

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE**

amely létrejött a

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Adószám: 15727000-2-07

Banksz.sz.: 10400063-50526570-56851027

MÁK projekt alszámlaszám: 10029008-00337146-00000103

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám): 727002

Képviseli: **Pintér Tamás polgármester**

mint Megbízó, valamint a

Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41.

Adószám: 14192405-2-07

Banksz.sz.: CIB Bank Zrt. 10700134-47086704-51100005

Képviseli: **Horváth Anita ügyvezető**

mint Megbízott,

a továbbiakban együttesen: **Felek** - között, az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a **TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban”** című projekt vonatkozásában a **projekt műszaki ellenőri feladatainak** ellátásával bízta meg a Megbízottat a projekt kivitelezésének lezárultáig. A feladat ellátása érdekében a Felek egymással szerződést kötöttek 2020. április 6-án, amelyet egy alkalommal módosítottak 2022. szeptember 26-án.
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban megjelölt projekt határideje 2023.09.30. dátumra módosult. Megbízott – a feladattal kapcsolatosan a vállalkozási szerződés megkötéséig – 2023.03.20-ig – mint DMJV Önkormányzatának 100%-os tulajdonú szervezete, in-house beszerzéssel látta el. 2023. évben a társaságot érintően olyan változások történtek, mely alapján a szerződést a korábbi kiválasztási és elszámolási szempontoknak megfelelően nem tudja elvégezni. A feladatot 2023.03.20-ig tudta ellátni, így a feladat tényleges kivitelezésén történő teljesítését Megbízott nem tudja vállalni.
3. Felek a mai nappal kinyilvánítják, hogy hogy az 1. sz. pontban részletezett megbízási szerződést a mai nappal közös megegyezéssel megszüntetik.
4. Felek kinyilatkoztatják, hogy a megbízási szerződés és annak 1. sz. módosításának megszüntetése kapcsán, hogy a szerződésekben foglalt tevékenység elvégzésére nem került sor, illetve azzal kapcsolatban **pénzügyi kiegyenlítése a Megbízó részéről a Megbízott részére nem történt.** A szerződések megszüntetését követően a Feleknek egymás felé semmilyen követelésük nincs.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

DMJV Polgármesteri Hivatala
Főépítészeti és Pályázati Osztály
Érk.: 2023 MÁJ 02. Üi.: Sipos R.
Átv.: 2328/2023 Oszt.v.: 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2023 -05- 02
KP/3233-8/2023

Jelen megállapodás 5 példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót és 2 példány a Megbízottat illeti meg.

Dunaújváros, 2023. április 27.


.....
Megbízó képviselőjében
Dunaújváros MJV Önkormányzata
Pintér Tamás
polgármester



JOGI ELLENJEGYZÉS:

Dunaújváros, 2023. április 28.



.....
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Molnár Attila

PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS:

Dunaújváros, 2023. április 26.


.....
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Salamonné P. Mónika

Dunaújváros, 2023. április 27.


.....
Megbízott képviselőjében
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
Horváth Anita
ügyvezető

