

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

E-AEK-19028/19

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselője: Balaicz Zoltán polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő) másrészről

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek között 2019.03.29. napján **Zalaegerszeg, Czobor u. I-II. ütem (Köztársaság u. – Czobor u. – Olajmunkás u.) ivóvízvezeték összekötés tárgyú** vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre, a tárgyi kivitelezési munkák elvégzésére.
2. Felek a vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának indokaként a következőket rögzítik:

A kivitelezés az Olajmunkás u. irányából megkezdődött (II. ütem). A vízvezeték építés 2019.09.02-i dátummal elérte a Köztársaság u. 4. sz. társasház K-i oldali kerítését, ezzel egyben a 70%-os készültségi fokot. A tervezett vezeték további szakasza a társasház kerítésén belül, önkormányzati tulajdonban lévő sávban haladna a Köztársaság u-i (közterületi) csomópontig. A társasház lakói és közös képviselőjük azonban nem engedélyezték az udvarukon keresztül történő bejutást, illetve megkérdőjelezték a földhivatali nyilvántartásban önkormányzati tulajdonban lévő teleksáv tulajdoni viszonyait, és álláspontjuk szerint azt a társasház elbirtokolta. Az akadályoztatásról a kivitelező tájékoztatta az Önkormányzatot és a műszaki ellenőrt. A kivitelezés az Önkormányzat és a Társasház közötti tulajdoni viszonyok tisztázásáig nem folytatható, ezért a teljesítési határidő és a fizetési feltételek módosítása szükséges.

3. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés pénzügyi fedezete a ZMJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetése „*Ivóvíz felújítások használati díj terhére 2019*” sorából biztosított.

Számla a teljesítés elismerését szolgáló teljesítésigazolás birtokában nyújtható be. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljesítésigazolást követően benyújtott kivitelezői számla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül utalja át a vállalkozó számlájára.

Vállalkozó a teljesítés során jogosult részszámla benyújtására, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla – Ivóvízvezeték szakasz (II. ütem) építésének elvégzése, a szakasz hálózatra történő kötése, 5.600.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján,
2. (vég)számla – teljes szakasz (I-II. ütem) sikeres műszaki átadás-átvételt követően, 2.400.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján.

4. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozó – a teljesítést követően – egy rész- és egy vég számla benyújtására jogosult.

5. A szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés véghatárideje (mely egyben a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának legkésőbbi időpontja): 2020. május 30.

Sze: 157 700001

063080/16x2011 05622/1511

A Vállalkozó képviselője jelen szerződés cégszerű aláírásával polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott, az átlátható szervezetre vonatkozó rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében **nyilatkozza, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.** A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint a Megrendelő a kiadási előirányzatai terhére csak átlátható szervezettel köthet érvényesen visszerthes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átlátható szervezet részére teljesíthet kifizetést. A Vállalkozó a nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszerthes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

19.8. Vállalkozó a munka teljesítéséhez közvetített szolgáltatásként alvállalkozót vesz igénybe.

9. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Zalaegerszeg, 2019.....11.22.....



Pénzügyi
Ellenjegyzés: *Cs. G.*
2019. 11. 22.

Zalaegerszeg, 2019.....
.....
..... társaság
..... Zalaegerszeg, ...
1.
vállalkozó
képviselőtében
Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató