

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselvényében eljár: Balaicz Zoltán polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő)

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó)
(a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek kölcsönösen megállapítják, hogy közöttük 2019.03.29. napján **Zalaegerszeg, Jókai u. – Arany J. u. I. ütem szennyvízvezeték kiváltás munkálatainak elvégzésével kapcsolatban** vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre a tárgyi kivitelezési munkák elvégzésére.
2. A felek a szerződés módosításának indokaként a következőket rögzítik:

A fenti munkára vonatkozóan a Zalavíz Zrt. a rendelkezésére álló engedélyes és kiviteli tervek alapján adta meg árajánlatát, nyomvonalas helyreállításra lett megkötve a szerződés.

A 1661-2/2019. ügyszámon, 2019. május 09. napján kiadott, az önkormányzat részéről plusz igényként felmerülő felpályás helyreállításokat is tartalmazó Végleges Közútkezelői hozzájárulás előírásai miatt a költségek megnövekedtek, ezért a korábbi ajánlati ár nem nyújt fedezetet a munkavégzéshez.

Továbbá a fektetési mélységek miatt a végleges helyreállítások megkezdéséhez feltétlenül javasolt a talaj-konzolidálódás.

Fentiekre tekintettel, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 123./2019. (VIII.08.) számú határozata alapján felek a közöttük létrejött szerződés következő pontjait 2019. augusztus 8. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

3. A szerződés 2. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Nettó vállalási ár: 18.576.000,- Ft

ÁFA összege (27 %): 5.015.520,- Ft

Bruttó vállalási ár: 23.591.520,- Ft

azaz huszonhárommillió-ötszázkilencvenegyezer-ötszázhusz forint

A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a vállalkozói teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.

4. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A szerződés pénzügyi fedezete a ZMJV Önkormányzatának 2019. évi, valamint 2020. évi költségvetése „Szennyvíz felújítások használati díj terhére” soraiból biztosított.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a teljesítésigazolást követően benyújtott kivitelezői rész- és végszámla összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül utalja át a vállalkozó számlájára.

J Sze: 149
200001

052080/164106/05712/1571

Vállalkozó a teljesítés során jogosult részszámla benyújtására, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla – Szennyvízvezeték-kiváltás elvégzése, rendszer üzembehelyezése, ideiglenes helyreállítással, 9.288.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján,
2. (vég)számla – a sikeres műszaki átadás-átvételt követően – 9.288.000,- Ft+áfa összegben, a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás alapján.

5. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozó – a teljesítést követően – egy rész- és egy végszámla benyújtására jogosult.

6. A szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szennyvízvezeték-kiváltás elvégzése, rendszer üzembehelyezése,
ideiglenes helyreállítással:

Végleges helyreállítás, készrejelentés:

2019. 12. 05.

2020. 05. 30.

7. A szerződés 19.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Vállalkozó képviselője jelen szerződés cégszerű aláírásával polgári jogi és büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott, az átlátható szervezetre vonatkozó rendelkezéseket ismeri, és e rendelkezések ismeretében *nyilatkozza, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.* A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésben foglaltak szerint a Megrendelő a kiadási előirányzatai terhére csak átlátható szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átlátható szervezet részére teljesíthet kifizetést. A Vállalkozó a nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

8. A szerződés 19. pontja az alábbi ponttal kiegészül:

19.8. Vállalkozó a munka teljesítéséhez a földmunka, szakszerű csőfektetés és végleges helyreállítás tekintetében alvállalkozót vesz igénybe.

9. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

10. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Zalaegerszeg, 2019. augusztus 10.

Zalaegerszeg, 2019. 08. 10.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata

megrendelő

képviselő

Balaicz Zoltán

polgármester



Pénzügyi

Ellenjegyzés: C245

2019. 08. 10.

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

Zalavíz Zrt.

vállalkozó

képviselő

Arnhoffer András

elnök-vezérigazgató