

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST
módosító okirat
(2. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről

Név: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Adószám: 15324683-2-43
Statisztikai számjel: 15324683-8412-312-01
Törzsszám: 324689
Bankszámlaszám: 10032000-01490576-30005125
Képviseli: Dr. Gondos Miklós főigazgató
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

Dél-Konstrukt Zrt.

Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 35.
Adószám: 25284801-2-06
Cégjegyzékszám: 06 10 00487
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11735005-29903263-00000000
NÜJ szám: Molnár Gábor 742618536
Képviseli: Klein Norbert és Ács-Sánta Péter cégvezetők,
mint Vállalkozó(a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő a KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 azonosítószámú, „Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” megnevezésű projektjében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le a „KEHOP-5.2.2-16-2016-00108 azonosítószámú „Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” tárgyú projektben, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház energetikai korszerűsítése” tárgyban.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2018. november 23. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: **Szerződés**), amelyet első alkalommal 2018. november 23. napján módosítottak.

2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1. A Szerződés megkötését követően, de még a teljesítés megkezdése előtt a Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr személyében változás következett be, melyre vonatkozólag érintett felek a 2018.09.24-én kelt Megbízási Szerződést 2019.04.26-án módosították (Megbízási szerződés KEHOP 5.2.2-16-2016-00108-pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 1. sz. módosítása).
- 2.2. Tekintettel arra, hogy a műszaki ellenőr adatait a Szerződés törzsszövege is rögzíti, ezért Felek a Szerződés módosításáról döntöttek.

3. Jogi Indokolás

- 3.1. A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
 - olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
 - a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
 - a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti k
- 3.2. A jelen módosító okirat alapján megállapítható, hogy műszaki ellenőr személyében bekövetkezett változás nem minősül olyan feltételnek, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
- 3.3. A módosítás érdemben nem érinti a szerződés gazdasági egyensúlyát, a teljesítés során a Szerződésnek megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Megrendelő képviseletében más személy jár el.
- 3.4. A módosítás alapján ajánlattevő kötelezettségei érdemben nem változnak.
- 3.5. Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzítik.

4. Módosuló rendelkezések

- 4.1. A Szerződés 5.7 pontja az alábbiak szerint módosul:
A Megrendelő részéről a műszaki átadás-átvételre Szluca Ádám (Nyilvántartási szám: 03-06785, Névjegyzéki jel: ME-É 03-06785) műszaki ellenőr, teljesítésigazolás kiállítására az ÁEEK főigazgatója jogosult.


5. Záró rendelkezések

Iktatószám: ÁEEK/20683-7/2019

- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.
- 5.3. Jelen Módosítást Felek mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Budapest, 2019. május 09.

....., 2019. május 10.


Megrendelő
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
képviselőjében
Dr. Gondos Miklós
főigazgató

DÉL-KONSTRUKT Zrt.
6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 35
Adószám: 252848472-06
Bsz.: OTP 11735005-29903263

Vl.
Vállalkozó

Dél-Konstrukt Zrt.
képviselőjében

KLEIN NORBERT

ÁCS SÁNTA PÉTER

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyzés:



Derényi Diána Mónika
gazdasági főigazgató-helyettes

dr. Borbándi-Kiss Andrea

Szágli Attila

Oldal 3 / 3