

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről az

Országgyűlés Hivatala

azonosító: 10597

székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.,

adószám: 15300014-2-41

képviseli: Dr. Such György főigazgató, mint megrendelő
(a továbbiakban: a Megrendelő),

másrészről a

Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.

azonosító: 100069,

székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1.

Levelezési cím: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. A épület 2. emelet

Cg.: 01-09-687986,

adószám: 12473018-2-43

képviseli: Kaszó Balázs ügyvezető, mint Szolgáltató (a továbbiakban: a Szolgáltató)

(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. Preambulum

1.1 Felek rögzítik, hogy a 2020. augusztus 5. napján 6/2020. számon „IDM jogosultsági rendszer korszerűsítése” tárgyú, - a Közbizterzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által kötött KMO301SUPP16 számú keretmegállapodáshoz önként csatlakozóként lefolytatott közbizterzési eljárás eredményeként - kötött Szolgáltatási szerződést (továbbiakban Szerződés)– jelen módosításban (továbbiakban Módosítás) foglaltak szerint közös megegyezéssel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják.

1.2. A Felek megállapítják, hogy a Szerződés 2. számú mellékletében rögzített szolgáltatás teljesítéséhez a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel hosszabb teljesítési határidő szükséges.

2. A módosítás tartalma

2.1.1 Felek a Szerződés időtartamát a keretmegállapodás 1. számú módosításával meghatározott időbeli hatályán belül (hatálya és aktív időszak: 2021.06.20-ig tart) meghosszabbítják. Ennek megfelelően a Szerződés 3. pontja a következők szerint módosul:

„3. A szerződés időtartama/teljesítési határidő

3.1. Felek a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott szolgáltatások teljesítési határidejét az alábbiak szerint rögzítik:

3.1.1. I. Tervezés és II. Implementáció esetén: 2021. április 30.

3.1.2. III. Tesztelés, élesítés esetén: 2021. június 15.”

2.1.2 Felek a Szerződés 2. sz. mellékletének IX. pontját a következők szerint módosítják:

„IX. Ütemezés

Az IDM bevezetési projekt az alábbi mérföldkövek szerint kerül ütemezésre.

Mérföldkő	Feladat megnevezése	Mérföldkő hossza	Határidő	Napszám
0. Szerződéskötés		-	x	
1. Tervezés	• Ügyfél oldali igények felmérése • Adattisztítás tervezése • Rendszer technikai tervezése • Rendszerterv dokumentum	5 hónap	2021. január 05.	177 nap
2. Implementáció	• Infrastruktúra telepítése • Fejlesztések elvégzése elfogadott Rendszerterv alapján • Tesztelési forgatókönyv • Felhasználói kézikönyv dokumentum • Tesztelésre alkalmas környezet	3,5 hónap	2021. április 30.	
3. Tesztelés, élesítés	• Rendszerterv aktualizálása • Megrendelő oldali tesztelés • Üzemeltetési dokumentum • Adattisztítás fogadása • Ösfeltöltés, éles indulás • Helyszíni támogatás induláskor	1,5 hónap	2021. június 15.	80 nap

A projekt hossza 10 hónap, amennyiben a Megrendelő által elvégzendő feladatok (pl.: tesztelés, adattisztítás, infrastruktúra biztosítása) a mindenkorai projektütemezés alapján határidőre elvégzésre kerülnek.”

3. Jelen Módosítás a Felek által történt aláírása napjával lép hatályba. Amennyiben a Felek nem azonos napon írják alá a szerződésmódosítást, úgy a hatályba lépés napja azonos a későbbi keltezés napjával.
4. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
5. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Módosításban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a Kbt., valamint a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
6. A jelen Módosítást a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből 2 példány a Megrendelőé, 1 példány a Szolgáltatóé.

Budapest, 2020. 12. 11.

Budapest, 2020. 12. 04.

.....
 Dr. Such György
 főigazgató
 Országgyűlés Hivatala
 Megrendelő képviseletében

.....
 Kaszó Balázs
 ügyvezető
 Novell PSH Kft.
 Szolgáltató képviseletében
 Novell PSH