

1. számú Szerződés módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Infopontok, kapuk és táblák beszerzése az Által-ér Szövetség részére 1.2.3. részekhez

amely létrejött egyrészről a

Által-ér Vízyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség

címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

képviseli: Michl József elnök

adószám: 18602384-1-11

Bankszámlaszám: 11740009-20070043

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

Bazalt Út-, Híd- és Parképítő Kft.

címe: 2890 Tata Faller Jenő Utca 6.

képviseli: Bán Gábor

bankszámlaszáma: 10200452-36010581-00000000

cégjegyzékszáma: 11-09-040132

adószám: 10302963-2-11

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

**A 2019. 09.18.-án kelt Infopontok, kapuk és táblák beszerzése az Által-ér Szövetség részére
1.2.3. rész tárgyú szerződést a felek az alábbiak szerint módosítják:**

4.1. A teljesítés helye:

Település	Információs pont	Kapu	Tábla
Annayölgy		1db Fő u.	1db Fő u.
Baj		1db Platán tér Borkút	1db Uradalmi dűlő eleje
Bajna	Templom 1db	Jókai u. 1db	1db Emlékhely
Bajót	Péliföldszentkereszt 1db	Kossuth L. u. Nyergesújfalu felől 1db	1 templom előtt lejáró 1 Péliföldszentkereszt 2db
Csolnok	Dorogi út Gumiszervíz előtt 1db	Dorogi út felőli bejárat Csolnok tábla mellett park 1db	1db Bányászemlékpark
Dág	Deák F. u. - Széchenyi tér elágazásban 1db	Kaput nem kérnek	1db kápolna
Dunaalmás	1db Forrás-tó parkja	1db Szőlősor út – 10-es út	1 Által-ér régi torkolat 1 Kőpite 2db
Epöl	1db Petőfi tér		1db Bajna felőli bejárat mellett

Település	Információs pont	Kapu	Tábla
Gyermely	Petőfi tér patakpart 1db		1db Gyarmatpuszta
Héreg	Temetőnél 1db	1db Fő utca Tarján felől	1db Ősnádas Damjanich u.
Kocs	Szabadság tér 1db	1db Tatai u. - Új út	1db Kocsi Múzeum
Lábatlan	József Attila út 1db	Hajóállomás 1db	1db Köszörűkőbánya 1 db Arborétum bejárat
Naszály	A falu központjában, a polg. hivatallal szemben, a Coop boltnál 1db	1db Tata felőli bejárat	1 (Billepuszta) 1 (Vízimalom) 1 (Erzsébet kilátó) 3db
Neszmély	Rétesfalva 1db		1 (Hajóskanzen, híd elé) 1 (Vár-hegy) 1 (Sertésvölgyi pincék) 1 (Arborétum) 4db
Nyergesújfalu	Sportpálya eleje 1db	Lukoil mellett 1db	1 Pusztamarót 1 Duna-part (Templom, Iskola) 2db
Sárisáp	Iskola köz Régi iskola előtt 1db	Nádas köz (falú eleje, buszmegálló mögé) 1db	1db Epöli u.-Babáli u. (Horgásztó tábla)
Süttő	Vásár tér 1db	1db Vásár tér	1db Rákóczi-hárs Hősök parkja
Szomód	Horgásztó (Erdősor u.) 1db	Horgásztó (Erdősor u.) 1db	1db Erdő széle
Szomor	Szomor-Gyermely határ, dombtető 1db		1db Kakukk-hegy
Tardos	Malomvölgy Tardos felőli bejárat 1db	Malomvölgy Tardos felőli bejárat 1db	1db Gorba-pihenő
Tarján	Kossuth téri buszmegálló 1db	Temető alatti terület, kerékpárút visszafordulója 1db	1 Kálvária 1 Nemzetiségi tábor 2db
Tát	Mogyorósbányai út (tér) 1db	Spar mellett, Únyi patak 1db	1db Szigetbejáró
Tata	Ökoturisztikai központ Arborétum Fényes Tanösvény 3db	Építők parkja bejárat 1 db (Dág helyett)	1 Réti tó Madármegfigyelő torony 1 Kálvária-domb 1 Fényes tanösvény 1 8-as tó 1 Angolpark Pálma 1 Berta malom fahíd 1 Derítő-tó kerékpárút 1 Agostyáni Arborétum 1 Ökofalu

Település	Információs pont	Kapu	Tábla
			1 Eszterházy sétány (Várkanyar) 10db
Tatabánya	Turul Csónakázó tó 2db		1 Néppark 1 Turul lépcsők alatt 1 Panoráma út forduló 3db
Tokod		Polgármesteri hivatal mellé 1db	1db Hegyeskő
Tokodaltáró			1db Római feltárás
Úny	Művelődési ház udvar 1db	Deák F. u. eleje 1db	Templom 1db
Vértesszőlős	Múzeum Kerékpárút 2db		Kerékpárút 1db
Vértestolna	Sportpálya fölött 1db		Sportpálya fölött Jánoshegy telep erdei kijárat 1db
Összesen	29 db	20 db	50 db

Tekintettel a munkaterületeknek a szerződés 4.1. pontjában foglaltaktól eltérő, késedelmes átadására, a 110 napos teljesítési határidőt a Felek a jelen szerződésmódosítás keltétől számítják (2020. március 1.)

Néhány helyszín esetében a nyilvántartástól eltérő, de a feltárás során előkerült közművezetékek miatt történt változás, míg más helyszínek módosítása a szerződés keltét követően sorra került önkormányzati választások és az ennek nyomán megváltozott igények miatt vált szükségessé.

A szerződés 6.9. pontja szerint jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges.

A szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlan tartalommal továbbra is fennállnak.

Kelt: Tata, 2019. november 13.

Által-ér Vízyűjtő Helyreállítási
és Fejlesztési Szövetség
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Adósz.: 18602384-1-11

Által-ér Vízyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési
Szövetség
Michl József
Megrendelő

Bazalt Út-, Híd- és Parképítő Kft.
Bán Gábor
Vállalkozó

BAZALT
Út-, Híd- és Parképítő KFT.
2890 Tata, Faller J. u. 6.
Adószám: 10302963-2-11
Bsz.: 10200452-38010581