

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Budapest Főváros Önkormányzata GFT 2020. évben indítandó - Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatát érintő - beruházások tervezése tárgyában

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

törzsszám: 735638

adószám: 15735636-2-41

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012

képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*

(a továbbiakban: "Önkormányzat" vagy "Megrendelő"),

másrészről a

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.,

cégjegyzékszám: 01-10-042451

adószám: 10898824-2-44

statisztikai számjel: 10898824-3600-114-01

számlaszám: 11794008-20510491-00000000

képviseli: *Keszler Ferenc vezérigazgató és Lengyel Gábor műszaki beruházási igazgató együttesen*

(a továbbiakban: „Fővárosi Vízművek Zrt.”, „FV Zrt.” vagy „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Felek”, külön-külön a Fél) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. ELŐZMÉNYEK

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/F. § (4) bekezdése alapján az 5/F. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatokat a közigazgatási területén lévő felhasználási helyekre és az azokat közvetlenül ellátó víziközműre nézve az 5/F. § (5) bekezdésében foglalt eltéréssel a települési önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat látja el.

FV Zrt. 100 %-ban nemzeti vagyonba tartozó, a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: *Vagyonrendelet*)

4. sz. melléklet 21. pontja alapján az FV Zrt. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: *Mötv.*) 23. § (4) bekezdés 11. pontjában foglaltak szerinti, a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására vonatkozó feladatainak ellátása tekintetében kizárólagos joggal rendelkezik.

A Vksztv.-ben foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat 2013. január 1-i hatállyal Budapest Főváros Önkormányzatnak a törvény erejénél fogva tulajdonába kerülő vízi közművekre vonatkozóan vagyonkezelési szerződést kötött 2012. december 21. napján - 2027. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra – az FV Zrt.-vel (továbbiakban: *Vagyonkezelési szerződés*). A Vagyonkezelési szerződés alapján FV Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vízellátó víziközművek üzemeltetését és vagyonkezelését.

A Vksztv. 5/F. § (1)-(2) bekezdés szerint az ellátásért felelős Fővárosi Önkormányzat közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék. Az infrastrukturális előfeltételek megteremtése körében az ellátásért felelős víziközművet létesít és tart fenn, a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi, nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket, víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosításáról.

A Vksztv. 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, amelynek része az ellátásért felelős részéről előkészítendő beruházási terv, amelyet minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: *MEKH*) részére kell benyújtani.

A Fővárosi Önkormányzat által a MEKH részére benyújtott 2020-2034. évi GFT fejlesztési tervben (fejlesztési terv) 2020. évben indítandó fejlesztések egyrészt lakossági igények nyomán kiválasztott utcák és utcaszakaszok ivóvízhálózatának kialakítása, másrészt az ivóvíz szolgáltatás vízminőségi és vízellátás biztonsági szempontok alapján történő fejlesztése miatt indokolt feladatok.

Jelen Szerződés tárgyát képező feladatok megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletének (továbbiakban: *Beruházási Rendelet*) hatálya alá tartozik.

Fentiekre figyelemmel a 2020. évi fejlesztési, beruházási tervben szereplő egyes munkák kivitelezését FV Zrt. megvalósítási megállapodás útján [FV Zrt. által megbízott vállalkozó(k) igénybevételével, külön megállapodás keretében], a munkák tervezési és engedélyezési feladatait saját teljesítésben, a Felek által kötött jelen okirat alapján in house vállalkozási szerződés keretében látja el.

A jelen Szerződés hivatkozott mellékleteként szereplő Engedélyokirat a 2020. évben indítandó beruházási feladatokat, tehát mind a jelen in house vállalkozási szerződés alapján elvégzendő tervezési, engedélyezési feladatokat, mind a fent említett megvalósítási megállapodás alapján a kivitelezésre kerülő munkákat – tartalmazza.

Felek kijelentik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: **Kbt.**) 9. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a Vagyonrendelet alapján a jelen Szerződés megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik. Fentiek alapján az FV Zrt. jogosult a Szerződésben meghatározott feladatok megvalósítására.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja az Előzményekben hivatkozott, a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében részletezett Műszaki tartalomban meghatározott tárgyú tervezési munkák elvégzését, azaz a mellékletben szereplő vezetékek megépítéséhez szükséges engedélyezési és kivitelezési dokumentációt készít a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 4. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével (a továbbiakban együtt: **Feladatok, külön-külön Feladat**).

Felek megállapodnak, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatok feladatonként önálló vállalkozói szolgáltatást jelentenek jelen Szerződés szempontjából, azaz az egyes Feladatok önálló megrendeléseként/teljesítéseként veendő figyelembe az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

- 2.2. Az FV Zrt. jelen Szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a Vksztv.-ben meghatározott legkisebb költség elvének érvényesüléséről.

A Feladatokra vonatkozó minőségi és mennyiségi követelményeket a vonatkozó jogszabályok, szabványok tartalmazzák.

- 2.3. A Feladatok minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését és a tervezési dokumentumok nyilatkozatok teljes körű, egyidejű szolgáltatását.

- 2.4. A Feladatok tartalmazzák mindazon feladatok ellátását is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a megvalósításra kerülő víziközmű a szükséges engedélyeket megkapja, az elvégzett tervezési feladat eredményeként létrejövő kiviteli terv dokumentáció alapján kivitelezésre és üzembe helyezésre kerülő vízvezeték funkciója szerint teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen.

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

- 3.1. A Szerződésben foglalt Feladatok tervezett kezdési időpontját és a vonatkozó teljesítési határidőket a Szerződés 1. számú melléklete részletesen tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a tervezési határidőbe bele számít az érintett közmű-nyilatkozatok, valamint a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások beszerzésének időtartama.

4. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- 4.1. Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatokat teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, és azt Megrendelő részére az előírt teljesítési határidő megtartása mellett átadás-átvételi eljárás keretében átadni.
- 4.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles Megrendelőt tájékoztatni a feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik.
- 4.3. Vállalkozó a Feladatok elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és a vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti feladatai elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához szükséges engedélyekkel.
- 4.4. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) 6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles eljárni.
- 4.5. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető minden körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, továbbá köteles az ilyen körülmények elhárítása és megoldása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
- 4.6. Vállalkozó köteles a feladatai teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartókkal vagy jelen Szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt munkatársakkal együttműködni.
- 4.7. Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért.
- 4.8. Vállalkozó köteles túrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését.
- 4.9. Vállalkozó a teljesítési időtartamot tekintve minden tárgyhó 15. napjáig előrehaladási jelentést köteles küldeni Megrendelő kapcsolattartója részére az elmúlt időszak eseményeiről, Megrendelő részéről előzetesen rendelkezésre bocsátott jelentés-minta szerinti tartalommal.

4.10. Vállalkozót a tervezési feladat során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik:

A tervezési feladat ellátásához szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzése és az eljárások lefolytatása.

A tervdokumentációkat a Vállalkozó a Szerződés 3.1. pontja szerint meghatározott határidőben köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani végleges vízjogi

létesítési engedély csatolásával a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A tervdokumentációkat Vállalkozó 1 db papírfomátumú példányban és 1 db elektronikus szerkeszthető és PDF formátumban Megrendelő részére szállítja le a Szerződés 3.1. pontjában meghatározott határidőre. Teljesítés helyszíne: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. II. emelet 297.

Vállalkozó az általa készített tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal. A felelősség alól nem menti fel a Vállalkozót az a tény, hogy a Megrendelő a tervdokumentációt jóváhagyta.

Vállalkozó jelen Szerződés alapján készült tervek felhasználásának jogát a Megrendelő általi átvétellel és a vállalkozói ár részét képező tervezési díj megfizetésével átruházza a Megrendelőre. Az átvétellel és a vállalkozói ár részét képező tervezési díj megfizetésével a felhasználási jog a Megrendelőre száll át, azokon Megrendelő, határozatlan idejű, területi, időbeli és módbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez a Megrendelő az alkotás átdolgozására. A vállalkozói díj tartalmazza a felhasználási jog fentiek szerint történő átruházásának ellenértékét is.

Vállalkozó a tervdokumentációkban a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre.

5. A MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és a jelen Szerződésben meghatározottak szerinti vállalkozási díjat szerződésszerűen megfizetni. Megrendelő köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági eljárásokban a szükséges nyilatkozatok megadásában ésszerű időn belül közreműködni.
- 5.2. Megrendelő jogosult a jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója (Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály) útján a tervezési feladatokat, tevékenységet bármikor ellenőrizni.
- 5.3. Megrendelő jogosult a tervezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait továbbá kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni.
- 5.4. Megrendelő, a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait köteles az előre egyeztetett határidőre, de legkésőbb 8 napon belül – a jelen Szerződésben foglaltak szerint igazolhatóan - megválaszolni. A testületi döntést igénylő kérdéseket Megrendelő soron kívül a döntéshozó elé terjeszti.

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ

6.1. A Feladatok szerződésszerű elvégzéséért a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti összesen nettó 5.671.000 Ft + 1.531.170 Ft ÁFA azaz **bruttó 7 202 170 Ft, azaz Hétmillió-kettőszázkettőezer-százhetven forint** vállalkozói díjra jogosult.

6.2. Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló teljesítéseknek tekintik. Vállalkozó tehát az 1. számú mellékletben meghatározott egyes feladatonként (az adott feladat szerződésszerű elvégzése után) jogosult az adott Feladatra meghatározott összegű vállalkozási átalánydíjra, ezen felül nincs lehetőség egyéb költségeinek elszámolására. A vállalkozói díj, mint átalánydíj fedezetet nyújt mindazon elvégzendő tervezési munkákra, melyek a Szerződés tárgyát képezik, valamint magában foglalja a tervezési feladat szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, járulékot, egyéb költséget.

Fentiek alapján Vállalkozó jogosult az egyes feladatok teljesítése alapján önálló számlákat benyújtani, a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően.

6.3. A teljesítésigazolás és az alapján a számlák benyújtása az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatonként önállóan történik. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által igazolt teljesítés (teljesítésigazolás).

6.4. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számlák jogszabályi követelményeknek való megfelelését 5 napon belül megvizsgálja, és amennyiben bármilyen hiányosságot vagy hibát észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogásolható számlát ugyanezen határidőn belül igazolható módon visszaküldi az FV Zrt. részére. A Fővárosi Önkormányzat a számlák kifizetését csak azok teljes körű rendezését követően indítja meg, így a kijavítást követően a kifizetés napja a fenti határidőkkel meghosszabbodik.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározottakon túl a számlákon köteles feltüntetni a szerződés azonosító számát.

6.5. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj mértéke nem haladhatja meg a mindenkor piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Vállalkozó a vállalkozói (tervezési) átalánydíjra vonatkozó független szakvéleményt készítetett, mely szakvélemény a Szerződés 2. számú mellékletét képezi.

7. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. Vállalkozó a vállalkozói díjra a 6. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesítésigazolás során a Megrendelő ellenőrzi, szakmailag igazolja az adott Feladat szerződésszerű teljesítését, az adott Feladatra meghatározott vállalkozói díjösszegeit. A teljesítésigazolás kiadása kérdésében Megrendelő a 4.10 pont szerint átadott tervdokumentációk és engedélyek átadás-átvételét követően legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni, és a teljesítés elismerése esetén az adott Feladatra vonatkozó teljesítésigazolást ugyanezen időn belül kiadni.

7.2. A megvalósult teljesítést Megrendelő részéről a Szerződés 13.3. pontjában megnevezett személy jogosult leigazolni.

7.3. A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Szerződésben meghatározott Feladatot a teljesítési határidőre teljesíti, azaz a Szerződés szerint elkészült terveket a Szerződés szerinti teljesítési határidőn belül és a 4.10. pontban foglaltak szerint átadja a Megrendelő részére jóváhagyásra, valamint teljesítése megfelel a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díjak kifizetésére Megrendelőnek csak szabályszerűan kiállított és benyújtott számlák esetén van lehetősége.

Az adott Feladatról a számlát Vállalkozó az ÁFA tv. 163. §-ában foglaltak figyelembevételével a teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítja és eljuttatja Megrendelő részére, melyet az tartalmi és alaki megfelelőség esetén a Vállalkozó szerződésben rögzített bankszámlája javára a számla keltétől számított 15 napon belül megfizet.

7.5. A számla benyújtásának feltétele Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének teljesítésigazolása.

7.6. A számlákat Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) nevére és címére kell kiállítani és 3 példányban a Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály részére kell benyújtani.

A benyújtandó számla kötelező melléklete (Feladatonként):

- teljesítésigazolás,
- Vállalkozó teljességi nyilatkozata az elvégzett tervezési munkával kapcsolatosan.

8. ALVÁLLALKOZÓ, KÖZREMŰKÖDŐ

A Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt feladatainak ellátásához nem jogosult alvállalkozó igénybevételére.

9. A FELADATOK EREDMÉNYÉNEK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA,

- a.) A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Szerződés szerint megvalósuló tervek az Önkormányzat tulajdonát képezik.
- b.) Felek kijelentik, hogy a Feladatok megvalósítása eredményeként (vagyonnövekményként) létrejövő tervek tulajdonjoga, felhasználói joga az Megrendelőt illeti meg, a Megrendelő jogosult a létrejövő szellemi alkotásokat felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani.
- c.) A Feladatok ellátása során elkészült tervek aktiválását a Vállalkozó által az Önkormányzat felé kiállított számlák alapján az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal végzi.

- d) Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés keretében elkészített, szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi alkotásokra nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos vagyoni/felhasználási joga vagy díjigénye, amely a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná.

10. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI

- 10.1. A jelen Szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén a szerződéstől történő elállásnak/felmondásnak van helye, a másik félhez intézett, írásbeli, indokolást is tartalmazó nyilatkozattal.
- 10.2. A Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egyes Feladat(ok)ra vonatkozó teljesítési határidő(k) elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári naponként az adott Feladatra vonatkozó nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek felső határa az adott Feladathoz tartozó nettó vállalkozói díj 25%-a.
- 10.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős, meghiúsul, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja a Szerződés 6.1. pontja szerinti teljes vállalkozói díj és azon vállalkozói teljesítések ellenértékének a különbözete, amelyeket a Megrendelő teljesítésigazolással elismert. A meghiúsulási kötbér mértéke a vetítési alap 15 %-a.
- 10.4. Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles közölni Vállalkozóval, aki az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapig vitathatja annak fennállását vagy összegét.
- 10.5. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, a kötbér közlésétől számított 5 munkanapon belül írásban megtenni. Felek kifejezetten megállapodnak abban, amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét határidőben írásban nem kifogásolja, a kifogásolás elmaradása a Vállalkozó terhére esik és a Megrendelői kötbérigény elismerésének minősül. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőn belül a Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja, az a kötbérigény elismerésének minősül. A Megrendelő kötbérkövetelése akkor válik esedékessé, ha a kötbérigény kifogásolására rendelkezésre álló határidő eltelik. Megrendelő az esedékes késedelmi kötbér iránti Vállalkozó e szerződés teljesítésével összefüggésben kiállított számlájából való levonással, ilyen számla hiányában Vállalkozó felé kiállított számla útján jogosult érvényesíteni.

11. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben az aláírás nem egyidejűleg történik, úgy a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja. Felek jelen Szerződést az előzményekkel összhangban a Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatán a 2020. évben indítandó, az FV Zrt., mint megvalósító bevonásával lebonyolításra kerülő beruházások elvégzéséhez szükséges tervezés érdekében kötik. Erre tekintettel jelen Szerződés addig marad hatályban, míg az 1. számú mellékletben (vagy annak

módosításában) meghatározott munkákkal kapcsolatos kötelezettségeiket a Felek szerződés szerűen teljesítik.

12. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a jelen Szerződés megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

13. ÉRTESÍTÉSEK

- 13.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek.
- 13.2. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által faxon vagy e-mailben megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha a fax megküldését az igazoló jelentés vagy az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre egyébként írásban válaszol.
- 13.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek:

Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: **Kertész Péter osztályvezető (főosztályvezetői helyettesítési jogkörben)**
Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefon: +36 1 327 1210
e-mail: kertezsp@budapest.hu

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó:

Név: Lengyel Gábor műszaki beruházási igazgató
Cím: Fővárosi Vízművek Zrt.
Telefax szám: -
Telefon: +36 1 465 25 13
e-mail cím: gabor.lengyel@vizmuvek.hu

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett változásról egymást írásban értesítik.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 14.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 14.2. A FV Zrt. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.
- 14.3. Felek a Feladat megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé.

Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 10 (tíz) példányban írják alá. A Szerződésből 6 (hat) példány a Megrendelőt, 4 (négy) példány a Vállalkozót illeti.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – számú melléklet: 2020. évre vonatkozó tervjavaslat
2. számú melléklet – Független piaci árszakértői vélemény

Budapest, 2020.

Budapest, 2020. **SZEPT 14.**

VÁLLALKOZÓ:


Keszler Ferenc
vezérigazgató, műszaki beruházási igazgató
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
 SZ 223/001
Fővárosi Vízművek Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.


Lengyel Gábor
vezérigazgató, műszaki beruházási igazgató
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

MEGRENDELŐ:



Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva:
dr. Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Budapest, 2020. **2020 SZEPT 14.**


Berente Katalin
osztályvezető

Verő Tibor
főosztályvezető *megbízásából*

Láttam, főjegyző megbízásából:
Budapest, 2020. **2020 SZEPT 14.**


Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervszel
a **1001/2020. (VIII. 27.)** számú
határozat alapján.


Rebrus Gábor


Kertész Péter
osztályvezető
2020 SZEPT 08.

A beruházási igény											Beruházási keret (Ft-ban) Bruttó	Jelleg
Sz. sz.	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata	munka kezdés a szerződés kötés napjától	teljesítési határidő	átviteli idő (hónapban)					
1.	XI. kerület Kápolna köz 12. vízellátás biztosítása	Létesítendő 115 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár) 1 db tűzcsap	ivóvízellátás biztosítása	további fogyasztók vízellátása nem megoldható	2020.09.15	2020.11.30	2,5			803 275 Ft	Fejlesztés	
2.	XVIII. kerület Szélmalom utca 25. (hrsz. 150412) vízellátás biztosítása	Létesítendő 51 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár)	ivóvízellátás biztosítása, vízminőség javítása	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2020.09.15	2020.11.30	2,5			762 000 Ft		
3.	XVIII. kerület Rimaszombat u. 26. vízellátás biztosítása	Létesítendő 65 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár), 1 db tűzcsap	ivóvízellátás biztosítása	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2020.09.15	2020.11.30	2,5			762 000 Ft		
4.	XVIII. kerület Máramarosziget utca vízellátás biztosítása	Létesítendő 41 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár), 1 db tűzcsap	ivóvízellátás biztosítása	végágak miatt a vízminőség hosszútávon nem garantálható	2020.09.15	2020.11.30	2,5			762 000 Ft		
5.	XVIII. kerület Olaszfa utca vízellátás biztosítása	Létesítendő 237 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár), 2 db tűzcsap	ivóvízellátás biztosítása	további fogyasztók vízellátása nem megoldható	2020.09.15	2020.11.30	2,5			1 655 445 Ft		
6.	XIV. kerület Pillangó park vízellátás fejlesztés	Létesítendő 430 fm D160KPE 3 db csomópont (2 db T idom, 2 tolózár, 1 db tűzcsap	ivóvízellátás biztosítása, kétoldali vízbetáplálás, lakótelep vízellátásának biztonsága	meghibásodás esetén a vízellátás a lakótelepen nem biztosítható	2020.09.15	2020.11.30	2,5			2 457 450 Ft		
Összesen:											7 202 170	
Mindösszesen:										7 202 170		

A Budapest Főváros ivóvízellátó hálózatán

2020. évben a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt munkák tervezésének elvégzésére

Vállalkozási Szerződés keretében In house saját tervezési munkáinak vizsgálata

Szakértői Vélemény

I. MEGBÍZÁS

A Fővárosi Vízművek Zrt. megbízott a fenti projekt saját tervezésű munkáinak piaci viszonyokban való értékének a meghatározására.

II. ADATSZOLGÁLTATÁS

FV Zrt. rendelkezésemre bocsátotta a tárgyi projekt kapcsán rendelkezésre álló tervezési feladatok műszaki tartalmát. A tervezés és kivitelezés során csak közterületen történő beruházás fog megvalósulni.

megnevezése	rövid (műszaki) leírása	egyéb információ
XI. kerület Kápolna köz 12. vízellátás biztosítása	Létesítendő 115 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár) 1 db tűzcsap	vízjogi engedély köteles, egyszerű ideiglenes építési forgalomtechnika, önkormányzati kezelésű
XVIII. kerület Szélmalom utca 25. (hrsz. 150412) vízellátás biztosítása	Létesítendő 51 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár)	vízjogi engedély köteles, egyszerű ideiglenes építési forgalomtechnika, önkormányzati kezelésű
XVIII. kerület Rimaszombat u. 26. vízellátás biztosítása	Létesítendő 65 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db 300/100 T-idom, 1 db DN100 tolózár), 1 db tűzcsap	vízjogi engedély köteles, egyszerű ideiglenes építési forgalomtechnika, önkormányzati kezelésű
XVIII. kerület Máramarosziget utca vízellátás biztosítása	Létesítendő 41 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db 300/100 T-idom, 1 db DN100 tolózár), 1 db tűzcsap	vízjogi engedély köteles, egyszerű ideiglenes építési forgalomtechnika, önkormányzati kezelésű
XVIII. kerület Olaszfa utca vízellátás biztosítása	Létesítendő 237 fm D110 KPE elosztóvezeték, 1 db csomópont (1 db DN100 T-idom, 1 db DN100 tolózár), 2 db tűzcsap	vízjogi engedély köteles, egyszerű ideiglenes építési forgalomtechnika, önkormányzati kezelésű
XIV. kerület Pillangó park vízellátás fejlesztés	Létesítendő 430 fm D160KPE 3 db csomópont (2 db T idom, 2 tolózár, 1 db tűzcsap	vízjogi engedély köteles, bonyolult, lámpás ideiglenes építési forgalomtechnika, Budapest közút Zrt. kezelésű

Az FV Zrt. a megvalósításához kapcsolódó feladatokat tudomásul veszi, abból eredő és annak érdekében végzett feladatait nem adja tovább, azonban azok elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt igénybe vehet, amelynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járna el.

A végzett tevékenység elemei/jellemzői

Ca

FV Zrt. az Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a megvalósításhoz szükséges előkészítési és tervezési feladatok megvalósításáról mérnöki szolgáltatói díj ellenében az alábbi részletezéssel:

- a.) elkészíti a kiviteli szintű és/vagy engedélyezési terveket;
- b.) összehívja a tervzsűrit;
- c.) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről;
- d.) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart az Önkormányzattal és a megvalósítás során érintett hatóságokkal, szervezetekkel;

Felhasznált erőforrások

A szerződéses ár magában foglalja a Feladatok megvalósításához szükséges valamennyi költséget

III. SZAKÉRTŐ MÓDSZERE

Szaktevéleményem alapja az összehasonlító árak módszerén alapul és a szokásos piaci ár és FV Zrt által adott vállalkozói árban adott mérnöki díjszabást hasonlítja össze.

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény a mérnöki és az építészeti tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében a 11.§ (2) bekezdés g) pontjában elrendelte, hogy a kamarák dolgozzák ki tájékoztatásul a mérnöki és építészeti tevékenységek ajánlott díjszabását a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeivel együtt.

A kamara ajánlása alapján a tervezési, vagy a megvalósítási szakaszban esedékes mérnöki szolgáltatások ajánlott díja megállapítható időráfordítás alapján is. A díjat vállalt feladat igény szintjének megfelelő mérnöki kategória kiválasztásával és a mérnöki szolgáltatás elvégzéséhez szükséges idő (mérnöknap, mérnökóra) előrebecslésével lehet megállapítani.

Számlításaimban az alábbi munkakörrel kalkuláltam:

Kezdő mérnök Irányítás mellett végzett műszaki, mérnöki tevékenység. Feladatai kezdő szaktudást igénylő részfeladatok önálló megoldása, de a felelősséget a munkáért az irányító mérnök viseli. Szakismerete az egyetemi, főiskolai végzettség szintjének és 1-2 éves műszaki gyakorlatnak felel meg, tervezői, ill. szakértői jogosultsággal még nem rendelkezik.

Beosztott mérnök Irányítás alapján végzett felelősség-teljes mérnöki tevékenység, Munkáját részben önállóan végzi, de rendszeres irányítása szükséges. A munkájáért a felelősség részben őt, részben az irányítóját terheli. Egy adott szakterületen kellő gyakorlattal rendelkezik.

Figyelembe véve, hogy FV Zrt mérnökei üzemeltetési feladatot is ellátnak a Budapest Főváros ivóvíz hálózatán, így az ebből adódó szakértői előny a kamarai díjszabásnak megfelelő.

A Díjszabásban szereplő szolgáltatói díjak ajánlott díjak, melyek a vonatkozó jogszabályokban és a Díjszabásban meghatározott szolgáltatási tartalom (tervezés, szakértés, műszaki ellenőrzés, beruházás irányítás, stb.) elvégzéséhez szükséges, arányos ráfordítások forintban meghatározott – ÁFA nélküli – ellenértékét tartalmazzák.

Szokásos piaci ártartomány a mérnöki kamarai díjszabás alapján:

A **kezdő mérnök** napi díja 2017. évi díjak alapján **65-70 ezer Ft/ napban** lett meghatározva közepes és rövid periódusú munkák esetén. A mérnöki kamara díjszabása alapján 65 - 70 ezer Ft mérnöki napidíj/ 8, 125 – 8,75 ezer Ft mérnöki óradíj piaci ártartományban az FV Zrt. 65 ezer Ft napidíja/ 8,125 ezer Ft óradíja piacinak tekinthető.

Cy

A beosztott mérnök napi díja 2017. évi díjak alapján **95-100 ezer Ft/ napban** lett meghatározva közepes és rövid periódusú munkák esetén.

A mérnöki kamara díjszabása alapján **95 - 100 ezer Ft mérnöki napidíj/ 11.875 - 12.500 Ft mérnöki óradíj** piaci ártartományban az FV Zrt. **95 ezer Ft napidíja/ 11,875 ezer Ft óradíja** piacinak tekinthető.

Közvetített szolgáltatásokat a független vállalkozók által kiállított számlák eredetivel megegyező másolata, valamint a beárazott műszaki leltár alapján kerülnek elszámolásra, melyek független felek közötti árat képviselnek.

III. KALKULÁLT ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA MUNKARÉSZENKÉNT

A részemre átadott dokumentációk alapján a munkálatok kalkulált piaci értéke munkarészenként az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A munkarészeket az FV ZRT bevált, hatékony és hosszú ideje alkalmazott munka módszerével vettem figyelembe.


Szakági tervezést és az ehhez szükséges adatbeszerzést, bejárást, engedélyeztetést BEOSZTOTT MÉRNÖK VÉGZI, bírálatokat TERVEZŐMÉRNÖK, ÜZEMELTETŐ MÉRNÖK, PROJEKTIRÁNYÍTÓ MÉRNÖK végzi, mint BEOSZTOTT MÉRNÖK.

Forgalomtechnikai tervezést az egyszerű munkáknál KEZDŐ TERVEZŐMÉRNÖK, a bonyolult lámpás tervezést BEOSZTOTT MÉRNÖK végzi.

IV. IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2020-ban elvégzendő In house saját tervezésű munkáinak piaci viszonyokban reális bruttó értéke szakértői véleményem alapján **5 703,275 ezer Ft+ÁFA** az FV Zrt által adott vállalkozói díj **5 671,0 ezer Ft+ÁFA** értékével szemben, ennek alapján aránytalanság nem állapítható meg.

FV ZRT Nettó Vállalkozói díj	FV ZRT Bruttó Vállalkozói díj	Szakértői vélemény alapján Nettó Vállalkozói díj	Szakértői vélemény alapján Bruttó Vállalkozói díj
632 500 Ft	803 275 Ft	632 213 Ft	802 910 Ft
600 000 Ft	762 000 Ft	604 713 Ft	767 985 Ft
600 000 Ft	762 000 Ft	604 713 Ft	767 985 Ft
600 000 Ft	762 000 Ft	604 713 Ft	767 985 Ft
1 303 500 Ft	1 655 445 Ft	1 323 775 Ft	1 681 194 Ft
1 935 000 Ft	2 457 450 Ft	1 933 150 Ft	2 455 101 Ft
5 671 000 Ft	7 202 170 Ft	5 703 275 Ft	7 243 159 Ft



Lánci György okl. mérnök

Ezüstkoszorús igazságügyi szakértő

Ig.szám: IM 003971

1039 Budapest, Bebo utca 8.

Kelt: Budapest, 2020.06.30.

41

XI. kerület Kápolna köz 12. vízellátás biztosítása				XVIII. kerület Szélmalom utca 25. (hrsz. 150412) vízellátás biztosítása				XVIII. kerület Rimaszombat u. 26. vízellátás biztosítása				XVIII. kerület Máramarossziget utca vízellátás biztosítása				XVIII. kerület Olaszfa utca vízellátás biztosítása				XIV. kerület Pillangó park vízellátás fejlesztése			
Feladat rész megnevezés	egység	díj (Ft)	Feladat rész megnevezés	egyseg	díj (Ft)	Feladat rész megnevezés	egyseg	díj (Ft)	Feladat rész megnevezés	egyseg	díj (Ft)	Feladat rész megnevezés	egyseg	díj (Ft)	Feladat rész megnevezés	egyseg	díj (Ft)	Feladat rész megnevezés	egyseg	díj (Ft)	Feladat rész megnevezés	egyseg	díj (Ft)
E közmű díj	1	8 000	E közmű díj	1	8 000	E közmű díj	1	8 000	E közmű díj	1	8 000	E közmű díj	1	8 000	E közmű díj	1	8 000	E közmű díj	1	8 000	E közmű díj	1	8 000
Katasztrófa védelem díj	1	100 000	Katasztrófa védelem díj	1	100 000	Katasztrófa védelem díj	1	100 000	Katasztrófa védelem díj	1	100 000	Katasztrófa védelem díj	1	100 000	Katasztrófa védelem díj	1	100 000	Katasztrófa védelem díj	1	100 000	Katasztrófa védelem díj	1	100 000
ANTSZ díj	1	23 900	ANTSZ díj	1	23 900	ANTSZ díj	1	23 900	ANTSZ díj	1	23 900	ANTSZ díj	1	23 900	ANTSZ díj	1	23 900	ANTSZ díj	1	23 900	ANTSZ díj	1	23 900
Adatbeszerzés díj	1	20 000	Adatbeszerzés díj	1	20 000	Adatbeszerzés díj	1	20 000	Adatbeszerzés díj	1	20 000	Adatbeszerzés díj	1	20 000	Adatbeszerzés díj	1	20 000	Adatbeszerzés díj	1	20 000	Adatbeszerzés díj	1	20 000
Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Adatbeszerzés munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938
Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938	Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938	Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938	Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938	Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938	Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938	Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938	Helyszíni bejárás	0,5 óra 1 fő	5 938
Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813	Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813	Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813	Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813	Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813	Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813	Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813	Nyomvonal bírálat	0,5 óra 3 fő	17 813
Tervezés	25 óra 1 fő	296 875	Tervezés	22 óra 1 fő	261 250	Tervezés	22 óra 1 fő	261 250	Tervezés	22 óra 1 fő	261 250	Tervezés	22 óra 1 fő	261 250	Tervezés	22 óra 1 fő	261 250	Tervezés	75 óra 1 fő	950 000	Tervezés	73 óra 1 fő	866 875
Forgalomtechnikai tervezés	16 óra 1 fő	130 000	Forgalomtechnikai tervezés	17 óra 1 fő	138 125	Forgalomtechnikai tervezés	17 óra 1 fő	138 125	Forgalomtechnikai tervezés	17 óra 1 fő	138 125	Forgalomtechnikai tervezés	17 óra 1 fő	138 125	Forgalomtechnikai tervezés	17 óra 1 fő	138 125	Forgalomtechnikai tervezés	20 óra 1 fő	162 500	Forgalomtechnikai tervezés	70 óra 1 fő	831 250
KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ			KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ			KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ			KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ			KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ			KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ			KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ			KEZDŐ TERVEZŐ MÉRNÖKDÍJ		
Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813	Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813	Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813	Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813	Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813	Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813	Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813	Tervzsűri	0,5 óra 3 fő	17 813
Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938	Engedélyezési munkafolyamat	0,5 óra 1 fő	5 938
632 213				604 713				604 713				604 713				1 323 775				1 933 150			