

4. pld.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS**2. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről a

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Székhely: 1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43.

Adószám: 15329396-2-41

Bankszámla szám: MÁK 10032000-06060071-00000000

Törzsszám: 329398

Képviselésében: Dr. Demény Ádám főigazgató

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

B+N Referencia Zrt.

Székhely: 3644 Tardona, Katus domb 1.

Cg.: 05-10-000479

Adószám: 23480874-2-05

Bankszámlaszám: 182033332-06019766-40010013 (FHB Kereskedelmi Bank Zrt.)

Képviselésében: Kis-Szölgyémi Ferenc vezérigazgató

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

– Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1 A Felek „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellátási körébe tartozó, Nyugat-Magyarország területén lévő épületekben karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatok végzése” tárgyban 2020 október 29-én IÜF/313/7/2020 iktatószámom – közbeszerzési eljárás eredményeként – 35.000.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeggel – vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

1.2. A Szerződés 3.2. pontjában meghatározott keretösszeg emelése szükséges, ezért a Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel az alábbi indokok alapján módosítják:

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontja szerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyet Megrendelő előre nem láthatott, kellő gondossággal eljárva sem.

A Szerződés aláírását követő időszakban a – szerződéskötéskor előre kellő gondossággal eljárva sem látható, így nem kalkulálható - kormányzati döntéseket követően

- Az Egészséges Budapest Program keretében Megrendelő került kijelölésre több, Nyugat-Magyarország területére eső, állami fenntartású kórház telephelyein lévő, betegellátást biztosító épületállományának fertőtlenítési célú tisztasági festési munkáinak előkészítésére és megvalósítására. A munkák megkezdését követően olyan további, nem várt többlet feladatok, és kiegészítő tevékenységek elvégzése vált szükségessé, amelyek előzetesen nem voltak kalkulálhatóak.
- az intézményi elhelyezések miatti költözések olyan tömeges számban indultak meg, melyeknek következtében a Nyugat-Magyarországot érintő épület karbantartási feladatok száma is megemelkedett,
- az idei évben Megrendelő üzemeltetési körébe kerülnek a NAV elhelyezésére szolgáló ingatlanok, mely tovább növeli Megrendelő Nyugat-Magyarországot érintő karbantartási, felújítási, javítási, üzemeltetési feladatainak a mennyiségét.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontja szerint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, miszerint sem a Szerződés tárgyában, sem a műszaki leírásban szereplő feladatokban nem történik változás a módosítást követően.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1 A Szerződés 3.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2 A Szerződés keretösszege: 52.500.000.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvenkétszázötvenmillió forint + ÁFA.”

3. Záró rendelkezések


3.1 A szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy napon kerül sor, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja.

3.2 Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt értelmezhető. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.


3.3 A Felek a szerződésmódosítást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 5 eredeti példányban aláírták, melyből 1-4. példány a Megrendelőt (1. sz. példány KEF JIF, 2. sz. példány KEF GI, 3. sz. példány KEF KIBI, 4. sz. példány KEF KIG), 5. példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Budapest, 2021. május 19.

Kelt: Budapest, 2021. május 20.




Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Megrendelő
képv.: Dr. Demény Ádám
főigazgató



B+N Referencia Zrt.
Vállalkozó
képv.: Kis-Szölgyémi Ferenc
vezérigazgató

B+N Referencia Zrt.
3644 Tardona, Katus dcmb 1.
Adószám: 23480974-2-05
41.

Megrendelő részéről pénzügyileg
ellenjegyzem 2021. május 19.



Pállfyné Suhajda Erzsébet
gazdasági igazgató

JÓVÁHAGYTA

SZÁMVEZETŐ



3

20/15