

Szolgáltatási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (KEF azonosító:10818., székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3., törzsszám: (PIR) 324689, Adószám:15324683-2-43, képviseli: Dr. Gondos Miklós főigazgató) mint **Megrendelő**

másrészről

Konzorciumi Képviselő adatai:

az eGOV Tanácsadó Kft. (KEF azonosító: 200459, székhely: 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-707490 adószám: 12870491-2-41 képviseli: Kleinheincz Gábor), és

Konzorciumi Tagok adatai:

az IFUA Horváth & Partners Kft. (KEF azonosító: 200276, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-063411, adószám: 10304491-2-43, képviseli: Bodnár Viktória Katalin), és

a KPMG Tanácsadó Kft. (KEF azonosító: 200682, székhely: 1134 Budapest, Váci út 31. céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-063183; adószám: 10263332-2-44, képviseli: Kórácz Tamás), mint **Szolgáltató** (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Preambulum, módosítás indokai

1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2016/S 239-435633 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „A 2014-2020. programozási időszak Európai Unió finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” (rövid név: „Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások”) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0101-05ITSZ16

KM aláírásának dátuma: 2017.07.11.

KM időbeli hatálya: 2021. 07.11.

KM keretösszege: nettó 13.000.000.000,- Ft nettó Tizenhárommilliárd forint.

2. A Felek között létrejött, 2020. november 2. napján aláírt Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: **Szerződés**) a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen lefolytatott versenyújranyitás alapján, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó, „Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ e-ügyintézési térbe integrálásának érdekében szükséges szervezetfejlesztési és projektmenedzsment

feladatok megvalósítására irányuló beszerzés a KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00011 projekt keretében”- beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

3. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást az eGOV Tanácsadó Kft. teljesíti.
4. A Szolgáltató az alábbi feladatok ellátását és eredménytermékeket szállítja:

Működéshez szükséges szervezetfejlesztési feladatok ellátása és eredménytermékek:

- a. Helyzetelemzés készítése
- b. Szabályozási audit lefolytatása
- c. Elektronikus ügyintézés által érintett szabályzatok módosítása, hiányzó szabályzatok elkészítése
- d. E-ügyintézési bevezetési stratégia készítése
- e. E-ügyintézési oktatás tartása és oktatási anyagok készítése
- f. Űrlapkatalógus és RNY ügykatalógus készítése

Működéshez szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása:

- a. Projektmenedzsment dokumentumok készítése
- b. Projekt munkacsoport üléseken és szakmai egyeztetéseken történő részvétel.

5. Figyelemmel arra, hogy az eredményhirdetés és a moratórium lejártát (2020.06.26.) követően a szerződés aláírása: a járványhelyzet, a Támogatási Szerződés módosítása – amely 2020. november 30. napjáig hatályos – és a projekttervet érintő változásbejelentés elfogadása miatt elhúzódott, így a Szerződés aláírása csak 2020. november 2. napján került sor. A Szerződés aláírásának elhúzódása miatt szükségessé vált a Szerződés teljesítési mérföldköveinek összevonása, valamint ezzel összefüggően a fizetési ütemezés módosítása is. **A módosítások a teljesítési véghatáridőt és a fizetendő ellenérték összegét nem érintik.**
6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendelkezésére álló idő elegendő a Szerződésben foglaltak teljesítéséhez, a véghatáridő módosítása nem szükséges.
7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződést – annak 3.2 és 5.1. pontját – a Szerződés 9.5 pontja és a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel jelen 1. számú Módosítás II. fejezetében rögzítettek szerint módosítják:

II. Az 1. számú módosítás tárgya, módosuló rendelkezések

1. A Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés 3.2. pontja: „A jelen szerződés körébe tartozó feladatokat az alábbi határidők figyelembevételével kell teljesíteni: A teljesítés két részletben történik.

1. részteljesítés a szerződés hatálybalépésétől számított 60 napon belül:

- a) Helyzetelemzés készítése
- b) Szabályozási audit lefolytatása

c) Működéshez szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásának maximum 40%-a

2. részteljesítés a projekt fizikai befejezését megelőző 15. napig:

- d) Elektronikus ügyintézés által érintett szabályzatok módosítása, hiányzó szabályzatok elkészítése
- e) E-ügyintézési bevezetési stratégia készítése
- f) E-ügyintézési oktatás tartása és oktatási anyagok készítése
- g) Űrlapkatalógus és RNY ügykatalógus készítése
- h) Működéshez szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásának maximum 60%-a

A számla kiállítása a produktumok Megrendelő általi jóváhagyását, valamint a teljesítés igazolását követően történhet

A Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatásnak meg kell felelni a keretmegállapodásban meghatározott minőségi elvárásoknak, valamint a teljesített szolgáltatások, produktumok esetleges hibáinak kijavítását Szolgáltató a Megrendelő által meghatározott – egyeztetett és teljesíthető – határidőben köteles teljesíteni a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő alatt.”

A Szerződés 3.2. pontja helyébe az 1. számú módosítás elfogadásával az alábbi rendelkezés lép:

A jelen szerződés körébe tartozó feladatokat kell teljesíteni a projekt fizikai befejezését megelőző 15. napig:

- Helyzetelemzés készítése
- Szabályozási audit lefolytatása
- Elektronikus ügyintézés által érintett szabályzatok módosítása, hiányzó szabályzatok elkészítése
- E-ügyintézési bevezetési stratégia készítése
- E-ügyintézési oktatás tartása és oktatási anyagok készítése
- Űrlapkatalógus és RNY ügykatalógus készítése
- Működéshez szükséges projektmenedzsment feladatok ellátását.

A számla kiállítása a produktumok Megrendelő általi jóváhagyását, valamint a teljesítés igazolását követően történhet.

A Szolgáltató által nyújtandó szolgáltatásnak meg kell felelni a keretmegállapodásban meghatározott minőségi elvárásoknak, valamint a teljesített szolgáltatások, produktumok esetleges hibáinak kijavítását Szolgáltató a Megrendelő által meghatározott – egyeztetett és teljesíthető – határidőben köteles teljesíteni a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő alatt.

2. A Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Szerződés 5.1. pontja „A szolgáltatások ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése a teljesített szakértői napok száma alapján, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében, meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szolgáltató 2 db számla kiállítására jogosult.

Az első részszámla a fizetendő ellenérték 40%-ának megfelelő összegben, a helyzetelemzés elkészítését, a szabályozási audit lefolytatását és a működéshez szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásának maximum 40%-át és a produktumok Megrendelő általi jóváhagyását, valamint a teljesítés igazolását követően állítható ki.

A második részszámla a fizetendő ellenérték 60%-ának megfelelő összegben, az elektronikus ügyintézés által érintett szabályzatok módosítását, hiányzó szabályzatok elkészítését, az E-ügyintézési bevezetési

stratégia készítését, az E-ügyintézési oktatás tartása és oktatási anyagok elkészítését, az Űrlapkatalógus és RNY ügykatalógus elkészítését, a működéshez szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásának maximum 60%-át és a produktumok Megrendelő általi jóváhagyását, valamint a teljesítés igazolását követően állítható ki.

*A Szolgáltató vagy alvállalkozója köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen KM0101-05ITSZ16 keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítóját: **KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00011 számú Projekt.***

A Szerződés 5.1. pontja helyébe az az 1. számú módosítás elfogadásával az alábbi rendelkezés lép:

A szolgáltatások ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése a teljesített szakértői napok száma alapján, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében, meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szolgáltató 1 db számla kiállítására jogosult.

A számla a fizetendő ellenérték 100%-ának megfelelő összegben:

- a helyzetelemzés elkészítését,
- a szabályozási audit lefolytatását
- az elektronikus ügyintézés által érintett szabályzatok módosítását,
- hiányzó szabályzatok elkészítését,
- az E-ügyintézési bevezetési stratégia készítését,
- az E-ügyintézési oktatás tartása és oktatási anyagok elkészítését,
- az Űrlapkatalógus és RNY ügykatalógus elkészítését,
- a működéshez szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásának 100%-át,

és a produktumok Megrendelő általi jóváhagyását, valamint a teljesítés igazolását követően állítható ki.

A Szolgáltató vagy alvállalkozója köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen KM0101-05ITSZ16 keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítóját: **KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00011 számú Projekt.**

III. Az 1. számú módosítás Kbt-nek történő megfeleltetése

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 9.5 pontjának, valamint a jelen 1. számú Módosítás II. pontja, a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mivel jelen 1. Számú Módosítás:

- nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna,
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

A szerződési teljesítési mérföldköveinek összevonása nem minősül lényeges módosításnak, tekintettel arra, hogy nem érinti a közbeszerzési eljárásban lezajlott értékelést.

IV. Záró rendelkezések


1. Jelen 1. számú módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
2. A Szerződés jelen 1. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
3. Jelen 1. számú Módosítás az azt utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

A szerződés módosítást a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt „6” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum:, 20.....
2020 NOV 13.

Dátum: Budapest, 2020.11.13.



Megrendelő
dr. Gondos Miklós
főigazgató
Állami Egészségügyi Ellátó Központ



Szolgáltató(k):
Kleinheincz Gábor
ügyvezető
eGOV Tanácsadó Kft.
Közös ajánlattevők
(eGOV-IFUA-KPMG Konzorcium)
nevében eljárni jogosult képviselő

Pénzügyi ellenjegyző


Pénzügyileg ellenjegyzem


Horváth Attila Vilmos
2020 NOV 13.

Vermes Zsuzsa




Horváth Attila Vilmos


Kleinheincz Gábor

