

2-100/2021

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Címe : 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Képviselő neve: Pintér Tamás polgármester

Kapcsolattartó: Beéry Réka

városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Adószáma: 15727000-2-07

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.

11736037-15361363-00000000

mint **Megrendelő** (továbbiakban Megrendelő)

másrészről

a **Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.**

Címe : 2400 Dunaújváros, Építők utja 1.

Képviselő neve: Neszmélyi Loránd ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 07-09-005140

Adóigazgatási jelzőszáma: 11456498-4-07

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.

12023008-00116652-00100000

mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó) együtt Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

Előzmények: A Szerződő Felek között 2021. január 15.-én Vállalkozási keretszerződés jött létre a dunaújvárosi víz – csatorna –szennyvíztisztító közműrendszeren 2020. évben elvégzendő rekonstrukciós feladatok vonatkozásában.

A Vállalkozó 2021. március 24 –én kelt, 2-79/2021. iktatószámú levelében jelezte, hogy a keretszerződés mellékletében felsorolt valamennyi feladatot 2021. március 31 - éig tervezett határidőig maradéktalanul nem tudja megvalósítani, - főleg a koronavírus terjedése miatt a megrendelt anyagok beszállítási nehézségeire tekintettel - és kérte a határidő módosítását.

A fentiek figyelembevételével a **Szerződő Felek** a Vállalkozási keretszerződés 3). pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3.) Teljesítési határidő:

A szerződés teljesítésének tervezett kezdési időpontja: a szerződés aláírását követően
A szerződés teljesítésének tervezett befejezési határideje: 2021. május 31. „

A Vállalkozási keretszerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak.

Jelen keretszerződés 1. számú módosításában nem szabályozott kérdésekben az új Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Jelen keretszerződés 1. számú módosítása feltételeinek megállapításában, továbbá a keretszerződés 1., számú módosítása megkötése után – az ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvi tekintetében a szerződő Felek a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Dunaújvárosi Járásbíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szerződő Felek a keretszerződés 1. számú módosítását elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2021. 04. 19.


Dunaújváros, 2021. 04. 22.

Megrendelő képviselőjében:


.....
Pintér Tamás
polgármester



Vállalkozó képviselőjében:


.....
Neszemlyi Loránd
üzgyvezető igazgató
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltatási
Korlátolt Felelősségű Társaság
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.
Raiffeisen Bank: 12023008-00116652-00100000
Adószám: 11456498-4-07
1

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dunaújváros, 2021. 04. 15.


.....
aláírás

Jogi ellenjegyzés:

Dunaújváros, 2021. 04. 19.


.....
aláírás