



## EGYEDI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

**Klebsberg Központ**

(székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.,

KSH statisztikai számjele: 15799658 8412 312 01

ÁHT azonosítója: 335262

képviseli: Hajnal Gabriella, elnök)

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő/Ajánlatkérő),

másrészről a(z)

**GriffSoft Informatikai Zrt.**

(székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.

cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-049196

adószám: 12573936-2-41.

bankszámlaszám: 10918001-00000091-07460005

képviseli: Ferenczy Imre Sándor vezérigazgató).

mint Vállalkozó(a továbbiakban: Vállalkozó/Ajánlattevő),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a kelezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

### I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. szeptember 07.** napján Egyedi szerződést kötöttek (a továbbiakban: Egyedi szerződés) a „**KGR IKM modul support szolgáltatás**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint az Egyedi szerződés módosítása vált szükségessé (a továbbiakban: I. számú Módosítás)

## II. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:

### II.1.1. A közbeszerzés mennyiségének változása

A Forrás SQL eljárás 2018. augusztus 10-én került megindításra, amely 78.491 db eszköz migrációját tervezte megvalósítani. Az eszközök migrációja az alábbi csomagokra osztva történt volna:

- 1 csomag: Laptop I3 20 000 db
- 2 csomag: Laptop I5 8 000 db
- 3 csomag: Laptop I7 17 670 db
- 4. csomag: 24.005 db tablet
- 5. csomag: 5.011 db projektor
- 6. csomag: 3.005 db interaktív panel
- 7. csomag: 800 db tablet-tároló szekrény.

Az 5. csomag viszont nem tudott megvalósulni, mivel a közbeszerzési eljárás, amely során az eszközök beszerzése megtörtént volna, eredménytelen lett. A szükséges 5011 darab projektort a Klebelsberg Központ a mai napig nem tudta beszerezni.

Az interaktív panelek vonatkozásában pedig végül 2019. május 20-án került aláírásra a szerződés, amikor már az SAP bevezetésre került, így a Forrás SQL használata nem volt lehetséges. Az állományi adatok migrálásra kerültek az SAP rendszerbe, így a Forrás SQL-ben található archivált adatokon módosítani már nem lehet.

Ajánlatkérő kellő gondossággal sem láthatta előre, hogy a későbbiekben mikor kerül bevezetésre az SAP gazdálkodási rendszer, valamint annak éles használata mikor valósul meg, valamint a migrálni tervezett adatokat megelőző közbeszerzési eljárások eredménytelenségét, illetve az időben történő elhúzódását sem, így a Forrás SQL használata bizonyos csomagok esetében nem lesz lehetséges.

Fentiekre figyelemmel, a közbeszerzés mennyiségének csökkenése miatt, az ajánlati árhoz képest összesen nettó 1.300.000 Ft + ÁFA ellenérték csökkenés keletkezik.

Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti

SZÉCHENYI 2020

módosítás szükségességét kellő gondossággal nem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen I. számú Módosítás keretein belüli ellenérték változtatása nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.

### III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi szerződés 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

**Eredeti** szerződéses rendelkezés:

*Darabszám (nap): 35 nap*

**Módosuló** szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*Darabszám (nap): 25 nap*

**Eredeti** szerződéses rendelkezés:

*Összesen ár Ft (nettó): 4.550.000*

**Módosuló** szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*Összesen ár Ft (nettó): 3.250.000*

**Eredeti** szerződéses rendelkezés:

*Közbeszerzési díj Ft (nettó): 91.000*

**Módosuló** szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*Közbeszerzési díj Ft (nettó): 65.000*

**Eredeti** szerződéses rendelkezés:

*Áfa kulcs Áfa Ft: 1.253.070*

**Módosuló** szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*Áfa kulcs Áfa Ft: 895.050*

**Eredeti** szerződéses rendelkezés:

*Bruttó összesen ár Ft: 5.894.070*

**Módosuló** szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*Bruttó összesen ár Ft: 4.210.050*

III.2. Felek megállapodnak, hogy az Egyedi szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

**Eredeti** szerződéses rendelkezés:

SZÉCHENYI 2020

Vállalkozó 6 db részszámla benyújtására jogosult migrációs csomagonként, és 1 db végszámlára.

**Módosuló** szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

Vállalkozó 5 db részszámla benyújtására jogosult migrációs csomagonként, és 1 db végszámlára.

#### IV. EGYÉB RENDELKEZÉS


IV.1. Az Egyedi szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.


Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 5 (öt) darab eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) példány a Vállalkozót, 4 (négy) példány a Megrendelőt illeti.

Jelen szerződésmódosítás az Egyedi szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.

Kelt: Budapest, 2020. november 10. napján.

  
  
**Klebelsberg Központ**  
 Hajnal Gabriella, elnök  
 Megrendelő

  
**GriffSoft Informatikai Zrt.**  
 Ferenczy Imre Sándor  
 Vállalkozó


GriffSoft Informatikai Zrt.  
 1041 Budapest, Gergey Ártúr u. 69-71  
 Adószám: 12573936-2-41  
 Reg. sz.: 01-10-049196  
 11

Budapest, 2020. november 05.  
 „Pénzügyileg ellenjegyzem”:

  
 .....

Domonkos Barbara  
 kijelölt gazdasági vezető

Budapest, 2020. november 05.  
 Jogilag ellenjegyzem:

  
 .....

dr. Vas Tamás  
 főosztályvezető

**SZÉCHENYI 2020**