

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

az **Országos Rendőr-főkapitányság** (székhelye: 1139, Budapest, Teve u. 4-6.; adószáma: 15720890-2-51; statisztikai számjele: 15720890-8424-312-01; rövidített elnevezése: ORFK; képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes), mint Megrendelő, továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről

Vállalkozó

Cég neve: **ATOS Magyarország Kft.**

DKÜ azonosító: **100008**

Székhely: **1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet**

Cégjegyzék szám: **01-09-710062**

Adószám: **10378144-2-41**

Bankszámlaszám: **13100007-02510510-00463485**

Képviseli: **Troszt Béla Dezső**

Képviselő titulusa: **meghatalmazott**

Cég neve: **4iG Nyrt.**

DKÜ azonosító: **100139**

Székhely: **1037 Budapest, Montevideo utca 8.**

Cégjegyzék szám: **01-10-044993**

Adószám: **12011069-2-44**

Bankszámlaszám: **10700024-04197904-51100005**

Képviseli: **Troszt Béla Dezső**

Képviselő titulusa: **meghatalmazott**

Cég neve: **RacioNet Zrt.**

DKÜ azonosító: **100082**

Székhely: **1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.**

Cégjegyzék szám: **01-10-045565**

Adószám: **13846606-2-43**

Bankszámlaszám: **10102093-56990600-01000008**

Képviseli: **Troszt Béla Dezső**

Képviselő titulusa: **meghatalmazott**

Cég neve: **SERCO Kft.**

DKÜ azonosító: **100088**

Székhely: **1037 Budapest Bécsi út 314.**

Cégjegyzék szám: **01-09-709321**

Adószám: **12906240-2-41**

Bankszámlaszám: **11703006-25958254-00000000**

Képviseli: **Troszt Béla Dezső**

Képviselő titulusa: **meghatalmazott**

Cég neve: **WSH Kft.**
DKÜ azonosító: **100115**
Székhely: **1117 Budapest, Budafoki út 97.**
Cégjegyzék szám: **01-09-461038**
Adószám: **12048898-2-43**
Bankszámlaszám: **10300002-20378729-00003285**
Képviseli: **Troszt Béla Dezső**
Képviselő titulusa: **meghatalmazott**

mint Vállalkozó¹ (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények:

Felek rögzítik, hogy közöttük „*A Hermon körözesi nyilvántartási rendszer SIS megfeleltetési célú továbbfejlesztése*” tárgyában a vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre, 29000/1640-29/2021. iktató számon.

A szerződésmódosítás indoka: A BBA-2.6.3/15-2020-00001 számú, „SIS II NS.CP és kapcsolódó szakrendszerek” tárgyú projekt finanszírozási szabályainak módosulása.

Felek a Vállalkozási Szerződés módosításának tartalma tekintetében megállapodtak egymással, amely megállapodás eredményeként a Vállalkozási Szerződést a jelen okirat aláírásával az alábbiak szerint módosítják.

II. Módosítással érintett rendelkezések

1) A Vállalkozási Szerződés 7. „**Fizetési feltételek**” pontjának **1-3. bekezdése** az alábbiak szerint módosul:

Módosítást megelőzően:

Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

A szolgáltatások/termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésben a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

¹ A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

A Vállalkozó a II.1. alpontban megjelölt Szolgáltatásról a kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult 1 db számlát kiállítani 3 (három) példányban, és azt a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül Megrendelő részére eljuttatni.

A számlán a szerződés VI.1) pontjában felsorolt, adott projektre és teljesítésre vonatkozó projekt vonatkozó azonosítószámot feltüntetni. A Projektre vonatkozó megfelelő hivatkozás hiányában a Megrendelő megtagadja a számla befogadását. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

Módosítást követően:

Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

A szolgáltatások/termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésben a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

A Vállalkozó a II.1. alpontban megjelölt Szolgáltatásról a kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult 1 db számlát kiállítani 3 (három) példányban, és azt a teljesítés elismerésétől számított 8 (nyolc) napon belül Megrendelő részére eljuttatni.

Szállítói finanszírozás esetén a szolgáltatások/termékek ellenértékére vonatkozó számla igazolt átvételét követően – a Megrendelő és a Vállalkozó közötti szerződés alapján – a Felelős Hatóság a számla összegének 100%-át a Vállalkozó részére 30 (harminc) napon belül átutalja.

A kifizetés 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozással történik.

A számlán a szerződés VI.1) pontjában felsorolt, adott projektre és teljesítésre vonatkozó projekt vonatkozó azonosítószámot feltüntetni. A Projektre vonatkozó megfelelő hivatkozás hiányában a Megrendelő megtagadja a számla befogadását. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.

III. A Szerződés Módosításának Közbeszerzési Jogi Szempontú Indokolása

1) A Kbt. 141. § (6) bekezdés értelmében: A 141. § (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.



2) A fent idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződés módosítás jogszerűségének indokolása:

A szerződésmódosítás indoka a BBA-2.6.3/15-2020-00001 számú, „SIS II NS.CP és kapcsolódó szakrendszerek” tárgyú projekt finanszírozási szabályainak módosulása, mely változás nem minősül lényeges szerződés módosításnak, hiszen nem olyan feltétel, amely ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; illetve a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; továbbá a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján szerződésmódosítás nem lényeges, így a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható. A Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján Megrendelő köteles a szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt közzétenni.

3) A Kbt. 142. § (3) bekezdése értelmében: Semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt terhelő kockázatokat.

4) A 3. pontban idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződés módosítás jogszerűségének indokolása:

Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján szerződésmódosítás Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegés jogkövetkezményei alól, valamint nem irányul arra, hogy az Megrendelő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.

IV. Módosítás indokai:

A 29000/1640-29/2021. ált. iktatószámú 2021. április 23-án kelt Szerződés 7. pontja alapján a Vállalkozó által kiállított számlát a Vevő egyenlíti ki. Azonban a BMBA/113-4/2021. iktatószámú 2021. április 23-án kelt egyedi döntésben meghatározottak alapján a „Hermon-KÖNYIR szakrendszer továbbfejlesztése” szállítói kifizetés keretében kerül finanszírozásra.

A hivatkozott hatályban lévő szerződés módosítása érdekében a Felelős Hatóság által 2020. július 06-án közzétett -pályázati kiírás módosítása és közzététele 2021. augusztus 12-én megtörtént. Az pályázati kiírás módosításban a Felelős Hatóság a támogatás finanszírozási módját módosította.

V. Egyéb rendelkezések


1) Felek rögzítik, hogy a 2021. április 23-án hatályba lépett 29000/1640-29/2021. ált. Szerződés a jelen I. számú Módosítással együtt érvényes, és a jelen szerződés módosítás a mindkét fél általi aláírás napját követő napon lép hatályba.


2) A Vállalkozási Szerződés egyéb – a jelen módosítással nem érintett – pontjai változatlanul hatályban maradnak.



3) A jelen szerződésmódosítás négy eredeti példányban készült, minden példány azonos érvénnyel bír. Három példány a Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illeti.

Budapest, 2021. október 21....”



Kovács István r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes
Megrendelő


4iG Nyrt.
Troszt Béla Dezső meghatalmazott
Vállalkozó


SERCO Kft.
képv.: Troszt Béla Dezső meghatalmazott
Vállalkozó
dr. Kasza Gábor András

Jogi szempontból ellenőrizve:
Országos Rendőr-főkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
kamarai azonosító szám: 36082310
2021 OKT 21.

Pénzügyi ellenjegyzés:


2021 OKT 21.

Itt Felelős Katóság döntése alapján
a dífizetés kedvelői finanszírozással
történik. De ezek részéről pénzügyi
feljelentést nem írtak.

Troszt Béla
2021 OKT. 21


Atos
Atos Magyarország Kft.
ATOS Magyarország Kft.
képv.: Troszt Béla Dezső meghatalmazott
Vállalkozó


RacioNet Zrt.
Troszt Béla Dezső meghatalmazott
Vállalkozó


WSH Kft.
képv.: Troszt Béla Dezső
meghatalmazott
Vállalkozó