

Szerződés nyilvántartási száma: 1021086-0100

390-2021-17

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

Intézmény

Intézmény neve:

DKÜ azonosító:

Székhely:

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

**NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
20030**

1081 Budapest, Csokonai u. 3

01-10-041633

10585560-2-44

K&H Bank Zrt.10403239-00027183-00000001

Bancsics Ferenc

vezérigazgató

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

**Ajánlattevő neve
(konzorciumvezető):**

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

**M&S Informatikai Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (rövidített elnevezés: M&S Zrt.)**
1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
14409471-2-41
01-10-046107
10300002-20222941-00003285
dr. Fazekas Szilvia
közbeszerzési üzletágvezető

**Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):**

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

**ALPHANET Informatikai Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság (rövidített elnevezés:
ALPHANET Zrt.)**
1039 Budapest, Püskösdűdő utca 52.
14153833-2-41
01-10-045858
10918001-000000067-57970007
Berényi Péter
vezérigazgató

**Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):**

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

Képviselő titulusa:

**Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített el-
nevezés: Delta Services Kft.)**
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
13978798-2-41
01-09-882940
10402166-50485549-54521005
Sztopen Erzsébet
ügyvezető

**Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):**

**Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:**

DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi-
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített elnevezés: DIGITAL Kft.)
6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.
10406115-2-06
06-09-000341
10980006-00000004-20740003
Fenyvesi József
ügyvezető

**Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):**

**Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:**

Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített
elnevezés: NÁDOR Rendszerház Kft.)
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
10507326-2-42
01-09-074755
11100104-10507326-01000003
Gombos Tibor Miklós
ügyvezető

**Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):**

**Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:**

PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített elnevezés: PC Trade Systems Kft.)
1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.
12937303-2-43
01-09-208294
11735005-20548946-00000000
Tóth Gábor
ügyvezető

**Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):**

**Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:**

PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített elneve-
zés: PROFESSZIONÁL Zrt.)
1122 Budapest, Pethényi köz 7.
13369657-2-43
01-10-045161
10103173-30483700-01003003
Lévai Tibor Sándor
vezérigazgató

**Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):**

**Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:**

SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített el-
nevezés: SzámHEAD Kft.)
1117 Budapest, Budafoki út. 95. D. ép.
10415618-2-43
01-09-070055
10300002-20340494-00003285
Kádár István József
ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Megrendelő, „KAK-ban üzemelő Fujitsu és Netapp eszközök támogatása” tárgyban „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás *1. része* (x86) eredményeképpen létrejött keretmegállapodás terhére, a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott versenyújranyitás eredményeképp szerződést kötött Vállalkozóval.

Felek a szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 1021086 szerződésszámon, 2021. április 1. napján kötötték meg.

1. A módosítás indokai:

Jelen módosítás szükségesség az alábbi ok teszi szükségessé:

A Szerződés 6.2.1 pontja szerint a vállalkozót megillető átalánydíj havonta egyenlő részletekben kerül kiszámlázásra akként, hogy a vállalkozói díj egy-tizenkettő részre a havidíj összege. Vállalkozó a szerződéskötést követően jelezte, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. portálja (a továbbiakban: DKÜ Portál) alkalmatlan rá, hogy tört számokat kezeljen, így oda csak egész számot tud feltölteni. Tekintettel arra, hogy a megajánlott 1460 nap nem osztható maradék nélkül, így annak ellenére, hogy mind közbeszerzési, mind jogi, mind pénzügyi-számviteli oldalról szabályos szerződés jött létre a Felek között, annak szerződésszerű elszámolása akadályba ütközik a DKÜ Portál súlyos hiányosságai miatt.

Annak érdekében, hogy Vállalkozó meg tudjon felelni a DKÜ Portál elvárásainak, szükséges a szerződésben rögzített fizetési ütemezés módosítása. A havi egyenlő részletben történő számlázás helyett egy meghatározott fizetési ütemezés szerint fog történni a számlázás, annak érdekében, hogy minden hónapban csak egész szám szerepeljen teljesített mennyiségként.

Az erre vonatkozó számlázási ütemtervet a szerződés mellékletévé szükséges tenni.

Tekintettel arra, hogy jelen módosításra kizárólag a DKÜ Portál hiányosságainak orvoslása érdekében történik és

- a módosítás nem befolyásolta a gazdasági szereplők indulását,
- az ellenszolgáltatás összege változatlan marad, továbbá
- az eredeti szerződésben foglalt szerződéses kötelezettségek sem változnak

így megállapítható, hogy jelen módosítás nem tekinthető lényegesnek a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint.

3. Módosuló rendelkezések:

3.1. Eredeti pont

6.2.1. A Vállalkozót megillető havi átalánydíj összege a 6.2. pont szerinti összeg egy tizenkettő részre, azaz 7.166.167,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA

3.1. Módosított (kiegészített) pont

6.2.1. A Vállalkozót megillető havi átalánydíj összege a 6.2. pont szerinti összeg, amely a szerződés 6. számú mellékletében foglalt ütemezés szerint kerül elszámolásra.

3.2. Eredeti pont

1. számú melléklet: Műszaki leírás
 2. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
 3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
 4. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
 5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner Adatairól

3.2. Módosított pont

1. számú melléklet: Műszaki leírás
 2. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
 3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
 4. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
 5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner Adatairól
 6. számú melléklet: Fizetési ütemezés

3.3. Eredeti pont

3.3. Módosított pont

A Szerződés kiegészül a 6. sz. melléklettel, ami jelen módosítás 1. sz. melléklete

4. Záró rendelkezések

4.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

4.2. Jelen módosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet. Jelen szerződést a Felek elolvastak, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

4.3. Melléklet:

1. sz. melléklet: A Szerződés új, 6. sz. melléklete

Budapest, 2021. 05. 10.

Megrendelő részéről:



Bancsics Ferenc
vezérigazgató


**NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai utca 3.

1.

Budapest, 2021. 05. 12

Vállalkozó részéről: 6



Gombos Tibor Miklós
ügyvezető

Nádor Rendszerház Kft.,
a közös ajánlattevők nevében

Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telet u. 7-9.
Tel.: 1 470 5000 Fax: 1 470 5001
Adószám: 10507236-1-42
Kinc: 11100104-10507236-0100003

Fizetési ütemezés

Számlázási ütemezés	
2021. Április	7 480 300
2021. Május	7 126 900
2021. Június	7 126 900
2021. Július	7 126 900
2021. Augusztus	7 126 900
2021. Szeptem- ber	7 126 900
2021. Október	7 126 900
2021. November	7 126 900
2021. December	7 126 900
2022. Január	7 244 700
2022. Február	7 126 900
2022. Március	7 126 900
	85 994 000

Termékazonosító	2021. Április	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	126 nap	7 000	882 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	127 nap	7 000	889 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	125 nap	17 200	2 150 000
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	129 nap	3 500	451 500

FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	129 nap	17 200	2 218 800
FJ-HWRET	Hardver HDD, SDD megtartás	127 nap	7 000	889 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 480 300

Termékazonosító	2021. Május	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SDD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2021. Június	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SDD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2021. Július	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500

FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SSD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2021. augusztus	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SSD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2021. szeptember	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SSD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2021. október	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500

FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SDD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2021. november	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SDD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2021. december	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SDD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2022. január	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	124 nap	7 000	868 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	123 nap	7 000	861 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	125 nap	17 200	2 150 000
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500

FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SSD megtartás	123 nap	7 000	861 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 244 700

Termékazonosító	2022. február	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SSD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900

Termékazonosító	2022. március	db	Nettó ár	összár
FJ-SEREXT	Szerver garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-STOEXT	Tároló garancia hosszabbítás	121 nap	7 000	847 000
FJ-HWSUPRES724	Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWSUPRECNWD	Hardver garantált javítás következő munkanapon belüli felár	121 nap	3 500	423 500
FJ-HWSUPREC4H	Hardver garantált javítás 4 órán belüli felár	121 nap	17 200	2 081 200
FJ-HWRET	Hardver HDD, SSD megtartás	121 nap	7 000	847 000
Összesen ár (nettó)[1]				7 126 900