

ZM5V

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ZMJVÖK 170/2021. (VI.10.) határozata alapján egyrészről **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata** 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., (statisztikai számjel: 15734453-8411-321-20, törzsszáma: 734 455, adószáma: 15734453-2-20, számlaszám: 11749008-15432704 képviselőjében eljár: Balaicz Zoltán polgármester), mint megrendelő, (továbbiakban megrendelő)

másrészről az **Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.** 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. (cégjegyzékszám: 20-10-040125, adószáma: 11354286-2-20, számlaszám: 11749008-20181727-00000000) képviseli Arnhoffer András elnök-vezérigazgató, mint **vállalkozó** (továbbiakban: vállalkozó)
(a továbbiakban együttesen: felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek között 2021.04.30. napján vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre a **Zalaegerszeg szennyvíztelep biológiai medence 1. biológia műtárgy újjáépítés engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.**
2. A „TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt részeként a Pózvai úton kerékpárút is megvalósításra kerül. Ezt megelőzően még az idei évben el kell végezni a 2021. évi felújítási és pótlási tervben szereplő „Zalaegerszeg, Pózvai u. I. ütem szennyvízcsatorna rekonstrukció” megnevezésű munkát, melynek tervdokumentációja elkészült, a kivitelezésre azonban a fedezet nem áll rendelkezésre.

Az 1. pontban megjelölt tervezési szerződés határidejének módosításával a tervezés fedezete a 2022. évi használati díj lesz, az így felszabaduló összeggel a kivitelezés hiányzó fedezete biztosítható.

3. A 2. pontban foglaltak miatt a szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:


A kiviteli tervdokumentáció leszállításának határideje: 2022.03.30.
Vállalkozó a Megrendelő előzetes értesítése mellett előteljesítésre jogosult.

4. A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.
5. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen aláírták.

Zalaegerszeg, 2021. június 11.

Zalaegerszeg, 2021. június 10.




Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata

megrendelő

képviselőjében

Balaicz Zoltán

polgármester

Pénzügyi

Ellenjegyzés: *C219*

2021.06.11.

**Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

1.

Zalavíz Zrt.

vállalkozó

képviselőjében

Arnhoffer András

elnök-vezérigazgató

Sz: 359 P: 200001

164106/052030/05712/1521

Spaldy

[Handwritten marks]