

TELJESÍTÉSI MÉRFÖLDKÖVEK

Ssz.	Mérföldkő neve	Teljesítési határidő*	Kifizetés maximuma a teljes vállalási díj %-os arányában**	Teljesítés helye***	Elvégzendő feladatok; Leszállítandó, a teljesítés igazolásához átadandó eredménytermékek
TM 1.	Projekthez kapcsolódó tervezési dokumentációk elkészítése	legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap	15	BM OKF	Elvégzendő feladatok: Döntéstámogató rendszer specifikálása, tervezési dokumentáció elkészítése Leszállítandó eredménytermékek: • Részletes követelményspecifikáció • Fizikai rendszerterv • Logikai rendszerterv • Adatbázis terv • Migrációs terv • Termékdefiníciós lapok
TM 2.	Eljárási cselekmények, hatósági és szakhatósági eljárások, szemlék, ellenőrzések és az Ellenőrzési Terv moduljainak lefejlesztése, telepítése, sikeres tesztje	legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 260 nap	nem fizetési mérföldkő	BM OKF	Elvégzendő feladatok: • Működőképes és az előírt követelményeknek megfelelő Eljárási cselekmények, hatósági és szakhatósági eljárás modulok fejlesztése, vállalkozó általi tesztelése, telepítése a Megrendelőnél, • Felhasználó oldali tesztelés támogatása és ez alapján a felmerült rendszer és szoftverhibák javítása, az adott mérföldkőhöz előírt dokumentációk elkészítése • Adatfeltöltéshez, továbbá a rendszer más moduljaival, valamint külső kapcsolataival való kommunikációt biztosító interfészek fejlesztése • Rendszerintegráció végrehajtása Leszállítandó eredménytermékek: • Modulok telepítő állományai • Modulok forráskódja • Interfészek • Modulok felhasználói kézikönyve • Modulok üzemeltetési útmutatója • Telepítési jegyzőkönyv • Vállalkozói tesztelés eredményeinek dokumentumai (tesztelési terv, tesztesetek és jegyzőkönyvek)

TM 3.	Ügyfélmodul, Pénzügyi ügyfélportál és a Pénzügyi modul lefejlesztése, telepítése, sikeres tesztje	legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 260 nap	nem fizetési mérföldkő	BM OKF	Elvégzendő feladatok: • Működőképes és az előírt követelményeknek Ügyfélmodul, Pénzügyi ügyfélportál és a Pénzügyi modul fejlesztése, vállalkozó általi tesztelése, telepítése a Megrendelőnél, • Felhasználó oldali tesztelés támogatása és ez alapján a felmerült rendszer és szoftverhibák javítása, az adott mérföldkőhöz előírt dokumentációk elkészítése • Adatfeltöltéshez, továbbá a rendszer más moduljaival, valamint külső kapcsolataival való kommunikációt biztosító interfészek fejlesztése • Rendszerintegráció végrehajtása Leszállítandó eredménytermékek: • Modulok telepítő állományai • Modulok forráskódja • Interfészek • Modulok felhasználói kézikönyve • Modulok üzemeltetési útmutatója • Telepítési jegyzőkönyv • Vállalkozói tesztelés eredményeinek dokumentumai (tesztelési terv, tesztesetek és jegyzőkönyvek)
TM 4.	Statisztikai modul lefejlesztése, telepítése, sikeres tesztje	legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 260 nap	45	BM OKF	Elvégzendő feladatok: • Működőképes és az előírt követelményeknek megfelelő Statisztikai modul fejlesztése, vállalkozó általi tesztelése, telepítése a Megrendelőnél • Felhasználó oldali tesztelés támogatása és ez alapján a felmerült rendszer és szoftverhibák javítása, az adott mérföldkőhöz előírt dokumentációk elkészítése • Adatfeltöltéshez, továbbá a rendszer más moduljaival, valamint külső kapcsolataival való kommunikációt biztosító interfészek fejlesztése • Rendszerintegráció végrehajtása Leszállítandó eredménytermékek: • Modulok telepítő állományai • Modulok forráskódja • Interfészek • Modulok felhasználói kézikönyve • Modulok üzemeltetési útmutatója • Telepítési jegyzőkönyv • Vállalkozói tesztelés eredményeinek dokumentumai (tesztelési terv, tesztesetek és jegyzőkönyvek)

TM 5.	Iparbiztonsági, Kritikus Infrastruktúra Védelem és Létesítmény nyilvántartás modul lefejlesztése, telepítése, sikeres tesztje	legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 300 nap	nem fizetési mérföldkő	BM OKF	Elvégzendő feladatok: • Működőképes és az előírt követelményeknek megfelelő Eljárási cselekmények, hatósági és szakhatósági eljárás modulok fejlesztése, vállalkozó általi tesztelése, telepítése a Megrendelőnél, • Felhasználó oldali tesztelés támogatása és ez alapján a felmerült rendszer és szoftverhibák javítása, az adott mérföldkőhöz előírt dokumentációk elkészítése • Adatfeltöltéshez, továbbá a rendszer más moduljaival, valamint külső kapcsolataival való kommunikációt biztosító interfészek fejlesztése • Rendszerintegráció végrehajtása Leszállítandó eredménytermékek: • Modulok telepítő állományai • Modulok forráskódja • Interfészek • Modulok felhasználói kézikönyve • Modulok üzemeltetési útmutatója • Telepítési jegyzőkönyv • Vállalkozói tesztelés eredményeinek dokumentumai (tesztelési terv, tesztesetek és jegyzőkönyvek)
TM 6.	Külső és belső szakrendszerek felé kialakított modul lefejlesztése, telepítése, sikeres tesztje	legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 300 nap	nem fizetési mérföldkő	BM OKF	Elvégzendő feladatok: • Működőképes és az előírt követelményeknek megfelelő Külső és belső szakrendszerek felé kialakított modul fejlesztése, vállalkozó általi tesztelése, telepítése a Megrendelőnél, • Felhasználó oldali tesztelés támogatása és ez alapján a felmerült rendszer és szoftverhibák javítása, az adott mérföldkőhöz előírt dokumentációk elkészítése • Adatfeltöltéshez, továbbá a rendszer más moduljaival, valamint külső kapcsolataival való kommunikációt biztosító interfészek fejlesztése • Rendszerintegráció végrehajtása Leszállítandó eredménytermékek: • Modulok telepítő állományai • Modulok forráskódja • Interfészek • Modulok felhasználói kézikönyve • Modulok üzemeltetési útmutatója • Telepítési jegyzőkönyv • Vállalkozói tesztelés eredményeinek dokumentumai (tesztelési terv, tesztesetek és jegyzőkönyvek)

TM 7.	Oktatás, képzés, éles üzem indítása	legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 370 nap, de legfeljebb 2021.10.10.	40	BM OKF	Elvégzendő feladatok: - A komplex rendszer interfészeinek véglegesítése, a rendszermodulok közötti kommunikáció biztosítása - Felhasználó oldali tesztelés (rendszerintegrációs, terhelési, funkcionális) támogatása, valamint ennek eredményei alapján a felmerült rendszer és szoftverhibák javítása (tesztelés, dokumentálás). - Felhasználók és adminisztrátorok oktatása - Teljes rendszerre vonatkozó IT biztonsági audit lefolytatása és eredményei alapján módosítások végrehajtása - Próbaüzem támogatása - Éles üzembe állítás támogatása Leszállítandó eredménytermékek: - Interfészek leírása - A komplex rendszer teljes felhasználói kézikönyve - A komplex rendszer teljes üzemeltetési útmutatója - Oktatáshoz kapcsolódó dokumentumok (oktatási terv, oktatási jegyzőkönyvek) - Elektronikus oktató anyag a teljes rendszerre (valamennyi fejlesztett alkalmazás használatára és üzemeltetésére) - Próbaüzem tesztelési dokumentációja - Éles üzem tesztelési dokumentációja
-------	-------------------------------------	---	----	--------	--

Megjegyzés: A táblázatban szereplő teljesítési mérföldkövekhez kapcsolódó határidők csak a kifizetési mérföldkövek (TM1, TM4 és TM7) esetében kötbérterhes határidők. A teljesítési véghatárideje: a szerződés 7. alpontjában rögzítettek szerint.

* A teljesülés dátuma az adott mérföldkőhöz kapcsolódó végső teljesítési határidőt határozza meg. Előteljesítés lehetséges.

** A kifizetés %-os aránya a kifizethető részösszeg maximális mértékét mutatja meg az adott mérföldkő esetén a teljes vállalási díjhoz képest.

*** A BM OKF alatt a BM OKF 1149 Budapest, Magyoródi út 43. szám alatti székhelyét kell érteni.