

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

1. **Projekt címe:** *Balatonszemes, Táncsics M. utca, Balatonlelle, Rádpusztai út összekötés mechanikai stabilizációval javított földút építési munkái*

2. **Jelen vannak:**

Takács József polgármester, megrendelő képviselője
Mayer Viktor, a kivitelező képviselője
Sárdi János Műszaki Ellenőr

3. **Időpont:** 2019.08.16.

4. **Helyszín:** Balatonszemes Polgármesteri Hivatal

Megállapítások:

A jelenlevők az építési napló áttanulmányozása, valamint a helyszínen történt bejárás tapasztaltak alapján megállapítják, hogy a Kivitelező a szerződés szerinti végszámlához kapcsolódó munkálatokat a Vállalkozói Szerződésben rögzített módon, I. osztályú minőségben elvégezte. A jelenlevők megállapítják, hogy a végszámlához tartozó műszaki teljesítést 100 %-osnak tekintik, így a vállalkozó jogosult a végszámla kiállítására, azt a megrendelő befogadja.


A végszámla összege: nettó 34.359.483,- Ft + Áfa.



Takács József
polgármester




Sárdi János
műszaki ellenőr
SÁRDI JÁNOS
okl. építőmérnök
7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. 1/2.
Adószám: 73792077-1-34



Mayer Viktor
Ökobau Kft. ügyvezető


ÖKOBÁU KFT.
Székhely: Vár Bonyán u. 38
PE. 74 Tel.: 84 310-570
Adószám: 10490080-2-14
Bankszámla: 11743040-24900856