

JEGYZŐKÖNYV

műszaki átadás-átvételi eljárásról

- Projekt neve:** VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, elnyert támogatáshoz kapcsolódó „Balatonszemes, Táncsics M. utca-Balatonlelle, Rádpusztai út összekötés, mechanikai stabilizációval javított földút”
- Szerződés tárgya:** Útépítési munka elvégzése Balatonszemes külterületén 902 m hosszban
- Az építés helyszíne:** Balatonszemes, Táncsics M. u. külterület 041/1 és 041/2 hrsz.
- Dátum és időpont:** a 2019. aug. 16-án 10:00 órakor tartott bejárást követően
- Jelenlévők:** a jelenléti ívet aláírók (melléklet)
- Megrendelő:** Balatonszemes Község Önkormányzata
8636 Bajcsy-Zsilinszky út 23.
Képviseli: Takács József polgármester
Tel: +36/30/235-1572
- Műszaki ellenőr:** Sárdi János okl. építőmérnök e.v. ME-KÉ-MMK-14-0209/2024.
7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.
e-mail: jjsardi@gmail.com
Tel: +36/30/946-4415
- Kivitelező:** ÖKOBAU Kft.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
Mayer Tibor felelős műszaki vezető MV-KÉ-MMK-14-50177/2019.
e-mail: mayerv@okobau.hu
Tel: +36/30/927-3638

Szerződés adatai:

Szerződés kelte: 2019. 03.04.

Szerződés szerinti összeg egyösszegű átalányár nettó: 68.718.963.- Forint

ÁFA összege: 18.554.120.-

Összesen: **87.273.083.-**

Teljesítési határidő a szerződés szerint: 2019.08.30.

Munkaterület átadás a szerződés szerint: 2019. 03. 13.

Munkaterület tényleges átadása: 2019. 03.13.

Építési engedély száma: a munka nem építési engedély köteles

Készre-jelentést közlő bejegyzés kelte: 2019. 08. 07. (építési napló)

Munkák befejezése: 2019. 08. 16.

Tényleges befejezés: 2019. 08. 16. (építési napló utolsó Kivitelezői bejegyzés)

Nyilatkozat tevő 1.: Sárdi János műszaki ellenőr nyilatkozata:

A mai napon történt bejárás után az alábbi nyilatkozatot teszem:

A műszaki-ellenőrzés építés közbeni tapasztalatai, és a folyamatos helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyert, hogy a Balatonszemes, Táncsics u. külterületi, mechanikai stabilizációval javított földút útépítési munkái, az árkok és átereszek építése a terv és az árajánlatban adott műszaki tartalomnak megfelelően hiány nélkül elkészültek. A Kivitelezőnek az építési naplóba rögzített dokumentumokat, a megvalósulási tervet, a műszaki átadási dokumentációt, a beépített anyagok teljesítmény-nyilatkozatait és a kivitelezői nyilatkozatot át kell adni a Megrendelőnek. A Kivitelező a szerződés szerinti határidő előtt teljesített.

Nyilatkozat tevő 2.: ÖKOBAU Kft. Mayer Viktor ügyvezető:

A tárgyi létesítmények építési munkáit a szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítettük. A Megrendelő részére átadjuk az átadási dokumentációt a kivitelezői felelős műszaki vezetői nyilatkozattal, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozataival, a kivitelezés során készült fényképekkel (CD), a kezelő és karbantartási utasítással. A karbantartási utasításban szereplő

feladatok Megrendelő által történő végrehajtása a szerződésben vállalt garancia érvényesítésének feltétele. A műszaki ellenőr nyilatkozatában foglaltakat elfogadjuk. A mai napon az építési naplót lezárjuk, a 2019. 03. 13-án átvett munkaterületet a Megrendelőnek visszaadjuk, és az elkészült létesítményt üzemeltetésre átadjuk.

Nyilatkozat tevő 3.: E.ON Gázhálózat Nyakas Zoltán területgazda:

A műszaki átadás-átvételhez hozzájárulok.

Nyilatkozat tevő 4.: DRV Zrt. Sebestyén Tamás ivóvíz ágazat:

A műszaki átadás-átvételhez hozzájárulok.

Nyilatkozat tevő 5.: DRV Zrt. Harangozó Lóránd szennyvíz ágazat:

A műszaki átadás-átvételhez hozzájárulok.

Nyilatkozat tevő 6.: Balatonszemes Község Önkormányzata részéről Takács József polgármester: A műszaki ellenőri nyilatkozat alapján a megépült tárgyi utat átvesszük, a műszaki átadási dokumentumokat lista alapján kérem átadni az Önkormányzatnak.

Készült: 3 eredeti példányban.

Kapják: (eredeti)

1. Balatonszemes Község Önkormányzata
8636 Bajcsy-Zsilinszky út 23.
2. ÖKOBAU Kft.
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
3. Sárdi János műszaki ellenőr
7400 Kaposvár, Csokonai u. 2.

Hitelesítés:

Balatonszemes, 2019. augusztus 16.


Takács József
polgármester





Mayer Viktor
ügyvezető


ÖKOBAU KFT
8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.
PE: 74 Tel: 84 310-570
Adószám: 103900680-2-14
Bankszám: 11743040-24900856


Sárdi János
műszaki ellenőr
SÁRDI JÁNOS
okl. építőmérnök
7400 Kaposvár, Csokonai u. 2. I/2.
Adószám: 73792077-1-34

JELENLÉTI ÍV

Készült: **2019. augusztus 16-án** a 8636 Balatonszemes, Táncsics M. u.- Balatonlelle,
Rádpusztai út összekötés, mechanikai stabilizációval javított földút"
műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvének mellékleteként.

Képviselt cég	Név	Elérhetőség /telefon e-mail cím	Aláírás
.. Kivitel KOBALVET	Mayer Vilma	30/209-5377 mayeriv@oktawin.hu	
P. Zoltán Készletgazdálkodási és Építési Kft.	Sárgi Zoltán	30/6785253 info@alc.hu	
P. Zoltán	Sárgi Zoltán	30/9464415 jjsz@icloud.com	
DRU. ZRT	Scherbák Tamás	30/87061296 scherbak.tamas@dru.hu	
NYAKAS ZOLTÁN E.ON EKO	NYAKAS ZOLTÁN	30/4748075 EON-HUNGARIA.COM	
DRU ZRT	NYAKAS ZOLTÁN	30/2695335 nyakas.zoltan@dru.hu	
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			