

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1., telefon: (25) 544-219, 335, 317, 182, 160, 192, 132, 366
e-mail: foep@pmh.dunanet.hu

Ikt.szám: 550 - 12 /2020
Ügyintéző: Borka Ildikó
Telefon: 25/544-160
E-mail: borka@pmh.dunanet.hu

Tárgy: szerződés teljesítési adatok
szerződésszám: KFőép170087

FELJEGYZÉS

Teljesítési adatok a **Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel kötött, Modern Városok Program - Új városi fürdő- és vízisport centrum projekt - Fabó Éva Sportuszoda kivitelezés közbeszerzési feladatai** tárgyú megbízási szerződéshez

Az eljárást indító felhívás dátuma:	nem érintett közbeszerzéssel, a Megbízott 100 % önkormányzati tulajdonú társaság.
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:	Igen
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke (Ft)	Előzetesen felszámított ÁFA-val érintett szerződés, a vállalkozó bruttó összegre volt jogosult: Előlegrszámla 50%: 11 325 421 1. részszámla 50 %: 11 325 419 Végyszámla előleg elszámolással: 1 Összesen 22 650 841
A szerződés teljesítésének Dunaújváros MJV Önkormányzata, mint megrendelő által elismert dátuma ¹ :	100 %-os teljesítés igazolásának dátuma: 2018.08.27.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja	2018.10.16. (Polisz rendszer banki könyvelési adata). Megj: Az előleg elszámolás miatt a végyszámla esetében 1 Ft-ot volt szükséges feldolgozni. Számszakilag a kerekítés miatt az 1. részszámla utalása is tekinthető 100%-os teljesítésnek (2018.01.24.), könyvelési szempontból, ill. az augusztusi szakmai teljesítési dátumot vizsgálva a fent megadott későbbi dátum tekinthető pénzügyi zárásnak.

A szerződésben foglaltak teljesítését a fentiekben részletezett adatok alapján igazolom.

Dunaújváros, 2020. január 23.


Szabó Imre
a Főépítési, Építésügyi és
Környezetvédelmi Osztály vezetője



¹ A szerződés teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolás kiállításának napja