

SZÁMLA

1. példány

Szállító: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zalaegerszeg Balatoni u. 8. 8900 tel.:92-500-308 Adóigazgatási szám: 11354286220 Bankszámla: 11749008-20181727 OTP Bank Nyrt.			Vevő: 000385511 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Kossuth L. u. 17-19. 8900 Adóigazgatási szám: 15734453220 Bankszámla: 11749008-15432704		
Megrendelés száma:	Fizetés módja:	Teljesítés ideje:	Számla kelte:	Esedékesség:	Számla száma:
	Átutalás	2020.05.18	2020.05.21	2020.06.08	O/1473/20

Megjegyzés:

Zalaegerszeg, Czobor u. I-II. ütem ivóvízvezeték összekötés - Végszámla. Fordított adózás, ÁFA fizetésére a Vevő adóalany kötelezett.

Eseti szla.

S.sz.	Megnevezés VTSZ / SZJ / TESZOR / Cikkszám	Mennyiség	Menny.egys.	Egységár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
1.	Ivóvízvezeték összekötés SZJ	1,00	DB	2 400 000,00	2 400 000,00	FA		2 400 000,00

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Összesen: 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00

Fizetendő: 2 400 000,00

azaz Kétmillió-négyszázezer Forint 0/100

FA %-os adóalap 2 400 000,00 2 400 000,00

Összesen: 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00

3115 U70000 9431 XP4310017 U40101 0,00 2 400 000,00

számlázó

vezető

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Adószám: 11354286-2-20

Kiadás teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, a szerződés,
megrendelés, megállapodás teljesítését igazolom.

Kifizethető a /
előirányzat terhére.

20

164204
20 0526

Teljesítést igazoló aláírás

Teljesítés igazolás

Munka megnevezése : „Zalaegerszeg, Czobor u. I-II. ütem (Köztársaság u. – Czobor u. – Olajmunkás u.) ivóvízvezeték összekötés”	Megrendelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.						
Munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Olajmunkás u. – Czobor M. u. – Köztársaság u.							
Munkavégző, Vállalkozó: Zalavíz Zrt.	Műszaki átadás: 2020.05.15.						
Az elvégzett munka műszaki tartalma, készültségi foka: A „Zalaegerszeg, Czobor u. I-II. ütem (Köztársaság u. – Czobor u. – Olajmunkás u.) ivóvízvezeték összekötés” kivitelezése szerződésnek megfelelően, 100%-ban elkészült, a Vállalkozó jogosult végszámla benyújtására az alábbiak alapján: <table><tr><td>- nettó összeg:</td><td>2.400.000,-Ft</td></tr><tr><td>- Áfa:</td><td>0,-Ft</td></tr><tr><td>- összeg:</td><td>2.400.000,-Ft</td></tr></table>		- nettó összeg:	2.400.000,-Ft	- Áfa:	0,-Ft	- összeg:	2.400.000,-Ft
- nettó összeg:	2.400.000,-Ft						
- Áfa:	0,-Ft						
- összeg:	2.400.000,-Ft						
Megrendelő: 	Vállalkozó: 						
Kelt: Zalaegerszeg, 2020.05.18.	Műszaki ellenőr: 						

Nyilatkozat a
2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142 §. szerinti
fordított adózás alkalmazásához

Szállító adatai:

Név/cégnév: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.
Adószám: 11354286-2-20
Cégjegyzékszám: 20-10-040125

Vevő adatai:

Név/cégnév: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19.
Adószám: 15734453-2-20
Törzsszám: 734455

Számla száma: O/1473/20

A munka megnevezése:

Zalaegerszeg, Czobor u. I-II. ütem (Köztársaság u. – Czobor u. – Olajmunkás u.)
ivóvízvezeték összekötés 100%-ban elkészült - Végszámla

A munka építési engedély köteles: **igen** – nem

Vízjogi létesítési engedély szám: 36800/3263-6/2019. ált.

Kiállító Hatóság: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely,
Ady E. tér 1.)

Nyilatkozunk, hogy mindketten **belföldi adóalanyok** vagyunk és a termék-értékesítés / szolgáltatás – a 2007. évi CXXVII. . (ÁFA) törvény 142 §. alapján – a fordított adózás hatálya alá tartozik.

A szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt a vevő számítja fel. A vevő a fordított adózás keretében kiszámított összeget bevallásában szerepelteti.

Zalaegerszeg, 2020.05.21.


.....
Szállító nevében jogszerűen nyilatkozó
képviselő


.....
Vevő nevében jogszerűen nyilatkozó
képviselő

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178.

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Tárgy: Zalaegerszeg, Czobor u. I-II. (Köztársaság u. – Czobor u. – Olajmunkás u.) ivóvízvezeték összekötés

Az eljárás időpontja: 2020. május 15. (péntek)

Az eljárás helye: A vírushelyzetre való tekintettel helyszíni bejárás nem kerül megtartásra

Jelen vannak: Elektronikus nyilatkozatok alapján

1./ Az építkezés jellemző adatai:

a./ Az építkezés főbb műszaki adatai:

- | | |
|-----------------------|--------|
| - D110/PE vízvezeték | 135 fm |
| - D205/PE védőcső | 24 fm |
| - NA100 tolózár | 5 db |
| - NA100 oszloptűzcsap | 1 db |

b./ Az építkezés jellege: 1. Új építmény, 2. Bővítés (ráépítés, hozzáépítés),
3. Átépítés (átalakítás), 4. Felújítás (tatarozás),
5. Karbantartás (fenntartás)

c./ Az építési engedélyek száma: 36800/3263-6/2019.ált.

d./ A tervdokumentáció száma: Vízrajzoló Ec. msz: 0919.

e./ Az építési szerződés kelte: 2019.03.29.

f./ Az építkezés befejezési határideje: 2020.05.30.

2./ Az Építtető, a műszaki ellenőr és a Kivitelező adatai:

Építtető:

megnevezése: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata
címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
helyszíni képviselője: Somlai Péter
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály
Út- és közműépítési csoport
képviselő telefonszáma: 30/330-0673

Műszaki ellenőr:

címe: Pankasz Attila
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
telefonszáma: 30/507-0116

Kivitelező:

megnevezése: Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.
címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.
képviselője: Arnhofter András elnök-vezérigazgató
helyszíni képviselője: Tóth Balázs
képviselő telefonszáma: 20/440-3823

3./ Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:

- a./ Az átadás átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2020.05.07.
b./ Az átadás átvételi eljárás befejezésének időpontja: 2020.05.15.

4./ Az érintettek nyilatkozatai:

a./ Az eljáráson nyilatkozott szervek nyilatkozatai:

-ZMJV Önkormányzata Út- és közműépítési Csoport (építető, műszaki ellenőr közös nyilatkozat) 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

„Kivitelező az átadási dokumentációt 2020.05.13. napján benyújtotta.

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, mint Építető képviselőjeként és műszaki ellenőrként a tárgyi műszaki átadáshoz hozzájárulunk. A tárgyi munka a szerződésnek megfelelően elkészült. A tervtől való eltérést elfogadjuk. Az elkészült létesítményeket Kivitelezőtől átvesszük, és egyúttal üzemeltetésre a Zalavíz Zrt.-nek adjuk.”

(Somlai Péter szakreferens, Pankasz Attila műszaki ellenőr)

-ZMJV Önkormányzata Városüzemeltetési Csoport (közútkezelő) 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a helyi utak és közterületek kezelője részéről a „Zalaegerszeg, Köztársaság útja és Olajmunkás utcai ivóvízvezetékek összekötése (Czobor I-II. ütem)” elnevezésű munkához kikötések nélkül hozzájárulok”

(Morgós Violetta szakreferens)

-Zalavíz Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

„A munkaterület mai napon visszaadásra kerül. A vonatkozó vállalkozási szerződés szerint elkészült létesítményeket mai napon I. osztályú minőségben adjuk, illetve üzemeltetésre átvesszük. A tervtől való eltérés: a biztonságos üzemeltetést figyelembe véve az I. szakasz lezárásaként került beépítésre a tűzcsap.

A vízvezeték építése a csapadékvízvezető létesítményeket nem érintette, így azokban a kivitelezés összefüggésében sem kár, sem szennyeződés nem keletkezhetett.”

(Tóth Balázs)

-ZMJV Önkormányzata Városüzemeltetési Csoport (csapadékcsonna)

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

Lásd mellékelve

-E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32.

Lásd mellékelve

„Tárgyi munka műszaki átadás átvételéhez hozzájárulok.”

(Kiss Balázs területgazda)

-E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5.

Lásd mellékelve

b./ Az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tett szervek:

- Magyar Telekom Nyrt.

- TARR Kft.

Kelt: Zalaegerszeg, 2020.05.15.

Jegyzőkönyvet összeállította:

k.m.f.



Pankasz Attila
műszaki ellenőr



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Tel.: 92/502-100, Fax.: 92/311-474

E-mail: muksztitkar@ph.zalaegerszeg.hu

Ügyiratszám: 1501 - 1 / 2020
Ügyintéző: Pankasz Attila
Tel.: +36 92/502 100#200
Email: panki@ph.zalaegerszeg.hu

Tárgy: Meghívó
Melléklet: 1 pld helyszínrajz

MEGHÍVÓ

**Zalaegerszeg, Köztársaság útja és Olajmunkás utcai ivóvízvezeték összekötése
(Czobor I-II. ütem)**


tárgyú

műszaki átadás - átvételi eljárásra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vírushelyzetre való tekintettel, helyszíni bejárást nem tartunk. Ezúton kérünk minden érintettet, hogy elektronikus nyilatkozataikat **legkésőbb 2020.05.15-ig** a panki@ph.zalaegerszeg.hu email-címre megküldeni szíveskedjenek.

Zalaegerszeg, 2020. május 7.

A címzetes főjegyző megbízásából, tisztelettel:


Takácsné Czukker Szilvia
osztályvezető



József Kulcsár

Digitálisan aláírta: József
Kulcsár
Dátum: 2020.05.15 09:04:46
+02'00'

Tárgyi beruházás műszaki átadás – átvételéhez, a használatbavételhez (végellenőrzéshez) és az üzembe helyezéshez az EON Áramhálózati ZRT. nevében hozzájárulok.

Kapja (elektronikusan):

- 1./ Zalavíz Zrt.
- 2./ E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt
- 3./ E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
- 4./ Magyar Telekom Nyrt.
- 5./ Tarr Kft.
- 6./ VÜCS
- 7./ Irattár

kozmuegyztetes@zalaviz.hu; tothbalazs@zalaviz.hu
jozsef.kulcsar@eon-hungaria.com
balazs.kiss2@eon-hungaria.com
schreiner.tamas@telekom.hu
gyarmati.andras@tarr.hu
morgosvioletta@ph.zalaegerszeg.hu; horvathpeter@ph.zalaegerszeg.hu

NYILATKOZAT

Tárgy: „Zalaegerszeg, Köztársaság útja és Olajmunkás utcai ivóvízvezeték összekötése (Csohor I-II. ütem)” tárgyú műszaki átadás-átvételi eljárás

A tárgyi műszaki átadáshoz Zalaegerszeg MJV tulajdonát képező csapadékvíz-elvezető hálózat üzemeltetőjeként az alábbi feltételekkel, észrevételekkel hozzájárulok:

1. A megépült vízvezeték +0+035 szelvényénél lévő elszennyeződött víznyelőt kérem kitisztítani.
2. Amennyiben igazolhatóan a tárgyi munkavégzésből kifolyólag a csapadékvíz-elvezető létesítményekben kár keletkezik, annak helyreállítási költségei a kivitelezőt terhelik.
3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv egy másolati példányát kérem részemre megküldeni.

Zalaegerszeg, 2020. május 08.

.....


Horváth Péter

közmű és mélyépítési szakreferens
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala
Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport

Vagyonteltár

„Zalaegerszeg, Czobor u. I-II. ütem (Köztársaság u. – Czobor u. – Olajmunkás u.)
ivóvízvezeték összekötés”

Zalaegerszeg, 33/4 hrsz.: **342.725,- + áfa**

D110/PE vízvezeték 6,5 fm
NA100 tolózárral 2 db

Zalaegerszeg, 37 hrsz. (Olajmunkás u.): **369.089,- + áfa**

D110/PE vízvezeték 7 fm
D250/PE védőcső 7 db

Zalaegerszeg, 50/6 hrsz.: **1.766.354,- + áfa**

D110/PE vízvezeték 33,5 fm

Zalaegerszeg, 51/3 hrsz. (Czobor M. u.): **320.000,- + áfa**

D110/PE vízvezeték 5 fm
D250/PE védőcső 5 fm

Zalaegerszeg, 51/8 hrsz.: **3.485.476,- + áfa**

D110/PE vízvezeték 52,5 fm
D250/PE védőcső 12 fm
NA100 tolózárral 3 db
NA100 oszloptűzcsap 1 db

Zalaegerszeg, 53 hrsz.: **1.476.356,- + áfa**

D110/PE vízvezeték 28 fm

Zalaegerszeg, 128 hrsz. (Köztársaság u.): **240.000,- + áfa**

D110/PE vízvezeték 2,5 fm

Összesen: **8.000.000,- + ÁFA**

Zalaegerszeg, 2020.05.11.

Tervezés:

I. ütem 390.000,- Ft+0% áfa -- Vízrajzoló Mérnökiroda Ec. (2017)

II. ütem 290.000,- Ft+0% áfa -- Vízrajzoló Mérnökiroda Ec. (2018)

I-II. ütem összefésülve: 140.000,- Ft+ 0% áfa -- Vízrajzoló Mérnökiroda Ec. (2019)

Mindösszesen: 820.000,- Ft + 0% áfa

hrsz: 33/4 -- 35.129,- Ft

hrsz: 37 -- 37.832,- Ft

hrsz: 50/6 -- 181.051,- Ft

hrsz: 51/3 -- 32.800,- Ft

hrsz: 51/8 -- 357.261,- Ft

hrsz: 53 -- 151.326,- Ft

hrsz: 128 -- 24.600,- Ft