

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Tárgy: Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése tárgyú építési munka műszaki átadás-átvétele

Az eljárás időpontja: 2019. november 15. (péntek) 9⁰⁰ óra

Az eljárás helye: Zalaegerszeg, szennyvíztisztító telep tárgyaló

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

1./ Az építkezés jellemző adatai:

a./Az építkezések főbb műszaki adatai:

Ssz.	Helyszín	Munkavégzés, szerelvény csere, beépítés
1.	Pintér M. út- Lőrincz barát utca kereszteződés akna	1db NA200 tolózár, 2db NA80 tolózár, 2db NA80 tisztítóidom, NA80 útalatti vezeték csere 2 irányban, burkolat bontással
2.	Landorhegyi út- Puskás T. út kereszteződés	2db NA150 tolózár, 1db NA100 tolózár, csomóponttal, úttest és járda között beton bontással
3.	Átalszegett út 33- 50. között 2db aknában	4db NA100 tolózár, NA100 tisztítóidom, NA100 útalatti vezeték csere zöldterület bontással
4.	Átalszegett út- Gyimesi út kereszteződés akna	2db NA300 tolózár, 2db NA200 tolózár, NA200 tisztítóidom, járda bontással
5.	Gyimesi út- Erdész út kereszteződés akna	1db NA200 tolózár
6.	Gyimesi út- Napsugár út kereszteződés akna	1db NA150 tolózár, 2db NA80 tolózár, NA150/100/80 tisztító-idom, gerincvezeték csere 2 irányban zöldterület bontással
7.	Balassi út 16. mellett akna	3db NA100 tolózár, NA100 tisztítóidom
8.	Balassi út- Liszt F. út kereszteződés akna	1db NA80 tolózár, 1db NA100 tolózár
9.	Balassi út- Fejér Gy. út kereszteződés akna	3db NA100 tolózár, NA100 tisztítóidom, NA100 gerincvezeték csere zöldterület bontással

b./ Az építkezés jellege: 1. Új építmény, 2. Bővítés (ráépítés, hozzáépítés),
3. Átépítés (átalakítás), 4. Felújítás (tatarozás),
5. Karbantartás (fenntartás),

c./ Az építési engedélyek száma: -

d./ A tervdokumentáció száma: -

e./ Az építési szerződés kelte: 2019. március 29.

f./ Az építkezés befejezési határideje: 2020. március 31.

2./ Az Építtető, a műszaki ellenőr és a Kivitelező adatai:

Építtető:

megnevezése:

címe:

helyszíni képviselője:

képviselő telefonszáma:

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Somlai Péter

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály

Út- és közműépítési csoport

30/330-0673

Műszaki ellenőr:

címe:

elérhetősége:

Pankasz Attila

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

30/507-1116

Kivitelező:
megnevezése: **Zalavíz Zrt.**
címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.
helyszíni képviselője: Tóth Balázs (20/440-3823)

3./ Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:

a./ Az átadás átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2019. november 15.
b./ Az átadás átvételi eljárás befejezésének időpontja: 2019. november 15.

4./ Az érintettek nyilatkozatai:

a./ Az eljáráson megjelent szervek nyilatkozatai:

-ZMJV Önkormányzata (Építető) 8900, Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

„Kivitelező az átadási dokumentációt 2019. 11. 18. napján benyújtotta.

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, mint Építető képviselőiként a tárgyi műszaki átadáshoz hozzájárulunk. A tárgyi munka a szerződésnek megfelelően elkészült. Az elkészült létesítményt a Kivitelezőtől átvesszük, és egyúttal üzemeltetésre a Zalavíz Zrt. részére átadjuk. A táblázat 6. sz. sorában szereplő Gyimesi u. – Napsugár u. kereszteződés aknakörnyezetét az eredeti állapotnak megfelelően, tömörítve, finom földmunkaszinten, füvesítéssel kell helyreállítani. A helyreállítás véghatárideje tekintettel az időjárásra: 2020.05.30”

(Somlai Péter szakreferens, Pankasz Attila műszaki ellenőr)

-Zalavíz Zrt. (Kivitelező)

„A munkaterület mai napon visszaadásra kerül. A vonatkozó vállalkozási szerződés szerint elkészült létesítményeket mai napon I. osztályú minőségben átadjuk, illetve üzemeltetésre átvesszük.”

(Tóth Balázs)

b./ Az eljáráson meg nem jelent, de előzetesen vagy 3 napon belül nyilatkozott szervek nyilatkozatai:

-ZMJV Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, Városüzemeltetési Csoport,
8900, Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

lásd mellékelve

c./ Az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tett szervek:

-

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. november 15.

Jegyzőkönyvet összeállította:



Pankasz Attila
műszaki ellenőr