

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: Nádudvar Város Önkormányzata hivatalos helyiségében 2020. 11. 16.-án

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Tárgy: A „Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron” című TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt” tárgyú kivitelezési munkáira vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás.

A beruházás főbb adatai:

Megrendelő megnevezése:

Nádudvar Város Önkormányzata
4181 Nádudvar, Fő u. 119.

Vállalkozó megnevezése:

NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.

Építési szerződés főbb adatai:

Vállalkozási szerződés kelte: 2020. június 17.
Szerződéses ár (fix átalánydíj): 42.070.820.- Ft + ÁFA

Fontosabb események:

A munka megkezdésének időpontja: 2020.06.25.
A munka tényleges befejezési időpontja: 2020. 11. 13.
Az átadás-átvételi eljárás kezdete: 2020. november 16. 13.00 óra
befejezése: 2020. november 16. 15.00 óra
Hiánypótlási határidő: nem került megállapításra

Előzmények:

Nádudvar Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Nádép Kft., mint Vállalkozó a tárgyi projekt megvalósítása vonatkozásában **2020. június 17.-i** dátummal Vállalkozói Szerződést kötött.

A szerződés aláírásával a Vállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződésben rögzített és a szerződés mellékletét képező vállalkozói ajánlat alapján, a kivitelezési munkát teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak megfelelő minőségben, határidőre elkészíti.

A Vállalkozó 2020. november 2. napján kelt készre jelentő levele alapján a műszaki átadás-átvételi eljárásra a beruházó képviseletében eljáró műszaki ellenőr szabályos meghívója alapján, 2020. november 16. napján kerül sor. Az átadással összefüggésben a jelenlévő felek nyilatkozata alapján megállapítást nyert, hogy **az eljáráson részt vevő felek az eljárás megkezdése ellen, valamint a sikeres befejezés ellen kifogást nem emeltek.**

HA ME L

A megjelentek közösen bejárták és megtekintették a műszakilag megvalósult létesítményt. A helyszíni szemle eredményeként a jelenlevők az alábbiakat rögzítik:

Generál kivitelező Nádép KFT. nyilatkozata:

- Tárgyi építési munkálatokat a kiviteli terveknek megfelelően, a vonatkozó jogszabályoknak, technológiai előírásoknak és a szerződésben rögzítetteknek megfelelően I. osztályú minőségben végeztük, melyet a mai napon a Megrendelőnek átadunk.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásához az átadás-átvételi dokumentációt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor egy példányban papír alapon és egy példányban elektronikus formában átadásra került. Mint generál kivitelező a szerződésben és a jogszabályokban rögzített garanciális és szavatossági időt vállaljuk.
- Kérjük megrendelőt, hogy a beépített anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket rendeltetésszerűen használják. A szükséges karbantartásokat a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések karbantartási utasításának megfelelően kell elvégezni.
- A létesítményt átvételre a Megrendelőnek felajánljuk.

Műszaki ellenőr (Kerékgyártó Tibor) nyilatkozata:

- A megvalósult létesítmény műszaki átadás-átvételével kapcsolatos vizsgálatokat, ellenőrzéseket elvégeztük. Megállapítjuk, hogy a létesítmény kivitelezési munkálata szerződés szerint, I. osztályú minőségben elkészült, a szerződésben vállalt vállalkozói díj változatlanul hagyásával.
- Javaslom Megrendelőnek a létesítmény átvételét.

Beruházó Nádudvar Város Önkormányzata nevében Maczik Erika polgármester nyilatkozata:

- A szabályos meghívásra megjelentek jelenlétében a tárgyban megjelölt létesítmény műszaki tartalmát a helyszínen megtekintettük. A generál kivitelező rendelkezésünkre bocsátotta az átadási dokumentációt, melynek tartalmát felülvizsgáltuk a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék szerint. Az ebben foglaltak eredményeképpen megállapítottuk, hogy a generál kivitelező a szerződésben vállalt kötelezettségét maradéktalanul, I. osztályú minőségben teljesítette.
- az átadási dokumentáció egy példányban került átadásra, mely a Megrendelő **Nádudvar Város Önkormányzatához** kerül elhelyezésre.
- A Megrendelő a mai naptól a garanciális és szavatossági jogait a szerződésben foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fenntartja.
- A generálkivitelező a végszámla benyújtására jogosult.

Műszaki ellenőr (Kerékgyártó Tibor) összegző nyilatkozata:

- A fenti nyilatkozatok alapján az átvételre felajánlott létesítményt a Megrendelő a generál kivitelezőtől átveszi azzal, hogy a továbbiakban a rendeltetésszerű üzemeltetésről, és a szükséges védelemről saját hatáskörében gondoskodik.
- A létesítmények ellenőrzése során hibalista nem készült.
- A jelenlevők a jegyzőkönyvet elolvasták, azzal egyetértenek, az abban foglaltakat jóváhagyják.



A jegyzőkönyv felvételére és hitelesítésére a megjelentek a Nádudvar Város Önkormányzata képviselőjében Maczik Erika polgármester, a beruházó műszaki ellenőrt, és a Nádép Kft. képviselőjét kéri fel.



Nádudvar Város Önkormányzata
részéről

k.m.f.

Nádép Kft.
részéről

Műszaki ellenőr

"B + CS" Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.
4002 Debrecen-Pallag, Tormay B. u. 59/B.
Té.: 4027 Debrecen, Füredi út. 78.
Cégjegyzékszám: 09-09-009402
Adószám: 12982932-2-09
Té.: 11600006-00000000-07683558

NÁDÉP KFT. - 11.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 3.
Adószám: 11159782-2-09

JELENLÉTI ÍV

A „„Turisztikai rendezvénytér kialakítása Nádudvaron” című TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00014 azonosító számú projekt” tárgyú kivitelezési munkáinak, 2020. 11. 16.-n 13:00 órákor megtartott műszaki átadás-átvételi eljárásához

Név:

Szervezet:

Aláírás:

MACZIK ERIKA

NVÖ

KÉRDÉSEK TÍZ

3+CS⁴ KFT. műszaki ell.

URSULT EMESE

NÁDUDVAR U. ÖNK.

KARAI SÁNDOR

NÁDUDVAR U. ÖNK.

KARAI JÓZSEF

— 1 —

QAD SÁNDOR

— 1 —

MACZIK ERIKA
KÉRDÉSEK TÍZ
URSULT EMESE
KARAI SÁNDOR
KARAI JÓZSEF
QAD SÁNDOR

