

**Kivitelezési vállalkozási szerződés
pótmunka teljesítés igazolási jegyzőkönyve**

Készült: 2019. November 25-én a Bajai Tankerületi Központban
(6500 Baja, Kenderes utca 5-7.)

Megrendelő: Bajai Tankerületi Központ

székhelye: 6500 Baja, Kenderes utca 5-7.

adószáma: 15834979-2-03

Fizetési számla száma: 10025004-00336406-30005101

képviseli: Sárosi Magdolna tankerületi központ igazgató

Vállalkozó: Hun-Bau Holding Szolgáltató Kft.

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 9. 2. em.1

Adószáma: 11868806-2-03

Fizetési számla száma: 12062003-01170426-00100000

képviseli: Major József ügyvezető

Jelen vannak:

Vállalkozó részéről:

Major József – vállalkozó

Márkó László – felelős műszaki vezető

Megrendelő részéről

Sárosi Magdolna – tankerületi központ igazgató

Kókay Gáspár – műszaki ellenőr

Oláh János Csaba – műszaki szakmai vezető

Tárgy: A Bajai Tankerületi Központ **EFOP-4.1.2-17-2017-00118** azonosítószámú pályázatának keretében, a „**magasépítési, felújítási munkák elvégzése a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskolában**” tárgyú, „**Kalocsa EFOP412 kivitelezés**” elnevezésű közbeszerzés útján létrejött vállalkozási szerződés szerinti építőipari kivitelezési munkálatok **pótmunka teljesítés igazolása**.

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban a létesítményt (Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola, 6300 Kalocsa, Jókai M. u. 1, 4071 hrsz) bejárták és megállapították, hogy a szerződés műszaki-pénzügyi ütemezése szerint a pótmunka részszámla műszaki tartalma teljesült, így Vállalkozó a következők szerint jogosult a pótmunka részszámlájának benyújtására.

Teljesítés időpontja: **2019. november 25.**

Az átalányáras szerződés alapján a Felek megállapítják, hogy a pótmunka készültségi fok **100 %**.

Teljesítés részletezése:

Az építési-kivitelezési munka szerződés szerint számított teljes ellenértéke (nettó):	365 652 976,-Ft
Az építési-kivitelezési munka pénzügyi -műszaki ütemezés szerint számított részteljesítés ellenértéke (nettó):	34 669 707,- Ft
Levonások (minőségi levonás, el nem végzett munka, stb) (nettó):	0,-Ft
A teljesítés összege (nettó):	34 669 707,- Ft
- ebből alvállalkozói teljesítés összege	0,- Ft
- ebből fővállalkozói teljesítés összeg	34 669 707,- Ft
ebből kapott előleg elszámolása	0,-Ft
Teljesítési vagy a jóteljesítési (szavatossági) visszatartás	0,-Ft
Megrendelői szolgáltatások	0,-Ft
Megrendelőt illető a teljesítéssel kapcsolatban felmerült és jogos kötbérek, kártérítések	0,-Ft
Részszámla fizetendő nettó összege	34 669 707,- Ft
Általános forgalmi adó (fordított adózású, az adó kulcsa 27 %). Áfát a Megrendelő fizeti.	9 360 821,-Ft
Mindösszesen Vállalkozónak Fizetendő (NETTÓ):	34 669 707,- Ft

A tárgy szerinti feladat szerződésszerű, határidőben történő, hibátlan teljesítését Megrendelő a jelen okirat aláírásával, kifejezetten és visszavonhatatlanul elismeri.

A részteljesítési igazolás aláírását követően, szabályszerűen kiállított számla ellenében - a szerződéses fizetési feltételeknek megfelelően - a Megrendelő kifizeti a fent megjelölt Mindösszesen Vállalkozónak Fizetendő (Nettó) összeget Vállalkozó részére.

kmf.

 Sárosi Magdolna
 tankerületi központ igazgató
 Megrendelő 01

Kókay Gáspár
 műszaki ellenőr

Oláh János Csaba
 műszaki szakmai vezető

HUN-BAU HOLDING KFT.
 6200 Kiskőrös, P. 9. II.1.
 Adószám: 1126606-2-03
 Major József
 Vállalkozó

Márkó László
 felelős műszaki vezető