

# Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

**Tárgy:** *Irányítástechnikai rekonstrukciók (tárolók, kutak, nyomásfokozók, átemelők) tárgyi munka műszaki átadás-átvétele*

**Az eljárás időpontja:** 2020. december 4.

**Az eljárás helye:** ZMJ Város Polgármesteri Hivatala

**Jelen vannak:** Somlai Péter ZMJV Polgármesteri Hivatal, Műszaki osztály  
Tóth Balázs Zalavíz Zrt.

## 1./ Az építkezés jellemző adatai:

a./ Az építkezés főbb műszaki adatai:

- Bocsföldei tároló URH kommunikáció átállás GPRS-kommunikációra
- Zalaegerszeg Búslak-pusztai víztároló URH kommunikáció átállás GPRS-re
- Zalaegerszeg Keleti vízműtelep URH központ megszüntetése, átállás GPRS-re
- Zalaegerszeg 26. kút URH kommunikáció átállás GPRS-re
- Zalaegerszeg Bozsoki 2. nyomásfokozó URH kommunikáció átállás GPRS-re
- Zalaegerszeg Balaton u. átemelő URH kommunikáció átállás GPRS-re
- Zalaegerszeg Bozsoki I. átemelő URH kommunikáció átállás GPRS-re
- Bazitai átemelő fogyasztásmérőhely felújítása
- NYDDU2 KEHOP projektben nem érintett kutak (15db) kommunikációjának átállása vonalról GPRS-re
- Zalaegerszeg Erzsébethegyi nyomásfokozó elektromos és irányítástechnikai szekrény csere

b./ Az építkezés jellege: 1. Új építmény, 2. Bővítés (ráépítés, hozzáépítés),  
**3. Átépités (átalakítás), 4. Felújítás (rekonstrukció),**  
5. Karbantartás (fenntartás)

c./ Az építési engedélyek száma: -

d./ A tervdokumentáció száma: -

e./ Az építési szerződés kelte: 2020. április 24.

f./ Az építkezés befejezési határideje: 2020. december 05.

## 2./ Az Építtető, Műszaki ellenőr, és a Kivitelező adatai:

Építtető:

megnevezése: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata  
címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.  
helyszíni képviselője: Somlai Péter szakreferens  
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály  
Út és közműépítési csoport  
képviselő telefonszáma: 30/507-0116

Kivitelező

megnevezése: Zalavíz Zrt.  
címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.  
helyszíni képviselője: Tóth Balázs felelős műszaki vezető  
névjegyzékszáma: 20-50181

### **3./ Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:**

- a./ Az átadás átvételi eljárás megkezdésének időpontja: 2020. december 4.  
b./ Az átadás átvételi eljárás befejezésének időpontja: 2020. december 8.

### **4./ Az érintettek nyilatkozatai:**

#### **a./ Az eljáráson megjelent szervek nyilatkozatai:**

**-ZMJV Önkormányzata (Építető)** 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.  
„Kivitelező az átadási dokumentációt 2020. 12. 01. napján benyújtotta.  
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, mint Építető képviselőiként a tárgyi műszaki átadáshoz hozzájárulok. A tárgyi munka a szerződésnek megfelelően elkészült. Az elkészült létesítményeket Kivitelezőtől átvesszem és egyúttal üzemeltetésre az Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt. részére átadom.

(Somlai Péter szakreferens)

**-ZALAVÍZ ZRt. (Kivitelező)** 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.  
„A munkaterület mai napon megrendelő felé visszaadásra kerül. A vonatkozó vállalkozási szerződés szerint elkészült létesítményeket mai napon I. osztályú minőségben átadjuk és egyúttal üzemeltetésre átvesszük.”

(Tóth Balázs felelős műszaki vezető)

#### **b./ Az eljáráson meg nem jelent, de előzetesen vagy 8 napon belül nyilatkozott szervek nyilatkozatai:**

-

#### **c./ Az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tett szervek:**

-

Kelt: Zalaegerszeg, 2020. december 8.

Jegyzőkönyvet összeállította:

- k.m.f. -

  
.....  
**Somlai Péter**  
szakreferens