

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Tárgy:

Zalaegerszeg, ivóvízszivattyúk leszállítása és átemelőkhöz történő beépítése műszaki átadás-átvételi eljárása

1./ Az építkezés jellemző adatai:

- a./ Az építkezés jellege
1. Új építmény, 2. bővítés /ráépítés, hozzáépítés/
3. átépítés /átalakítás/, **4. rekonstrukció**,
5. karbantartás /fenntartás/

2./ A beruházó és a kivitelező adatai:

a./ A tulajdonos/beruházó megnevezése:

címe: Zalaegerszeg MJV Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

b./ A kivitelező megnevezése:

címe: Zalavíz Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

c./ Az üzemeltető megnevezése:

címe: Zalavíz Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

3./ Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos adatok:

a./ Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének

időpontja: 2019.12.10.

b./ Az átadás-átvételi eljárás befejezésének

időpontja: 2019.12.10.

c./ Szerződés szerinti befejezési határidő:

2019.12.05.

4. Nyilatkozatok:

- **Zalaegerszeg MJV Önkormányzata**, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Az ivóvízszivattyúk beszerzése és beépítése megtörtént. Az elkészült létesítményt a kivitelezőtől átveszem, és egyúttal üzemeltetésre átadom. Az átadási dokumentáció a mai napon átvételre került.


.....
Somlai Péter

- **Zalavíz Zrt.**, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

A kivitelezés szerződésnek megfelelően 100%-ban elkészült, 2019.12.03-án készrejelentettük. A munkaterületet a mai nappal visszaadjuk. (Tóth Balázs)

Kelt: Zalaegerszeg, 2019. december 10.

A jegyzőkönyvet összeállította:



Tóth Balázs
Zalavíz Zrt.

Teljesítés igazolás

Készült: 2019. december 10-én Zalaegerszeg, MJV PH hivatalos helységében

Jelen vannak: Somlai Péter, Megrendelő képviselőjében
Tóth Balázs, Vállalkozó képviselőjében

Megrendelő adatai: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

Vállalkozó adatai: Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.

Tárgy: Ivóvízszivattyúk Zrt. által történő leszállítása és átemelőkhöz történő beépítése

Megrendelő képviselője megállapítja, hogy Vállalkozó a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkát határidőre teljesítette.

A szerződés módosítást követően az alábbi szivattyúk kerültek beépítésre:

Zalaegerszeg, Erzsébethegyi nyomásfokozó

- 2 db szivattyú cseréje,
- 1 db tűzvíz ellátást szolgáló Helix V3605/2-1 tip. szivattyú beépítése

Nyugati Vízműtelep

- 1 db Grundfos nyomásfokozó szivattyú


A Vállalkozó a szerződés V. pontját figyelembe véve végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint.

Számlázható összeg:

nettó:	5.445.000,- Ft
27 % ÁFA	1.470.150,- Ft
bruttó	6.915.150,- Ft

azaz **hatmillió-kilencszáztizenötezer-egyszázötven 00/100 Forint.**

kmf.


.....
Somlai Péter
szakreferens


.....
Tóth Balázs
vállalkozó