

Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

Készült: 2020. szeptember 23.-án a ZMJV. Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (II. emelet 213. szoba).

Tárgy: „Zalaegerszeg, Perlaki u. I. ütem burkolatépítés” kivitelezési munkái 3,5 cm AC 11 kopóréteg beépítése nélkül tárgyú szerződés 2020. szeptember 14.-én tartott műszaki átadás – átvételi eljárása

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Építető: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.),

képviseli: Ulicskáné Maza Renáta útépitési szakreferens

Kivitelező: SPRINT Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 107/A.)

képviseli: Pethő István

Munkaterület átadás – átvételi eljárás időpontja: 2020. július 13.

A munka befejezésének időpontja a szerződés szerint: 2020. szeptember 13.

A vállalkozási szerződés bruttó összege vállalás szerint: 12.750.980.Ft + ÁFA = 16.193.745 Ft

A vállalkozási szerződés bruttó összege szerződésmódosítás után pótmunkával együtt: 14.065.616.Ft + ÁFA = 17.863.332 Ft

Műszaki átadás – átvételi eljárás kezdetének időpontja: 2020. szeptember 14.

Műszaki átadás – átvételi eljárás lezárásának időpontja: 2020. szeptember 14.

A megjelentek az alábbi nyilatkozatokat tették:

Építető részéről, Ulicskáné Maza Renáta: A kivitelezés a Vállalkozási Szerződésnek megfelelően történt. A szerződésben előírtak szerinti átadási dokumentációt átvizsgáltam. Kivitelező a teljesítésigazolás aláírását követően benyújthatja végszámláját.

Kivitelező részéről, Pethő István: A létesítményt a Vállalkozási Szerződésben előírtak szerinti I. osztályú minőségben készítettük el. A megvalósulási terveket az átadási dokumentáció részeként beruházó részére átadtuk.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport, Morgós Violetta:

Tárgyi beruházás építési munkáinak műszaki átadás -átvételéhez kikötés nélkül hozzájárulok.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály Városüzemeltetési Csoport, Csapadékvíz-elvezető hálózat üzemeltetői nyilatkozat Horváth Péter:

A tárgyi műszaki átadásokhoz Zalaegerszeg MJV tulajdonát képező közcélú csapadékvíz-elvezető hálózat üzemeltetőjeként az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A beruházás során ki-/átépített csapadékvíz-elvezető létesítmények geodéziai bemérését, valamint a kibontott és ZALAVÍZ Zrt. szennyvíz-tisztító telepére beszállított fedlapok, víznyelőrácsok átvételét igazoló dokumentumot kérem részemre átadni.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv egy másolati példányát kérem részemre megküldeni.

Magyar Közút Nonprofit Zrt Zala Megyei Igazgatósága részéről Kramarics Norbert:

Tárgyi beruházás építési munkáinak műszaki átadás -átvételéhez k9kötés nélkül hozzájárulok.

E-ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Nagykanizsa, Bánfai Balázs:

Műszaki átadás-átvételhez kikötés nélkül hozzájárulok

Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részéről Király-Zalai Viktória:

A „Zalaegerszeg, Perlaki u. I. ütem burkolatépítés” elnevezésű beruházás műszaki átadásához a Zalavíz Zrt. részéről hozzájárulok az alábbiak szerint:

Amennyiben igazolhatóan a fenti munkavégzésből kifolyólag a későbbiekben közműveinkben kár keletkezik, annak helyreállítási költségei a kivitelezőt terhelik.

E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., Áramhálózati Üzem részéről Kulcsár József

Tárgyi beruházás műszaki átadás-átvételéhez, a használatbavételhez (végellenőrzéshez) és az üzembe helyezéshez az E-ON Áramhálózati Zrt részéről hozzájárulok.

Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály részéről Soós Szabolcs

"Zalaegerszeg, Perlaki u. I. ütem burkolatépítés" munka műszaki átadás-átvételi eljárásával kapcsolatosan a Rendőrhatalóság a hozzájárulását megadja, azzal kapcsolatban közlekedésbiztonsági szempontból kifogással nem élünk.

Az alábbi meghívottak a szabályos meghívó ellenére nem jelentek meg, illetve 8 napon belül nyilatkozatot nem adtak:

- Magyar Telekom NYRT. Passzív hálózat Fejlesztés és Üzemeltetési Osztály Dél-Nyugat
- Tarr Kft.

A fentiekben megfogalmazottak figyelembevételével az építtető a munkaterületet munkavégzésre átadja, illetve a kivitelező azt átveszi.

Jegyzőkönyvet kapják jelenlévők.



Megrendelő részéről
Ulicskáné Maza Renáta

k.m.f.



Jelenléti ív

**Zalaegerszeg, Perlaki u. I. ütem burkolatépítés” kivitelezési munkái 3,5 cm AC 11
kopóréteg beépítése nélkül tárgyú szerződés**

műszaki átadás – átvételi eljárása

Műszaki átadáson részt vettekéről
2020. szeptember 14. (hétfő) 10 óra

[illegible]