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L)

A jelen Vallalkozasi Szerz8dés (a tovibbiakban: ,,Szetz8dés”) létrejott egyrésril a

Varosliget Ingatlanfejlesztd Zartkoriien Miikod6 Részvénytirsasag (székhely: 1146
Budapest, Dézsa Gyorgy Ot 41.; cégjegyzékszam: 01-10-047989; a céget nyilvintartd
cégbirésag: Févirosi Torvényszék Cégbirosaga; adoszam: 24819699-2-42; képviselt: Dr.
Gyotgyevics Benedek Tamds vezérigazgatd (6nillé cégjegyzésre jogosult); szamlavezets
pénzintézete: Granit Bank Zrt., szimlaszdma: 12100011-10165629), mint megrendels (a
tovabbiakban: ,,Megrendeld”),

mdsrésgrol a

ZAEV Epitsipari Zartkériien Miikédd Részvénytirsasig (székhely: 8900
Zahegetszeg, Millennium kéz 1.; cégjegyzékszim: 20-10-040034; a céget nyilvantartd
cégbitésig: Zalaegerszegi Térvényszék Cégbirésiga; adbszam:  10738885-2-20;
szamlavezetd pénzintézet: MKB Bank Ztt.; bankszamla szama: 10300002-26000842-
00003285; képviseli: Dormin Jézsef vallalkozasi igazgaté és Istenes Istvan termelési
igazgat6), mint konzotcium vezets vallalkozo

ésa

Magyar Epitd Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasag (székhely: 1149 Budapest,
Pillangé utca 28.; cégjegyzékszam:01-10-041901; a céget nyilvantartd cégbirdsig: Févarosi
Torvényszék Cégbirdsaga; addszam: 10759358-2-44; szamlavezetS pénzintézet: MKB Bank
Zstt; bankszimla szdma: 10300002-20348636-74303285; képviseli: Szikszai Zoltan
vezérigazgat6 és Hajdu 145716 vezérigazgaté-helyettes), mint konzotcium tag vallalkozo,

(a tovabbiakban egyiittesen: ,,Vallalkoz6”), mint egyetemlegesen kotelezettek
(a tovibbiakban Megrendel6 és Villalkoz6 egyiitt: ,,Felek”)

kozott az alulirott napon, az alabbi feltételekkel:

1. ELOZMENYEK

1.1. A Megrendel6, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: ,,Kbt.”) 85. § (2) bekezdése d) pontja szerint kézbeszerzési eljarist folytatott le
az ,\Uj Néprajzi Mzeum és Latogatokdzpont general kivitelezési munkai” targyban (a
tovabbiakban: , K6zbeszerzési Eljaras”).

1.2. A jclen szerzédés (tovabbiakban: , Szerz8dés”) megkotésere a Kozbeszerzési Eljaras 2018.
november 28. napjin kihirdetett eredménye alapjan kerill sor, tekintettel arra, hogy a
Kbzbeszerzési Eljdras soran beérkezett ajinlatok értékelését kovetSen a Megrendels a
Villalkozé ajanlatit fogadta el nyertes ajanlatként, igy a Felek, a2 Kbt. 131. § (1) bekezdésére
tekintettel a jelen Szerzédést kétik meg egymassal. Felek teljes megallapodasat a jelen
szerz6dés torzsszovege, a jelen szerzédéshez csatolt valamennyi melléklet illetve a
Kozbeszerzési Eljaris soran keletkezett valamennyi dokumentum tartalmazza, melyek a jelen
szerz6désnek fizikai csatolas nélkiil is elvilaszthatatlan részét képezik.

2. FOGALMAK

A Szerzédés alkalmazasiban a jelen 2. fejezetben felsorolt fogalmak az itt meghatarozott
tartalommal birnak.

2.1. ,,Alvallalkoz6” jelenti a Kbt. 3. § 2. pontjaban meghatirozott gazdasigi szereplSket.



2.2. ,, AFA” jelenti a teljesités sorin alkalmazando altalinos forgalmi ad6rdl sz6l6 torvény szetinti,
a Villalkozé1 Dijjal kapesolatos altalanos forgalmi adot.

2.3. ,,Befejezési Hatdrid6” a jelen Szerzodés 4.3.1.1. pontjiban meghatirozott hataridé, amely
hatarid6re Vallalkozonak a jelen Szerzédésben és mellékleteiben megjeldlt feladatokat az ott
frt médon teljesitenic kell, és amelyre a Miszald Atadds-Atvétcli Eljiris megkezdésének
idépontjat ki kell tiznie.

2.4. ,,Epitési Engedély” jelenti az Ingatlan tekintetében az alabbiakban definiilt Projekt
megvalésitisita az Fpitési Torvény 38. § (1) bekezdése szerint Budapest Févaros
Kormiényhivatala V. Kerileti Hivatalinak BP-05/107/00383-2/2019. lgyiratszimt fiiggs
hatalyi hatirozatit, illetve a fiiggé hatalya hatarozat helyébe 1épS, Budapest Févaros
Kormanyhivatala V. Keriileti Hivatala altal kiadandé végleges épitési engedélyt.

2.5. ,,Epitési Munkateriilet” vagy ,,Munkateriilet” jelenti az Ingatlan, jelen Szerzédés miszaki
tartalomra vonatkoz6 mellékleteiben meghatarozott, ekként megjeldlt, a jelen SzerzGdés
targyat képez$ épitSipari kivitelezési munkakkal érintett tertletét, a Vallalkozonak itadott
épitési munkateriiletet, amely az épitSipati kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek
mindsiil a2 munkaszervezéssel Gsszefiiggd felvonuldsi, el6készitési, valamint a tevékenység
végzéschez szikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulisi
épiiletek elhelyezésére és az elGkészité technolégiai munkafolyamatok elvégzésére szolgald
teriilet is.

2.6. ,,Mémok” jelenti azt a harmadik személyt, aki/amely a Megrendelé megbizasibdl ellitja a
Kormanytendelet 7. § (3) bekezdése alapjan a beruhizas lebonyolitéi, valamint a 16. § (1) —

2.7. ,Miiszaki Utemterv” jelenti Vallalkozé ltal a jelen Szerzédés hatalyba 1épését kovets 5
munkanapon belill a jelen Szerz8désben foglalt hataridék figyelembevételével elkészitendd
Miszaki Utemtervet, amely tobbek kézott tartalmazza mindazokat az adatokat (ideértve a
létszamadatokat), hatirid6ket kell§ részletezettséggel, amelyek alapjan Megrendelének
médjiban all a Munkak - a Vallalkozé altal villalt Gtem@ - kivitelezését ellendtizni. Az
Vallalkozé kételes a Miiszaki Utemtervet 2 Megrendelével jévihagyatni.

2.8. ,,Miiszaki és Pénziigyi Utemterv” a jelen Szerzédéshez a Villalkozé altal a jelen Szerz&dés
2.7. pontja szerinti Miiszaki Utemtervvel egyidejileg csatolt iitemezés, amely a Vallalkozéi
Feladatok teljesftésének a Mfiszaki Utemterv szetinti iitemezését és az iitemezett feladatok
teljesitésére esé ellenértéket tartalmazza.

2.9. ,Miiszaki Teljesitési Hatarid§” a jelen Szerz6dés 7. pontjaban meghatirozott feladat, a
Végleges Hasznilatbavételi Engedély Megtendel6 részére torténd kézbesitésének teljesitési
hatarideje.

2.10. ,Ingatlan” a koribban a Budapest, XIV. kertlet 29732/1. hrsz. alatt felvett, jelenleg
foldrészlet megosztas kovetkeztében Budapest, XIV. kerilet 29732/11. hrsz. alatt
nyilvantartott, természetben Budapest XIV. keriilet, Dézsa Gyorgy Gt ("C-D" épitési hely)”
alatti ingatlan, amely a Varosliget megujitasardl és fejlesztésérdl sz6l6 2013. évi CCXLIL
torvény alapjan MegrendelS vagyonkezelésében 4ll.

2.11. , Kivitelezési Tervdokumentici6”: a Megrendeld altal a Ptk. 6:252. § (2) bekezdése alapjan
a jelen Szerz6dés mellékleteként atadott tervek és dokumenticid, amelyek tartalmazzik a
Villalkozoi Feladat teljesitéséhez szitkséges osszes informaciét, amelyek azonban nem
tartalmazzak a jelen Szerzédés teljesitése soran a Vallalkozo altal elkészitendd Technolégiai
és gyartmany tetveket, valamint fiiggetlenul attdl, hogy nincs hatilyban, a Felek koézos



2.12.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

megegyezésével elfogadott, az épitdipati kivitelezési tevékenységrél 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklet I1/10. pontja szetinti épitésszervezési munkarészt.
, K6zm” jelenti az adott 4gazati jogszabalyokban (viz-, szennyviz-, giz-, aramszolgaltatas,

telekommunikacié) megadott fogalmakat.

. ,Kozmiiszolgaltatd” jelenti azt a személyt, amely valamely Kozmd mékodtetéséért,

izemeltetéséért vagy a Kézmiivel kapesolatos engedélyek/hozzajarulasok kiadasaért felelds
vagy azok tulajdonosa.
,,K6zmiifejlesztés” jelenti a Projekt megvaldsitisat érintd IK6zmi és egyéb tartozék jellegli
létesitmények létesitését a Kozmiszolgiltatdval egyiittmikodve
,Koztemlikods” jelent a Kbt. 3. § 2. pontjaban meghatirozott kovetkezd gazdasagi
szereplSket:

a) azon gazdasigi szerepldt, amely tevékenységét kizardlagos jog alapjan végzi,

b)a szerz8dés teljesitéséhez igénybe venni kivint gyartot, forgalmazot, alkatrész vagy alapanyag

eladéjat,

¢) épitési beruhazas esetén az épitéanyag-eladot; valamint

d) jelenti tovibbd a Ptk. 6:148. § szetinti kézremikodét.
»Megrendel Kovetelményei” jelenti a Vallalkozo61 Feladat tekintetében a Megrendeld altal
megallapitott és a Villalkoz6 iltal nem kifogasolt, miszaki, funkcionalis, esztétikai és egyéb
kovetelményeket, amelyek kiemelten a jelen Szerzédésben és megjelolt mellékleteiben
kertiltek meghatarozasra.

»Megvalosulasi tervek” jelenti a Vallalkozo6 iltal a jelen Szerzédés alapjan létrehozandé
megval6sulasi  terveket, amelyek tartalmazzak a Villalkozoi Feladat  teljesitésének
eredményeként megvalosult végsd, tényleges dllapotot, ideértve a kiviteli tervekhez képest
barmely okbol bekévetkezett valtozasokat.

»Megvalosulasi Dokumentacid” jelen Szerz8désben Villalkozé éltal vallalt, a Vallalkozéi
Feladat korébe tartozé kotelezettségek maradéktalan teljesitését kovetden lebonyolitott
Miszaki Atadis - Atvételi Eljiris megkezdésekor, a készrejelentés keretén belill a
Kotminyrendelet 33. §-dnak megfeleld tattalommal 4tadott dokumenticié, amely
tartalmazza kilonosen a vonatkozo jogszabalyok és mis eldirasok szerinti, adott Vallalkozi
Feladat teljesitésének jogszabily- és szerzddésszerliségét igazolé dokumentumokat, a
Megvalésuldsi Terveket (dokumentaciot), jotallisi dokumentumokat (jotallasi jegyeket,
bizonylatokat, szamlikat egyéb dokumentumokat), muabizonylatokat, gépkonyveket,
mindségi tandsitvanyokat, kivitelez8i nyilatkozatot, a felelés miszaki vezeté vonatkozé
jogszabalyok  szerini  nyilatkozatit, szakvéleményeket, mérési jegyzSkonyveket,
probatizemtdl sz616 jegyz8konyveket. Megvalésulasi Dokumentacié része tovabba a
BREEAM kiemelt kovetelmények melléklet szerinti BREEAM megvalosulasi dokumentacié.
,Potmunka” jelenti a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében, valamint a Korminyrendelet 2. § f)
pontjdban  meghatirozottak  figyelembevételével a  szerzdédés  alapjat  képezd
dokumenticioban nem szerepld, elére nem lathaté miszaki sziikségességbdl, kilondsen
tervmddositis miatt killén megrendelt olyan munkakat, amelyeket Megrendel, a Mérnok
irasbeli javaslatara irdsban, a pétmunka elvégzését megel8zden, kifejezetten potmunkaként
megtrendelt, és amelyeket a Villalkoz6 koteles elvégezni. A hibis teljesités miatt szitkségessé
vilé kijavitis vagy potlas, illetve az ezekhez kapcsolodé mis munka nem mindsiil
Pétmunkanak.
JProjekt” | Uj Néprajzi Mizeum és Latogatékézpont generl kivitelezési munkai”.



2.21.

2.22.

2.23.

2.25.

»Tehet” jelent barmely zilogjogot, jelzilogjogot, dvadékot, egyéb biztositékot barmely
fizetési kotelezettség tekintetében, valamint barmely olyan megallapodast, amely
gyakotlatilag biztositékot eredményez.

,»Tobbletmunka” jclent a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti, a Szerz6dés tartalmat képezd,
de a villalkozéi dij meghatirozisanil figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat, amely
nélkill a Projekt trendeltetésszerd haszndlatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg,
valamint a Kormanyrendelet 2. § e) pontjdban meghatirozottak figyelembe vételével a
szetz6déskotés  alapjat  képezd  (ajanlatkérési vagy kivitelezés)) dokumenticidban
kimutathatéan meglévé, a Vallalkoz6 altal készitett drazott tételes koltségvetésben szerepld
tételt, amelynek mennyisége eldre nem lithaté miszaki sziikségességbdl novekszik.

»Technologiai és gyartmany tervek” jelenti a Megrendeléi kovetelmények kozott
meghatarozott terveket, amelyeket az egyes kivitelezési fazisok megkezdése el6tt Vallalkozoé
elkésziteni és a MegrendelSvel jévahagyatni koteles. Megrendeld altal jovahagyott
Technologiai és gyartmany terv hidnyaban kivitelezési munka nem kezdheté meg és nem
folytathato.

. ,,Ujrahasznositandé vagy vissznyereményi anyag” jelenti a bontis soran visszamaradd,

épitési tevékenység sorin a hataskorrel és illetékességgel rendclkezé hatdsag altal adott
mindsités alapjan épitSanyagként kézvetlenil felhasznalhaté anyagot, vagy mas épités soran
kozvetlenill nem felhasznalhatd, azonban értékesithetd anyagot, ide értve az asvanyi
anyagokat is.

»Vonatkozé jogszabalyok és mas eldirdsok” / ,Jogszabalyok™ jelenti anyi anyag
Szerz3dés egésze vagy egy része tekintetében barmely vonatkozd minden torvényt, rendeletet
és mas jogszabalyt és szabalyozast, eurépai unids jogi aktust, 6nkormanyzati rendeletet,
beleértve a szabvinyokat, az orszigos teleptlésrendezési és épitési kévetelményeket, a
vonatkozd rendezési tervet, a helyi épitési szabalyokat, szabalyzatot, szabvanyt, szokvanyt,
kamarai rendelkezést, itinymutatdst, szakmai normat, tovabbd minden engedélyt,
felhatalmazast, jovahagyast, amelyet bartmely helyi, regionalis vagy nemzeti kormanyzati,
szabilyozé vagy kozigazgatisi hatésig, onkormanyzat, képviselet, bizottsag vagy barmely
birdsag, testilet vagy birdsagi szerv bocsatott ki.

Jelen Szerzbdés vonatkozasaban iranyadoak kilénosen:

i, Epitési Totvény” jelend az 1997, évi TXXVIIL szami, az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo torvényt
ii. ,Korminyrendelet” jelenti az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet
iii. ,,OTEK” jelenti az orszagos telepuléstendezési és épitési kovetelményekrdl
sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet
iv.  ,VESZ” jelenti a Budapest Févaros Onkormanyzata Kozgyhlésének a
Varosliget Epitési Szabalyzatrol sz6l6, modositott 32/2014. (VIL 15.) Fév.
Kgy. rendeletét
v. Kbt jelenti a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL torvényt
vi. Ptk jelenti a Polgati Torvénykonyvrdl sz6lo 2013, évi V. torvényt
vii.  az épitési beruhizisok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi
és mémoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet



viii.  a kdzbeszerzési cljarisokban az alkalmassag és a kizaré okok igazolisanak,
valamint a kdzbeszerzési miiszaki leiris meghatirozasanak maodjardl sz616
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a szetz8i jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény

x. 2z 4llami vagyontdl sz616 2007. évi CVL. torvény
xi.  a nemzeti vagyontél sz6l6 2011. évi CXCVIL torvény

xii.  adatkezelésére az  informicids  Onrendelkezési  jogrdl < és  az
informaciészabadsigrdl sz616 2011. évi CXII. torvény
2009. évi CXXII. torvény

xiv.  az épitésligyi és az épitésiiggyel 6sszefliggd szakmagyakorlisi tevékenységekrdl
52016 266/2013 (VIL.11.) Kotm. rendelet

xv. a Liget Budapest projekt ketetében megvalosuld egyes beruhazasokkal
Osszefiggé kozigazgatasi hatdsigi  ligyek kiemelt jelent8ségh  iggyé
nyilvanitasirél és az eljard hatdsigok kijelolésérdl szol6 546/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet

xvi.  épitési és bontisi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004.
(VIL 26.) BM-KvKM egyuttes rendelet

xvil.  az épitési termék épitménybe torténd betervezésének é€s beépitésének, ennek
soran a teljesitmény igazoldsanak részletes szabilyairdl sz616 275/2013. (VIL
16.) Korm. rendelet

xviil.  az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sorin megvalésitando
minim4lis munkavédelem kévetelményeirdl sz616 4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM
egylttes rendelet

xix. ~BREEAM International New Construction 2013 kézikényv (SD5075 -
1.0:2013)

3. A Szerz8dés Ertelmezése

A jelen Szerz6dés és annak mellékletei k6zott barmilyen ellentmondas vagy eltérés esetén,
illetve a Szerzédés értelmezése soran az alibbi sorrendben el6bb allé dokumentum az
iranyado:

@ az Ajanlattételi Felhivas

(i1) a Kozbeszerzési dokumentumok (kiilénos tekintettel a Miszaki leirasra)

()  a Szerzédés torzsszovege

(iv)  aSzerzdés mellékletei

W) Ajanlat.

4. A SZERZODES TARGYA
4.1. Vallalkoz6i Feladat

4.1.1.

[Vallalkoz6i Feladat meghatitozasa] A Megrendel6 megrendcli, a Villalkozo, mint
generilkivitelez8 pedig elvallalja a jelen Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képez6, miszaki
tartalomra vonatkozé meliékletekben meghatirozott, tészletezett ¢s korilirt

,,Uj Néprajzi Miizeum és LatogatSkézpont general kivitelezési munkainak”
teljes kotli elvégzését (a tovabbiakban: ,Villalkozéi Feladat”), valamint a Végleges
Hasznalatbavételi Engedély megszerzését is, a jelen Szerz6désben és mellékleteiben
részletezett miiszaki tartalom és az atadott kiviteli tervdokumentaciok szetint, Megrendel



4.1.3.

Kovetelményeinek, illetve az egyéb jogszabalyoknak ¢és kotelezden alkalmazandé
eldirasoknak megfeleléen, hiba és hiinymentesen, a tovabbépitést, valamint jogerds
hasznalatbavételi engedéllyel igazolt rendeltetésszeri hasznalatot biztosité mindségben. A
jelen Szerz6dés szerinti Villalkozéi Feladat oszthatatlan szolgaltatas.

Villalkozo felelés a jelen Szerz8dés szerinti épitdipari kivitelezést tevékenység jogszerd
megkezdéséért és folytatisiért, az Epitési Naplé vezetéséért, a Megrendels altal
rendelkezésére bocsatott jogerSs és Végleges Epitési Engedélyben és a hozza tattozé
jovahagyott, ziradékkal ellitott épitési engedélyezési tervdokumenticidban, az ezek alapjin
készillt kiviteli tervdokumenticiéban, valamint a Megrendelé altal jévihagyott
Technoldgiai- és gyartmanytervekben elSirtak betartisaért és betartatisaért, valamint az
elvégzett szakmunkik eredményeként létesilt szerkezctek, berendezések, épitmény,
épitménytész  Jogszabilyoknak  megfelels,  rendeltetésszeri ~ és  biztonsigos
hasznilhatosagaétrt.

[Vallalkoz6i Feladat nem specifikalt tartalma] A Villalkoz6i Feladat magaban foglal
minden olyan munkalatot is, amcly a Szerz8désben és mellékleteiben nincsen specifikilva,
de a feladat természetébdl adéddan a Villalkozdi Feladat teljes korli megvaldsitisihoz,
illetve ahhoz sziikséges, hogy a megvaldsitott, illetve a Vallalkozéi Feladat teljesitésével
kivitelezéste keriils épitmény a jogerds hasznalatba vételi engedélyt megkapia, illetve hogy
a Projekt eredményeképpen létrejovd 1étesitmény annak funkcidi szerint teljes kord és
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban legyen.

[Szabvinyok] Villalkozénak a megvaldsitas sorin a legkérnyezetkimélébb mdszaki
megoldisokat kell alkalmaznia, ennek érdekében a megvaldsitas sorin Villalkozonak az

MSZ EN ISO 14001:2005. kérnyezetkozpontu iranyitisi rendszer (KIR) szabviny
elGirasainak megfeleld munkamaddszereket és eljarasokat kell alkalmaznia.

Villalkozénak a megvaldsitds sotin az MSZ EN ISO 9001:2009. mindség-iranyitisi
rendszer (MIR) szabviny eléirasainak megfeleld munkamodszereket és eljarasokat kell
alkalmaznia.

Villalkozénak a kivitelezést a munkavédelmi ¢és munkahelyr egészségvédelmi
kovetelmények maximalis betattisival kell megvaldsitania, ezért a megvalosits sorin az
OHSAS 18001:2007 szabviny vagy az MSZ 28001:2008. szabvany szerinti munkahelyi
egészségvédelem és biztonsigi irdnyitisi rendszer (MEBIR) szabviny elGirasainak
megfelel6 munkamddszereket és eljarasokat kell alkalmaznia.

Villalkozé a megvaldsitis teljes ideje alatt koteles érvényes tanusitvannyal rendelkezzen
felsorolt szabvanyok szerinti iranyitasi rendszerekre vonatkozoan.

4.2. Villalkozéi Dij

4.2.1.

[Vallalkoz6i Dij fizetési kotelezettség] A Megrendels kotelezettséget vallal arra, hogy a
Villalkozéi Feladatok maradéktalan és jelen Szerzdés szerinti teljesitéséért atalanydijat
fizet a Villalkozénak a jelen Szerzédés feltételei és elbirasai szerint (a tovabbiakban:
»Vallalkozoi Dij” vagy ,,Dij”) fizet a Vallalkozonak a jelen Szerzddés feltételei és elGirasai

szerint.



4.2.2. [Vallalkoz6i Dij mértéke] A Villalkozé ltal a jelen Szerz6dés szerint nydjtott teljesités —

4.2.3.

4.2.4.

42.5.

4.2.6.

ide nem értve a Hasznalatbavételi engedély megszerzésének Villalkozéi Dijat —
ellenéttékeként fizetendd dij togzitett, fix, atalanydij
25,962.742.315,- Ft, azaz huszonétmilliard — kilencsziazhatvankett6milli6é —
hétszaznegyvenkettGezer - haromszaztizendt forint.

[A Végleges Hasznalatbavételi engedély megszerzésének Vallalkozéi Dija] A
Megtendeld a Végleges Hasznalatbavételi engedély megszerzéséért a Villalkozd ajanlatinak
megfelelden  nettdé  7.257.685,- Ft, azaz  hétmillio-kettészazétvenhétezer -
hatszdznyolcvanét forint atalinydijat fizet egy 6sszegben utblag a Villalkozé részére a jelen
Szerz6dés 7. pontjaban irtak szerint, egyebekben a Vallalkozéi Dij kifizetésére iranyado,
jelen SzerzGdésben régzitett feltételeknek megfeleléen.

[Vallalkozéi Dij forditott adézéasa] A Villalkozoi Dijra és a Hasznalatbavételi engedély
megszerzésének Villalkoz6i Dijira esé mindenkori AFA a hatilyos jogszabilyoknak
megfelelden fizetends. Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi
CXXVIL térvény (a tovabbiakban: "AFA-torvény") 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
az AFA-t a szolgaltatis igénybevevéjeként a Megrendeld vallja be és fizeti meg. Megrendel6
nyilatkozik, hogy a jelen szerz6dés tirgyat képezd kivitelezési munka épitési hatdsigi
engedély-koteles. Felek jelen SzerzGdés alairisaval kijelentik, hogy az AFA-t5rvény 142. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelSen a forditott adézas alkalmazisanak feltételei
fennallnak.

[Vallalkozéi Dij fix atalanyar jellege] A Villalkozéi Dij rogzitett fix 4talinyar. A
Villalkoz6 kijelent, hogy a Vallalkozéi Dijat a Kivitelezési Tervdokumenticio, a
Megtendels Kovetelményei, a feladat és a helyszini adottsagok alapos megvizsgilisa
alapjan, azok ismeretében, a szerz&déses hatiridGkre figyelemmel illapitotta meg, ennek
sorin figyelemmel volt a Szerz8désben nem specifikalt, de a Szerz6dés tirgya szerint a
teljesitéshez tetmészetszer(leg hozzitartozé munkakra, raforditasokra, esetleges miiszaki
bizonytalansagokta, jovébeli inflicids, deviza irfolyam varakozasokra. A Vallalkozé
kijelend, hogy ajinlatinak készitése sorin a Kivitelezési Tervdokumenticiét épitéipari
kivitelez3 szakvallalattdl elvirhaté gondossiggal Attanulmanyozta, az azzal kapcsolatos
észrevételezési-, és figyelemfelhivisi kotelezettségének a Szerz6dés megkotését
megelSz8en, a Kozbeszetzési Eljiras sorin eleget tett, tovabbi észrevételei nincsenek. Erre
tekintettel a Kivitelezési Tervdokumenticiét a Villalkozoi Djj ellenében torténd hiba- és
hidinymentes kivitelezésre teljeskorGen, kifogis és fenntartas nélkil alkalmasnak tekinti, a
Villalkozéi Djj tervhibdra, hidnyossigta hivatkozassal nem novelhet6, a Villalkozé ilyen
igényt a Megrendelével szemben nem érvényesithet, ide nem értve, ha a Kivitelezési
Tervdokumenticié valamely hibdja vagy hiinyossiga a kivitelezés folyamataban vilik
felismethetévé és a Villalkozd ertdl késedelem nélkill tjékoztatta Megrendelst. A
Villalkozénak a MegrendelS tészérdl szolgaltatott dokumenticioval Osszefliggésben
fennallé felelGsségére tobbek kozott a Ptk. 6:252. § (3) bekezdése, a Kormanyrendelet 3. §
(2) bekezdése 1ranyado.

[Tételes elszamolas kotlitozasa] Felek kifejezett megallapodasa, hogy a Szerzédés
teljesitése sorin - a Dij italdny jellegére tekintettel - tételes elszimolas alkalmazasara a
Pétmunka és az esetleges Tobbletmunka-elszimoldsakor, illetve a Szerzédés elszamolasi
kotelezettség mellett, a teljesitést megel6z8 megszinésekor - amennyiben a Vallalkoz6 altal
készitett Arazott, térteles koltségvetésben szerepel a tétel, annak alapjan - keriilhet sor. Ez a



4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

kotlitozas nem vonatkozik a kézmifejlesztési hozzajirulas és a Kozmifejlesztés tételek
elszamolasara.

[Tobbletmunka utini dijfizetés korlatozasa] Tobbletmunka utin dfj, koltség nem
szamolhaté el, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésben meghatarozott esetkort.

[Vallalkozo6i Feladat esetleges kisebb mddositasai] A Felek megillapodnak abban,
hogy a Megrendel6 altal megfelel§ idében kozolt, koltségtobbletet és teljesitési hatatidd
moédositist nem okozd, kisebb miiszaki, tartalmi moddositisokat, a Vallalkozé kiilon
dijemelés vagy koltségtérités irantl igény nélkil befogadja és teljesiti a Ptk. 6:240. §-ban
meghatatozottak szerint, a Kbt. vonatkozo, 141. § rendelkezésetre is figyelemmel.
[Tartalékkeret] Fclck a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) és (5) bekczdésére
tekintettel tartalékkeretet (kizardlag feltételesen felhasznalhaté 6sszeget) kotnek ki, melynek
mértéke a netté Villalkozéi Dij 5 %-a, és amely a Vallalkozo6i dijon felil értendd. A
tartalékkeretbdl kifizetésre keriilé ellenszolgiltatista esé mindenkori AFA a vonatkozé
jogszabalyoknak megfeleléen fizetendS. A Tartalékkeret kizdrolag a Szerzdés tirgyit
képezé épitési kivitelezési tevékenység teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsigos
hasznalathoz szilkséges munkik, tovibbd az esetleges Potmunka ellenértékének
elszamolasara hasznilhaté fel, minden esetben a jelen Szerz6dés 2.19; 5.8.1; 5.8.2.
pontjaiban irt eljarasrend szetint.

[Vallalkozo6i Dij tartalmara vonatkozé nyilatkozat] A Villalkozé maga viseli a jelen
Szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésével kapcsolatban felmeriilt valamennyi
koltséget és kiadast, a Megrendel5td] koltségtéritésre nem jogosult. Villalkozé kijelend,
hogy a Vallalkozo6i Dij akként keriilt meghatarozasta, hogy az magiban foglalja kiilénésen
a Villalkozéi Feladatban megjelolt épitSipati munkak kivitelezését, befejezését és
hibajavitasit, az ezzel Osszefiiggd minden kézvetlen koltséget, el6készits és altalanos tételt,
minden el6készits, kisegitd, mellék- és felvonulisi munkat, fuvarozasi, rakodasi koltségeket,
tervezett nyereséget és a Vallalkoz6 altal jelen Szerz6dés keretében vallalt minden egyéb
kotelezettség  ellenértékét, a teljesitéshez igénybevételre kenilé Alvallalkozdk,
Kozrem(kodok dijat, egyéb koltségeit. A Vallalkozéi Di) tovibba magiban foglalja a
szlikséges anyag- és szerkezetkoltségeket, a szikséges felvonuldsi 1étesitmények koltségeit,
a teljesitéshez sziikséges energia- és kozmii felhasznalasi dijakat, az épitéshez sziikséges
energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozisi pontok és eszk6zok kiépitésének a
koltségeit, a Szerzédés teljesitésével egylitt jard, ahhoz szikséges organizicios,
adminisztrativ koltségeket, a kivitelezéshez a Megrendelé altal szolgaltatott Kiviteli
Tervdokumentacion felil szikséges tervek elkészitésének a koltségeit, a Megrendels
személyzetének betanitasi koltségeit, a Vaillalkozo kotelezettségét képezd hatdsagi
engedélyek megszerzésének, az azokhoz sziikséges eljarasoknak, felszerelési, berendezési
targyaknak a koltségeit, ideértve a hatdsagi- és kozmi eljarasokban fizetendd illetékeket,
dijakat is, kivéve a Végleges Hasznalatbavételi Engedély megszerzése iranti eljirisban
fizetendé hatosagi eljarisi dijakat/illetéket, tovabbd a Vallalkozé altal a MegtendelSnek
nyyjtott biztositékok koltségeit.

A Vallalkozoi dij tartalmazza tovibbia a régészeti feligyelettel, mentS feltirissal,
16szermentesitéssel kapcsolatban felmerilt vallalkozoi koltségeket, a bontasi, épitési
vallalkozéi koltségeket, a szallitd utak karbantartisanak, helyreallitisanak a koltségeit,
valamint a webkamerdk telepitésének, ide értve a mkodtetésiikhéz szukséges szoftvet,-
hardver- és mas szamitastechnikai hattér biztositasat, a sziikséges felhasznaldi jogosultsagok
megszerzésének, és Megrendel§ részére torténd atruhazasinak ellenértékét, esetleges



attelepitésiik, izemeltetésiik, a kép tovabbitis, a felvett képanyag idSleges tarolisanak, a
felvett képanyag Megtendeld részére torténd tovabbitasinak koltségeit.

A Villalkoz6i Dij magaban foglalja tovabba az Uté-feliilvizsgalati eljarasokkal kapcsolatos
koltségeket és a Technoldgiai- és gyartmanytervek, valamint a Megvalosulasi Tervek
elkészitésének és az azok vonatkozdsaban a MegrendelS szamara biztositott felhasznalasi
jog ellenértékét is.

4.2.11. [Vallalkozdi Dij megfizetésének litemezése] A Megrendels a Vallalkozoi Dij részeket
a kivitelezés miiszaki el6rehaladdsihoz igazod6an havonta, a targyhénapot kovetSen a jelen
Szerz6dés 5.16.3. — 5.16.5. pontok szerinti Teljesités-igazolas kiadisa utan a jelen Szerz6dés
5.21. pontjaban foglalt rendelkezések alapjan fizeti meg Vallalkozo részére. Felek rogzitik,
hogy minden hénap utolsé munkanapjin fennallé miszaki késziiltséget mérik fel és veszik
alapul a targyhavi miszaki teljesités igazolasahoz.

4.2.12. [Eléleg] Megrendels Villalkozé részére a Tartalékkeret és az altalinos forgalmi adé nélkiil
szamitott Vallalkozéi Dij 15 %-anak megfelelé 6sszegi eldleget (a tovabbiakban: ,,El6leg”)
fizet az alabbiak szerint:

4.2.12.1 Az Epitési Munkateriilet Villalkozé részére torténd atadasit kovetd 20 (hiisz) napon belil
5% mértékd ElSleg részletet, feltéve, hogy a Villalkozo az Eldleg részletrdl kiallitott
szamviteli bizonylatot és az erre az ElSleg részletre vonatkozé ElSleg Visszafizetési
Biztositékot legkésébb az Eldleg részlet kifizetésének idSpontjat 10 (tiz) nappal;
megel6z6en Megrendels rendelkezésére bocsatotta.

4.2.12.2 2019. november 10. napjiig 10% mértéki ElSleg részletet feltéve, hogy a Vallalkozé az
Elgleg részletrd] kiallitott szimviteli bizonylatot és az erre az Eléleg részletre vonatkozd
Eldleg Visszafizetési Biztositékot legkésébb 2019. oktéber 31. napjit megelézéen
Megrendel6 rendelkezésére bocsatotta.

A jelen Szerzddés szamlazisra vonatkozé rendelkezései megfelelen alkalmazandok az
Eléleg kapcsan is.

4.2.13. [El6leg Visszafizetési Biztositék] A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé az ElSleg
kifizetését Elleg Visszafizetési Biztositék nyujtasatdl teszi fiiggdvé, amelynek mértéke az
adott Eldleg részlet és 75.000.000,- Ft, azaz hetvenotmillié forint kiilonbozete. Az Eldleg
Visszafizetési Biztositék garancia formdjaban torténd  biztositisa esetén annak
kedvezményezettje a Megrendels, és azt egy Magyarorszagon tzlet tevékenységet
engedéllyel folytaté keteskedelmi bank/biztosité bocsathatja ki. Az Fldleg Visszafizetési
Biztositék készfizetd kezességvillalds, vagy készfizetd kezességvallalist tartalmazé
kotelezvény formajaban torténd biztositisa esetén annak kedvezményezettje a Megrendeld,
és azt egy Magyarorszigon tizleti tevékenységet engedéllyel folytaté biztositonak/banknak
kell kibocsatania.

4.2.13.1A jelen Szerzodés 4.2.12.1. pontjaban meghatarozott Elbleg részlet ElSleg Visszafizetési

Biztositék lejarata 2019. november 30.
Amennyiben az FlSleg részlet a jelen Szerzédés 4.2.14. pontjaban elbirt feltételek alapjan
2019 oktéber 31. napja elétt beszamitas folytan elszamolasra kenil, a Megrendels vallalja,
hogy az Lldleg Visszafizetési Biztositék eredeti példanyit az elszamolast kévets nyole
napon beliil Villalkoz6 tészére atadja.

4.2.13.2A jelen Szerz6dés 4.2.12.2. pontjaban meghatarozott ElSleg részlet Eldleg Visszafizetési
Biztositék lejarata 2020 november 30.
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4.2.14.

Amennyiben az Eldleg részlet a jelen Szerzédés 4.2.14. pontjaban eléirt feltételek alapjan
2020. oktober 31. napja elbtt beszamitas folytan elszamolasra kenil, a Megrendeld vallalja,
hogy az Eldleg Visszafizetési Biztositék eredeti példanyit az elszamolast kovetd nyolc

napon belil Vallalkoz6 részére atadja.

[Az Elsleg elszamolasa] Az Elbleg részletekben, a Villalkozd részszamlaibol, az adott
részszdmliban meghatirozott vallalkoz6i dij 30 % mértékéig kertil levonasra. Amennyiben
az adott Eldleg részlet ilyen moédon a jelen Szerzédés 4.2.13.1; 4.2.13.2. pontjaban
meghatirozott hatiridSkig netn kertl elszamolasra, vagy az adott Eléleg részlet azért nem
kertlt elszamolasra, mert a jelen SzerzGdés a teljesitést megeléz6en barmely okbdl
megszint, vagy egy esetleges Vis Maiotr esemény bekdévetkezett, akkor az adott Lldleg
tészlet el nem szamolt része azonnal esedékessé vilik, és azt a Vallalkozd haladéktalanul, de
legfeljebb 5 (6t) munkanapon beliil kételes a Megrendeld részére visszafizetni.

Amennyiben Villatkozé az adott Lléleg tészlet elszimoldsi és/vagy visszafizetési
kotelezettségének hatiridében nem tesz eleget, Megrendelé jogosult az adott ElSleg

SO 4

Visszafizetési Biztositékbdl kiclégitést nyerni.

4.3. Teljesitési hatiridék, kotbérterhes részhatiridGk

43.1.

4311

Vallalkozé a Villalkozéi Feladatot a Miszaki Utemterv alapjan, az ott meghatirozott
részteljesitési hatitid8kben és az alabbi teljesitési hatiridében koételes teljeskoriien

teljesitent:

Befejezési Hataridd: A Munkaterilet atadas-atvételtdl szamitott 900 nap.

4.3.1.2 Kotbérterhes részteljesitési hatariddk:

@). kotbérterhes részhatarids:
- Mélyépités, alaplemez
Munkateriilet atadas-atvételtdl szamitott 210 nap.

().  kotbérterhes részhataridd:
- Szerkezetépités

Munkateriilet atadas-atvételtsl szamitott 600 nap.

().  kotbértethes részhataridé:
- Vizmentes, zart épulet (otganiziciés szempontbdl szikséges nyithaté felilletek
provizorikus lezarasaval)

Munkateriilet atadas-atvételtSl szamitott 690 nap.

(iv).  kotbérterhes részhatirido:
- Gépészeti és elektromos alapvezetékek kiépitése

Munkateriilet atadas-atvételtdl szamitott 750 nap.



4.3.2.

(v).  kotbérterhes részhatarido:
- Uzempréba kezdete: teljeskori  kozmdcsatlakozas, lift, gépészet, elektromos,
gyengeiramu rendszerek miik6désének biztositisa

Munkateriilet atadas-atvételtSl szamitott 850 nap.

[ElSteljesités] A Villalkozé jogosult hatiridd elétt elvégezni a Vallalkozéi Feladatot (a
tovabbiakban: ,,El8teljesités”), amennyiben a Vallalkozét Feladat ebben az esetben is
megfelel a jelen Szerzédésben meghatitozott kovetelményeknek és amennyiben a
Vallalkozé az Eldteljesitésre vonatkozé szdndékat a varhaté teljesitési hatiridé elstt 20
(hisz) munkanappal 2 Megtrendelének irisban bejelenti.

5. A SZERZODES TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK
5.1. Megrendel6 Kovetelményei

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

[Megrendels Kovetelményeinek alapdokumentumai] A Vallalkoz6i Feladatot a
Megtendels Kovetelményei szerint kell elvégezni, amelyet a jelen Szctzédés és annak
mellékletei, valamint 2 Megrendeld, vagy a Mémok utasitisai, irinymutatasai tartalmaznak.
Megrendels a Szerz8dés alditasakor dtadja Vallalkozénak a teljes kiviteli tervdokumenticio
1 (egy) papiralapi és 1 (egy) digitilis példanyat, melyek koziil egy példany minden tervlapon
és dokumentumon jévihagy6 alairasaval van ellitva.

Megrendeld - a Szetz8dés tirgyit képezb beruhizas minden tekintetben egyedi jellege és
kiemelkedSen magas igényszintje miatt — a teljes kivitelezési idGszakban tervezdi
mivezetést biztosit.

[Megtendel§ Kévetelményei alapdokumentumainak Villalkozo Altali attekintése]
A Villalkoz6 kijelenti, hogy 2 Megtendeld Kévetelményeit 6sszegzé dokumentumokat és
terveket teljes korien dtvizsgilta, azokat az ajinlattételre és a kivitelezéste egyarant teljes
korden alkalmasnak tekinti. A Vallalkozé felelds az dtadott tervek teljes korG atvizsgalasaért,
a Villalkozé tovabba tudomidsul veszi, hogy tetvhibara, tervhiinyra, hidnyossagra a
szerz8déskotést kdvetben nem hivatkozhat és ilyen hivatkozassal a Megrendel6vel szemben
semmilyen igényt nem érvényesithet, és a tervekkel kapcsolatos észrevételre hivatkozdssal
a jelen Szerzédésben meghatirozott hatirid6k nem modosithatok. Tervhibira,
hidnyossigra hivatkozdssal a Villalkozéi Dij semmilyen korilmények koézott nem
emelkedhet, ide nem értve, ha a Kivitelezési Tervdokumenticié valamely hibaja vagy
hidnyossaga a kivitelezés folyamatiban vilik felismerhet6vé és a Vallalkozo errdl késedelem
nélkil tajékoztatta Megrendelot.

[BREEAM Excellent mingsités elérésének biztositasa] Villalkozé tudomasul veszi,
hogy a Projekt a Megrendel6 Kovetelményei szerint BREEAM International New
Construction 2013 nemzetkdzi épiiletmindsitési rendszer Excellent fokozatit a megvalosult
allapot (Post Construction Review) alapjan el kell ésje. Ezt biztositandd, Vallalkozo kételes
a vonatkozd melléklet szerinti, épitési tevékenységre vonatkoz6 BREEAM kévetelmények
betartisa mellett a vonatkozé melléklet szerinti kreditlistiban megcélzott BREEAM
kreditek megszerzését tevékenysége soran biztositani, azokat kiemelt figyelemmel kisérni.
Az egyes BREEAM kévetelményeknek megfelel6 teljesitéstl kizardlag Mérnok jogosult
nyilatkozni. Ha a Métnék valamely Villalkozéi (Rész)Feladat teljesitésével Osszefuggésben
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BREEAM koévetelmények nem teljestilését rogziti, Villalkozdé koteles a Mémok és a
Megrendelé jévihagydsival az elveszitett BREEAM pontszamnak megfelel6 mértékben
pétolni. Amennyiben Villalkozé az elvesztett pontot nem potolja vagy a megvalosult
allapotban a Projekt emiatt a kijel6lt fokozatot nem éx el, hibas teljesitésnek mindsiil és a
Vallalkozé 2 jelen Szerz8dés 5.19.4. pont rendelkezései szerint Hibds Teljesitési Kotbér
megfizetésére kotelezett.

5.2. A Villalkoz6i Feladat részletezése

5.2.1.

5.2.2.

A Villalkozéi Feladat keretében a Vallalkozd koteles minden olyan munkit elvégezni és
feladatot elltni, amely ahhoz sziikséges, hogy a jelen Szerzédésben rogzitett hatiridére a
Villalkozéi Feladatok megfeleléen teljesitésre kerillienek a jelen Szerzédésben
meghatirozott miszaki tartalommal.

A Villalkozd feladatit képezi a Villalkoz6i Feladatok teljes kori megvalositasa, igy
kiilongsen, de nem kizarélagosan

@) az Epitési Munkateriilet atvétele;

(2) a Villalkozo6i Feladat keretében — muszaki tartalommal és hataridékkel —
meghatatozott épitSipati kivitelezési munkak teljes kor elvégzése és a
munkavégzés feligyeletének, vezetésének biztositasa;

(2if) Villalkozo képviselGje utan ellitia a Vallalkozoi Feladat keretében
meghatirozott épitSipari kivitelezési munkikra vonatkozéan valamennyi
szakigban a felel6s miiszaki vezetdi feladatokat. A Vallalkoz6 feladata a
kivitelezési munkik Miszaki Utemtervben foglalt miiszaki iitemtervének
betartasa, és a Villalkozdi Feladat tényleges elGrehaladisanak megfeleld
folyamatos aktualizalasa;

(2v) a munkavégzés lebonyolitasahoz szikséges ideiglenes létesitmények,
megerdsitések, bontisok és helyreillitisok létrehozasa, illetve elvégzése;

(v) a meglévé és a jelen Szerzédéshez mellékletként csatolt hatdsagi
engedélyeken tilmenGen sziikséges egyéb engedélyek beszerzéséhez
szitkséges teljes kord, hidnytalan dokumentacié osszeallitasa és a létesitési,
hasznalatbavételi és tizemeltetési engedélyek beszerzése, és ezek megfeleld
idStartamra valé meghosszabbitasardl valé gondoskodas;

() a beépitett anyagok, szerkezetek minGségi tanusitvinyait, megfeleléségiik
igazolasara szolgalé dokumentumait a2 Miszaki Atadas-Atvétel keretében,
a Megvalésulisi Dokumenticié részeként MegtendelSnek atadja,azzal,
hogy a kivitelezés Utemében, legkesobb ezek Epltesl Munkateriletre
torténd  szallitasaval egyidejGleg mar rendclkezésre  allnak  és
Megrendel6nek bemutatja;

(vii) a kiviteli tervek alapjan gyartminy- és mihelytervek, esetleges szamitasok
vagy a teljesitéshez  sziikséges dokumentumok készitése és
engedélyeztetése. Ezen dokumentumokat a Vallalkozd koteles a
MegrendelSvel egyeztetni és jovahagyatni Vallalkozoé a dokumentaciot 2
(kettd) példanyban koteles a Megrendelének atadni.

(vit) Az ezen tervekhez kothetd munka kivitelezése csak az igy jovahagyott
dokumenticié alapjin kezdheté meg és végezheté el. MegrendelS a
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()
(i)

(i)

(xazi)

dokumenticié kézhezvételét kovets 10 (tiz) napon belil koteles
nyilatkoznia ~ dokumenticié  jovahagyisir6l, vagy az  esetleges
hianyp6tlastdl a  pothatirids  thzésével egyidejilleg. .Amennyiben
Megtendeld hatiridében nem nyilatkozik a dokumentici6 elfogadottnak
tekintendé Ennek hidnyaban végzett munkibél adédé minden esetleges
kar vagy koltség Vallalkozot terheli. A Villalkozo koteles a tervezés, a
gyartds, illetve a kivitelezés megkezdése elott helyszini méretfelvételt
késziteni, illetve a tényleges méreteket ellendrizni elvégzi a szabvanyok ill.
a  Megrendels 4ltal a végleges ajanlati  dokumentaciéban  el6irt
mindségvizsgilatokat, ellendrzéseket, szitkséges probakat, ezeket
kiértékeli, tovabbi  beszerzi a  szilkséges  szakvéleményeket,
mibizonylatokat, és elvégzi a Szerzddésben és a tervekben elGirt
patamétetek teljesitését igazolé méréseket ezek koltségeivel egyitt,
toviabba koteles sziikség esetén az tzemeltetd és a kezelGszemélyzet
oktatasara;

a jelen SzerzGdésben rogzitett maszaki tartalom olyan valtozasat,
kiegészitését, amely nem mindsiil pétmunkanak, vagy tébbletmunkanak a
Villalkoz6é koteles a Megtrendelonek irisban bejelenteni, és csak a
Megtendelé irisbeli hozzidjirulisinak birtokaban jogosult azokat
kivitelezni.

Megvalosulasi Dokumentacié elkészitése;

Megtendeld bejelentése alapjan a Munkateriiletre harmadik személy
villalkozét beengedni, ott annak munkavégzését lehetévé tenni, a
harmadik személy vallalkozéval, az az altal elvégzendé feladat
teljesitésének elGsegitése érdekében egyiittmikodn;

Megrendeld altal igényelt adatszolgaltatas teljesitése, killonos tekintettel a
BREEAM havi adatszolgiltatasra, melyet a targyhdt koveté 5. (6todik)
napig Megrendeldnek az iltala elSitt formaban megkiildent koteles;

Bontas, bontasbdl szarmazé anyagok

A Villalkozé az Illetékes Hatdsag altal kiadott épitési engedélyt igazold
hatirozat/végzés alapjin koteles elvégezni az épitmény részleges bontasat.

A Villalkoz6é koteles a meglévd szerkezetek bontasabol eredé és a
foldmunkik sorin kitermelt hasznosithaté anyagokat, fajtinként
szétvalasztva kezelni, tovabba a BREEAM vonatkozé elbirasal szerint
eljarni.

A Villalkozonak a Megrendels felszolitasira a bontasbol szirmazé
vissznyercményi anyagokat tovabbhasznositas céljdbol it kell adnia a
tulajdonosi joggyakotlonak, vagy az altala kijelolt harmadik személynek.

Amennyiben a Villalkozé a bontasbdl szarmazd, illetve a kitermelt
anyagokat misodlagos nyersanyagként kivanja felhasznilni, ez az allami
vagyontdl sz6lo jogszabilyi rendelkezéseknek megfeleld, a MegrendelGvel
és/vagy a tulajdonosi joggyakorloval megkotott elbzetes irasbeli
megallapodas alapjan lehetséges. Ilyen esetben a Villalkozonak megfelelGen
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igazolnia kell az anyag alkalmassagat, ¢és az eredményeket jovihagyasra it
kell adnia a Mérnknek.

A veszélyes hulladéknak mindsiilé és a nem hasznosithaté anyagokat a
Villalkoz6 koteles a jogszabilyi elGirasok betartasival sajat koltségére és
felel6sségére eltavolitani;

Lészermentesités

1 Thzszerészetl atvizsgilis és robbanoszerkezet-mentesités, mely
magiban foglalja a célterilet, a célteriilethez kozeli biztonsagi zéna
és a kils@ biztonsigi zdéna robbandszerkezet mentesitését a
kévetkezdbk szetint:

- terilet el6készitése, a munkaterilet kitGzése, melynek soran
a ki kell jelolni a mentesitendd teriilet savhatarait

- a munkaterilet ataddsa-dtvétele,

- a célterilleten -1,5 m, a célterillethez kozeli biztonsagi
zéniban -1 m, a kilsd biztonsagl zéndban -0,5 m mélységi
miiszeres (tobbesatornds magnetometer) atvizsgalasat,

- mégneses tétkép készitése - a 18szer-mentesitendd teriilet
ferromigneses lokitorral torténd feltérképezése és a
szoftveres kiértékelése a tlizszerészetl mentesités elStt és
utan,

- a felszin alatd fekv$ beagyazott testek (feltételezett
robbandszerkezetek) helyének feltdrdsit a miszeres
vizsgalattal egy idGben,

. a robbandszerkezeteken kiviil talalt mas szennyez&anyagok,
hulladékok helyének megjelolése, EOV  koordinitiinak
rogzitése,

- a foldmunkaval jard munkik — ide értve a régészeti feltarasi
helyeken végzett foldmunkakat is - idején a tlzszerészeti
szakfeliigyelet biztositasa

- a megtaldlt robband- és nem robbandszerkezeteknek a
tizszerészeti mentesitési  feladatok  ellitastdl  szolo
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerinti kezelése, a
biztonsagi intézkedések megtétele

- a feltart robbandtestck dokumentilisa, a dokumentumock
irasos és elektronikus formaban torténd atadisa a
Megrendelének; 16szermentesitési tanusitvany kiallitasa;

- a projekt megvaldsitisaban résztvevo dolgozdk oktatasa;

- a mentesités sordn a feltirasi helyeken keletkezett gidrok,
arkok visszatemetése;

2 Vegyivédelmi (vegyi-harci anyagoktdl vald) mentesités, mely

magaban foglalja a katonai alkalmazasd vegyi anyagok felderitését, a
megtaldlt anyagok osztilyozdsit, megsemmisitését, illetve
elszallitasat.

3 A teljes terilet robbandszerkezet-mentesitését kévetden tandsitvany

kiallitisa, mely tartalmazza, hogy az atvizsgalt teriletck a
meghatirozott mélységekig robbanoszerkezet és vegyi-harci anyag
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mentesek, tovibbad teljes dokumenticid készitése az elvégzett
munkakrol.

Régészeti megfigyclés/feligyelet, esetleges mentd feltaras

A Liget Budapest. projekt teljes teriiletéte elkészilt az elzetes régészeti
dokumenticié (ERD). Az ERD-ben foglalt jclentésck alapjan a régészeti
szakfeliigyeletet, ,,régészeti megfigyelés”-t kell a kivitelezének biztositani.
A Villalkozé koteles a hatilyos jogszabalyok alapjan a feladat ellitista
jogosult régésszel szakfeliigyeleti, adott esetben mindsitett szakfeliigyeleti
szerz3dést kotni, annak dijat, kotelezettségeit és a jarulékos foldmunkakat
vallalni.

1

A Villalkozé tudomdssal bit arrdl, hogy minden, a Munkatertileten
feltirt és a jogszabaly alapjan a régészeti Grokség részét képezd targy
(tégészeti lelet) a Magyar Allam kizarélagos tulajdona.

A Villalkozé megfeleld intézkedéseket koteles tenni annak
megelézésére, hogy a munkavallaléi vagy barmely mas személy
eltavolitson vagy megrongiljon barmely régészeti leletet. A
Villalkozé koteles a régészeti lelet feltarasakor és azok eltivolitasa
clétt a szakfeligyeletet ellito régészt és a Mérmnokot tajékoztatni
alcletrdl, tovabba végre kell hajtania a régész rendelkezéseit az
eltavolitisra vonatkozoan.

A Villalkoz6 biztositja régészeti munkavégzésre alkalmas teriiletet.
A Villalkoz4 feladata, hogy a teljes feliletd feltarashoz kapesolodé
kézi/gépi foldmunkakat elvégezze, folddepokat létesitse, valamint a
lelchelyek régész altali megkozelitését biztositsa, kitlzze az egyes
lelGhelycket.

A Villalkozd koteles a feladatait, valamint barmely hiba kijavitasat
szigordan a Szerz8déssel és a vonatkozd jogszabalyokkal
Osszhangban végezni. A Vallalkozd koteles a régész utasitasait
betattani minden olyan tgyben, akir emliti a Szerz6dés, akar nem,
amely az adott lelGhely épségét, feltarasaval osszefiiggd régészeti
szakfeladat ellitisit érint, vagy arra vomatkozik. A Vallalkozo
régészeti lelGhely feltirasahoz kapcsolodé foldmunka esetében csak
a  Megrendel6tdl, Mémoktdl vagy a  régésztél fogadhat el
utasitasokat.

Amennyiben Villalkoz6 és a régész kozott a régészeti feladatellatas
vagy a vallalkozoi kapesolodo teljesités vonatkozasaban vitas kérdés
meril fel, 2 Megrendels, a Mémok és az Illetékes Hatosag
bevonasaval kell a vitis kérdéseket rendezni.

(xv7)  akornyezd teriiletek és zoldfeliilet védelme és helyreallitisa

(xvii) ~ Webkamerik telepitésének, izemeltetésének elirasa

1

A Szetrzddés ,,Organiziciés Kézikonyv” mellékletben megadott
milszaki paraméterekkel rendelkezS, minimum 4 db. webkamera
telepitése Megrendel6vel egyeztetett helyeken,

A kamerahiznak pormentesnek és 1ddjarasallonak kell lennie (IP

54),
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A webkameriknak megfelelS ralatast kell biztositania az érzékelni
kivant teriiletre, valamint meg kell felelnilik az iizem- és
vagyonbiztonsagi eloirisoknak;

A webkamerdk mikodéséhez sziikséges feltételek kiépitése
(aramellatis, vezetékes net szolgaltatas, wift, villamharitas, stb.);

A képtovabbitisi miszaki feltételeinek egyeztetése Megrendeld erre
kijelolt szakembereivel;

Megrendecld igénye esetén a webkamerik dthelyezése, cseréje

A webkamerik folyamatos mikodésének biztositasa, karbantartisa,
a j6 min8ségi kép folyamatos tovabbitasa;

15 percenként, a webkamerak miszaki elvirasi szintjén térténd
képek mentése, és Vallalkozd sajat tarhelyén toérténd tarolasa,
havonta, a tirgyhonapot kovetd tizedik (10) napig torténd atadasa
Megtendel§ tészéte a vele cgyeztetett adathordozén,

A folyamatos milkodés biztositisa érdekében az utolsé 36 6ra
képanyaginak tarolisa, archivilasa,

A képszolgiltatishoz sziikséges szoftver-, hardver- és mas
szamitastechnikai hattér biztositisa, ide értve a szikséges
felhasznaldi jogosultsigok megszerzését is.

Koézmifejlesztés a Vallalkozé altal

il

A Vallalkozé altal megvalositandd  Kozmifejlesztésekhez a
Kézmiszolgiltatdkkal vald egytuttmikodés érdekében a Vallalkozo
koteles biztositani a miszaki tattalom meghatarozasahoz szikséges
adatokat, a koltségvetésben szereplé megnevezésekkel azonosan.

A Villalkozd  koteles a  Szerzddésben — meghatarozott
Koézmifejlesztéseket a Tetvek és a Bearazott Koltségvetés, a
Kozbeszerzési Maszaki Leitas alapjan a Kozmuiszolgaltatoval
egyuttmikodve clvégezni. A Kozmitfejlesztés tervezési feladatai
tekintetében a jelen Szerzédés 4.2.10; 5.24. pontok elbirasai
iranyadok.

A Kozmifejlesztés kivitelezési munkalatai megkezdésének feltétele
- 2 Mérngk javaslata és azt kévetéen a Megrendeld jovahagyasa
alapjin - a szakdgi jogszabalyok szerinti ingatlan hasznalatot
biztositd szolgalmi jogi, vezetékjogi, hasznalati jogi dokumenticidk
elkészitése, az engedélyek beszerzéséhez sziikséges megallapodisok
ingatlan tulajdonosokkal torténd megkotése, a szlikséges hatdsagi
engedélyek beszerzése.

Villalkozé feladata, ha jogszabaly egyoldald jognyilatkozatok
beszerzését  irja clb, és  lehetdséget biztosit a  szolgalom
megvalosulast kovetd hatdsagi uton  torténd  alapitasara, a
nyilatkozat beszerzése.

Villalkozd vagy Kozmifejlesztéshez kapcsolodé  kivitelezési
munkakat j6vihagyott kiviteli tervek alapjan ¢és az Illetékes Hatosag
altal kiadott jogerds engedélyek birtokaban kezdheti meg. Abban az
esetben, ha a szakigi jogszabily értelmében a kiviltds nem
engedélykoteles tevékenység, az épités megkezdésének feltétele a
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tervek szolgaltaté 4ltal torténd jovahagydsa, illetve a kivaltas illetékes
hatésaghoz torténd bejelentése.

Villalkozé feladata a szolgalmi jog, vezetékjog alapitisihoz
szitkséges vazrajzok elkészittetése, és az illetékes foldhivatallal
torténd  zaradékoltatasa, a szolgalmi jog vagy vezetékjog
megallapodassal, vagy hatosagi hatdrozattal torténd alapitasa,
bejegyzett  szolgalmak — modositisa, totlése, és ingatlan
nyilvintartasba torténd bejegyeztetése. Megrendelé fizeti ki az
ingatlantulajdonosok szolgalommal kapcsolatos kartalanitasat.

A Villalkozoé feladatat képezi az Kozmiifejlesztés soran megvaldsult
nyomvonali Koézmi, és azok biztonsigi Gvezete iltal érintett
ingatlanok tekintetében a teljes kori hatdsigi ligyintézés, a szolgalmi
jog vagy vezetékjog bejegycztetése (alapitisa, modositisa, totlése) es
Kartalanitisok lebonyolitasa, amelyhez a Kozmiszolgiltatd
meghatalmazast ad a Villalkoz6 nevében eljiré képviselS részére,
hogy javara a szolgalmi jog vagy vezetékjog bejegyzéste kertlhessen.

Villalkozénak a Kézmiszolgiltatd intézkedését kell kérni a Kiviteli
Tervekkel 6sszehangolt a miszaki mentesités biztositasardl a
tervezett Kozmifejlesztési munkak idejére.

Villalkoz6 koteles a Megrendels dltal biztositott minta alapjin
allapotjelentést  késziteni a  kozmilvekre  vonatkozéan
épitményenkénti bontisban, mely tartalmazza az engedélyezéssel
kapcsolatos Osszes szitkséges dokumentutntra vonatkozd, illetve az
osszes érintett ingatlanra vonatkozd informaciot. Az allapotjelentést
a Villalkozé a koézm@ hasznilatba vételi engedélyének, vagy
iizemeltetési engedélyének kiadasdig kétheti rendszerességgel
koteles frissiteni, és a koopericids jegyzOkonyvhoz csatolni, az
igazol6 dokumentumok digitilis formiban torténd Atadasaval
egyutt.

A Villalkozé a Kozmifejlesztéssel Osszefiiggésben elvégzett
kivitelezési munkak befejezését kovetSen készre jelentést kild a
Mérnoknek, majd a Mémok jévihagyisa utin a kézmiifejlesztésre
vonatkoz6 - miszaki atadds-atvételi eljarast Osszehivja, amelyre
koteles meghivni a Koézmdlszolgiltatét, a Meémokot és a
Megtendel6t is. A kozmire vonatkozd atadis-dtvételi eljirast a
Villalkozé és a Mémok folytatja le, a Kozmiszolgiltato
koztemikodésével. LegkésSbb a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaig a Villalkozé elkésziti a szakagi jogszabilyokban, valamint
a Szolgaltaté ltal elSitt tartalmu és forméji dokumenticiot, mely
szilkséges a vezeték hasznilatba vételi, vagy izemeltetési
engedélyének megszerzéshez, amelybél 3 (hirom) példany papir
formatumban, egy példanyt szerkeszthetS digitdlis formitumban
itad a Kozmiiszolgaltat6 részére.

A Kozmiifejlesztés miszaki atadis-atvételi eljirisa lezarasanak

feltétele egy killon jegyzSkonyv felvétele, amelynek tartalmazni kell
a Kozmiiszolgaltatoval egyeztetett elGirasok teljestilését.
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A.

A Kozmifcjlesztési feladatok a sikeres muszaki Atadas-atvételi
eljards lezirisat koveté hasznilatbavételi, vagy tzemeltetési
engedély jogerére cmelkedésével, és eziltal a Kozmid eredeti
funkcibjanak helyreallitasaval zarulnak le.

B.

Amennyiben a szolgalmi jog, vezetékjog, illetve hasznilati jog
bejegyzésére a hasznilatba vételi, vagy iizemeltetési enged¢ly
kiad4siig nem keriilt sor, a feladat a jog ingatlan-nyilvantartisba
torténd bejegyzésével zarul le.

Amennyiben jogszabaly kizardlag kiszervezéssel engedi meg, illetve
a Kozmiszolgaltato jeloli ki a Kozmifejlesztés elvégzésére jogosult
(mindsitett) ~ Alvallalkozdkat, a  Villalkozé  koteles  ezek
valamelyikével szerz8dést kotni a kozmifejlesztés elvégzésére, olyan
hatiridében, ami nem akadalyozza a Projektelem megvalésitasat. Az
ilyen Alvillalkozok tevékenységének ellenértckét a Vallalkozoéi Dij
tartalmazza.

Villalkozo koteles a Kozmiszolgaltatotol olyan tartalmi nyilatkozat
beszerzésére, amely igazolja, hogy a kézmiifejlesztési hozzajarulas,
fiiggetlenul att6l, hogy az Vallalkozd megeldlegezte, befizetdjeként
a Kézmiiszolgaltatd a Mcgrendeldt tartja nyilvan.

Villalkozé koteles az esetlegesen felmerild, a szallito utak tisztitasival,
fenntartisaval, helyreallitisaval kapcsolatos feladatokat ellatni.

a Vallalkozéi Feladat teljesitéséhez szilkséges minden egyéb feladat
elvégzése.

5.2.3. A kivitelezési munkik keretében a Vallalkozé kilonodsen az alibb felsorolt feladatok

elvégzésére koteles:

i

i1

Otrganizaci6 — Villalkozd koteles az Otganizaciés Kézikényv mellékletben
meghatirozott otganiziciés feladatok ellatasira jelen Szerz8dés keretén belill.

Helyszini épitési munkak munkikhoz szikséges cgyéb feladatok - Villalkozo
kételes az alabbi feladatok teljesitésére jelen Szerzédés keretén belil:

a) Az Otganizaciés Kézikonyv szerinti Epitési Munkateriilet elketitésére a

b)

Mszaki Atadas-atvételi FEljards lezarasat kovetd birtokbaadisig torténd
fenntartasira, megviligitisara, valamint a Megrendeld Kovetelményei szerinti
egyéb feltételek folyamatos és maradéktalan teljesitésére.

Az FEpitési Munkaterileten a munkavédelem és a  baleset-elharitis
megszervezésére (figyelmeztetd jelek, jelzésck, védékorlatok és tetSk stb.
felallitasara) és azoknak a Vallalkoz személyzetével és az Alvallalkozdkkal valo

betartatasara.

¢) Az Epitési Munkaterilletre vonatkozé hatésagi hatarozatok végrehajtisara, a

MegrendelS felhatalmazott képviseldinek, az Epitési Munkaterilletre - a
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d)

g
h)

)

vonatkozé munkavédelmi és balesetvédelmi szabalyok betartisa mellett -
torténd  szabad és folyamatos belépésének a biztositasira, és annak
biztositisita, hogy ezt az Alvillalkozdk is teljesitsék.

Az I:?pitési Munkaterilet és az clkésziilt munkak védelmére, karbantartasira, a
munkik oly médon torténd szervezésére és kivitelezésére, hogy azéltal se a
Megrendeldnek, se a harmadik személynek kart ne okozzon.

Alvillalkozék munkajanak szervezésére

Folyamatos és szakszer( helyszini irinyitas biztositisira. Ebben a korben a
Villalkozé koteles biztositani, hogy a sajat dllomanyaban all6, a megfelelé
létszamu  épitésvezetdk és mivezet6k mikodjenek koézre a ‘munkdk
teljesitésének minden fazisaban. A Villalkozé a Megtendeld erre vonatkozo
utasitdsainak koteles eleget tenni, a jelen Szerzédés 5.13. pontjaban foglaltak
szerint.

A Villalkozé és az Alvillalkozok és személyzetiik folyamatos ellendrzésére.
Az Epitési Munkateriilet rendjének-rendezettségének folyamatos fenntartasira,
a vagyonvédelem biztositasara.

Az 6sszes vonatkozo (munka-, tiz-, baleset- és kornyezetvédelmi-, stb.) szabaly
betartisa és betartatasa.

A Megrendel6 iltal igényelt mindenkori helyszini  tajékoztatis és
adatszolgaltatas nyGjtasa.

iii. Villalkozéi Feladat teljesitése soran valé folyamatos mindségellendrzés -
Villalkozd koteles az alibbi mindségellendrzési feladatok teljesitésére jelen Szerzédés

keretén belll:

a)

b)

d)

A Jogszabalyok, kiillonésen pedig az alkalmazandé épitési szabvanyok és
mindségi  elSirdsok  betartatdsival ~ Osszhangban, a  Megrendelé
Kovetelményeinek megfelelSen.

A jelen Szerz8dés szerinti szamldzasi Utemekhez tartozd részteljesitések
muszaki késziiltségi, mindségi és mennyiségl igazolasa, & az igazold
dokumentaci6 szolgaltatisa.

A Miiszaki és Pénziigyi Utemterv szerinti hatiridSk betartisa, betartatisa.
Kiilsé beavatkozast igénylS esetekben az akadalykozlés. A varhaté késedelmek
kiilén felszolitas nélkili elérejelzése.

A Megtendeldnek torténd készrejelentés, illetve atadas elott az atadasra szant,
elkészilt munkik, létesitmények teljeskord és mindenre kiterjed6 megfeleléség
igazolasa.

Villalkozé Munkavédelmi Tervet készit.

Villalkoz6 a f6bb kivitelezési munkanemekre Technologiai Utasitast (TU) és
Mintavételi és MinGségbiztositisi Tervet (MMT) készit. Vallalkozo koteles - az
Osszes munkanem vonatkozisiban - részletes, teljes korG Technologiai
Utasitist és Mintavételi és Mindségbiztositasi Tervet késziteni, atadni a
Megrendelének az adott, megkezdeni kivant kivitelezési munkdk
vonatkozasaban legkésébb a kivitelezési munkik megkezdését 10 (tiz)

munkanappal megel6zéen.
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52.4.

iv. Miiszaki Atadas-Atvétel feladatai — Villalkozo koteles az alabbi feladatok ellatasara
a Miiszaki Atadas-Atvétel kapcsan és annak sordn jelen Szcrz6dés keretén beliil:

a) Villalkozéi Feladatok készrejelentése a Megrendeld felé.

b) Mdszaki Atadis-Atvételi Dokumenticié osszcallitisa  és  atadisa 2
Megrendelének — atvizsgilasra  legkésébb a  Miszaki  Atadas-Atvétel
megkezdésekor.

¢) A Miszaki Atadds-Atvételi Eljaras lefolytatisa az cgycs részatadasokkal egyiitt.

d) Hiinypdtlisi jegyzék felvétele és a hianypétlasi munkak clvégzése.

¢) Atvételkori prébik lefolytatasa.

f) El nem végzett munkak és hidnyok pétlsa, hibak javitdsa.

) Miszaki Atadis-Atvételi Eljaras lezarisa.

h) Miszaki Atadds-Atvétel dokumentilsa, e-jegyz8konyv felvétele és rogzitése az
E-Epitési fénaploban.

[A Villalkozd feleléssége az alkalmazott épitési mddszerekért technologidkért,
eljarasokért és anyagokért] Vallalkozo koteles a Vallalkozoi Feladatot az aktualis épitési
standardoknak megfelelSen a legmagasabb szakmai szinvonalon elvégezni. A Villalkozot
felelosség terheli az Altala alkalmazott kivitelezési modszerekért, technologiakért,
eljardsokért és anyagokért, megoldasokért és technikakért, valamint ezek sorrendiségéért. A
Villalkoz6 a Ptk. 6:239. § (1) bekezdésére tekintettel a Villalkozo1 Feladat végzésének
feltételeit ugy koteles megtervezni, megszervezni, ellendrizni ¢s vezetni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsigos, szakszerd, gazdasagos és hatiriddre torténé befejezését

A Villalkozé koteles a Villalkozdi Feladat teljesitését, illetve befejezését érinté minden
alkalmazandé Jogszabilynak, hatésigi rendelkezésnek, szabvanynak és el6irasnak és
Megrendeld kovetelményeinek megfelelden eljarni. A Megrendeld jogosult egyes épitési
médszerek, technoldgiik, eljarasok és anyagok alkalmazasat megtiltani, illetve adott esetben
az iltala meghatirozott épitési modszerek, technoldgidk, eljarasok és anyagok alkalmazasara
utasitani a Vallalkozot, mely utasitist a Vallalkozé koteles betartani a jelen Szerzédés 5.13.

pontban leirtaknak megfeleléen.

5.3. A teljesités helye, Epitési Munkateriilet

53.1.

53.3.

[Az Epitési Munkateriilet atadasa - 4atvétele] Vallalkozé koteles az Epitési
Munkateriiletet a Szetz3dés hatilyba 1épését kévetd 10 (tiz) munkanapon belil atvenni, mig
Megrendeld koteles azt munkavégzésre alkalmas allapotban atadni. Megrendels a
Villalkozd iltal megtekintett, megismert és a Villalkozdi Feladat jelen Szerzédésben
togzitettek szerint, Villalkoz6i Feladatok megkezdésére alkalmasnak itélt allapotban
bocsatja a Vallalkozé tendelkezésére. Az Epitési Munkateriilet kizarélag jelen Szerzédés
teljesitése céljira hasznalhato.

[Kozteriilet hasznalata] A nem a Mcgrendel$ vagyonkezelésében allé, a kivitelezéshez
szlikséges terulet (koztertlet) bittokbavételének megszervezése, a sziikséges engedélyek
beszerzése a Vallalkozd kotelezettsége. A Villalkozo a kozteriilet hasznalati engedélyt
koteles beszerezni, a kozterilet hasznalat dij a Villalkozot terheli.

A Megrendclé vagyonkezelésében 1évé teriletck utan nem kell hasznalati/ koztertilet-
hasznalati dijat fizetnie a Vallalkozénak

[Az Epitési Munkateriilet dtadasa — atvételének eljarasa] Az Epitési Munkatertlet
atadisat a Felek az Epitési Napléban kotelesek rogziteni. A Felck az Epitési Munkateriilet
ataddsa soran jegyzdkonyvet vesznek fel az atadas-atvételrdl. Vallalkozd az atvétellel
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5.3.4,

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

egyidejilleg, de legkésSbb a foldmunkik megkezdését megelézéen 5 (6t) napon belil
felméri az Epitési Munkatertileten megmaradé épitmények, miitargyak, valamint az Epitési
Munkateriilet kornyezetében 1évé kozteriletek (utak, zoldteriilet), a kijelSlt épitési teriilettel
szomszédos terilleten all6 épitményekrSl, mitirgyaktdl allagfelvételi (szoveges, fotd és
video) dokumenticié készitése. A Felek a videofelvételeket és fényképeket teljes bizonyitd
erejiinek fogadjik el a kozottuk esetlegesen felmerill, azaz credeti dllapottal kapcsolatos
jogvitaban.

[Az Epitési Munkateriilet késedelmes 4tvétele] Ha az Epitési Munkatetillet birmely
részének Megrendeld iltal felajanlott atvételével, vagy a munka megkezdésével a Villalkozd
a jelen Szerzddésben kitizott iddpontot 10 (tiz) napot meghaladban a felelésségi korébe
tartoz6 okbél késedclembe esik, 2 MegrendelS a Szerz6déstdl érdekmulasanak igazolasa
nélkiil clallhat, a Villalkozé pedig meghitsulasi kotbér megfizetésére koteles, tovabba a
Megtendeld jogosult az ezt meghaladd kirinak az érvényesitésére.

[Az Epitési Munkateriilet megfeleldsége] A Villalkozé az Epitési Munkateriiletet a
Szerz8dés megkotését megeldzéen megvizsgilta és ennek alapjin kijelenti, illetve
megerdsiti, hogy:

(i) az Epitési Munkaterillet megfelel a megtekintéskori llapotnak,

(i) az Epitési Munkateriilet alkalmas a jelen Szerz8dés szerinti Villalkozéi Feladatba
tattozd, vagy osszefiiggs munkik megkezdésére, ilyen céli megkozelitésre és a
Szerz&dés szerinti teljesitésre.

[Zalogjogta vonatkoz nyilatkozat] A Felek a jelen Szerzédés alairisaval megallapodnak,
hogy a Vallalkoz6 lemond az Epitési Munkatertilet és/vagy a Vallalkozo6i Feladat és/vagy
azok barmely tésze felettl barmely a Villalkoz6t valamely Jogszabaly, kiilonésen, de nem
kizirdlag a Ptk. 6:246. § alapjin megillet$ zilogjogrdl vagy a javira barmely Jogszabaly
alapjin keletkez8 Teherrdl. Ezt a kikotést a Villalkozé az Alvallalkozokkal kotott
valamennyi szerzGdésében is alkalmazni koteles.

[Az Epitési Munkateriilet és kozvetlen kiornyezete illapotinak fenntartisa] Az
dtaddsit kévetden a Villalkozé feladata az Epitési Munkaterilet dtvett allapotinak
felmérése és a Villalkoz6i Feladat elvégzését lehetdvé tevé allapotban valé fenntartisa, a
megkozelithet&ség biztositasa, ideiglenes utak kialakitdsa, karbantartisa, a tiz-, baleset- és
vagyonvédelme, a megfeleld tsztintartisa, az épitési és mas hulladék alibbiak szerinti
folyamatos elszillitisa és szabélyszeri elhelyezése, illetve barmely mas, a munkateriilettel
kapcsolatos teenddk, mindezekkel kapcesolatban valamennyi dij, koltség, kiadas, tovibba a
karveszély és felelGsség a Villalkozét terheli.

Amennyiben a Villalkoz6 nem teljesiti az Epitési Munkateriilet és kdtnyezete dllapotanak
fenntartisival, a hulladék elszallitisdval kapcsolatos és mas hasonlo kotelezettségeit, akkor
a Megrendel$ jogosult gondoskodni ezen feladatok ellatisardl a Villalkozo6 koltségére, és
jelen SzerzAdés vonatkozdé pontjai szerint érvényesiteni ennek Osszegét Vallalkozoval
szemben a jelen Szerz8dés alapjin a MegrendelS rendelkezésére allo barmely biztositék
érvényesitésével fedezze.

[Az Epitési Munkateriilet hasznélata] A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozot az Epitési
Munkatertlet feletti birtoklasi, hasznalati jog csak és kizardlag a jelen Szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek a teljesitése érdekében illeti meg, és mas célra nincs semmilyen birtoklast
vagy hasznalatot biztositd joga az Epitési Munkateriilet felett. A Vallalkozénak ez a
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53.9.

5.3.10.

53.11.

5.3.12.

birtoklasi és hasznalati joga a MegrendelS birtokaba vald visszaadassal vagy a SzerzGdés

egyéb médon torténéd megszinésével megsziinik.

A folyamatban 1évS esetleges mas munkilatokra is figyelemmel az itadott Epitési

Munkaterilleten a Vallalkozéra és Alvallalkozoira eldirt biztonsagi és mas elbirasok,

valamint azoknak a munkavallaldival, kozremikodéivel és alvallalkozbival vald betartatisa

a Vallalkozé feladata.

[Epitési Munkateriilet leketitése] Az Fpitési Munkateriilet lehatiroldsa, a vonatkozé

munkavédelmi-, tizrendészeti-, stb. elSirisok betartisa az Epl’tési Munkaterilet, a

Villalkoz6 iltal beszallitott anyagok, berendezésck, stb., raktirak megfelelé védelme, Grzése

a Villalkoz6 feladata és feleléssége az Organizaciés Kézikonyv melléklet részletes leirasa

szerint, Az Epitési Munkateriilet koriilkeritését az épitési munkalatokra tgy kell megoldani,

hogy az épitési tevékenység soran - az alkalmazott technolégit is figyelembe véve -

semmilyen tdrmelék a keritésen kiviil ne jusson. Az Epitési Munkatetiilet hatirin j6l lathat6

helyeken és megfelel$ gyakotisaggal figyelmeztetd feliratokat kell kihelyezni. A Villalkozd

koteles gondoskodni a munkateriileten kiviili anyagtirolok és szallitisi virakozohelyek és

az Epitési Munkaterilet kozotti kozlekedési utak biztonsiginak és tisztasiginak a

biztositisardl.

[Reklimok és épitési tabla] A Vallalkozo a Jogszabalyoknak megfelelS helyen, kivitelben
és tartalommal, kilonos figyelemmel a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésére, a Megrendelé
altal meghatirozott arculati megjelenéssel elkészitendG két épitési tablan tijékoztatja a
kozvéleményt a Projekt lényeges adatairdl a Megrendelé iltal jovahagyott formaban és

tartalommal. A Villalkozé sem az épitési informacios tablakat, sem a toronydarukat, egyéb
munkagépeket és eszkozoket, az allvinyzatot, sem az a koré vont védo (takard) halét, sem
a munkateriiletet korulvevd ketitéseket, palinkokat nem hasznalhatja hirdetések, reklamok
clhelyezésére, MegrendelS ezt a jogot maganak tartja fent. Birmely hirdetés vagy reklaim
clhelyezéséhez (ideértve a Villalkozo sajat hirdetését vagy logdjat is) a Megrendeld elSzetes
irasbeli hozzajirulisa szitkséges. Ugyanakkor a Vallalkozo koteles elhelyezni a MegrendelS
iltal igényelt reklimokat, reklimhordozokat, illetve tijékoztatisokat. Az elhelyezés,
felszerelés koltségei a Vallalkozét terhelik. Az elhelyezendé reklimanyagok elkészitésének
koltségei, engedélyeztetése, illetve az ennck esetleges hianyabol eredd birsagok megfizetése
a Megrendel6t terhelik.

[Az Epitési Munkateriiletért val6 felel3sség] A Villalkozé teljes korien felel az dtvett
Epitési Munkateriiletért és az ott végzett munka és az ott tirolt vagyontargyak biztonsagaért
az Bpitési Munkateriilet atvételétél a Megrendeld birtokiba valé visszaadasaig. Barmely, az
el6bbiekkel 6sszefiggésben bekovetkezd kart azonnal fel kell mérmni és azok orvoslasardl,
helyreallitisardl vagy megtétitésétél a Vallalkozo sajat  koltségén  haladéktalanul
gondoskodni koteles. Az Epitési Munkaterilet dtadisit kovetéen a MegrendelS nem felelds
a Munkateriilet megkozelithetGségével és fenntartisaval kapcesolatban felmeriils semmilyen
jellegG kovetelésért, amennyiben az nem Megrendel érdekkorében felmeriilé okbol
kévetkezett be.

[Az Epitési Munkateriiletre vonatkozé kirveszély, kirok megtéritése] Az Epitési
Munkateriletre vonatkozo kitveszély annak atadasaval egyidejlileg szall at a Villalkozéra;
ettdl az idSponttol kezdédben a Villalkozo tevékenysége nyoman az Epitési Munkateriilet,
vagy az azon allé épiletek, épitmények, mitargyak, az azon -eclhelyezett gépek,
berendezések, épitési anyagok, segédanyagok, felvonulasi teriilet létesitményei stb.
allagiban, szetkezetében, betendezéseiben bekovetkezett minden kar és sériilés a
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5.3.13.

5.3.14.

Villalkozé kizdrlagos kockazata és koltsége. A kirveszély az elkészilt épitmény

Megrendel$ bittokiba totténd 4tadasakor, a birtokbaadisi jegyzokonyv Megtendel§ altali

aldfrisival vagy enélkiil is, Megrendeld iltali esetleges egyoldala birtokbavétellel szall it a

Megrendelore.

A Villalkoz6i Feladat elvégzése soran az Epitési Munkateriileten és/vagy annak

koryezetében a Villalkozé, illetve barmely Alvillalkozéja vagy ezck érdekkorébe tartozé

birmely személy altal okozott vagy magatartisa miatt bekovetkezett birmely lkar

megtéritésére, illetve lehetéség szetint az eredeti dllapot visszaillitasita a Villalkoz6 koteles

sajat koltségén.

[Novényvédelem]

Villalkoz6 feladata a teljes Munkateriileten az élelmiszerlancrél és hatosagi feliigyeletrdl

sz616 2008. évi XLVI. térvény és a névényvédelmi tevékenységrdl sz6l6 43/2010 (IV. 23.)

FVM tendelet, illetve a mindenkor hatilyos jogszabalyok szetint a gyomnévényekkel,

kartevikkel és korokozokkal kapcsolatos védekezési kotelezettséggel érintett névényekkel
szembeni irtasi (védeckezési) feladatok ellitisa. Vallalkozé feladata killonosen a 2008. évi
XLVI. térvény 17. § (4) bekezdésc. és az 43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet alapjin a
patlagfiivel szembeni védekezés kotébe tartozd irtasi feladatok elvégzése.

E kotelezettségek megsértése esetén - a Megtendeld altal kitlizott hatarid6 eredménytelen
elteltét kévetSen — Megrendel§ jogosult a Vallalkozét terheld kotelezettségeket a Vallalkozé
koltségére harmadik személlyel elvégeztetni, és jelen Szerzédés vonatkozd pontjai szetint
érvényesiteni ennck sszegét Vallalkozoval szemben.

[Az épitési hulladék kezelése] A Villalkozé koteles a Szerz6dés hatalya alatt az Epitési
Munkateriiletet és az annak megkozelitését szolgalé teriileteket és utakat rendben tartani, a
keletkezd hulladékot és épitési tormeléket folyamatosan, az adott tipusi- és mennyiségh
hulladék befogadisira az Osszes érvényes és hatdlyos hatésagi engedéllyel és megfeleld
tarolékapacitissal rendelkez8 lerakhelyre olyan szallitéjirmivek igénybevételével
elszallitani, amelyek biztositjik azt, hogy a szallitis soran a tormelék ne hulljon le a jarmirdl,
és ne keriiljon por a levegdbe. Azon hulladékok tekintetében, amelyek veszélyes
hulladéknak mindsiilnek, a Villalkozé koteles olyan feldolgozéd céggel szerzdést kétni,
amely az adott hulladék Artalmatlanitdsira vonatkozé valamennyi érvényes és hatilyos
engedéllyel és megfelels technoldgiival, valamint kapacitassal rendelkezik.

E kotelezettségek megsértése esetén - a Megrendeld altal kitlizott hataridé eredménytelen
elteltét kévetéen — Megrendeld jogosult a Villalkozot terhels kételezettségeket a Vallalkozé
koltségére harmadik személlyel elvégeztetni, és jelen Szerz6dés vonatkozo pontjai szerint
érvényesiteni ennek 6sszegét Villalkozéval szemben.

A Felek megillapodnak, hogy a Villalkozé minden, az Epitési Munkateriletrdl elszallitott
anyagot (kitermelt fold, egyéb anyag, bontasi tormelék, hulladék) koteles a Megrendels
szamara bizonylatolni (fuvaronkénti szillitolevél, hulladékkezels atvételi igazoldsa),
igazolva az elszallitott anyag fajtijit, mennyiségét, az elszallitis idGpontjat, és azt, hogy az
anyag a vonatkozd Jogszabalyok és a jelen Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelGen keriilt
elhelyezésre, az Organiziciés Kézikonyv és BREEAM mellékletek részletes leirdsai és
mintai szetint.

A Felek megallapodnak, hogy a hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozo, az épitési
és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvKM egyiittes rendelet és az abban hivatkozott Jogszabélyok elSirdsait és a szerz8dés
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mellékletében szerepelé Fenntarthatésigi és BREEAM kévetelményeket kell alkalmazni és
betartani azzal, hogy az elditt tetvet, illetve nyilvantarté lapokat, az azokat alitimaszt6
bizonylatokkal egyiitt a Villalkozé koteles elkésziteni és a Megrendelonek atadni. B
kotelezettség teljesitése elofeltétele a Miszaki Atadis-Atvételi Eljaras lezérasanak.

5.4. Teljesitési id6

5.4.1.

54.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

[Kivitelezési munkak megkezdésének idGpontja] A Vallalkoz6 a Vallalkozéi Feladatok
teljesitését legkésSbb az Epitési Munkateriilet atvételétdl szamitott 2 (kettS) munkanapon
beliil koteles megkezdeni. A munkavégzés akkor tekinthetd megkezdettnek, ha az E-Epitési
naplot megnyitottak.

[Kivitelezési munkik befejezésének idépontja] A munkik Mészaki Atadis-Atvételi
Fljarasa megkczdésének hatitideje a Befejezési HataridGként megillapitott idépont.
[Miiszaki Utemtervtsl valé eltérés] Ha a kivitelezés sorin a Vallalkozé ugy latja, hogy a
Mszaki Utemterv szerinti hatarid6k nem tarthaték, a Megrendelét E-Epitési
napldbejegyzés Utjan és killon irdsos formaban is értesitenie kell. Az értesitésben meg kell
jelolni a késedelem okat, ha a késedelem okit jelentS koriilmény a Megrendeld ellenérzési
korébe tartozik, az annak megszintetése érdekében a Megrendel6tol kért intézkedéscket. A
késedelem varhat6é idGtartamat, az annak megszuntetése érdekében tett, illetSleg tenni
kivant intézkedéseket (intézkedési tetv), valamint a Miiszaki és Pénziigyi Utemterv és az azt
alitamaszté Miszaki Utemterv modositisira vonatkozé javaslatot is kozolni kell.

Ha a Megrendel§ azt tapasztalja, hogy 2 munkik tényleges kivitelezésének iiteme nem felel
meg a Miiszaki Utemtervben foglaltaknak, a Villalkozét felhivja a  késedelem
megszuntetése érdekében teendd intézkedésck, illetSleg az Utemtervek moédositasara
vonatkoz6 javaslata (intézkedési terv) elGterjesztésére.

A Villalkozénak a felhivas alapjin meg kell jelélnie azt, hogy a lemaradas behozasa
érdekében milyen intézkedéseket kivin tenni, ha az Utemtervek modositisat
szikségtelennek tattja, ertdl 2 MegrendelGt - indokai megjelolésével - dontés céljabol
irisban értesiti.
[Vis Maior miatt bekovetkezd Miszaki Utemtervtdl vald eltérés] Ha a Vallalkozo a
munkikat az el5irt hatirid6ben (hatirnapon) nem tudta megkezdeni, folytatni és a késedelem
oka Vis Maior, akkor a Miiszaki Utemtervben és az azt alatimaszté Muszaki iitemtetvben
megallapitott hatiridS/hataridk a Vis Maior id6tartamaval, illetve annak kovetkezményei
elhdrulasahoz szitkséges észszer(i idStartammal meghosszabbodnak.

[Befejezési Hatatidd hosszabbitasa] A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerz6dés 5.4.4 pont
szetinti teljesitési hatarid6-hosszabbitds a Befejezési HataridS tekintetében csak abban az
esctben alkalmazandé, amikor az esetleges késedelem kihat a Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaris
megkezdésénck idSpontjara, tekintettel az sszes fennallé kérilményre és a Vallalkoz6 azon
altalanos kotelezettségére, hogy a munkikat a legjobb id6hatékonysaggal szervezze meg.

[Vallalkoz6 ellen8rzési korébe tartozo ok miatt Miiszaki Utemtervtdl valb eltérés] Ha
az eltérés oka a Vallalkozé ellenBrzési korébe tartozé okbdl mertlt fel, a Vallalkozo koteles
kézolni a késedelem virhaté idétartamat, az annak megszintetése érdekében tett és tenni
kivint intézkedéseit (intézkedési terv), valamint a Miszaki és Pénziigyi Utemterv és a
Mszaki Utemterv szitkségesnek tartott médositisira vonatkozoé javaslatit. A Megrendeld a
Villalkoz6 4ltal megkiildott intézkedési tervet és a Miiszaki és Pénziigyi Utemterv, valamint
a Miszaki Utemterv médositasara tett javaslatat felilvizsgilja és ennek eredményéhez képest:
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5.4.7.
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utasitia a Vallalkozét intézkedési terve és/vagy program-javaslata moddositdsira
(kiegészitésére), vagy

a Villalkozé intézkedési tervét tudomasul veszi, a Mliszaki és Pénziigyi Utemterv, valamint
a Muszaki Utemterv javasolt modositasat elfogadja, vagy

indokolassal elutasitja a Villalkozd intézkedési tervét.

A fentick értelmében az intézkedési terv tudomasulvétele és/vagy a Miszaki és Pénziigyl
Utemterv, valamint a Miszaki Utemterv javasolt médositisinak elfogadisa a Felek
egyuttmikodési  kotelezettségének teljesitése érdekében rogziti a teljesités érdekében
szitkséges teendSket, de semmi esetre setn mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédésben vallalt
kotelezettségeinek nem, vagy késedelmes teljesitése miatti felelGsség és jogkovetkezmények

alol.

[Munkik sziineteltetése] A MegrendelS jogosult a munkak, vagy valamely munkarész
szuneteltetését - akar azonnali hatallyal is - elrendelni, ha
ha a munkélatok sziineteltetéséhez Megrendel6nek lényeges érdeke fiiz6dik; vagy

a Villalkozé magatartisa a szerz&désszer( teljesitést veszélyezteti; vagy

a Felek ellenSrzési korén kiviil esé korilmény miatt a munkik folytatasa hatrinyt/veszélyt
idézne el, ide értve azt az esetet is, hogy kozvetlen élet-, baleset- és vagyonbiztonsig veszélye
all fenn, illetve alakulhat ki.

A szuneteltetést irisban, az ok és a virhaté idStartam megjelolésével kell elrendelni, és errdl
a Villalkozot értesiteni kell.

A sziineteltetés elrendelésétél kezdédéen a Villalkozé az Epitési Munkateriileten munkat
nem végezhet, azonban a Munkaterilethez kapcsolédd karveszélyt — mindaddig, amig a
Munkaterillet bittokiban van - tovibbra is viseli a munkateriilet vagyon- és
biztonsigvédelme tovibbta is feladata. A sziineteltetés idStartama legfeljebb 30 (harminc)
nap. A Megrendel ezen idStartamon tdl is elrendelheti a munkak sziineteltetését, azonban
— az 54.7 (i) pont szerinti esetben — a Megrendeld - amennyiben a szineteltetés/ek
idStartama Osszességében a 30 (harminc) napot meghaladja - koteles a sziineteltetéssel a
Villalkozonal felmerils, Megrendeld altal elfogadott, indokolt és igazolt tébbletkoltségeket
megtétiteni, valamint a Villalkozd a sziineteltetés/ek elrendelését kovetd Gsszességében
szamftott 31. (harmincegyedik) naptdl az Epitési Munkateriileten nem kételes munkavégzés
céljabdl rendelkezéstre allni, de 2 Munkaterilethez kapcsolodé vagyon- és biztonsigvédelme
tovibbra is feladata. Amennyiben a szuneteltetés/ek idotartama 6sszesen a 30 (harminc)
napot meghaladja, a Villalkozé jogosult a szincteltetés elrendeléséig szerzédésszeren
elvégzett munkikkal a beadott ajanlata szerint koltségvetés tételei szerint, tételes felmérés
alapjan elszamolni.

Amennyiben a Vallalkozét az Epitési Munkateriileten rendelkezéste 4llisi kotelezettség a
fentiek szerint mir nem terheli, ugy a szineteltetés megsziintetésérdl szo6l6 értesités
kézhezvételétSl szamitott 10 (Hz) napon belill, egyéb esetben a sziineteltetés
megsziintetésérSl szEl6 értesités kézhezvételétsl szamitott 5 (6t) napon belil koteles az
Epitési Munkateriileten felvonulni, és a Vallalkozéi Feladat elvégzését tovabb folytatni.
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5.4.8.

5.4.9.

Amennyiben a sziineteltetés elrendelésére az 5.4.7 (i), és 5.4.7 (iii). pontokban hivatkozott
okbol kertilt sot, a Befejezési Hatatidd a sziineteltetés id6tartamaval meghosszabbodik, egyéb
esetben a sziineteltetés a Befejezési Hataridot nem érinti.

[Vallalkozé felelgssége a sziinetelésért] Ha a szinetelés elrendelése a Vallalkozé
magatattisara hivatkozassal tortént, egyeztetni kell, hogy a szerzodésszert teljesités akadalyai
milyen intézkedésekkel harithaték el. Az egyeztetés eredménytelensége esetében a
MegtendelS gyakorolhatja a Ptk. 6:154. §-dban meghatarozott elallasi jogit, illetve silyos
szerzGdésszegés okan felmondhatja a Szerzédést, és/vagy a sziinetelés miatt, illetve azt
megelSzéen hataridGben el nem végzett, vagy hibisan elvégzett munkakat a Villalkozé
koltségére mas vallalkozéval elvégeztetheti.

[Munkaik sziineteltetésérdl valé megallapodas] A sziineteltetésben a szerz6dd Felek
kozdsen is megillapodhatnak, kilondsen akkot, ha arra a munkik (munkarészek) megdvisa
miatt, vagy a szetz3déskotéskor elre nem lithatd kiils6 kériilmény miatt idSlegesen sziikség
van.

5.4.10. [Munkik Vallalkoz6 4ltali abbahagyasanak kizarasa] A jelen Szerz8désben vagy

jogszabalyban meghatirozottakon kivil Vallalkoz6 semmilyen koriilmények kozott, még vita
esetén sem jogosult a Szerz6dés hatilya ala tartoz6 munkalatoknak az abbahagyasara.

5.4.11. [ElSrehaladasi jelentés] A Villalkozd kotcles minden kidllitandé szdmlijahoz az

elszimolasi id8szakban végzett tevékenységérél Elorehaladasi jelentést csatolni. Az
Elérehaladisi jelentésnek ki kell témic a tényleges és a tervezett elGrehaladas
Osszehasonlitisita, részletcsen ismetrtetve azon eseményeket és korilményeket, amelyek
veszélyeztethetk a Szerzddés szetinti befejezést és a késedelem lekiizdése érdekében tett
(vagy tcendd) intézkedéscket, diagramokat ¢s az elorehaladas részletes bemutatasit, ideértve
az Bpitési Munkateriileten az clérehaladis helyzetét megordkits fényképfelvételeket, barmely
kornyezetvédelmi vagy a kozérdeket érints veszélyes esemény vagy tevékenység részleteit, az
Epitési Engedélycktdl és tetvektdl torténd barmely eltérést és a tirgyidGszak alatt elvégzett
ellenérzések részleteit és eredményét.

5.5. E-Epitési Naplé

5.5.1.

55.2.

5.5.3.

[Az E-Epitési Naplé vezetési kotelezettség] Az épitSipari kivitelezési tevékenységrol
sz0l6 191/2009 (IX.15.) korminyrendelet szerint Vallalkozdé az épitési naplot
elektronikusan (a tovibbiakban E-épitési naplé) koteles naprakészen vezetni.

Villalkozd az E- Napld vezetési, ellendrzési és bejegyzési kotelezettségét az Epitésigyi
Dokumenticiés és Informicios Kozpontrdl, valamint az Orszigos Epitésﬁgyi
Nyilvantartasrdl sz6lé 313/2012. (X1.08.) kormanyrendeletben e-épitési naploként
meghatarozott elektronikus alkalmazassal koteles teljesiteni.

[Az E-épitési naplé vezetésének szabalyai] Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét arrdl,
hogy az E-épitési napléo megnyitisra kerilt, Megrendelé az e-fénaplét az Epitési
Munkaterulet atvételekor megnyitja Villalkozd részére az atvétel idépontjanak rogzitésével,
az e-fénaplét a tovabbiakban Vallalkozo vezet, és azt az épitSipari kivitelezési tevékenység
befejezését kovetSen az épitési munkateriletrd]l levonulas idSpontjanak rogzitésével
Megrendeld zarja le.

Az E-épitési Napl6 idSrendben tartalmazza a jelen Szerz6dés targya szerinti épitGipari
kivitelezési tevékenység adatait, tovabba a munka menetére, megfeleldségére és
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dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozé vagy az elszimolashoz sziikséges
jelent8s tényeket. Az E-épitési napldt naprakész allapotban kell tartani gy, hogy minden
munkavégzési napon torténjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem torténik, napi jelentés nem
szitkséges, viszont ezt a tényt - a varhaté munkafolytatisi nap megjelolésével - az utols6
munkavégzési napon be kell jegyezni.
A Felek 1ogzitik, hogy az E-épitési naplé vezetésének vonatkozisiban (készenlétbe
helyezés, vezetés, leirisok, kotelezettségek) kilonosen, de nem kizirdlag a
Korminyrendeletben foglaltak megfelel6en irinyadoak.

5.6. Engedélyek, tulajdonosi/kezel6i hozzajarulisok beszerzése
A jelen Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges valamennyi tovabbi hatosagi vagy egyéb
engedélyt, vagy tulajdonosi/kezelSi hozzajarulasokat, igy kiilonGsen, de nem kizar6lagosan
a nem a Megrendelé tulajdoniban, illetve vagyonkezelésében all6, a kivitelezéshez
szitkséges teriilet (pl. kozteriilet) birtokbavételéhez szikséges engedélycket, sziikség esetén
kozitkezelSi és Gtlezarisi engedélyt a Vallalkozd sajat koltségére kézvetleniil koteles
beszetezni az illetékes hatdsigoktdl, illetve személyektol. Az engedélyeket, hozzijarulisokat
a Vallalkoz6 olyan idSpontban koteles beszerezni, hogy a munkik jelen Szerz6dés szerint
hataridékig valé teljesitését és atadasat ne veszélyeztesse.

5.7. Felhasznalt anyagok és eszkdz6k megfelelésége

5.7.1. A Vallalkozé felelés a Villalkozéi Feladat teljesitéséhez szitkséges 6sszes anyag, berendezés,
eszkoz és egyéb dolgok beszerzéséért, szallitdsaért, atvételéért, kirakodasaére és biztonsagos
tarolasaéet, oly médon, hogy azok kellé idSben a Miszaki Utemterv szerint az egyes
Villalkozdi Részfeladatok elvégzésénck céljara rendelkezésre alljanak.

5.7.2. [Felhaszndilt anyagok, eszk6zdk megfelelGsége, ennek igazolasa]

5.7.2.1 Minden fethasznalt anyag, berendezés, eszkoz és egyéb dolog meg kell, hogy feleljen a
Jogszabilyokban, a vonatkozdé szabvanyokban, agazati szabvinyokban, miiszaki
irinyelvekben, gyirtéi miszaki feltételekben, ezek hidnyaban a miszaki, illetve
biztonsagtechnikai szabvinyokban és elSirdsokban, az élet-, vagyon-, baleset- és
egészségvédelmi, a tlizvédelmi és tizbiztonsagi, a kdrnyezetvédelmi, minSségbiztositasi és
a higiéniai elSirasokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé vallalja, hogy a jelen Szerzédés
alapjan 4ltala teljesitésre ker(il szolgiltatas és kiemelten a felhasznalasra keriils anyagok,
berendezések, felszerelések és eszkozok mindenben meg fognak felelni a jelen Szerz6dés
tendelkezéseinek, 2 Megrendelé Kovetelményeinek, a Magyar Szabvanyiigyi Testilet altal
kiadott utolsé alkalmazandé szabvinynak (EUROCODE MSZ-EN, MSZ), egyéb
Jogszabalyi eléitdsoknak, igy killonosen az épitési termékek miszaki kévetelményeinek,
megfelelSségi igazolisanak, valamint forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak részletes
szabilyair6l sz2616 275/2013, (VIL 16.) Kotm. rendelet eléirisainak, szakmai elSirasoknak
és elvarisoknak, hatésigi elSirdsoknak. A Villalkozé vallalja, hogy mennyiségileg,
miszakilag és mindségileg kifogistalan, 1. osztalya mindségben, hataridére, hiba- és
hidinymentesen fog teljesiteni. A Felek megallapodnak, hogy az alkalmazandé MSZ
szempontjabdl a Magyar Szabvanyiigyi Testilet altal megjelentett "4 magyar nemszeti
sgabvinyok jegyzéke" cim kiadvany a jelen SzerzGdés alairasanak ditumahoz képest legutolsé
kiadasat tekintik iranyadénak.

5.7.2.2 Viallakozé koteles a beépiteni tervezett anyagok, termékek és berendezési targyak
mintakollekcijat az anyag megrendelése elGtt a tervbe vett, vagy szikséges kivitelezést
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legalibb 6 héttel megeldzéen a Megtendelonek bemutatni. A bemutatiskor koteles a
vizsgilatl bizonyitvinyokat, rajzokat, prospektusokat, vagy referencidkat (ott ahol ez
alkalmazhatd) atadni a Megrendelonek. A Megrendeld a minta megtekintését kovetd 10(tiz.)
napon belil irisban jévihagyja a kivalasztott anyagokrol késziilt 6sszeallitast. A beépitett
anyagok, szetkezetek mindségi tanusitvanyait, megfeleléségiik igazolasara szolgalo
dokumentumait a Miiszaki Atadis-Atvétel keretében, a Megvalosulisi Dokumenticié
részeként Megrendelonek atadja.

Villalkozé6 tudomisul veszi, hogy a Megrendeld csak megfelelSségi tandsitvannyal elltott,
2 Megrendel§ iltal elfogadott anyagot, terméket és berendezési targyat épithet be.

A Villalkoz6 az aldbbi feltételek egyidejd megtartisa, és a MegrendelS elGzetes irasbeli
jovihagyasa mellett jogosult a Kiviteli Tervdokumenticiéban meghatarozott anyagot vagy
technologiat helyettesiteni:

6] A helyettesité anyag vagy technolégia az eredetileg tervezettel mind minSségi, mind
hasznilati szempontbdl azonos vagy magasabb értékd,

(i A helyettesitd anyag, vagy technoldgia alkalmazasa folytin a jelen Szerzédést nem
kell médositani, vagy mis munkakat megviltoztatni, tovabba, ha az a Megrendelének
koltségben és hataridGben nem hatranyos,

(it Az eredeti anyaggal vagy technoldgiaval legalabb azonos garancia és jotallas védi,
megfelel a miszaki tartalom megvalésitasihoz.

5.7.2.3 Ha az Villalkozé a tervdokumenticioban togzitett anyagokat — a megfelel6 idSben tortént

megrendelés dokumentilisa mellett — a kivint idGpontig elorelithatéan nem tudja
beszerezni, akkor elGzetes irisbeli megrendeldi jovahagyas utan jogosult azokat megfelels
idében beszerezhetd, azonos muiszaki paraméterii és hasznilati értékii mas anyaggal
helyettesiteni, de az anyagviltozds miatt tobbletkoltséget a MegrendelSre nem harithat at.

5.7.2.4 Amennyiben birmely, a jelen SzerzGdésben el nem irt, de a Megrendeld altal elrendelt

5.7.3.

vizsgilat eredménye azt mutatja, hogy Vallalkozé altal felhasznalt, alkalmazott, beépitett
anyagok, termékek, vagy az elvégzett Munka nem felel meg a jelen Szerz6dés elSirisainak,
akkot ezen vizsgilatok teljes koltségét Villalkoz6 koteles viselni, koteles tovabba a sajat
koltségén a vizsgilat alapjin hibasnak mindsiilt, altala felhasznalt, alkalmazott, beépitett
anyagok, termékek helyett megfelelé mindségit biztositani.

[Megtendeld eltivolitista vonatkoz6 utasitasa] A Megrendelé jogosult arra, hogy a
nem megfelel6 anyagot, gépet, berendezést az Epitési Munkateriletrdl eltivolittassa, és
Villalkozo kételes ennek az utasitasnak eleget tenni.

5.8. Potmunkak és Elmaradd munkak

5.8.1. [Potmunka] Pétmunka elvégzésére vonatkozé megrendelést mind a Vallalkozé, mind a

Megrendels kezdeményezhet, mindkét esetben a Mérmok utjan. Szerz6dé Felek
megillapodnak abban, hogy amennyiben a Pétmunka jogi megitélésével, illetve elvégzésének
sziikségességével a Mémok egyetért, a Villalkozé a Kozbeszerzési Eljaras soran beadott
ajanlatiban szerepld egységarak alapjin az adott Potmunka elvégzésére ajanlatot készit és
nydjt be a Mérnok Gtjan a Megrendeld tészére, a részletes miiszaki tartalom, a Pétmunka
elvégzésére vonatkozd atalinydij, és kivitelezési hatiridé megjeldlésével. Megrendel6 részére
kizirolag a Mérndk részérdl tett, az adott Pétmunka villalkozdi ajanlat szerinti
megtendelésére vonatkoz6 kifejezett irisbeli javaslattal ellatott ajinlat nygjthaté be.
Amennyiben a pétmunka tételei nem szerepelnek az ajanlati koltségvetésben, tgy Vallalkozoé
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5.8.2.

5.8.3.

a tételekre vonatkozé egységir képzését benyijtja Megrendels képviselSjének jovahagyasra.
Az ajanlat alapjin MegrendelS térvényes képviselsje irdsban jogosult, de nem koteles
elrendelni a Pétmunka elvégzését. Potmunkik elvégzése kizarblag a Megrendeld torvényes
képviselGje altal alairt, irisbeli Pétmunka megrendelés alapjan totténhet. Potmunka
megrendelése a Tartalékkeret erejéig nem vonja maga utin a jelen szerz6dés Kbt. szerinti
médositasinak szitkségességét. Villalkozé a szerzédésszerien megrendclt Pétmunkat
koteles elvégezni. Nem mindsiil Poétmunkinak a vonatkoz6 jogszabalyok és mas cléirisok
betartisa érdekében sziikséges valtoztatisok kivitelezése, tovabba olyan munka, amelynck
utélagos felmeriilése Villalkozé kotelezettségszegésére vezethetd vissza. A jelen
Szerzédésben irtaknak barmilyen tckintetben meg nem feleld munka nem tekinthetd
Pétmunkanak.

[Pétmunka Dijj A Pétmunkadk ellenériékének (a tovabbiakban: ,,Potmunka Dij”)
megfizetése annak elvégzését és teljesitésigazolasit koveten Vallalkozo részérdl benytjthato
részszamla benydjtasival egyidejlleg kiillitott és benyfjtott Pétmunka szimla alapjin
torténik, a jelen Szerz3dés teljesités-igazolista és szamlazasra vonatkozo6 rendelkezéseinek

megfelel alkalmazasaval.

[Elmaradé Munka] A Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben egyes munkak
elvégzését Megrendels sajat érdeke alapjin szukségtelennek mindsiti vagy egy adott munka a
szerz6désszeriien clrendelt Pétmunka elvégzésével Gsszefiiggésben marad el, Felek jelen
Szerzédést a Kbt. 141. § alapjdn médosité, kulon iven szovegezett megallapodisban régzitik
az elmaradé munkikat (a tovabbiakban: ,,Elmaradé Munkak”), czck dijat, illetve azt, hogy
az Elmaradé Munkak okin milyen &sszeggel esokken a Vallalkozoi Dij. Amennyiben a
Vallalkozoi Feladat médositasat rendeli el a Megrendeld, tgy csak a szerz6dés mellékletét
képezd villalkozéi kéltségvetésben nem szerepels Kicgészité és/vagy az Elmaradd
Munkikkal érintett részek, szerkezetek kivitelezési koltségének kiilonbézete érvényesithetd,
de ez nem vonja maga utin az érintett szerz3déses tételek maszaki felillvizsgalatit.

5.9. Felelgs Miiszaki Vezetd, a projektvezetd és az épitésvezetd

5.9.1.

59.2.

5.9.3.

[Felelss Miiszaki Vezet8] A Vallalkoz6 — a Kbt. 138. § (2) bekezdésére is figyelemmel —
kételes kinevezni egy Felelds Miiszaki Vezetdt, tovabba szakigankénti Felelés Miszaki
VezetSket, akik ellatjak a jelen SzerzGdésben, Kormanyrendeletben és egyéb irinyado
Jogszabalyokban meghatirozott feladatokat.

[Felelés Miiszaki Vezetd feladatai, szerepe] A Felels Miszaki Vezetd az Epitési
Munkateriilet felelés vezetSje. Jogszabilyban, a jelen Szerz6désben eléirt és a Vallalkozo
meghatalmazasabol folyd kotelezettségeinek koteles személyesen, hianya esetén helyettes
Gtjan eleget tenni, az Fpitési Munkaterillet és a Vallalkozdi Feladat teljesitésének helyszini
szakmai feligyeletét elldtni, az épitési naplé vezetésérdl, a Megrendeld és képviseldi,
megbizottjai hozziféthetségérdl gondoskodni. A Felelos Mlszaki Vezetd, vagy helyettese
kételes az épitkezés idején a munkaidd jelentSs részében a helyszinen tartozkodni, erre
vonatkozéan a Megrendel§ jogosult az elvirasainak megfelelS jelenlét biztositasira utasitani
a Vallalkozot, mely utasitist a Vallalkoz6 kételes betartani. A Felel6s Miiszaki Vezetd - hidnya
esetén a nyilatkozattételre igazoltan jogosult helyettese - koteles a helyszini kooperacis
értekezleteken részt venni.

[Felelés Miiszaki Vezetd nyilatkozata] A Felel6s Miszaki Vezeté Kormanyrendeletben
meghatirozott tartalmi nyilatkozatat a Villalkozé legkésébb a Miszaki Atadas-Atvételi
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5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

5.10.

Eljaras megkezdésének elsé napjan koteles az Megvalosulasi Dokumenticid részeként atadni

a Megrendel6 részére.

[Felelss Miiszaki Vezetd helyettesitése] Villalkozd koteles a Felelés Miszaki Vezetd
akadilyoztatisa vagy tivolléte esetén minden esetben helyettest biztositani és szem¢lyérdl és
clérhet8ségeirdl MegrendelSt eldzetesen irdsban tdjékoztatni. A munka folyamatara
vonatkoz6 minden j6vihagyast, vagy megtagadast, illetve utasitdst, értesitést a Vallalkozo
szamata kézbesitettnek kell tekinteni akkor, amikor azokat a Felel6s Miiszaki Vezet atvette
a Megrendeldtdl. A FelelSs Miszaki Vezetd altal atadott dokumentumokat azok Megrendelé
altali atvétele idépontjaban a Villalkozé dltal kézoltnek kell tekintent.

[Tajékoztatais a kinevezett személyekrdl] Villalkozo koteles irasban tajékoztatni
Megtendelst a kinevezett Felelds Miszaki VezetG vagy helyettese személyérdl és
elérhetSségeirdl, valamint a — dontése alapjan szitkségesnek itélten —kinevezett projektvezets
és épitésvezetS vagy helyettese személyérdl és elérhetSségeirdl.

[Kinevezett személy elleni kifogis, személy valtoziasa] Ha a Megrendel6 a Felelés
Mszaki Vezetd, a kinevezett projektvezetd vagy a kinevezett épitésvezetS személyét és/vagy
munkajit ésszerl indokok alapjan Ugy itéli meg, hogy az a szerzédésszerii teljesitést
veszélyezteti, indokolt kifogasait a Villalkozéval kozli, és igényelheti, hogy megfeleld
hatiridén beliil a Villalkozé 4j személyt bizzon meg az adott pozicié betdltésével. A
Villalkozé a Megrendel§ altal fenntattott igényt koteles teljesiteni. Egyéb esetben a Felelés
Miiszaki Vezetd személyében viltozis csak alapos indokkal, a MegrendelSvel valé el6zetes
egyeztetést kovetoen torténhet.

Személyi és vagyonvédelem

5.10.1. [Balesetvédelem] A Villalkozd kételessége az Fpitési Munkateriilet atvételét kovetGen

folyamatosan feliigyelni az Epitési Munkateriiletet, az ott dolgozé munkisok és a jelenlévd
Alvallalkozdk, illetve ezek alkalmazottai, valamint az Epitési Munkateriileten barmely okbol
foglalkoztatott személyek, illetve az ott esetleg jelen 1év8 barmely jogosult és/vagy illetéktelen
szemeélyek balescteinek elkertilése érdekében.

5.10.2. [Vagyonvédelem] A Villalkoz6i Feladatok teljesitésénck ideje alatt a Vallalkozo

kizardlagosan és teljes mértékben felel 2 munkak védelméért és biztonsagaért, az Epitési
Munkatetiileten elhelyezett anyagokért, eszkozokért, szerszimokért, jarmuivekért és

berendezésekért, épitményekért, miatargyakért.

5.10.3. [Munkavédelmi Terv] A Villalkozo feleldsségi- és feladatkorébe tartozik az épitési

munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando minimalis munkavédelem
kovetelményeir8l sz616 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EUM egyiittes rendeletben meghatirozott
feladatok betartisa és betartatasa.

Villalkozénak a munkak megkezdésének idépontjara kidolgozott, aktualizalt és elfogadott
Munkavédelmi tervvel kell rendelkeznie, ennek érdekében el kell készitenie (aktualizalni) és
azt az adott munkarész megkezdése el6tt 10 (tiz) munkanappal a2 Megrendel6 részére 2
(kettS) példinyban 4t kell adnia 2 Munkavédelmi Tervet. A Villalkozd kételessége és
felel6ssége, hogy ezt megismertesse és betartassa a dolgozoival - beleértve az
Alvillalkozékat és azok dolgozéit is. A Villalkoz6 felel6s a munka biztonsagos feltételeinek
megteremtéséért, az Epitési Munkateriileten munkat végzé személyek biztonsighért és
balesetvédelméért.
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5.10.4.

5.10.5.

5.10.6.

A Munkavédelmi terv tészeként a Projekthez tartozd Osszes tevékenység vonatkozasaban
kockazatelemzést kell végezni, amelyben felkutatja projektre vonatkozo6 kormyezetvédelmi
és tlizvédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi kockazatokat, betartva az egyes kivitelezési
fazisokra vonatkoz6 Technoldgiai Utasitisok vonatkozd részeit, és tervezd altal ellenSrzott
Biztonsagi- és Egészségvédelmi Tervében foglaltakat (BET). Vallalkozd a megvalositas
modszerérd] nyilatkozatot tesz.

Az Bpitési Munkaterileten rendszeresen, megfelel6 idkézonként el kell végezni a belsd
(nem hatésagi) munkavédelmi/koérnyezetvédelmi, thzvédelmi ellenrzést jogszabalyi és
BRELAM el8irisok alapjan. Az ellenSrzést, amelyet a munkavédelmi/komyezetvédelmi
megbizott és a munkavégzésért felel6s személyek végeznek dokumentilni kell; az
észrevételeket, hidnyossagokat, a szlikséges intézkedéseket.

[Biztonsagi- és Egészségvédelmi Terv] Vallalkoz6 a munkakezdést megel5z6 10 nappal
itadja Megrendel§ 1észéte a jelen Villalkozoi Feladatban megnevezett épiilet tervezGje altal
jovihagyott, fliggetleniil attdl, hogy nincs hatalyban, a Felek megallapodasa alapjan a
191/2009. (IX.15.) Kotm. tendelet 1. sz. melléklet II/10.2. pontja szerinti, a kivitelezési
tevékenység végzéséhez szikséges munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. 2
példinyban. Megtrendeldi jévihagyasra rendelkezésre 4ll6 hataridé 10 munkanap.

[Harmadik személyek személyi és vagyonvédelme] A Vallalkozé minden sziikséges
6vintézkedést koteles megtenni annak érdekében, hogy tevékenységével ne veszélyeztesse
a nagykézonség, birmely harmadik személy, az Lipitési Munkaterilletet dvezd épiiletek,
jirdik és utak biztonsagit, vagy barmely, az Epitési Munkateriileten, vagy annak kézelében
1év6 épiilet, kozmd, csatorna vagy egyéb szerkezet biztonsagat. A Vallalkozé minden
sziikséges biztonsigi berendezést, valamint a lezuhané targyak elleni védé intézkedést
koteles alkalmazni és egyébként megtenni minden szokasos Gvintézkedést, amely az élet- és
egészségvédelem, a biztonsag és vagyonvédelem céljabdl sziikséges.

[Baleset] A Villalkozé a Jogszabalyok altal el6itt bejelentési kotelezettségén il azonnal —
de legkésdbb 2 (kettS) Orival a baleset bekovetkezte utan — irisban e-mail-ben és
egyidejileg tclefonon koteles értesiteni a Megrendelt az Epitési Munkatetiileten
bekévetkezett minden balesetrd, a halallal vagy stlyos személyi sérilléssel vagy jelentésebb
vagyoni karral jar6 eseményrdl.

5.11. Egyéb, a Szerz3dés teljesitésével dsszefiggd rendelkezések

5.11.1.

5.11.2.

[Forgalomiranyitds] A Villalkoz6 egytttmikodik a hatésagokkal abban, hogy az Epitési
Munkateriilet kérnyezetében és az esetlegesen érintett egyéb teriileteken a forgalom a
vonatkozé Jogszabalyoknak, illetve a Megrendelonek és /vagy a Villalkozénak adott
engedélynek megfelelGen legyen biztositva; betartja a helyi hatosagoknak a forgalomra és
forgalomiranyitasra vonatkozd kovetelményeit. A Villalkozét terhelik a  hatésagok
kozremikodésével kapcsolatos azon koltségek, amelyek a Villalkozo tevékenységével
kapcsolatosan a forgalomirinyitassal (terelés, kotlatozas) Osszefliggésben alitak elS,
beleértve kilonosen a rendSri biztositas koltségeit, valamint minden ideiglenes
forgalomtechnikara irinyuld tervezési és engedélyezési koltséget.

[Felvonulasi teriilet és felvonulisi létesitmények] A munkateriileten kiviili teriletre a
kivitelezési munkak és a felvonulisi létesitmények semmilyen karos befolyast, hatast nem
gyakorolhatnak, amennyiben ilyen mégis felmeriilne, annak elharitasarol a Vallalkozé sajat
koltségén, haladéktalanul gondoskodni koteles.
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5.11.3.

5.11.4.

5.11.5.

A munkik elvégzését kovetden, a Mszaki Atadis-Atvételi Lljarist megelzen a
felvonuldsi tertiletnek a terveknek megfeleld — amely terilletre vonatkozoan ilyen nem all
rendelkezésre, birtokbavételkor felvett eredeti allapotnak megfelelé — kialakitasardl,
helyreallitisirdl a Vallalkozoé kételes gondoskodni.

[Rendszeres épitési kooperacios értekezletek] A Felck rendszeresen, legalabb heti
gyakotisiggal a Felek iltal elézetesen kozosen megillapitott idépontban és helyen
tendszeres épitési koopetricids értekezletet tartanak, kozosen megillapitott idépont
hianyaban annak meghatirozisira a Megrendclé jogosult. Az értekezleten a Megrendeld
képviselSje, 2 Mérnok, a Villalkozd képviselSje, a Tervezd, a Villalkozo altal meghivni
javasolt Alvillalkozo, illetve szitkség csctén mas érintett meghivottak vesznek részt. Az
értekezleten a Felelés Miszaki Vezetének, a Projektvezetdnek és az Epitésvezetének,
illetve hidnyuk esetén képviselSiknek is jelen kell lennie. A kooperacios értekezletrdl felvett
jegyzSkonyvet vagy emlékeztetSt a Mérnok, meghatalmazottja vagy megbizottja késziti el.
A Mérnok a jegyzSkonyvet vagy az emlékeztetét minden résztvevonek és kozvetlendl
érintett személynek az értekezletet kovetd 3 (harom) munkanapon belil megkiildi. A
jegyzSkonyvet vagy az emlékeztetSt a résztvevSk 4ltal clfogadotinak kell tekinteni,
amennyiben az ellen legkésSbb a kovetkezd értekezletig egyikitk sem emel irasban kifogast.
Felek kijelentik, hogy a koopericids értekezletrSl felvett jegyz6konyv vagy emlékeztetd
semmilyen korilmények kozott nem tekinthetd Pétmunka megrendelésének vagy a jelen
Szerz6dés moédositasanak.

[Egylittmiikodés a Mémékkel] Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Mérmodk a
Megrendelé iltalinos megbizottja, aki egyes lebonyolitdi feladatokon kivil ellatja az épitési
miszaki ellendri feladatokat is. Megrendeld kilon irasbeli értesités nélkiil jogosult utasitasi
és ellendrzési jogat a Mérnok utjan gyakorolni azzal, hogy a Mémok a Megrendels nevében
érvényesen kotelezettséget nem vallalhat, jogrol nem mondhat le, kovetelést nem ismerhet
el, illetve a jelen Szerz6dést nem modosithatja. Vallalkozé a Szerzédés teljesitése soran a
kozvetlen jogviszony hidnyaban is kételes a Mérnokkel — ide értve annak alkalmazottait,
teljesitési segédeit és egyéb kozremikoddit is — egylittmikodni, ennek alapjan a Szerzédés
teljesitésével Osszefuggésben minden megrendeléi intézkedés, dontés kezdeményezése — a
megrendeld értesitése mellett - 2 Mérnok atjan térténik.

[Webkamerik alkalmazasa] Felek rogzitik, hogy Megrendelé a Vallalkozotdl az 5.2.2.
(xv). pont szetint webkametik telepitését, Uzemeltetését rendelte meg. A webkamerik
alkalmazisinak célja a munkilatok el8rehaladdsinak kozvetlen nyomon kévetése
Megrendeld székhelyén, valamint a webkametak felvételei alapjan a kivitelezés folyamatarél
a Projekt miszaki dtvételi eljdrdsit kovetSen oOsszeillitandd film elkészitése, tovabba az
épitési kapukon ki és bekézlekedés megfigyelése.

(2) Megtendel§ kijelenti, hogy a felvételeket kizarolag a fentickben megjeldlt célokra
hasznilja fel; _
() Villalkozo6 viallalja, hogy az atmenetileg tarolt felvételeket nem hasznalja fel,

harmadik személyek részére nem adja it, ide nem értve a jogszabalyokon alapul6
hatésagi, birosagi megkeresések vagy hatarozatok teljesitését, kotelezi tovabba
magit arra, hogy a Szerzddés teljesitésében részt vevé munkavallalival,
Alvallalkozéival jelen rendelkezést betartatja;

33



(i11) Felek megillapodnak abban, hogy a jelen pontban foglalt szolgiltatas kezdd
idépontja a munkateriilet atadasit kéveté negyedik nap, idStartama pedig a
SzerzGdés megszinéséig terjed.

(in) Vallalkoz6 villalja, hogy a munkateriiletet hatarold keritésen, a kozforgalom altal
j6l lathatdan ,,Figyelem, webkamerakkal figyelt tertlet!” figyelem felhivo tablikat
helyez el.

5.12. Megtendel§ ellendrzési joga, eltakaras el6tti ellend1zés

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

0

()

(i)

5.12.4.

[Megrendeld ellendrzési joga] Mcgrendeld jogosult jelen Szerz6dés teljesitését teljes
korden barmikor ellendtizni, killonosen a felhasznaldsra keriildé anyagokat, a kivitelezési
folyamatot, munkik végzését, az elkészilt kivitelezési munkdkat, az Alvallalkozok
teljesitését. A Villalkozd nem mentesiil a felelSsség alol azon a cimen, hogy a Megrendels
az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte el. Sem az arra jogosult
hatésagoknak, illetve a Megrendel8nek az ellendtzése, vizsgilatokon valé részvétele, sem
az azokrdl felvett jegyzékonyv, egyéb eredményt rogzitd dokumentum nem mentesiti a
Villalkozét jelen Szerz&désbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése aldl, és nem fosztjak meg
a MegrendelSt a jelen Szerz8dés szerintl igényei érvényesitésének a jogatol.

[Megrendeld ellendrzési joganak gyakotlasa] A Vallalkozo koteles minden ésszerien
kért segitséget és eszkozt megadni és korlitozas nélkil lehetoséget biztositani a
MegrendelSnek arra — ideértve azt, hogy hozzaférést biztosit, engedélyt ad és biztonsagi
betendezéseket, eszkozoket bocsit a Megrendeld rendelkezésre —, hogy az ellendrzési jogat
teljes korden gyakorolni tudja. A Megtendelé ellendrzési joga gyakorlisihoz harmadik
szetmélyt, igy kulonosen meghatalmazottat, megbizottat, szakértdt 1s igénybe vehet. A
Vallalkozénak biztositania kell, hogy a Megrendelé az Epitési Munkaterileten kivil, a
Villalkoz6 és kozremiikédsi mindazon munkahelyein (telepén, mihelyében, gyaraban stb.)
is végezhessen ellendrzést, ahol a munkanal felhasznalasra keril anyagokat, szerkezeteket
elokészitik, a termékeket el8allitjak, gépeket, berendezéseket vagy muszereket gyartjak,

A Megtendeld ellendrzési joga gyakotlasa keretében igényelheti a beépités elétt vagy adott
esetben azt kévetden
a felhasznildsra kerill§ anyag mennyiségének, sulyanak megillapitasat,

mintadarab, mintaszerelés elkészitését, bemutatasit, probatest, illetéleg minta vételét és
annak ellendrzését,

a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések és miszerek mindségi
tandsitvanyanak bemutatisat/atadasat,

[Eltakaras eldtti ellendrzési lehetdség biztositasa] Az eltakarasra keriils és igy utolag
kibontas nélkil nem vizsgilhaté munkakat (munkarészeket) (a tovibbiakban: , Eltakart
Munkak”) a MegrendelS elfedés elStt mennyiségileg és mindségileg ellendrizheti. A
Villalkozdnak valamennyi Eltakart Munkik elfedésénck idépontjardl olyan médon kell a
Megrendelt értesitenie, hogy az atrdl megfelelé iddben, de legkésébb 72 (hetvenkettd)
oraval eldre, tudomast szerezhessen, és az eltakards elotti ellendrzest elvégezhesse. A
Vallalkozé az eltakards elStt az eltakardsra kertilé munkakra vonatkozo minden lényeges
adatot (elvégzett vizsgalat, proba, mintavétel, tételes elszamolis esetén felmérés, sth.) az E-
Epitési naploban kételes rogziteni.
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Ha a Megrendels a megfelel6 idSben adott értesités ellenére az eltakarisra megjelolt
idépont elétt az Epitési Munkaterilleten ellenérzés céljabdl nem jelenik meg, a
Vallalkozénak ezt a tényt (a Megrendeld részéte adott értesitésre utaldssal) az E-Epitési
naploban rogzitenie kell.

5.12.5. [Eltakart Munkik utélagos ellendtzése] A Megrendel6 az Eltakart Munkakat barmikor
ismételten is ellendrizheti. Ennek érdekében utasithatja a Vallalkozot arra, hogy az Fltakart
Munkik barmely részét tarja fel, azon készitsen nyilast, stb. Ha a Megrendel6 az eltakarasrél
idében - legalibb 72 (hetvenkettd) dtaval el6zbleg az E-Fpitési naplba tortént bejegyzéssel
- nem kapott értesitést, a feltiras miatt felmeriilt kGltségek a Villalkoz6t, egyébként pedig a
Megrendelét terhelik, kivéve, ha igazolodik a rogzitett adatok valétlansiga. Amennyiben a
jelen pont szerinti, utélagos ellenStzésre a Megrendel6 érdekkorébe esd okbol kerill sor (igy
killonosen, amennyiben az eltakardsrdl idSben drtesiilt), a teljesitési hatirid6k ezen
munkilatok elvégzésének idétartamaval automatikusan meghosszabbodnak.

5.12.6. [Eltakart Munkik dokumentalisa] Vaillalkoz6 koteles gondoskodnt az Eltakart Munkak
dokumentaldsirél olyan mértékben, hogy azok a Megvaldsulasi Dokumenticiéban a
tényleges poziciéban és méretekkel keriilhessenek majd rogzitésre.

5.12.7. [Megrendeld kifogasa, elbontista valé utasitisi joga az ellendrzés alapjan]
Amennyiben az ellen81zés, vagy a vizsgalat eredményeként 2 Megrendel6 ésszetlen eljarva
gy hatiroz, hogy barmely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibis, vagy egyébként nem
felel meg a Szerz6dés rendelkezéseinek, a Megtendel6 visszautasithatja az ilyen berendezés,
anyag hasznilatit vagy a kivitelezést a Villalkozd azonnali értesitése és a dontés alapjiul
szolgalé okok megjelélése mellett. Ebben az esetben, a Villalkozé koteles a hibat jelen
Szerz6dés 5.18.4. pontja alapjin kijavitani, illetve gondoskodni arr6l, hogy a visszautasitott
rész eleget tegyen a Szerz6dés kovetelményeinek. Amennyiben a Megrendel6 valamely ilyen
médon kijavitott berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt cllendrzését, vagy vizsgalatat
kéri, akkor az ismételt ellendrzését, vagy ellendrzést ugyanolyan feltételek mellett kell a

Villalkoz koltségére elvégezni.

5.12.8. A jclen Szerzédés rendelkezéseibe iitkzéen, nem megfelels, vagy nem megfeleléen
beépitett anyagokat, szetkezeteket, betendezéseket a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6val
elbontatni és amennyiben az ltala megjel6lt hatiridében az elbontisra nem kertl sor, a
Megtendeld minden tovabbi értesités nélkul jogosult azt a Villalkozd koltségén elvégeztetni
és jelen Szerz8dés vonatkozé pontjai szetint érvényesiteni ennek Osszegét Vallalkozdval
szemben. Az ilyen bontdsi munkik elvégzését a Vallalkozé nem jogosult megakadalyoznt
és az ahhoz sziikséges teriiletet koteles rendelkezésre bocsatant. Az ilyen, Megrendeld altal
elvégeztetett munkak koltségeit a Villalkozé koteles a Megrendelonek megtériteni. A jelen
pont szerinti eljdirds nem zirja ki, hogy a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben a
szerzOdésszegés miatt érvényesithetd, Jogszabily, vagy jelen Szerz3dés szerint fennillé
egy¢b jogait érvényesitse.

5.13. Megrendel§ utasitasi joga

5.13.1. A Villalkozé a Megrendel8 utasitisa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem tetjedhet ki a
tevékenység megszervezésére, és nem tcheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendels
célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitist ad, a Vallalkozo koteles 6t erre figyelmeztetni, ha
Megrendel a figyelmeztetés ellenéte utasitisit fenntartja, a Vallalkoz6 a szerz8déstdl
elillhat, vagy a feladatot a Megrendel$ utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara
ellathatja, de errél elézetesen irasban kételes tijékoztatni MegrendelSt. A Vallalkozé koteles
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5.13.2.

5.13.3.

5.13.4.

5.13.5.

megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatirozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonit.

Villalkozé koteles Megrendel§ utasitisinak megfeleléen &sszehangolni a logisztikai
tevékenységét a Budapest 20732/11. htsz. ingatlan (Varosliget) teriiletén megvalésulé més
beruhazasi projektek kivitelezSivel. Amennyiben fitkozés 4ll fenn a kivitelezési vallalkozok
logisztikai tevékenysége kozott, ugy Megrendelé jogosult utasitisban rendezni az egyes
munkak Gtemezését.

Villalkozé  koteles Megrendeld utasitisa  esetén mas vallalkoz6t beengedni a
Munkateriiletre, és biztositani részére azokat a feltételeket, amelyeket Megrendel6
meghatirozott részére az Organizicios kézikonyvben, vagy az egyedi utasitisaban.

Figgetleniil minden korabbi ellendrzés vagy préba elvégzését6l vagy igazolas
kibocsitasitdl, a Megrendeld utasithatja a Vallalkozot arra, hogy:

(%) birmely, a Szerz6déssel Osszhangban nem 1évé berendezést vagy anyagot
eltivolitson az Epitési Munkateriletrdl;

(%) barmely, nem szetz&désszerlien elvégzett munkat vagy feladatot wjra kivitelezzen;
illetve
(i71) végezzen el birmely olyan munkit, amely a Vallalkozéi Feladatok teljesitésénck

biztonsagossiga céljabol szitkséges akar baleset, akir mas elére nem lathaté
esemény, akir valamely egyéb ok miatt.

Ha a Villalkozé nem tesz eleget az utasitisban foglaltaknak, akkor 2a Megrendel Villalkozo
koltségére orvosolhatja Villalkozo nem teljesitését. A Vallalkoz6 koteles tlirni Megrendels
ezen tevékenységét.

Amennyiben Vallalkozé a koéltségeket nem tériti meg Megrendelé felszolitisara,
Megtendeld jogosult a Teljesitési Biztositékbdl kielégitést nyerni.

5.14. Harmadik személy igénybe vétele, Alvallalkozok, KoztemiikodGk

5.14.1.

5.14.2.

5.14.3,

A Vallalkoz6 a Szerzédés teljesitéséhez a Kbt. 138. §-a szerint jogosult alvallalkozét (a
tovabbiakban: ,,Alvallalkoz6”) igénybe venni.

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapjan, a jelen Szerz6dés teljesitése
sotan, az E-Epitési naplé adatai alapjan Megrendels ellendtzi, hogy a teljesitésben a Kbt.
138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak- megfelelé Alvillalkozd vesz-e részt, illetve az
alvallalkozéi teljesités arinya nem haladja e meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésben
meghatirozott mértéket.

[Alvallalkoz6i  szerzodésekkel kapcsolatos kikotések] A Vallalkozé az
Alvallalkozodkkal koteles irasban szerz8dést (a tovabbiakban: ,,Alvallalkoz6i Szerzddés™)
kotni. Az Alvallalkozéi Szerzédés nem tartalmazhat a jelen Szerzédés rendelkezéseivel
ellentétes rendelkezést.

Az Alvillalkozéi Szerz6dések — a birdi gyakorlatra is figyelemmel — nem tartalmazhatnak
olyan rendelkezést, amely szerint az Alvallalkozé iltal beépitett vagy szallitott anyag
tulajdonjoga csak az Alvallalkozd tészére jiré dij, ellenérték teljes kiegyenlitésével szall 4t.
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5.14.4.

5.14.5.

5.14.6.

5.14.7.

5.14.8.

A Felek megillapodnak, hogy a Vallalkozdi Feladat teljesitéséhez kapcsolodd esetleges
szallitisi szerz&dések nem tartalmazhatnak tulajdonjog-fenntartist eredményezd

rendelkezést.

Vallalkozé csak olyan Alvallalkozdt vehet igénybe, amely Alvallalkozé a jelen Szerz8désben
foglalt tartalommal titokeartasi kotelezettséget vallal.

[Vallalkoz6 feleléssége a Megrendel§ és az Alvillalkozok iranyaba] Az Alvallalkozd
felé kizdrdlag a Vallalkozé tartozik birmilyen jellegh felelSsséggel vagy kotelezettséggel, a
Megrendel6t az Alvillalkozdk felé semmilyen felelGsség vagy kotelezettség nem terheli, ide
nem értve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti esetet. A Vallalkoz6 megtériti a Megrendel6t
ért igazolt kitt, amennyiben 2 Megrendelének barmely Alvallalkozo részére kartéritést vagy
mis kifizetést kellett teljesitenie, ideéttve azt az esetet is, ha a Megrendel6 barmely birosag
vagy hatdsag hatirozata alapjan kényszeriil erre.

Villalkozb a Megtendeld felé felelés az Alvillalkozok munkavillaléi, meghatalmazottai,
megbizottai és barmely mis képviseldi csclekedeteiért, illetve az Alvallalkozdk
érdekkorében eljaré barmely személyek cselckedeteiért. A Villalkozé kételes gondoskodni
killonésen a munkavédelmi szabilyok Alvallalkozdk iltali betartisarol.

Villalkozé a jogosan igénybe vett Alvillalkozoért gy felel, mintha a feladatot maga végezte
volna el. Amennyiben a Vallalkoz6 jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozét, akkor felelss
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be. Alvillalkozé jogosulatlan
igénybe vételének mindsiil kilénésen az, ha a Villalkozé nem tartja be a jelen Szerzédés
Alvillalkozé igénybevételéte vonatkozo rendelkezéseit.

Alvallalkoz6 igénybe vétele esetén a Villalkoz6nak nyilatkoznia kell are6l is, hogy az igénybe
venni kivint Alvillalkoz6 nem all kizird okok hatalya alatt.

Az épitési beruhazasok kozbeszerzésének tészletes szabilyairdl sz6lé6 322/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 27. § (2) bckezdése alapjan a Villalkozé az Alvillalkozdval kétott
szerzédésben az  Alvillalkozo teljesitésének elmaradasival vagy hibis teljesitésével
kapcsolatos igénycinck biztositékaként legfeljebb a SzerzGdés szerinti, altalinos forgalmi
ad6 (a tovabbiakban: ,,AFA”) nélkill szamitott ellenszolgiltatds tz-tiz szdzalékit elérd
biztositékot kéthet ki

Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerz6dés vonatkozasiban az Alvallalkozok kapesan
iranyaddak a Kbt. megjelolt rendelkezései alapjan a jelen SzerzGdés 8.1. pontjaban foglalt
rendelkezések.

A Villalkozé jogosult az ajanlatban megnevezett, valamint a teljesités soran a Kbt. 138. §
(2) — (5) bekezdésének megfelelSen bejelentett tovabbi Alvallalkozok igénybevételére,
azonban az Alvillalkozdék teljesitéséért olyan feleldsséggel tartozik a Megrendelvel
szemben, mintha maga jart volna el. Az Alvillalkozbk igénybevétele semmilyen esetben
sem csokkenti a Vallalkozénak a jelen Szerz8dés szerinti feleldsségét. A Vallalkozo koteles
gondoskodni arrdl, hogy az Alvillalkozok teljesitése dsszhangban legyen a jelen Szerzédés
rendelkezéseivel, valamint a Vallalkozé felelSs az ezen kételezettség megszegésébdl eredd
valamennyi karért. A Villalkoz6 koteles az Alvallalkozok részére a vonatkozé Alvallalkozasi
szerz6désekben régzitett médon és hatariddben az alvallalkozéi dijat megfizetni.

A Kbt. 138.§-a szerint az alvallalkozbi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a
szerzddés értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzG6dés teljesitésében valé részvétele
aranyat az hatirozza meg, hogy milyen atdnyban részcsiilnek a szerz6dés altalinos forgalmi
ado nélkil szamitott ellenértékébdl,
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Villalkozé, mint ajanlattevéként szerz3d6 fél a teljesitéshez az alkalmassiginak
igazolasaban részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szetint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalisnak megfelelen, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben
és médon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag
igazolasihoz bemutatott szakembercket. Il szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor
maradhat el, vagy helyettilk akkor vonhaté be mas (ideértve az italakulds, egyesiilés,
szétvalds utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha az Vallakozo, mint ajanlattevs e szervezet
vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont vj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
- amennyiben a kdzbeszerzési eljirasban az adott alkalmassigi kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a MegtendelS, mint ajinlatkérd szikitette az eljirisban részt
vevd gazdasigi szereplék szimat, az eredeti szervezetekkel vagy szakembetrel egyencrték
médon megfelel - azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek a Villalkozo,
mint ajanlattevként szerz8dS fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szetvezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Megrendels, mint ajinlatkétd nem korlitozhatja a Villalkozd, mint ajinlattevd
jogosultsigat alvillalkozé bevonisara, csak akkor, ha az eljirds soran a 65. § (10) bekezdése
szerinti lehetSséggel élt. Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd a szetz&dés megkotésének
idépontjaban, majd - a késébb bevont alvillalkozok tekintetében - a szerzGdés teljesitésének
idStartama alatt koteles elézetesen a Megrendeldnek, mint ajanlatkéronek valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szetzGdés teljesitésében, és - ha a megeléz6
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érntett alvillalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvillalkozé nem 4ll a megel6z kbzbeszerzési eljarisban elbirt kizaro

okok hatilya alatt.

Az cljaras soran Villalkozé, mint ajinlattevs 4ltal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonisatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajitos
tulajdonsigait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kdzbeszerzési
eljdrasban az ajinlatok értékelésekor meghatirozé korilménynek mindstilt. llyen esetben
csak a jogutédlds olyan eseteiben viltozhat a bevont szervezet, ha az 0j szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény - killonds tekintettel a 76. § (3)
bekezdés ) pontja szerinti esetben az értékelt személyi dllomany - tekintetében az eljarisban
bemutatott szetvezet jogutédjinak tekinthetS. Az értékeléskor meghatirozd szakember
személye csak Megrendel$, mint ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevins kérilmény tekintetében az ertékelttel
egyenértékl szakember keriil bemutatasra.

5.14.9. A fenti rendelkezések értelemszerdien alkalmazanddk az igénybe vett Kézremikoddkre. A
Villalkozé koteles a KozremkodSk részére a velik kotottszerzédésekben rogzitett moédon
és hataridGben a dijat megfizetni.

5.15. Atadas-Atvételi Dokumentacié, Megval6sulisi Dokumenticio és Megvalosulasi Terv

5.15.1. [Atadas-Atvételi Dokumentacié] A jelen Szerzédésben Villalkozé iltal vallalt, a
Vallalkoz6i Feladat korébe tartozd kotelezettségek maradéktalan teljesitését kovetéen
lebonyolitott Miiszaki Atadés - Atvételi Eljaris keretén beliil dtadott dokumenticis, amely
tartalmazza a vonatkozé jogszabalyok és mas elGirasok szerinti, adott Vallalkozdi Feladat
teljesitésénck jogszabaly- és szerz3désszerlségét igazolé dokumentumokat, a Megvalosulasi
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5.15.2.

5.15.3.

Terveket (dokumentaciot), jotallisi dokumentumokat (jotallasi jegyek, bizonylatokat,
szallitoleveleket, egy¢eb dokumentumokat), megfeleldség igazolasokat,
teljesitménynyilatkozatokat, miibizonylatokat, gépkényveket, mindségi tanusitvinyokat,
kivitelez8i nyilatkozatokat, a felelds miszaki vezet6(k) vonatkozé jogszabilyok szerint
nyilatkozatat(tait), szakvéleményeket mérési, mintavételi jegyzékonyveket, prébatizemrol
sz016  jegyzGkonyveket. Az Atadis-Atvételi Dokumenticié formai és tartalmi
kovetelményeit a jelen SzerzGdés melléklete tartalmazza.

[Megval6sulisi Dokumenticié) A Vallalkozé felelés a Villalkozo1 Feladat megvalosulasi
dokumenticiéjanak elkészitéséért, beleértve valamennyi tervrajz, megvaldsitasi
dokumentum, uzemeltetési és karbantartisi kézikonyv, valamint barmely mas olyan
miszaki dokumentum, szimitas, szamitogépes program, kézikonyv, vagy egyéb olyan
dokumentum elkészitését, amelyet a Villalkozé a jelen SzerzGdés alapjin koteles a
Megrendeld rendelkezésére bocsitani (egyiittesen: a "Megvalosulasi Dokumenticié"). A
Megvalésuldsi Dokumenticiénak tattalmaznia kell a ténylegesen megvaldsult allapotot
tilkr6zS terveket, dokumentumokat és az uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvet is.
Hacsak a Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Megvalosulasi Dokumentaciét magyar
nyelven kell elkésziteni, nem ideértve a vonatkozé melléklet szerini BREEAM
dokumenticiét, amely angol nyelven, vagy magyar-angol kétnyelviien kell elkésziteni
Villalkozénak. A Villalkozé6 e dokumentumokat megfelelé részletességgel koteles
kidolgozni annak érdekében, hogy azok minden Jogszabalynak és el6irasnak megfeleljenek,
valamint, hogy megfeleld eligazitist adjanak az egyes elkészilt munkak vonatkozisiban és
létesitmények tizemeltetését illetGen.

[Megvalosulasi Terv] A Villalkozo koteles elkésziteni és a Megrendelonek atadni,
valamint folyamatosan vezetni a munkakrol készitett megvalosulist terveket, bemutatva
ezen 2 kivitelezett létesitmények tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb relevans
tészleteit, minden tervlapot a kiviteli tetveknek megfelel6 bontasban és részletezettséggel,
amennyiben a megvalosult illapot a kiviteli tervtdl eltér. A Villalkozé koteles a
megvalosuldsi terveket 3 (hirom) példinyban nyomtatva, valamint 3 (hirom) példany
digitalis adathordozon, szerkeszthetd (dwg, pln, pla, doc, xls, stb) és nyomtathat6 (pdf)
formatumban Megrendel® tészére 4tadni, valamint Megrendelé Project Point rendszerébe
feltolteni a Mfszaki Atadas-dtvételi Eljards megkezdésckor. Megrendelé ellenSrzését
kévetSen Villalkozé a megvalosulasi terveket szilkség szerint modositani, illetve
kiegésziteni koteles.

A fentieken til a Vallalkozé koteles a kivitelezett épitmények Megvalosulasi Tervét a
Megrendelének atadni elézetes feliilvizsgilat céljabdl. A Vallalkozoé koteles a Megrendelé
hozzajarulisit megszerezni a megvalosulisi  tervdokumentacié méretaranyahoz,
teferenciarcndszeréhez és egyéb lényeges részleteihez. A Miszaki Atadis-dtvételi eljiris
megkezdésckor a Vallalkoz6 koteles a vonatkozd megvalosulasi terveket a meghatirozott
formiban és példinyszimban a MegrendelS rendelkezésére bocsatani. A Megrendels
6nallé  rajzpecséttel, "MEGVALOSULASI TERV" felirattal ellatott, kiviteli
tervdokumenticié rajzszimozasival megegyezs szamozast és tartalmi tervdokumentaciot
fogad el, a készités daitumanak feltiintetésével.
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5.16. Teljesités, Teljesités Igazolasa, Miiszaki Atadas-Atvétel

5.16.1. Vallalkoz6 koteles szerzddésszerfien és jogszabilyszeriien, valamint a Maszaki atadas-
atvételi dokumenticié formai és tartalmi kovetelményei cimG melléklet leirasa szerint
teljesiteni a2 Vallalkozéi Feladatot.

5.16.2. [Szerz6désszeri teljesités] A szerzGdésszer(l teljesités feltételer:
() iltalanos értelemben a rendeltetésszerd hasznalatra vald alkalmassig, amelyet — kilon
kik6tés hinyiban - a szakmai szokasok, szokvinyok szerint kell értelmezni;

(iz) sziikebb értelemben pedig azoknak a kovetelményeknek az Osszessége, amelyeket a
szolgaltatissal szemben a jelen Szerzddés, Jogszabily, alkalmazandé szabviny-, mészaki
vagy egyéb hatésigi el6iris timaszt, ideértve a hasznalatbavételi engedély megadasihoz
megkivantakat és a kozmi villalatok hozzajirulasait is.

() a Vallalkozo szolgiltatasa hiba és hidnymentes, a minGségi eléirasoknak megfelel; és

()  a Miszaki Atadis-atvételi Eljaras folyaman felmeriilt, valamennyi hibajegyzékben szerepld
hiba és hidnyossag kijavitisa megtortént.

5.16.3. [Teljesités igazolasa] Villalkozé a jelen Szerzédés 5.4.11. pontjaban régzitett
tartalommal ElSrehaladasi Jelentést, tovibba a miiszaki késziiltségte vonatkozban a
szamlazandé Villalkozéi Dijat — ide értve annak részletét is - alatamaszto, a mellékletként
csatolt vallalkozoi ajanlat részét képezd arazott koltségvetés alapjdn készitett munkanemi
Osszesitd szintil szazalékos kimutatist (a tovabbiakban: , Kimutatas™) készit a koribban
leigazolt teljesitések kumulalt értékérél, valamint az aktualis teljesités értékérdl, valamint a
hatralévs teljesitések kumulalt értékérdl - munkanemi, f66sszesits szintl Osszegzéssel.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az egyes tészszamlak benyujtasit lehetévé tev Teljesités-
igazolis Megtrendelé ltali kisllitisa nem jelenti az elkésziilt munkak végleges mindségi,
mennyiségi és miszaki atvételét, valamint hatiriddre teljesitésének az igazolisat sem.

5.16.4. A Megrendelé a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltakra és jelen Szerz&dés rendelkezéseire
is figyelemmel illitja ki a Teljesités-igazolist. A Villalkozé minden Teljesités-igazolas
itanti kérelemhez koteles mellékelni:

(@) Elérehaladasi Jelentést,

(#i) A Mérmok altal kiallitott, 2 Kormanytendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja szerinti
teljesitésigazolast;

(#1) A befejezett munkarészek tekintetében bizonylatokat, tanusitvinyokat,
megfelelSségi igazolasokat, vizsgilati jegyz6konyveket, felméréseket;

(i) A Kbt. 135. § (3) bekezdésében hivatkozott kormanyrendclet alapjan sziikséges
nyilatkozatot, kimutatast.

(v) A befejezett munkarészek tekintetében, a vonatkozé BREEAM kovetelményeknek
valé megfeleldség igazolisit és a megel6z6 részszamla Ota eltelt id&szakban
elkészitett BREEAM havi adatszolgaltatasokat.

5.16.5. McgrendelS a teljesitésigazoldsi kérelem mellékleteinek hibai vagy hidnyossagai esetén
mindaddig nem kételes kiadni a teljesitésigazolast, mig a mellékletek Megrendeld altal
kifogasolt hibait, hidnyossigait Villalkozd nem javitja, potolja.
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5.16.6. [Utolsé részszamlihoz tattozd teljesités leigazolasinak feltételei] Az utols6

5.16.7.

5.16.8.

5.16.9.

tészszamla mellékletét képz8 Teljesitésigazolis akkor keriilhet kidllitasra, ha:

() a Villalkozé6 a Miszaki Atadis-Atvétcli Eljaris sorin felvett jegyzékényvben
rogzitett hibajavitasi kételezettségét teljeskorten teljesitette;

(7i) a Miiszaki Atadis-Atvételi Eljaras sikeresen lezirult, a2 Mérnék és a Megrendel§ a
teljesitést elfogadd nyilatkozatot tett, a Muszaki Atadis-Atvételi Eljirist lezard
jegyzdkonyv aliirdsra kerilt;

(71 a J6tallasi Biztositék a Megrendeld részére hidnytalanul atadasra/biztositisra keriilt

[Készre jelentés] Villalkozd koteles a munkak elvégzésérSl a jelen Szerzddés 4.3.1.
pontjiban frt hatariddk letelte el6tt legalibb 15 (tizenot) nappal értesiteni 2 Megrendeldt.

[Miészaki Atadas-Atvételi Eljaris megkezdésének kitiizése] A Villalkozé Altali
5.16.7. pont szerinti készre jelentését kovetSen a Megrendels kitdzi a Miszaki Atadis-
Atvételi Eljardis megkezdésének idSpontjst. A Miszaki Atadis-Atvételi Eljaris
idépontjanak kitiizésérdl sz6l6 nyilatkozat kiaddsa semmilyen korilmények kozott nem
tekinthetd olyan Megrendeléi nyilatkozatnak, hogy a Megrendeld elfogadta a teljesitést, és
nem tekinthetd Teljesités-igazolasnak sem.

[Miiszaki Atadds-Atvételi Eljaras] A Megrendels Miszaki Atadis-Atvételi Dljras
keretében veszi it a teljesitett munkakat akkot, ha azok a SzerzGdés rendelkezéseinek,
mellékleteinek megfelelGen kertltek elvegzesre A Miszaki Atadas-Atvételi Eljirs sorin a
Felek elvégzik az atvételkori prébikat, és cllendrzik, hogy a munkik a Szerzddésnek
megfelelnek-e.

5.16.10. [Miiszaki Atad4s-atvételi Eljaris megkezdése, befejezése] A Miszaki Atadas-

Atvételi Eljirast a Megrendeld altal megjelslt idpontban kell megkezdeni. A Mdszaki
Atadis-Atvételi Flijarast annak megkezdésétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil be kell
fejezni.

5.16.11. [Miszaki Atadas-atvételi Eljaras menete] A Miszaki Atadis-Atvételi Eljars

tervezett menetérdl a Vallalkozd a készrejelentéshez koteles csatolni az egyes atvételi
cselekmények javasolt iitemezését, melyet a Megrendels észrevételet, ]avaslatal alapjan kell
véglegesiteni. Az igy véglegesitett eljarisrend alapjan kell a Miszaki Atadas-Atvételi Eljarist
lefolytatni.

5.16.12. A Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaris megkezdésekor, annak elsé napjan a Villalkozo koteles

4tadni a Megrendel§ részére a Megvaldsulasi Dokumenticiot, kiemelten a Felelés Miszaki
Vezets 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatirozott tartalmu nyilatkozatit
eredeti, alirt példinyban, melyben nyilatkozik a jogszabalyoknak megfeleléen a kivitelezés
befejezésérdl.

5.16.13. [Miszaki Atadas-Atvételi Eljaras tirgya] A MegrendelS a teljesitést részletesen a

Muszaki Atadds-atvételi Fljaras sorin vizsgilia meg. A Villalkozd a Mdszaki Atadis-
atvételi Eljdras soran feltirt hibdk, hidnyossigok vonatkozasiban nem hivatkozhat arra,
hogy a teljesités barmely részét a Megrendeld és/vagy a Mérnok koribban igazolta. A
Mfiszaki Atadis-Atvételi Eljiris célja annak ellendrzése, hogy jelen SzerzGdés tirgya
szetinti munkak a Szerzédésben és jogszabilyban elGirtak alapjan, a kivitelezési
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dokumenticiéban meghatirozottak szetint maradéktalanul megvaldsultak-e, és a teljesités

megfelel-e az eldirt miszaki és a SzerzGdésben villalt egyéb kovetelményeknek és

jellemzéknek. A Jogszabilyban megjelolt szervek meghivasa a Villalkozé kételezettsége.

A Miszaki Atadas-4tvételi Eljaras kiterjed killonosen, de nem kizirdlag a kovetkezdkre:
(2) megtekintés, bejaris,

(71) a sziikséges prébak, vizsgilatok clvégzése, amelynek sorin a Felek elvégzik
a teljesités jellemzSinek megallapitisihoz szikséges, akatr miszeres
méréseket. A mérések koltségei a Villalkozot terhelik,az altala alkalmazott,
megbizott személyek, végzik azt a Megrendel6 képviseldi jelenlétében, a
mérésck megillapitisait jegyzGkonyvben kell rogzitend,

(¢7i) a Megvalésulisi Dokumenticié atadasa; 2 Megvalosulasi Dokumenticié
tartalmi elemeit az atadas-atvételi dokumenticié formai és tartalmi
kévetelményeit tartalmazo melléklet tartalmazza.

5.16.14. [Atvételkori ellenGrzések] A Vallalkozo kételes a Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras
részeként, az atvételkori ellenSrzéseket elvégezni azt kévetéen, hogy a Megvalosulisi
Dokumenticiét atadta 2 Megrendelének. A Villalkozo legalabb 3 (hdrom) munkanappal
azel6tt értesiti a2 MegrendelSt, mielStt az dtvételkoti ellendrzésre sor keril a teljesitett
kivitelezési munkak egyes részei vonatkozasaban.

5.16.15. [Atvételkori ellendrzéseken valo részvétel elmulasztasa vagy azok késedelme]
Amennyiben a2 Megrendels nem vesz 1észt az atvételkori ellenérzéseken, a Villalkozd Gj
idépontot kételes kitlizni az atvételkori ellenérzések elvégzésére.

Ha a Megrendel8 a megismételt tvételkori ellendrzéseken torténd részvételt is elmulasztja,
azt ugy kell tekinteni, mintha azokat a Megrendel$ jelenlétében végezték volna el, és a
Megrendels — ellenkezd bizonyitisaig — koteles az ellenérzések eredményeit helyesnek és
valosnak elfogadni.

Amennyiben az itvételkori ellenbrzések elvégzése a Villalkozo miatt szenved indokolatlan
késedelmet, akkor a Megrendeld értesitést kiildhet a Villalkozo részére, amelyben felhivja
ésszerti hataridé kit(izése mellett, hogy végezze el az cllendrzéseket. A Villalkozé koteles
elvégezni az ellenSrzéseket az elSirt hataridén belill a Viallalkozé altal e célbél
meghatirozott napon, vagy napokon értesitve ezckrél a Megrendel6t.

Ha a Vallalkozé elmulasztja az itvételkoti ellendrzések elvégzését a hataridon belil, a
Megrendeld elvégezheti az ellendrzéseket a Villalkozé kockazatira és koltségén. Az
atvételkori ellenérzéseket ezt kovetSen gy kell tekinteni, mintha azokat a Vallalkozé
jelenlétében végezték volna el, és a Villalkozé — ellenkezd bizonyitasig - koteles az
ellendrzések eredményeit helyesnek és valosnak elfogadni.

5.16.16. [Atwvételkori ellendrzések eredménye] Ha az atvételkori ellendrzések arra
viligitanak 4, hogy a teljesitett Villalkozoi Feladatok vagy azok valamely része nem felel
meg a jelen Szerz8dés elSirasainak, akkor a MegrendelS — a hibs teljesités esetére irdnyadd
jogkovetkezmények, killonosen, de nem kizardlag kotbér érvényesitése mellett — jogosult:

() a Megrendel$ altal kijavitisra, potlasra megszabott péthatdridét kovetSen
az atvételkori ellenérzések megismétlésének elrendelésére; vagy
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5.16.17.

5.16.18.

5.16.19,

(1) ha a hiba, vagy annak kijavitasa, pétlisa megakadalyozza a Megrendel6t
abban, hogy a teljesitett kivitelezési munkakat vagy azok valamely részét
telies mértékben rendeltetésszerlien hasznilja, a létrehozott illapotot
tovabbépitse, akkot 2 Mcgrendels jogosult a teljesitett kivitelezési munkik
vagy azok valamely 1észe atvételének elutasitasira (az adott

korilményeknek megfeleléen), vagy

() amennyiben sem a hiba, sem annak pétlasa, kijavitisa a rendeltetésszeri
hasznalatot nem akadilyozza, atvenni a hibisan teljesitett kivitelezési
munkit, a potlista, kijavitisra vonatkozo pothatiridd elSirasa mellett.

[Mindségi/mennyiségi levonas] Amennyiben a hiba nem poétolhatd vagy javithato,
azonban annak fennallisa a rendeltetésszeri hasznilatot nem akadalyozza, és erre
tekintettel 2 Megrendeld a teljesitett kivitelezési munkakat atveszi, a Vallalkozé koteles a
tovabbiakban teljesiteni minden, a Szerzédésben rogzitett kotelezcttségét, és a
Villalkozasi Dijat (kifizetésre keril$ dijat) arinyosan csokkenteni egy olyan dsszeggel,
amely megfeleld médon ellentételezi a hibabol eredd csokkent értéket.

[Koyezd teritletek és zdldfeliilet helyreallitisa] Vallalkozé koteles legkésébb a
Miszaki  Atadds-atvételi Eljirds lezirisinak id6pontjira a munkavégzéssel
osszefiiggésben kirosodott kornyezd utakat, épiileteket, koztertleteket és egyéb idegen
épitményeket és miitirgyakat, tovibbd a novényzetet és zoldfelilletet helyreallitani,
szukség esetén a kirosodott névényzetet pétolni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy teljes
kirtéritési felelésség tetheli amennyiben jelen pont szerinti helyreallitasi
kotelezettségének szerzGdésszerien nem tesz cleget.

[A Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras lezarasa] A Feleknek a Miszaki Atadis-Atvételi
Eljarés sorin lefolytatott vizsgilat megallapitisait jegyzokonyvben kell rogziteniik. A
Miiszaki Atadas-Atvételt elektronikus formaban is dokumentalni kell. A Miszaki Atadis-
Atvételi Bljarasrol elektronikus jegyzSkonyvet (e-jegyzkonyvet) kell késziteni és azt az
E-fénapléhoz mellékletként kell csatolni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 32. § (4) bek.].
Az e-jegyz8koényv (a kotabbi szabalyozissal egyezéen) tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyek jogvita esetén jelentSsek lehetnek, igy kilondsen (Kormanyrendelet 32. § (5)
bek.):

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) a Muszaki Atadas-Atvételi Eljarisban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

¢) a Megrendeld iltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendeld észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérol,

¢) a Miiszaki Atadis-Atvételi Eljiris sorin felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hiinyossigok megnevezését (jclentscbb tételszim esetén az itadas-
atvételi jegyzOkonyv mellékletét képezd kulon hianypotlasi jegyzGkonyv vagy
hibajegyzék, htanyjegyzék is készithetd),
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5.16.20.

5.16.21.

5.16.22.

5.16.23.

f) az eljaras lezirasaig ki nem javitott vagy nem pétolt hibas és/vagy hianyos
munkarészekre esS koltségvetési osszegeket,

g) ajogszabalyban el&itt nyilatkozatokat,

h) a Mecgrendel§ dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i)  a Megtendeld dontését atrdl, hogy igényt tart-e az eljaras lezarasdig ki nem javitott
hibak kijavitasira hibajavitasi hatdridé megadasaval, vagy arengedményt kér,
valamint

) arésztvevlk részérdl a jegyzSkonyv jovihagyasit

[MegrendelSi nyilatkozat a teljesités elfogadasarol, el nem fogadasardl] A
jegyz6konyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasardl, indokolt esetben
annak elutasitdsirol, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotiban még tovabbi hibajavitasra,
hidnypotlasta szorul, vagy e nélkil is alkalmas a birtokbaadas megkezdésére. Ha a teljesités
a megillapitott hibakkal, hidnyokkal egyutt alkalmas arra, hogy a birtokbaadast
megkezdjék, gy a Felek rogzitik azok tételes listajat és kijavitasanak, potlasinak a
hataridejét.

Nem tagadhaté meg az atvétel a tcljesités olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek
mis hibikkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illctve a kijavitisukkal, potlasukkal jaré munkak
folytin sem akadilyozzik a rendeltetésszerti hasznalatot, és a hibak kijavitdsat, pétlasat a
Villalkozé a Megtrendeld iltal megjelolt ésszerd hatiridére vallalta. Amennyiben a
Megrendeld a Miiszaki Atadas-atvételi Eljards sorin hidnyokat, hibakat jellt meg, azokat
a Villalkoz6 a bittokbaadids megkezdéséig nyitva allé javitasi idészakban koteles kijavitan,
poétolni.

[Megtendeldi jogfenntartis a kivitelezési munkak dtvétele vonatkozdsiban] A
Felek megillapodnak, hogy a teljesitett kivitelezési munkak itvétele nem jelenti azt, hogy
a Megrendeld részben vagy egészben lemond a jelen Szerz6désben vagy Jogszabilyban a
Villalkoz6 iltal elk6vetett szerz8désszegés esetére biztositott jogairdl, ideértve killonésen
a Jotallasi és Szavatossagl igényeket.

[Vallalkozo képviseletének hidnya] Amennyiben az elézetesen irasban egyeztetett
atadas-atvételi iddpontban a Villalkozé nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult,
akir meghatalmazott - személlyel képviselteti magat, uigy az vallalkozoi szerz8désszegd
mulasztisinak mindsil. A Vallalkozé tivolmaradisa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerzidés szerint kijavitasi és egyéb kotelezettségének a teljesitése alol.

[A javitasi idGszakban elvégzend munkak] A javitisi idszak a Miszaki Atadas-
atvételi Eljaris megkezdésével kezdSdik és annak lezarasa napjig, de legfeljebb tovabbi
30 (hatminc) napig tart. A Javitisi Id8szakban a MegrendelS altal a jegyz&kdnyvben
meghatirozott javitisokat és hidnypé6tlasokat a Villalkozo folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasardl, hidnyok pétlasardl, és a Megrendeld ismét megvizsgilja
a teljesitést. A Felek a fentick szerinti eljirasukat mindaddig kételesek folytatni, amig a
teljesités alkalmassi nem valik a Mdszaki atadds-dtvételi eljards lezardsara. A Megrendeld
jogosult a Javitisi Idészakban folyamatosan ellenSrizni a javitasi és a hianyp6tlasi munkak
végzését. Amennyiben a Megrendeld a javitisi idészakban tovibbi hibikat vagy
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5.16.24.

5.16.25.

5.16.26.

5.16.27.

5.16.28.

hidnyossigokat észlel, a Megrendel6 még ekkor is meghatirozhat Gjabb javitasokat és
hidnypétlasokat. Az évszaktdl fiiggd beszabilyozisok és kertészeti munkik azonban
kivételt képeznek, és nem feltételei a miiszaki atadas-atvételi illetve a hasznalatbavételi
eljaras lezarasanak.
[Kijavitds és hidnyok potlasanak elmulasztasa] Ha a Villalkoz6 elmulasztja barmely
hiba kijavitisat, vagy elmaradt Munka megadott hatiridén belilli pétlasit, akkor a
Megtrendeld sajit belitisa szetint
(i) jogosult a jelen Szerz8dést felmondani a rendeltetésszeri hasznalatot
akadilyozd hibik esetén és maga elvégezni az elmaradt munkat és hibajavitast,
vagy azzal harmadik személyt megbizhat a Vaillalkozo kéltségére, mely esetben

a Villalkozé koteles megtériteni a Megrendels részére a hiba kijavitisa vagy az
elmaradt Munka pétlasa sorin felmertlt valamennyi tobbletkoltségét; és/vagy

@)  a jegyz8koényvben meghatirozott, a hiba vagy elmaradt Munka kijavitisinak
értékével megegyezd Gsszeg erejéig csokkenti a Villalkozasi Dij 6sszegét, és

@)  mindkét fent esetben érvényesiteni a Vallalkozé szerz6désszegésébdl adédoan
6t megillets igényeket.

[Epitési Munkateriilet helyredllitisa] A Mszaki Atadis-Atvételi Eljaras befejezését
kévetd 5 (6t) munkanapon belil a Villalkozénak el kell tivolitania az Lpitési
Munkateriileten még meglévé eszkozeit, a megmaradt anyagot, tormeléket, hulladékot és
az ideiglenes létesitményeket. Ha a Villalkoz a Miszaki Atadisi-Atvételi Eljards lezdrasat
kéveté 10 (z) munkanapon belil nem tesz eleget a fent, Epitési Munkateriiletre
vonatkozé helyreallitasi kotelezettségének, a MegrendelS jogosult értékesiteni ezen
hitramaradt dolgokat, illetve eszkozoket, vagy elszillithatja azokat. A Megrendel6 jogosult
az értékesités vagy az elszallitas és az Epitési Munkatertlet helyreillitisa soran felmerult
koltségeinek megtéritésére, és jelen Szerz8dés vonatkozd pontjai szerint érvényesiteni
ennck dsszegét Villalkozéval szemben. Az értékesités utan fennmaradé barmely Osszeg a
Villalkozé részére kifizetends. Ha ez az osszeg nem éri el a Megrendel vonatkozé
kéltségeit, akkor a Villalkozénak ki kell fizetnie a Megrendeld tészére a felmeriilt
koltségek és az értékesitésbdl befolyt osszeg killonbozetét.

[Birtokbaadas] A Vallalkozé az épitményt, illetve az Epitési Munkaterilletet a
Kotrminyrendelet 33. §-a szetint koteles a Megrendeld birtokaba adni.

[Uto-feliilvizsgalati eljarasok] A Felek, a jelen Szerz6désben meghatirozott Miszaki
Atadis-atvételi Eljiris lezarisinak a napjitél szamitott 12 (tizenkettd) hénap és 24
(huszonnégy) hénap elteltével Gjbdl megvizsgaljdk a Vallalkozéi Feladatokat. A
Megtendeld sajat dontése alapjin jogosult az uté-feliilvizsgalati eljirasok lefolytatasatdl
eltekinteni. Az utd-feliilvizsgalati eljirdsok esetleges elmaraddsa a Villalkozé hibas
teljesitésért fennillé felelGsségét nem érinti. Az Uté-feliilvizsgalati Eljarast megel6z6en a
Megrendel6 koteles a hibikrél és a hidnyoktdl jegyzéket (hibajegyzék) dsszedllitani. Ebben
fel kell sorolnia a hibdkat és hidnyokat, meg kell jelolnie a hibas (hianyzé) munkarészek
értékét és az érvényesiteni kivint jotallisi/szavatossagi igényeket.

A Villalkozé az Utd-feliilvizsgilati Eljirdson koteles megjelenni és az eljarasra - a
hibajegyzék megfelel§ részének csatoldsival — koteles meghivni mindazokat az
Alvillalkozdékat és egyéb kozremikoddket (szallitokat stb.), akiknek a jelenléte a
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Megrendelé dltal megkiildott hibajegyzék alapjin érdemi dllisfoglalasahoz szikségesnek
mutatkozik. Az ennek elmulasztisa miatt felmeruld koltségeket viselnie kell.

5.16.29. Az Uto-felilvizsgalati Eljarastol jegyzékonyvet kell felvenni. A jegyz8konyvhéz csatolni

kell a hibajegyzéket, a jegyzOkényvben pedig fel kell tintetni a hibajegyzékben nem
szerepld, az eljirds soran észlelt hibikat és hidnyokat, az azok altal érintett munkarész
értékét, tovibbi a Megrendels, illetve a jogosult jotallasi/szavatossigi igényeit. A
Villalkozénak a jegyzGkonyvben nyilatkoznia kell a jétéllési/ szavatossagi igényekrol,
valamint a kijavitasi, hianypétlasi hatarid6krol.

5.16.30. Az eljirds sorin megallapitott és a Véllalkozé iltal elismert hibik kijavitisinak, illetSleg

hidnyok pétlisinak megtorténtérdl értesiteni kell a MegrendelSt, aki a munkak elvégzeését
atvételiikkel egyidejileg igazolja.

5.16.31. A Felek megillapodnak, hogy amennyiben a Jétillasi Biztositék igénybevételére nyitva allo

517.

hatirid utolsé napjit megel6zé 30. (harmincadik) napon, a Villalkozé részérdl még cl
nem végzett, lejart hatiridejd, J6tallisi kotelezettség all fenn, dgy a Megrendels jogosult
az ezek becsillt értéke erejéig igénybe venni az adott biztositékot, kivéve, ha az ezen
munkik megfelels ellenértéke etejéig a Villalkozé a Megrendelé dltal megjeldlt
hatiridSben és jelen SzerzGdés szerinti feltételekkel meghosszabbitott biztositékot /
bankgatanciat szolgaltat.

[Végleges Hasznalatbavételi Engedély megszerzése] Villalkozo kotelezettségét
képezi, hogy a hatiskorrel és illetékességgel biré hatdsig elStt a Megrendeld nevében és
javira a ,Projekt” eredményeképpen létrejovs épiiletre Végleges Hasznalatbavételi
Engedélyének megszerzése tirgyaban a kozigazgatisi eljirisban eljirjon es azt megszerezze.

5.18. A hibais teljesitésért valo vallalkozoi felelésség

5.18.1.

5.18.2.

5.18.3.

5.18.4.

A Villalkozé jotall azért és szavatolja a MegrendelSnek, hogy a jelen Szerz6dés keretcben
altala teljesitett Vallalkoz6i Feladatok és azok eredménye megfelelnek
(i) a Megrendel§ Kovetelményeinek, a kiviteli dokumenticionak, 2 jelen Szerzodés
el6irasainak; és

(#) a Jogszabalyokban, valamint az adott munkikra és szolgaltatasokra vonatkozé
vagy alkalmazandé szabvanyokban és hat6sagi elSirasokban foglaltaknak.

[Jotallas] Villalkozé Vallalkozéi Feladatok hiba- és hianymentességéért J6tallast vallal —
kivéve, amennyiben Jogszabily ennél hosszabb idStartamot hatdroz meg — jelen
Szerzédésben meghatarozott Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezésétd] szamitott 3
(harom) év idGtartamra.

[Kellékszavatossag] A fentieken til a Vallalkozot kellékszavatossag tetheli a Vallalkozdi
Feladatok hibas teljesitéséért a Ptk. 6:157-167.§-ai, valamint a 6:174, a 6:177.§-a, szerint,
és az egyéb jogszabilyoknak megfeleléen. A szavatossig idStartama minden esetben a
jelen Szetzédésben meghatirozott Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezésétdl (teljesités
idSpontja) szamitando.

[Vallalkoz6i Feladat hibdinak javitisa, hidnyossdgok pétlasa] Szerz6dd Felek
megillapodnak abban, hogy amennyiben a Véllalkozéi Feladat teljesitése soran vagy annak
atadasat kévetSen olyan hibik, hianyossigok meriilnek fel, amelyek a Villalkoz6i Feladat
szakszerGtlen vagy hibds elvégzéséte vezethetSk vissza, akkor ezeket Vallalkozd
Megrendeld irasbeli felszélitasira (hiba bejelentésére), a felszolitasban elSirt ésszetl
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5.18.6.

5.18.7.

hatiridén belill téritésmentesen és egészében koteles megszlntetni. Szerz6d6 Felek
megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendel$ felszolitisaban (bejelentésében) a
fentiekre megjelélt hatiridé eredményteleniil telik el, Vallalkozd nem tesz eleget a
bejelentésben foglaltaknak, Megrendelének joga van Villalkozd koltségére, Villalkozé
kiilon jévahagyasa és minden tovabbi felszolitas vagy értesités nélkiil harmadik személlyel
a Villalkoz6 koltségére kikiiszoboltetni a hianyossagot, kijavittatni a hibat és a hiba
kijavitisa koltségének érvényesitésére a Teljesitési Biztositékot igénybe venni.

Ha a Megrendcld a hidnyossig, hiba rdgzitése mellett Teljesités-igazoldssal igazolja a
Villalkoz6i (Rész)Feladat teljesitését, akkor modjiban ill a Villalkozé altal- készitett
csokkentett mindségli vagy mennyiségd munkikkal szemben mindségi és/vagy
mennyiségi levonist eszkézolni, amelyet a Vallalkozé elfogadhat, vagy sajat koltségére
kijavithatja az észlelt hib4jat, potolhatja a hidinyossagot.

Szerz5d6 Felek megillapodnak abban, hogy a fentiek szerint jirnak el abban az esetben
is, ha a hiba vagy a hidnyossig a JOtallds vagy a Szavatossag idStartama alatt jut Megrendelé
tudomasira, amennyiben a bejelentésében megjelolt hatiridé eredményteleniil telik el,
Megtendel§ jogosult minden tovibbi felszolitis vagy értesités nélkiil harmadik személlyel
Villalkozé koltségére kikiiszoboltetni a hidnyossagot, kijavittatni a hibat, és a Jotallasi
Biztositék 0sszegébdl levonni a hiinyossig kikiiszobolésének, illetve a hiba kijavitasinak
koltségét.

A Ptk. 6:174. §-a alapjin a Villalkoz6 koteles megtériteni a Megrendelének a hibis
teljesitésbél credd kirit és Megtendelé jogosult tovabbi abban az esetben, ha a (2)
bekezdés szerinti szavatossagi jogait nem tudja érvényesiteni, a Projektben bekovetkezett,
a hibis teljesitésbdl szarmazé kirainak megtéritését kovetelni.

5.19. Kotbér

5.19.1.

5.19.2.

[Késedelmi Kotbér] Vallalkoz6, amennyiben részben vagy egészben elmulasztja, illetve
nem tartja be a kotelezettségei teljesitésére vonatkozo barmely jelen Szerz8désben vagy
mellékletében megjeldlt kotbérterhes hatiridSt vagy részhatirid6t és a késedelem olyan
okbdl kovetkezik be, amelyért a Villalkozd a felels, a Vallalkozé Késedelmi Kotbért
koteles fizetni a tényleges teljesitésig fennallé id8szak minden napja utén.

Amennyiben a Villalkozé a hiba kijavitasita vonatkoz6 kotelezettségének a Megrendeld
felszolitisaban szabott, a hiba javitasihoz sziikséges észszer hataridére nem tesz cleget,
a Vallalkozé a jelen Szerz8dés szetint altala elvégzett javitisi munkalatok vagy kicserélés
teljesitésének késedelme idejére koteles a Megrendelnek késedelmi kotbért fizetni.

[Késedelmi Kétbér mértéke] Vallalkozd iltal fizetends Késedelmi Kothér mértéke a
teljes, a Tartalékkeret és az altalinos forgalmi adé nélkil szamitott Villalkozéi Djj 0,01
%-a (nulla egész egy szizad szizaléka) / naptiri nap. A Villalkozé a Befejezés
Hataridejével késedelembe esik akkor is, ha a Miszaki Atadis-atvételi Eljaras a Befejezés
Hataridejéig megkezdddik, azonban a Miiszaki Atadas-atvételi Eljaris befejezésére el6irt
hatariddben a Megrendels a munkik atvételét — azok rendeltetésszeri hasznalatot gatlo
hibdira illetve hidnyossagara tekintettel — elutasitja. A késedelmi kétbér maximuma a teljes,
a Tartalékkeret és az altalinos forgalmi ad6 szamitott Vallalkozdi Dij 10 %-at, azaz tiz
sz4zaléka. Amennyiben a Késedelmi kotbér eléti a maximumat, a Megrendeld a szerz6dést
felmondhatja.

Amennyiben Villalkoz6 a hiba kijavitisira vonatkozo kételezettségének a Megrendels
felszolitasaban szabott hataridSre nem tesz eleget, a Vallalkoz6 a jelen Szerzédés szerint
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5.19.4.

5.19.5.

5.19.6.

altala elvégzett javitisi munkalatok vagy kicserélés teljesitésének késedelme teljes idejére
koteles a Megrendelének késedelmi kétbért fizetni,

[Meghinsuldsi Kotbér] A SzerzGdésnek a Villalkozd szerzGdésszegése miatti
meghiisulisa/megszinése esetén - ideértve a Megrendeld Ptk. 6:151 §. (1) és (2) bekezdés
(el6zetes szerzGdésszegés) alapjan torténd elallisit, illetve a jelen SzerzGdésben a
Vallalkoz6 szerzédésszegése esetére a MegrendelG javara biztositott elallasi, ill. felmondasi
jog gyakotlasat is - a Villalkoz6 a teljes, a Tartalékkeret és az altalinos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott Vallalkozéi Dij 15 %-inak (tizenot szazalékinak) megfelels Meghmisulasi
Kotbért tartozik fizetni a Megrendeldnek.

[Hibas Teljesitési Kotbér] A Villalkozé hibas teljesitése esetén, amennyiben a
Villalkozé az adott munkarész ataddsa sorin felvett jegyzOkonyvben rogzitett hibakat a
Megrendelé felhivisa cllenére nem javitja ki, a hidnyossigokat nem otvosolja a
Megrendels altal meghatirozott hatitidSre, vagy a hiba nem javithato, 2 Vallalkoz6 a hibis
munka értéke 10%-4nak (tiz szdzalékinak) megfeleld Gsszegl hibis teljesitési kotbért
koteles fizetni. A hibas munka értékét a Villalkozd Kozbeszerzési Eljaras soran beadott
ajanlatiban szerepld drazott koltségvetés alapulvételével kell megillapitani. A jelen pont
szerinti kotbérfizetési kotelezettség mellett a Megrendel6 a hibas teljesités egyéb
jogkovetkezményeit is alkalmazhatja, ideértve a dijleszallitast és kartéritést is.

Hibis teljesitésnek mindstl tovibbd, ha Villalkozé a BREEAM Excellent mindsitést a
Projekt nem szerzi meg, ebben az esetben a Hibis Teljesitési Kotbér mértéke a teljes, a
Tartalékkeret és az 4ltalinos forgalmi adé nélkiil szamitott Villalkozéi Dij 1%-anak (egy
szazalékanak) felel meg.

[Egyéb jogosultsagok] A kotbértethes Villalkoz6i szerzGdésszegés esetén a
Megrendelé a kotbéren felill a jelen SzerzGdésben és a Ptk-ban a szerz6désszegéste
megillapitott tovabbi jogkévetkezmények érvénycsitésére is jogosult, és a kotbért
meghaladé mértékd karat kovetelheti. A meghitisulas miatti kirnak a meghitsuldsi kotbért
meghaladé &sszegét a Villalkozé az éltalanos kartéritési szabalyok szerint tartozik
megtéritent.

[A MegrendelS vagyoniban bekévetkezett kirok megtétitése]

A Felek rdgzitik, hogy a Megtendel§ a Villalkozot szerzédéskoteskor tajekoztatta, a
Vallalkoz6 pedig tudomasul vette a MegrendelS tajékoztatasit az alabbi, a Villalkozo
szetz8désszegésébdl eredd, a Megrendeld vagyoniban bekovetkezd egyéb kart és elmaradt
vagyoni el6nyt okozd korulményekrdl és kockazatokrdl:

- a Szerzédésben rogzitett véllalkozdi tevékenységhez kapcsolods és annak részbeni
vagy teljes finanszitozdsit biztosité tamogatisi szerz6dés(ek) alapjan timogatis
visszafizetési vagy cgyéb szankci6 jellegi, a MegrendelSt a Timogaté felé terhels
fizetési kotelezettség;

- amennyiben a szerz6dés a Villalkozé nem szerzGdésszeril teljesitésére tekintettel a
Megrendel$ iltal tortént felmondés alapjin szlinik meg, a Megtendel6 iltal a Szerz8dés
szerinti vallalkozoi feladatok tekintetében kifrasta keriild 1) kozbeszerzési eljaris
koltségei, Vallalkozasi Szerz8dés felfiggesztésével, késedelmével kapcsolatos
mindennem koltsége;

- avallalkozéi tevékenység ellenbrzése sorin a szerz8désszegés alapjan a forrast biztositd
szervezet vagy annak megbizottja, képviselGje vagy més ellenérzésre jogosult hatdsig
altal 2 MegrendelSre meghatarozott/kiszabott birsag vagy egyéb fizetési kitelezettség;
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5.19.8.

- a harmadik személynek okozott kir vagy koltség/dfj, amcly a Villalkozd
szerz6désszegésébdl fakaddan vagy azzal Osszefiiggésben keletkezett €s azt a harmadik
személy a Megrendel8vel szemben a jogorvoslati lehetSségek kimeritését kovetden,
jogerSsen megitélt kovetelést érvényesiti vagy érvényesitette,

- amennyiben a Szerz8dés nem szerzGdésszeri teljesitésre tekintettel 2 Megrendelé altal
tortént felmondas alapjin szdinik meg, a Megrendelének a villalkozasi tevékenység
megvalésitisa érdekében az ) kozbeszerzési eljiras alapjin kivilasztott vallalkozoval
kotott szerzédésben meghatirozott villalkozoi dij, és a Vallalkozé altal el nem végzett
tevékenységte vonatkoz6 villalkozéi dij killonbozete.

Villalkozé az altala okozott kirokat koteles kozvetlenill rendezni, illetve a Megrendel6t
mentesiteni minden, 2 jogorvoslati lehet3ségek kimeritését koveten, jogerSsen megitélt
kirigény kovetelés aldl és megtériteni a MegrendelGt ért igazolt kart, amelyek az iltala
okozott kirokkal vagy szerz6désszegéssel kapcsolatban meriiltek fel. A Villalkozé6 kételes
megfizetni a Megrendelé szimara minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget,
amelyet a Megtendelére a Vallalkozénak, illetve alvillalkozojanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartisa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

[Kotbér esedékessége] A kotbér esedékessé valik:
() Késedelmi Kotbér — az elmulasztott kotbérterhes hataridore esé kotbér
Osszege a késcdelem utolsé napjin, de legkésébb a Késedelmi IKotbér
maximumdnak elétése napjan esedékes.

(i1) Meghitisuldsi Kotbér - meghitsulis esetén, amikor a kétbér alapjaul
sz0lgalo szerzGdésszegés miatt a Szerz6dés felmondasta kertlt vagy attdl a
Megrendelé elill, a MegrendelGi egyoldali jognyilatkozat Villalkozé
részére kézbesitettnek minSsilésének napjan.

(173) Hibas Teljesitési Kothér — a MegrendelS dltal a hibds teljesités tényének
irasbeli rogzitése napjan.

5.20. A Vallalkozé altal nyajtott biztositékok

5.20.1.

5.20.2.

[Teljesitési Biztositék] A Villalkozé a teljesitésének elmaradisiaval kapcsolatos
MegrendelSi igények, killonosen karigény, kotbér igény, illetve birmely egyéb fizetési
kotelezettség biztositisa céljzbSl a MegtendelS javara Teljesitési Biztositékot koteles
nygjtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formaban (tovabbiakban
"Teljesitési Biztositék").

A Teljesitési Biztositék garancia formajiban torténd biztositisa esetén annak
kedvezményezettje a Megrendels, és azt egy Magyarorszigon iizleti tevékenységet
engedéllyel folytaté kereskedelmi bank/biztosité bocsithatia ki a mellékletben
meghatirozott tartalmi kovetelmények figyelembe vételével. A Teljesitési Biztositék
készfizetd kezességvallalds, vagy készfizetd kezességvallalast tartalmazé kotelezvény
formajiban torténé biztositisa esetén annak kedvezményezettje a Megrendeld, és azt egy
Magyarorszigon tzleti tevékenységet engedéllyel folytaté biztositénak/banknak kell
kibocsatania lényegében a meghatirozott tartalmi kovetelmények figyelembe vételével.
[Teljesitési Biztositék értéke, rendelkezésre tartasi id8szaka] A Teljesitési Biztositék
értéke a ‘l'artalékkeret és az 4ltalinos forgalmi adé nélkil szamitott Villalkozéi Dij 5 (6t)
%-aval egyezik meg. A eljesitési Biztositékot Villalkozé a Szerzédés hatdlybalépésétdl
szamitott 15 napon beliil kételes atadni Megrendeldnek. Ezen Teljesitési Biztositéknak a
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Végleges Hasznalatbavételi Engedély Megrendeld altali kézhezvételét kovetd 30 (harminc)
napig érvényesnek és érvényesithetének kell maradnia.

[Jotallasi Biztositék] A Villalkozé koteles a jotallasi kotelezettségeinek biztositisa
céljabol, a Miuszaki Atadas-atvételi Eljaris lezarasit megeldz8en, sajit koltségén, a
Megrendeld javéra killitott Jétallisi Biztositékot nyGjtani a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a)
pontja szerinti formaban, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerinti médon (,,Jotallasi
Biztositék").

A Jétallasi Biztositék garancia formidjiban torténG  biztositisa esetén annak
kedvezményezettie a Megrendeld, és azt egy Magyarorszgon uzleti tevékenységet
engedéllyel folytatd, kereskedelmi banknak/biztositonak kell kibocsitania feltétel nélkuli
garanciaként lényegében a mellékletben meghatirozott tartalmi kévetelmények figyelembe
vételével. A Jétallasi Biztositék készfizets kezességvillalds, vagy készfizetd kezességvallalast
tartalmazé kotelezvény formajaban tétténd biztositdsa esetén annak kedvezményezettje a
Megrendels, és azt egy Magyarorszigon tzleti tevékenységet engedéllyel folytatd
biztositénak/banknak kell kibocsitania lényegében a meghatirozott tartalmi
kovetelmények figyelembe vételével. A J6tillasi Biztositék Osszege a Tartalékkeret €s az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott Villalkoz6i Dij 5 (6t) Ye-aval egyezik meg. A Jotalldsi
Biztositéknak érvényesnek és érvényesithetének kell maradnia a Miszaki Atadis-Atvételi
Eljaras lezarasinak hénapjat kovetd 36. (harminchatodik) naptari honap utols6 napja + 30.
napjaig. A Vallalkozé Teljesitési Biztositék nyujtisanak kotelezettsége —a Milszaki Atadis-
Atvételi Fljaris lezdrisat kovetben - a jelen pontban részletezett biztositck nyGjtisival
egyidejileg megsziinik.

[Megtendel6i igények érvényesitése a biztositékokbdl valé levonds utjan] A
Teljesitési és a J6tallasi Biztositék célja az, hogy azok 6sszegébdl a Megrendeld sajat dontése
alapjan levonhassa mindazoknak a koltségeknek, kiaddsoknak és karoknak és
koveteléseknek az Gsszegét, amelyek 2 MegrendelSt a Vallalkozo esetleges szerz8désszegése
vagy nem szerz8désszerli teljesitése miatt érik. A Villalkozé koteles megfizetni a
Megrendeld részére a Teljesitési és/vagy Jotallisi Biztositék 6sszegén tilmenden felmerild
koltségeket, kiadasokat és karokat, valamint az esetlegesen fizetend6 Kotbért.

[Megtendeldi igények érvényesitésének eljarasa] MegrendelS minden esetben koteles
a Villalkoz6t irasban felhivni arra, hogy tegyen eleget clmulasztott, megszegett
kotelezettségének, mielStt barmely biztositék alapjan igényérvényesitésére keriilne sor, 15
(tizenot) napos hataridé tGzésével, megjeldlve az elmulasztott, megszegett kitelezettséget
és a MegrendelS iltal kévetelt Osszeget. Amennyiben a Vallalkoz6 nem otvosolja
maradéktalanul a mulasztast, szerz6désszegést a megjeldlt pothataridon beliil, Megrendel6
jogos igényeinek kielégitése érdekében jogosult birmely, rendelkezésre 4ll6 biztositék
alapjan annak megfelelSen azonnali lehivis benyujtisira. Abban az esetben, ha barmely
biztositék koribban jirna le, mint ahogy azt a jelen Szerz6dés megkivanja, 2 Megrendel6
jogosult az eredeti biztositékot lehivni, és Gvadékként kezelni a lehivott osszeget.

[Teljesitési biztositék lehivasa Jotallisi Biztositék biztositdsanak elmaradasa
esetén] Megrendeld jogosult lehivni a Teljesitési Biztositék egészét vagy egy részét, ha a
Villalkoz6, bar koteles lett volna, nem biztositotta a Jotallisi Biztositékot hataridében.
Ezen lehivis 6sszege nem haladhatja meg azt az Gsszeget, amely a Jotdllast Biztositékbol
hianyzik. Tovibbi ezen lehivis esetében a Megrendel6 a Ptk. 5:95. §-a szerint 6vadékként
kezeli és hasznilja fel a lehivott Osszeget, és koveteléseit ugyanolyan feltételek mellett
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elégitheti ki ezen 6vadékbél, mintha a kovetelt Osszeget a hidnyzo Jotallasi Biztositékbol
hivta volna le.

[Mas biztositéki forma valasztisa] Villalkozé a jelen pontban foglalt birmely biztositék
viszonylatiban a jelen Szerz8dés el6zményét képezé Kozbeszerzési Eljirist megindito
felhivasban foglaltaknak, valamint a Kbt. 134. § (6) a) pontjanak €s a Kbt. 134.§ (7)
szakaszainak megfelel6en mas biztositéki format is valaszthat, azt banki készfizetS kezesség
formajiban is nyjthatja, amely esetekben a jelen pontban foglaltakat a valasztott biztositéki
formara kell értelemszerien alkalmazni. Ha a Villalkozé a biztositékot a Megrendel
szamlijara torténd befizetéssel kivanja nydjtani, Ggy a befizetést dtutalassal kell teljesiteni az
alibbi szamlaszimra: a szamlavezetd pénzintézete: Grinit Bank Zrt, szamlaszama:
12100011-10165629

[Jotallasi Biztositék biztositasa Vallalkozo6i Dijbol valé visszatartas ttjan] Felek
megillapodnak abban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjin hibis teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasiban Megtendel5 lehetSvé teszi, hogy e
Biztositék vagy annak meghatirozott része a Vallalkozé a (tész)teljesitésért jaré Dijbol
visszatartas Utjan keriilion biztositisra, amelyre az évadék szabilyait kell megfeleléen
alkalmazni.

5.21. A Vallalkozéi Dij megfizetése

5.21.1.

5.21.2.

A Villalkozét illeté Vallalkozéi Dij a jelen Szerz8dés 4.2.11. pontjaban itt rendelkezésck
szetinti részletekben, Teljesités igazolds alapjan keriil a részére elszimoldsra és kifizetésre.
[Szamla kiallitisa, teljesités igazolisa] A Megrendels a Villalkoz6t Dijat a Villalkozo
altal a vonatkozd jogszabalyoknak és egyéb elSirasoknak megfeleléen kidllitott és a
Megrendelé 1észére igazolhaté médon étadott szimla (a tovabbiakban: ,,Szamla”)
cllenében koteles megfizetni. A Vallalkoz6 csak akkor jogosult Szamlit kidllitani,
amennyiben a Megrendel$ Teljesitésigazolast allitott ki a Vallalkozo altal végzett munkarol.
A Teljesitésigazolas a Szamla elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

A Szimla 2 Megrendel§ altal teljesitési-igazolasban megjelolt osszeg erejéig illithatd ki. A
szerz8dés és szamlazis, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint.

5.21.2.1 Felek megillapodnak abban, hogy az esetleges kozmiifejlesztési hozzijarulisokrol, azok

Villalkozd részérdl tortént megfizetését kovetd honapban, a havi Szimla mellett a
Viallalkozé killon, a netté kozmiifejlesztési hozzajirulist tartalmazé szamlit nydjt be
Megrendelének, amelyen feltiinteti, hogy a szamla kozvetitett szolgaltatast tartalmaz. E
szamla kifizetésére egyebekben a Szerz6dés 5.21. pontjaiban irt tovaibbi tendelkezések az
iranyadok.

5.21.2.2 Felek rogzitik tovibba, hogy a Villalkozé a Kézmiifejlesztés ellenértékét tartalmazd

5.21.3.

szamlat az adott havi Szamlaval egyidejiileg ny(jtja be Megrendel6nek. E szimla kifizetésére
egyebekben a Szerz6dés 5.21. pontjaiban irt tovabbi rendelkezések az irinyadok.

[Szamla kiallitisanak idSpontja, kifizetésének eljirisa, fizetési hatarideje] A
Megrendeld a Kbt. 135. § (3) bekezdésében irtak értelmében, a 322/2015 (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § rendelkezései szerint jogosult és koteles kiegyenliteni a Szamlat, megfizetni
a Vallalkozéi Dijat a Szimlan megjeldlt bankszdmlara torténd banki atutalassal:

a) a vallalkozék legkésSbb a teljesités elismerésének idGpontjaig kotelesek nyilatkozatot
tenni a Megrendelének, hogy kozilik mclyilk mekkora &sszegte jogosult az
ellenszolgaltatasbol;
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5.214.

5.21.5.

b) a villalkozok legkésGbb a teljesités elismerésének idSpontjiig kotelesck nyilatkozatot
tenni, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvillalkozdk egyenként mekkora &sszegre
jogosultak az ellenszolgaltatisbél, egyidejiileg felhiviak az alvallalkozokat, hogy allitsak ki
ezen szamliikat;

¢) a vallalkozdk a teljesités elismerését kovetSen illitjdk ki szdmlajukat, a szimlaban
tészletezve az alvillalkozdi teljesités, valamint a villalkozdi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szetint a szimliban feltiintetett alvallalkoz6i teljesités ellenértekét a Megrendeld
tizendt napon beliil atutalja a villalkozdoknak;

¢) az adott villalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szimldit, vagy az
alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szetint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja;

/) a vallalkozék Atadjik az ¢) pont szetrint atutalasok igazolisainak masolatait;

2 a vallalkozok altal benyujtott szamliban megjelolt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizenot napon beliil atutalja a vallalkozoknak;

$) ha a vallalkozék valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatis fennmaradé részét a MegrendelS 6rzi, és az akkor illeti meg az adott
vallalkozét, ha a Megrendelé részére igazolja, hogy az e) vagy az j) pont szerint
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozd vagy
szakember nem jogosult az adott vallalkozé iltal a 4) pont szerint bejelentett dsszegre vagy

annak egy részére;

[Szdmla nem megfeleldségébdl adddo késedelemért vald feleldsség kizarasa] A
Megrendel8 nem felelés semmilyen késedelemért, koltségért vagy karért, amely abbol ered,
hogy a Vallalkozé nem megfeleld idében vagy egyiltalan nem 4llit ki Szamlat, illetve a
Szamla nem felel meg a vonatkozd jogszabalyoknak és mds elirisoknak, vagy birmely mas
okbél a Szimla nem alkalmas arra, hogy a Megrendel a Szamla alapjan hataridében és
szerz8désszerlien megfizesse a Teljesités igazolasban leigazolt osszeget a Villalkozé
részére. A Ptk. 6:156. § (2) bekezdése alapjin a Villalkoz6 késedelme a2 Megrendeld egyideji
késedelmét kizarja.

[A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § alapjan val6 tajékoztatdsi kotelezettség
a kifizetés menetérdl]

Villalkozé a jelen Szerzédés eldzményeként lefolytatott kozbeszerzési eljaras kézvetlen
megvalésitisahoz  kapcsolédéan  megkotott  valamennyi  szerz6dés  esetében  az
Alvallalkozéjat (alvallalkozéit) tajékoztatnia kell arrdl, hogy a kézottiik 1étrejott szerz6dés
¢és ennek teljesitése esetén a kifizetés a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §
rendelkezésének hatalya ala esik.

A Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 32/A. § (1) bekezdés
rendelkezéscinek alkalmazisa sorin a havonta netté moédon szamitott 200 000 forintot
meghaladé kifizetésnél Villalkozé az igénybe vett Alvallalkozdnak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkul - abban az esetben fizethet, ha

a) az Alvallalkozé a Vallalkozé rendelkezéséte bocsat a tényleges kifizetés idSpontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adbigazolast,

b) az Alvallalkozé a kifizetés idSpontjdban szerepel a koztartoziasmentes adozoi

adatbazisban, vagy
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¢) a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsitja az addigazgatisi eljdras részletszabalyairdl sz0l6
kormanyrendelet szerinti (a2 szerzGdéskotés iddpontjiban az adbigazgatisi eljiris
részletszabalyair6l sz616 465/2017. (X11. 28.) Korm. rendelet a hatilyos) koztartozismentes
ad6z6i mindségrdl szol6 igazolast.

A Korm. rendelet 32/B. § (2) bekezdés értelmében a Villalkoz6 az altalanos adoigazolas
tendelkezésre bocsatisa utin az abban szetepls koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést.
Ha az iltalinos adéigazolisban szerepld koztartozas ellenéte a Villalkoz6 elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az Alvillalkozot a  kifizetés
idépontjiban terhel§ kéztartozisért. A visszatartisi kotelezettség az altalinos forgalmi
adéra nem terjed ki.

5.21.6. [Vallalkoz6i Dij megfizetésének egyedi feltételei] Megrendels mentesiil az esedékessé
valt Vallalkozo6i Dij/Dijrészlet megfizetése alél mindaddig amig a jelen Szerzédés szerint
biztositandé biztositék nem all maradéktalanul Megrendeld rendelkezésére.

5.21.7. [Végszamla] A végszimla 6sszcge nem lehet kevesebb, mint a Vallalkozasi Dij 10 %-a (tiz
szdzaléka), figyclemmel a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltakra is azzal,
hogy az egyes részszamlik szetinti netté ellenszolgiltatds nem haladhatja meg a szerz6dés
ténylegesen megvalosult, igazolt értéleét.

5.21.8. [Késedelmes fizetés] A késedelmes fizetéste a Ptk. killonésen a 6:155. § rendelkezései
irinyadék. Amennyiben a MegrendelS barmely Szamla kifizetésével késedelembe esik, a
Villalkozé nem jogosult a Villalkozoi Feladat teljesitésének felfuggesztésére.

5.21.9. [Beszamitas] A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Villalkozonak teljesitendd
Vallalkoz6i Dijjal szemben levonist vagy beszamitast a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
csak a Vallalkozé iltal elismert, egynemd és lejart kovetelése vonatkozasaban eszkozolhet.

5.21.10. [Villalkozéi Dijbol vald visszatartas joga] Vallalkozd kifejezetten hozzajarul
ahhoz, hogy a birmely szimla kifizetése esetén az adott kivitelezési fazis soran a Villalkozé
szerz6désszegése folytan felmerilt, a jelen SzerzGdés elbirisain alapul6 igényeit (igy
killénosen a jelen SzerzGdés 5.3.13; 5.3.14; 5.4.8; 5.12.7;" 5.12.8; 5.16.25; 5.18.4. pontok
szerinti igényeket) a Megrendeld a Ptk. 6:139. § bekezdésének megfelelen a Villalkozo
szerzGdésszerii teljesitéséig, vagy jelen Szerzédés 5.20.1. pontjiban elSirtaknak megfeleld,
ezt biztosité killon biztositék nydjtdsdig visszatarthatja. Megrendel6 jogosult a jelen
Szetz8dést felmondani, ha megfeleld hatiridSt szabott, és ez alatt Villalkozd a
szetz5désszegést nem szlintette meg, vagy a teljesitésre megfeleld biztositékot nem nydjtott.
Jelen pont szerint visszatartisi jog elismerése nem jelenti a Megrendeldi igény Vallalkozo
altali elismerését. A jelen pont szerinti visszatartis Osszege nem haladbatja meg a
visszatattassal érintett részszamla 6sszegének 5%-4t, illetve nem haladhatja meg a Teljesitési
Biztositék még rendelkezésre 4ll6 mértékével (Gsszegével) egyiittesen sem a Teljesitési
Biztositék elGirt mértékét. A visszatartott dsszegre az dvadék szabalyait kell megfeleléen
alkalmazni.

5.22. Biztositasok

Villalkozé kételes az alabbiakban részletezett feltételekkel, legkésbb a Szerzodés aldirasaig
biztositisi szerzédést (szerzédéseket) kotni.

5.22.1. Villalkozé koteles kizardlag a jelen épitési projektre sz016, a Munkatettilet atvételétSl a
Jotallasi IdSszak lejarataig terjedd iddszakra hatalyos épités-szerelés biztositasi szerzodést
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kotni. A szerz8désben meghatirozott énrészesedés mértéke nem lehet 500.000,-Ft, azaz

otszdzezet forint/ kareseménynél nagyobb.

Az épités-szerelés biztosits 1. Fejezet (Vagyonbiztositis) biztositisi Gsszege a projekt teljes
értélcére kell szoljon, kartéritési limit nélkil. A kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
meghatirozott biztositisi Osszeg nem lehet kevesebb, mint a projektérték 5%-a

kireseményenként.

Az épités-szerelés biztositasnak ki kell terjednic azon felcl6sségi esetekre 1s, ahol a Villalkozé
harmadik személyek felé személysérilléses és/vagy dologi kartéritéssel tartozik (az €pités-
szerelés biztositishoz tartozé altalinos felelGsségbiztositis). A biztositisi szerzédés II.
Fejezetére (felelGsségbiztositis) meghatirozott kartéritési limit nem lehet kisebb
1.500.000.000,- Ft, azaz cgymillidrd-6tszdzmillié forint/kiresemény és 3.000.000.000,-Ft,
azaz harommillidrd forint/biztositisi idészak. A felel§sségbiztositis 6nrészesedése nem lehet
magasabb mint 10%, de minimum 500.000 Tt, azaz Otszazezet forint/ kdtesemény.
Személysériiléses kirok esetében nem lehet 6nrészesedés.

A biztositasi szerz8désben Tarsbiztositottként fel kell tintetni a Megrendel6t is. A biztositasi
szerzGdésnek/kotvénynek tartalmaznia kell egy zaradékot arrdl, hogy a Biztosité az
5.000.000,-Ft, azaz otmillié forintot meghaladé karesemények esetében csak a
Tarsbiztositottnak, illetve csak a Tarsbiztositott itasos jovihagyasaval fizethet ki kartéritést.

A biztositasi szerzd6désnek tartalmaznia kell az alabbi fedezeteket/zaradékokat:

e alvillalkozdéi fedezet

e (01. Sztrajk, zavargas és polgari megmozdulis kovetkeztében fellépd kirok fedezete
Minimum kartéritési limit: 500.000.000,-Ft/kér/biztositasi id6szak

¢ 002. Keresztfelel6sség
Minimum kartéritési limit: I1. Fejezet szerint

e 003. A szavatossagl idészak fedezete
Minimum tartam: 12 hénap a 004. sz. ziradék szerinti fedezet lejaratat kovetSen

e 004. A szavatossagi id8szakra vonatkozé kitetjesztett fedezete
Minimum tartam: 24 hénap

e 006. A tilérak, tovabbd a munkasziined napokon, illetve ¢jszaka végzett munkak,
valamint az cxpressz fuvarok tobbletkoltségeinek fedezete
Minimum kartéritési limit: 50.000.000,-Ft/kat/biztositasi idészak

e 007. Légifuvarok tobbletkoltségeinek fedezete

e 013. A telephelyen kiviil tirolt vagyontargyak fedezete
o 100. A gépek és berendezésck probaiizemének fedezete
e 113, Belfoldi szallitis fedezete
Minimum kartétitési limit: 50.000.000,-Ft/kar/biztositasi id6szak
e 115, Tervezdi kockazat fedezete
Minimum kértéritési limit: 500.000.000,-Ft/kar/biztositasi idészak
o 116. Az dtvett vagy tizembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete
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5.22.2.

5.22.3.

5.22.4.

5.22.5.

e 119. Az épittetd meglévé vagyontirgyainak, illetve a Biztositott felelés Stizetében lévd
vagyontargyak fedezete
o 120. A vibricid, a teherhord6 szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa (Kornyezd

vagyontargyak fedezete)
Minimum kartéritési limit: 500.000.000,-Ft/kit/biztositasi idSszak

A biztositasi szerz8dés NEM tartalmazhatja:

e 009. zaradékot (foldrengés okozta kitok és felelSsségi kirigények kiilon feltétele)

e 010. ziradékot (irviz, magas vizillis okozta kirok és felel6sségi kirigények kiilon
feltétele)

e 012. zaradék (a szélvihar okozta kirok és felclésségi karigények kitlon feltétele)

Villalkozé koteles a Szerzédésben részletezett épitési teljesitésre vonatkozd és a
Munkateriilet atvételétdl legaldbb a J6tallisi Idészak lejaratiig terjedS iddszakra hatalyos,
kizarélag a jelen épitési projektre vonatkozé Szolgaltatéi FelelSsséghiztositisi szerzodést
kotni. A Szolgiltatéi FelelSsségbiztositis kartéritési limitje nem lehet alacsonyabb
300.000.000,- Ft, azaz haromszazmillié forint/ kitesemény és 300.000.000,-Ft, azaz
haromszazmillié forint/ biztositisi idészak. A szerzédésben meghatarozott onrészesedés
mértéke nem lehet magasabb, mint 10%, de minimum 500.000 Ft, azaz tszazezer forint/

karcsemény.

A szolgaltatdi felel§sségbiztositisi szerzédésnek tartalmaznia kell az alabbi fedezeteket:

alvillalkozok fedezete,

a szolgaltatas targyaban okozott kirok fedezete,

az anyagmozgatissal okozott karok fedezete,

a forgalomban valé részvétel nélkil — munkagéppel, targoncaval, daruval,
illetve egyéb munkagépként — hasznalt gépjarmiivel valé munkavégzésbél
eredd kirok fedezete,

5. legaldbb 2 éves kitetjesztett karbejelentési idSszak.

Bl e

Villalkozé6 még a Szerz6dés megkotése elbtt kiteles benyljtani a MegrendelSnek a
fentickben részletezett elirasoknak megfelel és megkotott eredeti biztositasi kotvényeket,
mellékleteket és feltételeket, vagy azok hitelesitctt masolatat, valamint a teljes biztositasi
id8szakra sz6l6 biztositasi dijak befizetését igazolé dokumentumokat, amiket a Felek a

Szerzbdéshez 21. szami mellékletként csatolnak.

Igény esetén a Megrendel$ a biztositisi kérdésekben szakmai konzulticios lehetdséget
biztosit a Vallalkozoénak.

Minden biztositasi dokumentum csak magyar nyelven nydjthaté be. Amennyiben az
Villalkozé idegennyelv(i biztositisi dokumentumokkal rendclkezik, Ggy az & kételessége és

felelossége ezekrdl hiteles forditast készittetni.
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5.22.6.

5.22.7.

5.22.8.

5.22.9.

Felek minden kireseményrdl haladéktalanul, de legkésébb a kiresemény bekovetkeztérdl
t6rténd tudomasszerzést kovets 1. azaz elsd napon értesitik egymast, s ezzel egyidében

jegyzOkonyvet vesznek fel az kireseményrdl.

Felek kotelezettséget vallalnak atra, hogy a jegyzGkonyv felvétele és a kiresemény
biztositéhoz torténd bejelentése a biztositasi feltételekben meghatirozott hataridon beliil

megtorténik.

Villalkozé nem tehet moédositist a biztositis feltételeiben a Megrendels elGzetes
jévahagyasa nélkill. Ha valamelyik biztosité médositja (vagy moédositani szandékozik) a
biztositasi feltételeket, az cls@ként értesitett fél azonnal értesiti a masik felet.

Felek egymis kozti jogviszonyaban — a Projektben esett kirok meértékéig - minden
biztositasi 6sszeg a Megrendelét illeti. Ha a Vallalkozé elmulasztja a biztositas megkotését,
vagy érvényben tartisit, a Villalkozé koteles megfizetni minden, a jelen Szerzdés
teljesitése folytan Megrendel6nek okozott koltséget, kart, killonosen azokat, amelyeket a
biztositas fedezett volna.

5.23. Vis Maior

5.23.1.

[Vis Maior meghatirozasa] A jelen SzerzGdésben a Vis Maior olyan a Felek érdekkorén
kiviili, elharithatatlan kiilsé okot, eseményt jelent, kilondsen az elemi csapasok (pl.
foldrengés, arviz), a hibord, az 4ltalinos sztrijk, tintetés, blokid, demonstricid, zavatgas,
(1) amelynek bekévetkezése a szerz8dS Felek akaratatél fiiggetlen, €s (iZ) azt az adott Fél a
Szerz6dés megkotését megeldzéen alapvetSen nem lithatta elbre, vagy arra nem
késziilhetett fel, és (i7) amelyet miutin bekévetkezett, az adott Fél alapvetSen nem
kertilhetett el, vagy nem volt képes ellendtzése ala vonni, és (i) amelynek bekovetkezése
alapvetben egyik Félnek sem tulajdonithatd, és (») amely a Vis Maiort elszenvedé Fél
szerz6désszer teljesitését lehetetlenné teszi, vagy azt rendkivill megneheziti. Sem a
Megrendels, sem a Vallalkozé nem esik késedelembe, illetve nem szegi meg a Szerz8dést
olyan mértékben, amely mértékben Vis Maior akadilyozza meg a jelen Szerz6désbél ered6

kotelezettségei teljesitésében.

Nem tekinthetdk Vis Maiotnak kiillénosen az alabbi esetek:

0] a Villalkozé késedelmes teljesitése az Alvallalkozok eljarasabol  vagy
mulasztasabdl kifolydlag (Vis Maiorbdl eredd eljarist vagy mulasztist kivéve);
vagy abbdl eredéen, hogy a Villalkozd elmulasztott megfelels letszamu
munkaerdt alkalmazni; vagy a Villalkoz6 oldalan felmeriilé szakszeritlenségbdl
ered8en; vagy a betendezések, aruk és anyagok elégtelensége miatt;

(i) az Epitési Munkatertlet szerzédéskotéskor ismert adottsagai;
@)  a Vallalkoz6 gazdasigi nehézségei vagy fizetésképtelensége;
(v) késedelmes pénzfizetés;

) sztrajk (az orszagos, regionalis és dgazati sztrajkot kivéve).

Nem mentesiti a Feleket a felelésség aldl az, ha a nem, vagy nem szerz6désszerd teljesités
szabilyszer hatdsigi intézkedésre vezetheto vissza. Nem tekinthetéek Vis Maiornak azok
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5.23.2.

5.23.3.

5.234.

5.23.5.

az idGjardsi viszonyok, amelyek az adott munkafolyamatban alkalmazhaté technolégiara
nem rendelkeznek befolyassal.

Ha valamelyik ['é] barmely, a jelen SzerzGdésben meghatirozott Vis Maior kérébe tartozd
ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen Szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének
eleget tenni, és ha az ilyen Fél a Szerz8dés 5.23.3. pontban irt értesitési kotelezettségének
cleget tesz, akkor az ilyen Fél adott kotelezettségének teljesitése a Vis Maior fennallasinak
teljes id6tartamara felfiiggesztésre keril, amely felfiggesztés idStartamdval az érintett
hatirid6k meghosszabbodnak. Az ilyen irsbeli értesités elmulasztisa esetén a mulasztd Fél
viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélsGséges 1d6jardsi viszonyokkal egyiitt
jar6 elemi csapasra (pl Ozénvizszeril esére, torniadéra), mint Vis Maiotra hivatkozik
valamely Fél, akkor az ilyen Vis Maiot tényét megfelel$ szakértelemmel rendelkezs és a
Megrendelé altal kifejezetten, irisban, clézetesen elfogadott harmadik személlyel (pl.:
Otszigos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Amennyiben Villalkozé megitélése szetint a fenti kérbe nem tattozd iddjardsi
kérilményekre tekintettel az adott munkafolyamatban alkalmazhaté technolégidval nem,
vagy csak jelentdsen kotlitozott kapacitissal végezheté munka a Projekten, ezt a
technoldgiai leirdshoz csatolt, az ezt a tényt megfelelé szakértelemmel rendelkezd és a
Megrendels altal kifejezetten, irasban, elSzetesen elfogadott harmadik személlyel (pl:
Otszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

[Ertesités Vis Maiorrél] Ha valamelyik Fél Vis Maior miatt akadilyozott birmely
Szerz6dés szerinti kotelezettségének teljesitésében, akkor errdl irasban értesitenie kell a
misik Felet, megjelolve azt az eseményt vagy korilményt, amely a Vis Maior helyzetet
el6idézi, és meg kell hatiroznia azon kotelezettségeit, amelyek teljesitésében akadalyozott,
vagy akadalyozott lesz. Az értesitést legkésGbb a tudomasara jutdstol szimitott 2 (kettd)
napon beliil kell megtenni, amikor az értesitéssel €16 Fél tudomasara jutott a Vis Maiort
eredményezd esemény, vagy korillmény, vagy amikor arr6l tudomast kellett volna szereznie.
A jelen pontnak megfelelden kildott értesitést kovetGen az adott Fél mentesiil a jelen
Szerz3désbél eredd kotelezettségei teljesitése aldl mindaddig és olyan mértékben, amig,
illetve amilyen mértékben ezt a Vis Maior megakadalyozza.

[Szetz8dés megsziintetése Vis Maior esetén] Amennyiben Vis Maior kévetkezik be és
annak hatisa tobb mint 30 (harminc) napon til fennall, akir a Villalkozo, akar a
Megrendelé jogosult irisbeli rendes felmondassal megsziintetni a Szerz6dést a 6.4. pont
alapjan.

[Eljiras Vis Maior esetén] A Felek kotelesek megtenni minden tolik telhet6t a Vis Maior
eredményeként bekovetkezd késedelem mérséklése érdekében. Az érintett Fél koteles a
miasik Felet értesiteni, amennyiben a Vis Maior tobbé nem akadilyozza. Amennyiben a
Szerzdés Vis Maior miatt szint meg, a Megrendel6 koteles minden, a megszinés el6tt
elvégzett Villalkozo6i Feladatért jaré dijat. megfizetni.

5.24. Megvalosulasi Dokumenticio, Megval6sulasi Tervek Felhasznalasi Joga

5.24.1.

Szerz3d6 Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6t teljes és kizarolagos Felhasznalasi
jog (a tovibbiakban: ,Felhasznalisi Jog”) és Rendelkezési Jog (a tovibbiakban:
»Rendelkezési Jog”) illeti meg a Villalkoz6 altal a jelen Szerzddés alapjin elkészitett
barmely terv, Technoldgiai és gyrtminy tervek Megvaldsulasi Dokumentacid, killonosen
a Megvalésulisi Tervek vonatkozisdban, a teljesitett részmunkikra vonatkozé Dij
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(dijrészlet) — jclen Szerzédés rendelkezésci szerinti esetleges levonasok osszegén felili -

osszegének megfizetésének idépontjitol, a Villalkozé minden tovabbi hozzajarulisa nélkiil.

5.24.2. Villalkozd teljes kori szavatossigot és kartétitési felelGsséget vallal arra nézve, hogy
(i)  az altala itadott barmely terv, a Technologiai és gyirtmany tervek, a Megvalosulasi

Dokumenticié, mint szellemi alkotas vonatkozisiban kizardlagosan jogosult
rendelkezni a szerz8i jogokkal kapcsolatban, valamint, hogy -

() harmadik személynek — ideértve killondsen az esetlegesen igénybe vett
alvillalkozokat, kézremiikodSket — idSbeli, terilleti és egyéb korlatozis nélkil nincs
és a jovében sem lesz olyan joga, amely a Megrendelot a Felhasznalasi Jog
gyakorldsiban akadilyozna vagy kotlatozna.

A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzéi jogokra, amelyek

atruhdzisa, illetve atszallisa jogszabaly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés valosagaért,

illetve a kotelezettség teljesitéséért a Vallalkozo jogszavatossagi felel6sséget villal.

5.24.3. A Felhasznilasi Jog teriiletre, idGtartamra, felhasznilisi modra vagy a felhaszndlis
meghatirozott mértékére valé kotlitozasiban Felek nem allapodnak meg. A Felek
kifejezetten megallapodnak, hogy a Felhasznalasi Jog kiterjed valamennyi vagyoni jogta, igy
kilénosen, de nem kizarSlagosan a tobbszotbzés, tetjesztés, atdolgozas jogara is. A
Villalkozd altal dtadott birmely terv, a Technoldgiai és gyartmany tervek és a Megvalosulisi
Dokumenticié modositisira a Megrendelé maga, vagy harmadik személy igénybevétele
utjan is jogosult, a Vallalkozo értesitése vagy hozzajarulisa nélkdl is.

5.24.4. A Megrendel§ a Felhasznalasi Jogot harmadik személy részére szabadon, barmilyen
jogcimen 4truhdzhatja, illetve annak gyakorlasara harmadik személyt kijelolhet. A
Felhasznalisi Jog megilleti 2 Megrendel6 jogutédjit. A MegrendelS a jelen Szerz6dés
barmely okbdl torténd megszinését kovetGen is jogosult a mar elkésziilt tervek tekintetében
a Felhasznalisi Jog gyakorlasira. A MegrendelS 6nalloan is felléphet a Felhasznilasi Jog
vagy a Villalkozé iltal dtadott birmely tetv, a Technolégiai és gyartmany tervek és a
Megvaldsulisi Dokumenticié vonatkozisiban fennillé mas jogainak védelmében.

5.24.5. A Villalkozéi Djj a jelen Szerzédésben meghatarozott kotelezettség teljesitésének, illetve a
felhasznalasi engedély megadisanak, tovabba a felhasznalasi jog harmadik személyre valo
atruhazasanak ellenértékét is magaban foglalja.

6. A SZERZODES IDOTARTAMA, MEGSZUNTETESE, MEGSZUNESE
6.1. [A szerz6dés idGtartam, hatalyba lépése] A jelen Szerzédést a Felek hatarozott id6tartamra
kotik. A Szerz3dés az alairds napjan 1ép hatalyba, és a szerz6désszerd teljesitéssel sziinik meg.
6.2. [Koz6s megegyezés] A Szerzidést a Felek kozos megegyezéssel irasban, mindkét Fél altal
cégszerlen alairt megallapodassal barmikor megszuntethetik.
6.3. [Elallas] A Felek akkor jogosultak a Szerz6déstdl vald elallasra, amennyiben jogszabaly, illetve

jelen Szerz8dés ezt lehetGvé teszi. Ennek alapjan a Megrendelé — a Ptk. 6:249. § (1)
bekezdésére tekintettel — a Szetz6déstél a szerz8dés teljesitésének megkezdése elSet

barmikor elallhat.

6.4. [Rendes felmondas] A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult jelen
SzerzGdést a masik félhez cimzett egyoldali jognyilatkozattal 30 (harminc) napos
felmondasi id6vel indokolas nélkiil barmikor felmondani a Ptk. 6:249. § alkalmazasaval.

6.5. [Azonnali hatalyt felmondas] Mindkét Felet megilleti a jelen Szerzédés azonnali hatalyd,
indokolast tartalmazé irasbeli értesitéssel torténd felmondasanak joga akkor, ha

()  a masik Fél salyosan vagy ismételten megszegi a Szerzodést, és a szerzédésszegéstd]
sz0l6 irasbeli értesitést kézhezvételét kovets 15 (tizenot) napon belil nem orvosolja
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azt (amennyiben a szerzédésszegés orvosolhato), azzal a kitétellel, hogy a jelen
rendelkezés nem alkalmazhaté a hibis teljesitésért vald felelSsség tekintetében,

(%)  a masik Fél cs8d-, felszimolasi vagy végelszamolasi eljaris ald kerlil vagy végrehajtasi
eljarast kezdeményeznek vele szemben;

(#) vonatkozo jogszabaly ezt lehetové teszi;

(i) a Szerz&désben emlitett egyéb esetben.

6.6. Az azonnali hatilyd felmondis joginak gyakotlisa nem érinti a Felek szerzddésszegéssel
kapcsolatos egyéb igényeit, kilonosen a kartéritéshez és/vagy kotbérhez vald jogot.
Amennyiben a Szerz6dés megszuntetésére a Villalkoz6 felelSsségi korébe tartozdé stlyos
szerz6désszegés miatt keril sor, ugy ilyen esetben a Villalkozonak csak a mir elvégzett
munkak elszimolasara lehet igénye.

6.7. [Megtendels Kbt. 143. § (2) és (3) bek. szerinti felmondasi kotelezettsége] Megrendel6
koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elllni, ha a
szerz6dés megkotését kovetden jut tudomisira, hogy a Villalkozo tekintetében a
Kézbeszerzési Eljirds sorin kizaté ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

Megtendel§ jogosult és egyben koteles a jelen Szerz6dést felmondani - ha szitkséges olyan
hatitidével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsirdl
gondoskodni tudjon - ha

() a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
tészesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennill a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjiban meghatarozott valamely feltétel;

(i) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjiban meghatirozott valamely feltétel.

6.8. [Vallalkozdi sulyos szerz6désszegés] A jelen Szerzédés silyos megszegésének mindsiil
kilonosen:

()  Villalkozé nem veszi 4t hatiridSre az Epitési Munkateriiletet;

(#) ha a Viallalkozé olyan okbdl, amelyért felelés a késedelmi kétbérterhes hatirideji
Vallalkoz6i Feladatot a jelen Szerz8désben meghatarozott hatiridére nem fejezi be,
és azokat a Megrendel altal biztositott pthataridd alatt sem fejezi be;

(@) ha a Villalkozé a Szerz&déstSl, annak mellékleteitd], killondsen a Megrendels
Kévetelményeitdl jelents mértékben eltér, és azt a Megrendeld irdsbeli felhivasara
ésszettl hataridén belul nem orvosolja;

(iy) nem biztositja hatiridéte vagy nem tartja be az ezzel kapcsolatos szerzédéses
rendelkezéseket a biztositékok, felelGsségbiztositis vonatkozisiban és azt a
Megtrendeld {résbeli felhivisira, pothataridén beliil sem orvosolja; vagy

(v) a Szetz&désben foglalt jogait, kotelezettségeit a MegrendelS el6zetes irasbeli
egyetértése nélkil harmadik személyre ruhazza at; vagy

(%) nem tavolitja el az épitési tertiletrdl a Megrendeld felsz6litisira az eltivolitandonak
itéle anyagokat, gépeket és azt a Megrendel6 irisbeli felhivisira ésszerd hatirid6n
beliil nem orvosolja; vagy

59



(viz)

(viii)

(ix)
&)
()
(i)
(i)
(i)
xv)

a Viallalkozé valamely, a Projekt szempontjabdl lényeges vagy jelentds munkat
hibasan teljesitett és a hibat a Szerz6dés szerinti hataridén belill nem javitotta ki és
azt 2 Megrendeld itasbeli felhivisira ésszerii hataridon belil nem orvosolja; vagy
barmely olyan esetben, amikor a jelen SzerzGdés valamely rendelkezése a Szerz6dés
villalkozdi szerzddésszegéste alapozott felmondasit teszi lehet6ve, vagy valamely
kotelezettség megszegését stlyos szerzédésszegésként mindsiti, és azt a Megrendelé
irdsbeli felhivdsira ésszerd hatiridén beliil nem orvosolja; vagy

a Villalkoz6 szetz&désszegése esetén, ha azt 2 Megrendcld irasbeli felhivasara ésszeti
hatiridén beliil nem otvosolja; vagy

Megrendeld érdekeivel ellentétes magatartas kifejtése (pl. szakért6i vélemények
befolyasolisa);

Villalkoz6 kiresemény bejelentésére vonatkozo birmely kotelezettségét megszegi;

a titoktartista vonatkozd elSirdsok megsértése;

Villalkoz6 2 tulajdonosi szetkezetének megvaltozisa folytan nem mindsil atlithatd
szervezetnek;

szandékosan, avagy sulyos gondatlansigh6l valétlan tartalmu nyilatkozat tétele vagy
a misik Fél barmely egyéb médon t61ténd szindékos megtévesztése;

valamely Jogszabily altal meghatirozott egyéb esetben.

6.9. [Megrendeldi stilyos szerzddésszegés] A jelen Szerzodés silyos megszegésének mindsil
kiilonosen:

(%)

ha a Megtendel elmulasztja a Villalkozasi Dfj egészének vagy egy részének
kifizetését és azt Vallalkozé6 15 (Hizenot) napos pothataridot tartalmazé felszolitasira
sem teljesiti vagy

ha a Megrendeld az Fpitési Munkateriiletet 30 (harminc) nap késedelemmel sem adja
birtokba

6.10. [Eljirds a Szerz8dés megsziintetése esetén] A Felek villaljdk, hogy a SzerzSdés
megsziintetése esetén Ugy jirnak el, hogy a misik Felet vagy sajat magukat megdvjik
barmilyen jellegd kirtol. A Szerzédés birmely okbdl torténd megsziinése esetén a
Villalkozé altal mér elvégzett munkak, feladatok késziiltségi fokival és atvételével
kapcsolatban a Felek kizirdlag egybehangzban, kozosen jogosultak dontést hozni, és a
szitkségessé valo elszdmolast lefolytatni. A MegrendelS jogosult koveteléseit — ideértve
kilonosen a kirtéritésre és kotbérre vonatkozé kovetelés Osszegét — levonni a
Villalkozénak fizetendd ellenérték osszegébdl a Kbt. 135. § (6) szerinti esetben.

A SzerzGdés megsziinése esetén a Vallalkoz haladéktalanul koteles

(%)

(%)
(73)

(i)

besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon kivitelezési munkakat,
amelyeket 2 Megrendel§ rendel el az élet- és vagyonvédelem vagy a Projekt biztonsiga
érdekében;

az Fpitési Munkateriiletrd] levonulni, vagyontargyait onnan elszallitani,

dtadni a MegrendelOnek az éltala elkészitett terveket, mlszaki tervdokumentaciot,
eszkozeit, anyagait és mas munkikat, amelyért a Villalkozé dijfizetségben részesiilt;
és

eltdvolitani az Epitési Munkateriletrdl minden mas felszerelést, betendezést kivéve
azokat, amelyek biztonsigi célbdl szikségesek, és koteles kitiriteni, elhagyni és a
Megrendeld birtokiba adni az Epitési Munkateriiletet.
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(v) gondoskodni a munkavallaléi és Alvallalkozdi levonulasardl is, amelynek késedelmes
teljesitéséért vagy elmulasztasaéet a Villalkozo kizarélagosan felel.

Amennyiben a Villalkozé jelen pontban foglalt kételezettségeinek 10 (Hz) munkanapon
beltl nem tesz eleget, akkor a Megrendel jogosult gondoskodni ezen feladatok ellatasarél
a Villalkoz6 koltségére, és jelen Szerz3dés vonatkozé pontjai szerint érvényesiteni ennek a
koltségnek az sszegét Villalkozdval szemben. Az ilyen koltségeket a Megrendeld jogosult
a Dijbél levonni, illetve a jelen Szerzédés alapjan a Megrendeld rendelkezésére all6 barmely
mas biztositék érvényesitésével fedezni.

A SzerzGdés megsziinése esetén a MegrendelS jogosult maga elvégezni vagy harmadik
személy vallalkozdval elvégeztetni jelen SzerzGdés targyat képezd kivitelezési munkakat,
ennek sorin mind a MegrendelS, mind a harmadik személy vallalkozé a jelen Szerz8dés
alapjan jogosult hasznalni azokat a tetvezési dokumentumokat, amelyeket a Vallalkozo
készitett vagy a nevében készitettek.

6.11. [Eljaras a Szerz6dés megsziinése esetén] A Felek megillapodnak abban, hogy
amennyiben a Szetz6dés teljesitése jogszabilyviltozasbdl kovetkezben, vagy jogszabalyi
felhatalmazas alapjan eljar6é harmadik személy dontése kovetkeztében lehetetlenné vialik, a
Felek a Ptk. 6:248. § (1) bekezdés c) pontja szerint jarnak el. A Vallalkozé ebben az esetben
koteles a be nem fejezett miivet 2 Megrendeldnek atadni, beleértve a mar legyirtott, illetve
félkész célanyagokat, szetkezeteket, berendezéseket, amelyck - késziltségi fokuk aranyiban
- ugyancsak elvégzett munkanak tekintendGk.

7. A VEGLEGES HASZNALATBAVETELI ENGEDELY MEGSZERZESERE VONATKOZO EGYEDI
RENDELKEZESEK

7.1. A Villalkoz6 a Végleges Hasznalatbavételi Engedély megszerzése irinti eljarasban a kérelmet
a vonatkozé Jogszabilyokban clSitt feltételek teljesiilését kovetSen haladéktalanul. de
legkésébb 5 (6t) munkanapon belil benyijtja az eljiré hatésighoz, az eldirt
hianypétlasoknak haladéktalanul eleget tesz.

7.2. Megrendel6 a Vallalkozd ez itany( megketesésének kézhezvételét kévetd 5 (6t) napon beliil
koteles az eljaris folytatisihoz szitkséges meghatalmazasokat, nyilatkozatokat atadni.

7.3. Felek megillapodnak abban, hogy a felmerulG hatosagi/szakhatdsagi eljarasi dijakat és/vagy
illetékeket MegrendelS kozvetleniil az eljiré hatdsagnak/szakhatosagnak teljesiti.

7.4. Vallalkozénak a MegrendelS a Végleges Hasznalatbavételi Fngedély részére torténd atadasat
kévetd 15 (tizendt) napon beliil teljesitésigazolast allit ki, amelynek kézhezvétclét kovetSen
jogosult Vallalkoz6 a jelen Szerz3dés 4.2.3. pontjaban megallapitott dijrol a szamlat kiallitani
és benyujtani MegrendelSnek.

8. VEGYES RENDELKEZESEK
8.1. A Kbt. altal elGirt egyéb kotelezd rendelkezések
8.1.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel Szerz3d6 Felek megallapodnak, hogy:

(/)  a Villalkoz6 nem fizet, illetve szimol el a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti
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(%)

feltételeknek nem megfelel6 tirsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a
Villalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

Vallalkozé a Szerz8dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismethetGvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szetinti
ugyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.1.2. SzerzSdo felek a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének megfeleléen rogzitik, hogy:

()

(%)

(i)

(i)

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassiginak igazolisiban részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni,
valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassig igazolisihoz bemutatott
szakembeteket. E szervezetek vagy szakemberck bevonasa akkor maradhat cl, vagy
helyettiikk akkot vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesilés, szétvalds tjan
tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy
a helyette bevont 4j szetvezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott
adatok alapjin Megrendeld szikitette az eljarasban részt vev6 gazdasagi szereplSk
szamat, az etedeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon megfelel -
azoknak az alkalmassigi koévetelményeknek, amelyeknek a  Villalkozé a
Koézbeszerzési Eljitasban az adott szetvezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
Megrendeld nem kotltozhatja Villalkozé jogosultsagat alvillalkozo6 bevonasara, csak
akkot, ha a Kozbeszerzési Eljirds soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti
lehetSséggel élt. Villalkozé, ha korabban nem jelentette be, jelen szerzddés
megkotésének idGpontjaban koteles a Megrendelonek valamennyi olyan alvillalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a jelen szerzGdés teljesitésében, és - ha a Kozbeszerzési
Eljarasban az adott alvillalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard
okok hatalya alatt. Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitésének idGtartama alatt koteles a
Megrendelének minden tovibbi, a teljesitésbe bevonmi kivaint alvillalkozé6t
el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvillalkozé nem 4ll kiziré okok hatilya alatt.

A Kozbeszerzési Eljaris soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonisitdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerzédés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
Kozbeszerzési Eljarasban az ajinlatok értékelésekor meghatirozé kortlménynek
mindsilt. Ilyen esetben csak a jogutédlas olyan eseteiben valtozhat a bevont
szetvezet, ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmény - kiilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés &) pontja szerinti esetben
az értékelt személyi allomany - tekintetében az eljirisban bemutatott szervezet
jogutédjanak tekinthets. Az értékeléskor meghatirozd szakember személye csak a
Megrendels hozzajarulisival és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egyenértéki
szakember keriil bemutatasra.

A szerz3dés teljesitésében részt vevOkre egyebekben a Kbt. 138-140. § iranyado.
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8.2. Kartéritési felelosség

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

A Felek teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak a jelen Szerzédés vagy valamely vonatkozé
jogszabily megszegésével a masik Félnek okozott karokért, ideértve killonosen azokat a
karokat, kiadasokat és koltségeket, amelyek abbdl erednek, hogy
(i)  a Fél — szandékosan vagy silyos gondatlansighdl — valétlan tartalmi nyilatkozatot
tett vagy valotlan tartalma tajékoztatist adott a Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban;
(i)  a Fél megszegte a jelen Szerz8déssel kapcsolatos kotelezettségét, és emiatt a masik
Félnek barmely harmadik személy részére kartéritést vagy mas kifizetést kellett
teljesitenie, ideértve azt az esetet is, ha a masik Fél barmely hat6sig hatirozata alapjin
kényszeriil bitsig megfizetésére vagy mis szankcio teljesitésére.
A Villalkozé teljes anyagi felelésséggel tartozik a jelen Szerz6dés teljesitésével kapesolatban
részére atadott dokumentumokért, vagyontargyért vagy mas dologért, tovabba a Vallalkozoi
Feladat megfeleld szinvonald és szerzédésszeri elvégzéséért.
A Villalkoz6 koteles mentesiteni a Megrendel6t minden olyan felelGsség aldl, amely
valamely szabadalom, bejegyzett terv, szetzGi jog, kereskedelmi védjegy vagy védett
mirkanév, vagy barmely mis szellemi tulajdon jogtalan hasznalatival kapcsolatban meriil
fel a Szerz8dés Vallalkozé altali teljesitésének vonatkozasaban, illetve a kir 6sszegét koteles
megtériteni a Megrendel§ részére.
A Felek megillapodnak, hogy egyik Fél sem felelés a jelen Szerzdésben foglalt
kotelezettségei megszegéséért, amennyiben arra Vis Maior kovetkeztében kerilt sor. Vis
Maior bekovetkezése esetén mindkét Fél maga viseli az Ot ért kart.
Villalkozé kifejezetten lemond — a torvény altal lehet6vé tett korben — arr6l, hogy
Megrendelé vezetd tisztségvisel§jével szemben a jelen Szerz6déssel Osszefiiggésben
barmilyen kirtéritési vagy egyéb igényt érvényesitsen. Megrendeld vezetd tisztségviselGi
etre a felel6sségkotlitozasta kozvetlentil hivatkozhatnak.
Megtendelé kifejezetten lemond — a totvény 4ltal lehetévé tett kérben — arrdl, hogy
Villalkozd vezetd tisztségviselGjével szemben a jelen Szerzédéssel Osszefiiggésben
barmilyen kértéritési vagy egyéb igényt érvényesitsen. Vallalkozé vezetd tisztségviseldi erre
a felelGsségkotlitozasta kozvetlentl hivatkozhatnak
A Szerz5d6 Felek kolcsonosen és kifejezetten kizitjak a szerz6dé Felek azon jogat, hogy
barmelyik fél a jelen Szerz3dést megtimadia arra valé hivatkozissal, hogy az ezen pontban
foglalt igényérvényesitéstsl vald lemondis miatt a szolgaltatis és az ellenszolgaltatas kozott
felting értékaranytalansag lenne.

8.3. A Felek nyilatkozatai

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerz8dés alairisira és teljesitésére teljes jogkorrel
rendelkeznek és nincs tudomasuk olyan tényrdl vagy koriilményrél, amely a jelen Szerzédés
érvényességét vagy hatilyat részben vagy egészben érinthetné.

A Villalkoz6 kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Szerzédés teljesitéséhez sziikséges
szakértelemmel, illetve tirgyi, személyi és egyéb feltételekkel, jogosultsigokkal, és
mindezeket a Szerz6dés idStartama alatt folyamatosan biztositani fogja.

A Felek kijelentik, hogy cséd-, felszamolisi vagy végelszamolasi eljdrds hatdlya alatt nem
allnak.

A Felek kijelentik, hogy tudomissal rendelkeznek arrdl, hogy tiizletszerd gazdasigi
tevékenységként folytathaté épitSipati kivitelezési tevékenység vonatkozasiban a
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Kormiényrendelet 12. §-ban foglaltak mellett iranyadék az Etv. 39. §, és 39/A. §
rendelkezései is. A Villalkozé feleldssége tudatiban kifejezetten kijelenti, hogy az Ftv. 39.
§ (3) bekezdésére tekintettel rendelkezik a IKormanyrendelet 12. §-ban meghatarozott
feltételekkel, valamint megfelel az Etv. 39/A. § (5) bekezdésben foglalt feltételeknek, azaz
tendelkezik a jelen Szerzédésben villalt kivitelezési munkak elvégzésének a megrendelt
mindségben sajat koltségén torténd teljesitéséhez szikséges fedezettel.

8.3.5. A Villalkozé felelSssége tudatiban kijelenti, hogy killonosen, de nem kizardlag megfelel a
Kormanyrendelet 12. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek.

8.3.6. A Villalkozé Etv. 39. § (7) bekezdésében foglaltak alapjin kijelenti tovabbi, hogy az
épitSipati kivitelezéi tevékenység tizletszer folytatasa céljabol Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara iltal vezetett a vallalkozé kivitelez6i tevékenységre jogosultak névijegyzékébe
felvételre keriilt.

8.4. [Atlathatosagra vonatkozé nyilatkozat] Villalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél
sz6l6 2011. évi CXCVL. ttvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan dtlathat6 szervezetnek
mindsul. Felek rogzitik, hogy Villalkozé jelen szerzédés megkotésével egyidejileg a
Megrendeld rendelkezéste bocsatotta az dllamhaztartist6l sz6016 2011, évi CXCV. torvény
(tovibbiakban: Aht.) 55. §-ban megjeldlt adatokat a jelen Szerz8dés 22. szamui mellékletét
képezé atlathatdsagi nyilatkozat alapjan. Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen adatokat a
Megrendeld az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjin a jelen szerz8désbdl szarmazé kovetelések
eléviiléséig jogosult kezelni. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szerz8dés teljesitésének
teljes idGtartama alatt koteles a tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetdvé tenni, és a tulajdonosi szerkezetét érnté valtozasokrol a Megrendelét
haladéktalanul értesiteni.

8.5. [Azonosité cégiratok] Villalkoz6 vallalja, hogy a jelen Szerzédéshez 23. és 24. szimu
mellékletként csatolja 1 (egy) példanyban a 30 (harminc) napnal nem régebbi cégkivonatat,
valamint a Villalkozd képviseletére jogosult természetes személy(ek) alairasi cimpéldanyait
1-1 (egy-egy) példinyban, amely iratok Megrendel? altal megdrzésre keriilnek.

8.6. [A Felek érdekeinek védelme] A Felek kotelesek az lizleti etika szabalyait maradéktalanul
betartani, egymis j6 hirnevét vagy gazdasigi érdekeit nem veszélyeztethetik, valamint
kotelesek tartozkodni minden olyan magatartastol, amely a masik Fél versenytarsait birmely
szempontbdl elénydsebb, illetve a masik Felet barmely szempontbdl hatranyosabb
helyzetbe hozza.

8.7. [Engedély nélkiili képviselet kizdrasa] A Villalkozé a Megrendel6 kifejezett, el6zetes,
irasbeli meghatalmazisa nélkil, a meghatalmazassal érintett k6ron kiviil nem jogosult a
Megrendel$ nevében harmadik személlyel semmilyen szerz6dést kotni, a MegrendelGt
képviselni, illetve 2 Megrendels nevében barmilyen kételezettséget vallalni.

8.8. [Joggyakotlassal kapcsolatos rendelkezések] Barmelyik Felet a jelen Szerzédés alapjan
megillet6 jogok és jogotvoslati lehetGségek a jogszabalyok altal biztositott jogokon és
jogorvoslati lehetségeken felill is megilletik. A Felek esetleges joglemondast tartalmazé
nyilatkozatai csak irisban érvényesek, igy kilonosen nem tekintheté egy adott — jogszabily
vagy szerzGdés alapjin vagy egyébként fennallé — jogrol valo végleges lemondasnak az a
tény, hogy valamely Fél

(1)a jelen SzerzGdésben vagy jogszabalyban, birésigi vagy mds hatosigi hatirozatban
biztositott valamely jogit nem vagy nem hataridében gyakorolja, illetve

(#7) jogorvoslati lehetSségével nem ¢él, vagy azzal késedelembe esik.
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Egy meghatirozott eseménnyel kapcsolatos joglemondé nyilatkozat nem értékelhetd gy,
mintha ez a jévében eléfordulé hasonlé esemény tekintetében is joglemondast jelentene.

Valamely kételezettség elmulasztisa, vagy a mulasztas kifogdsoldsinak a masik Fél részérdl
torténé clmaradisa nem jelenti azt, hogy a kotelezett Fél czen kotelezettsége alol mentesiil.

8.9. [Jogutddlas, jogok atruhdzasa] A Felek esetleges jogutodait megilletik mindazok a jogok és
tethelik mindazok a kotelezettségek, amelyek a jelen Szerz6dés alapjin a Feleket megillették
vagy terhelték.

8.10. [Engedményezés, zalogjog (jelzalogjog) alapitdsa, jogok atruhazasa] Villalkozé a

jelen Szerz6désbél eredd jogait, koveteléseit a MegrendelS kifejezett, eldzetes, irasbeli
hozz4jiruldsa nélkiil nem engedményezheti és mis jogcimen sem ruhdzhatja 4t, valamint a
jelen Szerz6désbdl birmilyen jogcimen szirmazé kovetelésén - fiiggetlentil attol, hogy az
lejart, vagy jovébeni kévetelés -, nem alapithat zilogjogot (jelzdlogjogot). A Megrendeld az
ilyen jévihagyas megadasardl sajit kizirSlagos mérlegelési jogkorében jogosult donteni. A
Megtendel8 hozzajirulasa nélkiil az érintett szerz3dések — a Ptk. 6:118. § (1) bekezdésének
megfeleléen — nem jonnek létre.
A Felek rogzitk, hogy a MegrendelS jogosult a jelen Szerzédésben foglalt jogainak
dtruh4zasira, megterhelésére, engedményezésére. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra,
hogy a Megrendel6vel egyiittmiikodik, valamint minden olyan dokumentumot alair, amely
a Megrendeld szamara szikséges a fentieck megvaldsitasahoz.

A Vallalkozé tudomisul veszi azt, hogy a MegrendelS jogosult barmely olyan harmadik
személyre engedményezni illetve atruhizni (i) valamennyi kovetelését, pénziigyi és egyéh
igényeit; (ii) minden egyéb jogit, jogcimét; és (i) barmely és minden Szavatossigot,
Jotallast, fizetési kdvetelését vagy mas biztositékot, amelyet a Vallalkoz6 a Megrendel6
javara nydjt a jelen Szerz8dés alapjin, amely harmadik személy a munkakkal érintett ingatlan
tekintetében tulajdonjogot vagy vagyonkezeldi jogot szerez. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a
fenti engedményezés illetve itruhizas a MegtendelS egyoldald, a Vallalkoz6hoz cimzett
nyilatkozatdval hatilyossa vilik, amelyet kovetGen az engedményes fél vagy felek
kézvetleniil éevényesithetik az engedményezett/atruhazott Jotallast vagy Szavatossigot a
Villalkozé6val szemben.

Ha a Vallalkoz6 valamely Alvallalkozéja olyan jotallist, szavatossagot, egyéb kotelezettséget
vallal, amely a Hibakért Valé FelelGsség IdGszakan tal jar le, akkor a Hibakért Valo
Felelésség 1ddszakanak lejirtakor a Villalkozé koteles ezen jotallas, szavatossig, egyéb
jogosultsig engedményezésére a MegrendelS, vagy a Megrendeld altal kijelSlt személy
javara,

8.11. [A Felek titoktartasi, adat- és iratkezelési kitelezettségei] A Felek kotelesek korlatlan
ideig meg6rizni a jelen Szerz3dés teljesitése soran vagy azzal kapcsolatban megszetzett vagy
barmilyen médon tudomdsara jutott birmely uzleti, kereskedelmi, palydzati vagy egyéb
titkot, valamint a masik Félre vagy ugyfeleire kozvetleniil vagy kozvetetten vonatkozd
barmely olyan tényt, informaciét, adatot vagy megoldast, amelynek bizalmas kezeléséhez a
masik Félnek érdeke fiizédik (a tovibbiakban egyiittesen: , Titok”). A Felek Titkot
harmadik személy tudomasira a masik Fél el3zetes hozzajarulisa nélkil nem hozhatnak,
harmadik személynek at nem adhatnak, harmadik személy részére hozzaférhetévé nem
tehetnek.

8.12. [Allami szervek ellendrzési jogosultsagai] Felek tudomasul veszik, hogy az Allann
SzamvevSszékrdl szolé 2011, évi LXVL torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami
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Szimvevészék — az Allami Szamvev8székrSl sz616 2011. évi LXVI. tdrvény 5. § (3)—(4)
bekezdés szerinti ellendrzési feladataival Osszefiiggésben —, valamint a Kormanyzat
Ellenérzési Hivatalrdl sz616 355/2011. (X11.30.) Kotm. rendelet alapjan a Kormanyzat
Fllendrzési Hivatal is ellen8rizheti az idllamhaztartis alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartis altendszereihez tartozé vagyont érintd szerzédéscket a
Megrendelénél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljat6 természetes személynél
és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a Szerz6dés
teljesitéséért felelések, tovabbi a Szetzédés teljesitésében kozremikodSknél

8.13. [Kozérdekii adatok megismerése] A Szerzdd felek tudomasul veszik, hogy az
informaciés énrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrél szolé6 2011. évi CXILL
torvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdése vonatkozik jelen SzerzGdésre. Ennek
ténye azonban nem mentesiti Feleket a jelen Szerz8dés teljesitése kapcsan elvart titoktartasi
kotelezettség all. A nyilvinossigta hozatal sem eredményezheti az olyan adatokhoz — igy
kiilénésen a technolégiai eljirasokra, a miszaki megoldisokra, a gyartasi folyamatokra, a
munkaszervezési és logisztikai modszerekre, tovibba a know-how-ta vonatkoz6 adatokhoz
— valé hozzaférést, amelyek megismerése az uzletl tevékenység végzése szempontjabol
atinytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadalyozza meg a kozérdekbdl nyilvinos
adat megismerésének lehetségét. Felek rogzitik, hogy a MegtendelS adatkezelésére az
Infotv., és a koztulajdonban ll6 gazdasigi tarsasigok takarékosabb miikédésérdl szold
2009. évi CXXII. térvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.14. [Kapcsolattartas] A Felek kozti, a jelen Szerz8dés hatilya ala tartozo barmely értesités vagy
mas kommunikacié irasban torténik, a szerz8dés teljesitésével, megszegésével (kiilonosen
felszlit6 levelek), modositisaval, megsziinésével kapcsolatos vagy egy¢b jognyilatkozatok
postai dton megkiildott ajanlott, tértivevényes, a cimzett Félnek a jelen Szerzédésben
meghatirozott székhely/postai cimére megkiildétt, vagy mas, korabban irdsban megjelolt
cimére, megkiildott levélben érvényesek. Az ilyen tartalmu értesités vagy kommunikacié
szabalyszeriien dtadottnak/kézbesitettnek tekintendd, amennyiben azt itvették, az dtvétel
napjan, vagy sikertelen kézbesités esetén a sikertelen kézbesitési kisérletet kovetd 5. (6todik)
napon.

Felek megallapodnak abban, hogy a kapesolattartok a  teljesitéssel kapcsolatos
kommunikécidja e-mailben torténik az alabbiakban megadott e-mailcimeken. Az e-mailek
kézbesitettnek mindsiilnek az elkiildésiiket koveté munkanapon.
Az esetleges szObeli vagy e-mailen torténd értesitéseket a Felek kotelesek a lehets
legrovidebb idén belul igazolhaté médon, irisban is megerdsiteni.
A Felek eléthetSségei a kdvetkezdk:

Villalkoz6 részéré6l

Kapcsolattart6 személy: Kapcsolattartd személy:
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8.15.

8.16

8.17

8.18.

Megrendel6 részérdl

Kapcsolattartd személy: Kapcsolattartd személy:

Mémok részérdl

Kapcsolattarto személy: Kapcsolattarté személy:

[Médositas] A jelen Szerz6dés csak a Felek irasos, kilon iven szovegezett megallapodasaval,
a Kbt. 141. §-a szerind feltételek fennillisa esetén moédosithatd vagy egészithetS ki, a
szOban kozolt ,,médositis” érvénytelen. Jelen Szerzodés E-Fpitési Naploba valé
bejegyzéssel (még megillapodis esetén), vagy a helyszini koopericiordl felvett
jegyzokonyvvel sem moédosithato.

[Teljes megallapodds] A jelen SzerzGdés a Felek teljes megallapodasit jelenti, és a Felek
batmely korabbi, a Szerz&dés targyaval kapcsolatos barmely irasbeli vagy szébeli korabbi
nyilatkozata, kijelentése vagy megillapodasa hatalyat veszti a Szerz6dés alairisaval, azonban
a jelen Szerz3dés rendelkezései nem zirjak ki a megtéveszto vagy valétlan kijelentésért valo
felelGsséget.

[A Szerz8dés szerkezete] A jelen SzerzGdés szerkezete és szimozasa, az egyes fejezetek,
szakaszok cime kizdrdlag a konnyebb érthetOséget és attekinthetéséget szolgalja, a
Szerz&dés tartalmara kihatasa nincs.

[Részleges érvénytelenség] Amennyiben a jelen Szerz6dés barmely rendelkezését valamely
hataskorrel és illetékességgel rendelkezé birdsag vagy mas hatésig a vonatkozd
jogszabalyok alapjin érvénytelennek vagy kikényszerithetetlennek nyilvanitja, akkor az ilyen
rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes SzerzGdés érvénytelenségét. Az ilyen
rendelkezést (abban a mértékben, amennyiben érvénytelen vagy kikényszerithetetlen) ugy
kell tekinteni, mintha létre sem jott volna és mintha azt a Szerz6dés nem tartalmazni. A
jelen Szerzédés barmely, csak részben érvénytelen vagy kikényszerithetetlen rendelkezése a
fennmaradé részben érvényes marad.

8.19. [Jogvitak rendezése] A Felek a jelen Szerz8dés teljesitése soran felmeriilé vagy ahhoz

kapcsolodé birmely jogvitit elsGsorban targyalasos uton igyekeznek megoldani, a
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Karelharitis és karenyhités teriiletén szorosan egyuttmikodnek. Amennyiben a jogvita
tirgyalisos ton nem oldhaté meg, a Felek a jogvita rendezése sorin a polgiri
perrendtartistél sz616 2016. évi CXXX. térvény rendelkezéseinek megfelelSen jamak el.

8.20. [Szerzddési példanyok] A jelen Szerz8dés 6 (hat) magyar nyelvii példanyban keriil aldirasra.

8.21. [Jogszabalyi utalas] A jelen Szerzédéste és annak értelmezésére, illetve a Szerz8désben
nem szabilyozott kérdésekre a Polgiri Térvénykonyv rendelkezései, valamint a jelen
Szerzédés 2.24. pontjaban megjelélt és az egyéb vonatkozé jogszabilyok és mas elSirasok
iranyadoék.

8.22. [Mecllékletek] A jclen Szerz8dés elvilaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellekletek:

Miiszaki tartalomra vonatkoz6 mellékletek:

1. szamui melléklet: Tervdokumentacio

1.1. szam melléklet: Kivitelezési tervdokumentacio

1.2. szami melléklet: Fiiggd hatilyd hatirozat (épitcsi engedély)

1.3 szamit melléklet: Allapotrogzité dokumenticié (Vallalkozo)

1.4 szami melléklet: Epitési engedélyezési tervdokumenticid

1.5 szimi melléklet: El3zetes régészeti dokumentaciod

1.6 szamu melléklet: Kiilsé K6zma - Genplan

2. szamt melléklet: Miszaki Utemterv kévetelményei

3. szamu melléklet: Miiszaki Utemterv (szerz6dés szerint)

4. szamu melléklet: Koltségvetések

4.1 szamti melléklet: Arazatlan koltségvetés

4.2 szami melléklet: Arazott koltségvetés

5. szamu melléklet: Organizacids kézikonyv

6. szam melléklet: Megrendeld organiziciés kovetelményet

7. szamu melléklet: Otganizicids Terv (Vallalkozo)

8. szamd melléklet: Technolbgiai utasitis (Vallalkozo)

9. szam melléklet: Mintavételi és mindsitési terv (MMT) kiemelt kévetelményei
10. szam melléklet: Mintavételi és mindsitési tetv (MMT) (Vallalkozo)

11. szimu melléklet: Munkavédelmi terv (Vallalkozo)

12. szaimt melléklet: Fenntarthatésigi és BREEAM kévetelmények

12.1. szaim1 melléklet: Varosliget Fenntarthat6sagi Kovetelmények

12.2. szamui melléklet: BREEAM épitésre vonatkozé kiemelt kovetelményei
12.3. szami melléklet: BREEAM havi adatszolgiltatasi minta

13. szami melléklet: Projekt kézikonyv

14.1. szamut melléklet: Az dtadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kovetelményei
14.2. szami melléklet: BIM kévetelmények

Pénzugy: mellékletek:

15. szamu melléklet: Miiszaki és Pénziigyi Utemtetv (minta alapjan)

16. szamu melléklet: Eléleg-visszafizetési Biztositék okiratai (adott esetben)
17. szim1 melléklet: Teljesitési Biztositék mintija

18. szamu melléklet: Teljesitési Biztositék okiratai

19. szamu melléklet: Jotallisi Biztositék mintaja

20. szamu melléxlet: Jotallisi Biztositék okiratai

21. szamu melléklet: Biztositasi kotvény masolata

Jogi mellékletek:

22. szimi melléklet: Atlithatésagi nyilatkozat

23. szamu melléklet: Cégkivonat
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24. szamu melléklet: Alairasi cimpéldany
Koézbeszerzéste vonatkozé mellékletek:
25. szamu melléklet: A vallalkoz6 ajanlatanak értékelési szempontok szetinti tartalma:
¢ Felolvasolap
¢ Szakmai ajanlat:
- Miszaki iitemterv mindsége, megalapozottsiga
- Kivitelezés térbeli organizacidja
- Fenntarthatééégi, kornyezetvédclem és hulladékgazdilkodis szakmai megalapozottsiga
- A kivitelezés mintavételi és mindségbiztositisi tervének mindsége
26. szant melléklet A teljesitésben résztvevd alvillalkozok listaja

27. szamu melléklet Az alkalmassig igazolisaban résztvevd, kapacitist nyijtd szervezetek és az
iltaluk rendelkezésre bocsatott kapacitis

28. szami melléklet Az ajinlatban nem szereplS, de bejelentett alvillalkozok tekintetében az
ajanlattevé nyilatkozata, hogy ezen alvallalkoz6k nem illnak a kizar6 okok hatalya alatt

A Felek a jelen Szersodést, mint akaratukkal mindenben megegye30t helybenhagydlag, a kipviselet s3abilyainak
meglartisdval aldirtik. A Felek kijelentik, hogy a S3ersddéshil Megrendels 2 (keitd), V dllalkosdk pediy 2-2
(kettd-kettd) példinyt vettek at.

ZAEV Epitdipari Zrt. 1

Budapest, 2019. 8900 Zalaegerszeg
Millennium kw{
i 20(%.0(.25. =
| et 4 ’L" e
Vitosliget Zrt. ZAEV Epitdipari Zrt.
Megrendeld Villalkoz6
Dr. Gyorgyevics Benedek Tamas Dorman J6zsef Istenes Istvan
vezérigazgato vallalkozasi igazgatd  termelési igazgatd

h"“‘“m..hx ‘f

Magyar Epit6 ZI‘t
Vallalkoz6
Szikszai Zoltan Hajdu Laszlo
vezérigazgatd vezérigazgatd-helyettes

QUG OL. 2

,) L”)I”'i

L)

fnomyar g¥mitis ©

69






