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a Megrendelő és a Vállalkozó együtt, mint Szerződő Felek / Felek között, alulírott napon 
és helyen, a következő feltételekkel:

Előzmények1

A Megrendelő [Vállalkozási szerződés keretében a Béke úton új villamos 
megállóhely létesítése a kapcsolódó útépítési munkákkal együtt (tervezés és 
megvalósítás)] tárgyban (a továbbiakban: Projekt) a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint nyílt Közbeszerzési Eljárást indított. A Közbeszerzési Eljárás 
értékelési szempontja alapján nyertes ajánlattevőként a Vállalkozó került 
kiválasztásra. A Szerződő Felek a jelen Szerződést erre tekintettel a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLHI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § 
(1) bekezdése alapján írják alá.

1,1

A Projekt, a Szerződés pénzügyi forrását a [IKOP-3.1.0-15-2015-00004] 
Támogatási Szerződés biztosítja.

1.2

A Projekt Megrendelői azonosítója (PST kódja) [V002.09].1.3

A Szerződés tárgya2

1
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A Vállaikozó (illetve közös ajánlattétel esetén a Vállalkozók egyetemlegesen) 
köteles(ek) az 1.1. pont alatti Közbeszerzési Eljárásban meghatározott Projektre 
vonatkozóan a Közbeszerzési Eljárás Ajánlattételi Dokumentációjában 
meghatározott tervezési, kivitelezési munkákat elvégezni, továbbá az ezekkel 
összefüggő jótállási, szavatossági és egyéb feladatokat ellátni a Szerződéses 
Megállapodásban, a Szerződéses Feltételekben, a Megrendelő utasításaiban és az 
Ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

2.1

A Szerződés keretében a Vállalkozó által elvégzendő tervezései és kivitelezési 
feladatok az alábbiak;

2.2

2.2.1 Közútfejlesztési tervezési és kivitelezési feladatok

2.2.1.1 A Vállalkozó az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles;

Kiviteli tervek készítése a következő műszaki tartalommal: A tervezett peronszélesség 
következtében szükségessé válik egyaránt a Béke út mindkét pályájának elhúzása. Az 
elhúzás következtében az eredeti pályaszerkezet szélesítés szükséges.
A jobb átszállási kapcsolatok megteremtése érdekében a megállóhely mellett az út két 
oldalán buszöblök kerülnek megtervezésre.
A tervezési területen 3,0 m széles kétoldali gyalogos járda kerül kialakításra. A tervezett 
gyalogos létesítmények összekötésének érdekében gyalogátkelőhely kialakítására került 
sor a tervezési szakasz elején. Az említett gyalogos átjáró a peron déli végén 4,5m 
széles, és jelzőlámpával szabályozott.
A megnövelt keresztmetszet miatt az a vasbeton alaplemez (pályalemez) szélesítése 
válik szükségessé.
A közvilágítás a felsővezetéktartó oszlopokon található, ezeket az oszlopok áthelyezése 
és az úttest szélesedése miatt nagyobb teljesítményű lámpákra kell cserélni. A 
közvilágítási kábelhálózatot is át kell építeni, a tervezett peron alá kell áthelyezni. A 
tervezett gyalogos átkelőhelynél 1 db. új lámpát kell elhelyezni a nyugati oldalon.

2.2.2 Vasútfejlesztés) tervezési és kivitelezési feladatok

2.2.2.1 A Vállalkozó az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles:

A tenderdokumentációban kiadott engedélyezési tervek felülvizsgálata és engedélyezése 
az illetékes Hatóságnál, valamint kiviteli tervek készítése a következő műszaki 
tartalommal: Az új villamos megállóhely az aluljáró északi oldalán szélsőperonos 
kialakítással kerül megtervezésre. A megálló hossza 56m, teljes szélessége 3.5m, 
vágánytengelytől mért távolsága 1.33m, magassága sk+26cm. A peronok térkő 
burkolattal épülnek, 2% oldaleséssel az útpálya felé.

A peronokon az utasok kényelme érdekében 9,6-9,6 m hosszú perontetők kerülnek 
elhelyezésre. A peronok teljes hosszában az útpálya felőli oldalon és az északi végét 
lezárva korlát kerül kialakításra a közúti burkolattól 0.5 méter távolságra - ezzel 2.50 m 
széles hasznos területet biztosítva az elsodrási határon belül az utasok számára. A 
peronokra 5% emelkedésű rámpák vezetnek.

A peronokon az elsodrási határt eltérő színű burkolattal kell jelölni. Az elsodrási határon 
belül a peron teljes hosszában taktilis zónahatárkő építése javasolt a vakok és 
gyengénlátók közlekedésének segítése érdekében. A járművek első ajtajának 
megtalálását a peron tengelyétől induló sávos taktilis jelzés segítheti.

A peron megtámasztásáról a vágányok felöl L30 típusú peronelem, az útpálya felől 
burkolatszegély elem gondoskodik. Az útburkolat és a peron közötti szintkülönbséget 
burkolt rézsű hidalja át.
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A peronokon tervezett rétegrend a következő; 6 cm kőburkolat, 3 cm ágyazóhomok, 
valamint változó vastagságú Ckt-4 betonágyazat.

A peronok megvilágítását a felsővezeték tartó oszlopokon elhelyezett közvilágítás 
biztosítja.

2.2.3 Vasúti biztosítóberendezése, távközlési, illetve erősáramú tervezési és kivitelezési 
munkák

2.2.3.1 A Vállalkozó az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles:

Felsővezeték; Kiviteli tervek készítése a következő műszaki tartalomra:
A peronépítés miatt ki kell váltani a 316, 317, 318 és 319 sz. oszlopokat. Az 
áthelyezendő oszlopokra szerelt keresztsodronyokat le kell szerelni, és helyettük az új 
oszlopokra új keresztsodronyokat kell építeni, új ómega típusú, lengő rendszerű 
felfüggesztéssel.
- Az új 35 mm2-es, tűzihorganyzott acél keresztsodronyokba a hatósági és üzemeltetői 
szempontok együttes kielégítése miatt a peronszegély felett és az oszlopnál közvetlenül
- min. 1,5 kV szigetelési szintű, kompozit szigetelőket kell beépíteni (sodronyonként 4- 
4 db-ot).
- A keresztsodronyok egyik végébe M16 bal-jobb menetes sodronyfeszítőket is be keli 
építeni.
- A tápvezeték a 321 cserélni kell.
- A 315 sz. oszlopot ki kell váltani
- A 325 sz. oszlopon a meglévő-megmaradó és az új tápvezeték szakasz 
kihorgonyozható.
- A tápvezeték tartókonzoljai két szigetelősek legyenek.
- A 315 sz. oszlop 315A oszloppal való kiváltása miatt új UV álló kettős szigetelésű, 
1x120 mm2 vezetékkel cserélni kell a 314-315 oszlopok közti munkavezeték átkötést 
is.
- A tápvezeték csere miatt új UV álló kettős szigetelésű, 2x120 mm2 munkavezeték 
tápbekötést kell építeni a 321 sz. oszlopon.
- A 316 és 318 sz. oszlopokon rézerű közlekedési vezérlő kábel és jelátviteli optikai 
kábel található, melyeket - folytonosságuk megtartása mellett át kell helyezni a 314A 
és 318A oszlopokra.
- A 319-321 oszlopok között váltójelző vezeték található, amelyet a 319 oszlopra 
szerelt váltójelzővel együtt véglegesen le kell szerelni.

A 321 oszlopon megmarad a meglévő lég-tápvezeték tartó konzol, de a rajta lévő 
meglévő támszigetelők új támszígetelőre cserélendők.

A 4+11,09 szelvényben meglévő sínszálak közti átkötést szükséges a jelen munka 
keretében korszerűsíteni.]

Földkábel: Az aluljáró északi oldalától a Madridi utcai kábelkötésig a BKV földkábelek a 
tervezett új megállóhely szélsőperonja alá kerülnek. Emiatt ezt a kábelszakaszt 
védelembe kell helyezni.
A megálló teljes hosszában (56m) 9db KPEllO-es védőcsövet tervezünk lefektetni. 6db 
Ixi000mm2-es SZAMKAM földkábel, Idb pedig a távbeszélő kábel részére kerül a 
peron alá, a maradék 2db védőcső: tartalék.
A távbeszélő kábel kiváltására QV 15x4x0,8mm-es Cu kábelt írunk elő.

Fénvvezetőszálas kábelépítés
A járda alatt közműalagút található, amibe a védőcsöveket kell elhelyezni, és vezetni a 
villamos peronok irányába. Az érintett közműtulajdonosokkal és a közút kezelőjével 
egyeztetni kell. Az esetleges járdabontási, és helyreállítási munkálatokkal számolni kell. 
Az aluljáró utolsó pillérétől az útburkolat és a járda is átépítésre kerül. A járda alatt
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közművek elhelyezésére alkalmas alagút marad, így itt is elhelyezhetőek a védőcsövek. 
A villamos peronokhoz az átvezetést KPE védőcsővel lehet biztosítani. Az úttest és a 
villamos pálya alaplemeze nem épül át, ezért irányított fúrással kell megoldani a 
keresztezéseket, az alaplemez alatt. A vizuális utastájékoztató kiépítéséhez szükséges 
védőcsövek elhelyezését a vasútállomás, a villamos megálló és környezetének átépítési 
munkáival összhangban kell elvégezni.

Építési Szakaszok/Részek:2.3

Nincsenek építési szakaszok.

Párhuzamosan megvalósuló, kapcsolódó Projekt:

A tárgyi projekttel párhuzamosan megvalósul a „Budapest - Esztergom vasútvonal 
villamosítása és kiegészítő építési munkák elvégzése a felsővezeték építési 
munkákhoz kapcsolódóan" projekt

2.4

Az építési Munkaterület pontos meghatározását az Ajánlattéli Dokumentáció 
tartalmazza. A teljesítés helye: 14-es villamos vonalán a Béke út és a Budapest - 
Esztergom vasútvonal keresztezés! pontjánál

2.5

Értékelési részszempontok szerinti vállalások

A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában Kbt. 76. §-a szerinti 
értékelési részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben 
az alábbiakat vállalta:

3

3.1

Az ajánlattételi felhívás 10.2.2. Műszaki, szakmai alkalmasság M/2.1 pontja 
szerinti alkalmassági követelmény igazoiására bemutatott szakember 36 hónap 
feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 60 (hó)

Az ajánlattételi felhívás 10.2.2. Műszaki, szakmai alkalmasság M/2.2 pontja 
szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap 
feletti szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva 60 (hó)

A Vállalkozó díjazása

A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető nettó Vállalkozói Díj, mint 
átalánydíj összege: 356.663.311,-Ft + ÁFA, azaz háromszázötvenhatmillió- 
hatszázhatvanháromezer-háromszáztizenegy forint + AFA.

Tartalékkeret

4

4.1

4.2

4.2.1 A Megrendelő a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet 
határozott meg. A Tartalékkeret összege: 17.833.166,-Ft, azaz tizenhétmillló- 
nyolcszázharmincháromezer-egyszázhatvanhat forint.

4.2.2 A Tartalékkeret felhasználásának szabályait a Szerződéses Feltételek határozzák 
meg.

4.3 Előleg

4.3.1 A Mcgrondolő a Kbt. 135. § (7) ós (8) bckczdcgc alapján [-] Ft azaz-[...] forint
összegű előleg—igénylési lehetőséget biztosít a Vállalkozónak a Szerződéses
Feltételek szerint.
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VAGY A Mogrondolő, mogrondolői olőlog igónylcGcnck □ Ichctőscgót nem biztosítja.

4.3.2 Szállítói Finanszírozás esetén a kifizetésre kötelezett szervezet a vonatkozó 
jogszabályok
háromszázharmincegyezer-hatszázötvenhat forint összegű szállítói előleg igénylési 
lehetőséget biztosít a Vállalkozónak a jogszabályok, a támogatást nyújtó, a 
kifizető szervezet előírásai, Ajánlattételi Dokumentáció rendelkezései szerint.

alapján százhetvennyolcmillió-178.331.656,-Ft, azaz

Számlázás, elszámolás5

A Vállalkozói Díj kifizetése, a számlázás, az előleggel, szállítói előleggel történő 
elszámolás szabályait a támogatást nyújtó, a kifizető szervezet előírásai és a 
Szerződéses Feltételek tartalmazzák. Az ÁFA bevallása és megfizetése a 
mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik.

5.1

5.1.1 Qpdonális—amennyiben—a—Szerződéses—Megétiapodásban-
eljárásban megadott specifikus fcitótelokrc tekintettel a Szerződéses Foltóteloktől

■a—közbeszerzési

A Vállalkozó részére a Vállalkozói Díj kifizetésének ütemezésére, a számlázásra,
előleggel, szállítói előleggel történő elszámolasro a következő----- a Szerződéses
Feltételektől eltérő—rendelkezések irányadóak:

A Jótállás, a szavatosság

A Vállalkozót, a Projekt átvételétől számított 36 (harminchat) hónap időtartamú 
jótállás terheli.

6

6.1

A Szavatosság időtartama a Projekt átvételétől számított 60 (hatvan) hónap.

A Jótállás, a szavatosság részletes feltételeit a Szerződéses Feltételek határozzák 
meg.

6.2

6.3

Biztosítás7

A Vállalkozó - amennyiben a Szerződés tárgyát tervezői feladatok is képezik - 
köteles a Szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben 
meghatározottak szerint tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban 
vagy a Közbeszerzési Dokumentumban előírt mértékű [1.000.000], azaz egymillió 
Forint / kár és [2.500.000] Forint / év és terjedelmű felelősségbiztosításra.

A Vállalkozó köteles a Szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben 
rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő építési­
szerelési biztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban 
vagy a Közbeszerzési Dokumentumban előírt mértékű - a Szerződés szerinti 
kivitelezési munkákra vonatkozó - 25.000.000,- azaz huszonötmillió Forint / kár 
és 50.000.000,- azaz ötvenmillió Forint / tartam és terjedelmű 
felelősségbiztosításra.

7.1

7.2

A biztosításokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéses Feltételek 
határozzák meg.

7.3

5
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A Vállalkozó által nyújtandó biztosítékok8

8.1 Teljesítési Biztosíték

8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a tartalékkeret és az általános forgalmi adó 
Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 17.833.166,-Ft, azaz tízenhétmillió- 

nyolcszázharmincháromezer-egyszázhatvanhat forint.
nélküli

8.1.2 A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépésével egyidejűleg köteles a Teljesítési 
Biztosítékot a Szerződéses Feltételek szerint a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani.

8.1.3 A Teljesítési Biztosítéknak a Szerződés szerinti Befejezési Határidő lejártát követő 
10. napig keli érvényesnek lennie.

8.1.4 A teljesítés igazolt megtörténtét követően Megrendelő a teljesítési biztosítékot 
felszabadítja

8.1.5 A Teljesítési Biztosítékkal kapcsolatos részletes szabályokat a Szerződéses 
Feltételek tartalmazzák.

8.2 Jótállási Biztosíték

8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélküli 
Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 17.833.166,-Ft, azaz tizenhétmillió-
nyolcszázharmíncháromezer-egyszázhatvanhat forint, illetve amennyiben a 
Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az 
esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett
munkarészre eső a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélküli Vállalkozói 
Díj 5 %-a.

8.2.2 A Jótállási Biztosítéknak a Projekt sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 3 
(három) éves időtartam lejártát követő 45 napig kell érvényesnek lennie.

8.3 Előleg Vísszofizotésí Biztosíték

8.3.1 Amennyiben o Megrendelő biztosítja az előleg-igénylés lohotősógót és őzt o
Vállalkozó -igényli, okkor az előleg vísGzafízotésónck a biztosítasoro □ Megrendelő
Előleg Visszofizctcsi Biztosítékot- köt ki, ha a SzorződÓG szerinti folodatokro
vonotkozóon a Vállalkozó áttol igénybe vehetö/vett-elöleg összege meghaladja a 
Tartalékkeret—és—AFA—nélkül—számított—Vállalkozói—Díj—5% ot,—illetve—a 75
(Hetvenöt) millió forintot. A bíztosítók-mértóko megegyezik a Tartalékkeret és AFA
nélkül számított Vállalkozói Díj 5% a felett, illetve 75 (Hetvenöt) milliót-ft-fetett
igényelt előleg összegével.

8.4 Szállítói Előleg-visszafizetési Biztosíték

Szállítói előleg igénylése esetén a Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok 
alapján, a támogatást nyújtó, a kifizető szervezet előírásai, az Ajánlattételi 
Dokumentáció rendelkezései szerint Szállítói Előleg Visszafizetési Biztosítékot 
nyújtani.

A 272/2014 (XI.05.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 118/A.§ (2a) bekezdése 
szerint a szállító (Vállalkozó)- választása szerint -

a) biztosítékot nyújt a Korm. rendelet 118/A.§ (2) bekezdés szerinti szerződés 
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
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támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 
134. § (6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint, vagy

b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja 
alkalmazandó.

Teljesítési határidők9

A Váílolkozó által kószítondő-tofvckrc vonatkozó kötbcrtorhos hotarídők!9.1

Tervezést foladat/Gzakasz Határidő: óv, hónap, nap

Kötbórtorhes kivitdezósi toljosítcsi határidők:9.2

Építési foladat/Szakasz/Rósz Határidő: óv, hónap, nap

^7-

A teljesítés határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap

10 Kötbér

A késedelmi, a hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a Szerződéses Feltételek tartalmazza.

10.1

11 Alvállalkozók/Kőzreműködők

A Vállalkozó Ajánlatában megjelölt alvállalkozókat -amennyiben releváns-, 
továbbá a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által a Szerződéses 
aláírásával egyidejűleg bejelentett alvállalkozókat (név, székhely, lakóhely, 
cégjegyzékszám, kamarai nyilvántartásba vételi szám, személyi igazolvány szám, 
számlavezető pénzügyi intézmény és számlaszám) a 4. számú melléklet 
tartalmazza.

11.1

A Vállalkozó a Szerződéses aláírásával egyúttal kijelenti, hogy a bejelentett 
alvállalkozókkal szemben a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok nem állnak fenn.

11.2

11.3 A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban az 
alkalmasság igazolásában részt vett szervezet (ek):

Hév: TEN-TZrt.
Székhely: 1025 Budapest, Cserje u. 14.
Cégjegyzékszám: 01-10-044038

11.4 A 11.3. pont szerinti alkalmasságot igazoló szervezet(ek) a Szerződés alábbi 
részeit teljesíti(k):

Felsővezeték bontási és építési munkák 
Egyenáramú földkábel fektetése

7
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12 Kapcsolattartók

Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:

Név: Zetei-Zippenfénig Judit 
Beosztás: projektvezető 
Telefon: +36202113296 
Telefax: [...]
Email: zippenfenig.judit@nif.hu

a)

Vállalkozó által képviselőként megjelölt személy:

Név: Kovács Dénes 
Beosztás: Projektvezető 
Telefon: 06-30/447-2546 
Telefax:
Email: kovacs.denes@hid.hu

b)

Mérnök szervezet:

neve: Transinvest - Főber - EUROUT Konzorcium 
székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.

c)

Mérnök képviselőjeként megjelölt személy: 
Név: Moldovány Ildikó 
Beosztás: Projektvezető 
Telefon; 06-30/383-2150 
Telefax: [...]
Email: moldovany.ildiko@fober.hu

A Vállalkozási Szerződéses Feltételek (SZF) módosuló rendelkezései13

13.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 1.1. „Értelmező rendelkezések" 
pontjában meghatározott fogalom meghatározások közül a jelen pontban érintettek az 
alábbiak szerint módosulnak:

„Bejelentett Szervezet" jelenti a közúti vasútfejiesztési projektek esetében az 
Átjárhatósági Műszaki Előírások tekintetében a megfelelőség értékelését, az EK- 
Hitelesítési Tanúsítvány kiállítását végző szervezetet.

„Forgalmi Technológia" jelenti a tárgyi kivitelezési munkával érintett kötött pálya 
(vasút, villamos, stb.) üzemeltetőjének utasítása szerint összeállított dokumentációt.

Ideiglenes Forgalomba Helyezési Engedély" jelenti a Projektre, Projektelemre, az 
építési Szakaszra/Részre vonatkozóan, illetve a teljesítés során a Projekt meghatározott 
részére az Illetékes Hatóság (közúti vasútfejiesztési projektek esetében az Üzemeltető) 
által a vonatkozó jogszabály által meghatározott időre kiadott engedélyt.

ff*

„Kijelölt Szeri^ezet" közúti vasútfejiesztési projektek esetében a nemzeti 
szabványoknak való megfelelőség értékelését végző szervezet

„Megvalósulási Terv" jelenti a Vállalkozó által készített, a Mérnök által felülvizsgált 
azon terveket, amelyek eltérő színnel jelölve a vonatkozó közúti vasútügyi/útügyi 
műszaki előírásokban, a Közbeszerzési Műszaki Leírásban, valamint a jogszabályokban 
előírt részletességgel tartalmazzák a Kiviteli Tervektől való eltéréseket, változásokat.
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módosításokat.

„Mérnök" jelenti a Projekt megvalósulásával összefüggésben szolgáltatások nyújtására - 
különösen a műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátására - Közbeszerzési Eljárás 
keretében kiválasztott gazdasági szereplőt, illetve közös ajánlattétel esetén a gazdasági 
szereplőket

„Munkaterület" jelenti a Megrendelő által - a Mérnök közreműködésével - a Vállalkozó 
birtokába bocsátott területek összességét, amelyek a Projekt megvalósítására szolgálnak. 
A Munkaterület mindaddig a Vállalkozó birtokában van, amíg a Megrendeiő vagy 
képviselője a Mérnök a közreműködésével vissza nem veszi. A Munkaterület átadásáról 
és visszavételéről minden esetben külön jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyet a Mérnök 
készít.

„Műszaki Követelmények" jelentik a Szerződésben és annak mellékleteiben, a 
Jóváhagyott Engedélyezési Tervekben, a Kiviteli Tervekben, a Közbeszerzési Műszaki 
Leírásban, az útügyi/közúti vasútügyi műszaki előírásokban, a műszaki szállítási 
feltételekben, továbbá minden a Projektre, annak tárgyára vonatkozó jogszabályban, 
szabványban, hatósági határozatban meghatározott valamennyi kötelező és teljesítendő 
előírást.

„Rész Megvalósulási Tervek" jelentik azokat a Projektelemnek, Építési Szakasznak, 
Résznek adott időpontbeli készültségi állapotát tükröző Megvalósulási Terveket, amelyek 
eltérő színnel jelölve, a vonatkozó Közúti Vasútügyi/Útügyi Műszaki Előírásokban és a 
Közbeszerzési Műszaki Leírásokban, valamint jogszabályokban előírt részletességgel 
tartalmazzák a Kiviteli Tervektől való eltéréseket, változásokat, módosításokat, és 
amelyek Vállalkozó általi elkészítése és Mérnök részére a készre jelentéssel egy időben 
történő átadása a Rész Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének feltétele.

„Üzemeltető" jelenti a Projekt, Projektelem, Építési Szakasz/Rész, Építmény műszaki 
átadás-átvételét követően a Megrendelő vagy jogszabály által üzemeltetéssel, és/vagy 
kezeléssel, karbantartással megbízni tervezett, illetve később megbízott közúti és vagy 
közúti vasúti szervezetet és annak mindenkori jogutódját. Amennyiben a Közbeszerzési 
Eljárás megindításakor meghatározható, a Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési 
Dokumentumai tartalmazzák a Projekt, Projektelem, Építési Szakasz/Rész, Építmény 
tekintetében az Üzemeltető konkrét személyét. Amennyiben a Projekt tárgya közúti 
vasútfejlesztés! kivitelezési munkákat is magában foglal, az Üzemeltetőre meghatározott 
rendelkezések - eltérő szerződéses kikötés hiányban - megfelelően irányadóak a 
Pályahálózat-működtetőre, illetve szervezeti egységeire.

13.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 3.2. „3.2 Előírások, 
megállapodások betartása" pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

utasítások,

3.2 Előírások, utasítások, megállapodások betartása

3.2.1 A Vállalkozó köteles a Projekt során végzett munkákra vonatkozó érvényben 
lévő jogszabályi és hatósági előírásokat (így különösen, de nem kizárólagosan 
az építésügyi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, 
vagyonvédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, műemlékvédelmi, egészségügyi 
előírások), a Műszak! Követelményekben, Útügyi/Közúti Vasútügyi Műszaki 
Előírásokban rögzítetteket, valamint az irányadó szabványokban foglaltakat 
maradéktalanul betartani, és az általa igénybevett közreműködőkkel 
(alvállalkozókkal) maradéktalanul betartatni.
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A műszakilag és minőségileg kifogástalan teljesítés tartalmát a Műszaki 
Követelmények, az Útügyi/Közúti Vasútügyi Műszaki Előírások, az építési 
jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő 
egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok 
határozzák meg. Olyan esetekben, amikor a fent hivatkozott dokumentumok 
kikötései különböző minőségi szintet képviselnek vagy választást tesznek 
tehetővé, a Megrendelő utasítása irányadó.

3.2.2

A Vállalkozó köteles a Projekt kivitelezését és megvalósítását, valamint 
bármely hiba kijavítását szigorúan a Szerződéssel összhangban végezni.

3.2.3

A Vállalkozó a teljesítés során utasítást a Megrendelőtől, a Mérnöktől 
(beleértve a Mérnök képviselőjétől és/vagy helyettesét is) fogadhat el és az 
utasításban foglaltak szerint köteles eljárni. A Vállalkozó köteles szigorúan 
követni és alkalmazkodni a Mérnök utasításaihoz minden olyan ügyben, akár 
említi a Szerződés, akár nem, amely a Projekt megvalósításához szükséges.

3.2.4

A Vállalkozó részére az Üzemeltető/Pályahálózat-működtető írásban abban az 
esetben adhat utasítást, ha az utasítás közúti és/vagy közúti vasúti 
Üzemeltető hatáskörébe tartozó feladatra, kérdésre vonatkozik, továbbá az 
ellen előzetesen a Megrendelő és a Mérnök nem emelt kifogást az Üzemeltető 
által a Megrendelővel és a Mérnökkel folytatott egyeztetés során. A közúti 
és/vagy közúti vasúti Üzemeltető/ Pályahálózat-müködtető az élet- vagy és 
közlekedésbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén jogosult haladéktalanul 
utasítást adni a Vállalkozónak, melyet egyidejűleg köteles közölni a 
Megrendelővel és a Mérnökkel.

3.2.5

A Vállalkozó köteles írásban figyelmeztetni az utasítás adóját az utasítás 
szakszerűtlen, célszerűtlen voltára. Ha az utasítás adója az utasítást - 
figyelmeztetés ellenére - fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy 
a feladatot a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy 
hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy mások személyét, vagyonát 
veszélyeztetné. Az utóbbi esetben az utasítást és az azt megtagadó 
jognyilatkozatot a Vállalkozó köteles az építési naplóba bejegyezni.

3.2.6

Ha a Vállalkozó kétségbe vonja a Mérnök és az Üzemeletető valamely 
utasítását, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről haladéktalanul 
tájékoztatni, aki megerősíti az ilyen utasítás tartalmát, vagy egyeztetést 
kezdeményez a Vállalkozó és a Mérnök bevonásával.

3.2.7

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni.

3.2.8

Amennyiben a Szerződés tárgya közúti vasútfejlesztés! Projekt, a Vállalkozó 
köteles az érintett Pályahálózat-működtetővel munkavédelmi megállapodást 
kötni legkésőbb a Munkaterület átadásának időpontját megelőző második 
napig, és azt a Mérnök részére legkésőbb a Munkaterület átadásának napját 
megelőző napig bemutatni, illetőleg másolati példányt rendelkezésére 
bocsátani. A Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani a Munkavédelmi 
Megállapodásban szereplő összes szabályt, előírást és utasítást. Amennyiben a 
Vállalkozó ismételt felhívást követően sem biztosítja a Munkavédelmi 
Megállapodásban foglaltak betartását, a Megrendelő jogosult súlyos 
szerződésszegés miatt a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

3.2.9
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3.2.10 Amennyiben a Szerződés tárgya közúti vasútfejiesztési Projekt, a Vállalkozó 
köteles betartani a közúti vasúti pályahálózatot működtető vágányzári 
rendelkezéseit, illetve amennyiben megkötésre került, a vágányzári 
megállapodást. A kapacitás korlátozó feltételeket (vágányzári feltételeket) a 
közúti vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól 
szóló jogszabályi rendelkezéseket, a hálózati üzletszabályzat, valamint a 
hatályos utasítások alapján a pályahálózat-működtető BKV Zrt. határozza 
meg. Megrendelő külön felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a 
Vállalkozó a kapacitás korlátozó feltételeknek (vágányzári feltételeknek) nem 
tesz eleget, tevékenysége a kapacitás korlátozások feltételei vonatkozásában 
nem szerződésszerű, a hatályos kapacitás korlátozó utasításnak megfelelően 
kötbérfizetési kötelezettség terheli és köteles a pályahálózat-müködtető BKV 
Zrt. valamennyi kárát megtéríteni.

3.2.11 Megrendelő külön felhívja a Vállalkozó figyelmét a szociális, munkajogi és 
környezetvédelmi követelmények betartására, figyelemmel a Kbt.-ben e 
követelményekkel, illetve azok megszegésével összefüggésben megadott 
előírásokra.

13.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 3.5.6.2 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

A Műszaki Előrehaladási Jelentést a Vállalkozó - útfejlesztés! és közúti3.5.6.2
vasútfejiesztési projektek esetében a Mérnök által ellenőrzött és állásfoglalásában 
megfelelőnek minősített felmérési napló, továbbá egyéb, a munkakezdési engedély 
kiadását megelőzően elvégzett feladatokról szóló igazolás alapján - havonta, míg 
biztosítóberendezésekre vonatkozó Projektek esetén Mérföldkövenként, vagy ugyanazon 
napon teljesült Mérföldkő csoportonként köteles elkészíteni.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 3.7.5 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

3.7.5 A Vállalkozónak a tervhibákra vonatkozó értesítési kötelezettsége nem mentesíti a 
Vállalkozót a terv-felülvizsgálati kötelezettség elmulasztásából származó következmények 
alól, amely szerint az Ajánlatát az átadott dokumentumok és valamennyi, a Projektet 
érintő körülmény áttekintése, megismerése alapján és azok ismeretében tette meg. A 
Vállalkozó tervhibákra vonatkozó értesítési kötelezettsége a Tervező felelősségét sem 
érinti. A Vállalkozó - amennyiben a Szerződéses Megállapodás szerint a Szerződés tárgya 
közúti vasútfejiesztési projekt (is) - köteles együttműködni az érintett Pályahálózat- 
működtetőkkel, annak szervezeti egységeivel és betartani a Pályahálózat-működtetők 
vonatkozó szabályzatait, előírásait.

13.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 3.8.1 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

3.8.1 A Vállalkozó köteles a kéthetente, közúti vasútfejiesztési projekt esetében hetente 
a Megrendelő utasítása vagy a Mérnök kezdeményezése alapján eltérő rendszerességgel 
megtartandó, valamint a szükség szerint tartott rendkívüli kooperációs értekezleteken 
részt venni.

13.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 4.2.19.3 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:
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A Vállalkozó felelős azért, hogy a tervdokumentáció tartalma megfeleljen a4.2.19.3
Magyarországon alkalmazandó szabványoknak (így különösen valamennyi olyan Európai 
Uniós szabványnak, amelyet Magyarországon a Szabványügyi Közlönyben a korábban 
érvényben lévő szabványok helyébe léptettek) egyéb szakmai előírásoknak (különösen az 
Útügyi/ Közúti Vasúti Műszaki Előírások) és tervezési gyakorlatnak. Vállalkozó köteles 
figyelemmel lenni a beépítendő anyagok szerkezetek műszaki specifikációjára, különös 
hangsúllyal az EUROCODE, M5Z- EN, MSZ-ben és műszaki előírásokban előírt 
követelményekre. Azon követelmények esetén, melyekre az MSZ külön nem tér ki. 
Vállalkozó köteles a szakhatóságokkal, Üzemeltetővel előzetesen és folyamatosan 
egyeztetni. Amennyiben egy szabvány több fokozatot is ismer. Megrendelő joga a fokozat 
kiválasztása, a Vállalkozó véleményének kikérése mellett. A Vállalkozó a jelen Szerződés 
szerinti feladatai teljesítése folyamán köteles a szabványok, jogszabályok vagy egyéb 
kötelező normák változásainak megfelelően teljesíteni a tervezési feladatokat.

13.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 5.7.2.1 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

A munkákat a Szerződés részét képező Műszaki Előírások5.7.2.1
követelményeinek és építési engedélyköteles munkarészek esetében az építési engedély 
kiadásakor érvényes Útügyi/Közúti Vasútügyi Műszaki Előírások, Vállalkozó által tervezett 
munkarészek esetében a mindenkor érvényes Útügyi/Közút Vasútügyi Műszaki Előírások, 
valamint közúti vasútfejlesztés! projekt esetén a mindenkor érvényes Pályahálózat- 
működtető utasításainak figyelembe vételével kell elvégezni. A jelen pont szerinti 
dokumentumokban hivatkozott szabványokat be kell tartani.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 5.7.4 „Ellenőrzés és vizsgálat" c.13.8.
pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

5.7.4 Ellenőrzés és vizsgálat

A Mérnök, a Megrendelő, továbbá közút! vasútfejlesztés! projekt esetén a 
Pályahálózat-működtető jogosult arra, hogy az építés, elkészítés, gyártás vagy 
előkészítés alatt ellenőrizze és megvizsgálja az anyagokat, berendezéseket és 
beszerelendő tárgyakat. Ha az anyagokat, berendezéseket nem a Vállalkozó 
műhelyeiben vagy területein készítik, gyártják vagy készítik elő, a Vállalkozó 
köteles a Mérnök, Megrendelő, illetve a Pályahálózat-működtető részére engedélyt 
szerezni, hogy elvégezhessék az Ilyen felülvizsgálatot és vizsgálatot az érintett 
műhelyekben és helyeken.

5.7.4.1

A Vállalkozót nem mentesíti a szerződéses kötelezettsége és felelőssége 
alól a Mérnök, a Megrendelő, továbbá közúti vasúti pályaépítés esetén a 
Pályahálózat-működtető által elrendelt az Ilyen felülvizsgálat vagy vizsgálat.

5.7.4.2

13.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 5.7.5.3 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

A Vállalkozó köteles egyeztetni a Mérnökkel, közúti vasútfejlesztés! projekt 
esetén a Páiyahálózat-működtetővel minden anyag, berendezés felülvizsgálatának 
és vizsgálatának időpontját és helyét Ha a Mérnök, illetve a Pályahálózat- 
működtető meghatalmazott képviselője nem jelenik meg az egyeztetett 
időpontban, a Vállalkozó jogosult - a Mérnök, Pályahálózat-működtető eltérő 
utasításának hiányában - elvégezni a vizsgálatokat, amelyeket úgy kell tekinteni, 
mintha a Mérnök, Pályahálózat-működtető jelenlétében végezték volna el. Az

5.7.5.3
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anyagok, berendezések vizsgálatáról és felülvizsgálatáról, annak eredményéről a 
vizsgálatot, felülvizsgálatot végző szervezet által hitelesített tanúsítványt kell 
kiállítani. A Vállalkozó a tanúsítványt haladéktalanul köteles a Mérnöknek, illetve a 
Pályahálózat-működtetőnek továbbítani.

13.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 5.7.6.1 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

Amennyiben a Mérnök, közúti vasútfejlesztési projekt esetén a 
Pályahálózat-működtető úgy ítéli meg, hogy az anyagok, berendezések, 
beszerelendő tárgyak hibásak, vagy más okból nem felelnek meg a Szerződésnek, 
a Mérnök, Pályahálózat-működtető jogosult az anyagokat vagy berendezéseket 
elutasítani a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Az értesítésnek tartalmaznia 
kell az elutasítás okait.

5.7.6.1

13.11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 5.13.7 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

5.13.7 A vissznyereménynek minősülő bontott közúti vasúti szakanyagok (magas­
építményi, felépítményi, biztosítóberendezési, felsővezetéki, műtárgy stb.) 
Pályahálózat-működtető vagy más szervezet vagyonkezelésében lévő anyagok 
kezelését a Vállalkozó köteles az illetékes Vagyonkezelő anyagkezelési 
utasításainak megfelelően végezni úgy, hogy az megfeleljen meg a Mérnök és 
Pályahálózat-működtető által elfogadott Technológiai Utasítás és Koordinációs 
Intézkedési Terv követelményeinek.

13.12. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 6.2 pontja helyébe az alábbi szöveg
lép:

A közúti vasútfejlesztési, a biztosítóberendezési, távközlési, illetve erősáramú 
kivitelezési munkák esetében be kell tartani a Pályahálózat-működtetőnek a 
műszaki átadás-átvételi eljárásokat, átadási dokumentációkat, kezelési és 
karbantartási könyveket, valamint a próbaüzemeket szabályozó utasításait is.

6.2

13.13. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 6.11 „Üzemeltetési és/vagy 
karbantartási kézikönyv, egyéb dokumentációk, nyilatkozatok, igazolások" c. pontja 
helyébe az alábbi szöveg lép:

6.11 Üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyv, egyéb dokumentációk, 
nyilatkozatok, igazolások

6.11.1 A Vállalkozónak az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvet, továbbá az 
egyéb dokumentációkat, nyilatkozatokat, igazolásokat a jogszabályok, hatósági 
rendelkezések. Műszaki Előírások, a Szerződés, üzemeltetői, kezelői elvárások 
szerint kei! elkészítenie.

6.11.2 Az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvnek olyan részletezettségűnek 
kel! lennie, hogy alkalmas legyen arra, hogy a Megrendelő, illetve az Üzemeltető, 
közúti vasútfejlesztési és biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat- 
működtető megfelelően tudja üzemeltetni, karbantartani, beszabályozni és 
kijavítani a Projekt bármely elemét, részét.
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6.11.3 Az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyv struktúráját, kötelező tartalmi 
elemeit a Vállalkozó köteles előzetesen egyeztetni Megrendelővel, hatósági előírás 
esetén az illetékes szakhatóságokkal, az Üzemeltetővel, közúti vasúti és 
biztosítóberendezés projekt esetén a Pályahálózat-müködtetővel.

6.11.4A Vállalkozó köteles a Mérnök és az Üzemeltető, közúti vasútfejlesztési és 
biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat-müködtető felhívása szerint 
módosítani, kiegészíteni az üzemeltetési és/vagy karbantartási kézikönyvet. A 
Vállalkozó,
biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat-müködtető felhívásának 
megfelelően kiegészített és általuk megfelelőnek minősített üzemeltetési és/vagy 
karbantartási kézikönyvet digitális szerkeszthető formátumban és nyomtatott 
formában 4 példányban átadni a Megrendelő és az Üzemeltető, közúti 
vasútfejlesztési és biztosítóberendezési projekt esetén a Pályahálózat-müködtető 
részére, mely a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi Eljárás sikeres lezárásának 
feltétele.

Mérnök, az Üzemeltető, közúti vasútfejlesztési ésa

13.14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az SZF 6.12.1 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép:

6.12.1 A Vállalkozó feladata az Ajánlattéli Dokumentációnak, a Műszaki 
Követelményeknek és az Üzemeltetők, közúti vasútfejlesztési projekt esetében a 
Pályahálózat-müködtető előírásainak megfelelően a teszt és próbaüzemi eljárások 
lefolytatása, annak költségeit és kockázatait a Vállalkozó viseli. Valamennyi 
tesztet, eljárást
Megrendelő, a Mérnök, illetve az Üzemeltetők utasításai másképp nem 
rendelkeznek -, a Műszaki Követelményekben megjelölt módszerekkel kell 
lefolytatni. A sikeres teszt és próbaüzemi eljárás a (Rész) Műszaki Átadás-átvételi 
Eljárás lezárásának feltétele.

amennyiben a Közbeszerzési Dokumentumok, vagy a

14 Záró rendelkezések

14.1 A Megrendelő a -Közbeszerzési Eljárást a Kbt7-53. § (6) bekezdése olopján 
foltótoloGcn indította meg, erre tokintottel o Szerződés,—amennyiben a Felek a
Szerződést aláírásttk-kai—ellóttók,
Támogatatási Szerződé3(ck) hatólyba IcpcGcnck napjót követő 15. napon lép
hatályba.

a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító

VAGY

A Szerződés a Szerződéses Megállapodás Felek által történő aláírásával lép 
hatályba.

A Szerződés tárgya közútfejlesztési és vasútfejlesztési Projekt vállalkozói feladatai 
ellátása, melynek megfelelően kell a Szerződéses Feltételek előírásait a Projekt 
tárgya(i) szerint alkalmazni.

A Szerződéses Megállapodásban használt fogalmakat a Szerződéses Feltételekben 
foglaltak szerint kell értelmezni.

A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Szerződéses 
Megállapodás és a Szerződéses Feltételek összes mellékletét, mint Szerződést 
magára nézve kötelezőnek fogadja el.

14.2

14.3

14.4

14.5

A Szerződéses Megállapodás mellékletei:14.6

14



A. sz. melléklet: Vállalkozási Szerződéses Feltételek
■^2. sz. melléklet: Közbeszerzési Eljárás Ajánlattéli Dokumentációja (ajánlati felhívás, 

dokumentáció; kiegészítő tájékoztatás)
'3. sz. melléklet: Vállalkozó Ajánlata
■^4. sz. melléklet: Alvállalkozókra/Közremüködőkre vonatkozó adatok
^5. sz. melléklet: Építési-szerelési biztosításra vonatkozó fedezetigazolás eredeti vagy 

közjegyző hitelesített másolata
.6. sz. melléklet: Tervezői felelősségbiztosításra vonatkozó fedezetigazolás eredeti 

vagy közjegyző által hitelesített másolata
u7. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték eredeti példánya

^ 8. sz. melléklet: Jótállási Biztosíték eredeti példánya (amikortól azt a Vállalkozó 
nyújtani köteles)

^9. sz. melléklet: (Szállítói) Előleg Visszafizetési Biztosíték eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített példánya (amikortól azt a Vállalkozó nyújtani köteles)

14.7 A Szerződő Felek kijelentik, hogy

kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen Szerződéses Megállapodás 
aláírására és teljesítésére;
jelen Szerződéses Megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég 
igazgatósága, vagy vezető testületé szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel 
az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

a)

b)

Jelen Szerződést a Szerződő Felek együttes átolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. A Szerződés 8 
(nyolc) eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből 6 [hat] példány a 
Megrendelőé, 2 (kettő) példány a Vállalkozóé. A Felek a Szerződés mellékleteit 
elektronikus adathordozón és - az 1.-3. számú melléklet kivételével - egy-egy papír 
alapú példányban csatolják a Szerződéshez.

Kelt: Budapest, 2017.05. ü"]?. Kelt: Budapest, 2017.05.02.

A-HÍD Zrt.

A-Híd Zrt.
Vylalkozó
K^viseli:

Sál László vezérigazgató, 
mint kötelezettségvállalásra önállóan 

jogosult képviselő

^ NIF Zrt.
Megrendelő
Képviseli:

Kondrik Kornél gazdasági vezérigazgató­
helyettes és Somodi László 

Vasútfejlesztés! Igazgató, mint
gyüttesenzettségvállalásr^e 

jogosult képviseV
kötele
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Nyilatkozat
szakemberekről

Alulírott Cseke Mária vállalkozási igazgató és Bódíné Istók Ágnes vállalkozási főmérnök, 
mint az 
kcp\'iselői

A-Híd Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Karikás Fr. u. 20.) cégjeg\'zésre jogosult

nyilatkozunk,

a „Váilaikozási szerződés keretében a Béke úton új villamos megállóhely létesítése a 
kapcsolódó útépítési munkákkal együtt (tervezés és megv^alósítás)” tárg^ií közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában, hogy

az ajánlatunkban megjelölt teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az alábbiak:

Szakember neve Kamarai nyilvántartási szám
Kovács Dénes Albert 01-60987
Gács László 01-8564, 01-58987

Budapest, 2017. április 20.

A-HÍD Zrt.

cégsiíeru aláírás
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Nyilatkozat
Kbt. 138.§ (3) bekezdése szerint

Alulírott Cscke Mária vállalkozási igazgató és Bódiné Istók Ágnes vállalkozási fomcmök, 
A-Híd Zrt. (székhel)': 1138 Budapest, Karikás Fr. u. 20.) cégjeg),’2ésre jogosultmint az 

képviselői

nyilatkozunk,

a „Vállalkozási szerződés keretében a Béke úton új villamos megállóhely létesítése a 
kapcsolódó útépítési munkákkal együtt (tervezés és megvalósítás)” tárg}Tá közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában, hogy

a megelőző közbeszerzési eljárásban még meg nem nevezett, a szerződés megkötésének 
időpontiában ismert alvállalkozóink az alábbiak:

Geo-Terra Kft. (székhely: 1223 Budapest, Kelenvölgyi utca 15., Cg: 01-09-260041) 
Pest-Terv Kft. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja. 68., Cg: 01-09-360737) 
Közlekedés Kft. (székhely: 1052 Budapest, Bécsi u. 5., Cg: 01-09-065890)

Nyilatkozunk továbbá, hogy a fent megnevezett alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62.§ (l)-(2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2017. április 20.

A-HÍD 7 rí

cégs^rű aláírás



Építési-szerelési biztosításra vonatkozó fedezetigazolás



Allianz
FEDEZETI IGAZOLÁS

ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSHEZ

A 2017.04.13'án kelt adatközlésre hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a projektet az alábbi feltétekkel vonjuk a 
322142108 kötvényszámú keretszerződés fedezetébe a 417234 ajánlalszám alatt:

A-HÍD Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)
Adószám; 24857538-2-41 
TEÁOR szám: 4213

Szerződő:

A'HÍD Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)
Adószám: 24857538-2-41
mint Vállalkozó és az A-G Híd Konzorcium tagja

Biztosítottak:

- valamint a kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő valamennyi kivitelező, 
amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza munkájuk értékét.

NIF Zrt. (1034 Budapest, Váci út 45.) 
mint Megrendelő

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozó vállalkozói 
szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen 
szerződés alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik 
illetve a viselni kötelesek.

A keretszerződés tartama: 
Kockázatviselés kezdete: 
Kockázatviselés vége:

határozott
2017.04.25.
2017.12.31., mely 60 nappal pótdíjmentesen meghosszabbítható
Ezt követően 36 hónap a 004.sz. záradék szerint
számla alapján átutalás
Magyarország

A díjfizetés módja:
Területi hatály:
A biztosítási szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a Béke úton új villamos megállóhely

létesítése a kapcsolódó útépítési munkákkal együtt
Az építési/szerelési munkákra megkötött szerződés szerinti műszaki tartalommal
azonosítható létesítmények megvalósítása érdekében végzett építési tevékenység.

A kockázatviselés helye; A biztosított beruházás építési valamint felvonulási területe:
Cím: Budapest, a 14-es villamos vonalán, a Gyöngyösi utca és Angyalföld 
kocsiszín közötti szakasza

Feltételek és ügyféttájékoztató:
Az Allianz Hungári Biztosító Zrt Építésbiztosítás (CÁR) szerződési feltételei (AHE-11700/2) 
Általános szerződési feltételek,
I. Fejezet (Vagyonbiztosítás),
II. Fejezet (Felelősségbiztosítás),
Az Építésbiztosítás záradékai (AHE 11730/1-töl AHE-11763/1-ig) közül a jelen dokumentumban 
megjelöltek.
Ügyféltájékoztató {AHE-11650/2)
A Szerelésbiztosííás záradékai (AHE 11730/1-töl AHE-11778/1-lg) közül a jelen dokumentumban 
megjelöltek.

(J87) Kárrendezési okiratok záradék a vállalati felelősségbiztosítási termékekhez - AHE-43260 
(J88) Kárrendezési okiratok záradék a vállalati vagyonbiztosítási termékekhez - AHE-43261

I FEJEZET - Vagyonbiztosítás

A biztosítási esemény a biztosított vagyontárgynak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, balesetszerűen 
bekövetkezett közvetlen fizikai károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata, illetőleg az 
építés/szerelési tevékenység folytatása érdekében szükségessé teszi a károsodott vagyontárgy javítását, 
helyreállítását, pótlását, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki.
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Biztosítható vagyoncsoportok

Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a 
létesítménybe való beépítés céljából az építési területen lévő 
anyagokat is. Ezen belül;

-vállalási díj (ÁFA nélkül):

CÁR
(építés)

eFt
356 663

-a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és 
építési teljesítések ( ÁFA nélkül);

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok
Építőgépek (EAR esetén a 202.záradék szerint btíosítottak)
Értékelési mód; valóságos műszaki avult 
•Tételes listával biztosíthatóak!
Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az 
egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosító 
jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.
Kártérítési limit a 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyakra
Biztosítható költségek
(Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár megállapítására vonatkozó 
szakértői költségek)

3 000
0

10 000
17 883

Összesen (előzetes díjszámítási alap) 387 546

Önrészesedés(levonásos): 
elemi károkra:

250 000 Ft/bizt.esemény
10% de minimum 250 000 Ft/ bíztesemény

II. FEJEZET-Felelősségbiztosítás

Kártérítési limit; 25 000 eFt/bIzt.esemény és 50 000 eFt/év

Az éves limit a kockázatviselés kezdetétől számított (nem naptári) évekre 
vonatkozik. Törtévre az éves limit időarányos része de minimum a 
káreseményenkénti limit kerül alkalmazásra.
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó 
záradékra összevontan érvényes.

Önrészesedés{levonásos);
általános
személysérülés esetén

10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény 
nincs

ZÁRADÉKOK

002. A keresztfelelősség (AHE-11731/1) 
Belső kártérítési limit; 
Önrészesedés(levonásos)

50 000 eFt/ bizt.esemény /tartam 
II.Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiíeijesztett fedezet (AHE-11733/1) 
A záradéki kiterjesztés az I Fejezetre vonatkozik 
Tartam; 36 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:

- műszaki átadás-átvételt,
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel.
-1 Fejezet alapfedezetének lejárata

Kártérítési limit a 004 záradékra;
Önrészesedés(levonásos)

50 000 eFt/ bizt.esemény /tartam 
I.Fejezet szerint

006. A túlórák, továbbá a munkaszüneti napokon, illetve éjszaka végzett munkák, valamint 
az expressz fuvarok többletköltségeinek fedezete (AHE-11735/1)
Kártérítési limit; a jelen záradék alkalmazása nélkül fizetendő dologi kár 20 %-a 

de maximum 20 000 eFt/bizt.esemény/tartam 
I Fejezet szerintÖnrész (levonásos):

100. A gépek és berendezések próbaüzemének fedezete (AHE-11743/2) 
Kártérítési limit a próbaüzemi eljárással 
okozati összefüggésben keletkezett károkra; 20 000 eFt/káresemény/tartam
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Őnrészesedés(ievonásos) a próbaüzemi eljárással 
okozati összefüggésben keletkezett károkra 
Maximális tartam:

20% de min. az i. fejezet önrészesedése
4 hét

101. Az alagút- és tárnaépités különfeltételei (AHE-11744/1)

102. A felszín alatti közművezetékekre vonatkozó különfeltételek (AHE-11745/1)
Önrészesedés(levonásos):
a) a helyszínrajzon vagy közmütérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és 

berendezések esetében:20 % de minimum a II Fejezet szerinti alap önrészesedés
b) a helyszínrajzon vagy közmütérképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében:

10 % de minimum a II Fejezet szerinti alap önrészesedés

107. Felvonulási létesítményekre és raktárakra vonatkozó különfeltételek {AHE-11749/1)
Kártérítési limit: 3 000 eFt/káresemény/tartam

108. Az építőgépekre, építési segédszerkezetekre és építöszerszámokra vonatkozó különfeltétel
(AHE-11750/1)

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó különfeltétel (AHE-11751/1)

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre
vonatkozó különfeltétel (AHE-11752/1)

A biztosító kizárólag akkor téríti meg a csapadék következtében keletkezett károkat, ha a csapadék 
nagy mennyiségű (min. 30 mm/24 óra) vagy nagy intenzitású (min. 5 mm/10 perc) volt.

112. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó 
tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11754/1)
Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 20 000 eFt

114. A sorozatkárok (AHE-11756/1)

115. A tervezői kockázat fedezete (AHE-11757/1)
Kártérítési limit:
Önrészesedés(levonásos):

A kártérítési limit kizárólag a jelen záradék alkalmazása (fedezet kiterjesztése) miatt felmerülő többlet 
kártérítési kötelezettségre vonatkozik.

116. Az átvett vagy üzembe helyezett, biztosított építési teljesítések fedezete (AHE-1758/1)
20 000 eFt/ bizt.esemény /tartam 
I. Fejezet szerint

117. A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó különfeltételek (AHE-11759/1)
Maximális szakaszhossz: 250 m

20 000 eFt/ bizt.esemény /tartam
10% de minimum 250 000 Ft/bizt.esemény

Kártérítési limit: 
Önrészesedés(levonásos):

118. A kútfúrás (AHE-11760/1)
Önrészesedés(levonásos): 20% de minimum 250 000 Fí/káresemény

119. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felelős őrizetében lévő vagyontárgyaknak a 
fedezete (AHE-11761/2P)

Kártérítési limit:
Önrészesedés (levonásos):

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):
A megrendelő tulajdonában lévő meglévő és egyben megmaradó épületszerkezetek.

120. A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása (AHE-11762/1)
Kártérítési limit:
Önrészesedés(levonásos):

121. A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó különfeltételek (AHE-11763/1)

219. A folyóvizek, vasúti töltések, utak, sto. alatti irányított ferde fúrásra vonatkozó 
különfeltételek (AHE-11776/1)

10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam 
I. Fejezet szerint

II Fejezet szerint
20% de minimum az II Fejezet szerinti alap önrészesedés
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Önrészesedés(levonásos): 20% de minimum az I Fejezet szerinti alap önrészesedés

Egyedi záradékok a keretszerződés feltételei szerint, valamint az alábbi:

Eltulajdonított vagyontárgyak
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szabályzatának, egyéb feltételeinek, 
kizárásainak és záradékainak változatlan érvényben hagyása mellett a
biztosító kockázatviselése kiterjed a kockázatviselés helyén bekövetkező lopás károkra 
amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

-az eltulajdonított vagyontárgy tárolása kerítéssel körülzárt telephelyen történt 
-a telephelyen 24 órás őrzéssel a folyamatos megfigyelés biztosított 
-a rendőrség értesítése azonnal lehetséges

Jele záradék kizárólag a méretüknél vagy jellegüknél fogva konténerben vagy lezárt helyiségben 
nem tárolható vagyontárgyakra vonatkozik.
Nem téríti meg a biztosító az alábbi vagyontárgyak lopás kárait:

építőgépek, egyéb gépek, berendezések, segédszerkezetek 
1 000 eFt/bizt.esemény/tartam 
10% de minimum 500 000 Ft/ bizt.esemény

Kártérítési limit: 
Önrészesedés(levonásos):

Díj:
díjalap díjtétel

eFt (%o/tartam) (Ft/tartam) 
1,30 490 810

díj

CÁR l.ll. építőgépek nélkül, 36 hónap szavatossági
fedezettel a 004 szerint
CÁR 1119 záradék első kockázat esetén

377 546

10 000 3,00 30 000

Összesen: 520 810

A biztosítási fedezet a 322142108 kötvényszámú keretszerződés részét képezi!

A jelen fedezeti igazolásban nem érintett kérdésekben a keretszerződés részletes feltételei és 
rendelkezései érvényesek.

A jelen fedezeti igazolás a szerződő által aláírt példány biztosítóhoz való beérkezésének időpontjában lép 
hatályba.

Budapest. 2017. április 25.

pyí llianz Hungárta Zrt.
Ofítce és ínoOTáGfes;c^táiy

Zubo/Tibor l. R^pPéter 
Igazgató Os^alyvezetö

Allianz Hungária Zrt.

Kelt: gí-L. hó nap
A-MÍÍO Zi t.

Jiül l MSI ■

bi^osított (cégszerű aláírás)szeriödő (cégszerű aláírás)
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Tervezői felelősségbiztosításra vonatkozó fedezetigazolás
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K-HÍP Kft.
1138 Budapest, Kari'KiVv rriyvcs u. 20.

Generáli Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44, 
Levelezési cím; 7602 Pécs, Pf. 888 
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

generali.hu
Érkea-tt: 2017 ÁPR 2 5.

GENERAL!
• 4

Budapest, 2017.04.18.
Iktatószám: 2017/09001/1990809
Ügyintéző: Végh Zsófia
Fax: +3612693996
Telefon; ^3614523100
e-mail: Zsofia.Vegh@generaIi.hu
Kötvényszám: 95630922922722400
Ügyfélszám: 46306051

2017A)9CX)1/199(»09
A-HÍD Zrt.

BUDAPEST 
Karikás Frigyes utca 20

1138

Tárgy: Szakmai felelősségbiztosítás

Tisztelt Címl

Alulírott Generáli Biztosító Zrt., igazoljuk, hogy alábbi ügyfelünk társaságunknál határozatlan tartamú 
szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

A-HÍD Zrt.Szerződő / Biztosított neve:

Szerződő / Biztosított címe: 1138 BUDAPEST, Karikás Frigyes utca 20

Kötvényszám: 95630922922722400

Kockázatviselés kezdete: 2016.09.29

Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítása

Biztosított tevékenység: Építmények építészeti-műszaki tervezése; Műszaki tervezés,
építménynek nem minősülő gépek, berendezések, létesítmények tervezése

Biztosított módozat:

Kártérítési limit évente; 
Kártérítési limit káronként:

100 000 000 Ft 
100 000 000 Ft

Önrészesedés: 10 %, de minimum 100 000 Ft

Területi hatály: Magyarország területe

Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosításának feltételeiVonatkozó feltételek: 
(ÉMTSZF)

Külön feltételek:

FKF304- Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása

2017/09001/1990809 -1/2- Nyomtatva: 2017,04.1811:03:18

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Ralffeisen Bank 1200100e-00100594-00100008
Fóv^osi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041305 > Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024

porthoz tartozik.I A társaság az IVÁSS által vezetett olasz Biztositól Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett
\
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Generáli Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888 
Telefonos ügyfélszolgálat: -1-36 1 452 3333

generali.huGENERAL!

FKF308- Időbeli hatály kiterjesztése
FKF350- Mérnök koordináció és képviseleti tanácsadás
310KF- Műszaki ellenőrzés és szaktanácsadás

Kiegészítő információk:

Együttbiztosított:
HÍD Zrt.(adószám:14517286-2-44)

Projekt megnevezése:

‘Vállalkozási szerződés keretében a Béke úton új villamos megállóhely létesítése a kapcsolódó 
útépítési munkákkal együtt (tervezés és megvalósítás}" tárgyú projektre is kiterjed.

ÁtutalásDíjfizetés módja:

ÉvesDíjfizetés üteme:

A biztosítási díj rendezve: 2017.10.01.

A fedezetigazolás egyben kötvényként is szolgál.

' Tr- A i ,-4 M\'.f • \í)

V^h Zsófia
értékesítés táriKigatási munkatárs

»C J
Fekete Judit 

értékesítés támogató

Generáli Biztosító Zrt. 
Bélyegzösorszám; 11012 
Alkusz- és Dealer

,.. ^ K I .r, / r T Értékesítési iQazgalóság 
< ÜÜM-iKAU 1132 Budapest. Vád út 36-38.

2017^)9001/1990609 -2/2- Nyomtatva: 2017.04,1811K)3:16

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raiffelsan Bank 12001006-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbi’rósága Cg. 01-10-041305 * Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezeti azoriosltója: A10308024 
A társaság az IVASS által vezetett olí^ Biztositól Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Qeilerall (1 írthoz tartozik.



Teljesítési bankgarancia
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Raíffeísen
BANK

Teljesítési Bankgarancia nyilatkozat 

Bankgarancia száma: (IGTE055Ó2Ó)

Címzett;
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

székhely: 1 134 Budapest, Váci út 45.

Cégjegyzékszám: 01-10-044180 

(a továbbiakban: Kedvezményezett)

Kibocsátó:

Raiffeisen Bank Zrt.
székhely; 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Cégjegyzékszám; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041042; 

Adószám: 10198014-4-44 

Ügyintéző neve; Teres Katalin 
Ügyintéző telefonszáma: 06*1-484-47-49

Megbízó:

A-Híd Zrt.
Székhely: 1 138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Cégjegyzékszám: Cg. 01 10048017 ; Adószám: 24857538-2-44

(a továbbiakban: Megbízó]

Tisztelt Uraim / Hölgyeiml

1. A Megbízó értesített bennünket arról, hogy az alábbi szerződés (a továbbiakban; 
„Szerződés") jön/jött létre:

(1) Megbízó: A-Híd Zrt.
(Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)

Szerződő
felek;

(2) Kedvezményezett;
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 

székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

„Vállalkozási szerződés keretében a Béke úton új villamos megállóhely 
létesítése a kapcsolódó útépítési munkákkal együtt (tervezése és 
megvalósítása)"

Szerződés
tárgya;

A Szerződés, illetve a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációja 
rendelkezései szerint, a Megbízó köteles teljesítési bankgaranciát bocsátani a 
Kedvezményezett részére a szerződés hatálybalépésének időpontjára.

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia utco 6. • Postai cím/Postai address: Budopest 1700 
Tel.: (36-1) 484-4400 • Fax: (36-1) 484-4444 • Internet: www.raiffeisen.hu • E-mail; info@raÍtfeisen.hu 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ♦ Cégiegyzékszám; 01-10-041042 • Adószám: 10198014-4-44 
MEMBER OF THE AUSTRiAN lSEN BANKiNG GROUP

http://www.raiffeisen.hu


Raiffeísen
BANKX

Bankgarancia száma: (IGTE055Ó26)

2. A Megbízó megbízása alapján ezennel a Raiffeisen Bank Zrt (székhely: 1054 
Budapest, Akadémia u. ó., cégiegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, Cg. 
01-10-041042), (továbbiakban: Bank) nevében teljesítési garanciát vállalunk az Önök 
javára legFeljebb 17.833.166,- Ft 
százhatvanhat forint erejéig.

3. E bankgarancia-vállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul 
kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első, eredeti példányú, magyar nyelvű 
írásbeli felszólítására (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy 
bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az 
Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt 
keretösszege erejéig - fizetést teljesít, ha a Bank székhelyére 
felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált 
esedekesse, mert a Megbízó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem 
szerződésszerűen teljesítette, így különösen a Szerződés szerinti jótállási (vagy együttes 
jótállási-szavatossági) biztosítékot határidőig nem nyújtotta be.

tizenhétmillió-nyolcszázharmincháromezer-azaz

küldött írásbeli

4. Az aláírás igazolása céljából a Bank eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási 
címpéldányt és hatályos cégkivonatot fogad el. Az igénybejelentés az Önök 
számlavezető hitelintézetén keresztül is benyújtható, a rajta szereplő cégszerű aláírás 
hitelességének igazolásával, vagy akként, hogy ezen számlavezető hitelintézet a Bank 
fele autentikus SWIFT-órtesítéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabályszerűen - 
hozzá, mint az Önök számlavezető hitelintézetéhez 
képviselőként bejelentett személy(ek) által, azok aláírásával 
aláírásra.

c®gÍ®gy2:ésre jogosult 
megegyező módon - került

5, A jelen garanciából fakadó fizetési kötelezettségét Bankunk a felhívás kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) banki napon belül teljesíti az Önök által megadott bankszámlára.

6. Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel 
csökken.

automatikusan

7. A jelen bankgarancia annak aláírása napján lép hatályba, és addig marad hatályban 
amíg Ónok jelen bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát felmentő nyilatkozatukkal 
együtt vissza nem juttatják hozzánk, de enélkül legfeljebb 2018. január 1 l^én napjáig 
24 00 óráig. Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, 
a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül 
hotalyat veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli, 
tuggetenul attól, hogy a bankgarancia eredeti példánya Önöknél marad A 
szabályszerű igénybejelentés további feltétele, hogy az igénybejelentéshez 
kapcsolódó, a fenti 3. es 4. pontban megjelölt valamennyi dokumentum a jelen 
bankgarancia nyilatkozat végső lejáratáig a Bankhoz megérkezzen Jelen 
bankgamncia nyilatkozat hatályát veszti abban az esetben is, ha Önök eqy 
cégszerűen aláírt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot juttatnak el hozzánk, 
melyben a Bankot a jelen bankgarancia nyilatkozatban vállalt kötelezettségek alól 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül mentesítik.
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8. A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb távközlési eszköz útján, illetve a nem 
a Bank címére székhelyére érkező igénybejelentést nem fogadja el. A Bank 
igénybejelentésükre átutalással teljesít, az Önök által az igénybejelentésben megjelölt 
bankszámlára.

9. A jelen garancia nyilatkozat nem átruházható.

10.A jelen bankgaranciában nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog 
rendelkezései az irányadók.

A jelen bankgarancia nyilatkozat magyar nyelven egy eredeti példányban készült.

Kelt: Budapest, 2017. év április hó 28. napján

Haill'-h .-i: HanL Zit, 
105J BdJap.'sl Ak.KK-iiua u. 6. 

J45.' Pi

Teres Katalin 
Szenior szakértő

Szőcsne Miskédl Krisztina 
Vezető szakértő
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