VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl Soponya Nagykozség Onkormanyzata (sz¢khely: 8123 Soponya, Pet6fi
Sandor u. 32, adbszam: 15727505-2-07, pénzforgalmi  szamlaszam:  11600006-
0000000025850431, képviseli: Béndek Jozsef polgarmester), mint Megrendeld (a tovibbiakban:
Megrendel6), és mastészrdl

JAKSAEP-BAU Epit§ipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt FelelGsségili Tarsasag
(cégjegyzékszam: (17-09-008375) székhely: (7043 Bikacs, Rakoczi F utca 7.), adészam: (23099915-
2-17), statisztikai szamjel: (23099915-4120-113-17), képviseli: Jaksa Janos, nyilvantartja:
(Szekszardi Torvényszék Cégbirdsaga) mint Cégbirdsag, bankszamlaszam: (50300147-17300436-
00000000), mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozd)

kozosen egyiitt Felek k6zott az alulirott napon és helyen, az alibbi feltételek mellett.
1. A szerz6déskotés el6zménye

1.1. Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan 2018.06.20-n megkutldott ajanlattételi felhivassal meginditott
hirdetmény nélkiili nyilt koézbeszerzési eljarast folytatott le Vallalkozasi szerzédés a 1.
Soponyai Mesevar Ovoda f6z8konyhéjanak bévitési és atalakitasi 2. Onkormanyzati
épiiletek energetikai felGjitisa Soponyan munkaira tirgyban. Felek megallapitjak, hogy az
ajanlattételi  felhivasban, a dokumentaciéban és az eljardis sorin esetlegesen kiadott
modositas(ok)ban, kiegészit6 tajékoztatas(ok)ban rogzitett feltételeket Vallalkozé ajanlataban
elfogadta, illetve a kozbeszerzési eljiras nyertese a 2. sz. rész (Onkormanyzati épiiletek
energetikai felajitaisa Soponyan) vonatkozasaban a Vallalkozo.

1.2. A fenti el6zmények rogzitését kovetSen a Felek az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési
dokumentumban, az eljaras soran esetlegesen kiadott moddositis(ok)ban, kiegészits
tajékoztatas(ok)ban és a nyertes ajanlatban rogzitett feltételek mellett az alabbi szerz6dést kotik.

1.3. A jelen szerz6désben rogzitett munka nem épitési engedély koteles.
2. A szerzGdés targya, a teljesités hatarideje, felek alapvetd jogai és kotelezettségei

2.1 Megrendelé megrendeli, Villalkozé pedig elvillalja az Onkormanyzati épiiletek (az Ingatlan
cime ¢és helyrajzi szama: 8123 Soponya, Dézsa Gyorgy u. 5. (hrsz. 399/2) és 8123 Soponya, Petéfi
u. 32.; tovabbiakban: Ingatlan vagy Létesitmény) enetrgetikai felujitdsat az 1. sz. melléklet
szerinti muszaki tartalom, kiviteli tervdokumentaci6, valamint a jelen szerzédés 2. szamu
mellékletét képez6, Vallalkozé ajanlata (beleértve az ajanlatiban becsatolt drazott koltségvetések)
szerint.

2.2. Vallalkozonak teljes koren meg kell valésitania a Létesitményre vonatkozé, a szerzédés
targya szerinti feladatokat, biztositania kell a szerzdés tirgyanak ketretei kézott valamennyi
anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, mely szikséges a Létesitmény tzemszer(
mukodéséhez.

A szerz6dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve annak
mellekleteiben és az egyéb dokumentaciokban kilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt
munkak komplett megvalositaisahoz — szukségszerlien hozzatartoznak. Fzen  munkak
potmunkanak nem mindstlnek, igy a vallalkozoi dijat nem novelik (@zakinydr).



2.3. A szerz6dés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett,
muikodoképes, biztonsagos, lzem- és rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas Létesitmény
megvalositasahoz sziikségesek. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan
épitészeti, épliletgépészeti, elektromos munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok biztositasat, melyek szikségesek a vonatkozé hazai és kozosségi
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatésagi el6irasoknak és az azokban eléirt feltételeknek vald
megfeleléshez.

2.4. Vallalkozoénak — a teljesités igazolasanak feltételeként — be kell szeteznie és Megrendeld
részére at kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jévahagyast, engedélyt, melyek a
rendeltetésszer hasznalathoz sziikségesek, vagy a beépitett anyagokra vonatkoznak.

2.5. A szerz6dés targya korében Vallalkozo kotelezettségét képezi kulonodsen barmely jogszabaly,
hatésagi vagy birdsagi hatarozat, elSiras altal a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
megillapitott barmely kotelezettség, feltétel teljesitése, amely ahhoz szikséges, hogy a jelen
szerz6dés jogszerten teljesitéste kertiljon, fiiggetlentil attél, hogy a jogszabély, hatdsagi vagy
birosagi hatarozat MegrendelSt, mint vagyonkezelSt vagy épittetSt nevezi meg a kotelezettség
cimzettjeként.

2.6. Vallalkoz6 kotelezettségét képezi a szerz8déses kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos
Osszes organizacios, adminisztrativ és bejelentési feladat elvégzése (igy killonosen az esetlegesen
szlikséges tovabbi hatosagi engedélyek beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a
koztertilet foglalassal kapcsolatos engedély megszetzése, az organizacié végrehajtasihoz
szlikséges forgalomtechnikai terv elkészitése és engedélyeztetése, a zajkibocsatasi hatarérték aléli
felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségiigyi adminisztracio).
Villalkoz6 e feladatokat sajat koltségén koteles teljesiteni. Amennyiben a szerzdés teljesitéséhez
szlikséges valamely adminisztrativ kotelezettség, feladat kotelezettje jogszabaly vagy hatdsagi
el6iras alapjan maga a Megrendels, ugy Vallalkozo6 feladatat képezi a kotelezettség teljesitésének
elkészitése és Megrendeld részére kell6 id6ben torténd elStetjesztése.

3. Villalkoz6 kotelezettségei

3.1. Vallalkozé kotelezettsége a szerzédés targyat képezd Létesitményt a jelen szerz6désnek
megfelel6en, az abban szabalyozottak, a vonatkoz6 hatosagi eldirasok és szabvanyok szerint
muszakilag ¢és mindségileg kifogastalan kivitelben, biztonsiagos, tUzem- és rendeltetésszer(i
hasznalatra alkalmas a]lapotban a jelen szerzédés 1-2. sz. mellékleteinek megfeleléen, az atadasi
hataridére elkésziteni. A minéség megallapitasa az Epitésigyi Agazati Szabvany szerint torténik.

Vitas esetben a Felek dontéként az Epltesugyl Minéségellen61z6 Innovacios Nonprofit Kft.

(EMI) mindség ellendrzés eredményét fogadjik el. A vizsgalat koltségét az a fél viseli, amelynek
allaspontjat az EMI szakvélemény nem tamasztotta ala.

A Villalkoz6 garantalja, hogy az ltala 1étrehozott munka minésége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitele szempontjabol az érvényes nemzetkozi szabvanyokat kozzétevé nemzeti
szabvanyoknak és el6irasoknak megfelel.

Villalkozé koteles a szerzédésben meghatirozott tartalommal és MSZ (ennek hidnyaban EN)
szerinti mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezSen alkalmazandé eldirasoknak
megfeleléen a rendeltetésszertt hasznalatot, tizembe helyezést biztosité mindségben hiba- és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

Villalkozé kételes biztositani, hogy csak igazolt és megdrzott mindségli anyag illetve termék
keriiljon beépitésre, tovabba a tandsitott mindségi tulajdonsigok a kifrasnak és a szerzédésnek
megfeleljenek. Vallalkozo koteles a szitkséges mindségi tanusitisokat folyamatosan végezni, a



megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni, az intézkedéseket az épitési
naploban régzitent.

32. A nem a 3.1. pontban meghatarozottaknak megfelels teljesitést Megtendeld jogosult
Vallalkoz6 koltségére és kockazatira visszabontatni és ujraépittetni, melyet Vallalkozé koteles
haladéktalanul elvégezni tigy, hogy a teljesitési hataridé ne médosuljon.

3.3. Vallalkozé koételes tovabba a munkavégzést az ajanlattételi felhivasban rogzitett, MSZ EN
ISO 9001:2009 (kozépllet magasépitési kivitelezése, éptletenergetikai feldjitas/korszerlsités
tevékenységi teriiletre  kiterjed6), MSZ 28001:2008 (kozéptlet magasépitési  kivitelezése,
éptiletenergetikai  felajitas/korszerlsités tevékenységi tertletre kiterjedd) mindségbiztositasi
rendszerekre vonatkozoé elbirasok szetint végezni.

3.4. Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras soran jelentkez6 kotelezettségét képezte a rendelkezésétre
bocsatott tervek, terviratok, engedélyek, hatarozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi
allapot és a Létesitmény kell6 szakértelemmel és gondossaggal torténd atvizsgalasa. Vallalkozé a
kapott kiviteli tervdokumentaciot, muszaki specifikaciét az ajanlattétel soran attekintette,
észrevételeit az eljaras soran rogzitette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel
kapcsolatban nem terjesztett el a kozbeszerzési eljaras soran észrevételt, Vallalkozd tészérdl
elfogadottnak és megfelelének mindsitettnek kell tekinteni. Utébbi kérben ennek megfelelGen
Vallalkoz6 tovabbi tobbletmunkaigényt nem terjeszthet eld. Szintén kizart a vallalkozoi
tobbletmunkaigény az észrevételekben meghatarozott és a Megrendels altal elfogadott
észrevételekkel érintett munkarészek vonatkozasaban.

3.5. Mindezek alapjan Villalkozé a szerzédés teljesitése soran a téle, mint megfelelS iparagi
gyakorlattal rendelkez6 szakcégtSl elvarhaté szakértelemmel koteles a munkajat végezni.
Minderre tekintettel tovabba Vallalkoz6 feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek
az elvallalt munkak megvalositasahoz sziikségszerien hozzatartoznak, figgetlentl attdl, hogy
azok a miszaki leirasban (miszaki specifikacio, tervdokumentacio, koltségvetési kiiras) esetleg
ktlén nem kertiltek feltiintetésre.

3.6. A hatosagi kapcsolattartis soran Vallalkozé Megrendelével koteles egylttmikodni és
Megrendel6 részére minden tamogatast haladéktalanul megadni. A hatdsagi engedélyekben a
szerz6dés targyat érintSen eloirt kbvetelményeket a Vallalkozé koteles teljesiteni.

3.7. Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a kitzott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a
munkak elvégzéséhez sziikséges létszamot, eszkozt, anyagot.

3.8. Vallalkozé koteles a szerzédéskotésig az épitési vallalkozasokra kotelezden eldirt, a
Villalkozo tevékenységével kapesolatos mindennemi kockazatra kiterjedd, kedvezményezettként
Megrendel6t  feltiinteté  felelosségbiztositast  kotni  vagy  meglévs  felelGsségbiztositasat
kiterjeszteni és azt a szerz6dés idGtartama alatt fenntartani. Felel6sségbiztositdas hianyiban a
kiviteli munkak nem kezdheték el, illetve nem folytathatok. Felek rogzitik, hogy a
felel6sségbiztositasi kotvény jelen szerzédés 3. szamt mellékletét képezi. Villalkozo teljes kort
telel6sséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonaban okozott
karokért, amennyiben azok Vallalkozé tevékenységére vezethetSk vissza.

A felelSsségbiztositas Gsszege legalabb 15 millié forint kareseményenként és legalabb 20 millio
forint évente.

3.9. A Vallalkoz6 — a Megrendel6 altal biztositott dokumentumokon kivil — koteles beszetezni
mindazon — kifejezetten a sajat munkavégzéscéhez kotheté — engedélyt, jovahagyast és/vagy



jogositvanyt, esetleges szellemi alkotashoz kapcsolodd licenciat, felhasznalasi engedélyt az
illetékes hatosagoktol, szervektol, kozuzemi szolgaltaté vallalatoktodl, vagy egyéb harmadik
személyektSl, melyek sziikségesek a jelen szerz6dés targyat képezSé épitési beruhazas
teljesités¢hez. Vallalkozo kotelezettségét képezi tovabba a jogszabalyok altal a szerzG6dés targyat
képez6 kivitelezési tevékenységet érintéen elbirt hatosagi bejelentési kotelezettségek teljesitése.
Villalkoz6 koteles tovabba a teljesitéshez sziikséges, nem Megrendeldi szolgaltatasi korbe tartozo
dokumentaciot, engedélyt sajat koltségen beszerezni, elkészittetni.

3.10. A Vallalkozé koteles minden anyagot és épitési berendezést sajat kockazatara és koltségére
a helyszinre szallitani az altala az adott korilmények kozott legmegfelel6bbnek itélt szallitasi mod
igénybevételével. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t kartalanitani, és minden kartéritési
koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az épitési berendezéseknek a
helyszinre torténé szallitasa kozben, az utak, hidak és mas forgalmi berendezések esetleges
megrongalasa kovetkeztében felmerilhet. Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott
felvonulasi teriileteket eredeti allapotuknak megfelel6en helyreallitani. Vallalkozo kotelezettséget
vallal tovabba arra, hogy ha az épitési tertileten kiviili teriletek a jelen szerzédés teljesitése
kapcsan szennyez6dnek, a szennyez6dést annak felmerilését kovetSen eltavolitja a sajat
koltségen.

3.11. Vallalkozo a kivitelezést a jelen szerzodés és annak részét képezd 1-2. s3. mellé kletei sgerint
koteles elvégezni. A fent emlitett dokumentumok aktualizalasahoz Megrendel6 jovahagyasa
szitkséges. Vallalkoz6 kijelenti, hogy valamennyi helyi adottsagot, korulményt (lathato,
tapasztalhatd), arképz6 tényez6t megvizsgalt, észrevételeit a szerzédés megkotése elStt
Megrendel6vel kozolte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajanlatat, mely alapjan
képes a szerz6désszeru teljesitésre.

3.12. A Vallalkozoéval (a vallalkozé valamely alkalmazottjaval) szemben inditott barmilyen eljaras,
ellen6rzés, és elmarasztalas nem késleltetheti a Létesitmény megvalositasat, nem adhat alapot a
TervtS] torténd eltérésre és barmilyen hataridé médositasara.

3.13. A Vallalkozo altal kijelolt felelés muszaki vezetSk és épitésvezetSk legkésébb a
munkakezdés napjan kotelesek a jogszabaly altal el6irt dokumentumokat Megtendels részére
atadni, annak érdekében, hogy Megrendel6 bejelenthesse a hatdsag részére adataikat.

3.14. Vallalkoz6 a felvonulasi terulet kialakitasa, tovabba a munkaterilet, illetve a tész-
munkatertiletek kialakitisa soran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles
biztositani a Létesitmény tizemelésének szempontjabdl szitkséges megkozelitésének lehetéségét.

3.15. Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkatertleten mindenkor betartasta
kertiljenck az altalanos és az adott helyen érvényesiilé tz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és
kornyezetvédelmi eléirasok. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzés soran az
iranyad6 zajrendeletet, tovabba a vonatkoz6 jogszabalyok és hatosagi elSirasok szerinti
levegovédelmi hatarértékeket betartja. A Vallalkoz6 koteles, a szerz6dés teljesitését befolyasolo,
¢s a Vallalkozora kételez6 érvényt minden hatalyos jogszabalynak megfelelni a munkavégzés
tertletén, az ezen jogszabalyok megsértésébdl eredé esetleges karok Vallalkozo felelGsségi és
kartéritési korébe tartozik. Vallalkozé visel valamennyi felelGsséget az épitési tertileten dolgozdok
magatartasaval, a helyi (épitési tertiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a felvonulasi és
épitési tertilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tizvédelmével kapcesolatban, illetve felelés
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért.

3.16. Az épitési munkatertleten ¢és a Létesitmény egész tertletén dohanyozni tilos! Ennek



megszegéséért jard kovetkezményekért a felelésség Vallalkozot terheli. Az épitési munkaterileten
kabitészert, alkoholt fogyasztani és kabitdszeres vagy alkoholos befolyasoltsag allapotiban
megjelenni és/vagy munkat végezni tilos.

3.17. Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval is megersiti, hogy a szerz&dés megkotését
megelézben tajékozodott a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé olyan
kotelezettségekrdl, amelyeknek a teljesités helyén és a szerz6dés teljesitése soran meg kell felelni,
ennek megfeleléen vallalja, hogy a jelen szerz6dés hatalya alatt ezen kotelezettségeinek
folyamatosan és a vonatkozo jogszabalyok szetint eleget tesz. E korben Villalkozé kiilondsen
arra koteles, hogy a jogszabalyi megfelelés keretében a kivitelezési munkak teljes id6tartama alatt
igénybe vegye (megbizza vagy foglalkoztassa) az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekr6l szolé 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-
EUM egytittes rendelet szerinti koordinatort.

3.18. Villalkoz6 viseli a felel6sséget allvanyzatainak, eszkoézeinek és berendezéseinek helyes
felépitéséért, rendeltetésszert, biztonsagos mikodtetéséért. A Vallalkozot terheli valamennyi, kar
elkertilésére vonatkozo kotelezettség, igy kiilonosen az altala a munkik végzése céljabdl igénybe
vett épiiletekrol Vallalkozo tevékenysége vagy mulasztasa okan lehulld tirgyak altal okozta karért
valo felel6sség. Vallalkozo felel a biztonsagi elbirasok betartisaért, tovabba a balesetelharitasi
eléirasok szerinti valamennyi védo- és biztonsagi intézkedésért.

3.19. Vallalkoz6é a munka megkezdését koteles el6zetesen bejelenteni a tertletileg illetékes
hatésagoknal. Vallalkoz6 a munkateriilet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési naplot. Az
épitési naplot a hatalyos jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen kell vezetni. Vallalkozé koteles az
épitést naploban az idéjarasi szempontbol munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelolni annak
feltintetésével, hogy az adott idGjarasi kortilmények mellett mely munkik végzése miért nem
lehetséges. Vallalkoz6 torekszik arra, hogy az igy kiesett idSt szikség szerint rendkiviili
munkavégzés szervezésével potolja annak érdekében, hogy a teljesitési hatiridd tarthaté legyen,
figyelembe véve a napi munkavégzésre vonatkozé elirasokat. A Felek kotelezik magukat arra,
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos iminden észrevételiiket a Megrendels altal vezetett épitési
naploban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerzédés 4. pontjaban megjelolt személyek,
valamint a Megrendel6 részérél még a Megrendelé miszaki ellenére tehet. A Felek altal az épitési
napléba bejegyzett észrevételekre a masik Fél kételes 5 (6t) munkanapon belil valaszolni.
Megrendel6 folyamatos miszaki ellenSrzést biztosit az altala Vallalkozé épitési miszaki ellendre
altal a kivitelezési munkak folyamatos ellenérzése céljabol. Az ellendrzés tényét az épitési
naploban régziti.

Elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-épitési napld) vezetés esetén az alkalmazas
hasznalatahoz sziikséges naplotgyfél-jel: ...

3.20. Az épitési naplod vezetésének elmulasztasa vagy elvesztése az esetleges mindségi kifogasok
esetén nem mentesiti Vallalkozot az altala elvégzett munkdk szerzédés- és elSirasszerliségének
bizonyitasa alél. Epitési naplé hidnyaban a megfelel6 mindségben elvégzett kivitelezés
bizonyitasa Vallalkozé kotelezettsége.

3.21. A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal koopericids értekezletet
tartanak. A kooperacios értekezlet szervezdje, idépontjanak meghatirozéja, a jegyzdkonyv
készitéje a Megrendel6 muszaki ellendre.

3.22. Villalkoz6 az elfedésre, betakarasra kertilé munkarészekrdl az épitési naploban rogzitésen
tal faxon vagy e-mailen jelentést killd Megrendels, Megrendeld képviseldje, illetve a miszaki
ellenér részére az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal. Ha Megrendels, Megrendels



képviseldje, illetve a miszaki ellendr az eltakarasrél idében nem kapott értesitést, a feltirds miatt
felmerilt koltséget a Vallalkozonak kell allnia, tovabba e korilmény a teljesitési hataridSt
semmilyen formaban nem érintheti.

3.23. Vallalkozo koteles minden eltakarasta, befedésre keriilé szerkezetrdl szerkezetenként és
helyenként beazonosithaté atvételi nyilvantartast vezetni.

3.24. A Villalkoz6 koteles a beépitésre kertlé anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve mindségét
beépités elétt elézetesen ellendrizni, és a mindenkor hatilyos jogszabidlyok szetrint a
megfelel6séget igazol6, magyar nyelvl tandsitvanyokat, mindségi bizonyitvanyokat a beépités
megkezdése el6tt Megrendelének, Megrendels képviselSjének, illetve a miszaki ellenrnek
atadni. Az ellenbrzés soran hibasnak, nem megfelelének minésulé anyagokat, termékeket koteles
a Megrendel6 haladéktalan értesitése mellett megjeldlni és elkilonitve tarolni, cseréjérdl vagy
potlasarol haladéktalanul gondoskodni.

3.25. Vallalkoz6 lejart szavatossagu, vagy karosodott anyagot, terméket nem hasznalhat fel a jelen
szerzodés teljesitése soran.

3.26. Vallalkoz6 feladatat képezi a bontott anyagok, épitési tormelék, veszélyes hulladékok
(killonGsen az azbeszt tartalmu anyagok), egyéb, a munkavégzés sorin keletkezd szemét
rendszeres elszallitasa, és a MegrendelS telephelyén kivil torténd, a hatdsagi elirasoknak
megfelel6 lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentaldsa, tovabba az épitési tertileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok sajat koltségen torténd elvégzése, illetve ehhez a megfelel6
engedélyek el6zetes beszerzése.

3.27. Vallalkoz6 koteles gondoskodni a szerz8dés teljesitéséhez szitkséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz, behozatalahoz —szitkséges engedélyek,
tanusitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositasarol. Biztositania kell tovabba a berendezések,
eszkozok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozé csak olyan berendezéseket,
eszkozoket, anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartdsa, szetviz- és
vevOszolgalata, valamint a poétalkatrész ellatisa a  torvényi  elSirasokban  meghatirozott
id6tartamig, illetve Vallalkozo6 altal vallalt jotallasi idGtartamon belil zavartalan.

° Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozok altal, illetve a szerz6dés
teljesitésében kozremikodd egyéb személyek altal elvégzett munkara és az altaluk
beépitett anyagokra is.

o A jotallasi id6n belil Vallalkozé kételes a hibat sajat koltségén kijavitani. Meghibdsodas
esetén Vallalkozo vagy az altala megbizott alvallalkozo6 a lehetd legrévidebb idén belil a
helyszinre kiszall ¢és a hibaelharitast a Megrendel6 irasbeli értesitésének kézhezvételétdl
szamitott 48 6ran belil megkezdi.

° Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

o Ha a fenti pontban meghatarozott idén beliil (fenti 486ra) a Vallalkoz6 nem kezdi meg és
a lehet6 legrévidebb idén belill nem gondoskodik a hiba elharitasarol, a Megrendeld
megteheti a szikséges intézkedéseket a hiba kiklszobolésére a Villalkoz6 kockazat és
koltségviselése mellett anélkiil, hogy a Megrendel6nek a Vallalkozoval szembeni barmely
mas, e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne.

Villalkoz6 csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket, felszereléseket épithet be,

hasznalhat fel, melyek eurépai megfeleléségi tanusitvannyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti

feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szikséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo
koltségen torténik.



3.28. Amennyiben Vallalkozo nem a jelen szerz8dés 1. s3. mellékletét képezé Miiszaki leirasban,
kilonésen az annak részét képezé kiviteli tervekben vagy miszaki specifikacio egyéb részeiben
megadott tipust kivanja beépiteni, gy az eltér6 muszaki tartalomra vonatkozéan részletes
aruleirast (mindségi tanusitvanyt, igazolé dokumentumokat) koteles elGzetesen csatolni a
Megrendel6é  altal  biztositott — valtozas bejelenté nyomtatvanyon, az egyenértékiség
megallapitasahoz. A Vallalkozo altal e korben csatolt dokumentumoknak minden olyan
paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékiiség megallapitasahoz sziikséges. Megrendeld
fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékd, vagy kelléen ald nem tamasztott javaslatot
visszautasitsa. MegrendelS, Megrendelé miszaki ellenére és a tervezé elézetes irasbeli jovahagyd
nyilatkozata nélkil az eltéré tipus nem épitheté be. Vallalkozo felel6sségét képezi, hogy az
egyenértékiség igazolasa korében csatolni kivant dokumentumokat megfelel6 id6ben tetjessze a
jovahagyasra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az elStetjesztésben foglaltak
mérlegelésére és az esetlegesen sziikséges egyeztetések lefolytatisara a kell6 id6 e személyek
rendelkezésére alljon. Amennyiben Vallalkozé nem csatol aruleirast, Ggy az eredeti muszaki
tartalom teljesitésére koteles. Megrendelé csak a kotelez6 és hatalyos szabvanyok, valamint a
rendeletek szerinti mindsitéssel rendelkezé anyagok, szerkezetek és technologiakat fogadja el,
amit el6zetesen Vallalkozo6 igazol és szavatol. A jelen pont szerinti vallalkozoi kotelezettségek
megsértése esetén Megrendeld jogosult a teljesités igazolas kiadasat megtagadni, illetve az eredeti
allapot helyreallitasat kovetelni.

3.29. A kozmufogyasztas dijait Megrendel6 fizeti amennyiben az sajat alméréin ketresztil
torténik.

Amennyiben a kézmifogyasztas a Vallalkozo6 altal biztositott almér6(ké)n keresztil torténik, ugy
felek az almér6(k) felhelyezésének idépontjat, és azok oraallasat az épitési napléban rogzitik. Az
almérékon keletkezett fogyasztas dijait Vallalkozo a MegrendelSnek fizeti meg, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott bizonylat vagy alméré fogyasztasi kimutatas kézhezvételétol
szamitott 5 (6t) munkanapon belul.

3.30. Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a szomszédos koztertleteken, utburkolatokban,
koztertileti mutargyakban keletkezett karokat, az érintett tertlet, mutargy tulajaonosanak,
kezel6jének, illetve a hatésagoknak és szakhatosagoknak az utasitasa szerint, a jelen szerzédés
szerinti munkak befejeztével kijavitani. A kozvetlen baleseti veszélyt el6idézé karokat (godor,
kiallo targyak stb.) haladéktalanul meg kell sziintetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése,
ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo koltségén torténik.

3.31. A Vallalkoz6 kételes az ingatlanbol (Létesitménybdl) és a csatlakozé idegen tertletektdl a
tevékenységével, alvallalkozoi  tevékenységével —kapcsolatban  keletkezett — szennyezSdést
folyamatosan eltavolitani, az ingatlant (Létesitményt) és a kapcsol6dd kozteriletek allapotat a
vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6, munkavégzéste és hasznalatra alkalmas allapotban tartani.
Amennyiben a Vallalkoz6 a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem
teljesiti, a tisztitast a Megrendel6 a Vallalkozé kéltségére jogosult elvégeztetni.

3.32. Vallalkozé koteles biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, Orzést, keritést,
figyelmeztets jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendeld indokolt esetben
(a hatalyos jogszabalyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositasihoz) el6itja szamara.
Koteles tovabba megtenni minden ésszerl lépést a kornyezet védelmére a munkaterileten és a
megkozelitési utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy egyebek
sérilését, karokozasat Vallalkozonak felrohaté okbol bekovetkezé 1égszennyezés, zaj, vagy egyéb
ne eredmeényezzen. A Vallalkozo sziikség szerint koteles beszerezni az illetékes kérnyezetvédelmi
hatosagtol a munka végzéséhez kotott engedélyeket (munkaidében megengedett zajkibocsatasi
hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.). A jelen pont



szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is,
Vallalkoz6 koltségén torténik.

3.33. A Villalkoz6 tevékenységét a jelen szerzédés teljesitése soran a jogszabaly altal el6irt
képesitéssel rendelkezé felel6s miszaki vezetSk és épitésvezets iranyitjak. Vallalkozo kotelessége,
hogy az altala kijelolt felel6s muszaki vezeté a jogszabalyban el6irt kotelezettségeit folyamatosan
teljesitse. Vallalkoz6 koételes tovabba a munkatertileten allandéan jelen 1évé épitésvezetSt
foglalkoztatni.

3.34. Villalkoz6 jelen Szerzédés targyat képezd szolgaltatis/munka vonatkozasiban a palyazat
fenntartasi idejének tartamara Megbizoval egytittmikodési kotelezettséget vallal, amely magaban
foglalja tébbek kozott a Projekttel kapesolatos adatszolgaltatast.

3.35. A szerz6dés teljesités¢hez a Vallalkozo ajanlata szerint koteles legalabb 1 f6 hatranyos
helyzetd munkavallalot alkalmazni.

4. Felek képviseletében eljar6 személyek

4.1. Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést - vagy mas kozlést -
irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére vagy személyes kézbesitéssel, vagy postan
ajanlott kildeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes
kézbesités esetén a cimzett fél altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres
kiildést igazold adasi jelentésben szerepld idépontot, ajanlott postai killdeménynél legkésébb a
postara adast kovetd 5. (6t6dik) munkanapot, mig e-mailen torténd értesités esetén a cimzett fél
szerverére torténé megérkezés idopontjat kell figyelembe venni.

Megrendeld kapcsolattartoja: .
NéV: ..ovvvvnnnn.
értesitési cim: ....ovvvviiiiiiiii..
tel: oo
fax: ..o
email: ................

Villalkoz6 kapcsolattartoja:
NEV: ..ot

értesitési cim: .ovvvvviviininnn...
tel o o

4.2. Jelen pontban meghatirozott személyek vagy eléthetéségekben bekovetkezd valtozas
esetén a felek kotelesek haladéktalanul értesiteni irasban egymast. A megjelolt személy
akadalyoztatasa esetén a felek haladéktalanul kotelesek helyettestdl gondoskodni.

5. Megrendel6 kotelezettségei, ellendrzési jogkore

5.1. Megrendel6 Vallalkoz6 részére a munkatertletet a szerzédés hatalyba 1épését kovetGen
haladéktalanul biztositja. A Vallalkozé koteles arra, hogy a Megrendel6tdl a munkateriiletet



atvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal
kapcsolatos tevékenységekre hasznalhat. Felek a munkatertilet atadas-atvételérdl jegyz&konyvet
vesznek fel. Az atadas-atvétel jegyzékonyvben rogzitett idépontjaval a munkatertletet érintd
valamennyi karveszély atszall Vallalkozora, és az csak a munkatertilet jogszerd, jegyz&konyvben
rogzitett visszaadasaval egyidejileg szall vissza Megrendel6re.

5.2. Megrendel6 belépést biztosit a Létesitménybe, valamint minden egyéb tertletre, ahol etre
értelemszerien szitkség van a munka megfelels kivitelezése érdekében. A Létesitmény
tzemeltetési korben jelentkezé tzembe helyezésének, valamint a garancialis vizsgalatok
lefolytatasanak feltételeit Megrendeld biztositja.

5.3. Megrendel6 és megbizottja a kivitelezés soran muszaki ellenéri tevékenységet végez, ennek
soran az épitési naplot legalabb heti gyakorisaggal ellenérzi. Megrendel$ az utasitasait elsésorban
az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval. Vallalkozo koteles a szoban kiadott
utasitasokat is teljesiteni, annak végrehajtast kovetd, épitési naploban vald irasos megerGsitésével.

5.4. Vallalkoz6 nem mentestl a jelen szerz6dés szerint fennallé felel6ssége aldl azon a cimen,
hogy a Megrendel6 az ellenSrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy at a Megrendel6 altal végzett vizsgalaton
vagy ellenérzésen, a Vallalkozo az érintett anyagot vagy munkarészt koteles sajat koltségén vagy
kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgalatot vagy ellenérzést megismételni.

5.6. A Vallalkoz6 altal a Megrendel6 rendelkezésére bocsatott barmilyen dokumenticiét a
Megrendel6 jogosult észrevételezni. A MegrendelS koteles az észrevételeit a Vallalkozé ilyen
iranyu irasbeli megkeresésétSl szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil megtenni. Amennyiben a
Megrendel6 a Villalkozé erre vonatkozé irasbeli megkeresésétél szamitott 8 (nyolc)
munkanapon belil nem valaszol, a Vallalkoz6 a Megrendel6 rendelkezéséte bocsatott
dokumentumot, javaslatot Megrendel részérdl elfogadottnak tekinti.

5.7. A Megrendel6 a Kbt. szerz6désmodositasra vonatkozo eldirasait szem elStt tartva jogosult:

a) a Vallalkozoval egyeztetett moédon a munkak barmely részének technolégiai, vagy idébeli
sorrendjét megvaltoztatni,

b) a munkak barmely részének méretét, alakjat, szintjét, vonalvezetését, anyagat, technoldgidjat,
mindségét, sth. megvaltoztatni Vallalkozoval torténd részletes egyeztetés mellett,

c) a Vallalkoz6 hibas teljesitését a Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni, ha a Vallalkozo6 azt
a felszolitasban megadott id6re nem javitja ki, vagy nem poétolja a szerzédésnek megfelels
paraméterekkel.

d) a megvalositas technologiai folyamatait ellenérizni.

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a miszaki leirasok nem hatarozzak meg pontosan a beépitendo,
hasznaland6 anyagokat, Vallalkozé koteles az altala beépitéste vagy felhasznalasra javasolt
termékekrol vagy eljarasokrol a gyartok termékismertetd adataival és mintaival ellatott listat atadni
3 példanyban. A listat olyan idépontban kell atadnia, hogy az Megrendel$ szamara elegendé id6t
biztositson tanulmanyozasra és dontésre, annak érdekében, hogy ne gatolja a munka terv szerinti
el6rehaladasat.

5.9. Vallalkoz6 feladata a kiviteli tervek alapjan a gyartmany- és muhelytervek készitése, ha az a
megvalositashoz sziikséges vagy a Megrendelé annak elkészitését elrendeli. A mdhely- és
gyartmanyterveket olyan idépontban kell bemutatni, hogy legalabb 8 napos felilvizsgalati id6t
biztositson a Megrendel6nek.



5.10. Ha a Megrendel6 altal szolgaltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek
tekintetében a munka leirasa sematikus, vagy technolégiahoz kotott, Vallalkozé gondoskodik a
tészletes megtervezésrol, 6sszhangban azokkal a kovetelményekkel, amelyeket az egyéb kiviteli
tervek, tervrajzok és miszaki leirasok tartalmaznak, és azt Megrendel6nek bemutatja.

5.11. Vallalkoz6 az altala készitett tervdokumentaciot (gyartmanyterv, mihelyterv, megval6sulasi
terv) Vallalkozo teljes felelosségvallalasanak fenntartasaval koteles a Megrendel6vel egyeztetni, és
az egyeztetett tervdokumentaciot Megrendel6nek 2 példanyban atadni.

5.12. Vallalkoz6é koteles a sajat tervezés, illetve a gyartas és kivitelezés Osszhangjardl,
egyeztetettségérol sajat hataskorben gondoskodni.

5.13. Megrendel6 nem felelés olyan hibakért, vagy olyan kihagyasokért és hianyokért, amelyeket
az altala atadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerz6dés alairasat megelézen Villalkozé nem
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vallalkozd altal készitett tervek
tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentaci6 alapjan végezhets. Ennek
elmulasztasabol ad6dé minden esetleges kar Vallalkozot terheli. Felek kijelentik, hogy minden,
Megrendeld, altal atadott, nyomtatott formatumu terv Megrendel§ altal jovahagyott és ellenérzott
tervnek min6sil, amennyiben azt Megrendel6 vagy annak képvisel§je alairasaval latta el.

6. Megvaldsitasi iitemezés, hataridé

6.1. Vallalkoz6 a munkatertiilet atadasaval egyidejlleg koteles a jelen szerzodés teljesitését
megkezdeni.

6.2. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitését 2019. marcius 15. véghataridé szerint koteles elvégezni.

0.3. A teljesitési hataridé kezdSidépontja a munkaterilet atadasa. Teljesitési véghataridé:
legkésSbb 2019. marcius 15.

Villalkozdnak legkésibb rigy késgre kell jelentenie a lteljesitést, hogy a végteljesitési hatdridéig legaldbb 15 nap
alljon rendelkesésre a miiszaki dladds-dtvételre, és ag; esetleges hibik kijavitasira.

Villalkozé Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa alapjan elGteljesitéste jogosult.

6.4. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé figyelembe vett minden, az épitSipati kivitelezés
jellegébdl sziikségszertien adddod bizonytalansagi tényezoét (tervezdi mivezetés, megrendeldi
dontéshozatal idbigénye, megkozelités nehézsége), igy erte hivatkozassal koltség-, illetve
szerz6dés modositasi igénnyel a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt nem léphet fel.

6.5. Vallalkoz6 koteles Megrendel6t minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni, amely
a vallalkozas eredményességét, vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabol ered6 karért Vallalkozo felelSs, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli
tajckoztatasi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljabol, kotelezettsége, felelGssége
kimentése érdekében.

6.6. Vallalkoz6 tudomassal bir réla, hogy a beruhazas a Megrendelé dltal igénybe vett
tamogatasbol valosul meg, emiatt Vallalkoz6 késedelme a tamogatasi forras elszaimolhatosagat

veszélyezteti.

7. A teljesités igazolasa, miiszaki atadas-atvételi eljaras, hasznalatbavételi eljaras



7.1. Vallalkoz6 a jelen szerzédés rész-, ill. vég teljesitését a rész-, ill. véghataridét megel6z6en
legalabb 15 nappal korabban koteles irasban jelezni Megrendel$ és a miszaki ellendr részére
(készre jelentés). A muszaki atadas-atvétel el6készitése Vallalkozé feladata.

7.2. A muszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy Felek kozott 1étrejott
szerzGdés targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szetelési munka, vagy a
technolbgiai szerelés a szerzédésben és jogszabalyban elSirtak alapjin a jelen szerz8dés,
kiilonosen az annak 7. s3. mellikletét képez6 Muszaki leirds tartalma szetint maradéktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt miszaki és a szerzédésben vallalt egyéb
kovetelményeknek, jellemzéknek.

7.3. A készre jelentés alapjan az atadas-atvétel pontos idépontjat Megrendeld tlizi ki. A miiszaki
atadas-atvételi eljarast annak megkezdésétSl szamitott legfeljebb 30 (harminc) napon belil kell
befejezni. Amennyiben Megtrendel6 a fenti datumot kovetd tizenot napon belil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarast, illetve megkezdi, de a fent rogzitett hatatidében nem fejezi be, tgy
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiadni.

74. A miszaki atadas-atvételi eljarastol  Villalkozé Megrendel6vel és  Fejér Megye
Onkormanyzatival kozosen jegyzékonyvet készit, melyben az atadas-atvételi eljaris eredményes,
vagy eredménytelenné nyilvanitasa szempontjab6l donté fontossagu tényeket rogzitik azzal a
kévetelménnyel, hogy magabdl a jegyzOkonyv tartalmabol is kidertljon, eredményes vagy
eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljaras. A muszaki dtadas-atvételi eljards megallapitisait a
jegyz6konyvben kell rogziteni. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell killonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6pontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi

mindségét,

c) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

e) a muszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,

hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentésebb tételszim esetén - az atadas-atvételi

jegyzékonyv mellékletét képezé - killon hianypétlasi jegyzékonyv vagy hibajegyzék, is

készithetd),

f) a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Gsszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

1) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitisira vagy arengedményt

kér, és

)) a résztvevok alairasat.

7.5. Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a miszaki atadas-atvételi
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitisért és az atvételért
felel6s személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is
készult, akkor azt a Vallalkozénak ala kell {rnia.

7.6. Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem 6nmagukban, sem a kijavitasukkal
(potlasukkal) jar6 munkak folytan a rendeltetésszerd hasznilatot nem akadalyozzik, a munka-,
baleset- ¢és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a hasznalatbavételi engedély kiadasinak
Villallkoz6 részérdl biztositando feltételei fennallnak, Megrendels a miszaki atadis-atvételi
eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi.

7.7. Megrendel6 a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszer



hasznalatot befolyasol6 hiba, vagy hiany all fenn. A kiemelt gydgyaszati helyiségek csak hiba-, és

hianymentes allapotban adhatok at, azokban kisebb jelentSségti hibik sem maradhatnak.

7.8. A Vallalkoz6 altal a jelen szerz6dés teljesitése korében Megrendel részére atadott barmely
dokumentaci6 teljes kord, kizardlagos és kotlatozasmentes felhasznaldsi joga az 4tadassal
Megtendel6re szall at.

7.9. Vallalkoz6 a Megrendel6 altal irasban meghatarozott médon és mértékben kozremiikodik a
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras(ok)ban. Vallalkoz6 a jelen kozremikodést dijmentesen

vEgzi.

7.10. A kivitelezést a kovetkezd elvaras szerint kell megvaldsitani:

A Projektre vonatkozo6 output indikator és elvart célértéke;

Monitoring n
_megnevezés

2019.06.15.

10000

0,0000 |

0,0000

fogyasztasanak cstkkenése

A megujuld energiaforrasbol elballitott energiamennyiség

(GJ/év)

A megujulé energiaforrasbdl eléallitott energiamennyiség | 2020.06.15. 0,0000 0,0000 0,0000
(GJ/év)

A megujulé energiaforrasbol eléallitott energiamennyiség | 2021.06.15. 0,0000 0,0000 0,0000
GJ/év)

A megljuld energiaforrashdl eléallitott energiamennyiség | 2022.06.15. 0,0000 0,0000 0,0000
(GJ/év)

A megujuld energiaforrasbol elballitott energiamennyiség | 2023.06.15. 0,0000 0,0000 0,0000
GJ/év)

A megjulo energiaforrasbdl eldallitott energiamennyiség | 2024.06.15. 0,0000 0,0000 0,0000
(GJ/év)

Energiahatekonysag: A kozépiletek éves primerenergia- | 2019.06.15. 425 747,3900 425 747,3900 425 747,3900
fogyasztasanak cstkkenése

Energiahatekonysag: A kézépliletek éves primerenergia- | 2020.06.15. 0,0000 425 747,3900 425 747,3900
fogyasztasanak csékkenése

Energiahatékonysag: A koézépiletek éves primerenergia- | 2021.06.15. 0,0000 425 747,3900 425 747,3900
fogyasztasanak csékkenése

Energiahatékonysag: A kozépiletek éves primerenergia- | 2022.06.15. 0,0000 425 747,3900 425 747,3900
fogyasztasanak csékkenése

Energiahatékonysag: A kézéplletek éves primerenergia- | 2023.06.15. 0,0000 425 747,3900 425 747 3900




Energiahate’konyEég: A kozéplletek éves primerenergia- | 2024.06.15. 0,0000 425 747,3900 425 747,3900

fogyasztasanak csokkenése

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2019.06.15. 1532,6900 1532,6900 1532,6900
felhasznalas cstkkenés (GJ/év)

Energiahatékonységi fejlesztések altal elért primer energia | 2020.06.15. 0,0000 15632,6900 1 532,6900
felhasznalés csékkenés (GJ/év)

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2021.06.15. 0,0000 15632,6900 15632,6900
felhasznalas csokkenés (GJ/év)

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2022.06.15. 0,0000 1 632,6900 1 532,6900
felhasznalas csokkenés (GJ/év)

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2023.06.15. 0,0000 15632,6900 1532,6900
felhasznalas cstkkenés (GJ/év)

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2024.06.15. 0,0000 1 5632,6900 1 5632,6900
felhasznalas csokkenés (GJ/év)

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2019.06.15. 0,00153269 0,00153269 0,00153269
felhasznalas csokkenés (PJ/év

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2020.06.15. 0,0000 0,00153269 0,00153269
felhasznalas cstékkenés (PJ/év

Energiahatekonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2021.06.15. 0,0000 0,00153269 0,00153269
felhasznalas csokkenes (PJ/év

Energiahatekonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2022.06.15. 0,0000 0,00153269 0,00153269
felhasznalas csokkenés (PJ/év

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2023.06.15. 0,0000 0,00153269 0,00153269
felhasznalas csékkenés (PJ/év

Energiahatékonysagi fejlesztések altal elért primer energia | 2024.06.15. 0,0000 0,00153269 0,00153269
felhasznalas csokkenés (PJ/év

Megujulé energiaforrasok: A megujuldenergia-termelés | 2019.06.15. 0,0000 0,0000 0,0000
tovébbi kapacitasa

Uveghazhatast okozé gazok csokkentése: az Uveghazhatast | 2019.06.15. 104,8200 104,8200 104,8200
gazok becslilt éves csdkkenése

Uveghazhatast okozé gazok csokkentése: az uveghazhatast | 2020.06.15. 0,0000 104,8200 104,8200
gazok becstlt éves cstkkenése

Uveghazhatast okozd gazok csokkentése: az Gveghazhatas( | 2021.06.15. 0,0000 104,8200 104,8200
gazok becsiilt éves cstkkenése

Uveghazhatast okozo gazok csdkkentése: az liveghédzhatasu | 2022.06.15. 0,0000 104,8200 104,8200
gazok becstilt éves cstkkenése

Uveghazhatast okozé gazok csokkentése: az liveghazhatast | 2023.06.15. 0,0000 104,8200 104,8200
gazok becstlt éves csdkkenése

Uveghazhatast %zo gazok csokkentése: az tveghazhatasu | 2024.06.15. 0,0000 104,8200 104,8200
gazok becsiilt éves csokkenése

Villalkozo6 feladata, hogy a megvaldsult allapotrdl - Gsszhangban a fejlesztés utani szamitott
megtakaritissal - energiatantsitvanyt készitsen és azt a muszaki atadas-atvételi eljaris keretében
Megrendel6 részére tovabbitsa. A megvalosult allapotrol  készitett energiatanusitvany
elkészitésére iranyadok a TOP-3.2.1-16 kédszamu Palyazati Felhivasban foglalt eléirasok.

8. Vallalkozéi dij

8.1. Megrendel6 kotelezi magat, hogy szerz6désszert teljesités esetén megfizet Vallalkozd részére
osszesen mnettd6 46 044 140 Ft, azaz altalinos forgalmi adé nélkiil negyvenhatmillio-
negyvennégyezer-sziznegyven forint dijat.

Villalkoz6 a részszamlait és végszamlait a kivitelezési munkik megvaldsulisival teljesités
aranyosan jogosult kiallitani az alabbiak szerint.

Villalkozo 1 db elSlegszamla (amennyiben elSleget igénybe kivan venni), 3 db részszamla, illetve
1 db végszamla benyujtasara jogosult az alabbi titemezés szetint.
1. részszamla: a munka 25 % késztltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel$ Osszegl részszamla;
2. részszamla: a munka 50 % késziiltségi szintjénél - az (ebben a tészteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 Gsszegl részszamla;
3. részszamla: a munka 75 % késziltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 Osszegl részszamla;
4. végszamla 100%-os késziltségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a miiszaki
atadast kovetben - az (ebben részteljesitésben) elvégzett munkanak megfelels 6sszegt
veégszamla.



A munkak %-os késziltségi szintjén a kivitelezés 100 Y%-os késziltségi szintjéhez
viszonyitott aranyt kell érten.

A kivitelezés késziiltségi szintjét az ajanlatkéré muszaki ellendre allapitja meg az épitési
naplé bejegyzései és a helyszinen végzett ellenbrzései alapjan.

Az elblegszamla ellenértékének a levonasara a részszamlakbol és a végszamlabol aranyosan kertl
sor. Villalkoz6 legfeljebb a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és altalinos forgalmi ad6 nélkil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfelelS 6sszegli elSleget igényelhet.

Felek rogzitik, hogy az afa osszege a hatalyos jogszabalyi rendelkezések alapjan keriil
megallapitasra és megfizetéste.

Felek kiilon is rogzitik, hogy a vallalkozoéi dij fix atalanydij, tartalmazza a jelen szerz&dés alapjan
Villalkozot terhel6 valamennyi kotelezettség teljesitésének ellenértékét. Fzzel Gsszhangban a
vallalkoz6i dij tartalmazza a jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi feladat
kozvetlen és jarulékos koltségeit, igy killonosen:

a) a munkak elvégzésének, a munkavégzéshez sziikséges segédszerkezetek, munkatertilet
kortlhatarolasanak céljat szolgald kerités gyartasanak és helyszini felallitisinak valamennyi
koltségét, potlékat, ideértve tobbek kozott adé-, vam-, szabadalmi dijak, illetékek, felvonulasi-,
teljesitési-, energiafogyasztasi-, kornyezet-megovasi-, 6rzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb.
koltségeket, valamint az energia, a viz- és csatornarakotések, telefon vagy mas ideiglenes
halézatok kiépitésének, a kozvilagitas esetlegesen sziikségessé valo athelyezésének koltségeit;

b) a Létesitményen, tovabba a csatlakoz6 teriileteken elhelyezendS tdjékoztatd  tablak
elkészitésének, kihelyezésének és fenntartisinak koltségeit a jelen szerz8dés teljesitésének
teljes idGtartamara;

c) a szabvanyok, illetve a Megrendel6 altal elSirt mindségvizsgilatok —elvégzésének és
kiértékelésének koltségét;

d) a jelen szerz6dés teljesités¢hez szikséges idStartamra az ideiglenes melléklétesitmények,
kerités, kapuk, védétetd, stb. létesitésének és elbontasinak koltségeit, valamint az ezzel
kapcsolatos kozteriilet foglalas koltségeit;

e) az €pitési munka biztositasinak koltségeit, amely biztositast a jelen szerzédésben foglaltak
szerint kell a Vallalkozonak megkotni és fenntartani;

f) ajelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos allagmegovas koltségeit;

g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatésagilag kijelolt lerakohelyre szallitisinak
koltségét a lerakohelyi dijjal egytitt;

h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszallitasanak, artalmatlanitisinak és elhelyezésének
koltségét;

1) a Villalkoz6 tevékenysége nyoman keletkezd dokumenticié, mint esetleges szerzi miire
vonatkozé teljes kort, korlatozasmentes és kizardlagos felhasznalasi jog atruhazasnak
ellenértékét, tovabba a Vallalkoz6 altal a kivitelezés soran esetlegesen felhasznalt szellemi
alkotasok jogszeru felhasznalasanak ellenértékét;

j) az el6re nem lathat6 tobbletkoltségek fedezetét (inflacio, arfolyamvaltozas, tobbletmunka).

Villalkozé a Megrendel6 altal kiallitott teljesitési igazolas birtokaban jogosult (tész)szamlijanak
benytjtasara jelen szerz6dés 8. pontjaban foglalt rendelkezések szerint.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. § szerinti mértékl késedelmi kamatra jogosult a
Villalkozo.

A fizetés abban az idépontban szamit teljesitettnek, amikor az esedékes Osszeggel a Megrendeld
szamlajat megterhelik.



Az elszamolas és a kifizetés pénzneme: HUF

8.2. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala kibocsatandé szamlanak a mindenkor hatilyos
jogszabalyokban el6irt formai és tartalmi kévetelményeknek meg kell felelnie, illetve a szamla
beazonosithatésaga érdekében a projekt azonositd szamat, valamint jelen szerz6dés azonositd
szamat is tartalmaznia kell. Valamennyi szamlat Megrendel6 nevére és cimére kell kiallitani.

8.3. Megrendeld jelen szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a
g 2] p g :
jogosult altal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be.

8.4.A kifizetés utofinanszirozas szerint torténik (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint). A kifizetést Megrendel6 a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00026 (100% timogatasi
intenzitast) palyazatbol kivanja teljesiteni.

8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés tartalmat
képez6, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkiil a ma rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg
(tobbletmunka).

A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vallalkoz6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilonosen
tervmodositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (potmunka).

A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek atalinydijban allapodtak meg, a vallalkozé
az atalanydijon felil a poétmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A megrendel6 koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésének
idépontjaban nem volt elSrelathato.

A potmunkak elszamolasara a Kozremikods Szervezet elézetes engedélye alapjan és csak abban
az esetben keriilhet sor, ha annak sziikségességét a muszaki ellendr ellenjegyezte, a Kbt.-ben (Id.
141. §) meghatarozott feltételek fennallasa esetén.

A Megtendel6 altal esetlegesen elrendelt potmunkik koltségének elszamolisa a Villalkozo
nyertes ajanlataban megjelolt anyag- és idénormak alapjan torténik, figyelembe véve a Kbt., és a
Ptk. poétmunka elszamolasra vonatkozo szabalyait.

A potmunkak elszamolasa tételesen torténik, a muszaki ellendr altal felmérési naploban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendel6 altal el6zetesen jovahagyott egységarakon.

Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozé ar az adott munkara, gy a vallalkozdnak
egységarelemzést kell készitenie és a Megrendelével jovahagyatnia.

A vallalkoz6 az elfogadott és elvégzett pétmunkak ellenértékét a végszamliban tiintetheti fel. A
targyi szerz6dés keretében tobbletmunka nem szamolhato el.

9. Fizetési feltételek

9.1. Vallalkoz6 tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek mindsil kilonosen,

de nem kizarélagosan, ha Vallalkozé

- ellen a csédeljarasrolés a felszamolasieljarasrolszold 1991. évi IL. torvény 11. § (2) bekezdés
h) pontjaalapjanazadossalkotottszerzodéstol a
fizetésihaladékid6tartamaleteltétkovetSentovabbra is a CégkozlonybenkozzétettmodoncsSd-,
felszamolasi, végelszamolasi, hivatalb6l torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy
végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van folyamatban;



- 30 napot meghaladé id6re koztartozova valik;

- a szerzodés (rész)teljesitését hataridSben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével -
érdekkorében felmerilt okbol — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghitsulasit vagy tartds
akadalyoztatasat el6idéz6 korilmény;

- részérdl, vagy harmadik személy részérSl nygjtott biztositék megszinik, megsemmisil vagy
értéke  egyébként szamottevéen csOkken, és  megfelels ) biztositék, vagy az
értékesokkenésnek megfelel6 tovabbi biztositék nydjtasarol a KSZ felszolitasira a megszabott
hataridén belul nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellenérzéste jogosult szetv
altal megallapitasra kertl;

- az eldleg Osszegét a szerz6dés teljesitését biztositod céltdl eltéré mdédon hasznositja vagy
hasznalja fel, vagy a felhasznalas timogaté altali ellenrzését megakadalyozza;

- valétlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemlGen bebizonyosodik.

9.2. Megrendel6 a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl legkésSbb a Vallalkozé (rész)teljesitésétdl
szamitott 15 napon belil irasban nyilatkozik.

A teljesitésigazolas kiallitasara Megrendeld részérdl az alabbi személy jogosult:

név: ...

tel: ...

fax: ...

e-mail: ...

9.3. Vallalkoz6 a 9.2. pont szerinti teljesitésigazolas kiallitasat kovetSenjogosult (és egyben
koteles) az ellenszolgaltatas Osszegére vonatkozo (tész)szamlajat kiallitani a teljesitési igazolasban
meghatarozott tartalommal. Vallalkozé a szamlahoz koteles csatolni a teljesitési igazolast.

A teljesitésigazolast a Megtrendel6 allitja ki, igazodva a palyazati felhivas és mellékleteinek
kovetelményethez.

9.4. A 8.1. pont szerinti szamla ellenértéke a kézhezvételtl szamitott 30 napon beliil keriil
atutalassal kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,, a Kbt. 135. § (1)-3) és (5)-(6), (11)
bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. § alabb idézett elbirasai
mellett.

1. § Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen kertilhet sor.

32. § (1) Hat honapot meghaladé teljesitési id6szakrol rendelkezé és egyben otvenmillié
forintot meghalad6 Osszegti netté ellenszolgaltatist tartalmazd szerzGdések esetén az
ajanlatkéré az adott épitési beruhazas jellemzSinek megfelel6 idészakonként vagy
kivitelezési szakaszonként részszamlazasi lehetéséget biztosit.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalinos forgalmi adé nélkil szamitva
egy milliard forint alatti szerzédéses értékd épitési beruhazasoknal az ajanlatkérd legalabb
négy részszamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetSségét biztositja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalanos forgalmi ad6 nélkil szamitva
egy milliard forintot meghaladd szerz6déses értékl épitési beruhazasoknal az ajanlatkérd
legalabb hat részszamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetSségét biztositja.

(4) Az els6é részszamla kibocsatasanak lehetSségét minden esetben biztositani kell
legkésobb az altalanos forgalmi adé nélkiili szerzédéses érték 25%-at eléré megvaldsult
teljesités esetén.

(5) Az eldleg és a részszamlak alapjan torténd kifizetések osszértéke nem lehet kevesebb a
szerzodés altalanos forgalmi ado nélkil szamitott értékének 70%-anal.



(6) A részszamla Osszegét az ajanlatkéré altal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés
szerinti teljesités mértékének megfelel6en kell meghatarozni, tgy, hogy a tészszamla szerinti
netto ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

32/A. § (1) Az ajanlatkérSként szerz8dé fél, valamint — eurdpai unids timogatas esetén
szallito1 kifizetés soran — a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szetrz8d6 fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a
kovetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz6d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Gsszes ajanlattevéként szerz6d6 fél legkésSbb a teljesités elismerésének idSpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérSként szerz6dé fél — eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozoval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutalisok igazolasainak
masolatait;

2) az ajanlattevoként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél — eurdpai unids tamogatis esetén
szallitor kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belil atutalja az
ajanlattevéként szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike aze) vagy az f) pont szerint
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé
altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

1) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbél megvalositott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hatarid6é harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelGen. A 32/B. §
(2) bekezdését az ajanlattevéként szerz6dS féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti Osszegtre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkérdként szerzédést kotd £él
vagy a kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerz6dés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
alatt a projekttarsasagot kell érten.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté
modon szamitott 200 000 forintot meghalad6 kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett
alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkil — abban az esetben fizethet,
ha '



a) az alvallalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idGpontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szo6lo
kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6zoi minéségtdl szolo igazolast.
(2) Az ajanlattevé az altalanos adoigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adodigazolasban szetrepls
koztartozas ellenére az ajanlattevé  elmulasztja a  visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban terhel6 koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.”

9.5. Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrsl a MegrendelSt
haladéktalanul értesiti.

A szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt a Vallalkozé a tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi, és a fenti tigyletekrél a MegrendelSt haladéktalanul
értesiti.

10. Teljesitési segéd igénybe vétele

10.1. Vallalkoz6 koteles Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a koribban
megjelolt alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant — alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, akit az
ajanlataban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyttt nyilatkoznia kell artdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kézbeszerzesi eljarasban el6itt kizaré okok hatalya
alatt. Az alvallalkoz6 személye nem moédosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
alvallalkoz6 igénybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a
Kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo korilménynek mindsiilt.

10.2. A teljesitési kotelezettséget teljesitheti Vallalkozé vagy a nem természetes személy
alvallalkoz6 jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi
személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas modon jogutddlassal megszinik.

10.3. A szerzbédést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerz6dé félnek, illetve
kozosen ajanlatot tevSknek kell teljesitenie.

Az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szetrz6dés értékének 65%-at. Az
alvallalkozoknak a szerz6dés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy milyen
aranyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi adé nélkil szamitott ellenértékébdl.

Az vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolisaban trészt vett szervezetet a
kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelGen, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és moddon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettitk akkor vonhaté be mis (ideéttve az
atalakulas, egyestilés, szétvalas Gtjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az



alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg.

A Megtrendel6 nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvallalkozé bevonasara, csak akkor,
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetSséggel élt.

A Vallalkozo a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles elézetesen a Megrendel6nek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és — ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyutt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok
hatalya alatt.

Az eljaras soran az ajanlattevé altal bemutatott valamely szetvezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé korilménynek mindsilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans korilmény — kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értckelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutodjanak
tekinthetd. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval
és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény
tekintetében az értékelttel egyenértékt szakember kertil bemutatasra.

A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerzédés értékének
65%-at meghaladé mértékben tovabbi k6zremtkodot.

11. Szerzédésszegés és jogkovetkezményei, a szerz6dés megsziinése

11.1. Ha Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott barmelyik kotelezettségének neki felrohato
moédon teljesitésével késedelembe esik, illetve barmilyen mas médon megszegi jelen szerzGdésben
foglalt kotelezettségeit, Megrendel6 a szerzédésszegés tényét irasban rogziti, és ésszer hataridé
thzisevel telhivia Vallalkozot a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha Vallalkozé a Megrendel6
altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhaté lépést a szerzédésszegés
megszintetésére, Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, és érvényesitheti a
szerzodésszegésbdl eredd igazolt karainak megtéritését Vallalkozotol.

11.2. Kbt. 143.§ (1) szerint a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo biztositja a IKbt.138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozokén szerz6dé fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢) az BUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Furépai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerzO6dés nem semmis.

(2) A Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzést eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.



(3) A Megrendel6 szerz6dé fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
szitkséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy szemdélyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £b) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6é kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £b) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Megtrendel6 jogosult tovabba jelen szerzédéstSl elallni/azonnali hatallyal felmondani jelen
szerzOdést abban az esetben is, ha
- jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé lejartat megel6zéen nyilvanvalova
valik, hogy Vallalkoz6 kizardlag olyan szamottevé késedelemmel tudna a szerzédést
teljesiteni, mely késedelem mellett Megrendelének mar nem all érdekében a teljesités, vagy
az a Tamogatasi Szerz6dés értelmében a tamogatas csOkkentésével, vagy folyositasanak
felfiiggesztésével vagy torlésével jarna;
- ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér eléri a maximumat;
- ha az arra jogosult szerv vagy személy — Megrendelének nem felréhaté okbol —
kezdeményezi a tamogatas csokkentését vagy felfiggesztését.
- amennyiben Vallalkoz6 ellen jogerésen cséd-, vég- vagy felszamolasi eljarast rendelnek el,
a fizetési haladék idStartamanak sikertelen leteltét kévetben [a csédeljarasrol szolé 1991
évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakra tekintettel].

Villalkozo koteles a neki felrohatéan bekovetkezo szerz8désszegésbdl ereds karok megtéritésére.
11.3. szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

Jotallas: 28 honap (ajanlat szerint), mely jotallasi idészak a sikeres muszaki atadas-atvétel
betejezésekor kezdodik.

Késedelmi kotbér: Vallalkozonak felrohatod késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé késedelmi
kotbér fizetésére koteles késedelmesen teljesitett munka nett6 ellenértéke 0,5% / késedelmes
naptari nap, maximalis mértéke: a szerz6dés netto ellenértékének 5%-a. Amennyiben a késedelmi
kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkéré a szerzGdést azonnali
hatallyal felmondhatja és meghitsulasi kotbérre jogosult.

Késedelmes a teljesités ha:

- az épitési beruhazas késziltségi foka nem éri el a 100 %-ot legkésébb 2019.03.15-ig.

A Vallalkoz6 a szerz6dés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzédés hataridére
torténd teljesitése, hasznalatra kész allapota a Megrendel6 (ajanlatkérd) kiemelt érdeke.

A Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettsége a vallalkozo hibajara visszavezethetd ok esetén minden
olyan naptari napra vonatkozik, amellyel a Szerzédés szerinti kotbérkoteles véghataridét a
Vallalkozé tallépi.

Késedelmi kotbér fizetése akkor valik esedékessé, amikor a véghataridé vonatkozasiaban a
késedelem megszinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

A Megrendel6 a szerzoédésben foglalt kotbéren felil a késedelembdl szarmazo - a kotbérrel nem
fedezett - egyéb karigényét is érvényesitheti. A Megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a bizonyithato
kartéritési igényét akkor is érvényesitheti, ha a kotbérigényével nem élt.

A kotbér fizetése semmilyen médon nem mentesiti a Vallalkozot a szerzédés  teljesitésére
vonatkoz6 barmely kotelezettsége, illetve a szerzédés szerint a Vallalkozot terhelé egyéb
kotelezettségek ¢és felelGsségek alol.



Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkérd
a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja és meghitsulasi kotbérre jogosult.

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés a Vallalkoz6 hibajara visszavezetheté okbol
meghiuasul, illetve a Vallalkozo elall a teljesitéstSl, a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben jogosult
meghtisulasi kotbért érvényesiteni, melynek a szerzédés nettod ellenértékének 10 %o-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités egyidejt kovetelését kizatja.

Hibas teljesitési kotbér mértcke az épitési kivitelezési munkak tekintetében a hibasan teljesitett
munka nett6 ellenértékének 10%-a, maximum a netté szerzédéses érték 5%-a. Amennyiben a
hibas teljesitési kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a netté szerzédéses érték 5%-at, akkor
Ajanlatkérd a szerz6déstol elallhat és meghitsulasi kotbérre jogosult.

Kotbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelSs a
szerzodésszegésért.

11.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 11. pont szerinti kétbérek nem érintik Megrendeld azon
jogat, hogy a kotbéren felilli karat, vagy a 11. pont szerinti karigényét érvényesitse Vallalkozoval
szemben. Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy hibas vagy késedelmes
teljesitése esetén Megrendel6 az elismert kotbér 6sszegét szamlajabél levonhatja.

12. SzerzGdés hatalya
12.1. Jelen szerz6dés hatalyba lépése: a szerz6dés alairasa.
13. Titoktartas

13.1. Szerz6d6 Felek az egymas érdekkorébe tartozo és tudomasukra jutott tizleti titkot kotelesek
megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alvallalkozoikkal, alkalmazottaikkal és
foglaikoztatottaikkal 1s betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az tzleti titok védelmében
hatalyban 1évé jogszabalyok el6irasai jelen titoktartasi rendelkezés mellett is kotelez6ek szamukra.

13.2. Villalkozo, valamint az alkalmazasaban all6 munkatarsai/teljesitési segédei jelen szerzédés
hatalya ala tartozé feladatainak teljesitése soran tudomasukra jutott, MegrendelSt érinté minden
adatot, tényt és bizalmas informaciot kételesek megérizni, fiiggetlenil attol, hogy az széban vagy
irasos formaban kerult a bittokukba.

Megrendels, valamint az alkalmazasaban all6 munkatirsai/ teljesitési segédei jelen szerzédés
hatalya ala tartozo feladatainak teljesitése kapcsan tudomasara jutott, a Vallalkoz6t érinté minden
adatot, tizleti titkot és bizalmas informaciot koteles megdrizni, fiiggetlenil att6l, hogy az szoban,
vagy irasos formaban kerilt birtokaba.

13.3. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy nem terheli 6ket a titoktartasi kotelezettség, amennyiben
jogszabaly, birdsag vagy egyéb hatosag kotelezi feleket az informacié harmadik személy részére
torténd atadasara. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés adatai — illetve a szerzédés teljesitésére
vonatkozo, a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja szerinti adatok — kozérdekbdl nyilvanos adatnak
mino6siilnek, azok nyilvanossagra hozatala tzleti titokra hivatkozassal nem tagadhaté meg.
Megrendel6 a jelen szerzodést — mindkét fél altali alairast kovetéen — kozzéteszi a Kozbeszerzési
Hatosag altal mikodtetett Kozbeszerzési Adatbazisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja
szetint.

13.4. Felek megallapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartasi kotelezettség az



alvallalkozé (k)ra, Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban allé
szakemberekre is kitetjed.

13.5. A titoktartasi kotelezettség a szerz6dés megszinését kovets korlatlan ideig fennmarad.
14. Vis maior

Vis Maior barmely olyan el6re nem lathat6, elkeriilhetetlen és elharithatatlan, egyik félnek sem
felrohaté rendkiviili esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudjak megkezdeni,
folytatni, teljesiteni kotelezettségeiket. Ezen események korlatozas nélkil magukban foglaljak a
haborat, a polgarhaborut, a lazadast, a felkelést, a zavargast, a természeti katasztrofat — igy
kilonosen: tzvészt, robbanast, aradast, vihart, foldrengést —, az egyéb katasztrofat, a jarvanyt, a
vesztegzarat, a sztrajkot, tovabba - a Felek altal jelenleg nem lathaté - olyan kortlmények
felmertilését, amely a munka megkezdését, folytatasat vagy befejezését akadalyozza.

Vis Maior esemény bekovetkezésekor az érintett Félnek irasban haladéktalanul kézolnie kell a
masik féllel az esemény korilményeit, okat, varhat6 idétartamat, tovabba a megtett és a tetvezett
szitkséges intézkedéseket. A haladéktalan irasbeli kozlési kotelezettség a Vis Maior esemény
hatasainak felszamolasa, elmulasa utan is terheli az érintett felet. Barmely Vis Maior esemény
bekovetkezte nem sziinteti meg a Felek azon kotelezettségét, hogy a Vallalkozo altal teljesitett és
Megrendel6 altal igazolt teljesités jelen szerz6dés szerinti ellenértékére vonatkozo szamla a Felek
kozott elszamolasra vagy kiegyenlitéste kertljon. Az érintett fél koteles minden ésszerl
er6feszitést megtenni annak érdekében, hogy szerzédéses kotelezettségeinek teljesitését ésszerti
1d6n belil folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesitési modot talaljon, amelyet a Vis Maior nem
gatol.

Felek tudomasul veszik, hogy a teljesitési hatarid6 a Vis Maior id6tartamaval
meghosszabbodhatnak.

15. Vegyes ¢s zar6 rendelkezések

15.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben jelen szerzédésben rogzitett
adataikban valtozas kovetkezik be, azt {rasban haladéktalanul kozlik a masik féllel.

15.2. A Vaillalkoz6 a szerz6dés alairasaval bintetSjogi feleléssége tudatiaban kijelenti, hogy a
nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapjan atlathato
szervezetnek mindsil, és tudomasul veszi, hogy az atlathat6 szervezet fogalmahoz kapcsolodd
valtozasrol, az atlathatosag megszinésérdl — a szerz6dés/megrendelés teljesulés idStartama alatt —
haladéktalanul kételes irasban a Megrendel6t tajékoztatni.

15.3. Szerz6dé felek gy jarnak el jelen szerzédés hatalyanak fennallta alatt, ugy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerzédés kikotéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek.
Szerz6dé Felek kijelentik, hogy egyikiik sem tanusit olyan magatartast, amely a szerzédéssel
ellentétes lenne, vagy a masik fél érdekeit sértené. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezelése soran az adatvédelmi jogszabalyok rendelkezéseit maradéktalanul
betartjak.

Felek minden cselekedetitknél és tevékenységiiknél a masik fél érdekeit messzemenden szem elStt
tartva jarnak el, tartézkodva minden olyan magatartastol, amely a masik félnek akar dologi, akar j6
hirnevében bekovetkezett kart okozna.



Villalkozé  koteles  tirni  és  segiteni a  tamogatas felhasznalasanak, illetve a Projekt
megvalosulasinak ellendrzését  minden olyan szervezet, hatdsag, egyéb személy részérdl,
amelyeket erre jogszabdly jogosit, illetve kotelez.

Az ellendrzés-tirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellen6rzés
altala tortént meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett
karokat (kiillonosen a szakértSk felmertilt dfjat, utazasi és tartdzkodasi koltségeit).

15.4. Amennyiben jelen szerz8dés barmely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek
mindsiilne, az nem eredményezi a szerzGdés tobbi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerz6d6
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerz8dés egyéb rendelkezései érvényben
maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak
be, amennyiben ez az tigyleti akarat kinyilvanitisa szempontjabol sziikséges.

15.5. Amennyiben Villalkozé kiilfoldi adéilletdségi, ugy koteles jelen szerz6déshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtdl a magyar
adohatosiag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkul.

15.6. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés modositasara csak a Kbt. 141, § rendelkezésel szerint,
irasban kertlhet sor.

A Kbt. 141. § (4) a) szerint, amennyiben a kézbeszerzési eljaras utdellendrzése soran és/vagy az
aldirdsra  keriilt tamogatasi szerz6dés modositasban és/vagy a szerzédéskotést kovetden
médositott palyizati felhivasban és/vagy a szerz8déskotést kovetden modositott Utmutatéban a
dokumentici6 részét képezd szerzédéstervezetben foglalt rendelkezéseken til egyéb kotelezben
alkalmazando szerzédéses feltétel keriil eléirdsra, a Felek a szerz6dést arra tekintettel médositjak.

15.7. A Megrendel a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapjan a kozbeszerzési eljarasban torténd
ajanlattételt nem kotdtte gazdalkodo szervezet alapitisahoz, tovabba nem tette kotelezéve, sem
lehetévé, hogy a nyertes ajanlattevé Vallalkozok a szerzdés teljesitése érdekében gazdalkodo
szervezetet hozzanak létre.

15.8. A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az esetlegesen felmertild vitas kérdeéseket
coyméssal targyaldsos uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremikodésével rendezik.
Amennyiben a tirgyalis nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari
eliaris szabalyai szerint birosagi uton érvényesitik, jogvitaikban a hataskorrel és illetékességgel
rendelkezé rendes birdsag jar el.

15.9. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvedl szolo 2013
évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL tv. torvény, és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok, valamint az ajanlattételi felhivas és dokumentacio, Vallalkozéd ajanlata, és a
Tamogatasi Szerz6dés rendelkezései az iranyadoak.

15.10. Jelen szerzédésnek a része a kozbeszerzési ajanlattételi  felhivas, dokumentacio, a

kozbeszerzési eljarasban kiadott esetleges kiegészitd tajékoztatisok, abban az esetben is, ha ezek a
felsorolt dokumentumok kiilon nem keriilnek csatolasra a szerzédéshez.

Felek jelen szerzédést - mint akaratukkal mindenben megegyezot - elolvasas és értelmezés utan
jovahagyolag alairjak.

Soponya, 2018. jalius 31.
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