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14.sz. melléklet 

 

Eltéréskezelési eljárás 

 

1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA 

Az eltéréskezelési eljárás célja a „A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti 

pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett felújítási 

tevékenységek elvégzése” és „A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti 

pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási 

tevékenységek elvégzése” tárgyú vállalkozási szerződések és azok módosításai (továbbiakban 

Szerződés) végrehajtása során keletkező műszaki jellegű eltérések kezelése. 

Felek eltéréskezelési eljárással kezelik azon eltéréseket, melyek a következő okokból következnek be, 

és a Létesítményjegyzékben szereplő munkák mennyiségének növekedését vagy csökkenését 

eredményezi, ezen belül:  

- vágányzári és ebből, a jelen pontban meghatározott anyagbiztosítás és helyszín pontosítás 

feltételeiből következő technológiai változások, 

- az anyagbiztosítás feltételeinek változásából eredő, a 7. fejezet szerinti anyagváltozások, 

- a bérkorrekcióból eredő rezsióradíj változások, amelyet Vállalkozónak hiteltérdemlő 

módon igazolnia kell, 

- a helyszín pontosításából eredő változtatások, amely változás az eredeti helyszínhez képest 

nem foglalhat magában területi igazgatósági és vasútvonalra vonatkozó eltérést, 

- jogszabályi változásból eredő módosítások. 

 

Az alábbiakban ismertetett eljárás a tárgyi Szerződésben szereplő létesítmények 

megvalósulásának figyelését, ellenőrzését, az eltérések kezelését, a vezetés naprakész 

tájékoztatásának lehetővé tételét szolgálja.  

A cél olyan nyilvántartási rendszer kialakítása, amely alkalmas a Szerződés 

létesítményjegyzékében szereplő, tételesen meghatározott feladatok megvalósításával 

kapcsolatos eltérések gyűjtésére, elemzésére és a folyamatos nyomon követésére. Jelen 

melléklet az eltéréskezelési rendszer kialakításának elveit, működésének feltételeit, az 

adatáramlás módját, és a teendő intézkedéseket, valamint az ezekkel kapcsolatos feladatokat, 

felelősségeket és hatásköröket szabályozza a Megrendelő, a Mérnök és a Vállalkozó 

együttműködése területén. 
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2. AZ ELTÉRÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS HATÁLYÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Az eljárás személyi hatálya kiterjed a Megrendelő részéről a MÁV Zrt. Pályalétesítményi 

Igazgatóság és a BLI szerződés végrehajtásában közreműködő valamennyi szervezeti 

egységére és munkavállalójára, a Vállalkozó részéről a MÁV FKG Kft. valamennyi, a 

Szerződés végrehajtásában közreműködő szervezeti egységére és munkavállalójára. 

Az eljárás hatályát veszti a szerződéses kötelezettségek teljesítésével. 

3. A ELTÉRÉSKEZELÉSI ELJÁRÁS FELELŐSSÉGÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA 

A munka utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős: A MÁV Zrt. Beruházás 

Lebonyolító Igazgatóság vezetője. 

4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

A Szerződés 1. Meghatározások pontjával azonos. 

5. A FELEK KÉPVISELŐINEK MEGHATÁROZÁSA 

A Szerződés teljesítése során a Szerződésben nevesített közreműködőket a szerződés 6. és 7. 

számú mellékelte tartalmazza.  

6. ELTÉRÉSEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

6.1 Amennyiben a Megrendelő valamely Létesítményjegyzékben foglalt feladat pontos 

műszaki tartalmára - műszaki tartalom, a munkaterv, munkautasítás, stb. - vonatkozóan 

eltérést javasol a Szerződésben foglaltaktól, azt részletesen alátámasztva írásban közölnie kell 

a másik Féllel. 

6.2. Módosító javaslat esetén a Megrendelő köteles az eltéréssel érintett feladatok pontos 

műszaki tartalmát meghatározni. Megrendelő köteles elkészíteni a költségvetési kiírást, és a 

Mérnök helyi képviselőjén keresztül azt a Vállalkozó részére átadni. A szerződés 2. sz. 

mellékletében foglalt egységár hiányában a Megrendelő módosító indítványt csak 

egységárelemzéssel fogad el. 

6.3. A Megrendelő módosító javaslata esetén a Vállalkozó az indítványt annak 

kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles írásban visszaigazolni. A visszaigazolásban 

Vállalkozónak kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a megrendelői javaslatot elfogadja-e. 

8 napon belüli eltérő tartalmú visszaigazolás vagy elutasítás hiányában úgy kell tekinteni, 

hogy a módosító indítvány tartalma és feltételei elfogadásra kerültek. 

6.4 A módosító javaslatok elfogadásáig vagy az írásos értesítés kézhezvételétől számított 8 

nap elteltéig a teljesítésben eltérés nem alkalmazható, kivéve azt az esetet, ha a Megrendelő a 

munkavégzésre kifejezett írásbeli utasítást ad, vagy ha az eltérés más módon el nem hárítható 

balesetet, kárt előz meg, vagy baleset, kár következményeit csökkenti. A kárenyhítés 

kötelezettsége ilyen esetben is terheli a feleket.  
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6.5 Amennyiben a Szerződésben, azok mellékletében nyilvánvaló számítási hiba, elírás, téves 

adat (pl. szelvényszám téves megjelölése, egyéb számítási hiba) van, a felek által aláírt 

jegyzőkönyv felvétele mellett a számítási hibát, elírást, téves adatot kijavítják. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell mind az eredeti, mind a javított adatot, majd az alapján a 

műszaki ellenőr az SAP rendszerben rögzíti a változást. 

Az árképzés hibája nem minősül nyilvánvaló számítási hibának. 

6.6 Műszaki változás engedélyezésére változás kezelés során jogosult a Mérnök helyi 

képviselője abban az esetben, ha a változás működési területén (egy régión) belül valósul 

meg, nem érint fővonalat és nem eredményezi a tervezett pályasebesség módosulását. 

Amennyiben a műszaki változás több régiót és fővonalat érint vagy a tervezett pályasebesség 

módosulását eredményezi, a változásról az utasítást a Mérnök jogosult kiadni a Vállalkozó 

felé.  

6.7 Azon létesítmények esetében, amikor a műszaki terv elkészítése a Vállalkozó feladata – és 

a változás kielégíti az 1. pontban felsorolt feltételek valamelyikét -, az ebből eredő eltéréseket 

a következő módon kell kezelni: a tervek részeként a Vállalkozó tételes költségvetést készít, 

amelyet jóváhagyásra benyújt a megrendelő részére. Amennyiben az egyeztetett költségvetés 

eltér a Létesítményjegyzékben meghatározott értéktől, és azt a Mérnök jóváhagyta, a 

különbözet a Létesítményjegyzékben történő módosulásból adódó megtakarításból, illetve a 

szerződésben rögzített +/- 20%-os keretösszegtől való eltérés terhére kezelhető. 

6.8 A Mérnök jogosult baleset, illetve egyéb, mind a Vállalkozó, mind a Megrendelő 

érdekkörén kívül eső ok, vis maior miatt elmaradt munkák következtében felszabaduló 

források felhasználásának engedélyezésére. 

7. ELTÉRÉSEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A Szerződésben meghatározott feladatok megvalósításáért a Megrendelő oldalán a Mérnök, és 

az irányítása alá tartozó Beruházás Lebonyolító Igazgatóság – Mérnöki és Műszaki 

Ellenőrzési Főosztály – Műszaki Lebonyolító Osztályok a felelősek.  

A Szerződés létesítményjegyzéke régiós bontásban készült. A régió létesítményjegyzékben 

szereplő feladatok megvalósításáért a vállalkozói oldalon a régió divízióvezetője, megrendelői 

oldalon a Mérnök helyi képviselője /területileg illetékes MLO vezető/ felelnek. Az adott 

régión belüli változást a munkautasítás 3. számú mellékletében meghatározott személyeken 

túlmenően az illetékes Műszaki Lebonyolító Osztály Műszaki ellenőre is kezdeményezheti. 

Az adott régión belüli változásra vonatkozó javaslattal – az Üzemeltető részéről – csak az 

érintett Pályavasúti Területi Igazgatóság vezetője, vagy műszaki igazgató-helyettese élhet az 

illetékes Műszaki Lebonyolító Osztály vezetője felé, melynek elfogadásáról, vagy 

elutasításáról a benyújtást követő 15 munkanapon belül az MLO vezetője a kezdeményező 

vezetőt értesíteni köteles. A változtatási igényt a Vállalkozónak is el kell fogadnia a 8. pont 

szerinti eltéréskezelési folyamat szerint.  
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Az eltérések kezelése régiók szerinti csoportosításban történik, úgy hogy a régió szerződéses 

keretének felhasználása minél magasabb hatékonysággal valósuljon meg.  

Minden év január 1-től területi igazgatóságonként nyilván kell tartani az eltéréseket és azokról a 

Mérnök helyi képviselője minden hónap 10-ig elektronikus formában tájékoztatja a Mérnököt és a 

Vállalkozó képviselőjét.  

Az eltérésekről minden hónap 20-ig egységes nyilvántartást kell készíteni, amelyet Megrendelő készít 

el és minden hónap utolsó napján megküld Vállalkozónak.   

Az eltérések kezelésére használandó a Vállalkozó által létrehozott google drive felület, ahol minden 

elindított Eltéréskezelési nyilatkozatot és új rendelést beazonosíthatóan rögzíteni szükséges. A google 

drive felület naprakész vezetéséért régiónként a Mérnök helyi képviselője felelős. A nyilvántartás ad 

alapot a havi jelentések elküldéséhez. 

 

Az eltérések előírt kezelése a Megrendelő oldalán a Mérnök helyi képviselőjének /MLO 

vezető/ feladata. Minden olyan esetben, amikor az eltérés nem új létesítmény felvételét jelenti 

a létesítményjegyzékbe (tehát ha a létesítményjegyzékben szereplő feladatot módosítani 

szükséges az 1. pontban meghatározott feltételeknek eleget téve), és nem tartalmaz 

szerződésbe beemelt új komponenst, akkor az Eltéréskezelési nyilatkozatot (Eny) a területileg 

illetékes MLO vezetője hagyja jóvá a Megrendelő képviseletében.  

Minden olyan esetben, mikor árszakértő által jóváhagyott új komponens kerül beemelésre és 

alkalmazásra meglévő rendelésnél, a változásról az nyilatkozatot a Mérnök (Beruházás 

Lebonyolító Igazgatóság) jogosult kiadni a Vállalkozó felé.  

A jóváhagyott változáskezelés egy-egy másolati példányát az MLO vezetője megküldi a 

területileg illetékes TPO és az illetékes divízió részére. 

Abban az esetben, mikor a módosítási igény MÁV Zrt. által biztosított új többlet szakanyagot 

tartalmaz, az Eny indítása előtt a területileg illetékes TPO-nak a PBI nyilatkozatát be kell 

szereznie, hogy a többlet szakanyag rendelkezésre áll, mely nyilatkozat az Eny mellékletét 

kell képezze.   

 

Meglévő létesítmény jegyzéki sor módosítása esetén az MLO közreműködésével a 

változtatást a TPO elkészíti és azt az FKG Kft-vel felülvizsgáltatja. Azt követően az MLO 

módosítja a PM rendelést és annak rendelés felhasználói státuszát átállítja változáskezelésre. 

A módosított PM rendelésből az MLO képviselője a műszaki adatokat az SAP ZPM_KOMP 

(komponenslista lekérdezés) tranzakcióval az Eny-hez szükséges formátum (Eny layout) 

kiválasztásával excel formátumban exportálva az Eny-ba beemeli. Az így elkészült Eny 

köröztetését az MLO elindítja. 
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Az Eny jóváhagyását követően a műszaki ellenőr a PM rendelés felhasználói státuszát átállítja 

változáskezelés lezártra (VLZR), majd erről tájékoztatja az érintetteket.  

Üzemeltetői igényként jelentkező új igény esetén (új rendelés) a szerződés pótmunka 

megrendelésére vonatkozó előírásai érvényesek, azt eltéréskezeléssel nem lehet kezelni. 

8. ELTÉRÉSEK KEZELÉSÉNEK FOLYAMATA 

A változások eltéréskezeléssel történő kezelését a Vállalkozó vagy Mérnök képviselője 

kezdeményezheti. 

A 14. számú melléklet 1. számú mellékletében szereplő Eltéréskezelési nyilatkozat (Eny) 

kiállításának, elfogadásának és megküldésének folyamata és eljárásrendje: 

Megrendelő, mint kezdeményező 

 

Vállalkozó, mint kezdeményező 

költségvetési kiírást készít* 

 

egységárelemzést készít* 

    

 
    

MLO vezető/Mérnök helyi 

képviselője/ 

és Műszaki Ellenőr 

 

MÁV FKG Kft. divízióvezető 

    

 
    

MÁV FKG Kft. divízióvezető 

 

MLO vezető/Mérnök helyi 

képviselője/ 

és Műszaki Ellenőr 

    

 
    

MÁV FKG Kft. DHL szerint 

 

MÁV FKG Kft. DHL szerint 

    

 
    

MLO vezető 

 

MLO vezető 

    

 
    

Műszaki Előkészítési Főosztály 

amennyiben szükséges 

 

Műszaki Előkészítési Főosztály 

amennyiben szükséges 

    

 
    

Mérnök vagy Megrendelő mint 

jóváhagyó 

 amennyiben szükséges 

 

Mérnök vagy Megrendelő mint 

jóváhagyó  

amennyiben szükséges 

    

 
    

MLO vezető 

 

MLO vezető 

    

 
    

MÁV FKG Kft. divízióvezető 

 

MÁV FKG Kft. divízióvezető 

  
* csak szükség esetén kell készíteni  
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Eltéréskezelési nyilatkozatok aláírásának menete 

A kezdeményező szerinti kétféle nyilatkozat aláírási sorrendje a következő: 

1. Megrendelő, mint kezdeményező  

2. MLO vezető, /Mérnök helyi képviselője/ és Műszaki Ellenőr 

3. MÁV FKG Kft. divízióvezető 

4. MÁV FKG Kft. DHL szerint 

5. MLO vezető 

6. Műszaki Előkészítési Főosztály (egységárelemzés esetén, amennyiben a MÁV FKG 

Kft ügyvezető aláírása után változás történik, úgy azt ismételten meg kell küldeni 

ügyvezetői jóváhagyásra.) 

7. Mérnök vagy Megrendelő 

 

1. Vállalkozó, mint kezdeményező  

2. MÁV FKG Kft. divízióvezető 

3. MLO vezető és Műszaki Ellenőr 

4. MÁV FKG Kft. DHL szerint 

5. MLO vezető 

6. Műszaki Előkészítési Főosztály (egységárelemzést követően új komponens beemelése 

esetén. Amennyiben a MÁV FKG Kft ügyvezető aláírása után változás történik, úgy azt 

ismételten meg kell küldeni ügyvezetői jóváhagyásra.) 

7. Mérnök vagy Megrendelő (egységárelemzést követően új komponens beemelése 

esetén.) 

Az Eltéréskezelési nyilatkozatok aláírását a Műszaki Lebonyolító Osztályok szerzik be a 

Megrendelő oldalán az érintett felektől. A Megrendelőnek a Mérnök útján az illetékes MLO 

küldi be a nyilatkozatokat jóváhagyásra amennyiben szükséges. A jóváhagyott 

nyilatkozatokat pedig a Mérnök visszaküldi a Műszaki Lebonyolító Osztályokra. A Műszaki 

Lebonyolító Osztályok felelőssége, hogy a jóváhagyott nyilatkozatok a MÁV FKG Kft-hez 8 

munkanapon belül visszajussanak. 

A nyilatkozatokat az aláírók eredeti aláírásával ellátott papír alapon kell átadni.  

A kapcsolattartásra felhatalmazott személy az MLO vezető és a MÁV FKG Kft. 

divízióvezető. Közöttük cserélnek gazdát az Eny eredeti példányai. A divízióvezető küldi be a 

MÁV FKG Kft. központjába az MLO-tól átvett - általa már véleményezett - a Megrendelő 

által kezdeményezett Eny példányát. 

 

8 munkanapja van a MÁV FKG Kft. divízióvezetőjének arra, hogy az MLO-tól átvett Eny-t 

felülvizsgáltassa, aláírassa a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjével és a választ megadja az MLO 

vezetőjének. 
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Ugyancsak 8 munkanap áll rendelkezésére az MLO vezetőjének a Vállalkozói ajánlat 

felülvizsgáltatására, elfogadtatására és a válasz megadására. 

A jóváhagyott nyilatkozatokat a Műszaki Lebonyolító Osztályok tartják nyilván. Az MLO 

vezető a jóváhagyott eltéréskezelések egy - egy másolati példányát a területileg illetékes TPO 

vezető részére a jóváhagyást követően 8 napon belül megküldi. Új létesítményi sor esetén a 

területileg illetékes MLO Eny hiányában is rögzít a nyilvántartásában.  

9. AZ ELTÉRÉSKEZELÉSI NYILATKOZATOK KITÖLTÉSE, 

NYILVÁNTARTÁSA.  

- Az Eltéréskezelési nyilatkozatok (Eny) azonosítója egyedi. Egy létesítmény sorhoz 

több Eltéréskezelési nyilatkozat (Eny) is tartozhat. 

Sorszámozásukat a területen az alábbiak szerint kell kialakítani: 

Pl.: Budapest 1. területen 2019. évben az első felújításhoz kapcsolódó 

Eltéréskezelési nyilatkozat száma: Eny-F-Bp1-0001/2019 

A rákövetkező felújításhoz kapcsolódó nyilatkozaté: Eny-F-Bp1-0002/201 

Az F (felújítás) minden esetben a területet jelző karakterek előtt szerepeljen. 

- Fel kell tüntetni, hogy az Eltéréskezelési nyilatkozat (Eny) mely munkához 

(létesítmény sorhoz) tartozik (pl.: F-Bp2-13-050). 

- A hidász tárgyú Eltéréskezelési nyilatkozatok megkülönböztetésére használjuk a 

nyilatkozat azonosítójában a „H” betűt az következő példa szerint: Eny-H-F-Bp1-

0006/2019 

- Az Eny számát a létesítménysor azonosítóját és a rendelésszámot a nyilatkozat minden 

oldalán és mellékletén fel kell tüntetni. 

- A nyilatkozat minden rovatát kötelező kitölteni. 

- Amennyiben szükséges egységárelemzést illetve költségvetési kiírást készíteni, akkor 

azt a nyilatkozathoz csatolni kell.  

- Az Eny indítója előzetesen írásban egyeztet az anyag rendelkezésre állásáról a PBI-

vel.  

- Az aláírók nevét nyomtatott betűvel is be kell írni az aláírás helyénél. 

- Az aláírás dátumát minden esetben kötelező beírni. 

- Létesítménysor törlésére az alábbiak szerint van lehetőség: az Eny-on szereplő 

létesítménysor száma mellé oda kell írni, hogy TÖRLÉS, és be kell adni 

jóváhagyásra. 

- Létesítménysor módosítására az alábbiak szerint van lehetőség: az Eny-on szereplő 

létesítménysor száma mellé oda kell írni, hogy MÓDOSÍTÁS 1. (meghagyva a 

lehetőséget a további módosításra) és be kell adni jóváhagyásra. 

- A Megrendelő vagy a Vállalkozó által elutasított nyilatkozatokat a területileg 

illetékesek egyeztetik és szükség szerint az eredeti sorszám/1. számon újra 

benyújthatják jóváhagyásra. 

- A Műszaki Lebonyolító Osztályoknak pontos nyilvántartást kell vezetniük a hozzájuk 

tartozó Eltéréskezelési nyilatkozatokról (sorszámkövetés, aláírás követés céljából). 
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A nyilvántartást jelen eljárás 2. melléklete szerint elérhetővé kell tenni. Az online 

nyilvántartó táblázatba mindig az eltérést kezdeményező tölti fel az alapadatokat. A 

nyilatkozatokat nyilvántartó táblázat elérhetőségét és a nyilvántartás szerkesztésének, 

betekintésének jogosultjainak listáját lásd a 2. sz. mellékletben.  

Az Eltéréskezelési nyilatkozatok összesítő lapja szolgál arra, hogy az adott időszaki 

nyilatkozatok különbözetének egyenlegét a Műszaki Lebonyolító Osztályok nyilván tartsák. 

A Műszaki Lebonyolító Osztályoknak adott évre a Szerződésben meghatározott keretből kell 

gazdálkodniuk. Az adott év különbözetének (módosított ár és eredeti ár különbsége) 

egyenlege nem lehet pozitív csak abban az esetben, ha a BLI MEF erre már kifejezetten 

engedélyt adott.  
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14. számú melléklet 1. sz. melléklete 

Eltéréskezelési nyilatkozat (Eny) 
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14. számú melléklet 2. sz. melléklete 

 
Eltéréskezelési nyilatkozatok nyilvántartására szolgáló 

táblázat szerkesztésére, betekintésére jogosultak jegyzéke 
valamint a közös felület elérhetősége 

 

 

Az Eltéréskezelési nyilatkozatok nyilvántartására használatos táblázatok elérhetősége: 

 
https://sites.google.com/site/enyonline/  

A nyilvántartást minden év január 10-ig az FGK Kft-nek kell az aktuális évnek megfelelően létrehoznia 

és a felhasználói adatokat beállítania.  

Felhasználók jogokkal:  

Az adott területen az MLO vezető és az általa kijelölt személyek szerkeszthetik a nyilvántartást. A 
terület többi munkatársa csak olvasásra nyithatja meg a nyilvántartó táblázatot. A területek csak a 
saját területüket érintő nyilvántartásokhoz férnek hozzá.  
 
A szerkesztésre jogosult személyek a Műszaki Lebonyolító Osztályoknál: 

BUDAPEST 1: Kinorányi Józsefné, Veloz José  

BUDAPEST 2: Kinorányi Józsefné, Veloz José  

MISKOLC: Beresnyák Gyula, Vass-Füredi Orsolya, Truzsi László 

DEBRECEN: Nagy Lajos, Dari Attila 

SZEGED: Simon Sándor, Vincze Árpádné, Németh Tiborné 

PÉCS: Janocskó Viktor, Erdős Gábor, Pernecker Györgyné Ildikó, Kátai Rafaelné 

SZOMBATHELY: Pozsonyi Mihály, Dianis János, Kalocsai Nándor, Takács Tamás;Szűcs Viktor 

A MÁV Zrt. BLI központjában Vízi Zsolt, Szőnyi Péter, Sztrányay György, Vikopál Zsuzsanna, Várdai 
Éva Ilona, Marosin Éva az összes terület nyilatkozatait nyilvántartó táblázatához szerkesztési joggal. 

Megtekintési jogosultsággal rendelkezők hálózati szinten: Nagy Sándor (nagy.sandor5@mav.hu), 
Kovács Beáta (kovacs.beata@mav.hu) és Kovács Szilvia (kovacs.szilvia@mav.hu), budapesti szinten 
Juhász Marianna (juhasz.marianna@mav.hu), Mikes Jolán (mikes.jolan@mav.hu) és Melegné Nagy 
Veronikának (melegne.nagy.veronika@mav.hu) részére. 

 

 

  

https://sites.google.com/site/enyonline/
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mailto:kovacs.szilvia@mav.hu
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14. számú melléklet 3. sz. melléklete 

 
Szerződés teljesítése során a felek képviselőinek 

meghatározása 
 

 

Mérnök:  

▪ Vízi Zsolt Igazgató, Beruházás Lebonyolító Igazgatóság 

 

A Mérnök helyi képviselői /MLO vezetők/: 

▪ Kinorányi Józsefné Osztályvezető, MMEF MLO Budapest 

▪ Beresnyák Gyula Osztályvezető, MMEF MLO Miskolc 

▪ Nagy Lajos Osztályvezető, MMEF MLO Debrecen 

▪ Simon Sándor Osztályvezető, MMEF MLO Szeged 

▪ Janocskó Viktor Osztályvezető, MMEF MLO Pécs 

▪ Pozsonyi Mihály Osztályvezető, MMEF MLO Szombathely 

 

Vállalkozó (MÁV FKG Kft.) részéről: 

▪ aláíró: Kerékgyáró József ügyvezető 

▪ kapcsolattartó: Nagyné Bialkó Éva 

Kapcsolattartó divízióvezetők: 

▪ Surman Péter Budapest 

▪ Kovács István Miskolc 

▪ Paska Tamás Szeged 

▪ Lilik Csaba Debrecen 

▪ Pail Miklós Pécs 

▪ Farsang Róbert Szombathely 

▪ Borbély Tamás Mérnöki Létesítmények divízióvezető 
 


