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I. A karbantartási munkák tervezésének folyamata

1. Munkatervezés

1.1. A MÁV Zrt. által biztosított anyagok beépítési kötelezettsége, árképzés

A szerződés nem tartalmazza azokat az anyagokat, amelyeket a 
létesítményjegyzékben szereplő felújítási és karbantartási munkákhoz a MÁV 
Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság biztosít. A MÁV Zrt., a MÁV SzK Zrt. és a MÁV 
FKG Kft. közös anyagbiztosítási munkautasítása szabályozza a
létesítményjegyzékben szereplő munkához szükséges anyagbiztosítást. Az új 
anyagok árát a szerződés nem tartalmazza.

Használt anyag:

A Vállalkozó részére a MÁV Zrt. biztosítja és felhasználásra átadja a használt 
anyagot, ezért ajánlatában nem kell a használt anyaggal számolni, beárazni a 
karbantartási soroknál.

1.2. A Vállalkozó tervezéssel összefüggő kötelezettségei

1.2.1. Szerződést követő 15 naptári napon belül a Vállalkozó köteles részletes 
munka- és vágányzári programot összeállítani. A munkaprogram 
összeállításánál figyelembe kell venni, a Szolgáltató Központ BÜ 
anyagigénylésnek megfelelő visszaigazolását. A részletes munka- és 
vágányzári programot a Megrendelő MÁV Zrt. Pályavasúti illetékes Területi 
Igazgatóságra be kell nyújtani és le kell egyeztetni.

1.2.2. Az egyeztetett és elfogadott részletes munka- és vágányzári program alapján 
a Vállalkozó köteles elkészíteni a stratégiai szakanyag-igényt, és benyújtani a 
MÁV Zrt. SZK felé. MÁV Zrt. SZK az anyagigénylést a beépítést megelőzően 
60 nappal visszaigazolja.

1.2.3. További tervezési teendők a szerződéskötést követően:

- A Vállalkozónak az 1.2.1. szerint elkészített dokumentumok alapján éves 
vágányzári programot kell készíteni az érvényes utasításban rögzítettek alapján, 
melyet a szerződéskötést követő 15 naptári napon belül köteles benyújtani a 
MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pályalétesítményi Osztályára. Az éves vágányzári 
tervet a MÁV Zrt. Központi Vágányzári Bizottsága hagyja jóvá. A Központi 
Vágányzári Bizottság a hálózaton tervezett építési, beruházási, egyéb fenntartási 
jellegű vágányzári igényeket harmonizálja, melynek alapján a Vállalkozó 
felterjesztett éves vágányzári terve módosulhat. A jóváhagyott éves vágányzári 
programból fakadó változásokat a Vállalkozó tűrni köteles.
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- A jóváhagyott éves vágányzári programból kiindulva havi és heti vágányzári 

igényeket kell összeállítania a Vállalkozóknak a 2. pontban (Vágányzárak 
tervezése) megfogalmazott irányelvek alapján.

2. A vágányzárak tervezése

2.1. A vágányzári igények meghatározásának alapelvei

2.1.1. A vágányzárak tervezése, ütemezése, a szükséges előzetes egyeztetések 
lebonyolítása és a vágányzári kérelmek beterjesztése a Vállalkozó feladata.

A vágányzári tervezés folyamatánál a mindenkor érvényes vágányzári 
utasítást kell figyelembe venni (1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A 
kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési és felújítási 
tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről).

2.1.2. Az időigények kalkulálásánál irányadó, hogy a MÁV a munkák kivitelezésére 
az eddigi gyakorlatnak és technológiáknak megfelelő átlagos vágányzári 
időket biztosít. A munkák tervezésénél a minél kisebb forgalmi zavartatás 
érdekében törekedni kell arra, hogy az ugyanazon vágányt, vagy kitérőt érintő 
munkák vágányzári ütemezése komplexen egy időben történjen.

2.2. Vágányzári kérelmek tartalmi követelményei, benyújtásának feltételei

2.2.1. A Vállalkozónak a jóváhagyott éves vágányzári program alapján havi és heti 
vágányzári kérelmeket kell készítenie. A kérelmeket, az igények pontos 
meghatározásával a kapcsolódó egyéb feladatok (műtárgy, 
biztosítóberendezés, távközlés, felsővezeték, munkavédelmi és technológiai 
sebességkorlátozás stb.) feltüntetésével, az illetékes MÁV szervekkel történt 
egyeztetések után a MÁV Zrt. előírásainak megfelelő formában és időben kell 
benyújtania a MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet 
illetékes Területi Igazgatóságra.

A havi vágányzári kérelmek beadási határidejét külön rendelkezésben az 
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Üzemeltetési 
Működéstámogatás adja meg. A kiutalt menetvonalak zavartatásával járó 
(pld. átszállásos, kétvágányú pálya egyik vágányának kizárása, stb.) 
vágányzári munkák forgalmi technológia mellett tervezhetők.

Átszállásos vágányzár esetén a vonatpótló buszok megrendelése és költsége, 
valamint a hozzá kapcsolódó feladatok a MÁV START Zrt. feladatát képezik a 
Gy.1180-67/2011. sz. infrastruktúra általános vezérigazgató helyettesi 
rendelkezés értelmében.
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2.2.2. A részletes vágányzári kérelmek beadási határideje -  a MÁV Zrt. 
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet illetékes Területi 
Igazgatóságra - a vágányzár megkezdését megelőző 120 nap. A menetrend 
módosítással nem járó, forgalmi technológiát nem igénylő vágányzárak 
esetében a vágányzári kérelmek beadási határideje a vágányzár megkezdését 
megelőzően 90 nap. A kérelmek mellékletét kell képezze:

- forgalmi technológia tervezet (szükség szerint)

- koordinációs intézkedési terv (12 órát meghaladó vágányzárakra kell 
készíteni a Műszaki Leírás utolsó oldalán található minta szerint)

2.2.3. Útátjárókban végzendő és közúti forgalomkorlátozással járó karbantartási 
munkákhoz szükséges útzárak engedélyeztetése, közúti forgalomtechnikai 
tervek készítése és jóváhagyatása a Vállalkozó feladatát képezik. Ebben az 
esetben a Vállalkozó a vágányzárért és az útzárért, a kerülő útirány 
kitáblázásáért egyetemlegesen felelős.

2.2.4. A vágányzári idők hatékony kihasználása érdekében a MÁV Zrt. egyidőben, 
ugyanarra a helyre több kivitelezőnek is kiadhat vágányzári engedélyt (ún. 
közös vágányzár). Közös vágányzári engedély esetén a vágányzár felelősét a 
munkák fontossága, súlya alapján a MÁV Zrt. jelöli ki.

2.2.5. A havi vágányzári ütemtervekben nem szereplő igények elbírálásánál a 
vonatforgalom folyamatosságának biztosítása minden esetben elsődleges. Az 
ilyen igények nem, vagy késedelmes teljesítése a MÁV Zrt. terhére nem 
róható fel.

Amennyiben a Vállalkozónak az engedélyezett vágányzárakon túlmenően 
operatív igénye merül fel, azt a forgalmi helyzet és a szabad kapacitás 
figyelembe vételével érvényesítheti - külön eljárási díj ellenében - a MÁV Zrt. 
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Területi Igazgatóság, 
Területi Pályalétesítményi Osztályához benyújtott igényléssel. A külön eljárási 
díj összegét a mindenkor hatályos Vágányzári Utasítás tartalmazza. A külön 
igény benyújtási ideje a vágányzár megkezdését megelőzően 14 nap.

2.3. A vágányzáras munkák végzésének feltételei.

2.3.1. Vágányzárat csak olyan kivitelező kérhet, illetve hajthat végre, amelyik a 
megfelelő vasúti és egyéb szakképzettségű szakembergárdával és az ehhez 
szükséges igazolásokkal rendelkezik.
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2.3.2. A vágányzárolt terület fedezéséhez, az engedélyezett lassúmenetek 

kitűzéséhez szükséges jelzőeszközök MÁV előírások szerinti elhelyezése a 
Vállalkozó feladata. Állomásokon, megállóhelyeken az utasforgalmi területeket 
érintő munkák során az utasok biztonságos közlekedésének feltételeit a 
kivitelező mindenkor köteles biztosítani.

A vágányzári rendeletben a feszültségmentesítésekhez kapcsolódó 
kitológépek, előfogatgépek és személyzetük költségei a Vállalkozót terhelik.

2.3.3. Vágányzárat megkezdeni csak akkor lehet, ha annak végrehajtásához 
valamennyi tárgyi és személyi feltétel biztosítva van, a technológia betartását 
az időjárási (hőmérsékleti) feltételek is lehetővé teszik, és a kiadott Vágányzári 
Rendeletben meghatározott időre befejezhető.

2.3.4. A Vállalkozót felelősség terheli a vágányzárban tevékenységet folytató 
alvállalkozói munkájáért is.

3. Útzárak tervezése

Amennyiben a munkavégzés keresztező út lezárását is igényli, a szükséges útzárat, 
forgalomtechnikai terv készítését, a kitáblázást külön műveletként kell felvenni.

A „Forgalomtechnika, útzár” tétel tartalmazza a forgalomtechnikai terv készítését, és 
egy alkalommal a kitáblázást is. Amennyiben ugyanazon forgalomtechnikai tervben 
foglaltakat többször is ki kell táblázni (pl. útátjáró átépítés két egymást követő 
éjszakai vágányzárban, melyek között nappal a közúti forgalmat biztosítani kell), úgy 
külön kell a „Meglévő forgalomtechnikai terv alapján terelőút kitáblázás” tételt 
használni (a második éjszakai vágányzár idején szükséges útzár miatt).

Korábban készült forgalomtechnikai terv alkalmazása esetén -  szükség szerint -  
használható a „Meglévő forgalomtechnikai terv korszerűsítése, engedélyeztetése” 
tétel is.

4. Szakanyagok igénylésével kapcsolatos tudnivalók

4.1. Szakanyagok köre

A vasútépítési és fenntartási új szakanyagokat a MÁV Pályavasúti Beszerzési 
Igazgatóság biztosítja a MÁV Zrt., MÁV SZK Zrt. és MÁV FKG Kft. között létrejött 
37903/2017/MÁV számú munkautasítás alapján.

A MÁV FKG Kft. anyagbiztosítása anyagátadással történik, melyre a MÁV FKG Kft. a 
MÁV BLI, MÁV PBI és a MÁV SZK között létrejött munkautasításban 
szabályozottakat kell betartani.
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A használt szakanyag vonatkozásában a tevékenységi sorokban rögzítetteknek 
megfelelően a MÁV Zrt. biztosítja a használt szakanyagokat.

4.2. A szakanyagok árképzésének általános elvei, igénylése

A Vállalkozónak a számlába szakanyag árat nem kell beállítania, akkor, ha a MÁV 
PBI-től kapta. A szakanyag árat a munkákhoz a MÁV Zrt. számolja el. Az árak 
szállítási és rakodási költségeket tartalmazhatnak. A számlában azon anyagköltség 
mutatható csak ki, melyet a Vállalkozó saját hatáskörben szerzett be.

4. Bejelentési kötelezettség a vasúti közlekedési hatóság részére

A 289/2012.(X.11) Kormányrendelet előírja, mely munkákat kell bejelenteni a 
közlekedési hatóságnak és adott esetben az illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi ill. vízügyi hatóságnak.

A munkát a MÁV Zrt. BLI területileg illetékes Műszaki Lebonyolító Osztálya jelenti be 
az illetékes Hatóságnak.

A rendelet a karbantartásig munkák közül elsősorban a vasúti vágányok, útátjárók és 
a vasúti alépítmény javítási munkákat érinti.

II. A vasúti pálya karbantartási munkáinál elvégzendő feladatokról.

1. Vasúti alépítmény:

Vízelvezető árkok tisztítása: az árokszelvény helyreállítása földárokban, kiírás 
esetén cserje, gaz, bozót irtásával, a bemosott földanyag eltávolításával, a föld és 
burkolt árokban lévő hulladék anyagok kitermelésével, kiírás esetén 
környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával.

Pályatartozékok karbantartása: szelvénykövek, biztonsági határjelek,
jelzőeszközök, stb. tisztítása, meszelése, festése, a láthatóságuk biztosítása a vasúti 
pálya mentén. A vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtésével.

Kerítések, korlátok karbantartása: pótlásuk, festésük, javításuk, a biztonsági 
előírások betartása mellett.
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Vegyszeres gyomirtás: Közúti járművel vagy vegyszeres gyomirtó szerelvénnyel a 
vágányzónában. Egyéb területeken fűkaszák és kézi permetezők felhasználásával. A 
menetrendi feltételek biztosítása, kezelt területek felülvizsgálata, az utókezeléses 
szakaszok jegyzőkönyvben való rögzítése, a minőség ellenőrzése. A vasútüzemi 
területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével.

Útátjáró burkolatjavítás: a szükséges forgalomterelések, útzárak biztosításával a 
technológia szerinti javítás végrehajtása. A vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a hulladék anyagok elszállításával, a 
minőség folyamatos ellenőrzésével.

Útátjáróban elemcsere: a beépítendő anyagok helyszínre szállításával, a sérült 
elem bontásával, szennyeződések eltávolításával, új elem beépítésével, a szükség 
szerinti profil cserével, burkolati jelek felfestésével. Forgalomterelések, útzárak, 
félútzárak biztosításával. A vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtésével, a bontott anyagok elszállításával, a minőség 
folyamatos ellenőrzésével.

Peronburkolat javítása: az utasforgalom ideiglenes elterelésével, a
közlekedésbiztonság megőrzésével, a burkolati jelek felfestésével, a vasútüzemi 
területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a 
hulladék anyagok elszállításával, a minőség folyamatos ellenőrzésével.

Aszfalt burkolatjavítás: a szükséges forgalomterelések, útzárak biztosításával, a 
technológia szerinti javítás végrehajtásával: hibás felület felbontása, foltok
körülvágása, takarítása, kötőanyag kikenés, aszfaltkeverék mozgatása, elterítése, 
tömörítése; a burkolati jelek felfestésével, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a hulladék anyagok elszállításával, a 
környezetvédelmi előírások betartásával, a minőség folyamatos ellenőrzésével.

Aszfalt burkolat csere: a szükséges forgalomterelések, útzárak biztosításával, a 
technológia szerinti javítás végrehajtásával: bontás aprózás, anyagmozgatás, 
deponálás, felülettisztítás, aszfalt bedolgozás, tömörítés; a burkolati jelek 
felfestésével, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtésével, a hulladék anyagok elszállításával, a környezetvédelmi előírások 
betartásával, a minőség folyamatos ellenőrzésével.

Tereprendezés: a szükséges eszközök, anyagok biztosításával, a vasútüzemi 
területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a 
hulladék anyagok elszállításával, a minőség folyamatos ellenőrzésével.
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Irtási munkák: a szükséges feszültségmentesítések, vágányzárak biztosításával, 
engedélyek beszerzésével, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a hulladék anyagok elszállításával, a 
minőség folyamatos ellenőrzésével.

2. Vasúti felépítmény:

Vágánycsere: Vágányzári, eszköz (anyag, gép) feltételek, a szükséges útzárak 
biztosításával. Együttműködés a társszakszolgálatokkal (bizt.ber, forgalom, 
felsővezeték). Technológiai leírások, Koordinációs Intézkedési Terv készítésével. 
Geodéziai kitűzési munkák elvégzésével. A vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével, vágány elbontásával, az ágyazati 
műszelvény kialakításával, a bontott anyagok elszállításával, tükör kialakításával, 
padka kialakítással, szükséges tömörítési munkák elvégzésével, vágányépítéssel, 
sínek összekapcsolásával, ágyazat készítéssel, három építési és egy fenntartási gépi 
szabályozással, dinamikus stabilizátorral, a minőség folyamatos ellenőrzésével, 
kiírás esetén talajjavító réteg, terfil + geo rács beépítésével. A hézagnélküli vágány 
esetén a hézagnélküli vágányra vonatkozó előírások betartásával, sínvándorlás 
gátlók felszerelésével, szükséges vágásokkal, fesztelenítésekkel, hegesztések 
elvégzésével, a vágány környezetének rendbetételével. Műszaki megvalósulási 
tervdokumentáció készítésével, a jótállásos szabályozások elvégzésével.

A kivitelezési munkákat -  amennyiben az érvényben lévő utasítások előírják - csak 
jóváhagyott KIT birtokában lehet megkezdeni, illetve végezni. Ettől eltérni csak a 
Mérnök írásbeli engedélyével lehet. A rövid szakaszon végzett vágánycserék 
esetében a szabályozások km-re kalkulált költsége nem fedezi a tényleges 
ráfordítást. Ezért ilyen esetekben a géplánc, vagy KIAG és a hozzájuk tartozó 
kitűzések külön soron kerültek megtervezésre (minimum napi 8 műó-val).

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat
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Nyomtávszabályozás: a szabályozás módjának meghatározásával, az aljak felső 
lapjának megtisztításával, kapcsolószerek bontásával, kiágyazás az aljvégeknél 
(aljeltolásos módszernél), régi furatok tisztításával, fúrásával, becsapozásával, aljak 
eltolásával, alátétlemezek elhelyezésével, szükség esetén átfúrásával, nyomtáv 
beállításával, aljak fúrásával, sínek leszorításával, aljak aláverésével, 
beágyazásával, ágyazatrendezéssel, tömörítéssel. A vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a bontott anyagok 
elszállításával, a minőség folyamatos ellenőrzésével.
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Csavarutánhúzás: a csavarbiztosító gyűrűk szükséges mértékű pótlásával a 
függőleges és vízszintes kapcsolószerek előírt nyomatékkal történő meghúzása. A 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtésével, a minőség folyamatos ellenőrzésével.

Futásbiztonsági köszörülés: a váltók ORE sablonnal megállapított
hiányosságainak megszüntetése a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével a minőség folyamatos ellenőrzésével.

Sínfeszültség feloldása: magas, alacsony sínhőmérséklet esetén, a semleges 
hőmérsékleti zónán kívüli sínhőmérsékleten lévő sínszálak feszültségi állapotainak 
rendezése, helyreállítás, síntörések ideiglenes, végleges helyreállítása hegesztéssel 
a megfelelő technológiai előírások betartásával. A helyreállítás előírt dokumentálása, 
ellenőrző mérések, jegyzőkönyvek készítésével, átadásával. A szükséges vágányzári 
feltételek biztosításával a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtésével.

Kézi vágányszabályozás: az ágyazatból történő vízkivezetés és a függőleges 
kapcsolószerek meghúzásának végrehajtásával. A szabályozás mértékének 
meghatározása, kiágyazás, a sínszálak kiemelése, ill. eltolása, az aljak aláverése, az 
ágyazati anyag visszahelyezése, pótlása, ágyazatrendezés, tömörítés. A vasútüzemi 
területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a 
minőség folyamatos ellenőrzésével.

Nagygépes vágányszabályozás: a szükséges előkészítő munkák elvégzésével. 
Vágányzárak, útzárak biztosításával. Geodéziai felmérés, fekszint-, irányszabályozás 
elvégzésével ágyazatrendezéssel, tömörítéssel, a hézagnélküli vágányra vonatkozó 
előírások figyelembevételével. A vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a biztosítóberendezéssel, 
felsővezetékkel kapcsolatos előírások betartásával, a minőség folyamatos 
ellenőrzésével. Szabályozógép foglalkoztatásakor minimum 8 műszakóra kerül 
elszámolásra, ezért a tervezett szabályozások elvégzésén felül a fennmaradó időben 
az üzemeltető, a géppel szabályozási munkákat végeztethet, ésszerű távolságon 
belül, külön díj felszámítása nélkül, az ilyen jellegű szabályozásoknál az előkészítő 
munkák elvégzése az üzemeltető feladata.

2000 m-nél rövidebb szakaszon történő vágányszabályozási igény esetén, vagy a 
szabályozási szakaszok összevonásával, vagy műszakórás géplánccal és kitűzéssel 
kell a munkákat tervezni.
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Kézi kitérőszabályozás: a függőleges kapcsolószerek meghúzásával, a
vízkivezetés megoldásával. A fekszint- és irányviszonyok felmérése, a szükséges 
szabályozás mértékének meghatározása, kiágyazás, emelések, eltolások 
végrehajtása, az aljak aláverése, ágyazatrendezés, ágyazatpótlás, tömörítés. A 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtésével, a minőség folyamatos ellenőrzésével.

Nagygépes kitérőszabályozás: a szükséges előkészítő munkák elvégzésével. 
Geodéziai felméréssel, fekszint- és irányszabályozás KIAG-gal, a szabályos 
csatlakozási átmenetek biztosításával. Ágyazatrendezéssel, tömörítéssel. A váltó 
működésének ellenőrzésével. Együttműködés a társszakszolgálatokkal (forgalom, 
bizt.ber). A vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtésével, a minőség folyamatos ellenőrzésével. A csatlakozó rész 
szabályozásánál, csak a kitérőre közvetlenül csatlakozó 50-50 m került figyelembe 
vételre, mely hosszakat nem lehet összevonni. Szabályozógép foglalkoztatásakor 
minimum 8 műszakóra kerül elszámolásra, ezért a tervezett szabályozások 
elvégzésén felül a fennmaradó időben az üzemeltető, a géppel szabályozási 
munkákat végeztethet, ésszerű távolságon belül, külön díj felszámítása nélkül, az 
ilyen jellegű szabályozásoknál az előkészítő munkák elvégzése az üzemeltető 
feladata.

Síncsere: sínszálak kiszállítása a szükséges rakodásokkal, azok leosztásával, 
függőleges kapcsolószerek, hevederek leszerelésével, síncsere végrehajtásával, az 
előírt hézagok beállításával, hevederek felszerelésével, kapcsolószerek 
visszaszerelésével, pótlással, meghúzással, lekenéssel, a kopási átmenetek 
biztosításával. A vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtésével, a vissznyereményi anyagok elszállításával, a minőség 
folyamatos ellenőrzésével. Hézagnélküli vágány esetén sínvándorlás gátlás 
megoldásával, a szükséges vágásokkal és hegesztésekkel, fesztelenítéssel, 
hézagnélküli vágányokra vonatkozó előírások betartásával.

Hosszúsín csere hézagnélküli vágányban: hosszúsínek lehúzásával,
sínvándorlás gátlás megoldásával, sínek vágásával, függőleges kapcsolószerek 
bontásával, síncsere végrehajtásával, feszültségmentesítéssel, hegesztéssel, 
kapcsolószerek elhelyezésével, pótlással, meghúzásával, lekenésével. A 
hézagnélküli vágányokra vonatkozó előírások betartása a szükséges dokumentációk 
elkészítésével, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtésével, a vissznyereményi anyagok elszállításával, a minőség 
folyamatos ellenőrzésével.
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Kitérőalkatrész-csere: új alkatrész helyszínre szállításával, kapcsolószerek
oldásával, leszerelésével, állító-, összekötő rudazatok, zárszerkezetek 
megbontásával, hevederek leszerelésével/sínvágások elvégzésével, alkatrész 
cseréjével. Működési méretek ellenőrzésével, sínvándorlás gátlás megoldásával, 
kapcsolószerek elhelyezésével, pótlással, meghúzásával, rudazatok, zárszerkezetek 
felszerelésével, azok beállításával, ellenőrzésével. Együttműködés a bizt.ber 
szolgálattal, a hézagnélküli vágányok esetén a szükséges vágásokkal és 
hegesztésekkel, fesztelenítéssel, hézagnélküli vágányokra vonatkozó előírások 
betartásával. A vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megteremtésével, a vissznyereményi anyagok elszállításával, a minőség folyamatos 
ellenőrzésével.

A korábbi évek egyeztetésein megállapodás született, hogy vezetőszögvas csere 
esetén a költséghez a normaóra 9,9 órára lett megemelve.

A kivitelezési munkákat -  amennyiben az érvényben lévő utasítások előírják - csak 
jóváhagyott KIT birtokában lehet megkezdeni, illetve végezni. Ettől eltérni csak a 
Mérnök írásbeli engedélyével lehet.

Zárszerkezet-karbantartás: a biztosítóberendezési és forgalmi szakszolgálattal 
együttműködve, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a 
működési méretek és az előírásszerű állíthatóság ellenőrzésével, folyamatos 
minőségellenőrzéssel.

Aljcsere: aljak -, kapcsolószerek telephelyi mozgatásával, kiszállításával,
leosztásával, az aljak kiágyazásával, kihúzóvályú készítésével, kapcsolószer 
bontásával, alátétlemez eltávolításával, alj ki- és behúzásával, alátétlemez 
elhelyezésével. Az alj megemelésével, sínszálak lekötésével, nyomtáv 
ellenőrzésével, az előírt nyomtávátmenetek biztosításával, csavarok meghúzásával, 
szabályozási munkával, beágyazással, ágyazatpótlással, ágyazatrendezéssel, 
tereprendezéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtésével, a vissznyereményi anyagok elszállításával, a minőség 
folyamatos ellenőrzésével.

A korábbi évek egyeztetésein megállapodás született a normaórákkal kapcsolatosan: 
a nyíltvonali cseréknél 6,61 normaóra, az állomási cseréknél 7,19 normaóra, széles 
nyomtáv esetén 7,44 normaóra került elfogadásra, ezen normaórák nem 
tartalmazzák a két szomszédos aljon történő nyomtávszabályozást. Amennyiben 
szükséges a nyomtávszabályozás, az külön soron kerül megtervezésre. Kitérőalj 
cserék esetén a kitérő közbenső és a keresztezési részében, az egységár képzésnél 
az anyagár valamennyi esetben 16 db „K” jelű síncsavar árával került 
meghatározásra.
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Aljjavítás: a szükséges anyagok helyszínre szállításával, a munka technológia 
szerinti végrehajtása folyamatos minőségellenőrzéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a bontott anyagok 
elszállításával. A korábbi évek egyeztetésein a normaórákkal kapcsolatosan született 
megállapodás: „T” jelű aljak csonkagúla alakú fabetét cseréje műanyag betétre 
történő cseréje 0,4 óra/furat, „TU” és „B” jelű aljak csonkagúla alakú fabetét cseréje 
műanyag betétre történő cseréje 0,45 óra/furat, a beszakadt csavarok esetén 0,45 
óra/furat normaidő került elfogadásra.

Kézi ágyazattisztítás: a függőleges kapcsolószerek meghúzásával, a padka 
nyesésével a vízelvezetés biztosítása céljából, a rostaalj megfelelő elhelyezésével, 
az ágyazat pótlásával, rendezésével. A vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a minőség folyamatos ellenőrzésével.

Nagygépes ágyazatrostálás: sínvándorlás gátló szerkezet ideiglenes
felszerelésével, a padka nyesésével, az ágyazatszélek felhajtásával, a függőleges 
kapcsolószerek feszesre húzásával, a vágány kibiztosításával, a zúzottkő pótlásával, 
a vágány fekszint- és irányszabályozásával (4-szeri gépi vágányszabályozás + 
dinamikus stabilizátor), padka kialakításával, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a kirostált ágyazati anyag 
elterítésével, a minőség folyamatos ellenőrzésével. Tervezett georács + terfil 
beépítésével. Szabályozógép foglalkoztatásakor minimum 8 műszakóra kerül 
elszámolásra, ezért a tervezett szabályozások elvégzésén felül a fennmaradó időben 
az üzemeltető, a géppel szabályozási munkákat végeztethet, ésszerű távolságon 
belül, külön díj felszámítása nélkül, az ilyen jellegű szabályozásoknál az előkészítő 
munkák elvégzése az üzemeltető feladata.

Hézagnélküli vágány esetén sínek darabolásával, munkahőmérséklet kialakításával, 
a vágány fesztelenítésével, 10% kapcsolószer pótlásával, a fesztelenítéshez 
szükséges sínszálak bevágásával és hegesztésével, bontott sínszálak 
elszállításával.

Szalagsoros szerelvénybe történő rostálás esetén rostaalj elszállításával, rostaalj 
szállító szerelvény ürítésével, rostaalj elterítésével.

A 300 m-nél rövidebb szakaszok esetén vagy földmunkás technológiával vagy a 
„Rövid (max. 300 vm/alkalom) szakaszon végzett rostálás” tétellel kerültek a munkák 
rögzítésre. Ez a tétel kompletten tartalmazza valamennyi, a munka elvégzéséhez 
szükséges feladatot, valamint anyag nélküli gépi- és emberi erőforrásszükségletet.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével lehet.
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Hegesztés: a hézagnélküli vágányokra vonatkozó előírások betartásával, az 
utómunkák maradéktalan elvégzésével, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a hulladék anyagok elszállításával, a 
minőségi előírások szem előtt tartásával.

A fenti 1. és 2. pontokban felsorolt feladatok elvégzése során keletkező 
vissznyereményi anyag telephelyre történő beszállítását -  30 km távolságot 
figyelembe véve -  a tevékenységeknél meghatározott fuvarköltség tartalmazza. 30 
km-en felüli szállítás költsége külön tevékenységi sorként került az adott munkánál 
rögzítésre.

A munkák kivitelezéséhez szükséges hegesztési szolgáltatások (sínhegesztés; 
szigetelt illesztés készítés; csúcssíngörgő telepítés, le-felszerelés; stb.) 
megrendelése külön szerződés alapján történik, ezért ezek a mennyiségek minden 
esetben külön tevékenységi sorként jelennek meg.

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
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III. Pályafenntartási tevékenységek általános műszaki feltételei

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

III.1. Az aljak cseréje.

Az előre tervezett különféle aljak cseréjét megelőzi a D.5. sz. utasítás szerinti 
időben, és az ott meghatározott személyek által megtartott részletes aljvizsgálat ( 
D.12. sz. Műszaki utasítás 762-765 pont). Amennyiben az alj már nem javítható a 
cseréjét ütemezni kell.
Az aljcsere lehet: szórványos vagy tömeges; kivitelezhető kézi vagy gépi erővel; 
történhet hagyományos- vagy hézagnélküli vágányban, esetleg különleges 
szerkezetekben.
Egyedileg nagyobb vágányhosszban (nem egy helyen, nem összefüggően), nem 
tömeges mennyiségben végzett aljcserét szórványos aljcserének nevezünk. Több 
alj egyidejű cseréjét egy adott vágányszakaszon ( egy helyen, összefüggően) 
tömeges aljcserének nevezünk.
Az aljcserék végzésénél be kell tartani:

Hagyományos hevederes pályánál a D.12. sz. utasítás 762-781sz. 
pontban foglaltakat.
Hézagnélküli pályában és kitérőkben: D. 12/H. utasítás 8.3.4. Aljak 
karbantartása és cseréje c. fejezetben foglaltakat.
Az aljcsere végezhető aljcserélő géppel is, ezáltal jelentősen csökken az 
élőmunka igény és növekszik a hatékonyság. Géppel végzett aljcsere 
esetén, a 109. 768/1987. szám alatt kiadott Technológiai Utasítást 
maradéktalanul be kell tartani.

Kitérőalj csere

A kitérőkben jelentkező többletterhelés miatt az előírások még szigorúbbak. Ezért 
itt az aljak állapotára nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A munka előkészítésénél és 
kivitelezésénél be kell tartani a D.12. sz. utasítás 774-778 , 930. sz. pontjait. 
Hézagnélküli kitérő esetén a D.12/H. utasítás 8.3.3. pontban foglaltaknak is 
maradéktalanul eleget kell tenni.

Vályúaljas kitérőalj beépítése

A vályúaljas kitérőknél alkalmazható olyan egységes szerkezet, amely magában 
foglalja a zárszerkezetet, a kapcsoló-, a vonó-, és az ellenőrző rudazatot, és 
egyben biztosítja az alj aláverhetőségét is. Vályúalj csak zárnyelves zárszerkezetű 
váltóknál építhető be, átszelési kitérőkre és vonóvezetékes váltókra még nincs 
rendszeresítve. A vályúalj az arra alkalmas, már pályában lévő kitérőkbe utólag is 
beépíthető. Beépítését és karbantartását a VAMAV Kft. által 1999. februárjában 
készített Vályúalj ideiglenes műszaki leírása c. kiadvány szerint kell elvégezni.

16



45214-3/2018/MÁV.
A M ÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat 

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
Nagy sebességű és terhelésű vonalakon történő aljcsere
A nagy sebességű, és terhelésű vonalakon UIC 60 rendszerű síneket, LW jelű 
vagy azzal egyenértékű előfeszített betonaljat ill. leerősítést kell használni. A 
vágányt 1435 mm nyomtávra kell lekötni. Az LW jelű betonaljak beépítésének 
technológiáját a 102.229/1990. sz. rendelet tartalmazza.

Egyéb előírások

A talpfák, betonaljak, kitérőfák alkalmazhatóságára a D.54.sz. Építési és 
pályafenntartási műszaki adatok, előírások I. kötetének 39-44 fejezetét kell 
figyelembe venni.
Betonaljak fektetésénél, szállításánál, beágyazásánál a 103817/1983 és a 
112.466/1982. sz. felépítményi rendeletet kell betartani.
Beépítésre alkalmas betonaljaknak meg kell felelni, az MSZ-07-2310-2 
Közlekedési Ágazati Szabványban leírt általános műszaki követelményeiknek.
Amennyiben a munkálatok csak vágányzárban végezhetőek az 1/2015. (I. 15. 
MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, 
fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről c. 
kiadványban foglaltak szerint kell eljárni.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

101.665/1984. Nyombővített „LM+5” jelű betonalj bevezetése
109.869/1988. „LI” jelű betonaljak használata kissugarú íves vágányokban
105.455/1989. „LI” jelű nyombővített előfeszített betonaljak
107.214/1989. „LSZ” jelű előfeszített betonalj széles nyomtávolságú geós 

leerősítésű vágányokhoz
107.740/1989. Nyombővítés kifuttatás „LI+5” jelű betonaljaknál
102.229/1990. „LW” jelű feszített betonalj bevezetése
Munkaszervezési kiadványok Normál nyomtávolságú vasút felépítményi munkái 

II/27. VI. fejezet TU 13.1-13.4. pontja
D.54 sz. Építési és Pályafenntartási Műszaki adatok, előírások I. kötet 39 -

44 fejezet vonatkozó részei
D.5. sz Utasítás Előírások a pályafelügyeleti szolgálat ellátására
1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A kapacitáskorlátozást okozó 

karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről 
és üzemviteli feltételeiről
Vályúalj ideiglenes műszaki leírása.

289/2012. (X.11.) Kormány rendelet: Hatóság felé bejelentés kötelezettség
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól,

17



45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 

szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási 
eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő 
tartózkodás rendjéről

Átvételi követelmények:

1. A beépített felépítményi anyag (talpfa, vb. alj, kapcsolószer) előírt 
minőségének igazolása.

2. Szemrevételezéses vizsgálattal a teljes munkába vett szakaszon 
ellenőrzendő az aljak szabályszerű beépítése(vágánytengelyre 
merőleges, legyező elrendezés stb) a kapcsolószerek elhelyezésének 
szabályszerűsége, megfelelő szorítóhatása, az ágyazatprofil előírásszerű 
kialakítása, az aláverés hatékonysága.

3. Kézi méréssel ellenőrzendő valamennyi cserélt, és szomszédos aljon a 
nyomtávolság, a két sínszál magasságkülönbsége, az aljtávolság. A 
méreteknek meg kell felelniük a D.54. sz. Előírások 51. sz. táblázatában 
előírt „B” mérettűréseknek.

4. A munkaterület rendezettségének ellenőrzése szemrevételezéssel.

III.2. Gépi ágyazatrostálás.

Fogalom meghatározás

Ágyazatrostáló gép: vágányon közlekedő kaparólánccal és
rostarendszerrel ellátott munkagép, amely a vágány alá befűzött és beállított 
szintű, dőlésű kaparólánc segítségével a pályában lévő zúzottkövet kirostálja 
és a még megfelelő minőségű ágyazati anyagot egy menetben visszajuttatja 
az aljközbe. A rostaaljat futószalaggal szállítójárműre vagy a vágány mellé 
vezeti ki. Igény esetén védőréteg beépítésére is alkalmas.

FKG: vágányon közlekedő, a folyóvágányt szintre emelő-, aláverő irányító 
gép.

KIAG: vágányon közlekedő, a kitérőt szintre emelő-, aláverő irányító gép.

A munkafolyamat leírása:
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A vágányok és kitérők gépi rostálására javaslatot a szakaszmérnökség 
vezetése készít helyszíni vizsgálatok után, a mérővonati grafikon, 
gyalogbejárási jegyzőkönyv és mérési adatok alapján, továbbá 500 
méterenként végzett próbarostálási jegyzőkönyvek alapján.

A gépi ágyazatrostálás célja az ágyazatból a szennyeződések eltávolítása és 
a hiányzó zúzottkő pótlása, majd a munka alá vett pályarészek eredeti 
pályageometriájának a helyreállítása.

Ágyazatrostálási módok: - egyenes műveletű

- javítóréteg beépítés

= bányakavics

= műszaki textília, rács

A gépi ágyazatrostálás előkészítését a 105494/1992.ÉPF. Technológiai 
Utasítás szerint kell elvégezni.

A meghatározott rostálási technológiának megfelelően az adott területre 
vonatkozó Technológiai Utasítást kell készíteni.

A vágány geometriai felmérése alapján hossz-szelvényt kell készíteni

A kiegészítésekkel együtt jóváhagyott technológia szerint megkezdődik az 
előkészítő munka. A tervek alapján a vágány kibiztosítása (irány, fekszint, 
tervezett sínkorona szintek - egyenesben 50 m-ként, ívekben 20 m-ként).

Az ágyazatrostálással érintett szakaszon az úgynevezett „teljes előkészítés” 
fogalomkörébe tartozó munkákat is el kell végezni:

- aljcserék

- nyomtávszabályozás

- kapcsolószer utánhúzás, pótlás

- padka vágás

- peronok elbontása

- útátjárók, szolgálati átjárók szükség szerinti bontása

- egyéb berendezések elbontása

Az ágyazatszél felhajtását a kaparó szalag szélességének megfelelően el 
kell végezni.
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Hézagnélküli vágányokban végzett rostálásoknál a D. 12/H utasításban 
foglaltak szerint kell eljárni.

Ki kell jelölni a gépek tárolási helyét. A tényleges rostálás megkezdése előtt 
a kaparólánc befűzési helyén kézi munkával -  sebességkorlátozás mellett -  
el kell végezni az ágyazat teljes keresztmetszetű bontását, 2 aljközben az 
aljak eltolásával.

A munkahely megfelelő megvilágításáról éjszakai munkavégzés esetén 
gondoskodni kell. A vágányzár előtt meg kell határozni a gépek kivonulási 
sorrendjét. A vágányzár kezdetekor el kell végezni a felső vezeték 
feszültségmentesítését és a földelés és biztosítóberendezési kábelek 
leszerelését.

Az ágyazatrostálás a kaparószalag befűzése után megkezdhető.

A kikerülő rostaalj kivezetését úgy kell végrehajtani, hogy a letárolt rostaalj az 
alépítmény épségét ne veszélyeztesse.

Állomási vágányok rostálása esetén a rostaaljat vagonba, bevágásokban 
végzett rostálás esetén a rostaaljat szalagsoros szerelvénybe kell tölteni.

A rostálás után FKG-val a napi szakaszokat ki kell szabályozni.

A befűzési és befejezési szakaszokon még a vágányzár alatt ágyazatpótlást 
kell végrehajtani, előtte a kifutásoknál ellenőrző vágánymérést kell végezni.

A vágányt földelő és biz.ber kábelek visszaszerelése után minimum 20 km/h 
sebességkorlátozással kell a forgalomnak átadni.

A munka után következő napi vágányzárakban ágyazatpótlást kell végezni.
Az ágyazatpótlás után geometriai előkészítést követően ismételt gépi 
vágányszabályozást kell végezni. Az emeléseket úgy kell végrehajtani, hogy 
az utolsó emeléskor a tervezett pályaszintre kerüljön a vágány.

A gépi vágányszabályozás minőségét az FKG írószerkezetének grafikonja és 
az ellenőrző mérések alapján a napi átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni.

Az ágyazat konszolidációjának lezajlása után, ismételt vágányszabályozást 
kell végezni.

A vágányban a semleges hőmérsékletet legkésőbb november 15-ig ki kell 
alakítani. Ezt követően szüntethető meg a sebességkorlátozás.

A munka után az útátjárók, peronok helyreállítását kell elvégezni. Az 
utómunkák során a vágány melletti rostaalj halmokat el kell teríteni ill. 
szállítani, a vízelvezetés megfelelő biztosításáról gondoskodni kell.

A környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
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A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével 
lehet.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

D.54. Építési és fenntartási műszaki adatok
105494/1992. ÉPF.a.MÁV VIG. Építési és pályafenntartási osztály Technológiai 

Utasítása
2/2009 Felépítményi Karbantartó Gépláncok Technológiai Utasítása
101808/1991 MÁV VIG. Technológiai Utasítás a vasúti kitérők gépi

szabályozására.
1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A kapacitáskorlátozást okozó 

karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről 
és üzemviteli feltételeiről

D.12/H Utasítás, hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és
felügyelete.

D.2 Munkavonatokra vonatkozó fejezete
F1, F2 Utasítások
E.101. Utasítás

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről

17/1993. KHVM rendelet Egyes veszélyes tevékenységek biztonsági 
követelményeiről

Átvételi követelmények:

1. A beépített felépítményi anyag (javítóréteg, zkő) előírásos
minőségének dokumentálása.

2. A munkába vett pályarész geometriai jellemzőinek (fekszint, irány, 
túlemelés) ellenőrzése az ASA által szolgáltatott mérési regisztrátum 
(ennek hiányában kivételesen kézi mérés) alapján. A mért 
jellemzőknek meg kell felelni a D. 54. sz. Előírás 51. sz. pontjában 
előírt „B” mérettűrés határértékeknek.

3. A rostálás utáni hossz-szelvény, és a szabad űrszelvénymérésről 
készült jegyzőkönyv üzemeltetőnek történő átadása.
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4. Szemrevételezéssel ellenőrzendő a rostaalj elhelyezés 

szabályszerűsége, az ágyazat megfelelő mennyisége és előírt méretei, 
a vízelvezető árkok tisztasága, a padkák rendezettsége.

III.3 A kézi vágány, illetve kitérő fekszint- irány- nyomtávszabályozás, 
kitérő alkatrészek cseréje a hagyományos felépítményű vágány 
esetében.

Hagyományos vágány: 12, 16, 24 m hosszú sínekből kerül kialakításra, a 
hőmérsékletnek megfelelő illesztési hézagokkal.

Hagyományos kitérő: a kitérő fő részei nincsenek összehegesztve és a 
kitérő nincs a csatlakozó vágányhoz hozzáhegesztve.

Irányhiba: irányhiba van a vágányban, ha egyenesben az egyenes iránytól, 
ívben a szabványos görbületű körívtől, átmeneti ívekben a geometriailag 
előírt görbülettől eltér a vágány tengelyének iránya.

Fekszint hiba: fekszinthiba van a vágányban, ha egyenesben a két sínszál 
futófelülete nincs egy magasságban vagy mindkét sínszál elmozdult eredeti 
szintjéhez képest, illetve ha ívekben a két sínszál magasságkülönbsége nem 
az előírt túlemelés mértékének megfelelő.

Mérethatár előírások: A = építési előírások

B = fenntartási mérethatárok

C = soron kívül intézkedést kívánó mérethatár

Hagyományos felépítményű vágány és kitérő fekszint és irányszabályozása, 
nyomtáv szabályozás, kitérő alkatrészeinek cseréje:

A hagyományos felépítményű vágány és kitérő építéskor kialakított 
geometria jellemzőinek változását - az üzemszerű elhasználódás és időjárás 
okozta hibák -  a járművek, okozta túligénybevétel és a fenntartási 
hiányosságok okozzák.

A fekszint, irányhibák és nyomtáv eltéréseket a D.5. sz. utasítás szerint 
pályafelügyeletet végzők állapítják meg a kitérővizsgálatok, vágánymérési 
grafikonok értékelése, mozdonymenetek, gyalogbejárások során. A feltárt 
hiányosságok helyreállítási sorrendjét a kialakult pályahiba súlyosságának 
figyelembevételével kell meghatározni.
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Hagyományos felépítményű vágány fekszint és irányszabályozása, nyomtáv 

szabályozása

Fekszint hibák és megszüntetésük módszerei:

Megkülönböztetünk: rövid (0-3 m), valamint hosszú (3-8m) süppedéseket. Ezen 
belül egy és kétoldali, továbbá keresztsüppedést. A vaksüppedés csak terhelés 
hatására észlelhető. Valamennyi süppedés -  esetleg irányhibával párosulva - 
káros járműmozgást gerjeszt (kígyózó, bólintó, támolygó) amely tovább növeli a 
hiba mértékét.

A fekszint hibák az ágyazati gerenda tömörségének megzavarásával szüntethetők 
meg.

Fekszint szabályozás végezhető:

-  kézi szerszámokkal

-  szintre emelő és irányító aláverő gépekkel 

Kézi szerszámokkal történő fekszint szabályozás:

-  30 m hosszúságig szemmértékkel a környező vágány szintjéhez 
igazítva,

-  30-80 m között irányzó keresztek segítségével,

-  80 m -né l hosszabb süppedés esetén szintezőműszerrel határozzuk 
meg az emelési magasságot.

Előkészítés:

Az ágyazatból a víz elvezetése (szükség esetén), a laza függőleges csavarok 
utánhúzása, pótlásra zúzottkő leosztás. A helyesnek elfogadott magasságot ívben 
a belső sínszálra, egyenesben a bázis sínszálra vetítjük. A vágány kiemeléséhez 
a magasságok átvitelére vízszintmérőt, nyomtáv - és túlemelés mérőt használunk.
A süppedés helyének és mértékének meghatározása után a már említett 
módszerek egyikével az előzetesen kiágyazott vágányrészen, 5 aljanként a 
szükséges magasságig, kézi emelőkkel kiemelik a vágányt. Ezután a kiemelt aljat, 
majd a közbenső aljakat is kézzel, tömőcsákánnyal az aláverési helyeken 
aláverik. Az emelők kivétele után visszaellenőrzik az emelés helyességét. Kézi 
aláverés esetén a beágyazást, az ágyazat rendezését és tömörítését csak 
megfelelő számú vonat áthaladása után végrehajtott másodszori aláverés után 
lehet elvégezni.

Minőségi követelmények:

-  Az érkező vonatig a forgalombiztonság feltételeit biztosítani kell.

-  Az aljakat mindkét oldalról alá kell verni, első ütemben az alj alatti 
üreget kell kitölteni zúzott-kővel, második ütemben egy tömörített 
teherhordó bordát kell kialakítani az alj alsó síkja alatt.
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-  Ívekben a munkaművelet során figyelmet kell fordítani a túlemelés 

szabályszerű értékének kiképzésére és kifuttatására.

-  Az ikeraljak szabályszerű, gondos aláverésére különös gondot kell 
fordítani.

-  Az aláverések után ha szükséges pontos irányszabályozást is el kell 
végezni.

-  A szabályozás után a felsőágyazat beigazítását, tömörítését és profilra 
igazítását is el kell végezni.

-  Fekszint szabályozást fagyott ágyazatban végezni nem szabad.

-  Kissugarú ívekben torlódott szakaszon, a hézagok záródása esetén a 
hézag-nélküli vágánynál a D.54 Műszaki utasítás érvényes ágyazat 
megbontási szabályait is be kell tartani.

-  A munkaterület szabályozás előtti átadása, szabályozás utáni átvétele 
és visszaellenőrzése a pályamester feladata. Ellenőrizni kell az aljak 
megfelelő minőségű aláverését, az aljak közepét 50 cm hosszon nem 
szabad aláverni.

-  Fekszint szabályozásnál nagyobb emelést több részletben kell 
elvégezni. Irányítást 20 mm -ig  mindig az aláverés után kell elvégezni. 
Ennél nagyobb mérvű irányítást a fekszint szabályozás előtt, a 
kiágyazást követően kell elvégezni.

-  Az elvégzett fekszint szabályozást mindig az aktuális vágánymérési 
grafikonra kell felvezetni, dátum és munkalapszám feltűntetésével.

-  A műszaki adatok és táblázatok szerinti előírásokat a D.54. Műszaki 
utasítás tartalmazza. A végrehajtás módjára a D.12., D.18. 
Utasításokat és a II/27 Közlekedési pályaépítések munkanormái 
normakönyv részletes technológiai utasítását kell figyelembe venni.

Irányhibák, irányszabályozás kézzel:
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Irányszabályozás egyenesben bármelyik sínszálon, ívekben csak a külső 
sínszálon végezhető. Irányszabályozás előtt a nyomtávméreteket is 
ellenőrizni kell, mivel a nyomtáv szabályozás elvégzésével esetenként az 
irányviszonyok is korrigálhatók. Ívekben a külső sínszál kiirányítása után a 
belső sínszálban visszamaradt irányhibát nyomtáv szabályozással kell 
javítani. Az irányhiba egyenesben szabad szemmel is jól látható, ívben 
viszont húrméréssel tárjuk fel. A húrmagasság mérést 300 m-nél nagyobb 
sugarú ívben 20 m-es húrral 10 méterenkénti, 300 m-nél kisebb sugarú ívben 
10 m-es húrral 5 méterenkénti méréssel végezzük. Kitérő utáni ívet mindig 
10 m-es húrral 5 m-enként ellenőrzünk. Ha a mért ívmagasság átlaga 
megegyezik az ívmagassághoz tartozó elméleti ívmagassággal az ív az adott 
ívsugárra kiszabályozható. Az ívszabályozást mindig az ív elején kell 
kezdeni.

Ívek kézi szabályozása:

A kéthúros ívszabályozás kézi módszerével, vagy a közöshúr-kezdőpontos 
módszerével végezhetjük. Az ívmagasságok, illetve átmeneti ív 
ívmagasságértékeit a D.54. Műszaki utasítás tartalmazza. A kéthúros 
ívkiigazítási módszert hibacsökkentő módszernek lehet tekinteni.

Nyomtáv szabályozás hagyományos vágányban:

Nyomtáv eltérésekről akkor beszélünk ha üzem közben a nyomtávolság 
előírt értéke megváltozik /bővül vagy szűkül/. A nyomtávolság eltérések kézi 
vagy gépi méréssel állapíthatók meg. A fenntartásnál megengedett értékeket 
a D.54. Műszaki utasítás mérettűrési táblázata határozza meg. Ha a 
nyomtávolság vagy a nyomtávolság különbség a határértéken kívül van, 
nyomtáv szabályozást kell végezni.

Nyomtávszabályozás végezhető:

-  alátétlemez eltolással

-  aljak hosszirányú eltolásával

Nyomtáv szabályozás lemezeltolással:
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Ha az alátétlemez kivétele után azt tapasztaljuk, hogy a talpfa rostjai még 
megfelelő állapotban vannak, akkor talpfaeltolás nélkül az alátétlemez az alj 
állapotától függően eltolható úgy, hogy a régi javított furat és az új síncsa var 
csavarfurata között minimum 20 mm-es távolságnak kell lenni. Az 
alátétlemez felfekvési felületét vájolással javítjuk. A síncsavar furatokat 18, 
illetve 25 mm átmérőjű fúróval kitisztítjuk, átfúrás után kátrányolajjal kikenjük, 
majd a furatba 19, illetve 26 mm átmérőjű facsapot verünk. Vájolással addig 
javítható az alj, amíg a vájolás utáni vastagsága fővonalon minimum 120 
mm, mellékvonalon minimum 100 mm. A vájolást a talpfa teljes 
szélességében végzik, hosszirányban alátétlemeztől függően félaljanként 30­
50 cm hosszon. A vájolt felületet az alátétlemez visszahelyezése előtt 
kátrányolajjal lekenik.

Nyomtávszabályozás alj eltolással:

Abban az esetben, ha az alj elhasználódása a lyukak körül olyan nagymérvű, 
hogy nem teszi lehetővé a lemezeltolásos módszer alkalmazását, akkor az 
alj hosszirányú eltolásával szabályozunk nyomtávolságot a D.12. Műszaki 
Utasítás szabályai szerint. Alj eltolást egyenesben bármely irányban, ívben 
csak a külső sínszál felé lehet végezni.

Minőségi követelmények: a nyomtávolság csak rendszeresen ellenőrzött, 
hitelesített vágánymérővel mérhető. A megmunkált, vájolt aljak aláverését el 
kell végezni, a régi lyukak kátrányolajjal történő kikenését és facsapolását 
meg kell követelni. A pályamester az ellenőrző mérések elvégzése után a 
végzett munkát az előírt módon a grafikonra előjegyzi.

Irány , fekszint és nyomtávhibák megszüntetése kitérőkben

Előkészületi munkák:

-  elsárosodott ágyazatból a víz kivezetése

-  laza csavarok utánhúzása

-  futásbiztonsági köszörülések és fáncosodás lemunkálásának 
elvégzése

-  zúzottkő pótlás

Előzetes vizsgálat során feltárják mind a kitérőben, mind a kitérő utáni ívben 
a síncsavarok esetleges lazulását.
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A nyomtáv és fekszint, illetve irányszabályozás műveleti sorrendje és 
módszere a folyópályák szabályozásával megegyező. Többlet kritériumai a 
következők: különös gondot kell fordítani az állítókészülék fájának
aláverésére, biztosítóberendezésbe bekötött váltók esetén az állító 
berendezést is meg kell emelni. Fekszint és irányszabályozás után minden 
esetben akadálypróbát kell eszközölni. Irányítást mindig az egyenes tősín 
mellett kell végezni. A csúcssíneknek az összes sínszéken egyenletesen kell 
felfeküdniük. A szabályozásnak ki kell terjednie a kitérőhöz csatlakozó 
vágányokra is.

Keresztezési középrészben az aljak meghajlásából adódó fekszint hiba 
kiküszöbölésére a középrész alá behelyezhető magasságkiegyenlítő 
polietilén lemezt kell alkalmazni.

A keresztezésben történő nyomtávszabályozás végzése előtt a csúcsbetét, 
könyöksínek, vezetősínes pályasínek legyűrődéseit le kell munkálni. Ha 
szükséges a kivölgyelődéseket feltöltő hegesztéssel ki kell javítani. A 
megállapított nyomtáv és vezetéstávolság eltérés megszüntethető a 
sínszékek bordái mellett keletkezett hézagok bélelésével, illetve a támtuskók 
vállfelületének gyalulásával, valamint az „U” alakú vezetősín hátlapjának 
bélelésével. Amennyiben a felsorolt munkafolyamatok sem vezetnek 
eredményre talpfák eltolásával szabályoznak nyomtávolságot. 
Keresztezésben támtuskók vállfelületének lemunkálásával a vezetéstávolság 
méreteltérése is javítható.

Kitérő alkatrészek cseréje

A kitérő alkatrészek cseréjére akkor van szükség, ha az alkatrészek 
repedése, törése, valamint a kopás értékek indokolják, és ezen hibák feltöltő 
hegesztéssel, futásbiztonsági köszörüléssel, egyengetéssel, keresztezésben 
támtuskó gyalulással, béleléssel már nem javíthatók. A kicserélésre javasolt 
kitérő főrész vagy kitérő állapotáról adatlapot kell kiállítani, és a tárgy évi 
anyagigénylésben megrendelni a cserére szoruló kitérő alkatrészeket.

Csere előtt a pályában maradó, csatlakozó alkatrészeken el kell végezni a 
szükséges futásbiztonsági köszörüléseket, feltöltő hegesztéseket.

A helyszíni javításoknak elsősorban a kitérők forgalom biztos állapotban való 
tartására kell irányulnia. A legyűrődéseket és fáncokat, valamint a tő, illetve 
csúcssín deformációkat meg kell szüntetni. A munkálatok idejére 
vágányzárat kell kérni.

Minőségi követelmények:

-  A pályában lévő csatlakozó és a becserélni kívánt alkatrészek 
magassági és oldalkopás különbsége nem lehet több a D.54 
Utasításban előírtaknál.
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-  Központi állításba bekötött kitérők estében a zárszerkezet 

beszabályozása biztosítóberendezési szakemberrel közösen történik, 
valamennyi esetben a D.54 Utasítás, valamint a 103140/1989. VEZ.IG. 
Utasítás szerint.

-  Csavarok után húzását el kell végezni, csavarmázzal le kell kezelni.

-  A megbontott huzalbiztosításokat az érvényben lévő rendeletek szerint 
pótolni kell.

-  Csúcssín rögzítő zárszerkezettel kapcsolatos munkák után 
akadálypróbát kell végezni.

-  Váltókban a tő- és csúcssínek, illetve keresztezések 
elhasználódásának vizsgálatát negyedévente a D.5.utasítás alapján a 
főmérnök által évenként kiadott rendelkezés szerint kell elvégezni.

-  A végzett munkát a kitérő vizsgálati könyvben elő kell jegyezni.

-  Váltófűtő berendezéssel ellátott váltók esetén a fűtőberendezés 
szerelését szakember végezheti.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott TU és MMT birtokában lehet megkezdeni, 
illetve végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével lehet.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentum

Közlekedési pályaépítések munkanormái II/27.

D.54 Építési és pályafenntartási műszaki adatok ,előírások

103140/1989. Vez.Ig. Utasítás a váltók üzembehelyezésére,
ellenőrzésére és szabályozására.

D.12. Vasúti felépítmény (Műszaki utasítás 1435 mm
nyomtávolságú pályákra)

D.18. Pályafenntartási és építési műszaki utasítás

D.5. Utasítás (Előírások a pályafelügyeleti szolgálat
ellátására)

Adatlap a kicserélésre javasolt kitérő főrész vagy kitérő 
állapotáról

Átvételi követelmények:

1. A beépítésre kerülő felépítményi anyag (zkő, kitérőalkatrész, 
kapcsolószer, stb.) minőségét tanúsító dokumentumok átadása.
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2. Kézi szabályozás esetén a vágány, ill. kitérő geometriai méreteinek 

aljankénti ellenőrzése kézi méréssel. Az eredményeknek meg kell 
felelniük a D. 54. sz. Előírások 51. sz. fejezet „B” mérettűrés 
határértékeinek.

3. Kitérő zárszerkezetét érintő beavatkozások esetén a váltó 
működési méreteinek ellenőrzése, továbbá akadályvizsgálat 
megfelelő eredménye. Az átvétel során szemrevételezéssel és kézi 
méréssel ellenőrizni kell a 103140/1989. sz Utasításban rögzített 
valamennyi előírás érvényesülését.

4. A kitérők egyéb részeit érintő munkáltatás esetén az érintett 
méretek teljes körű ellenőrzése.

5. Futásbiztonsági köszörülést követően ORE sablonos ellenőrzés.

6. A vízszintes és függőleges kapcsolószerek szorítóhatásának 
szúrópróbaszerű ellenőrzése.

III.4. Kitérő Aláverő Géppel történő szabályozás.

KIAG: a vágányon közlekedő, a kitérőt szintre emelő-, aláverő irányító 
gép.

A munkafolyamat leírása

A KIAG munkáltatás célja a kitérők és a csatlakozó pályarészek eredeti 
pályageometriájának a helyreállítása. A kitérők gépi szabályozásának 
előkészítését a 101.808/1991.sz. Technológiai Utasítás szerint kell 
elvégezni.

A kitérők gépi szabályozásának tervét a szakaszmérnök (vonalkezelő) állítja 
össze a kitérő vizsgálati könyvekben rögzített mérési adatok alapján mely 
pályafelügyeleti tevékenységet a D.5. sz. Utasítás vonatkozó pontja 
szabályoz. A tervet a vezetőmérnök hagyja jóvá.

Az adott területre vonatkozó technológiát (intézkedési terv, útzárások) 
elkészítése után a vezetőmérnök vizsgálja át.

A kiegészítésekkel ellátott, jóváhagyott technológia alapján megkezdődik az 
előkészítő, majd a tényleges KIAG munka.

A kitérők gépi szabályozásának előkészítését, végrehajtását, utómunkáit a 
101.808/1991. sz. Technológiai Utasítás szerint kell elvégezni.

A KIAG szabályozás technológia szerinti kivitelezéséért, munkaátvételéért és 
az utómunkák elvégzéséért a munkavégzés irányítója a felelős.

A műszaki ellenőr ellenőrzi az elvégzett munkát, az esetleges hiányosságok 
felszámolására határidő megadásával intézkedik a kivitelező felé.
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Kitérők szabályozása után a zárszerkezet megfelelő működése érdekében a 
szükséges szabályozásokat el kell végezni.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

D.5. sz. Utasítás

D.54. Építési és Pályafenntartási műszaki adatok, előírások 49. fejezete

101.808/1991. MÁV VIG. Építési és Pályafenntartási Főosztály Technológiai 
Utasítás a vasúti kitérők gépi szabályozására

Kitérő vizsgálati könyv

Átvételi követelmények:

1. A beépített felépítményi anyag (zkő) előírásos minőségének 
dokumentálása.

2. A munkábavett kitérő geometriai jellemzőinek (fekszint, irány, 
túlemelés) ellenőrzése kézi mérés alapján. A mért jellemzőknek meg 
kell felelni a D. 54. sz. Előírás 51. sz. pontjában előírt „B” mérettűrés 
határértékeknek.

3. Az ágyazatmennyiség megfelelőségének, és az előírt ágyazatprofilnak 
szemrevételezés útján történő ellenőrzése.

4. A zárszerkezet akadálymentes működésének ellenőrzése 
próbaállítással.

III.5. A sínek cseréje.

A munkafolyamat leírása

A sínek karbantartási cseréjének meghatározásánál a D.5.sz. Utasítás 
(gyalogbejárás, ultrahangos sínvizsgálat, sínkopás mérés), a D.54. sz. 
Műszaki adatok, Előírások I. kötet (ívsín kiosztás, sínhibák, sínek 
kiegyenlített magassági kopása, hézagnélküli vágány építése, fenntartása) 
és a D.12/H. Utasítás (sínek, rövid sínek, hosszú sínek, síngombolás, hibás 
sín kivágása, síntörés helyreállítás, hézagnélküli vágány építése, elbontása, 
fenntartása és vezetendő nyilvántartások) vonatkozó fejezetei szolgálnak 
alapul.

Karbantartási síncsere szükségessége
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Karbantartási síncsere szükségessé válhat a sín elhasználódottságának, 
illetve szemmel látható (kopás, ellapulás, anyagfáradás), vagy ultrahangos 
sínvizsgálattal megállapított hibájának (repedés, törés) következtében.

Sínek vizsgálata

A sínek vizsgálatát szemrevételezéssel gyalogbejáráskor a D.5. sz. Utasítás 
vonatkozó pontjában meghatározott gyakorisággal és annak szempontjai 
szerint a megrendelő végzi. A megállapításokat a gyalogbejárási könyvben 
rögzítik, ez az alapja a következő évi karbantartási munkák tervezésének.

A sínek kopásvizsgálatát a pályamester végzi kézi méréssel, az erre a célra 
szolgáló kézi sínkopásmérő készülék segítségével, a D.5.sz. Utasítás 
vonatkozó pontjában előírt gyakorisággal. A mért adatokat a sínkopás mérési 
adatlapra kell feljegyezni. A mért értékek minősítését és a teendő 
intézkedések meghatározását (köztük síncsere) a D.54. Műszaki adatok, 
előírások I. kötet 38. pontjának táblázatai alapján kell végrehajtani.

A sínek ultrahangos vizsgálatát a MÁV KFV Kft. a D.5.sz. Utasítás 4.6.1. és
4.6.2. pontja szerint végzi a sínek belső, rejtett hibáinak feltárására. Az 
ultrahangos sínvizsgálatok végrehajtását a P-4290/2004.PMLI. sz. utasítás 
szerint kell végezni.

Karbantartási síncsere végrehajtása

A felépítmény kialakítása szerint megkülönböztetünk hagyományos 
pályában, valamint hézagnélküli pályában végzendő síncserét. Bármely 
síncsere csak vágányzárban végezhető. Tervezését a 1/2015. (I. 15. MÁV 
Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, 
fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről 
című utasításnak megfelelően kell végezni.

Sínek cseréjekor a sínszál megbontásra kerül, melynél villamosított 
vonalakon az E.101. sz. Utasítás IV. melléklet szerinti érintésvédelmi 
előírásokat be kell tartani.

Hagyományos vágány ívének belső sínszálában történő síncserénél 
figyelemmel kell lenni a sínszálak rövidülésére. Erre ívsínkiosztási tervet kell 
készíteni a D.54. sz. Műszaki adatok, Előírások I. kötet 35. pontja szerint.

Hézagnélküli vágányban történő síncserét a D.12/H. Utasítási előírásai 
szerint kell végrehajtani.

Hézagnélküli vágányban több fajta síncserét különböztetünk meg: síntörés 
helyreállítás, ragasztott szigetelt sín csere, hibás sínek kiváltása és 
hosszúsín csere.
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Ha síntörés miatt szükséges a síncsere, akkor a D.12/H. Utasítás 8.4. 
fejezete szerint kell eljárni. A fejezet tartalmazza a síntörésnél végrehajtandó 
azonnali intézkedéseket, az ideiglenes helyreállítást, a töréssel kapcsolatos 
teendőket, a végleges helyreállítást (síncserét), a semleges hőmérsékleti 
zónában, az annál alacsonyabb, vagy magasabb sínhőmérsékleten
végrehajtandó helyreállítás módját, lélegző szakaszon történő síntörés
helyreállítását.

Sínhiba esetén a hibás sín kivágását, cseréjét a D.12/H. Utasítás 8.4. 
fejezete szerint kell elvégezni. A fejezet tartalmazza a semleges hőmérsékleti 
zónában, annál alacsonyabb, vagy magasabb sínhőmérsékleten végzett 
munkavégzés feltételeit, a síntörés helyreállításnál tárgyaltaktól való
eltéréseket. Ha a síncsere alkalmával sínfeszítő berendezés használatára 
kerül sor, akkor a 116.642/1973. 6.A. Irányelvek a sínfeszítő berendezés 
alkalmazására c. kiadvány szerint kell eljárni.

Hosszúsínek karbantartási cseréje alatt azt értjük, amikor a sín
elhasználódottsága miatt a hézagnélküli vágánynak csak egyik sínszálában 
szükséges folyamatos síncsere. (pl. ív külső sínszál kopottsága)

Kiállítandó jegyzőkönyvek

A munkálatokkal kapcsolatban az alábbi jegyzőkönyvek kiállítása válhat 
szükségessé:

- Sínhegesztési jegyzőkönyv, amelyet a munkát vezető és a hegesztést 
végző dolgozó közösen köteles kitölteni.

- Feszültségmentesítési (gombolási) jegyzőkönyv, amelyet a munkát 
irányító köteles kitölteni.

- Jegyzőkönyv a sínfeszítő berendezés használata mellett végzett építési, 
feszmentesítési munkákról, melyet a feszítést irányító (amennyiben a 
sínfeszítő berendezés használatából vizsgát tett) köteles kitölteni.

- Síntörési adatlap, melyet a területileg illetékes pályamester 
(megrendelő) tölti ki.

- Jelentés hézagnélküli felépítményben történt sín-, varrat-, ragasztott 
kötés, hevedertörés helyreállításáról, melyet a munkát irányító 
(megrendelő)pályamester köteles kitölteni.

- Jelentés üzemveszélyes műszaki hiba, illetve rongálódás felfedezésére, 
melyet a pályamester (megrendelő) köteles kitölteni.
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A hézagnélküli felépítményben bekövetkezett változásokat a 
szakaszmérnökségeken vezetendő nyilvántartásokban át kell vezetni, 
módosítani. A vezetendő nyilvántartásokat és az azokra vonatkozó 
előírásokat a D.12/H. Utasítás 12. fejezete tartalmazza.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

D.5. sz. Utasítás, Előírások a pályafelügyeleti szolgálat ellátására 

D.54. sz. Építési és Pályafenntartási Műszaki adatok, Előírások I. kötet

D.12/H. Utasítás

E.101. sz. Általános utasítás a MÁV villamosított vonalainak üzemére

Munkaszervezési kiadványok, Közlekedési pályaépítés munkanormái, 
Normálnyomtávú vasút felépítményi munkái II/27.

P-4290/2004. PMLI. Utasítás, Ultrahangos sínvizsgálatok végrehajtása

1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A kapacitáskorlátozást okozó 
karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és 
üzemviteli feltételeiről

116.642/1973. KPM VF.6.A. Irányelvek a sínfeszítő berendezés 
alkalmazására

Sínkopásmérési adatlap D.5. sz. Utasítás 14. melléklet

Sínhegesztési jegyzőkönyv P-1685/1998 PHMSZ 7. o.

Feszültségmentesítési (gombolási) jegyzőkönyv D. 12/H Utasítás 6. sz. 
melléklet

Jegyzőkönyv a sínfeszítő berendezés használata mellett végzett építési, 
feszmentesítési: munkákról D. 12/H Utasítás 6. sz. melléklet

Síntörési adatlap D. 12/H Utasítás 6. sz. melléklet

Jelentés hézagnélküli felépítményben történt sín-, varrat-, ragasztott kötés 
hevedertörés helyreállításáról D. 12/H Utasítás 6. sz. melléklet

Jelentés üzemveszélyes műszaki hiba, illetve rongálódás felfedezéséről 
(919-169 r. sz.)

Átvételi követelmények:

1. A megbontott függőleges kapcsolószerek helyzete és szorító hatása 
az előírások szerinti legyen, kapcsolószer hiány nem lehet.

2. A hevederes illesztésekben a sínvégek közötti hézagok a sín 
hőmérséklettől függően feleljenek meg a fektetési hézagtáblázatokban 
foglaltaknak.

3. A hevederes illesztéseknek szabványos kialakításúaknak kell lenni:
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- a heveder típusa feleljen meg a vágányban alkalmazott 

sínleerősítés módjának, és az illesztés típusának

- a hevedercsavarok az előirt nyomatékkal legyenek meghúzva, 
csavar illetve csavarbiztosító gyűrű hiány nem lehet

- az egymással szemben lévő illesztések derékszögtől való 
eltérése megfelelő legyen

4. A beépített ragasztott-szigetelt sínek megfelelőségét villamos ellenállás 
méréssel igazolni kell.

5. Hegesztéssel végrehajtott síncsere esetén a hegesztésnek meg kell 
felelni a P-1685/98.PHMSZ. számú átvételi előírásban rögzített 
követelményeknek.

6. A beépített felépítményi anyag (sín, kapcsolószer, hegesztés) előírt 
minőségének igazolása.

III.6. A töltések, bevágások, földkúpok, a vízelvezetést szolgáló 
különféle vízelvezető árkok, szivárgók karbantartása.

A munkafolyamat leírása

Ezen létesítmények rendszeres vizsgálata a D. 5. sz. Utasítás szerint 
történik.

Földművek

A töltések, bevágások, földkúpok, rézsűit -általában víz és szél okozta- 
kiszáradás, hámlás, csúszás, kimosás ellen meg kell védeni. Ezáltal 
biztosítható a földművek megfelelő állékonysága.
Rendszeres vizsgálatát a D. 5. sz. Utasítás, karbantartását a D.11. sz. 
Utasítás szerint kell végezni.

Rézsűhámlás

Rézsűhámlás akkor áll elő, ha kisebb felületi részek kagylószerűen 
leválnak. Kialakulását okozhatja az előírtnál meredekebb rézsűhajlás, a 
rézsűvédelmet szolgáló növények foltszerű kipusztulása. Helyreállítás 
történhet a növényzet pótlásával, illetve a rézsűhajtás csökkentésével.

Rézsűszakadás

Rézsűszakadás akkor áll elő, amikor a rézsűről nagyobb földtömeg 
csúszik le, és a csúszólap eléri vagy megközelíti az alépítmény koronáját.
A szakadás veszélye felismerhető a padka ülepedéséről, a rajta 
jelentkező hosszirányú repedésről, valamint a töltésláb kipúposodásából.
Rézsűszakadás különösen veszélyes a vasúti forgalombiztonság 
szempontjából, a szükséges intézkedéseket (sebességkorlátozás stb.) és 
a helyreállítását a D.11. sz. Utasításban leírtak maradéktalan betartásával 
kell végezni.
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Töltéshámlás, vagy szétfolyás

Az a jelenség, amikor a töltés a nagy víztartalom következtében 
jelentősen megsüllyed -összeroskad- a rézsűlábaknál, kipúposodik és a 
keresztszelvény jelentősen deformálódik. Javításkor meg kell akadályozni 
a víz további bejutását töltésbe, ki kell szárítani a töltést, esetleg az altalajt 
is. Végleges helyreállítás csak ezután kezdődhet meg.
Vasúti forgalombiztonság szempontjából, a szükséges intézkedéseket 
(sebességkorlátozás stb.), és a helyreállítását a D.11. sz. Utasításban 
leírtak maradéktalan betartásával kell végrehajtani.

Töltéscsúszás

A töltéscsúszás alatt a töltés keresztirányban történő elmozdulását értjük. 
Bekövetkezésének gyakori módja, hogy az altalaj felső rétege, mint 
csúszóréteg a töltéssel együtt elmozdul. Töltéscsúszás oka, a töltés és az 
altalaj közé rendszeresen bejutó víz lecsökkenti a töltés és az altalaj 
közötti súrlódást. Jellegzetes tünetei, a töltésrézsű és a pályatengely 
alakváltozása, rövid süppedések a vágányban és keresztirányú 
repedések a töltésen.

Vasúti forgalombiztonság szempontjából, a szükséges intézkedéseket 
(sebességkorlátozás stb.), és a helyreállítását a D.11. sz. Utasításban 
leírtak maradéktalan betartásával kell végrehajtani.

Bevágások meghibásodásai és azok megszüntetése

Leggyakoribb romlási folyamat a rézsűhámlás, melyet rendszeresen a víz 
idéz elő. Kiváltó ok alapvetően a rézsűburkolat hiányossága és az övárok 
nem megfelelően történő karbantartása. Hiányosságok 
megszűntetésének alapvető módja: az övárok tisztítása, sérült
rézsűburkolat helyreállítása (hiánya esetén annak kialakítása). A vasúti 
földművek védelme történhet hagyományos füvesítéssel, illetve fűmagos 
textília beépítésével, melynek kivitelezésekor a 112896/1981.6.szak. 
előírásai szerint kell eljárni. A földművek rézsűi folyamatos fenntartást 
(gondozást) igényelnek, melyet részletesen szabályoz a D.11. sz. 
Utasítás.

Szabványárok (szegélyárok)

A bevágások koronája melletti szegélyárok minimális méretei 40cm 
fenékszélesség, 40cm mélység. A rézsű hajlása burkolatlan ároknál 1:1,5, 
burkolt ároknál 1:1. Ezen minimális értékek mellett a szabványárok 
legkisebb esése burkolatlanul 2 0/00 , burkoltan 0,5 0/00. Abban az esetben, 
ha a pálya esése ettől nagyobb, akkor a szegélyárok fenékszintje a 
sínkorona szinttel párhuzamos.
Burkolt szegélyárok esetén gondoskodni kell az illesztési közök 
cementhabarccsal történő hézagolásáról, a sérült burkolati elemek 
javításáról, szükség szerinti cseréjéről.
Mind a burkolt mind a burkolatlan árok esetén gondoskodni kell azok 
folyamatos tisztításáról (feliszapolódását, gyomosodás stb.). Rendszeres
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vizsgálata a D. 5. sz. Utasítás-, karbantartást a D.11. sz. Utasítás szerint 
kell végezni. Felelősök a pályamester és a vonalgondozó.

Övárok

Amennyiben a bevágáshoz nagyobb vízgyűjtő terület tartozik, akkor a 
bevágás hegy felőli oldalán övárkot létesítenek, melynek rendeltetése, 
hogy a hegyoldalra hullott csapadékot a bevágás rézsűjétől távol tartsa és 
azt a legrövidebb időn belül kártétel nélkül levezesse. Az övárokban 
összegyűjtött vizet a vasútvonalra keresztirányú terepmélyedésekben 
(surrantó; rézsűteknő) a szegélyárokba vezetik. Ahol a surrantó a 
szegélyárokba torkollik ott burkolatlan árok esetén is a szegélyárkot 4,0m 
hosszban burkolni kell és a zúzottkő-ágyazatot fedkővel magasított 
kavicsfogó fallal kell megvédeni.
Részletes karbantartás és felügyelet azonos az 5.1. pontban leírtakkal. 

Talpárok

Általában 5%-nál nagyobb lejtésű terepre épített töltések hegy felőli 
lábánál talpárkot kell létesíteni, hogy megakadályozza a töltés lábának 
átázását, és ezzel biztosítsa annak állékonyságát.

A talpárok és a töltés lába között 1,5 m széles padkát kell hagyni. 
Méreteire, esésére, burkolására karbantartására, felügyeletére vonatkozó 
előírások azonosak az 5.1. pontban leírtakkal.

Szivárgó rendszerek

A vágányzattal behálózott vasúti platórészekről (állomások, rendező 
pályaudvarok) a beszivárgott csapadékvíz elvezetésére, a magas
talajvízszintű állomásplatóknál a talajvízszint leszállítására szolgál. A
kitorkoló fejen keresztül jut ki a vasúti plató testből a szivárgórendszer 
által összegyűjtött víz.

A szivárgóhálózathoz csatlakozó gyűjtőcsatornák ellenőrzése és tisztítása 
céljából a töréspontokon, az egyenes szakaszokon 50m-ként
vizsgálóaknák vannak kialakítva. A hossz-szivárgóknak a
gyűjtőcsatornába való bekötése általában vakaknákkal biztosított. A 
szivárgórendszer időszakos ellenőrzését, tisztítását (kézi, gépi) ezek a 
műtárgyak biztosítják.

Részletes karbantartás és felügyelet azonos az 5.1. pontban leírtakkal.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

D.5. sz. Utasítás Előírások a pályafelügyeleti szolgálat ellátására

D.11. sz. Utasítás, Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása és 
felújítása
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Átvételi követelmények:

1. Rézsűfelületek esetén 1 cm-nél mélyebb száradási repedés nem 
tűrhető meg.

2. Az egyensúlyát vesztett rézsűfelületek helyreállításánál a jóváhagyott 
Geotechnikai Tervben előírt műszaki (tömörségi, felületegyenességi, 
stb.) követelményeket kell betartani.

3. A rézsűfelületeken 10 cm tővégi átmérőjű, vagy 1 m-nél magasabb 
súlypontú növények nem tűrhetők meg.

4. A szintbeli keresztezések területére eső rézsűfelületek esetében a 
többször módosított 20/1984. sz. KHVM rendelet által előírt 
szükséges rálátási háromszög mindenkor biztosítandó. Ebbe a térbe 
nem maradhat és nyúlhat be sem növény, sem a rálátást akadályozó 
tárgy.

5. Burkolt felületű árkok esetében törött, elmozdult árokelem nem 
maradhat.

6. A burkolt felületű árkok tisztítása után a sérült, kipergett fugákat 
pótolni kell.

III.7. Útátjárók és gyalogos átjárók karbantartása

A munkafolyamat leírása
Az útátjárók és gyalogos átjárók vizsgálata a D.5. Utasítás szerint történik.

Útátjárók

Burkolatuk szerint lehetnek kockakövesek, aszfaltosak, BODAN 
rendszerűek, STRAIL rendszerűek. Az útátjárók karbantartásának a célja, 
hogy mind a vasúti, mind a közúti járművek egyenletes, az adott vasúti és 
közúti pályarész műszaki állapotának megfelelő sebességgel, 
biztonságosan haladhassanak át. A leggyakoribb és a járműveket érintő 
hibák a fekszinthibák. Kialakulásuknak oka lehet:

- az ágyazat utólagos tömörödése

- vízelvezetés hiányossága

A vízelvezetés hiányossága az ágyazat elsárosodásához, esetleg az 
alépítmény korona deformációjához vezethet.

A hibát a víztelenítés hiányosságainak megszűntetésével kell kijavítani.

37



45214-3/2018/MÁV.
A M ÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat 

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
Sáros ágyazat esetén az elsárosodástól függően kézi (gépi) 
ágyazatrostálást, vagy teljes ágyazatcserét kell végezni.

Alépítményi hiba esetén az alépítmény stabilizációjával, víz elleni 
védelmét terfil, tautex, aszfalt beépítésével lehet biztosítani.

Ezzel párhuzamosan a szivárgó rendszert ki kell tisztítani, esetleg fel kell 
újítani.

Az útátjárókban bekövetkezett fekszinthibák a burkolat gyors romlását is 
előidézhetik.

Aszfalt burkolat esetén a burkolat töredezését, kockakő esetén a kövek 
kilazulását eredményezi.

Elemes burkolatú átjáróban a fekszinthibák az elemek egyenetlen 
terhelését okozzák. Következménye az elemek felületének kitöredezése, 
rongálódása.

Az elemek, gumik meghibásodása esetén a hibás elemeket útzárban ki 
kell cserélni.

Ütésgátló lemezek hiányát, leszakadását nem szabad megtűrni, mert a 
lelógó csavarkapocs az elemek rongálódásához vezet.

Az útátjáróban végzendő karbantartási munkák előtt, ha az tervezhető, a 
átjárók félszélességben történő lezárásához a közút kezelőjétől a 
tervezett munka megkezdése előtt 21 nappal engedélyt kell kérni.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

Mely napokon:

Tervezett ideje:

Az átjáró közúti száma:

Az átjáró közúti szelvénye:

Vasúti vonal száma:

Az átjáró vasúti szelvényszáma:

Az útzár ideje alatt elvégzendő munkák:

A kérelemhez mellékletként csatolni kell a forgalomszabályzáshoz 
szükségeges kitáblázási rajzot.

A munka csak az engedélyben foglalt feltételek szerint végezhető el.
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A félútzár írásban történő megkérésétől abban az esetben lehet 
eltekinteni, ha gyors beavatkozásra van szükség.

Ebben az esetben telefonon, vagy faxon kell értesíteni a szükséges 
munkák elvégzéséről a közút kezelőjét.

A KRESZ előírásai szerinti kitáblázást ebben az esetben is el kell végezni.

Csapadékos időszakban gyakori a sárfelhordás, amit a közúti járművek 
okoznak.

Ezért valamennyi útátjáróban fontos a nyomcsatorna tisztán tartása. 
Különösen a téli időszakban, amikor a hó és jég gyorsan eltömítheti a 
nyomcsatornát és balesetet okozhat.

Útátjárókban a kapcsolószerek feszességét ellenőrizni kell, a laza 
csavarokat után kell húzni.

Gyalogátjárók

Burkolatuk szerint lehetnek aszfaltosak, BODAN rendszerűek, pede 
STRAIL rendszerűek.

Karbantartásukra az útzár engedély kérés kivételével azok az előírások 
vonatkoznak, mint az útátjáróra.

Labirint korláttal ellátott gyalogos átjáróknál a korlát épségét és a 
munkavédelmi előírások szerinti festését biztosítani kell.

A STRAIL burkolatú átjárók karbantartására a BODAN átjárókra vonatkozó 
előírások érvényesek, eltérés csak az elemek beépítésében van, melyre a 
6383/1996., illetve a 6294/1998. sz. rendeletek vonatkoznak.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

D.5.sz Utasítás Előírások a pályafelügyeleti szolgálat ellátására

6383/1996. PHMSZ.A. STRAIL rendszerű vasúti átjáró alkalmazásának 
engedélyezése

6294/1998. Közlekedési Főfelügyelet Vasúti Felügyelet STRAIL rendszerű 
vasúti átjáró módosított változatainak engedélyezése.

Átvételi követelmények:

7. A szintbeni keresztezésekben az elemes vágányburkolati elemek 
helyzete 30 mm-nél nagyobb értékkel nem térhet el a sínkorona 
szinttől (ívekben a sínszálak érintő síkjától).

8. Sérült feltámasztó felülettel rendelkező BODAN elem nem építhető 
be.
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9. Betonanyagú elemes átjárók felületén 10%-nál nagyobb felületi 

sérülés nem építhető be.

10. Nem építhető be olyan betonanyagú elem, amelyik 15 mm-nél
•y

mélyebb, 25 cm 2-nél nagyobb kiterjedésű felületi hibával rendelkezik.

11. Aszfalt felületek javításánál 10 m-es bázishosszon, 5 cm-nél nagyobb 
szintkülönbség nem maradhat a közút által használt pálya szintjén.

12. A szintbeni keresztezésben, valamint a csatlakozó vasúti pálya 
legalább 10-10 m hosszában laza kapcsolószer nem maradhat.

13. Ezen pályaszakaszon a D.54. sz. Építési és Pályafenntartási Műszaki 
adatok 51. sz. táblázatában előírt irány és fekszinthibák tűrhetők meg.

14. A szintbeni keresztezések esetében a többször módosított 20/1984. 
sz. KHVM rendelet által előírt szükséges rálátási háromszög 
mindenkor biztosítandó. Ebben a térben nem maradhat és nyúlhat be 
sem növény, sem a rálátást akadályozó tárgy.

III.8. A hézagnélküli vágány karbantartása.
Hézagnélküli vágány: folyamatosan összehegesztett sínekből készült 
vágány, amelynek középső része szélsőséges sínhőmérsékletek mellett 
sem vesz részt a dilatálásban.

A megállapított hiányosságok megszűntetése (D.12/H. 8. fejezetben foglaltak)

Alépítmény fenntartása

A hézagnélküli vágányok alépítményét folyamatosan kifogástalan 
állapotban kell tartani. A padkákat, vízelvezető árkokat mindig tisztán kell 
tartani. Biztosítani kell a pályára jutó csapadékvizek gyors eltávolítását az 
ágyazatból. A padka nem lehet magasabb, mint a zúzottkő ágyazat alsó 
szintje. A padka nem lehet gazos, fűvel benőtt. A padkának biztosítani kell 
az ágyazat megtámasztását.

Kavicszsákos részeket megtűrni nem szabad. Esetleges kialakulása után 
a hézagnélküli vágányt el kell vágni, majd a kavicszsák megszüntetése 
után kell a síneket ismételten összehegeszteni. Alépítményi hibák 
helyreállításánál a D.12/H Utasítás 8. fejezetében foglaltak szerint kell 
eljárni.

Hézagnélküli vágányok átépítése során az alépítmény kialakításával 
kapcsolatos követelmények a D.12/H 3.4.1. pontban foglaltak szerint 
teljesítendők.
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Felépítmény karbantartása (D.12 Utasítás (D.12/H. 8.3. fejezet)

Hőmérsékleti kötöttségek (D.12/H. 8.3.1.pont)

A hézagnélküli vágányok fenntartási munkái a sínhőmérséklettől függően 
korlátozva vannak, mert a nagyobb hőmérsékleti nyomóerők, (az 
ágyazatellenállás illetve a keretmerevség lecsökken) könnyen 
vágánykinyomódást, kivetődést és így balesetet idézhetnek elő.

A hézagnélküli vágányokban végzett karbantartási munkák során a 
záróhegesztések végzésének általános szabályait a D.12/H Utasítás 7.7 
pont tartalmazza. Aljcserét és javítást lehetőleg ősszel és kora tavasszal 
kell végezni. Forgalomveszélyes hiányt +35 °C sínhőmérsékletig kell meg 
szüntetni. A hézagnélküli vágányokban és összehegesztett kitérőkben 
végzett bármilyen munka megkezdése előtt meg kell mérni a 
sínhőmérsékletet és ezt a mérést folytatni kell a munka befejezéséig.

Vágányszabályozás (D.12/H 8.3.2. pont)

A hézagnélküli vágány állékonysága érdekében az aljak állandó szilárd 
felfekvését, az aljvégek megtámasztását, a szabályszerű 
ágyazatszelvényt, valamint a kifogástalan fekszintet és irányt állandóan 
biztosítani kell.

A fekszint és irányszabályozási, ágyazatrendezési és ágyazattömörítési 
munkákat a felépítmény karbantartó géplánccal kell elvégeztetni.

Rövid süppedéseket, rövid irányhibákat kézi szabályozással kell 
megszüntetni. A feltételek meghatározását a D.54. Utasítás 50.4. pont 
tartalmazza.

Ágyazat karbantartása (D.12/H. 8.3.3. pont)

A vágányra ható oldalirányú erőket nagyrészt az ágyazat ellenállása veszi 
fel, amely az aljak ágyazattal érintkező felületein fellépő súrlódó erőkből 
és az aljak homlokfelületeihez támaszkodó zúzottkő ellenállásából tevődik 
össze.

Ebből következően ideiglenesen sem lehet ágyazathiány, tehát az 
ágyazathiányt pótolni kell. Hideg időben történő síntörésnél az ágyazat 
hosszirányú ellenállása akadályozza meg a nagyobb törési hézag 
kialakulását, ezért hideg időben sem tűrhető meg az ágyazathiány.

Aljak karbantartása, cseréje (D.12/H. 8.3.4. pont)

A hézagnélküli vágányokban minden aljnak biztosítani kell a megfelelő 
alátámasztást, a sínek szilárd leerősítését, az előírt nyomtávot. Ügyelni 
kell arra, hogy az aljak élei vágányszabályozáskor ne sérüljenek meg.

A meghibásodott aljak javításáról, vagy cseréjéről haladéktalanul 
gondoskodni kell.
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Kapcsolószerek karbantartása, cseréje (D.12/H.8.3.5. pont)

A hézagnélküli vágányok keretmerevségének biztosítása érdekében 
folyamatosan biztosítani kell a síneknek az aljakhoz való megfelelő 
leerősítését. A leszorító csavaroknak és a síncsavaroknak mindig jól 
meghúzott állapotban kell lenniük.

A meghibásodott csavarbiztosító gyűrűket, csavarokat, leszorító 
csavarokat, rugókat, közbetéteket, polietilén alátétlemezeket ki kell 
cserélni, a meglazult csavarok meghúzását el kell végezni, (lehetőleg 
géppel) a csavarok meneteinek védelmét bonobit „H” csavarmázzal kell 
biztosítani.

Nyomtáv és síndőlés hiányosságainak megszűntetése

A hézagnélküli vágányoknál nyíltvonalon, állomási átmenő és megelőző 
vágányokban a D.54. Előírás 51.számú fejezetében rögzített nyomtáv és 
nyomtáv változás tűrhető meg.

Sínek, hegesztési varratok karbantartása, javítása (D.12/H. 8.3.6. pont)

A hézagnélküli vágányok sínjeit és hegesztési varratait UH-s vonatkozó 
rendelet (P-4290/2004.PMLI.) szerint ultrahangos vizsgálattal 
ellenőriztetni kell. A megállapított sínhibák megszűntetését a megadott 
határidőn belül el kell végezni. Ki kell vágni a deformálódott síneket és a 
könyökös hegesztéseket, ha azok meleg kezeléssel vagy más módon 
nem javíthatók. A forgalomra veszélyes hibákat üzembiztonsági 
vágányzár alatt kell megszüntetni. A hibás sínek, hibás hegesztések 
kivágását a 8.5. fejezet szerint kell végrehajtani. Ezeket a hibákat 
vonalvizsgálat alkalmával tüzetesen meg kell figyelni és ha szükséges, 
akkor intézkedni kell.

Hézagnélküli vágányok lélegző szakaszainak karbantartása (D.12/H. 8.3.9. pont)

A hézagnélküli vágányok végénél kialakuló lélegző szakaszok 
fenntartását az alábbiak szerint kell végezni:

A lélegző szakaszok végén ne keletkezzen nagy illesztési hézag, erről 
gondoskodni kell.

A keletkezett nagy hézagot meg kell szűntetni -  a sínszálat a szabad 
végtől- a sínvándorlás gátló szerkezetek leszerelése és síncsere 
végrehajtása után min. 150 m hosszon feszültségmentesíteni kell.
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A helyes hézagnagyságot sínszelet kivágásával is lehet biztosítani. A 
leszorítócsavarok lehúzása után 50 m hosszban sínvándorlás gátló 
szerkezeteket fel kell szerelni.

Dilatációs szerkezetek karbantartása (D.12/H. 8.3.7. pont)

A dilatációs szerkezeteket -  legalább havonta egyszer - tisztogatni és 
kenni kell. A mozgócsúcsokat leszorító csavaroknál csak különleges 
leszorító- lemezek lehetnek,amelyek a csavarok meghúzása után sem 
szorítják a mozgócsúcsot. A vízszintes csavarokat csak lazán szabad 
meghúzni. A Csilléry-féle dilatációs szerkezet részletes karbantartását 
külön leírás tartalmazza.

Hézagnélküli vágányokban végzett feszültségeloszlatás és 
feszültségmentesítés

Feszültségmentesítés alatt értjük a szabad dilatáció lehetővé tételével a 
sínszálban, vagy annak egy részén a hőmérsékleti feszültségek 
megszűntetését. Feszültségmentesítéskor a teljes hosszban a sínszál 
szabad dilatálását, vagy legalább egyik végének akadálytalan 
elmozdulását biztosítani kell.

A hézagnélküli vágány sínszálait bármely okból bekövetkezett 
megszakítás után (síncsere, hibás hegesztés kiváltása, ragasztott 
kötéscsere, munkahőmérsékleten lévő szakasz, síntörés stb.) a közbenső 
hegesztések elvégzése után -  a záróhegesztés előtt közvetlenül -  a 
vágány sínszálában, vagy sínszálaiban semleges hőmérsékleti zónában a 
feszültséget el kell oszlatni, vagy feszültségmentesítést kell végezni.

A vágány rövid hosszra terjedő megbontását követően elegendő a 
feszültségeloszlatás, mely során a kapcsolószereket fel kell oldani, de a 
sínszálakat nem kell kiemelni.

A feszültségmentesítés végezhető törpe bakokkal, vagy talpgörgőkkel, 
illetve ezekkel együttesen.

Feszültségmentesítés végrehajtása:

A munkát vágányzárban kell végezni. A csavarok ritkítása vágányzár előtt 
40 km/h sebességkorlátozás bevezetése mellett végezhető. (ívben 
minden második, egyenesben minden harmadik csavar fogjon)
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A sínszálat leerősítő csavarok feloldása és eltávolítása után a sínszálat 
meg kell emelni, a szabad végtől kezdve folyamatosan a leerősített vég 
felé haladva. A felemelés törpe daruval (hossz korlátozás nélkül), vagy 
talpgörgőkkel történik. (szabad végtől max. 250 m) A sínszál szabad 
végének akadálytalan dilatálását biztosítani kell az előírt ideig (törpebakos 
fesztelenítés esetén 1 perc, talpgörgős fesztelenítés esetén 15 perc). Ezt 
követően a sínszálat vissza kell helyezni az alátétlemezekre úgy, hogy a 
visszahelyezés a leerősített végtől a szabad vég felé folyamatos 
haladással történjék.

A feszültségmentesített sínszál szabad végét (végeit) az alátétlemezre 
történt leengedés után még azonos hőmérsékleten azonnal rögzíteni kell 
a geocsavarok lehúzásával a szabadvégtől számított 10-10 m hosszon.

Ezt követően kell a záróhegesztést elvégezni azonos, vagy emelkedő 
hőmérséklet mellett.

A záróhegesztési varrat lemunkálása után a leerősített szakaszokat fel 
kell oldani.

A sínszálak leengedése után azonnal meg kell kezdeni a sínszálak 
lekötését a leerősített végtől a záróhegesztés irányában haladva, azonban 
a záróhegesztéstől mindkét irányban 100-100 m-t ki kell hagyni. A varrat 
kézmelegre hűlése után a 200 m hosszú, le nem erősített sínszálat ismét 
egyszerre meg kell emelni, ezzel a varrat zsugorodási feszültségeket el 
kell oszlatni, majd a sínszálat vissza kell engedni és le kell erősíteni.

Amennyiben a feszültségmentesítést semleges hőmérsékletnél 
alacsonyabb sínhőmérsékleten kell végrehajtani, úgy a feladatot 
sínfeszítő berendezés használatával kell végrehajtani. (116.642/1973. 
KPM VF. 6.A. szám alatt kiadott irányelvek figyelembevételével)

A hegesztési munkát a D.20. Utasításban foglaltak szerint kell elvégezni.

A fesztelenítési, síntörés helyreállítási munkát mérnöknek, vagy olyan 
szakembernek kell irányítania, aki szakirányú vizsgát tett.

A ragasztott, szigetelt kötések helyreállítása, cseréje.

Cseréje, ugyanúgy történik mint a hézagnélküli vágányban végzett 
síncsere, illetve szükséges a Biztosító Berendezési Szakszolgálat 
közreműködése.

A hézagnélküli vágány karbantartása során vezetendő nyilvántartások és 
módosítások
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A hézagnélküli vágányokban, a vágánymegszakítással járó munkavégzés 
után a munkát vezető szakember, vagy mérnök köteles 
feszültségmentesítési (gombolási) jegyzőkönyvet, a sínfeszítő berendezés 
használata mellett végzett feszültségmentesítési munkákról 
jegyzőkönyveket kitölteni, és annak adatait a szakaszmérnökségek 
részére átadni, a szakaszmérnökségeken az előírt nyilvántartásokban a 
szükséges módosításokat át kell vezetni.

Hézagnélküli vágányokban fekvő, összehegesztett kitérők karbantartása
(D.12/H. )

Az összehegesztett, hézagnélküli vágányokban fekvő kitérők fenntartása 
során folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a kitérők geometriai 
állapota kifogástalan, az ágyazat tiszta állapotú, a vízelvezető képessége 
megfelelő legyen.

Biztosítani kell, hogy az előírt helyeken (D.12/H. Utasítás) az Oetl 
kengyelek felszereltek, és megfelelő állapotban legyenek. Különös 
figyelmet kell fordítani a vízszintes csavarok meglétére és épségére, de 
valamennyi leerősítő csavar hiánytalan, ép és meghúzott állapotáról is 
gondoskodni kell.

Téli-nyári beszabályozások

A kampózárral szerelt kitérőket a téli és nyári időszak előtt a követő téli, 
illetve nyári időjárásnak megfelelően be kell szabályozni (indítási hézag). 
A kampózárak beszabályozásánál az illetékes blokkmesternek is jelen kell 
lenni.

Kopott kitérő alkatrészek javítása, cseréje

A kopott könyöksíneket és csúcsbetéteket ívfeltöltő hegesztéssel, a 
letüremkedéseket, fáncosodásokat köszörüléssel kell javítani.

Kitérő alkatrészek cseréjét az alábbiak szerint végezzük.

Oldalkopott, kitöredezett csúcssínt hosszabbított félváltóval kell cserélni. A 
sínek vágásakor arra kell ügyelni, hogy a hegesztéseket a kopott váltóval 
együtt kell levágni úgy, hogy a csúcssín hegye előtti aljközbe hegesztés 
nem kerülhet. Az új hosszabbított sínből annyit szabad levágni, hogy a 
hegesztési hézag biztosítva legyen.

Oldalkopott közbenső sín cseréjekor a váltó végéből kell annyit levágni, 
hogy a vágás az ikeralj melletti aljközbe kerüljön. A keresztezés elején a 
vágást a hegesztési varrattól 5 cm-re kell végezni.

Keresztezési középrész cserét ugyancsak meghosszabbított sínnel kell 
végezni.
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Csúcsbetét, könyöksín és villasín különálló cseréjét kerülni kell. Azonban, 
ha mégis szükségessé válik, úgy gondoskodni kell arról, hogy az 
összeépítendő alkatrészek (csúcsbetét, villasín, könyöksín) azonos 
kopottságúak legyenek.

Kitérőkben végzendő fesztelenítés, hegesztések. (D.12/H. )

A kitérők közbenső hegesztéseit a 0 és +30 °C közötti sínhőmérsékleten 
kell végrehajtani.

A záróhegesztéseket semleges hőmérsékleti zónában kell elvégezni.

A tősín előtti és utáni 100-100 m-es szakaszt közvetlenül a 
záróhegesztések előtt feszteleníteni kell. Amennyiben 100 m-en belül 
másik kitérő van, úgy a fesztelenítést csak annak a kitérőnek a 
csúcsbetétjéig, vagy vízszintes csavarokkal ellátott tősínjéig kell 
végrehajtani.

A kitérő fesztelenítése során a vízszintes csavarokkal ellátott tősín részen 
sem a vízszintes, sem a függőleges csavarokat nem kell feloldani, az 
alacsony csúcssínes kitérőkben csak azon az aljon maradhat a tősín 
leerősítése, amelyiken csap köti össze a tősínt a sínszékekkel.

A kitérők fesztelenítésekor feszítő berendezés nem használható.

A fesztelenítés után az Oetl kengyeleket haladéktalanul fel kell szerelni.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

2/2009. (MÁV. Ért. 17.) Pályavasút - Üzletági általános vezérigazgató­
helyettesi utasítás A felépítmény karbantartó gépláncok technológiai 
utasításáról

116.642/1973. KPM VF.6.A. Irányelvek a sínfeszítő berendezés 
használatához

D.12. Utasítás

D.12/H. Utasítás

D.20. Utasítás

D.54 Előírások

P-1685/1998. PHMSZ. Hegesztések átvételi előírásai 

Feszültségmentesítési jegyzőkönyv D. 12/H

Jegyzőkönyv a sínfeszítő berendezés használata mellett végzett feszültség 
mentesítési munkákról D. 12/H Hézagnélküli vágányok nyilvántartása D. 
12/H

Összehegesztett kitérők nyilvántartása D. 12/H
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Semleges hőmérséklet nyilvántartás D. 12/H

Nyilvántartás a hézagnélküli vágányokban bekövetkezett 
vágánykinyomódásokról és kivetődésekről D. 12/H

Törzslap hézagnélküli vágányokról D. 12/H

Törzslap összehegesztett kitérőkről D. 12/H

Nyilvántartás a semleges hőmérsékleti zónán kívüli vágányrészekről és 
kitérőkről D. 12/H Sínhegesztési jegyzőkönyv P-1685/1998 PHMSZ 7. oldal

Átvételi követelmények:

1. A beépítésre kerülő felépítményi anyag (zkő, kitérőalkatrész, 
kapcsolószer, stb.) minőségét tanúsító dokumentumok átadása.

2. Kézi szabályozás esetén a vágány, ill. kitérő geometriai méreteinek 
aljankénti ellenőrzése kézi méréssel. Az eredményeknek meg kell 
felelniük a D. 54. sz. Előírások 51. sz. fejezet „B” mérettűrés 
határértékeinek. Az ágyazat mennyiségének és méreteinek 
ellenőrzése szemrevételezéssel.

3. Kitérő zárszerkezetét érintő beavatkozások esetén a váltó 
működési méreteinek ellenőrzése, továbbá akadályvizsgálat 
megfelelő eredménye. Az átvétel során szemrevételezéssel és kézi 
méréssel ellenőrizni kell a 103140/1989. sz. Utasításban rögzített 
valamennyi előírás érvényesülését.

4. A kitérők egyéb részeit érintő munkáltatás esetén az érintett 
méretek teljes körű ellenőrzése.

5. Kitérő alkatrészcsere esetén a D. 12/H. Utasításban előírt 
sínvándorlásgátlók meglétének ellenőrzése.

6. Futásbiztonsági köszörülést követően ORE sablonos ellenőrzés.

7. A vízszintes és függőleges kapcsolószerek szorítóhatásának 
szúrópróbaszerű ellenőrzése.

8. Vágánymegbontással járó munkavégzés esetén a hézagnélküli 
vágány kialakítására vonatkozó dokumentumok átadása.

III.9. Az aljak javítása.

A munkafolyamat leírása

A vasúti pályában fekvő vasbeton és faaljak, hídfák sínleerősítéseinek 
síncsavarjait hosszabb üzemidő után már nem lehet feszesre meghúzni.
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Ennek egyik oka, hogy a furat környezetében a nedvesség és a terhelés 
hatására a fa elhasználódik, elkorhad. Ennek következtében a síncsavarok 
szorítóhatása megszűnik, utánhúzás esetén megforognak. Az előírt 
nyomtávolságot nem tartják. Ezek a romlások teszik szükségessé az 
aljjavítások elvégzését.

A másik oka, hogy a kívül-belül menetes műanyag betétekben a síncsavarok 
eldeformálódnak, (pld. kis sugarú ívekben) a síncsavarok kihajtásakor nem a 
síncsavar csavarodik ki, hanem a műanyag betét.

Az aljjavítások igénye a szakaszmérnökségeken merül fel, alapja a D.5. sz. 
Utasítás alapján tartott gyalogbejárás.

Az aljjavításra alkalmazható technológiák:

Betonaljakban lévő hullámos fabetétek cseréje hullámos műanyagbetétre:

Az L és LX típusú betonaljakban lévő hullámos fabetétek elhasználódása, 
illetve a síncsavarok beszakadása esetén, ha azokat nem lehet kicsavarni, a 
fabetéteket ki kell cserélni. Ennél a javítási módnál a fabetétek cseréjéhez a 
műanyag alátétet és az alátétlemezt is el kell távolítani. Ezután a fabetétet 
32-36 mm átmérőjű fúróval teljes hosszban át kell fúrni , majd ha a fabetét 
vékonnyá vált, két szemben lévő oldalát hosszú, keskeny vésővel el kell 
roncsolni.

Ezután a fabetétet két fél részben el kell távolítani a betonból, az esetlegesen 
keletkező forgácsokat is ki kell szedni az üregből. A szabaddá tett furatba 
bele kell helyezni a két félből álló és csapokkal egymásba illeszkedő 
hullámos műanyagbetétet, majd egy lemezt ráhelyezve kalapáccsal ütögetve 
a helyére kell ütni. Ezután az alátétlemezt és a műanyag lemezt vissza lehet 
helyezni valamint a csavart lehúzni. A javítás egyaránt végezhető pályában 
és munkapadon.

Az aljjavítás részletes technológiáját a 109.922/1983. sz. rendelet 
tartalmazza.

Hullámos fabetét javítása ragasztott facsappal:

A nem teljes keresztmetszetben elhasználódott fabetétek még javíthatók az 
un. SIDER technológiával, melyet a P-8492/2001 PHMSZ A Technológiai 
Utasítás tartalmaz.
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Kívül-belül menetes műanyagbetétek cseréje, illetve beépítése:

Az LM és LT, LI, LW, kitérőalj, TM 48, 54 jelű aljakban, az átmeneti 
betonaljakban és a kitérők betonaljaiban használatos. A régi sérült 
műanyagbetétet egy speciális szerszám segítségével kell kihajtani . Az 
üreget ki kell tisztítani, majd az új műanyagbetét alsó végéből 5-10 mm-t le 
kell fűrészelni, és olajjal be kell vonni. Ezután a már említett szerszámmal 
kell becsavarni, fordulatonként ráütve egyet, mindaddig ismételve amíg a 
helyére nem kerül a betét.

Az aljjavítás részletes technológiáját attól függően, hogy a síncsavar 
beszakadt-e, a műanyag betét megsérült-e, vagy nem a 103.496/1988. sz. 
rendelet tartalmazza.

A technológia a nagy értékű és nehezen cserélhető kitérőaljak és hídfák 
megjavítására is jól alkalmazható menetes műanyag betét beépítésével.

Sínleerősítések javítása Vortok spirál alkalmazásával:

Az eljárás alkalmazható fabetéttel rendelkező „T”, „TU”, „H” stb. jelű 
betonaljak esetében, de alkalmazhatóságát erősen korlátozza a fabetétek 
állapota. A javítás lényege az, hogy a pályában fekvő beton és faaljakban a 
leszorító hatást már biztosítani nem képes síncsavarokat el kell távolítani, 
majd a furatba speciális célszerszámok segítségével különleges javítóspirált 
kell behajtani.

A síncsavart Bonobit-H bitumenes anyagba kell mártani majd ezután a spirál 
menetei közé kell csavarni, ezáltal a síncsavar a spirált a furat falába préseli 
és létrejön a biztos rögzítés.

Az aljjavítás részletes technológiáját a 104.984/1991. sz. és a 101.600/1994. 
sz. Utasítás tartalmazza

Betonaljak csonka gúla alakú fabetétjeinek pályában való kicserélése:

E, B és U jelű lágyvas betétes, E, TU, TSZ, TF jelű előfeszített síncsavaros 
és a T, valamint H jelű előfeszített geo alátétlemezes betonaljaknál 
használható.
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Ennél a technológiánál TIPOX IHS építőipari műgyanta felhasználásával 
történik a fabetétek egymással érintkező felületeinek összeragasztása. Első 
lépésként a síncsavarokat kell eltávolítani, majd a geo csavarok felengedése 
után az alátétlemez eltolása következik. A kijelölt fabetétek fúrását 36-40 mm 
átmérőjű fúróval végezzük, majd a maradék fabetétet kivéssük. A 
maradványokat el kell távolítani és az új fabetét 1. jelű darabját be kell 
helyezni. Ezután a műgyantát bekeverve a fabetétek egymással érintkező 
feleit bekenve a 2. jelű fabetéteket kalapáccsal a helyére kell ütni. Utána az 
alátétlemezeket visszatolva, a megfelelő nyomtávolságra leköthető a vágány.

Az aljjavítás részletes technológiáját 102.355/1994. sz .rendelet tartalmazza.

106.931/1997. sz. alatt bevezetésre került az a módszer, amikor a 
betonaljból a fabetétek helyett az egyébként jó tapasztalatokkal rendelkező 
kívül-belül menetes műanyagbetéteket betonozzák be.

Csonka gúla alakú osztott műanyagbetétes betonalj javítás:

Ez az aljjavítási módszer a csonka gúla alakú fabetétes osztott leerősítésű 
betonaljak javítását teszi lehetővé.

Vasbetonaljak javítása menetes műanyag betét bebetonozásával:

Ez az aljjavítási módszer a csonka gúla alakú fabetétes osztott leerősítésű 
betonaljak javítását teszi lehetővé a 106.931/1997.PHMSZ.A. számú 
technológiával.

Vasbetonaljak javítása csonka gúla alakú két részből álló műanyagbetét 
beépítésével:

Ez az aljjavítási módszer a csonka gúla alakú fabetétes osztott leerősítésű 
betonaljak javítását teszi lehetővé a P-5984/2004.PMLI számú 
technológiával.

Abban az esetben, amikor a betonaljak felülete sérül, javításukra 
103.706/1998.6.B. számon kidolgozott technológiát kell alkalmazni.

Talpfák javítási módszerei:

A kitágult fúratok javítása facsapolással, berágódott faaljak utánvájolása:

A talpfában a régi furatotokat átfúrják a korhadó részek eltávolítása céljábó l.
A kátránnyal kikent lyukakba a fúratnál 1 mm-rel nagyobb átmérőjű, egyik 
végén letompított és kátrányban kifőzött facsap kerül beverésre. A tölgy, 
vagy akácból készült facsap aljból kiálló részének lefűrészelése után a 
felületet kátránnyal be kell kenni.
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Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

D. 5.sz. Utasítás Előírások a pályafelügyeleti szolgálat ellátására

D.54. sz. Építési és Pályafenntartási Műszaki adatok, előírások

109.922/1983.6.B. Betonaljakban lévő hullámos fabetétek cseréje hullámos 
műanyagbetéttel kapcsolódó MÁV rajzszám: M-425

103.496/1988.6.B. Kívül-belül menetes műanyagbetétek cseréje

104.984/1991. és a 101.600/1994. sz. Utasítás sínleerősítések javítása 
Vortok spirál alk.

102.355/1994.Betonaljak csonka gúla alakú fabetétjeinek pályában való 
kicserélése

100.679/1995.Sínleerősítések alkalmazása kívül-belül menetes műanyag 
betét beépítésével

103.706/1998. 6.B.Sérült betonaljak javítása műgyantával

P-5984/2004.PMLI Csonka gúla alakú osztott műanyagbetétes betonalj 
javítás

Átvételi követelmények:

1. A kivitelező által az üzemeltető jelenlétében végrehajtott 
csavarmeghúzási nyomaték ellenőrzése 10 aljanként, 
szúrópróbaszerűen kiválasztott egy-egy furatonként.

2. 200 Nm nyomaték beállításánál a síncsavar nem foroghat meg.

3. A D.54 sz. Előírások 51. számú fejezetében a nyomtávolság és
nyomtáv különbségre vonatkozó előírások aljankénti vizsgálata a „B” 
mérethatár kategóriát figyelembe véve.

4. A munkafolyamat során keletkezett hulladék összegyűjtése és
elszállítása.

III.10.Sínek hegesztése.

A munkafolyamat leírása

A hevederes illesztések gyenge pontjai a vágánynak, melyek gyakori és sok 
fenntartást igényelnek. Ezeknek a gyenge pontoknak a felszámolása legjobban a 
sínek összehegesztésével érhető el, amelyek biztosítják a sínszálak teljes
folytonosságát.
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A hegesztés révén megszűnik a terjeszkedési hézag, a sínekben dilatációs erők 
lépnek fel, melyeket a vágánynak deformáció nélkül kell elviselnie.

A sínhegesztés célja hézagnélküli vágány létesítése, rövid sínek szabványos 
sínhosszra történő összehegesztése, vagy felületi hibák kijavítása. Ezen célok 
kielégítésére, a pályasínek összehegesztésére villamos ellenállás hegesztést és 
aluminotermikus sínhegesztést, a kopott sínek (tősín, csúcssín, könyöksín, 
csúcsbetét, stb.) javítására felrakó hegesztést alkalmazunk.

A hegesztés személyi feltételei

A MÁV Zrt. vonalain csak a MÁV által kiállított érvényes hegesztő igazolvánnyal 
rendelkező (mely tartalmazza a hegesztő azonosító kódját is), valamint a vizsgázott 
hegesztők nyilvántartásában szereplő személy végezhet hegesztési munkát. A 
hegesztőre vonatkozó személyi követelményeket a D.20. sz. Utasítás tartalmazza. 
Az előírt követelményeket nem teljesítő személyek a hegesztésnél még kisegítő 
munkát sem végezhetnek.

Külföldi személyek a MÁV Zrt. vonalain akkor végezhetnek hegesztési munkát, ha 
külföldi állami vasúttársaság által kiállított érvényes hegesztő igazolvánnyal 
(engedéllyel, tanúsítvánnyal,) rendelkeznek, mely tartalmazza azonosító kódjukat is, 
egészségügyi alkalmasságukat a MÁV egészségügyi szolgálata tanúsítja, megfelelő 
referenciával rendelkeznek, vagy a MÁV Zrt. vizsgabizottsága előtt szakmai 
ismeretekből eredményes vizsgát tesznek.

A hegesztő vállalkozóra vonatkozó követelmények

A MÁV vonalain csak fenti előírásokat teljesítő cégek vállalhatnak hegesztést, és 
rendelkezniük kell a D. 20. sz. Utasításban előírt képesítésű szakemberekkel 
(hegesztő mester, hegesztő műszaki szakember, külföldi cégek esetén szükség 
esetén magyar nyelvű kommunikációs képességgel). A vállalkozónak az ISO 
minőségbiztosítási rendszeren alapuló, nyomon követhető regisztrációs rendszert 
kell vezetnie, amelyben a hegesztések és a személyi felelősség az előkészítéstől az 
átadásig, illetve a jótállási idő végéig maradandóan dokumentált. A minőségi átvétel 
műszeres beméréssel történik és bármikor reprodukálható. (P-5091/2002.sz. 
Minőségügyi terv). A vállalkozónak a hegesztésre vonatkozó EN normákat hatályba 
lépésüktől alkalmaznia kell. A vállalkozó csak a MÁV Zrt. által engedélyezett 
hegesztési technológiákat alkalmazhat, valamint szükség esetén magyar nyelvű 
kommunikációt köteles biztosítani.

A felhasznált anyagokra vonatkozó követelmények

A hegesztő adagokra a gyártótól származó műbizonylat szükséges. A felhasználásra 
kerülő sínhegesztő anyagok átvételével kapcsolatos próbahegesztéseket a P-
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5282/2002.sz. rendelet szerint kell elvégezni, és az eredményét dokumentálni. A 
törővizsgálatokat a MÁV által kijelölt vállalkozó végzi és adja ki a minőségi átvételi 
jegyzőkönyvet. Ha a külföldi vállalkozó próbahegesztéseinek vizsgálatát az illetékes 
külföldi vasút átvevője pecséttel és aláírással igazolja, ezeket a vállalkozónak a MÁV 
által kijelölt vállalkozóval hitelesíttetnie kell.

Az alkalmazható hegesztési technológiák

Kizárólag a MÁV által bevezetett és engedélyezett technológia alkalmazható.

Az AT hegesztések kivitelezésénél a D.20. sz. Utasítás, a vágányon járó mobil 
hegesztő gépekkel végzett ellenállás hegesztések kivitelezésénél a P-2246/1998.sz. 
technológiai utasítás előírásait kell betartani. Csúcssínek, félváltók javítása felrakó 
hegesztéssel a P-4291/2004.sz. rendelet, könyöksínek, csúcsbetétek javítása felrakó 
hegesztéssel pedig a MÁVSZ 2485-3.sz. vállalati szabvány előírásainak betartásával 
történhet.

Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

D. 12/H Utasítás. A hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása, 
felügyelete.

D. 20. Utasítás Aluminotermikus sínhegesztés.

P-1685/1998. Sínhegesztések átvételi előírása.

/Kiegészítések: P-5487/1998., P-5282/2002./

MÁVSZ 2485-3. Vasúti sínek és kitérőalkatrészek javító-, felrakó hegesztése.

P-4291/2004. Technológiai utasítás csúcssínek javítására.

P-5091/2002. Minőségügyi terv aluminotermikus sínhegesztésekhez.

P-2246/1998. Technológiai utasítás mozgó ellenállás-hegesztő géppel 
végzendő sínhegesztésekre.

103140/1989. Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére és 
szabályozására

D 54., 57. sz. Előírások.

Átvételi követelmények

1. Szemrevételezéses vizsgálat /azonosíthatóság, tömör, hiánymentes varrat, 
repedésmentesség, beköszörülési hiba, homogén struktúra, szennyeződés- 
mentesség/

2. Geometriai vizsgálat /egyenességmérés, keresztmetszeti profil ellenőrzése/

3. Repedésmentesség vizsgálat /feltöltő hegesztés esetén/
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4. UH vizsgálat /csúcssínek, tősínek feltöltő hegesztése esetén/

5. Kitérővizsgálat /nyomtáv, vezetéstáv, csúcssínnyitás, ORE sablonos vizsgálat, 
akadálypróba,/ váltórész feltöltő hegesztés esetén

A részletes követelményeket a P-1685/1998., a MÁVSZ 2485-3, a P-4291/2004., és 
a 103140/1989 sz. előírások tartalmazzák.

I.11. Kapcsolódó legfontosabb utasítások jegyzéke

1. D.5.sz.

2. D.54.sz.

3. D.56.sz.

4. D.57.sz

5. D.11.sz.

6. D.12.sz.

7. D.12/H.sz

8. D.18.sz.

9. D.20.sz.

Pályafelügyeleti utasítás.

Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások (normál 
nyomtáv).

Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások (keskeny 
nyomtáv).

Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások (széles 
nyomtáv).

Utasítás, Vasúti alépítmény tervezése, építése, karbantartása 
és felújítása.

Utasítás, Vasúti felépítmény.

Utasítás, hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és 
felügyelete.

Pályafenntartási és építési műszaki utasítás az előmunkások, 
vonalgondozók, pályaőrök és felépítményi szakmunkások 
részére.

Utasítás, aluminotermikus sínhegesztés.

10. 103140/1989.sz. Utasítás a váltók üzembehelyezésére, ellenőrzésére, és
szabályozására.

11. 2/2009. (MÁV. Ért. 17.) Pályavasút - Üzletági általános vezérigazgató-helyettesi
utasítás
A felépítmény karbantartó gépláncok technológiai 
utasításáról 12. 101808/1991.sz. Technológiai utasítás a
vasúti kitérők gépi szabályozására.

12. 105494/1992.sz. Technológiai utasítás ágyazatrostáló gépekkel végzett
ágyazatrostálási, és védőréteg beépítési munkákról.
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13. 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A kapacitáskorlátozást okozó

karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek 
tervezéséről és üzemviteli feltételeiről

14. 109922/1983.

15. 103496/1988.

16. 101600/1994. 

(104984/1991.)

17. 102355/1994.

18. 100679/1995.

19. 106931/1997.

20. 103706/1998.

21. P-4892/2001.

22. P-5984/2004.

23. 116642/1973.

24. P-1685/1998.

25. 100948/1988.

26. P-4065/2004.

27. 110047/1982.

28. 109900/1982.

29. 107650/1986.

30. 108348/1986.

31. 110710/1986.

32. 112447/1986.

33. 101758/1988.

34. 109860/1988.

35. 107741/1989.

36. 102229/1990.

37. 107518/1990.

Betonaljakban lévő hullámos fabetétek cseréje hullámos 
műanyagbetéttel.

Kívül-belül menetes műanyagbetétek cseréje.

Sínleerősítések javítása VORTOK spirál alkalmazásával.

Betonaljak csonka gúla alakú fabetét cseréje pályában. 

Sínleerősítések javítása kívül-belül menetes műanyagbetéttel. 

Vb. aljak javítása menetes műanyagbetét bebetonozásával. 

Sérült betonaljak javítása műgyantával.

SIDER aljjavítási technológia.

Csonka gúla alakú osztott műanyagbetétes betonalj javítás. 

Irányelvek a sínfeszítő berendezés használatához.

Hegesztések átvételi előírásai.

BODAN rendszerű átjárók építésének és fenntartásának 
előírásai.

Ágyazatragasztás technológiai utasítása.

Utasítás a tő- és csúcssínek elhasználódásának vizsgálatára.

Rugalmas belső tősín leerősítésű váltók rendszeresítése.

Előírás a GTI által kifejlesztett ragasztott illesztések
alkalmazására.

Irányelv használt félváltókban új csúcssínhegy kiképzésére.

SVGB-84 típusú sínkenőberendezés felszerelési és
üzemeltetési utasítás.

Zárnyelves csúcssínrögzítő szerkezet rendszeresítése.

TERAMID műanyag hevederes szigetelt sínillesztés
bevezetése.

LI jelű betonaljak használata kis sugarú íves vágányokban. 

Terelősín leerősítés betonaljra.

LW jelű feszített betonalj bevezetése.

Rugalmas sínvándorlásgátló kengyel bevezetése.
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38. 109785/1990. U alakú vezetősínes szerkezetek bélelése.

39. 103578/1993. Forgólapos váltóábra alkalmazása egyszerű kitérőknél.

40. 10/2006. P.FŐIG. sz. utasítás A vasúti pálya és tartozékai
üzembehelyezésének feltételei.

Görgős csúcssínalátámasztó szerkezetek bevezetése.

GTI rendszerű helyszíni ragasztott kötések alkalmazása.

MGV típusú magyar görgős váltóállító szerkezet bevezetése.

Z-48 típusú zárnyelves csúcssínrögzítő általános alkalmazása.

Kitérőszerkezetek fenntartása.

54.r. műanyag hevederek alkalmazása.

Technológiai utasítás az MT”S” szigetelt gyorskötés 
kialakítására.

41. 104447/1995.

42. 104575/1996.

43. 102426/1997.

44. 102456/1997.

45. 100388/1997.

46. P- 893/1998.

47. P-3858/1999.

48. P-6139/2001.

49. P-5626/2001.

Semleges hőmérséklet mérés hézagnélküli vágányokban. 

EDILON sínleerősítés karbantartási előírásai.

50. P-5282/2002. Kiegészítés a sínhegesztések átvételi előírásaihoz.

51. P-4291/2004. Technológiai utasítás csúcssínek javítására.

52. P-4290/2004. Utasítás UH- vizsgálatok végrehajtására.

53. P-8704/2003. Ragasztott szigetelt kötések minőségi problémái.

54. P-9607/2003. B 91 S jelű előfeszített betonalj alkalmazása.

III.12. Vasúti felépítmény, kapcsolódó legfontosabb szabványok

1. Sínek:

MSZ EN 13674-1

MSZ 2575 

MSZ 2576 

MSZ 2577 

MSZ 2524 

MSZ 7261 

MÁVSZ 2754 

MÁVSZ 2940

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Sín. 1. rész: 46 
kg/m-és e fölötti nagyvasúti sín

Nagyvasúti sín 48 rendszerű. Méretek

Nagyvasúti sín 34 rendszerű. Méretek

Nagyvasúti sín 54 rendszerű. Méretek

Hengerelt vezetősín vasúti kitérőhöz

Csúcssín hengerelt állapotban

Keményített fejű sínek

Átmeneti sínek műszaki előírásai
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100 606/1974.6.A. Nagyvasúti sínek gyári jótállásának és

felülvizsgálatának újbóli szabályozása

103 282/1983. Hegesztett pályasínek gyártási és szállítási feltételei

MÁV ME UIC861-3 Egységes 60 kg/m-es sínszelvények

Gy.120-27/2012.PLF. Új sínek megmunkálási irányelvei

2. Sínkapcsolószerek:

MSZ 5781 

MSZ 5782 

MSZ 5783 

MÁVSZ 2508 

MÁVSZ 2675/10 

MÁVSZ 2172 

MÁVSZ 2798 

MSZ-05-33.22.11

MÁVSZ 2928 

MÁVSZ 2936 

MÁVSZ 2937 

MÁVSZ 2938

106 902/1985. 

MÁVSZ 1364

107 518/1990. 

106 495/1995.

100 632/1996.

101 861/1996.

Heveder nagyvasúti sínhez

Szorítólemez nagyvasúti sínhez

Alátétlemez nagyvasúti sínhez

Sínalátétek nagy nyomáson előállított lágy polietilénből

Kitérők közös alkatrészei. Anyáscsavarok

Szigetelőbetét sínvégek közé

Nagyszilárdságú csavarok vasúti felépítményhez

Melegen hengerelt growergyűrű-acél.

Általános műszaki követelmények

VORTOK síncsavar javítóspirál

Szorító és hevedercsavarok vasúti felépítményhez

Síncsavarok vasúti felépítményhez

Csavarbiztosító gyűrűk vasúti felépítményhez

Hajlított hevederek rendszeresítése

Műanyag hevederes szigetelt símillesztés műszaki

minőségi követelményei

Rugalmas sínvándorlásgátló kengyel bevezetése

Műszaki Szállítási Feltételek az Skl 1-es rugalmas 
szorítókengyelekhez

Műszaki Szállítási Feltételek az Skl 3-as rugalmas 
szorítókengyelekhez

Műszaki Szállítási Feltételek a sínvégösszefogó 
szerkezet gyártására és átvételére

3.. Kitérők, kitérőalkatrészek, vágánykapcsolások:
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MÁVSZ 2944 

MÁVSZ 2880 

MÁVSZ 2939-1

MÁVSZ 2675/8

MÁVSZ 2675/9 

MÁVSZ 2675/10 

MÁVSZ 2675/12 

MÁVSZ 2675/22 

MÁVSZ 2814/6

MÁVSZ 2814/7 

MÁVSZ 2814/8 

MÁVSZ 2814/9 

MÁVSZ 2814/11 

MÁVSZ 2814/12 

MÁVSZ 2814/13 

MÁVSZ 2814/14 

MÁVSZ 2814/16

MÁVSZ 2814/17

MÁVSZ 2814/18

MÁVSZ 2814/19

101 100/1977. 

101163/198854 XIV

Vasúti kitérőszerkezetek átvételi előírásai 

54 rendszerű zárnyelves csúcssín rögzítő szerkezet 

54 rendszerű kitérők közös alkatrészei

- Vezetősín szerkezetek

48 rendszerű kitérők közös alkatrészei.

- Sínszékek, alátétlemezek

- Betéttuskók

- Anyáscsavarok

- Keresztezési vezetősínek

- Magasságkiegyenlítő alátétlemezek 

48 rendszerű kitérők alkatrészei.

- Kampózárszerkezet

- Támasztó tuskók

- Hajláskiegyenlítő lemezek

- Csúcssínkapcsoló fül

- Különleges szorítólemezek

- Csatlakozó sínek

- Könyöksínek

- Csavarelfordulást gátló lemez 

48-800 rendszerű kitérő alkatrészei

- Sínszékek és alátétlemezek 

48-2200 rendszerű kitérő alkatrészei.

- Sínszékek és alátétlemezek 

48-800 rendszerű kitérő alkatrészei.

- Betéttuskó.

48-2200 rendszerű kitérő alkatrészei.

- Betéttuskók.

MÁVSZ 2842 48 rendszerű sarukidobó szerkezet.
Nyomtáv 1435 mm.

Egyszerűsített 54 XIE rendszerű kitérők bevezetése 

rendszerű kitérők alkalmazása
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104 204/1979.

109 900/1982.

109 900/1982.

109 285/1979. 

109 900/1982. 

103 615/1983. 

103 401/1984 

106 991/1985. 

111 738/1986.

105 998/1988..

100 184/1988

101 249/1988.

109 479/1989.

105 236/1990.

109 650/1990. 

101 634/1992.

105 386/1992. 

103 274/1993.

54 rendszerű 4,75 és 5,00 m vágánytengely távolságú 
kettős

vágánykapcsolások.

Műszaki szállítási feltételek a rugalmas belső 
tősínleerősítésű

váltósínszéknél alkalmazott laprugóra.

Műszaki szállítási feltételek a rugalmas belső 
tősínleerősítésű

váltósínszéknél alkalmazott rugófeszítő ékre.

54 XIE rendszerű kitérők általános alkalmazása 

Rugalmas belső tősínleerősítésű váltók rendszeresítése 

54-800-as kitérő rendszeresítése 

Ívesített kitérők alkalmazása

B54 XIII rendszerű betonaljas kitérők rendszeresítése

B54 XI rendszerű betonaljas kitérő rendszeresítése

Pályában fekvő 54 rendszerű alacsony csúcssínes 
kitérőknél

zárnyelves csúcssínrögzítő szerkezet alkalmazása

Csúcssínösszekötő rudak módosítása

Legyezős aljelrendezésű 54 XI rendszerű kitérők 
bevezetése

Pályában fekvő 54 rendszerű magas csúcssínes 
kitérőknél

zárnyelves csúcssínrögzítők alkalmazása

Átszelési kitérők szigetelt sínszékeinek és az 
54rendszerűeknél a belső kulcsnyílású csavarok 
biztosításának módosítása

Az 54-800-as kitérő betonaljas kivitele

Nagyobb sebességre alkalmas B60 XI rendszerű kitérők

alkalmazása

Az 54-1800-1 : 27,4 típusú kitérő szélesebb körű 
kipróbálása

A zárnyelves csúcssínrögzítőnél a rögzítőfej általános 
cseréje.
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100 058/1994. Forgólapos váltóábra alkalmazása egyszerű kitérőknél.

105 869/1994. Fémcímke alkalmazása felépítményi szerkezetek gyári

jelölésére

24014-1/2013/MÁV Talleras Alegria, S.A. által gyártott kitérő család
beépítésének engedélye

60823/2013/MAV Nagysugarú kitérők összehegesztése

B54 XIV módosított csúcssín összekötő rúd általános 
bevezetése

4. Különböző felépítményi

MÁVSZ 2951

MÁVSZ 2805/1

MÁVSZ 2805/2

MÁVSZ 2892 

MÁVSZ 2842 

MÁVSZ 2211 

MÁVSZ 2851 

MÁVSZ 2862 

MÁVSZ 753 

MÁVSZ 2324 

MÁVSZ 2826

MÁVSZ 2934 

MÁVSZ 2895

MÁVSZ 2896 

107 650/1986.

szerkezetek:

48 és 54 rendszerű kövezetelhatároló sínes vasúti 
útátjáró szerkezet

Síndilatációs szerkezet 54 és 48 rendszerű
felépítményhez.

Műszaki előírások.

54 és 48 rendszerűSíndilatációs szerkezet 
felépítményhez.

Beépítés és fenntartás

Ágyazati ellenállást növelő biztonsági sapka

48 rendszerű sarukidobó szerkezet. Nyomtáv 1435 mm.

Ütközőbak 48 rendszerű sínekből.

48 rendszerű erősbített ütközőbak.

48 rendszerű felépítmény burkolatelhatároló szerkezetei

Sínvándorlást gátló szerkezetek. Oetl- féle kengyel.

Váltóállító állvány

Fék- és rögzítősaru 48, 54 és 60 rendszerű
felépítményhez.

SVGB-84 típusú sín- és nyomkarimakenő berendezés

Ragasztott szigetelt sínillesztések beépítése, 
fenntartása

Gumitermékek minőségi átvétele

Korszerűsített ragasztott 
rendszeresítése

szigetelt sínillesztés
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(GTI rendszerű)

101 004/1989. Fékező hatású, energiaemésztős ütközőbak szerelési,
üzemeltetési és karbantartási előírásai.

107 518/1990. Rugalmas sínvándorlásgátló kengyel bevezetése.

5. Vasbetonaljak, alkatrészeik és egyéb betontermékek:

MSZ EN 13230-1:2010 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány és
váltóaljzat betonból. 1.rész: általános követelmények.

MSZ EN 13230-2:2010 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány és
váltóaljzat betonból. 2.rész: Feszített monoblokk aljzat.

MSZ EN 13230-4:2010 Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. Vágány és
váltóaljzat betonból. 4. rész: Feszített aljzat váltóhoz és 
keresztezéshez.

MSZ 2601:2010 

MÁVSZ 2928 

MÁVSZ 2919 

MSZ 150:1981

MÁVSZ 2899 

MÁVSZ 2921

MÁVSZ 2943

MÁVSZ 2578 

109 922/1983.

101 196/1994.

Menetes műanyagbetét vasúti betonaljakhoz 

VORTOK síncsavarfurat javítóspirál 

Terelősín leerősítés betonaljra.

Előregyártott vasbeton vágányáthidaló 1435 mm 
nyomközű

vágányokhoz.

BODAN rendszerű útátjáró

Vasútépítés Előregyártott 
árokburkoló elemek.

asszimetrikus vasbeton

Betonkerítés. H típusú lábazatos íves és egyenes 
kerítés

Vasútépítés előregyártott vasbeton peronszegély

Betonaljakban levő hullámos fabetétek cseréje 
kétrészes

hullámos műanyagbetéttel.

Műszaki szállítási feltételek a 2013 rajzszámú 
nyomtávtartó

szögelemre.

Műszaki szállítási feltételek az 1619 és 2014 rajzszámú 

műanyag közbetétre.
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6. Talpfák:

MSZ 9764:1978 Vasúti hidak talpfája (hídfa)

MÁVSZ 754 Facsap talpfajavításhoz

7. Zúzottkő:

MSZ EN 13450:2003 Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

MSZ 18280:1980 Építési kőanyagok alapfogalmai, jelölések

MSZ 18282:1987 Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere.

8. Az átvétellel kapcsolatos egyéb rendeletek:

MSZ-07 2303:1981 1435 mm nyomtávolságú vasúti felépítmény

Minőségi követelmények 

MSZ-07 2304:1981 Keskeny nyomtávolságú vasúti felépítmény

Minőségi követelmények

108 100/1989. Eljárás a normál és széles 
nyomtávolságú vasúti vágány

építésénél felhasznált felépítményi anyagok 
minőségének

tanúsításáról (megjelent: Közlekedési Közlöny 1990. évi 

28.számban)

Utasítás a MÁV által használt anyagok és eszközök 
minőségi

átvételéről (megjelent: MÁV Értesítő 1994.évi 48.szám).

Utasítás az új felépítményi anyagok minőségének 
biztosítására.

Utasítás a használt felépítményi anyagok minősítési 
eljárásáról

275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól,

76/1994.

P-2037/1999.

P-3411/2004.
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15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 

szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási 
eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő 
tartózkodás rendjéről
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IV. A vasúti hidak karbantartási munkáinál elvégzendő feladatokról 

1. Általános előírások

A kiírásban szereplő, mérnöki létesítmények körébe tartozó ( hidak, átereszek, tám- 
és bélésfalak, alagutak) karbantartási feladatok teljes körű lebonyolítása

- az Általános Műszaki Feltételekben rögzített esetekben tervek ( engedélyezési, 
kiviteli, korrózióvédelmi, szigetelési, gyártási, szerelési, hegesztési, állványozási) 
elkészíttetése, a tervek engedélyeztetése,

- a kivitelezéshez szükséges anyagok megigénylése, biztosítása

- szükséges kivitelezőt terhelő vizsgálatok elvégzése / végeztetése, 
dokumentálása,

- átadási, megvalósulási dokumentáció összeállítása,

- vágányzárak, útzárak, vízügyi hatósági engedélyek teljes körű biztosítása ( 
tervezés, engedélyeztetés)

a vállalkozó feladatát képezik.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BÜ által biztosítandó anyagok és a vágányzárral 
járó munkák során a „I. A karbantartási munkák tervezésének folyamata” előírásai 
szerint tartozik a Vállalkozó eljárni.

A kivitelezést érintő egyéb kérdésekben az alábbiakban tevékenységenként
részletezett előírások az irányadók.

1. Acélszerkezetek

1. 1. Víztelenítő csatorna cseréje, pótlása, a szükséges állványozási
munkával, a régi csatorna lebontásával, vagy javításával, a munkával 
érintett részek alap és fedő mázolásával, a szükséges út és 
vágányzárási feltételek biztosításával.

1. 2. Acél ágyazattámasztó parapet (át)építése az AMF 140 alapján, a
szükséges bontási munkák elvégzésével, a kibontott szerkezeti elem
javításával, vagy pótlásával, a hibátlan alapmázolással ellátott 
acélszerkezet beépítésével, fedőmázolással történő ellátásával, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

64



1. 3. Ágyazatszél megtámasztó lépcső, rámpa hosszabbítása átépítése,
az ágyazatszél megbontásával, földkiemeléssel, előregyártott 
vasbetonelemek beépítésével, az ágyazat visszaépítésével és 
pótlásával.

1. 4. Acélszerkezetek karbantartó átmázolása az AMF 141 szerint a 
mázolandó felületeket takaró burkolatok bontásával és visszaépítésével, 
a szükség szerinti állványozási munkával, feszültségmentesítéssel, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

1. 5. Acélszerkezetek alaki sérüléseinek a javítása, az AMF 141 szerint,
melegítéssel, és egyengetéssel, a javítással érintett felületek alap és
fedőmázolással történő ellátásával, a szükség szerinti állványozási 
munkával, feszültség mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével.

1. 6. Acélszerkezetek szerkezeti elem cseréje, javítása az AMF 140
alapján, a szükséges bontási munkák elvégzésével, a kibontott 
szerkezeti elem javításával, vagy pótlásával, a hibátlan alapmázolással 
ellátott acélszerkezet beépítésével, fedőmázolással történő ellátásával, 
szükség szerinti állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

1. 7. Acélszerkezetek helyi hibáinak a javítása, csavarok pótlása, szükség 
esetén heveder beépítése csavarozott kötéssel, az AMF 141 szerint, 
egyengetéssel, a javítással érintett felületek alap és fedőmázolással 
történő ellátásával, a szükség szerinti állványozási munkával, feszültség 
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével.
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1. 8. Szegecselt kapcsolatban teljes szegecs csere az AMF 140 alapján, a
szükséges bontási munkák elvégzésével, a kibontott szegecshelyeken a 
szükséges javítással köszörüléssel, új szegecsek visszaépítésével, a 
munkával érintett felületek alap és fedőmázolásával, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültség mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával. A 
kapcsolaton belüli teljes szegecs csere, csak folyamatos átváltással, a 
statikai igénybevételt kielégítő megbontással végezhető.

1. 9. Hegesztett kapcsolat repedésének javítása az AMF 140 előírásainak
figyelembevételével, a hibás varrat eltávolításával, az új varrathoz 
szükséges gyökök köszörülésével, a varrat elkészítésével, a munkával 
érintett felületek alap és fedőmázolásával, szükség szerinti állványozási 
munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék 
anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés 
közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

1. 10. Korrodált hegesztett kapcsolat varrat javítása az AMF 140
előírásainak figyelembevételével, a hibás varrat köszörülésével, a varrat 
feltöltésével, a munkával érintett felületek alap és fedőmázolásával, 
szükség szerinti állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

1. 11. NF csavaros kapcsolat karbantartása, csavarok teljes cseréje az
AMF 140 előírásai szerint a kapcsolat tehermentesítésére vonatkozó 
jóváhagyott technológiai utasítás alapján, a munkával érintett felületek 
alap és fedőmázolásával, szükség szerinti állványozási munkával, 
feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok 
környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni 
folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.
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1. 12. Csavarozott kapcsolat teljes karbantartása, az AMF 140 alapján, a 
szükséges bontási munkák elvégzésével, a kibontott csavarhelyeken a 
szükséges javítással köszörüléssel, új csavarok visszaépítésével, a 
munkával érintett felületek alap és fedőmázolásával, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültség mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával. A 
kapcsolaton belüli teljes csavar csere, csak folyamatos átváltással, a 
statikai igénybevételt kielégítő megbontással végezhető.

1. 13. Acélszerkezet alapanyag repedés javítása, repedt elem cseréje, az
AMF alapján elkészített és kiíró által jóváhagyott műszaki 
tervdokumentáció alapján, a szükséges bontási munkák elvégzésével, a 
kibontott szegecshelyeken a szükséges javítással köszörüléssel, új 
szegecsek visszaépítésével, a munkával érintett felületek alap és 
fedőmázolásával, szükség szerinti állványozási munkával, feszültség 
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.

1. 14. Csavarorozott és szegecselt kapcsolatú összetett elemek javítása,
mozgó elemek cseréje, az AMF 140 alapján, a szükséges bontási 
munkák elvégzésével, a kibontott helyeken a szükséges javítással 
köszörüléssel, új szegecsek visszaépítésével, a munkával érintett 
felületek alap és fedőmázolásával, szükség szerinti állványozási 
munkával, feszültség mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék 
anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés 
közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával. A kapcsolaton 
belüli teljes szegecs csere, csak folyamatos átváltással, a statikai 
igénybevételt kielégítő megbontással végezhető.

1. 15. Sarulehorgonyzás javítása a hossztartó megszakításoknál, sarubetét
cseréje, a saru tehermentesítésével, kibontásával, sarufészek 
kitakarításával, az elhasználódott saru alkatrészek pótlásával, pontos 
beállítással, jóváhagyott technológiai utasítás szerinti visszaépítésével, a 
munkával érintett felületek alap és fedőmázolásával, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

67



45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
1. 16.

1. 17.

1. 18.

1. 19.

Hídfa saru rögzítése, hídfa saru csere, a saru tehermentesítésével, 
kibontásával, sarufészek kitakarításával, az elhasználódott saru 
alkatrészek pótlásával, pontos beállítással, jóváhagyott technológiai 
utasítás szerinti visszaépítésével, a munkával érintett felületek alap és 
fedőmázolásával, szükség szerinti állványozási munkával, feszültség­
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.

Szegecselt kapcsolat-javítás illesztett csavarral, hiányzó szegecs 
pótlása, a szükséges köszörüléssel, Furatok dörzsárral történő 
igazítása, illesztett csavarok beépítésével, a munkával érintett felületek 
alap és fedőmázolásával, szükség szerinti állványozási munkával, 
feszültség mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok 
környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni 
folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával. A kapcsolaton belüli teljes 
csavar csere, csak folyamatos átváltással, a statikai igénybevételt 
kielégítő megbontással végezhető.

Hegesztett kapcsolat korróziója, foltszerű mázolás, az AMF 141
szerint a szükséges állványozási munkával, feszültségmentesítéssel, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

NF csavaros kapcsolatban csavarcsere, az AMF 140 előírásai szerinti 
technológiai utasítás alapján, a munkával érintett felületek alap és 
fedőmázolásával, szükség szerinti állványozási munkával, feszültség­
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.
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2. Betonszerkezetek

2. 1. Betonfelület javítása, felületvédelme, a hámló, laza részek szükség
szerinti elbontásával, tapadó-híd beépítésével, a hiányok eredeti felületig 
történő pótlásával, alapozó bevonat felhordásával, az AMF 133 szerinti 
felületvédelmi védőbevonat beépítésével, szükség szerinti állványozási 
munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék 
anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés 
közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

2. 2. Betonszerkezeti elemek javítása, az AMF 120, 131 szerint a kivitelező
által készített, és a mérnök által jóváhagyott technológiai terv alapján a 
meghibásodott, elmozdult betonrész elbontásával, a csatlakozó felületek 
szükség szerinti tüskézésével, tapadó-híd beépítésével, szükség szerinti 
zsaluzási és állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

Vasbeton és feszített beton szerkezetek

3. 1. Vasbeton, feszített vasbetonszerkezetek betonfelület javítása,
felületvédelme, a AMF 132 szerint a hámló, laza részek szükség 
szerinti elbontásával, a betonacél óvatos körbebontásával, 
passziválásával, tapadó-híd beépítésével, a beton hiányok eredeti 
felületig történő pótlásával, az AMF 133 szerinti alapozó bevonat 
felhordásával, felületvédelmi védőbevonat beépítésével, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

3. 2. Vasbeton szerkezeti elemek javítása, az AMF 133 szerint a
meghibásodott, elmozdult betonrész elbontásával, a csatlakozó felületek 
szükség szerinti tüskézésével, tapadó-híd beépítésével, szükség szerinti 
zsaluzási, vasszerelési és állványozási munkával, feszültség­
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.
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4.

4. 1.

4. 2.

4. 3.

5.

5. 1.

Kő, és téglaszerkezetek

Kő és téglaszerkezetek hiányzó elemeinek pótlása, a laza, mozgó 
részek eltávolításával, a kialakult fészkek szabályos téglatest idomra 
történő kivésésével (téglaszerkezeteknél fugától fugáig), a pótlásra szánt, 
(a falazat eredeti kőanyagával megegyező struktúrájú és szilárdsági 
tulajdonságú) kőanyag befaragásával és ágyazó habarcsba történő 
behelyezésével, fugázással, szükség szerinti állványozási munkával, 
feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok 
környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni 
folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

Falazatok, homlokfalak repedések fugázása, injektálása, laza, mozgó 
részek eltávolításával, a falazatban levő üregek kiinjektálásával, a 
fugahiányos felületek újrafugázásával, szükség szerinti állványozási 
munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék 
anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés 
közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

Kő és lapburkolatok átrakása. A meglevő rossz állapotú burkolat 
elbontása, burkolati aljzat elkészítése homokos kavicsból betonágyazat 
készítése C 12 betonnal, bontott, vagy a burkolat eredeti anyagával 
megegyező struktúrájú és szilárdsági tulajdonságú burkolóanyag 
beépítésével, 20% pótlás figyelembe vételével, szükség szerinti 
faragással és fúgázással, szükség szerinti állványozási munkával, 
feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok 
környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni 
folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

Faszerkezetek

Fa elemek (járóelemek, vagy betéttuskók) teljes cseréje, a korhadt, 
repedt elemek kibontása a rögzítő csavarok elvágásával, a felfekvő 
acélfelületek rozsdátlanításával és katepoxos mázolásával, 48 mm 
vastag, minimum 18 cm széles, repedés és csavarodásmentes telített 
tölgypallók, vagy egyedi méretű betétek méretre vágásával és 
kifúrásával, az előkészített elemek kapupánt, vagy állvány csavarral 
történő rögzítésével, szükség szerinti állványozási munkával, feszültség­
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.
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5. 2. Fa járóelemek szórványos cseréje, a korhadt, repedt elemek kibontása 

a rögzítő csavarok elvágásával, a felfekvő acélfelületek 
rozsdátlanításával és katepoxos mázolásával, a telített tölgypallók, vagy 
betétek méretre vágásával és kifúrásával, az előkészített elemek 
helyszíni illesztése és kapupánt, vagy állvány csavarral történő 
rögzítésével, szükség szerinti állványozási munkával, feszültség­
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.

5. 3. Hídgerenda csere, a felépítmény elbontásával és vissza építésével,
burkolatok lebontásával és visszaépítésével, a régi hídfák eltávolításával, 
a híd geometriai ellenőrzése szintezéssel, megmunkálási terv 
készítésével, felfekvő acélfelületek rozsdátlanításával és mázolásával, új 
hídfák megmunkálásával kifúrásával és beépítésével, az előkészített 
elemek állvány csavarral történő rögzítésével, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültségmentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

6. Egyéb szerkezeti elemek

6. 1. Háttöltés víztelenítése, vagy meglévő víztelenítés karbantartása, a
háttöltés kibontásával, az AMF 101 szerint a folyóka tisztításával, vagy 
pótlásával, 110 mm PVC kifolyócső pótlásával, Z40/65 szivárgótest 
beépítésével, szigetelés csatlakozás szükség szerinti kijavításával, 1:3 
arányban homokos kaviccsal javított háttöltés anyag visszatöltésével és 
Trg 95% -ra történő tömörítéssel, csatlakozó rézsűfelületekhez 
igazítással, és füvesítéssel, szükség szerinti állványozási munkával, 
feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok 
környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni 
folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

6. 2. Hídszigetelés karbantartása, az AMF 134 alapján, a régi szigetelés
eltávolításával, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.

6. 3. Híd pályalemez dilatációs szerkezet javítása, a gumibetétek
visszahelyezésével, vagy teljes cseréjével, a vasúti felépítmény és a 
kavicságyazat bontásával, és visszaépítésével.
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6. 4. 

6. 5.

6. 6. 

6. 7. 

6. 8.

6. 9. 

6. 10.

6. 11.

6. 12.

Acél csúszólemezes híd-dilatációs szerkezet javítása, a vasúti 
felépítmény és a kavicságyazat bontásával, és visszaépítésével, a hibás 
acélszerkezeti elem cseréjével.

Neoprén saru csere, a szerkezet tehermentesítésével, sarufészkek 
tisztításával, az új saru behelyezésével, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék 
anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés 
közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

Pályalemez víznyelő javítása, a meghibásodott szerkezet kibontásával, 
az új szerkezet beépítésével, gyorskötő habarcs rögzítésével.

Folyóka, surrantó átépítése, pótlása, földkiemeléssel, betonba rakott 
előregyártott elemekkel, a töltésrézsű hozzáigazításával, füvesítéssel.

Félreálló hely kialakítása, konzolok beépítésével, recéslemez 
szögacélok felhasználásával a vasútüzemi területen történő biztonságos 
munkavégzés feltételeinek a megteremtésével.

Hídon átvezetett töltés szélesítése, ágyazatszél megtámasztás, 
rézsűben levő III.o. földtömeg kiemelésével 0,5 m3/m , 50 méteren belüli 
elteregetésével, a felszerkezet 16 betonacél tüskézésével, a 
szegélygerenda zsaluzásával AMF 120-131 szerint, vasszerelésével (B 
50-36, 16-20 mm 150 kg/ m 3), betonozásával 0,4 m3/m(C 20 kk), 
csatlakozó rézsűfelületek rendezése, füvesítéssel.

Alaptest javítása, az AMF 120, 131 szerint a kivitelező által készített, és 
a mérnök által jóváhagyott technológiai terv alapján a meghibásodott, 
elmozdult betonrész elbontásával, a csatlakozó felületek szükség szerinti 
tüskézésével, tapadó-híd beépítésével, szükség szerinti zsaluzási és 
állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

Korláttávolság beállítás (korlát kihúzás), átalakítás, az AMF 140
szerint a meglevő korlát elvágásával, idomacél toldó elemek 
hegesztéssel történő beépítésével, a teljes korlátfelület 
rozsdátlanításával, alapozó és fedőrétegek beépítésével, az AMF 141 
szerint, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.

Kifagyott összetöredezett műtárgyak dúcolása, talp és 
süveggerendák beépítésével, ékkel történő rögzítéssel.
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6. 13.

6. 14.

7.

7. 1.

7. 2. 

7. 3. 

7. 4.

Járműütközés következményeinek elhárítása, vasbeton műtárgy 
esetén az AMF 120, 131 szerint a kivitelező által készített, és a mérnök 
által jóváhagyott technológiai terv alapján a meghibásodott, elmozdult 
betonrész elbontásával, a csatlakozó felületek szükség szerinti 
tüskézésével, tapadó-híd beépítésével, szükség szerinti zsaluzási és 
állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával, 
acélhidaknál a 2.1.6. szerint

Hídsaru aláöntés, szabályozás, javítás, a saru teher mentesítésével, 
kibontásával, sarufészek kitakarításával, az adott hőmérséklethez tartozó 
pontos beállítással és kiöntéssel, az elhasználódott saru alkatrészek 
pótlásával, a munkával érintett felületek alap és fedőmázolásával, 
szükség szerinti állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

Tartozékok, egyéb hídmunkák

Víztelenítő szivattyú és tartozékok karbantartása, cseréje, a
meghibásodott szivattyú kiszerelésével, felülvizsgálatával, szükség 
szerinti javításával vagy cseréjével, az elektromos vezérlőrendszer 
ellenőrzésével és beszabályozásával, gyűjtőzsomp tisztításával.

Hídvizsgáló berendezés és tartozékainak karbantartása, cseréje és 
pótlása, a berendezés munkavédelmi felülvizsgálatával, mozgó 
alkatrészek kenése, szabályozása, szükség esetén cseréje vagy pótlása.

Villám-, és érintésvédelem javítása, pótlása, „A vasúti hidak tartozékai 
és kapcsolódó szerkezetei” a P-2055/2004 számon jóváhagyott 
irányelvek és a MÁV Zrt. E.101. utasítás alapján.

Magassághatároló beállítása, javítása, átépítése, cseréje az AMF
140 alapján, a szükséges bontási munkák elvégzésével, a kibontott 
szerkezeti elem javításával, vagy pótlásával, a hibátlan alapmázolással 
ellátott javított vagy új acélszerkezet beépítésével, fedőmázolással 
történő ellátásával, szükség szerinti állványozási munkával, szükség 
esetén feszültség-mentesítéssel.
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7. 5.

7. 6.

7. 7.

7. 8. 

7. 9.

7. 10. 

7. 11.

7. 12.

Ütközőgerenda sérüléseinek helyreállítása csavarok pótlása, szükség 
esetén heveder beépítése csavarozott kötéssel, az AMF 141 szerint, 
egyengetéssel, a javítással érintett felületek alap és fedőmázolással 
történő ellátásával, a szükség szerinti állványozási munkával, feszültség 
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével.

Kábelcsatorna javítása az AMF 141 szerint, egyengetéssel, a javítással 
érintett felületek alap és fedőmázolással történő ellátásával, a szükség 
szerinti állványozási munkával, feszültség mentesítéssel, a vasútüzemi 
területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével.

Zsiliptáblák kezelőelemeinek javítása, pótlása az AMF 140 alapján, a 
szükséges bontási munkák elvégzésével, a kibontott alkatrészek a 
szükséges javításával, visszaépítésével, a munkával érintett felületek 
alap és fedőmázolásával, a mozgó alkatrészek kenésével.

Magassági észlelési pont át-, újraépítése, beton alaptest készítése 
magassági csap beépítésével, országos hálózatba történő bekötésével.

Rézsű és mederburkolat átrakása, az AMF előírása alapján, a 
megbomlott süllyedt részek elbontásával, a burkolat újraépítése B 12 
minőségű, 15 cm vastag betonágyazatba 10 % TR jelű terméskő 
pótlásával, cementhabarccsal fugázva.

Burkolatlan rézsű rendezése, mederrendezés, az AMF 101 szerint 
fölösleges földtömeg letermelése, (2x 0,25 m3/m) elszállítása, és 50 
méteren belüli elteregetésével, rézsűpótláshoz szükséges lépcsőzéssel, 
tömörítésre alkalmas földanyag (2x 0,25 m3/m) visszatöltésével és 
tömörítéssel.

Szárnyfal, támfal valamint falazat javítása torkrétozással, a laza 
megbomlott részek elbontásával, hegesztett háló beépítésével, 10-15 cm 
vastag lőtt betonréteg beépítésével, a kivitelező által készített, mérnök 
által elfogadott technológiai utasítás alapján, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

Ütközés elenni védelem kialakítása „A vasúti hidak tartozékai és 
kapcsolódó szerkezetei” c. P-2055/2004 számon jóváhagyott irányelvek 
alapján, az Ü-1, vagy az Ü-2 megoldás szerint, ajánlattevő által a 
helyszínre adaptált és mérnök által jóváhagyott tervek alapján az AMF 
140, 141 előírásainak figyelembevételével,
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7. 13.

7. 14. 

7. 15. 

7. 16.

7. 17.

7. 18. 

7. 19. 

7. 20. 

7. 21. 

7. 22.

szükség szerinti állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

Kimosás elleni védelem pótlása, kialakítása, a szükséges 
mederrendezési munkák elvégzésével, gabion matracok elhelyezésével, 
a part él hozzáalakításával

Hordalékfogó akna átépítése csak egyedi felmérés és megrendelés 
alapján végezhető.

Hordalékfogó javítása csak egyedi felmérés és megrendelés alapján 
végezhető.

Hágcsók létrák javítása, pótlása, cseréje csavarok pótlása, szükség 
esetén heveder beépítése csavarozott kötéssel, az AMF 141 szerint, 
egyengetéssel, a javítással érintett felületek alap és fedőmázolással 
történő ellátásával, a szükség szerinti állványozási munkával, feszültség 
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével.

Kő-, műkő lapburkolat igazítása, pótlása, cseréje a laza, mozgó 
részek eltávolításával, a kialakult fészkek szabályos téglatest idomra 
történő kivésésével, a pótlásra szánt, (az eredeti kő/műkő anyagával 
megegyező struktúrájú és szilárdsági tulajdonságú) kőanyag ágyazó 
habarcsba történő behelyezésével, fugázással, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével.

Zajvédőfal javítása, hiányzó elem pótlása hidakon csak egyedi 
felmérés és megrendelés alapján végezhető.

Karfalift javítása hibajegyzék felvételével a szükséges alkatrészek 
cseréjével és pótlásával, érintésvédelmi felülvizsgálattal.

Személyfelvonó javítása csak egyedi felmérés és megrendelés alapján 
végezhető.

Mozgólépcső javítása csak egyedi felmérés és megrendelés alapján 
végezhető.

Meder elfajulás rendezése cserje és bozót irtásával, iszap 
eltávolításával, az átfolyási szelvény kialakításával, a kitűzött 
mederszelvény kialakításához szükséges földmunka elvégzésével a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával.
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7. 23.

7. 24.

7. 25.

7. 26. 

7. 27. 

7. 28. 

7. 29.

7. 30.

7. 31. 

7. 32.

Meder kialakítása, rendezése, takarítása, cserje és bozót irtásával, 
iszap eltávolításával, az átfolyási szelvény kialakításával, a hulladék 
anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával.

Vízelvezető csatorna karbantartása a szükséges állványozási 
munkával, az érintett részek alap és fedő mázolásával, a szükséges út 
és vágányzárási feltételek biztosításával.

Közúti korlátozó, figyelmeztető táblák cseréje, pótlása
fényvisszaverő kivitelben, előregyártott alaptest, és oszlop beépítésével, 
vagy bilinccsel a hídszerkezetre rögzítve.

Hajózási radar karbantartása csak egyedi felmérés és megrendelés 
alapján végezhető.

Hajózási fényjelző karbantartása, izzók cseréjével, szükség esetén az 
optikák és vezetékek pótlásával

Hajózási tábla pótlása, fényvisszaverő kivitelben, a szerkezethez 
bilinccsel rögzítve.

Életvédelmi berendezés javítása, a megrongált védőrács 
leszerelésével, felújított alap és fedőmázolással ellátott védőrács 
felszerelése.

Korlát pótlása, cseréje, a meglevő korlát elbontása, újonnan legyártott 
alap és fedőmázolással ellátott 25 kg/ m korlát helyszínre szállítása, és 
beépítése hegesztéssel, vagy csavarozással, szükség szerinti 
állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen 
történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a 
hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az 
építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.

Leesést gátló elemek pótlása, cseréje pótlása csak egyedi felmérés 
és megrendelés alapján végezhető.

Füstterelő javítása, cseréje a meglevő füst terelő elbontása, újonnan 
legyártott, vagy javított, alap és fedőmázolással ellátott füstterelő 
helyszínre szállítása, és beépítése hegesztéssel, vagy csavarozással, 
szükség szerinti állványozási munkával, feszültség-mentesítéssel, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.
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7. 33.

7. 34. 

7. 35.

7. 36.

8.

8. 1.

8. 2.

Szennyfogó javítása, cseréje a meglevő szennyfogó elbontása, 
újonnan legyártott, vagy javított, alap és fedőmázolással ellátott 
szennyfogó helyszínre szállítása, és beépítése hegesztéssel, vagy 
csavarozással, szükség szerinti állványozási munkával, feszültség­
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség 
ellenőrzés biztosításával.

Acélszerkezetű híd mosása, nagynyomású vízsugárral, pályaszint felett 
1,0 m és ez alatti részek mosásával, szükség szerinti feszültség­
mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés 
feltételeinek a megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi 
előírás szerinti elszállításával.

Kiegyenlítő lemez beépítése előregyártott elemekből az AMF132, és 
a „Vasúti hidak tartozékai és kapcsolódó szerkezetei,, P-2055 számon 
jóváhagyott irányelvek alapján, előre elkészített tükörben, 
kavicságyazatra rakva, kivitelező által készített, mérnök által jóváhagyott 
kiviteli terv alapján, a szükséges földkiemeléssel és visszaépítéssel, 
tömörítve, rézsűképzéssel és füvesítéssel vasútépítési munkák nélkül, a 
vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek a 
megteremtésével, a hulladék anyagok környezetvédelmi előírás szerinti 
elszállításával, az építés közbeni folyamatos minőség ellenőrzés 
biztosításával.

Mozgólépcső javítása csak egyedi felmérés és megrendelés alapján 
végezhető.

Egyéb hídmunkák

Műtárgy bélelése hullámos acélcsővel a P-12844/2002 számon 
jóváhagyott irányelvek alapján az ajánlattevő adaptált, és jóváhagyott 
tervek szerint.

Műtárgy bélelése torkrétozással, a laza megbomlott részek 
elbontásával, hegesztett háló beépítésével, 10-15 cm vastag lőtt 
betonréteg beépítésével, a kivitelező által készített, mérnök által 
elfogadott technológiai utasítás alapján, szükség szerinti állványozási 
munkával, feszültség-mentesítéssel, a vasútüzemi területen történő 
biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtésével, a hulladék 
anyagok környezetvédelmi előírás szerinti elszállításával, az építés 
közbeni folyamatos minőség ellenőrzés biztosításával.
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8. 3. Magasságkorlátozó beépítése csak egyedi terv alapján végezhető

8. 4. Lépcsőkar lefedés könnyűszerkezetes acélvázzal, policarbonát
tetőhéjazattal, alap és fedőmázolással, világítás kiépítésével, villám és 
érintésvédelemmel

Segédlet a tételekben szereplő járulékos költségek figyelembevételéhez

Minőségellenőrzési vizsgálatokat a 104/2000 sz. Ig. Utasítás (MÁV Ért. 44) és az
azt kiegészítő P 4713/2000 sz. utasítás szerint kell elvégezni. 

Megjegyzés: x Az adott helyszín alapján, szükség esetén figyelembeveendő 

__________xx Kötelezően figyelembeveendő___________________________

kód
szám munka megnevezése fesz.ment. állvány bizt. őr m.csónak vizsgálat

1. Acélszerkezetek

1.1. Víztelenítő csatorna csere, pótlás x x x x x

1.2. Acél ágyazattámasztó fal építés x x x x

1.3. Ágyazatszél támasztó lépcső, rámpahosszabbítás x

1.4. Acélszerkezet mázolás x x xx x xx

1.5. Acélszerkezet alaki sérüléseinek javítása x x x x

1.6. Acél szerk. elem csere x x xx x xx

1.7. Acélszerkezet helyi hibáinak javítása x x x x xx

1.8. Szegecs csere x x xx x xx

1.9. Heg. Varrat javítása x x xx x xx

1.10. Korrodált hegesztett kapcsolat varrat javítás x x xx x xx

1.11. NF csavar csere x x xx x xx

1.12. Csavarozott kapcsolat karbantartása x x xx x xx

1.13. Acélszerkezet alapanyag repedés jav. elemcsere x x xx x xx

1.14.
Csavar. és szegecs kapcsolaté elemek javítása 

mozgó elem csere x x xx x xx

1.15. Hossztartó saru javítása x x xx x xx

1.16. Hídfasaru rögzítése - hídfasaru csere x x xx x xx
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1.17. Szegecselt kapcs. jav., pótlás illesztett csavarral x x xx x xx

1.18. Hegesztett kapcsolat javítása foltszerű mázolása x x xx x xx

1.19. NF csavaros. kapcsolatban csavarcsere x x xx x xx

2. Betonszerkezetek

2.1. Beton felületjavítás x x x x xx

2.2. Beton sz. elemjavítás x x x x xx

3. Vasbeton és feszített beton szerkezetek

3.1. Betonfelület javítás x x x x xx

3.2. Vb szerk. elem jav. x x x x xx

3.3. Kisméretű műtárgy bontása/pótlása új szerkezettel x x x x xx

4. Kő és tégla szerkezetek

4.1. Hiányzó elem pótlás x x x x

4.2. Fugázás, injektálás x x x x x

4.3. Kő és lapburkolatok átrakása x x x x x

5. Faszerkezetek

5.1. Fa elemek cseréje x x x

5.2. Szórványos csere x x x

5.3. Hídgerenda csere x x x x

6. Egyéb szerkezetek
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6.1. Háttöltés víztelenítése x x x xx

6.2. Szigetelés karbantartása x x xx

6.3. Műgumi dilatációs szerk. Jav., gumibetét csere x x x x xx

6.4.
Acél csúszó lemezes híd-dilatációs szerk. 

karbantartása x

6.5. Neoprén saru csere x x x x xx

6.6. Pályalemez víznyelő jav., karbantartása x x x x x

6.7. Folyóka, surrantó, vizsg. Lépcső átépítés, pótlás

6.8. Félreállóhely kialakítás, jav. x x x x xx

6.9. Töltés szélesítés x xx

6.10. Alaptestek javítása x xx

6.11. Korlát átalakítás x x x x

6.12. Kifagyott, összetöredezett műtárgyak dúcolása x x x x x

6.13. Járműütközési kár ideiglenes helyreállítása x x x x x

6.14. Sarujavítás x x x x x

7. Tartozékok

7.1. Víztelenítő szivattyú és tartozék karbantartása

7.2. Hídvizsgáló berendezés karbantartás x x x x x

7.3.
Villám-, érintésvédelem hálózat javítás, pótlás,

x x x x x

7.4. Magassághatároló beállítása, jav., csere, átépítés x x x

7.5. Ütközőgerenda sérülés ideiglenes. helyreállítása x x x

7.6. Kábelcsatorna javítása x x

7.7. Zsiliptáblák, kezelőelemek jav., pótlás

7.8. Magassági észlelési pont átépítése

7.9. Burkolat átrakás x

7.10. Rézsű és meder rend. x

7.11. Torkrétozás x x x x xx
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7.12. Ütközőgerenda / kapu x xx

7.13. kimosás elleni védelem pótlása, kialakítása x x

7.14. hordalékfogó akna átépítése x

7.15. Hordalékfogó jav. x

7.16. Hágcsók, létrák jav., pótlás, csere x x x x

7.17. Kő-, műkő lapburkolat pótlás, igazítás, csere x x

7.18. Zajvédőfal jav., hiányzó elem pótlás hidakon x x

7.19. Karfalift javítás x

7.20. Személyfelvonó jav. x

7.21. Mozgólépcső jav. x

7.22. Mederelfajulás rendezése x

7.23. Medertakarítás

7.24. Vízelvezető csatorna karbantartás x x x x x

7.25. Közúti tábla csere, pótlás x

7.26. Hajózási radar karbantartás x x

7.27. Hajózási jelzőfény x

7.28. Hajózási tábla x

7.29. Életvédelmi berendezés, védőrácsjavítás x x

7.30. Korlát pótlása/cseréje x x

7.31. Leesést gátló elemek pótlása, csere x x x x

7.32. Füstterelő jav., csere x x x x

7.33. Szennyfogó jav., csere x x x x

7.34. Acélhíd mosása x x

7.35. Bordás kiegyenlítő lemez beépítése

8. Egyéb hídmunkák

8.1. Műtárgy bélelése hullámos acélcsővel x x xx

8.2. Műtárgy bélelése lőtt betonnal x x xx

8.3. Magasságkorlátozó építése x x x
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8.4. Lépcsőkar lefedése
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V. Mérnöki létesítmények fenntartásának általános műszaki feltételei

(ÁMF)

V.1. Földmunkák vasúti műtárgyak háttöltésének építésére

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése.

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet

3. Felelősség

A Földmunkák vasúti műtárgyak háttöltésének építésére vonatkozó ÁMF 
elkészíttetéséért, a szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben 
szükségessé váló új ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt 
leírtak betartásának ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Földmunkák vasúti műtárgyak háttöltésének építésére vonatkozó Általános 
Műszaki Feltételeiben leírtak betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, 
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói (igazgató, 
osztályvezetők, TK vezető, területi főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik 
munkaköri leírásukban meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, 
végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik az ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a Híd és alépítményi Osztálynál meglévő nyilvántartási 
ÁMF példány fedlapján kell előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. 
fejezet szerint tartozik eljárni.

Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra. A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, 
TU és MMT birtokában lehet megkezdeni, illetve végezni, ettől eltérni csak a 
Mérnök írásbeli engedélyével lehet. A Hatóság felé a bejelentés köteles munka 
bejelentéséről gondoskodni kell.
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4. Fogalom meghatározások

Földmű: A talajból, mint építőanyagból létesített építmények.

Földmunka: A földmű építési folyamatának neve.

Pontszerű földmunka: Néhány méter kiterjedésű koncentrált földtömeg
kiemelése.
pl.: alaptestek munkagödre

Vonalas földmunka: Hosszanti kiterjedése a keresztmetszethez viszonyítva 
végtelennek tekinthető, pl.: út, vasút földmunkája.

Széles területi földmunka: Széles, de mindkét irányban nagyjából azonos 
nagyságú
földmunka, pl.: vasútállomás, repülőtér, sportpályák tereprendezése

Háttöltés: A hídfőkhöz, falazatokhoz csatlakozó töltéstest.

Háttöltés határa: A hídfő, falazat alapsík külső élétől húzott 45 fokos képzeletbeli 
síkkal határolt térbeli idom.

Geotechnikai szerkezet: Az építmények és az altalaj kölcsönhatásait biztosító, 
illetve az ezen kölcsönhatások következtében felmerülő problémák 
kiküszöbölését biztosító szerkezetek.

pl.: alapok, támszerkezetek, földművek, víztelenítő berendezések és speciális 
építési eljárásokkal létrehozott javított talajzónák.

Kiegyenlítő lemez: A háttöltés süllyedések hatásának csökkentését, ill. a vasúti 
híd és a csatlakozó pálya ágyazási különbségéből származó süllyedések 
hatásának javítását szolgáló vasbeton lemez, melyet a hídfőre csuklósan, a 
háttöltésre rugalmas ágyazással felfekvő lemezként kell méretezni.

Felül bordás úszólemez: A kiegyenlítő lemez továbbfejlesztett változata, ami 
lehetővé teszi a vasúti felépítmény rugalmas lekötését, így a támaszponti 
szögelfordulás és a sín merevsége miatti pálya felemelkedés kiküszöbölhető.

Technológiai Utasítás: A vasúti műtárgy háttöltés földmunkájának építéséhez 
készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott műtárgy sajátosságai 
figyelembevételével állít össze.
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5. Földmunkák vasúti műtárgyak háttöltésének építésére

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, műveletet, ami a földmunkával 
kapcsolatos. A földmunkák feleljenek meg jelen ÁMF ezen fejezetének és a 
kiviteli terveknek.

A földmunkát az építési, kiviteli tervvel együtt -annak részeként- a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatóságán jóvá kell hagyatni.

Jelen eljárásban a pontszerű földmunkákkal foglalkozunk, azaz a műtárgyak (pl.: 
áthidalások, támfalak, bélésfalak) háttöltésének építésével. A vasúti 
alépítménnyel külön ÁMF foglalkozik.

A földmunkák kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, kiviteli tervnek megfelelően 
Technológiai Utasítást valamint Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet kell 
készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével 
lehet.

5.2. Tervezés

A tervezési előmunkálatok az alábbi fázisokat tartalmazzák:

- talajfeltárás,

- vonalvezetés elbírálása vízszintes és magassági értelemben, ill. alapozási sík, 
tereprendezés síkjának kiválasztása,

- töltésépítésre, alapozásra alkalmas talajok kiválasztása,

- töltések, bevágások tervezése, rézsűsíkok megválasztása, rézsűbiztosítások, 
megtámasztások tervezése,

- tömegszámítás, tömegelosztás,

- felszíni és felszín alatti vizek elvezetése.

Az építés által érintett, valamint az elkészült szerkezet viselkedésére kiható, 
továbbá az építési tevékenységet befolyásoló talajkörnyezet felépítését és 
tulajdonságait olyan mértékig kell megismerni, hogy az építmény, ill. az építkezés, 
valamint a környezet geotechnikai kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai 
feladatok megoldhatók legyenek.

A rézsűk stabilitását biztosítani lehet:
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- megfelelő geometriai kialakítással (rézsűhajlás csökkentés, padkás rézsű, 

változó rézsűhajlás, lépcsős kialakítás)

- megfelelő felszíni és felszín alatti víztelenítéssel (megelőző felszíni vízrendezés
lecsapolás árkokkal és szivattyúzással, felszíni vízelvezetés árkokkal, 
surrantókkal, csőátereszekkel, felszín alatti víztelenítés szivárgókkal, kutakkal, 
drénező furatokkal)

- mérnökbiológiai módszerekkel (füvesítés, rőzseművek, dugványozás, bokor- és 
fatelepítés, kombinálva burkolóelemekkel)

- talajerősítéssel (geoműanyagok réteges beépítése)

- támszerkezetekkel (támfalak, befogott szerkezetek, támbordák, horgonyzott 
szerkezetek)

- ezek kombinálásával.

A tervezés szakaszában el kell végezni a MÁV és idegen tulajdonú kábelek, 
felsővezetékek, illetve közművek egyeztetését, nyomvonal kutatását. Az 
egyeztetés tényét a tervdokumentációban rögzíteni kell. Közművek 
környezetében a földmunkát csak kézi fejtéssel lehet elvégezni.

5.3. Munkakezdés feltételei

A kivitelezést csak a Mérnök írásos munkakezdési engedélye alapján szabad 
megkezdeni, amelynek előfeltétele az összes terv, engedély, jóváhagyás, 
technológiai leírás, mintavételi és minősítési terv, stb. megléte a Mérnök által 
megkívánt formában és tartalommal.

A Vállalkozó legalább 7 nappal a munkaterület bármely részén tervezett 
földmunka megkezdése előtt írásban tudatja a Mérnökkel kezdési szándékát.

A munkaterületet a Megrendelő a Mérnök közreműködésével lefolytatott eljárás 
keretében adja át a Vállalkozónak a szerződésben előírt feltételek szerint kitűzött, 
vagy a helyszínrajzról egyértelműen meghatározható határvonalakkal, közös 
helyszíni bejárással. A közös felmérésről, ill. az ott megállapítottakról 
jegyzőkönyvet kell felvenni.

A földmunkákat a kábelek, közművek nyomvonal kutatása, és szükség szerinti 
kiváltása vagy megfelelő védelembe helyezése után lehet elkezdeni.
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A Kivitelezőnek a munkálatok idején a vasúti, ill. közúti forgalmat az illetékes 
üzemeltetői előírásoknak megfelelően biztosítania kell. A terület építés miatti 
lezárásáról, a korlátok, a figyelmeztető- és jelzőtáblák elhelyezéséről, éjjeli 
munkavégzésnél megvilágításról az előírások szerint gondoskodnia kell. Vasúti 
szempontból a szükséges vágányzárat, ill. szakfelügyeletet az előírásoknak 
megfelelően meg kell kérnie.

Ha a földmunkát építmények mellett kell végezni, vagy a terepen a munka 
megkezdése előtt felszíni mozgások nyomai, repedések, szakadások és 
földhullámok észlelhetők, a földmunka megkezdése előtt az építmények állapotát 
és az észlelt földmozgásokat jegyzőkönyvben (mérési adatokkal, fényképekkel, 
stb.) kell rögzíteni.

5.4. Földmunkák kiterjedése és szintje

Az ajánlat készítésekor a terven feltüntetett szinteket és méreteket kell a 
Vállalkozónak számításaiban figyelembe venni.

A földmunkák mélységét az eredeti ülepedett talaj szintjétől kell mérni.

Ha a kivitelező a terepfelvétel helyességét vitatja, köteles a terepet a munka 
megkezdése előtt olyan időben felvenni, hogy a Mérnök azt a munka 
megkezdése előtt ellenőrizhesse.

A tervtől eltérő olyan földkiemelést, ami nem a Mérnök rendelkezése alapján az 
általa meghatározott és elrendelt mennyiségben történt, a Kivitelezőnek saját 
költségére, az engedélyezett anyaggal és beépítési feltételekkel kell visszatölteni 
és tömöríteni.

5.5. Földkitermelés

5.5.1.Terep előkészítés

A kitűzés után a terepet elő kell készíteni.

A fákat, bozótot ki kell irtani, a hatóság által jóváhagyott növényzet eltávolítási 
terv szerint el kell távolítani és a felső humuszt a tervben előírt vastagságnak 
megfelelően kell leszedni és deponálni. A fák kivágásához a szükséges hatósági 
engedélyeket meg kell szerezni.

5.5.2. Földkiemelés

A kitermelés során talált, beépítésre alkalmas anyagokra vonatkozóan a Mérnök 
utasítása szerint kell eljárni. Az építés során fel nem használt föld elhelyezése és 
elszállítása a Vállalkozó feladata.
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A munkálatok során a kivitelezőnek az építési naplóba az általános adatokon 
kívül be kell jegyezni:

- a földmozgásokat és azok elhárítására tett intézkedéseket, valamint a 
talajminőség változások helyét és jellegét,

- a földmunka végzése közben talált építményeket, közműveket annak 
megjelölésével, hogy azokat a terv szerinti helyen, attól eltérően vagy váratlanul 
találták,

- a muzeális értékeket, abban az esetben is, ha azok ilyen jellege kétséges. Az 
illetékes hatóságnak be kell jelenteni, a hatóság intézkedéséig ezeket 
megmozdítani nem szabad.

Az alapozási síkon található talajréteget szemrevételezéssel egyeztetni kell a 
talajmechanikai leírásban szereplő talajréteggel. Ennek megfelelősége alapján 
kap a Kivitelező továbbépítési engedélyt.

Az alapozási síkon tömörségmérés szükséges, előírt követelmény Try = 85 %.

5.5.3. Munkagödör megtámasztása, víztelenítése

A Vállalkozó a munkagödör víztelenítéséről, kiemeléséről technológiai tervet, a 
föld megtámasztása esetén méretezett dúcolási tervet köteles készíteni az erre 
vonatkozó Általános Műszaki Feltételekben (ÁMF) leírtak szerint, melyeket a 
Mérnökkel jóvá kell hagyatnia.

5.5.4. Talajvíz alóli földkiemelés

A Kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy milyen talajvízszintek várhatók az 
építés alatt, milyen a talaj és az altalaj állapota. Amennyiben a talaj U 
egyenlőtlenségi tényezője kisebb 5-nél a talajvíz alóli földkiemelés nem 
alkalmazható.

Talajvíz alól úgy kell a földet kiemelni, hogy ne okozzon hidraulikus talajtörést. 

Ezen munkák is csak jóváhagyott technológia alapján végezhetők.

5.5.5. Nem megfelelő anyagok

Ha a földkiemelés során a háttöltés alatt, vagy az alapozási sík környezetében 
alapozásra, töltésépítésre nem megfelelő anyagot találnak, azt ki kell emelni és el 
kell szállítani.

Helyére megfelelő, töltéskészítésre alkalmas anyagot kell tölteni és azt terv 
szerinti tömörségűre, de legalább Try = 95%-ra kell tömöríteni.
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Amennyiben az építés során a Kivitelező szennyezettnek ítélt anyagot talál, azt ki 
kell emelni, deponálni, ill. elszállítani a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően. A szennyezett anyag helyét megfelelő töltésanyaggal kell pótolni és 
Try = 95%-ra betömöríteni

Ha a szennyezettség a Kivitelező hibájából következett be, a szennyezett anyag 
kezelési költsége a Kivitelezőt terheli.

A felmérés alapja a visszatöltött és tömörített anyag térfogata, elszámolás a 
szerződésben meghatározottak szerint, ill. a Mennyiség kimutatásban szereplő 
földmunka egységárak szerint történik.

5.6. Földvisszatöltés

A visszatöltést megkezdeni csak a Mérnök hozzájárulása után lehet.

Hídfők, falazatok mögötti földvisszatöltést csak akkor szabad elkezdeni, ha a 
falazat a földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus hatások 
felvételéhez szükséges teherbíró képességgel rendelkezik.

A földvisszatöltés a betonszerkezetek körül és fölött a betonozástól számított 15 
napon túl, a földdel érintkező felületek terven előírt szigetelésének elkészülte, ill. 
az eltakart munkarészek átvétele után kezdhető meg.

Csőátereszek, boltozatok, kerethidak és kitámasztott hídfőjű hidak kétoldali 
háttöltését egyidőben és azonos ütemben, azaz kvázi szimmetrikusan kell 
végezni, a nem kívánatos egyoldali földnyomásból származó erőhatások 
elkerülése érdekében.

A hullámosított spirál acélcsövekből épülő műtárgyak háttöltését, tömörítését a 
P-12844/2002 számon jóváhagyott irányelvek alapján kell elvégezni.

A víztelenített munkatérbe a talajt - a nyugalmi vízszint felett 0,5 m magasságig - 
a víztelenítés fenntartása mellett kell visszatölteni.

A hátfalak külön nem védett szigetelései mellett a háttöltés kődarabokat nem 
tartalmazhat a szigetelés megsértésének elkerülése érdekében.

Ha a tervdokumentáció, talajmechanika a visszatöltésre kerülő földrögök 
átmérőjére más követelményt nem tartalmaz, 10 cm-nél nagyobb átmérőjű rögök 
nem építhetők be.

A földdel érintkező falazatok nyitott építési hézagait téglával, előregyártott 
betonlemezekkel vagy egyéb arra alkalmas megoldással le kell fedni.

A háttöltést 4-5%-os lejtésű rétegekben kell elkészíteni, hogy azokból a víz 
akadálytalanul lefolyhasson.

A különnemű talajokat rétegenként kell a töltésbe beépíteni a mérnök eltakarási 
engedélye után.
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A földmunka minőségének ellenőrzését el kell végezni a méretek betartásának 
ellenőrzésével, az előírt tömörség és vízzáróság megállapításával.

5.6.1. Visszatöltendő anyag

A töltés és visszatöltés anyaga feleljen meg az MSZ 15105:1965, MSZ 04-802­
1:1990, EUROCODE 7 és az ezekben hivatkozott előírásoknak.

A háttöltést vegyes szemszerkezetű kavicsos homokanyagból kell tervezni. A 
hídfőhöz csatlakozó töltésrész kövér agyagból, egyenletes szemnagyságú 
homokból vagy homoklisztből nem építhető.

A teljes háttöltés anyagának fagyállónak, megfelelő víztartalmúnak és jól 
tömöríthetőnek kell lennie.

Az összetételt és annak megfelelőségét alkalmassági vizsgálattal igazolni kell. A 
háttöltés anyagának konszolidációs ideje, ha a terv másként nem rendelkezik, 
akkor min. 28 nap. A tervben, geotechnikai szakvéleményben előírt helyeken 
töltéssüllyedést kell mérni.

A munka szünetelése közben átázott töltés anyagot, azaz a tömörítés 
szempontjából a megengedhetőnél nedvesebb rétegeket a munka 
továbbfolytatása előtt el kell távolítani, vagy ki kell szárítani.

Fagyott talajt háttöltésbe beépíteni tilos. Az abbahagyott és időközben fagynak 
kitett töltés felső megfagyott rétegét a munka folytatása előtt el kell távolítani.

5.7. Tömörítés

A tervben előírt rétegvastagságot be kell tartani, ellenőrizni kell a tömörítő eszköz 
megállapított járatszámát és átfedését, valamint biztosítani kell a tömörítés 
szempontjából optimális víztartalmat.

A műtárgy mögötti feltöltések teljes tömegében az MSZ 14043-7:1981 
szabványban meghatározott tömörségi fokú legyen.

A töltés és visszatöltés tömörségi foka az alábbi legyen:

•  hídfőkben a terveken jelölt előtöltés, kúpok, háttöltés terepszinttől Try=95 %

•  alapozások körüli visszatöltés terepszintig Try=90 %

•  altalaj tömörsége az előtöltés, kúp és háttöltés alatt Try=85 %.

A visszatöltés során a földet max. 0,25 m-es rétegekben kell elteríteni és 
gondosan kell tömöríteni.

A szerkezet két oldalán végrehajtandó visszatöltés esetén a szintkülönbség ne 
haladja meg a 0,35 m-t.
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A tömörséget az eltakart munkákra vonatkozó szabályok szerint, azaz a mérnök 
felügyelete mellett és igazolásával kell ellenőrizni. Már az építési szerződésben 
előre biztosítani kell, hogy a kivitelező a hídfők mögötti háttöltések tömörségét az 
említett szabványok szerinti vizsgálattal igazolja. A közbenső minőség ellenőrzési 
eredményeket a felmérési naplóban rögzíteni kell. A vizsgálati eredményeket a 
forgalomba helyezést végzőnek is be kell mutatni.

A tömörítésről minőségbiztosítási tervet kell készíteni, melyet jóvá kell hagyatni.

5.8. Utómunkák: felület kialakítása, burkolás

A külső határoló felületek szabályos síkokká vagy felületekké való kiképzésével 
kell előállítani a terv szerinti alakot.

A hídfőkhöz tartozó töltésrézsűt megfelelő tömörítés után lenyeséssel, letolással 
kell kialakítani.

Az építkezés befejezése után a terv szerinti tereprendezést el kell végezni. A 
rézsű humuszolásához a rézsűt általában bordázni, az 1:1,5 hajlásnál 
meredekebb rézsűt lépcsőzni kell.

A rézsűk burkolására vonatkozó előírásokat az erre vonatkozó Általános Műszaki 
Feltételek (Meder-, rézsű- és egyéb burkolatok) tartalmazza.

A hídépítésnél fel nem használt föld elhelyezése és elszállítása a Vállalkozó 
feladata.

5.9. Háttöltés víztelenítése

A hídfők, szárnyfalak, falazatok mögött a háttöltés földnyomás szempontjából 
mértékadó ék alakú részének víztelenítéséről és a beszivárgó csapadékvíz 
elvezetéséről gondoskodni kell.

A háttöltés víztelenítését úgy kell kialakítani, hogy a víznyomás, a csapadékvíz 
kimosó hatása, ill. télen a megfagyott víz ne terhelje a falazatot.

A háttöltés víztelenítése érdekében közvetlen a fal mögött kőrakatot (kőszivárgót), 
vagy egyéb vízelvezető réteget kell kialakítani a kiviteli terv szerint. A fal mögötti 
szivárgók vízkivezetését biztosítani kell.

A vizet a lehető legrövidebb úton kell elvezetni a hídról, ill. a híd környezetéből.

A hídfő és falazatok mögötti szivárgókat, a szivárgó és kifolyó nyílásokat a terv 
szerint kell kialakítani.

A hídpályáról lefolyó vizet a hídfő elérése előtt víznyelőkkel el kell vezetni.

A hídfőhöz csatlakozó töltésrészt a csapadékvizek kimosó hatása ellen védeni 
kell.
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A kiegyenlítő lemezen összegyűlő víz elvezetéséről is gondoskodni kell a terv 
szerint, ill. olyan módon, hogy a lemez felső síkján végigfolyó víz a lemez alsó 
élén távozzék. A keresztirányban folyó víznek a töltésből történő kivezetését úgy 
kell megoldani, hogy az sem a kiegyenlítő lemez alatt, sem a töltésrézsűn 
kimosást, vagy aláüregesedést ne okozzon. A kiegyenlítő lemez végénél, annak 
alsó síkjában megfelelő esésű keresztirányú szivárgót kell kialakítani.

Ha a híd a völgy legmélyebb pontján van, akkor mindkét háttöltésben, 
keresztirányú szivárgó beiktatásával kell gondoskodni a hídfő mögé törekvő víz 
idejében való elvezetéséről. A keresztszivárgót a hídfőtől 1,5-szeres 
töltésmagasságban kell elhelyezni.

5.10. Átvételi feltételek

A kivitelező az 5.1-5.9. pontokban leírt vizsgálatokat elvégzi és rendezett 
formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a 
munkavégzés alatt -  az eltakart munkarészeket átveszi és engedélyt ad a 
továbbépítésre.

Az átadott műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést 
követően, a Mérnök a földmunkát átveszi. A földmunka további védelméről a 
teljes munka műszaki átadásáig a kivitelező tartozik gondoskodni.

5.11. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások
A technológiai utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos 
munkabiztonsági, egészség-, és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni 
védelemre vonatkozó előírásokat.
A földmunka során be kell tartani az érintett vasúti, esetleg közforgalmú területek 
személy és forgalom biztonsága tekintetében, a munkaterületek elkorlátozása 
vonatkozásában, a munkakezdési engedélyben foglaltakat.

A földmunkákat körültekintően az érintett környezeti elemekre körültekintéssel kell 
végezni. Az alapozási földmunkák, tömörítés és víztelenítés során a talaj 
szerkezetét, a talajvíz irányát megváltoztatni vagy befolyásolni csak a legkisebb 
mértékben szabad.

Szennyezett talaj esetén - a környezetvédelmi jogszabályok betartásával - annak 
kezeléséről vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. A fel nem használt föld 
elhelyezése és elszállítása során be kell tartani a hulladékgazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályokat.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok
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m szZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének 
és tömörségének vizsgálata

MSZ 15105:1965 Építőipari földmunka

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

P-12844/2002 Hullámosított spirál acélcsövekből épülő műtárgyak tervezésére és 
kivitelezésére vonatkozó irányelvek

21/2006 VIG MÁV Zrt. Környezetvédelmi utasítása

MÁV-SZK8128/2013/SZK Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás (Folyamatszabályozás 
hulladékokra)

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, 
a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre 
vonatkozó szabályokról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről

440/20112. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről
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310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a 
megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a 
folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges 
kérelemről és mellékleteiről

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok 
összkibocsátási határértékeiről

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségi tanúsításáról

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről

32/04.(V.28.MÁV.Ért.22.) VIG sz. utasítás idegen személyek MÁV területen történő 
tartózkodásáról és a külső vállalkozó MÁV területen történő munkavégzésének 
munkavédelmi feltételeiről

103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös 
átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól,

V.2. Munkagödör határolása és víztelenítése

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése
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2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet

3. Felelősség

A Munkagödör határolása és víztelenítése vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a 
szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új 
ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Munkagödör határolása és víztelenítése Általános Műszaki Feltételeiben 
leírtak betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói (igazgató, osztályvezetők, TK 
vezető, területi főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri 
leírásukban meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik az ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezetnél 
meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell előjegyezni. Amennyiben 
módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni.
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások:

Munkagödör: az alapgödör, az alapárok, a munkaárok közös elnevezése, 
továbbá vagy egészben a terepszint alá kerülő építmények számára kialakított 
munkatér, amely az alapozási szerkezet, a terepszint alatti építmény megfelelő 
és biztonságos elkészítését teszi lehetővé.

Nyitott munkagödör: a munkagödör olyan határolása, illetve biztosítása 
földrézsűvel, dúcolással vagy egyéb módon, amely a talajvíz beszivárgását nem 
akadályozza meg. A beszivárgó vizet víztelenítéssel kell elvezetni.

Zárt munkagödör: olyan munkagödör, amelynek oldalfalát -  a talajvíz 
beszivárgását részben vagy egészben gátló, és így részleges vagy teljes 
vízzárást biztosító -  határoló elemek veszik körül. (Teljes vízzárás estében a 
talajvíz beszivárgását a fenékrész irányából is meg kell akadályozni.
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Nyíltvíztartás: a munkagödörbe hullott csapadék és az oldalról, alulról bejutott, 
beszivárgott talajvíz összegyűjtése és elvezetése gyűjtőaknákba a fenékszinten 
kialakított nyíltárkokkal, szivárgókkal.

Talajvízszint-süllyesztés: a talajvíz eredeti felszínének lesüllyesztése a 
munkagödör fenékszintje alá, a víztelenítendő területen telepített víztelenítő 
kutakkal.

Alkalmazás - Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely 
az egyes munkagödör határolás és víztelenítés tervezési, építési, javítási, 
fenntartási munkavédelmi előírásait tartalmazza.

Beépítés - Technológiai Utasítás: A vasúti munkagödör határolás és 
víztelenítés kialakításához készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott 
műtárgy sajátosságai figyelembevételével állít össze.

5. Munkagödör határolása és víztelenítése

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a munkagödör határolással és 
víztelenítéssel kapcsolatos. A munkagödör határolás és víztelenítés feleljen 
meg az ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.
A munkagödör határolási és víztelenítési tervet az építési, kiviteli tervvel 
együtt - annak részeként - vagy önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Területi Igazgatósággal jóvá kell hagyatni.

A vasúti hidaknál a munkagödör határolási és víztelenítési munkákhoz 
provizórium beépíthetése válhat szükségessé. A provizórium tervek jóváhagyása 
a Pályavasúti Területi Igazgatóságon történik.

A munkagödör határolási és víztelenítési munkák kivitelezéséhez a jóváhagyott 
építési, kiviteli tervnek megfelelően Technológiai Utasítást valamint 
M inőségbiztosítási és M intavételi Tervet kell készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá 
kell hagyatni.
A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

A munkagödör határolási és víztelenítési munkát a jóváhagyott részletes terv, TU 
és MMT alapján lehet és kell végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli 
engedélyével és a jóváhagyó jóváhagyásával lehet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak 
megfelelő munkagödör határolásra és víztelenítésre. A javaslatnak részletesen 
tartalmaznia kell a munkagödör határolás és víztelenítés rendszerét, jellemzőit.
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A vasúti híd munkagödör határoláshoz és víztelenítéshez felhasználni kívánt 
anyagnak, terméknek rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal. A 
vállalkozónak készítenie kell egy beépítés Technológiai Utasítást, a létesítmény 
adottságait figyelembe véve. Az utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás 
módját és feltételeit, az anyagok tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges 
segédanyagokat, műszaki személyzetet. A Technológiai Utasítást a Mérnökkel 
jóvá kell hagyatni.

5.2. Tervezési alapelvek

A munkagödör határolás módját, rendszerét, szerkezetét és anyagát a talaj 
szilárdsága, az esetleges víztelenítés módja és a munkagödör geometriai adatai, 
valamint az építési munkák, és az alkalmazott megoldás helyszükségletének 
figyelembevételével kell meghatározni.

A munkaterület helyi adottságait, valamint a Vasúti Hídszabályzat és a MÁV 
vonatkozó utasításait figyelembe véve a Vállalkozó maga határozza meg a 
munkagödör megtámasztásának módját és technológiáját. Előzetesen a 
helyszínt részletesen fel kell tárni közművek, vezetékek és egyéb akadályok 
meghatározása céljából. A munkagödör oldalhatárolásának kialakítására, a 
víztelenítés módjára (számításokkal alátámasztott) tervet és technológiai leírást 
kell készíteni.
Azon munkagödrök kiemelésénél, ahol a munkagödör homlokfala a forgalom 
alatt lévő vágányt veszélyesen megközelíti, illetve egyéb tevékenység során, 
amikor a földkiemeléssel a forgalom alatt lévő vágányt „veszélyesen” 
megközelíti, szükséges a sebességfokozatnak megfelelően a vasúti pálya 
állékonyságát biztosítani, a biztosítás módjára terve(ke)t és technológiát kell 
készíteni (hézagnélküli pálya esetén a vágánymegszakításra is!).

A tervek készítésénél a mindenkor érvényes szabványok és előírások, valamint a 
Vasúti Hídszabályzat és a MÁV vonatkozó utasításait és irányelveit figyelembe 
kell venni (Adamkó Ferenc: „Vasúti vágányok mellett létesítendő
munkagödrökkel kapcsolatos forgalombiztonsági intézkedések”).

A terveket a munkák megkezdése előtt négy (4) héttel a Mérnöknek át kell adni 
jóváhagyás céljából.

5.3. Általános követelmények

Vállalkozónak minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy megelőzze a 
munkagödör csapadék- és talajvízzel történő elöntését, a munkagödör 
határolásnak az előírt kialakításúnak, megfelelően állékonynak kell lennie.
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5.4. Munkagödör határolása

5.4.1. Munkagödör határolása rézsűvel

Rövid idő alatt és száraz időszakban végrehajtandó mélyépítési munka esetében 
-  ha a kiemelésre kerülő talaj alkalmas visszatöltésre és a közelben tárolható -  a 
munkagödör külön megtámasztó szerkezet nélkül, földrészűvel határolható.

A rézsűs munkagödröt a jóváhagyott terv szerint kell kialakítani. A munkagödör
kialakításánál nagy figyelemmel kell lenni a földtömegek, a rézsűk
állékonyságára.

/Többlépcsős munkagödör kiemelés esetén, a felső részen gazdaságosan 
alkalmazható a földrézsű, míg az alsó részeken dúcolt vagy zárt
oldalhatárolással kell a munkagödröt kialakítani./

5.4.2. Munkagödör határolása dúcolással

A munkagödör dúcolásos határolásának módját, rendszerét, szerkezetét és 
anyagát a talaj szilárdsága, az esetleges víztelenítés módja, a munkagödör 
alakja, mélysége és alaprajzi méretei, a dúcolás időtartama alatt végzendő 
építési munkák és a közlekedés helyszükségletének figyelembevételével kell 
meghatározni. A munkagödör dúcolását a jóváhagyott terv szerint kell
elkészíteni.

5.4.3.Zárt munkagödör

Zárt munkagödröt akkor kell tervezni, ha a fenékszint alatt elérhető mélységbe n 
természetes vízzáró réteg van, vagy a mederfenék mesterséges zárása gazdaságosan 
elkészíthető. A munkagödröt körülzáró szerkezet a végleges építmény szerkezetei 
részeként is kialakítható.

A munkagödör (szádfal, résfal, talajinjektálás, stb.) lehet részlegesen zárt vagy teljesen 
zárt.

A zárt vagy részlegesen zárt munkagödröt a jóváhagyott terv szerint kell 
elkészíteni. A gödörfenék stabilitását, hidraulikus talajtöréssel szemben, 
számítással ellenőrizni kell.

5.5. Munkagödör víztelenítése

A munkagödröt a nyílt vizektől, az időszakos felszíni vizektől védeni kell. Az 
időszakos felszíni vizeket lehetőség szerint a munkagödörbe jutás előtt fel kell 
fogni, és a munkagödörtől el kell vezetni (övárok, stb.).
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A munkagödör víztelenítését a talaj minősége, a talajvízszint, a víz 
nyomásviszonyai, a tervezett építmény és a meglévő építmények 
figyelembevételével kell kialakítani.

A talajvíz tervezett mértékű süllyesztése érdekében hidraulikai 
számításokkal kell meghatározni az elszívandó, az elszállítandó víz 
mennyiségét. A depressziós hatósugárba eső építmények süllyedéssel 
szembeni biztonságát számítással kell igazolni.

5.5.1. Nyíltvíztartás

Nyíltvíztartás kis áteresztőképességű kötött talajokban tervezhető, szemcsés 
talajokban csak akkor, ha nem kell nagyobb depressziót elérni, vagy ha a 
vázzáró oldalhatárolás szerkezete leér egy alsó kötött talajrétegig.

A nyíltvíztartást a talajvíznek olyan mértékű lesüllyesztéséig szabad csak 
előirányozni, hogy ne okozzon hidraulikus talajtörést.

5.5.2. Talajvízszint-süllyesztés

A talajvízszint-süllyesztés terve hidraulikai és gépészeti részből áll. A terven meg 
kell adni a létesítendő műtárgy alaprajzi méreteit, a munkagödör határolásának 
tervét, az elszívandó vízmennyiséget, a kutak befogadóképességét és 
hatótávolságát.

A talajvízszint-süllyesztést amennyiben szükséges többlépcsősen vagy 
mélykutakkal kell tervezni. A leszívás szintje a munkagödör fenékszintje alatt 
legalább 20 cm-re, gépek alkalmazása esetén pedig 50 cm-re legyen.

A talajvízszint-süllyesztési tervnek tartalmaznia kell a talajvízszint-süllyesztés és 
berendezés elrendezését, a gépházak teljesítményét, energiaigényét, a 
kiszivattyúzott víz elvezetésének, illetve befogadójának részleteit. A tervben 
rendelkezni kell a vízszint-süllyesztés üteméről (próbaszivattyúzás, leállás, stb.), 
az észlelőkutak számáról, a nyíltvizek elleni védekezés módjáról.

5.5. Kivitelezés

5.5.1. A munkakezdés feltételei

A kivitelezési munka feltétele a munkagödör határolási és víztelenítési terv, a 
jóváhagyás, és a munkaterület átadás.

A részlegesen elkészült munkagödröt, az oldalhatárolást és a víztelenítést a 
technológiai terv szerinti ütemezés szerint kell vizsgálat után átadni/átvenni 
(Vállalkozó/Mérnök).
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A nyíltvíztartás és a talajvízszint-süllyesztés tervét kerettervnek kell tekinteni, és 
a kivitelezés közben szükségesnek látszó tervmódosításokat el kell végezni !

5.5.2. A kivitelezés általános feltételei

A munkagödör határolást és víztelenítést a Mérnök által jóváhagyott, az 
alkalmazott anyagnak megfelelő technológia figyelembevételével szabad 
végezni.

5.6. Környezet helyreállítása

A tervezett létesítmény elkészülte után a munkagödröt a terv szerinti módon és 
ütemezéssel kell visszatölteni, az oldalhatárolás anyagait elbontani, valamint az 
alkalmazott víztelenítést fokozatosan le kell állítani. A munkák elkészülte után a 
környezetet a terven megadottak szerint kell helyreállítani, illetve kialakítani.

5.7. Vizsgálatok

5.7.1. Alapvizsgálatok

A teljesítmény nyilatkozattal nem rendelkező anyagokra és termékekre, 
építőanyag keverékekre, új fajta építési módokra, jóváhagyott műszaki 
specifikációt kell beszerezni az arra akkreditált vasúti termékeket jóváhagyó 
szervezettől. Ehhez mindazon vizsgálatokat el kell végezni, amelyek a vasúti 
felhasználási célra való alkalmasságot bizonyítják.

5.7.2. Alkalmassági vizsgálatok:

A Munkagödör határoláshoz és víztelenítéshez felhasznált termékek jóváhagyott 
műszaki specifikációban előírt megfelelőségének megállapítására szolgálnak.

5.7.3. Gyártás-, építésközi vizsgálatok:

A vállalkozó saját ellenőrző vizsgálatai, a felület előkészítésénél, a szigetelési 
rendszer készítésénél. Célja a minőség kialakulásának folyamatos figyelemmel 
kisérése, az esetleges hibák feltárása, a további hibák elkerülése érdekében a 
szükséges intézkedések megtétele.

A megrendelő jogosult a gyártás-, és építésközi vizsgálatokat bármikor 
ellenőrizni.
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Az esetleg észlelt hibák kijavítását haladéktalanul el kell végezni.

Az átadási dokumentációhoz csatolni kell a felhasznált termékek gyártói 
megfelelőség igazolását, az anyagvizsgálati helyszíni mérési jegyzőkönyveket, 
valamint a kijavított hibák hibatérképét.

5.8. Átvételi feltételek:

A kivitelező az 5.7.1-5.7.3. pontokban leírt vizsgálatokat elvégzi és rendezett 
formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a 
munkavégzés alatt -  az elkészült, az eltakart munkarészeket átveszi és 
engedélyt ad a továbbépítésre.

Átvételi követelmény a Munkagödör határolással és víztelenítéssel szemben, 
hogy az a jóváhagyott tervek szerint készüljön el. Az átadott műbizonylatok, 
vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést követően, a Mérnök a 
Munkagödör határolást és víztelenítést átveszi.

5.9. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:

A Munkagödör határolási és víztelenítési munkákhoz készítendő beépítés­
technológiai utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos 
munkabiztonsági, egészség-, és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni 
védelemre vonatkozó előírásokat.

A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.

A Munkagödör határolási és víztelenítési munkák során be kell tartani az érintett 
vasúti esetleg közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága 
tekintetében, a munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési 
engedélyben foglaltakat.

Az anyagok és technológiák kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

21/2006 VIG MÁV Zrt. Környezetvédelmi utasítása

MÁVSZK8128/2013/SZK Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás (Folyamatszabályozás 
hulladékokra)H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános 
szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei
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MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségi tanúsításáról

2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

8/2002. (III. 12.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról

03/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11) Korm. rendelet
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól,

V.3. Alapozások

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése.

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet .

3. Felelősség
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Az Alapozásokra vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a szükséges módosítások 
elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új ÁMF kidolgoztatásáért, a 
módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának ellenőrzéséért a 
minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
Az Alapozások Általános Műszaki Feltételeiben leírtak betartásáért az utasítást 
alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi 
Szervezet azon dolgozói (igazgató, osztályvezetők, TI vezető, területi 
főmérnökök, főmunkatársak,) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik az ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell előjegyezni. 
Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni.
Ha afelelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
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4. Fogalom meghatározások:

Síkalap: olyan szerkezet, mely az építmény terhelését közvetítő elem nélkül alsó sík 
felületével a teherhordó talajnak közvetlenül adja át és amelynél az alaptest alsó 
síkját általában inkább az építmény rendeltetése, mint az altalaj teherbírása 
határozza meg.

Szalagalap (talpgerenda alap): több, egymáshoz közel eső koncentrált teher (oszlop 
stb.) alatt épült összefüggő alaptest, melynek hosszmérete a sávalaphoz hasonlóan 
a keresztirányú méretét jelentékenyen meghaladja

Tömbalap (talpalap): pillér, vagy oszlop alátámasztására szolgáló különálló alaptest, 
melynek hosszúsága szélességével közel megegyezik, illetve legfeljebb 2,5- 
szöröséig terjed

Lemezalap: az alap vízszintes irányú méretei sokszorosa a függőleges méreténél 
Cölöpalapozás: A cölöpök a rajtuk nyugvó építmény terhét a csúcsellenállás és a 
köpenysúrlódás révén adják át a talajrétegeknek

Vasbeton cölöp: Előregyártott, 310-40 cm oldalhosszúságú, háromszög, négyszög, 
vagy sokszög keresztmetszetű, hosszirányú vasalással és kengyel, vagy spirális 
vasalással, csúcsán acélsaruval ellátott, min C 20 min. betonból készült cölöp

Vascsőcölöp: min 8-10 mm falvastagságú, kör keresztmetszetű, hegesztett 
cölöpcsúccsal kialakított, szükség szerint hegesztéssel toldott cölöp. Készülhet 
betonkitöltés nélkül (ideiglenes hidak), és utólag betonacél armatúrával és 
kibetonozással.
Fúrt cölöp: Béléscső védelme alatt fúrt, annak visszahúzásával folyamatosan 
kibetonozott, betonacél armatúrával készített helyszíni cölöp.

Kútalapok: Alul-felül nyitott, legtöbbször kör alaprajzú elemekből készült alaptest, 
melyet a belsejében lévő talaj kiemelésével süllyesztenek le a teherbíró talajrétegig. 
A kutak belsejének kibetonozásával kisebb alaptestek keletkeznek, melyek vasbeton 
szerkezeti gerendával összefogva egységes alátámasztást alkotnak 
Szekrényalap (nyitott): Többnyire négyszög alaprajzú, a felmenőfal alaprajzát követő, 
nagyobb alaprajzi méretek esetén közbenső falakkal több rekeszre osztott, az alap 
egészére kiterjedő felületű tervszerinti alapozási síkra lesüllyesztett, utólag 
kibetonozott alap.

Résalap: Résfalépítési technológiával készült pont, vagy sávszerű mélyalap.

Cölöp-próbaterhelés: a tervezett cölöp-teherbírás ellenőrzése a terhelés egyenlő 
nagyságú lépcsőkben történő emelésével.

Technológiai Utasítás: A vasúti híd alapozásához készítendő utasítás, amelyet a 
vállalkozó az adott műtárgy sajátosságai figyelembevételével állít össze.
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5. Alapozások

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a vasúti hidak alapozásával 
kapcsolatos. Az alapozások feleljenek meg az ÁMF ezen fejezetének és a 
kiviteli terveknek.
Az alapozási tervet az építési, kiviteli tervvel együtt - annak részeként- vagy 
önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósággal jóvá kell 
hagyatni.

A vasúti hidak alapozási munkáihoz provizórium beépíthetése válhat szükségessé. 
A provizórium tervek jóváhagyása a Pályavasúti Területi Igazgatóságon történik.

Az alapozási munka kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, kiviteli tervnek 
megfelelően Technológiai Utasítást valamint M inőségbiztosítási és M intavételi 
Tervet kell készíteni, melyet a Mérnök -ke l jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

Az alapozási munkát a jóváhagyott részletes terv, TU és MMT alapján lehet és kell 
végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével és a jóváhagyó 
jóváhagyásával lehet.

A vasúti híd alapozásához felhasználni kívánt anyagnak, terméknek rendelkeznie 
kell teljesítmény igazolással. A vállalkozónak készítenie kell egy Technológiai 
Utasítást, a létesítmény adottságait figyelembe véve. Az utasításnak tartalmaznia 
kell az anyagszállítás módját és feltételeit, az anyagok tárolását, a szükséges 
felszerelést, esetleges segédanyagokat, műszaki személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2. Általános előírások

5.2.1. Alapozási módok:

A hidak alapozásaként kedvező feltételek megléte esetén síkalapozás, egyéb 
esetekben mélyalapozás építhető.

• Síkalapozás akkor alkalmazható, ha:

o az alapsík alatti talajrétegek teherbírása megfelelő,

o a talajvíz mélyen fekszik,

o az építmény süllyedésre nem érzékeny.

A síkalapok legfontosabb fajtái:
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• sávalapok

• lemezalapok

• tömbalapok

• szalagalapok

• Mélyalapozás akkor alkalmazható, ha

o A teherbíró talajréteg mélyen fekszik

o az alapsík alatti talajrétegekben kiüregelődés, kimosás veszélye áll 
fenn,

o a talajvíz magasan fekszik 

o az építmény süllyedésre érzékeny.

A mélyalapozások főbb csoportjai:

• vert cölöpalapozás,

• fúrt cölöpalapozás,

• kútalap,

• szekrényalap,

• résalap.

5.2.2. Szabványok

Az alapozási munkák tervezését, kivitelezését és minősítését a mindenkor érvényes 
szabványoknak, előírásoknak megfelelően kell elvégezni és a terhelőerőket 
megállapítani. Az alapozások teherbírásának vizsgálatát a határállapot alapján, az 
MSZ 15002 szerint kell elvégezni.
A síkalap tervezéséhez talajfeltárás alapján készített talajmechanikai szakvélemény 
szükséges. A talajfeltárás során a talajvíz, valamint az esetleges élővíz vizsgálatát is 
el kell végezni.

5.2.3. Talajfeltárások száma, mélysége

Talajfeltárások száma:

• Rugalmasan alátámasztott szerkezetek (csőáteresz, vb. kerethíd) 15-20 m- 
ként 1-1, de legalább 2 db
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• Más szerkezeteknél

o pillérenként 1-1 db, de összesen legalább 3 db

o Ha a hídfő, vagy a pillér 20 m-nél távolabb esik, akkor pillérenként 2-2 
db

Talajfeltárás mélysége:

• Sík alapozásnál:
Várható legnagyobb alapszélesség 3-szorosára célszerű elvégezni

• Rugalmasan ágyazott szerkezet
A szerkezet szélességének 2-szerese

• Kutak, cölöpök
A várható alapsík alatt legalább 3 m

5.3. Síkalapozás

Síkalapozás olyan esetekben alkalmazható, ahol a felszín közelében teherhordó 
réteg van, a várható süllyedések nem károsítják a szerkezeteket, és ahol 
gazdaságosan megvalósíthatók.

További feltétel, hogy ha a felszínközeli rétegek teherbírása viszonylag csekély 
ugyan, de indokolt esetekben a terhelések az alapok méretének növelésével 
eloszthatók, a káros talpfeszültségek az alap lemélyítésével megelőzhetők és az 
esetleg szükséges talajcsere, talajjavítás gazdaságosan végrehajtható.

Nem létesíthető olyan esetekben, ahol kimosás veszélye áll fenn.

A síkalapokat a beton- és vasbeton szerkezetekre vonatkozó szabványok, előírások 
alapján kell kivitelezni. A munka megkezdése előtt a kivitelezőnek technológiai 
utasítást kell készíteni és azt elfogadásra a Mérnöknek be kell nyújtani. A kivitelezési 
munkákat csak jóváhagyott kivitelezési terv alapján lehet megkezdeni.

5.3.1.Tervezés

A síkalap tervezéséhez talajfeltárás alapján készített talajmechanikai szakvélemény 
szükséges. A talajfeltárás során a talajvíz, valamint az esetleges élővíz vizsgálatát is 
el kell végezni.

5.3.2. Kivitelezés

• Síkalapok készítésének munkafolyamata
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o Alapgödör előkészítése

A szükséges munkagödör meghatározása, a földkiemelés során a 
feltárt talajok fajtájának, minőségének, a talajvíz helyzetének 
ellenőrzése

o Az alap kitűzése
Az alap kitűzését az alapgödör kiemelése után, az alap beépítése előtt 
újból el kell végezni.

o A csapadékvíz, a csurgalékvíz eltávolításáról gondoskodni kell a 
munkagödör nyitva tartásának időtartama alatt, folyamatosan.

o A munkagödör fenékszintjének előkészítése
Az alapok beépítése előtt a munkagödör aljáról a fellazult, átázott 
talajréteget el kell távolítani. Kötött talaj esetén min. 10 cm homokos 
kavicsterítést kell az alaptest alatt készíteni, ezzel a magassággal 
csökkenteni kell az alapozási síkot. Az utolsó 20 cm-es vastagságot 
közvetlenül az alaptest készítése előtt kell kiemelni. Az alapozási síkon 
a munkagödör száraz, tiszta és egyenletes legyen.

• Beton és vb. alapok készítése során az AMF-131-2 betontechnológiai utasítás 
szerint kell eljárni.

• Monolit vb. alapok készítése során min. 5 cm vtg szerelőbetont kell készíteni.

• Monolit alapok zsaluzatát a ÁMF-120-1 szerint kell elkészíteni.

• Előregyártott alapok készítésénél a ÁMF- 132-1 előírásait kell alkalmazni.

Az alapok mellett a földvisszatöltést csak a Mérnök külön engedélye alapján lehet
megkezdeni.

5.3.3. Ellenőrzés

A kivitelezés a kivitelező által készített, műszaki ellenőr által jóváhagyott ellenőrzési
terv alapján kezdhető meg.

Az ellenőrzési terv tartalma:

• Kitűzés,

• Alapozási sík helyzete, munkagödör állapota,

• Vasalás helyzete,

• Vasbeton összetétele,

• Betonozás folyamata,

• Anyagbizonylatok megléte,

• Próbakockák adatai
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Indokolt esetben a betonozás folyamata és az adalékszerek használata is 
ellenőrizendő.

5.3.4. Átvétel

Az alapozás ellenőrzéséhez az ellenőrzés okmányait össze kell gyűjteni és a 
műszaki ellenőrnek át kell adni. Az átvételre ennek megtörténte után kerülhet sor. 
Amennyiben az átadott dokumentumok nem elégítik ki a vonatkozó szabványok 
előírásait, abban az esetben az építmény továbbépítését a Mérnök megtagadhatja.

5.4. Cölöpalapozás

5.4.1. Általános előírások

Mindenféle cölöpalapozási munkát az érvényes szabványok, előírások, és utasítások 
figyelembevételével kell tervezni. A terezéshez szükséges talajmechanikai 
szakvélemény kidolgozásához a tervezett cölöpalap alatti talajt az fel kell feltárni és 
a talajmechanikai vizsgálatokat kell elvégezni.

Cölöp próbaterhelést kell végezni . A cölöpök végső hosszát, átmérőjét és 
darabszámát a próbacölöp próbaterhelés vizsgálati eredménye alapján kell 
meghatározni. A cölöp próbaterhelésről tervet kell készíteni és azt jóvá kell hagyatni.

A talajmechanikai szakvélemény szerint a talajvíz betonra ártalmas anyagot nem 
tartalmaz.

Ha a betonozást víz alatt kell végezni, a legkisebb cementadagolásnak a víz alatti 
beton készítéséhez szükséges mennyiségnek kell lennie, a Műszaki Előírás szerint.

A munka csak jóváhagyott technológiai utasítás alapján végezhető. A Vállalkozónak 
minden egyes cölöp építéséről naplót kell vezetni (fúrási ill. verési). A cölöpök 
korróziónak közvetlenül kitett szerkezetnek minősülnek, ezt a beton takarásnál 
figyelembe kell venni.

A cölöpök tényleges helyzetét be kell mérni és azt a megvalósulási terven rögzíteni 
kell.

5.4.2. Fúrt vasbeton cölöpalapozás

A munkákat csak jóváhagyott kiviteli terv és technológiai utasítás alapján lehet 
megkezdeni. Valamely cölöp fúrását vagy földfejtését nem szabad megkezdeni egy, 
a cölöptengelyek között min. 5 m-es sugáron belül végzett betonozást követő 24 
óránál hamarabb. Minden egyes cölöp fúrásáról fúrási jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
tervezett cölöpcsúcs elérésekor talajmintát kell venni.
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További munka csak írásos utasításra végezhető. A beton minősége terv szerinti 
legyen. Az adalékanyag legnagyobb szemcsenagysága dmax = 24 mm lehet. A 
minimális cementadagolás 350 kg/m3 , víz alatti betonozásnál 400 kg/m3 . A betonra 
ártalmas talaj vagy talajvíz esetén az agresszív hatásnak ellenálló cementet kell 
használni. A beton konzisztenciájának olyannak kell lennie, hogy egyenletesen 
follyon át a betonozó-tölcséren, de nem lehet teljesen folyós és ülepedésre hajlamos 
a keverék. A beton folytonosságát izotópszonda használatával kell ellenőrizni. A fúrt 
vb cölöp olyan technológiával készíthető, mely lehetővé teszi a vasszerelés 
elhelyezését a betonozás megkezdése előtt.

Az elkészült cölöp folytonosságát ellenőrizni kell.

5.4.2.1. Tűrések

A cölöpök fúrása közben a Mérnök minden egyes cölöp helyét és építését ellenőrzi. 
Bármely cölöpfej helyzetbeli eltérése nem lépheti túl a cölöp-átmérő 5 %-át és nem 
lehet több, mint 50 mm a tervhez viszonyítva. Bármely cölöp dőlése nem haladhatja 
meg a cölöp föld alatti hosszának 1,0 %-át.

A fenti értékek túllépése esetén vagy elmozdult, vagy nem folytonos cölöpök helyett 
további cölöpöket kell készíteni a Vállalkozó költségére, beleértve az új szituációban 
szükségessé váló egyéb költségeket is.

5.4.2.2. Cölöpfejek visszabontása

A cölöpfejek betonját az elméleti szinten el kell bontani a vasalás megsértése nélkül 
oly módon, hogy vízszintes teherhordó felület alakuljon ki. A visszabontás minimum 
0,5 m hosszú legyen.

5.4.3. Vert cölöpalapozások

A vert cölöpalapozások lehetnek:

• Előregyártott vert vasbeton cölöpök

• Acélcső cölöpök

Előregyártott vb. cölöpök akkor alkalmazhatók, ha

• A cölöpök leverésével gyakorolt tömörítő hatás javíthatja a talajrétegek 
állapotát

• Korrózió veszélye miatt a cölöpök anyagának különleges igényeket kell 
kielégítenie

Vert cölöpözéshez az MSZ 11312-1, illetve MSZ 11312-2 szerinti előregyártott 
cölöpöket kell betervezni.
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Acélcső cölöpök alkalmazása akkor célszerű, ha

• A cölöppel akadályokon kell keresztülhaladni

• Nagy hosszúságú előregyártott cölöpre van szükség

• A cölöp anyagát vissza akarjuk nyerni

Végleges rendeltetésű cölöpök anyaga az MSZ EN ISO 4957 szerinti 37-es 
szilárdságú legyen.

Az acélcsőcölöpök külső átmérője a cölöp hosszának legalább 1/40-e, falvastagsága 
0,30 m átmérőig legalább 8 mm, 0,30 m átmérő felett legalább 10 mm legyen.

A cölöpözés tervében meg kell adni az egy ütéssorozatban elérendő behatolás 
értékét. Meg kell tervezni továbbá a próbaterhelés módját.

A cölöpözés csak a kivitelező által készített, műszaki ellenőr által jóváhagyott 
technológiai utasítás alapján végezhető.

A cölöpalap cölöpjeinek tervezett tengelypontjait -  külön előírás hiányában -  
szárazföldön ± 10 mm, úszótagon ± 50 mm pontossággal, a magassági szinteket ± 
10 mm -e s  pontossággal kell kitűzni.

Kivitelezéshez csak ép cölöpöket szabad felhasználni.

A cölöpözésről verési naplót kell vezetni. Az egy ütéssorozatra előírt behatolási 
mélység elérése után a cölöpverést be lehet fejezni.

A tervezett behatolás elérése után a műszaki ellenőr jóváhagyása alapján a 
felesleges cölöphosszak levághatók.

5.4.3.1. Ellenőrzés:

A kivitelező által készített ellenőrzési tervet a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

Az ellenőrzési tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

• Kitűzés

• Cölöpök minősége

• Verés, behatolási értékek

• Cölöpfej levágása

• Cölöprács minősége

• Cölöp kapcsolata a cölöpráccsal, fejgerendával
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5.4.3.2.Átvétel

Az ellenőrzési tervben előírt összes ellenőrzés elvégzésének dokumentumai alapján 
a kész cölöpözés és a cölöprács átvétele lefolytatható Amennyiben az átadott 
dokumentumok nem elégítik ki a vonatkozó szabványok előírásait, abban az esetben 
az építmény továbbépítését a Mérnök megtagadhatja.

5.4.4. Cölöpösszefogó gerenda/lemez
A cölöpöket összefogó gerendába a cölöpök vasait be kell kötni min. 40 cm-es 
hosszban.

A cölöpösszefogó gerenda kialakítására és betonozására a ÁMF-131-2 
betontechnológiai utasítás szerint kell eljárni.

5.4.5. Cölöp próbaterhelése

A kifejezetten próbaterhelés céljára készített cölöpök próbaterhelését a mindenkor 
érvényes szabványoknak és előírásoknak a Mérnök erre vonatkozó utasításainak 
megfelelően kell végezni.

Ezen próbacölöpök külön helyen (a cölöpalapozás mellett) készülnek és építésre fel 
nem használhatók.

A próbacölöpöket pontosan ugyanúgy kell készíteni, mint amelyek az illető 
szerkezethez készülnek, a Vállalkozó által kiválasztott és a Mérnök által jóváhagyott 
területen.
A Vállalkozónak minden próbaterhelésről részletes jegyzőkönyvet kell vezetnie és az 
eredményeket jóváhagyásra be kell terjesztenie a Mérnöknek. A Vállalkozónak a 
cölöp próbaterhelés végrehajtása alatt egy szakértő Mérnököt kell a helyszínen 
tartania. A Mérnöknek minden időben hozzá kell tudni jutni a Vállalkozó cölöpözési 
jegyzőkönyveihez.

A próbaterhelési eljárást a Vállalkozónak a Mérnökkel jóvá kell hagyatnia. A 
próbaterhelés programjának magában kell foglalnia a terhelések felhordásának 
részleteit az idő függvényében, adatokat a cölöp várható viselkedésére hosszútávon, 
valamint a szükséges mérőműszereket.

5.5. Kút- és szekrényalapok

5.5.1. Általános előírások

Kút- és szekrényalapozást akkor kell alkalmazni, ha egyéb alapozás nem 
gazdaságos, ha az altalaj jól kotorható és fellazulás veszélye nem áll fenn.
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5.5.2.Tervezés

Az alapozási tervnek a következőket kell tartalmaznia:

• Talajmechanikai szakvélemény a talajvíz összetételének adataival

• Hidrológiai adatok

• Alaptest és vágóélek kivitelezési tervei

• Az alaptest és a felmenő szerkezetek kapcsolatának tervei

• A süllyesztés munkafolyamatának tervei, ütemtervek, a fellépő erők 
nagysága

• Belső földkiemelési szintek

• Organizációs terv a munkahelyi berendezkedés terveivel

• A köpenyfal felső szintje a süllyesztés alatt

• Teendők esetleges ferde süllyedésnél, vagy túlsüllyedésnél

5.5.3. Kivitelezés

Kút és szekrényalapot kivitelezési terv alapján kell építeni. Kivitelezés előtt a 
kivitelező által készített technológiai utasítást a műszaki ellenőrrel jóvá kell 
hagyatni.

A kútalap monolitikusan, vagy előregyártott elemekből készül. A talajt a kút 
belsejéből kézi, vagy gépi munkával emelik ki. A víz alatti kotrás során meg kell 
akadályozni, hogy a vágóél alatt üreg keletkezzen a kúton kívüli felszín 
roskadása elkerülése érdekében.

A szekrényalap készülhet egy ütemben és szakaszosan a süllyedés mértékét 
követve.

A süllyesztésről minden esetben süllyesztési naplót kell vezetni.

Kút- és szekrényalapozásnál a kivitelezés során ellenőrizni kell a kiemelt talaj 
tulajdonságait. Ha azok eltérnek a talajmechanikai szakvéleményben 
foglaltaktól, a munkát le kell állítani és azt csak a műszaki ellenőr írásbeli 
engedélye alapján szabad folytatni.

A kút- és szekrényalapok vasbeton szerkezeteinek méretei csak az elfogadott 
tűréshatárokon belül térhetnek el a tervben megadottól.

A lesüllyesztett szerkezet vágóélének megengedett eltérése a tervben előírttól -  
amennyiben ennél szigorúbb előírás nem rendelkezik -  pozitív irányban 250 
mm.
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5.5.4. Ellenőrzés

A kivitelezés csak a kivitelező által készített ellenőrzési terv műszaki ellenőri 
jóváhagyása után kezdhető meg.

A kivitelezés során a következőket kell ellenőrizni:

• Az alaptest méretei

• Az alaptest anyaga

• A süllyesztés pontossága

• A süllyesztés menete

• Az iránytartás

• A talajok fajtái, minősége, a talajvíz helyzete

• A vágóél helyzete a süllyesztés végén

5.5.5. Átvétel

Az elkészült alapozást felmérés és az ellenőrzés iratai alapján lehet átvenni. 
Amennyiben az átadott dokumentumok nem elégítik ki a vonatkozó 
szabványok előírásait, abban az esetben az építmény továbbépítését a 
Mérnök megtagadhatja.

5.6. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:

A vasúti híd alap javításához, karbantartási munkájához készítendő Technológiai 
Utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos munkabiztonsági, egészség-, 
és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni védelemre vonatkozó előírásokat.
A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó cégek 
előírásai az irányadók.
A vasúti híd javítási és karbantartási munkái során be kell tartani az érintett vasúti 
esetleg közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága tekintetében, a 
munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési engedélyben 
foglaltakat.

Az építőanyagok kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi szempontokat is 
figyelembe kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

ÁMF 101-1, ÁMF 102-1, ÁMF 130-1, ÁMF 131-1, ÁMF 132-1
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H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MÁV_SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségi tanúsításáról

2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés a zaj- és rezgésbírságról

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös 
átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól,

V.4. Zsaluzatok, állványzatok készítése és bontása

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése

116



45214-3/2018/MÁV.
A M ÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat 

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet .

3. Felelősség

A Zsaluzatok, állványzatok készítésére és bontására vonatkozó ÁMF 
elkészíttetéséért, a szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben 
szükségessé váló új ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt 
leírtak betartásának ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Zsaluzatok, állványzatok készítése és bontása Általános Műszaki 
Feltételeiben leírtak betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. 
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói (igazgató, 
osztályvezetők, TI vezető, területi főmérnökök, főmunkatársak,) a felelősek, akik 
munkaköri leírásukban meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, 
végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét az HAO-nál meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján 
kell előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik 
eljárni.
A felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások: 
Az állványok célja bizonyos szerkezeteknek, illetve készülő építményeknek vagy 
munkaszinteknek építés alatti alátámasztása.

Zsaluzatok magukba foglalnak minden zsalutáblát, amelyek a beton és 
vasbeton szerkezetek kialakításához szükségesek, beleértve a nyersbetont 
megtámasztó segédszerkezetet, a zsaluzatot merevítő és tartó szerkezeteket is.

Építőállványok az építéssel kapcsolatos létesítmény vagy munkatér (munkaszint) 
ideiglenes alátámasztására szolgálnak.

Alátámasztó állványok a készülő (kő, beton, vasbeton, acél stb.) szerkezetek 
zsaluzatának építés alatti megtámasztását biztosítják, amíg a szerkezet 
teherviselővé nem válik.
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Betonozó állványok: a hídszerkezet betonozásához készítendő
állványzatok magukba foglalják a fa, a fa és fém, vagy csak fémszerkezetű 
állványszerkezetek építéséhez és bontásához szükséges minden munkát és 
anyagot.

Alkalmazás - Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely 
az egyes Zsaluzatok, állványzatok készítése és bontása tervezési, építési, 
javítási, fenntartási munkavédelmi előírásait tartalmazza.

Beépítés - Technológiai Utasítás: A vasúti Zsaluzatok, állványzatok készítése 
és bontása kialakításához készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott 
műtárgy sajátosságai figyelembevételével állít össze.

5. Zsaluzatok, állványzatok készítése és bontása

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a zsaluzatok, állványzatok 
készítésével és bontásával kapcsolatos. A zsaluzatok, állványzatok 
kialakítása feleljen meg az ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.

A zsaluzatok, állványzatok tervet az építési, kiviteli tervvel együtt - annak 
részeként- vagy önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatósággal l jóvá kell hagyatni.

A zsaluzatok, állványzatok készítési és bontási munkák kivitelezéséhez a 
jóváhagyott építési, kiviteli tervnek megfelelően Technológiai Utasítást valamint 
Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet kell készíteni, melyet a Mérnök-kel jóvá 
kell hagyatni.
A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

A zsaluzatok, állványzatok készítési és bontási munkáit a jóváhagyott részletes 
terv, TU és MMT alapján lehet és kell végezni., ettől eltérni csak a Mérnök 
írásbeli engedélyével és a jóváhagyó jóváhagyásával lehet.
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Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak 
megfelelő zsaluzatokra, állványzatokra. A javaslatnak részletesen tartalmaznia 
kell a zsaluzatok, állványzatok jellemzőit. A vasúti híd zsaluzatok, állványzatok 
készítéséhez felhasználni kívánt anyagnak, terméknek rendelkeznie kell 
teljesítmény nyilatkozattal. A vállalkozónak készítenie kell egy beépítés­
Technológiai Utasítást készíteni, a létesítmény adottságait figyelembe véve. Az 
utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás módját és feltételeit, az anyagok 
tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges segédanyagokat, műszaki 
személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2. Tervezési alapelvek

A csak szabványos (gyári) elemekből készülő állványok szerkezeti vázlat 
alapján építhetők.

Amennyiben az állvány építéséhez a szerkezetei vázlat nem elegendő, 
szerkezeti dokumentációt (állványtervet) kell készíteni.

Az állványtervben a felhasználandó anyagok megnevezésén és minőségén kívül 
az alapozást, a biztonsági berendezéseket és a leeresztés módját is meg kell 
adni. Az alapozás kialakításánál a technológiai víz (zsaluzatmosás, utókezelés) 
hatását is figyelembe kell venni.

Az állványokat az MSZ 13010:2012 valamint az érvényben lévő egyéb előírások (pl. 
Vasúti Hídszabályzat) szerint kell tervezni.

Az alkalmazni kívánt állványzatokról és zsaluzatokról a Vállalkozónak szerkezeti 
dokumentációt (állványtervet) kell készítenie/készíttetnie és azt a Mérnöknek 
jóváhagyásra át kell adnia. A rajzok tartalmazzák a javasolt anyagokat és a 
szerkezetek részleteit, mint például a zsalutáblák, merevítések, támaszok, 
csavarok és ékek méreteit, távolságát és elhelyezkedését.

A terveket a munkák megkezdése előtt négy (4) héttel a Mérnöknek át kell adni 
jóváhagyás céljából.

Az állványterven mindennemű módosítást csak az állványt tervező és jóváhagyó 
(Mérnök) előzetes hozzájárulásával lehetséges.

5.3. Általános követelmények

Az elkészített zsaluzat és állványzat olyan kialakítású legyen, hogy a friss beton 
súlyát és az egyéb hatások okozta terheléseket, káros alakváltozás nélkül viselni 
tudja. A zsaluzat megfelelően zárt legyen, hogy a víz és habarcs a friss betonból 
ne tudjon eltávozni.
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5.4. Zsaluzatok

5.4.1. Anyagok

A fazsaluzatot jó minőségű fából kell készíteni, ne legyenek benne laza csomók, 
repedések és vetemedett elemek. Az alkalmazott faanyag minimális vastagsága 
25 mm legyen. Zsalutábla (PERI, DOKA, stb.) alkalmazása esetén a zsaluhéj 
minimális vastagsága 21 mm-nél kisebb nem lehet. A betonnal érintkező felület 
sima, a látható betonfelületek esetében gyalult és szennyezés-mentes (pl. 
betonmaradvány, nyers beton hatására oldódó festék, vagy rátapadt forgács 
fűrészpor) legyen. A csatlakozásokat zártan kell kialakítani.

5.4.2. Kialakítás és rögzítés

A zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy

• megfelelő merevségű legyen,

• a szerkezet tervezett túlemelése biztosítva legyen,

• tegye lehetővé a szerkezeti elemek szabad mozgását a feszültségi 
állapotok változásának megfelelően,

• a látható beton-élek a terveken szereplő, de minimálisan 20x20 mm -es 
lesarkítással készüljenek,

• kizsaluzáskor a betont káros rezgések, ütések ne érjék,

• kizsaluzáskor a betonfelületek és élek ne sérüljenek.

A zsaluzatot úgy kell rögzíteni, hogy:

• a helyét és méretét a betonozás és a beton tömörítése közben megőrizze,

• a csatlakozásoknál hasadékok ne legyenek,

• a csatlakozások a szerkezet végső alakjának megfeleljenek,

• a technológiából adódó ideiglenes lyukak, nyílások méretét a minimálisra 
kell csökkenteni és azokat megfelelő minőségű javító anyaggal kell utólag 
kitölteni,

• a rögzítésre használt bennmaradó fém elemeket a beton bármelyik külső 
felületétől 50 mm mélyre kell helyezni,

• kizsaluzásnál a befeszült elemek könnyen oldhatók legyenek ( ék, orsó, 
oldható támasz,
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• kötöző huzal alkalmazása esetén azokat a zsaluzat eltávolítása után 

azonnal vissza kell vágni legalább 35 mm-re a beton felületétől és a 
felületet gondosan ki kell javítani. A javításokat cementbázisú anyaggal 
kell elvégezni, az anyagot és a technológiát a Mérnökkel jóvá kell 
hagyatni.

5.4.3. Felületi kezelés

A zsaluzat betonnal érintkező felületeit a beton tapadásának 
megakadályozására csak jóváhagyott leválasztó anyaggal szabad kezelni.
Az anyag felhordása egyenletesen, lehetőleg permetezéssel történjen.

5.4.4. A zsaluzat tisztítása és újra használata

A betonozást megelőzően a zsaluzatot megfelelő módon ki kell tisztítani. A vizet 
le kell ereszteni és fel kell itatni a zsaluzatról. Betonozás csak akkor kezdhető 
meg, ha erre az engedélyt a Vállalkozó megkapta. Amennyiben a zsaluzat 
újrafelhasználásra kerül, akkor minden felületet teljesen meg kell tisztítani a 
rátapadt betontól és habarcstól. Közvetlenül a felhasználás előtt és után minden 
acél zsaluzatot alaposan meg kell tisztítani, és kezelni kell.

5.4.5. A zsaluzat eltávolítása

A kizsaluzást úgy kell végezni, hogy a betonban károsodás ne történjék. A 
zsaluzatokat csak akkor szabad eltávolítani, miután a beton kellőképpen 
megkötött és megszilárdult. Ezt vizsgálattal kell igazolni. Ha a tervező másként 
nem rendelkezik, akkor a vizsgált próbatestek egyedi értékeinek meg kell haladni 
a minősítő érték 80 % - át.

A kizsaluzás megkezdéséhez a Vállalkozónak igazolnia kell tájékoztató 
próbatestek törésével a megfelelő szilárdságot.

A kizsaluzáshoz írásos engedély szükséges.

A betonelemek oldalairól a zsaluzat akkor távolítható el (általában 3 nap), amikor 
a beton olyan mértékben kötött meg, hogy zsugorodási repedések már nem 
fordulhatnak elő, és nem történhet semmi sérülés vagy deformáció. Amennyiben 
a beton bármilyen szempontból aggályos jelenségeket mutatna (fagyás, repedés, 
stb.) akkor a zsaluzat elbontását abba kell hagyni. Ilyen esetben az oldalfalak 
eltávolításának időpontját külön kell megállapítani.
Az esetleges betonsérüléseket a Vállalkozónak saját költségén kell kijavítani 
jóváhagyott technológia szerint.
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5.5. Állványzatok
5.5.1. Anyagok

Az építő- és alátámasztó állványok anyaguk szerint fából, fémből vagy ezek 
kombinációjából készíthetők. Szerkezeti kialakítás szerint helyszínen leszabott és 
összeállított, egyedi megoldású, vagy többször felhasználható és előregyártott elemekből 
kialakított lehet.

Az állványok alakját, méreteit, a felhasználandó anyagokat, vagy előregyártott elemeket a 
választott célnak megfelelően számítással kel igazolni.

A kész (előregyártott) állványelemek, állványok teherbírásának meghatározásánál a gyári 
adatokat kell figyelembe venni.

5.5.2. Kialakítás

Az állványokat lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy egyúttal munkaállványként is 
szolgáljanak.

Az alátámasztó állványt csak süllyedésmentes talajra vagy szerkezetre szabad 
állítani. Az állványok oszlopait két -  az oszlopra és egymásra merőleges -  
irányban keresztmerevítőkkel kell ellátni. Az oszlopok keresztmetszeti mérete 
hengeres fa esetén 15 cm (középátmérő) négyszögletes fa esetén a középen

•y
mért keresztmetszeti terület legalább 120 cm2 , a legkisebb oldalméret, pedig 10 
cm. Az állványok függőleges oszlopait, dúcait a csomópontok rögzítése céljából 
andráskeresztekkel egymásra merőleges síkban minden esetben merevíteni kell. 
Ácskapcsot magában erőt átadó kapcsolatként nem szabad használni.

Az alátámasztások méretezéséhez figyelembe kell venni minden építés alatti 
terhelést és hatást. Az ideiglenes alátámasztásoknál figyelembe kell venni az 
esetleges mozgásokat.

A faanyag és fém elemek méretei, fajtája és minősége, az állványzat 
alapozásának módja és az állványzat elemei közötti minden kapcsolat feleljen 
meg az állvány tervnek (a statikai számításnak) és feleljenek meg a 
faszerkezetekre és acélszerkezetekre vonatkozó érvényben lévő 
szabályzatoknak és szabványoknak. A kész állványzatnak olyan szerkezetűnek 
kell lennie, hogy az állványzat leengedhető és szétszerelhető (kiállványozható) 
legyen.

5.5.3. Használatbavétel

A terv szerint elkészült állványzatot engedély alapján lehet használatba venni (pl. 
betonozást megkezdeni).
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A betonozás közben kötelező jelleggel kell figyelni az állványzatot és a
zsaluzatot. Az észrevett esetleges lazulásokat és deformációkat azonnal ki kell 
javítani.

A terhelés hatására bekövetkező alakváltozásokat (süllyedést, lehajlást)
szintezéssel vagy más módon a terhelés növelése során folyamatosan nyomon 
kell követni és az így kapott adatokat értékelni kell.

5.5.4. Bontás

A kizsaluzásra és az állványbontásra (leengedésre) külön engedély és a
tájékoztató próbatestek törési eredménye alapján kerülhet sor. Az elbontást (a 
leengedést) az ékek (leeresztő berendezések) meglazításával kell kezdeni. Az 
egymást hordó szerkezetek közül először azok a szerkezetek szabadítandók 
meg alátámasztásaiktól, melyek más szerkezetet nem hordanak és azután 
rendre a többiek.

Nagyobb támaszközű szerkezeteknél az alátámasztások ékeinek (leeresztő 
berendezéseinek) meglazítását a nyílás közepén kell megkezdeni, és a
szerkezet felfekvési pontjai felé, folytatni. Nagyobb nyílású szerkezetek 
kiállványozásánál, az állvány tehermentesítését követően a szerkezeten 
alakváltozás mérést kell végezni. A szerkezeti elemeire bontott állványzatot az 
építési területről el kell szállítani.

5.6. Kivitelezés

5.6.1. A munkakezdés feltételei

A kivitelezési munka feltétele a zsaluzatok, állványzatok terv, a jóváhagyás, és a 
munkaterület átadás.

5.6.2. A kivitelezés általános feltételei

A zsaluzatok, állványzatok munkáit a Mérnök által jóváhagyott, az 
alkalmazott anyagnak megfelelő technológia figyelembevételével szabad 
végezni.

5.7. Vizsgálatok
5.7.1. Alapvizsgálatok
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A teljesítmény nyilatkozattal nem rendelkező anyagokra és termékekre, 
építőanyag keverékekre, új fajta építési módokra, jóváhagyott műszaki 
specifikációt kell beszerezni az arra akkreditált vasúti termékeket jóváhagyó 
szervezettől. Ehhez mindazon vizsgálatokat el kell végezni, amelyek a vasúti 
felhasználási célra való alkalmasságot bizonyítják.

5.7.2. Alkalmassági vizsgálatok:

A zsaluzáshoz és állványozáshoz felhasznált termékek jóváhagyott műszaki 
specifikációban előírt megfelelőségének megállapítására szolgálnak.

5.7.3. Gyártás-, építésközi vizsgálatok:

A vállalkozó saját ellenőrző vizsgálatai, a felület előkészítésénél, a szigetelési 
rendszer készítésénél. Célja a minőség kialakulásának folyamatos figyelemmel 
kisérése, az esetleges hibák feltárása, a további hibák elkerülése érdekében a 
szükséges intézkedések megtétele.

A megrendelő jogosult a gyártás-, és építésközi vizsgálatokat bármikor 
ellenőrizni.

Az esetleg észlelt hibák kijavítását haladéktalanul el kell végezni.

Az átadási dokumentációhoz csatolni kell a felhasznált termékek gyártói 
megfelelőség igazolását, az anyagvizsgálati helyszíni mérési jegyzőkönyveket, 
valamint a kijavított hibák hibatérképét.

5.7.4. A zsaluzat vizsgálata

Az elkészült zsaluzatot gondosan meg kell vizsgálni. A vizsgálat terjedjen ki a 
tervszerűségre (méretellenőrzés), megtámasztásra (merevség) és a tisztaságra egyaránt.

5.7.5. Állványzat vizsgálata

Az elkészült állványzatot alaprajzilag és magasságilag pontosan be kell mérni.
Az elkészült állványzatot használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás 
vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. A vizsgálat 
pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. Az elkészült állványzatot 
Vállalkozó köteles az állványterv alapján Mérnöknek átadni.

5.8. Átvételi feltételek:
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A kivitelező az 5.7.1-5.7.5. pontokban leírt vizsgálatokat elvégzi és rendezett 
formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a 
munkavégzés alatt -  az elkészült, az eltakart munkarészeket átveszi és 
engedélyt ad a továbbépítésre.

Átvételi követelmény a Zsaluzatokkal és állványzatokkal szemben, hogy az a 
jóváhagyott tervek szerint készüljön el..

Az átadott műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést 
követően, a Mérnök a kifogástalan állványzatot, zsaluzatot átveszi, ennek tényét 
az építési naplóban rögzíti

5.9. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:

A zsaluzási és állványozási munkákhoz készítendő beépítés-technológiai 
utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos munkabiztonsági, egészség-, 
és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni védelemre vonatkozó előírásokat.

A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.

A zsaluzási és állványozási munkák során be kell tartani az érintett vasúti esetleg 
közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága tekintetében, a 
munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési engedélyben 
foglaltakat.

Az anyagok és technológiák kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok
MÁV H2 utasítás vasúti beton és vasbeton hidak építésére

MÁV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

. H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MSZ-13010:2012 Építési állványok. Általános előírások
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15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről
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Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól,

V.5. Beton és vasbeton szerkezetek 

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésébe 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet .

3. Felelősség

A Beton és vasbeton szerkezetekre vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a 
szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új 
ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.
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A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Beton és vasbeton szerkezetek Általános Műszaki Feltételeiben leírtak 
betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói (igazgató, osztályvezetők, 
területi főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni. 
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások:

Minősítési terv: betonozási munkák minőségi átvételéhez összeállított program, 
ami tartalmazza az elvégzett vizsgálatok fajtáját, gyakoriságát és terv szerinti 
eredményét.

Betontechnológiai terv: kivitelező által a tényleges kivitelezési körülményekhez 
igazított, a beton előállításától a kizsaluzásig valamennyi fázist tartalmazó 
személyi és tárgyi (létszám, eszközök, gépek) feltételekkel kiegészített leírás.

Alkalmazás - Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely 
az egyes Beton és vasbeton szerkezetek tervezési, építési, javítási, fenntartási 
munkavédelmi előírásait tartalmazza.

Beépítés - Technológiai Utasítás: A vasúti Beton és vasbeton szerkezetek 
kialakításához készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott műtárgy 
sajátosságai figyelembevételével állít össze.

5. Eljárás leírása

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a beton és vasbeton szerkezetekkel 
kapcsolatos. A beton és vasbeton szerkezetek kialakítása feleljen meg az ÁMF 
ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.
A beton és vasbeton szerkezetek tervet az építési, kiviteli tervvel együtt -annak 
részeként- vagy önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatósággal jóvá kell hagyatni.
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A beton és vasbeton szerkezetek munkák kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, 
kiviteli tervnek megfelelően Technológiai Utasítást valamint Minőségbiztosítási 
és Mintavételi Tervet kell készíteni, melyet a Mérnök-kel jóvá kell hagyatni.
A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

A beton és vasbeton szerkezetek a jóváhagyott részletes terv, TU és MMT 
alapján lehet és kell végezni., ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével 
és a jóváhagyó jóváhagyásával lehet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak 
megfelelő beton és vasbeton szerkezetekre. A javaslatnak részletesen 
tartalmaznia kell a beton és vasbeton szerkezetek jellemzőit. A vasúti híd beton 
és vasbeton szerkezetek készítéséhez felhasználni kívánt anyagnak, terméknek 
rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal. A vállalkozónak készítenie kell egy 
beépítés Technológiai Utasítást, a létesítmény adottságait figyelembe véve. Az 
utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás módját és feltételeit, az anyagok 
tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges segédanyagokat, műszaki 
személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2. Általános előírások

A Műszaki Előírások ezen fejezete valamennyi beton és vasbeton szerkezetre 
vonatkozik.

5.2.1. Betonfelületek megjelenése

Alapvető követelmény, hogy az egyes szerkezeti elemek beton felülete 
egységes textúrájú és színű legyen. A Vállalkozónak ezért minden szerkezethez 
azonos gyárból kell biztosítania az azonos minőségű cementet, illetve azonos 
forrásból az adalékanyagot, ha csak nincs ettől eltérő írott engedélye a 
Vállalkozónak. A látható felületek zsaluzatának anyagát (fém, gyalult fa, 
műanyag), ill. a felület kiképzésének a módját előzetesen jóvá kell hagyatni.

5.2.2. A szerkezet alakhűsége

A híd egyes szerkezeti elemeinek mérettűrése és alakhűsége az MSZ 7658-2 
szerinti 1. minőségű szintre előírt értékeknek feleljenek meg. Az ellenőrzést 
minden terv szerinti méretnél el kell végezni és az Építési Naplóban vagy külön 
mérési jegyzőkönyvben rögzíteni.

5.2.3. Az elkészült szerkezet szemrevételezése
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Az eltakarásra kerülő beton felületen észlelt hiányosságokat a Vállalkozónak
•y

saját költségén ki kell javítania. . A földdel eltakarásra kerülő szerkezeten m2- 
enként legfeljebb öt, egyenként legfeljebb 50 mm2 -nél nem nagyobb felületi 
hiány engedhető meg, ha a betonacél előírt beton takarása biztosítva van, és a 
csorbulás mélysége a 3 mm-t nem haladja meg. A szerkezeti elemeken észlelt 
fészkes foltokat a jóváhagyott módon kell kijavítani.
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5.3. A beton szilárdsági osztálya és különleges követelmények

5.3.1. Beton minőségek

Vasúti hídszerkezetekben alkalmazandó betonminőségek:

C 4 szerelőbeton

C 20

C 35

C 30

C 25

C 16

C 6

C 12

C 10

aljzatbeton

kitöltőbeton

rövid élettartamú (t < 5 év) falazat 

alaptest

fagytól védett alárendelt szerkezet

vasalás nélküli falazatok

áteresz, boltozat (L < 2 m)

gyengén vasalt beton szerkezet

boltozat (L >2 m)

rézsű és mederburkolat ágyazata

szegélybeton

vizsgáló lépcső, folyóka, surrantó

szigetelést védő beton

vasbeton szerkezet

előregyártott vasbeton elem

különleges vasbeton szerkezet

feszített vasbeton szerkezet

különleges, egyedi követelményeket kielégítő,

nagyterhelésű szerkezet
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5.4. Különleges előírások

A C 20 és annál nagyobb szilárdsági betonok portland cementtel készüljenek.

A zsugorodási repedések elkerülése érdekében a maximális cementadagolás 
nem haladhatja meg a 400 kg/m3 értéket.

A VZ4 jellel ellátott szerkezeti betonokhoz kizárólag CEM I. 42,5 pc cement 
használható. Az agresszív közeggel érintkező betonokhoz CEM I. 32,5 S fajtájú, 
szulfátálló cementet kell használni. A víz alatti betonok esetén nincs előírás a 
szilárdságra. A minimális cementmennyiség egy köbméter betonhoz 350 kg kell 
legyen.

(A helyszínen betonozott cölöpökhöz 400 kg). A korrózió hatásának kitett 
betonszerkezetek vz4 minőségben készüljenek és a beton előírt szilárdsága min. 
C 20 legyen. C 20 a vagy feletti szilárdság, ill. a korróziónak kitett szerkezetek 
esetén a betonkeveréknek péptelítettnek kell lennie (ezt vagy kísérlettel, vagy 
elfogadott számítással igazolni kell). Továbbá a sókorrózió hatásának 
közvetlenül kitett betonok habarcs tartalma a max. szemnagyság függvényében 
30-33 % legyen.

5.5. Beton előállítása

Új építésű műtárgyaknál a betont csak gépi keveréssel, számítógéppel vezérel t 
kényszer keverőgéppel szabad előállítani. Ez a beton összetételét és 
mennyiségét keverésenként automatikusan regisztrálja és a teljes összetételt, a 
keverés pontos idejét is tartalmazza, a konzisztencia mérés feltüntetésével (ez 
lehet utólagos bejegyzés is). A keverőtelepet el kell fogadtatni.

A betonozáshoz állandó tartalék keverőtelepről kell gondoskodni és azt is jóvá 
kell hagyatni.

5.6. A beton alapanyagai
5.6.1. Cement fajták

A használt cementtípusok a következők lehetnek:

- portland cement (pc)
- kohósalak portland cement (kspc) (legfeljebb 20 %)

- szulfátálló portland cement

- pernye- portland cement (ppc) (nem lehet több mint 10 %)
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Külön engedély alapján (a technológiai követelményeknek megfelelően) más 
típusú cement is alkalmazható, amely a vonatkozó magyar szabványok előírásait 
is kielégíti.
Az alkalmazandó cement kiválasztásának fő szempontjai:

- a beton 28 napos korában teljesítse az előírt 28 napos nyomószilárdság 
értéket,

- korróziónak kitett szerkezetekhez kizárólag CEM I 42,5 portland cement 
alkalmazható,

A beépítés előtt az alkalmazni kívánt cement (származási hely, cement fajta, 
cement tulajdonságok: kötési idő, hajlító-húzó szilárdság, nyomószilárdság, 
klorid-ion tartalom

(vasbeton szerkezetek esetén) stb. vizsgálatát el kell végezni és engedélyeztetni 
kell. Az előírt különleges cementtulajdonságok teljesülését előkísérlettel igazolni 
kell. A három hónapnál tovább tárolt cementek beépíthetőségét vizsgálatokkal 
igazolni kell, csak az előírásokat teljes mértékben teljesítő cement használható 
fel. A nem megfelelő cementet a munkaterületről el kell távolítani.

5.6.2. A víz minősége

A víz legyen tiszta és káros anyagoktól mentes. Ahol vizsgálatokra van szükség, 
azokat a szabvány követelményeinek megfelelően kell végezni. Vezetékes ivóvíz 
vizsgálata nem szükséges. A felhasználni tervezett víz elégítse ki a következő 
követelményeket:

Vasalatlan és vasalt betonokhoz, valamint a feszített betonhoz utókezelésre, 
adalékmosásra és keverésre használt víz nem tartalmazhat olajat, cukrot, 
szerves szennyeződéseket, és a szulfát-tartalom sem lehet nagyobb, mint 600 
mg/liter. A keverő vízben a klorid tartalom olyan legyen, hogy a normál betonban 
az összes klorid tartalom ne legyen több 500 mg/liter értéknél a keverővíz 
mennyiségére vonatkoztatva.

A korrózió megakadályozása miatt a szerkezeti betonhoz felhasznált vizet - 
legalább évente egyszer - klorid tartalom ellenőrzéséhez meg kell vizsgálni. A 
betonra vonatkozó követelményekből arányosítva kell a küszöbértéket 
meghatározni.

5.6.3. Adalékanyagok

Általánosságban az adalékanyagok feleljenek meg a vonatkozó műszaki 
előírásoknak.
A betonnál az adalékanyag típusát és összetételét próbakeverések 
eredményeinek összevetésével alapos körültekintéssel kell megválasztani. Az 
adalékanyag vizsgálatát a szabványok szerint kell végezni:
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- szemmegoszlás

- szemcsealak

- agyag - iszaptartalom

- vegyi szennyeződés

különleges egyedi vizsgálatok: klorid tartalom
alkáli érzékenység

Az adalékanyag agyag-iszap és vegyi anyag tartalmára a következő
előírások érvényesek:

Szennyezettség
fajtája

Vb. Szerk. C20 ill. nagyobb 
szilárdságú

A szilárdság C20 
alatt

anyag-iszap tartalom 3 térfogat % 6 térfogat %

szulfát tartalom 1 
törneg %

2 tömeg %

agyag rögök, az agyag 1 tömeg % 2 tömeg %

szerves szennyeződés nem fordulhat elő

Az adalékanyagok szemmegoszlása

Az adalékanyagot mosott, osztályozott frakciókból kell összeállítani az 
egyenletes betonszilárdság elérése érdekében és a szemmegoszlási görbe az 
előírások szerinti tartományban helyezkedjen el.

Az adalékanyag legnagyobb mértékadó szemcseátmérője legfeljebb:

- a szerkezeti elem legkisebb méretének egynegyede

- a betonfedés 2/3 része

- a vasbeton szerkezeti elemeknél a maximális szemnagyság 16, 24 vagy 32 mm 
lehet.

Az adalékanyagok tárolása

Az adalékanyagok minden frakcióját egymástól elválasztva, szennyeződéstől 
védve kell tárolni, biztosítva a csapadékvíz elvezetését.

5.6.4. Beton adalékszerek

Csak alkalmazási engedéllyel rendelkező anyag használható.
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Semmilyen körülmények között sem szabad használni kalcium-kloridot vagy 
kalciumklorid tartalmú adalékszert beton, habarcs vagy cementpép keveréséhez. 
Minden adalékszert olyan csomagolásban kell a munkahelyre szállítani, amelyek 
el vannak látva a javasolt adagolási utasítással. Mielőtt az adalékszert vagy az 
adalékszerek kombinációját bármely keverékbe felhasználják, a Vállalkozó 
köteles saját költségére próbakeveréseket végezni jóváhagyatás céljából. A 
lehetőségek szerint a próbakeveréseket hasonló körülmények között kell végezni 
és tömöríteni (hőmérséklet és páratartalom), mint amilyenek a tényleges 
szerkezetnél várhatók. A folyékony adalékszereket a víz-cement tényező 
(folyadék-cement tényező) számításánál figyelembe kell venni. (Ennyivel 
csökkenteni kell a tényleges víztartalom értékét.) Adalékszerrel készített beton 
csak tervezett beton lehet.

5.7. Betonkeverék tervezés

5.7.1. Általános előírások

Jelen fejezet szabályozza a korróziónak kitett, ill. szerkezeti betonok tervezési 
előírásait, más betonszerkezetekre a tender további előírásai vonatkoznak.

5.7.2. Előtervezés, próbakeverés

• a betonkeverékeket elfogadott (pl. Újhelyi-féle, Palotás - Bolomey, vagy BME 
Balázs - Zsigovics féle péptelítettségi) módszerekkel kell megtervezni,

• az elméletileg megtervezett betonokkal el kell készíteni az alkalmassági 
vizsgálatot, igazolni kell és véglegesíteni az összetételt.

5.7.3. Tervezési, kiindulási alapadatok

• a beton éppen péptelített legyen (gyakorlati péptelítettség ± 20 1/m3 ),

• a szükséges konzisztenciát adalékszerrel kell beállítani, nem 
vízadagolással,

• alacsony víz /cement tényező alkalmazása, max. 0,40,

• az adalékanyag hézagtérfogata a lehető legkisebb legyen,

• nagyfokú tömörítés alkalmazása (vibro, nagyfrekvenciás).

5.7.4. A beton minimális cementtartalma a betonacél korrózió védelmének 
szempontjából
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Korrózió Közvetlenül Közvetve

Vasbeton 280 kg/m3 300 kg/m3

5.7.5. A beton klorid-ion tartalma

A beton maximális klorid-ion tartalma: 0,2 Cl (-) °/D (a cement tömegére
számítva)

Ennek vizsgálatához a következő módszerek egyike alkalmazható:

• összetevők (adalékanyag, adalékszer, cement, víz) mért klorid-ion 
tartalmán alapuló számítások

• az összetevők névleges maximális klorid-ion tartalmán alapuló számítások 
a kloridion tartalom mérése friss betonban.

Megjegyzés: a klorid-ion tartalmat minden beton tervezésekor kötelező 
meghatározni és meg kell ismételni, ha az összetevők bármelyikének klorid-ion 
tartalma változik.

5.8. Betonok minősítési rendszere

1. A vállalkozó mintavételi és minősítési tervet köteles készíteni és a mérnökkel 
jóváhagyatni. A minőség-ellenőrzés ez alapján kell végezni.

2. A bedolgozott helyszíni vasbeton minősítése a friss betonkeverékből készített 
próbatestek jellemzői alapján történjen.

3. A nyomószilárdság minősítő tételei:

• Szerkezeti részenként, egy napon bedolgozott, minden megkezdett 50 m3- 
ből mintavétel: 1 sorozat (5 db próbakocka)
(Ha az egy napon egy szerkezetbe beépített beton mennyisége meghaladja 
a 200 m3-t, akkor a minősítést és a próbavételt az MSZ 4720-2:1980 
szerint az ismert szórás figyelembevételével kell végezni.)

Beton próbatestek fajtái a nyomószilárdság vizsgálatához és minősítéséhez:

• Tájékoztató próbatestek

Célja: a kizsaluzáshoz szükséges megfelelő nyomószilárdság elérésének 
igazolása.

Módszere: a próbatest készítése a szabványok szerint, tárolása a 
szerkezettel azonos körülmények között, vizsgálat a szabvány szerint.
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Darabszám: szükség szerinti mennyiségben, de legalább egy sorozat 3 db, 
(Vállalkozó ütemezése szerint).

• Szerkezeti állapotot értékelő próbatestek
Célja: valamely okból különleges betonozási probléma, vagy elrendelt 
elérhető) nyomószilárdságot igazoló vizsgálata (pl. + 30 C feletti vagy + 5 C 
alatti betonozás)

Módszere: megegyezik a tájékozató próbatestekével Darabszám:
elrendelés alapján,

de legalább 1 sorozat (3 db).

• Minősítő próbatestek
Célja: előírt minőség igazolása Módszere: szabvány szerinti

Darabszám: szerkezeti részenként, naponta SOm3-ként 1 sorozat (5 db 
próbakocka)

4. Próbakeverések minősítése az ismeretlen szórás elve alapján történjen (a tétel 
minimális darabszáma 10).

5. Szilárdság szempontjából a betont mindig 28 napos korban kell minősíteni.

6. Azoknál a betonoknál ahol a fagyállóság és/vagy a vízzáróság a követelmény, 
ezen tulajdonságokat vizsgálattal kell igazolni.

A fagyállósági vizsgálathoz szerkezeti elemenként 1 sorozat (6 db) szabványos 
próbakocka szükséges. A fagyasztást 28 napos korban 3 %-os NaCl-tartalmú 
vízben kell elvégezni 3 db próbakockánál. A tömegvesztés és a szilárdság 
csökkenés minősítését a vonatkozó szabvány szerint kell végezni.

A vízzáróság vizsgálathoz 3 db szabványos próbatestet kell készíteni szerkezeti 
elemként és szabvány szerint kell vizsgálni és minősíteni.

5.9. Konzisztencia vizsgálatok

A keverékbe bevitt vízmennyiséget szigorúan kell ellenőrizni. Csak annyi vizet 
használjunk, hogy a betont még megfelelően tömöríteni lehessen. A 
bedolgozandó szerkezeti beton konzisztenciáját minden mixerkocsinál a 
helyszínen ellenőrizni és regisztrálni kell.

5.10. Betontechnológiai terv
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A beton (vasbeton) előállításához a Vállalkozónak betontechnológiai tervet kell 
készítenie, és ezt elfogadásra be kell mutatnia a betonozás megkezdése előtt 30 
nappal. A technológiai utasítás két fő részből álljon.

Az első rész beton minőségenként tartalmazza az alapanyagok jellemzőit, a 
beton összetételt és a friss, valamint a megszilárdult beton tulajdonságait, próba­
keverések és vizsgálatok alapján.

A második rész beton szerkezetenként tartalmazza a szállításhoz, a bedolgozás 
és utókezelés folyamatához alkalmazandó gépeket, eszközöket. Az ásványi 
adalékanyag legnagyobb szemnagyságát a szerkezet mérete és az acélbetétek 
legkisebb távolságának figyelembevételével kell a Vállalkozónak megterveznie 
és a keverék technológiai utasításában megadnia. A cement, víz és adalék 
keverési arányai feleljenek meg a szabvány előírásainak.

5.11. Próbakeverések és előzetes vizsgálatok (alkalmassági vizsgálat)

Minden alkalmazott szerkezeti betonfajtából (legalább évente egyszer, ill. az 
összetevők változása esetén) próbakeverést kell készíteni az előírásoknak 
megfelelő alapanyagokból. A próbakeverékeknél az elbírálási szempont a 
bedolgozhatóság, a szilárdság és a felületi minőség. A próbakeverékeket az 
ellenőrzést végző személy jelenlétében kell készíteni és tömöríteni, amelyeknél 
ugyanazon berendezéseket és eszközöket kell használni, mint a kivitelezésnél. 
Minden betonminőségből kell készíteni próbakeverést, és minden próba­
keverékből próbatesteket a vizsgálatok céljából. Az előzetes próbatesteket a 
műszaki előírások szerint kell készíteni, utókezelni és vizsgálni. A vizsgálatokat 
minősített, akkreditált laboratóriumban kell végeztetni. Amikor egy javasolt 
keverék elfogadásra került, akkor nem szabad további változtatásokat 
végrehajtani a keverési arányokban, vagy az összetevők típusában, méretében, 
szemcseméret eloszlásában vagy származási forrásában. A próbakeverés 
eredményét jegyzőkönyvben rögzíteni kell, a keveréket jelzéssel kell ellátni, 
amire később a megrendelésnél hivatkozni lehet (ez a viszonyítási alap). Ezen 
értékekhez képest kell vizsgálni a gyártott keverékeket.

Amennyiben a Vállalkozó üzemben előre gyártott betonelemeket kíván vásárolni, 
akkor el lehet tekinteni a próbakeverékek készítésétől, ha a gyár rendszeresen 
készít olyan betont, amely megfelel az előírásoknak.

A bizonyítéknak tartalmaznia kell az adalékanyag szemeloszlását és az esetleg 
alkalmazott adalékszert, a keverési arányokat, a víz-cement tényezőt, a 
bedolgozhatóságot, technológiát és a 28 napos szilárdságot.

5.12. Bebetonozandó betonacél, acélszerkezetek és egyéb elemek
5.12.1. Általában
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A bebetonozandó acélszerkezeteket a kiviteli terv szerinti felület előkezeléssel 
kell ellátni, valamint a terveknek megfelelően kell a Vállalkozónak rögzíteni és 
bebetonozni engedély alapján.

5.12.2. Betonacél

Betonacél szerelési munkák során ellenőrizni kell a beépítésre kerülő acélanyag 
terv szerinti minőségét, gyári műbizonylat vagy laboratóriumi vizsgálat alapján. A 
betonozás előtt meg kell győződni a tervben előírt méretek és darabszám 
helyességéről, valamint a betontakarás mértékéről.

5.12.3. Alátétek és kiegészítő elemek

A Vállalkozónak kell szolgáltatnia a fent említett szerkezetek és egyéb elemek 
pontos beállításához szükséges alátéteket és egyéb kiegészítő elemeket.

5.12.4. Tartóbetétek

Tartóbetétes hidaknál ellenőrizni kell az acéltartó túlemelését, valamint a 
szabadon maradó felületének fémszórásos felületvédelmét.

5.13. A beton bedolgozása
5.13.1. Előkészítő munkálatok

A Vállalkozónak minden betonozáshoz részletes technológiai utasítást kell 
készítenie és azt jóváhagyatni (keverés, szállítás, bedolgozás, utókezelés).

A beton bedolgozása előtt írásos engedélyt kell kérni. A zsaluzatot, ill. a 
bedolgozás helyét ki kell tisztítani.
Minden szükséges berendezés és anyag, és amire esetleg szükség lehet a 
betonozási munka és a beton utókezelése folyamán, legyenek a munkahelyen 
előkészítve. A zsaluzatot megfelelő alakban és beállításban tartó ideiglenes 
támaszokat, alátámasztásokat és merevítéseket, amelyek helyére beton fog 
kerülni, teljes egészében el kell távolítani, amikor a betonozás olyan magasságot 
ért el, hogy továbbiakban már nincs rájuk szükség.
Ha szükséges, a Vállalkozó köteles a zsaluzatot lehűteni, ha az túlmelegedett. A 
Vállalkozó gondoskodjon arról, hogy minden fából készült sablon megfelelő 
nedvességét megtartsa ahhoz, hogy zsugorodás és deformáció ne keletkezzen. 
A zsaluzat áztatása vagy permetezése csak tiszta vízzel történhet.

5.13.2. A beton szállítása és bedolgozása
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A mixer kocsik számát a bebetonozandó szerkezet építési üteme határozza meg. 
A folyamatos betonozást megfelelő biztonsággal garantálni kell. A beton 
szállításának és bedolgozásának módjait úgy kell meghatározni, hogy az 
anyagok szétosztályozódása ne történhessen meg, és a módszereket jóvá kell 
hagyatni a betonozás megkezdése előtt.

Amennyiben a szállítás és bedolgozás késedelme miatt valamelyik mixerben a 
beton kötni kezd, akkor azt nem szabad bedolgozni, hanem el kell távolítani a 
munkahelyről. A betont úgy kell üríteni, hogy a szétosztályozódást elkerüljék.

A műtárgy valamely részét vagy egységét folyamatos művelettel kell betonozni. 
A betonozást megszakítani csak külön engedéllyel szabad.

Ahol a betonozást meg kell szakítani, ott megfelelő elővigyázatossággal 
biztosítani kell, hogy a korábban bedolgozott betonhoz a későbbi megfelelően 
kössön.

A rögzített vasalás fölött a betont nem szabad szállítani a bedolgozáshoz. A 
betont vízszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsága vasbeton 
esetén max. 0,30 m és tömegbeton esetén 0,50 m lehet.

5.13.3. Víz alatti betonozás

Víz alatti betonozást nem szabad végrehajtani jóváhagyott technológia és írásos 
engedély nélkül. Ezt a munkát közvetlen felügyelet alatt kell végezni.

A szétosztályozódás és vízzel való keveredés elkerülése érdekében a betont 
betonozó csővel, alul ürítő edénnyel vagy más elfogadott módszerrel kell a 
helyére juttatni és az elhelyezés után a betont bolygatni nem szabad. A beton 
bedolgozásának helyén nyugodt vizet kell biztosítani. A víz alatt lévő zsaluzatok 
vízzáróak legyenek. Annak érdekében, hogy a beton teljesen egybekössön, az 
egyes betonrétegeket a korábbi réteg kötésének megkezdése előtt kell 
bedolgozni. A víz alatti beton felületét továbbépítés előtt legalább 150-200 mm 
vastagságban le kell vésni. Áramló talajvíz esetén a beton cementadagolását 
meg kell emelni.
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5.13.4. A beton szivattyúzása

A szerkezeti betonokat általában betonszivattyúval lehet a bedolgozás helyére 
juttatni. A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy ne keletkezzék rezgés, amely a 
frissen elhelyezett betonban sérülést okozna. Tartalék betonszivattyúról a 
munkaterületen készenlétben a Vállalkozónak gondoskodnia kell. A berendezés 
fajtája legyen alkalmas és legyen megfelelő teljesítményű az adott munkához. A 
betonszivattyú működése olyan legyen, hogy folyamatos betonáramlást 
biztosítson levegőzsák nélkül.

5.13.5. A beton tömörítése

A betont elhelyezése után alaposan tömöríteni kell nagy frekvenciájú bemerülő 
vibrátorral. Minden hozzáférhető helyen belső vibrátort kell alkalmazni, és csak a 
nem hozzáférhető helyeken szabad külső vibrátort alkalmazni.

A merülő vibrátorok frekvenciája nem lehet 7000/perc értéknél kisebb, 
bemerített állapotban. A Vállalkozó megfelelő mennyiségű vibrátort kell 
biztosítson ahhoz, hogy minden bebetonozott adagot azonnal tömöríteni 
lehessen.

A betonozási időszak alatt a Vállalkozónak legalább 50%-os tartalékról kell 
gondoskodni a vibráló berendezésekből. A vibrátorok nem érhetnek hozzá 
a vasaláshoz és a zsaluzathoz, és nagyon ügyelni kell a túlvibrálás 
elkerülésére, mivel az szétosztályozódást vagy üregeket okoz a 
bedolgozott betontömegben.

A vibrátorokat kezelő személyeket oktatásban kell részesíteni a megfelelő 
használatot illetően. A vibrátorokat úgy kell kezelni, hogy a beton 
tökéletesen körülfogja a vasalásokat, a beépített rögzítő elemeket, valamint 
a zsaluzás sarkait és szögleteit. Kihúzása olyan sebességgel történjen, 
hogy mögötte a beton összefolyjon.
A vibrálást nem szabad közvetlenül vagy a vasaláson keresztül átvinni olyan 
betonrészekre vagy rétegekre, amelyek már olyan mértékben megkötöttek, hogy 
a vibráció hatására már nem tudnak plasztikusan viselkedni. A vibrációt nem 
szabad a beton zsaluzaton belüli szállításra használni, mert ez 
szétosztályozódást okozhat.

A bemerülő vibrátorok alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a zsaluzathoz 
csatlakoztatott vasalások és szerelvények ne mozduljanak el, és ne sérüljön meg 
a már megkötött beton vagy a zsaluzat belső felülete. A sűrűn vasalt helyeken 
kisméretű vibrátorra lehet szükség. A Vállalkozó gondoskodjék arról, hogy 
megfelelő méretű vibrátor álljon rendelkezésre a munka minden részéhez.
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5.13.6. Munkahézagok, dilatációs hézagok

Munkahézag csak tervezett helyen lehet.

A függőleges munkahézagokat megfelelően kialakított ütköző deszkákkal, vagy 
sűrű szövésű dróthálóval kell létrehozni, amelyet szilárdan rögzíteni kell, és 
lyukakkal kell ellátni a vasalások átvezetésére.

Az ütköződeszkákat a környezeti hőmérséklettől függően 24 órán vagy annál 
rövidebb időn belül, a beton és a vasalás megzavarása nélkül óvatosan el kell 
távolítani. Minden vízszintes és függőleges csatlakozó felületet közvetlenül az 
ütköződeszka eltávolítása után a felület érdesítése érdekében drótkefével 
alaposan le kell tisztogatni.

A munkahézagok felületeit mindenféle szennyeződéstől meg kell védeni. Amikor 
a betonozást folytatják a munkahézagoknál, a korábban elkészített beton 
felületét nedvesíteni kell, és a fölösleges vizet az új beton elhelyezése előtt el kell 
folyatni.

Tapadóhíd (lehetőség szerint cementbázisú) alkalmazása kötelező. Különösen 
figyelni kell arra, hogy az új betont alaposan tömörítsék és hozzá csömöszöljék a 
régi betonhoz.

A dilatációs hézagokat csak a kiviteli terv előírása szerinti helyre lehet beépíteni 
a tervben előírt típust, szerkezetet kell alkalmazni. Beépítés során a gyártó 
előírásait is be kell tartani.

5.14. Betonfelületek simítása és azok bevonatai
5.14.1. Általános leírás

Hacsak nincs másféle előírás akkor minden kilátszó betonfelületet közvetlenül a 
bedolgozás után le kell simítani. Azokat a felületeket, melyek földvisszatöltéssel 
lesznek eltakarva, vagy a sózás következtében tönkremehetnek, bevonattal kell 
megvédeni.

5.14.2. Cementsimítás saját levében

Lemezek és falak felső felületeit, melyek sem szerkezettel, sem feltöltéssel nem 
lesznek eltakarva, saját levében kell simítani. A simítást közvetlenül a betonozás 
után kell elvégezni, mielőtt a beton még megkötött volna. A már lesimított 
felületeket az utókezelés ideje alatt mindenféle rongálódástól meg kell védeni.

Az utókezelést olyan gondosan kell végezni, hogy a zsugorodásból v. hőhatásból 
keletkező repedések tágassága 0,2 mm - nél kisebb legyen.
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5.14.3. Betonfelületek javítása

A javítást jóváhagyott technológia és ellenőrzés mellett kell elvégezni. Nem 
megfelelő esztétikájú javítás esetén bontás és újrabetonozás is előírható.

5.14.4. Betonfelületek munkaközi védelme

A már elkészült elemeket meg kell védeni a szomszédos szerkezeti részek 
gyártása és simítása idején úgy, hogy azokat le kell takarni. Minden olyan 
elemet, melyet az építési folyamat során rácsöpögött anyaggal elcsúfítottak, 
teljesen meg kell tisztítani.

5.14.5. Betonfelületek képzése

Betonozás után a felületeket úgy kell kialakítani, hogy azok a rajzokon szereplő 
hossz-szelvénynek, esésnek és keresztmetszetnek megfeleljenek. A 
betonfelületeken 4 m hosszú egyenes léccel vizsgálva 10 mm-nél nagyobb 
eltérés a tervezett szinttől nem lehet.

Szigetelendő felületeken a szigetelési előírásokat is figyelembe kell venni.

5.14.6. Betonfelületek forró bitumennel történő bevonása

Alapok, hídfők külső felületeit, szárnyfalak és falak azon felületeit, melyek a 
földdel érintkezésben vannak, kellősítés után két réteg forró bitumennel kell 
bekenni. A felületnek simának, tisztának és száraznak kell lennie.

A bitumennel történő bevonást száraz és meleg időben kell végezni. A bitumen 
jóváhagyott minőségű legyen, kb. 120 °C-os hőmérsékleten kell felkenni és m- 
ként kb. 1-1,5 kg-ot kell felhasználni. Vigyázni kell arra, hogy a bitumenes 
bevonat meg ne sérüljön a földvisszatöltés készítése és tömörítése alatt. Minden 
ilyen sérülést a Vállalkozónak ki kell javítani. Külön engedéllyel más eljárás és 
anyag is alkalmazható.

5.15. Ideiglenes lyukak, mélyedések, habarcskiöntések és injektálások
5.15.1. Általában
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A műtárgyakban lévő minden ideiglenes lyukat és mélyedést a tervrajzokkal 
összhangban kell elkészíteni. A különféle szerkezetek vagy egyéb elemek 
pontos helyükre való rögzítése után az ideiglenes lyukakat és mélyedéseket ki 
kell tölteni. A kitöltések anyaga olyan legyen, hogy a kitöltött felület repedés, 
elválás nélkül tartósan tapadjon, a kitöltés felülete ne károsodjon.

5.15.2. Tisztítás habarcskiöntés előtt

Beton vagy habarcskiöntés előtt a mélyedéseket meg kell tisztítani a portól vagy 
egyéb szennyeződésektől, majd tiszta vízzel meg kell nedvesíteni. Tapadóhíd 
alkalmazása javasolt.

5.16. Betonozás kedvezőtlen időjárási viszonyok között

A kedvezőtlen időjárási körülmények közötti betonozáshoz külön 
betontechnológiai tervet kell készíteni, és azt jóvá kell hagyatni.

Nem szabad betonozni nagy esőben, 2 °C léghőmérséklet alatt, 30 °C 
hőmérséklet felett, jeges adalék vagy jeges aljzat esetén. Amikor a levegő 
hőmérséklete meghaladja a 30 °C értéket, a betonozás csak akkor végezhető, 
ha speciális intézkedésekkel gondoskodtak a beton korai kötésének 
megakadályozására, mint például a keverővíz hőmérsékletének csökkentésével, 
az adalékok és a zsaluzatok folyamatos vizes permetezésével, vagy a kész 
beton ideiglenes lefedésével.

A betonozás és utókezelés közben a beton hőmérsékletét regisztrálni kell.

Hideg évszakban, és amikor a hőmérséklet várhatóan + 5 °C alá csökken, a 
Vállalkozó köteles megfelelő hővédelemmel ellátni a betont.
A Vállalkozó zárja körül a szerkezetet olyan módon, hogy a körülzárt térben a 
levegő és a beton hőmérsékletét annak minden keresztmetszetében három 
napon keresztül + 15 °C fölötti hőmérsékleten lehessen tartani. A bebetonozott 
szerkezet belső magján és külső felületén mért hőmérséklet különbség a 10 °C- 
ot nem haladhatja meg. A bedolgozott beton hőmérsékletének meg kell haladnia 
a + 15 °C-ot.

5.17. Aljzatbeton
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Aljzatbeton réteget kell elhelyezni minden vasbeton alaptest alá és mindenütt, 
ahol a tervek előírják. Aljzatbeton készítéséhez engedély szükséges. A 
szerkezeti betonozás megkezdése előtt az aljzatbeton réteget be kell 
nedvesíteni, hogy az a friss betonból ne vonjon el vizet.

Minimális vastagsága 10 cm. A technológiából eredő terhelést el kell viselnie. A 
betontakarásnál ezen réteg nem vehető figyelembe.

5.18. A beton utókezelése

Az utókezelés jelentősen befolyásolja a szerkezettartósságát, ezért különleges 
gondosságot igényel. A Vállalkozó köteles az általa használni kívánt utókezelési 
módszer leírását előzetesen jóváhagyásra benyújtani.

A betonozástól számított hét napon keresztül a betont védeni kell a nedvesség 
elvesztésétől, a gyors hőmérsékletváltozástól, esőtől és folyóvíztől, mechanikus 
sérülésektől és a levegőben szálló por és homok általi szennyeződésektől.

A frissen elhelyezett beton minden utókezelő és védő technológiáját, módszerét 
előzetesen jóvá kell hagyatni. Ilyen módszerek: a fólia-borítás, öntözés, gőzölés, 
lefedés, párazáró-szer alkalmazása. A vizet tartó paplant vagy egyéb megfelelő 
anyag felhasználásával készített védelmet, amelyet nedvesen tartanak, el kell 
helyezni, amint a beton már annyira megszilárdult, hogy a lefedést sérülés nélkül 
tartani tudja.

A Vállalkozó kötelezhető a betont tartalmazó zsaluzat vízpermetes hűtésére és 
ezt minden olyan helyen el kell végezni, ahol arra utasítást kap függetlenül attól, 
hogy a beton utókezelésére milyen egyéb módszert alkalmaz.

Hideg időben a Vállalkozó köteles a kötésben lévő betont megfelelő hőszigetelő 
anyaggal védeni a betonozástól számított hét napon keresztül.

5.19. Átvételi feltételek

Mérnök a kivitelező által készített betontechnológiai utasítás, valamint az eltakart 
munkák folyamatos átvétele mellett ellenőrzi az előző pontokban leírtakat. 
Amennyiben a betonszerkezet minősége nem éri el az előzőekben leírt vagy 
hivatkozott szabvány előírásait, úgy mérnök az átvételt megtagadhatja. A 
betonszerkezetek végső minősítése a Mérnök által előzetesen elfogadott 
mintavételi terv alapján. A végső átvételhez a minősítési adatok összefoglaló 
táblázatát a kivitelező kötelessége elkészíteni.

5.20. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások
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Betonszerkezetek javításához, karbantartásához készített technológiai 
utasításoknak tartalmazni kell a hatályos munkabiztonsági, egészség-, és 
környezetvédelmi, valamint tűz elleni védelemre vonatkozó előírásokat.

A felhasználásra kerülő anyagok, vegyszerek szállítására, tárolására, kezelésére 
a gyártó cégek előírásai az irányadók.

Az építőanyagok (adalékanyag, leválasztó, és bevonó anyag) kiválasztásánál 
figyelembe kell venni a fiziológiai és környezetvédelmi szempontokat is. Az 
esetleges káros hatást mind a felhordáskor, mint az anyag eltávolításakor 
számításba kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

MÁV H2 utasítás vasúti beton és vasbeton hidak építésére

MÁV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

MSZ-4715-4 Megszilárdult beton vizsgálata

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai 

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

V.6. Előregyártott vasbeton szerkezetek

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése

2. Érvényességi terület
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Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet.

3. Felelősség

Az Előregyártott vasbeton szerkezetekre vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a 
szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új 
ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
Az Előregyártott vasbeton szerkezetek Általános Műszaki Feltételeiben leírtak 
betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a Üzemeltetési Vezérigazgató­
helyettesi Szervezet azon dolgozói (igazgató, osztályvezetők, TI vezető, területi 
főmérnökök, főmunkatársak, ) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni. 
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások

Vasbeton keretelemek alatt vasúti hídépítési gyakorlatban a zárt keretként 
kialakított műtárgyépítésre alkalmas előregyártott vasbetonelemeket értjük, 
amelyek mintaterv szerinti járatos méretűek és vasúti alkalmazási engedéllyel 
(jóváhagyással) rendelkeznek.

Szeletelt tartó. A szállíthatóság elősegítése céljából a végleges tartószerkezet 
több darabban (szeletben) történő előregyártását értjük. A szeletelés lehet hossz 
és/vagy keresztirányú. Vasúti gyakorlatban elsősorban a hosszirányú szeletelést 
alkalmazzuk. A szeletek közötti munkahézagot általában kontakt (lásd később) 
gyártással alakítják ki. A szeletek közötti beépítés utáni kapcsolat lehet kötés 
nélküli, száraz vagy nedves, csavarozott vagy feszített. Keretelemek 
beépítésénél a száraz kötés nélküli, felszerkezetnél a feszített száraz (esetleg 
nedves) kapcsolatot alkalmazzák.

Előre gyártott támfalelemek alatt a 5.9. pontban részletezett szögtámfal 
elemeket értjük. Az ettől eltérő támfal elemek alkalmazása esetén jelen TU 
kiegészítésével egyedi utasítás készítendő.
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Kontakt-illesztési hézag. A beépítési helyen a szabatos illeszkedés biztosítása 
céljából, az előregyártott elemeket a gyártóhelyen az illeszkedési felületen 
egymáshoz betonozva állítják elő. A könnyebb elválaszthatóság céljából 
elválasztó habarcs alkalmazható, ami lehet például gipszes-meszes, vagy kémiai 
úton előállított elválasztó anyag. Az elválasztó anyag eltávolításának 
szükségességéről és mértékéről a tervezőnek kell rendelkezni.

Alkalmazás - Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely 
az egyes Zsaluzatok, állványzatok készítése és bontása tervezési, építési, 
javítási, fenntartási munkavédelmi előírásait tartalmazza.

Beépítés - Technológiai Utasítás: A vasúti Zsaluzatok, állványzatok készítése 
és bontása kialakításához készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott 
műtárgy sajátosságai figyelembevételével állít össze.

45214-3/2018/MÁV.
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5. Előregyártott vasbeton szerkezetek

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami az előregyártott vasbeton 
szerkezetekkel kapcsolatos. A előregyártott vasbeton szerkezetek kialakítása 
feleljen meg az ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.

Az előregyártott vasbeton szerkezetekkel tervet az építési, kiviteli tervvel együtt - 
annak részeként - vagy önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatósággal jóvá kell hagyatni.

Az előregyártott vasbeton szerkezetekkel munkák kivitelezéséhez a jóváhagyott 
építési, kiviteli tervnek megfelelően Technológiai Utasítást valamint
Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet kell készíteni, melyet a Mérnök-kel jóvá 
kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

Az előregyártott vasbeton szerkezetekkel munkáit a jóváhagyott részletes terv, 
TU és MMT alapján lehet és kell végezni., ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli 
engedélyével és a jóváhagyó jóváhagyásával lehet.
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Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak 
megfelelő előregyártott vasbeton szerkezetekre. A javaslatnak részletesen 
tartalmaznia kell az előregyártott vasbeton szerkezetek jellemzőit. A vasúti híd 
előregyártott vasbeton szerkezetekkel készítéséhez felhasználni kívánt 
anyagnak, terméknek rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal. A 
vállalkozónak készítenie kell egy beépítés-Technológiai Utasítást, a létesítmény 
adottságait figyelembe véve. Az utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás 
módját és feltételeit, az anyagok tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges 
segédanyagokat, műszaki személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2. Általános előírások

Előregyártott betonelemeket a helyszínen, vagy egy, a Mérnök által jóváhagyott 
betonelem-előregyártó telepen lehet készíteni.

A Vállalkozó az általa előregyártott betonszerkezetekhez technológiai utasítást 
készít, és a Mérnöknek jóváhagyásra átadja. Ennek tartalmaznia kell a gyártás 
valamennyi fázisát (pl. sablon-terv, vasszerelés, utókezelés stb.).

Minden előregyártott betonelemen - még a teljes szilárdulást megelőzően - 
bekarcolással fel kell tüntetni a gyártás időpontját és az elem azonosító jelét. A 
Mérnök a keltezés nélküli elemek elfogadását elutasíthatja. Minden elemhez 
minőségi tanúsítványt kell csatolni.

A Vállalkozónak számításokat és részletterveket kell benyújtania a végleges 
beépítési állapoton túlmenően az emelési, szállítási, tárolási és egyéb ideiglenes 
állapotokra vonatkozóan.

Az üzemben előregyártott betonelemek átvételét a Vállalkozó által készített 
"Átvételi Feltételek” szerint kell végezni a Mérnök jóváhagyásával. Az Átvételi 
Feltételekének - az MSZ 16030:1963 és MSZ 16030-1988 szerint - a tervezett 
betonelemekre vonatkozó gyártási és minősítési előírásokat is kell tartalmaznia.

Az előregyártott betonszerkezetekre általában a "AMF-131-1 Beton- és 
vasbetonszerkezetek" c. fejezetben előírtak érvényesek kivéve, ha a jelen 
fejezet ennél szigorúbb előírásokat tartalmaz.

5.3. Az előregyártott betonszerkezetek anyagai 

Beton

A szabadtéri gyártóhelyen a betonelemek betonozását csak fagypont feletti 
hőmérséklet esetén lehet megkezdeni. 0-5oC közötti hőmérséklet esetén az 
adalékot és a keverővizet elő kell melegíteni úgy, hogy annak hőmérséklete a 
beton bedolgozásakor min. 15oC legyen.
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A beton szilárdulását hőkezeléses eljárással lehet gyorsítani. A szabályozott hő­
érlelés programját az alkalmazott kötőanyag tulajdonságainak függvényében a 
Vállalkozó határozza meg a Mérnök jóváhagyásával, annak érdekében, hogy a 
termék teljes keresztmetszetében az előírt végszilárdságú legyen.

A kész beton vizsgálatára 10 db próbatestet kell készíteni. 5 db tájékoztató 
próbatestet a termékkel azonos módon kell utókezelni, egy adott időpontban (7, 
14 v. 21 napos korban) meglévő szilárdság ellenőrzése céljából. A 
kizsaluzáshoz, illetve kiállványozáshoz megkívánt szilárdság a 28 napos érték 70 
%-a. További 5 db minősítő próbatestet az MSZ 4715 szerint kell készíteni és 
tárolni. A beton szilárdság minősítése céljából 28 napos korban eltörni.

Alapanyagok

Adalékanyag

Az adalékanyag I. osztályú szemcseszerkezetű, 24 mm maximális 
szemnagyságú homokos kavics legyen.

Cement

Felhasználható kötőanyag az MSZ EN 196 szerinti CEMI 42,5. A beton cement 
tartalmát a Vállalkozó határozza meg a Mérnök jóváhagyásával.

Betonacél

Betonacélok csak az MSZ 339:1987 szabványnak megfelelő B 50.36-os 
vagy B 60.50-es periodikus betonacélok lehetnek.

Emelőfülek céljára kizárólag lágy, B 36.24 minőségű sima betonacél 
alkalmazható!

Hegesztett háló

A hegesztett háló feleljen meg az MSZ 5761:1987 előírásainak. Az anyag 
szilárdsági követelményei:

•y
• szakítószilárdság, max. 800 N/mm2,

• folyási határ, min. 500 N/mm2,

• nyúlás, min. 12 %

5.4. Technológiai folyamatok

Utókezelés
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Hő-érlelés esetén, annak befejezése után a lehűlés alatt a betont meg kell óvni a 
káros vízveszteségtől. Az utókezelést nedvesen tartással a kizsaluzástól 
számított minimum hét napig biztosítani kell.

Gyártóhelyen belüli emelés, tárolás, szállítás

Az előregyártott betonelemek emelése az erre a célra bebetonozott 
emelőfülek segítségével, vagy az elem két végének speciális emelő 
eszközzel történhet. Az elemeket emelni, tárolni, szállítani csak a 
beépítésnek megfelelő helyzetben szabad.

Az elemek tárolása szilárd alapot képező vízszintes területen, a betonelem 
végétől legalább 200 mm-re, de legfeljebb az emelőfül függőlegesében 
elhelyezett, fa alátéteken történjen.

A tárolásnál és szállításnál a felbillenésre hajlamos elemeket a két végén az 
elhelyezéssel egyidőben oldalirányban is meg kell támasztani.

Az elemek szállításánál az alátámasztás a tárolásnál megadott helyen történjen, 
a elemek eldőlés elleni oldalsó kitámasztását a szállítóeszközön is biztosítani 
kell.

5.5. Az előregyártott betonelemek átvételi feltételei

A Mérnök a gyártótelepen az előregyártott elemek ellenőrzése után legalább egy 
hídhoz szükséges darabszámú elem kiszállításra engedélyt ad. Az engedély 
megadásának feltétele, hogy a gyártó a betonelemekre vonatkozó minőségi 
bizonyítványt, valamint a gyári vizsgálati eredményeket tartalmazó adatlapot a 
Mérnöknek átadja.

A dokumentumoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:

• a betonelemek sorszámát,

• a betonelemek tényleges méreteit,

• a 28 napos próbatest szilárdságot,

• Szemrevételezéses vizsgálat eredményét (repedés és csorbulás 
mentesség),

• a minőségi kategóriát.

Mérettűrések

A mérettűrések értelmezését és ellenőrzésének módját az MSZ 7658 sz. 
szabvány tartalmazza.

Felületi követelmények
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A betonelemeken a vonatkozó szabványban előírt 0,2 mm -né l nagyobb 
repedések nem megengedettek.

A megengedett felületi fészkesség mélysége legfeljebb 6 mm, max. az elem 
összes felületének 3 %-án lehet amit a kiszállítást megelőzően a Mérnök által 
jóváhagyott technológiával ki kell javítani.

5.6. Az előregyártott elemek helyszínre szállítása

Az előregyártott betonelemek szállítását a tervezett szilárdság elérése után lehet 
megkezdeni. A kiszállítandó elemeken az alábbiakat kell feltüntetni:

• a betonelem jele,
• a betonelem sorszáma,
• a gyártás időpontja (év, hó nap),
• minőségi jel,

Az előregyártott elemek kiszállítása a Mérnök engedélyével kezdhető meg. A 
tárolást és elhelyezést gondosan és olyan módon kell végezni, hogy ne 
sérüljenek meg, felületük mentes maradjon a szennyeződéstől és egyéb nem 
kívánatos foltoktól. A Vállalkozónak az elemek gyártására, szállítására, 
emelésére és elhelyezésére vonatkozóan technológiai tervet kell készítenie és 
azt a Mérnöknek jóváhagyásra be kell nyújtania.

A Mérnök elutasíthatja minden sérült, vagy észlelhető hibát mutató elem 
elfogadását.

5.7. Az előregyártott elemek beépítése

Az elemek beépítésére vonatkozóan a vállalkozó kötelessége részletes 
technológiai utasítás elkészítése, amit a Mérnök hagy jóvá. A technológiai 
utasítás tartalmazza az ideiglenes rögzítéseket, megtámasztásokat, a végleges 
kapcsolatok beépítésének módját és időpontját.

Tartalmazza továbbá az emelőfülek levágásának igényét, módját és az ezt 
követő felületjavítás technológiáját.

Nedves kapcsolat alkalmazásánál az alkalmazott habarcs összetételét és 
bedolgozásának módját, a mérnök által jóváhagyott technológiai utasításnak kell 
tartalmazni.

Feszített kapcsolat kialakítására részletes feszítési tervet kell készíteni.

Az előregyártott elemek beépítése általában +/- 10mm pontossággal történhet, 
ennél nagyobb pontossági igényt a tervdokumentációnak tartalmazni kell.
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Amennyiben a beépítésre kerülő elemek tömege meghaladja a 10.0 tonnát, vagy 
a beépítés üzemelő vasúti vágányok 5,0 m körzetében történik, daruzási terv 
készítése kötelező.

A beépítés során az elemek azonosítását biztosító sorszámozást rögzíteni kell, 
és ezeket az adatokat az átadási dokumentációnak tartalmazni kell.

5.8. Az előregyártott támfalelemek specifikációja

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

Az elemek vízszintes hossza: 1,00 -1,40m

Talplemez szélessége: 1,20 m

Talplemez vastagsága: 0,30 m

Felmenő fal magassága: 2,00 m

Felmenő fal vastagsága: 0,25

Beton osztály: C 30

Minimális sarok nyomatéki teherbírás: 100 kNm

5.9. Kivitelezés
5.9.1. A munkakezdés feltételei

A kivitelezési munka feltétele az előregyártott vasbeton szerkezetek terv, a 
jóváhagyás, és a munkaterület átadás.

5.9.2. A kivitelezés általános feltételei

A előregyártott vasbeton szerkezetek készítését és beépítését a Mérnök 
által jóváhagyott, az alkalmazott anyagnak megfelelő technológia 
figyelembevételével szabad végezni.

5.10. Vizsgálatok
5.10.1. Alapvizsgálatok

A teljesítmény nyilatkozattal nem rendelkező anyagokra és termékekre, 
építőanyag keverékekre, új fajta építési módokra, jóváhagyott műszaki 
specifikációt kell beszerezni az arra akkreditált vasúti termékeket jóváhagyó 
szervezettől. Ehhez mindazon vizsgálatokat el kell végezni, amelyek a vasúti 
felhasználási célra való alkalmasságot bizonyítják.

5.10.2. Alkalmassági vizsgálatok:
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Az előregyártott vasbeton szerkezetekhez felhasznált termékek jóváhagyott 
műszaki specifikációban előírt megfelelőségének megállapítására szolgálnak.

5.10.3. Gyártás-, építésközi vizsgálatok:

A vállalkozó saját ellenőrző vizsgálatai, a felület előkészítésénél, a szigetelési 
rendszer készítésénél. Célja a minőség kialakulásának folyamatos figyelemmel 
kisérése, az esetleges hibák feltárása, a további hibák elkerülése érdekében a 
szükséges intézkedések megtétele.

A megrendelő jogosult a gyártás-, és építésközi vizsgálatokat bármikor 
ellenőrizni.

Az esetleg észlelt hibák kijavításukat haladéktalanul el kell végezni.

Az átadási dokumentációhoz csatolni kell a felhasznált termékek gyártói 
megfelelőség igazolását, az anyagvizsgálati helyszíni mérési jegyzőkönyveket, 
valamint a kijavított hibák hibatérképét.

5.11. Átvételi feltételek:

A kivitelező az 5.10.1-5.10.3. pontokban leírt vizsgálatokat elvégzi és rendezett 
formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a 
munkavégzés alatt -  az elkészült, az eltakart munkarészeket átveszi és 
engedélyt ad a továbbépítésre.

Átvételi követelmény az előregyártott vasbeton szerkezetekkel szemben, hogy az 
a jóváhagyott tervek szerint készüljön el, és épüljön be.

Az átadott műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést 
követően, a Mérnök a kifogástalan szerkezeteket átveszi, ennek tényét az építési 
naplóban rögzíti

5.12. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:

Az előregyártott vasbeton szerkezetek készítési és beépítési munkákhoz 
készítendő beépítés-technológiai utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor 
hatályos munkabiztonsági, egészség-, és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni 
védelemre vonatkozó előírásokat.

A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.
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A előregyártott vasbeton szerkezetek készítési és beépítési munkák során be 
kell tartani az érintett vasúti esetleg közforgalmú területek személy és forgalom 
biztonsága tekintetében, a munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a 
munkakezdési engedélyben foglaltakat.

Az anyagok és technológiák kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

MÁV H2 utasítás vasúti beton és vasbeton hidak építésére

MÁV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségi tanúsításáról

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

8/2002. (III. 12.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról

103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet
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275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól,

V.7. Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet.

3. Felelősség

A Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelmére vonatkozó ÁMF 
elkészíttetéséért, a szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben 
szükségessé váló új ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt 
leírtak betartásának ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme Általános Műszaki 
Feltételeiben leírtak betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. 
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói ( igazgató, 
osztályvezetők, területi főmérnökök, főmunkatársak,) a felelősek, akik munkaköri 
leírásukban meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni. 
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások

Betonkorrózió: A betonszerkezet külső környezeti (kémiai, hőmérsékleti, 
elektrokémiai, biológiai), vagy belső (a beton alkotórészeinek egymásra hatása 
vagy átalakulása a betonban levő folyadék fagyás) hatásokra bekövetkező, a 
beton tulajdonságait károsan befolyásoló átalakulása, amely a szerkezet 
élettartamának csökkenéséhez vezet.
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Fagyás: A vízzel telített porózus betonban a megfagyó víz 9-11
térfogatszázalékkal kiterjed, és a kialakuló nyomás a pórusok falában 
lepattogzást okoz.

A jég felolvasztása hőt von el a betonból és ez a hő sokk a cementkötés 
tönkremenetelét okozza. Az ismételt hőhatás következtében a beton felülete 
lehámlik. Az olvasztószer vizes oldata a kapillárisokba jut, ott megfagyva repeszti 
a betont (réteges lefagyás a különböző koncentrációjú oldatok eltérő 
fagyáspontja miatt).

Polimercement-habarcs, vagy -beton (PCC): Kötőanyaga polimerrel
(műanyaggal) módosított cement, az ásványi adalékanyag legnagyobb 
szemnagysága habarcs esetén:

< 4 mm, beton esetén: > 4 mm.

Betonfelületet-védelmi rendszerek: Betonszerkezetek megelőző vagy utólagos 
védelmére szolgáló bevonati rendszerek.

Felületkiegyenlítés: Egyenletes sima felület kialakításához végzett
profilkiegészítés és feltöltés PCC- vagy PC-habarccsal. Felvitele foltszerű 
javítással vagy összefüggő rétegben lehetséges.

Felületlezárás (filmképző): A beton átitatása a felületkőzeti tartományban zárt, 
messzemenően pórusmentes, legfeljebb 0,3 mm vastag film képzése által. 
Közúti hidakon nem alkalmazható!

Hidrofobizálás: Bevonati filmet nem képező, a nyitott pórusokat részben kitöltő 
víztaszító hatású kezelés, amelyet a közúti hidakon alapozásként használnak a 
BV2 bevonatnál.

Karbonátosodás: A cementkő és a széndioxid-gáz kölcsönhatásának
folyamata, amelynek eredményeként a lúgos kalciumhidroxid semleges 
kémhatású kalcium-karbonáttá alakul. Ennek következtében az acélbetét 
korrózió elleni védelme megszűnik. A kalcium-karbonátot a savas esők kimossák 
a betonból.

Károsító gázok korróziós hatása: Elsősorban a benzin- és dízelmotoros 
járművek kipufogógázai, valamint a vegyi üzemekből származó gázok (szén- 
dioxid, kén-dioxid, nitrogén-oxid) a levegőben oxidálódva, gyengébb vagy 
közepes erősségű savak formájában a cementkő pórusaiban lévő kalcium- 
hidroxiddal olyan vegyületeket alkotnak, amelyek kimosódnak a betonból, illetve 
térfogat növekedésük roncsolja a betont.

Polimerhabarcs vagy -beton (PC): Kötőanyaga polimer (műanyag), a 
tűziszárítású ásványi adalékanyag legnagyobb szemnagysága habarcs esetén: 
<- 4 mm, beton esetén: > 4 mm.

Primer (aktív) korrózióvédelem: A korróziós környezet hatásaival szembeni 
ellenálló képesség növelése a beton megfelelő összetétele (tartós beton) és a 
szerkezeti kialakítás megválasztásával, a szerkezet készítése során vagy 
elkészülte előtt.

Szekunder (passzív), vagy utólagos korrózióvédelem: A korróziós környezet 
hatásával szembeni ellenálló képesség növelése a betonfelület utólagos 
kezelésével, illetve bevonatolásával.
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Tartós beton: Az a betonösszetétel, mely teljesíti a szabvány vonatkozó 
előírásait és kielégíti az elvárt tartóssági követelményeket .

Vasbeton-korrózió: A vasbeton szerkezetek korróziós károsodása a
betonkorrózió, a beton pH-értékének csökkenése, az acélbetét elektrokémiai 
korróziója miatt és/vagy a beton és az acélbetét közötti tapadás megszűnése 
vagy csökkenése következtében.

Védőbevonat: 1,0 mm-es vastagságot meghaladó, vékony, egyenletes rétegek) 
felhordása az alkalmassá tett betonfelületre. A bevonat anyaga lehet kis 
viszkozitású műgyanta-alapozás PC-habarccsal vagy PCC-habarcs (BV1 és 
BV3).

Vékony védőbevonat: 0,3-1,0 mm vastag, egyenletes rétegek) felhordása az 
alkalmassá tett betonfelületre. A bevonat anyaga műgyanta vagy annak vizes 
diszperziója (BV2).

Cementpép: A betonkeverék alkotóiból a cement és a víz keveréke.

Korróziós hatásnak közvetlenül kitett szerkezeti elemek: Azon szerkezeti 
elemek, melyeket a korróziós igénybevételek közvetlenül érintenek (pl. járda, 
szegély, surrantó, vizsgáló lépcső), ahol az áruszóródás, a sós lé ráfröccsenése, 
savas esők, füst és kipufogógázok, ipari szennyeződés közvetlen károkat okoz.

Korróziós hatásnak közvetve kitett szerkezeti elemek: Azon szerkezeti 
elemek, melyeket a korróziós igénybevételek nem koncentrált módon érintenek. 
(PI. a sószárás körzetében lévő szerkezeti elemek, talajjal érintkező 
betonfelületek stb.)

Péptelített betonkeverék: Az a betonkeverék, amelyben a cementpép térfogata 
egyenlő az ásványi anyag pépigényével.

Primer (aktív) korrózióvédelem: A korróziós környezet hatásával szembeni 
ellenálló képesség növelése a beton megfelelő összetétele és a szerkezeti 
kialakítás megválasztásával, a szerkezeti elem elkészülte előtt és készítése 
során.

Repedéskorlátozás: A vasbeton szerkezetek repedésekkel kapcsolatos 
követelményeit a vonatkozó szabványok, előírások szerint kell kielégíteni.

Szekunder (passzív) korrózióvédelem: A korróziós környezet hatásával 
szembeni ellenálló képesség növelése, a betonfelület utólagos kezelése 
bevonatrendszer alkalmazásával. A védelem növelésének érdekében az aktív 
korrózióvédelem után is alkalmazandó.

Tartós beton: Az a betonösszetétel, mely teljesíti a szabvány vonatkozó 
előírásait és kielégíti az agresszív környezeti hatásoknak ellenálló betonok 
követelményeit.

Telítetlen betonkeverék: Az a betonkeverék, amelyben a cementpép térfogata 
kisebb az ásványi anyag pépigényénél.

Túltelített betonkeverék: Az a betonkeverék, amelyben a cementpép térfogata 
nagyobb az ásványi anyag pépigényénél.
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Alkalmazás - Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely 
az egyes Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelmének tervezési, építési, 
javítási, fenntartási munkavédelmi előírásait tartalmazza.

Beépítés - Technológiai Utasítás: A vasúti Beton és vasbeton szerkezetek 
korrózióvédelmi kialakításához készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott 
műtárgy sajátosságai figyelembevételével állít össze.
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5. Az eljárás leírása

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a Beton és vasbeton szerkezetek 
korrózióvédelmével kapcsolatos. A Beton és vasbeton szerkezetek 
korrózióvédelme feleljen meg az ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.

A Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelmi tervet az építési, kiviteli tervvel 
együtt - annak részeként - vagy önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Területi Igazgatósággal jóvá kell hagyatni.

A Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelmi munkák kivitelezéséhez a 
jóváhagyott építési, kiviteli tervnek megfelelően Technológiai Utasítást valamint 
Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet kell készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá 
kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

A Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelmi munkáit a jóváhagyott 
részletes terv, TU és MMT alapján lehet és kell végezni., ettől eltérni csak a 
Mérnök írásbeli engedélyével és a jóváhagyó jóváhagyásával lehet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak 
megfelelő Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelemre. A javaslatnak 
részletesen tartalmaznia kell a Beton és vasbeton szerkezetek 
korrózióvédelmének jellemzőit. A vasúti híd Beton és

vasbeton szerkezetek korrózióvédelméhez felhasználni kívánt anyagnak, 
terméknek rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal.

A vállalkozónak készítenie kell egy beépítés Technológiai Utasítást, a 
létesítmény adottságait figyelembe véve.

Az utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás módját és feltételeit, az 
anyagok tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges segédanyagokat, 
műszaki személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2. Általános előírások

A kivitelezési munka csak a megrendelő által elfogadott (jóváhagyott) beépítés­
technológiai utasítás birtokában kezdhető el.
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A beton felületét alapozni, továbbá az egyes bevonati rétegeket egymásra 
felvinni, építeni csak az eltakarandó felület, illetve réteg átvételét követően, a 
megrendelő írásbeli engedélye alapján szabad.

A védőbevonatot csak kedvező időjárási feltételek mellett szabad készíteni. Ha 
kényszerítő okok miatt kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett kell elkészíteni, 
akkor külön intézkedéseket kell tenni (pl. védősátor, fűtés, szárítás), a 
követelmények maradéktalan teljesítése érdekében.

A betonfelületet a kiválasztott és/vagy tervezett bevonati rendszer típusának 
megfelelően, az esetleges szennyeződésektől megtisztított állapotban kell 
alapozni (hidrofobizálni).

Az egyes munkafolyamatokat a betonfelület előkészítésétől a fedőréteg építéséig 
rövid időn belül el kell végezni.

A védőbevonatot általában - amennyiben az alkalmazási hozzájárulás nem ír elő 
mást - csak száraz időben (eső, vagy harmatképződés esetén csak a 
betonfelület kiszáradása után), 5 °C feletti felületi hőmérsékletnél szabad 
megépíteni.

A léghőmérséklet ne legyen 15 °C-nál alacsonyabb, mivel a műgyanták általában 
alacsonyabb hőmérsékleten szívósak, kevésbé hatolnak be a betonba, 
lassabban száradnak ki, illetve keményednek meg.

Ha a forgalombiztonsági szempontok megengedik, az építés utáni első két télen 
a hidat olvasztószerrel ne szórják.

Amennyiben az olvasztószer alkalmazását már az első télen elkezdik, a 
védőbevonatot minél később, de legalább a beton 90 napos korában, de 
legkésőbb a tél beállta előtt kell megépíteni.

A védőbevonatok alkalmazása esetén az alapozóréteg és a fedőbevonatok 
felhordásánál mindig figyelembe kell venni a gyártó cég alkalmazástechnológiai 
utasítása előírásait (ecsetelés, szórás, spatulyázás stb.).

Az egyes védőbevonat-rendszerekhez tartozó legkisebb rétegvastagságot és az 
alkalmazandó rétegek minimális számát az alkalmazási hozzájárulásban 
foglaltak szerint kell meghatározni.

5.3. Az alapfelület előkészítése

A védőbevonattal ellátandó betonfelületeknek minden szennyeződéstől 
mentesnek, száraznak, laza betonrészek nélkülinek, por- és zsiradékmentesnek 
kell lennie. A laza, málló részek eltávolítása után, csak azon részek maradhatnak 
meg, amelyek pH-értéke 9 felett van, tehát a betonacél védelme még biztosítva 
van, illetve a beton klorid-tartalma előfeszített szerkezeteknél nem nagyobb, mint 
a cement tömegére számított 0,2 tömeg%, utófeszített és vasbeton 
szerkezeteknél 0,2-0,4 tömeg%.

Szükség esetén az idegen anyagokat el kell távolítani, és a betonfelületet ki kell 
szárítani. Egyébként az alkalmazott bevonati rendszer jóváhagyott technológiai 
utasításának megfelelően kell előkészíteni.
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A laza, mállott, kifagyott, vagy feltáskásodott részek eltávolítása mechanikus 
eszközökkel történhet, utána a finom megmunkálás mechanikus úton, vagy 
homokfúvással. A szennyeződés megszüntetése történhet vegyi tisztítással, 
vagy lángszórással, de ezen tisztítási módszerek után is szükséges a 
mechanikus megmunkálás a fellazult részek eltávolítása céljából.

A laza, sérült részeket az ép, szilárd betonig kell eltávolítani.

A homokfúváshoz, illetve a portalanításhoz használt sűrített levegőnek mindig 
olajmentesnek kell lennie. Mechanikus megmunkálás esetén az alkalmazott 
eszköz az eltávolítandó beton vastagságától és minőségétől függően drótkefe, 
szemcséző kalapács, véső, kőfaragó fejtőkalapács, betonmaró lehet.

Festék, bitumen, utókezelő bevonat, régi felületvédelem, vagy betonkivirágzás 
eltávolítására a szemcseszórás a legalkalmasabb módszer. A mállott, laza beton 
eltávolítására a homokfúvás nem alkalmas, így ezeket előbb mechanikus úton 
kell eltávolítani, és azután kell alkalmazni a homokfúvást.

Olajok, zsírok eltávolítása 10 százalékos nátronlúg oldattal, trinátrium-foszfáttal, 
vagy a beton tisztítására szolgáló speciális vegyszerrel történhet, a technológiai 
utasítás, illetve a gyártó cégek előírásainak gondos betartása mellett.

A munka befejezése után a beton felületét ki kell szárítani. Szerves oldószereket 
nem szabad a beton tisztítására használni.

Az előzőleg már olvasztószerrel szórt utakon, az előkészítési munkálatok után, a 
beton felületét lehetőleg forró vízzel, vagy gőzsugárral legalább két menetben át 
kell mosni, hogy a só eltávolítását a beton pórusaiból elősegítsük.

Új létesítményeknél a technológia értelemszerűen változik.

5.4. Alapozás
5.4.1. BV1 bevonat alkalmazásánál

A régi beton és a PC-habarcs közötti jó kötés biztosítására párazáró, 
nedvességtűrő alapozóréteget kell alkalmazni, amely a BV1 típusú bevonatnál 
epoxigyanta. Az alapozó-anyag összekeverése kényszerkeverővel, vagy 
keverőszárral ellátott alacsony fordulatszámú fúrógéppel történhet. Mivel a 
keverés és bedolgozás közti idő korlátozott, egyszerre csak annyi anyagot 
szabad összekeverni, amennyit a rendelkezésre álló idő alatt be lehet dolgozni. 
A műgyantát kefével, vagy hosszúnyelű teddy-hengerrel szabad gondos 
munkával, egyenletes rétegvastagságban felhordani.

Egyéb műgyantáknál az alkalmazási hozzájárulás szerint kell eljárni.

Az alapozás felhordása csak a megfelelően előkészített és portalanított, 
legfeljebb 4% nedvességtartalmú betonfelületre történhet.
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5.4.2. BV2 bevonat alkalmazásánál

A BV2 típusú védőrétegnél a betonfelület alapozása általában hidrofóbozással 
történik, az alkalmazandó bevonathoz tartozó anyaggal.

Az alapozáshoz olyan eszközöket kell használni, melyek biztosítják az 
egyenletes anyagfelhordást.

A hidrofóbozó anyag felhordása lehetőleg olyan permetezőcsővel ellátott tartály 
alkalmazásával történjen, amely lehetővé teszi a nyomás alatti egyenletes 
kipermetezést.

A kisebb vízszintes és függőleges felületekre kézipermetező (pl. 
szőlőpermetező) alkalmazható.

A kipermetezésre kerülő folyadékokat a permetező munka megkezdése előtt 
homogenizálni kell, minthogy ezek könnyen szétkeveredhetnek.

A műgyanta alapanyagú alapozók felhordását az 5.3.1. pont szerinti módon és 
eszközökkel kell végrehajtani.

A hidrofóbozó anyag szükséges mennyisége a beton pórusosságától és 
nedvességtartalmától függ. A kiszórás optimális mennyiségét az alapozandó 
betonfelületen végrehajtott előkísérlettel kell a mindenkori hőmérsékleti 
viszonyokhoz képest megállapítani.

A hidrofóbozás után nem szabad a beton felületén semmilyen összefüggő 

filmnek maradnia.

5.4.3. BV3 bevonat alkalmazásánál

A BV3 típusú védőrétegnél a betonfelület alapozását polimerrel, illetve az 
alkalmazási hozzájárulásban részletezett anyaggal kell elvégezni.

5.5. A védőréteg építése

A műgyanták alacsony hőmérsékleten csak lassan, magas hőmérsékleten túl 
gyorsan szilárdulnak, ezért a műgyantával történő felületvédelem 15 °C 
hőmérséklet alatt és 30 °C felett általában nem végezhető, hacsak az 
alkalmazási hozzájárulás más előírást nem tartalmaz. A műgyanták nedves 
betonra nem hordhatóak fel, ezért nedves időben csak védősátor alatt szabtad 
műgyanta alapú felületvédelmi munkákat végezni és a kikeményedésig a védett 
felületeket is meg kell óvni a nedvességtől.

A töltetlen műgyanták felvitelekor buborékok keletkezhetnek. Ezeket azonnal fel 
kell szúrni és a helyüket ki kell tölteni. A munkaeszközök tisztítását a rátapadt 
anyagok megkötése előtt kell elvégezni.
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A PC műgyantahabarcsot - általában a frissen alapozott felületre - kézi, vagy 
gépi erővel lehet felhordani. Az alapozott felületre a kötés kezdetéig rá kell 
dolgozni a műgyantahabarcsot, mert így biztosíthatjuk az optimális kötési 
szilárdságot. Több rétegű felhordás esetén az előzőleg felhordott rétegnek az 
újabb réteg felhordásakor még legalább ragadósnak kell lennie és általában 
száraz kvarchomokkal meg kell hinteni. A sűrűbb anyagot simítókanállal, vagy 
fadöngölővel be kell dolgozni, és utána le kell simítani. A hígabb folyékony 
habarcsot gumilappal és/vagy fogas-simítóval lehet elosztani, és minden 
tömörítés nélkül le lehet húzni. Amennyiben a javításhoz zsaluzatot kell 
készíteni, meg kell akadályozni, hogy a habarcs hozzáragadjon. A zsaluzatot 
olyan leválasztó anyaggal kell borítani (polietilén fólia, impregnált papír stb.) 
melyhez a habarcs nem ragad, hogy azt később könnyen el lehessen távolítani.

A PCC-habarcs védőréteget nedves felületre kell felhordani simítókanállal és 
utána lesimítani. A réteget legalább 3 napig óvni kell a kiszáradástól, hacsak az 
alkalmazástechnológiai utasítás más utókezelést nem ír elő. A locsolásos 
utókezelés nem alkalmazható. (Kimossa a polimert a védőrétegből.)

5.6. Vizsgálatok
5.6.1.Közbenső vizsgálatok

A bevonati rétegek kivitelezésénél ellenőrizni kell

• az anyag keverhetőségét, homogenitását, csomómentességét és színét, • a 
technológiai előírások betartását,
• az egyes rétegek egyenletességét, fedőképességét, hibamentességét 
szemrevételezéssel, • a csatlakozási részletek terv szerinti kivitelezését,

• fajlagos anyagmennyiségeket naponta, • a vastagságot képlékeny állapotban,
• az egyes rétegek kikeményedését a következő réteg felhordása előtt.

A vizsgálatokat és méréseket a megrendelő és a vállalkozó közösen végezze el, 
illetve arra alkalmas, minősítési joggal rendelkező laboratóriummal, vagy erre 
jogosult egyéb laboratóriummal végeztet el.

A minősítő vizsgálatokhoz a megrendelő és a vállalkozó szerződéses 
megállapodása alapján a gyártásközi vizsgálatok, az építtetői kontroll 
vizsgálatok, továbbá az egyeztető vizsgálatok eredményei is felhasználhatók.

5.6.2. A kész védőbevonaton ellenőrizni kell

• a felületét egyenletesség és hibamentesség szempontjából,
•y

• a felületre merőleges tapadó-húzószilárdságot, minden megkezdett 250 m2 
felületen egymás mellett, három egyidejű méréssel,
• a felszakított mintákon mért rétegvastagságot,
• járható felületeken a homokmélységet 250 m2-enként három helyen mérve

A betonvédelmi bevonatok kötelező alkalmassági ideje 5 év, élettartama 
legalább 10 év.
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5.7. Átvételi feltételek
Mérnök a kivitelező által készített betontechnológiai utasítás, valamint az eltakart 
munkák folyamatos átvétele mellett ellenőrzi az előző pontokban leírtakat. 
Amennyiben a bevonatok minősége nem éri el az előzőekben leírt vagy 
hivatkozott szabvány előírásait, úgy mérnök az átvételt megtagadhatja. A 
betonszerkezetek korrózióvédelmének végső minősítése a Mérnök által 
előzetesen elfogadott mintavételi terv alapján. A végső átvételhez a minősítési 
adatok összefoglaló táblázatát a kivitelező kötelessége elkészíteni.

5.8. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások
A betonvédelmi bevonat építéséhez készítendő gyártás-, és beépítés­
technológiai utasításoknak tartalmazniuk kell a vonatkozó hatályos munka- és 
tűzvédelmi előírásokat.

A felhasználandó anyagok szállítására, tárolására és kezelésére a gyártó cégek 
előírásai az irányadók.

A betonvédelmi bevonat építésével érintett közforgalmú területek
forgalombiztonsága és a munkaterületek) elkorlátozása vonatkozásában meg 
kell tartani a mindenkor hatályos KRESZ előírásait.

A műanyagok egyes komponensei mérgezőek és bőrgyulladást, ekcémát, 
allergiát okozhatnak, illetve szembe kerülés esetén súlyos szemgyulladást 
válthatnak ki.

Műgyantákkal történő munkavégzésnél a következő védőfelszerelés használata 
kötelező: • védőálarc,
• védőkesztyű, • védőcipő,
• védőruha,
• bőr, vagy PVC-kötény.

A védőfelszerelés tisztántartására és rendszeres cseréjére ügyelni kell. A 
munkahely és az eszközök tisztántartása, rendszeres kézmosás és kézkenőcs 
használata kötelező.

A műanyagokhoz használt oldószerek tűz- és robbanásveszélyesek, ezért zárt 
térben történő munkavégzésnél a helyiség folyamatos légcseréjét biztosítani kell. 
A tűzrendészeti előírásokat szigorúan be kell tartani. Dohányzás vagy nyílt láng 
használata tilos.

Ha térhálósító, vagy a térhálósítót már tartalmazó műanyagkeverék a bőr 
felületére kerül, a bőrt oldószeres vattával azonnal le kell tisztítani, majd vízzel le 
kell mosni. Ha a dolgozón bőrgyulladás vagy ekcéma jelentkezik, a műgyantával 
való munkát abba kell vele hagyatni, és azonnal orvoshoz kell irányítani.
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Ha térhálósító vagy a térhálósítót már tartalmazó műanyagkeverék, vagy 
oldószer kerül a szembe, azt azonnal szemcseppentő segítségével fiziológiás 
sóoldattal át kell mosni és a sérültet haladéktalanul a legközelebbi szakorvoshoz 
kell szállítani.

Súlyosabb allergiás tünetek (pl, dagadt arc) esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni. Műgyantára allergiás személyt műgyantás munkához beosztani nem 
szabad.

Jelen pont előírásain kívül be kell még tartani a közútépítési alkalmazási 
hozzájárulás és a gyártómű által előírt munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat 
is.

A betonvédelmi rendszerekhez felhasznált anyagok, termékek, komponensek 
beépítése előtt be kell szerezni a gyártótól (forgalmazótól) a biztonságtechnikai 
adatlapokat és az abban foglaltakat a szállítás, az építés során meg kell tartani. 
A BV1, BV2, BV3 bevonatrendszerek maradék anyagai, komponensei csak 
összekeverés és kikeményedés után helyezhetők el építési törmelékként a 
szeméttelepen. Az egyes komponensek mérgezőek, talajra, élővízbe nem 
önthetők.

A felhasználásra kerülő anyagok, vegyszerek szállítására, tárolására, kezelésére 
a gyártó cégek előírásai az irányadók.

Az építőanyagok (adalékanyag, leválasztó, és bevonó anyag) kiválasztásánál 
figyelembe kell venni a fiziológiai és környezetvédelmi szempontokat is. Az 
esetleges káros hatást mind a felhordáskor, mint az anyag eltávolításakor 
számításba kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok
MÁV H2 utasítás vasúti beton és vasbeton hidak építésére

MÁV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MSZ EN 197-2 Cement. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN ISO 2431 Festékek és lakkok. A kifolyási időtartam meghatározása

mérőpoharakkal
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MSZ 135-1 Bitumenes lemezek. Mintavétel és vizsgálatok

MSZ 17 212 Építményszerkezetek korrózióvédelmének alapelvei

MSZ 17 213-1 Építőipari korrózióvédelem fogalom meghatározásai.
Beton- és vasbeton szerkezetek

MSZ 17 215-7 Beton- és vasbeton szerkezetek korrózióvédelme.
A betonacél korróziós állapotának helyszíni vizsgálata

Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság 
mértékéről, valamint kiszabásuk és megállapításuk módjáról

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes 
anyagokkal, illetve készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek 
korlátozásáról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések 
illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Korm. rendelet
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V.8. Beton, vb. és kőanyagú hidak szigetelése 

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése.

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet

3. Felelősség

A Beton, vb. és kőanyagú hidak szigetelése vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, 
a szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új 
ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Beton, vb. és kőanyagú hidak szigetelése Általános Műszaki Feltételeiben 
leírtak betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói ( igazgató, osztályvezetők, 
területi főmérnökök, főmunkatársak ) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni. 
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások:

Pályalemez: a vasúti híd felszerkezetének azon része, amely közvetlenül viseli a 
szigetelési rendszert, a járdákat (közforgalmú-, üzemi-,), szegélyeket.
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Víz elleni szigetelés: A beton és vasbeton hidak egyes szerkezeti részeit a 
betonnal érintkezésbe kerülő és azon átszivárgó víz, káros hatásainak csökkentése 
ill. kiküszöbölése céljából szigeteléssel kell ellátni.

Vízelvezetés: A híd és tartozékainak víztelenítését az összegyűjtött víz elvezetését 
és megfelelő befogadóba való bekötését meg kell tervezni.

Szigetelési rendszer: Olyan több rétegű rendszer, amelynek feladata a vb. 
pályalemez, hídfők, szárnyfalak felületének a víztől, korróziótól való védelme

1. kellősítés, alapozás

A szigetelendő felületre felhordott olyan réteg, amely valamennyi szigetelő 
réteg alapjának előkészítését, a betonfelület szigetelés szempontjából való 
alkalmassá tételét adja. A betonfelület pórusait tömíti, a pályalemez 
portalanítása után még megmaradó porszemeket leköti és a szigetelő réteg 
letapadását segíti.

2. tapadóhíd

Az alapozás és a szigetelőréteg tapadására szolgáló réteg.

3. szigetelő réteg

A szigetelő réteg olyan vízálló réteg, amely megvédi a pályalemezt, ill. a 
hídszerkezeti elemet a csapadékvíz károsító hatásaitól.

4. szigetelő réteg védelme

A szigetelés védelmére kialakított külön mechanikai védelem.

Szigetelés végtelenítése: A szigetelő réteg olyan lezárása, amely a víz bejutását 
megakadályozza. Vízküszöbök nem alakulhatnak ki.

Szivárgó rendszer: A vasúti pályán keresztül átszivárgó a szigetelés felületén 
vándorló víz kivezetésére szolgáló és arra alkalmassá tett, megtervezett és 
kialakított rendszer.

Ernyőző szigetelés: A műtárgy fölött, a pályaszint közelében, a műtárgy szélein 
túlnyúló, a vasúti pályáról a műtárgyra leszivárgó vizek, összegyűjtésére és 
elvezetésére kialakított szerkezet (beton ill. vasbeton ill. egyéb ). Ennek olyan 
szerkezetnek kell lenni, amely a vasúti pálya ágyazási tényezőjében számottevő 
eltérést nem okoz, ill. a műtárgyat hossz- és keresztirányban ernyőként lefedi.

Alkalmazás Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely az 
egyes szigetelési rendszerek tervezési, építési, javítási, fenntartási munkavédelmi 
előírásait tartalmazza.

Beépítés Technológiai Utasítás: A vasúti hídszigetelési rendszer kialakításához 
készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott műtárgy sajátosságai 
figyelembevételével állít össze.
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5. Beton - és vasbeton szerkezetű hidak szigetelése

5.12. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a felszerkezet és az egyéb 
szerkezetek (alaplemezek, falak) szigetelésével kapcsolatos. A szigetelések 
feleljenek meg az ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.
A szigetelési tervet az építési, kiviteli tervvel együtt -annak részeként- vagy 
önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósággal jóvá kell 
hagyatni.

A vasúti hidak utószigetelési munkáihoz provizórium beépíthetése válhat 
szükségessé. A provizórium tervek jóváhagyása a Pályavasúti Területi 
Igazgatóságokban történik.

A szigetelési munkák kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, kiviteli tervnek 
megfelelően Technológiai Utasítást valamint Minőségbiztosítási és Mintavételi 
Tervet kell készíteni, melyet a Mérnök -kel jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

A szigetelési munkát a jóváhagyott részletes terv, TU és MMT alapján lehet és kell 
végezni., ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével és a jóváhagyó 
jóváhagyásával lehet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak megfelelő 
szigetelésre. A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a szigetelés rendszerét, a 
szigetelés rétegeit, jellemzőit. A vasúti híd szigeteléshez felhasználni kívánt 
anyagnak, terméknek rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal. A vállalkozónak 
készítenie kell egy Beépítés Technológiai Utasítást, a létesítmény adottságait 
figyelembe véve. Az utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás módját és 
feltételeit, az anyagok tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges 
segédanyagokat, műszaki személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

6.2. Tervezési alapelvek

5.2.1. Általános elvek víz elleni szigetelésre:

A beton és vasbeton szerkezetű hidak szerkezeti elemeinek talajpára, 
talajnedvesség, talajvíz és csapadékvíz elleni és korrózióvédelmet is 
biztosító védelmére szigetelést kell tervezni.
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A híd tartozékainak víztelenítéséről, az összegyűjtött víz elvezetéséről a lehető 
legrövidebb úton (kivezető-cső, szivárgó), a megfelelő befogadóba való 
bevezetésével gondoskodni kell. A híd teherhordó felületét teljes szélességben 
vízhatlan szigeteléssel kell ellátni. Meg kell akadályozni, hogy a híd 
pályaszerkezetébe, a gyalogjárdákba, szegélyekbe a víz bejuthasson. Ennek 
érdekében megfelelő esésű, kialakítású szigetelést kell tervezni. A szigetelést az 
arra előírt szerkezeti elemnél ill. sérülés veszélyes helyen védőréteggel meg kell 
védeni.

A szigetelés kialakítására részlettervet kell készíteni, akár új építési-, akár 
utószigetelési munkáról van szó. A csatlakozások kialakítását és a rétegrendet 
külön részletezni kell.

Amennyiben szerkezetkialakítás, vasút-, vagy híd építéstechnológiai sorrend, 
vagy egyéb műszaki-, gazdasági okok indokolják a szigetelési munka 
szakaszolását, akkor is a teljes szigetelendő felületen meg kell oldani a 
szigetelési rendszer végtelenítését.
A híd karbantartása esetén, amennyiben a meglévő pályalemez esés-viszonyai 
és felülete nem biztosít olyan vízelvezetést, amely kizárja a lefolyástalan felületek 
kialakulását, úgy részletesen meg kell tervezni a pályalemezen kialakítandó 
esésviszonyt és annak építési módját.
A szigetelést a víznyelő ejtőcsövére felhegesztett gallérra, vízzáró módon 
rögzíteni kell.

A szigetelésen összegyűlő vizet, annak megfelelő kialakításával be kell vezetni a 
víznyelőbe.

5.2.2.Vasúti hidak szigeteléséhez felhasználható anyagok:

Az alkalmazni kívánt szigetelő anyagnak a szigetelési rendszer elemeivel 
kompatibilisnek kell lennie.

5.2.3. Alkalmazási alapelvek a szigetelési rendszer megválasztására:

A szigetelési rendszer megválasztásánál a híd jellemzőit, szerkezet kialakítást, a 
szigetelendő felület tagoltságát, a terhelő mozgások hatására bekövetkező 
igénybevételeket figyelembe kell venni.
A vasúti híd pályalemezének, járdáinak, szegélyeinek szigetelési rendszerét úgy 
kell megválasztani, hogy a hídszerkezet feltételezett mozgása ne okozhasson 
kárt a szigetelési rendszerben.
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5.2.4. Tervezés:

5.2.4.1. Általános követelmények

A szigetelési terven részletesen fel kell sorolni a - hídszerkezet sajátosságait, a 
kivitelezési feltételeket (vágányzár hossza, a szigetelés terhelhetőségének ideje) 
legjobban figyelembe vevő - kiválasztott szigetelési rendszer rétegeit (kellősítés 
ill. alapozás, tapadóhíd, szigetelő réteg, szigetelő réteg védelme).

Vasúti híd karbantartási munkáknál a szigetelendő szerkezet tényleges állapotától 
függően -szükség szerint- módosítani kell a szigetelési terveket.

A szigetelési rendszernek a szegélyhez, járdához, hídtartozékokhoz való 
csatlakozására valamint a tartószerkezeti okok miatti tagoltságok csatlakozási 
megoldásaira részletes csomóponti tervet kell készíteni.

A szigetelési rendszerek általában többrétegűek, melynek elemei az anyag 
fajtájától függően változnak. A terveknek tartalmazniuk kell a szigetelés 
kiképzését, csatlakozásokat és átfedéseket a kivitelezési ütemek 
figyelembevételével.

Injektálásos szigetelés esetén csak jóváhagyott injektálási technológiával 
történhet a kivitelezés.

5.2.4.2. Szigetelés, töltést is átvezető hídon:

Azokon a hidakon, ahol a vasúti pályával együtt a töltés egy része is átvezetésre 
kerül, a szigetelés védelem fölött a vízelevezetés módját még hatékonyabban ki 
kell dolgozni, és kivitelezni, hogy a földanyag szivárgó rendszerbe való 
bevezetése meg legyen akadályozva.

5.2.4.3. Boltozatok utószigetelése:

Boltozott hidak utószigetelési munkáinál, a boltozat vállak mögött vízelvezetés 
céljából kialakított ráfalazást, szigetelés hordására alkalmassá kell tenni. A régi 
szigetelést gondosan el kell távolítani. A hiányzó téglák, kövek helye min. 8-10 cm 
vastag betonnal, ill. a szigetelés alapozásához jól illeszthető anyaggal pótolható. A 
javítás módjának kiválasztásához hídszakértő véleménye szükség.

A ráfalazás és a homlokfalak között kialakított teknőt gondosan le kell szigetelni, a 
szivárgóig. A szivárgót a szárnyfal mögött kell kivezetni. Olyan esetekben, amikor 
a szivárgóval való vízkivezetés nem biztosítható (gyakori magas vízállás) az 
összegyűjtött vizet a boltváll felett, a boltívbe beépített csövön vezetik a boltozat 
nyílásába. Ebben az esetben vaskosárral fedett, nagyobb kövekkel körülrakott 
vízbefolyót kell kialakítani. A boltváll mögötti ráfalazást ekkor a vízbefolyók felé kell 
lejtetni.

170



45214-3/2018/MÁV.
A M ÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat 

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
Nagy nyílású boltozatoknál a vízkifolyó csövek végét csatorna lefolyóval kell a 
falazat tövéig levezetni, a falazat beszennyeződés megakadályozása céljából.

Többnyílású boltozatoknál, a boltozat tetőpontjától az alátámasztás felé lejtetve 
kerül a víz kivezetésre. Az alátámasztás fölötti víz kivezető-csöveket vízköpővel 
kell ellátni.

A boltozatok hátfalának szigetelése történhet injektálásos módszerrel is.

Túl magas töltéseknél ernyőző szigetelés is kialakítható, melyet külön meg kell 
tervezni. Ezeknél az eseteknél is a szigetelés kialakításának módját a vasúti 
hídszakértő dönti el.

A boltozat helyreállításnál az első teendő az utószigetelés, majd az intrados 
karbantrtása. A rosszul vagy egyáltalán nem szigetelt boltozatoknál a már 
kifagyott téglákat, köveket ki kell vésni, és jó minőségű, pillértéglával, vagy kővel 
pótolni kell. A teherbíró bélelésnél a teherbíró fal és az eredeti fal közé is 
helyezhető a szigetelés, úgy hogy a szigetelést az eredeti fal tartja, a vizet ilyen 
esetben az ellenfal aljánál kell kivezetni.

5.3. Általános követelmények a szigetelendő felületekkel szemben

A szigetelendő szerkezet a rá vonatkozó szilárdsági értékkel kell, hogy 
rendelkezzen. (Kellően szilárd legyen.)

A pályalemez szigetelendő felületének a terv szerinti alakhelyességnek és 
mérettűrésnek meg kell feleljen.

A pályalemez szigeteléséhez minden hídtartozékot, szerelvényt el kell helyezni, 
amelyekhez a szigetelést csatlakoztatni kell.

A pályalemezt úgy kell kialakítani, hogy a felület gyors víztelenítését minden 
építési állapotban lehetővé tegye.

A felület nyitott pórusú (nyitott kapillárisok), megfelelően és egyenletesen 
érdes legyen.

A kész felületen táskásodás, fészkesség, kopogtatással megállapítható 
üregek, élek, kidudorodások valamint elégtelen betonacél takarásból adódó 
kilátszó acélbetétek nem lehetnek. (Az esetleges felületi hibák javítási módját 
a TU -ban kell maghatározni.)

A kész felület nem lehet szennyezet zsírtól, olajtól, utókezelésre használt 
adalékszertől, cementiszaptól és egyéb elválasztó hatású szennyeződéstől.
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Mindezek biztosítása érdekében a szigetelendő felületeket a Mérnök által 
jóváhagyott módon alaposan meg kell tisztítani, szükség esetén homokfújni kell. 
A szigetelendő felületen zsugorodásból és hőtágulásból származó, legfeljebb 0,2 
mm tágasság repedés tűrhető meg. A szigetelendő vasbeton felületek hibái a 
Mérnök engedélyével, műgyanta habarccsal javíthatók.

A szerkezeten a hídtartozékok elhelyezésével a víztorlódásokat meg kell előzni.

A hídszerkezeten elhelyezett kábelcsatorná(k)ban összegyűlő víz 
kivezetését meg kell oldani, ill. a szigetelés alá víz befolyását meg kell 
akadályozni.

A pályalemez szigetelendő felületét minden szennyeződéstől meg kell 
tisztítani.

A szigetelés megkezdése előtt a felületet ipari porszívóval portalanítani kell.

A régi hidak utószigetelése esetén az egyenetlen felületekre a szigetelés előtt kb. 
5 cm vastag betonréteg ill. a szigetelési rendszerrel kompatibilis, felületkiegyenlítő 
anyag beépítése szükséges. A felületkiegyenlítés megkötése után a TU-ban 
leírtaknak megfelelő portalanítás szükséges.

Utószigetelési munka esetén az elbontott szigetelési rendszer eltávolítása után a 
szigetelendő felületet szigetelésre alkalmassá kell tenni. Az elbontott szigetelési 
rendszer maradványait szemcseszórással, vagy nagy nyomású vízsugárral el kell 
távolítani.

Utószigetelési munkánál a már meglévő szigetelés eltávolításakor, a 
semlegesítésre, megsemmisítésre vonatkozó környezetvédelmi előírások is 
betartandók.

A pályalemezen a régi szigetelés és védelme megmaradhat, ha a régi védőbeton 
megfelelő állapotban van, és amennyiben a pályaszint ilyen mértékű emelése 
elfogadható, ill. kielégül a hatékony ágyazatvastagságra vonatkozó előírás is.

A régi szigetelés meghagyására, a felület átszigetelésének tervezésére csak a 
hídszakértő mérnök hozzájárulásával kerülhet sor.

5.4. Általános követelmények a szigetelőrendszerrel szemben

A vasúti beton és vasbeton hidak szigetelésére olyan szigetelési rendszert lehet 
és kell alkalmazni mely tartósan elviseli a vasúti híd rendeltetésszerű 
üzemeltetése során keletkező mozgásokat, alakváltozásokat feszültségeket és e 
hatások mellett tartósan -a híd élettartama alatt- megőrzi szigetelő képességét.

A szigetelési rendszer egybeépülését, a rétegek együttdolgozását, a teljes 
szigetelt felületen biztosítani kell.
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A felszerkezet végein a feltámaszkodási csuklónál, a felszerkezeti elemek közötti 
hézagoknál, illetve az egyéb megszakításoknál a szigetelési rétegrendszert úgy 
kell kialakítani, hogy a szerkezet feltételezett működésének megfelelő mozgások 
szabadon létrejöhessenek és a szigetelési rendszerben károsodás, ne 
keletkezzék.

A kész rétegeken folytonossági hiány, hengerlési gyűrődés, repedés, nem 
megtervezett munkahézag, hossz- és keresztirányú hézaghiba, egyenetlen 
textúra nem engedhető meg.

Az anyagokat csak akkor lehet vasúti hidak szigeteléséhez felhasználni a 
megfelelőség igazolásukon túl, ha sértetlen, gyári csomagolásban és jelzésekkel 
ellátva állnak rendelkezésre.

5.5. Szigetelési rendszer

A szigetelési rendszerek, szigetelőanyagok valamint azok kiegészítő 
anyagainak felhasználásához a gyártó cég alkalmazás-technológiai utasítása 
szükséges.

Az alkalmazni kívánt szigetelési rendszerre a megadott követelmények 
ismeretében a Vállalkozó tesz javaslatot. Az alkalmazáshoz részletes technológiai 
előírás, valamint a felhasználni kívánt anyagok vizsgálati adatainak ismeretében a 
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságának jóváhagyása szükséges.

A követelményeket, a mintavételt és a vizsgálatokat a felhasználni kívánt 
anyagokkal összefüggésben kell értelmezni és alkalmazni.

5.5.1. Szigetelési rendszer típusok

A szigetelési rendszerek modifikált bitumen alapanyagú, műanyag bázisú, illetve 
ezek kombinációjából előállított lemezes, kenhető vagy szórható szigetelések ill. a 
híd hátfalai mögé injektálással bejuttatott anyagok lehetnek.

Magas töltések esetén ernyőző szigetelés is kialakítható. E szigetelési mód 
választása csak a hídszakértő beleegyező nyilatkozata alapján történhet.

Az alkalmazható szigetelő anyagok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

5.5.1.1.Anyagcsoportok szerint: 

hagyományos anyagok (Bitumen , kátrány)

modifikált -általában műanyaggal- hagyományos anyagok 

polimerrel javított cement alapú anyagok
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műanyagok

5.5.1.2. Megjelenési forma (beépítés előtt) szerint 

lemezek, szalagok, lepedők, klf. idomok

folyékony egy- vagy két alkotóból álló anyagok (emulziók, oldatok) 

amorf anyagok

5.5.2. Alkalmazható szigetelések:

5.5.2.1Bitumen alapú szigetelő lemezek

(Ragasztott szigetelés, Öntapadós szigetelés, Lepedőszigetelés)

A bitumen alapú szigetelő lemezek új, vagy elújított hidak vasbeton 
pályalemezeinek és egyéb híd-jellegű szerkezetek szigetelésére alkalmazhatók. 
4%-nál nem nagyobb esésű felületen a lemezek külön vizsgálat nélkül 
alkalmazhatók, 4%-nál nagyobb esésnél szigetelő rendszer állékonyságát külön 
alkalmassági vizsgálattal kell igazolni.

Modifikált bitumenes szigetelő lemezek 2 rétegben, mechanikai védelemmel 
ellátva alkalmazhatók. A gyári Technológiai Utasításnak a bitumenes 
lemezszigetelés rétegrendjét tartalmaznia kell.

A szigetelő rétegeket a változó síkú aljzatra úgy kell fektetni, beszabni, ill. 
folyamatosságukat ragasztott foltokkal biztosítani, hogy az előírt rétegszám 
minden felületrészen meglegyen.

Szerkezeti csatlakozásoknál a szükségszerűen meglévő hézagok rugalmas 
anyagú kitöltését meg kell oldani.

A szigetelési munka végzése közbeni szigetelőlemez sérülést, négyzet vagy 
téglalap alakban ki kell vágni. A sérülés helyével azonos méretű pontosan 
illeszkedő lemezdarabbal (mindkét réteg sérülése esetén lemezdarabokkal) 
olvasztással felmelegítve kell leragasztani. A folt leragasztási módja azonos a 
szigetelő lemezével. A teljes folytonosság érdekében a foltozást egy réteg 
bitumenes lemezzel át kell fedni, oly módon, hogy a folt illesztési hézagain minden 
oldalon 10-10 cm-rel túlnyúljon.

A szigeteléshez felhasználásra kerülő lemez tárolása, mozgatása tekintetében be 
kell tartani a gyártó cég alkalmazás-technológiai utasításában foglaltakat.

5.5.2.2. Kent vagy szórt szigetelés
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A gyártó által előírt alkalmazási utasításnak tartalmaznia kell a kent vagy szórt 
szigetelési rétegek anyagainak összetételét.

5.5.2.3. Mázas szigetelés készítése

Mázas szigetelés az egy réteg alapmázból és egy réteg, forró fedőmázból 
(bitumen) álló szigetelés.

Az alapozás, kellősítés teljes kiszáradását követően kell felvinni a forró 
bitumenmázat.

Máz készítéséhez felhasználható bitumen általános követelményei a vonatkozó 
szabványokban találhatók.

5.5.2.4. Polimerrel javított cementalapú szigetelés (PCC)

Vasúti hidak szigeteléséhez kétkomponensű -egyik komponens az alkalmazott 
polimer vizes diszperziója a másik komponens a cementet és adalékanyagait 
tartalmazza- anyagok alkalmazhatók.

A szigetelőanyagra vonatkozó általános követelményeket a vonatkozó 
szabványok tartalmazzák.

5.5.3. Alapozás (kellősítés) anyagai:
Az alapozást a szigetelési rendszernek megfelelően, az alkalmazás- technológiai 
utasítás szerint kell végezni.

5.5.3.1. Bitumenes alapozás (kellősítés)

Alapmáz, alapozás (kellősítés) készítése oldattal

Alapozásra, kellősítésre oldószeres hideg bitumenmáz, bitumenoldat 
alkalmazható. Általános követelményrendszerét a vonatkozó MSZ szabványok 
tartalmazzák. A bitumenoldatot az alkalmazási/használati utasításban 
meghatározott módon előkészítve bitumenkefével kell a szigetelendő felületre 
felhordani a TU-ban meghatározott módon és mennyiségben.

Alapmáz, alapozás (kellősítés) készítése emulzióval

Alapozásra kellősítésre bitumenemulzió alkalmazható. Általános 
követelményrendszerét a vonatkozó MSZ szabványok tartalmazzák. A 
bitumenemulziót az alkalmazási/használati utasításban meghatározott módon 
előkészítve bitumenkefével kell a szigetelendő felületre felhordani a TU-ban 
meghatározott módon és mennyiségben.
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5.5.3.2. Epoxigyanta alapozás

Az alapozás anyagaként oldószermentes, kis viszkozitású, töltetlen, hőálló 
epoxigyanta alkalmazható, amelynek meg kell felelnie az alkalmazás-technológiai 
utasítás, valamint a vonatkozó szabványokban foglalt előírásoknak.

Epoxigyanta alapozás készítésekor a gyanta kezelése, tárolása, alkotók keverése, 
fazékidő, felhordása, várakozási idők, a kész alapozás védelme és az egyéb 
felhasználásra vonatkozó szabályok tekintetében a gyártó utasítása valamint a 
TU- ban foglaltak szerint kell eljárni. Egyrétegű alapozás esetén a friss alapozást ~

•y
1 kg/m2 mennyiségű tűziszáritott -az alábbi szemszerkezetű- kvarchomokkal kell 
megszórni.

Alapozás lehet:

- egyrétegű alapozás, érdesítő kiszárított kvarchomok beszórással (2 mm alatti 
homokmélység esetén )

- kétrétegű lezáró alapozás, az első réteg érdesítő beszórásával (2 - 3 mm 
közötti homokmélység esetén)

- érdességcsökkentő simítás 1:3 - 1:4 keverési arányú műgyanta-kvarchomok 
habarcs alapozással. A simítás az alapozandó felület 3-5 mm homokmélységéig 
alkalmazható.

5.6. Szigetelés védelme:

A kész szigetelést a káros külső behatásoktól, annak épsége érdekében meg kell 
védeni.

E védelemnek ki kell terjedni mind az elkészítést követő időszakra, mind, pedig a 
végleges állapotra.

A szigetelést az erős napsütéstől, esőtől, szennyeződéstől és sérülésektől 
letakarással kell megvédeni.

5.6.1. Lemez szigetelések védelme:

A vízszintes ill. közel vízszintes ragasztott lemezszigeteléseket általában 4,0 cm 
vastag, helyszínen készített háló betéttel erősített védőbeton réteggel, vagy 
homokba ágyazott, utólag bitumennel kihézagolt előre-gyártott betonlap burkolattal 
kell ellátni.

A ferde és függőleges síkú felületek szigetelését drótháló betéttel ellátott 
védőbeton réteggel, vagy habarcsba rakott előre gyártott betonlapokkal, vagy 
élükre állított téglákkal kell megvédeni.

176



Szigetelés védelmeként a szigetelési rendszerrel kompatibilis, a gyártó által 
ajánlott, megfelelőség igazolással rendelkező védelem is felhasználható.

45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

5.6.2.Mázas szigetelések védelme:

A hídfők mögött a földdel érintkező mázas szigeteléseket a mechanikai hatásokkal 
szemben általában min. 2,0 cm vastag geotextíliával kell megvédeni.

Amennyiben a hídfők és szárnyfalak hátfalai mögött kőrakatot nem készítenek és 
a töltés anyaga olyan, hogy a szigetelés megsértését nem okozhatja, akkor az 
ilyen szigetelések külön megvédése nem szükséges. A hídfők szárnyfalak mögötti 
földfeltöltések rétegenkénti tömörítésénél a szigetelés környezetében
körültekintéssel kell eljárni, hogy a sérüléseket elkerüljék.

Szigetelés védelmeként a szigetelési rendszerrel kompatibilis, a gyártó által 
ajánlott, megfelelőség igazolással rendelkező védelem is felhasználható.

5.6.3. Védőbeton készítése:

A legalább 4 cm vastag védőbetont 12-14 mm legnagyobb szemnagyságú
adalékanyagból, C 16 nyomószilárdsági osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú 
betonból kell készíteni. A védőbetonba helyezendő drótháló huzal átmérője
legalább 1,4 mm , annak lyukbősége kb. 50 mm legyen. A védőbeton alatti
szigetelést és magának a védőbetonnak a felszínét legalább 2 %-os eséssel kell 
kialakítani.

5.7.Vízelvezetés:
A csapadék vizet a hidakról a lehető legrövidebb úton el kell vezetni, és a vizet 
azoktól távol kell tartani.

Minden réteg felületi esését úgy kell kialakítani, hogy a felületi és szivárgó víz 
minden építési állapotban és kész állapotban is akadálytalanul eltávozhasson. 
A szivárgó rendszert meg kell tervezni. Ezt általános és részletterven is meg kell 
jeleníteni. A beépített hídtartozékokhoz (víznyelő és csepegtető) való szigetelés 
csatlakozást meg kell oldani és részletterv szinten is ki kell dolgozni).

5.8. A munka kivitelezése:
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5.8.1 .A munkakezdés feltétele:
A kivitelezési munka feltétele a szigetelési terv, a jóváhagyás, és a munkaterület 
átadás.

5.8.2.A kivitelezési munka általános követelményei:

A szigetelést a különböző szigetelési rendszerre meghatározott és a Mérnök által 
jóváhagyott, az alkalmazott anyagnak megfelelő technológia figyelembevételével 
általában +10oC feletti hőmérsékletű felületen, meghatározott levegő
nedvességtartalom mellett szabad végezni.

A beton pályalemez szigetelésének tervezése, kivitelezése szakismeretet és 
tapasztalatot igényel. A hídszigetelési munkát végző vállalkozónak referenciákkal 
kell igazolni a jártasságát ilyen tevékenységekben.

Mivel a szigetelési munka az eltakart munkák közé tartozik, így annak átvételére 
és a munkafolyamatok folytonosságára a vonatkozó előírások érvényesek.

5.8.3. Szigetelési munka:

5.8.3.1.Szigetelendő felület előkészítése:

Kellősítés:

A szigetelendő felületnek a szigetelő rendszertől függő kellősítése folytonos és 
egyenletes eloszlását szemrevételezéssel, száradását tapintással kell ellenőrizni.

Alapozás

Az alapozó réteg felülete -a szigetelési rendszernek megfelelően- kikeményedés 
után feleljen meg az alkalmazás-technológiaiutasítás foglaltaknak.

5.8.3.2.Szigetelő réteg(ek) beépítése

A jóváhagyott szigetelési tervben és a beépítés-technológiai utasításban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A pályalemezen készülő alapozó réteg, valamint a további szigetelő rétegek 
készítése csak a fogadófelület Mérnök által történt átvétele után a Mérnök írásbeli 
engedélyével történhet.

Építéstechnológiai okok miatti vágányonként való szigetelési munka esetén 
meg kell akadályozni, hogy a forgalmi vágányról a szigetelés alatt lévő felület 
beszennyeződjön.

5.8.3.3.Szigetelésvédelem kialakítása
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Az elkészült szigetelést mielőbb, de max. 12 órán belül meg kell védeni 
mindenfajta közlekedéstől (építési forgalomtól is!), akár védőkorlát építésével. A 
szigetelés mechanikai védelmét el kell készíteni.

5.9. Építési forgalom a már átszigetelt hídon

A szigetelendő felületen a kivitelezéshez szükséges közlekedésen kívül más 
forgalom nem engedélyezhető.

5.10. Vizsgálatok

5.10.1. Alapvizsgálatok

A vonatkozó rendelet (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól) alapján vasúti alkalmazásra 
megfelelőség igazolással nem rendelkező anyagokra és termékekre, 
építőanyag keverékekre, új fajta építési módokra, jóváhagyott műszaki 
specifikációt kell beszerezni az arra akkreditált vasúti termékeket jóváhagyó 
szervezettől. Ehhez mindazon vizsgálatokat el kell végezni, amelyek a vasúti 
felhasználási célra való alkalmasságot bizonyítják.

5.10.2. Alkalmassági vizsgálatok:

A hídszigeteléshez felhasznált termékek jóváhagyott műszaki specifikációban 
előírt megfelelőségének megállapítására szolgálnak.

5.10.3. Gyártás-, építésközi vizsgálatok:

A vállalkozó saját ellenőrző vizsgálatai, a felület előkészítésénél, a szigetelési 
rendszer készítésénél. Célja a minőség kialakulásának folyamatos figyelemmel 
kisérése, az esetleges hibák feltárása, a további hibák elkerülése érdekében a 
szükséges intézkedések megtétele.

A megrendelő jogosult a gyártás-, és építésközi vizsgálatokat bármikor 
ellenőrizni.

Az esetleg észlelt hibákat hibatérképen be kell jelölni és kijavításukat 
haladéktalanul el kell végezni.

Az átadási dokumentációhoz csatolni kell a felhasznált termékek gyártói 
megfelelőség igazolását, az anyagvizsgálati helyszíni mérési jegyzőkönyveket, 
valamint a kijavított hibák hibatérképét.
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5.11. Átvételi feltételek

A kivitelező az 5.10.1-5.10.3. pontokban leírt vizsgálatokat elvégzi és rendezett 
formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a 
munkavégzés alatt -  az eltakart munkarészeket (felület előkészítés, szigetelés, 
szigetelés védelem) átveszi és engedélyt ad a továbbépítésre.

Átvételi követelmény a szigeteléssel szemben, hogy a szigetelés felületén a víz 
nem állhat meg (folyamatos lejtés), a szigetelési rétegek nem válhatnak és 
táskásodhatnak fel. Szigetelés széleken víz nem juthat a szigetelés alá. Az 
átadott műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést 
követően, a Mérnök a szigetelést átveszi. A szigetelés további védelméről a 
továbbépítésig ill. a munka műszaki átadásáig a kivitelező tartozik gondoskodni.

5.12. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:

A hídszigetelési rendszer javításához, karbantratási munkájához készítendő 
beépítés-technológiai utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos 
munkabiztonsági, egészség-, és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni 
védelemre vonatkozó előírásokat.

A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.

A hídszigetelési rendszer javítási vagy karbantartási munkái során be kell tartani 
az érintett vasúti esetleg közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága 
tekintetében, a munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési 
engedélyben foglaltakat.

Környezetvédelem:

A szigetelés során csak a levegőkörnyezetet nem károsító anyagok 
használhatók fel. A légszennyező anyagok kibocsátása ellen megfelelő 
környezetvédelmi és műszaki megoldást kell alkalmazni. Környezetkárosító 
veszélyes anyagok nem maradhatnak vissza, azok ártalmatlanításáról 
gondoskodni kell.

Az építőanyagok kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi szempontokat 
is figyelembe kell venni. Az esetleges káros hatást mind a felhordáskor ,mind a 
későbbi eltávolításkor figyelembe kell venni.
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6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

MÁV Zrt. H2 utasítás vasúti beton és vasbeton hidak építésére

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai
H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MÁV-SZK -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés 

MSZ 135-1 Bitumenes lemezek. Mintavétel és vizsgálatok

MSZ 3278 Vizkozítás mérés konzisztométerrel

MSZ 4715-4 Megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok 
roncsolásos vizsgálata

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös 
átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól,
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V.9. Acélszerkezetek gyártása, szerelése

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésébe 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése
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2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet .

3. Felelősség

Az acélszerkezetek gyártására vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a szükséges 
módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új ÁMF 
kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
Az acélszerkezetek gyártása az Általános Műszaki Feltételeiben leírtak 
betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói ( igazgató, osztályvezetők, 
területi főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni. 
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalommeghatározások

Kiviteli tervek és dokumentációk: A kiviteli terveknek mind a gyártásra, 
mind a szerelésre vonatkozó részletterveket, előírásokat tartalmazni kell.

Technológiai tervek: A technológiai terveket az acélszerkezetet gyártó cég 
készíti és az alábbiakat kell tartalmaznia:

-  a gyártás módját -  Gyártási terv

-  a vizsgálatok és mérések módszerét és idejét -  Mintavételi és
minőségbiztosítási terv

-  az egyes munkafolyamatok leírását és a megengedett alak és
mérettűréseket -  hegesztési terv, szerelési terv

-  a korrózióvédelem módját -  korrózióvédelmi terv ( gyártásközi és
végleges)
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Alkalmazás Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, 
amely az egyes Beton és vasbeton szerkezetek korrózióvédelmének 
tervezési, építési, javítási, fenntartási munkavédelmi előírásait tartalmazza.

Beépítés Technológiai Utasítás: A vasúti Beton és vasbeton szerkezetek 
korrózióvédelmi kialakításához készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az 
adott műtárgy sajátosságai figyelembevételével állít össze.

5. Acélhidak gyártása, szerelése - követelmények

Az előírás hatálya

a) a híd minden olyan teherviselő szerkezete, mely acélból készül
b) egyéb, kiegészítő, nem teherviselő elemek, melyek acélból készülnek: 

hídkorlátok, kezelőjárdák korlátokkal, kábeltálcák, stb.,

c) hídvizsgáló berendezés

d) kapcsoló elemek (csavarok, nagyszilárdságú feszített csavarok, hegesztési 
varratok, stb).

Az ÁMF hatálya az új acélhidak létesítésére, valamint a meglévő acélhidak 
átalakítására és javítására egyaránt kiterjed.

(Nem vonatkozik az acélhidak vasbeton elemeire, pályaszigetelésére és
pályaburkolatára.)

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Tervdokumentáció

Az acélhidak a tervet jóváhagyó hatóság /eljáró szerv által jóváhagyott 
(engedélyezett) tervdokumentáció előírásainak megfelelően kell gyártani és 
szerelni.

1.2. Tervek átvizsgálása és módosítása

A gyártást vagy szerelést végző vállalat (a továbbiakban: kivitelező) tartozik a 
tervdokumentációt a munka megkezdése előtt az anyagok és a gyártás vagy 
szerelés szempontjából átvizsgálni és indokolt esetben a tervezőtől 
tervmódosítást kérni. A teherbírást vagy a megbízhatóságot érintő 
módosításhoz a tervet jóváhagyó hatóság, csekély jelentőségű módosításhoz a 
beruházó jóváhagyása szükséges.
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1.3. Gyártási és szerelési eljárások

Az acélhíd gyártását és szerelését a hazai gyakorlatban bevált módon kell 
végezni. Újfajta eljárások és építési módok csak az előírt alkalmassági 
vizsgálat alapján, az alkalmazási engedélyben foglalt kikötésekkel 
alkalmazhatók.

1.4. Napló

Az acélhíd gyártásáról és szereléséről a kivitelezőnek naplót kell vezetni. A naplóban 
vagy mellékleteiben rögzíteni kell a munka előrehaladásának menetét, a végzett 
vizsgálatok, ellenőrzések és mérések eredményeit, az észlelt hibákat, sérüléseket és 
azok kijavításának módját, a technológia szükségessé vált módosításait, továbbá 
mindazokat az adatokat, amelyeknek naplóban való rögzítését az MSZ 6442 előírja.
A szerelési naplóban rögzíteni kell még a teherviselő állványok süllyedését, 
vízszintes elmozdulását, a szerkezet beállítási adatait és az időjárási adatokat.

1.5. Műszaki ellenőr

A kivitelező tartozik a beruházó megbízásából eljáró műszaki ellenőrt /ellenőröket/ 
feladatuk teljesítésében, az acélhíd e szabvány szerinti gyártásának és szerelésének 
ellenőrzésében támogatni. A műszaki ellenőr naplóban tett észrevételeit figyelembe 
kell venni.

1.6. Alkalmassági idő

Az acélhidat úgy kell gyártani és szerelni, hogy az a szokásos, elvárható színvonalú 
fenntartás mellett 100 évig feleljen meg tervezett rendeltetésének. Az acélhíd 
főtartóinak, pályatartóinak és pályalemezének kötelező alkalmassági ideje 20 év, a 
többi szerkezeti részé 10 év.

1.7. Minőségbiztosítás

Ha az acélhíd minőségének, megbízhatóságának biztosításához nem készült 
részletesebb megbízhatósági program, akkor az acélhidak megbízhatósági 
programját a következők képezik

-  a minőségszabályozás és ellenőrzésre vonatkozó utasítások hatálya alá 
tartozó eljárások, anyagok, termékek, építésmódok stb. alkalmassági 
vizsgálata és alkalmazási engedélye,

-  a felhasznált anyagok minőségét tanúsító bizonyítványok,
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-  az e szabványban előírt, valamint a műszaki ellenőr által a naplóban 

elrendelt további vizsgálatok, ellenőrzések,

-  az acélhidak megbízhatóságára vonatkozó statisztikus információgyűjtés 
az acélanyagokat, a technológiát és a gyártást ellenőrző próbadarabok 
útján,

-  a felszerelt acélhíd próbaterhelése, valamint a próbaterhelés előtti és utáni 
vizsgálata /8.7. szakasz/,

-  építésfelügyeleti minőség-ellenőrzés.

ANYAGOK

2.1. Az acélhidak gyártásához és szereléséhez a terven előírt minőségű
anyagokat, termékeket, alkatrészeket /a továbbiakban: anyagok/ kell
felhasználni. Az anyagok minősége feleljen meg a szabványokban, ill. az 
alkalmazási engedélyekben előírt követelményeknek.

A durvalemezek vastagsági mérettűrése feleljen meg az M3. melléklet 
előírásainak. A szerkezeti acélok és öntvények minőségét minőségi
bizonyítvánnyal vagy ha az követelmény minőségi átvételi jegyzőkönyvvel kell 
tanúsítani.

2.2. Ismeretlen minőségű, mint pl. minőségi bizonyítvány nélküli vagy nem
azonosítható anyagot csak a tervezett minőségre előírt vizsgálatok elvégzése 
és kedvező eredménye alapján szabad felhasználni.

2.3. A tervezettől eltérő minőségű anyag, -  a megbízhatóságot nyilvánvalóan nem
csökkentő esetekben -  mint pl. egyenértékű vagy jobb minőségű, de más
minőségi jelű anyag, a műszaki ellenőrnek a naplóban tett hozzájárulásával 
felhasználható.

Gyengébb minőségű, vagy az előírt követelményeknek nem megfelelő anyag 
felhasználásához a tervező hozzájárulása szükséges. Ezt tervmódosításnak 
kell tekinteni és az 1.2. szakasz szerint kell eljárni.

Ha az anyagminőség eltérése a hegesztés technológiát is érinti, akkor az 5.3. 
szakasz szerinti hegesztési tervet is módosítani kell.
Amennyiben bármely acélanyag nem elégíti ki a 2.4 pontban előírt és 
megkívánt fenti követelményeket, visszautasításra kerül.
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2.4. Az anyagrendelés során figyelembe kell venni a tervben és vonatkozó 

szabványokban foglalt külön kikötéseket, a végzendő vizsgálatokhoz 
szükséges anyagok mennyiségét, továbbá egyes anyagok, mint pl. 
feszítőcsavarok esetében, az acélhíd fenntartásához a tervben előírt tartalékot 
is.

Megnevezés Vonatkozó előírás Megjegyzés

Hengerelt szerkezeti acélok

Melegen hengerelt 
termékek ötvözetlen 
szerkezeti acélokból

MSZ EN 1025:1998 
(MSZ 500: 1989)

Melegen hengerelt, 
hegeszthető, 
finomszemcsés 
szerkezeti acélok

MSZ EN 1013:1995 
(MSZ6280: 1982)

Acélöntvények MSZ 8270:89

Hegesztő elektródák A hegesztő elektródáka 
azok alkalmasak legyen 
felhasznált szerkezeti 
elektródákkal készült v 
azokat a követelmén 
6442:1979/1 M:1983 sza

t úgy kell megválasztani, hogy 
ek a gyártáshoz és szereléshez 

acélokhoz. Az alkalinazott 
arratoknak ki kell elégíteniük 

nyeket, amelyeket az MSZ 
bvány 1. és 3. táblázata ír elő

Nagyszilárdságú feszített 
csavarok

MSZ 2282:80 anyagminősége MSZ EN 20 
898-1:1997 szerinti 10.9 jelű

nagyszilárdságú feszített 
csavaranyáknak

MSZ 2283:80 anyagminősége az MSZ 229­
4:1978 szerinti

nagyszilárdságú feszített 
csavaralátéteinek

MSZ 2284:80

Nyers csavarok MSZ EN 20 898­
1:1997

anyagminősége az szerinti 5.6 
minőségű

Lehorgonyzó csavarok MSZ 2292:1998 anyagminősége az szerinti 4.6 
vagy 5.6 jelű
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GYÁRTÁS

3.1. Gyártási terv

Az acélhíd gyártásához a kivitelezőnek gyártási tervet kell készítenie, amelyet 
a beruházóval a gyártás megkezdése előtt el kell fogadtatni.

A gyártási tervnek tartalmaznia kell:

-  a gyártási módot, /3.3/,

-  a vizsgálatok és mérések végrehajtásának módját és idejét,

-  a kivitelező adottságainak megfelelően az egyes munkafázisok
technológiáját, a mérettűrési értékeket stb.,

-  a gyártási korrózióvédelmet.
3.2. Általános gyártási előírások

Valamennyi gyártási munkát a kiviteli terveken és a megfelelő magyar 
szabványokban szereplő követelményekkel összhangban kell elvégezni. A gyártás 
során gondosan ügyelni kell arra, hogy a szereléskor összetartozó elemek pontosan 
illeszkedjenek egymáshoz.

3.2.1. A tervben /darabjegyzékben/ előírt elemekbe az adagszámot be kell ütni.

3.2.2.
A lángvágott felület terv szerinti hajlásszögű, egyenletes és sima legyen. 

Minden anyagot, mielőtt beszerelésre kerülne, ha szükséges, egyengetni kell.
Az

elemeknek elcsavarodásoktól menteseknek kell lenniük.
Az esetleges helyi egyenetlenségek, hibák kijavítása során, ha a hiba 

mechanikai megmunkálással nem javítható, a javítás módját és technológiáját 
a műszaki ellenőr egyetértésével kell meghatározni. Ha a vágás nem 
automatikus vezérlésű berendezéssel történik -  belső sarok kimunkálása 
esetén a vágás -  előtt a sarokba lyukat kell fúrni. A lyukat a vágási felületnek 
metszenie kell.

Élek és szélek kialakítása

a.) A vágott széleket és sorjákat köszörüléssel el kell távolítani.

b.) Minden szabadon maradó élet él letöréssel kell kiképezni.

3.2.3. Az acél meleghajlítását az anyagminőségnek megfelelő kovácsolási 
hőmérsékleten kell végezni. Melegalakítás után az anyagot levegőn kell 
lehűteni.
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3.2.4. Élhajlított alkatrészeket élhajlítható anyagból kell gyártani.

3.2.5. Az egymáson fekvő, azonos szélességű övlemezek széleit -  külön előírás 
hiányában -  nem kell egyenlő szélességre megmunkálni, ha az élek simák és, 
ha a lemezszélesség változása a +4, -2 mm határokon belül marad.

3.2.6. A terven előírt jelöléseket a gyári felületvédelem után a szerkezeten fel kell
tüntetni.

Az összetartozó elemeket, illesztéseket a szereléshez egyértelműen össze kell 
jelölni. Ha a terv előírja vagy a kivitelező szükségesnek tartja, az egyes 
elemeken az emelési helyeket meg kell jelölni. A nem szimmetrikus alkatrészek 
súlypontját meg kell jelölni.

3.2.7. A feszített csavarkötéssel illesztett lemezeket úgy kell összeválogatni, hogy az 
illesztés helyén a legkisebb legyen a vastagságkülönbség. Legfeljebb 0,5 mm 
vastagságkülönbség a vastagabb lemez szélének 20 mm-es szakaszon való 
leköszörülésével kiegyenlíthető. Nagyobb vastagságkülönbség esetén a 
kiegyenlítő köszörülést mindkét heveder alatt szimmetrikusan kell elvégezni a 
súrlódó felület előkészítése előtt. A vastagságkiegyenlítő köszörülés kivételével 
az illeszkedő felület sértetlen legyen.

3.2.8. A szögecs és csavarlyukakat valamennyi illeszkedő elemen együtt kell 
végleges méretre fúrni, vagy -  elemenkénti fúrás esetén -  helyzetpontosságot 
biztosító készüléket kell alkalmazni. Ha a helyzetpontosság nem biztosítható, 
a lyukakat a kész méretnél 4-6 mm-re kisebbre elő kell fúrni vagy lyukasztani 
és az összeállításnál kell kész méretre fúrni /”összefúrás”/. A lyukak mérete 1 
mm-rel legyen nagyobb a kötőelem végleges méreténél.

3.2.9. Szabadtéri gyártás során a szerkezet alakja szempontjából meghatározó 
lyukakat olyan időszakban kell végleges méretre fúrni /dörzsölni/, amikor a 
szerkezet egyes elemeinek hőmérsékletkülönbsége nem haladja meg a ± 5 °C- 
ot.

3.2.10. Illesztőcsavarhoz a lyukat az illesztőcsavar névleges méretére /3.4.12./ kell
kifúrni.

3.2.11. A lyukak széleit sorjázó szerszámmal sorjázni kell, köszörülni tilos.

3.3. A szerkezetek gyári összeállítása
A hídszerkezetet a gyártási és szállítási lehetőségtől függően a kivitelező 
telephelyén a következő módozatok egyike szerint kell gyártani:

-  teljes egészében elkészítve,

-  teljes egészében ideiglenesen összeállítva és a helyszíni munkaként 
tervezett csavarozás, szögecselés vagy hegesztés kivételével valamennyi 
munkafázis elvégzése mellett,

-  a hídszerkezet részleges összeállításával, olyan mértékig és módon, hogy 
valamennyi szerkezeti elem kötéseinek fúrási munkái elkészíthetők 
legyenek,
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-  a szerkezet részleges összeállításával, de egyes kötések fúrási munkáinak 

is a helyszínen való végzésével.

3.4. Alak- és mérettűrések
A terv szerinti méreteket a semleges hőmérsékletre ( + 10 °C) kell átszámítani.
Amennyiben a terv más előírást nem tartalmaz, a 3.4.1. -  3.4.18. szakaszokban 
megadott tűréseket kell betartani. Az egyes szerkezeti elemek tűréseit úgy kell 
meghatározni, hogy a teherbírás és a szerkezet alakja szempontjából lényeges 
méretek tűrése /3.4.1. -  3.4.6./ betartható legyen.

3.4.1. Az acélhíd hosszának tűrése ± 1,0 %, de legfeljebb ± 30 mm.
3.4.2. A híd fő méreteinek /főtartók, gerinclemezek, kereszttartók és hossztartók 
magasságának, egymástól való távolságának/ tűrése ± 2 mm, 2 m feletti méreteknél 
± 1 %, de legfeljebb ± 10 mm.

3.4.3. A hídtengely tervezett alaktól való eltérésnek tűrése /c/ a híd hosszának ± 0,3 
%-a, de legfeljebb ± 10 mm, az 1. ábra szerint.

1. ábra

3.4.4. Az átlóméretek /alaprajzban és keresztmetszetben mérve/ különbségének 
tűrése a tervezett különbséghez képest az átló hosszának 1,0 %-a, de 
legfeljebb ± 10 mm.

3.4.5. Főtartó /gerinclemez/ függőlegességének /ferdeségének/ eltérése a tervezettől 
a tartó magasságának 1,5 %-a, de legfeljebb ± 5 mm lehet.

3.4.6. A főtartó tervezett gyártási alaktól való eltérése magassági értelemben -  5 + 
10 mm lehet.

3.4.7. Teherviselő lemezek síktól való eltérésének /horpadásának/ tűrése /c/ a 
merevítések között mindkét irányban, a 2.a/ és /b ábra szerint,
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2/a. ábra

2/b. ábra

a merevítés vonalában, a 3. ábra szerint,

3. ábra 
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a merevítések irányára merőlegesen, a 4. ábra szerint.

4. ábra

3.4.8. Az egyes tartók rudak görbülésének /kardosságának/ megengedett 
legnagyobb értéke -  tetszés szerinti hosszon mérve -  a mérési hossz 1 %-a, 
azonos értelmű görbület esetén a mérési hossz az elem hossza /lásd az 5. 
ábrát/.

3.4.9. Hegesztési varrathoz előkészített él alak- és mérettűrésére a vonatkozó 
szabványok és műszaki irányelvek érvényesek.

5. ábra
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3.4.10. Ahol a terv összedolgozott felületet ír elő, a hézag helyenként legfeljebb 0,2 

mm lehet.

3.4.11. Szögecs, csavar és feszítőcsavar lyukának tűrése H 13.

3.4.12. Illesztőcsavar lyukának tűrése H 11.

3.4.13. Lyukak egymástól való távolságának tűrése ± 2 mm.

3.4.14. A szélső lyukaknak a lemez szélétől mért távolsága a tervezett méretnél 
legfeljebb 10 %-kal lehet kisebb.

3.4.15. Szögecs, csavar, és feszítőcsavar lyuktengely irányának tűrése ± 2 °.

3.4.16. Az egymáshoz csatlakozó elemek illesztésének tűrése feleljen meg a 
tervezett kötés /pl. hegesztési illesztés/ követelményeinek.

3.4.17. Szögecs-, csavar- és feszített csavarkötésekben a hevederekkel lefedett 
lemezek közötti hézag -  a lemezek síkjában mérve -  legfeljebb 5 mm 
legyen.

3.4.18. A hegesztett szelvények egyes elemeire megengedett hajlás vagy törés „c” 
méretét, ahol azokhoz más elem nem csatlakozik, a 6. ábra mutatja.

6. ábra
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3.5. Javítások

3.5.1. A hibás lyukakat beütött vagy beragasztott acéldugóval kell kitölteni. A lyuk 
hegesztéssel való javításával szemben minden más javítási lehetőséget (pl. 
illesztőheveder csere) előnyben kell részesíteni. Ha a lyuk hegesztéssel való 
javítása nem kerülhető el, a javítás technológiáját a hegesztőmérnöknek a 
műszaki ellenőr egyetértésével kell meghatároznia. A lyuk teljes 
behegesztéséhez az a V varratnak megfelelő leélezéssel kell kialakítani. A 
hegesztéshez réz alátét alkalmazása tilos. Minden hegesztett lyukat 
radiográfiai vizsgálattal ellenőrizni kell. A felvétel kiértékelése és minősítése a 
hegesztőmérnök feladata. A felvételeket a műszaki ellenőrnek be kell mutatni.

3.5.2. Hibásan vágott vagy gyártás közben hibásnak talált /pl. réteges, sérült stb./ 
lemez csak a műszaki ellenőr /szükség esetén a tervező/ engedélyével és 
feltételeik betartásával javítható. Hegesztéssel való javításra a 
hegesztőmérnöknek kell javaslatot tenni.

4. SZERELÉS

Általános megjegyzések

A Vállalkozó tartozik a hidat beszerelni, beállítani és végleges formájában 
elkészíteni az előírt vonalvezetéssel és magassági szintekkel, azt műszeres 
méréssel igazolni, mindezt

összhangban a tervekkel és a Műszaki Feltételek követelményeivel.

A Vállalkozónak kell gondoskodnia az állványzatról és neki kell szolgáltatnia 
minden olyan szerszámot, gépet és berendezést, beleértve a szerelőtüskéket 
és fűzőcsavarokat is, melyek a szerkezetek mozgatásához és szereléséhez 
szükségesek.

4.1. Szerelési terv
Az acélhíd szereléséhez a kivitelezőnek szerelési tervet kell készítenie, 

amelyet a beruházóval a szerelés megkezdése előtt el kell fogadtatnia.

A szerelési tervnek tartalmaznia kell

-  a szerelés módját, sorrendjét és ütemtervét

-  az emelés és mozgatás eszközeit és módját

-  a szerelési fülek és kengyelek terveit

-  a szerelés közben végzendő vizsgálatokat és méréseket
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-  a szerelést végző kivitelező adottságainak megfelelően az egyes 

munkafolyamatok technológiai előírásait, a mérettűréseket és a szerelési 
hegesztési tervet,

-  a szerelés alatti korrózióvédelmet.

-  a szerkezetek mozgatásának módját és az ahhoz szükséges 
berendezéseket,

-  túlemelési ábrákat, és a szereléshez szükséges ábrákat,

-  a szerelési berendezések terveit,

-  a nagyszilárdságú csavarkapcsolatok készítésének technológiáját

4.2. Az alépítmény acélszerkezettel érintkező felületeit a szerelés megkezdése 
előtt ellenőrizni kell, hogy a méretek és magasságok a terv adataival -  az 
alépítményi szerkezetre megszabott tűrési határokon belül -  egyeznek-e.

4.3. Az anyagok mozgatása és tárolása

Minden acélanyagot oly módon kell tárolni, hogy védett legyen a rozsdásodás 
vagy egyéb kedvezőtlen hatás által okozott károsodástól. A tárolandó 
anyagokat a talaj felett alátétgerendákon vagy padozaton kell elhelyezni. 
Tartókat és gerendákat függőleges gerinccel kitámasztva kell tárolni. Hosszú 
elemeket, mint oszlopok, rudak, oly módon kell alátámasztó gerendákkal 
alátámasztani, hogy azok elegendően közel legyenek egymáshoz ahhoz, hogy 
lehajlásból származó káros deformációk ne léphessenek fel.

4.4. Deformált anyagok egyengetése

Lemezek, idomacélok, egyéb szelvények és összetett elemek egyengetését 
külön engedély alapján olyan módszerekkel kell elvégezni, hogy azok ne 
okozhassanak repedést, vagy egyéb sérülést. A deformált elemeket 
mechanikus eszközökkel kell kiegyengetni, vagy előzetes jóváhagyás alapján, 
lokalizált hőhatás korlátozott mértékű, gondosan megtervezett és ellenőrzött 
alkalmazásával is el lehet az egyengetést végezni.

A hőhatással történő egyengetést a hegesztési varratokon közvetlenül nem 
szabad alkalmazni. A hőhatást ért felület hőmérsékletének nem szabad 
túllépnie a vörösizzás hőmérsékletét.

A kigörbült, vagy kihorpadt acélfelületek egyengetését követően azokat 
gondosan ellenőrizni kell, hogy azokon repedések nem keletkeztek-e.

Kalapáccsal történő olyan egyengetés, mely az elemeket megsértené, vagy 
deformálná, TILOS!
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4.5. Állványzat

Az állványzatot úgy kell megtervezni, megépíteni és fenntartani, hogy az 
megfeleljen azokra a terhelésekre, melyeket viselnie kell. A Vállalkozónak kell 
készítenie -ha szükséges- az állványzat terveit és azokat jóvá kell hagyatni. A 
tervek jóváhagyása nem tekinthető úgy, hogy az a Vállalkozót bármely 
felelősség alól felmentené.

A szerelés befejezésekor és a végső átvétel előtt a Vállalkozónak el kell 
távolítania az állványzatokat.

4.6. A nem szabadszereléssel készülő acélhidat olyan állványon kell szerelni, 
amely a szerelésnél várható minden erőhatást biztonsággal visel és, amelyen 
a szerkezet vízszintes és magassági beállítása végrehajtható. A 
szerelőállványt építés közben is ellenőrizni kell. A híd tervszerinti helyzetét 
állványsüllyedés esetén is biztosítani kell.

4.7. A szerkezetet csak a terven megadott vagy statikailag ellenőrzött helyen és 
módon szabad megemelni vagy mozgatni. Az összeszerelt szerkezet hossz- 
és keresztirányú mozgatását statikailag és geometriailag ellenőrzött pályán 
kell végezni.

4.8. A szerelési lyukakat beütött vagy beragasztott acéldugóval kell kitölteni.

4.9. A szerelési füleket lángvágással vagy köszörüléssel kell eltávolítani, és 
helyüket síkra kell köszörülni. A füleket letörni, leszakítani tilos.

4.10. Összeszerelés

A részeket terv szerint, pontosan kell összeszerelni a jelölési terv alapján. Az 
anyagokat gondosan kell mozgatni, hogy egyetlen részük se görbüljön ki, 
törjön el, vagy más módon ne károsodjék.

Teherviselő felfekvő felületeket és olyan felületeket, melyek állandó kontakt 
kapcsolatba kerülnek, le kell tisztítani, mielőtt az elemeket összeszerelnék. 
NF-csavaros helyszíni illesztéseknél és kapcsolatoknál a végleges kapcsolat 
elkészülte előtt azt szerelőtüskékkel és fűzőcsavarokkal biztosítani kell. 
Gerendatartók és rácsos tartók kapcsolatainál a furatok 50 százalékát 
szerelőtüskékkel és fűzőcsavarokkal ki kell tölteni, mielőtt a végleges 
csavarkapcsolat elkészül. Olyan szerkezeteknél, melyek szerelése konzolos 
módszerrel történik, a furatok 3/4 részét kell kitölteni a fenti módon. Az NF- 
csavaros kapcsolatokat el kell készíteni az állványzat eltávolítása előtt.

4.11. A szerelést úgy kell végrehajtani, hogy a terv szerinti erőjáték, a 
szerkezet szerelés alatti állékonysága biztosítva legyen és a kötések jól 
elkészíthetők legyenek.
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4.12. A szerkezet szerelése során a szögecselt kötéseknél a lyukak 1/3-ába 

fűzőtüskét, 1/3-ába fűzőcsavart kell szerelni. A csavarokat a tervszerű alak 
beállítása után kell meghúzni. Szögecseléskor először az üres lyukakba kell a 
szögecseket elhelyezni, majd egyenként kell a fűzőtüskéket, illetve 
fűzőcsavarokat szögeccsel kicserélni.

4.13. Feszített csavarkötések esetén a soron következő szerelési egységet az 
állványon kell a kívánt alakra beállítani és ezután kell az előkészített felületű 
illeszkedő elemeket összecsavarozni.

Szabadszerelés során a szerelési egységet az emelőberendezéssel kell a 
kívánt alakra beállítani, a csavarkötéseket ezután kell becsavarozni. A 
szerelési egységet az emelőberendezéstől csak az összes csavar végleges 
feszítőerőre való meghúzása után szabad függetleníteni, ha a terv más 
előírást nem tartalmaz.

4.14. Szilárd alapon vagy állványon való szerelés során a szerkezetet ugyanazon 
alakra kell összeállítani, mint a gyártáskor. A gyári mérőlapokat a szerelést 
végző kivitelező rendelkezésére kell bocsátani.

Szabad szereléshez a szerkezet alakját a terv előírásainak megfelelően kell 
beállítani.

4.15. Sarura helyezésnél törekedni kell az acélszerkezet egyenletes 
süllyesztésére. A süllyesztés egyenletességét a tervben előírtak szerint 
ellenőrizni kell.

4.16. A sarukat és dilatációs szerkezeteket a tervnek megfelelően kell beállítani. A 
beállítást olyan napszakban kell elvégezni, amikor a szerkezet egyes elemei 
között a hőmérséklet különbség nem haladja meg a ± 5 °C-ot.

4.17. Olyan acélhíd bontását, amelynek anyaga újra beépítésre kerül, csak terv 
alapján szabad végezni úgy, hogy a tervben megjelölt darabok sértetlenek 
maradjanak, valamint a szerkezetben meg nem engedett igénybevétel ne 
lépjen fel. Ilyen esetben bontás előtt a szerkezet egységeit össze kell jelölni és 
bontáskor az illesztő elemeket a csatlakozó elemek egyikéhez kell kapcsolni.

4.18. Tűrések

4.18.1. A saru felső szintjének magasságkülönbségére megengedett eltérések:

-  ugyanazon alépítményen lévő két szomszédos saru között legfeljebb 2 
mm,

-  azonos alépítményen az összes saru mérésével megállapítható eltérés 
abszolút értéke legfeljebb 5 mm lehet,
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-  azonos nyílás két alátámasztására az összes saru mérésével 

megállapítható eltérés abszolút értéke legfeljebb L/5000 lehet, ahol L a 
nyílás mérete.

4.18.2. A felszerelt szerkezet alakja feleljen meg az állandó teher hatásának 
figyelembevételével módosított gyártási alaknak. Az ettől való eltérés a 
gyártási tűrés fél értéke lehet.

A mérést olyan napszakban kell elvégezni, amikor a szerkezet egyes elemei 
között a hőmérséklet különbség nem haladja meg a ± 5 °C-ot. A mért 
értékeket, méreteket a semleges hőmérsékletre ( + 10 °C) kell átszámítani .

4.18.3. A korlát, kerékvető, kiemelt szegély és vezetőkorlát tervezett alaktól való 
vízszintes eltérésének tűrése a 3.4.3. szakaszban a hídtengelyre előírtak 
fele, ezek szabad szemmel látható törést nem mutathatnak.

5. HEGESZTETT KÖTÉSEK

A hegesztett kapcsolatoknak meg kell felelniük a mindenkor érvényes 
szabványoknak és előírásoknak.

5.1. Osztályba sorolás

Az az acélhidak elemei, a fáradásra igénybe nem vett alárendelt elemektől 
eltekintve, fokozott követelményű szerkezeti elemek.

5.2. Hegesztőmérnök

5.2.1. Hegesztőmérnöknek olyan személyt kell jelölni, aki alapos jártassággal 
rendelkezik a hegesztett acélszerkezetek gyártásában, ismeri a 
hídszerkezeti követelményeket, a hegesztéstechnikát, az anyagokat, a 
vizsgálati eljárásokat és a vonatkozó előírásokat. A kijelölt 
hegesztőmérnök nevét a kivitelező tartozik előzetesen a tervet jóváhagyó 
hatósághoz bejelenteni és igazolni, hogy a nevezett a feladatot elvállalta 
és, hogy a feladatának ellátásához szükséges hatáskörrel rendelkezik.

Ha a hegesztőmérnök olyan feladatot kap, mely korlátozná hegesztőmérnöki 
feladatának ellátását és felelősségét, akkor a kivitelező tartozik más 
hegesztőmérnököt kijelölni.
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5.2.2. A hegesztőmérnök személyesen is felelős a hegesztési munkák 

minőségéért, a hegesztési terv betartásáért és az előírt vizsgálatok 
elvégzéséért. Kötelessége és hatásköre a hegesztési munka és a 
hegesztő művezetők személyes, folyamatos irányítása, ellenőrzése és a 
nem megfelelő munkavégzés leállítása. Ilyen esetben haladéktalanul 
intézkedni tartozik a javításra és a munka helyes folytatására. Feladata 
továbbá a hegesztést érintő kérdésekről a műszaki ellenőrt közvetlenül, 
folyamatosan tájékoztatni. Csak az általa ellenőrzött és kifogástalannak 
tartott szerkezet mutatható be átvételre, de személyes felelősségét a 
szerkezet átvétele nem csökkenti.

Szükség esetén más hegesztő szakemberrel, pl. hegesztő művezetővel 
helyettesítheti magát, de ez a személyes felelősségét nem csökkenti.

5.3. Hegesztési terv

A hegesztési tervnek a részletesen tartalmaznia kell a hegesztések minősége, 
illetve minőségbiztosítása szempontjából fontos minden előírást.

5.3.1. A Vállalkozónak hegesztési tervet kell készítenie, melynek a hegesztett 
kapcsolatok megfelelő minőségben történő elkészítéséhez szükséges 
összes lényeges előírást és intézkedést tartalmaznia kell. A hegesztési 
terv jóváhagyás tárgyát képezi, de a jóváhagyás nem tekinthető 
felmentésnek a Vállalkozó számára bármely felelősség alól, melyet a 
hegesztési munkák vonatkozásában viselnie kell.

A hegesztési tervnek tartalmaznia kell:

- hegesztési eljárások technológiai utasítását,

- a hegesztők minősítését és vizsgáztatását,

- a hegesztési varratok szükséges roncsolásmentes vizsgálatait,

- a vizsgálatokhoz szükséges próbadarabok számát.

A hegesztési terv általában szerves része a gyártási vagy a szerelési tervnek, 
különálló elkészítése nem követelmény. A hatósági jóváhagyás azonban az 
előző esetben is kizárólag a felterjesztett dokumentációnak a hegesztési tervet 
képező részére érvényes.

Megjegyzés: A jóváhagyott hegesztési terv hibáiért, mint pl. egy kedvezőtlen 
hegesztési sorrend következményeiért, változatlanul a kivitelező a felelős. 
Ugyanígy a hegesztési tervben szereplő, a szabványok követelményeitől vagy 
a hatályos előírásoktól való eltérések /mint pl. egy elégtelenül megadott 
előmelegítési hőmérséklet vagy minőségellenőrző vizsgálat esetében/ a 
hegesztési terv jóváhagyása nem képez felmentést a szabvány vagy más 
előírásoktól való indokolt eltérés engedélyezését az illetékes szervtől külön 
kell kérni és erre a körülményre a hegesztési tervben utalni kell.
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5.3.2. A hegesztési terv a hegesztett szerkezeti elemek megbízhatósági 
programjának /1.7. szakasz/ kiemelten jelentős része.

A hegesztési tervben a műszaki ellenőrzés számára közvetlenül áttekinthető 
módon kell összefoglalni a hegesztési munkákra vonatkozó előírásokat.

A végzendő vizsgálatokhoz itt kell összefoglalni

-  a tervezett és már korábban jóváhagyott technológiákat, valamint a további 
technológiák előzetes vizsgálatát,

-  a hegesztőknek egyes különleges varratokra szükséges külön ellenőrzését 
/csak ha van ilyen/,

-  az egyes varratfajtákra a végzendő roncsolásmentes vizsgálatok módját és 
mértékét,

-  az egyes varratfajtákhoz a gyártásellenőrző próbadarabok számát.

A vizsgálatok legkisebb mennyiségét az alkalmazási engedélyben, a 
szabványokban, a tervben és a hatósági jóváhagyásokban előírtak szabják 
meg. A tompakötések gyártásellenőrző próbadarabjainak a fele 
fárasztóvizsgálat végzésére is alkalmas méretű legyen.

5.4. Hegesztéstechnológiai utasítás
A hegesztett kapcsolatokat olyan hegesztési eljárásokkal, hegesztési 
anyagokkal és a munkafolyamatok olyan sorrendjével kell elkészíteni, hogy 
azok kielégítsék az előírás szerint meghatásozott követelményeket. A 
hegesztési technológiát a gyártás megkezdése előtt jóvá kell hagyatni, de a 
jóváhagyás nem menti fel a Vállalkozót a hegesztési technológia 
vonatkozásában fennálló bármely felelőssége alól.

5.5. A technológia előzetes vizsgálata

A vizsgálati jegyzőkönyvek a hegesztési terv mellékletét képezik.

A technológia jóváhagyásának tartalmaznia kell annak érvényességi területét 
és az alkalmazás feltételeit. A jóváhagyás előfeltétele technológia alkalmazási 
engedélye. Ennek hiányában csak ideiglenes érvényű jóváhagyás adható.

Ha a kivitelező a tervezett technológiára már előzetesen jóváhagyást kapott, 
akkor nem kell újabb vizsgálatot végezni, a hegesztési tervben azonban 
hivatkozni kell a jóváhagyás számára. A fokozott követelményű szerkezetekre 
a beruházónak jogában áll új vizsgálatot előírni /MSZ 6442 -4.2. szakasz/.
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5.6. Tompavarratok

5.6.1. A fedettívű eljárással hegesztett

-  71-es és nagyobb fáradási követelményszintű tompakötéseket a gyök 
összeolvadása /Dc gyökhiba/ szempontjából teljes hosszukon 
ultrahangvizsgálattal kell ellenőrizni,

-  71-es és 80-as fáradási követelményszintű tompakötéseken a varratok 150 
°-nál meredekebb szélét simára kell köszörülni,

-  a 90-es és nagyobb fáradási követelményszintű tompakötésekről a 
varratdudort le kell munkálni.

5.6.2. Az alátétlemezes tompavarrat alátétlemezének fűzővarratai a varratgyökben 
legyenek. Az alátétlemez külső oldalán fűzővarratok készítése tilos.

5.6.3. Egymásba csatlakozó, egymást keresztező alátétlemezes varratok esetén az 
alátétlemez csak egy irányban vezethető át folyamatosan. A másik irányban 
azt a keresztezési hely előtt kb. 50 mm hosszon el kell távolítani szabad 
végződést, az elnyújtott homlokvarrathoz hasonló alakúra, köszörüléssel kell 
megmunkálni.

Ha az alátétlemez több darabból áll, akkor azok csatlakozási helyén 
végződéseiket, vagy a keresztezésre előírtak szerint, köszörüléssel kell 
megmunkálni, vagy még a felhelyezésük előtt a tompakötéssel azonos 
követelményű varrattal kell összehegeszteni és vizsgálni.

5.7. Sarokvarratos kötések

A sarokvarratokat csak azokon a lemezvégződéseken szabad körbevezetni, 
ahol azt a terv kötelezően előírja. Más helyeken olyan ép sarokvarrat- 
végződéseket kell kialakítani, amelyeknél a végkráter nem kerül a varrat 
végére.

Megjegyzés: A sarokvarratok „a” méretébe, a mély beolvadást biztosító 
hegesztőeljárások esetében -  a varratmennyiség csökkentése érdekében -  
kívánatos a technológia előzetes vizsgálatával igazolt beolvadási mélységet is 
beszámítani.

5.8. Hegesztők

A hegesztőknek részletesen ismerniük kell az általuk végzett munkák előírt 
munkarendjét és minőségi követelményeit.
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Az acélhíd járatostól eltérő, szokatlan technológiát igénylő kötéseinek 
készítéséhez az ahhoz kiválasztott hegesztőket megfelelő próbadarabok 
készítésével és vizsgálatával előzetesen ellenőrizni kell. Ilyennek kell tekinteni 
azokat a hegesztési helyzeteket és sajátos varratalakokat is, amelyekre a 
hegesztők szokásos minősítő vizsgája vagy ellenőrzése nem terjed ki.

A Mérnök megkívánhatja, hogy a vizsgálatokat a jelenlétében vagy személyes 
képviselőjének jelenlétében folytassák le.

5.9. Hegesztés

Az összeállított és a hegesztéshez előkészített szerkezet ellenőrzéséhez a 
műszaki ellenőr számára lehetőséget kell biztosítani. A hegesztést csak a 
hegesztőmérnök engedélyével szabad megkezdeni.

Az élkialakítás helyi hibáit a varratalaknak megfelelő kiköszörüléssel és a 
képződött hiánynak a varrat hegesztésekor való kitöltésével kell javítani. A 
hiba hegesztéssel való előzetes kijavítása csak -  kivételes esetben -  a 
hegesztőmérnök utasítása szerint, a műszaki ellenőr tudomásával végezhető.

5.10. Hegesztési hibák javítása

5.10.1. Ha valamely hiba kétszeri javítása sem sikerült, akkor a hegesztőmérnöknek 
a műszaki ellenőrrel egyetértésben kell intézkednie a további javítás 
módjáról.

Ha a kijavítást igénylő hibát egy olyan vizsgálat fedte fel, amelyet az eredeti 
terv szerint csak meghatározott százalékarányban kell elvégezni, akkor el 
kell rendelni az összes hasonló körülmények között készült varrat 100 % -os 
vizsgálatát.

5.10.2. Ha a gyártásellenőrző próbadarabok vizsgálati eredményei nem 
megfelelőek, akkor a hegesztőmérnöknek kell megállapítania a hiba okát és 
javaslatot tennie a hiba kijavítására. A javításhoz a műszaki ellenőr 
egyetértése szükséges. Ha a javítás a terv módosításával jár, akkor az 1.2. 
szakasz szerint kell eljárni.

5.10.3. Ismétlődő hiba esetén, annak okát a hegesztőmérnöknek fel kell tárni és 
intézkednie kell annak elkerülésére.

Ha a hiba a jóváhagyott technológia hiányosságára vezethető vissza, akkor új 
technológiát kell kidolgozni és az 5.5. szakasz szerint kell eljárni.

Súlyos esetben a műszaki ellenőrnek új alkalmassági vizsgálat elvégzését kell 
kezdeményezni.

5.10.4. Ha a hegesztési munkák során a varratok minőségét illetően -  az előírt 
vizsgálatokkal nem tisztázható -  kétségek merülnek fel, akkor a 
hegesztőmérnöknek vagy a műszaki ellenőrnek kiegészítő vizsgálatok 
végzését kell kezdeményeznie.
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6. FESZÍTETT CSAVARKÖTÉSEK

6.1. A feszített csavarkötésekhez felhasznált feszítőcsavarok, anyák és alátétek 
minőségét a 8.5.1.szakasz szerint kell vizsgálni. A feszítőcsavarok 
központfurat nélküliek legyenek. Szerkezeti hosszuk a közrefogás hosszának 
függvényében feleljen meg az MSZ 2282 előírásainak.

6.2. A feszített csavarkötések súrlódó felületeit úgy kell előkészíteni, hogy azok 
súrlódási tényezője 0,95 megbízhatósággal legalább 0,50 legyen.

A felületelőkészítést, más előírás hiányában, az M1. melléklet szerint, 
kétszeres lángkezeléssel kell végezni. Ettől eltérő felületelőkészítés, csak 
megfelelő alkalmassági vizsgálat alapján, az arról kiadott KPM alkalmazási 
engedélyben foglaltak szerint alkalmazható.

6.3. A felületelőkészítést és a csavarok meghúzását csak az erre kioktatott és 
ellenőrzött szakemberek végezhetik. A felületelőkészítést végző szakember 
tartozik az általa előkészített felületek mellé -  az összeszerelés után is látható 
helyre -  bélyegzőjét beütni.

6.3.1. A felületelőkészítést végző szakemberek alkalmasságát évenként egyszer 
egy, az M2. melléklet szerinti próbadarab készítésével és vizsgálatával kell 
ellenőrizni. A felületelőkészítést végző szakemberek ellenőrzéséhez a 6.3.2. 
és a 8.5.4. szakaszok előírása alapján készülő ellenőrző próbatestek 
felhasználhatók. Ilyen esetben a szakembernek nem kell külön próbadarabot 
készíteniük.

6.3.2. A kivitelezőnek a felületelőkészítési technológia megfelelő voltát, a feszített 
csavarkötések készítése előtt 3 db, az M2. melléklet szerinti ellenőrző 
próbadarab készítésével és vizsgálatával kell igazolni. A felületelőkészítés és 
az összeszerelés közötti időtartam, a tárolási körülmények stb. legyenek 
azonosak a tervezettel. Ha a kivitelező ezt egy előző híd gyártása vagy 
szerelése során már igazolta, akkor erre a célra nem kell újabb 
próbadarabokat készítenie.

6.3.3. A felületelőkészítést végző szakemberek nevét, a próbadarabok készítéséről 
felvett jegyzőkönyveket és a vizsgálati bizonyítványokat a minőségi 
bizonyítványhoz kell csatolni.

6.4. A szerelés és gyártás folyamán a felületelőkészítést a 8.5.4. szakasz szerint 
kell ellenőrizni.

202



45214-3/2018/MÁV.
A M ÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat 

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
6.5. Az előkészített felületeket védeni kell minden sérüléstől és szennyeződéstől. 

Az összeszerelt felületek között semmiféle szennyeződés nem maradhat. 
Közvetlenül az összeszerelés előtt ajánlott az előkészített felületek puha szőr­
vagy műanyagkefével való áttisztítása. Drótkefe használata tilos. A
megrozsdásodott, sérült vagy szennyezett felületeken új felületelőkészítést 
kell végezni.

Ha -  kivételes esetben -  a kötés lyukait át kell dörzsölni, akkor új
felületelőkészítést kell végezni.

6.6. A feszítőcsavarokat, anyákat és alátéteket felhasználásukig korróziótól és 
sérüléstől védve, pl. gyári dobozokban, fedett helyiségben kell tárolni. Ezek 
beszereléskor tiszták és épek legyenek.

Használt csavarok újra felhasználása nem megengedett. A szerelési célból, az
előírt nyomatéknak legfeljebb 2/3-ával meghúzott csavarokat ebből a
szempontból nem kell használt csavarnak tekinteni.

Beszerelés előtt, a meghúzás során a kötőelemek egymáson elmozduló 
felületeit /a csavarmenetet, valamint az anya és alátét érintkező felületét/ 
enyhén zsíros ronggyal kell átdörzsölni. Molibdéndiszulfidos kenőanyag 
alkalmazása tilos.

Megjegyzés: Meg kell akadályozni, hogy a kötés súrlódó felületei közé zsír 
vagy olaj kerüljön, mert ez a kötés súrlódási tényezőjét lerontja.

6.7. A feszített csavarkötések összeszerelését, a feszítőcsavarok meghúzását és 
ellenőrzését a 6.13. szakaszban a korrózióvédelemre vonatkozó kikötések 
figyelembevételével kell ütemezni.

6.8. A csavarokat mindkét oldalon alátéttel ellátva kell szerelni. Az alátétek letörés 
nélküli felülete feküdjön fel a szerkezetre. Az anyák gyári jelzése azok látható 
oldalára kerüljön.

6.9. A csavarokat oly módon kell meghúzni, hogy azok feszítőereje legalább 0,95 
megbízhatósággal érje el az 1. táblázatban előírt feszítőerőt.

1. táblázat

Csavarméret Feszítőerő

kN

M 12 5,3

M 16 9,9

M 20 15,4

M 22 19,1

M 24 22,2
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M 27 28,9

A feszítőcsavarok, anyák és alátétek felületminőségétől függő 
meghúzónyomatékot a csavarozás megkezdése előtt a 8.5.1. szakasz szerint 
kell meghatározni. Ha a szerelés vagy gyártás közben kétség merül fel a 
csavarok felületminőségének azonosságát illetően, akkor az érintett tételekre, 
a szükséges meghúzónyomatékot a 8.5.1. szakasz szerint újból meg kell 
határozni.

6.10. A csavarok meghúzásához használt szerszámon, általában kézi 
nyomatékmérő kulcson, ± 5 %-on belüli pontossággal mérhető legyen a 
meghúzónyomaték.

A csavarok meghúzásához használt szerszámot a kivitelező tartozik a 
munkahelyen legalább hetenként ellenőrizni és annak eredményét 
ellenőrzőnaplóban vezetni, amelyet a naplóhoz kell csatolni.

A meghúzó szerszámot és az ellenőrző eszközt a munka megkezdése előtt 
laboratóriumban ellenőriztetni kell. A kézi nyomatékmérő kulcs ellenőriztetését 
félévenként, az ellenőrző eszközét évenként kell megismételni.

6.11. A feszítőcsavarokat -  ha azok hozzáférhetők -  az anyánál kell meghúzni. A 
meghúzást két ütemben kell elvégezni.

Az első ütemben a meghúzónyomaték nagysága a véglegesnek kb. 60 %-a. A 
meghúzás sorrendje nem legyen folyamatos, hanem pl. a csavarkép egyik 
szélétől kezdve sakktáblaszerűen, két lépésben végezhető. A második 
ütemben a csavarokat az előírt teljes nyomatékkal kell meghúzni. A teljes 
meghúzást a csavarkép közepétől kezdve folyamatosan a szélek felé haladva 
kell végezni.

Csavarozógépet, azok nagyobb pontatlansága miatt, csak az első ütemben 
szabad használni.

6.12. Ha a csavarok meghúzásának a 8.5.5. szakasz szerint végzett helyszíni 
ellenőrzése, az előírthoz /8.5.1. szakasz/ képest 5 %-nál nagyobb eltérést 
mutat, akkor a meghúzás technológiáját és eszközeit felül kell vizsgálni, és 
szükség szerint intézkedni kell.

6.13. A csavarok meghúzását és ellenőrzését követően minden hézagot, amelyen 
nedvesség kerülhet a kötés belsejébe -  a feszített csavarkötés /a súrlódó 
felületek/ összeállításától számított -  24 órán belül el kell tömíteni. A kötéseket 
3 napon belül kétszeri alapmázolással kell ellátni.
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7. SZÖGECSELT ÉS CSAVOROZOTT KÖTÉSEK

A szögecselt és csavarozott kötések összefekvő felületeit az összeszerelés 
előtt korrózióvédő alapbevonattal kell ellátni. A szögecseléssel és 
csavarozással tervezett kötést szereléskor úgy kell összeállítani, hogy a 
gyártáskor végleges átmérőre felfúrt lyukakba a tervezett átmérőjű szögecs 
vagy csavar elhelyezhető legyen.

7.1. A szögecselés általános követelményei

-  a szögecsnek a lyukat ki kell tölteni és a zárófejnek az előírt alakúnak kell 
lennie,

-  a szögecsfej peremén keletkező karimát el kell távolítani,

-  a repedt vagy hibás szögecset ki kell cserélni,

-  a kicserélendő szögecset a szerkezet megsértése nélkül kell eltávolítani.

7.2. Csavarkötések követelményei

-  a csavarorsó menetes része az összefogott elemek közé ne érjen be,

-  az anya alá alátétet kell helyezni,

-  az alátétek összvastagsága nem haladja meg a csavarátmérő 0,8- 
szorosát,

-  a csavart szorosra meg kell húzni,

-  az anyát lecsavarodás ellen biztosítani kell.

7.3. Tűrések

7.3.1. A szögecsfej és az összefogott elemek közötti hézag mérete helyenként 
legfeljebb 0,1 mm lehet.

7.3.2. a szögecsfej felületén 0,1 d, de legfeljebb 2 mm mélységű hiba engedhető 
meg /ahol d a szögecs átmérője/.

7.3.3. A szögecsfej átmérőjének tűrése ± 0,1 d, ezen belül az ovalitás megengedett.

7.3.4. A szögecsfej külpontosságának a tűrése 0,1 d.

7.3.5. A szögecsfej felfekvő felületén, a kerület 1/4-én, legfeljebb 0,1 d méretű 
alakhiány engedhető meg.

7.3.6. A süllyesztett fejű szögecs feje a lemez felületénél magasabb nem lehet, és a 
lemez felületénél legfeljebb 0,5 mm-rel állhat beljebb.

7.3.7. A szerkezeten a szögecs körül a fejező szerszám okozta bevágás legfeljebb 1 
mm mély lehet.
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8. MINŐSÉGELLENŐRZÉS, VIZSGÁLATOK 

Általános előírások

Az acélanyagok és termékek kémiai és mechanikai tulajdonságait a gyártómű 
garantálja.
Az acélszerkezetek minőségellenőrzését vagy az ellenőrzéssel megbízott 
Mérnök, vagy egy arra jogosult intézmény vagy testület végzi, melyet az 
ellenőrzést végző Mérnök jelölhet ki, összhangban a magyar szabványok és 
műszaki szabályzatok előírásaival.

A szükséges vizsgálatok programját és a mintavételi tervet a Vállalkozó állítja 
össze és hagyatja jóvá a beruházó képviselőjével.

Mintadarabok vételét az érvényes szabványokkal és műszaki feltételekkel 
összhangban kell elvégezni az ellenőrző szervezet jelenlétében.

A késztermékek vizsgálatát a tervezési követelmények alapján és az 
ellenőrző szervezet által kidolgozott program szerint kell elvégezni, 

figyelembe véve a "Mintavételi és Minősítési Terv”-et is.

Gyártó művi és helyszíni ellenőrzés

a.) Ellenőrzés a gyártóműben

A felügyelettel megbízott Mérnök számára lehetővé kell tenni, hogy a 
gyártómű helyiségeibe minden indokolt esetben szabad bejárása legyen abból 
a célból, hogy a gyártási munkák felett felügyeletet gyakoroljon. Egyetlen 
szerkezet sem kerülhet festésre vagy berakodásra, amíg az szemlére nem 
került és jóvá nem hagyták. Bármely hiányosság, vagy hiba esetén a munka 
visszautasításra kerülhet.

b.) Helyszíni ellenőrzés

Az acélelemek szerelésének ellenőrzése a Mérnök feladata. Szabad mozgást 
kell biztosítani a számára a létesítmény helyén és a Vállalkozónak együtt kell 
működnie abban, hogy lehetővé tegye a helyszíni munkák alapos vizsgálatát 
annak előrehaladása során.

Azok az anyagok vagy gyártmányok, melyek előzetes szemlére nem kerültek, 
a legyártott anyagoknak a munka helyszínére történő kiszállítása után 
kerülnek felügyeleti szemle alá.
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c.) Az ellenőrzést végző személy hatásköre

Az ellenőrzést végző személy jogosult visszautasítani minden olyan anyagot 
és gyártmányt, melyek nem elégítik ki a jelen Specifikáció és a vonatkozó 
szabványok követelményeit. A gyárban és a műhelyekben végzett felügyelet 
célja a munka javítása és a hibák elkerülése. Ez nem menti fel a Vállalkozót 
felelőssége alól nem megfelelő anyag vagy gyártmány előfordulása esetén és 
gondoskodni tartozik a hibás anyag vagy gyártmány cseréjéről.

8.1. Anyagok

8.1.1. A felhasznált anyagokat az MSZ EN 10204:2005 szabvány előírásai szerint 
kell dokumentálni.

Ha valamely anyag minőségét illetően kétség merül fel, akkor azt ismeretlen 
minőségű anyagnak kell tekinteni és a 2.2 szakasz szerint kell vizsgálni.

8.1.2. A lemez felületére merőleges irányú igénybevétel esetén az alapanyagon 
ultrahangos rétegesség vizsgálatot kell végezni.

8.1.3. A feszítőcsavarok, anyák és alátétek minőségének ellenőrzéséhez az 
egyazon gyári bizonylattal szállított anyagból méretenként 15 db, különböző 
dobozból kivett munkadarabot kell a beruházó által megjelölt 
minőségellenőrző intézményének vizsgálatra küldeni. A mintavételi 
jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a gyári bizonylat /pl. szállítólevél/ másolatát.

A mintadarabokon keménységmérést kell végezni és ennek alapján kell 
kiválasztani a következő roncsolásos vizsgálatokhoz szolgáló próbadarabokat.

-  feszítőcsavarokból 2 db terhelési próba és szakítóvizsgálat,

2 db ütővizsgálat,

1 db vegyvizsgálat,

-  feszítőanyákból 2 db terhelésvizsgálat,

1 db vegyvizsgálat,

-  alátétekből 1 db vegyvizsgálat.
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A keménységmérés szerint azonos minőségű, azonos gyártmányú, azonos 
átmérőjű, de eltérő szerkezeti hosszúságú csavarok roncsolásos vizsgálatát 
nem kell külön elvégezni. Ha viszont a keménységmérés egy tételen belül 
jelentős minőségi eltérést mutat akkor, szükség szerint, másfajta vagy 
nagyobb mennyiségű roncsolásos vizsgálatok is végezhetők.

8.2. Gyártási alak és méretek vizsgálata

8.2.1. A szerkezet gyártási alakjáról mérőlapot kell készíteni. A mérőlapnak a terv 
előírásait figyelembe véve a szerkezet minden lényeges méretét tartalmaznia 
kell. A mérőlapon fel kell tüntetni az előírt méretet, a mért méretet és az 
eltérést.

8.2.2. Alakhűség és mérettűrés tekintetében a vizsgálatnak a 3. fejezet előírásaira 
kell kiterjednie.

8.2.3. Ha a szerkezetet szabad téren gyártják, a szerkezet bemérését olyan 
napszakban kell elvégezni, amikor a szerkezet egyes részeinek egymástól 
való hőmérséklet eltérése nem haladja meg a ± 5 °C-ot.

8.3. Szerelési alak vizsgálata

8.3.1. A szerelési módnak és a tervnek megfelelően a szerkezet szerelési alakjáról 
mérőlapot kell készíteni. A mérőlapnak tartalmaznia kell a szerkezet minden 
lényeges szerelés alatti méretét, a tervezett és a mért méretet, valamint az 
eltérést.

8.3.2. A szerelés befejezése /sarura helyezés/ után, mind a próbaterhelés előtt, mind 
utána, a szerkezet fő méreteit meg kell mérni.

8.4. Hegesztési vizsgálatok

8.4.1. Hegesztett kapcsolatok vizsgálata

• A hegesztett kapcsolatok vizsgálatát úgy kell elvégezni, ahogy a tervek és a 
jóváhagyott hegesztési terv azt előírja.

8.4.2. A hegesztőeljárások és hegesztőanyagok alkalmassági vizsgálatának módját 
és mértékét acélhidakra a beruházó által megjelölt minőségellenőrző 
intézménye határozza meg. A vizsgálatok alapján az alkalmazási engedélyre 
tett javaslatnak tartalmaznia kell az alkalmazási területet, az alkalmazás 
feltételeit és az érvényességi határidőt.

Megjegyzés: Érvényességi idő nélküli alkalmazási engedély kiadására csak 
olyan eljárásra és anyagokra tehető javaslat, amelyekkel várható, hogy a 
hegesztett kötések nagy valószínűséggel, következetesen megfelelnek a 
követelményeknek.
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8.4.3. A hegesztéstechnológia előzetes vizsgálatához /5.5. szakasz/ készített 

próbadarabokat vizsgálni szükséges. A tompavarratos próbadarabokból

-  10 mm vastagság felett a koronaoldali és a gyökoldali hajlító vizsgálat 
helyett csak 2 db oldal-hajlító vizsgálatot,

-  12-20 mm vastag próbadarabokból a varrat mindkét oldaláról, közvetlenül 
a felület mellől 3-3 db ütővizsgálatot,

-  a 20 mm-nél vastagabb próbadarabokból, az előzőn túlmenően, a szelvény 
közbenső részéből, a varrat legkeskenyebb szakaszából további 3 
ütővizsgálatot,

-  a megmunkálatlan felületű próbadarabokból 2 fárasztóvizsgálatot

kell végezni. A próbadarabok vizsgálata során az alkalmazási engedély 
kikötéseit is figyelembe kell venni.

8.4.4. A hegesztett kötések vizsgálatát a szabványban meghatározott módon, a 
tervdokumentációban, a hegesztési tervben, valamint ezek jóváhagyásában 
szereplő kiegészítő előírások figyelembevételével kell végezni.

8.4.5. A roncsolásmentes vizsgálatokhoz a szerkezet varratairól vonalas vázlatot kell 
készíteni /Roncsolásmentes vizsgálatok térképe/. Ezen a végzett 
vizsgálatokat, azonosító jelzésüket és eredményüket áttekinthetően fel kell 
tüntetni.

8.4.6. A csak meghatározott százalékarányban előírt roncsolásmentes vizsgálatok 
helyét -  a hegesztési munkák ellenőrzése, a varratok szemrevételezése és a 
kötések erőtani igénybevétele alapján -  a műszaki ellenőrnek kell kijelölni.

8.4.7. A műszaki ellenőr számára lehetőséget kell biztosítani a gyártásellenőrző 
próbadarab helyének a kijelölésére és arra, hogy a próbadarab hegesztésénél 
jelen legyen. A próbadarabokat csak akkor szabad a szerkezetről leválasztani, 
ha azokat a műszaki ellenőr vagy megbízottja szemrevételezéssel 
megvizsgálta és lebélyegezte.

8.4.8. A gyártásellenőrző próbadarabokat az érvényes szabvány és a hegesztési 
terv előírásai szerint kell vizsgálni. A vizsgálatokat, a gyártással egyidejűen, a 
műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálati jegyzőkönyveket a 
minőségi bizonyítványhoz kell csatolni. Közúti híd esetén a próbadarabok 
mennyiségének a fele a beruházó rendelkezésére áll.

8.4.9. A kivitelező az acélhíd varratainak radiográfiai felvételeit nem selejtezheti ki, 
azokat a rá kötelező megőrzési idő után a beruházónak -  vagy 
megbízottjának -  tartozik további megőrzésre átadni.

8.5. Feszített csavarkötések vizsgálata
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8.5.1. A feszítőcsavarok meghúzásához szükséges meghúzónyomatékot a munka 

megkezdése előtt szállítmányonként, ezen belül átmérőként és 
hosszméretenként legalább 5-5 db, de átmérőnként legalább 20-20 db 
feszítőcsavar laboratóriumi csavaró vizsgálatával kell megállapítani.

Kiugró esetektől eltekintve, az azonos átmérőjű csavarok meghúzásához, 
azonos meghúzónyomatékot kell megállapítani.

Ilyen esetben, a 6.9. szakasz előírásának teljesítéséhez, a szükséges 
meghúzónyomaték a laboratóriumi csavaróvizsgálattal megállapított 
nyomatékok 10 %-kal megnövelt középértéke.

8.5.2. A feszített csavarkötés ellenőrző próbadarabja és vizsgálata feleljen meg az 
M2. melléklet előírásainak. Az elemek vastagsága igazodjék a szerkezet 
feszített csavarkötéseiben lévő lemezek vastagságához. A súrlódó felületek 
előkészítését és a csavarok meghúzását a munkahelyen, a műszaki ellenőr 
jelenlétében, a szerkezetével azonos körülmények között, az előírt 
technológiával kell készíteni.

Ha a próbadarab csupán a felületelőkészítés ellenőrzését, a súrlódási tényező 
meghatározását szolgálja, akkor azt elegendő fűzőcsavarokkal összeszerelni.

A próbadarab készítéséről felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell

-  a felületelőkészítést végző dolgozó nevét és azonosító bélyegzőjének a 
jelét,

-  a próbadarab jelzését,

-  az anyagminőséget és a lemezvastagságot,

-  a felületelőkészítő eljárás jellemző paramétereit,

-  a csavarok méretét és meghúzónyomatékát.

A próbadarabokat a felületelőkészítést végző szakembernek, valamint a 
műszaki ellenőrnek le kell bélyegeznie, majd a jegyzőkönyv egy példányával 
együtt a KPM minőségellenőrző intézményének kell megküldeni vizsgálat 
céljából.

8.5.3. A felületelőkészítést a technológiai utasítás betartásának folyamatos 
ellenőrzésével és minden 2000 csavar után 3 db, a 8.5.2. szerinti ellenőrző 
próbadarab készítésével és vizsgálatával kell ellenőrizni. Ugyanezek a 
próbadarabok a műszaki ellenőr rendelkezése szerint a csavarok 
meghúzónyomatékának laboratóriumi ellenőrzéséhez is szolgálnak.

8.5.4. A meghúzott csavarok 5 %-ának, de kötésenként legalább 2 darabnak a 
meghúzónyomatékát még a korrózióvédelem elkészítése előtt ellenőrizni kell.
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Az ellenőrzést az anya /csavarfej/ legfeljebb 10°-os továbbforgatásával kell 
végezni. A vizsgálat közben mérni kell a továbbforgatáshoz szükséges 
nyomatékot. Az ellenőrzéshez az elforgatás közben mért legkisebb nyomaték 
a mértékadó /a megindításhoz, a nyugvó súrlódás legyőzéséhez, esetlegesen 
nagyobb nyomaték szükséges/.

Megjegyzés: A korrózióvédelem elvégzése során az anya és a csavar menetei 
közé behatolt védőanyag az ellenőrzés lehetőségét meghiúsítja.

8.5.5. Amely csavarok meghúzásánál a műszaki ellenőr jelen volt és azt közvetlenül 
ellenőrizte, a 8.5.4. szerinti utólagos ellenőrzéstől a műszaki ellenőr 
eltekinthet.

8.6. Szögecs és csavarkötések vizsgálata

8.6.1. A szögecselt kötések minőségi- és méretjellemzőit a 7. fejezetben előírt 
követelmények szerint kell szemrevételezéssel megvizsgálni. Kérdéses 
esetben a szögecs alakját és méretét méréssel vagy sablonnal kell ellenőrizni.

Minden egyes szögecset adott irányú, majd ezzel ellentétes irányú ütéssel, 
szögecsvizsgáló kalapáccsal meg kell vizsgálni. Ezt a vizsgálatot, szükség 
esetén, több irányban meg kell ismételni. A szögecsvizsgáló kalapács tömege 
kb. 200 g legyen.

8.6.2. A csavarkötéseken az anya lecsavarodás elleni biztosítását ellenőrizni kell.

8.7. Próbaterhelés

A felszerelt acélhidat -  ha az követelmény -  a „Közúti hidak létesítésének 
általános előírásai” vagy a „Vasúti hidak létesítésének általános előírásaidban 
meghatározott esetekben és módon próbaterheléssel kell ellenőrizni.

9. MINŐSÍTÉS

9.1. Az acélhíd minősítéséhez a kivitelezőnek minőségi bizonyítványban kell 
tanúsítania, hogy az acélhidat e szabvány előírásai szerint gyártotta és/vagy 
szerelte.

A minőségi bizonyítvány mellékletét képezi:

-  az átadási tervdokumentáció /közúti híd esetében 2, vasúti híd esetében 3 
példányban/,

-  a gyártási és /vagy szerelési terv,

-  a hegesztési terv /ha az nem része a gyártási vagy szerelési tervnek/,

-  a napló és mellékletei,

-  a felhasznált anyagok minőségét a 8.1.1. szakasz szerint tanúsító 
bizonyítványok
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-  az engedélyhez kötött építésmódok, eljárások és anyagok alkalmazási 

engedélye ( 1.3 és 2.1)

-  a rétegesség ellenőrzésére végzett ultrahang vizsgálatok bizonyítványai 
(8.1.2)

-  feszítőcsavarok, anyák és alátétek vizsgálati bizonyítványai (8.1.4)

-  a beépített szerkezeti acélok adagszám térképe (csak a tervben előírt 
elemekre)

-  a hegesztésekre az 5. fejezetben és a 8.4. szakaszban előírtak teljesülését 
igazoló bizonylatok és a végzett roncsolásmentes vizsgálatok térképe

-  a feszített csavarkötések technológiai vizsgálatának és ellenőrző 
vizsgálatainak bizonyítványai

-  az alakhűség és a mérteke ellenőrzésének mérőlapjai, az elrendelt egyéb 
vizsgálatok és ellenőrzések jegyzőkönyvei

-  a felszerelt acélhíd próbaterhelésének a jegyzőkönyve (8.7. szakasz)

-  a vizsgálati bizonylatok eredményét összefoglaló „vizsgálati adatlap” (lásd 
pl. az F1 és F2. függeléket).

9.2. Ha a követelmények nincsenek mindenben kielégítve /pl. a kivitelező egyes 
vizsgálatokat nem végeztetett el, vagy annak eredménye nem volt megfelelő/, 
akkor a kivitelező köteles ellenőrző, ill. valószínűsítő vizsgálatokat, majd a 
tervezővel felülvizsgálatot végeztetni. A vizsgálatok eredményét a tervet 
jóváhagyó szervhez kell jóváhagyásra felterjeszteni.

9.3. Ha a 9.1. szakaszban előírtak rendelkezésre állnak és megállapítható, hogy az 
acélhíd gyártása /szerelése/ a követelmények szerint készült és a vizsgálati 
eredmények is maradéktalanul megfelelőek, vagy ha a 9.2. szakaszban előírt 
eljárás szerint az acélhíd a tervszerinti követelményeknek mindenben megfelel 
és kikötés nélkül rendeltetésszerűen forgalomba /üzembe/ helyezhető vagy 
felszerelhető, akkor az acélhidat I. osztályúnak kell minősíteni.

9.4. Ha az acélhíd a forgalomra alkalmas, de teherbírása a kedvezőtlen szerkezeti 
jellemzők miatt 4 %-ot nem meghaladó mértékben kisebb; illetve a 
hiányosságok több, bonyolultabb vagy költségesebb vizsgálatot, fenntartást 
/szerelést/ igényelnek, akkor az acélhidat II. osztályúnak kell minősíteni.

9.5. Ha az acélhíd a 9.3. vagy 9.4. szakasz előírásainak nem tesz eleget, mind pl. 
a szerkezet rendeltetését érintő teherbírás csökkenés, a várható élettartam 
csökkenése, súlyos geometriai hiba stb., akkor az acélhíd e szabvány szerint 
nem minősíthető.
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M E L L É K L E T

M1. Feszített csavarkötések súrlódó felületeinek előkészítése kétszeres
lángkezeléssel

A lángkezelést megelőzően a súrlódó felületekről a sorját, revét, laza rozsdát, 
festéket, olajat és egyéb szennyeződéseket el kell távolítani. A tisztítást 
előrevétlenítéssel vagy a szennyeződésnek megfelelően drótkefével, enyhe 
kalapálással vagy más eljárással, esetleg előzetes lángrevétlenítéssel kell 
végezni. Tilos csiszolókorongot vagy más olyan eljárást alkalmazni, mely a 
felületbe gödröket képes vágni.

A súrlódást biztosító kétszeres lángkezelést sokégős, gereblyeszerű 
szerszámmal, pl. lángrevétlenítővel kell végezni. A kétszeres lángkezelés 
végezhető azonos irányban vagy két, egymásra merőleges irányban. Az 
azonos irányban végzett lángkezelés esetében a második kezelést az elsőhöz 
képest az egyedi égők fél távolságával eltolva kell végezni.

A lángot kb. 30 %-os oxigén túladagolásra kell beállítani. A szükséges gáz- és 
oxigénnyomást, valamint a haladási sebességet a rendelkezésre álló 
szerszámnak és a lemezvastagságnak megfelelően tapasztalati alapon kell 
beállítani. A bevált és a súrlódó felületek lángkezeléséhez előírt 
paramétereket technológiai utasításban kell rögzíteni, amelyet a naplóhoz kell 
csatolni.

M2. Feszített csavarkötések ellenőrző próbadarabja és vizsgálata

A feszített csavarkötések ellenőrző próbadarabjait a 7. ábra szerint kell 
kialakítani.

Ha a próbadarab megfeszített feszítőcsavarokkal készült, akkor először a 
meghúzónyomatékot kell vizsgálni. A meghúzónyomatékot az anya 
továbbforgatásáról felvett csavaró-diagrammból szerkesztéssel kell 
meghatározni.

A súrlódási tényezőt húzóvizsgálattal kell megállapítani. Ennek során az egyik 
illesztett lemezt 2 mm-rel kell kihúzni a hevederlemezek közül, miközben a 
másik lemez kihúzódását gátolni kell. A vizsgált oldalon a próbadarabot, a 
feszítőcsavarok helyén, közvetlen méréssel meghatározott erővel kell 
összefeszíteni. Az alkalmazott feszítőerő a lehetőség szerint közelítse meg az 
előírt feszítőerőt, de megválasztásánál figyelembe kell venni az 
anyagminőséget, a próbatest keresztmetszetét, a várható súrlódási tényező 
nagyságát és az anyagvizsgáló gép méréshatárát.
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A húzóvizsgálat elején a folyamatos csúszás megindulásáig a húzóerő 
növelésének sebessége kb. 50 kN / perc legyen. Az elcsúszás mértékét /a 
kihúzódást/ 4 helyen, a próbadarab két szélén, a csavarlyukak 
középvonalában, a 7. ábrán megjelölt helyeken kell mérni.
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l y u k á tm é r ő  =  csavarátmérő -h lm m

7. ábra

Az elcsúszás mértékének a 4 mérés átlagát kell venni. A húzóvizsgálatról 
felvett diagrammnak az elcsúszás függvényében a húzóerőt kell mutatni.

A kötés súrlódási tényezőjét a 0,15 mm elcsúszáshoz tartozó húzóerőből kell 
számolni. A felületelőkészítés minősége megfelelő, ha a vizsgált 2 mm-es 
elcsúszás közben a húzóerő csupán csekély változást mutat. Ha néhány tized 
mm elcsúszás után a húzóerő hirtelen lecsökken /a kötés hirtelen 
megcsúszik/, akkor a felületelőkészítés nem megfelelő.

A súrlódási tényező nagyságának a 6.2. szakaszban statisztikusan előírt 
követelményét, kis próbadarabszám /max. 14 vizsgálati eredmény/ esetében 
teljesítettnek kell venni, ha az összes eredmény megfelelő. Nagyobb számú 
vizsgálat esetében -  ha nem készül az eloszlás sajátosságát figyelembe vevő 
részletesebb statisztikus értékelés -  az eloszlástól függetlenül megengedett, 
hogy minden 20. eredmény kisebb legyen az előírtnál.

M3. A hídépítési durvalemezek vastagságtűrését a 2. táblázat tartalmazza
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A névleges vastagság [ mm ]
A vastagság tűrése*

-tól alatt

5 8 +1,2 / -0,3

8 10 +1,4/-0,3

10 15 +1,2/-0,5

15 20 +1,3/-0,6

20 - érvényes szabvány 
szerint

*A vastagságtűrés 10 mm-ig azonos a DIN 1543 B fokozatával, 10-től 20 mm- 
ig pedig a DIN 1543 általános fokozatával.
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FÜGGELÉK

Az acélhidak vizsgálati bizonylatainak eredményeit összefoglaló vizsgálati 
adatlapokra

- az acélhíd gyártásáról az F1.

- Az acélhíd szereléséről az F2.

Példa nyújt útmutatást.

F1. példa Acélhíd gyártásának vizsgálati adatlapja

A ........... út/vasútvonal  szelvényében lévő  acélhíd gyártási vizsgálati
adatlapja

Sor­
szám Megnevezés

Terv
vagy

szabvány
előírása

Vizsgálati
eredmény

Építési 
napló 

oldalszáma 
v. bizonylat 

száma

Értékelés,
minősítés

Vizsgálatoz
végezte

1. Gyártási terv 

Hegesztési terv

2. Gyártást megelőző 
hegesztéstechnológiai 
vizsgálat

3. Felhasznált
acéélanyagok

4. Hegesztőanyagok

5. Hegesztők minősítése Név

Beütőszám

minősítés

6. Gyártásellenőrző
próbák

7. Radiográfiai
vizsgálatok
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8. Varratok
repedésvizsgálata

9. Varratok
méretellenőrzése

10. Fúrási munkák 
ellenőrzése

11. Keresztmetszetek
ellenőrzése

12. Rudak, pályalemez, 
gerinclemez 
görbeségének 
ellenőrzése

13. Szögecselés
ellenőrzése

Csavarozás
ellenőrzése

14. Összeállítás
ellenőrzése

15. Felületelőkészítés
ellenőrzése

16. Korrózió elleni 
alapbevonat

Útmutató az adatlap kitöltéséhez

A „ terv vagy a szabvány előírása” megnevezésű oszlopot a jóváhagyott tervek, a 
műszaki leírás, a gyártási terv, valamint az azokban hivatkozott szabványok vagy 
szabályzatok alapján a gyártás megkezdése előtt kell kitölteni.

A „vizsgálatot végezte” megnevezésű oszlopba a vizsgálatot és ellenőrzést végző 
szerv nevét kell beírni.

F2. példa Acélhíd szerelésének vizsgálati adatlapja

A ........... út/vasútvonal  szelvényében lévő  acélhíd gyártási vizsgálati
adatlapja
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1. A szerkezet a szerelőállványon, vagy szabadon szerelve:

vázlat vagy táblázat

2. A szerkezet sarura engedve, az önsúly hatására beállt alak

vázlat vagy táblázat

3. A próbaterhelés után mért alak:

vázlat vagy táblázat

4. Nyitott hídnál a felső övek belső élének távolsága, illetve egyenestől való eltérés:

vázlat vagy táblázat

5. Az út/vágánytengely és a hídtengely eltérése

vázlat vagy táblázat

6. A főtartó végének távolsága a mellvédfaltól (csatlakozó szerkezet végétől)

kezdőpont
Bal oldal

végpont
Bal oldal

Jobb oldal Jobb oldal

hőmérséklet

7. A mozgó saru bemérése

8. Az oszlopok ( gerinclemezes tartó esetén a főtartó) dőlése

vázlat vagy táblázat

9. a) A hídszerkezetben lévő szegecseket megvizsgáltuk és azok megfelelnek az
ÁMF- 140 előírásainak

b) A feszített kötések felületelőkészítése .... módszerrel készült. A szerelést 
megelőző próbatesteken mért súrlódási tényező értékei : ....

c) A szerelést ellenőrző feszített csavarkötés próbatesteken mért súrlódási 
tényező értékei: A próbatesteken a csavarokon mért meghúzónyomaték 
értékek:

d) Az acélhíd feszített csavarkötéseiben lévő csavarok meghúzását ellenőriztük, 
és az az előírásoknak megfelel.

10. A hídszerkezeten káros -  az ÁMF-140 szerinti tűréseknél nagyobb -  görbülés, 
deformáció nincs.

11. A szerkezet vázlata és a csomópontok számozása
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H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai
H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

V.10. Acélszerkezetű hidak szigetelése 

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet.

3. Felelősség

Az Acélszerkezetek szigetelésére vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a 
szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új 
ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
Az Acélszerkezetek szigetelése Általános Műszaki Feltételeiben leírtak 
betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet ( igazgató, osztályvezetők, területi 
főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni.
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Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások:

Acél pályalemez: A főtartók, kereszttartók, hossztartók és merevítő bordák, 
orthotróp pályalemezes hidaknál az általuk alátámasztott pályalemez, 
teknőlemezes hidaknál a dongalemez

Víz elleni szigetelés: Az acél hidak egyes szerkezeti részeit az acéllal 
érintkezésbe kerülő és azon átszivárgó víz, káros hatásainak csökkentése ill. 
kiküszöbölése céljából szigeteléssel kell ellátni.

Vízelvezetés: A híd és tartozékainak víztelenítését az összegyűjtött víz elvezetését 
és megfelelő befogadóba való bekötését meg kell tervezni.

Szigetelési rendszer: Olyan több rétegű rendszer, amelynek feladata az acél 
szerkezetfelületének a víztől, korróziótól való védelme

5. kellősítés, alapozás

A szigetelendő felületre felhordott olyan réteg, amely valamennyi szigetelő 
réteg alapjának előkészítését, a betonfelület szigetelés szempontjából való 
alkalmassá tételét adja. A betonfelület pórusait tömíti, a pályalemez 
portalanítása után még megmaradó porszemeket leköti és a szigetelő réteg 
letapadását segíti.

6. tapadóhíd

Az alapozás és a szigetelőréteg tapadására szolgáló réteg.

7. szigetelő réteg

A szigetelő réteg olyan vízálló réteg, amely megvédi a pályalemezt, ill. a 
hídszerkezeti elemet a csapadékvíz károsító hatásaitól.

8. szigetelő réteg védelme

A szigetelés védelmére kialakított külön mechanikai védelem.

Szigetelés végtelenítése: A szigetelő réteg olyan lezárása, amely a víz bejutását 
megakadályozza.

Szivárgó rendszer: A vasúti pályán keresztül átszivárgó a szigetelés felületén 
vándorló víz kivezetésére szolgáló és arra alkalmassá tett, megtervezett és 
kialakított rendszer.

Alkalmazás-technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely az 
egyes szigetelési rendszerek tervezési, építési, javítási, fenntartási munkavédelmi 
előírásait tartalmazza.
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Beépítés-technológiai utasítás: A vasúti hídszigetelési rendszer kialakításához 
készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott műtárgy sajátosságai 
figyelembevételével állít össze.

5. Acélszerkezetű hidak szigetelése

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a felszerkezet és az egyéb szerkezetek 
(alaplemezek, falak) szigetelésével kapcsolatos. A szigetelések feleljenek meg az 
ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.
A szigetelési tervet az építési, kiviteli tervvel együtt -annak részeként- vagy önálló 
fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósággal jóvá kell hagyatni.

A vasúti hidak utószigetelési munkáihoz provizórium beépíthetése válhat 
szükségessé. A provizórium tervek jóváhagyása a Pályavasúti Területi 
Igazgatóságon történik.

A szigetelési munkák kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, kiviteli tervnek 
megfelelően Technológiai Utasítást valamint Minőségbiztosítási és Mintavételi 
Tervet kell készíteni, melyet a Mérnök -kel jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

A szigetelési munkát a jóváhagyott részletes terv, TU és MMT alapján lehet és 
kell végezni., ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével és a jóváhagyó 
jóváhagyásával lehet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak 
megfelelő szigetelésre. A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a szigetelés 
rendszerét, a szigetelés rétegeit, jellemzőit. A vasúti híd szigeteléshez 
felhasználni kívánt anyagnak, terméknek rendelkeznie kell teljesítmény 
nyilatkozattal. A vállalkozónak készítenie kell egy beépítés Technológiai Utasítást 
készíteni, a létesítmény adottságait figyelembe véve. Az utasításnak tartalmaznia 
kell az anyagszállítás módját és feltételeit, az anyagok tárolását, a szükséges 
felszerelést, esetleges segédanyagokat, műszaki személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2. Tervezési alapelvek

5.2.1. Általános elvek víz elleni szigetelésre:
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Minden olyan acélfelületet, mely nem érintkezik más acélfelülettel, vagy fa, beton, 
kőfalazat felülettel, úgy kell tekinteni, hogy a rozsdásodás hatásának van kitéve 
és azt a korrózióval szemben megfelelően védeni kell.

Az acélhidak karbantartó festéséhez csak a meglévő bevonatrendszerrel azonos, 
azzal összeférhető festékanyag használható.

A bevonatrendszert, az alkalmazandó technológiát ill. a híd utószigetelését 
szaktervezővel kell megterveztetni.

A tervek térjenek ki a teljes ill. részleges mázolás szükségességére, a felület­
előkészítésre, a festékek felhordására, a szigetelések ill. a szigetelés védelmének 
elhelyezésére.

Azokat az anyagokat, melyeket nedves vagy hideg időben fedett helyen festették, 
lefedetten kell tartani mindaddig, amíg megszáradnak vagy az időjárás 
megengedi, hogy szabad levegőre kerüljenek. Festést nem szabad végezni akkor 
sem, ha az acél túl forró ahhoz, hogy a festék felhólyagozódásának és porózus 
filmanyag képződésének veszélye fennáll.

A híd tartozékainak víztelenítéséről, az összegyűjtött víz elvezetéséről a lehető 
legrövidebb úton (kivezető-cső, szivárgó), a megfelelő befogadóba való 
bevezetésével gondoskodni kell

A szigetelés kialakítására részlettervet kell készíteni, akár új építési-, akár 
utószigetelési munkáról van szó. A csatlakozások kialakítását és a rétegrendet 
külön részletezni kell.

Amennyiben szerkezetkialakítás, vasút-, vagy híd építéstechnológiai sorrend, 
vagy egyéb műszaki-, gazdasági okok indokolják a szigetelési munka 
szakaszolását, akkor is a teljes szigetelendő felületen meg kell oldani a 
szigetelési rendszer végtelenítését.

Meglévő acélhidak utószigetelési munkáinál az ágyazat átvezetéssel érintett 
felületek és a pályaszint felett 1,0 m magasságig lévő acél felületek 
korrózióvédelmi karbantartása is szükséges.
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5.2.2. Az acélszerkezetű (nyíltpályás-, orthotróp pályalemezes) hidak szigetelése:

A korrózióvédelmi bevonaton túl külön szigetelése nem szükséges, de a vasúti 
pályaszint alatt, és felette 1,0 m magasságig szokásos korrózióvédelmi rétegrend 
és vastagság 240-260 ^m összvastagságú bevonatrendszert kell kialakítani, 
amelynek alapozója cinkporos (elektrokémiai védelem), további rétegei lehetőleg 
vascsillámosak, rugalmas fedőrétege UV álló legyen a szükséges élettartam 
biztosítása érdekében. A festés megkezdése előtt az acélfelületeket gondosan le 
kell tisztítani a fent hivatkozott MÁV korrózióvédelmi szabvány előírásai szerint. A 
felhordott különböző festékrétegek színének egymástól jelentősen különbözniük 
kell, hogy lehetővé tegye a hiányos kivitelezés megállapítását.

A korrózió védőbevonat rendszert úgy kell megválasztani, hogy várható 
élettartama legalább 15 év legyen és vasúti célú megfelelőség igazolással 
rendelkezzen. A bevonatrendszer típusát a Vállalkozó ajánlja, meg és a Mérnök 
hagyja jóvá.

5.2.3. Ágyazatátvezetéses, teknő(donga) lemezes acélszerkezetű hidak 
szigetelése:

Ágyazatátvezetéses hidaknál az ágyazattal érintkező felületeket a 
korrózióvédelmi bevonaton túl még szigeteléssel is védeni kell. ill. a 
korrózióvédelem céljára szolgáló bevonatrendszert az ágyazat okozta 
sérülésektől meg kell védeni. A szigetelésre védőréteget kell készíteni.

A teknőszerűen kialakított lemezek mélypontjain lévő vízkivezetők szükségszerinti 
karbantartását, javítását a híd utószigetelésével, mázolási munkájával meg kell 
oldani.

A szigetelést a víznyelő ejtőcsövére felhegesztett gallérra, vízzáró módon 
rögzíteni kell.

Az ágyazatról leszivárgó vizet ejtőcsőbe vezetése után csatornákba kell vezetni, 
és a hídról a befogadóba összegyűjteni.

Kétvágányú teknőlemezes hidaknál a vágányonkénti szakaszolást, az ágyazat 
megtámasztásával meg kell oldani. A két vágány önálló ágyazatmegtámasztására 
a vágányok ún. nagytengelyében végleges módon is bennmaradó 
ágyazatmegtámasztók is tervezhetők, azok hiánya esetén.

5.2.4.Vasúti hidak szigeteléséhez felhasználható anyagok:

Az alkalmazni kívánt szigetelő anyagnak a szigetelési rendszer elemeivel 
kompatibilisnek kell lennie.
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5.2.5. Alkalmazási alapelvek a szigetelési rendszer megválasztására:

A szigetelési rendszer megválasztásánál a híd jellemzőit, szerkezet kialakítást, a 
szigetelendő felület tagoltságát, a terhelő mozgások hatására bekövetkező 
igénybevételeket figyelembe kell venni.
A vasúti acélhíd szigetelési rendszerét úgy kell megválasztani, hogy a 
hídszerkezet feltételezett mozgása ne okozhasson kárt a szigetelési rendszerben.

A szigeteléssel készülő acél szerkezeteknél a szigetelő rendszernek a 
bevonatrendszerrel kompatibilisnek kell lennie.

5.2.5.1. Általános követelmények

A szigetelési terven részletesen fel kell sorolni a - hídszerkezet sajátosságait, a 
kivitelezési feltételeket (vágányzár hossza, a szigetelés terhelhetőségének ideje) 
legjobban figyelembe vevő - kiválasztott szigetelési rendszer rétegeit (kellősítés 
ill. alapozás, tapadóhíd, szigetelő réteg, szigetelő réteg védelme).

Vasúti híd karbantartási munkáknál a szigetelendő szerkezet tényleges állapotától 
függően -szükség szerint- módosítani kell a szigetelési terveket.

A szigetelési rendszernek a szegélyhez, járdához, hídtartozékokhoz való 
csatlakozására valamint a tartószerkezeti okok miatti tagoltságok csatlakozási 
megoldásaira részletes csomóponti tervet kell készíteni.

A szigetelési rendszerek általában többrétegűek, melynek elemei az anyag 
fajtájától függően változnak. A terveknek tartalmazniuk kell a szigetelés 
kiképzését, csatlakozásokat és átfedéseket a kivitelezési ütemek 
figyelembevételével.

5.3 Szigetelési rendszer típusok

A szigetelési rendszerek modifikált bitumen alapanyagú, műanyag bázisú, illetve 
ezek kombinációjából előállított lemezes, kenhető vagy szórható szigetelések 
lehetnek.

Az alkalmazható szigetelő anyagok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

5.3.1. Anyagcsoportok szerint: 

hagyományos anyagok (bitumen , kátrány)

modifikált -általában műanyaggal- hagyományos anyagok

polimerrel javított cement alapú anyagok

műanyagok
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5.3.2. Megjelenési forma (beépítés előtt) szerint 

lemezek, szalagok, lepedők, klf. idomok

folyékony egy- vagy két alkotóból álló anyagok (emulziók, oldatok) 

amorf anyagok

5.4. A munka kivitelezése:

5.4.1 .A munkakezdés feltétele:
A kivitelezési munka feltétele a szigetelési terv, a jóváhagyás, és a munkaterület 
átadás.

5.4.2.A kivitelezési munka általános követelményei:

Időjárási feltételek

Festési munkát nem szabad végezni, ha a levegő hőmérséklete 5°C alatt van 
vagy a levegő páratartalma (harmatpont) az előírtnál magasabb vagy ha az 
anyagra előírtak más feltételt tartalmaznak.

Ugyancsak tilos nedves és fagyott felületre festeni.

A szigetelést a különböző szigetelési rendszerre meghatározott és a Mérnök által 
jóváhagyott, az alkalmazott anyagnak megfelelő technológia figyelembevételével 
általában +10oC feletti hőmérsékletű felületen, meghatározott levegő 
nedvességtartalom mellett szabad végezni.

Ha az építési forgalom nagy mennyiségű port és piszkolódást okoz, a 
Vállalkozónak saját költségén a híd mindkét oldalán a szükséges távolságban 
biztosítani kell a por és piszok képződésének csökkentését és minden 
óvintézkedést meg kell tenni, hogy megakadályozza a por és piszok rákerülését a 
frissen festett felületekre vagy az olyan felületekre, melyeket a festésre 
előkészítettek.

A vasúti hidak korrózióvédelme és szigetelése, ill. szigetelésének tervezése, 
kivitelezése szakismeretet és tapasztalatot igényel. A hídszigetelési munkát 
végző vállalkozónak referenciákkal kell igazolni a jártasságát ilyen 
tevékenységekben.

Mivel a szigetelési munka az eltakart munkák közé tartozik, így annak átvételére 
és a munkafolyamatok folytonosságára a vonatkozó előírások érvényesek.

A Vállalkozónak védenie kell a hídon vagy a híd alatt lévő gyalogos-, jármű- és 
más forgalmat, továbbá a híd felszerkezetét és alépítményeit is a festési munkák 
során előfordulható károsodásoktól, elcsúfításoktól, melyeket a festék vagy 
festőanyagok fröcskölése és szennyezése okozhat.
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Az így okozott kárt a Vállalkozónak saját költségén ki kell javítania.

5.5. Vizsgálatok

5.5.1. Alapvizsgálatok

A teljesítmény nyilatkozattal nem rendelkező anyagokra és termékekre, 
építőanyag keverékekre, új fajta építési módokra, jóváhagyott műszaki 
specifikációt kell beszerezni az arra akkreditált vasúti termékeket jóváhagyó 
szervezettől. Ehhez mindazon vizsgálatokat el kell végezni, amelyek a vasúti 
felhasználási célra való alkalmasságot bizonyítják.

5.5.2. Alkalmassági vizsgálatok:

A hídszigeteléshez felhasznált termékek jóváhagyott műszaki specifikációban 
előírt megfelelőségének megállapítására szolgálnak.

5.5.3. Gyártás-, építésközi vizsgálatok:

A vállalkozó saját ellenőrző vizsgálatai, a felület előkészítésénél, a szigetelési 
rendszer készítésénél. Célja a minőség kialakulásának folyamatos figyelemmel 
kisérése, az esetleges hibák feltárása, a további hibák elkerülése érdekében a 
szükséges intézkedések megtétele.

A megrendelő jogosult a gyártás-, és építésközi vizsgálatokat bármikor 
ellenőrizni.

Az esetleg észlelt hibákat hibatérképen be kell jelölni és kijavításukat 
haladéktalanul el kell végezni.

Az átadási dokumentációhoz csatolni kell a felhasznált termékek gyártói 
megfelelőség igazolását, az anyagvizsgálati helyszíni mérési jegyzőkönyveket, 
valamint a kijavított hibák hibatérképét.

5.6. Átvételi feltételek

A kivitelező az 5.5.1-5.5.3. pontokban leírt vizsgálatokat elvégzi és rendezett 
formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a 
munkavégzés alatt -  az eltakart munkarészeket (felület előkészítés, szigetelés, 
szigetelés védelem) átveszi és engedélyt ad a továbbépítésre.

Átvételi követelmény a szigeteléssel szemben, hogy a szigetelés felületén a víz 
nem állhat meg (folyamatos lejtés), a szigetelési rétegek nem válhatnak és 
táskásodhatnak fel. Szigetelés széleken víz nem juthat a szigetelés alá. Az 
átadott műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést 
követően, a Mérnök a szigetelést átveszi. A szigetelés további védelméről a 
továbbépítésig ill. a munka műszaki átadásáig a kivitelező tartozik gondoskodni.
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5.7. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:

A hídszigetelési rendszer javításához, karbantartási munkájához készítendő 
beépítés Technológiai Utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos 
munkabiztonsági, egészség-, és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni 
védelemre vonatkozó előírásokat.
A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.
A hídszigetelési rendszer javítási vagy karbantartási munkái során be kell tartani 
az érintett vasúti esetleg közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága 
tekintetében, a munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési 
engedélyben foglaltakat.

Környezetvédelem:

A szigetelés során csak a levegőkörnyezetet nem károsító anyagok használhatók 
fel. A légszennyező anyagok kibocsátása ellen megfelelő környezetvédelmi és 
műszaki megoldást kell alkalmazni. Környezetkárosító veszélyes anyagok nem 
maradhatnak vissza, azok ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

Az építőanyagok kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi szempontokat is 
figyelembe kell venni. Az esetleges káros hatást mind a felhordáskor , mind a 
későbbi eltávolításkor figyelembe kell venni.

Környezetvédelmi mentesítés:

Az ágyazatátvezetéses teknőlemezes acélhidak szigetelési anyagánál 
karbantartás esetén, ha az építése óta nem került eltávolításra a teknőlemezről a 
szigetelő rendszer, az alábbi szigetelő rendszer található:

Egyszeres INERTOL kenés+3 mm vastag PALEZIT kenés, + 6-10 mm vastag 
PALEZIT habarcs, benne 6-8 mm lyukbőségű drótháló,+ Egyszeres INERTOL 
kenés

Vagy

WIENI szigetelés: 3 réteg jutavászon bitumenben

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak
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V.11. Hídtartozékok 

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésébe 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése.

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet .

3. Felelősség

A Hídtartozékokra vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a szükséges módosítások 
elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új ÁMF kidolgoztatásáért, a 
módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának ellenőrzéséért a 
minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Hídtartozékok Általános Műszaki Feltételeiben leírtak betartásáért az utasítást 
alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi 
Szervezeten dolgozói (igazgató, osztályvezetők, területi főmérnökök, 
főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri leírásukban meghatározottak szerint 
a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni. 
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások

Hídtartozékok: azok a berendezések, szerkezetek, illetve alkatrészek, amelyek 
a hidak üzemeléséhez szükségesek, a híd fő szerkezeti elemeihez (falazatához, 
áthidaló szerkezethez stb.) csatlakozva arra felszerelhetők.
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Vizsgáló, karbantartó kocsi: 50 m-nél nagyobb nyílású acélszerkezetű hidakat 
olyan beépített vagy mozgó szerkezetekkel kell ellátni, amelyekről a vizsgálatok 
és karbantartási munkák elvégezhetők, kivéve, ha alsó övűk alulról maximum 5,0 
m magas létráról elérhető.

Saruk: a vasúti híd áthidalószerkezetének alátámasztására szolgálnak, 
biztosítják a szükséges (függőleges, oldal- és hosszirányú) megfogását, 
rögzítését, lehetővé teszik a támaszponti szögelfordulások, és adott esetben a 
dilatációs mozgást.

Dilatációs szerkezetek: biztosítják a szerkezet hőmérsékletváltozásból
származó hídmozgások lehetőségét.

Korlátok: a vasúti hídpályáról, üzemi vagy közforgalmi gyalogjáróról való leesés 
megakadályozását, illetve a híd tartószerkezeti elemeinek (alátámasztásoknak) 
és a vasúti forgalomnak a védelmét biztosítják.

Pályaburkolat: a vasúti pálya (és a gyalogjáró) járható felületének előírások 
szerinti burkolata. Anyaga lehet fém, fa vagy műanyag.

Szolgálati lépcső és hágcsó: a hídszerkezet vagy a hídszerkezet egyes 
részeinek szemrevételezéséhez és vizsgálatához szükséges szintkülönbség 
leküzdéséhez szolgáló szerkezet. 3,0 m-nél nagyobb szintkülönbség esetén 
kötelező, szélesség legalább 60 cm.

Felsővezetéki védőberendezések: a vasúti felsővezetéki vagy tápvezeték 
személyekkel általi megérintése vagy a hídszerkezettel való esetleges 
érintkezése ellen nyújt védelmet.

Egyéb hídtartozékok: azok a berendezések, szerkezetek, amelyek a hidak 
üzemeléséhez közvetett módon szükségesek. Az egyéb hídtartozékok 
kapcsolódhatnak a híd fő szerkezeti elemeihez vagy a hídtól független 
szerkezetek is lehetnek.

Magassági alappont: 10,0 m-nél nagyobb nyílású hidaknál magassági 
alappontot kell létesíteni.

Ágyazattámasztó (kavicsfogó): a zúzottkő ágyazat a vasúti pálya felöli 
megtámasztását biztosítja, anyaga lehet beton, vasbeton vagy acél.

Kiegyenlítő lemez (szerkezet): a vasúti pálya és a nyíltpályás hidak csatlakozó 
részein, a rugalmas átmenet biztosítása céljából átmeneti (kiegyenlítő) 
szerkezetet kell beépíteni.

Háttöltés szivárgó: tömör hídfők mögött háttöltés szivárgót kell elhelyezni.

Kábel és közműcsatornák: a közművek átvezetését biztosítják, lehetnek a 
járdaburkolattal közös vagy attól független szerkezetek.
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Víztelenítési szivattyú: biztosítja a vasúti műtárgyba bejutó vizek eltávolítását. 
A víztelenítő szivattyúkat általában külön gépházban, aknában telepítik.

Világítási lámpa: a vasúti hídon (vagy a hídszerkezethez rögzített oszlopon) 
elhelyezett, a hídszerkezet, illetve környezetének megvilágítását biztosítja.

Hajózási és egyéb jelzések: az alsó keresztezés forgalmára vonatkoznak, és a 
vasúti híd biztonságát szolgálják.

Vezetéktartó oszlop, konzol: biztosítja a felsővezetéki, fénykábel és egyéb 
légvezetékek hídon történő átvezetését.

Zajárnyékoló fal: a környezet vasúti közlekedésből származó zaj elleni 
védelmét szolgálja.

Ütközés elleni védelem: a híd áthidalójának biztonsága érdekében -  közúti 
áthidalás esetén 5,50, illetve 4,70 m-nél kisebb szabadmagasság esetén -  
létesül. A védelem módja lehet: ütközőgerenda, ütközőkapu. A vasúti híddal 
együtt létesülő ütközőkapu az útpálya tartozéka.

Alkalmazás - Technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely 
az egyes szigetelési rendszerek tervezési, építési, javítási, fenntartási 
munkavédelmi előírásait tartalmazza.

Beépítés - Technológiai Utasítás: A vasúti hídszigetelési rendszer
kialakításához készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott műtárgy 
sajátosságai figyelembevételével állít össze.

5. Hídtartozékok

5.1. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és 
anyagot, valamint minden műveletet, ami a hídtartozékokkal kapcsolatos. A 
hídtartozékok feleljenek meg az ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli terveknek.

A hídtartozékok tervet az építési, kiviteli tervvel együtt -annak részeként- vagy 
önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósággal jóvá kell 
hagyatni.

A hídtartozékok munkáinak kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, kiviteli tervnek 
megfelelően Technológiai Utasítást valamint Minőségbiztosítási és Mintavételi 
Tervet kell készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.
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A hídtartozékok munkáit a jóváhagyott részletes terv, TU és MMT alapján lehet 
és kell végezni., ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével és a jóváhagyó 
jóváhagyásával lehet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatban javaslatot tenni a szerkezettípusnak 
megfelelő hídtartozékokra. A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a 
hídtartozékok rendszerét, jellemzőit. A vasúti híd hídtartozékaihoz felhasználni 
kívánt anyagnak, terméknek rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal. A 
vállalkozónak készítenie kell egy beépítés Technológiai Utasítást, a létesítmény 
adottságait figyelembe véve.

Az utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás módját és feltételeit, az 
anyagok tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges segédanyagokat, 
műszaki személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2Tervezési alapelvek

A hídtartozékok terveit a mindenkor érvényes szabványok és a vonatkozó 
szakmai előírások (P-2055/2004. stb.) figyelembevételével kell elkészíteni.

A terveket a munkák megkezdése előtt négy (4) héttel a Mérnöknek át kell adni 
jóváhagyás céljából.

5.3. Vizsgáló, karbantartó kocsi

A hídszerkezet időszakos ellenőrzéséhez, karbantartási munkáihoz a 
medernyílás felett vizsgáló, karbantartó kocsit kell a tervnek megfelelően 
kivitelezni.

A kocsi mozgatását biztosító szerkezetre külön ÁMF készítendő. 

5.4. Saruk

A saruk méreteit a tervekben megadott terheléseknek és alakváltozásoknak 
megfelelően kell maghatározni.

A saruk összes acélszerkezeti elemét korrózióálló kivitelben kell készíteni (ÁMF- 
141-1).

A sarukat pontosan a tervrajzon feltüntetett módon kell elhelyezni és rögzíteni, ez 
is a Mérnök jóváhagyása alá tartozik.
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A sarukat beépítéskor a hőmérsékletnek megfelelően kell beállítani és arról 
jegyzőkönyvet felvenni. Minden anyagot a gyártó ajánlásai szerint kell alkalmazni 
és kezelni, vagy ahogy a Mérnök elrendeli.

Minden sarut oly módon kell megjelölni, hogy típusuk, méretük, helyzetük, 
irányuk a beépítésnél kéznél legyen.

A sarukat pontosan vízszintesen kell elhelyezni.

Gondot kell fordítani arra, hogy a felszerkezetet szabad mozgásában a mozgó 
saruknál semmi se akadályozza, a saruk és a lehorgonyzó csavarok és anyák 
helyesen legyenek elhelyezve, vagy beállítva.

A sarukat úgy kell kialakítani, hogy azok ellenőrzés, karbantartás és tisztítás 
céljából hozzáférhetők és szükség esetén kicserélhetők legyenek. Ennek 
lehetőségét a hídszerkezet tervezésénél és a statikai számításnál is figyelembe 
kell venni.

5.5. Dilatációs szerkezetek

A dilatációs szerkezet legyen képes követni a híd mozgásait és bármely időben 
sima, biztonságos áthaladást tegyen lehetővé a dilatációs hézag felett, továbbá 
akadályozza meg a víz átjutását.

A vízzáró dilatációnak két alaptípusa van:

-  Stog rendszerű (közvetlen kavicságy terhelésre alkalmas)

-  PD vagy MAURER (kavicságyazattal csak takarólemez beépítésével 
terhelhető)

Vízzáró dilatációs szerkezet beépülhet:

-  Beton-beton csatlakozásnál

-  Beton-acél csatlakozásnál

-  Acél-acél csatlakozásnál

Az alkalmazandó típust, nyitás-méretet, kialakítást, szállítás és beépítés alatti 
rögzítést, a beépítés részleteit a kiviteli tervnek kell tartalmaznia.

5.6. Korlátok

A korlát legkisebb magassága 1,0 m. A korlátokat a létesítési céljuknak 
megfelelően kell kialakítani (üzemi, közforgalmi, stb.).

A korlát vágánytengelytől való távolságának megadásánál az űrszelvényen kívül 
az üzemi közlekedési térre és az elsodrási távolságra is figyelemmel kell lenni.
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A hídon lévő hídkorlátokat hegeszthető acélból kell készíteni. Az acélminőség az 
MSZ EN 10025 szerinti S235JRG2 minőségű legyen.
A helyszíni kapcsolatok hegesztéssel vagy csavarozással készülhetnek. A 
korlátokat a gyárban úgy kell legyártani, hogy azok a lehető legnagyobb 
helyszínre kiszállítható mértekkel rendelkezzenek (ÁMF-140-1).

A korlátok korrózióvédelmi bevonatát az ÁMF-141-1 előírásai szerint kell 
elkészíteni, beton és vasbeton hidakra a korlátokat horganyzott kivitelben 

kell elkészíteni.

Az acél korlátelemek elhelyezésénél az MSZ-274/3-1981 (1985) Villámvédelem 
szabvány és a MÁV Zrt. E.101. sz. utasítás előírásait is figyelembe kell venni.

5.7. Pályaburkolat

A burkolat rögzítését cserélhetően kell kialakítani, figyelemmel kell lenni a zaj- és 
rezgéshatások csillapítására (rúgós alátét, gumi vagy KPE lemez).

Az acélelemek korrózióvédelmét az ÁMF-141-1 előírásai szerint kell elkészíteni. 
Az acél elemek elhelyezésénél a mindenkor érvényes Villámvédelem szabvány 
és a MÁV Zrt. E.101. sz. utasítás előírásait is figyelembe kell venni.

Faanyagú pályaburkolat esetén a burkolat anyaga telített tölgy. Az anyagnak 
repedés és csomómentesnek kell lennie, a minimális vastagság 48 mm, a 
kapcsolatok csavarozottak.

5.8. Szolgálati lépcső és hágcsó

Lépcsők

A hídfők megvizsgálásához 3,0 m-nél nagyobb lejárási szintkülönbséghez 
legalább 60 cm széles beton szolgálati lépcsőt kell létesíteni. A beton lépcső 
kivitelezését az ÁMF-131-1 és AMF-132-1 előírásai alapján kell kivitelezni.

A közforgalmú lépcsőket az OTÉK előírásainak figyelembevételével kell 
kialakítani.

Hágcsó

A hágcsók fémből készülnek. 2,0 m magasság felett védőkengyellel kell ellátni. 
Zárható ajtóval vagy levehető végelem alkalmazásával kell megakadályozni az 
illetéktelenek feljutását (Készítés: ÁMF-140-1, korrózióvédelem: ÁMF-141-1).

Az acél elemek elhelyezésénél a mindenkor érvényes Villámvédelem szabvány 
és a MÁV Zrt. E.101. sz. utasítás előírásait is figyelembe kell venni.
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5.9. Felsővezetéki védőberendezések

A vasúti hídszerkezeteket és a vasút feletti áthidalásokat el kell látni a szükséges 
(alsó, oldalsó és felső) védőberendezésekkel. Vasút feletti beton áthidalásokat 
felcsapódás elleni védelemmel, szögacél beépítésével kell ellátni.

Az acél védőberendezéseket az ÁMF-140-1 szerint kell elkészíteni és felszerelni, 
az elemek korrózióvédelmét pedig az ÁMF-141-1 előírásai szerint kell kivitelezni.

Az acél elemek elhelyezésénél a mindenkor érvényes Villámvédelem szabvány 
és a MÁV Zrt. E.101. sz. utasítás előírásait is figyelembe kell venni.

5.10. Magassági alappont

Magassági alappontot a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell létesíteni.

5.11. Ágyazattámasztó (kavicsfogó)

Az ágyazattámasztó kavicsfogó munkáit betonból és vasbetonból történő 
kivitelezés esetén az ÁMF-131-1, acélszerkezet esetén pedig az ÁMF-140-1 
előírásai szerint kell elkészíteni.

5.12. Kiegyenlítő lemez (szerkezet)

A hidak csatlakozó részein, a rugalmas átmenet biztosítása céljából átmeneti 
(kiegyenlítő) szerkezetet kell beépíteni.

A kiegyenlítő vasbeton szerkezet készítését és beépítését az ÁMF-132-1 és 
ÁMF-133-1 előírásai szerint kell végezni.

5.13. Kábel és közműcsatornák

Kábel és közműcsatornák lehetnek a pályaburkolattal közös vagy attól független 
szerkezetek. A többcélú csatornát osztóelemmel kell ellátni.

A csatornák fedőlemezének rögzítését cserélhetően kell kialakítani, figyelemmel 
kell lenni a zaj- és rezgéshatások csillapítására (rúgós alátét, gumi vagy KPE 
lemez).
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5.14. Víztelenítő szivattyú

A vonatkozó rendeletek, szakmai utasítások alapján kell a víztelenítő szivattyút 
cserélni, javítani vagy újakat telepíteni. Elektromos berendezéseknél az 
érintésvédelemre vonatkozó előírásokat is maradéktalanul be kell tartani.

5.15. Világítási lámpa

A vonatkozó rendeletek, szakmai utasítások alapján kell a világítási lámpákat 
cserélni, javítani vagy újakat telepíteni. Elektromos berendezéseknél az 
érintésvédelemre vonatkozó előírásokat is maradéktalanul be kell tartani.

5.16. Hajózási és egyéb jelzések

A vonatkozó rendeletek, szakmai utasítások alapján kell a jelzéseket cserélni, 
javítani vagy újakat telepíteni. Elektromos berendezéseknél az érintésvédelemre 
vonatkozó előírásokat is maradéktalanul be kell tartani.

5.17. Vezetéktartó oszlop, konzol

A szerkezet kialakítását az érvényes szabvány és utasítás előírásai szerint kell 
kialakítani, és figyelembe kell venni a vonatkozó szakmai előírásokat is.

Az acél elemek elhelyezésénél a mindenkor érvényes Villámvédelem szabvány 
és a MÁV Zrt. E.101. sz. utasítás előírásait is figyelembe kell venni.

5.18. Zajárnyékoló fal

A szerkezet kialakítását az érvényes szabvány és utasítás előírásai szerint kell 
kialakítani.

Az acél elemek elhelyezésénél mindenkor érvényes Villámvédelem szabvány és 
a MÁV Zrt. E.101. sz. utasítás előírásait is figyelembe kell venni.

289/2012. (X.11.) Kormány rendelet alapján a Hatóságnak bejelentendő.

5.19. Ütközés elleni védelem

A szerkezet kialakítását az MSZ-07-2306-90T szabvány és a P-2055/2004. 
„Vasúti hidak tartozékai és kapcsolódó szerkezetei” című utasítás előírásai 
szerint kell kialakítani.
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Az acél elemek elhelyezésénél az MSZ-274/3-1981 (1985) Villámvédelem 
szabvány és a MÁV Zrt. E.101. sz. utasítás előírásait is figyelembe kell venni.

5.20. A kivitelezés általános feltételei

A terveket a munkák megkezdése előtt négy (4) héttel a Mérnöknek át kell adni 
jóváhagyás céljából.

A hídtartozékokkal kapcsolatos munkákat a Mérnök által jóváhagyott, az 
alkalmazott anyagnak megfelelő technológia figyelembevételével szabad 
végezni.

5.21. Vizsgálatok

5.21.1. Alapvizsgálatok

A teljesítmény igazolással nem rendelkező anyagokra és termékekre, építőanyag 
keverékekre, új fajta építési módokra, jóváhagyott műszaki specifikációt kell 
beszerezni az arra akkreditált vasúti termékeket jóváhagyó szervezettől. Ehhez 
mindazon vizsgálatokat el kell végezni, amelyek a vasúti felhasználási célra való 
alkalmasságot bizonyítják.

5.21.2. Alkalmassági vizsgálatok:

A hídtartozékokhoz felhasznált termékek jóváhagyott műszaki specifikációban 
előírt megfelelőségének megállapítására szolgálnak.

5.21.3. Gyártás-, építésközi vizsgálatok:

A vállalkozó saját ellenőrző vizsgálatai, a hídtartozékok munkáinál. Célja a 
minőség kialakulásának folyamatos figyelemmel kisérése, az esetleges hibák 
feltárása, a további hibák elkerülése érdekében a szükséges intézkedések 
megtétele.

A megrendelő jogosult a gyártás-, és építésközi vizsgálatokat bármikor 
ellenőrizni.

Az esetleg észlelt hibák kijavításukat haladéktalanul el kell végezni.

Az átadási dokumentációhoz csatolni kell a felhasznált termékek gyártói 
megfelelőség igazolását, az anyagvizsgálati helyszíni mérési jegyzőkönyveket, 
valamint a kijavított hibák hibatérképét.

237



45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

5.22. Átvételi feltételek:

A kivitelező az 5.21.1-5.21.3. pontokban leírt vizsgálatokat elvégzi és rendezett 
formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a 
munkavégzés alatt -  az elkészült, az eltakart munkarészeket átveszi és 
engedélyt ad a továbbépítésre.

Átvételi követelmény a hídtartozékokkal szemben, hogy az a jóváhagyott tervek 
szerint készüljön el..

Az átadott műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést 
követően, a Mérnök a kifogástalan hídtartozékot átveszi, ennek tényét az építési 
naplóban rögzíti

5.23. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:

A hídtartozékok javítási és karbantartási munkákhoz készítendő beépítés­
technológiai utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos
munkabiztonsági, egészség-, és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni
védelemre vonatkozó előírásokat.

A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.

A hídtartozékok javítási és karbantartási munkái során be kell tartani az érintett 
vasúti esetleg közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága
tekintetében, a munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési 
engedélyben foglaltakat.

Az anyagok és technológiák kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

MÁV Zrt. E.101. sz. Utasítás

MÁV-SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak
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MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

Legfontosabb jogszabályok:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet Hagyományos vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatósága 4.sz. melléklete OVSZ

289/2012. (X.11.) Kormány rendelet
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól,

V.12. Rézsű-, meder- és egyéb burkolatok

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésébe 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése.

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet .

3. Felelősség

A Rézsű-, meder- és egyéb burkolatokra vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a 
szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új 
ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.

A Rézsű-, meder- és egyéb burkolatokra vonatkozó Általános Műszaki 
Feltételeiben leírtak betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. 
Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói (igazgató, 
osztályvezetők, területi főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri 
leírásukban meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
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Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik a ÁMF helyességét felülvizsgálni.

A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni.

Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások

Burkolat lábazata: a rézsűburkolat megtámasztását szolgálja. A burkolat 
lecsúszással szembeni biztonságát növeli, továbbá a rézsű alsó körömpontjának 
környezetét védi a víz kimosó hatásaival szemben.

A lábazati padka kőszórással is készülhet.

Szűrőréteg: a burkolatra háruló szivárgási nyomás csökkentése, a talajkisodrás 
elkerülése, továbbá az ágyazati réteg érdekében készül.

Padka: nagyobb rézsűfelületek esetén a lábazatra háruló terhek csökkentését, a 
földmű stabilitásának növelését szolgálja.
Felső lezárás: a burkolat bekötés, másrészt a csapadék burkolat mögé jutását 
akadályozza meg. Ehhez csatlakozhat az övárok.

Technológiai Utasítás: A burkolat kialakításához készítendő utasítás, amelyet a 
vállalkozó az adott munka sajátosságai figyelembevételével állít össze.

5. Rézsű-, meder- és egyéb burkolatok

5.13. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, műveletet, ami a burkolatokkal 
kapcsolatos. A burkolatok feleljenek meg jelen ÁMF ezen fejezetének és a kiviteli 
terveknek.
A burkolatot az építési, kiviteli tervvel együtt -annak részeként- a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatósággal jóvá kell hagyatni.

A munkák kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, kiviteli tervnek megfelelően 
Technológiai Utasítást valamint Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet kell 
készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.

A burkolási munkát a jóváhagyott részletes terv, TU és MMT alapján lehet és kell 
végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével és a jóváhagyó 
jóváhagyásával lehet.

5.14. Földkúp- és rézsűburkolatok
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A földanyagnak a légköri és mechanikai hatásoktól (szél, víz) való megóvása 
érdekében a rézsűket burkolattal kell ellátni.

A biológiai védelem megoldásai:

- humuszolás és füvesítés

- gyeptéglázás vagy gyepszőnyeg borítás

- szórt füvesítés (vízsugaras fűmagszórás vegyszeradagolással)

- fűtex megoldás (geotextíliába „beleszőtt” fűmagok).

Ha állékonysági okokból szükséges a rézsű leterhelése is, úgy burkolatként 
terméskő, előregyártott betonlap vagy füvesíthető betonidom burkolatot kell 
beépíteni.

A rézsűk állékonysága georácsokkal vagy geocellák beépítésével is növelhető.

5.2.1. Általános elvek

Az alapanyag és a fúga kitöltő anyaga is fagyálló és vízzáró legyen.

A burkolat alsó szélén, és tetején, valamint az oldalán lezáró gerendát kell 
tervezni és készíteni.

A burkolat alaptestjének (alapozásának) a fagyzóna határ alá kell kerülnie.

A burkolatok tervezett vastagsági mérettűrése kőburkolat esetén + -  5 cm, 
betonburkolat esetén + 5 cm, illetve -1 cm. A burkolat ágyazata a tervezettnél 
vékonyabb nem lehet.

Az esésvonalban mért 1 m-nél hosszabb rézsűburkolatot alapra -lábazatra- kell 
támasztani, a támasztó felületnek a burkolat felületére merőlegesnek kell lennie.

A rézsű felső széléig érő burkolatokat a rézsűélen túl 50 cm széles vízszintes 
szegéllyel kell kialakítani.

Habarcshézagolással tervezett burkolat hézagait a hézagoláshoz legalább 5 cm 
mélységig ki kell tisztítani és nedvesítés után habarccsal teljesen kitölteni.

Georáccsal erősített teherviselő rétegszerkezetnél a töltőanyag szemcseméretét 
az alkalmazandó háló lyukméretének megfelelően kell megválasztani, mert az 
alakkal zárás és így a jelentékeny erősítő hatás csak ezek összhangja esetén 
alakulhat ki. Kötött anyagú földművekre kerülő georácsok alá geotextília 
beépítése is szükséges a megfelelő mértékű rétegelválasztó hatás érdekében.
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Forgalomba helyezési vizsgálat során meg kell győződni, hogy a hídhoz 
csatlakozó töltések lezárása megfelelő-e, a töltéslezáró földkúpok kialakítása és 
ezek burkolatai kifogástalanok-e, a töltés rézsűjének a kőkúphoz vagy a 
burkolathoz csatlakozása megfelelő-e, a töltésrézsű kialakítása szabályos-e, 
illetve a rézsű a töltés anyagának megfelelő meredekségű-e, megtörtént-e a 
hídhoz csatlakozó földrézsűk füvesítése.

5.2.2. Gyepesítés

A rézsűk fűmaggal történő bevetésekor a rézsűt humusszal kell beborítani. A 
humuszterítés előtt a felszínt barázdálni kell, majd a 10-15 cm vastag humuszt le 
kell döngölni. Agyagos talaj, vagy meredek rézsű esetén lépcsőzést kell 
alkalmazni. Ősszel vagy télen a füvesítés nem végezhető.

A fűmag vetése készülhet vízsugaras füvesítési technológiával is ragasztóanyag, 
talajjavító szer, ill. talajrögzítő szer egyidejű bejuttatásával.

A gyeptéglázást, ill. gyepszőnyegburkolást csak a töltés ülepedése után szabad 
végrehajtani, mert különben ülepedéskor a burkolás is összeomlik.

Gyeptégla borítás esetén a töltésalap helyéről kitermelt gyeptéglákat 
raktározáskor időnként öntözni kell, nehogy felhasználásukig kiszáradjanak.

A lapjában fektetett gyeptéglákat kis karókkal kell leerősíteni szabályos sorokban, 
váltott illesztéssel, szorosan egymáshoz építve. A gyeptéglákat beépítés után 
öntözni kell.

5.2.3. Fagyálló terméskő burkolatok

Terméskő burkolat készülhet szárazon rakva (nyílthézagú burkolat) vagy 
kötőanyaggal építve (zárthézagú burkolat). A kőburkolatot a talaj jellegétől 
függően különböző rétegvastagságú ágyazó vagy ágyazó-szűrő rétegre kell 
fektetni. Az ágyazat anyaga lehet zúzottkő, törmelékkő, kavics, homokos kavics, 
durva homok.

Száraz falazatok látható falsíkjai 1:2, a földdel érintkező falsíkok 1:5- nél 
meredekebb nem lehet. A kőkúpok száraz kőfalazatainál alkalmazott kövek 
legkisebb súlya -eltekintve az ékektől- 25 kg lehet.

A betonba ágyazott terméskő burkolat látható felületén beton a követ nem fedheti, 
azaz a beton csak a burkolat hézagaiban lehet. A betont földnedves vagy 
plasztikus konzisztenciával készítik. A betonba nedvesített, szennyeződésmentes 
köveket szabad beágyazni és az elkészült burkolatot legalább 3 napig 
nedvesítéssel kell utókezelni. Szűrőágyazatra kell tenni. A burkolat mögötti 
talajvizet szivárgókkal kell kivezetni.
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- Az egyszerű terméskő burkolat kövei megmunkálatlanul kerülnek beépítésre 

úgy, hogy a kövek a lehető legszorosabban illeszkedjenek egymáshoz. A 
hézagokat kaviccsal, homokkal kell kitölteni.

- Az ékelt terméskő burkolat köveinek oldallapját úgy kell megmunkálni, hogy 
élei legalább 1/3 mélységig illeszkedjenek. Az egyes kövek közötti üregekben 
alulról beillesztett, a burkolat felülete felől ki nem húzható ék alakú köveket kell 
elhelyezni. A burkolatba elhelyezett kövek 2/3-a érje el a burkolat vastagságot. 
A kövek többi 1/3-ának vastagsága nem lehet kisebb a burkolatvastagság 2/3- 
ánál. A burkolatba nem szabad két követ egymás fölé rakni. A szabálytalan 
kövekből készített burkolat felületén a legnagyobb kő felülete ne legyen 
nagyobb a legkisebb kő felületének 3-szorosánál. A hézagok ne haladják meg 
a 2 cm-t.

- Az idomított terméskő burkolat köveit úgy kell megmunkálni, hogy a 
csatlakozó oldallapjaik a vastagság harmadáig, de min. 10 cm mélységig 
illeszkedjenek. A köveket ciklopszerűen kell elhelyezni. Ezeket a burkolatokat 
az esés irányában 2 m-nél hosszabb

rézsű esetén, 2 m-ként vízszintes vonalú, a rézsű síkjára merőleges 
kiegyenlítő hézaggal kell megszakítani. A hézagok ne haladják meg a 2 cm-t.

- A vagdalt terméskőburkolat köveinek oldallapjait úgy kell idomítani, hogy a 
hézagok a burkolat felületére közel merőlegesek legyenek és a burkolat 
vastagságának min. 2/3-ad részéig illeszkedjenek. A hézagok ne haladják 
meg az 1 cm-t.

5.2.4. Beton burkolatok

A beton rézsűburkolatoknál a beton előírás szerinti minőségét biztosítani kell. A 
burkolat elválasztó hézagait a burkolat felületére merőlegesen és csorbulás 
mentesen kell kialakítani.

A helyszíni betonozású burkolatot csak a terv szerinti hézagokkal szabad 
megszakítani. A betonba fektetett előregyártott burkolatelemeket fektetés előtt 
meg kell nedvesíteni. A helyszíni betonozású burkolatot elkészülése után min. 7 
napig nedvesen kell tartani.
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5.2.5. Előregyártott betonlapok

A betonlapok között átlagosan 1 cm hézagot kell hagyni, és a hézagokat 
cementhabarccsal kell kiönteni.

A minimális szerkezeti felépítés előírásai és szilárdsági követelmények:

Lapburkolat

burkolat
vastagsága

min. 15 cm

ágyazat anyaga és Beton C10

vastagsága min. 20 cm

fuga szélessége min. l cm max 2cm

szilárdság C20-f50-vz4

testsűrűség 2200 kg/m3 ± 
20kg/m3

A burkolat felülete repedéstől, csorbulástól, hámlástól és légbuboréktól mentes 
legyen.

5.2.6. Sejtidomkő

A sejtidomkő burkolatnál a vízáteresztő takaréküregbe szűrőbeton, nem tömörített 
beton, durva kavics réteget kell elhelyezni a mederérdesség csökkentése és a 
vízátszivárgás érdekében.

Közvetlen kavicsra vagy homokra fektetett burkolat esetén a burkolat alá 
geotextíliát kell beépíteni. A burkolat megtámasztására a rézsű alján lábazatot 
kell készíteni terméskőből vagy monolit betonból. A burkolat felső végét szegéllyel 
kell lezárni, nehogy a csapadék a burkolat alá jusson.

5.15. Mederburkolatok

A 2%-nál nagyobb esésű élő vagy időszakos vízfolyásnál a csatlakozó medret a 
műtárgy előtt, alatt és után minimum 5-5 m hosszban burkolni kell.

A mederburkolat készülhet szintén terméskőből, előregyártott lapokból vagy 
monolit betonozással. A burkolt szakasz végein az alámosás végett lezáró fogat 
kell létesíteni. A lezáró fog a burkolat felszínétől min. 80 cm mélyen nyúljon le. Az 
elő és utófognál a mederben kőszórást kell elhelyezni.
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5.16. Falazatburkolat

Vízfolyásokba kerülő falazatokat és városi hidak esztétikai követelményű 
falazatait falazatburkoló kővel kell ellátni.

A falazat kőburkolatait a faragott kő, valamint az I. osztályú -kivételesen II. 
osztályú- réteges kőfalazatokra vonatkozó szabályok szerint kell készíteni.

5.17. Járólapok, lépcsők

A megfelelő kopásállóságú, keménységi fokozatú burkolat felületét 
csúszásmentesen kell kiképezni.

A burkolatok szilárdsága kopásnak kitett helyeken legalább 25 MPa, egyéb 
helyeken 20 MPa legyen.

A lapok rögzítését úgy kell megoldani, hogy a lapok hőtágulásából eredő 
mozgásokat biztosítsa.

5.18. Javítás

A felületi hibákat meg kell szüntetni azok természetének megfelelően 
hézagolással, kőcserével, egyes falrészek újrafalazásával. Általában 
megengedett a betonnal történő pótlás.

A megsüllyedt kőidomokat szintrehozással kell kijavítani.

5.6.1. Felületi hibák esetén a javítandó felületet meg kell tisztítani, az elmállott, 
feltáskásodott részeket, a hézagok mentén a túlfolyt kitöltőanyagot és minden 
más szennyeződést el kell távolítani. A portól, szennyeződéstől és minden laza 
résztől megtisztított és kiszárított hézagokat az alkalmazott javítóanyagra 
vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kitölteni.

5.6.2. Felületi hibák javítása cementkötőanyagú habaccsal:

A meghibásodott felületen található repedéseket teljes, de legalább 20 mm 
mélységig a törmeléktől és a kitöltőanyagtól meg kell tisztítani. A javított rész 
felülete érdes legyen. A módszer legfeljebb 30 mm mély felületi hibák javítására 
alkalmazható. A javítandó felületet vízzel telíteni kell, majd a sűrűn folyó 
cementpépet, vagy legfeljebb 1:1 tömegarányú max. 3 mm legnagyobb 
szemnagyságú homokkal készített cementhabarcsot kell szétteríteni és a 
felületbe bedörzsölni. Ez a kellősítés legfeljebb 1 órával a javítóhabarcs 
bedolgozása előtt történhet. A javítóhabarcshoz 450 pc cementet kell használni. 
A kellősítés elvégezhető műanyag tapadóréteg alkalmazásával is, amit azonban 
száraz felületre kell felhordani. A javítóanyag készítésekor csak annyi vizet 
szabad használni, hogy az jól bedolgozható legyen. A kijavított felületet min. 48 
órán át nedvesen kell tartani a kiszáradás ellen, ill. felfagyás ellen védeni kell.
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5.6.3. Felületi hibák javítása műanyaghabarccsal:

Jól előkészített felület kell, hogy megfelelő legyen a tapadás a beton és a 
műanyag között. A felületnek minden szennyeződéstől mentesnek, az 
alkalmassági bizonyítvány, ill. gyártmányismertető szerinti száraz felületnek, laza 
betonrészek nélkülinek, por- és zsírmentesnek kell lennie.

5.19. Átvételi feltételek

A kivitelező vizsgálatokat, műbizonylatokat rendezett formában a Mérnöknek 
átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése alapján -  a munkavégzés alatt -  az 
esetlegesen eltakart munkarészeket átveszi és engedélyt ad a továbbépítésre.

Az átadott műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést 
követően, a Mérnök a burkolatot átveszi. A burkolat további védelméről a teljes 
munka műszaki átadásáig a kivitelező tartozik gondoskodni.

5.20. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások
A burkolat javításához, karbantartási munkájához készítendő technológiai 
utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos munkabiztonsági, egészség-, 
és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni védelemre vonatkozó előírásokat.
A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.
A burkolat javításához, karbantartási munkái során be kell tartani az érintett vasúti 
esetleg közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága tekintetében, a 
munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési engedélyben 
foglaltakat.

Bontásuk során be kell tartani a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokat és 
jogszabályokat.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

MÁV-SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről
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V.13. Vasúti felépítmény a hídon

1. ÁMF célja

A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésében 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése.

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet

3. Felelősség

A Vasúti felépítmény hídra vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a szükséges 
módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új ÁMF 
kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.
A Vasúti felépítmény hídon Általános Műszaki Feltételeiben leírtak betartásáért 
az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató­
helyettesi Szervezet azon dolgozói ( igazgató, osztályvezetők, területi 
főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.
Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik az ÁMF helyességét felülvizsgálni.
A felülvizsgálat tényét a meglévő nyilvántartási ÁMF példány fedlapján kell 
előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint tartozik eljárni. 
Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

A felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások
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Ágyazatátvezetéses híd: Olyan híd, melynek felszerkezetén a csatlakozó vasúti 
felépítmény zúzottkő, vagy homokoskavics ágyazata megszakítás nélkül, vagy 
megszakítással átvezetésre kerül.

Nyíltpályás acélhíd: Olyan acél felszerkezetű híd, melyen a zúzottkő, vagy 
homokoskavics ágyazat nem kerül átvezetésre, a vasúti felépítmény sinei a 
pályatartókon, vagy magán a főtartókon elhelyezett hídfákon, egyes esetekben 
talpfákon kerülnek elhelyezésre.

Központosítóléces felépítmény: A nyíltpályás acélhídak egy csoportja, ahol a 
hídfák a pályatartóra hegesztett, vagy csavarozott acélbordán keresztül, hídfasaru 
közvetítésével adják át a járműterhet.

EDILON-rendszerű felépítmény: Az EDILON BV Haarlem Holland által 
kifejlesztett, rugalmasan beágyazott sínű vasúti felépítmény.

Közvetlen sínlerősítés: A híd teherhordó pályaszerkezetére a vasúti felépítmény 
közbenső ágyazat beépítése nélkül ragasztással, hegesztéssel, betonozással, 
vagy más módon kerül felszerelésre

Alkalmazás-technológiai utasítás: A gyártó cég azon dokumentációja, amely az 
egyes szigetelési rendszerek tervezési, építési, javítási, fenntartási munkavédelmi 
előírásait tartalmazza.

Beépítés-technológiai utasítás: A vasúti hídszigetelési rendszer kialakításához 
készítendő utasítás, amelyet a vállalkozó az adott műtárgy sajátosságai 
figyelembevételével állít össze.

5. Vasúti felépítmény átvezetése hídon

5.21. Érvényesség

Az ÁMF ezen fejezete tartalmaz minden munkát, felszerelést, szállítást és anyagot, 
valamint minden műveletet, ami a vasúti hidakon a vasúti felépítmény építésével 
kapcsolatos. A vasúti felépítmény hídon való átvezetése feleljen meg az ÁMF ezen 
fejezetének és a kiviteli terveknek.
A Vasúti felépítmény átvezetését hídon az építési, kiviteli tervvel együtt -annak 
részeként- vagy önálló fejezetként a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatósággall 
jóvá kell hagyatni.

A vasúti felépítmény kivitelezéséhez a jóváhagyott építési, kiviteli tervnek 
megfelelően Technológiai Utasítást valamint Minőségbiztosítási és Mintavételi 
Tervet kell készíteni, melyet a Mérnök -kel jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munkákat csak jóváhagyott KIT, TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni.
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Vasúti felépítmény építését a jóváhagyott részletes terv, TU és MMT alapján lehet 
és kell végezni, ettől eltérni csak a Mérnök írásbeli engedélyével és a jóváhagyó 
jóváhagyásával lehet.

A vasúti hídon való felépítmény átvezetéséhez felhasználni kívánt anyagnak, 
terméknek rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal. A vállalkozónak készítenie 
kell egy Technológiai Utasítást, a létesítmény adottságait figyelembe véve. Az 
utasításnak tartalmaznia kell az anyagszállítás módját és feltételeit, az anyagok 
tárolását, a szükséges felszerelést, esetleges segédanyagokat, műszaki 
személyzetet.
A Technológiai Utasítást a Mérnökkel jóvá kell hagyatni.

5.2 Tervezési alapelvek

5.2.1. Ágyazatátvezetéses hidak

A hídon a zúzottkő vastagsága a keresztaljak alatt 35 cm legyen. Amennyiben a 
hídon ágyazati teknő van kialakítva, annak legkisebb szélessége egyenesben 
legalább 4,40 m.

A hídon az aljak távolsága egyezzen meg a vonalon lévő aljkiosztással, de legfeljebb 
65 cm lehet.

5.2.2. Nyíltpályás acélhidak felépítménye

Azokon a hidakon, melyeknek pályatartói vannak, a hídfák a hossztartókon, míg a 
pályatartó nélküli felsőpályás gerinclemezes acélhidakon közvetlenül a főtartókon 
fekszenek fel. A szabványos hídfák hossza 2,50 m, keresztmetszetük 24*24 cm.

A hídfák elhelyezése előtt hídfakiosztási tervet kell készíteni. A hídfakiosztási terv a 
híd szerkezeti adottságainak és a folyópálya felépítményének figyelembevételével 
készüljön. A hídfák elhelyezését csak a jóváhagyott hídfakiosztási terv birtokában 
kezdhetik meg

A hídfákat a pontos felfekvés biztosítása céljából meg kell munkálni.

A hídfákat a hossztartó, illetve a felsőpályás gerinclemezes hidaknál a főtartó felső 
övlemezének megfelelő szélességben kb. 1 cm mélyen be kell faragni. E bevágás 
célja, hogy a hídfák oldalirányú mozgását meggátolja.

A bevágás mértéke max. akkora lehet, hogy felette a hídfa 23 cm vastag maradjon. A 
hossztartó, illetve a főtartó felső övlemezén lévő szegecsfejek részére a hídfában 
megfelelő félgömb alakú mélyedéseket kell kivágni
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A megmunkálást a lehető legnagyobb gondossággal kell végrehajtani, nehogy a 
hídfák billegjenek, mozogjanak. A hídfatávolság általában 65 cm, de nem lehet 
nagyobb a csatlakozó pályarészek aljtávolságánál. Hossztartó-megszakítás felett 
legalább 5-5 aljon különleges leerősítést kell alkalmazni.

A hídfákat 20 mm átmérőjű függőleges hídfacsavarokkal kell az alátámasztó 
tartókhoz rögzíteni. A hossztartó, vagy a főtartó 60 mm-rel túlnyújtott legfelső 
övlemezén 21 mm átmérőjű furat szükséges a hídfacsavar elhelyezéséhez. A lyuk 
tengelye az övlemez külső

szélétől 30 mm-re legyen.

A hídfacsavarokat úgy kell elhelyezni, hogy a csavarfej felül legyen és a csavaranya 
alul. A csavaranyákat lecsavarodás ellen gróver gyűrűvel, leesés ellen sasszeggel 
biztosítani kell.

Elhelyezés előtt a hídfába a csavar fejénél 6-10 mm-rel nagyobb és 3 mm-rel 
mélyebb négyszögletes lyukat kell készíteni és ezután fúrható át. A csavaranya 
meghúzása után a csavarfej körül lévő vájatot forró bitumennel kell kiönteni, hogy az 
a csavarfejet ellepje.

5.2.3. Központosítóléces felépítmény

A hídfafektetés csak jóváhagyott hídfakiosztási terv alapján végezhető. 
Központosítóléces felépítmény építése során a hossztartók minden hídfa helyén 
történő szintezése alapján kell a hídfákat egyenként megmunkálni. Az így 
megmunkált hídfákra a hídfacsavarokat M20x320 hídfacsavarokkal kell felszerelni. A 
hídfasaruk felszerelésénél a csavarfej felől M 20 alátétet, a menetes végen M20 
koronás anyát, M20 lencsés alátétet és M20 kagylós alátétet kell alkalmazni. kell 
használni. A hídfákra a hídfasarukat úgy kell felszerelni, hogy a központosítóléc és a 
fog között 1 mm hézag legyen. A vágányépítés előtt és alatt a hídfákat ideiglenes 
jelleggel a hossz- és oldalirányú elmozdulás ellen biztosítani kell.

5.2.4. EDILON-rendszerű felépítmény

Az EDILON-rendszerű felépítmény építése során UIC 54, vagy UIC 60 rendszerű, 
edzett fejű sínt kell beépíteni. A felépítmény részére az acél, vagy vasbeton 
pályaszerkezeten 54-es felépítmény részére 170 mm széles 130 mm magas, 60-as 
felépítmény részére 200 mm széles 145 mm magas acél, vagy vasbeton csatornát 
kell kialakítani.

A vágányépítés előtt a csatornafalakról és csatornafenékről, valamint a sínről a laza 
betont, szennyezést, rozsdát, zsírt, port, stb. homokfúvással, majd portalanítással el 
kell távolítani.
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A megtisztított síncsatornát és sínt EDILON Primer 21 kellősítőanyaggal kell bevonni 
a megfelelő tapadás érdekében, ami csak száraz felületre vihető fel. A felszín 
hőmérsékletének függvényében a kellősítés és a Corcelast kiöntés között az alábbi 
időpontokat kell betartani:
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A felszín hőmérséklete 
°C

Minimális időtartam a 
kellősítés és a kiöntés 

között perc

Minimális időtartam a 
kellősítés és a kiöntés 

között óra

5 5 48

10 5 48

15 5 24

20 5 24

25 5 24

30 5 6

Az Edilon Primer kellősítőanyagnak a kiöntés előtt ragacsosnak kell lenni. Csak 
száraz környezeti feltételek mellett, +5°-+30°C közötti hőmérsékleten szabad 
felhasználni. A felhordás teddy-hengerrel, vagy ecsettel lehetséges.

A síncsatorna aljára Korkgumi FC 14, 12 mm vastag rugalmas alátétlemezt kell 
folyamatosan felragasztani Edilon HPK EPG 0072 ragasztóanyaggal. A 
ragasztóanyagot csak száraz körülmények között, +5°-+30°C közötti hőmérsékleten 
szabad felhasználni.

A Corcelast-kiöntést megelőzően a síneket 1 mm tűréshatáron belüli pontossággal 
kell irányra és fekszintre beállítani. Térfogatkitöltő elemként 50 mm átmérőjű, 2 mm 
falvastagságú PVC cső, rögzítő gyűrű és beállító/rögzítő ék alkalmazható.

A síntalp alatt a kiöntőanyag névleges vastagsága 20 mm legyen, a minimális 
vastagsága 15, a

maximális vastagsága 25 mm lehet. A kiöntést csak egyoldalról szabad végezni a 
légbuborékok elkerülése végett. A kiöntőanyagot csak +5°-+30°C közötti 
hőmérsékleten szabad felhasználni. A kiöntőanyag összetevőinek keverésekor a 
vonatkozó gyári előírásokat szigorúan be kell tartani. A két komponens 
összekeverési ideje legalább 2 perc, a kikevert anyag felhasználhatósága a 
hőmérséklet függvénye, ez kb. 20 perc +20°C-on. Használat után a szerszámok 
Edilon M.C. tipusú tisztítóanyaggal kezelendőek le.

5.2.5. Közvetlen sínleerősítés hídon
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A közvetlen leerősítéses hidaknál a leerősítés meghibásodása esetén csak az adott 
helyszínre és hibára kidolgozott technológiai utasítás alapján végezhető javítási 
munka.

5.3. Átvételi feltételek

A kivitelező az előzőekben leírt követelmények betartását, igazoló vizsgálatokat 
elvégzi és rendezett formában Mérnöknek átadja. Mérnök a kivitelező bejelentése 
alapján -  a munkavégzés alatt -  az eltakart munkarészeket átveszi és engedélyt 
ad a továbbépítésre.

Átvételi követelmény a vasúti felépítmény építésével szemben, hogy a kapcsolódó 
utasításokban előírtak maradéktalanul betartásra kerüljenek. Az átadott 
műbizonylatok, vizsgálati eredmények, valamint szemrevételezést követően, a 
Mérnök a vasúti felépítményt átveszi.

5.4. Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások:
A vasúti felépítmény javításához, karbantartási munkájához készítendő 
technológiai utasításnak tartalmaznia kell a mindenkor hatályos munkabiztonsági, 
egészség-, és környezetvédelmi, valamint a tűz elleni védelemre vonatkozó 
előírásokat.
A felhasználásra kerülő anyagok szállítására, tárolására, kezelésére a gyártó 
cégek előírásai az irányadók.
A vasúti felépítmény, javításához, karbantartási munkái során be kell tartani az 
érintett vasúti esetleg közforgalmú területek személy és forgalom biztonsága 
tekintetében, a munkaterületek elkorlátozása vonatkozásában, a munkakezdési 
engedélyben foglaltakat.

Az építőanyagok kiválasztásánál fiziológiai és környezetvédelmi szempontokat is 
figyelembe kell venni.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok

H.1.1.sz. Műszaki Előírás Vasúti hidak létesítésének általános szabályai

H.1.2. Utasítás -  Vasúti hidak méretezésének Általános Előírásai

MSZ EN 1991-2 A tartószerkezetet érő erőhatások, hidak forgalmi terhei

MSZ EN 1993-2 Acélszerkezetek tervezése, Acélhidak

MSZ EN 1992-2 Betonszerkezetek tervezése, Betonhidak

252



45214-3/2018/MÁV.
A M ÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat 

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése 
MSZ EN 1997 Geotechnikai tervezés

MÁV H2 Utasítás vasúti beton és vasbeton hidak építésére

MÁV -SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

EDILON -3/1996 sz. Műszaki Alkalmassági Bizonyítvány

Műszaki Alkalmassági Bizonyítvány az Edilon-tipusú sínleerősítési rendszer 160 
km/h járműsebesség esetén történő alkalmazására

3098/2000 MBGE EDILON-tipusú sínleerősítés karbantartási előírásai

P-5626/2001A Az EDILON-rendszerű sínleerősítés karbantartási előírásai.

MÁV D 54 Utasítás

MÁV D 12-H Utasítás

Vasúti Hídszabályzat IX. fejezete ( KF 428/0/2002) Vasúti hidak
nyilvántartása, vizsgálata, fenntartása 

(43/2002.PHMSZ sz. utasítás)

Legfontosabb jogszabályok

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról103/2003.(XII.27) GKM sz. rendelet
Hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósága 4.sz. melléklete 
OVSZ

289/2012.(X.11.) Kormány rendelet
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól,

V.14. Acélszerkezetek korrózióvédelme

1. ÁMF célja
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A MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet kezelésébe 
lévő/kerülő létesítmények karbantartása során e tevékenység végzésére, 
minősítésére, átvételére vonatkozó feltételrendszer rögzítése

2. Érvényességi terület

Jelen utasítás hatálya kiterjed minden olyan tevékenységre, létesítményre, 
melynek kezelője illetve jövőbeni kezelője, üzemeltetője a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet .

3. Felelősség

Az Acélszerkezetek korrózióvédelmére vonatkozó ÁMF elkészíttetéséért, a 
szükséges módosítások elvégzéséért, illetve az időközben szükségessé váló új 
ÁMF kidolgoztatásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának 
ellenőrzéséért a minőségügyi vezető a felelős.

A jóváhagyásáért a Vezérigazgató-helyettes a felelős.

Az Acélszerkezetek korrózióvédelme Általános Műszaki Feltételeiben leírtak 
betartásáért az utasítást alkalmazó személyek, a MÁV Zrt. Üzemeltetési 
Vezérigazgató-helyettesi Szervezet azon dolgozói (igazgató, osztályvezetők, 
területi főmérnökök, főmunkatársak) a felelősek, akik munkaköri leírásukban 
meghatározottak szerint a tevékenységet irányítják, végrehajtják.

Az ÁMF készítője, felelőse évente tartozik az ÁMF helyességét felülvizsgálni.

A felülvizsgálat tényét az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi 
Szervezetnél Híd és Alépítményi Osztály meglévő nyilvántartási ÁMF példány 
fedlapján kell előjegyezni. Amennyiben módosítani kell, úgy a 7. fejezet szerint 
tartozik eljárni.

Ha a felelős személyében változás történik, a nyilvántartási példányon kell ezt 
előjegyezni az érdemi módosulás esedékességéig, amikor már az új felelős neve 
alatt kerül a módosítás kiadásra.

4. Fogalom meghatározások:

Korrózióvédelem: A hidakat és egyéb acélszerkezeteket a korrózió károsító 
hatása ellen védeni kell. A korrózióvédelem átfogó feladatként értelmezendő, 
melybe beletartozik

- a szerkezet megfelelő kialakítása

- a hidak, acélszerkezetek takarítása, tisztítása

- a felület előkészítés
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- a bevonatrendszer

- a korrózióvédelem karbantartása.

Korrózióvédelmi tervek:

- Meglévő acélszerkezetek korrózióvédelmének karbantartása, javítása során 
önálló terv.

A korrózióvédelmi terv alapja a környezeti hatások és a szerkezet bevonatszerén 
tapasztalható korróziós károsodás értékelése.

Önálló terv esetén tartalmaznia kell a vizsgálatok és mérések módszerét és idejét
-  Mintavételi és minőségbiztosítási tervfejezetet is

Technológiai Utasítás: a kivitelező által készített, a korrózióvédelmi munka 
minden elemére

- az anyagszállítás / tárolás / felhasználás módjára és feltételeire
- a szükséges felszerelésekre, gépekre,
- esetleges segédanyagokra
- munkaterület melletti erős pórképződéssel járó építési forgalom hatásai 

elleni
- védelemre
- lakott környezetben a zajszint csökkentésére, por elleni védelemre
- a hídon, vagy a híd alatt lévő gyalogos-, jármű- és más forgalom 

védelmére
- a híd felszerkezetének és alépítményének védelmére
- műszaki személyzetre
- környezetvédelmi szempontok figyelembevételével elkészítendő 

állványozási
- munkákra
- a teljesen zárt munkaterületen a hulladékok kezelésére, gyűjtésére, 

tárolására és

szállítására kiterjedő részletes kivitelezési előírás

5. Acélszerkezetek korrózióvédelme

5.1. Érvényesség

e) a híd minden olyan teherviselő szerkezetére, mely acélból készül

f) egyéb, kiegészítő, nem teherviselő elemek, melyek acélból készülnek: 

hídkorlátok, kezelőjárdák korlátokkal, kábeltálcák, stb.,
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g) hídvizsgáló berendezés

h) kapcsoló elemek (csavarok, nagyszilárdságú feszített csavarok, hegesztési 
varratok, stb).

Az ÁMF hatálya az új acélhidak létesítésére, valamint a meglévő acélhidak 
átalakítására és javítására, korrózióvédelmére egyaránt kiterjed.

5.2. Általános előírások

Az acélszerkezetek korrózióvédelme során alkalmazandó korrózióvédelmet - 
festékbevonat-rendszert, fémbevonatot vagy a kettő együttes alkalmazásával 
előálló (duplex) kombinált bevonatrendszer, horganyzás előírásai alapján kell 
megválasztani. Az alkalmazandó bevonatrendszert, a korrózióvédelmi tervet a 
MÁV Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Híd és alépítményi 
Osztályával jóvá kell hagyatni.

A teljes bevonatrendszer száraz filmvastagsága általános célú acélszerkezeten 
legalább 200 ^m legyen.

Vasúti hidakon az átlagos igénybevételnek kitett szerkezeti elemeken a teljes 
bevonatrendszer száraz filmvastagsága legalább 240 ^m legyen, míg a fokozott 
korróziós igénybevételnek kitett szerkezeti elemeken (pályaszint + 1,0 m 
magasság alatti szerkezeti elemek) 300 ^m legyen.

A rugalmas fedőréteg UV álló legyen a kellő élettartam biztosítására.

A különböző festékrétegek egymástól jelentős mértékben eltérő színűek 
legyenek.

Az alapozó rtg. vastagságát a tervezett felületelőkészítéssel elérhető 
felületérdesség figyelembevételével kell meghatározni.

Az acélszerkezetek korrózióvédelmi munkáinak kivitelezéséhez a jóváhagyott 
korrózióvédelmi tervek ismeretében Technológiai Utasítást valamint 
Minőségbiztosítási és Mintavételi Tervet kell készíteni, melyet a MÁV Zrt. 
Pályavasúti Területi Igazgatósággal jóvá kell hagyatni.

Új acélszerkezet gyártása során az acélelemeket a gyárban egy vagy két 
alapozó réteggel és egy közbenső réteggel kell ellátni -  a teljes korrózióvédelmi 
bevonatrendszer
részeként-, mielőtt azokat kiszállítják az üzemből. Olyan összekapcsolódó 
felületeket, amelyek összeállítás vagy összeszerelés után hozzáférhetetlenné 
válnak, a gyárban legalább 3 festékréteggel kell befesteni.

Az NF csavaros kapcsolatok súrlódó felületeit speciális bevonattal (pl. 
cinkszórás) kell ellátni.
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Azokat a felületeket, amelyek a gyárban nem kerültek lefestésre, átmeneti 
korrózióvédelemmel kell ellátni, amit a korrózióvédelmi tervben szerepeltetni kell. 
Azokat a szerkezeti acélokat, amelyeket hegeszteni fognak, nem szabad 
befesteni, mielőtt a hegesztés meg nem történt. Ha a hegesztés csak gyárban 
történik és azután a szerelés csavarozással, a felületeknek gyári festékréteg 
bevonatot kell kapniuk, miután a gyári hegesztési munkák befejeződtek.

Azokat az acélfelületeket, amelyek a helyszínen kerülnek hegesztésre, átmeneti 
korrózióvédelemmel kell ellátni, miután a gyári gyártási és hegesztési munkák 
befejeződtek.

Az elemek helyszíni azonosítására szolgáló szerelési jelzéseket és súlyértékeket 
az előzőleg már felhordott gyári festékbevonatokra kell felfesteni. Az anyagokat 
elszállításra nem szabad berakodni mindaddig, amíg azok teljesen meg nem 
száradtak, és semmiképpen sem szabad előbb berakodni azokat, amíg a festék 
felhordása után 24 óra el nem telt. A fémfelületek átmeneti korrózióvédelmét az 
MSZ 18090-1:86 szabványban foglaltak alapján kell végrehajtani.

A festett felületek fenntartásáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia. A festett 
felületet a munka befejezésekor újszerű állapotban kell átadnia. Az időközbeni 
javítást, fenntartást a jóváhagyott technológia szerint kell elvégezni a vállalkozó 
költségére.

A kivitelezés módját (kézzel való felhordás, szórás) biztonságtechnikai, 
környezetvédelmi előírások együttes, komplex kezelésével kell meghatározni. A 
kivitelezési munkákat csak jóváhagyott TU és MMT birtokában lehet 
megkezdeni, illetve végezni. Ettől eltérni csak a jóváhagyó írásbeli engedélyével 
lehet.

A vasúti híd korrózióvédelmi bevonatának készítéséhez felhasználni kívánt 
anyagnak, terméknek rendelkeznie kell teljesítmény nyilatkozattal.

5.3. Átvételi feltételek

A sikeres korrózióvédelmi munka feltétele a folyamatos műszaki ellenőri 
helyszíni ellenőrzés, hogy a különböző rétegek (tisztítási és mázolási) kellő 
minőségben való elkészítéséről meggyőződhessen.

A mázolási munkák során - függetlenül a forrástól és a kivitelezőtől független 
építés-felügyeleti ellenőrzés végzendő.

A vizsgálatokról és annak megállapításiról, a műszaki ellenőr helyszíni 
ellenőrzéseiről naplóbejegyzést vagy jegyzőkönyvet kell készíteni.
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Ezek a közbenső vizsgálati helyszíni ellenőrzési eredményeket rögzítő 
dokumentumok, a kivitelező által vezetett korrózióvédelmi építési napló, valamint 
a kész bevonatrendszer minősítő vizsgálati dokumentáció képezik az átvétel 
alapját.

A bevonat megfelelő, ha az össz. felület 5%-ánál kisebb felületen éri el / haladja 
meg a szárazréteg-vastagság a -20%-os megengedett vastagságértéket, és a 
teljes átlag (középérték) egyenlő a névleges szárazréteg-vastagsággal, vagy 
nagyobb annál.

Új bevonat maximálisan szárazréteg-vastagsága sehol sem lehet több, mint a 
névleges rétegvastagság 3-szorosa, illetve speciális bevonatoknál a gyártó 
műszaki adatlapján megadott érték..

Bármely festékbevonaton előforduló hibákat, amelyek a bevonat által 
biztosítandó védelem, az elvárt minőség csökkenéséhez vezetnek 
(egyenetlenség, színeltérés, nem kellő fedőképesség, kimaradt részek, 
gyűrődés, kráterképződés, légbuborék, lepattogzás, repedezés, ráncosodás) a 
következő bevonati réteg felhordása előtt ki kell javítani.

5.4 Biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások

Az acélszerkezetek festéséhez a MÁV területén csak biztonsági adatlappal 
rendelkező készítmények (festékek, hígítók) anyagok használhatók fel.

A régi bevonat megbontásával, eltávolításával járó javítási technológia során - a 
korábban alkalmazott ólomoxid tartalmú rétegek miatt - károsanyag tartalmú 
szemcse keletkezhet.

A szennyezett szóróanyag élő vízbe jutását meg kell akadályozni.. A 
vállalkozónak költségelni kell a teljesen zárt munkateret, hulladékgyűjtést és 
szállítást.

A szennyezett szóróanyag vizsgálatát a mintavétellel együtt egy arra alkalmas 
akkreditált laboratóriumban kell megrendelni a kivitelezési költség terhére.

Az általuk kiadott szakvélemény alapján kell a szennyezett szóróanyagot 
mentesíttetni vagy annak befogadására alkalmas lerakóhelyre elszállítani, a 
festékes, oldószeres tartályokat, esetlegesen keletkező egyéb veszélyes 
hulladékokat annak befogadására alkalmas lerakóhelyre elszállítani a Vállalkozó 
költségére.

6. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok
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MÁV_SZK. 8128/2013/SZK Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés

MSZ EN ISO 12944 1-4, 6-8 Festékek, lakkok. Acélszerkezetek korrózióvédelme 
festékbevonat-rendszerekkel szabványsorozat

MSZ ISO 8501 2 Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek

felhordása előtt. A felületi tisztaság vizuális értékelése

Legfontosabb jogszabályok:

1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe 

történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól,

V.15. Kapcsolódó legfontosabb dokumentumok jegyzéke

A felsorolás nem teljes körű. A Vállalkozónak mindenben a vonatkozó és érvényben 
levő jogszabályoknak, szabványoknak, utasításoknak és előírásoknak megfelelően 
kell eljárnia a szerződés teljesítése során!

1. D.12/H.sz. Utasítás, hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása
és felügyelete.

Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások

Általános utasítás a MÁV villamosított vonalainak üzemére

Utasítás vasúti beton- és vasbeton hidak építésére

Hullámosított spirál acélcsövekből épülő műtárgyak 
tervezésére és kivitelezésére vonatkozó irányelvek

Vasúti hidak tartozékai és kapcsolódó szerkezetei 
(Irányelvek vasúti műtárgyak építéséhez, átalakításához, 
fenntartásához)

7. 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, 
szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, 
használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

2. D.54.sz.

3. E.101.sz.

4. H.2.sz.

5. P-12844/2002

6. P-2055/2004
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8. P-5626/2001 PHMSz.A Az EDILON-rendszerű sínleerősítés karbantartási

előírásai

9. Vasúti Hídszabályzat IX.fejezet Vasúti hidak nyilvántartása, vizsgálata,
fenntartása

10. 21/2006 VIG utasítás MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása

11. 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás (Folyamatszabályozás 
hulladékokra)

12. MÁV-SZK 8128/2013/SZ Hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelkezés
13. 275/2013. (VII.16) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól,

14.
15. 1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás A kapacitáskorlátozást okozó 

karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli 
feltételeiről

Kapcsolódó legfontosabb MÁV szabványok

MÁVSZ 2947:1997 Acélszerkezetű vasúti hidak korrózióvédelmi fenntartási munkái

Kapcsolódó legfontosabb szabványok

MSZ 135-1:1981 Bitumenes lemezek. Mintavétel és vizsgálatok

MSZ 3278:1953 

MSZ 4715-4:1987

Viszkozitás mérése konzisztométerrel

A megszilárdult beton vizsgálata. Mechanikai tulajdonságok 
roncsolásos vizsgálata

MSZ 9764:1978 

MSZ-04-901:1989

MSZ-10-304:1981

MSZ-10-305:1981

Vasúti hidak talpfája (hídfa)

Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és 
alapozások biztonságtechnikai követelményei

Vízügyi létesítmények. Rézsűburkolatok és támfalak

Vízügyi létesítmények. Kő- és vegyesművek

MSZ EN:

MSZ EN 196-3:2005 Cementvizsgálati módszerek. 3. rész: A kötési idő és a
térfogat-állandóság meghatározása
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MSZ EN 197-2:2000 Cement. 2. rész: A megfelelőség értékelése

MSZ EN 206-1:2014 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség,
készítés és megfelelőség

MSZ ISO:

MSZ ISO 8501 (2) Acélfelületek előkészítése festékek és hasonló termékek
felhordása előtt. A felületi tisztaság vizuális értékelése

MSZ EN ISO:

MSZ EN ISO 2431:2012 Festékek és lakkok. A kifolyási időtartam meghatározása
mérőpoharakkal

MSZ EN ISO 12944 (1-4, 6-8) Festékek és lakkok. Acélszerkezetek
korrózióvédelme festékbevonat rendszerekkel
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VI. Környezetvédelmi rendeletek és utasítások jegyzéke

Legfontosabb rendeletek és utasítások gyűjteménye:
- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LVI törvény),
- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. törvény),
- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),
- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),
- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály 

(jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)
- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály 

(jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)
- 21/2006 VIG utasítás MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása
- 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás (Folyamatszabályozás 

hulladékokra)
- 440/2012.(XII.29.) Kormány rendelet a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 72/2013. (VII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- 310/2013. (VIII.16.) Kormány rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és 

a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
- 83/2014. (III.14.) Kormány rendelet a nagyvízi meder, parti sáv, vízjárta és 

a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a n agyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei.
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Ko o r d in á c ió s  In t é z k e d é s i Te r v

1/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. utasítás alapján

1. számú melléklet: KIT

Ko o r d in á

1/2015. (I. 15. M

munka megnevezése: 

esetlegesen kapcsolódó munka:

időpontja:

/MÁV

/MÁV

Dátum:

készítette felülvizsgálta jóváhagyta

MÁV FKG Kft Jászkisér BLI MMEF MLO Területi Vágányzári

............... Divízió   Bizottság

engedélyezte

Mérnök /

Mérnök helyi képviselője

264
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iktatószám: /FKG

,/2014/MÁV

Min ő s é g b iz t o s ít á s i  é s  Min t a v é t e l i Te r v e k
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■ r  MÁV FKG Kft.
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

Kitérőalkatrész csere 

MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV

divízióvezető főmérnök műszaki igazgató

Jóváhagyta:

M ÁV Zrt.

Dátum:
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TARTALOMJEGYZÉK

A. HIVATKOZÁSOK

I. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

II. KIVITELEZÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

III. MINTAVÉTELT, MINŐSÍTÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

B. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYMATOK

I. A MÁV UTASÍTÁSOK, ORSZÁGOS SZABVÁNYOK BIZTOSÍTÁSÁRA TETT 
ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK A KIVITELEZÉS SOROKON

II. VASÚTÉPÍTÉS MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERVE

1. Felépítményi anyagok mintavételi és minősítési terve

2. Hegesztések mintavételi és minősítési terve

A. HIVATKOZÁSOK

I. Szabványok, előírások jegyzéke

A Mintavételi és Minősítési Terv alapjául a következő előírások szolgáltak:

Az érvényben lévő Honosított Szabványok, Országos Szabványok, Hatósági Előírások, illetve MÁV 
utasítások.
A pontos felsorolást az 1. sz. melléklet (táblázat) tartalmazza.

II. Kivitelezést végző szervezetek

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

III. Mintavételt, minősítést végző szervezetek

Kivitelező:
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

5137 Jászkisér Jászladásnyi út 10.

Gyártó:
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VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
3200 Gyöngyös, Gyártelep utca 1.
Szolgáltató/gyártó:
MÁV-THERMIT Kft.
2030 Érd, Tolmács u. 18.

Közreműködő:
MÁV Erősáramú / Bizt. ber Alosztály
B. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK

I. A MÁV utasítások, országos szabványok biztosítására tett általános intézkedések a 
kivitelezési sorokon

a) A kivitelezés során több lépcsőben, minden jelentős fázis elkészülte ( kitérőalkatrészekre 
külön-külön részletezni kell ) során tervszerűen végrehajtott ellenőrző mérésekkel kell 
megbizonyosodni az utasítások szerinti követelményekről.

b) Csak rendszeres felülvizsgálaton átesett és hitelesített, mérő és vizsgálóberendezést, műszert 
lehet a kivitelezés során felhasználni!

c) A kivitelezés alapjául szolgáló dokumentumokat hiánytalanul és érvényes változatban a 
munkaterületen kell tartani.

d) Csak teljesítménynyilatkozattal (Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 
amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásoknak 
megfelelően, hitelesen igazolja), rendelkező anyagot lehet beépíteni.

e) Csak olyan szakmunkásokat, gépkezelőket, irányító létszámot lehet alkalmazni, akik 
dokumentáltan rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, hatósági engedélyekkel.

f) A Megrendelővel való kapcsolattartásban elsődleges szempont kell legyen a jó 
munkakapcsolat kialakítása, a mi a megrendelői elvárások teljesítésének alapja.

II. Vasútépítés mintavételi és minősítési terve

A méréseket akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. A méréseket az Előjegyzési könyvbe 
(Felügyeleti könyvbe) méréskor be kell írni. A könyvet a helyszínen kell tartani. A műszaki átadás­
átvételi dokumentációhoz csatolni kell.

1. Felépítményi anyagok mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:

Mintavételezés igényelt módszere:

1. Beépített anyagok alkalmassági vizsgálata
1.a. Főanyagok minőségellenőrzési vizsgálata 
szemrevételezéssel.
1.b. Főanyagok gyártóműi minőségellenőrzési vizsgálata
2. Vágány komplett geometriai felmérése
2.a. Kitérő bemérés (nyomtáv-, fekszintmérés, visszamaradó
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45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat

kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése
erő, akadálypróba)

Mintavételezés ideje:

A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. átvételkor és beépítéskor
1.b. termék előállítója végzi beszállítás előtt
2.a.: kézi vágánymérés, és kitérő bemérés, a forgalomba 
helyezésnél valamint a műszaki átadás-átvételkor is.

Mintavételezés helye/gyakorisága:
1.a.: szúrópróbaszerűen minden szállítmányból
1.b.: beépített anyagok teljes mennyiségéről
2.a.: érintett kitérőben

Megengedett tűrés: Minősítés alapját képező szabványokban meghatározottak 
szerint.

Minősítés alapja:

MÁV Rt. P-282/1998. PHMSZ. Vágánymérési utasítás.
MÁV 103140/1989.6. A. Utasítás a váltók üzembe 
helyezésére.
MÁVSZ 2944-1996. Vasúti kitérőszerkezetek átvételi 
előírásai.
10/2006 (XII.22. MÁV Ért. 51) P Főig. sz. utasítás

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Teljesítménynyilatkozat 
Kitérőmérési jegyzőkönyv 
Erőmérési jegyzőkönyvek

2. H egesztések mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:

Mintavételezés igényelt módszere:

1. H egesztés m inősítő  mérések
1.a. Ellenőrzés szemre-vételezéssel
1.b. Geometriai (egyenességmérési) vizsgálati mérés
1.c. Ultrahangos (UH) vizsgálat
2. K ivitelezési körülmények dokumentálása 
2.a. Hegesztés

Mintavételezés ideje:

A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. hegesztés elvégzése után azonnal
1.b. hegesztés elvégzése után forgalomba helyezésig
1.c. végleges műszaki átadás-átvételig

Mintavételezés helye/gyakorisága: Kivitelezés során elvégzett új hegesztéseknél.
Megengedett tűrés: M Á V  Rt. P .-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi 

előírásai szerint.

Minősítés alapja:
M Á V  Rt. P .-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi 
előírásai.
M Á V  Rt. P .-3882/1998. Utasítás ultrahangos sínvizsgálatok 
végrehajtására.

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Sínhegesztési jegyzőkönyv
Geometriai vizsgálati (egyenességmérési) jegyzőkönyv 
UH vizsgálat jegyzőkönyve 
Feszültségmentesítési jegyzőkönyv

Dátum:
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45214-3/2018/MÁV.
A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat kiszolgáló létesítményeken a tervezett

karbantartási tevékenységek elvégzése
Mintavételi és minősítési terv 

K itérőalkatrész csere

Sorszám Munkanem Vizsgálat Mérési módszerekre vonatkozó előírások Vizsgálat jellege Végzi Gyakoriság Mennyiség Mérések száma Előirt érték Tűrés Átadott dokumentumok
1. F elépítm énvi szakanvagok

1.1 B eépített anyagok alkalm assági 
vizsgálata

'  1.1.1 Betonaljak szabvánv szerint GY V szabvánv szerint 4710/2 szabvány alapján T  eljesitménynyilatkozat
r 1.1.2 Vasúti sínek alátétlemeze szabvánv szerint M AL szabvánv szerint MSZ 5783:1980 MÁV gyártómúvi átvételi bizonylatok T  eljesitménynyilatkozat
r 1.1.3 Csavarbiztosító gyűrűk szabvánv szerint M AL szabvánv szerint MAVSZ 2988:1995 T  eljesitménynyilatkozat
' 1.1.4 GEO csavarok szabvánv szerint M AL szabvánv szerint T  eljesitménynyilatkozat

1.1.5 Síncsavarok szabvánv szerint M AL szabvánv szerint
MAVSZ 2937:1996. MAVSZ 2798­
96 T  eljesitménynyilatkozat

'  1.1.6 Acélsínek, kitérőalkatrészek szabvánv szerint M AL szabvánv szerint Üzemeltető által biztosított

1.2 Vágányok kom plett geom etriai 
felm érése

1.2.1 Kitérő bemérése
MÁV Rt. P -282 1998. PHMSZ. Vágánymérési 
utasítás MÁV 103140/1989.6. A. Utasítás a váltók 
územbehelyezésére

M V érintett kitérőkben

MAVSZ 2944-1996. Vasúti
kit ér ószerkezetek átvételi előírásai
10/2006 (XH.22. MÁV Ért. 51) P  
Főig számú utasítás

D.54 Utasítás
Kitérőmérési jegyzőkönyv, 
Erőmérési jegyzőkönyv

2. Hegesztések, helyszíni ragasztás

2.1 Ellenőrzés szemrevételezéssel M Á V  Rl  P.-1685/1998. PHM SZ Sínhegesztések 
átv ételi előírásai. M AL Minden hegesztés építési napló

2.2 Geometriai (egyenességmérési) vizsgálat
M ÁV R t  P .-1685.1998. PHM SZ Sínhegesztések 
átv ételi előírásai. M AL Minden hegesztés D.20 utnritAr. alapján D.20 utasítás 4.5.9.2.3 és 5.2.5.5 fejezete szerint

egyenességmérési
jegyzőkönyvek

2.3 Ultrahangos (UH) vizsgálat
M 4V R l  P.-3882 1998. Utasítás ultrahangos 
sinvizsgálatok végrehqjtására M AL Minden hegesztés D .2 0  utnrttAr. n l/ ip jA n

M ÁV R t  P .-1685.1998. PHM SZ Sínhegesztések 
átv ételi előírásai szerint UH v izsgálati dokumentáció

Jelmagyarázat: A = alkalmassági vizsgálat 
M  = minősítő vizsgálat 
GY= gyártásközi vizsgálat 
AL = akkreditált labor 
V = vállalkozó, gyártó
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

-'r MÁV FKG Kft.
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

Nagygépi ágyazatrostálás, GO-4 

MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV

divízióvezető főmérnök műszaki igazgató

Jóváhagyta:

M ÁV Zrt.

Dátum:
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

TARTALOMJEGYZÉK

C. HIVATKOZÁSOK

IV. TERVEK JEGYZÉKE

V. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

VI. KIVITELEZÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

VII. MINTAVÉTELT, MINŐSÍTÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

D. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYMATOK

III. A MÁV UTASÍTÁSOK, ORSZÁGOS SZABVÁNYOK BIZTOSÍTÁSÁRA TETT 
INTÉZKEDÉSEK A KIVITELEZÉS SORÁN

IV. VASÚTÉPÍTÉS MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERVE

V.

1 

2

3

4

A. HIVATKOZÁSOK

I. Tervek jegyzéke

A kivitelezéshez a következő tervek állnak rendelkezésre:

Tervező cég / előkészítő m érnök ...............................................

Tervszám: Megnevezés Rajzszám Méretarány

Műszaki leírás, Tervezői nyilatkozat

Helyszínrajz 1:1000

Geotextílial, georács mintavételi és minősítési terve 

Zúzottkő ágyazat mintavételi és minősítési terve 

Felépítmény minősítési terve 

Hegesztések mintavételi és minősítési terve
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

Hossz-szelvény
1:1000
1:100

Keresztszelvények 1:100
Minta-keresztszelvények 1:50
Kimutatás a vonali kábelekről és 
biztosítóberendezési szerelvényekről
Forgalomtechnikai terv

II. Szabványok, előírások jegyzéke

A Mintavételi és Minősítési Terv alapjául a következő előírások szolgáltak:

Az érvényben lévő Honosított Szabványok, Országos Szabványok, Hatósági Előírások, illetve MÁV 
utasítások.
A pontos felsorolást az 1. számú melléklet (táblázat) tartalmazz.

III. Kivitelezést végző szervezetek

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

IV. Mintavételt, minősítést végző szervezetek

Kivitelező:
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Beszállítók:
Basaltker Építőanyag Kereskedelmi Kft 
8321 Uzsa Lázhegy utca 1.

Colas Északkő Kft.
3915 Tarcal, Malom utca 10.

GRADEXMérnöki és Szolgáltató Kft.
1034. Budapest, Bécsi út 120.

Szolgáltató:
MÁV-THERMIT Kft.
2030 Érd, Tolmács u. 18.

Közreműködők:
M ÁVZRt. Erősáramú és Bizt. ber Alosztály
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

B. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK

I. A MÁV utasítások, országos szabványok biztosítására tett általános intézkedések a
kivitelezés során:

g) A kivitelezés során több lépcsőben, minden jelentős fázis elkészülte során tervszerűen 
végrehajtott ellenőrző mérésekkel kell megbizonyosodni az utasítások szerinti 
követelményekről.

h) Csak rendszeres felülvizsgálaton átesett és hitelesített, mérő és vizsgálóberendezést, műszert 
lehet a kivitelezés során felhasználni!

i) A kivitelezés alapjául szolgáló dokumentumokat hiánytalanul és érvényes változatban a 
munkaterületen kell tartani.

j) Csak teljesítménynyilatkozattal (Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 
amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásoknak 
megfelelően, hitelesen igazolja), rendelkező anyagot lehet beépíteni.

k) Csak olyan szakmunkásokat, gépkezelőket, irányító létszámot lehet alkalmazni, akik 
dokumentáltan rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, hatósági engedélyekkel.

l) A Megrendelővel való kapcsolattartásban elsődleges szempont kell legyen a jó 
munkakapcsolat kialakítása, a mi a megrendelői elvárások teljesítésének alapja.

II. Vasútépítés mintavételi és minősítési terve

1. Geotextil, georács mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:
Mintavételezés igényelt módszere: 1. Beépített anyagok alkalmassági vizsgálata

1.a. Főanyagok minőségellenőrzési vizsgálata szemrevételezéssel. 
1.b. Főanyagok gyártóműi minőségellenőrzési vizsgálata

Mintavételezés ideje: A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. átvételkor és beépítéskor
1.b. termék előállítója végzi beszállítás előtt

Mintavételezés helye/gyakorisága: 1.a.: szúrópróbaszerűen minden szállítmányból 
1.b.: beépített anyagok teljes mennyiségéről

Megengedett tűrés: Minősítés alapját képező szabványokban meghatározottak 
szerint.

Minősítés alapja: M Á V  Rt. 102345/1995 PHMF. A. Alépítményi létesítmények és 
az ágyazat minőségi átvételi előírásai.

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Teljesítménynyilatkozat
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2. Zúzottkő ágyazat mintavételi és minősítési terve

MÁV FKG Kft. Munkaszám:

Mintavételezést végző szervezet:
Mintavételezés igényelt módszere: 1. Anyagjellemzők vizsgálata

1.a. Szemrevételezéssel, ill. kézi eszközökkel (szemalak, 
tisztaság)
1.b. Laboratóriumi minősítő vizsgálatok (szemalak, 
szemmegoszlási görbe, szilárdsági vizsgálat)
2. Ágyazat keresztmetszeti méreteinek és vastagságának 
felmérése

Mintavételezés ideje: A kivitelezés ütemtervéhez igazodva terv szerint.
Mintavételezés helye/gyakorisága: 1.a. mérésnél: minimum egy helyszínen 

1.b. mérésnél: 1 db/500 m3

Megengedett tűrés:
MÁV Rt. 102345/1995. PHMF. A. Alépítményi létesítmények 
és az ágyazat minőségi átvételi előírásai és módosítása szerint

Minősítés alapja: MSz EN 13450-2003. szabvány és a MÁV Rt. 102345/1995 
PHMF. A. Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi 
átvételi előírásai és módosításai

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Jegyzőkönyvek:
szemalak, tisztaság, szemnagyság, szemmegoszlás, szilárdság, 
valamint
az ágyazat keresztszelvényi méreteinek vizsgálatáról (MSz EN 
13450-2003.)
Teljesítménynyilatkozat

3. Felépítmény minősítési terve

Gépi/kézi vágánymérési jegyzőkönyve
Átadott dokumentumok, Űrszelvénymérési jegyzőkönyv
jegyzőkönyvek: Húrmérési jegyzőkönyv

Nyomtávmérési jegyzőkönyv (ha vágánybontás, aljcsere is
volt)
Felsővezeték mérési jegyzőkönyv
megvalósulási terv

4. H egesztések mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:

Mintavételezés igényelt módszere:

1. H egesztés m inősítő  mérések
1.a. Ellenőrzés szemre-vételezéssel
1.b. Geometriai (egyenességmérési) vizsgálati mérés
1.c. Ultrahangos (UH) vizsgálat
2. K ivitelezési körülmények dokumentálása 
2.a. Hegesztés

Mintavételezés ideje:

A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. hegesztés elvégzése után azonnal
1.b. hegesztés elvégzése után a forgalomba helyezésig
1.c. végleges műszaki átadás-átvételig

Mintavételezés helye/gyakorisága: Érintett hegesztés
Megengedett tűrés: M Á V  Rt. P .-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi 

előírásai szerint.
M Á V  Rt. P .-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

Minősítés alapja: előírásai.
M Á V  Rt. P .-3882/1998. Utasítás ultrahangos sínvizsgálatok 
végrehajtására.

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Sínhegesztési jegyzőkönyv
Geometriai vizsgálati (egyenességmérési) jegyzőkönyv 
UH vizsgálat jegyzőkönyve
Síngombolási és ̂ feszültségmentesítési ̂ jegyzőkönyv

Dátum:
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

Mintavételi és minősítési terv 
N agygépi ágyazatrostálás, GO-4

Sorszám Munkanem Vizsgálat M érési módszerekre vonatkozó előírások Vizsgálat jellege | Végzi Gyakoriság Mennyiség Mérések száma Előírt érték Tűrés Átadott dokumentumok
1. G eotextítia, georács

1.1 G eotextília, georács szabvány szerint M V szabvány szerint
Geo m űanyagok v a s ú i  alkalm azása P -937 0/2008Főigazgatói (2009.VHI. 14. 
M Á V  Értesítő 24. sz)

Teljesítm énynyilatkozat

2 . Zúzottkő ágyazat Teljesitm énynyilatkozat

2.1 Szemeloszás vizsgálata MSZ EN 13450:2003 A AL min. 1 mintavétel min. 50 kg 1 db/500 m3 sebesség mértékének függvényében
MSz EN 13450-2003. szabvány  és 102345/1995. 
PHMF. A 4.sz. módosítása szerint

2.2 .1 MSZ EN 13450:2003 A AL min. 1 helyszínen S05 < 1%

MSz EN 13450-2003. szabvány és 102345/1995. 
PHMF. A 4.sz. módosítása szerint

2.3 Finomszemcse-tartalom MSZ EN 13450:2003 A AL min. 1 helyszínen sebesség mértékének függvényében MSz EN 13450-2003. szabvány  és 102345/1995.

2.4 Szemalak MSZ EN 13450:2003 A AL min. 1 helyszínen Fl20; Ül. Sl20

MSz EN 13450-2003. szabvány  és 102345/1995. 
PHMF. A 4.sz. módosítása szerint

2.5 Lemezes szemek MSZ EN 13450:2003 A AL min. 1 mintavétel max. 20%
MSz EN 13450-2003. szabvány  és 102345/1995. 
PHMF. A 4.sz. módosítása szerint

2.6 Szilárdság MSZ EN 13450:2003 A AL min. 1 mintavétel LA 16 ; ill. M oeRB 15 120km/h > 80km/h esetén
MSz EN 13450-2003. szabvány  és 102345/1995. 
PHMF. A 4.sz. módosítása szerint

3. Pálvaseom etria
3.1 Pályageometriai vizsaálat D. 54, P-282/1998. M V teljes hossz D.54 utasításban leírtak szerint mérési grafikonok

3.2 Próbaüzem M V Teljes hossz
10/2006. (XH.22. M ÁV Ért. 51) P. Főig. Sz. utasítás a vasúti pálya és tartozékai 
üzembehelvezési feltételeiről

4. H e g esz tése k , helyszíni ragasztás

4.1
Ellenőrzés szemrevételezéssel

M ÁV Rt. P.-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések 
átvételi előírásai M AL Minden hegesztés építési napló

4.2
Geometriai (egyenességmérési) vizsgálat

M ÁV Rt. P.-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések 
átvételi előírásai M AL Minden hegesztés D.20 utasítás alapján D.20 utasítás 4.5.9.2.3 és 5.2.5.5 fejezete szerűit

egyeness égméré si 
jegyzőkönyvek

4.3
Ultrahangos (UH) vizsgálat

M ÁV Rt. P.-3882/1998. Utasítás ultrahangos 
sínvizsgálatok végrehajtására. M AL Minden hegesztés D.20 utasítás alapján

M ÁV Rt. P.-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések 
átvételi előírásai szerint. UH vizsgálati dokumentáció

5. K iegészítő  m unkák során beép íte tt anyagok
5.1 A faszaltburko la tok szabvány szerin t G Y M SZ  E N  131OS-7, M Sz E N  12697 Teljesitm énynyilatkozat
5.2 H om okos kavics szabvány szerin t G Y V M S Z  E N  IS O  146SS-2, M S Z  14043-2 Teljesitm énynyilatkozat

Jelmagyarázat: A  = alkalmassági vizsgálat 
M = minősítő vizsgálat 
GY= gyártásközi vizsgálat 
AL = akkreditált labor 
V = vállalkozó, gyártó
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-'r MÁV FKG Kft.
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

r

Útátjáró karbantartás 

MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV

divízióvezető főmérnök műszaki igazgató

Jóváhagyta:

M ÁV Zrt.

Dátum:
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TARTALOMJEGYZÉK

E. HIVATKOZÁSOK

VIII. TERVEK JEGYZÉKE

IX. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

X. KIVITELEZÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

XI. MINTAVÉTELT, MINŐSÍTÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

F. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYMATOK

VI. A MÁV UTASÍTÁSOK, ORSZÁGOS SZABVÁNYOK BIZTOSÍTÁSÁRA TETT 
INTÉZKEDÉSEK A KIVITELEZÉS SORÁN

VII. VASÚTÉPÍTÉS MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERVE

1. Alépítmény létesítés talajmechanikai mintavételi terve

2. Geotextília, georács mintavételi és minősítési terve

3. Zúzottkő ágyazat mintavételi és minősítési terve

4. Felépítményi anyagok mintavételi és minősítési terve

5. Hegesztések mintavételi és minősítési terve

A. HIVATKOZÁSOK

I. Tervek jegyzéke

A kivitelezéshez a következő tervek állnak rendelkezésre: 

Tervező cég/ előkészítő mérnök....................................

Tervszám: Megnevezés Rajzszám Méretarány

Műszaki leírás, Tervezői nyilatkozat
Helyszínrajz 1:1000
Hossz-szelvény 1:1000
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1:100

Keresztszelvények 1:100
Minta-keresztszelvények 1:50
Közúti hossz-szelvény
Kimutatás a vonali kábelekről és 
biztosítóberendezési szerelvényekről
Forgalomtechnikai terv
Elemkiosztási terv
Hézagnélküli vágány esetén hegesztési 
terv

II. Szabványok, előírások jegyzéke

A Mintavételi és Minősítési Terv alapjául a következő előírások szolgáltak:

Az érvényben lévő Honosított Szabványok, Országos Szabványok, Hatósági Előírások, illetve MÁV 
utasítások.
A pontos felsorolást az 1. számú melléklet (táblázat) tartalmazz.

III. Kivitelezést végző szervezetek

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

IV. Mintavételt, minősítést végző szervezetek 

Kivitelező:
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Gyártó:
Lábatlani Vasbetonipari ZRt.
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 1.

VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
3200 Gyöngyös, Gyártelep utca 1.

Beszállító

Beszállító
Basaltker Építőanyag Kereskedelmi Kft 
8321 Uzsa Lázhegy utca 1.

Colas Északkő Kft.
3915 Tarcal, Malom utca 10.

STRAIL, BODÁN elemek beszállítói

Aszfaltkeverő telepek

Projekt megnevezése 280



MÁV FKG Kft. Munkaszám:

Szolgáltató:

Mélyépítő Labor Kft.
1144 Budapest, Füredi út 74-76.

MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.
1097. Budapest, Péceli u. 2.
1476 Budapest Pf. 136.

MÁV-THERMIT Kft.
2030 Érd, Tolmács u. 18.

MÁV ZRt. Erősáramú, Bizt. ber Alosztály
B. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK

I. A MÁV UTASÍTÁSOK, ORSZÁGOS SZABVÁNYOK BIZTOSÍTÁSÁRA TETT
INTÉZKEDÉSEK A KIVITELEZÉS SORÁN

m) A kivitelezés során több lépcsőben, minden jelentős fázis elkészülte során tervszerűen 
végrehajtott ellenőrző mérésekkel kell megbizonyosodni a megkívánt követelmények 
kielégítéséről.

n) Csak rendszeres felülvizsgálaton átesett és hitelesített, mérő és vizsgálóberendezést, műszert 
lehet a kivitelezés során felhasználni!

o) A kivitelezés alapjául szolgáló dokumentumokat hiánytalanul és érvényes változatban a 
munkaterületen kell tartani.

p) Csak teljesítménynyilatkozattal (Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 
amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásoknak 
megfelelően, hitelesen igazolja) rendelkező anyagot lehet beépíteni.

q) Csak olyan szakmunkásokat, gépkezelőket, irányító létszámot lehet alkalmazni, akik 
dokumentáltan rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, hatósági engedélyekkel.

r) A Megrendelővel való kapcsolattartásban elsődleges szempont kell legyen a jó
munkakapcsolat kialakítása, a mi a megrendelői elvárások legmagasabb fokú teljesítésének 
alapja.

II. Vasútépítés mintavételi és minősítési terve

A méréseket akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. A méréseket az Előjegyzési könyvbe 
(Felügyeleti könyvbe) méréskor be kell írni. A könyvet a helyszínen kell tartani. A műszaki átadás­
átvételi dokumentációhoz csatolni kell.
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2. Alépítményi korona, védőréteg

Pontszerű munkavégzés miatt nem kerül elvégzésre teherbírás mérés

3. Geotextilia, georács mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:
Mintavételezés igényelt módszere: 1. Beépített anyagok alkalmassági vizsgálata 

1.a. Főanyagok minőségellenőrzési vizsgálata 
szemrevételezéssel.
1.b. Főanyagok gyártóműi minőségellenőrzési vizsgálata

Mintavételezés ideje: A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. átvételkor és beépítéskor
1.b. termék előállítója végzi beszállítás előtt

Mintavételezés helye/gyakorisága: 1.a.: beépített anyagok teljes mennyiségéről
2.a.: Tárgyi kitérőben

Megengedett tűrés: Minősítés alapját képező szabványokban meghatározottak 
szerint.

Minősítés alapja: „Geoműanyagok vasúti alkalmazása” P-9370/2008. 
Főigazgatói utasítás (2009. VIII. 14. M Á V  Értesítő 24.sz.)

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Teljesítménynyilatkozat

3. Zúzottkő ágyazat mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:
Mintavételezés igényelt módszere: 1. Anyagjellemzők vizsgálata

1.a. Szemrevételezéssel, ill. kézi eszközökkel (szemalak, 
tisztaság)
1.b. Laboratóriumi minősítő vizsgálatok (szemalak, 
szemmegoszlási görbe, szilárdsági vizsgálat)
2. Ágyazat keresztmetszeti méreteinek és vastagságának 
felmérése

Mintavételezés ideje: A kivitelezés ütemtervéhez igazodva terv szerint.
Mintavételezés helye/gyakorisága: 1.a. mérésnél: minimum egy helyszínen 

1.b. mérésnél: 1 db/500 m3

Megengedett tűrés:
MÁV Rt. 102345/1995. PHMF. A. Alépítményi létesítmények 
és az ágyazat minőségi átvételi előírásai szerint és módosításai

Minősítés alapja: MSz EN 13450-2003. szabvány és a MÁV Rt. 102345/1995 
PHMF. A. Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi 
átvételi előírásai és módosításai

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Jegyzőkönyvek:
szemalak, tisztaság, szemnagyság, szemmegoszlás, szilárdság, 
valamint
az ágyazat keresztszelvényi méreteinek vizsgálatáról (MSz EN 
13450-2003.)
Teljesítménynyilatkozat
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4. Felépítményi anyagok mintavételi és minősítési terve

MÁV FKG Kft. Munkaszám:

Mintavételezést végző szervezet:

Mintavételezés igényelt módszere:

1. Beépített anyagok alkalmassági vizsgálata
1.a. Főanyagok minőségellenőrzési vizsgálata 
szemrevételezéssel.
1.b. Főanyagok gyártóműi minőségellenőrzési vizsgálata
2. Vágány komplett geometriai felmérése
2.a. Kézi vágánymérés, ill. szabályozógép esetén annak mérési 
grafikonja,

Mintavételezés ideje:

A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. átvételkor és beépítéskor
1.b. termék előállítója végzi beszállítás előtt
2.a: kézi vágánymérés, ill. szabályozógép esetén annak mérési 
grafikonja legkésőbb a forgalomba helyezésig

Mintavételezés helye/gyakorisága:

1.a.: szúrópróbaszerűen minden szállítmányból
1.b.: beépített anyagok teljes mennyiségéről
2.a.: átépített vágánymezők teljes hosszában

Megengedett tűrés: Minősítés alapját képező szabványokban meghatározottak 
szerint.

Minősítés alapja: MÁV Rt. P-282/1998. PHMSZ. Vágánymérési utasítás. 
10/2006 (XII.22. MÁV.Ért. 51) P. Főig. sz. utasítás

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Teljesítménynyilatkozat
Kézi vágánymérési jegyzőkönyv, szabályozógép alkalmazása 
esetén annak mérési grafikonja, Űrszelvénymérési 
jegyzőkönyv, Húrmérési jegyzőkönyv, Lélegeztetési és 
síngombolási jegyzőkönyv megvalósulási terv

5. Hegesztések mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:

Mintavételezés igényelt módszere:

1. Hegesztés minősítő mérések
1.a. Ellenőrzés szemre-vételezéssel
1.b. Geometriai (egyenességmérési) vizsgálati mérés
1.c. Ultrahangos (UH) vizsgálat
2. Kivitelezési körülmények dokumentálása
2.a. Hegesztés

Mintavételezés ideje:

A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. hegesztés elvégzése után azonnal
1.b. hegesztés elvégzése után forgalomba helyezésig
1.c. végleges műszaki átadás-átvételig

Mintavételezés helye/gyakorisága: Minden hegesztés
Megengedett tűrés: MÁV Rt. P.-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi 

előírásai szerint.

Minősítés alapja:
MÁV Rt. P.-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi 
előírásai. MÁV Rt. P.-3882/1998. Utasítás ultrahangos 
sínvizsgálatok végrehajtására.

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Sínhegesztési jegyzőkönyv
Geometriai vizsgálati (egyenességmérési) jegyzőkönyv 
UH vizsgálat jegyzőkönyve

Dátum:
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M intavételi és minősítési terv  

Ú tátjárócsere

Sorszám M unkanem  Vizsgálat M érési m ódszerekre vonatkozó előírások Vizsgálat jellege | V égzi | Gyakoriság | M ennyiség | M érések  szám a Előírt érték Tűrés | Á tadott dokumentumok

1 . F ü ld m u n k a
1.1. Tö Ité sszé  le sítés

1.1.1 Szem eloszás v izsgá la ta M S Z  1404 3 -3 :1 9 7 9 A A L 1 d b /1 0 0 0  m3 Ú T 2 -1 .2 2 2 :2 0 0 2  U > 5
1.1 .2 S ze rv e sa n y a g  ta rta lom M S Z -O S  0452-80 A A L 1 d b /1 0 0 0  m3 Ú T 2 -1 .2 2 2 :2 0 0 2  lo sz  <  3  % ,lo k  <  5  %
1 .1 .3 L eg n a g yo b b  s zá ra z  té r fo g a tsű rü ség M S Z  14043-7 :1981 A A L 1 d b /1 0 0 0  m3 102 3 4 5 /1 9 9 5 .P H M F .A p  d m  >  1 ,75  g /cm 3

1 .1 .4 T öm örség  v izsg á la t 10234 5 /1 9 9 5 .P H M F .A  3.sz. m ódosítása M A L min. 3 helyen
Trp = 9 5%  fö ld m ű  f e l s ő  5 0  c m  v tg  rtg -ben  é s  

véd ő ré teg b en
+ 2%  és  -3%

1.2 Fölműtükör

1.2.1 Legnagyobb száraz térfogatsürűség M SZ 14043-7:1981 EU R O C O D E  7 A AL 1 db/1000 m3
102345/1995.PHM F.A 3.sz. m ódosítása szerint p  dmax 

=1,75g/cm3
1.2.2 Szervesanyag tartalom M SZ -08 0452-80 A AL 1 db/1000 m3 Ú T 2-1.222:2002 losz <  3 % Jo k  <  5 %
1.2.3 Töm örség vizsgálat 102345/1995.PHM F.A 3.sz. m ódosítása M AL min. 3 helyen Trp =  95% +2%  és -3%
1.2.4 Teherbírás m érés M SZ 2509-3:1989 M AL min. 3 helyen E2 =80 M pa , Evd=45 M pa v=120-81 km /h e setén - 10%
1.2.5 Földmű koronaszint 102345/1995.PHM F.A 3.sz. m ódosítása M V 1 db/ 20 m Kiviteli te rv  szerint ±  30 mm

1.2.6 Földmű korona szélesség 102345/1995.PHM F.A 3.sz. m ódosítása M V 1 db/ 20 m Kiviteli te rv  szerint +150 m m  ,-50 m m
1.3 F öIdvissza töItések (padka ,védőréteg ,)

1.3.1 Szem eloszás v izsgá la ta M S Z  1404 3 -3 :1 9 7 9 A A L 1 d b /1 0 0 0  m3 Ú T 2 -1 .2 2 2 :2 0 0 2  U > 5
1 .3 .2 L eg n a g yo b b  s zá ra z  té r fo g a tsű rü ség M S Z  14043-7 :1981 A A L 1 d b /1 0 0 0  m3 102 3 4 5 /1 9 9 5 .P H M F .A  p  d m ax  > 1 ,75  g /cm 3
1 .3 .3 S ze rv e sa n y a g  ta rta lom M S Z -0 8  04 5 2 -8 0 A A L 1 d b /1 0 0 0  m3 Ú T 2 -1 .2 2 2 :2 0 0 2  lo sz  <  3  % ,lo k  <  3  %

1 .4 Á rko k , fo lyó ká k , sz ivá rg ó k
1.4.1 Á rokm agasság , ten g e ly tá vo lsá g D .54. s zerin t M V 1 d b / 5 0m 1 0 2 3 4 5 /1 9 9 5 .P H M F A  3.sz. m ódosítása  sze rin t
1 .4 .2 S z ivá rg ó ren d sze r  m a gasság D .54. s zerin t M V a k n á n k é n t 1 0 2345 /1995 .P H M F .A  3.sz. m ódosítása  sze rin t

2. G eo tex tília  geo rá cs

2.1 Geotextília , g eo rá cs szabvány szerint M V szabvány szerint
G eo m ű a n ya g o k  v a sú ti a lka lm a zá sa  P -9370 /2008  
F ő ig a zg a tó i u ta sítá s (2009.VIII. 14. M Á V  É rtesítő  
24. sz)

T ejesítménynyilatkozat

3. Z ú zo ttk ő  ágyaza t T eljesítménynyilatkozat

3.1 Szemeloszás vizsgálata M SZ E N  13450:2003 A AL min. 1 m intavétel min. 50 kg sebesség  m értékének  függvényében
M Sz E N  13450-2003. szabvány és 
102345/1995. PH M F. A  4.sz. 
m ódosítása szerint

3.2 Portartalom M SZ E N  13450:2003 A AL min. 1 helyszínen S05 <  1%
M Sz E N  13450-2003. szabvány és 
102345/1995. PH M F. A  4.sz. 
m ódosítása szerint

3.3 Fincm szem cse-tartalom M SZ E N  13450:2003 A AL min. 1 helyszínen sebesség  m értékének  függvényében

M Sz E N  13450-2003. szabvány és 

102345/1995. PH M F. A  4.sz. 
m ódosítása szerint

3.4 Szemalak M SZ E N  13450:2003 A AL min. 1 helyszínen Ffe0; iH. Sl20

M Sz E N  13450-2003. szabvány és 

102345/1995. PH M F. A  4.sz. 
m ódosítása szerint

3.5 Lem ezes szem ek M SZ E N  13450:2003 A AL min. 1 m intavétel max. 20%
M Sz E N  13450-2003. szabvány és 
102345/1995. PH M F. A  4.sz. 

m ódosítása szerint

3.6 Szilárdság M SZ E N  13450:2003 A AL min. 1 m intavétel L A  16 ; ill. MoeRB 15 120km/h >  80km/h esetén
M Sz E N  13450-2003. szabvány és 
102345/1995. PH M F. A  4.sz. 
m ódosítása szerint
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M intavételi és minősítési terv  
Ú tátjárócsere

Sorszám M unkanem  Vizsgálat M érési m ódszerekre vonatkozó előírások Vizsgálat jellege V égzi Gyakoriság M ennyiség M érések  szám a Előírt érték Tűrés Á tadott dokumentumok

4 Felép ítm ényi szakanyagok
4.1 B e é p íte tt  anyagok a lkalm assági v izsgálata
3.1 Betonalják szabvány szerint GY V szabvány szerint 4710/2 szabvány alapján T eljesítménynyilatkozat

3.2 V asúti sínek alátétlemeze szabvány szerint M AL szabvány szerint M SZ 5783:1980
M Á V  gyártóm űvi átvételi 

bizonylatok
T eljesítménynyilatkozat

3.3 Csavarbiztosító gyűrűk szabvány szerint M AL szabvány szerint M Á V SZ 2988:1995 T eljesítménynyilatkozat
3.4 GEO csavarok szabvány szerint M AL szabvány szerint T eljesítménynyilatkozat
3.5 Síncsavarok szabvány szerint M AL szabvány szerint M Á V SZ 2937:1996, M Á V SZ 2798-96 T eljesítménynyilatkozat

3.6 Acélsínek szabvány szerint M AL szabvány szerint Ü zem eltető által biztosított anyag
4.2 Vágány k om p lett geom etria i fe lm érése
5.1 Pályageom etriai vizsgálat D. 54, P-282/1998. M V teljes hossz | | |d .54 utasításban  leírtak szerint m érési grafikonok

5 H e g e sz té se k , helyszíni ragasztás

5.1 Ellenőrzés szem revételezéssel
M Á V  Rt. P.-1685/1998. PH M SZ. Sínhegesztések 
átvételi előírásai.

M AL Minden hegesztés építési napló

5.2 Geometriai (egyenességm érési) vizsgálat
M Á V  Rt. P.-1685/1998. PH M SZ. Sínhegesztések 
átvételi előírásai.

M AL Minden hegesztés D .20 utasítás alapján
D.20 utasítás 4.5.9.2.3 és 5.2.5.5 
fejezete szerint

egyenességm érési
jegyzőkönyvek

5.3 Ultrahangos (U H ) vizsgálat
M Á V  Rt. P.-3882/1998. U tasítás ultrahangos 
sínvizsgálatok végrehajtására.

M AL Minden hegesztés D .20 utasítás alapján
M Á V  Rt. P.-1685/1998. PH M SZ. 
S ínhegesztések átvételi előírásai 
szerint.

U H  vizsgálati dokumentáció

6. K ieg ész ítő  m unkák során  b eép íte tt anyagok
6.1 A fasza ltb  u rko la to k sza b vá n y  s zerin t G Y M S Z  E N  13108-7 , M S z  E N  126 9 7 keve rő te le p i m űbizonyla t
6 .2 Beton sza b vá n y  s zerin t G Y M S Z  4 7 1 4 -3 :1 9 8 6 keve rő te le p i m űbizonyla t
6 .3 H o m o ko s  k a v ic s sza b vá n y  s zerin t G Y V M S Z  E N  IS O  1 4688-2 , M S Z  14 0 4 3 -2 a n ya g n yerő h e ly i m űb izonyla t
6 .4 Á roke lem ek sza b vá n y  s zerin t G Y V g yá r tó i m űb izony la t

6 .5 Szivá g ó cső sza b vá n y  s zerin t G Y V 102345 /1995 . PH M F. A  3.sz. m ódosítása  s zerin t
1 0 2 3 45 /1995 . PH M F. A  3.sz. 
m ódosítá sa  szerin t

g y á r tó i m űb izony la t

6 .6 S zivá rg ó  a k n á k  (PVC) sza b vá n y  s zerin t G Y V 102345 /1995 . PH M F. A  3.sz. m ódosítása  s zerin t
1 0 2 3 45 /1995 . PH M F. A  3.sz. 

m ódosítá sa  szerin t
g y á r tó i m űb izonyla t

6 .7 STR A IL /B O D Á N  stb  útá tjáró sza b vá n y  s zerin t A
Ü zem eltető á lta l b iztosíto tt 
a n ya g

Jelm agyarázat: A  =  a lkalm assági vizsgálat 
M  =  minősítő vizsgálat 
GY=  gyártásközi vizsgálat 
AL =  akkreditá l labor 

V  =  vállalkozó, gyártó
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-'r MÁV FKG Kft.
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

Vágánykarbantartás, ágyazatcsere földmunkás
technológiával

MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV

divízióvezető főmérnök műszaki igazgató

Jóváhagyta:

M ÁV Zrt.

Dátum:
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TARTALOMJEGYZÉK

G. HIVATKOZÁSOK

XII. TERVEK JEGYZÉKE

XIII. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

XIV. KIVITELEZÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

XV. MINTAVÉTELT, MINŐSÍTÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

H. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYMATOK

VIII. A MÁV UTASÍTÁSOK, ORSZÁGOS SZABVÁNYOK BIZTOSÍTÁSÁRA TETT 
INTÉZKEDÉSEK A KIVITELEZÉS SORÁN

IX. VASÚTÉPÍTÉS MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERVE

1. Alépítmény létesítés talajmechanikai mintavételi terve

2. Geotextil, georács mintavételi és minősítési terve

3. Zúzottkő ágyazat mintavételi és minősítési terve

4. Felépítményi anyagok mintavételi és minősítési terve

5. Hegesztések mintavételi és minősítési terve

A. HIVATKOZÁSOK

I. Tervek jegyzéke

A kivitelezéshez a következő tervek állnak rendelkezésre: 

Tervező cég/ előkészítő mérnök....................................

Tervszám: Megnevezés Rajzszám Méretarány

Műszaki leírás, Tervezői nyilatkozat
Helyszínrajz 1:1000
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Hossz-szelvény 1:1000
1:100

Keresztszelvények 1:100
Minta-keresztszelvények 1:50
Közúti hossz-szelvény
Kimutatás a vonali kábelekről és 
biztosítóberendezési szerelvényekről
Forgalomtechnikai terv

II. Szabványok, előírások jegyzéke

A Mintavételi és Minősítési Terv alapjául a következő előírások szolgáltak:

Az érvényben lévő Honosított Szabványok, Országos Szabványok, Hatósági Előírások, illetve MÁV 
utasítások.
A pontos felsorolást az 1. számú melléklet (táblázat) tartalmazz.

III. Kivitelezést végző szervezetek

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

IV. Mintavételt, minősítést végző szervezetek 

Kivitelező:
r  '

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Gyártó:
Lábatlani Vasbetonipari ZRt.
2541 Lábatlan, Rákóczi u. 1.

VAMAV Vasúti Berendezések Kft.
3200 Gyöngyös, Gyártelep utca 1.

Beszállító

Basaltker Építőanyag Kereskedelmi Kft 
8321 Uzsa Lázhegy utca 1.

Colas Északkő Kft.
3915 Tarcal, Malom utca 10.

Szolgáltató:

Mélyépítő Labor Kft.
1144 Budapest, Füredi út 74-76.
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MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.
1097. Budapest, Péceli u. 2.
1476 Budapest Pf. 136.

MÁV ZRt. Erősáramú Alosztályok, Bizt. ber Alosztály

B. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK

I. A MÁV utasítások, országos szabványok biztosítására tett általános intézkedések a 
kivitelezés során:

s) A kivitelezés során több lépcsőben, minden jelentős fázis elkészülte során tervszerűen 
végrehajtott ellenőrző mérésekkel kell megbizonyosodni az utasítások szerinti 
követelményekről.

t) Csak rendszeres felülvizsgálaton átesett és hitelesített, mérő és vizsgálóberendezést, műszert 
lehet a kivitelezés során felhasználni!

u) A kivitelezés alapjául szolgáló dokumentumokat hiánytalanul és érvényes változatban a 
munkaterületen kell tartani.

v) Csak teljesítménynyilatkozattal (Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 
amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásoknak 
megfelelően, hitelesen igazolja) rendelkező anyagot lehet beépíteni.

w) Csak olyan szakmunkásokat, gépkezelőket, irányító létszámot lehet alkalmazni, akik 
dokumentáltan rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, hatósági engedélyekkel.

x) A Megrendelővel való kapcsolattartásban elsődleges szempont kell legyen a jó
munkakapcsolat kialakítása, a mi a megrendelői elvárások legmagasabb fokú teljesítésének 
alapja.

II. Vasútépítés mintavételi és minősítési terve

A méréseket akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. A méréseket az Előjegyzési könyvbe 
(Felügyeleti könyvbe) méréskor be kell írni. A könyvet a helyszínen kell tartani. A műszaki átadás­
átvételi dokumentációhoz csatolni kell.
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4. Alépítményi korona, védőréteg

A vizsgálat minőségi jellemzői
Sz. A vizsgálat 

tárgya
Módszer Gyakoriság Előírt

érték
Minőségi előírás

1. Teherbírás Tárcsás mérés 50-100 m E2  és Ev d  értékei a
tervezési
sebesség
mértékétől
függően

MSZ 2509/3-1989 
A MÁV Rt. 
102345/1995 
PHMF. A. 
Alépítményi 
létesítmények és 
az ágyazat 
minőségi átvételi 
előírásai és 3. sz. 
módosítása

Tömörségmér 
és ha a
pályasebesség 
v> 80 km/h

Talajféleségtől
függő
tömörségvizsgála
t

min. 3 helyen T rp  > 95%

Átadott dokumentumok, jegyzőkönyvek: Mérési jegyzőkönyvek

5. Geotextília, georács mintavételi és minősítési terve

Geoműanyagok alkalmazása esetén min. 20 cm vtg. előírásoknak m egfelelő kiegészítő  szemcsés 
keverék beépítése szükséges.
A z  erősítő  réteg vastagságát méretezési eljárással kell m egállapítani a földm űkoronán m ért E2 
teherbírástól, a kiegészítő' réteg tetején elérendő' E 2 teherbírástól és a szemcsés keverék E 0 
m odulusától függő'en.

Mintavételezést végző szervezet:
Mintavételezés igényelt módszere: 1. Beépített anyagok alkalmassági vizsgálata

/.a. Főanyagok minőségellenőrzési vizsgálata szemrevételezéssel. 
1.b. Főanyagok gyártóműi minőségellenőrzési vizsgálata

Mintavételezés ideje: A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. átvételkor és beépítéskor
1.b. termék előállítója végzi beszállítás előtt

Mintavételezés helye/gyakorisága: 1.a.: szúrópróbaszerűen minden szállítmányból
1.b.: beépített anyagok teljes mennyiségéről
2.a.: átépített vágánymezők teljes hosszában 
2.b.: minden kitérőben

Megengedett tűrés: Minősítés alapját képező szabványokban meghatározottak 
szerint.

Minősítés alapja: „Geoműanyagok vasúti alkalmazása” P-9370/2008. 
Főigazgatói utasítás (2009. VIII. 14. M Á V  Értesítő 24.sz.)

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Teljesítménynyilatkozat
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6. Zúzottkő ágyazat mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:
Mintavételezés igényelt módszere: 1. Anyagjellemzők vizsgálata

1.a. Szemrevételezéssel, ill. kézi eszközökkel (szemalak, 
tisztaság)
1.b. Laboratóriumi minősítő vizsgálatok (szemalak, 
szemmegoszlási görbe, szilárdsági vizsgálat)
2. Ágyazat keresztmetszeti méreteinek és vastagságának 
felmérése

Mintavételezés ideje: A kivitelezés ütemtervéhez igazodva terv szerint.
Mintavételezés helye/gyakorisága: 1.a. mérésnél: minimum egy helyszínen 

1.b. mérésnél: 1 db/500 m3

Megengedett tűrés:
MÁV Rt. 102345/1995. PHMF. A. Alépítményi létesítmények 
és az ágyazat minőségi átvételi előírásai szerint és módosításai

Minősítés alapja: MSz EN 13450-2003. szabvány és a MÁV Rt. 102345/1995 
PHMF. A. Alépítményi létesítmények és az ágyazat minőségi 
átvételi előírásai és módosításai

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Jegyzőkönyvek:
szemalak, tisztaság, szemnagyság, szemmegoszlás, szilárdság, 
valamint
az ágyazat keresztszelvényi méreteinek vizsgálatáról (MSz EN 
13450-2003.)
Teljesítménynyilatkozat

4. Felépítményi anyagok mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:

Mintavételezés igényelt módszere:

1. Beépített anyagok alkalmassági vizsgálata
1.a. Főanyagok minőségellenőrzési vizsgálata 
szemrevételezéssel.
1.b. Főanyagok gyártóműi minőségellenőrzési vizsgálata
2. Vágány komplett geometriai felmérése
2.a. Kézi vágánymérés ill. szabályozógép esetén annak mérési 
grafikonja,

Mintavételezés ideje:

A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. átvételkor és beépítéskor
1.b. termék előállítója végzi beszállítás előtt
2.a.: kézi vágánymérés, ill. szabályozógép esetén annak mérési 
grafikonja, űrszelvénymérés a forgalomba helyezésig

Mintavételezés helye/gyakorisága:

1.a.: szúrópróbaszerűen minden szállítmányból
1.b.: beépített anyagok teljes mennyiségéről
2.a.: átépített vágánymezők teljes hosszában 
2.b.: minden kitérőben

Megengedett tűrés: Minősítés alapját képező szabványokban meghatározottak 
szerint.

Minősítés alapja:

MÁV Rt. P-282/1998. PHMSZ. Vágánymérési utasítás.
MÁV 103140/1989.6. A. Utasítás a váltók üzembe 
helyezésére. MÁVSZ 2944-1996. Vasúti kitérőszerkezetek 
átvételi előírásai.
A 10/2006 (XII.22. MÁV.Ért. 51) P. Főig. sz. utasítás
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Teljesítménynyilatkozat
Átadott dokumentumok, Mérővonati / vágánymérési jegyzőkönyve
jegyzőkönyvek: Űrszelvénymérési jegyzőkönyv

Húrmérési jegyzőkönyv
Felsővezeték mérési jegyzőkönyv
Rail / Track Scan mérési jegyzőkönyv
alépítmény és védőréteg méretellenőrzés mérési
jegyzőkönyvei
megvalósulási terv,
döntésnek megfelelően a teherbírási mérések dokumentumai

5. Hegesztések mintavételi és minősítési terve

Mintavételezést végző szervezet:

Mintavételezés igényelt módszere:

1. Hegesztés minősítő mérések
1.a. Ellenőrzés szemre-vételezéssel
1.b. Geometriai (egyenességmérési) vizsgálati mérés
1.c. Ultrahangos (UH) vizsgálat
2. Kivitelezési körülmények dokumentálása
2.a. Hegesztés

Mintavételezés ideje:

A kivitelezés ütemtervéhez igazodva,
1.a. hegesztés elvégzése után azonnal
1.b. hegesztés elvégzése után forgalomba helyezésig
1.c. végleges műszaki átadás-átvételig

Mintavételezés helye/gyakorisága: Minden hegesztés
Megengedett tűrés: MÁV Rt. P.-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi 

előírásai szerint.

Minősítés alapja:
MÁV Rt. P.-1685/1998. PHMSZ. Sínhegesztések átvételi 
előírásai.
MÁV Rt. P.-3882/1998. Utasítás ultrahangos sínvizsgálatok 
végrehajtására.

Átadott dokumentumok, 
jegyzőkönyvek:

Sínhegesztési jegyzőkönyv
Geometriai vizsgálati (egyenességmérési) jegyzőkönyv 
UH vizsgálat jegyzőkönyve

Dátum:
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Mintavételi és minősítési terv
V ágányátép ítés

Sorszám M unkanem Vizsgálat | M érési módszerekre vonatkozó előírások Vizsgálat jellege | Végzi Gyakoriság Mennyiség | M érések száma Előírt érték | Tűrés | Átadott dokumentumok
l. F ü ldm unka

! .! . Töltésszélesítés
1.1.1 Szemeloszás vizsgálata MSZ 14043-3:1979 A AL 1 db/1000 m3 Ú T 2-1.222:2002 U>5
1.1.2 Szervesanyag tartalom MSZ -08 0452-80 A AL 1 db/1000 m3 Ú T 2-1.222:2002 losz <  3%,lok <  5 %
1.1.3 Legnagyobb száraz térfogatsűrüség MSZ 14043-7:1981 A AL 1 db/1000 m3 102345/1995.PHMF.A p dmax > 1,75 gcm 3

1.1.4 Tömörség vizsgálat 102S45/1995.PHMF.A S.sz. módosítása M AL
min. 3 helyen

Trp =  95% földmű felső 50 cm vtg rtg-ben és 
védőrétegben

+ 2%  és ^o/o

! .2 Fölm űtükör

1.2.1 Legnagyobb száraz térfogatsürűség MSZ 14043-7:1981 EUROCODE 7 A AL 1 db/1000 m3
102345/1995.PHMF.A 3.sz. módosítása szerint p 
dmax =1,75g/cm3

1.2.2 Szervesanyag tartalom MSZ -08 0452-80 A AL 1 db/1000 m3 Ú T 2-1.222:2002 losz <  3 %,lok <  5 %
1.2.3 Tömörség vizsgálat 102S45/1995.PHMF.A S.sz. módosítása M AL min. 3 helyen Trp =  95% +2%  és -S%
1.2.4 Teherbírás mérés MSZ 2509-3:1989 M AL min. 3 helyen E2 =80 M pa , Evd=45 M pa v=120-81 km/h esetén - 10%
1.2.5 Földmű koronaszint 102S45/1995.PHMF.A S.sz. módosítása M V 1 db/ 20 m Kiviteli terv szerint ± S0 mm
1.2.6 Földmű korona szélesség 102S45/1995.PHMF.A S.sz. módosítása M V 1 db/ 20 m Kiviteli terv szerint +150 mm ,-50 mm
I S Földvisszatöltések (padka, védőréteg)

1.3.1 Szemeloszás vizsgálata MSZ 14043-3:1979 A AL 1 db/1000 m3 Ú T 2-1.222:2002 U>5
1.3.2 Legnagyobb száraz térfogatsűrüség MSZ 14043-7:1981 A AL 1 db/1000 m3 102345/1995.PHMF.A p dmax > 1,75 g/cm3
1.3.3 Szervesanyag tartalom MSZ -08 0452-80 A AL 1 db/1000 m3 Ú T 2-1.222:2002 losz <  3%,lok <  %
1.3.4 Tömörség vizsgálat 102S45/1995.PHMF.A S.sz. módosítása M AL min. 3 helyen Trp= 95% +2%  és -S%
1.3.5 Teherbírás mérés MSZ 2509-3:1989 min. 3 helyen E2 =90 M pa , Evd=45 M pa v=120-81 km/h esetén - 10%
! .4 Árkok, fo lyókák, szivárgók

1.4.1 Árokmagasság, tengelytávolság D.54. szerint M V 1 db/ 50m 102S45/1995.PHMF.A S.sz. módosítása szerint
1.4.2 Szivárgórendszer m agasság D.54. szerint M V aknánként 102S45/1995.PHMF.A 3.s¿. módosítása szerint

2. Geotextília, georács

2 .! Geotextília, georács szabvány szerint M V szabvány szerint
G eom űanyagok va.súti alka lm azása  P -9370/2008  
Főigazgatói utasítás (2009. V II. l4 . M Á V  Értesítő
24. sz)

Teljesítménynyilatkozat

S. Zúzottkő  ágyazat

3.1 Szemeloszás vizsgálata MSZ EN  13450:2003 A AL min. 1 mintavétel min. 50 kg sebesség m értékének függvényében
M Sz EN  13450-2003. szabvány és 102345/1995. 
PHM F. A  4.sz. módosítása szerint

3.2 Portartalom MSZ EN  13450:2003 A AL min. 1 helyszínen S05 <  1%
M Sz EN  13450-2003. szabvány és 102345/1995. 
PHM F. A  4.sz. módosítása szerint

3.3 Finomszemcse-tartalom MSZ EN  13450:2003 A AL min. 1 helyszínen sebesség m értékének függvényében M Sz EN  13450-2003. szabvány és 102345/1995.

3.4 Szemalak MSZ EN  13450:2003 A AL min. 1 helyszínen FÍ2ü; ill. SÍ20

M Sz EN  13450-2003. szabvány és 102345/1995. 
PHM F. A  4.sz. módosítása szerint

3.5 Lemezes szemek MSZ EN  13450:2003 A AL min. 1 mintavétel max. 20%
M Sz EN  13450-2003. szabvány és 102345/1995. 
PHM F. A  4.sz. módosítása szerint

3.6 Szilárdság MSZ EN  13450:2003 A AL min. 1 mintavétel LA  16 ; ill. MoeRB 15 120km/h >  80km/h esetén
M Sz EN  13450-2003. szabvány és 102345/1995. 
PHM F. A  4.sz. módosítása szerint
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Mintavételi és minősítési terv 
V ágányátép ítés

Sorszám M unkanem Vizsgálat M érési módszerekre vonatkozó előírások Vizsgálat jellege Végzi Gyakoriság Mennyiség M érések száma Előírt érték Tűrés Átadott dokumentumok
4. Fe lép ítm ény i szakanyagok

4.1 B e é p íte tt  anyagok  alkalm assági v izsgálata
4.1.1 Betonaljak szabvány szerint GY V szabvány szerint 4710/2 szabvány alapján Teljesítménynyilatkozat
4.1.2 Vasúti sínek alátétlemeze szabvány szerint M AL szabvány szerint M SZ 5783:1980 M ÁV gyártóművi átvételi bizonylatok Teljesítménynyilatkozat
4.1.3 Csavarbiztosító gyűrűk szabvány szerint M AL szabvány szerint M ÁVSZ 2988:1995 Teljesítménynyilatkozat
4.1.4 GEO csavarok szabvány szerint M AL szabvány szerint Teljesítménynyilatkozat
4.1.5 Síncsavarok szabvány szerint M AL szabvány szerint M ÁVSZ 2937:1996, M ÁVSZ 2798-96 Teljesítménynyilatkozat
4.1.6 Acélsínek szabvány szerint M AL szabvány szerint Üzemeltető által biztosított anyag

4.2 V ágány k o m p le tt  g eo m etria i fe lm érése
4.2.1 P ályage ometriai vizsgálat D. 54, P-282/1998. M V teljes hossz D.54 utasításban leírtak szerint m érési grafikonok

4.2.2 Próbaüzem M V Teljes hossz

10/2006. (XII.22. M ÁV Ért. 51) P . Főig. Sz. utasítás 
a  vasúti pálya és tartozékai üzembehelyezési 
feltételeiről

5. H e g e sz té se k , helyszíni ragasztás

5.1
Ellenőrzés szemrevételezéssel

M ÁV Rt. P.-1685/1998. PH M SZ. 
Sínhegesztések átvételi előírásai. M AL Minden hegesztés építési napló

5.2
Geometriai (egyenességmérési) vizsgálat

M ÁV Rt. P.-1685/1998. PH M SZ. 
Sínhegesztések átvételi előírásai. M AL Minden hegesztés D.20 utasítás alapján D.20 utasítás 4.5.9.2.3 és 5.2.5.5 fejezete szerint

egyenességmérési
jegyzőkönyvek

5.3
Ultrahangos (UH) vizsgálat

M ÁV Rt. P.-3882/1998. Utasítás ultrahangos 
sínvizsgálatok végrehajtására. M AL Minden hegesztés D.20 utasítás alapján

M ÁV Rt. P.-1685/1998. PHM SZ. Sínhegesztések 
átvételi előírásai szerint. U H  vizsgálati dokumentáció

6. K iegészítő  m u n k á k  során  beépített anyagok
6.1 A faszaltb u rko  lato k szabvány szerint G Y M S Z E N 13108-7, M S z E N 12697 Teljesítménynyilatkozat
6.2 Beton szabvány szerint G Y M SZ  4714-3:1986 Teljesítménynyilatkozat
6.3 H om okos kav ics szabvány szerint G Y V M SZ  E N  ISO  14688-2, M SZ  14043-2 Teljesítménynyilatkozat
6 .4 L30  peronelem ek szabvány szerint A Teljesítménynyilatkozat
6.5 Á rokelem ek szabvány szerint G Y V Teljesítménynyilatkozat
6 .6 Szivágócső szabvány szerint G Y V 102345/1995. PHM F. A  3.sz. módosítása szerint 102345/1995. PHM F. A  3.sz. módosítása szerint Teljesítménynyilatkozat
6.7 Szivárgó a k n á k  (PVC) szabvány szerint G Y V 102345/1995. PHM F. A  3.sz. módosítása szerint 102345/1995. PHM F. A  3.sz. módosítása szerint Teljesítménynyilatkozat

Jelmagyarázat: A  =  alkalmassági vizsgálat 
M  =  minősítő vizsgálat 
GY= gyártásközi vizsgálat 
AL =  akkreditált labor
V  =  vállalkozó, gyártó



MÁV FKG Kft. Munkaszám:

-'r MÁV FKG Kft.
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.

Korrózióvédelem 

MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERV

divízióvezető főmérnök műszaki igazgató

Jóváhagyta:

M ÁV ZRt.

Dátum:
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

TARTALOMJEGYZÉK

I. HIVATKOZÁSOK

XVI. SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

XVII. KIVITELEZÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK

XVIII. MINTAVÉTELT, MINŐSÍTÉST VÉGZŐ SZERVEZETEK 

J. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYMATOK

X. A MÁV UTASÍTÁSOK, ORSZÁGOS SZABVÁNYOK BIZTOSÍTÁSÁRA TETT 
INTÉZKEDÉSEK A KIVITELEZÉS SORÁN

XI. KORRÓZIÓVÉDELEM MINTAVÉTELI ÉS MINŐSÍTÉSI TERVE

1. Homokszórással előkészített acélfelület tisztasága

2. Kézi- és gépi szerszámos felülettisztítás tisztasága Hegesztések  
mintavételi és minősítési terve

3. Homokszórással előkészített acélfelület érdessége

4. Festés klimatikus körülményei

5. Alapozott felület száraz rétegvastagság mérése

6. Közbensőzött felület száraz rétegvastagság mérése

7. Készre festett felület száraz rétegvastagság és tapadó szilárdság
mérése

A. HIVATKOZÁSOK

I. Szabványok, előírások jegyzéke

A Mintavételi és Minősítési Terv alapjául a következő előírások szolgáltak:

Az érvényben lévő Honosított Szabványok, Országos Szabványok, Hatósági Előírások, illetve MÁV 
utasítások.
A pontos felsorolást az 1. számú melléklet (táblázat) tartalmazz.
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

II. Kivitelezést végző szervezetek

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

III. Mintavételt, minősítést végző szervezetek 

Kivitelező:
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.
5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Gyártó:
Hempel A/S
1059 Budapest Tűzoltó utca 59.

Beszállító
Fess ’N  Kft
Budapest Üllői út 513

Szolgáltató:

M Á V  Központi Felépítményvizsgáló Kft.
1097. Budapest, Péceli u. 2.
1476 Budapest Pf. 136.

B. MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK

I. A MÁV utasítások, országos szabványok biztosítására tett általános intézkedések a
kivitelezés során:

y) A kivitelezés során több lépcsőben, minden jelentős fázis elkészülte során tervszerűen 
végrehajtott ellenőrző mérésekkel kell megbizonyosodni az utasítások szerinti 
követelményekről.

z) Csak rendszeres felülvizsgálaton átesett és hitelesített, mérő és vizsgálóberendezést, műszert 
lehet a kivitelezés során felhasználni!

aa) A kivitelezés alapjául szolgáló dokumentumokat hiánytalanul és érvényes változatban a 
munkaterületen kell tartani.

bb) Csak teljesítménynyilatkozattal (Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, 
amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásoknak 
megfelelően, hitelesen igazolja) rendelkező anyagot lehet beépíteni.

cc) Csak olyan szakmunkásokat, gépkezelőket, irányító létszámot lehet alkalmazni, akik 
dokumentáltan rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, hatósági engedélyekkel.

dd) A Megrendelővel való kapcsolattartásban elsődleges szempont kell legyen a jó
munkakapcsolat kialakítása, a mi a megrendelői elvárások legmagasabb fokú teljesítésének 
alapja.
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

II. Vasútépítés mintavételi és minősítési terve

A méréseket akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. A méréseket az Előjegyzési könyvbe (Felügyeleti könyvbe) méréskor be kell írni. A könyvet a 
helyszínen kell tartani. A műszaki átadás-átvételi dokumentációhoz csatolni kell.

Tétel Technológiai jellemző Vonatkozó előírás Vizsgálat, ellenőrzés 
megnevezése Gyakorisága, száma (db)

Jellege,
elvégzője,
megoldási
formája

Követelmény értéke

1.
Homokszórással 

előkészített acélfelület 
tisztasága

MSZ EN ISO 
8501/1:2008

Szemrevételezés, összehasonlítás a 
szabványban szereplő etalonnal

Minden alapozó festési művelet 
előtt.

ÉM -VL- 
JKV SZV SA 2 1/2

2. Kézi- és gépi szerszámos 
felülettisztítás tisztasága

MSZ EN ISO 
8504/3:2001

Szemrevételezés, összehasonlítás a 
szabványban szereplő etalonnal

Minden alapozó festési művelet 
előtt.

ÉM -MV- 
SZV st 2

3.
Homokszórással 

előkészített acélfelület 
érdessége

MSZ EN ISO 8503:2008 Komparátorral, vagy tűs érdesség 
mérővel

Alapozó festék felhordása előtt 1 
alkalommal

ÉM -VL- 
JKV SZV

Közepes G min. Ry = 
30-50pm

4. Festés klimatikus 
körülményei Gyártói követelmény Felületi és környezeti hőmérő, 

páratartalom mérő,termohygrometer
Minden felhordási művelet előtt 
és alatt, műveletenként legalább 

2 alkalommal
É -V-ÉN

A felület mindig min. 
3 0C - al magasabb 

legyen a 
harmatpontnál

5.

Alapozott felület száraz 
rtg vtg. mérése 

Alkalmazott anyag: 
Hempadur Mastic 45880 

(Vörös)

MSZ EN ISO 2808:2007 Mágneses rtg. Vast. Mérő Minden közbenső festési művelet 
előtt É-MV-ÉN

Száraz rtg. Vtg. 
Névleges 100pm, min 

90pm
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MÁV FKG Kft. Munkaszám:

6.

Közbensőzött felület 
száraz rtg. Vtg. Mérése 1. 

réteg esetén 
Alkalmazott anyag: 

Hempadur15570 (12430 
MIO)

MSZ EN ISO 2808:2007 Mágneses rtg. Vast. Mérő Minden fedő festési művelett 
előtt

É -MV-
ÉN

Száraz rtg. Vtg. 
Névleges 220^m, min 

198^m

7.

Készre festett felület 
száraz rtg. Vtg. És tap. 
Szil. Mérése a felhordás 

után min. 14 nappal. 
Alkalmazott anyag: 

Hempathene HS 55610 
(RAL6011)

MSZ EN ISO 2808:2007 
MSZ EN ISO 4624:2003

Mágneses rtg. Vast. Mérő 
Tapadás vizsgáló műszer

Száraz rtg. Vtg. Mérés 1000m2 - 
ként 100 Tapadás mérés 

1000m2-ként 5 db

M-MVL- 
ÉN JKV 

SZV

Száraz rtg. Vtg.
Névleges 320^m, 

min. 288^m 
Tapadás min. 
2,5N/mm2. A 
legnagyobb 

szárazréteg vastagság 
nem lehet nagyobb, 

mint a névleges 
szárazréteg vastagság 

háromszorosa

JELMAGYARÁZAT

VIZGALAT JELLEGE: T Technológiai utasítás
É Építés közbeni
M Minősítő
I Idegen árú ellenó'rzés

VIZSGÁLAT ELVÉGZŐJE: M Műszaki ellenőr
V Vállalkozó
L Minősített laboratórium
Gy Gyártó

VIZSGALAT FORMÁJA: ÉN Építési napló
Jkv Jegyzőkönyv
Szv Szakvélemény
Ki Külön irat

Dátum:
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12.sz. melléklet

VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEIN VÉGZENDŐ

FELADATOK

45214-3/2018/MÁV.

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat
kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ÚT- ÉS JÁRDA ÉPTÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

Előkészítési munkák:
Munkaterület átadásakor az átadott terület állapota rögzítésre kerül. Kivitelező 
tudomásul veszi, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei közé tartozik a 
munkaterület helyreállítása.
Üzemi területen történő munkavégzés esetén munkagödör nyitása az esetlegesen érintett 
szakszolgálatokkal a közműegyeztetést lefolytatni szükséges. Ezek a területileg illetékes 
szakszolgálatok:

-  M ÁV Zrt Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Területi Igazgatóság 
Távközlési, Erősáramú és Bizber Osztály és alosztályai

M ÁV PTI TIZO
Kivitelező tudomásul veszi, hogy a fenti szakszolgálatok a feltárást szakfelügyelet 
jelenlétéhez köthetik.
A  bontás során keletkezett aszfalt- és betonhulladék a hatályos előírások szerint 
mindaddig építőanyagnak minősül, amíg az technológiai szempontból újra 
felhasználható, és az újrahasznosítás meg is történik. Abban az esetben, ha a bontott 
hulladék nem kerül újra hasznosításra, veszélyes hulladéknak minősül, és a vonatkozó 
előírások és jogszabályok szerint veszélytelenítése / ártalmatlanítása szükséges, 
Vállalkozó a felgyűlt / kitermelt /eltárolt hulladékokat EWC kódonként elkülönítve a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére évente bejelenteni, 
ártalmatlanításukról számot adni köteles.
A  megfelelő alapréteg eléréséhez a sérült burkolatrészek eltávolítása szükséges, amely 
történhet lokálisan, vagy teljes felületen, történhet kézi-, vagy gépi erővel, pneumatikus 
bontókalapáccsal, hidraulikus bontófejjel, vagy marással, az újjáépítendő felület 
sajátosságaitól függően.

Hengerelt aszfalt út-, és járdaburkolat készítése:
A magasabb beépítési hőmérséklet miatt a munkavédelmi előírások betartása és 
betartatása különösen fontos. Az egyéni védőeszközök

- meglétének,
- tényleges alkalmazásának, és a
- hatályos előírásoknak való megfelelőségének 

ellenőrzése a Kivitelező feladata.
A  beépítésre kerülő anyagoknak az építési előírásoknak megfelelő, Magyarországon 
érvényben lévő megfelelőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie, ezen tanúsítványok
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beszerzése, a Műszaki Ellenőr részére való rendelkezésre bocsátása Kivitelező feladata. 
A beépített anyagok megfelelőségi tanúsítványának hiánya hibás teljesítést feltételez!
Az alaprétegnek kellő szilárdságúnak, tartósan térfogatállónak, egyenletesen simának, 
száraznak, pormentesnek, +5 °C fok fölötti hőmérsékletűnek, zsírtól, olajtól mentesnek, 
lejtés esetén az előírtnak megfelelő egyenletes lejtésűnek kell lenni. Az aszfaltozás 
megkezdése előtt az alapréteg hígított bitumennel, vagy kationaktív bitumen emulzióval 
való kellősítése szükséges. Nedves (nem vizes) alapréteg esetén az együttdolgozást csak 
a bitumenemulziós permetezés képes biztosítani.
A  melegaszfalt keverék szállítása a bedolgozás helyszínére korlátozott (30 - 50 km) 
távolságig megengedett.
A  szállítás - ponyvával letakart,

- tiszta,
- tapadásgátlóval bevont,
- billenőplatós rakfelületű,
- nagy raksúlyú

tehergépkocsikkal történhet. A  beépítendő aszfaltkeverék szállításához a megfelelő 
tehergépjármű darabszám biztosítása szükséges, hogy a terítőgép megállásmentes 
működése, folyamatos anyagellátása biztosított legyen. A nem megfelelő logisztikai 
megoldás a vezérgép megtorpanását eredményezi, miáltal álló helyzetben a tömörítőpad 
az aszfaltkeveréket túltömöríti, az újrainduláskor pedig kiemelkedik a felgyülemlett 
aszfaltrétegen, így azon keresztirányban egy ~ hullám alak képződik. Huzamosabb 
leállásra kényszerülés esetén

- a finiser kijáratása,
- aszfaltkeverékkel érintkező felületeinek újra tapadásmentesítése, és
- függőleges falú munkahézag képzése javasolt.

A  bedolgozás géplánca:
- finisher - aszfalt elterítése, előtömörítés;
- hengerek - a kellő tömörség elérése, amíg az aszfalt 100 °C fok alá nem hűl 
le.

A  gumikerekes henger közvetlenül a finiser mögött halad forró és száraz gumikkal, igen 
hatékonyan tömörít, tömörítő és gyúró hatása van. Az acélhengerlőjű tandem henger 
végzi a simítást általában 1/3 sávátfedéssel. A  hossz-hézagok kialakítására különös 
gondot kell fordítani. A  hengernek mindig a hajtott tengelyével kell a finisher felé 
haladni, sávváltás a már kihűlt szakaszon történik. A  pálya keresztszelvényét illetően a 
terítés és a hengerlés alulról felfele történik.

45214-3/2018/MÁV.

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat
kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

Hengereltaszfaltok beépítési hőmérséklete

K ö tő anyag típ u sa A szfaltkeverék beépítési hö m érsékleW arto m ánya1', X

70/100, 50/70 1 4 0 -1 8 0

35/50 1 5 0 -1 9 0

10/20 1 7 0 -2 0 5

Modifikált útépítési bitumenek A kötőanyag gyártójának előírása szerint

Modifikálószer használata esetén ÉME (Építőipari Műszaki Engedély) vagy 
ETA (Európai Műszaki Engedély) szerint

Megjegyzés:
1) Az öntöttaszfaltok beépítési hőmérséklet-tartománya azonos az ÜT 2-3.301-6 (e-UT 05.02.14) szerinti 
gyártási hőmérséklet-tartományi ikra előírtakkal.
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45214-3/2018/MÁV.

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat
kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

Járdaburkolat nagy felületű javítása esetén a beépített aszfaltkeverék tömörítése önjáró-, 
hengerrel, vagy lapvibrátorral történik.

Aszfaltburkolat lokális javítása kátyúzással:
Kátyúzással kapcsolatban támasztott általános követelmények:

-  a technológiának megfelelő időjárás (+5°C felett),
-  a hibás felület gondos lehatárolása, kijelölése,
-  a károsodott burkolatrész/réteg szabályos idomban, függőleges oldalfallal 

történő eltávolítása,
-  az alsó sík végleges felülettel közel párhuzamos -  azaz azonos vastagságú 

kitöltést igénylő kialakítása,
-  az induló felület gondos tisztítása,
-  a vízszintes felület bitumenemulzió-, a függőleges csatlakozások útépítési 

bitumen kötőanyaggal történő bevonása,
-  öntött aszfalt kitöltő anyagnál hézagtömítő szalag alkalmazása szükséges.

Az öntöttaszfalt keverék beépítésével kapcsolatos előírások:
Öntött aszfalt: keménybitumen kötőanyagú hézagtartalom-mentes aszfaltkeverék, 
melyben a bitumen és a töltőanyag térfogata meghaladja a kőváz hézagtérfogatát. A 
keverék előállítása telepi keverőgépen történik, ezt követően masztikátorkocsiban 
tárolják, ahol néhány órán keresztül - beleértve ebbe a beépítési helyre történő szállítási 
időt is - főzik, keverik. Öntött aszfalt burkolat előállítható kézi illetve gépi erővel:
- kézi erővel - a forró aszfaltot talicskába vagy favödörbe ürítik, a kötőrétegre öntik, 
majd a térdelő munkás fasimítóval (hóbli) eldolgozza.
- finisherrel -  a gépbe ürített aszfaltkeveréket a finisher teríti el.

Az öntöttaszfalt felületét érdesíteni kell -  a forró felületre (~210 C°) bitumennel bevont 
érdesítő zúzalékot terítenek, kézi acélhengerrel a felületbe nyomják a zúzalékot.

Beton burkolatok készítése
A keverék egyenletességét Vállalkozótól független laboratórium által végzett 
vizsgálatokkal kell bizonyítani.
A beépítés gépi vagy kézi úton, formasínek közé, fix-, vagy csúszózsalus rendszerben, 
egy vagy két rétegben történik. Gépi bedolgozás esetén a géplánc betonkeverék 
behordóból, finisherből, felületképző és utókezelő gépből áll.

A  betonút építés egyik legfontosabb kérdése a megfelelő hézagképzés, amit a beépítés 
után, 1 napos korban szükséges elkészíteni, mert ellenkező esetben a kötési idő alatti 
zsugorodások vadrepedéseket hoznak létre.
A táblák hosszmérete 300 mm vastagságig a vastagság*25, de legfeljebb 7,5 m, 
keresztmérete a hossz:1,5, de legfeljebb 5,0 m. A  négyzetalakot közelítő hossz a 
legkedvezőbb. A  hézagokat a víz behatolásának, szennyeződés bejutásának a 
megakadályozására kiöntéssel, vagy profilgumi zárással kell ellátni. A  betonburkolatot 
28 napos kor után, minősítést követően lehet forgalomba helyezni.

Beton burkolat kivitelezésével kapcsolatos ajánlatadás esetén a beton technológiai idejét 
nem számító átfutási idő megadása mindenképpen hibás teljesítést feltételez! Az
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adalékszerek hozzáadása nem váltja ki a technológia sajátosságát jelentő utókezelés 
szükségességét.

Záradék:
Habár a vonatkozó szabványok a rétegvastagságtól való negatív irányú eltérést 
engedélyeznek, amennyiben Megrendelő a megállapodásban előírja a rétegvastagságot, 
az attól való negatív irányú eltérést hibás teljesítésként kezeli, Vállalkozó részéről 
benyújtott teljesítés-igazolásban ezt érvényesíti.

Vonatkozó szabványok, és előírások:
1. 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
2. 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
3. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól
4. ÚT 2-3.504:2009 Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények
5. Ú T 2-3.301-1:2010 - Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)
6. ÚT 2-3.302:2010 ÚJÚt-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és

minőségi követelmények
7. ÚT 2-3.306:2000 Útburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag kipermetezésével és 

zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok
8. ÚT 2-3.201:2006 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények
9. ÚT2-3.204:1993Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények
10. ÚT 2-3.205:2006 Kő- és műkő burkolatok építése
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TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 

Kerítésépítés 

A hagyományos kerítés kivitelezési szabályai:

Alapozás szabályai:

-  Az alapozási sík aljzatának kellő szilárdságúnak, tartósan térfogatállónak, 
egyenletesen simának, száraznak, +5 ° fölötti hőmérsékletűnek, zsírtól, olajtól 
mentesnek kell lenni. Lejtős terepviszonyok esetén a talajviszonyoktól függő 
hajlásszög meghatározása lényeges, az elcsúszás megakadályozása miatt. Az alapozási 
sík kialakítása a terepviszonyoktól és a talajminőségtől függő fagyhatár alatt 
határozandó meg. / Min. -1,0 m /

-  Lejtős terepviszonyok esetén az alapozási sík a fagyhatár fölé nem kerülhet 
figyelembe véve a lépcsőzetes kialakítást.

Alapozással szemben támasztott követelmények:
-  Mechanikai ellenállás és állékonyság / süllyedés, elcsúszás, billenés, stb. ellen /
-  A  kialakuló süllyedések abszolút mértékének és eltéréseinek a tűrési határokon belüli 

tartása
-  Káros feszültségek kialakulásának megelőzése a szerkezetben és az altalajban,
-  Ellenállóképesség igénybevételekkel és hatásokkal szemben
-  A fenti követelmények hatékony, de gazdaságos kielégítése helyes anyag szerkezet és 

alapozási mód használatával,
Szerkezetépítés szabályai:

-  A  kerítés anyagától függő / az építési szabályzatokban leírt / minimális 
anyagszélességű falazatot erősítő pillérekkel kell megépíteni, a kerítés magasságának 
függvényében. Figyelemmel a szél szívó és nyomó hatására.

-  A  beépítésre kerülő anyagoknak az építési előírásoknak megfelelő minőségi 
tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

-  Az kivitelezés során a baleset és munkavédelmi előírások betartása kötelező.
-  A  beépítésre kerülő anyagok víz és fagy mentességét biztosítani kell.
-  A  csapadékvíz elvezetés megoldása a kivitelezési szabályok betartásával kell 

megoldani
-  Figyelemmel a kerítés hosszára és nyomvonalára valamint anyagára, a szerkezetet 

erősítő megoldások alkalmazása kötelező,
-  A  szerkezet tartóssága és időtállósága érdekében a szerkezetek anyagától függő 

védelemmel kell elkészíteni,
Víz elleni szigeteléssel szemben támasztott követelmények:

-  A  beépített szerkezetek megfelelő védelme az alábbi nedvességokozókkal szemben
• Csapadékvíz / közvetlenül a szerkezetre jutó, vagy felcsapódó, illetve a talajba 

leszivárgó víz /hó, jég, stb. /,
• Talajvíz / talajszemcsék közötti szabad víz /
• Talajvízből felszívódó / kapillárisan kötött/ talajnedvesség,
• Talajvízből felszabaduló talajpára,
• Torlasztott víz / a talajvízzel azonos tulajdonságú -  vízzáró talajréteg felett 

felgyűlt -  csapadékvíz,
• Használati víz
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• Üzemi víz
• Pára

Kerítések lefedésével kapcsolatos követelmények:
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-  A  víztől védendő felületeket vízorral kiképzett lefedésekkel kell ellátni.
-  A  kerítéselemeket anyaguk típusától és minőségétől függően védelemmel kell ellátni.

Munkavédelem:
Kivitelező tudomásul veszi, hogy munkavállalóit, illetve alkalmazott alvállalkozóinak 
munkavállalóit a kijelölt munkaterületen kizárólag a munkavégzéshez szükséges 
oktatások, engedélyek, valamint egyéni védőeszközök birtokában végezhet.
Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott 
dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az 
összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és 
a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi 
képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. A 
M ÁV Zrt. üzemi területén végzett kivitelezési munka során betartandó érvényes tűz-, és 
munkavédelmi előírásokról a M ÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelmi TSZK 
területileg illetékes munkatársai tudnak további tájékoztatást adni.

Különleges körülmények:
-  M ÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. M ÁV Ért. 8.) EVIG sz. 

utasítás
-  Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. 

Utasítás (letölthető: www.mav.hu)
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Műszaki leírás festés-mázolás, és meleg burkolási munkákhoz

1. Vakolatjavítási munkák:
- A  sérült, feltáskásodott vakolatot le kell verni. Csak kemény, jó l kötődő vakolat 

maradhat. A  vakolatjavításhoz a meglévő falat kellősíteni kell. (Cementtej vagy egyéb 
vakoláshoz használható kellősítő anyaggal). Ez után az alapvakolat javítása 
elvégezhető az előírt alapvakolattal. Az alapvakolat „meghúzása” után az előírt 
minőségű simítóréteg felhordható.

- A  vakolat javításkor keletkezett építési hulladékot erre kijelölt helyre lehet lerakni.
- Él vakolat javításkor, ha teljes él javítandó, élvédő profilt kell alkalmazni.
- A  vakolatjavítási munka után a munkaterületen átfogó, alapos takarítást kell végezni.

2. Fal-, pillér- és oszlop burkolat karbantartási munkák (lap- és egyéb burkolat esetén)
- Burkolat bontása: Fal-, pillér és oszlop burkolat teljes bontása esetén a burkolólap, 

valamint a ragasztóanyag kerül lebontásra, az alapvakolat eseti sérüléseit ki kell 
javítani a vakolat javítási munkákban leírtak szerint.

- A  burkolatbontásakor keletkezett építési hulladékot erre kijelölt helyre lehet lerakni.
- Burkolat készítésa: Fal-, pillér és oszlopburkolat készítése: az előkészített felületre az

új burkolat mindig a kiadott terv vagy műszaki tartalom szerinti vagy azzal
műszakilag egyenértékű burkolóanyaggal történhet. Az új burkolatot a műszaki 
leírásban meghatározott módon hálóban vagy kötésben kell felrakni. A  burkolási 
munka csak I. osztályú minőségben készülhet. Sarkoknál élvédő profilt kell használni. 
A  kész burkolatot az előírt minőségű fugázó anyaggal kell kifugázni.

- Burkolat javítása, kivéséssel: A  javítandó egységet ki kell vésni a ragasztóanyagával 
együtt, úgy, hogy a mellette lévő burkolatrész ne sérüljön. Kellősítés után a burkolat 
pótlandó, majd kifugázandó.

- A  javítási munka után a munkaterületen átfogó, alapos takarítást kell végezni.

3. Belső' festés, mázolás:
- Felület előkészítése festési munkáknál: Felület portalanítása. A  megrepedt, felpörgött 

részek lekaparása, ill. ha szükséges ( meglévőtől eltérő típusú festék vagy egyedi 
műszaki igény miatt ), a felület teljes lekaparása. A  lekapart részek glettelése, majd 
csiszolása szükség szerinti alkalommal . A  glett anyag a műszaki leírás szerinti anyag 
kell legyen.. A  felületnek simának kell lennie. Glettelés után a felületet alapozni 
(kellősíteni) szükséges.

- Felület festése: szükség szerinti rétegszámmal, de min. 2 rétegben történik. Az előírt 
minőségű festékkel (). A  festett felület csíkmentes, foltmentes, egyenletes felületű kell 
legyen.

- Felület festés történhet bármilyen padozatú helyiségben, oldalfalon vagy 
mennyezeten, sima vagy tagolt felületen, lépcsőházban vagy bútorozott helyiségben. 
A festés előkészítésekor szükség szerint védendő (lefóliázandó) a padozat illetve a 
bútorzat. A  fóliázást a lekaparás előtt kell elvégezni és a festés befejezésekor kell 
eltávolítani.

- A  festési munka után a munkaterületen átfogó, alapos takarítást kell végezni. A 
festéskor keletkezett hulladékot csak az erre kijelölt lerakóhelyre lehet lerakni, 
elszállítani.
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- Fa és acélfelületek mázolása esetén felület előkészítése. Fa felület előkészítése: festék 
lekaparása vagy lemaratása, leégetése. Az előkészítő munka történhet egyszerű vagy 
tagolt felületen. A letisztítás után csiszolni, majd simító tapaszolással a felületet ki kell 
egyenlíteni. Szükség esetén újra kell csiszolni. A  megfelelő felület egyenletes, sima, 
tagolt felületen a tagolásnak megfelelő, de szintén egyenletes, sima felület.

- A  mázolás előtt a felületet portalanítani kell, majd a műszaki leírásban minőségileg 
meghatározott alapmázoló festékkel a felületet be kell vonni.

- A  megfelelő száradási idő után az előírt közbensőmázoló festéket kell a felületre 
felvinni.

- Végül a zománclakkozást kell elvégezni.
- Acélfelületek mázolásának előkészítése lehetséges kézi rozsdamentesítés könnyű vagy 

erős rozsdásodásnál nyílászárón, csőfelületen, valamint fűtőtesten. Rozsdamentesítés 
után a felületeket portalanítani kell.

- Rozsdamentesítés után a felület javítandó, majd az alapmázolás végzendő el 
nyílászárón, csövön vagy fűtőtesten.

- Megfelelő száradás után a közbensőmázolás felvihető a felületre.
- Zománc lakkozás.
- Az acélfelületek mázolását a műszaki leírásban előírt anyagokkal kell elvégezni. A 

száradási időket be kell tartani, hogy megfelelő minőségű legyen a festett felület.

4. Padlóburkolati munkák (PVC burkolat):
- A  burkolatbontás: A  burkolat anyagától függően a burkolatok bontásakor a 

következőkre kell ügyelni. A  burkolatokat a ragasztóanyagával együtt teljesen el kell 
bontani. Az alatta lévő fogadó szerkezetet, aljzatbetont vagy más szerkezetet, szükség 
esetén javítani, majd száradás után kellősíteni kell.

- A  bontási törmeléket csak az erre kijelölt helyen szabad elhelyezni.
- A  burkolatnak egyenletesnek kell lennie. Nem lehetnek benne egyenetlenségek. Csak 

az előírt irányban lejthet, ha nincs előírva lejtés, akkor egyenesnek kell lennie. Az 
elkészített burkolat alatti felületnek is megfelelőnek kell lennie. A  burkolat nem 
konghat, egyenletes tömörséget kell mutatnia.

- PVC burkolat esetén a felület előkészítésének egyenletesnek és pormentesnek kell 
lennie. A  ragasztáshoz kellősíteni kell a felületet. Kellősítés után a ragasztást kell 
elvégezni. A  ragasztóra a PVC burkolatot fel kell helyezni. A  PVC burkolat 
készítésekor figyelembe kell venni az alkalmazott ragasztó anyagok száradási idejét. 
Az alkalmazott anyagokat a műszaki leírás adja meg.

- Padlóburkolat javítása kivéséssel vagy kivágással, pótlással: A  javítandó egységet ki 
kell vésni a ragasztóanyagával együtt, úgy, hogy a mellette lévő burkolatrész ne 
sérüljön. PVC burkolat pótlásánál a kivágott hibás rész illetve az alatta lévő ragasztó 
bontandó. A  felületet javítani kell, majd javítás után kellősíteni, portalanítani. Ezt 
követően a PVC ragasztással illetve hegesztett kötéssel pótolható.

5. Padlóburkolati munkák: (fa és egyéb meleg burkolat, kivéve PVC)
- Padlóburkolat bontás: A  burkolatok lehetnek ragasztott parketta vagy párnafára rakott 

parketta vagy egyéb meleg burkolat. Ragasztott parketta esetén a bontáskor a parkettát 
és a ragasztóanyagot is el kell távolítani. A  maradó aljzatot helyre kell állítani. Majd 
kellősíteni kell. Egyéb, párnafára rakott burkolat esetén a bontást olyan mértékig kell 
elvégezni, ahogy a műszaki leírás tartalmazza.

- A  bontási hulladékot csak az erre a célra kijelölt lerakóhelyre lehet lerakni.
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- Padlóburkolat készítés: Parkettával, laminált padlóval, panel parkettával, egyéb meleg 
burkolóanyaggal. A  műszaki leírás szerint meghatározott módon az előkészített 
felületre a technológiának megfelelően a burkolat elkészítendő. A burkolatot úgy kell 
elkészíteni, hogy az egyenletes legyen. Nem lehetnek benne egyenetlenségek, 
valamint a padló mozgását biztosítani kell. Ennek érdekében dilatációt kell hagyni a 
fal mellett. Az elkészült burkolatot szegéllyel kell ellátni.

- Padlóburkolat javítása pótlással: A  kikorhadt, tönkrement rész ki kell bontani az alatta 
lévő szerkezetet meg kell vizsgálni. Szükség esetén azt is javítani kell, majd a meleg 
burkolatot helyre kell állítani. Ha a burkolat lakkozott felületű, akkor a javított 
felületet és környékét csiszolni kell, majd portalanítás után a lakkozás is el kell 
végezni. Egyéb burkolatnál (lamináltburkolatnál vagy panel parkettánál) a hibás rész 
eltávolítandó, majd azonos vastagságú és minőségű, valamint rendszerű anyaggal 
javítandó.

- Meleg lakkozott padlóburkolat felületének javítása teljes felületen. A  meglévő 
padlóburkolat teljes felületének csiszolása először durva, majd finom csiszoló 
vászonnal. A  két csiszolás között a szükséges javítások, pótlások elkészítése 
folyékony fával. A  végleges csiszolás után pormentesítés. A  műszaki leírásban 
meghatározott minőségű lakk felhordása 2 rétegben az előírt száradási idők 
figyelembe vételével.

Különleges körülmények:
-  M ÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. M ÁV Ért. 8.) EVIG sz. 

utasítás
-  Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. 

Utasítás (letölthető: www.mav.hu)
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Műszaki leírás: homlokzat és nyílászáró munkákhoz 

Homlokzati állvány kivitelezési szabályai:
A Homlokzati állvány szemben támasztott általános követelmények:

-  Az állványokat csak azok a munkavállalók állíthatják fel, alakíthatják át lényegesen 
vagy bonthatják le, akik erre megbízást kaptak (más munkavállalók csak ellenőrzés alatt 
dolgozhatnak velük, ha előtte külön tájékoztatást kaptak),

-  minden felhasználásra kerülő állványelemet (felelős műszaki ellenőrnek) kell 
ellenőriznie, nincsenek-e rajta nyilvánvaló hiányosságok,

-  állvány felállításánál be kell tartani a gyártó utasításait,
-  az állványt nem szabad hiányosan felépíteni, vagy részlegesen lebontani,
-  a földön álló állványokat teherbíró és mozdíthatatlan alapra (láblemezre, élfára, 

pallóra) kell állítani, téglát, ládákat, raklapot, és hasonlókat alapként használni tilos,
-  elegendő az állványt -  (átlós) kitámasztással, vagy keretszerkezettel rögzíteni. Ezeket a 

rögzítéseket -  valamint a kikötéseket csak az állvány lebontása során, azzal összhangban 
szabad eltávolítani. A  homlokzati állványt vagy stabilan kell felállítani (pl. mobil 
állványok, bakállványok), vagy a felállványozandó objektumhoz biztosan (nyomás- és 
húzásállóan) kell rögzíteni (pl. létraállványok, fémállványok). Ekkor az állvány hálóval, 
ponyvával vagy védőfallal való beborításánál figyelembe kell venni a szél általi fokozott 
terhelést.

-  Az állványzatnak:
• az épület teljes szélességét szorosan le kell fednie, és úgy kell felrakni, hogy ne 

tudjon leesni, kifordulni, elmozdulni vagy erősen elhajlani,
• legalább 40 cm szélesnek kell lennie; fal-, beton-, kőfaragó-,mozgatási vagy 

összekapcsolási munkák esetén legalább 60 cm-nek,
• 2 m-es zuhanási magasság felett mell-, közép- és lábkorláttal kell

rendelkeznie a lezuhanás ellen.
-  Munkaállványon az állványzat és az épület közötti távolság

• alapesetben legfeljebb 30 cm,
• erősen tagolt homlokzat, előfalazás és hasonlók esetében legfeljebb 40 cm 

lehet.
-  Minden állványnak biztonságosan járható feljáraton vagy folyosón veszélytelenül 

megközelíthetőnek és elhagyhatónak kell lennie, pl. létrán, lépcsőtornyon, külső lépcsőn 
vagy függőleges, szorosan az állványhoz rögzített létrán, hátsó védelemmel,

-  A  közlekedési úton, vagy mellett lévő állványokat figyelem felhívó jelzéssel kell ellátni 
(vészvilágítás). Szükséges lehet az ütközésvédelem kialakítása. A Közlekedési 
Felügyelet előírásai kötelezőek

-  A  fogóállvány szabály szerint legfeljebb 3 m-rel lehet a perem alatt, a fogóállványokat 
legalább 50 cm magas védőszegéllyel kell ellátni, ha a fogóállványon járnak, a 
védőszegélyt külön mellkorláttal is el kell látni,

-  Az állványt felállító által megbízott szakembernek a teljes állványt meg kell vizsgálnia 
annak elkészülte után és használatba vétele előtt.

A kivitelezési munka műszaki leírása:
A terep rendezése, elegyengetése, tömörítése: M int minden állvány, így a csőállvány is
csak megbízható alátámasztást biztosító felületre készíthető. Burkolt felületek esetén a
burkolat jellegétől függően (járda, térkő burkolat, belső térben padlóburkolat) az egyenletes, 
sík alátámasztás mellett az állvány alépítményével kell biztosítani az egyenletes
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teherelosztást. Talajra, feltöltésre is megépíthető a szerkezet. Feltöltésre építéskor az 
alépítmény megépítését (pallóterítés, gerendázat, stb.) megelőzi a fogadófelületet tömöríteni. 
Megoldandó még a csapadékvíz elvezetése, ezzel biztosítható az „alámosások” (állvány 
roskadását, meghibásodását eredményező) elkerülése. Az oszlopok talpa alá gerenda-, vagy 
pallóalátét elhelyezése. Az oszlopok felállítása (a talplemez rögzítése): Az állvány építése a 
tartóoszlopok felállításával kezdődik. A  tartóoszlopok fogadószerkezete az alépítményhez 
elmozdulás mentesen rögzített talpszerkezet (talplemez), melyhez a rudazat csappal 
kapcsolódik. A  tartórudakra, oszlopokra szerelhetők a hevederek, melyek a munkaszintek 
aláfogását biztosítják. A  heveder megválasztásakor figyelembe kell venni az állvány 
munkaszint szélességét (két, vagy több palló széles). A  hevederek beépítésével, kötést 
követően keretszerkezet alakul ki. Az állvány függőleges tartórészének továbbépítése a rudak 
toldásával, illetve a munkaszintek aláfogását biztosító hevedercsövek beépítésével történik. 
Szomszédos oszlopok változó magassággal történő szerelése (bilincs): A  toldásnál figyelni 
kell arra, hogy az oszlopok változó magassággal kerüljenek beépítésre, azaz a toldások ne egy 
magasságban készüljenek. A  toldáshoz is a szabványos toldóelem, bilincs használható fel. A 
csavaros megfogás biztosítja, hogy az elemdarabok ne csússzanak meg.
Kapcsolatok sakktáblaszerű kialakítása: A  függőleges, illetve vízszintes toldások 
eltolásával, sakktábla szerű kötéskiosztással fokozható a megépített szerkezet merevsége. 
Homlokzattal párhuzamos vízszintes csövek elhelyezése és rögzítése (kettős szorító). 
Födémet „gyámolító” vízszintes csövek elhelyezése és rögzítése. Födémpallók 
elhelyezése: A hevedercsövek alatt végigfutó (homlokzattal párhuzamos) csövek beépítésével 
gyakorlatilag elkészül az állvány tartószerkezeti (teherhordó) része. Az összeszereléshez kettő 
szorítót kell alkalmazni. Gyámolító elemek a hevedercsövek, erre ül fel a munkaszintet 
képező pallóterítés, vagy előregyártott munkaszint keretes pallóelem (betételem).
Oszlopok rögzítése a falakhoz (falkötő bilincs): Az állványrudakat (függőleges tartóelemek) 
a falhoz kell kötni. A  kötés a falba bevert füles elemekhez (bekötőszemek) történő csapos 
csatlakozással megoldható. A kapcsolóelemek szabványos hosszúságúak. A tartóoszlopok 
felállítása előtt ezt a távolság meghatározásakor figyelembe kell venni. Az állvány típusától 
függően kell az elemet megválasztani. Így biztosítható a változó távolság (vakolóállvány, 
burkolóállvány, elhelyező állvány, stb.), 20-50 cm között.
A korlát elhelyezése és rögzítése: A  korlát rögzítése a függőleges tartóoszlopokhoz 
(rudakhoz) történik. Korlát készíthető egysoros, illetve kétsoros kivitelben. Egysoros kivitel 
esetén nem kerül beépítésre a térdmagasságban elhelyezett elem. Magas állványoknál, felsőbb 
szinteken a korlát derékmagasság fölötti elhelyezése indokolt (biztonságot fokozza). Ilyen 
esetben a térdmagasságban elhelyezet korlátelem beépítése is kötelező. A  korlátelemek 
toldása egyirányú toldást biztosító kapcsolóelemmel történik, illetve oszloppáronként egymás 
alá is helyezhetők az elemek.
Ferde merevítő csövek (andráskereszt) szerelése (csuklós szorítóbilincs): A  homlokzattal 
párhuzamos irányú elmozdulást merevítő csövek szerelésével gátoljuk meg. A  merevítő 
csövek beépítésének általános szabálya, hogy egy-egy elem legalább három munkaszint 
magasságot fogjon át és az átfogási mezőkben andráskereszt irányban helyezkedjenek el a 
rudak. Az így szerelt keresztmerevítések (szélrácsozat) meggátolják az elmozdulást, az 
állvány elcsavarodását. A rácselemek csuklós szorítóbilinccsel rögzíthetők a rácsrudakhoz. 
Létra beépítése: A  munkaszintek belső létráról közelíthetők meg. A  homlokzati állvány 
terjedelme (vízszintes kiterjedés) határozza meg, hogy szintenként hány darab létraelemet kell 
beépíteni. A  létrát kapaszkodó korlátnak kell kísérnie. A  létrák felső vége beakasztható, ezzel 
biztosított a terhelhetőségük, továbbá a beakasztás gátolja meg az elmozdulást is.
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Lábpallók felszerelése és rögzítése: A  munkaszintekhez szerelt lábpalló, lábdeszka az 
állványom elhelyezett anyagok, szerszámok lecsúszását, valamint a láb kicsúszását 
akadályozza meg. Minimális magassági mérete 10 cm. Rögzítése a pallóterítéshez történik, 
toldása, tompa üszköztetéssel és pántolással megoldható.
Védőháló elhelyezése: Védőháló szerelésével akadályozható meg az anyagok, szerszámok 
lehullása. Főleg vakolat, vagy homlokzatburkolatok bontási munkáinál használhatók 
előnyösen. A  védőháló némileg árnyékoló hatású is, így homlokzatvakolat készítésekor 
amennyiben erre szükség van árnyékoló szerkezetként is használhatók. A  védőháló fűzéssel, 
illetve huzalkötözéssel rögzíthető a szerkezethez.
Védőtető építése: Minden esetben védőtetőt kell kiépíteni azokon a helyeken, ahol az 
épületbe való bejutást, közlekedést biztosítjuk. Az állványt teljes egészében védőtetővel kell 
megépíteni, ha az állvány környezetében a közlekedés megengedett (járdára készített állvány 
-  személyforgalom elől nem elzárva). A védőtető ferde tartóelemei a függőleges rudakhoz 
köthetők. A  kiállás mértékétől függően (konzolos túlnyúlás) szabad, vagy megtámasztott 
véggel. A  ferde tartóelemek aluról keresztirányú rácsozattal merevítendők. A  ferde 
tartóelemekre helyezendő a lemezborítás (deszka, rétegelt lemez, faforgács lap, OSB lap). A 
borítás deszkaborítás esetén készülhet ritkított kialakítással is. Ebben az esetben 
szigetelőlemez fedésre is sor kerül.
Állvány bontása: Általános szabály a bontásnál, hogy a tartórészek (tartószerkezet) csak 
tehermentesítés után bonthatók el. A  falkötő vasak elbontása után szükséges a javítási munkák 
elvégzése (vakolatpótlás, burkolat kiegészítés, stb.). A  bontott állványelemeket dobálni tilos. 
Lejuttatásuk csigával oldható meg a legegyszerűbben. Bontást követően az állványelemeket 
felül kell vizsgálni. Sérülések esetén a sérült elemeket selejtezni szükséges. Az átvizsgálást 
követően az elemek elkülönítetten (szétválogatva fajtánként) tárolhatók. A  kapcsolóelem 
csavarrészeit korrózió ellen olajozással, vagy kenőzsírral történő bevonással védjük. A 
munkaszintekhez használt pallót szegteleníteni kell (pallótoldásoknál szintkiegyenlítők 
beépítése szögezéssel). A  pallók gondos átvizsgálást követően száraz, fedett helyen tárolhatók 
alátámasztva.

Helyszíni beton és vb. munka kivitelezési szabályai:
A helyszíni beton és vb. munka szemben támasztott követelmények:

-  lábazat melletti j árdafelület 1 -4%-os lejtés kialakítása a vízelvezetés biztosítására
-  kielégítő keresztmetszeti méret,
-  összefüggő monolit betonjárdák-térkövek esetén 20m-ként mozgási hézag biztosítása 

későbbi repedezés megelőzése érdekében
-  megfelelő szegély, vagy beton folyóka képzése,

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Betonjárda-térkő burkolat régi elavult szerkezetének bontása, törmelékként konténerbe 
helyezése.
Betonjárda-térkő burkolat régi elavult szerkezetének bontása, törmelékként konténerbe 
helyezése. A  kitűzés során a csatlakozási és, a járda szélessége, a lejtések és a dilatációs 
egységek is meghatározandók. Ugyancsak a kitűzés (szintezés) során kell véglegesíteni a 
járdába, illetve az alá kerülő műtárgyak helyét, lezárását (pl. aknafedlapok stb.) is. A 
tükörkiemelés készítése figyelembe véve, hogy az altalaj felső síkján 4%-os oldalirányú esés 
meglegyen, majd a tükör kiemelése után a talajtömörítést kell elvégezni. A  tükör elkészülte 
után - pontosan szintezve - következik az épület(ek) körül a mintegy 6-8 cm-es teherhordó- 
szűrő-fagyvédő alapréteget kell beépíteni. Ennek anyaga például osztályozott kavics, ásványi 
zúzalék stb. lehet. Majd tömörítése, síkba hozása .Zsaluzat készítése: dilatációkhoz amelyeket
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és a távtartó eszközöket a beton kötése után haladéktalanul el kell távolítani. Vasalás 
alkalmazása csak nagy terhelés és ezzel arányosan vastag betonréteg esetén ajánlott, ellenkező 
esetben a korrodáló vasak szétfeszítik a betont.
Betonozás helyszínen kevert betonból, a felület simítása. A  friss beton utóvédelme: A  beton 
kötési folyamatok lezajlása után még legalább 28 napig szilárdul. Ezalatt az időszak alatt 
biztosítanunk kell a megfelelő feltételeket .A beton locsolása, befedése fóliával, agyaggal 
vagy a felületének párazáró bevonattal való kezelése főleg a nyári időszakban 
elengedhetetlen. A bedolgozást követően gondoskodni kell a kémiai folyamat zavartalan 
lefutásához szükséges vízmennyiség folyamatos jelenlétéről. A  nedvesen tartás a bedolgozott 
betonok utókezelésének lényeges eleme. Nedvesen tartás hagyományos formái: - a locsolás, - 
vízzel elárasztás, - nedves takarás, - fóliatakarás, - leárnyékolás. Tűző napon, nyári hőségben 
és + 5°C alatt nem végezhető betonozási munka

Homlokzatvakolatok kivitelezési szabályai:
A homlokzatvakolatok kivitelezésével kapcsolatos általános követelmények:

-  hosszú élettartam (funkciónak megfelelés),
-  esztétikai megfelelőség
-  igénybevételeknek megfelelő ellenállás,
-  javíthatóság, felújíthatóság,
-  gazdaságosság,
-  az építési technológia gépesíthetősége, stb.

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Vakolatjavítás sima kivitelben: a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, kiálló részek 
levésésével a felületet tisztítani, nedvesíteni és gúzolni kell. A  vakolandó felület száraz 
legyen. A  homlokzatok síkját függőzéssel és zsinórozással ellenőrizni kell. A  függőzés 
eredménye alapján 1,5m-ként vezetősávokat kell készíteni. A  pótlandó részeket az 
alapvakolattal kell kitölteni elegyengetni. Az alap meghúzása után a rostált híg 
simítóhabarccsal kell a felületet elsimítani.
Homlokzati párkányok pótlása, felhordása vagy elhelyezése, csiszolása védelme 
A homlokzat egyéb díszítőelemeinek beépítése megtörténhet a homlokzatvakolat készítése 
előtt, illetve azt követően. Ha a díszítőelemek vakolatkészítés előtt kerülnek elhelyezésre, 
akkor a kész felületek megvédéséről kell gondoskodni (kő, műkő felületek beragasztása, 
takarása).
Kétrétegű külső vakolat készítése: Többrétegű vakolat esetén először az alapvakolat 
felhordására kerül sor. A fedővakolat típusától, jellegétől függően léccel lehúzott, 
megdolgozott felületű, fa simítóval simított, simítás után rovátkolt, stb. A gépi vakolás 
elterjedésével a vakolatvastagság és a pontos síktartás biztosítása érdekében közbenső, illetve 
speciális idomok (él, hajlat, sarok, káva, alátámasztó, stb.) kerülnek beépítésre. Az idomokkal 
kialakított mezők kitöltésére kerül sor, így biztosítva az alapvakolat egyenletes tervezett, 
meghatározott síktartását. A  vakolás minimális vastagsága 2,50cm. Az új réteget az alapréteg 
meghúzása után, de megszilárdulása előtt kell felhordani.
Kávák vakolása, élek, zugok képzése: Falidomoknál megjelennek az élek, hajlatok, sarkok 
melyeknek kivakolását célszerű az összefüggő faltestek vakolásával egy időben készíteni. 
Utólagos kiváltásukra is van lehetőség, de ebben az esetben az eltérő időben vakolt 
szerkezetek összedolgozása nehézkes. A  szokványos felületmegdolgozó szerszámok mellett 
szükséges az élsimító és a hajlatsimító használata. Hagyományos vakolás esetén az éltartás fa 
vagy fém vakolatvezető alkalmazásával biztosítható.

45214-3/2018/MÁV.

A MÁV Zrt. által működtetett nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton és a vasúti pályahálózat
kiszolgáló létesítményeken a tervezett karbantartási tevékenységek elvégzése

13



Színvakolat felhordása felülről lefelé: a záró réteg felhordása a már meghúzott, de még nem 
teljesen megszilárdult alapvakolatra történhet meg. A  színvakolat felhordása meghatározza a 
felhordási időt. Amennyiben a felhordás ezen időn túl történik meg, az alapvakolat felületét 
elő kell készíteni a fedővakolat fogadására. A  fedővakolatok lehetnek vizes bázisú műgyanta 
kötőanyagú, szilikát és szilikon anyagúak. A  felhordás történhet kézi felcsapással, felkenéssel 
vagy géppel.
Kőporos fröcskölt vakolat: az alapvakolatra a színvakolat fröcsköléssel kerül. A  kőporos 
fedővakolat anyaga a folyósnál kissé markánsabb. A  felvitele a felületre vakolatseprűvel, 
vagy szórógéppel történek. A bevonat általában 1 -2 mm vastagságú, felvitel után eldolgozást 
nem igényel. Az egyenletes színtartás csak egyenletes felhordási vastagsággal érhető el. 
Kőporos dörzsölt vakolat: Kőporos dörzsölt vakolatnál a fedőréteg kőpor adalékkal készül 
anyagában színezett (natur) vagy színezékkel keverve (lúgálló festékek). A felhordási 
vastagság maximum 5mm. A felhordást követően (besimítása megtörtént) a végleges felületi 
megdolgozása dörzsöléssel történik.
Kapart kőporos vakolat: Kapart felületi kialakításkor a fedővakolat meghúzását követően 
fogas lappal egyenesen átkaparják a felületet. A  szemcsék a fogakba akadva kiesnek az 
anyagból, az átkapart felületnek síknak, de nem sima textúrájúnak kell lennie.
Nemes vakolat: Gyári késztermék nemes vakolatrendszerek kaphatók (Terranova, Baumit 
stb.)
Habarcsos hőszigetelő vakolatrendszer Gyári késztermék nemes vakolatrendszerek 
kaphatók (Terranova, Baumit stb.)

Lábazatvakolatok kivitelezési szabályai:
A lábazatvakolatok kivitelezésével kapcsolatos általános követelmények:

-  hosszú élettartam (funkciónak megfelelés),
-  esztétikai megfelelőség
-  igénybevételeknek megfelelő ellenállás,
-  javíthatóság, felújíthatóság,
-  gazdaságosság,
-  az építési technológia gépesíthetősége, stb.

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Hagyományos lábazati cementvakolat: A  meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, 
kiálló részek levésésével a felületet tisztítani, nedvesíteni és gúzolni kell. A  simított vagy 
glettelt alapfelület legyen szilárd, s száraz, teherbíró, mozgás- és zsugorodásmentes, 
homogén, szennyeződésmentes, fagyálló.
A  felületet elő kell fröcskölni, max. 5mm vastagságban, sima beton felületen cementes 
tapadóhidat kell felvinni a jobb kapcsolódás miatt. Alsó vakolatként egy rtg-ben max.15mm 
rétegvastagságot kell felhordani. A  felületet vakoló léccel lehúzni, majd a száradás kezdeténél 
szivacsos simítóval lehúzni. A  következő vakolatréteget csak teljes kötés után lehet 
rádolgozni. Kerülni kell a nedves vakolat korai simítását, mert repedések alakulhatnak ki, 
amelyek csökkentik a fedővakolat tapadását. A  mész cement záróvakolatot nedvesítéssel a 
gyors vízelvonástól védeni kell.
Díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolat: Vízszintes ill. közel vízszintes felületek 
burkolására nem javasolt. A  keverésnél és felhordásnál az anyag nem érintkezhet 
rozsdásodásra hajlamos szerszámokkal, eszközökkel. A  fal elégtelen szigetelése esetén 
felszívódó nedvesség, stb. valamint külső fedetlen vízszintes felületre nem alkalmazható. A 
víz vakolatréteg mögé jutását meg kell előzni, pl. vízorral ellátott fedkő alkalmazásával. A 
felkent vakolatot minimum 5-6 napig, illetve a teljes lábazati vakolatréteg kiszáradásáig
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fagytól, csapó esőtől, ill. nedvességhatástól (a vakolat felől is) védeni kell. +5°C alatti felületi 
és környezeti hőmérsékletnél nem alkalmazható, + 25 °C felett a felhordás nem javasolt. Az 
esetlegesen szennyeződött felületeket azonnal vízzel meg kell tisztítani. A  munkafolyamaton 
kívül eső felületeket takarni szükséges, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg. 
Felhasználás előtt a vödrös anyagot össze kell keverni. Célszerű az azonos felületi sík 
vakolásához szükséges mennyiséget egy keverőedényben egyszerre összekeverni, ill. azonos 
gyártási idejű anyagot használni. Nagy melegben történő vakolásnál az esetleg besűrűsödő 
anyaghoz max. 5%-ig lehet vizet keverni. Néhány négyzetméter alapfelületet jó l felkevert 
alapozóval, festőecsettel egyszerre át kell kenni. A  vakolatot alapvetően a még meg nem 
száradt, nedves alapozórétegre hordandó fel. A  vakolat felhordását rozsdamentes glettvassal 
szükséges végezni, egyenletesen tömörítve és elsimítva, 1-1,5 szeres rétegvastagságban.

Égéstermék elvezetők kivitelezési szabályai:
A falazott kéményekkel szemben támasztott általános követelmények:

-  a falazott kürtő, vagy a meglévő kéménykürtő keresztmetszete 14x14 cm-nél kisebb 
nem lehet,

-  a kéményfej javítása, vagy a kémény tetőn kívüli részének újrafalazása esetén 
keresztmetszet változás nem lehet,

-  a kémény tető feletti szakaszának kialakításakor figyelembe kell venni a szél esetén - a 
kéménykitorkollás környezetében kialakuló, a szomszédos épületek által okozott, és az 
épület körüli domborzati viszonyokból eredő áramlási zavarokat,

-  nagy felületű enyhe hajlású és lapostetők esetében a kitorkollás a tetősík felett 
legalább 1,20 m magasan legyen. A kémény magasságának megállapításánál 
figyelembe kell venni a szomszédos épületeket is,

-  a kéménytest egész, %-es /-es tömör kisméretű téglákból épülhet
-  a kémények (szellőzők) javítását a tetőszigetelési munkák megkezdése előtt kell 

elvégezni.
A kivitelezési munka műszaki leírása:

-  a fedkő és kémény bontása, bontott építési törmeléket elszállítása,
-  a kémény építése a téglakötés szabályainak megfelelően. Faragott téglafelület 

lehetőleg ne kerüljön a füstcsatorna szélére, melyet minden oldalról legalább /  tégla 
vastag falnak kell határolnia. Ez vonatkozik több lyukú kémények esetén a két 
csatorna közötti falra is.

-  Kéményfedkő elhelyezése. A  kémény tetejére helyezett fedkő alsó síkján (szegélyén) 
kialakított vízorr helyes kialakítására különös figyelmet kell fordítani, mert ezzel 
megakadályozható a csapadékvíz pillérre történő rávezetése.

Bádogos szerkezetek kivitelezési szabályai:
Az ablak-szemöldökpárkánnyal szemben támasztott követelmények:

-  korrozióvédelem,
-  megfelelő keresztmetszet a vízelvezetés biztosítására,
-  szabad hőmozgás biztosítása,
-  megfelelő lejtés,
-  szükséges átfedés

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Ablak- vagy szemöldökpárkány: régi elavult párkányok bontása, depóniába helyezése. A 
rögzítő szerelvényekhez, párkányelemekhez használt acélelemeket vagy rozsdamentes 
alapanyagból vagy horganyzott és porszórt kivitelben kell készíteni. A  párkány kiképzése
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egyvízorros kialakítású legyen, amely a falsíktól 15-25mm-re eláll. Az acélrészek utólagos 
helyszíni alakítását kerülni kell. Szerkezet és a falszerkezet közötti hézag lezárását az 
épületfizikai követelményeknek megfelelően kell elvégezni, a párkánylemez alá szigetelő 
lemezt kell helyezni. A  rögzítésnél biztosítani kell az ablakpárkányfedés kellő legalább 
30mm-es csatlakozási magasságát.

Lábtörlőrács, taposórács elhelyezésének kivitelezési szabályai:
A lakatos szerkezetekkel szemben támasztott követelmények:

-  korrozióvédelem,
-  megfelelő keresztmetszet
-  járófelületbe illeszkedés, balesetveszély kialakulásának elkerülése 

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Meglévő rácsok bontása, depóniába helyezése. A  kapcsolódó felület szilárdságának és felületi 
síkjának vizsgálata. A  lábtörlő ágyazatát úgy kell előkészíteni, hogy a lábtörlő felső széle a 
határoló burkolattal egy szintbe kerülhessen. Elhelyezése kellően tömörített ágyazóhomokot, 
illetve szivárgó kavicsot vagy betonágyazatot igényel. Ágyazóhomok és betonágyazat 
alkalmazásakor a tálca elhelyezése előtt az ágyazatban kell helyezni a vízelvezetésről 
gondoskodó csatlakozócsövet, szivárgó kavicsra helyezett tálca esetén a kavics végzi a 
szikkasztást; a tálcát szintezéssel a leendő terepszinthez kell igazítani.

Festés, mázolás kivitelezési szabályai:
A festés mázolással szemben támasztott követelmények:

-  természetes hatás,
-  könnyen tisztántarthatóság,
-  kopásállóság,
-  lépésbiztosság,
-  ütésállóság (mechanika behatásoknak ellenállás)
-  vízzáróság, vízállóság,
-  vegyszerállóság,

A kivitelezési munka műszaki leírása:
A felület minden esetben legyen szilárd, szennyeződés- és pormentes, glettelt vagy simított. 
Amennyiben a hordozó felület egyenetlen, anyagában összetett, sérült vagy hiányos, úgy az 
eredeti falfelülettel megegyező vagy ahhoz hasonló anyaggal pótolni szükséges. Adott esetben 
a kiálló, egyenetlen részeket is távolítsuk el. Az egyéb vakolathibákat (sókivirágzás, kátrány 
vagy más eredetű foltok) előzetesen szigeteléssel meg kell szüntetni. A  nyílászárók javításait 
is a festő munkák megkezdése előtt be kell fejezni. A  nyílászárók előre üvegezettek legyenek, 
illetve azok hiánya esetén az üvegezést a festés előtt be kell fejezni a kőműves, műköves, 
épületszobrász, kőfaragó, bádogos, villanyszerelő, stb. munkákat. A homlokzat festés csak 
akkor kezdhető el, ha a munkafelület teljes rétegvastagságban száraz, csapadéktól és építési 
nedvességtől mentes. léghőmérséklet legalább + 10 Celsius-fok legyen a festés ideje alatt, és 
utána legalább 48 óráig. Erősen nedvszívó felület esetén a homlokzatfestést megelőzően a 
falfelületet úgynevezett diszperziós mélyalapozóval szükséges előkezelni. Az alapozás célja a 
hordozó felület egységes nedvszívó képességének beállítása, az eltérő anyagú felületek okozta
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foltosodás kiküszöbölése. A  mélyalapozó szilárdítja a festendő felületet. A  színes alapozót 
ecsettel vagy teddy hengerrel hordhatjuk fel a homlokzatra. Egy egybefüggő falfelületre 
azonos gyártási számú homlokzatfestéket szabad csak felhordani.
Alapozó felhordása és száradása után a fedőréteget az alapozóhoz hasonló módon lehet 
felvinni.

A fafelületek mázolása:
A  mázolási munkáknál igen lényeges, hogy a bevonat megfelelő alapra kerüljön. A  fa 
felületre felhordott mázolások kivitelezése előtt ellenőrizni kell az alapfelület megfelelő 
minőségét. Az új szerkezeteknél fontos követelmény, hogy fa száraz legyen, nedves fára nem 
szabad mázolni.
Rosszul megdolgozott, gyalulatlan felület, nagyobb sérülések, repedések, a kötések szélválása 
nem fogadható el, mázolás előtt ezeket a hibákat ki kell javítani. Meg kell vizsgálni az 
üvegezés minőségét is.
A régi felületeket az újramázolás előtt a nyers felületig le kell tisztítani. A  régi festéket 
csiszolópapírral csiszolják le, acél spatulával kaparják le, vagy vegyszerekkel maratják. 
Szokásos a régi festék leégetése is benzinlámpával vagy elektromos égető berendezéssel. A 
leégetett festéket spatulával lekaparják, és a felületet lecsiszolják.
A mázolások és zománcozások minőségei az elvégezett műveletek függvényében többfélék 
lehetnek.
Az egyszerű mázolás műveleti sorrendje belső és külső felületek esetén a következő lehet:

-  portalanítás,
-  az alapmázolás elkészítése,
-  csiszolás és portalanítás
-  tapaszolás,
-  csiszolás és portalanítás,
-  első mázolás,
-  csiszolás és portalanítás,
-  második mázolás.

Az előkészített, illetve megvizsgált felületet gondosan portalanítják, majd alapozó 
olajfestékkel vagy hígítóval higított olajfestékkel alapozzák. Az alapozás rendeltetése az, 
hogy megakadályozza a kiszáradt fa további nedvességfelvételét.
Az alapmázolás megszáradása után, le kell csiszolni a felületet, majd el kell végezni a 
portalanítást, és ezután el lehet készíteni a tapaszolást. Ezzel a fa felületén levő lyukakat és 
repedéseket tömítik el, a kisebbeket egy réteg, a nagyobbakat több vékony réteg 
felhordásával. A  tapasz megszáradása után újabb csiszolás és portalanítás következik. 
Amennyiben az első tapaszolás után a fa felületén maradtak még tapaszolási hiányosságok, 
akkor mind az első, mind pedig a további mázolások előtt kell ezeket újabb tapaszolással 
kijavítani.
A tapaszolás spatulával végezhető el. A  jó l megszáradt tapaszolt, csiszolt és portalanított 
felületre fel lehet hordani az első fedőmázolást, amelyet általában hígított festékkel készítenek 
el. Száradás után a felületet csiszolják, majd portalanítják és felhordják a második réteget.
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A festékrétegeket ecsettel lehet felhordani egyenleges rétegben a száliránnyal megegyező 
irányban. Az ecsetvonások nyomait szőrét nem hullató borzecsettel kell elosztani. A  belső 
olajmázolások minősége simító tapaszolás beiktatásával javítható. { lásd : melléklet }
A felület minőségét zománclakkozással lehet tovább javítani. A  zománcréteget a második 
fedőmázolás csiszolás és portalanítás után készítik el.
Függőleges felületek zománcozásakor a zománclakkot úgy kell felhordani, hogy az a száradás 
közben ne csurogjon meg. A  külső és belső felületek zománcozásához a külső és felső téri 
igénybevételeknek megfelelő zománcot kell alkalmazni.

Fémfelületek mázolása:
A  fémfelületek mázolása abban tér el a fafelületek mázolásától, hogy gondoskodni kell a 
korrózió (rozsda) elleni védelemről is.
Ez a körülmény szabja meg az alapfelület előkészítését, és a mázolás sorrendjét. A  munka 
megkezdése előtt meg kel vizsgálni a mázolandó tárgyat, illetve szerkezetet, ellenőrizni kell a 
kötések szilárdságát, a felület simaságát. Az esetleges hibákat a mázolás megkezdése előtt 
kell kijavítani.
A lakatos szerkezetek mázolását a következő sorrend szerint kell elvégezni:

-  rozsdátlanítás, kémiai vagy mechanikai úton,
-  portalanítás,
-  lemosás lakkbenzinnel,
-  alapmázolás,
-  tapaszolás míniumos kittel,
-  első mázolás,
-  porolás,
-  második mázolás.

A fémfelületeket kémiai úton erre a célra készített folyadékokkal, vagy pasztákkal lehet 
rozsdamentesíteni.
A mechanikai úton történő rozsdátlanításhoz drótkefét lehet használni, valamint alkalmazni 
lehet a homokfúvásos módszert is. A  homokfúváshoz 0,5....3 mm szemcsenagyságú éles 
szemcséjű homokot használnak, amelyet nagy nyomással juttatnak a felületre.
A rozsdátlanítást követően portalanítással tisztítják meg a felületet. A  portalanítást az 
alapmázolás, és minden tapaszolás és fedőmázolás előtt meg kell ismételni.
Régi mázolt felületeket az újramázoláshoz megfelelően elő kell készíteni. A  régi 
festékrétegnek csak a meglazult, repedezett részeit kell eltávolítani. Ez történhet a 
rozsdátlanításnál ismertetett módszereken kívül leégetéssel is. A  nyers felületig hatoló 
letisztítás után a további munka megegyezik az új felület megmunkálásával.
A gondosan előkészített felületen elvégezhető az alapmázolás. Ezt a rozsdagátló festékkel kell 
kivitelezni. Amennyiben az alapmázolt fém- illetve vasszerkezet mázolása szállítás, beépítés, 
vagy a szerelés során megsérült, vagy a szerkezet 6 hónapnál hosszabb ideig szabadban 
tárolták az alapmázolást részben vagy teljesen meg kell ismételni.
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Az alapmázolás után minden olyan egyenetlenséget, hézagot, amelyben vízzsák képződhet 
vagy víz, gyűlhet össze -és így ott a korróziós folyamat megindulhat- míniumos olajtapasszal, 
kell eltapaszolni. A  tapaszoláshoz míniumot tartalmazó kittet kell használni.
Az alapozott és tapaszolt fémfelületre száradás és esetleg csiszolás, valamint portalanítás után 
a második mázolás következik.
A mázolást egyenletesen kell végezni, hogy az ecsetvonásokat ne lehessen látni. A  nehezen 
hozzáférhető sarkokat, keskeny közöket, erre a célra megfelelő alakú ecsettel vagy más; 
festékfelhordásra alkalmas eszközzel kell bemázolni, úgy, hogy azok a részek is tökéletes 
összefüggő bevonatot kapjanak.
A fémfelületeket is lehet zománcozni. Ezt a fafelületeknél már ismertetett módon

Lábazatok utólagos talajnedvesség elleni szigetelések karbantartásának kivitelezési 
szabályai:
A lábazati falszerkezet utólagos talajnedvesség elleni szigetelésével szemben támasztott 
követelmények:

-  Teljes vízhatlanság biztosítása,
-  Páralecsapódás elkerülése
-  Törés- repedésmentes szigetelés biztosítása
-  A  homlokzati esztétikát nem befolyásoló kialakítás

A kivitelezési munka műszaki leírása:
A szigetelés lépései:

1. A  károsodott (nedves, sóterhelt) vakolat eltávolítása
2. A  szigetelési sík kiválasztása a belső padlósík és a külső talajszint figyelembevételével
3. A  falazat szakaszos elvágása (maximális vágási szélesség 130 cm)
4. A  szigetelőlemez (általában 2 mm vastag polietilén, polipropilén) behúzása a falazatba
5. A  falazat - nem visszanyerhető, nagy terhelhetőségű - műanyag ékekkel történő 

átmeneti kiékelése
6. A  falazat réseinek gyorskötő cementtel történő lezárása
7. A  rések feltöltése zsugorodáskompenzált, nagy teherbírású, réskitöltő 

cementhabarccsal 8-10 bar nyomáson
8. A  sérült vakolat helyreállítása a szigetelés feletti nedvesség maradéktalan elpárolgását 

sókivirágzás nélkül lehetővé tevő víztaszító, páraáteresztő vakolattal
9. A  szigetelés alatti részen a belső térben a vízszintes padlószigetelés összekötése a 

falazatba beépített vízszintes szigeteléssel
10. A  szigetelés alatti részen a külső térben (pl. lábazatok esetén) általában a felszívódó 

nedvesség folyamatos elpárolgását lehetővé tevő páraáteresztő, víztaszító vakolat 
kerül felhordásra sóvédelemmel

11. Felületképzésre páraáteresztő festékek és vakolatok alkalmazása javasolt

A résvágásos falszigetelés technológiai leírása
Első lépésben a helyszínen a szigetelési sík meghatározása történik, melyhez az előkészítő 
jellegű munkafázisok (vakolateltávolítás) köthetők.
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A szigetelési sík meghatározása és a vakolatok eltávolítása után falazat szakaszos elvágása 
következik.
Figyelem! A maximális vágási szélesség egy oldalról maximum 130 cm lehet!
A falazatban résvágással kialakított helyre kell a szigetelőlemezt, illetve védőlemezt behúzni 
a falazatba. A falazatot nem visszanyerhető, nagy terhelhetőségű, perforált műanyag ékekkel 
ki kell ékelni, annak állékonyságának megóvása érdekében.
A lemezek elhelyezése után a rés széleit gyorskötő cementtel kell lezárni, majd az injektáló 
csonkokat el kell elhelyezni.
A rések feltöltése zsugorodáskompenzált, nagy teherbírású, réskitöltő cementhabarccsal 
történik, egyéb megoldás nem megengedett.
A rések feltöltése az injektáló csonkokon keresztül 8-10 bar nyomáson történik. Ezzel 
biztosítható a roncsolt falszerkezetekben keletkezett rések teljes mértékű kitöltése.
Az elkészült vízszintes falszigetelést felületfolytonosan kell csatlakoztatni a 
padlószigeteléssel, illetve a lábazati szigeteléssel (bitumenes vastaglemez falszigetelés esetén, 
szükség szerint)
A szigetelés elkészítése után a sérült vakolatokat helyre kell állítani, a külső színezést, illetve 
a szükség szerinti belső festéseket el kell végezni.
A szigetelés elkészítése előtt a külső műkő lábazatot le kell verni, azt a falról maradéktalanul 
el kell távolítani.
Az elkészült szigetelés után a lábazatot helyre kell állítani eredeti formájában. A kivitelezés 
során különös figyelmet kell fordítani, a készítendő lábazat és a fal közötti légrés megfelelő 
kialakítására. A  műkő elemeket alá kell ékelni, a falhoz való kapcsolatát rögzítő dűbellel kell 
megoldani.

Nyílászárók karbantartásának kivitelezési szabályai:
A nyílászárók karbantartásával szemben támasztott követelmények:

-  légzárás, nedvesség, hő és hangszigetelés
-  tartósság
-  tűz-, gáz- és szilánkbiztonság
-  előnyös esztétikai megjelenés 

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Nyílászárók bontása: Munkaterület megfelelő szakaszolása, ideiglenes lezárása. Szükség 
esetén irodák, helyiségek porvédelme. A  nyíló szárnyak leszerelését követően a tok szerkezet 
kibontása történik.
Nyílászárók beépítése:
Az ajtók és ablakok rögzítése a kibontott nyílászárók helyére a falnyílásokba utólag szerelt 
jelleggel történik. A  beszerelést szakemberrel kell végeztetni. A  nyílászárók megrendelésénél 
az alábbiakat kell figyelembe venni: Az ablak alatti falszerkezethez történő csatlakozásnál 
alkalmazott záró- profil a külső belső oldali könyöklők korrekt beépítéséhez szükséges. A 
beépítési hibák a nyílászárók pontos beállításával, műanyag hézagoló lapkák alkalmazásával 
(nem fadarabokkal) és megfelelő dűbelekkel (nem facsavarokkal) történő szereléssel és az 
előírás szerinti szakszerű üvegezéssel könnyen elkerülhetők. Fokozottan kell figyelni 
nyílászáró és a falszerkezet közötti megfelelő zárásra (pára-, hő-, hangszigetelés). A  hibás 
beépítésből adódó repedések, hőhidak, páralecsapódások (későbbiekben gombásodások) stb. 
épületszerkezeti hibákat okozhatnak és nehezen vagy egyáltalán nem javíthatók. Az ablak
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ültető profilra szerelendő (természetesen a megfelelő hőszigetelések beépítésével) ezáltal 
biztosítva a külső és belső párkányok korrekt és esztétikus szerelhetőségét ill. a párakivezető 
nyílások szabadon hagyását. A  belső oldalon új műanyag könyöklő elhelyezése szükséges. A 
külső oldalon a homlokzatképzéshez szükséges falszakaszt kihézagolni-tömíteni, a 
homlokzatburkolatot szükség szerint javítani.
Szerelési útmutatás:
A nyílászárók üvegezve, védőfóliába csomagolva hagyják el a gyárat, azokat az építés 
helyszínén fedett helyen, napsugárzástól védve, állított helyzetben eldőlés ellen biztosítva kell 
tárolni. A  beépítést követően a vakolás javítása során a szerkezetre rákerülő friss habarcs még 
megkötés előtt bő vízzel nyom nélkül eltávolítható, de a felületet védeni kell a 
szennyeződésektől.

Műszaki tartalom műanyag nyílászárók esetében:
Tok és szárnykeret: Az öt légkamrás, 70 mm beépítési mélységű 70-es profilból készülő 
nyílászárók kiemelkedően jó  hő- és hangszigetelést biztosít, ezáltal télen csökkenti a fűtési 
költséget, míg nyáron gátolja az épület túlzott felmelegedését.
Vasalatok-zárak: A  biztonságos és tartós működtetést a nyílászárókba szerelt ROTO NT 
(vagy műszakilag azzal egyenértékű) vasalat biztosítja. A  nyílászárók tokjában és a 
szárnyában körbe futó ütközőtömítés nem csak a por és a pollen belső térbe való bejutását 
akadályozza meg, hanem lényeges szerepe van a hő- és hangszigetelési tényezők javításában 
is. A  nyílászárók kiváló statikai tulajdonságokat a tok- és a szárnyszerkezetben Körbefutó 
horganyzott acél profilok garantálják.
Üvegezés: Alapesetben, 4-16-4 mm, u=1,1 W/m2K értékű, hagyományos hőszigetelt 
üvegezésű valamint bepillantást gátló üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre.
Műszaki tartalom fém  nyílászárók esetében:
Tok és szárnykeret: Egyedi alumínium tok illetve szárnyszerkezet. A  nagyobb portál 
szerkezeteknél, bejárati ajtónál statikai sorolóprofil beépítése szükséges.
Vasalatok-zárak: A beépítési mélység 65 mm. A tervezett nyílászáró konszignáció szerint: 
nyíló, nyíló-bukó nyitási módú ablakok a megfelelő vasalatok beépítésével. A  biztonsági 
osztály SF II. Üvegezés: A konszignációs tervlapok alapján ragasztott biztonsági üvegezésű 
(Pld a bejárati ajtóportál), illetve hagyományos hőszigetelt üvegezésű és bepillantást gátló 
üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre.
Műszaki tartalom fa  nyílászárók esetében:
Tok és szárnykeret: A  DUFA típusú ablakkeret anyaga válogatott, nagy szilárdságú borovi 
fenyő, rétegragasztott profil, hossztoldott vagy hossztoldás nélküli kivitel, 68*80 mm-es 
profilméret.
Vasalás: A szárnyak többpontos záródását német licenc alapján gyártott ELZETT- ROTO 
vasalatok (vagy műszakilag azzal egyenértékű) biztosítják. A nyitás és a buktatás is egy 
kilinccsel szabályozható.
Üvegezés: Az ablakok 4-16-4 mm rétegfelépítésű ragasztott hőszigetelő üveggel készülnek.

Különleges körülmények:
-  M ÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. M ÁV Ért. 8.) EVIG sz. 

utasítás
-  Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. 

Utasítás (letölthető: www.mav.hu)
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Műszaki leírás egyenes rétegrendű tető csapadékvíz-szigetelés és bádogos szerkezetek
felújítási, karbantartási munkáihoz

Égéstermék elvezetők kivitelezési szabályai:
A falazott kéményekkel szemben támasztott általános követelmények:

-  a falazott kürtő, vagy a meglévő kéménykürtő keresztmetszete 14x14 cm-nél kisebb 
nem lehet,

-  a kéményfej javítása, vagy a kémény tetőn kívüli részének újrafalazása esetén 
keresztmetszet változás nem lehet,

-  a kémény tető feletti szakaszának kialakításakor figyelembe kell venni a szél esetén - a 
kéménykitorkollás környezetében kialakuló, a szomszédos épületek által okozott, és az 
épület körüli domborzati viszonyokból eredő áramlási zavarokat,

-  nagy felületű enyhe hajlású és lapostetők esetében a kitorkollás a tetősík felett 
legalább 1,20 m magasan legyen. A kémény magasságának megállapításánál 
figyelembe kell venni a szomszédos épületeket is,

-  a kéménytest egész, %-es /-es tömör kisméretű téglákból épülhet
-  a kémények (szellőzők) javítását a tetőszigetelési munkák megkezdése előtt kell 

elvégezni.

A kivitelezési munka műszaki leírása:
-  a fedkő és kémény bontása, bontott építési törmeléket elszállítása,
-  a kémény építése a téglakötés szabályainak megfelelően. Faragott téglafelület 

lehetőleg ne kerüljön a füstcsatorna szélére, melyet minden oldalról legalább /  tégla 
vastag falnak kell határolnia. Ez vonatkozik több lyukú kémények esetén a két 
csatorna közötti falra is.

-  Kéményfedkő elhelyezése. A  kémény tetejére helyezett fedkő alsó síkján (szegélyén) 
kialakított vízorr helyes kialakítására különös figyelmet kell fordítani, mert ezzel 
megakadályozható a csapadékvíz pillérre történő rávezetése.

Bádogos szerkezetek kivitelezési szabályai:
A bádogos szerkezetekkel szemben támasztott követelmények:

-  korrozióvédelem,
-  megfelelő keresztmetszet a vízelvezetés biztosítására,
-  szabad hőmozgás biztosítása,
-  megfelelő lejtés,
-  szükséges átfedés

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Függőereszcsatorna: régi elavult csatorna bontása, depóniába helyezése. A  csatorna tartó 
vasakat az ereszszegély elhelyezését megelőzően kell elhelyezni. A  csatornát a szigetelési 
munkákat követően kell elhelyezni. A  csatorna kiterített szélessége, keresztmetszete a 
levezetendő víz mennyiségétől, azaz a tetőfelület méretétől és lejtésétől függ. Elhelyezése 2-3 
%o lejtésben, hosszú ereszcsatorna kialakításánál mozgási hézag képzésével. A  lejtés a 
dilatációtól, végponttól vagy a lefolyócsövek közötti távolság felétől lejt a lefolyócső felé. A 
csatornavasakhoz rögzítendő. A felületfolytonosítás anyagtól függően forrasztással, 
hegesztéssel vagy illesztőelemmel.
Lefolyócső: keresztmetszete a tetőfelület méretétől függ. A  homlokzathoz bilincsekkel kell 
csatlakoztatni.
Ereszszegély: elhelyezése a tetőszigetelés megkezdése előtt
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Fallefedés: elhelyezése a szigetelőlemez elhelyezését követően

Egyenes rétegrendű tető csapadékvíz-szigetelés kivitelezési szabályai:
A tetőszigetelés kivitelezésével kapcsolatos általános követelmények:

-  Az aljzat előírt lejtésű és hőmérsékletű, kellő szilárdságú, sima, térfogatálló, előírt 
mértékben dilatált, száraz és pormentes legyen, a falaknál, tetőfelépítmények 
lábazatánál tágulási hézaggal elválasztott, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől es 
kiálló kavicsszemcséktől mentes felületű legyen.

-  Könnyűbeton (pl. polisztirolhab beton) esetén 3x3 m-es raszterben teljes 
keresztmetszetében dilatált, a felületén 2 cm vastag dilatált cementhabarcs-simítással 
ellátott, egyebekben az előzőekben előírt legyen.

-  Hőszigetelő anyagból készült aljzat esetén a felület kellő lejtésű, egyenletes, 
térfogatálló és lépésszilárd legyen. Az elemek fogassága a 3 mm-t nem haladhatja 
meg. A  ragasztott hőszigetelő anyagoknak megfelelő rétegválási szilárdsággal kell 
rendelkezniük. Bitumennel leragasztott műanyag hab vagy szálas hőszigetelő anyag a 
csapadékvíz elleni szigetelés közvetlen aljzata ne legyen. Amennyiben az aljzat 
műanyag hab vagy szálas hőszigetelő anyag, úgy a hőszigetelő anyag leragasztásához 
műanyag diszperziós ragasztás vagy mechanikai rögzítés alkalmazandó. Az 
aljzatoknál az éleket és hajlatokat 4 cm-es sugarú lekerekítéssel kell kialakítani a 
hajlatoknál a lekerekítés helyett aljzatmegemelés vagy ékelem-beépítés (max. 1:3 
lejtésű) készíthető. A  szilikátbázisú szilárd aljzatok felületét -  ragasztott rétegrend 
alkalmazása esetén -  tisztítás és portalanítás után egy rétegben pl. hideg 
bitumenmázzal alapozni kell. Nedves felületű aljzatra vizes bitumenemulziót kell egy 
rétegben alapozásként felhordani.

-  A  szigetelést csak száraz időben, min. +5 °C (és max 40 °C) hőmérsékleten szabad 
készíteni. A  szigetelőlemezek hegesztését csak a PB gázüzemű (vagy elektromos, 
forrólevegős üzemű) berendezések használatára betanított, kellő szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakmunkások végezhetik.

-  A  szigetelést (és így az egész rétegrendet) a szélerők ellen megfelelően kell rögzíteni.
-  A  szigetelőlemez sávokat a fektetési terv szerint ki kell görgetni, a 10 cm-es 

átlapolásokat, toldásokat a helyükön be kell állítani, majd legalább 6 cm átmérőjű 
keménypapír hengerre vissza kell tekercselni. Ragasztáskor az olvasztó berendezéssel 
a lemez teljes alsó felületét folyamatosan melegítve kell a lemezt kigörgetni, és a 
lemezközéptől a szélek felé haladó taposó mozgással leragasztani, ill. homogenizálni. 
A  lemezszéleknél a bitumenömledéknek 1-2 cm széles sávban ki kell türemkedni. A 
lemezek széleit spatulyával vagy lehúzófával úgy kell lesimítani, hogy a lemez éle 
ferde felületű legyen. A  ragasztás vagy a hegesztés során légzárványok, hólyagok, 
feltáskásodások, felpördülő lemezszélek nem maradhatnak.

-  A  zárólemez fektetésénél a hegesztés során a lemezszéleknél kitüremkedő 
bitumenömledékre -  annak megdermedése előtt -  palaörleményt kell rászórni, majd a 
fölösleges mennyiséget a bitumen megdermedése után össze kell seperni.

-  A  tetőszigetelések egyéb csatlakozó szerkezeteit (szegélyezések, összefolyók, 
páraszellőzők, áttörések, dilatációk, felülvilágítók, antennarudak, villámvédelmi 
berendezések tartószerkezetei stb.) az alkalmazástechnikai kézikönyvek és 
szabványok előírásainak megfelelően kell kialakítani.

-  A  tető szigetelését az egymáshoz képest elmozduló szerkezet- és épületrészek 
csatlakozási vonalában dilatálni kell! Könnyűszerkezetű (pl. trapézlemez) 
tetőfödémeken, valamint műanyag hab vagy szálas anyagú hőszigetelő rétegre
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ragasztott csapadékvíz elleni szigetelést a tető peremeink és a felépítmények mentén 
mechanikailag is rögzíteni kell.

A kivitelezési munka műszaki leírása vízszintes felületen:
Bitumenes lemezzel 1 rtg-ben: a meglévő felület hegesztett, olvasztott, ragasztott bitumenes 
lemez szigetelés bontása vagy megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés, 
felületén lévő ragasztott gyöngykavics védőréteg mechanikus eltávolítása kézi erővel. Építési 
törmelék elszállítása. A  bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése egy rétegben. Felső 
réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, nehéz felületvédelem nélküli 
tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaörlemény hintésű elasztomer-bitumenes (SBS 
modifikált) lemezzel. Kiegészítő szerkezetek beépítése.
Bitumenes lemezzel 2 rtg-ben hidegtetőnél: a meglévő felület hegesztett, olvasztott, ragasztott 
bitumenes lemez szigetelés bontása vagy megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni 
szigetelés, felületén lévő ragasztott gyöngykavics védőréteg mechanikus eltávolítása kézi 
erővel. Építési törmelék elszállítása. A  bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése egy 
rétegben. Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, minimum 3,0 mm 
vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy 
sávokban olvasztásos ragasztással az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve. Felső 
réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, nehéz felületvédelem nélküli 
tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaörlemény hintésű elasztomer-bitumenes (SBS 
modifikált) lemezzel. Kiegészítő szerkezetek beépítése.
Bitumenes lemezzel 2 rtg-ben melegtetőnél: a meglévő felület hegesztett, olvasztott, ragasztott 
bitumenes lemez szigetelés bontása vagy megmaradó bitumenes lemez csapadékvíz elleni 
szigetelés, felületén lévő ragasztott gyöngykavics védőréteg mechanikus eltávolítása kézi 
erővel. Építési törmelék elszállítása. Tetőfelület perforálása 25x25 cm-es raszterben. A 
bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése egy rétegben. Alsó réteg szigetelés 
készítése, egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétege, minimum 3 
mm vastag filces felületű, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz 
bitumenes hidegragasztóval vagy PUR bázisú ragasztóval rögzítve. Felső réteg szigetelés 
készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 
mm vastag palaörlemény hintésű elasztomer-bitumenes (SBS modifikált) lemezzel. 
Páraszellőzők és egyéb kiegészítő szerkezetek beépítése.

A kivitelezési munka műszaki leírása függőleges felületen:
A bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése egy rétegben. Alsó réteg szigetelés 
készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS 
modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál 
teljes felületű hegesztéssel fektetve. Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes 
lemezzel, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaörlemény 
hintésű elasztomer-bitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű 
hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve.

A kivitelezési munka műszaki leírása függőleges szigetelés lezárásánál:
Vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése a szigetelés szintje felett minimum 25 
cm magasságban, húzott aluminium szalaggal, maximum 25 cm távolságonként 
beütődübelekkel, önfúró- vagy facsavarokkal. A  függőleges felületen elhelyezett vízszigetelő
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lemezek sávszerű mechanikai rögzítésnél tartósan rugalmas UV stabil kitt éllezárás, bitumen-, 
szilikon-, vagy akril bázisú tömítőanyaggal.

Villámvédelemi munkák műszaki leírása:
A meglévő felfogó- és levezető vezetékek/rúdak, valamint a betongúlák elbontása, törmelék 
elszállítása. Új betongúlák elhelyezése, alátétlemezzel. Felfogó és levezető vezeték építését 
tartóelemekkel. Földelő beépítése (amennyiben a meglévő nem megfelelő). Villámvédelmi 
mérés és jegyzőkönyv készítése.
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Műszaki leírása műanyaglemez csapadékvíz-szigetelés és bádogos szerkezetek felújítási,
karbantartási munkáihoz

Égéstermék elvezetők kivitelezési szabályai:
A falazott kéményekkel szemben támasztott általános követelmények:

-  a falazott kürtő, vagy a meglévő kéménykürtő keresztmetszete 14x14 cm-nél kisebb 
nem lehet,

-  a kéményfej javítása, vagy a kémény tetőn kívüli részének újrafalazása esetén 
keresztmetszet változás nem lehet,

-  a kémény tető feletti szakaszának kialakításakor figyelembe kell venni a szél esetén - a 
kéménykitorkollás környezetében kialakuló, a szomszédos épületek által okozott, és az 
épület körüli domborzati viszonyokból eredő áramlási zavarokat,

-  nagy felületű enyhe hajlású és lapostetők esetében a kitorkollás a tetősík felett 
legalább 1,20 m magasan legyen. A kémény magasságának megállapításánál 
figyelembe kell venni a szomszédos épületeket is,

-  a kéménytest egész, %-es /-es tömör kisméretű téglákból épülhet
-  a kémények (szellőzők) javítását a tetőszigetelési munkák megkezdése előtt kell 

elvégezni.
A kivitelezési munka műszaki leírása:

-  a fedkő és kémény bontása, bontott építési törmeléket elszállítása,
-  a kémény építése a téglakötés szabályainak megfelelően. Faragott téglafelület 

lehetőleg ne kerüljön a füstcsatorna szélére, melyet minden oldalról legalább /  tégla 
vastag falnak kell határolnia. Ez vonatkozik több lyukú kémények esetén a két 
csatorna közötti falra is.

-  Kéményfedkő elhelyezése. A  kémény tetejére helyezett fedkő alsó síkján (szegélyén) 
kialakított vízorr helyes kialakítására különös figyelmet kell fordítani, mert ezzel 
megakadályozható a csapadékvíz pillérre történő rávezetése.

Bádogos szerkezetek kivitelezési szabályai:
A bádogos szerkezetekkel szemben támasztott követelmények:

-  korrozióvédelem,
-  megfelelő keresztmetszet a vízelvezetés biztosítására,
-  szabad hőmozgás biztosítása,
-  megfelelő lejtés,
-  szükséges átfedés

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Függőereszcsatorna: régi elavult csatorna bontása, depóniába helyezése. A  csatorna tartó 
vasakat az ereszszegély elhelyezését megelőzően kell elhelyezni. A  csatornát a szigetelési 
munkákat követően kell elhelyezni. A  csatorna kiterített szélessége, keresztmetszete a 
levezetendő víz mennyiségétől, azaz a tetőfelület méretétől és lejtésétől függ. Elhelyezése 2-3 
%o lejtésben, hosszú ereszcsatorna kialakításánál mozgási hézag képzésével. A  lejtés a 
dilatációtól, végponttól vagy a lefolyócsövek közötti távolság felétől lejt a lefolyócső felé. A 
csatornavasakhoz rögzítendő. A felületfolytonosítás anyagtól függően forrasztással, 
hegesztéssel vagy illesztőelemmel.
Lefolyócső: keresztmetszete a tetőfelület méretétől függ. A  homlokzathoz bilincsekkel kell 
csatlakoztatni.
Ereszszegély: elhelyezése a tetőszigetelés megkezdése előtt
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Fallefedés: elhelyezése a szigetelőlemez elhelyezését követően

Műanyaglemez csapadékvíz-szigetelés kivitelezési szabályai:
Csapadékvíz elleni műanyaglemez szigetelések anyagai
A tetőszigetelés készítéséhez alkalmazott műanyaglemezek hőre lágyuló, úgynevezett 
plasztomer (pl. lágyított PVC: poli-vinil-klorid, TPO: termoplasztikus poliolefinek) vagy hőre 
nem lágyuló, elasztomer (gumiszerűen viselkedő, pl: butilkaucsuk, EPDM) lemezek lehetnek. 
Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelések általában egy rétegben készülnek, ami a 
könnyebb sérülés veszélyét is magában hordozza.

A tetőszigetelés kivitelezésével kapcsolatos általános követelmények:
-  Az aljzat előírt lejtésű és hőmérsékletű, kellő szilárdságú, sima, térfogatálló, előírt 

mértékben dilatált, száraz és pormentes legyen, a falaknál, tetőfelépítmények 
lábazatánál tágulási hézaggal elválasztott, egyenletesre lehúzott, kavicsfészkektől es 
kiálló kavicsszemcséktől mentes felületű legyen.

-  Könnyűbeton (pl. polisztirolhab beton) esetén 3x3 m-es raszterben teljes 
keresztmetszetében dilatált, a felületén 2 cm vastag dilatált cementhabarcs-simítással 
ellátott, egyebekben az előzőekben előírt legyen.

-  A  műanyaglemez szigetelést védő, elválasztó rétegek és szerkezetek. Védő-elválasztó 
réteget kell fektetni minden olyan aljzatra, rétegre, melynek anyaga nem összeférhető 
a csapadékvíz elleni szigeteléssel, vagy ha az aljzat érdessége ezt megkívánja Védő­
elválasztó rétegként legalább 120 g/m felülettömegű üveg- vagy műanyagfátyol, -filc 
vehető figyelembe. Nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett födémeknél (műanyag 
alátétekre helyezett járólapok a csapadékvíz szigetelésre pl. félkemény műanyag fóliát, 
legalább 300 g/m felülettömegű védő-elválasztó réteget, vagy más ezzel egyenértékű 
védőréteget kell fektetni. Tetőfelújításoknál, a régi bitumenes lemez és a műanyag 
vízszigetelés közötti elválasztó rétegként 320-400 g/m felülettömegű filcet ajánlott 
alkalmazni. A  nem bitumenálló lemezek közvetlenül bitumenes anyagú felülettel nem 
érintkezhetnek.

-  A  szigetelést (és így az egész rétegrendet) a szélerők ellen megfelelően kell rögzíteni.
-  A  tetőszigetelések egyéb csatlakozó szerkezeteit (szegélyezések, összefolyók, 

páraszellőzők, áttörések, dilatációk, felülvilágítók, antennarudak, villámvédelmi 
berendezések tartószerkezetei stb.) az alkalmazástechnikai kézikönyvek és 
szabványok előírásainak megfelelően kell kialakítani.

-  A  tető szigetelését az egymáshoz képest elmozduló szerkezet- és épületrészek 
csatlakozási vonalában dilatálni kell!

A kivitelezési munka műszaki leírása vízszintes felületen:
Teljes felületen ragasztott EPDM vagy műanyag lemez szigetelés és páraszellőzők bontása, 
bontott anyagok depóniába helyezése. Építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal. Alátét- 
és elválasztó rétegek beépítése műanyagfátyol vagy műanyagfilc, egy rétegben. Csapadékvíz 
elleni szigetelés készítése egy rétegben (az alkalmazástechnikai kézikönyvek és szabványok 
előírásainak megfelelően):

-  lágy PVC lemez esetén 1,5 mm vastag lágy PVC szöveterősítéses
-  TPO (FPO) lemez esetén 1,5 mm vastag
-  EPDM vízszigetelő rendszernél 1,2 mm vastag lemezzel toldások készítésével 

Páraszellőzők és egyéb kiegészítő szerkezetek beépítése.
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A kivitelezési munka műszaki leírása függőleges felületen:
Teljes felületen ragasztott EPDM vagy műanyag lemez szigetelés bontása, bontott anyagok 
depóniába helyezése. Építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal. Csapadékvíz elleni 
szigetelés készítése egy rétegben (az alkalmazástechnikai kézikönyvek és szabványok 
előírásainak megfelelően):

-  lágy PVC lemez esetén 1,5 mm vastag lágy PVC szöveterősítéses
-  TPO (FPO) lemez esetén 1,5 mm vastag
-  EPDM vízszigetelő rendszernél 1,2 mm vastag lemezzel toldások készítésével.

A kivitelezési munka műszaki leírása függőleges szigetelés lezárásánál:
Vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítése a szigetelés szintje felett minimum 25 
cm magasságban, profilra hajtott fóliabádog szegéllyel (lágy PVC vagy TPO) vagy 0,6 mm 
vtg. fémléccel (EPDM), maximum 25 cm távolságonként beütődübelekkel, önfúró- vagy 
facsavarokkal. A  függőleges felületen elhelyezett vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai 
rögzítésnél tartósan rugalmas UV stabil kitt éllezárás, bitumen-, szilikon-, vagy akril bázisú 
tömítőanyaggal.

Villámvédelemi munkák műszaki leírása:
A meglévő felfogó- és levezető vezetékek/rúdak, valamint a betongúlák elbontása, törmelék 
elszállítása. Új betongúlák elhelyezése, alátétlemezzel. Felfogó és levezető vezeték építését 
tartóelemekkel. Földelő beépítése (amennyiben a meglévő nem megfelelő). Villámvédelmi 
mérés és jegyzőkönyv készítése.

Különleges körülmények:
-  M ÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. M ÁV Ért. 8.) EVIG sz. 

utasítás
-  Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. 

Utasítás (letölthető: www.mav.hu)
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Műszaki leírása magastetők és bádogos szerkezetek felújítási, karbantartási munkáihoz

Bádogos szerkezetek kivitelezési szabályai:
A bádogos szerkezetekkel szemben támasztott követelmények:

-  korrozióvédelem,
-  megfelelő keresztmetszet a vízelvezetés biztosítására,
-  szabad hőmozgás biztosítása,
-  megfelelő lejtés,
-  szükséges átfedés

A kivitelezési munka műszaki leírása:
Függőereszcsatorna: régi elavult csatorna bontása, depóniába helyezése. A  csatorna tartó 
vasakat az ereszszegély elhelyezését megelőzően kell elhelyezni. A  csatornát a szigetelési 
munkákat követően kell elhelyezni. A  csatorna kiterített szélessége, keresztmetszete a 
levezetendő víz mennyiségétől, azaz a tetőfelület méretétől és lejtésétől függ. Elhelyezése 2-3 
%  lejtésben, hosszú ereszcsatorna kialakításánál mozgási hézag képzésével. A  lejtés a 
dilatációtól, végponttól vagy a lefolyócsövek közötti távolság felétől lejt a lefolyócső felé. A 
csatornavasakhoz rögzítendő. A felületfolytonosítás anyagtól függően forrasztással, 
hegesztéssel vagy illesztőelemmel.
Lefolyócső: keresztmetszete a tetőfelület méretétől függ. A  homlokzathoz bilincsekkel kell 
csatlakoztatni.
Ereszszegély: elhelyezése a tetőszigetelés megkezdése előtt 
Fallefedés: elhelyezése a szigetelőlemez elhelyezését követően

Kettős cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezési szabályai:
A kettős cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezésével kapcsolatos általános 
követelmények:

-  A  tetőszerkezet ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetőlécezés ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetődeszkázat ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  kettős cserépfedés meghibásodott, vagy hiányzó elemeit a meglévőkkel azonos 
(vagy közel azonos) elemekkel cserélni, vagy pótolni kell. Az elemek műszaki 
megfelelőségi és egyéb követelményei a gyártó mű honlapján megtalálhatóak.

A kettős cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezési munka műszaki leírás:
-  Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
-  Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából
-  Építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Veszélyes hulladék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Cserépfedés bontása
-  Tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje
-  Tetőlécezési elemek szükség szerinti cseréje
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-  Deszkázás szükség szerinti cseréje
-  Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 

mázolási technológiával felhordott anyaggal égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 
elleni faanyagvédőszerrel

-  Kettősfedés húzott égetett tetőfedési elemek szükség szerinti cseréje, pótlása

Hornyolt cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezési szabályai:
A hornyolt cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezésével kapcsolatos általános
követelmények:

-  A  tetőszerkezet ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetőlécezés ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetődeszkázat ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  hornyolt cserépfedés meghibásodott, vagy hiányzó elemeit a meglévőkkel azonos 
(vagy közel azonos) elemekkel cserélni, vagy pótolni kell. Az elemek műszaki 
megfelelőségi és egyéb követelményei a gyártó mű honlapján megtalálhatóak.

A hornyolt cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezési munka műszaki leírás:
-  Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
-  Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából
-  Építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Veszélyes hulladék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Cserépfedés bontása
-  Tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje
-  Tetőlécezési elemek szükség szerinti cseréje
-  Deszkázás szükség szerinti cseréje
-  Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 

mázolási technológiával felhordott anyaggal égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 
elleni faanyagvédőszerrel

-  Hornyolt égetett tetőfedési elemek szükség szerinti cseréje, pótlása

Síkpala fedésű magastető karbantartása kivitelezési szabályai:
A síkpala fedésű magastető karbantartása kivitelezésével kapcsolatos általános
követelmények:

-  A  tetőszerkezet ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és 
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetőlécezés ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és 
lángmentesítő szerrel kell kezelni
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-  A  tetődeszkázat ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és 
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  síkpala fedés meghibásodott, vagy hiányzó elemeit a meglévőkkel azonos (vagy 
közel azonos) elemekkel cserélni, vagy pótolni kell. Az elemek műszaki megfelelőségi 
és egyéb követelményei a gyártó mű honlapján megtalálhatóak.

A síkpala fedésű magastető karbantartása kivitelezési munka műszaki leírás:
-  Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
-  Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából
-  Építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Veszélyes hulladék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Síkpala fedés bontása
-  Tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje
-  Tetőlécezési elemek szükség szerinti cseréje
-  Deszkázás szükség szerinti cseréje
-  Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 

mázolási technológiával felhordott anyaggal égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 
elleni faanyagvédőszerrel

-  Síkpala tetőfedési elemek szükség szerinti cseréje, pótlása

Hullámpala fedésű magastető karbantartása kivitelezési szabályai:
A hullámpala fedésű magastető karbantartása kivitelezésével kapcsolatos általános
követelmények:

-  A  tetőszerkezet ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetőlécezés ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetődeszkázat ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  hullámpala fedés meghibásodott, vagy hiányzó elemeit a meglévőkkel azonos (vagy 
közel azonos) elemekkel cserélni, vagy pótolni kell. Az elemek műszaki megfelelőségi 
és egyéb követelményei a gyártó mű honlapján megtalálhatóak.

A hullámpala fedésű magastető karbantartása kivitelezési munka műszaki leírás:
-  Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
-  Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából
-  Építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Veszélyes hulladék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Síkpala fedés bontása
-  Tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje
-  Tetőlécezési elemek szükség szerinti cseréje
-  Deszkázás szükség szerinti cseréje
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-  Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 
mázolási technológiával felhordott anyaggal égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 
elleni faanyagvédőszerrel

-  Hullámpala tetőfedési elemek szükség szerinti cseréje, pótlása

Beton cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezési szabályai:
A betont cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezésével kapcsolatos általános
követelmények:

-  A  tetőszerkezet ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetőlécezés ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetődeszkázat ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  beton cserépfedés meghibásodott, vagy hiányzó elemeit a meglévőkkel azonos 
(vagy közel azonos) elemekkel cserélni, vagy pótolni kell. Az elemek műszaki 
megfelelőségi és egyéb követelményei a gyártó mű honlapján megtalálhatóak.

A beton cserépfedésű magastető karbantartása kivitelezési munka műszaki leírás:
-  Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
-  Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából
-  Építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Veszélyes hulladék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Cserépfedés bontása
-  Tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje
-  Tetőlécezési elemek szükség szerinti cseréje
-  Deszkázás szükség szerinti cseréje
-  Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 

mázolási technológiával felhordott anyaggal égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 
elleni faanyagvédőszerrel

-  Betoncserép tetőfedési elemek szükség szerinti cseréje, pótlása

Bitumenes zsindely fedésű magastető karbantartása kivitelezési szabályai:
A bitumenes zsindely fedésű magastető karbantartása kivitelezésével kapcsolatos általános
követelmények:

-  A  tetőszerkezet ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és 
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetődeszkázat ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és 
lángmentesítő szerrel kell kezelni
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-  A  bitumenes zsindely fedés meghibásodott, vagy hiányzó elemeit a meglévőkkel 
azonos (vagy közel azonos) elemekkel cserélni, vagy pótolni kell. Az elemek műszaki 
megfelelőségi és egyéb követelményei a gyártó mű honlapján megtalálhatóak.

A bitumenes zsindely fedésű magastető karbantartása kivitelezési munka műszaki leírás:

-  Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
-  Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából
-  Építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Veszélyes hulladék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Cserépfedés bontása
-  Tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje
-  Deszkázás szükség szerinti cseréje
-  Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme

mázolási technológiával felhordott anyaggal égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 
elleni faanyagvédőszerrel

-  Bitumenes zsindely tetőfedési elemek szükség szerinti cseréje, pótlása

Fémlemez fedésű magastető karbantartása kivitelezési szabályai:
A bitumenes zsindely fedésű magastető karbantartása kivitelezésével kapcsolatos általános
követelmények:

-  A  tetőszerkezet ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  tetődeszkázat ép, gomba- és lángmentes legyen, amennyiben ez nem teljesül, úgy a 
károsodott szerkezeti elemeket ki kell cserélni, a tetőszerkezete gomba- és
lángmentesítő szerrel kell kezelni

-  A  fémlemez fedés meghibásodott, vagy hiányzó elemeit a meglévőkkel azonos (vagy 
közel azonos) elemekkel cserélni, vagy pótolni kell. Az elemek műszaki megfelelőségi 
és egyéb követelményei a gyártó mű honlapján megtalálhatóak.

A fémlemez fedésű magastető karbantartása kivitelezési munka műszaki leírás:
-  Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal
-  Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából
-  Építési törmelék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Veszélyes hulladék konténerbe rakása, elszállítása, lerakása
-  Cserépfedés bontása
-  Tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje
-  Deszkázás szükség szerinti cseréje
-  Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme 

mázolási technológiával felhordott anyaggal égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás 
elleni faanyagvédőszerrel

-  Fémlemez tetőfedési elemek szükség szerinti cseréje, pótlása

Égéstermék elvezetők kivitelezési szabályai:
A falazott kéményekkel szemben támasztott általános követelmények:
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-  a falazott kürtő, vagy a meglévő kéménykürtő keresztmetszete 14x14 cm-nél kisebb 
nem lehet,

-  a kéményfej javítása, vagy a kémény tetőn kívüli részének újrafalazása esetén 
keresztmetszet változás nem lehet,

-  a kémény tető feletti szakaszának kialakításakor figyelembe kell venni a szél esetén - a 
kéménykitorkollás környezetében kialakuló, a szomszédos épületek által okozott, és az 
épület körüli domborzati viszonyokból eredő áramlási zavarokat,

-  nagy felületű enyhe hajlású és lapostetők esetében a kitorkollás a tetősík felett 
legalább 1,20 m magasan legyen. A kémény magasságának megállapításánál 
figyelembe kell venni a szomszédos épületeket is,

-  a kéménytest egész, %-es /-es tömör kisméretű téglákból épülhet
-  a kémények (szellőzők) javítását a tetőszigetelési munkák megkezdése előtt kell 

elvégezni.
A falazott kémények karbantartása kivitelezési munka műszaki leírása:

-  a fedkő és kémény bontása, bontott építési törmeléket elszállítása,
-  a kémény építése a téglakötés szabályainak megfelelően. Faragott téglafelület 

lehetőleg ne kerüljön a füstcsatorna szélére, melyet minden oldalról legalább /  tégla 
vastag falnak kell határolnia. Ez vonatkozik több lyukú kémények esetén a két 
csatorna közötti falra is.

-  Kéményfedkő elhelyezése. A  kémény tetejére helyezett fedkő alsó síkján (szegélyén) 
kialakított vízorr helyes kialakítására különös figyelmet kell fordítani, mert ezzel 
megakadályozható a csapadékvíz pillérre történő rávezetése.

Bádogos szerkezetek kivitelezési szabályai:
A bádogos szerkezetekkel szemben támasztott követelmények:

-  korrozióvédelem,
-  megfelelő keresztmetszet a vízelvezetés biztosítására,
-  szabad hőmozgás biztosítása,
-  megfelelő lejtés,
-  szükséges átfedés

A kivitelezési munka műszaki leírása:
-  Függőereszcsatorna: régi elavult csatorna bontása, depóniába helyezése. A csatorna

tartó vasakat az ereszszegély elhelyezését megelőzően kell elhelyezni. A  csatornát a
szigetelési munkákat követően kell elhelyezni. A  csatorna kiterített szélessége, 
keresztmetszete a levezetendő víz mennyiségétől, azaz a tetőfelület méretétől és 
lejtésétől függ. Elhelyezése 2-3 %% lejtésben, hosszú ereszcsatorna kialakításánál 
mozgási hézag képzésével. A  lejtés a dilatációtól, végponttól vagy a lefolyócsövek 
közötti távolság felétől lejt a lefolyócső felé. A csatornavasakhoz rögzítendő. A 
felületfolytonosítás anyagtól függően forrasztással, hegesztéssel vagy illesztőelemmel.

-  Lefolyócső: keresztmetszete a tetőfelület méretétől függ. A  homlokzathoz bilincsekkel 
kell csatlakoztatni.

-  Ereszszegély: elhelyezése a tetőszigetelés megkezdése előtt
-  Fallefedés: elhelyezése a szigetelőlemez elhelyezését követően

Villámvédelemi munkák műszaki leírása:
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-  A  meglévő felfogó- és levezető vezetékek/rúdak, valamint a tartószerkezetek 
elbontása, törmelék elszállítása. Új tartószerkezetek elhelyezése a tetőfedés anyagához 
illeszkedő kapcsolóelemmel. Felfogó és levezető vezeték építését tartóelemekkel. 
Földelő beépítése (amennyiben a meglévő nem megfelelő). Villámvédelmi mérés és 
jegyzőkönyv készítése.

Különleges körülmények:
-  M ÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. M ÁV Ért. 8.) EVIG sz. 

utasítás
-  Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. 

Utasítás (letölthető: www.mav.hu)
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Műszaki leírás vizesblokk és épületgépészeti felújítási, karbantartási munkákhoz

Vizesblokk és kapcsolódó épületgépészeti hálózat karbantartása:

A karbantartási munka leírása:

Vizesblokkok karbantartása magában foglalja a következő munkákat:
-  meglevő berendezések, szerelvények leszerelése, további felhasználásra alkalmas 

állapot és műszaki paraméterek esetén ennek megfelelő ideiglenes tárolása;
-  avult, megtartásra alkalmatlan szerkezetek és szerelvények bontása, építési törmelék 

deponálása, lerakóhelyre szállítása a vonatkozó környezetvédelmi és munkaegészségi 
előírások betartásával;

-  berendezések és szerelvények pótlása minőségtanúsítvánnyal rendelkező, 
kereskedelemben kapható (kivételes esetben azzal minőségileg egyenértékű meglévő, 
visszaépíthető) eszközökkel műszaki terv alapján, vagy annak hiányában az eredeti 
rendeltetésnek, kapacitásnak és paramétereknek megfelelően;

-  a karbantartás tárgyát képező létesítményhez tartozó, ill. azzal technológiailag egy 
rendszert alkotó víz-, szennyvíz-, fűtés-, használati melegvíz és gázvezetékek 
feltárása, kibontása, cseréje az érvényes szabványoknak megfelelő és a rendeltetésből 
eredő műszaki követelményeket legalább az eredetivel azonos mértékben kielégítő 
korszerű anyagokkal és technológiákkal, szerelvényekkel;

-  rendeltetésből adódóan szükséges technológiai szigetelések készítése, megfelelő 
rétegrend kialakítása a tartószerkezetek -  rendeltetésszerű használatból eredő -  
nedvességhatástól és páraterheléstől való védelme érdekében;

-  burkolatok készítése csempéből, kerámia padlóburkoló lapokból, terv szerint, ill. a 
rendeltetésből eredő műszaki, higiéniai, munkabiztonsági és üzemeltetési 
követelmények kielégítésével, az érvényes hatósági előírások és szabványok 
betartásával;

-  a helyiségben lévő, ill. karbantartási munkákkal érintett nyílászárók javítása, szükség 
szerinti cseréje, szerelvények pótlása, üvegezése;

-  a vizesblokk karbantartással közvetlenül nem érintett egyéb berendezések, radiátorok, 
konvektorok, villanykapcsolók, lámpaarmatúrák, stb. le- és felszerelése, szükség 
szerinti javítása, ill. cseréje;

-  az érintett helyiség(ek) festése a régi, instabil rétegek lekaparásával, alapozással, 
felületelőkészítéssel, fa- és fémfelületek mázolása 3 rtg-ben zománcfesték 
fedőréteggel.

A  vizesblokk karbantartási munkák a megrendelő által jóváhagyott műszaki terv, ill. műszaki 
leírás és költségvetés kiírás alapján készülnek, az abban foglalt tartalommal, annak híján -  
kisebb munkák esetén -  a létesítmény meglévő rendeltetése, paraméterei és kapacitása 
szerinti, de a jelenlegi elvárásoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelő, korszerű 
anyagok, berendezések és technológiák felhasználásával.

A felhasznált anyagokkal és kialakított szerkezetekkel szemben támasztott követelmények: 
Burkolatok, felületképzések:

-  a vizes helyiségekben beépítésre kerülő padlóburkolat csúszásmentes legyen;
-  ha a terv másképpen nem írja elő, a falburkolat 15x15 vagy 15x20 cm-es fehér 

csempéből, a padlóburkolat 30x30 cm-es burkolólapból készül hálósan rakva;
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-  a burkolatnak ki kell elégítenie a rendeltetésből adódó higiéniai, kopásállósági, 
esztétikai, biztonsági, gazdaságossági és időtállósági követelményeket;

-  zuhanyzó-, mosdó- és fürdőhelyiségben a csempeburkolat 2,10 m-ig készül;
-  vakolt falfelületek és mennyezetek felületképzése fehér színű, vizes diszperziós 

falfesték;
-  átnedvesedett falak, hőhidak, páralecsapódásnak fokozottan kitett szerkezetek esetén 

vízzáró és légáteresztő vakolatot kell alkalmazni a termékre előírt technológia 
maradéktalan betartásával, légáteresztő, szilikátbázisú gletteléssel és felületképzéssel, 
a salétromos, málló vakolat teljes eltávolítását követően.

Épületgépészeti vezetékek, berendezések és szerelvények:
-  a vezetékek és vezetékszakaszok cseréjénél a rendeltetésnek és műszaki 

követelményeknek, valamint az érvényes előírásoknak megfelelő anyagokat és 
szerelvények kerülnek beépítésre, szabványos kötésekkel, idomokkal, hőszigeteléssel 
szerelve;

-  a beépítésre kerülő berendezési tárgyak -  ha a terv másképpen nem írja elő -  fehér 
színű fajansz termékek, hagyományos krómozott csapteleppel, sarokszeleppel, 
tartalékelzáróval, kiegészítőkkel;

-  a rendeltetésszerűen egymástól függetlenítve is üzemeltethető egységek (helyiségek, 
vizesblokkok, vezetékszakaszok, berendezések) szakaszolhatóságáról, az ivóvíz-, 
használati melegvíz és fűtéshálózat egyes részeinek független elzárhatóságáról a 
karbantartás során gondoskodni kell;

-  a szennyvíz- és csapadékvízvezeték alkalmas helyein a tisztítási lehetőségről 
gondoskodni kell tisztítóidom beépítésével;

-  csővezetékek és szerelvények, hőleadó berendezések anyagának megválasztásánál, 
szerkezeti kialakításánál figyelembe kell venni az elektrolitikus korrózió 
kialakulásának lehetőségét, és ki kell küszöbölni annak káros hatásait.

Nyílászáró szerkezetek:
-  a meglévő szerkezetek -  amennyiben a korhadt, korrodált, vagy mechanikusan 

károsodott részek meghaladják a szerkezet 30 %-át, ill. a részleges javítás nem 
lehetséges vagy nem gazdaságos, továbbá, ha a meglévő szerkezet megtartása az újhoz 
képest lényegesen kisebb várható élettartama miatt nem ésszerű, ill. a szerkezet a 
műszaki, munkaegészségi és biztonsági követelményeknek nem felel meg, azonos 
méretű -  homlokzati nyílászáró esetén a meglévővel azonos megjelenésű és osztású -  
új szerkezetre cserélendő;

-  a létesítmény rendeltetése, elhelyezkedése, használati körülmények (létszám, 
használati intenzitás) és várható mechanikai igénybevétel figyelembe vételével 
kiválasztott, előírásoknak és követelményeknek megfelelő nyílászárók kerülhetnek 
beépítésre.

Vizesblokkok és ahhoz kapcsolódó helyiségek karbantartásának egyéb követelményei:
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A karbantartás során -  annak keretei között, a műszaki lehetőségekhez képest -  biztosítani 
kell a helyiségek és helyiségrészek megfelelő szellőzését, szellőztethetőségét, a 
páralecsapódás által okozott károk elhárítását és újbóli kialakulásának elkerülését. A 
helyiségeket és berendezéseket, épületgépészeti vezetékeket és hálózatokat a jelenlegi, ill. 
jövőben várható igények szerint méretezve kell kialakítani, visszaállítani, vagy átalakítani.

Égéstermék elvezetők karbantartásának, átépítésének és kivitelezési főbb szabályai:

A falazott kéményekkel szemben támasztott általános követelmények:
-  karbantartással érintett kémény feleljen meg az érvényes előírásoknak, szabványoknak 

és műszaki, gazdaságossági követelményeknek, amit a kivitelezői nyilatkozaton felül 
kéményseprő szolgáltató által kiállított, megfelelőséget igazoló szakvéleménnyel is 
minden esetben igazolni kell;

-  a falazott kürtő, vagy a meglévő kéménykürtő keresztmetszete 14x14 cm-nél kisebb 
nem lehet,

-  a kéményfej javítása, vagy a kémény tetőn kívüli részének újrafalazása esetén 
keresztmetszet változás nem lehet,

-  a kémény tető feletti szakaszának kialakításakor figyelembe kell venni a szél esetén -
a kéménykitorkollás környezetében -  kialakuló, a szomszédos épületek által okozott,
és az épület körüli domborzati viszonyokból eredő áramlási zavarokat,

-  a kitorkollás a tetősík felett a vonatkozó szabvány, ill. az illetékes képényseprő
szolgáltató előírásai szerinti legyen. A  kémény magasságának megállapításánál 
figyelembe kell venni a szomszédos épületeket is.

A falazott kémények kivitelezésének műszaki leírása:
-  A  kémények karbantartása +5oC feletti külső hőmérséklet esetén végezhető. Kritikus 

esetben (közvetlen életveszély fennállása esetén) a felhasznált anyagok függvényében 
az alkalmazható legkisebb külső hőmérséklet -5oC. Ezen hőmérséklet alatt 
kéményjavítás, karbantartás külső környezetben nem végezhető.

-  magastetőn kémények külső munkáihoz a tetőzet megbontása és állvány készítése;
-  nem lépésálló lapos tető esetén az építési munkák elvégzéséhez a felületen védő 

réteget kell létrehozni;
-  a fedkő és kémény bontása, bontott építési törmelék elszállítása,
-  kéménytest szükséges mértékű visszabontása (a kéménytest műszaki állapota 

határozza meg, hogy ez néhány sor, vagy akár az egész kéménytest);
-  a kéménytest falazása téglakötés szabályainak megfelelően (faragott téglafelület 

lehetőleg ne kerüljön a füstcsatorna szélére, melyet minden oldalról legalább 12 cm 
vastagságú tömör, hőálló kisméretű falazótéglából készült falnak kell határolnia, a 
több lyukú kémények esetén a két csatorna között is);

-  nem bélelt kéménytest esetén a kéménytéglák között tömör habarcsréteget kell 
alkalmazni, a téglák közti hézagoknak teljesen tömítettnek kell lenniük, a 
kéménytestet belülről habarccsal ki kell kenni;

-  a kémény-fedkő előre gyártott, vagy monolit beton, XF3-as környezeti tényező szerint 
földnedves vagy kissé képlékeny állagú betonból, a fedkő alsó síkján kialakított 
vízorral készülhet;
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A falazott, bélelt kéményekkel szemben támasztott általános követelmények:
-  a kémények a vonatkozó előírások, szabványok és műszaki követelmények 

betartásával készülhetnek;
-  a kémények bélelése a kéményre csatlakoztatott hőtermelő berendezéstől függően, 

annak megfelelő anyagú és típusú béléscsővel történhet, az alkalmazott technológiák 
alkalmazási utasításainak betartása mellett;

-  szerelt kémény építésénél figyelembe kell venni a csatlakoztatott hőtermelő 
berendezés hőteljesítményét és fűtőanyagát, magas hőmérsékletű füstgáz keletkezése 
esetén minimum 10 cm vastagságú üveggyapot szigeteléssel ellátott koracél béléscső 
alkalmazható alumínium védőborítással ellátva;

-  gázüzem esetén a szerelt kéményt felső sapkával kell ellátni a környezeti csapadék 
kéménybe jutási lehetőségének minimalizálása céljából;

-  a kéménytisztító ajtó koracél anyagból készülhet, amennyiben a kürtő teteje állványzat 
vagy kéményseprő járda alkalmazása nélkül megközelíthető, akkor egy db alsó tisztító 
ajtó, egyéb esetben alsó és felső tisztítóajtó beépítése/cseréje szükséges,

-  a csatlakozó idomok beépítését követően a bontási és helyreállítási munkákat teljes 
körűen el kell végezni (falazás, vakolás, festés);

-  a kéményestet tetőn kívül (a kéménytest állapotának folyamatos nyomon 
követhetősége miatt) nem kell vakolni;

-  amennyiben a kéménytest magassága megköveteli, kéményseprő járdát kell készíteni. 
A  járda korlát és vázanyaga lehet felületkezelt acél (mázolt vagy fémkezelt) illetve 
korrózióálló acélból is. A  járólap pácolt fenyőfa palló vagy korrózióálló acéllemezből 
készülhet. A  létra anyaga megegyezik a kéményseprő járda vázanyagával.

-  a tetőkibúvó állapotát minden egyes karbantartási eljárás alatt ellenőrizni szükséges. 
Amennyiben szükséges annak cseréjét a technológiai folyamatok betartása mellett el 
kell végezni.

-  a javítás folyamán keletkezett ill. felfedezett hibát (törött pala, cserép, elhajlott 
cserépléc, mely akadályozza a megfelelő minőségű munka elvégzését), és a javítás 
folyamán megbontott tetőelemeket a javítás folyamán pótolni kell.

-  a keletkezett építési törmeléket a kivitelező a munkák elvégzése alatt deponálni, annak 
fizikai befejezését követően köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdése 
előtt elszállítani és lerakóban elhelyezni.

-  a kisebb karbantartási munkákat annak elvégzését követő, a nagyobb volumenű illetve 
költségvonzatú feladatokat kéményseprő szakvélemény beszerzését követő átadás­
átvételi eljárással tekinthető lezártnak

Kivételes esetekben előfordul, hogy a kémények karbantartási munkái a hatályos jogszabályi 
keretek között már nem végezhetők el, ekkor külön terv vagy megrendelői döntés alapján új 
szerelt kémény vagy más fűtési technológia alkalmazása válhat szükségessé.

Különleges körülmények:
-  M ÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. M ÁV Ért. 8.) EVIG sz. 

utasítás
-  Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. 
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