Iktatészam: BMEUP/4-65/2018.

VALLALKOZASI SZERZODES
1. szamu modositas

amely létrejott

egyrészrol

a Beliigyminisztérium

KEF azonositd: 10140,

székhely: 1051 Budapest, Jozsef Attila u. 2-4.,

térzsszam: 311607,

adoszam: 15311605-2-41,

képviseli: Toth Judit f6osztalyvezetd, Tamogatas-koordinaciés Féosztaly,
mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”),

masrészrol

az eGOV Tanacsado Kft.

KEF azonosito: 200459,

székhely: 1054 Budapest, Zoltan utca 8. félemelet 1.,
céget nyilvantartd cégbirdsag neve: Fovarosi Torvényszék
Cg.: 01-09-707490,

adoszam: 12870491-2-41,

bankszamlaszam : 11705998-21260333-00000000
képviseli: Kleinheincz Gabor ligyvezetd

az IFUA Horvath & Partners Kft.

KEF azonositd: 200276,

székhely: 1119 Budapest, Fehérvari ut 79.,

céget nyilvantart6 cégbirosag neve: Févarosi Torvényszék

Cg.: 01-09-063411,

adoszam: 10304491-2-43,

bankszamlaszam: 10300002-10589720-49020018képviseli: Dr. Bodnér Viktdria,
ligyvezetd partner, valamint

a KPMG Tanacsadé Kft.

KEF azonosito: 200682,

székhely: 1134 Budapest, Vaci ut 31.,

céget nyilvantarto cégbirdsag neve: Fovarosi Torvényszeék

Cg.: 01-09-698768,

adoszam: 12691908-2-44,

bankszamlaszam: 10201006-50238028-00000000

képviseli: Korasz Tamas, partner

mint vallalkozok — a vallalkozok a tovabbiakban egyiittesen: ,,Vallalkoz6”

— a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban kiilon-kiilon: ,,Fél”, egyiittesen: , Felek” —
kozott a 2018. aprilis 24. napjan, BMEUP/4-9/2018. iktatészamon létrejott vallalkozasi
szerz6dés (a tovabbiakban: ,,Szerzédés”) modositasa céljabol:

I. El6zmény:

1. A Felek rogzitik, hogy a 769358—PIU.net—ISFP-2016-AG-PNR azonosito jeli, ,,PIU.net:
Advancement and Enhancement of Information Exchange — PIU.net” (PIU.net: Az
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informaciocsere elémozditasa és tovabbfejlesztése — PIU.net)” elnevezést eurdpai unids
tamogatassal megvaldsuld projekt (a tovabbiakban: ,,Projekt™) keretében a Megrendel6 a
kozpontositott kdzbeszerzés hatalya ala tartoz6 intézmények részére ,,A 2014-2020.
programozasi id6szak Eurdpai Unids finanszirozds keretében megvalosuld projektek
megvaldsitdsdhoz kapcsolodd Kozigazgatdsi Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos
szakértéi vagy minGségbiztositisi szolgaltatasok beszerzése” targyban lefolytatott
kozpontositott kozbeszerzési keretmegallapodasos eljaras 1. része (Kozigazgatasi
informatikai rendszerek tervezéséhez, megvaldsitasahoz ¢€s bevezetéshez kapcsolédd
szakértdi szolgaltatasok ellatdsa) vonatkozasaban, a Kozbeszerzési ¢és Ellatési
Féigazgatosag, mint beszerz6 és a Vallalkozd kozott 1étrejott keretmegallapodas keretében,
verseny Ujranyitasaval lefolytatott eurdpai unios értékhatart el nem ér6 kozbeszerzési
eljaras eredményeként kototték meg a Szerzddést.

2. A Szerz6dés 2018. december 31. napjaig tartd teljesitési idejét a Megrendel6 a Szerzédés
3.2. pontja alapjan egyoldalu jognyilatkozattal harom hénappal meghosszabbithatja, ha a
Projekt fizikai befejezésének hatarideje meghosszabbitasra keriil. Tekintettel arra, hogy a
Projekt fizikai befejezésének hatarideje 2019. marcius 31. napjdig meghosszabbitasra
keriilt, Megrendel6 a jelen modositas keretében meghosszabbitja a Szerzédés teljesitési
idejét. A meghosszabbitott teljesitési hatarid6h6z igazodva. A Megrendeld a Szerzédésben
meghatarozott keretésszeget is emelni kivanja a — Projekt meghosszabbitott id6tartamara
megallapitott 0j feladatok ellatasa érdekében — tovabbi beszerzési igényének kielégitésére.

II. Megrendelé egyoldald jognyilatkozata

A Megrendel6 az 1. pontban részletezett el6zményekre figyelemmel, a Szerz6dés 3.2. pontja
alapjan jelen szerz6dés modositasban foglalt egyoldali jognyilatkozataval hdrom hoénappal
meghosszabbitja, mely alapjan a Szerz6dés teljesitésének hatarideje 2019. marcius 31.

Erre tekintettel a Szerz6dés 3.1. pontja az alabbiak szerint moédosul:

»3.1. A jelen szerzédés a Felek aldirdasanak napjan lép hatdalyba és hatdlya a szerzédésbol
eredé valamennyi kotelezettség Felek dltali teljesitéséig tart. A szerzédés teljesitésének
hatarideje 2019. mdrcius 31. A Miiszaki Leirdsban meghatarozott dokumentumok Vallalkozo
dltali elkészitésére, illetve véleményezésére, valamint a személyes tandcsaddsra egyedi
megrendelések alapjan keriil sor. Az egyedi megrendelések az dllamhaztartdsrol szolo 201 1.
évi CXCV. torvény (Aht) 1. § 15. pontja szerinti kotelezettségvdllaldsnak minGsiilnek. A
Vallalkozot kizdrolag a t6le megrendelt, és dltala szerzédésszeriien elkészitett, illetve
véleményezett dokumentum, illetve a megvalosult személyes tandcsadas vonatkozdasaban illeti
meg a vdllalkozéi dij. A Villalkozo a dokumentumokat 2019. mdarcius 31. napjdig
folyamatosan az egyedi megrendelésekben meghatdrozott hatdridoig, vagy — amennyiben
elobb bekovetkezik — a 6.1. pontban meghatdrozott keretisszeg Megrendeld dltali kimeritésig
koteles elkésziteni, illetve véleményezni, illetve a személyes tandcsadast 2019. mdrcius 31.
napjaig folyamatosan az egyedi megrendelésekben meghatdrozott hatdrnapokon, vagy —
amennyiben elébb bekovetkezik — a 6. 1. pontban meghatdrozott keretisszeg Megrendelé dltali
kimeritésig koteles nyujtani. Az egyedi megrendelésben a megrendelt szolgaltatas teljesitési
hataridejét, illetve hatdrnapjat a Megrendelé oly modon hatdrozza meg, hogy az 2019.
marcius 31. napjdat megel6z6 idopont legyen. A szerzodés keretében meg nem rendelt
szolgdltatas vonatkozasaban a Vallalkozo a vallalkozéi dijra nem jogosult.”




III. Kozos megegyezéssel moédosulé rendelkezések

A jelen médositas 1. és II. pontjaban foglaltakra tekintettel a Felek a Szerzédést kozods
megegyezéssel az aldbbiak szerint modositjdk (a modositdsok aldhtizassal keriilnek
megjeldlésre):

1. A Felek megallapodnak, hogy a Villalkozo a meghosszabbitott Projekt idoszak alatt
tovabbi szakértéi megbeszélésen (workshop) vesz részt az tlizemeltetési koncepcio
véglegesitése érdekében, majd a Megrendeld részére atadja a végleges dokumentumokat.
Erre tekintette a Szerz6dés 1. szamu mellékleteként csatolt miiszaki leiras kiegésziil a
tobbletfeladattal oly moédon, hogy jelen modositds 1. szami melléklete egységes
szerkezetben tartalmazza a kozbeszerzés muszaki leirdsat és a tovabbi szolgaltatast.
Minderre tekintettel a Szerzédés 1. szamu melléklete helyébe jelen modositas 1. szamu
melléklete 1¢p.

2. A Felek megallapodnak, hogy a tébbletfeladatok ellatasa érdekében a Szerz6désben
rogzitett 200 szakértdé nap mennyiségi novelése, valamint ezzel ardnyosan a nettd
18.520.000 Ft keretosszeg emelése sziikséges, ezért a Szerz6dés 6.1. pontjat az alabbiak
szerint modositjak:

,6.1. A Vdllalkozé a 2. fejezetben foglalt szolgdltatds szerzédésszeril teljesitéséért a jelen
szerzédés 2. szamu mellékleteként csatolt vdllalkozéi ajanlat részét képezd részletes
drajanlatban  foglalt egységdrak alapjan képzett vallalkozoi dijra jogosult, amelynek
keretisszege netté 20.024.000-, Ft + AFA, azaz netté hiiszmillié-huszonnégyezer formt +
dltaldnos forgalmi adé. A Megrendeld megfizeti tovabba a Villalkozo részére a
Keretmegdllapodas V. 1.2. pontjaban meghatarozott 2% -+ AFA kozbeszerzési dijat is,
melynek vetitési alapja a Vallalkozé ajanlatdban feltiintetett netto drak. A kozbeszerzési dij
alapja az egyedi megrendelésekben meghatdrozott vdllalkozéi dij dltaldnos forgalmi ado
nélkil szamitott értéke.

A keretosszeg oOsszesen legfeljebb 216 szakértGi napot foglal magdban. A szakért6i napok
egységdra a vezelG kizigazgatdsi szakértG esetében netté 94.000-, Ft + AFA, azaz netto
kilencvennégyezer forint + dltaldnos forgalmi adé, a szenior kozigazgatdsi szakértd esetében
netté 94.000-, Ft + AFA, azaz netté kilencvennégyezer forint + dltaldnos forgalmi ado, a
Junior kizigazgatasi szakértG esetében netté 80.000-, Ft + AFA, azaz netté nyolcvanezer
Sforint + dltaldnos forgalmi ado.”

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Felek megallapitjak, hogy a jelen modositds nem iitkozik a Kbt. 141. § érintett
rendelkezéseibe, a modositas a 141. § t6bb bekezdése alapjan is jogszerii, az alabbiakra
figyelemmel:

1.1. AKbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint:

,A (2) bekezdésben szabdlyozott esetek mellett a szerzédés — a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgalata nélkiil — 1j kozbeszerzési eljdrds lefolytatdsa nélkil médosithato, illetve
mddosulhat az aldbbiak koziil barmely esetben:

a) ha a szerzédés minden ajanlattevd szamdra elére megismerheté mddon, egyértelmiien
rogziti a szerzédés meghatdrozott tartalmi elemei késébbi vdltozdsdnak (ideértve az opcio
gyvakorldsanak) pontos feltételeit és tartalmat. Az ilyen szerzédéses feltételek azonban nem



rendelkezhetnek olyan modositdasokrdl, amelyek megvdltoztatndk a szerzddés dltaldnos
Jjellegét;”

A Szerz6dés 3.2. pontja szerint ,, Amennyiben a Projekt fizikai befejezési hatdrideje
meghosszabbitdsra keriil és a 6.1. pontban meghatdrozott keretdsszeg nem meriilt ki, ugy a
Megrendeld jogosult egyoldalii jognyilatkozattal a jelen szerzédés idGtartamat legfeljebb 3
honappal meghosszabbitani.”

A Szerz6dés 3.1. pontjdban rogzitett, 2018. december 31-i teljesitési hatdridé 3 honappal,
2019. marcius 31. napjaig torténé meghosszabbitdsa a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
alapjan, Szerz6dés 3.2. pontjaban minden ajanlattevé szdmaéra elére megismerhetd moédon,
egyértelmiien rogzitett feltételre tekintettel jogszeri.

1.2. A Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjara tekintettel megallapitjak, hogy Szerzédés
1) kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiill moédosithatdo a kovetkezd feltételek egyiittes
teljestilése miatt:
»A szerzédés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgalata nélkiil - uj kozbeszerzési
eljards lefolytatdsa nélkiil modosithaté, ha a mddositas eredményeként az ellenérték
" novekedése - vagy tobb modositds esetén azok netté osszértéke - nem éri el az aldbbi értékek
egyikét sem
b) szolgdltatds, drubeszerzés és épitési vagy szolgdltatdsi koncesszio esetén az eredeti
szerzOdés értékének 10%-dt, épitési beruhdzds esetén az eredeti szerzodéses érték 15%-dt;
valamint a médositds nem vdltoztatja meg a szerzédés dltaldnos jellegét és illeszkedik az
eredeti szerzodés jellegéhez.”

Tekintettel arra, hogy a keretdsszeg kevesebb, mint 10%-kal — nett¢ 1.504.000.- Ft 6sszeggel
— keriilt megemelésre, valamint arra, hogy a mddositds nem valtoztatja meg a Szerzédés
altalanos jellegét, ezért a fenti eléirasnak a jelen médositas megfelel.

1.3. A Megrendel§ kijelenti, hogy a miiszaki leiras jelen szerz6dés szerinti modositasa a Kbt.
141. § (4) bekezdés c) pontja alapjan jogszerii. A hivatkozott rendelkezés szerint:

»A (2) bekezdésben szabdlyozott esetek mellett a szerzédés — a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgdlata nélkiil — 1j kozbeszerzési eljdrds lefolytatasa nélkiil modosithato, illetve
modosulhat az alabbiak kéziil barmely esetben:

»~C) a kiovetkezd feltételek egyiittes teljesiilése esetén: ca) a modositdst olyan korilmények
tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld gondossdggal eljarva nem ldthatott eldre;
cb) a mddositas nem vdltoztatia meg a szerzédés dltalanos jellegét; cc) az ellenérték
novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-dat. Ha egymdst kovetéen
tobb olyan mddositasra keril sor, amelyek a ca) alpont szerinti tobb, egymdssal nem
osszefiiggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korldtozds az egyes modositdasok netto értékére
alkalmazando. Az egymadst kovetd modositasok nem célozhatjdk e rendelkezés megkeriilését.”

A miiszaki leirds modositasa a Projekt hosszabbitas idejére megallapitott, eldre nem lathato
feladatokat tartalmaz. A tobbletfeladatok sziikségességét — és ennek okan a miiszaki leiras
kiegészitését és a szakértdi oraszam novelését — a Megrendeld kelldé gondossaggal eljarva nem
lathatott elére, azok nem valtoztatjak meg a szerzodés jellégét, és a tobbletfeladat ellatasara
megrendelni tervezett szakért6i szolgaltatasok ellenértéke nem haladja meg az eredeti
szerz6dés értékének 50 %o-at.



1.4. A Felek a Kbt. 142. § (3) bekezdésére tekintettel megallapitjak, hogy jelen modositas
nem arra iranyul, hogy a Vallalkozét mentesitse az olyan szerzédésszegés (illetve
szerzOdésszegésbe esés) és annak jogkovetkezményei — ide nem értve a felmondéas vagy
elallds joganak gyakorlasat — alkalmazasa aldl, amelyért felelos (illetve felelds lenne);
valamint nem arra iranyul, hogy a Megrendelé atvallaljon Vallalkozot terheld kockazatokat.

2. A jelen szerzédés moédositas utolsoként alaird Fél alairdsa napjan lép hatalyba. A Felek
rogzitik, hogy a Szerzédés jelen modositdssal nem érintett rendelkezései valtozatlan

tartalommal ¢és formaban hatalyban maradnak.

3. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a II. pont szerinti, a Szerz6dés idoétartamanak egyoldalu
jognyilatkozattal tortént modosulasat tudomasul veszi.

A Felek a jelen médositast — mint akaratukkal mindenben egyez6t — jovahagyolag irjak ala.
Jelen modositas 6 egymassal megegyez6 példanyban késziilt, amelybdl a Feleket 3-3 példany

illet meg.
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Melléklet:

1. szami melléklet: Modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt miiszaki leirds (a
modositasok aldhuzassal keriilnek megjel6lésre)
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