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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről 

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 

Székhely: 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 73/A 

Adószám: 15419796-1-17 

KSH statisztikai számjel: 15419796-9101-322-17 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 419792 

Számlaszám:  

Képviseli: Vajda Tibor intézményvezető 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), mint Megrendelő; 

 

másrészről 

HGT Invest Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:  7171 Sióagárd, Kossuth utca 44/A 

Postacím, levelezési cím:  7171 Sióagárd, Kossuth utca 44/A 

Cégjegyzékszám:  Cg.17-09-006217 

Adószám:  14160736-2-17 

Pénzforgalmi számlaszám: 14100653-18521460-70000000 

Számlavezető pénzintézet neve: SBERBANK 

Kivitelezői nyilvántartási szám: 30A21266 

Képviselő neve: Hámori Szabolcs ügyvezető 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírt helyen és napon az alábbi 

feltételekkel: 

 

 

1. Előzmények  

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 
(Kbt.) 115. § alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 
le „A TOP-7.1.1.-16-H-041-1 kódszámú projekt keretében a Mözsi Civil-ház 
felújítása” tárgyában.  

1.2. Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlatot tett a közbeszerzési eljárásban, és mint a 
legkedvezőbb, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a közbeszerzési eljárást 
megnyerte.  

1.3. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építési beruházás 
megvalósításához szükséges fedezetet 100,000000 %-ban a TOP-7.1.1.-16-H-041-1 
kódszámú, Tolnai kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázatból kívánja biztosítani.  

1.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy nem rendelkezik tartalékkerettel. 
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2. A szerződés hatálya 

2.1. A jelen szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén, a felek általi aláírás 
napján érvényes. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárást, mint 
feltételes közbeszerzési eljárást folytatta le a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Ennek 
okán felek megállapodnak az alábbiakban.  

2.1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, 
melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § 
(12) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § 
(1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre 
vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés 
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik. A támogatásra 
irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 
elfogadását ekként is a Támogatási Szerződés el nem fogadását olyan 
körülménynek kell tekinteni, amelyre a Megrendelő a szerződés teljesítésére 
képtelenné válása okaként hivatkozhat. A támogatási szerződés fentiek szerinti 
aláírásáról Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás napjától 
számított három munkanapon belül köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. 
Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a 
Megrendelő fenti kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése.  

2.1.2. Amennyiben a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés a 
szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra került és a pénzügyi fedezet 
felhasználható, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi 
időpontban aláíró fél aláírásának a napja.  

2.1.3. Amennyiben Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet adott 
esetben akár a 2.1.1. pontban nevezett támogatástól függetlenül – a 2.1.4. 
pontban nevezett határidőn belül - biztosítja, úgy a szerződés azon a napon lép 
hatályba, mely napon a szerződés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, és erről 
és Megrendelő a Vállalkozót írásban tájékoztatja.  

2.1.4. Amennyiben a pénzügyi fedezetet biztosító támogatási szerződés a szerződés 
aláírását követő 60 (hatvan) napon belül sem került megkötésre - pozitív 
tartalmú támogatói döntés nem születik (értve ez alatt többek között: elutasítás) 
- és a támogatás nem válik felhasználhatóvá, vagy a támogatás mértéke az 
igényeltnél alacsonyabb, és a Megrendelő a többletforrást nem biztosítja, a jelen 
szerződés nem lép hatályba, kivéve, ha az utóbbi esetben a felek a műszaki 
tartalmat a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően csökkentik. A Felek már jelen 
szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak minden 
olyan követelésükről, amely a szerződés hatályba nem lépése okán merül fel. 

 

3. A szerződés tárgya  

3.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen vállalkozási szerződés 
1.1. pontjában megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában foglalt tartalommal az 
ott megjelölt építési beruházásnak minősülő kivitelezési feladatok ellátását 
eredményfelelősséggel. 
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3.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződésben foglalt munka nem építési 
engedélyköteles tevékenység. 

3.3. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó mennyiségi és minőségi mutatók: vállalkozó 
kötelezi magát, hogy a 3.1. pontban körülhatárolt elvégzendő feladatok 
vonatkozásában az átvett műszaki dokumentáció és az ajánlat szerinti munkálatokat 
teljes körűen, a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak és szakmai 
szokványoknak megfelelően elvégzi olyan módon, hogy tárgyi munka alapján 
létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra mindennemű korlátozás nélkül 
alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak 
megfelelő legyen. A kivitelezési tevékenységre vonatkozó mennyiségi mutatókat a 
nyertes ajánlat – azon belül a tételes költségvetés – tartalmazza. 

3.4.  Vállalkozó az ajánlattételi felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat és az annak 
elválaszthatatlan részét képező műszaki tervdokumentációt és a teljesítés helyszínét 
megismerte, azt az ajánlattételhez szükséges mértékben és az elvárható 
gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. Ennek 
alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a dokumentációra és a kivitelezés 
helyszínének adottságaira vonatkozó kifogásait a Megrendelő a későbbiekben nem 
fogadja el.  

3.5. Vállalkozó a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelő 
által a közbeszerzési eljárás során, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat (pl. kiegészítő tájékoztatás), mint 
szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat 
ismeri. Vállalkozó a 6. pont szerinti szerződéses árat ezen információk 
figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. 
Vállalkozó a tárgyi létesítmény megvalósítása során a közbeszerzési dokumentumok 
esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség 
igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem érvényesíthet. 

 

4. A tejesítés helye 

4.1. 7131 Tolna-Mözs, Szent István u. 33. 

 

5. A teljesítés határideje 

5.1. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület Vállalkozónak történő 
átadásának napjától számított 210 naptári nap. 

5.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával 
– a szerződésben foglalt teljesítési határidő előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés 
nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, ami csak a 
Megrendelő előzetes jóváhagyását követően lehetséges. 

5.3. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig a 
műszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen lezárja, azaz az építmény (a mű), hiba és 
hiánymentesen átadásra kerül a Megrendelő részére. 
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5.4. A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követően 3 nap alatt megvizsgálja az 
elkészült művet, és ezt követően a Vállalkozónak 15 napja van, hogy az esetleges 
hibákat kijavítsa és a létesítményt hiba és hiánymentesen átadja. 

5.5. A felek rögzítik, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére 
meghatározott határidő kötbérterhes határidő. 

5.6. A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg az 
5.1. pontban rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek. 

 

6. A vállalkozói díj és annak megfizetése 

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező építés-kivitelezési munka vállalkozói díja:  

Vállalkozói díj összesen: nettó 39 931 018,- Ft  

27% ÁFA 10 781 375,- Ft  

Vállalkozói díj mindösszesen:  bruttó 50 712 393,- Ft  

azaz bruttó ötvenmillió-hétszáztizenkétezer-háromszázkilencvenhárom forint.  

6.2. A fenti vállalkozói díj rögzített egységárakon a befejezési határidőre prognosztizált 
fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak a 3. pontban 
meghatározott és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalmú 
munkákkal összefüggésben felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére. 

6.3. Vállalkozó a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi 
felhívás, a közbeszerzési dokumentumok - különösen az árazatlan költségvetés-
kiírás - alapján elkészített tételesen beárazott költségvetésével (részletes 
árajánlatával) támasztotta alá a 6.1. pontban meghatározott vállalkozói díját. 

6.4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 6.1. pontban nevezett díj átalánydíj (mely a 
kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi 
természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján a jelen szerződés 
rendelkezésein túlmenően további fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle 
jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi kamatot. 

6.5. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a 
Vállalkozó költségvetése alapján került meghatározása. A nettó vállalkozói díj, mint 
egyösszegű átalányár a szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a 
közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumokban megjelenített műszaki 
tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a 
költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, 
hiányaitól. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő, illetve eljáró képviselője által 
rendelkezésére bocsátott információk alapján a vállalkozói díj kialakításához 
szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak, a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját 
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 
vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára 
alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a 
Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű 
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használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő 
megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges munkákat kalkulálni tudta.  

6.6. A vállalkozói díj ekként magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a 
közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, berendezés- és szállítási 
költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes 
melléklétesítmények, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit; az 
elvégzett munkák megóvási költségeit; az építési munkákhoz kapcsolódó – 
Vállalkozót terhelő - helyreállítási munkák költségeit; a munkaszervezési költségeket 
(organizációs költségeket, stb.); a munkaterületre történő felvonulás és az onnan 
történő levonulás költségeit; szükséges tervezési feladatokat, az országos ágazati és 
egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, stb. előírt mintavételi vizsgálati és 
mérési, valamint minősítési költségeket, az ajánlatadás és az átadás közötti 
árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket; a garanciális és szavatossági 
körben végzendő munkák fedezetét; továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a 
Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. A vállalkozói díj tartalmazza 
továbbá mindazon költséget és díjat, ami a szerződés szerinti feladatok hibamentes, 
hiánytalan, szabályos teljesítéséhez szükséges. 

6.7. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak 
alapot a díj megemelésére. 

6.8. A Vállalkozó többletmunka elszámolásra nem jogosult.  

6.9. A Vállalkozó pótmunka elszámolására csak a jelen szerződésben és Kbt.-ben, a 
pótmunka megrendelésére vonatkozó szabályok betartása mellett, a Megrendelővel 
és a műszaki ellenőrrel előzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, 
amennyiben az(ok) vagy utólagosan, a Megrendelő által, az előzőekben írtakhoz 
képest, külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás miatt).  

6.10. A Vállalkozó előre nem látható kiegészítő munkák elszámolására csak a jelen 
szerződésben és a Kbt.-ben, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, és csak abban az 
esetben jogosult, amennyiben az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerződéskötést 
megelőzően a Vállalkozótól, mint szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés 
esetén sem voltak előreláthatóak, és a kivitelezési munka egészét, nagyságrendjét 
érintő előre nem látható akadályokat jelentenek (pl. természeti, vagy építészeti érték 
előkerülése). 

6.11. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy 
abban az esetben, ha a szerződés finanszírozásának formája (utófinanszírozás) a 
Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik (szállítói 
finanszírozásra), úgy a jelen szerződés szerinti finanszírozási mód automatikusan, 
minden további szükséges nyilatkozat, külön szerződésmódosítás nélkül a módosult 
Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti finanszírozási módra változik 
(szerződésmódosulás) a fentieket tartalmazó Támogatási szerződés módosításának 
(módosulásának) hatályba lépésének napjával. Ennek körében így amennyiben az 
utófinanszírozás alapján a Vállalkozó előleget igényelt, az igényelt előleg a még 
benyújtásra kerülő számlákban a szállítói finanszírozás szabályai szerint kerül 
elszámolásra.  

6.12. Jelen szerződés tárgyát képező építés-kivitelezési munka nem építési engedély 
köteles, így nem tartozik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (továbbiakban: ÁFA törvény) 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá.  
Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, 
és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása 
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(alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású 
adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető. 

6.13. A Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés megkötését követően az árazott 
költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre 
kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg a tervező, valamint a 
műszaki ellenőr jóváhagyásával és a Megrendelő egyetértésével. Ha a 
tervdokumentációban meghatározott építési terméket a kivitelezés során más építési 
termékkel szükséges helyettesíteni, akkor a helyettesítő építési terméket a 191/2009. 
(IX.15.) Korm.rend. 13. § (3) bekezdés p) pontjában előírtak szerint kell 
megválasztani. A tervdokumentációban meghatározott építési termék 
helyettesítésének tényét és körülményeit az építési naplóban rögzíteni kell. 

6.14. Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről 
állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően 
kell alkalmazni.  

6.15. A támogatási szerződés alapján a vállalkozói díj a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A Megrendelő a Kbt. 
135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül 
számított – teljes ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összeg előleg 
igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A Megrendelő ebben az 
esetben az előleg fizetését nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték 
nyújtásától. Az előleg a végszámlából kerül arányosan elszámolásra. A támogatás 
intenzitása: 100 %. 

6.16. A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerinti előleget a Vállalkozó előlegbekérővel 
igényelheti. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon 
belül kell benyújtani. 

6.17. Amennyiben Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy azt Megrendelő 
legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 
Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.  

6.18. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a tartalmilag és 
formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő harminc 
(30) napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára.  

6.19. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számlák 
kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A-32/B. §-ai szerint kerül sor.  

6.20. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), 
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó szerződő fél teljesítésétől 
vagy az erről szólóírásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
írásban köteles nyilatkozni.  

6.21. Amennyiben Vállalkozó az építési naplóban történő írásbeli értesítésére 
(készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás 
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megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) 
bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó 
kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.  

6.22. Számlázási feltételek: 

6.23. Előlegbekérő: 
Összege: nettó 5 989 653,- Ft + Áfa, a vállalkozói díj max. 15 %-ának megfelelő összeg 

6.24. 1. részszámla: 
Összege: nettó 9 982 755,- Ft + Áfa, a vállalkozói díj max. 25 %-ának megfelelő összeg 
Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt, a szerződéses érték 
legalább 25 %-át elérő, megvalósult teljesítést követően 

6.25. 2. részszámla: 
Összege: nettó 9 982 755,- Ft + Áfa, a vállalkozói díj max. 25 %-ának megfelelő összeg 
Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt, a szerződéses érték 
legalább 50 %-át elérő, megvalósult teljesítést követően 

6.26. 3. részszámla: 
Összege: nettó 9 982 755,- Ft + Áfa, a vállalkozói díj max. 25 %-ának megfelelő összeg 
Esedékessége: a műszaki ellenőr által elfogadott és leigazolt, a szerződéses érték 
legalább 75 %-át elérő, megvalósult teljesítést követően 

Végszámla: 
Összege: nettó 3 993 100,- Ft + Áfa, a vállalkozói díj 100 %-ának megfelelő összeg, 
csökkentve az előleg és a részszámlák összegével 

6.27. A teljesítésigazolást a számlához mellékelni kell, valamint mellékelni kell a 
Támogató vagy a Közreműködő Szervezet által megkövetelt alátámasztó iratokat.  

6.28. Vállalkozónak a számláját a Megrendelő nevére és címére kell kiállítania, egy 
eredeti példányban. A számlákon a Projekt megnevezését és jelen szerződés 
iktatószámát fel kell tüntetni. A számláknak meg kell felelniük az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 167. §-ának (1) és (3) bekezdése szerinti tartalmi és formai 
követelményeknek. A számlát a Megrendelő székhelyére kell benyújtani. 

6.29. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó. 

6.30. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

6.31. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása 
során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a 
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség 
nélkül - abban az esetben fizethet, ha 
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
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b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy  
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló 
igazolást. 

6.32. A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban 
szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban 
szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés 
erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő 
köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed 
ki. 

6.33. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) 
mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a 
Vállalkozó a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igény. 

6.34. A jelen szerződés finanszírozása a TOP-7.1.1.-16-H-041-1 azonosító számú 
pályázat alapján nyújtott támogatásából történik. 

6.35. A finanszírozási feltételekre vonatkozó jogszabályok különösen: 
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
kormányrendelet 

- Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 

6.36. Amennyiben a támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból 
származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozás 
útján kerül kiegyenlítésre, az ellenszolgáltatás teljesítése kapcsán a Kbt. 135. § (4) 
bekezdésében foglaltak is megfelelően irányadóak. 

6.37. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Vállalkozó részéről 
beépített anyagok berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a 
Megrendelő tulajdonát képezik. A Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték 
megfizetésével az elkészült és átadott létesítmény (mű) teljes egészében a 
Megrendelő tulajdonába kerül. 
 

7. A teljesítés műszaki feltételei  

7.1. Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet alapján végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendelő a kivitelezési 
munkálatok megkezdése (munkaterület átadása) előtt intézkedik az e-építési napló 
készenlétbe helyezéséről, amelyet a munkaterület átadást követően Vállalkozó 
naponta és folyamatosan vezet, egészen az építés-kivitelezés befejezéséig.  

7.2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:  

7.3. Megrendelő részéről: 

Név: …………………….. műszaki ellenőr  
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Mobiltel.: ……………………………………..  

E-mail: ……………………………………….  

NÜJ: …………………………………………  

Jogköre a szerződés teljesítése során:  

- jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban 
Megrendelő képviseletében utasítás adási jogkör a Vállalkozó felé,  

- a teljesítésigazolás kiállítása,  

- a Vállalkozó által kibocsátott számlák igazolása,  

- az építési naplóba történt Vállalkozói bejegyzések ellenjegyzése, a bejegyzések 
alapján intézkedést igénylő esetekben azok megtétele a kivitelező, a hatóságok, a 
közmű-szolgáltatók stb. felé, vagy előterjesztése az intézkedésre jogosult vezető felé.  

7.4. Vállalkozó részéről:  

Képviselő személy:  

Név: …………………………………  

Cím: …………………………………  

Mobiltel.: ……………………………  

E-mail: ………………………………  

 

Felelős Műszaki Vezető:  

Név: ………………………………….  

Cím: ………………………………….  

Jogosultsági szám: ……………………  

Mobiltel.: ………………………………..  

E-mail: ………………………………….  

NÜJ: …………………………………….  

7.5. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka 
megkezdésének időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül. 
Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas 
állapotban köteles átadni, melynek megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek 
rögzíteni. 

7.6. Megrendelő köteles a munkahelyet a munkavédelmi előírásoknak megfelelő 
állapotban átadni.  

7.7. A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi és egyben 
gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek 
tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.  

7.8. A munkaterület állapotának rögzítése a munkaterület átvételekor a Vállalkozó 
kötelezettsége, az ennek során készített fénykép-, illetőleg videofelvételeket 
legkésőbb a tényleges munkakezdésig köteles átadni Megrendelőnek digitális 
adathordozón.  
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7.9. Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 2 naptári nappal 
írásban értesíti Megrendelőt.  

7.10. Vállalkozó felelős a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-
átvétel lezárulásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok 
betartásáért, továbbá a munkahely elkerítéséért és a szükséges figyelmeztető jelzések 
elhelyezéséért.  

7.11. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárulásának időpontjáig 
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, 
beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, a 
terveken jelölt és nem jelölt közművezetékek megrongálását, az élet és 
vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.  

7.12. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, 
esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő, vagy Megrendelő 
műszaki ellenőre írásban határoz meg számára.  

7.13. Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetett módon gondoskodik a munkálatokkal 
érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. A 
Vállalkozó kötelezettsége az esetleges forgalomkorlátozások helyi médiában történő 
meghirdetése, valamint az érintett lakosok lezárásról történő értesítése a lezárást 
megelőzően legalább 8 naptári nappal korábban.  

7.14. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra 
kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az építési naplóban rögzíteni.  

7.15. Felek rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződésben rögzített feltételek 
módosítása (pl: határidők, összegek stb.) az építési naplóba történő bejegyzéssel 
semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében a 
Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint lehet megtenni.  

7.16. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek 
bemutatni és a Megrendelőt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 
naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.  

7.17. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.  

7.18. A tervekben, közmű egyeztetési jegyzőkönyvekben és nyilatkozatokban, 
illetve a közműszolgáltató által a munkaterület átadásakor nem jelzett közművekkel 
kapcsolatos káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában Vállalkozó 
vállalja a közművek pontos helyének meghatározását.  

7.19. A létesítmény megvalósításához feltétlenül szükséges – esetlegesen nem 
jelzett - közművek kiváltásában történő közreműködés, a kiváltáshoz tartozó gépi, 
illetve kézi földmunka elvégzése a Vállalkozó feladata.  

7.20. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból 
bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, 
azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozói díj 
tekintetében figyelembe kell vennie és szükség szerint – a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.  

7.21. A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó az előzetes 
áregyeztetést követően a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint végezhet.  
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7.22. Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat 
alapját képező tervekben, sem a költségvetésben nem szerepel, azonban azt műszaki 
okból a létesítmény rendeltetésszerű használatához, ill. használatba vételéhez 
elengedhetetlenül szükséges elvégezni.  

7.23. Felek rögzítik, hogy pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő rendelhet el, 
írásban.  

7.24. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó 
hiánya esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az 
esetleges vállalkozói díjkülönbözetről – a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve - Felek 
csak szerződésmódosítás keretében állapodhatnak meg. 

7.25. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beépítés folyamán előírt 
vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.  

7.26. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzése során az építéssel 
összefüggő zaj, rezgés, por stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség 
védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott 
hulladékot, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen 
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó 
költségére elvégezteti.  

7.27. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül az általa 
végzendő munkákról heti bontású sávos műszaki ütemtervet készít, amelyet 
Megrendelővel szükséges jóváhagyatnia.  

7.28. Amennyiben a kivitelezési tevékenység előrehaladásában, időbeli 
ütemezésében változás várható, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt írásban 
tájékoztatni, ezzel egyidejűleg az ütemtervet aktualizálni és Megrendelőnek 
jóváhagyásra átadni.  

7.29. Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges 
előrehaladása nem felel meg az előírt követelményeknek, a Vállalkozó a Megrendelő 
felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha 
Megrendelő azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, 
követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb 
erőforrások igénybevételének elrendelését a vállalkozói díj növelése nélkül. A jelen 
pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja 
a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló 
utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a 
munkát nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre történő 
arányos teljesítést. 

7.30. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedések 
ellenére a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az 
előírt határidőre nem tud teljesíteni (így pl.: 30 napot meghaladó késedelembe esik) a 
szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elálljon, illetve ha annak 
feltételei nem állnak fenn, a szerződést felmondja, és a munkákat más vállalkozóval 
fejeztesse be. 

7.31. Vállalkozó feladata a munkaterület, valamint az általa igénybe vett közterület 
(járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre 
kihordott törmelék, sár, porszennyezés folyamatos takarítása, a közterületi külső 
csatornarendszer eldugulása nélkül a hulladék és építési törmelék 
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munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során 
keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására 
(elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett.  

7.32. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során a hulladékot szelektíven gyűjti 
(ajánlata alapján). 

7.33. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles 
Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.  

7.34. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem 
biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. 
Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel 
tartozik, anyagi kötelezettségvállalás mellett.  

7.35. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t bevonni a teljesítésbe, az alvállalkozó(k) 
tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. Vállalkozó az alvállalkozó(k) 
munkáját köteles összehangolni, és az általuk végzett munkarészeket egyeztetni. 

 

8. Minőségi követelmények  

8.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés 3.1. pontjában hivatkozott munkákat a szerződés 
6.1. pontja szerinti ellenszolgáltatásért a jelen pontban megfogalmazott minőségi 
elvárásoknak megfelelően kivitelezni.  

8.2. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó hatályos jogszabályok, a Magyar 
Szabvány és előírások szerint, azok betartásával végzi.  

8.3. A munka minőségének meghatározására az ajánlattétel időpontjában hatályos 
jogszabályok és az érvényben lévő műszaki előírások, szabványok követelményei 
szolgálnak. 

8.4.  Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles jelen szerződés értelmében a 
kivitelezést a Megrendelő által szolgáltatott műszaki tervdokumentáció alapján 
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
az egyes munkanemekre vonatkozó magyar technológiai előírásoknak, hatályos 
magyar és EU műszaki szabványoknak, valamint a technológia mai állásának 
megfelelően határidőben, a szakvállalat gondosságával megvalósítani, ill. 
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni és az 
előállított művet Megrendelő részére átadni. A kivitelezés szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett Vállalkozó kifejezett kötelezettséget 
vállal arra, hogy a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget 
tesz.  

8.5. A jelen szerződés tárgyát képező létesítménybe építési terméket csak az 
építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad 
beépíteni.  

8.6. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely 
próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.  

8.7. Az egyéb építési munkákat a szakági sajátosságoknak megfelelően Vállalkozó 
köteles a saját költségén minősíteni, ill. a minősítést dokumentálni.  
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8.8. Beépítésre csak Magyarországon minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő 
olyan anyagok és termékek használhatók, amelyek minősége biztosítja az ajánlatban 
meghatározott műszaki feltételeket.  

8.9. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti 
szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség 
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, 
tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. 

 

9. Átadás-átvétel 

9.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, 
melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt legalább 8 munkanappal köteles 
értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett 
nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.  

9.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiba- és hiánymentes, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-
átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek 
biztosításával zárul. A használatbavétel feltételeinek megteremtésében Vállalkozó 
köteles együttműködni.  

9.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, 
kifogástalan minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban 
elkészült létesítmény átvétele.  

9.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, amelyek a 
létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.  

9.5. A Megrendelő és a Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen 
szerződésben vállalt munkák: 

- műszaki vonatkozásban teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a 
munkákat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és általa 
vállalt feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi 
értelemben – a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő 
átvette; 

- jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a 
művet) a Megrendelő hiba és hiánymentesen, a Vállalkozó által 
megajánlott határidőn belül átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és 
jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a 
Megrendelő részére átadott; 

- pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor 
Megrendelő a végszámlát kifizette. 

9.6. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozó(k) műszaki átadás-átvételre történő 
meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.  

9.7. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a 
Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 
példányban, amely tartalmazza az alábbi dokumentumokat: 
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- karbantartási és kezelési utasítás; mérési jegyzőkönyvek, vizsgálati jegyzőkönyvek, 

- megfelelőségi igazolások; 

- szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai; 

- kivitelezői (megfelelőségi) nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozat; 

- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma); 

- az üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére üzemeltetési, használati 
előírások és feltételek könyvei. 

 

10. A Vállalkozó kötelezettségei 

10.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és 
annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, 
balesetvédelmi, és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan 
elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. 
osztályú anyagok felhasználásával, hiba– és hiánymentesen elkészíti. 

10.2. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar 
szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági 
engedélyek, tanúsítványok határozzák meg. 

10.3. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára 
vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött 
szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások 
alvállalkozók, közreműködő személyek általi betartásáért a Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben 
teljes mértékben felel az alvállalkozók, közreműködő személyek minden 
tevékenységéért és cselekedetéért. 

10.4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy 
megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 

10.5. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen 
dolgozó alvállalkozók, közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, 
illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók, közreműködő személyek 
kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, 
illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 

10.6. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. 
Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót 
terheli. 

10.7. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket 
veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási 
intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal rövid úton, és 24 órán belül 
írásban is értesíteni. 
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10.8. A beruházás megvalósítása során, a helyszínen szükséges víz és villamos 
energia mennyiséget a Vállalkozó biztosítja. A Vállalkozó köteles hulladékok 
gyűjtését, elszállítását, azokkal való elszámolást előírások szerint ellátni, valamint a 
megvalósítás során a területhasználatot minimalizálni. 

10.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez 
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

10.10. A Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy munka 
teljesítésében részt vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban 
meghatározott előírásoknak mindenben megfelelnek, megfelelően képzett 
szakemberek, megfelelően felkészítettek, az általa foglalkoztatottak vonatkozásában 
a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz, valamint felelősséggel tartozik a 
munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók erkölcsi és 
szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. Vállalkozó az 
alkalmazott vagy alkalmazni kívánt személyekről naprakész listát vezet (név, cím, 
telefonszám stb.) és ad át a Megrendelőnek, aki az adatokat a szerződésszerű 
teljesítésig az adatvédelmi szabályokra tekintettel e szerződés teljesítése céljából 
kezeli. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítésére nem 
alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten tiltakozik. 
Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen személyi követelményekkel 
kapcsolatban tett megrendelői kifogásokkal összefüggésben többlet költségigénye 
nincs. 

10.11. A Vállalkozó köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet 
felállítani és a szerződés időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A 
munkaszervezetet úgy kell felállítani, hogy az a szerződéses rendelkezések betartása 
mellett a Vállalkozó jogszabályok szerinti szolgáltatás végzésére alkalmas legyen. 

10.12. A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére 
az építési helyszínre történő belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére. 

10.13. A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő 
hazai törvények, szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi, különösen, 
de nem kizárólagosan az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendeletnek. 

10.14. A Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által 
átadott műszaki leírást, tervdokumentációt és árazatlan költségvetést a szerződés 
megkötése előtt megvizsgálta és a Megrendelőt a felismerhető hibáira, 
hiányosságaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok valamely hibája 
vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó 
késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. 

10.15. A Vállalkozó feladatát képezi bárminemű engedély, illetve a szerződés 
teljesítése során a későbbiekben felmerülő terv beszerzése, amely a munka 
megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges, valamint a kivitelezéshez szükséges 
nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése. 
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10.16. A Vállalkozó feladata mindazon munkák elvégzése, amelyek a szerződés 
tárgyát képező munkákhoz szükségesek, illetve a rendeltetésszerű használathoz 
elengedhetetlenek. 

10.17. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni. 

 

11. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése 

11.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely 
akadályozza a szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítést, a Vállalkozó 
haladéktalanul köteles írásban értesítenie Megrendelőt, megjelölve a késedelem okát 
és várható időtartamát. 

11.2. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, 
vagy nem teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a 
jövőre nézve megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára 
visszamenő hatállyal felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését. 

11.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó 
felelős. 

11.4. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem 
esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a 
tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés 
időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozói 
díj. A késedelmi kötbér mértéke 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 
harminc napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét 
maximum 30 nap késedelemig érvényesíti. 

11.5. A 30 napot meghaladó késedelem esetén - a késedelemből eredő és a 
késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem 
érintve - Megrendelő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 
30 napot meghaladó késedelmet a felek súlyos szerződésszegésnek tekintik. 
Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a harmincat, úgy a 
31. késedelemmel érintett naptól kezdődően nyertes ajánlattevővel szemben 
Megrendelő meghiúsulási kötbért (is) követelhet a szerződéstől való elállás jogának 
gyakorlása mellett. 

11.6. Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt 
határidőben olyan ok miatt nem teljesít, amelyért felelős. A kötbérterhes határidő 
megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba 
és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem 
jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák 
elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), de azok 
olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot akadályozzák. 

11.7. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem 
merült fel, és a Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a 
szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 
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11.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért 
meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése 
nem mentesíti a teljesítés alól. 

11.9. A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti. 

11.10. Meghiúsulási kötbér: Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó a 
tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. 
§-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére akkor köteles a Vállalkozó, ha a 
szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó tehető 
felelőssé. 

11.11. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 
- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 
- 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él a rendkívüli felmondás 

jogával. 

11.12. A Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti. 

11.13. A kötbérek érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény 
érvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok megjelölésén 
túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, 
valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek megjelölését. 

11.14. A Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből 
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a kötbér 
megfizetéséig megtagadni. 

11.15. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, 
elismert kötbért a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben 
a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rögzített feltételek fennállnak. 

11.16. Lehetetlenülés: 

- Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a 
szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél 
haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. 

- Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe 
tartozik, a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása 
miatt kártérítést követelhet. 

- Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe 
tartozik, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt 
költségeinek a megtérítését. 

- A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a 
szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

12. A szerződés teljesítése alatti káresemény 
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12.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződés tárgyát képező építési 
beruházásra, annak teljes időtartamára az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott felelősségbiztosítással. 

12.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a 
szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és 
nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 

12.3. A biztosítási kötvény a jelen szerződés melléklete. A biztosítás költségét 
Vállalkozó viseli, annak megtérítésére Megrendelő nem köteles. 

12.4. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az 
anyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak 
körülményeit haladéktalanul rövid úton, és 24 órán belül írásban köteles jelezni a 
Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe 
tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő személy magatartására vezethető 
vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, 
és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződésben 
foglaltakkal. 

 

13. Vis Maior 

13.1. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe 
estek vagy úgy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg 
kötelességeik tekintetében vis maior esemény gátolja meg őket. 

13.2. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 
érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: 

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, 
idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó 

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező 
nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív 
szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes 
tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris 
részlegeiben, 

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, 
polgárháború, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a 
Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki, 

-  természeti katasztrófa. 

13.3. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s 
közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. 
Ebben az esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, 
melyről a felek előzetesen egyeztetnek. 

13.4. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a 
Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos 
teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

 

14. Szavatosság, jótállás 
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14.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott 
szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített 
anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a 
szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

14.2. Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és 
gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a 
Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint 
a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben és I. 
osztályú anyagok felhasználásával végzi el. 

14.3. Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől 
számított 24 + 12 hónap (Vállalkozó megajánlása szerint) jótállási (garanciális) 
kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka 
vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem 
teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az 
előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra 
alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 

14.4. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és 
a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba 
kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 24 órán belül köteles 
megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni. 

14.5. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban 
az alábbiak szerint: A jótállási/garanciális időszak első évében negyedéves, a 
fennmaradó időszakban féléves gyakorisággal. 

14.6. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és 
meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját 
megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által 
összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében 
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, 
hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, 
illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 

 

15. Alvállalkozók 

15.1. A Vállalkozó az alábbi munkanemek tekintetében jogosult alvállalkozó(ka)t 
bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozói tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség 
mellett figyelemmel a közbeszerzési ajánlatában megjelöltekre: 
- --------------(munkanemek megnevezése)  

15.2. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, 
közreműködőt a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A 
Megrendelő az alvállalkozói teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § 
(1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el. 

15.3. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan 
igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem 
következett volna be. 
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15.4. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. 
rendelkezései szerint változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra 
kerülő Alvállalkozóit. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül 
és a Megrendelőnek, a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a 
szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot. 

15.5. Szerződő felek a Kbt. 138. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a szerződést a 
Vállalkozónak kell teljesítenie. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés 
teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 
szerződés értékének 65 %-át. 

15.6. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. 

15.7. A Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó 
bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti 
lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a 
később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban 
előírt kizáró okok hatálya alatt. 

15.8. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói 
szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

15.9. Szerződő felek a Kbt. 139. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó felek 
személye csak az alábbi esetekben változhat meg: 

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő 
egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a 
teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez 
finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; 
vagy 

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy 
átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más 
esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként 
következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá 
tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság 
jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – 
átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó 
fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 
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c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott 
kizáró ok hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) 
bekezdésének alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott 
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a 
megkerülését célozza. 

15.10. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a 
Megrendelő (vagy a nevében eljáró személy) a szerződés teljesítésének ellenőrzése 
során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a 
szerződésben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesznek-e részt, és az alvállalkozói 
teljesítés aránya nem haladja-e meg az ott írtakat. Az alvállalkozók nem 
szerződésszerű bevonása a teljesítésbe súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

16. Szerződésszegés, a szerződés megszüntetése  

16.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha  

- késedelmesen teljesít,  
- a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős,  
- ha a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.  

16.2. Megrendelő jogosult – kártérítési kötelezettség nélkül – a szerződéstől elállni, 
vagy azt azonnali hatállyal felmondani, ha:  

- a bíróság jogerősen elrendeli a Vállalkozó felszámolását vagy a Vállalkozóval 
szembeni kényszertörlési eljárás megindítását, illetve, ha a Vállalkozó elhatározza a 
végelszámolását. avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó 
érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja;;  

- a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi 
el;a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 

- a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős 
változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik; 

- amennyiben a szerződés finanszírozási alapját képező Támogatási Szerződés 
megszűnik vagy olyan mértékben csökken a támogatás mértéke, amely a 
Megrendelő részéről nem teszi lehetővé a szerződés szerinti teljesítést. 

- a Vállalkozó a teljesítés ellenőrzését bármilyen módon hátráltatja, vagy 
megakadályozza, és ezt a Megrendelő felszólítása ellenére sem szünteti meg;  

- a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek valamelyike bekövetkezik;  
- a Vállalkozó valótlan adatot szolgáltat;  
- a Vállalkozó nem az ajánlatában bemutatott szakember közreműködésével teljesít, 

vagy az új szakember bevonása nem kerül előzetesen jóváhagyásra, vagy más 
személyt von be oly módon, hogy az nem felel meg a Kbt. 138. § (2) bekezdésének;  

- a Vállalkozó a megrendelői utasításokat megtagadja, vagy annak figyelembevétele 
nélkül teljesíti a munkát 

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
szerződő fél 
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- személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

16.3. Megrendelő köteles továbbá a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  

16.4. A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy 
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

 

17. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartás  

17.1. Felek tervezetten hetente azonos időben, kooperációs egyeztetést, bejárást 
tartanak. Az egyeztetésre meghívottak körét felek a munkaterület átadása 
alkalmával az építési naplóban rögzítik. A kooperációs egyeztetésen felvett 
jegyzőkönyvek építési naplóbejegyzésnek tekinthetők, a napló elválaszthatatlan 
mellékleteit képezik.  

17.2. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot 
megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés 
keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól 
azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános 
adatnak minősül.  

17.3. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben 
az (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül. 

17.4. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél 
kártérítési kötelezettséggel tartozik.  

17.5. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári 
jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony 
alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek 
magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját 
magatartásáért felel. 
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17.6. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet 
jogszabály illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár. A szerződő Felek 
tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti 
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés 
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, 
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással 
nem tagadható meg.  

17.7. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén 
Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni 
vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek 
megfelelő teljesítése érdekében.  

17.8. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását 
ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség 
esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen 
lehetővé tenni, hogy az, a mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó 
Irányító Hatóság, Támogató az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső 
ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve 
az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai 
Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel é kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt 
kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a 
projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A 
dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség 
megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés általa történt 
meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan 
keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási 
költségeit).  

17.9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő 
köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha  

a.) Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 
szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint 
hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra 
vonatkozóan perindításra.  

b.) Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a 
szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó 
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 
szerződés lehetetlenülését okozta.  
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17.10. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti 
adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni 
abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem 
bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának 
pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás 
jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, 
kivéve, ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).  

17.11. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult 
személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét 
igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail 
üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra 
jogosult által tett bejegyzést is:  

 

Megrendelő részéről: 
………………………………………....…..  
Telefon: …………………..……  
Fax: ……………….…………………  
E-mail: ………………………………  
 
Műszaki ellenőr részéről:  
………………………………………....…..  
Telefon: …………………..……  
Fax: ……………….…………………  
E-mail: ………………………………  
 
Vállalkozó részéről: 
……………………………………………..  
Telefon: …………………..……,  
Fax: ……………….…………………  
E-mail: ………………………………..  

 

17.12. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell 
rögzíteni.  

17.13. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen 
kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az 
jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), 
írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. Amennyiben a 
Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére 
határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 
24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek. 
Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell 
rögzíteni.  

17.14. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.  
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17.15. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok 
kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot 
kötelesek tenni.  

17.16. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását 
ellenőrizni, és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.  

17.17. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés 
jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem 
megfelelően teljesítette. 

17.18. A Megrendelőnek megfelelő időben át kell adnia a Vállalkozó részére a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy 
dokumentációt. A Vállalkozó köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés 
megszűnésekor visszaadni a Megrendelőnek.  

 
18. Vegyes és záró rendelkezések  

18.1. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 
141.§-ban foglaltak szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes. A 
szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő 
félnek kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés 
módosítására sor került. 

18.2. A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a 
Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és 
annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának 
gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely 
arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a 
Vállalkozót terhelő kockázatokat. 

18.3. A Vállalkozó köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a 
szerződési feltételekben megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, 
adószám, kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának, 
stb.) megváltozásáról. 

18.4. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 
ismeri és a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, 
illetőleg elfogadja a jelen Vállalkozási szerződés tárgyát, annak megvalósítását, 
valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő 
valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályokat, beleértve az uniós 
támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.  

18.5. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratban foglalt személyes 
adatait a szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák. Hozzájárul továbbá 
ahhoz, hogy a személyes adatait a Megrendelő nyilvántartásai tartalmazzák, s azokat 
a szerződési feltételek teljesülése, valamint a pénzügyi teljesítések követése, 
ellenőrzése céljából kezelje. 

18.6. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen 
okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról szóló és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdése alapján a 
Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár a projekt pénzügyi elszámolása 
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során a Közreműködő Szervezet által igényelt körben és mértékben a szerv részére 
kiadja és a szerv a személyes adatokat a projekt elszámolás befejezéséig a szükséges 
mértékben és ideig kezelje. 

18.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átlátható szervezetnek minősül. Felek 
egyezően kijelentik, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, Vállalkozó által kitöltött és jóváhagyott 
Átláthatósági Nyilatkozat. 

18.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés és a 
Támogatási szerződés között ellentmondás van, úgy a Támogatási szerződés 
rendelkezései az irányadóak. Tudomásul veszi továbbá, hogy jelen szerződés a 
Megrendelő és a Támogató által megkötött Támogatási szerződés jogi sorsát követi, 
vagyis annak hatályvesztése, módosulása, érvénytelensége, azzal megegyező 
joghatással bír jelen Szerződés hatályára, érvényességére, feltételeire.  

18.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján, a teljesítés 
során a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások 
vonatkozásában a Megrendelő teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, 
időben, felhasználási módban), kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez. Így minden jelentés és dokumentum, így például a 
térképek, diagramok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, 
adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a 
Vállalkozó a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a 
birtokába, a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A felhasználási jog 
ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.  

18.10. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik 
személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a 
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy 
akadályozná. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban 
Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a 
szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. 
Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.  

18.11. Fentiekre figyelemmel a Vállalkozó az ellenérték megfizetésének a feltételével 
a jelen szerződés aláírásával kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, 
hogy a Megrendelő részére átadott fentiekben nevezett dokumentumokat 
Megrendelő részben vagy egészben - a továbbiakban szabadon, Vállalkozó külön 
értesítése, illetőleg bármilyen formában történő beleegyezése nélkül – területi és 
időbeni korlát nélkül felhasználhassa (a továbbiakban: felhasználási engedély), 
valamennyi felhasználási módon és teljes mértékben, így ideértve különösen, de nem 
kimerítően, az alábbi módokon: a dokumentumok  

- a többszörözését (ideértve a képfelvételen történő rögzítését, számítógéppel és 
elektronikus adathordozóra történő másolását);  

- más személyek részére való átadását,  

- átdolgozását valamint  

- az ezen iratokban foglaltak megvalósítását (kivitelezését) is.  
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18.12. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb, 
a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen 
szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási 
jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos 
jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő 
felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket 
megfizetnie.  

18.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen 
szerződéssel kiköti, így a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső 
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik 
személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon 
rendelkezi.  

18.14. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási (ill. 
kivitelezési) szerződésre vonatkozó szabályai irányadók a jelen szerződésben 
foglaltaknak a figyelembevételével.  

18.15. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani 
másik fél szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen 
szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy 
mulasztás tanúsítása az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.  

18.16. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően 
szabályozott kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező az alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen 
Szerződéssel alkotnak egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, 
még ha fizikailag nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok 
közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései 
megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit:  

- A Projekt Támogatási Szerződése  

- A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott kiegészítő tájékoztatás(ok)  

- A közbeszerzési eljárást megindító felhívás (ajánlati kötöttség szerinti tartalommal)  

- A közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki leírása, mellékletei (ajánlati 
kötöttség szerinti tartalommal)  

- Vállalkozó ajánlata 

18.17. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 
322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-ban és az eljárást megindító felhívásban 
meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, 
hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.  

18.18. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a szerződéshez 
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.  

18.19. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek 
eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a 
Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
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18.20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely 
pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű 
dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő 
rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés 
módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy 
közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 
alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza 
(az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).  

18.21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így 
különösen a Kbt., továbbá a Kbt. által biztosított körben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.  

Felek a jelen szerződést, mely 29 számozott oldalból áll, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, annak elolvasása és megértése után 4 eredeti példányban írták alá, melyből 3 
példány a Megrendelőt, és 1 példány a Vállalkozót illeti meg. 

 

1. Mellékletek 
Az alábbi mellékletek – függetlenül attól, hogy azok fizikálisan a szerződéshez csatolásra 
kerültek – a szerződés részét képezik: 

1.1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

1.2. számú melléklet: Ajánlat 

1.3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 

1.4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
 

Tolna, 2019. március 19. 

 
…………………………… 

HGT Invest Kft. 

Képv.: Hámori Szabolcs ügyvezető 

Vállalkozó 

…………………………….. 

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár 

Képv. Vajda Tibor intézményvezető 

Megrendelő 

 

 

 

…………………………… 

pénzügyi ellenjegyző 

Neidhart Zita 

gazdasági vezető 

 


