VALLALKOZASI SZERZODES
(1. részajanlati kor)

Amely létrejott egyrészrél Madaras Kozség Onkormanyzata, a szerzédés alairasara jogosult
képviseldje: Juhasz Istvan polgarmester elérhetésége: 6456 Madaras, Bathori utca 1.
adoszam: 15724399-2-03, pénzforgalmi szédmlaszadm: 11732088-15336756-00000000 mint
megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a Leszter Prime Kft. (cim: 6346 Siikdsd, Uj u. 47/4., Cg. szém: Cg.03-09-
126447, Adoszam: 24394512-2-03, MKIK szédma: 12A93494, a szerz6dés alairasara jogosult
képviseldje:Horvath Csaba, elérhetdsége: (+36-30 3348383, leszter.prime@gmail.com),

és a Dobos Beton Ut Kft. (cim: 6300 Kalocsa, Negyveni ut 21 /2117.hrsz/., Cg. szam:
Cg.03-09-108073, Addszam: 11972772-2-03, MKIK szama: BA11972772, a szerzddés
alairasara jogosult képviseldje: Dobos Rébert elérhetdsége: (dobosbetonut@gmail.com,+36-
20 9613893)

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozd) kozott, az alabbiak szerint:

Megrendel6 2019. junius 13. napjan kozbeszerzési eljarist inditott a szerz6désben foglalt
munkdk elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyerte meg. A villalkozé kijelenti, hogy
villalja a feladatok elvégzését az alabbiakban rigzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

LKOZUTI KOZOSSEGI KOZLEKEDES FEJLESZTESE MADARASON - TOP-
3.1.1-16-BK1-2017-00007, 1. részajanlati kor: Nagyboldogasszony utca felujitasa” targyu
épitési beruhazas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacio, tervek
és tervezoi koltségvetés, valamint az ajanlat benyujtasaig késziilt irdsos informacidk alapjan,
I. osztalyt minOségben jelen szerzddésben foglaltak szerint. A tervek é€s dokumentumok
részletes felsorolasat az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES M!’JSZAKJ TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1.A Villalkozo a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatirozasahoz
sziikséges mértékben, és az elvarhatd gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan
tette meg.

2.2. A tervek, miszaki leirés, illetve a koltségvetési kiirds egyiittes tartalma képezi a
szerz0dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs ré
utalas, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv,
vagy a koltségvetési kiiras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajanlati arba
beleértendd, igy az része a szerzodésnek. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervezoi kéltségvetés
kiiras miatt potmunka nem szadmolhaté el. A vallalkozé az ajanlati dokumenticioban
részletezetteknek megfeleléen az ajanlatat a teljes dokumentacié feliilvizsgalatat kovetden
adta meg.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerz6doé felek kijelentik, hogy az aldbbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét
fél rendelkezésére allnak, a szerz6dés részét képezik:
e Ajanlatkérési dokumentacio



e Miiszaki leirés, tervdokumentacio

o Arazatlan koltségvetés

e Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irdsos informacio,
e A nyertes ajanlat.

3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technolégiktol, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktél a Vallalkozd csak egyenértékliség biztositisa mellett térhet el, a
megrendeldvel torténd eldzetes egyeztetés €s jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 28. § alapjan eljarva.

. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozot a szerzddés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséért ajanlata alapjan,

NETTO VALLALASI AR: 47.505.946,- Ft
AFA 27% 12.826.605,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 60.332.551,- Ft
azaz brutté hatvanmillioé — hadromszazharminckétezer — 6tszdzotvenegy forint illeti
meg.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVIL térvényben foglaltak
szerint jarnak el a felek.

A vallalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egyOsszegli atalanyar, amely a
munkahelyi adottsdgok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informacidk alapjan, a Véllalkozo feliilvizsgalatanak figyelembevételével
keriilt meghatarozasra.

4.2.A vallalasi 4r tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az atadas és beiizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyeb dokumentacio
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati €s
mérési koltséget, egyéb kozremiikoddk koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonulasi-, allagmegérzési-, vagyonvédelmi kdltségeket, a
garanciélis ¢és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a szerzddéstargyanak rendeltetésszerd
hasznalatat biztositdé megvalositishoz szilkséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriild karok megtéritésének koltségeit stb. A véllaldsi ar nem tartalmazza a hasznalatba
vételi eljaras soran fizetendd, épittetdi érdekkorbe tartozo illetéket koltségeket.

4.3. A vallalkozé viseli az 4tadas - atvételi eljarason megallapitott hianyok megsziintetésének
koltségét a Megrendel altal elvart hatdridére, valamint a jotéllasi ¢s a szavatossagi
idétartamon beliil jelentkezé hibék, kivitelezdi teljesitéssel sszefliggd kijavitasanak koltségét
is.

4.4. A Vallalkozo fenti aron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendelé altal megrendelt potmunkéak ellenértékét. Utdlag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgilhatnak alapot az ataldnydr megemelésére. Tébblet
koltség nem érvényesithetd a miiszaki sziikségességbol elvégzett munkdkra, amely munkak
nélkiil a 1étesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhato.

4.5. A kivitelezés ellenértékének elszdmolasa a jovahagyott miiszaki - pénziigyi ltemterv
szerint torténik.




4.6. A Vallalkozé 1 db el6legszamla (igény szerint), maximum 3 db részszamla (25-50-75%-
os teljesitést kovetden) és a végszamla, benyijtasara jogosult. Az elkésziilt munkarol a Felek
kozosen és a miiszaki ellenér, teljesitést igazold jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben régzitik
a miszaki teljesitést, a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget és a szerz6déstdl valo esetleges
eltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyzékonyv a szamlazas alapja és a szamla mell€klete.
A teljesités igazolds alatdmasztdsira szdmlarészletez6t valamint felmérési naplot készit a
Vallalkozé az ajanlati koltségvetés készitd program valamint az koltségvetés készitd
programban nem szerepl§ tételek esetén az ajanlatban benyujtott tételes ajanlat alapjan.

4.7. Mennyiségi hiany és/vagy mindségi hiba esetén szamla nem nyujthaté be.

4.8. A végszamla csak a Szerzddés szerinti teljes befejezést kdvetéen a mennyiségi €s
mindségi hidny nélkiil zar6dé miiszaki atadas-dtvételt, a mlszaki atadas atvételi jegyzokdnyv
lezarasat kovetden nyujthato be. Az eloleg elszamolasara a végszamlaban keriil sor. A
végszamla benyUjtasanak feltétele tovabba a megvalosulasi tervek, mindsitési tantsitvanyok
Megrendelének torténd atadasa is. A felek éltal aldirt teljesités igazold jegyzokonyv a
szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.9. A Megrendeld teljesités igazolasra jogosult képviseldje €s a miiszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszamla pénziigyi teljesitése atutaldssal torténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ -inak megfelelden.
Megrendeld atutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.10. A Vallalkozé a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradektalan teljesitésérol
benyujtott végszamla teljes kori kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
teljesitésében részt vevd alvallalkozd kivitelezOk kovetelésének kiegyenlitését hidnytalanul
igazolja, fiiggetlentil azok fizetési hataridejétol.

4.11. A Megrendeld a netté ajanlati ar 30 %-anak megfeleld Osszegil eldleget biztosit (igény
szerint) A szerzOdés létrejotte, az elbleg bekérd benyujtasa utdn az el8leget Megrendel6 15
napon belill atutalja Vallalkozonak.

4.12. Az el6leggel a végszamlanal kell elszamolni a kovetkezé modon:
Az elvégzett munkak Osszértéke - (eléleg) = (fizetendo).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A szerzddés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadas — atvétel lezardsanak idépontja):

A szerzodéskotéstol szamitott 240 nap, azaz: 2020. 03. 07. A megrendeld eloteljesitést
elfogad.

Amennyiben a miiszaki atadds — atvétel Vallalkozo nem szerzédésszer(i teljesitése miatt
meghiasul a fenti hataridok tekintet€ben, a szerzodés 6.1. pontja szerinti késedelmi kotbért
tartozik Vallalkozé fizetni.

5.2. A Viallalkozd6 a munkateriilet atadasat koveté 5 napon belill koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztdsa esetén a Megrendel6 a szerzodéstol elallhat.

5.3. A Vallalkozénak Megrendelé altal elfogadott titemtervvel 6sszhangban kell a kivitelezest
elvégezni.



5.4. Ha a szerzOdés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozéi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okardl, és annak varhaté iddtartamdardl. A
vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendel6 értékeli a helyzetet, és a
szerzOdéssel 6sszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerzédésmodositas esetén a felek kozdsen
allapodnak meg a hataridd tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelel6en.

5.5. Amennyiben a lemaradas mértéke — Vallalkozonak felréhaté okbol — meghaladja a 30
naptari napot az iitemtervben eldirtakhoz képest, gy a Megrendel6 jogosult a szerz6déstol
elallni. Ebben az esetben Villalkozé viseli a szerzOdés nem teljesitéséb6l adddo
kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendeld jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradd vagy hianyzé munkalatokat harmadik személlyel, a Vallalkozd kéltségére és
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek (pl. szakértdi, kdzbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken tulmenden kételes Vallalkozo, a
Megrendel részére, a ténylegesen felmeriilé karokat is megtériteni. A felrohatosag hianyat a
Vallalkozonak kell bizonyitania.

5.6. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevoként szerzédest kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.7. A szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az alvéllalkozokkal csak a generalkivitelezd
Viéllalkozé 4ll jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijeldlt képvisel6i altal
minden irdsban kozdlt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes koriien
felelds.

5.8. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6dod partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizalasat, az odatartozo hataridé meghosszabbodik a vis major id6tartamaval, - elozetes,
kozos egyeztetés utdn vis majornak mindstilnek: habort, forradalom, orszagos szintli, vagy
belfoldi vasati forgalmat akadalyozo kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofdk (féldrengés,
arviz, tlzesetek, robbanas stb.) nemzetkozi vagy nemzetvédelmi érdekbol varatlanul elrendelt
katonai csapatmozgasok. Az érintett szerz6do partnerek errdl a koriilményrél egymadst tdvirati
iton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kdtelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. Villalkozonak felrohatd késedelem esetére vallalt késedelmi kotbér a véghataridd
tekintetében a hatarid6t kovetd naptdl szamitottan a nettdo vallalasi ar 0,5 % /nap az
érvényesithetd kotbér maximuma a vallalasi ar 20%-a.A Megrendel6 20 napot meghalado
késedelem esetén jogosult elallni a szerzddéstol.

6.2. A Vallalkozonak felrohaté meghitsulds esetén, a nettdé vallalasi ar 10 %-a a
meghiasulasi kotbér. Meghiusulds esetén a Villalkozd altal szerzddésszeriien teljesitett
munkéakat Megrendeld és Vallalkozd 30 naptari napon beliil felméri és a felek ez alapjan
egymassal elszamolnak. A kotbérrdl Megrendeld 8 napos fizetési hataridével szamlat bocsét
ki. Megrendel6 a meghitsuldsi kotbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozéval szemben.

6.3. A Megrendelonek jogéban 4ll az esedékessé valt (lejart) kotbér dsszegeket a Viallalkozo
szamla kdvetelésével szemben beszamitas utjan érvényesiteni, a Vallalkoz6 elOzetes irasbeli
értesitése mellett.




7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozo feleldsséggel tartozik a szerz6désben véllalt munkaért és a munkatertiletért
a munka megkezdésétsl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozo kételes biztositani a
Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni kérok kovetkeztében jelentkeznek. Az eldz8ekben felsorolt kockazatok csokkentése
érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési — szerelési felelésségbiztositdssal kell
rendelkeznie, a miiszaki atadas 4tvétel idépontja + 30 napig terjedd id0szakra.

72. A vallalkozé koteles a biztositd nyilatkozatidval bizonyitani a Megrendelonek a
munkateriileten torténdé munkavégzés megkezdése el6tt, hogy a szerzOdés szerint eloirt, €s a
Megrendeldvel egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendeld:

- koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzOkonyvileg dtadni;

- jogosult a munkateriilet 4tadasat itemezni;

~ jogosult és koteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miszaki ellendre utjan,

- a Vallalkozé felhivdséra konzulticiékon részt venni és a felvetddott kérdésekben 5
munkanapon beliil dénteni;

_ jogosult més vallalkozéval elvégeztetni a kifogdsolt, vagy hianyolt munkakat, a
Vallalkoz6 koltségére, ha felszdlitdsara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem potolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozoval mindenkor egytttmiikdni.

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkdk barmely idészakaban ellendrizheti, hogy a
munkateriileten az alvallalkozék megegyeznek-¢ az ajanlatban megjelolt alvallalkozokkal,
kozremikodokkel. A szerzddés teljesitése sordn amennyiben az ajanlatban megjeldlt
alvallalkozo helyett 6j alvéllalkozé keriil bevonasra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint
koteles eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1.A Villalkozo:

- jogosult a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor annak munkavégzésre vald alkalmassagat
megvizsgalni;

- a szerzbdés targyat képezd egyedi feladatra és kiilonleges kortilményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumenticioban rogzitettek
figyelembe vételével;

- a Megrendel6 altal elrendelt, jogszabalyi és hatésagi eldirasokba nem {itkdz6
véltoztatasokat, modositasokat - elézetes egyeztetés utan — kételes befogadni, és azokat
elvégezni;

- minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet
a Vallalkozd beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvéanyokban eldirt I. 0. mindséglinek;
- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet III. sz
melléklete)
- a tervekben meghatarozottakkal azonos muszaki paraméterekkel rendelkez6nek,
megegyezd kialakitastinak, kell lennie.
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- tudomésul veszi, hogy a munkateriileten kizarélag a jogszabdlyoknak megfelel6en
alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak;

- a Kkivitelezés soran koteles a munkédkat, valamint a hibak kijavitdsat a szerzédéssel
Osszhangban végezni,

- kételes szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitaséhoz minden olyan
ligyben, - akar emliti a szerzG6dés, akar nem - amely a feldjitast érinti, vagy arra
vonatkozik;

- az 4ltala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozaséban koteles
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyeb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitdsaval, a teljesitendd adatszolgéltatdsokkal és a fizetendd
dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy feleldsség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozo felelésségének megszegésébdl szarmazik;

- teljes feleldsséggel tartozik a szerzédés szerinti munkék és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési id6ponttdl a szerzddés szerinti
munkak 4tadas-atvételének napjaig;

- maga és alvéllalkozbi az anyagok és eszk6zOk mozgatasat ugy koteles végrehajtani, hogy
a szallitds soran felhasznalt utak és azok mitargyai karosodast és sériilést ne
szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran el6idézett kornyezetkarosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelésség és kovetkezmeény;

- anem [ osztdlyi munkék javitasat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag
realis hatdridén beliil. Amennyiben a teljesités tovdbbra sem a szerzédésnek megfelel6
minéségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo terhére €s koltségére a javitast mas
kivitelez6vel elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges késedelem miatt a Vallalkozo
Kartéritési, és a jelen szerzédés szerinti egyéb feleldsséggel tartozik;

- koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat koteles a munka
befejeztével, de legkésdbb a miiszaki dtadds-atvételi eljards befejezését kovetd 3 napon
beliil elszallitani;

- a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden véllalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovabba minden tdrmeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tévolitania a
munkateriiletrél a munkafizis befejezését kovetd, 3 napon beliil;

- felelds a munkateriileti rendért alvéllalkozoi tekintetben is;

- a munkateriilet 6rzésérdl és tiizvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kdvetden koteles
gondoskodni oly médon, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott személyek
tartozkodjanak;

- koteles a szerzédés megkotésével egyidejiileg a teljesitésben részt vevé valamennyi
alvallalkozéjanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelonek.

9.2. Ha a beruhazéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviselgjet,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

9.3. A Viallalkozo koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Vallalkozd koteles a munkateriilet atadas-atvétele napjatol kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelel6en.



9.5. A Véllalkoz() sajat kéltséﬂén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak étadési
atadas-atvételi jegyzokonyv lezardsaval egyidejlileg Megrendeld részére atadm a teljesitmeény
nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Vallalkozonak kartalanitani kell a Megrendeldt harmadik fél altal felmertilé minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséb6l
szdrmazik azaltal, hogy az adott szerzédés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
jévahagyas, a Vallalkozo szerzodéses kotelezettségére vonatkozo, teljes korii felelosségét nem
csorbitja.

9.7. Vallalkozd kételes a kivitelezési munka fébb térbeli, idobeli €s mindennem kérnyezeti
hatéssal jar6 tevékenységét a Megrendelével jovahagyatni.

9.8. Villalkozé az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok tarolasara alkalmas gyiijté
edényzetet koteles a helyszinen tartani. (megajdnlas szerint)

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkozo 4altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, épitd és szereldipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniik a
vonatkozé miiszaki specifikacionak, a kiviteli tervnek, a muszaki szabvanyoknak ¢és
eldirdsoknak, ezek hidnyaban az Epitéipari Alkalmassigi Bizonyitvany vagy EpitSipari
Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek ¢és kovetelményeinek, a gyartéi Miiszaki
Feltételeknek és a Megrendeld altal elézetesen megszabott egyéb kdvetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tizrendészeti és
kérnyezetvédelmi hatdsagi elbirasokat is be kell tartania, és ennek igazoldsara Vallalkozd
vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznaland6 épité és szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban atadja  megrendelének, ,az  épitett
kérnyezet alakitasarol és védelmérdl” szolé 1997. évi LXXVIIL sz. torvény és ,,az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennck soran a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairdl” sz6l6 a 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet szerint.

- A Villalkoz6 az esetlegesen felmeriilé mindség ellenérzést sajat, vagy mas fiiggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikodésével végezheti,
illetve végeztetheti.

10.2. A Vaillalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleloségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvéany rendelkezései
az iranyadoak.

10.3. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitdl is megkoveteli. A velik kotendd szerzddésekben
hasonld értelmili feltételeket szab, és daltalaban intézkedéseivel a megrendeléi bizalom
erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak csdkkentésére torekszik.



11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendel6 és a Vallalkozé Gigy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

11.2. A Villalkoz6 kételes a munka megkezdésekor a kivitelezési litemtervet elkésziteni és
azt a munka miiszaki feladatainak jellemz0 mennyiségeire megfeleld részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelezé6 Vallalkozo6, valamint a Megrendeld és képvisel6i, szabélyos
idokozonként - a kiviteli munka haladasi litemét is figyelembe véve - kéthetente koordinacids
helyszini értekezletet tartanak, hogy 4ttekintsék a munka el6rehaladasat, és hogy az azzal
kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetoket a kivitelezd 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenor ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerzodés mellékletét képezd dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartds alatt
1évo szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendelé intézkedése miatt nem
kertilnek beépitésre, Megrendeld azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozo részére kifizeti
(a hasznositas lehetdségét felek kézdsen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé miiszaki ellendrének engedélyével torténhet. A Vallalkozo a miiszaki ellendrt az
eltakards megkezdésének idopontjardl 3 (harom) nappal kordbban koteles értesiteni. Az
értesités elmaradasa esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkoz6 késobbi vita esetén a feltaras és a helyredllitas koltségeit az a fél
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.6. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

e  Megrendel részérél eljarasra jogosult: Léderer Marton
e  Villalkozo6 részérdl eljarasra jogosult: Horviath Csaba, Dobos Rébert
e  Megrendelé miiszaki ellendre: Kerényi Tamas

e  Epités kizben keletkezett hulladékok megfeleld kezeléséért felelés személy:
Dobos Rébert

11.7. A Villalkozénak atadott dsszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkill sem tovabb nem adhatok, sem a szerzodésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendel6 hozzéjaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé
munkékrol adatokat kiszolgaltatni, eléaddsokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

11.8. Megrendeld a szerzodéstdl elallhat, ha a Vallalkozé vagyonaval kapcsolatosan
csOdeljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget
elidegeniti, vagy ha egyéb olyan korlilmény meriil fel, amely a szerzodés teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Vallalkoz6 és nevesitett alvallalkozoi kiilon-kiilon a munkateriilet dtadas-atvételétol
kezdve épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, valamint az
atadas-atvétellel kapcsolatos korlilményeket, az egyes munkak kivitelezésének kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgélatok eredmeényeit, a méréseket stb. rogzitik.
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12.2. A szerz8do felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendelé az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A munkavégzés ellenorzésének tényét és az észrevételeket a miiszaki ellenér a
vonatkozo jogszabalyok alapjan kételes megtenni.

12.4. A Vallalkozdi bejegyzésekre a vonatkozd jogszabalyi eldirasokban meghatarozott
id6tartamon beliil, az €pitési naploban koteles valaszolni a Megrendelé és a miiszaki ellenér
épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.

12.5. Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Villalkozo a készre jelentését 8 nappal a munkéak befejezése el6tt frasban megkiildi
Megrendelének €s a miiszaki ellenfrnek. A miszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjat
a Megrendel6 tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerz6dés szerinti teljesités esetén az
alabbiak szerinti id6pontra: 2020. 03. 07.

13.2. A kivitelezeési munkdkat ugy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idopontjara azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsak illetve a hidnyok
potlasa €s a javitdsi munkak a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozhatjak. Az atadas-
atvétel lezardsanak idépontjdra, amely az eljaras megkezdését6l szamitott 3. nap, a
kivitelezési munkdknak hidny- és hibamentesen, I. osztalyli mindségben kell elkésziilnitik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

- a Villalkozé termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkak szakszeriségére;

- a megvalosult épitési munkdk miszaki paraméterei megfelelnek a szerzédéses
feltételeknek ¢és a vonatkozd jogszabalyoknak, hatosagi rendelkezéseknek és
eléirasoknak, szabvanyoknak, miiszaki eloirasoknak és a szokasos szakmai
kovetelmeényeknek. Rendelkezésre éllnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és
mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a sziikséges hatosagi nyilatkozatok;

- az eljardsra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadast, a kivitelez6 hib4ja miatt meghitsitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerti tizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerii hasznilatra valo
alkalmassdg teljesiil. Ezekr6l a hibakrol az atadas- atvételi eljaras soran hibajegyzéket kell
felvenni €s a hibajegyzékben foglalt javitdsok teljesitését, a hidnyossdgok megsziintetését a
vallalkozonak a szerz6dés 13.2. pontjéban rogzitett hataridore kell elvégeznie.

13.5. A Villalkozé a sikeres atadas-atvételi eljaras lezardsakor készre jelentésekor 4atadja a
Megrendelének a megvalosuldsi dokumenticio 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyat,
melynek tartalmaznia kell:
- a szerzOdésben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzokonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,




- Vallalkozo felelés milszaki vezet6jének nyilatkozatat,

- minden olyan levelezési, jegyzOkdnyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacioval bir a késdbbi vitds kérdések eldontésére, karbantartasi munkak
elvégzésére,

13.6. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentaci6 atvizsgalasat,
- az elkésziilt munka megtekintéset

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljaras esetleges koltségei a Vallalkozot terhelik.
14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkoz6 garantélja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatérozott paraméter és
muszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt utépitési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind akivitel
szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és elOirdsoknak megfelel, és a
szerzbdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Villalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzodés
teljesitésétdl szamitott 36 honapra terjed ki, a létesitmény szokasos, folyamatos iizemelése
esetén. A Vallalkozo ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban
foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére. A kotelezd alkalmassagi
(szavatossagi) idére vonatkozdan ,,az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezo
alkalmassagi idejéroél” szolo 12/1988. (XIL. 27.) EVM — I[pM — KM — MEM - KVM egyiittes
rendelet el6irdsai az irdnyaddak.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendeld évente feliilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkozé koteles részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Vallalkozé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol a
Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznélat kévetkezményeként.

14.5. A jotallasi idén belil a Vallalkozé a Megrendelé altal jelzett hibakat, a jotallasi idot
kovetben pedig a kotelezd szavatossagi idon beliil — a Megrendel6 altal bizonyitottan a
Vallalkozo érdekkorébe tartozd — a hibak kijavitasdt 10 munkanapon belill megkezdi
miszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendelé jogosult a
munkéat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése
csere utjan torténik, a Vallalkozo kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat
stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel6 jogosult a
hibakat, hianyossigokat a Vallalkozo6 kockazatara és koltségére kikiliszobolni és a garancidkat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddést érintd kérdésekben a kapcsolattartds modja kizardlag cégszeriien alairt
levél vagy okirat, ami egyben az épitési napld melléklete is. A szerz6dés modositasara irasbeli
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formaban, a jogosultak aldirasaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartasa
mellett.

15.2. Vallalkozo koteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz0dés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattevd adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

- a szerz0dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

153. A kiilfoldi adoilletéségli  Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatésagtél a magyar adodhatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszadgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. A szerzodés pénziigyi forrdsa:
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00007 palyazat (100%) szerinti tdmogatds és onerd (sziikség
szerint).

15.5. Jelen szerz6désbdl eredd vitds kérdéseket a felek elsOdlegesen targyalasok utjan
kételesek rendezni. Ennck sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgari
Perrendtartas hataskorokre vonatkozo elGirasaira tekintettel - a felek a Kiskunhalasi
Jarasbirosag, illetve a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.6. Jelen szerzddésre és e szerzOdésben nem rendezett kérdésekre a Polgari
Torvénykényvben, a Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozd jogszabalyokban
foglaltak az iranyadoak.

15.7. Jelen szerzO6dés 1- 2. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerz6dés elvalaszthatatlan részei, a szerzddés csak azokkal egyiitt érvényes.
1 sz. melléklet: Felel6sségbiztositdsi kotvény

2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi iitemterv
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