VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol:

Nagyrécse Kozség Onkormanyzata,
(székhelye: 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.)
adészam: 15432625-2-20

torzskonyvi nyilvantartasi szim: 4432623
bankszamlaszam:10700275-67043659-51100005
statisztikai szdm: 15432625-8411-321-20)
képwviseli: Laskai Béla, polgirmester

valamint

Kistécse Kézség Onkormanyzata,

(székhelye: 8756 Kisrécse, Szentkiraly u. 14.)

adoszam: 15436777-1-20

torzskonyvi nyilvantartisi szim: 436775

bankszimlaszim: Magyar Allamkincstr 10049006-00353140-00000024,
statisztikai szam: 15436777-8411-321-20)

képviseli: Toth Lucia Krisztina, polgirmester

egyuttesen, mint megrendeld (a tovabbiakban , Megrendels™),

mdasrészrdl

BAUTERC-PRIZMA M¢élyépits Miiszaki és Kereskedelmi Kotlatolt Felelgsségii Tarsasag
cime, székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.

nyilvantartd cégbirsig neve: Zalaegerszegi Torvényszék Cégbirdsiga
cégjegyzékszam: 20-09-068840

adoszama: 14467459-2-20

bankszimlaszama (pénzforgalmi szimla szama): 10101054-12331000-01001000
képviseletében eljird személy neve, megnevezése: Horvath Laszl6 tigyvezetd
Telefonszam: +36 303399478

Faxszam: -

E-mail cim: bautercprizmakft@gmail.com

, mint Vallalkozé (tovibbiakban ,,Véllalkoz4”)

(egyittes emlitésiik esetén: ,,Szerz8d6 Felek” vagy ,,Felek™) kozott az alabbi feltételek szerint:
1. El6zmények

Nagyrécse Kozség Onkorminyzata, valamint Kisrécse Kozség Onkorminyzata, a Megrendeld, mint kozos
ajanlatkérSk a kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL térvény (fovibbiakban: Kbr.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyilt
kodzbeszerzési eljarist kezdeményeztek az elektronikus kozbeszerzési rendszeren keresztiil wZala Kétkeréken —
Kerékpiriit-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa kozétt” tirgyiban (a tovibbiakban: Kézbeszerzés Eljaras), amely
eljiris eredményes lebonyolitisinak eredménycként az eljards nyertese Villalkozo lett.

2. A Szerz8dés targya:

2.1. Az épitési munkateriilet cime: Nagyrécse, valamint Kistécse kézigazgatisi teriletén a 7511. . it
mentén a 13+490 kmsz. és a 11+250 kmsz. kézott érintett ingatlanok tertileten.

2.2. Megrendel6 megrendeli, Villalkozd pedig elvillalja a ,,Zala Kétkeréken — Kerékpirit-fejlesztés
Kisrécse és Nagykanizsa k6z6tt” feladat ellatisit (a tovabbiakban: Munka) a miiszaki lefrisban, az
arazott koltségvetésben és a jelen szerzGdésben meghatarozottaknak megfelelGen.

A szerzédés — csatolas nélkiil is - elvilaszthatatlan részét képezik:
- A Kozbeszerzési Eljaras ajanlattételi felhivisa,
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- A Kozbeszerzési Eljards vonatkozdsiban késziilt ajanlattételi dokumentacié (a mellékleteivel egyiitt),
kiegészitd tdjékoztatis(ok),

- A Villalkoz6 altal benyujtott ajanlat,

- Vallalkoz6 felelésségbiztositisara vonatkozd szerzédése.

- Vidllalkogd dtldthatdsdgi nyilatkozata

2.3. Villalkoz6 2 jelen szerzédés alairasaval egyidejlleg nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezé6 Miszaki dokumenticidt és a Megrendeld dltal a rendelkezésére bocsitott egyéb
dokumentumokat a sajat felelSsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirasokat ismeri. Véllalkozé
a jelen szerzGdés szerint szerzédéses arat ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy szakmai
tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a kivitelezés
funkciéjanak, céljainak megfelel§ és rendeltetésszerl hasznalatihoz, zavartalanul hasznalhaté allapotihoz
sziikséges kivitelezési munkikat kalkuldlni tudta, és az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat
kifejezetten vallalja, és tudomasul veszi, hogy a Miszaki dokumenticiéban foglaltak nem megfeleld, illetéleg
nem teljes korl figyelembevételébdl adédé tobbletmunkék miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni. Villalkozé kijelenti azt is, hogy a munkik nem megfelels ismeretére
visszavezethet okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, esetleges késedelmet ezzel
nem indokolhat.

2.4. A Szerz6dS Felek megillapodisa szerint a Villalkoz6 koteles kivitelezési munkit az 2.2. pontban
meghatarozott dokumentumok tartalminak megfeleléen, teljes korlien, mészakilag és mindségileg
kifogistalan kivitelben, a vonatkozé el8irdsoknak, miszaki szabvinyoknak megfeleléen, a megadott
teljesitési hataridében elkésziteni, az ehhez szikséges valamennyi egyéb, a jelen szerzédésben és
mellékleteiben, a vonatkozd jogszabélyokban, szabvinyokban, hatésigi elSirasokban meghatirozottak
szerinti munkdkat teljes korlien elvégezni. A Villalkozé a kivitelezés szerz8désszer megvaldsitasara véllalt
kotelezettsége mellett  kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jétallsi/garancialis/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.5. A Szerzédéses feladat magiban foglal minden olyan munkilatot is, amely a Szerzddésben és
mellékleteiben nincsen specifikilva, de a feladat természetébdl adéddan a  feladat teljes kord
megval6sitisihoz, illetve ahhoz szikséges, hogy a munkélatok eredményeképpen létrejéve létesitmény (a
tovabbiakban: , Létesitmény”) annak funkciéi szerint teljes kor( hasznélatra alkalmas allapotban legyen.
2.6. Villalkozénak ellendriznie kell a munkakezdés elétt az Gsszes rajzot, tervet és az azokon feltiintetett
méreteket. A munkdk megkezdése el6tt a Villalkozonak meg kell gy8z8dnie arrdl, hogy a rajzokban el&irt
méretek a helyszinen 1évé tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az dsszes felmérést, mérést és kitlizést a
Villalkozonak kell elvégeznie a sajat koltségére és a sajat felelésségére.

2.7. A Villalkozé eredményfeleldsséggel tartozik a jelen szerzGdés targyit képezd Munka elvégzése
vonatkozasaban.

2.8. A kivitelezési munkakat a jelen szerz8dés és annak mellékleteinek rendelkezései szerint kell elvégezni.
A Szerz6dés miiszaki tartalma a megvaldsitashoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és

munkdt magiban foglalja.

2.9. A Vallalkozé értékelési szempontra megadott vallalasi:

1. | Egyosszegii nettd ajanlat ar (HUF) 143.846.600,-

2. | A kételezGen vallalt 24 hénapos jotallasi kotelezettségen feliil vallalt 36
tobblet jotallasi id8 valamennyi termékre vonatkozdan egységesen
(hénapokban) (min. 0 - max. 36 hénap)

3. | A szerzddés teljesitésében részt vevs személyi dllomany tapasztalata - a 5
266/2013. (VI1.11.) Korm. rend. szerint, MV-KE vagy ezzel egyenértékii
jogosultsiggal rendelkezd miiszaki vezet§ szakmai tapasztalata
kerékparit épitésével, felajitasaval kapcsolatos épitési beruhdzasban
legfeljebb 5 db szakmai tapasztalat (projekt vagy munka)

3. A szerzGdés hatalyba lépése
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Jelen Szerz8dés a Felek aldirast kovetGen a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjin eldirt, kivetkezd felfiiggesztd
feltétel bekdvetkezésének napjan 1ép hatalyba:

A Kbt. 135.§ (12) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, Megrendelé timogatdsra irdnyulé igényt (timogatasi
szerz6dés modositast, vagy valtozas bejelentést) nydjt/nydjtott be.

A tamogatasra irdnyuld igény el nem fogadisat, vagy az igényeltnél kisebb Ssszegben térténd elfogadasat
olyan koriilménynek kell tekinteni, amelyre a MegrendelS a Szerzédés megkdtésére vagy teljesitésére
képtelenné valasa okaként hivatkozhat.

A fentiek értelmében MegrendelS a Kbt. 53. (6) bek. és a Ptk. 6:116.5(1) bek. alapjan az eljarast akkor is
eredménytelenné nyilvanithatja, ha a jelen kozbeszerzési eljaras eredményeként megkétésre kerils
szerzOdéses megallapodas pénziigyi fedezetét biztosité Téamogatisi Szerzédés moédositasa nem keriil
alairasra vagy a valtozasbejelentést nem kertll elfogadista és a pénziigyi fedezet nem valik felhasznalhatéva.
Megrendeld a fent megjelolt feltételeket a jelen kozbeszerzési eljaris eredményeként megkdtendd szerzédés
hatalyba lépésénck felfiiggesztd feltételeként kot ki.

3. A munkateriilet atadas-atvétele

3.1. Megrendel$ a munkateriiletet a Felek 4ltal kézdsen egyestetett idSpontban (a szerz8dés hatalybalépését
kovetden) adja 4t a Villalkozé részére, amely dtadas-dtvétel jegyzSkonyvben régzitésre kertil.

3.2. Felek a munkateriilet dtaddsit megelézden, a szerz8déskotést kovetd 2 héten belil egyeztetik a
munkavégzés pontos ltemezését. Ezen hatirid6n belill Felek az egyes teriiletek forgalom eldl torténd
lezarasara vonatkozé tervet fogadnak el. Villalkozé véllalja, hogy a teriiletek lezarasanak tervezése sorin
figyelembe veszi, mind a kdrnyezd intézmények (iskola, uszoda, sportkézpont) mind a lakossag intézmények
megkozelithetSségéhez fiz6dS érdekeit. Villalkozé villalja, hogy teriiletet a forgalom el8l kizardlag
Megrendeld hozzijarulasa esetén, az erre vonatkozdan kozosen elfogadott terv szerint zar el.

4. Felek jogai és kotelezettségei

4.1 Villalkozé koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapjan eljarni.

4.2. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy vonatkozd magyar és EU elSirdsokban és jogszabalyokban meghatarozott
minéségben teljesit. A nem fentiek szerind teljesitést MegrendelS jogosult Villalkozéd koltségére és
veszélyére — a garancidlis felel6sségvallalis megtartasa mellett —ijra megvaldsittatni, amelyet Villalkozé
kételes haladéktalanul elvégezni.

4.3. Villalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Gsszefliged zaj-, rezgés-, por-, stb. szennyezddések
megszuntetésére, illetve korlitozasra vonatkozo elbirasokat koteles betartani. A Villalkozénak meg kell
tennie minden olyan lépést, mellyel a munkdjit megvédi az idSjiras hatasaitdl, (es6, fagy, meleg, stb.).
Minden ennek elmulasztdsabdl eredé kart a Vallalkozé haladéktalanul kételes sajat koltségén elhdritani,
kijavitani, vagy a gyenge dramu rendszerekben esett kirok esetében értesiteni kételes Megrendelét,

4.4. Villalkozé a munkavégzés sorin koteles a mar elvégzett munkik allagmegévasardl gondoskodni. A
véllalkozasi tevékenységre visszavezethetd illagromlisok, kirosodisok elharitisa a Véllalkozé feladata,
amelyeket téritésmentesen koteles végrehajtani.

4.5. A Villalkoz6 munkijit igy koteles végezni, hogy az épitési tertilet kornyezetét a lehetd legkisebb
mértékben zavatja.

4.6. Villalkoz6 koteles az dltalinos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi eléirasokat betartani.

4.7. Villalkozo6 a durva takaritist a miszaki dtadds-itvétel kezdetéig, a takaritist a miszaki atadds-atvétel
végéig befejezi. Amennyiben a Villalkozé a jelen rendelkezés szerint kotelezettségét felszolitas ellenére
sem teljesiti, a tisztitist Megrendeld a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

4.8. Vallalkozo a keletkezett hulladékot koteles engedéllyel rendelkezd kezelShoz elszallitani és az atadési
dokumentacié részeként épitési hulladékosszesitést atadni. Villalkozdnak az esetleges bontasi munkalatok
sorin keletkezd bontési hulladékok tekintetében a hatilyos hulladéktérvény figyelembevételével kell eljarnia.
A keletkezd bontasi hulladék hatésig részére torténd elszamolasirdl Villalkozé koteles gondoskodni.
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A bontis és épitkezés soran keletkezé hulladékok bontisi, szallitdsi, elhelyezése, artalmatlanitisi koltségel
Vallalkozdt terhelik.

4.9. Az épitésszervezéssel kapcsolatos Ssszes feladat — a szitkséges hatésigi engedélyeztetési eljardsok
lefolytatasa, (beleértve az esetleges kozteriilet-foglalasi engedélyt, tvonal engedélyt, stb.) — Villalkozo
kotelezettsége és koltsége. Vallalkozd feladata tovabba a felvonulasi Utvonalak kialakitisa, az azzal
kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztositisa, valamint minden a szerzédés targyat
képezé beruhazashoz kot6ds engedélyekben, szakhatdsigi hozzajarulisokban eldirt feltételek maradéktalan
teljesitése és annak koltségeinek viselése.

4.10. Abban az esetben, ha a helyszinen végzend6 munkirdl feltételezhets, hogy az zavarokat fog okozni
valamely kézszolgiltatdsban, a Villalkozé azonnal kételes errdl irdsban tijékoztatni a Megrendeldt, és
ésszerl reagaldsi id6t kell hagynia, hogy a munkik rendes folytatasihoz szikséges intézkedéseket
megtehessék.

4.11. Vallalkozé szavatolja, hogy maga, alvillalkozéi, megbizottjai, teljesitési segédei a vallalt feladat
teljesitése soran csak érvényes foglalkoztatdsi jogviszonnyal, illetSleg munkaszerzdéssel rendelkezd
munkavillalokat foglalkoztatnak. Villalkozé e kételezettség megsértésébdl eredd valamennyi igényért
helytillni tartozik. A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Megrendels e kotelezettség maradéktalan
megtartasit ellendrizheti akként, hogy Villalkozot azonnali adatszolgaltatisra és tajékoztatisra hivhatja fel.

4.12. MegrendelS koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriild munkarészeket
szemrevételezni és észrevételeit a Villalkozo felé jelezni.

4.13. Az eltakarasra kerilé munkarészeket Villalkoz6 koteles Megrendel$ részére bemutatni és &t az
eltakardsrdl el6zetesen értesiten.

4.14. A Megrendeldnek a munkak kivitelezésének el6rehaladisa kézben, még annak atvétele elétt jogaban
all elrendelni vagy eldonteni, hogy:

a. tivolitsik el a helyszinrl az utasitisban megadott idén beliil mindazon anyagokat vagy alkatrészeket,
berendezéseket, amelyek a Megrendelé megitélése szetint nem felelnek meg a Szerz&désnek;

b. cseréljék azokat szabalyos és megfelel§ anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre; vagy

c. tekintet nélkiil a korabbi tizemprobakra vagy kbzbensé kifizetésekre bontsik le és készitsék el Gjra, illetve
javitsik ki megfelel6 mddon az olyan munkikat, amelyek az alkatrészek, berendezések, az anyagok, a
megmunkalis vagy a Villalkoz6 felel6sségére végzett tervezés tekintetében a Megrendeld véleménye szerint
nem felelnek meg a Szerzédés kdvetelményeinek.

A Megrendel6 koteles a lehetd leghamarabb irdsban tijékoztatni a Vallalkozot dontésérdl, részletezve a
jelzett hibakat is.

A Villalkozd kételes a lehetd leggyorsabban, sajat koltségén orvosolni az igy megjeldlt hibakat. Ha a
Villalkozo nem tesz eleget az ilyen rendelkezésnek, a Megrendel6nek jogaban 4ll mis személyeket
alkalmazni e feladatok elvégzésére, és ebben az esetben az ezzel kapcsolatos kéltségeket a Megrendels
levonja a Villalkozd szimara esedékes vagy késébbiekben esedékessé val6 kifizetésekbdl.

4.15. Az elSiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hidnyara Villalkozé nem hivatkozhat, erre

’’’’’’

4.16. Villalkozé jogosult alvallalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvillalkozé tevékenységéért vallalt teljes
kori felelésség mellett.

4.17. Villalkozo koteles a gyirtds és beépités folyaman az elGirt, valamint a szerz&désszerli teljesités
ellendrzése érdekében szitkséges, illetSleg a Megrendeld érdekében szitkségessé valt vizsgilatokat elvégezni,
dletve clvégeztetni.

4.18. A Villalkozénak a munkaidén kivil végzendé munkikkal kapcsolatban 2 munkik megkezdése eldtt
(ideértve az éjszakai és munkaidén tili munkavégzést) egyeztetnie kell 2 Megrendelével, valamint az &sszes
illetékes hatdsaggal, és be kell szereznie ezek jévahagyasit is.

4.19. Villalkozénak meg kell neveznie a megfeleld képesitéssel rendelkezd helyszini munkavédelmi, illetve

a helyszini minGségbiztositisért felelés személy(eke)t. A helyszini munkavédelmi, illetve a helyszini
mindségbiztositasért felelSs személy(eke)t kijelolését az épitési napléban is fel kell tintetnie Vallalkozénak.
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4.20. A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 kotelezettsége a felvonulsi terilletek, szallitasi utak
biztositisa, szikség esetén azok hatosagi engedélyeztetése, valamint a sziikséges tt- és jardaburkolat bont4si
engedélyek, a kozteriilet-foglaldsi engedélyek (esetlegesen daru elhelyezéséhez, épitGanyag raktirozisihoz,
sth.) beszerzése, kéltségeinek viselése. A Villalkozo kozterileten csak érvényes teriiletfoglaldsi engedéllyel
végezhet tevékenységet.

4.21. Villalkoz6 koteles az ajanlatiban foglalt villalasokat a szerzddés soran érvényesiteni.

4.22. A Szerz6d6 Felek az épitkezés ideje alatt heti rendszerességgel helyszini kooperaci6t tartanak. A
koopericids tirgyalasokrdl a Megrendeld helyszini képviselSje jegyzékonyvet készit.

4.23. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, killon felmérési napldt, jegyzkonyvet és rajzrészleteket
kell vezetni és késziteni eltakards el6tt. A méréseknél a MegrendelS képviselGje részére az ellendrzés
lehetSségét biztositani kell.

4.24. Villalkoz6 a Munkateriilet dtadds-atvételétél — az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétd] —
kezdve, annak befejezéséig elektronikus E-épitési naplét (a tovabbiakban: »E-épitési naplé™) koteles
folyamatosan vezetni az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan, és koteles azt dllandéan az épitkezés helyszinén hozzaférhet6vé tenni. Megrendels az E-épitési
naplét a rendeletben foglaltaknak megfelelSen koteles ellenSrizni. Felek a naplébejegyzésre meghatalmazott
személyek nevét kotelesek a naploban feltintetni. Az E-épitési naploban megillapitisok, megjegyzések,
kifogisok, stb. bejegyzésére kizirolag a megnevezett személyek jogosultak. Felek az E-épitési napléba
torténd bejegyzéssel is értesitik egymast azokrél a tudomésukra jutott, az épitést érintd veszélyhelyzetekrdl,
tényekrdl és koriilményekrél, amelyek a SzerzGdésben foglalt kitelezettségeik szerzGdésszer teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

4.25. Munkatertlet:

A Villalkozé kételes a hatésig és a Megrendelé el8irisai szerint a munkateriiletet kériilkeriteni,
tigyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl gondoskodni és gondoskodni arrél, hogy idegen, illetéktelen személyek
a kivitelezési teriiletre ne jussanak be. A Villalkozd kételes a sajat tevékenységébdl szarmazé hulladékot
folyamatosan Gsszegy(Gjteni és a munkatertiletrdl sajit koltségén elszallitani és a munkateriiletet, valamint
annak kozvetlen kérnyezetét a tormeléktdl, szeméttdl és hulladéktol mentesen tartani.

A hulladékbodl szarmazé bevétel a Villalkozé bevételét képezi.

Villalkozé a munkak sorin keletkez veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésérdl (gyijtés, eldkezelés,
szallitds, hasznositds, drtalmatlanitas) a vonatkozo hatalyos jogszabélyok szerint gondoskodni kételes.

4.26. A Villalkoz6 kar elkeriilésére vonatkozd kotelezettsége:

A Villalkoz6t terheli valamennyi, kar elkertlésére vonatkozé kételezettség, igy killénésen a Villalkozé altal
a Munkik végzése céljibol igénybe vett épiiletekrdl Vallalkozé tevékenysége vagy mulasztasa okin lehulls
targyak dltal okozta kirért valo felel6sség. Vallalkozé felel a biztonsagi elbirasok betartisiért, tovabba a
balesetelhdritisi elSirasok szerint valamennyi véds- és biztonsagi intézkedésért.

4.27. A Villalkozé felel az dltala a feladatokkal &sszefiiggben igénybe vett segédei, alkalmazottai,
meghatalmazottai, alvallalkozd, illetve szallitdi részérdl okozott karokért.

A Villalkozé felel minden igényért, amelyet az el6bbi kirokbdl, balesetekbdl és hidnyossagokbél eredéen a
MegrendelGvel szemben timasztanak. A Villalkozé a Megrendel6vel szemben nem hivatkozhat arra, hogy
a teljesitésnél igénybe vett segédeinek a kivilasztisanal és azok feliigyeleténél vigy jrt el, ahogy az az adott

helyzetben elvirhatd. A Villalkozé mentesiti a MegrendelSt az olyan kartéritési igények alél, amelyek a
munkaival és szolgiltatasaival kapcsolatban merilnek fel.

4.28. Megrendeld koteles

- Villalkoz6 részére a munkédhoz sziikséges munkateriiletet rendelkezésre bocsatani.

- Villalkozé részére a szerz6dés szerint dijakat megfizetni,

- az épitési beruhdzisok, valamint az épitési beruhizisokhoz kapesol6dd tervezéi és mérnoki szolgaltatisok
kozbeszerzésének részletes szabilyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet) alapjin sajit maga vagy nevében eljiré személy (szervezet) révén ellendrizni, hogy
a szerz6dés teljesitése sorin a Villalkozé teljesitésében kizardlag a kozbeszerzésekrdl széléd 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.) 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels alvillalkozd vesz részt.

4.29. AKbt. 138. § (3) bekezdése alapjin a Villalkozo a szerz6dés megkdtésének idSpontjiban bejelentette
valamennyi olyan alvallalkozdjat, aki a szerz6dés teljesitésében részt vesz, és a bejelentéssel egytitt nyilatkozik
arr6l is, hogy az altala igénybe venni kivint alvillalkoz6 nem 4ll a kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozé a
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szerzOdes teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendeldnek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivint alvallalkozot elézetesen irdsban bejelenteni, és a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan eljarni.

4.30. Megrendel6nek joga van az adott kivitelezési fazist leallitani, ha az nem a muszaki lefrisnak és az elvart
mindségnek megfeleld.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy jogosult 2 munkakat folyamatosan ellendrzi.
A munkavégzésnek az ajinlattételi felhivisban és dokumenticiéban, valamint a nyertes ajanlatnak
megfelelGen kell torténnie.

4.31. MegrendelS utasitasi joganak gyakorlasa

Villalkoz6 koteles Megrendel6 4ltal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attdl, ha ez jogszabaly,
hatésagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsdg (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére
vezetne, mivel ilyen esetben jogszerien megtagadhatja a Villalkozé az utasitis teljesitését. Megrendeld vagy
birmely nevében eljiré személy célszerltlen és/vagy szakszeriitlen utasftdsira Vallalkozé koteles
MegrendelS jelen szerz6désben megnevezett kapesolattartdjanak a figyelmét haladéktalanul irdsban felhivni.
Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja és irdsban megerdsiti Megrendeld az utasitist, ugy koteles azt
végrehajtani, kivéve, ha az utasitis teljesitését jogszeriien megtagadhatja Villalkozé.

Megrendeld utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Vallalkozé szamara.

4.32. Vallalkoz6 kételezettségei:

A Vallalkozd kételezi magit a szerz8déses feladat teljesitésére, az ajanlataban és a szerzédésben foglaltak
alapjan, tovibbi a tevékenység végzésének feltételeit a Vallalkozé tgy kételes megszervezni, hogy biztositsa
a tevékenység biztonsagos, szakszerd, gazdasigos és hatiridére t6rténd befejezését.

Villalkoz6 koteles a munka sorin gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tiizrendészeti,
kornyezetvédelmi és Srzésvédelmi elbirdsok betartasardl. A munkavédelmi eszkdzoket és berendezéseket a
Villalkoz6 kételes biztositani a munkavillaléi részére, hogy a biztonsigos munkafeltételek adottak legyenck.
A Vallalkozé feladata a munkavillaléi részére az elézetes, illetve az idészakos munkavédelmi oktatisok
megtartisa €s a munkavédelmi oktatisi naploba vald bejegyzése, az oktatison résztvevikkel vald
alairattatdsa. A Vallalkozé a munkavallaloi részére kdteles a munkavégzéshez szlikséges mindsitett egyéni
vedSeszkozoket biztositani, azok viselését a munkavégzés teljes idStartama alatt megkévetelni.

Villalkoz6 a munkavégzés sorin koteles betartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl sz616 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiuM rendelet
szerinti, épitési folyamatok sorin megvaldsitandé minimélis munkavédelmi kévetelményeket rogzits
rendeletben elSirtakat.

A munkatertilet igénybevételéhez szitkséges engedélyck beszerzése a Vallalkozé feladata.

Vallalkozé koételes gondoskodni a szerzddés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések, eszkézok
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gépek felhasznalasiahoz szilkséges engedélyek, tantsitvinyok beszerzésérdl is, biztositania kell tovabba azok
kezelési, karbantartasi lefrasanak, utasitisanak betartasat.

4.33. Felek rogzitik, hogy a Villalkozd tudomisul veszi és hozzéjarul szerz8déssel kapesolatos adatok (neve,
a szerz6dés megnevezése, tipusa, tirgya, értéke, idStartama, és esetleges moédosulasuk) kozérdekd adatként
torténd nyilvanossa tételéhez, és 5 éven keresztil térténd nyilvanos kezeléséhez. A Villalkozénak a fentiek
tudomasul vételérdl az ajanlatiban nyilatkoznia kell.

5. Tobbletmunka és pétmunka

5.1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy tartalékkeret kikStésére nem keriil sor, ezért tbblet-és pétmunka
tartalékkeret terhére valé elrendelése nem lehetséges. A tébblet- és pétmunka végzésére kizarolag a
kézbeszerzési eljards keretében kotott szerzddésre vonatkozd eldirasok megtartisival, a kozbeszerzési
torvény vonatkozo rendelkezéseinek betartasival kertilhet sor.

6. A munka befejezésének hatirideje

6.1. Szerz8dés id6tartama: szerz8dés hatilybalépésnek napjitél 180 nap.
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Megrendel6 nyilatkozza, Villalkozé tudomadsul veszi, hogy a szerzédés hatiridére torténd teljesitése a
Megrendeld kiemelt érdeke. A Felek a Megrendel6 altal is elfogadott sikeres és hidnytalan miszaki stadas-
atvétel megtorténte esetén tekintik a Munkét a Villalkozé részérdl teljesitettnek.

6.2. Villalkoz6 koteles MegrendelSt minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
véllalkozas eredményességét, vagy kell§ idére vald elvégzését érintl. Ezen értesités a szerzédés szerinti
teljesitési hataridét nem médositja, a Megrendelé késedelmes teljesitésbél eredd torvényes és szerzédésen
alapulé jogait nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasibol eredd kirére Vallalkozé felel6s, utélagosan
nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatdsi kotelezettsége megsértésére elényok szerzése céljibol, kotelezettsége,
feleléssége kimentése érdekében.

6.3. A Szerzédésben meghatirozott hatiridék betartiséval kapcsolatos dsszes koltség a Villalkozét terheli,
a villalkozéi dijon felil egyéb koltség megtéritésére Villalkozd nem jogosult.

6.4. Villalkozé az 6.1. pontban meghatirozott hatirid6héz képest tovabbi elSteljesitésre jogosult, a
Megrendelé elézetes irasbeli hozzajarulisival.

7. Vallalkozbi dij

7.1 Villalkoz6 a szerzGdésszerd teljesités esetén az alibbiakban meghatirozott médon jogosult dijazasra. A
Villalkozé a jelen szerzédésben, az ajanlattételi felhivasban, ajinlattételi dokumenticioban és az ajinlatban
rogzitett feladatok elvégzését az alibbi villalkozéi dijak mellett teljesiti:

netté vallalkozéi dij 143.846.600,- Ft + 38.838.582,- Ft Afa

Osszesen brutté villalkozéi dij: 182.685.182,- Ft, azaz egyszaznyolcvankettdé millié
hatszaznyolcvanét ezer egyszaznyolcvankettd forint.

A szerz6dés és a kifizetések pénzneme forint(HHUF).

7.2. Az iltalinos forgalmi add megfizetése a hatilyos jogszabélyok szerint torténik. Jelen szerzGdés épitési
engedély koteles tevékenység, amelyre az dltaldnos forgalmi ad616l sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
142. § (1) b) pontja szerinti dltalanos forgalmi ad6zas (forditott Afa) alkalmazandé.

7.3. A villalkozéi dij dtalanydfj. Az atalinyiras vallalkozéi dij sszeg magiban foglalja az ajanlattételi
felhivasban és dokumenticiéban, valamint a jelen szerz8désben meghatirozott tartalom megvalésitisinak
kéltseget és a megvalésulishoz sziikséges itt nem részletezett koltségeket is, a munkadijat, a tevékenységgel
kapcsolatban fizetendé minden dijat, az anyagkoltségeket, a kézvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi
koltsépgel egyitt, az dltalinos koltségeket, kézmiidijakat, bontisi, hulladékelszallitisi koltségeket, biztositasi
koltségeket, kozlekedési és forgalomszetvezési koltségeket.

7.4. A szerz8dés finanszirozdsit timogatisbol biztositja Megrendeld. A timogatas ,,Zala Kétkeréken —
Kerékparut-fejlesztés Kisrécse és Zalasirszeg telepiiléseken” cimd, TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00002
kédszamu projekt keretében beliil, vissza nem téritendS timogatis formajaban, utéfinanszirozassal keriil
finanszirozasra. Tamogatis intenzitisa: 100 0.

7.5. Villalkozé a véllalkozdi dijon feliil tGbbletmunkit, illetve egyéb koltségtéritést vagy dijigényt jelen
szerzbdés keretei kozott semmilyen forméban nem szamolhat fel.

7.6. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a szerzédés
megkotését kvetSen az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amelynek soran
a beépitésre keriilS egyes tételeket véglegesithetik. Ebben az esetben a fenti Korm. rendelet és a Kbt. alapjén
kell a Feleknek eljarniuk.

8. Fizetési feltételek

8.1 A Villalkozé —a Megrendel irdsbeli teljesitésigazolasinak kézhezvételét kévetSen — 4 db szamla (3 db
részszamla és 1 db végszamla) benytjtisira jogosult az alabbiak szerint:
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Villalkoz6 részérdl 1 db elSleg szimla nytjtandd be a szerzdés 8.2. pontjanak megfelelGen.

A Villalkoz6 az elsé részszamla benyjtasara a nettd vallalkozdi dfi 25%-4t elérd értékii kivitelezés esetén
i ]
jogosult, a nett6 vallalkozoi dij 25%-a értékében.

A Villalkozé a 2. részszamla benyijtisira a nettd vallalkozoéi dij 50%-4t elérd értékd kivitelezés esetén
jogosult, a nett6 vallalkozéi dij 25%-a értékében.

A Vallalkozd a 2. részszamla benyujtisara a nettd vallalkozoi dijf 75%-at elérd érték( kivitelezés esetén
4 nla Demy] ]
jogosult, a netté vallalkozéi dij 25%0-a értékében.

A Villalkozd a végszamla benydjtasira a nettd vallalkozasi dij 100%-4t elérd értékii kivitelezés esetén
- g : yuj ]
jogosult, a nettd vallalkozéi dij 25%-a értékében.

8.2. AKbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak alapjan Megrendeld a szerz8désben foglalt netté vallalkoz6i
dfj 10%-anak megfeleld elfleget biztosit elSleg szimla ellenében. Az elSleg szamla az 1. részszamlaban
kerll elszamolasra.. Az elSleg bekérdt a szerz6dés hatalybalépését kévetd 10. naptari napig kell benytjtani.

8.3. Felek rogzitik, hogy tartalékkeret nem keriil meghatarozasra.

8.4. A szerz6dés szerinti és a jogszabilyoknak megfelel szamlak kifizetése a Polgiri Térvénykonyvrél sz6lé
2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelGen torténik. A kifizetés a Kbt. 135. §
(1),(3), és (5)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a kézbeszerzési
dokumenticiéban foglaltaknak megfelelSen torténik a Villalkozé Budapest Bank bankndl vezetett
10101054-12331000-01001000 szamu bankszdmlajara dtutalassal.

A lafizetés tekintetében Megrendeld hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ra, 31. §-ra és
32/A.§ és 32/B. §-ra.

8.5. A szerz6désszerll és a jogszabalyoknak megfeleld szamlék kifizetésének pénzneme a forint (HUF).

8.6. I'elek rogzitik, hogy a szamlizds és az elszimolds minden esetben a mindenkor hatilyos jogszabalyok
szerint torténik, figyelemmel a szdmlézasra és az elszamolisra vonatkozo jogszabalyok hatalyba lépésének,
illetve hatdlyon kiviil helyezésének, valamint médositas esetén a modositott rendelkezés hatilyba lépésének
idépontjara.

8.7. Megrendeld késedelmes fizetése esetén a Vallalkozot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg (Ptk.
6:155. §)

8.8. Megrendel hivatkozik az allamhaztartisrél sz6l6 2011. évi CXCV tdrvény 41. § (6) bekezdésében
foglaltakra, amely szerint a kdzbeszerzés eredményeként nem kéthetd érvényesen szerzédés olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve szerz8dés alapjan nem teljesithetd
kifizetés olyan szervezet részére, amely nem mindsiil atlithaté szervezetnek.

9. Miiszaki 4tadas-atvétel, hasznalatba vételi engedély, uté-feliilvizsgalat

9.1. A jelen szerz6dés 2. pontja szerinti épitSipari kivitelezési tevékenységek befejezését kévetSen miiszaki
atadds-atvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek miikodési prébdja, és a tapasztalt
rendellenességek, hidnyossigok megsziintetése, szitkség esetén a proba megismétlése). A miiszaki atadds-
atveteli eljirds célja annak megillapitisa, hogy a jelen szerz6dés tirgya szerinti épitSipari kivitelezési
tevékenység a jelen szerzédésben és a vonatkozd jogszabilyokban eldirtak alapjan a kivitelezési
dokumenticiéban meghatirozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az el6irt
miszaki és a jelen szerzGdésben villalt egyéb kovetelményeknek, jellemz8knek. Megrendels koteles a
miszaki atadas-atvételi és a birtokbaadisi eljirasban részt venni.

Vallalkozé koteles Megrendelével irasban kozolni a szerz8déses feladatok teljesitését (Készre jelentés™).

A Munka Villalkoz6 iltali készre jelentését kovetGen Megrendeld tiizi ki az atadés-atvételi eljaris idépontjat
€s arra a jogszabalyban megjeldlt szervek képviselSit meghivja. A Munkiban kézremikodé alvallalkozékat
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a Villalkozo hivja meg. A miszaki atadas-atvételi eljirds megkezdésére csak akkor kerilhet sor, ha a jelen
szerzédés szerinti Munka elkészilt, és a sziikséges dokumentumok hianytalanul rendelkezésre allnak.

Az atadds-dtvételi eljardst a készre jelentést kovetd 3 napon belil meg kell kezdeni. Az dtadds-dtvételi
eljardsra 30 naptari nap all rendelkezésre.

Amennyiben a Megrendeld a szerzédésben meghatirozott hataridét kévetd 5 napon belil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247 § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatirozott hatiridében nem fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolist koteles kiadni.

9.2. Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani a
jelen szerzédeés teljesitését igazold, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés h)
pontjaban foglalt dokumentumokat. A Vallalkozé koteles tovabba atadni a Megrendeld részére a
mindségtanusitasi dokumentaciot, az alkalmazott épitési termékek megfelelségét igazold tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznélati és karbantartisi dtmutatokat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a
Szerzbdés targyanak a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatihoz sziikséges. A tizvédelmi szempontbél
jelentds szerkezetek megfelel6ségérdl kivitelezdi nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a
szerkezet tizvédelmi paramétereit, és alkalmazasi feltételeit, érvényes megfelelSség tantsitvanyait tartalmazo
jegyzéket. Az atadas-atvételi eljards lezarasaig Vallalkozé koteles Megrendelének dtadni a kivitelezési
tevékenységével Osszefliggésben az esetleges szakhatésagi nyilatkozatokat, tovabba a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésében foglalt dokumentumokat. Ezen dokumenticidk rendelkezésre
allasanak hidnyaban az atadas-atvétel nem zarhaté le. Villalkozé feladata a hasznilatbavételi engedély —
Megrendelé erre iranyuld igénye esetén Megrendelé nevében térténé — beszerzésében vald teljes kord
kézremiikodés. Ennek érdekében a Vallalkozé kételes a kérelemhez szikséges dokumenticidt osszeallitani,
valamennyl egyeztetést lefolytatni, szakhatosagi és egyéb hozzajarulast beszerezni. Az eljaris lefolytatisihoz
a Megrendel a sziikséghez képest meghatalmazast ad ki. A Villalkozé a miszaki dtadés-dtvétel idSpontjara
megvalésulasi dokumenticiét koteles szolgiltatni papir alapon 3 példinyban, valamint elektronikus
adathordozdén digitilis formédban (CD vagy DVD-én pdf. és dwg. formatumban).

9.3. A Villalkozé komplett atadasi dokumentaciot koteles késziteni a Megrendeld részére attdl fuggetlenl,
hogy annak bizonyos elemeit, dokumentumait mar korabban az anyagok, termékek, vagy az elkésziilt
munkak megfeleléségének igazoldsara atadta. Az atadasi dokumentacid tervanyagat és iratait az érintett
munkdk muszaki atadas-atvételi eljirasakor koteles atadni. Komplett atadasi dokumenticié hidnyiban a
szerzGdés nem tekinthetd teljesitettnek.

9.4. A miszaki itadas-atvételi eljirasrél 3 példanyban jegyzékonyvet kell késziteni, amibdl 1 példiny a
Megrendelét, 1 példany pedig a Vallalkozot illeti, 1 példany pedig a miszaki ellenéré. A Szerz8dé Felek a
miszaki atadis-dtvételi eljiris sorin kotelesek a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet vonatkozé
rendelkezésel szerint eljarni.

9.5. Megrendelé a miiszaki dtadas-Atvétel sorin koteles a munkat megvizsgilni és a vizsgilat alapjin
felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitisanak, p6tlisinak hataridejét jegyzkonyvben rogziteni.

Ha a jegyzokonyv hibat, hibajegyzéket tartalmaz, akkor azt a Vallalkozonak ala kell irnia azzal, hogy
Villalkozé a hibajegyzékben foglaltakra észrevételt tehet, melyet a hibajegyzékben rogziteni kell.

9.6. Villalkoz6 kételes a Megrendelével kozosen felvett hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitdsokat a
kitizott hianypotlasi hatiriddre, sajat koltségére elvégezni. Megrendeld koteles a fenti javitisok el6irt
jogszabilyoknak megfelelé mindségben vald elvégzése utin a munkakat dtvenni.

Ha a Villalkoz6 a javitast irasbeli felszlitas ellenére nem végzi el, a Megrendeld azt a Vallalkozd koltségére
elvégeztethets, és az igy felmerilt kéltségeket jogosult a Villalkozé szamara tovabb szamlazni a garancialis

felelésségvallalas megtartasa mellett.

9.7. Nem tagadhatd meg az atvétel a munka olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek a kijavitasukkal,
poétlasukkal jaré munkdk folytin sem akadalyozzdk a rendeltetésszer hasznalatot.

9.8. Az esetleges sikertelen dtadas-atvétel koltségei a Vallalkozot terhelik.

9.9. Ha a Megrendel$ egyes munkarészeket a teljesités elStt atvesz (elGzetes 4tadds), ezek tekintetében a
kirveszély az atvétel id6pontatdl a Megrendeldre szall at.
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9.10. A jelen szerz8dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Munka a jogszabalyoknak megfelelé mindséghen,
hiba- és hidinymentesen elkésziilt és azt a Vallalkozé a Megrendelének atadja sikeres és hianytalan itadas-
atvételi eljards befejezésével, valamint a teljesitést a Megrendel teljesitésigazolissal igazolta.

10. Jotallas és szavatossag

10.1. J6tallas:

Villalkozé garantilja:

- valamennyi, jelen Szerzédésben és annak alapjat képezd szerzédéses okmanyban meghatarozott paraméter
és muszaki adat elérését,

- hogy az dltala létrehozott munka eredményeként létrejott rendszer mindsége mind a felhaszndlt anyagok,
mind a munka eredményeként létrejGtt rendszer szerkezete és kivitele szempontjabél az érvényes magyar
jogszabalyoknak és elSirasoknak megfelel és a szerz8déses cél elérését maradéktalanul biztositja,

- a szerz0dés szerinti munkik szakszerid és hibatlan elvégzését, a vonatkozé jogszabalyok és el&irasok
betartisat.

A Villalkozé jérallasi kotelezettségének idStartama az atadas-atvétel lezarasatdl szamitott 24 hénap (+
2.9/2. pontban meghatirozott megajanlis), azaz mindésszesen 60 hénap.

10.2. Szavatossag:

Villalkozét az dtadds-dtvétel lezarasatdl szamitott 12 hénapig kellékszavatossigi kotelezettség terheli,
melynek szabilyait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépitett anyagok gyartéia altal vallalt idStartam ennél
hosszabb, akkor ez az idétartam irinyadé. Villalkozé szavatolja, hogy a miszakilag és minGségileg
kifogistalan kivitelben, a vonatkozé magyar és EU eléirdsokban és jogszabalyokban meghatirozott
minSségben teljesit. A nem jogszabilyoknak megfeleld teljesitést Megrendels jogosult Vallalkozé kéltségére
és veszélyére — a garancidlis felel6sségvallalds megtartdsa mellett — Gjra kiviteleztetni, melyet Villalkozé
kételes haladéktalanul elvégezni.

10.3. Garancialis id8szak, valamint hibajavitds az elvégzett munka tekintetében:

A garancialis id6szak megkezdSdését kdvets 12 honappal (majd azt kévetéen a garancialis idGszak végéig
évente a Megrendelé 4ltal megjelslt id6pontban) a Megrendeld és a Villalkozé kézs feliilvizsgalati bejarast
tart. Birmely, 2 Megrendel6 képviseldje altal a bejards soran, vagy a garancialis idSszak tartaman beliil észlelt
hibat és/vagy észrevételt a Villalkozé 3 munkanapon beliil, vagy ha ez a korilményekbdl vagy a hiba
jellegébdl adédoan nem lehetséges, a lchet legrévidebb, Felek altal megszabott hatiridén beliil orvosolni
koteles.

A garancilis id6szak lejartit megeldz6 harminc (30) napon beliil a Megrendeld és a Véllalkozd kézésen
jabb feliilvizsgalati bejarast tartanak. Birmely, a Megrendel$ képviseldje altal a bejaris soran észlelt hibat
és/vagy észrevételt a Villalkozé kételes nyolc (8) napon beliil orvosolni, vagy ha ez a koriilményekbdl vagy
a hiba jellegébdl adédéan nem lehetséges, a lehetd legrovidebb, Felek altal megszabott hatiridén beliil.

A garancidlis id6szakban észlelt hibak tekintetében egyebekben a miiszaki 4tadas-atvétel soran észlelt hibak
esetében kovetendd eljirds az itdnyado.

Amennyiben a Felek kozott vita timadna arrél, hogy a hiba hibés teljesités kévetkeztében llt-e el§, akkor
az ilyen esetekben a Vallalkozé koteles olyan fiiggetlen szakérté allasfoglalasit kikérni, amelynek dontését a
Megrendeld is elézetesen elfogadja. Az ilyen fiiggetlen szakértéi 4llisfoglalds mindkét Félre kotelezd
ervényi. A fliggetlen szakértével kapesolatos valamennyi koltséget a Vallalkozo kételes viselni.

A Villalkozé a jotilldsi idSszak leteltét kovetden is a fentiek, illetve a jogszabalyokban meghatirozott médon
tovabbra is felel mindazon anyagok, berendezések és munkik hibas teljesitéséért, amelyek esetében a
vonatkozo jogszabélyok vagy a fenti elirasok hosszabb szavatossagi idét allapitanak meg.

11.Szerz6dést biztosité mellékkdtelezettségek

11.1. Késedelmi kétbér:

Amennyiben a Villalkozé a szerz&dés szerinti barmely kotelezettségét hatiridSben nem teljesiti, illetve
feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyért felelss késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles fizetni.
A késedelmi kétbér mértéke: 0,5%/naptari nap, 6sszesen maximum a netté vallalkozéi dij 15 %-a.
A késedelmi kotbér szamitdsa: a késedelem elsd napja a teljesitési hataridét kovets 1. munkanap.
Amennyiben a Véllalkoz6 a késedelembe esés elsd napjatél szamitott (a késedelem elsé napja a hataridébe
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beleszamit) 30. napig nem teljesiti a késedelemmel érintett feladatot, akkor a Megrendel6 a késedelembe esés
31. napjan jogosult a szerz8déstdl elallni, vagy a szerz3dést azonnali hatéllyal felmondani, tovabba a teljesités
elmaradasabol szarmazé karit a Villalkozétol kovetelni.

A kotbér alapja a netté ellenszolgaltatas (nett vallalkozéi dij)

A Megrendeld fentiek szerinti elillisa, vagy felmondisa esetében a Megrendels a szerzddésszegésre
vonatkoz6 szabilyok szerint kartéritést kovetelhet. A fenti esetben a Villalkozét a2 Megrendeld elallaséra,
vagy felmondasira tekintettel kdrtérités nem illeti meg, és nem jogosult vallalkozéi dijra sem.

11.2. Hibas teljesitési kotbér:

Megrendel6 hibas teljesitési kotbérre jogosult olyan okbél, amelyért a Villalkozé felelés a Ptk. 6:186. § )
bekezdésében foglaltaknak megfelelGen.

Hibis teljesités esetén a Megrendeld kéri a hibés teljesités kijavitdsat és a kijavitds id6tartamaig — Megrendeld
altal tértént hibabejelentés és a kijavitds idStartama kozotti id8szakra — a késedelmi kitbér 6sszegének
megfelel6 mértékii hibis teljesitési kotbért fog érvényesiteni, A hibés teljesitési kotbér esetén a kothér
alapja a hibds teljesitéssel érintett munkarész nettd ellenértéke. Amennyiben a Villalkozé a hibat 10 nap alatt
nem javitja ki teljes kordien, akkor a MegrendelG jogosult a szerz8déstdl elallni, vagy a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani, és meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

11.3. Meghiusuldsi k6tbér:

Amennyiben a Villalkozé jelen szerz6désben meghatirozott feladatait részben vagy egészben nem teljesiti
— ide értve killonosen azt az esetet is, amennyiben a Villalkozé a teljesitéssel olyan okbdl, amelyért felelés
30 napot meghalad késedelembe esik, vagy hibis teljesités esetén a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes
kériien, és ezért Megrendeld a szerzGdéstél elall, vagy Megrendelé a szerzédést azonnali hatéllyal felmondja,
Villalkozé meghitsulisi kbtbért koteles fizetni a Megrendelé részére. A meghivisulisi ktbér mértéke a
nett6 ellenszolgaltatas 15 %-a.

Megrendeld régziti, hogy meghiusulasi kotbért, hibds teljesitési kotbért és késedelmi kétbért egyidejileg nem
érvényesit.

A késedelmi, hibas teljesitési és a meghitsuldsi kotbér 6sszegét a Megrendeld jogosult a Villalkozénak jaro
villalkozéi dij Gsszegébdl levonni, vagy a Vallalkozo szamara kdzvetleniil kiszamlazni.

12. Felel6sségbiztositas, a teljesités alatti kiresemények

12.1. Vallalkozé teljes kord felelGsséggel tartozik a jelen szerz8désben wvallalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a teljesités napjdig, azaz a miszaki atadds-atvétel lezardsinak napjiig, és azt kovetSen a
jotallasi idStartam elteltéig a munka- és szallitasi folyamatokra visszavezethetd karosodisok vonatkozasiban.

12.2. A Vallalkozo6 kijelenti, hogy rendelkezik legalabb 5.000.000,- Ft/kéresemény és legalabb 10.000.000,-
Ft/év limitd, kilondsen a harmadik félnek okozott kirokkal szemben a Szerzédés teljes idStartamara
vonatkozo, kelld fedezetet nydjtd, sajit névre széld, valamennyi Szerzédés szerinti munkdra, a
kireseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek stb.), a meglévd és
szomszédos épitményekre kiterjedd, épitésszerelési felelésségbiztositassal. A feleldsségbiztositisnak
kifejezetten a jelen szerzédésre kell vonatkoznia. A felelSsségbiztositisnak fedezetet kell nytjtania az
épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd
kirokra, a meglévé megmaradé épuletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi és
személyi kirokra. A Vallalkozé tevékenységével osszefliggd, illetve a jelen szerzddés idétartama alate
keletkez6 kirokra a Megrendel6 felelSsséget nem vallal, és nem nyujt kiilon téritést a kirok elharitasara. A
biztositas koltségét a Vallalkozd viseli.

12.3. Amennyiben birmilyen kiresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az épitGanyagok szallitisa
soran, ugy a Villalkoz6 a kireseményt, illetve annak kérilményeit haladéktalanul koteles jelezni a
Megrendeldnek. Amennyiben a kir a Villalkozo, az alvallalkozé(i) vagy a Vallalkozé/alvallalkozé
érdekkorébe tartozd személy magatartisira vezetheté vissza, tgy a Vallalkozd kilén felszolitis nélkiil
koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes koriien megtériteni.

13. Kapcsolattartas
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13.1. A Villalkozé kételes a Munkakra vonatkozé jogszabalyi eldirdsok szerint felelés miiszaki vezetdt
kinevezni. A Villalkozé kételes biztositani, hogy a felelds miiszaki vezeté a kotelezettségeit a vonatkozé
jogszabalyokkal 6sszhangban teljesitse.

13.2. A munka folyamatira vonatkozé minden jévahagyast, megtagadast, utasitist, értesitést a Vallalkozé
tészére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelds miiszaki vezetd atvette a
Megrendel6tol.

13.3. A felelés miiszaki vezetS, valamint a Szerzédésben meghatirozott szakemberek személyének
megvaltoztatisa esetén arrél haladéktalanul értesiteni kell a Megrendelét. E korben a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltakra, tovabba a Kbt. 141. §-4ra figyelemmel kell eljirni. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 138.
§ (3) bek. alkalmazisa kapesan Vallalkozé irisban kételes a szakember lecserélését megel6z6en Megrendeld
részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti jogszabalyi feltételek fennallasat {risban igazolni, a szikséges
indokoldssal és dokumentumok csatoldsival.

13.4. A Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetSje (megajanlas szerint):
Név: Kreiner Laszlé

Felel6s miiszaki vezetsi névijegyzéki szam: MV-KE-20-50758

Cim: 8800 Nagykanizsa Ady u. 50.

Telefon: 06/30-605-5956

Fax: 06/93-310-281

E-mail: bautercprizmakft@gmail.com

13.5. A Megrendel§ részér6l a Vallalkozé részére utasitdsokat adé személyek a Megrendel6 részérél
a kévetkezdk:

Név: Laskai Béla polgarmester, Nagyrécse

Cim: 8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48,

Telefon: +36 93/371-001

Fax: -

E-mail: nagyrecse@t-online.hu

Név: Toth Lucia Krisztina polgirmester, Kisrécse
Cim: 8756 Kisrécse, Szentkirily u. 14.

Telefon: 30/6966750

Fax: 93/371-338

E-mail: tothlucia69@gmail.com

13.6. A Megrendel8 miiszaki ellengre:

miiszaki ellendr adatai

Név: Czinder Attila

Cim: 8942 Csatar, Széchenyi u. 25.

Névjegyzéki szama: ME-M-20-50754

Tel./Fax: +36-30-235-5556; +36-20-290-5628

E-mail: attila.czinder@gmail.com

13.7. Amennyiben Felek dltal nem rogzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érinté kérdés meriil fel, agy
Villalkozé koteles Megrendelét és a miszaki ellendet haladéktalanul frasban tijékoztatni, majd a kapott
utasitasnak megfelelSen koteles eljirni. Felek tudomisul veszik, hogy a miiszaki tartalomhoz képest a
Munlkat eltérSen végezni csak a vonatkozé jogszabilyi rendelkezéseknek megfelelen lehet.

14.  Szerz6dés médositasa, megsziintetése

14.1. Felek ropzitk, hogy a jelen szerzddés kézbeszerzési eljaras alapjan kerilt megkétésre, ezért a
kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szerzddés
teljesitésére, médositisara és megszintetésére. A jelen szerz6dés kiegészitése, vagy modositisa csak irdsban,
a Ptk. és a Kbt. alapjan lehetséges.

A szerz6dés modositisa soran a I<bt. 141.§-dban foglaltak irinyaddk.

14.2. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel a szerzédést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak
szerint elallhat a szerz8déstdl a kévetkezd esetekben:
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a) feltétlenil szikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjin 4j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartasat, vagy a Villalkozé személyében
érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. § - ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjén a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegeési eljaris
indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljirdsban kimondta, hogy
az Burépai Unib jogibdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a
birosag 4ltal megillapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

14.3. A MegrendelS kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk. ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a
szerzGdés megkotését kivetSen jut tudomisira, hogy a szerzédé fél tekintetében 2 kézbeszerzési eljaras
soran kizar ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zrni a kézbeszerzési eljarasbol.

14.4. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjin a Megrendeld, mint ajanlatkéréként szerz6d6 £él jogosult és egyben

kételes a szerz6dést felmondani - ha szitkséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel

érintett feladata elldtasérél gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozéban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatarozott feltétel fennall.

b) Villalkozd kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes jopa szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennill a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) al pontjiban meghatirozott valamely feltétel fennall.

14.5. Megrendel6 jogosult a Villalkozé stlyos szerzOdésszegése esetén - irisbeli nyilatkozatival azonnali
hatallyal, Megrendeld kartéritési ktelezettsége nélkiil — a szerz3dést felmondani vagy attol elillni.
Villalkoz¢ stlyos szerzédésszegésének mindsiil ok killonosen, de nem kizarélag, ha

- a késedelem, amelyért a Véllalkozé felel6s meghaladja a 30 napot;

- Villalkoz6 hibdsan teljesit és a hibat 10 nap alatt nem javitja ki teljes korien;

- Villalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Villalkoz6 jelen szerzédésen alapulé kételezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy ennek
kévetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

- Villalkoz6 felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarast rendelnek el, Villalkoz6 legfébb
szerve a tarsasag végelszimolasinak, megkezdésérdl, felszamolisinak kezdeményezésérdl hatiroz;

- jogszabalyon, vagy a jelen szerzédésen alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak

- Villalkozé barmilyen médon megtéveszti az Megrendelt, vagy valotlan adatot szolgaltat és ez kézvetlen
vagy kézvetett médon sulyosan kiros hatissal lehet a lényeges szerzédéses kotelezettségek teljesitésére.

15. Vegyes rendelkezések

15.1. A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozé mindenkoti
hatalyos jogszabalyok irinyadék.

15.2. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a szerzdés teljesitésére a Kbt. 140, § (1)-(9) bekezdése nem irdnyadé.

15.3. A felek megallapodnak, hogy a szerzédés teljesitése soran kézéttik felmeriilt vitas kérdéseket elészéss
megkisérlik kozvetlen targyalisok Gtjan rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esctén fordulnak a birésighoz. Jogvita esetére a megrendeld székhelye
szetinti birdsag kizarélagos illetékességét kotik ki szerz6ds felek.

15.4. Amennyiben a jelen szerzédés barmelyik rendelkezése érvénytelenné vilna, a szerzdés tobbi része
tovabbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megallapodisra kell jutniuk,
amely leginkibb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljdnak.

15.5. A Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelGen az alibbiakat irja elé:
a) Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag
tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;
b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szimara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint tgyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.
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15.6. A Kbt 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapjin a kalfoldi adéilletéségli Villalkozéd koteles a
szerz&déshez arra vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetGsége szetinti adohatésagtél a magyar
adohatosag kozvetlentl beszerezhet a Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszigok kozott jogsegély
igénybevétele nélkdl.

15.7. Felek megéllapodnak, hogy a teljesités sorin keletkezd, szerzéi jogi védelem ali esé alkotison
Megrendeld tertileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejt, kizarélagos és harmadik személynek atadhatd
felhasznalasi jogot szerez.

15.8. A Vallalkozé vallalja, hogy a kdzbeszerzési eljirishoz és az alapjin kotott szerz8dés teljesitéséhez
kapcsolédd dokumentumokat a teljesités Megrendel$ altali elfogadasit kovetd 5 (6t) évig meg6rzi. A
fentiektdl eltéréen azon dokumentumokat, amelyek a szerz8dés megsziinésekor a Megrendeld részére
atadasra kertilnek (szerz61 jogi védelem ald esé muvek, alkotisok) csak a Megrendeld szamara torténd atadas
idépontjaig koteles a Villalkozd megdrizni. Ezen dokumentumok Strzésérdl azok atvételét kovetSen a
Megrendel6, mint tulajdonos kételes gondoskodni.

15.9. Jelen szerzddés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek a dokumentumok aldbbi sorrendjét hatirozzak
meg:
a) A Felek iltal megkotott szerzddés
b) A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa
¢) A kozbeszerzési eljaras ajanlattételi dokumenticitja és a kiegészité tdjékoztatds (amennyiben
relevans)
d) A kozbeszerzési eljarisban benyujtott és elfogadott ajanlat és annak hidnypdtlasa (amennyiben
relevans)

Felek kijelentik, hogy a b)-d) pontokban irt dokumentumok kulon csatolds nélkiil is jelen szerzédés
mellékletét képezik.

15.10. Jelen szerz6dést szerz6d6 felek elolvasas és megértés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagyolag 6 példanyban alairtak, amelybdl 4 példiny a Megrendeldt és 2 példany a Villalkozét illeti meg.
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