,» Vallalkozasi szerzédés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 azonositészami Timar
telepiilés ivovizmindség-javité program projekt keretében megvalosulo tervezési és
kivitelezési feladatok ellatasara a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint”

amely létrejott egyrészrol

Timar Koézség Onkormanyzata

cime: 4466 Timar, Szabadsag ut 100..

képviseli: Rabatin Ildiké polgarmester
bankszédmlaszdma: 11744003-15404651-00000000
torzsszama: 732396

adoszama: 15732396-2-15

KSH statisztikai szamjele: 15732396-8411-321-15

(a tovabbiakban “Megrendel”),

masrészrol a

Magyar Mélyépito Kft.

cime: 4200 Hajduszoboszld, Bartok Béla utca 14.
képviseli: Dudas Rébert ligyvezetd
bankszamlaszama: 10918001-00000114-20520001
cégjegyzekszama: 09-09-018802

addészam: 22634812-2-09

(a tovabbiakban “Vallalkoz”) kozott.

1. Preambulum

1.1 A felek rogzitik, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt
Felelosségli Tarsasag (1139 Budapest, Pap Karoly utca 4-6.), mint ajanlatkéré a
Megrendel6 koézbeszerzésekrdl szolo 2015. CXLIIL térvény (tovabbiakban: ,,Kbt.”)
29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazésa alapjan 2019. 04. 16. napjan kiildte meg
ajanlattételi felhivasat a gazdasagi szereplOk szamadra |, Vallalkozasi szerzodés a
KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 azonositoszamu Timar telepiilés ivovizmindség-javito
program projekt keretében megvalosulo tervezési és kivitelezési feladatok ellatasara a
FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint” targyt kozbeszerzési eljarasban a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakkal 6sszhangban. A fentiek szerinti ajanlatkéro a
kozbeszerzési eljaras eredményét tartalmazd irasbeli Gsszegezést 2019. oktober 4.
napjan kiildte meg ajanlattevé(k) részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendelé nevében
eljaro ajanlatkér6é a Vallalkozé ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt.
131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzédést kotnek a jelen
Szerzddéses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza kapcsolodé mellékletek
(egylittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

1.2 A felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzddés finanszirozasa a ,,7imar telepiilés
ivovizminoség-javito  program”  elnevezésit =~ KEHOP-2.1.3-15-2017-00052
azonositoszamu projektben az Eurdpai Unid és a Megrendeld sajat forrasaibol, az
Unios fejlesztések fejezetbe tartozod fejezeti kezelést eldiranyzatok felhasznalasanak
rendjerdl sz6lo 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapjan torténik.
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A szerzddés targya, a felek kotelezettségei és nyilatkozatai
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A Megrendel6, a Timér telepiilésen vizmiitelep és halozati rekonstrukcié FIDIC
SARGA konyv szerinti tervezését és kivitelezését (a tovébbiakban: Létesitmény)
kivanja megvaldsitani. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a jelen
Szerz6désben meghatdrozott tervezési és épitési munkdk teljes korl, a teljesitési
hatarid6n beliili szerz6désszerli elveégzesét.

A felek megallapoddsa szerint a Vallalkozod koteles a Szerzddés értelmében a
kivitelezéshez és az lizemeltetéshez sziikséges terveket és a Létesitményt
szerz8désszeriien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai
allasénak megfeleld6 mindségben, hatarid6ben egy szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket (ide nem értve az ilizemeltetési
engedélyt) beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettsegét
szerz6désszerlien teljesiteni. A Vallalkozo az elébbi, a Létesitmény szerz6désszerii
megvalOsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy jotéllasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A FIDIC Sérga kényv (Elektromos és gépészeti 1étesitményekhez, valamint vallalkozé
altal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez, masodik, atdolgozott magyar
nyelvili kiadds, 2011. szeptember) szerinti megvalositasra tekintettel, Vallalkozonak a
vallalkozoi javaslataban foglalt miiszaki megoldast kell megvaldsitania, figyelemmel
ugyanakkor a kivitelezéshez és az {izemeltetéshez sziikséges, Villalkozd Altal
elkészitett tervek alapjan kiallitott kezel6i, lizemeltetdi, szakhatosagi eldirasokban
vagy hatosagi engedélyben foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a
megvalositashoz sziikséges kezeldi, tizemeltetdi, szakhatdsagi eldirasok vagy hatosagi
engedély(ek) a Villalkozé vallalkozdi javaslata alapjan elkészitett tervek miiszaki
modositasat irjak eld, gy a tervek és ezéltal a megvalositandé miszaki megoldas is
szerz6désmodositds és 1ij kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil moédosithatoak
abban az esetben, amennyiben a modositds nem eredményezi a jelen szerz6dés 3.2.
pontja szerinti Szerzédéses Ar megvéltozasat, a modositott és az eredeti tervek alapjan
megvalositandd Létesitmények kozott egyértelmiien megéllapithato a miiszaki
egyenértékiiség, valamint a modositas nem véltoztat jelen szerzédés altalanos jellegén,
céljan és a megvalositandd Létesitmény miiszaki funkciojan.

Vallalkozdé a Szerzddéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat és a Megrendeld altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelossegere
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri. Vallalkoz6é a 3.2 pont
szerinti 4rat ezen informdciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmeny
funkcidjanak, céljainak megfelel, valamint a rendeltetésszerli hasznalatdhoz €s a
teljes kord, eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii €s mindségli
megvalositdsahoz szikséges tervezési és kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, €s a
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

A Megrendel6 koteles a Szerz6dés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti kozOsségi tdmogatas, ill. adott esetben a
kapcsoldédé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi forras szabélyszer(i igénybevételéhez
sziikséges intézkedéseket hataridében megtenni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy
szamlainak kibocsatasa, ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgiltatdsai sordn koteles
megfelelni a kozdsségi tdmogatds ill. adott esetben a kapcsolodd hazai
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tarsfinanszirozas terhére vald elszdmolasara vonatkozd specialis kozosségi €s hazai
szabalyoknak.

2.5 A Villalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a
Szerz6dés és, vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a
Szerzédés targyaban megnevezett munkak megvalositdsahoz, tovabba a Létesitmény
szerzOdésszerll kivitelezéséhez és rendeltetésszeri hasznalatdhoz elengedhetetleniil
szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére igénnyel a Vallalkoz6 nem
¢lhet.

2.6  Villalkozo koteles a szerzOdés targyat képez6 beruhazéast az ajanlatahoz csatolt
szakmai ajanlataban vallalt kovetelményeknek megfeleléen megvalositani.

A szerzOdés teljesitésére a Kbt. 138.§ (4) bekezdése megfeleléen alkalmazando.
A Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont tekintetében tett megajanlasok:

- Az ajanlattételi felhivas II1.1.3) M/1.1. pontjdban el6irt meghatarozott szakmai
tapasztalatndl nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezé szakember szakmai
tapasztalata:

Szakember neve: Dudas Rébert
Szakmai tapasztalat honapban megadva: 50 honap
Relevans jogosultsag szama: MV-VZ/A09-50363

Megrendelé a Vallalkozd altali, fentiek szerint vallalt megajanlas teljesiilését és
betartasat (szakember teljesitésbe torténé bevondsa) a szerzOdés teljesit€ése soran
személyesen (mérndk, miiszaki ellendr), fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja.
Amennyiben a Villalkozd nem teljesiti a fentiek szerint véllalt megajanlasat a
teljesités soran, ugy a Vallalkozo sulyos szerzddésszegést kovet el.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelé kotelezettségévé teszi a Vallalkozd
szerzOdésszegésének bejelentését a Kozbeszerzési Hatosag felé.

Ezen bejelentést kovetéen a Vallalkoz6 a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjdban foglalt
kizaré ok hatalya alé kertil.

3. Ellenszolgaltatas osszege és fizetési feltételek

3. A Szerz6dés egyOsszegli (atalanyaras) tipusu.

3.2 A Szerzédéses Ar netté 154.800.000 forint + Afa, azaz nett6 szazotvennégymillié-
nyoleszazezer forint + Afa, amely megegyezik a Vallalkoz6, mint nyertes ajénlattevd
altal a szerz6dés megkotését megeléz6 kozbeszerzési eljarasban megajanlott
Egyosszegl Ajanlati Ar Gsszegével.

33 A Szerz8déses Arra esé mindenkori AFA a hatélyos jogi szabilyoknak megfelelSen
fizetendd. A tamogatas szempontjabol elszamolhatod koltség mértékéig a Szerzddéses
Amak 86,956522 %-a EU és koltségvetési tdmogatasbol keriil finanszirozasra. (A
jelen pontban meghatarozott tamogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos
Tamogatasi Szerz6dés alapjan modosulhat).
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3.3

A Viallalkozé a Szerzddéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerli megvalositisara, valamint az egyéb szerzdéses kotelezettseégek
teljesitésére. A Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkoz6
szerzOdéses kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentiil azok
jellegétol.

A Villalkoz6 a szerz6dés hatalybalépését kovetden a 3.2 pont szerinti ellenértékre es6
elszémolhaté koltség legfeljebb 30 %+ AFA-anak megfeleld nettd 46.440.000 forint +
AFA, azaz nettd negyvenhatmillio-négyszaznegyvenezer forint + AFA el6legre tarthat
igényt a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapjan
elélegbiztositék ellenében vagy a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
134.4. pontjdban foglaltak (,,Ha a jogosulatlan igénybevétel a szallito szdndékos
magatartasdra vezethetd vissza, és a szallito nem nyujtott biztositékot, az iranyito
hatésag felszélitia a szallitét az elbleg visszafizetésére. Ha a szallito a visszafizetési
kotelezettségének a visszafizetésre megallapitott hataridoben nem vagy csak részben
tesz eleget, az irdnyité hatésag a vissza nem fizetett dsszeg adok médjdra torténd
behajtdasa céliabol megkeresi az allami adéhatosdgot. Behajthatatlansag esetén az
iranyité hatésdg kezdeményezi az dllami adohatésagnal a szallito és a szallitoban
t6bbségi befolydassal rendelkezd szervezet adoszamanak torlését.”) alkalmazasanak
tudomasul vétele esetén (ebben az esetben a Véllalkozonak el6leg-visszafizetési

“biztositék nytjtasi kotelezettsége nem all fent). Az elélegbiztositék mértéke az elbleg

Osszege, csokkentve a 3.2 pont szerinti ellenértékre es6 elszdmolhatd koltseg 10%-
aval. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a KEHOP Iranyité Hatdsag, mint
tamogatd felé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban meghatirozottak mellett a
2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szold 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. §
(1) bekezdésében firt biztositéki formékban is teljesithet6. A biztositéknak az
clélegbekéré dokumentum benyujtasatol az elSleggel valo teljes elszamolésig kell
rendelkezésre allnia. Az el6leggel kapcsolatos biztositék nytjtasa értelemszertien csak
abban az esetben kotelezd, ha Vallalkozo 10%-nal nagyobb mértekli elbleg
lehet6ségével kivan élni, tovabba amennyiben Vallalkozd valasztdsa szerint nem a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés b) pontjaban eléirtak szerint
kivan eljarni. A 3.2 pont szerinti ellenérték véltozéasa a szerzddes teljesitése soran az
eldleg Osszegét nem érinti. Az elbleg igényléséhez el6legbekéré dokumentum is
sziikséges. Az elbleg igényléséhez be kell nyujtani az el6legbekérd dokumentumot az
iranyit6 hatosdghoz. A Vallalkozo altal a Megrendeld részére benyujtott eléleg bekérd
dokumentumot a Megrendel$ beny(jtja az irnyit6 hatosaghoz. Megrendel6 a szallitoi
elélegbekérd alapjan a szallitoi eldleg elszdmolhatd Osszegére jutd tdmogatdsra
nytjthat be eldlegigénylési kérelmet. Az elSleget az iranyité hatosig kozvetleniil a
Vallalkozo részére folyositja. Vallalkozd koteles a folydsitott szallitoi elSlegrél
szamlat kiallitani és azt a Megrendel® részére megkiildeni. Megrendel6 az értesitéstol
szamitott 5 napon beliil jelezheti az el6leggel kapcsolatos fenntartasat. A Megrendeld
koteles a Vallalkozé altal megkiildott eléleg-szdmlat annak beérkezését kovetd 5
napon beliil zaradékolni és annak altala hitelesitett masolati példanyat a KEHOP
Iranyito Hatosag részére id6kozi kifizetési igénylés keretében megkildeni. Az eldleg
elszamolasa a FIDIC "Sarga kdnyv" szerinti Altaldnos Feltételek 14.2 Alcikkelyében
foglaltaknak megfeleléen torténik azzal, hogy Véllalkoz6 minden egyes
részszamlaban és a végszamlaban az igénybe vett eléleg aranyaval azonos mértékben
szamolhatja el az el6leget, ameddig az elSleg teljes mértéke jovairasra nem Kkerdilt.
Villalkozonak az el6leget a benyujtasra keriil6 résszamlak és a végszamla 6sszegébol
kell levonnia az elbleg elszdmolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mérteke
elszdmolasra nem keriil, ugyanakkor az adott részszamla és a végszamla maximum
30% - 4t szamolhatja el el6legként. Az el6legszamla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. §
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(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelden kozvetlen —szallitol kifizetéssel keriil
kifizetésre.

Az elbleget, a szerzédés hatalybalépését kovetden igényelheti Vallalkozo Ugynevezett
el8leg bekéré dokumentum benyujtasaval (minta - 1. sz. mellékletben).

Az clbleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésben
foglaltak szerinti hataridoben torténik, felteve, hogy a kifizetés egyéb feltételei
teljesiiltek. Az el6legbekérdt, - adott esetben - az eredeti példanyban benyujtando
el8leg-visszafizetési biztositékkal egy idSben, legkésébb a szerzodéskotést kovets 15
napon beliil (jogveszt6 hataridd) kell benyujtani.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései és a 272/2014 (X1.5.) Korm.
rendelet vonatkoz6 rendelkezései az iranyadoak.

Az ellenszolgéltatds a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki
ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen
kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetden tutalassal — forintban - keril
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3)-(6) bekezdései €s
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen
kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil.

Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ugy a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétél eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak
alapjan a szerz6désben foglalt ellenértek kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A §-a szerint torténik

A kifizetésekre utolag a teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A teljesitéssel
értékaranyos részszamlak (Kozbensé kimutatasok) az alabbi itemezésben nyujthatoak
be:

Megrendel a miiszaki el6rehaladasnak megfelelden részszamla benyujtasi lehetéséget
biztosit Vallalkozé részére a miiszaki tartalom teljesitettségére vonatkozoan 5 %-0s
késziiltségi fokonként. Ennek értelmében az els6 részszamla benyujthatd legkorabban
a vallalkozasi szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom S5 %-os teljesitettsége
elérésekor, mig az utolsd részszamla benyujthat6 a véllalkozasi szerz6désben rogzitett
miiszaki tartalom 95 Y%-os teljesitettsége elérésekor. A részszamlak szerinti netto
ellenszolgaltatés a szerz8dés megvaldsult érteket nem haladhatja meg.

Végszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi szerz6dés teljesitésében (a teljes
Létesitmény teljesitése kapcsdn) az Atadéas-atvételi Igazolds a Meérmndk részérdl
kiadasra kertiilt.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetoen
kertlhet sor.

A szamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerz8dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.
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3:3.1

3.6

3.7

3.8

Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet
27. § (2) bekezdése alapjan a Véllalkozé az alvallalkozoval kdtendd szerzOdésben az
alvallalkoz6 teljesitésének elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-at elér biztositékot kthet ki.

Megrendeld jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. térvény 6:155. § (1) bekezdése
szerinti mértékii késedelmi kamatot koteles megfizetni Vallalkozo részére.

Ajanlatkéré felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozasédban a
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell eljarni.

Az ajanlattétel, az elszamolas, a szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Tartalékkeret: Megrendel§ tartalékkeretet nem biztosit.

A Véllalkozd a jelen Szerzddéses Megallapodas hatalybalépésével egyidejlileg koteles
a 3.2 pont szerinti nett6 ellenérték 5 %-anak megfelelé Gsszegii teljesitési biztositékot
nyujtani a Megrendelének. A biztositék szolgaltatdsanak kotelezettségét a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontjadban meghatirozottak szerint lehet teljesiteni. A teljesitési
biztositéknak a miiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig kell érvényben
lennie. A Szerzédés Vallalkozé altali nem teljesitése esetére Megrendeld a teljesitési
biztositék terhére szerzOdésszegésbdl eredd igényeinek érvényesitése érdekében
kielégitést kereshet. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelden a biztositck
rendelkezésre 4116 dsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, mely
esetben Villalkozo nem kételes a biztositék jelen szerzdésben meghatdrozott mértéki
folyamatos fenntartasara.

Vallalkoz6 a jotallas korében felmeriilé kotelezettségei teljesitésének biztositékaként
koteles jolteljesitési biztositékot nytjtani Megrendeld részére. A Vallalkozo a jotéllasi
id6szak kezdetén (vallalkozasi szerz6dés teljesitésének idépontja) koteles a 3.2 pont
szerinti netto ellenérték 5 %-anak megfeleld Osszegii jolteljesitési biztositékot nytjtani
a Megrendelének. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontjdban meghatdrozottak szerint lehet teljesiteni. A jolteljesitési
biztositéknak a sikeres miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 24 honapos jotallasi
kotelezettség Villalkozd hibés teljesitése esetére kell fennallnia. A jolteljesitési
biztositék rendelkezésre allasat a Véllalkozonak a szerzédés jotallasi id6szakanak
végéig kell biztositania. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfeleléen a biztositck
rendelkezésre 4116 dsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csdkken, mely
esetben Villalkoz6 nem koteles a biztositék jelen szerz6désben meghatarozott mértéki
folyamatos fenntartasara.

A Villalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4. A megvaldsitds idétartama, teljesités hatarideje




4.1 A Villalkozé a Létesitmény szerzédésszerli megvalositasat a szerzédés hatélyba
1épésétdl szamitott 273 napos idétartamon beliil kételes teljesiteni. Hataridon beliil
teljesit a Vallalkozd, amennyiben — erre vonatkozo hatdsagi elSirds esetében — a
probaiizem lejartat kovetd muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasara a fenti
hatarid6n beliil sor keriil. A teljesitési hatarid6 az esetleges probaiizem id6tartamat is
magéaba foglalja. A probaiizem id6tartama a hatdsagi engedélyekben meghatarozottak
szerint alakul, amennyiben a hatosag probatizem lefolytatasat irja eld.

42  Megrendel§ el8zetes, irdsos hozzajarulasaval Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.

43  Ha a Vallalkozd olyan okbdl, amelyért felelds a szerzédésben foglalt teljesitési
hatarid6t késedelmesen teljesiti, a késedelem minden naptari napja utén a teljes netto
szerzddéses ar 1,0 %-a mértékll késedelmi kotbért koteles fizetni. A kotbérfizetési
kotelezettség akkor is fennall, ha a Megrendel6nek kéra nem mertlt fel. A kotbér
megfizetése azonban nem mentesiti Véallalkozot a szerzédés teljesitése, valamint
Megrendelé kotbéren felilli kardnak megtéritése alol. A késedelmi kdtbér maximalis
mértéke a teljes nettd szerzOdéses ar 25 %-a lehet, melynek meghaladasa esetén
Megrendel$ jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerzodéstdl
elallni a Vallalkozdval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A késedelmi kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. Megrendel6 a
késedelmi kotbér dsszegét jogosult a Vallalkozo altal kiallitott szamlaba beszamitani,
figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetesi
kotelezettség esetén Vallalkozé koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld
kovetelését. Amennyiben Villalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését
jogszertitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult érvényesiteni vele szemben minden e
kotelezettsége megszegésébdl eredd tényleges karokat, indokolt koltségeket, elmaradt
hasznokat.

44  Megrendelé hibés teljesitési kotbért hataroz meg arra az esetre, ha a Vallalkozo olyan
okbol, amelyért felelds, hibasan teljesit. A kotbérfizetési kotelezettség akkor is fennall,
ha a Megrendel6nek kara nem meriilt fel. A kotbér megfizetése azonban nem mentesiti
Vallalkoz6t a Megrendel6 kotbéren feliili karanak megtéritése alol. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netté vallalkozasi dijanak 25 %o-
a. Amennyiben a fizetendé kotbér Gsszege meghaladja az egyedi szerzédes netto
értékének 25 %-at, a Megrendel6 — a Vallalkozdval szembeni kartéritési kotelezettség
nélkiil — a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja vagy elallhat a szerzodéstol.

A hibas teljesitési kotbér a szerzddésszegés napjan esedékessé valik. Megrendeld a
hibéas teljesitési kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozé altal kidllitott szdmlaba
beszamitani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén Villalkozd koteles kiilon nyilatkozatban is
elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben Villalkozo a kotberfizetési
kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6 jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

Vallalkozo teljesitése akkor hibas, ha az a teljesités idopontjaban nem felel meg a
szerz6désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megallapitott
mindségi kovetelményeknek.

A késedelmi és hibas teljesitési kotbér egylittes teljes Osszege legfeljebb a 3.2 pont
szerinti ellenértéknek a 25 %-a lehet. Amennyiben a fizetendd késedelmi €s hibas
teljesitési kotbér dsszege meghaladja a 3.2 pont szerinti ellenértéknek a 25 %-at, a
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4.5

Megrendelé— a Villalkozéval szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil — a szerzddést
azonnali hatéllyal felmondhatja.

Villalkozo koteles meghiusulasi kotbért fizetni, amennyiben a szerzédésben szereplo
feladatok teljesitése meghitsul olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds, tovabbé a
Vallalkoz6 4ltal a teljesités jogos ok nélkili megtagadasa, a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt a Megrendeld altal jogszerlien gyakorolt elallas, illetve
azonnali hataly felmondas esetén. A meghitsulasi kotbér mértéke az egyedi
szerzOdés szerinti netto ellenérték 25 %-a.

5. A Vallalkozo altal nvijtott jotallas

3.

5.2

5.3

A Villalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miszaki atadés-
atvétel napjatol szamitott 24 honap. A jotallasi idszak a sikeres €s hianytalan miszaki
dtadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat koveté napon kezddédik. Esetleges javitas vagy
kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre vonatkozoan ujrakezdddik.
Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi id6tartamot hataroz
meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az eldirt 24 hoénapos jotallasi
id6tartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal
kotelez6en eloirt jotallasi idotartam az alkalmazando.

Véllalkoz6 jotall a SzerzOdésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerl
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaert es
mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

Véllalkozo, az altala felhasznalt, illetve beépitett anyagok, az alkalmazott technologia
és a kivitelez6i munka minGségéért teljes szavatossaggal tartozik.

6. Egvéb rendelkezések

6.1

A Szerz6dés és a felek kozotti kommunikicié nyelve a magyar. A szerzodés
teljesitésével, esetleges véltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitisok) a
kommunikacié a résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt level, vagy fax
witjén térténhet.

Egyéb, a szerzOdés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolo esetben
az elektronikus kommunikaci6 (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendeld részér6l

név: Timér Kozség Onkorméanyzata

cim: 4466 Timar, Szabadsag at 100.

fax: 06-42/370-224telefonszam:06-42/370-224
e-mail: timarph@timar.hu

Vallalkozo részérol

név: Dudas Robert

cim: 4200 Hajduszoboszl6, Bartok Béla u. 14.
fax: +36 (52) 270-658
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6.2

6.5

6.4

6.5

telefonszam: +36 52 270-658
e-mail: info@magyarmelyepito.hu

Az elektronikus Epitési Naploba bejegyzésre jogosultak:

Megrendelo részérdl:
Név: Rabatin Ildiko
Tel: 06-20/616-5559
NUJ szam:

Vallalkozo részerdl:
Név: Szekely Sandor
Tel: +36-70-492-7710
NUJ szam: 319739198

A Szerzédésre a magyar jog az irdnyado. A Szerz8désbdl szdrmazo jogvitakat a felek
a - Kiilonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint Dontébizottsag ill. Valasztott birdsag tjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitben szabalyozott
kérdésekre vonatkozoan a SzerzGdéses Megallapodas elvélaszthatatlan részét kepezo6
az alabbiakban mellékelt dokumentumok az irdnyadok, amelyek a jelen Szerzddéses
Megéllapodassal egyiitt a Szerz6dést alkotjak, igy egyltt olvasandok és
értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allo
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb 4all6  dokumentum
rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

6.3.2 Kiegészit tajékoztatas(ok) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.3 Ajanlattételi felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.4 Dokumentacié 1. kétete (Utmutaté az ajanlattevknek, formanyomtatvanyok)

és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.3.5 Kiilénos Feltételek

6.3.6 Altalanos Feltételek (sdrga FIDIC: Uzemek, telepek és tervezés-épitési
projektek Szerzédéses Feltételei - Elektromos és gépészeti létesitményekhez
valamint vallalkozé dltal tervezett épitési és mérndki létesitményekhez,
mdsodik, dtdolgozott magyar nyelvii kiadds, 2011. szeptember)

6.3.7 Dokumentacié IIL; IV.; és V. kotetei és azok modositasa(i) (amennyiben
ilyenre sor kertilt)

6.3.8 Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

6.3.9 Kiilfsldi adoilletéségii vallalkozo illetsége szerinti adohatosdgatol szarmazd
meghatalmazédsa a tekintetben, hogy a magyar adohatésig kozvetleniil
beszerezhet Villalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A jelen Szerz6déses Megéllapodasban hasznalt kifejezések jelentése a fenti 6.3.5 pont
szerinti Kiilonds feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Altalanos Feltételek
kifejezéseivel.

Vallalkozd az elkészitett tervekkel kapcsolatos felhasznalasi jogokat atruhazza
Megrendelére a szerz6désben meghatarozott dij ellenében (Szerz6dés 3.2 pontja), igy
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6.6

6.7

6.8

6.9

az elkészitett tervekkel kapcsolatosan Megrendeld korlatlan és kizarolagos felhasznalasi
jogokat szerez.

A Szerzdd6 felek megéllapodnak, hogy:

a) a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak

b) a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendel8 szaméra megismerhet6veé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti

A Szerz6do felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j k6zbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsit, vagy a Villalkozo6
személyében érvényesen olyan jogutodlas kiovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Uni¢ Birésiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis

d) amennyiben az irdnyit6 hatosag, az Eurépai Bizottsag, vagy az EUTAF megillapitja,
hogy Megrendeld a 272/2014. (XL5.) Korm. rendeletben meghatarozott
szabalytalansagot kovetett el és emiatt MegrendelGvel szemben pénziigyi korrekcid
keriil kiszabasra ami altal Megrendel6 a szerzGdés pénziigyi fedezetének csokkenése
vagy elvondsa miatt a Szerz9dés teljesitésére képtelenné valik.

A Szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy a 6.7. d) pontban meghatarozott
Megrendel6i felmondas esetében Megrendelé a szerz6dés megsziinésének idOpontjat
megelézden nytjtott szolgéltatas pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Villalkozo a
szerz6dés felmondasaval okozott kérnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem
kovetelheti.

A Szerz6do felek megallapodnak, hogy:

A Megrendel§ koteles a szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megkdtését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6dé fél tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok 4allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a

kozbeszerzési eljarasbol.

A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy:
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6.10

6.11

6.12

A Megrendeloként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel,
b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Jelen szerz6dés modositasa a Kbt. 141. § el6irasai alapjan lehetseges.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesiilése
esetén, irasban modosithato.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés — alakszerli szerz6désmodositas nélkiil — modosul az alabbi
esetekben:

a. felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosulasa esetén a
nyilvantartasba bejegyzés napjaval,
b. felek kapcsolattartoira, teljesitésigazolé személyére vonatkozé adatok modosulasa

esetén a masik félhez tett kozlés kézhezvételének napjaval,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra irdnyul, hogy a Vallalkozot
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzOdésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas jogénak gyakorlasat -
alkalmazisa alél, amelyért felelds (illetve felels lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy
Megrendeld atvallaljon a Véllalkozot terheld tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozot terhelé kockazatokat. E korben kijelenti
Vaéllalkoz6, hogy a kockazatokat felmérte és azt a jelen szerzodésben foglalt
ellenszolgaltatasban teljes korlien érvényesitette.

A Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhato be mas
(ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a
Villalkozo6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Vallalkozoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyltt felelt meg.

Villalkozo a jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvéllalkozdjat
bejelentette a Megrendeld felé, amely részt vesz a jelen szerzddés teljesitésében, valamint -
ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benyujtotta az arra vonatkozd nyilatkozatét is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvéllalkozo nem 4&ll kizard okok hatalya alatt. Vallalkozé fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok megjeldlése
mellett a szerzédéses feladatok azon részét, melyek vonatkozasaban Véllalkoz6 az adott
alvéllalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, melynek mértékig az adott
alvallalkozo bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas
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6.13

6.14

kovetkezik be a szerzodés teljesitése soran, Vallalkozo ezen véltozasrol haladéktalanul
koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve annak képvisel§jét.

Felek rogzitik, hogy a fentiek szerinti bejelent6 nyilatkozat nem mindsiil a jelen szerzodés
6.3 szerinti szerzédéses dokumentumnak.

A Vallalkozd a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt el6zetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaro
okok hatalya alatt.

A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tgy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvallalkozd tevékenységéért pedig kartéritési
felelésséggel tartozik, alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

A jelen szerz8désben villalt munkakkal sszefiiggésben keletkezd szellemi alkotasok (pl.:
tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatdrozatlan idejl, kizarolagos és harmadik személynek
ellenszolgaltatas nélkiil atadhaté felhasznaldsi jogat Megrendeld kiilon ellenszolgaltatas
nélkiil szerzi meg. Megrendel6 ez alapjan jogosult barmely a szerzédés alapjan elkésziilt
mii/alkotas atdolgozasara is. Ha a projektet Megrendel6 barmely okbo6l nem valositja meg,
vagy részben valésitja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ald es6 mi/alkotas
felhasznalasanak jogat Megrendel6 a Tamogatora, vagy az altala megjeldlt személyre
ruhdzza at.

Megrendelé a megkotésre kertilé tdmogatasi szerz6dés vonatkozasaban a fenntarthatosag
érdekében intézkedéseket vallal, melyeket a Vallalkozonak a szerzédés teljesitése soran
figyelembe kell vennie és lehetség szerint minél szélesebb korben alkalmaznia kell. Ennek
megfeleléen a Vallalkozo koteles tamogatni az ajanlatkérd fenntarthatosagi vallalasainak
teljestiilését.

- Vallalkozo a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatésteriiletét a KEHOP
tdmogatasnak megfeleléen az engedélyes tervnek megfeleléen a lehetd legteljesebb
mértékiire minimalizalja, a hulladékok gyljtését és elszallitdsat mindenben a hatalyos
jogszabalyi és hatosdgi el6irdasoknak megfeleléen végzi, a létrejove létesitmeny
kérnyezetében a forgalomnévekedést okozo ttvonalakon terheléscsillapité intézkedéseket
végez. Ennek értelmében legalabb az ideiglenes teriiletfoglalds minimalizalasa, az
anyagszallitdsi Utvonal optimalizaldsa és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb. megel6zése érdekében kotelezo.

- A maésodlagos alapanyagok (Ujrahasznositott hulladékbol 1étrehozott anyagok)
felhasznalési aranyat — a gazdasagi ésszerliségig — a lehet6 legnagyobb mértékre kell novelni
a teljes alapanyag felhasznalason beliil.

- A Megrendelével torténé kommunikacioban, és az egyes feladatok elvégzése soran
az elektronikus utat kell elényben részesitenie a Vallalkozonak. A szerzddés teljesitése soran
a dokumentalas elektronikus adathordozdkon torténik, és csak a felek éltal elfogadott utolsd
verziok keriilnek kinyomtatasra.

Megrendeld a fenti el6irdsok betartdsat a szerz6dés teljesitése soran személyesen, fokozottan
és folyamatos ellendrizni fogja, kiilonds tekintettel a kapcsolattartas és az egyes, a szerzédés
teljesitése alatt keletkezé dokumentumok ataddsa soran. Amennyiben a Vallalkozé nem
tartja be a jelen pontban meghatarozottakat, igy Megrendel6 felszolitja irdsban, majd a
masodik irasbeli felszolitast kovetéen tovabbra is fenndlld szerzddeésszeges esetén
Megrendeld jogosult felmondani a szerzddést vagy elallni a szerzédéstél.
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6.15 Vallalkozo jelen szerzédés alairaséval nyilatkozik arrdl, hogy 2011. évi CXCVL térvény 3.§
(1) bek. 1. a-c) pontokban meghatarozott atlathaté szervezetnek mindsil. Vallalkoz6 ezen
nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arr6l haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzdést a
Megrendelé felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem kertilt sor — a
szerzOdést6l elall. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja
alapjan).

6.16 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan a Vallalkozé kotelezettséget vallal,
hogy legkésébb a szerzédéskotés idpontjara legalabb 10.000.000,- HUF/kéresemény és
legalabb 100.000.000,- HUF/év limit{i All Risks tipust feleldsségbiztositasi szerzédést kot
vagy meglévs felel@sségbiztositasat kiterjeszti ugy, hogy az kell6 fedezetet nydjtson, s
kiterjedjen a teljes szerz6dés szerinti munkékra, a kéareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakérti koltségek, stb.), a meglévé €s szomszédos
épitményekre. A biztositisnak fedezetet kell nydjt az épitkezés folyaman az épitési
teljesitésben (meglévd szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévod
megmaradd épiiletekben keletkezo karokra harmadik személynek okozott dologi ¢€s
személyi karokra. :

6.17 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan a Vallalkozé kdételezettséget vallal
tovabba arra, hogy legkésébb a szerzédéskotés idSpontjara legalabb 1.000.000,-
HUF/kéresemény és legaldbb 10.000.000,- HUF/év limitli tervezdi felel@sségbiztositasi
szerz6dést kot vagy meglévd felel6sségbiztositasat kiterjeszti ugy, hogy az kell6 fedezetet
nyujtson, s kiterjedjen a teljes szerz6dés szerinti tervezési munkékra.

6.18 A Villalkoz6 jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozataldt kiilon torvény
kozérdekbdl elrendeli.

6.19  Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev6szekrél sz016 2011. eévi LXVI
torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék — az Allami Szamvev6székrdl
szold 2011. évi LXVIL toérvény 5. § (3)~(4) bekezdés szerinti ellendrzési feladataival
Osszefliggésben —  ellenGrizheti az 4allamhaztartds alrendszereibdl —finanszirozott
beszerzéseket és az allamhaztartds alrendszereihez tartozo vagyont érintd szerzédéseket a
megrendel6nél, a megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél s
jogi személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddes
teljesitéséért feleldsek, tovabba a szerz6dés teljesitésében kdzremlikdknél.

6.20 Jelen szerzédés a felek alairdsanak napjan érvényes, azonban a mindkét fél altal alairt
szerz6dés abban az esetben, és abban az id6pontban 1ép hatdlyba, mely napon a projektre
vonatkozd, a szerzédés pénziigyi fedezetét biztositd tdmogatasi szerz6dés vagy tamogatasi
szerz6dés modositas alairasra keriil vagy a valtozasbejelentés elfogadisra keriil és a
pénziigyi fedezet felhasznalhatova valik és err6l Vallalkozé tudomast szerez ¢s a
Konzorciumvezet$ a jelen vallalkozasi szerzédés targyat képezé Létesitmény hatdlyos és
végrehajthat6 vizjogi 1étesitési engedélyét a Vallalkozd részére a hatélyba I1éptetd okirat kételezd
mellékleteként atadja. A tamogatasi szerz8dés vagy szerz6dés modositds fentiek szerinti
alairasarél a Megrendel haladéktalanul kételes a Vallalkozot irdsban tajékoztatni

Mindkét fél kijeleni, hogy
— kell§ felhatalmazéssal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés alairasara és
teljesitésére;
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— a jelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatosaga,
vagy vezet testillete szabalyszerten engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek;

a jelen szerz8dést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivéant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részér6l a megéllapodas aldirasa ¢s
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyeb jognyilatkozat megszegesct,
melyben félként szerepel.

6.21 TFentiek bizonysdgaul a szerz6d6é felek ezennel alairjdk jelen Szerzédéses
Megallapodast 4 eredeti példanyban.
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1. SZ. MELLEKLET: ELOLEGBEKERO DOKUMENTUM!

Vallalkozo Megrendel6

Név: Név: Timar Kozség
(")nkorményzata

Székely: Székhely: 4466 Timar,
Szabadsag Gt 100.

Addszam: Addszam: 15732396-2-15

Bankszamlaszam: Bankszamlaszam: ...

Az ... (...), mint Megrendeld, valamint ............ , mint Vallalkozd 2018, ............ napjan véllalkozasi

szerzédest kétottek ,,Vallalkozasi szerzédés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 azonositoszama Timar
telepiilés ivovizmindség-javité program projekt keretében megvalosulé tervezési és kivitelezési
feladatok ellitdsira a FIDIC Sirga Konyv feltételei szerint” targyt kozbeszerzési eljaras
eredményeként. A vallalkozasi szerzédés 3.5. pontja alapjan a Vallalkozo jogosult legfeljebb a netto
vallalkozasi dij 30%-+AFA-nak megfeleld Gsszegll el6leg kifizetését igényelni.

A Villalkozo az igényelhet§ el6leg 6sszegébdl a szerzédés 3.5. pontjaban rogzitett nettd vallalkozési dij

... %+ AFA, Gsszesen nettd b.oiiiiis ,-Ft +AFA eléleget kivan igénybe venni.

Kérjik, hogy 558 =« altal igényelt el6legének Osszegét nettd .......... ~Ft+AFA azaz netté .........
forint +AFA Gsszeget a VAIAIKOZO sveerviosssossssssnsseoe oo, szami bankszadmlajara Atutalni
sziveskedjenek.

Tovabba nyilatkozunk, hogy a ,Villalkozdsi szerzédés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00052
azonositészami Timar telepiilés ivévizmingség-javité program projekt keretében megvalosuld
tervezési és kivitelezési feladatok ellitdsira a FIDIC Sarga Konyv feltételei szerint” tirgyn
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban, illetve a szerzédéshen meghatérozott el8leg-visszafizetési
biztositékot a megadott hataridére az alabbi médon teljesitjik: .................. Az elbleg-visszafizetési
biztositék rendelkezésre bocsatasanak igazoldsat jelen elSlegbekér dokumentum mellékleteként
csatoljuk.

Kelt: Hely, év/honap/nap

cégszert aldiras

Tanu 1 Tanu 2
Név: Neév:
Személyazonositd igazolvany szdma: Személyazonosité igazolvany szdma:
Lakcim: Lakcim:

' Amennyiben Vallalkozé eléleget kivin igénybe venni akkor téltendd kil
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UZEMEK, TELEPEK ES TERVEZES-EPITESI PROJEKTEK
Szerzddéses Feltételei

ELEKTROMOS ES GEPESZETI LETESITMENYEKHEZ VALAMINT VALLALKOZO
ALTAL TERVEZETT EPITESI ES MERNOKI LETESITMENYEKHEZ

Angol nyelvii Eredeti Kiadas 1999
ISBN 2-88432-023-7

Masodik, atdolgozott magyar nyelvii kiadas 2011. szeptember
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitesek
megvaltoztatjék az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbozéség vagy ellentmondas esetén az
ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos el6irasok

1.1 Meghatarozasok
Az alabbi bekezdések torlendiek és az alabbival helyettesitendo:

1.1.1.1 A Szerzédés jelenti a Szerzédéses Megallapodast, valamint a Szerzédéses Megallapodas 6.3
pontjaban rogzitett, annak elvélaszthatatlan mellékletét képez6 dokumentumokat

1.1.1.3. "Elfogad6 levél" nem keriil kiadasra jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogado level”
kifejezés alatt a Szerz8déses Megallapodast kell érteni és az Elfogado Levél kibocsatasanak

vagy kézhezvételének idépontjat a Szerz6déses Megallapodas alairdsanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, probak, idétartamok és Befejezés
Az alabbi bekezdések torlenddek és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.3.3. "Megvalositas Idotartama" az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében foglaltak szerint

Az aldbbi uj bekezdés hozzdadando:
1.1.3.10 "Kotelez6 Alkalmassagi iddszak" jelenti e SzerzOdéses Feltételekben a Polgari

Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a 12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések torlendok és az alabbival helyettesitendok:

1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszerlien a Vallalkozo 4ltal viselt (vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kiviil keletkez6 kiadast jelenti, amely magaba foglalja az altalanos és az ahhoz
kapcsolodo terheket. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a
jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulé rendelkezés nem

alkalmazandd.

1.1.4.7. ,,Kozbenso fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési igazolast
jelenti

Az alabbi bekezdések torlendok:
1.1.4.4. ,,Végso fizetési Igazolas”
1.1.4.5. ,,Végso Kimutatas”

1.1.6 Mas megnevezések
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Az alabbi bekezdések torlendoek és az alabbival helyettesitendoek:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értend6k Magyarorszag Alaptérvényének T) cikk (2) bekezdése
alapjan jogszabalynak mindsiilé jogforrasok.

1.1.6.8 ,elore nem lathato” alatt értendék minden olyan esemény, melynek bekdvetkezése
megfelel a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torveny, 141. § (4) bekezdésének c)
pontjanak ca) alpontjaban leirtaknak.

Az alabbi Alcikkely térlendo és az alabbival helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzédéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely torlendoé és az alabbival helyettesitendo:

1.6 Szerz6déses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a kézbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 131.
§-aval 6sszhangban kell megkdtniiik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendo

1.10 A Vallalkozé Dokumentumainak Megrendelo altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Megrendel6 jelen szerzddés alairasaval a Vallalkozo altal keészitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes kori, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan id&étartamra szo6l6, kizarolagos,
harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

1.13 Jogszabalyok betartisa

Az Alcikkely elsé mondata torlendo és az alabbival helyettesitendo:

A Villalkozo kdteles a Szerzddeés teljesitésekor betartani a vonatkozo hatélyos jogszabalyokat.

2. A Megrendelo
2.1 A Helyszinre val6 bejutas joga
Az Alcikkelyben a Helyszin birtoklasa alatt Munkateriilet atadasdt kell érteni.
2.5 Megrendel6 kovetelései
Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendo a kovetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kbt.) 135. § (6)
bekezdésére.
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3. A Mérnok

3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezokkel:

A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellendri tevékenysegre
vonatkozd magyar jogszabdlyi eldirasoknak megfeleld feladatkdrt is ellatja.

Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészitendi a kovetkezokkel:

Ilyen specidlis hataskornek tekintendé a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5.
Alcikkely szerinti jovahagyo vagy elutasito dontés meghozatala.

4. A Vallalkozé
4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldabbival helyettesitendo:
A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Villalkozd Ovadékként az eldirt
pénzisszegnek a MegrendelS fizetési szamlajara torténé befizetésével, atutaldsdval, pénziigyi
intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiéllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezveénnyel
teljesitheti.
Az Alcikkely kiegészitend6 a kovetkezdvel:

Az Alcikkely rendelkezései a SzerzOdéses Megallapodasban el6irt jolteljesitési biztositek
tekintetében is megfeleléen alkalmazandoak.

4.3 Vallalkozé KépviselGje

Az Alcikkely vége kiegészitendo a kiovetkezovel:

A Viallalkozoé koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzdédés

mértékadé nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kozremiikodni képes.

4.4 Alvallalkozok

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezokkel:

d) az alvéllalkozéi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a
Megrendel6t arra, hogy felszolitsa az érintetteket az adott alvallalkozdi szerzdés nevére
torténd atruhazasara felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld altali felmondds)
alapjan.

4.6 Egyiittmiikodés

Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezokkel:

A mas vallalkozék munkdjaval torténé maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo koteles:



(1) Minden olyan munkélatarol, amely mas véllalkozé munkéjat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kiildeni a Mérndknek legkésébb az ilyen munkalatainak
megkezdéset megeldz6 7. napig, €s

(ii)  haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen formaban
befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.12 Elore nem lathato fizikai kériilmények
Az Alcikkely vége kiegészitendo a kivetkezdkkel:

Elére nem lathato fizikai koriilménynek mindsiil kiilondsen:

a) régészeti lelet, vagy barmely olyan tirgy vagy objektum, melynek feltarasa, kiemelése
kizardlag az illetékes mizeum hataskorbe- vagy annak szakfeliigyeletébe tartozik

b) fémszennyezés mentesités, beleértve 19szer, robbanéanyagok eltéavolitasat

c) korabban egyeztetett és adott szolgaltato altal jovahagyott tervektdl eltéré kézmivek feltarasa

d) minden olyan felszin alatti, (beleértve az emberi beavatkozas eredményeképp létrejott), a

felszin megbontas nélkiil nem észlelhet6 és nem kovetkeztethetd olyan épitmény-, mt, vagy
természeti képz6dmény, mely helyszinrajzrol, szoveges- vagy vonalas tervdokumentaciobol,
vizsgalatbol, tovabba jelen kozbeszerzési eljarasban szereplé barmely dokumentumbol,
forrasbol stb nem kovetkeztethetd, tovabba a pontatlan kézmU adatszolgaltatasbol, illetve a
nyilvantartasban nem szereplé kozmiivek kivaltasabol, ebbdl eredd véltoztatasok, amelyek
Uij-, vagy meglévé engedélyek modositasanak beszerzését eredményezik.

€) minden vis maior esemény bekdvetkezése utan, annak kozvetlen vagy kozvetett hatasaibol
(példaul: szennyezdanyag mentesités, talajcsere, viztelenités) adddo kivitelezés helyszinén
jelentkez6 akadalyoztatas, de maga a vis maior nem.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

A Vallalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatos aramlésat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
sordn kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) eldirasainak, valamint a Megrendeld
K&vetelményeinek megfelelden. Minden erre vonatkozo engedélyt a Viéllalkozonak kell beszereznie.
Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét az Szerzddéses Arban kell figyelembe venni. A
Helyszin kozelében levé ingatlanokra valo bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendi a kovetkezovel:

A Villalkozénak a koérnyezet védelmét, megovasat szolgalo intézkedések, lzemeltetesi es
adminisztraciés feladatok végzése soran valamennyi hatdlyos, a kornyezet védelmét szolgalo
jogszabalyt, el6irast, illetve vonatkozé kovetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfelel, a vonatkozé hatdsagi eldirasok szigort
betartasaval torténé elhelyezéséért a kivitelezo felel.

4.23 Vallalkozé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendo a kivetkezovel:
Amennyiben a Vallalkozo ezen kételezettségének egy, a Mémdk altal kibocsatott erre vonatkozo

utasitds ellenére sem tesz eleget az utasitds datumatol szamitott legkésébb 30 napon beliil, a Mérndk
elvégeztetheti az eltavolitast a Véallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.
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Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kovetkezokkel:

Amennyiben a Vallalkozo ezen kételezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol szamitott
legkés6bb 30 napon beliil nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval. A Vallalkozo jelen
Alcikkely szerinti kdtelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult
a Szerzddéses Megallapodas szerinti teljesitési biztositék érvényesitésére is.

Az alabbi uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Villalkozé koteles a Létesitmény kivitelezése el6tt egyeztetni az Osszes olyan szolgaltatoval
melynek kézmiivei érintettek lehetnek, beleértve a hozzajarulasok, kivaltasok, fejlesztések koltség €s
id6igényét. Ennek elmulasztasa esetén a kozmiivekkel kapcsolatos barmely nemi koveteles kizart. A
Vallalkozénak barmilyen, a meglév kozmiiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévd szolgéltatoi Iétesitmény, kozmi
elhelyezkedésével, igy a csatornahaldzat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetékek, és egyéb kozmiivek helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése soran az dltala,
vagy alvéllalkozéi altal az utakban, csatornahalozatban, csovekben, vezetékekben illetve
kézmivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Meérnok altal eldirt modon és hataridon beliil helyreallitani.

A kozmilveknek a Mémok altal jovdhagyott, vagy az 6 utasitasara torténé kivaltdsahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkoz6 engedélyeket / hozzéajarulasokat a
Vallalkozénak kell megszereznie. Amennyiben Megrendel6nél rendelkezésre all kozmiitérkép a
meglévé kdzmiivekrdl, ugy azt a Szerzddés hatalybalépését kovetden haladéktalanul a Villalkozo
rendelkezésére bocsatja.

5. Tervezés
5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek
Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A Villalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kovetelményeiben (3. kotetek)
foglalt kovetelményeik tartalmazzak

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfeleld tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Vallalkozo6 kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek kovetelményeinek, és lehetéséget adjon
a kibocsaté hatosagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara. Ahhoz is hozza kell jdrulnia, hogy a
hatésagok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozot a
Szerzddésben vallalt barmilyen felel6sségtol.

5.2 A Vallalkozo dokumentumai

Az Alcikkely egy uj bekezdéssel egésziil ki harmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés hatrabb
soroldasaval:

Nem kezdhet6 el a Letesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémok altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kiviteli-) tervek hianyaban. A Leétesitmeny kivitelezése mindenkor a Mérndk
altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendel6i
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Kovetelmények masképp nem rendelkezik, a vonatkozé Epitési terveket az adott munkarész
kivitelezését megel6z6 legalabb 15 nappal be kell nytjtani a Mémdk részére jovahagyds céljabol.
Amennyiben a Vallalkoz6 egy mar jovahagyott épitési terv modositasat kivanja elvégezni, ugy errdl
kételes a Mérnokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt
legalabb 15 nappal ujra be kell nyljtania a Mémdkhoz jovahagyas céljabol. A Megrendeld
Kovetelményei meghatdrozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is, amelyeket be kell
nytjtani feliilvizsgélatra és/vagy jovahagyas céljabol Mémdk részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott hatéridét.
Amennyiben Mérndk a jovahagyasrol vagy elutasitasrol nem kiild értesités a benyujtast kovetd 8
napon beliil, és err6l a megadott hataridén beliil, harmadik félnek felrohato ok megjeldlésével,
irasban magat nem menti ki, akkor a modositott tervet a Mérndk altal teljeskortien elfogadottnak kell
tekinteni.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaido
Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendo:

A hivatalos {innepnapok Magyarorszagon janudr 1, marcius 15, nagypéntek, Husvét Hétfo, majus 1,
Plink6sd Hétf6, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé rendes munkaidén tdli, valamint vasdrnap és munkasziineti napon
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnok hozzajarulasat kell kérnie. A Mérndk értesitése
legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A Mémdk az igénybejelentést
kovetSen 2 munkanapon belill kell, hogy dontson a hozzajarulasrél vagy elutasitasrol. Amennyiben
err6l nem kiild értesitést a Vallalkozdonak, tigy a Mérnok hozzajarulasat megadottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tali, valamint a vasarnap és munkasziineti napon végzett munkavégzésbol
eredd jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korti felel6sséggel tartozik.

Vallalkozd a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkak rendes munkaidén tdli, valamint vasarnap és munkasziineti napokon vald végzésétdl
tartozkodni.

Vallalkozo6 fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizar6lagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka- és egészségvédelmi eloirasok
Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezovel:

A szokésos havi el6rehaladasi jelentésen felil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal irdsban
jelentenie kell a Mérndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak
megfeleléen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet
nélkiil arra, hogy azok befolyasoljdk-e az épités menetét, vagy sem. A Vallalkozo jelentésének
tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés

7.3 Feliigyelet

Az Alcikkely utolso bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
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A Véllalkozénak minden esetben legalabb egy munkanappal a betakaras el6tt értesitenie kell a
Mérndkot, amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarndk, lathatésagat megsziintetnek,
vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol.

8 Kezdés, késedelem és felfiiggesztés
8.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely térlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Kezdési Id6pont a Szerz6déses Megallapodas alairasanak a napja.
8.3  Utemterv
Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az alabbival helyettesitendi:
A Villalkozo koteles benyujtani a Mémdk részére egy savos megvalositdsi Utemtervet a 8.2
Alcikkelyben foglaltaknak megfeleléen a Kezdési Idoponttél szamitott 30 napon belil, mely
tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre ¢s kivitelezésre tervezett idotartamokat.
A Vallalkozénak be kell nyujtania tovabba egy aktualizalt litemtervet:
(a) a tervek Mémdk 4ltali jovahagyésat kovetd 15 napon beliil, tovabba
(b) az joger6s engedélyek kézhezvételét kovetben 15 napon beliil, kiegészitve a tervekben
szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal
(c) minden alkalommal, amikor a korabbi iitemterv nem egyezik meg az elérehaladas

mértékével, vagy a Vallalkozo kotelezettségeivel.

A Villalkoz6 egyebekben koteles a fenti titemterv havi rendszerességgel torténd aktualizalasara,
amennyiben a fenti pontokban meghatarozottak egyike sem keriil alkalmazésra az adott honapban.

Az iitemtervre egyebekben a dokumentacidban meghatarozottak megfelelden iranyadok.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Amennyiben a Mémék az litemterv kézhezvételétél szamitott 15 napon belil nem értesiti a
Villalkozot arr6l, hogy a benyujtott iitemterv nem felel meg a Szerzédésnek, a Villalkozonak a
benyujtott iitemtervnek megfeleléen kell el6re haladnia, dsszhangban minden egyéb szerzédéses
kotelezettségevel.

8.4 A Megvalésitas Idétartamanak meghosszabbitasa

Az Alcikkely torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Amennyiben a Villalkozé a tervezett elérehaladdsdban akadélyoztatast ¢szlel, ugy a
,,Akadalyoztatas” Alcikkelyben leirtak szerint jarhat el.

8.5 Hatésagok altal okozott késedelmek
Az Alcikkely torlendé és az alabbival helyettesitendo:

Hatosagok altal okozott késedelemnek tekintendd: minden olyan jogszabalyban rogzitett eljarasi 1dot
meghalado idStartam, melyet a Hatdsdg a részére megkiildott kérelem vagy megkeresés
vizsgélataval tolt el abban az esetben ha a Vaéllalkozé mindenben eleget tett az Orszag jogszabalyok
altal felhatalmazott hatosigai 4ltal eléirt minden kovetelménynek és eljarasnak, emellett a Hatosag
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késedelmei akadalyoztatjék, vagy ellehetetlenitik az elérehaladast.

10. A Megbizé altal térténé atvétel
10.2 Részleges atvétel
Az Alcikkely elsé bekezdése tivlendé és az alabbival helyettesitendi:

A Mérndk kizarélagos megitélése alapjan a Létesitménynek barmely elemérdl, részerdl kiallithat
Atadas-atveteli Igazolast.

11. Jotallasi kotelezettség
11.2 Hianyok potlasanak koltsége
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
11.3 A Jétallasi idészak meghosszabbitasa
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.
11.8 Vallalkozé feladata a hibak feltarasaban
Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata tirlendo.
11.11 A Helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése tirlendd és az alabbival helyettesitendo:
Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési Igazolas
masolatanak Megrendel6 altali atvételét kovetd 28 napon beliil, a Megrendeld a Vallalkozo altal
eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozo koltségére eltavolittathatja.
A kovetkezo uj Alcikkely hozzdadando:
11.12 Kotelez6é Alkalmassagi Idészak
A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Villalkozé a Ptk.és a
12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagi
kotelezettségeit.
12. Atvételt koveto tesztek/vizsgalatok
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgalatok
Az Alcikkely torlendo.
12.4 Atvételt kovetd tesztek/vizsgalatok eredménytelensége
Az Alcikkely torlendo.
13. Valtoztatasok és kiigazitasok

13.2 Esszerfisitési javaslat

Az Alcikkely elsé bekezdése (ii) pontja torlendd, és helyette az aldbbi alkalmazando:
D s oA
AL ey

Q



(ii) a Megrendeld koltségeit csokkenti a Létesitmény fenntartdsa €s iizemeltetése soran.

13.3 Valtoztatasi eljaras

Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd, helyette az alabbi alkalmazando:

Amennyiben a Mérnok javaslatot kér a Vallalkozotol egy Valtoztatasi utasitas kibocsatasat
megelézoen, akkor a Véllalkozonak a kézhezvételt koveté 15 napon beliil vélaszolnia kell irasban,
vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet allt €l6), vagy
benyujtva:

(a) a javasolt elvégzend6 munka lefrasat €s a kivitelezeésének iitemterveét,

(b) a Vallalkoz6 javaslatat az Utemterv barmely esetleges megvéltoztatasara a 8.3 Alcikkellyel
[Utemterv] 6sszhangban.

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata térlendd, helyette az alabbi alkalmazando:

A Mérmék koteles a (13.2 Alcikkely [Esszeriisitési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétdl
szamitott 15 napon beliil valaszt adni, jovahagyas, elutasitds, vagy véleményezés forméjéban.
Amennyiben a Mémék ezen hataridén belill nem adja ki valaszat, a valtoztatdst elfogadottnak kell
tekinteni. A Vallalkozd nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra torténd varakozas ideje alatt.
Az Alcikkely utolso két bekezdése térlendo.

13.4 Alkalmazhato pénznemek

Az Alcikkely torlendo.

13.5. Feltételes osszegek

Az Alcikkely torlendo,:

13.6. Napi munkak

Az Alcikkely torlendo.

13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely elsé és masodik bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Amennyiben a Koéltségek novekednek, vagy csokkennek a Kiinduldsi Id6pont utdni jogszabaly
médosulasok (beleértve ebbe 1j jogszabalyok megjelenését vagy a meglévék hatalyon kiviil
helyezését is) vagy ezen jogszabédlyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, befolyasolvan a
Véllalkozot Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.
Amennyiben a Villalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
meriilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiinduldsi Id6pontot kovetd Jogszabaly
modositasok vagy azok értelmezésének véltozasa miatt, akkor a Vallalkozénak egy értesitést kell
kiildenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A Vallalkozo az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciora:
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(a) a Kezdési Idépontban hatalyba még nem 1épett, de mér érvényes Jogszabéaly mddositas
(b) altalanos, a gazdasigi élet valamennyi szerepl6jét érinté Jogszabdly mddositas esetén (pl.:
add, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)
13.8 A Koltségek valtozasi miatti kiigazitasok
Az Alcikkely torlendo.
14 Szerzdédéses ar és kifizetés

14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitendi:
A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelent6 addk, dijak koltségét.
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.
14.2 Eléleg
Az Alcikkely harmadik bekezdésének elsé mondata torlendé és az alabbival helyettesitendo:
A Mérmdknek ki kell bocsatania egy Kézbensé fizetési igazolast az elsd részlethez, miutdn kézhez
kapott egy Kimutatast (a 14.3 Alcikkellyel sszhangban) valamint miutan a Megrendeld kezhez
kapta a (i) Teljesitési Biztositékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciat, amely az
igényelt eléleg csokkentve a SzerzOdéses Arra esé elszamolhaté koltségnek a 10%-dval szamolt
Osszegrol szol és a kifizetése a pénznemeinek megfelelden kertilt kibocsatasra.
Az Alcikkely (a) pontja tirlendo.
14.3 Kozbenso fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendi:
A Vallalkoz6 koteles a Szerzédésben meghatarozott fizetési id6szak végén (ha ez véltozik vagy
nincs meghatarozva, akkor a Mémdok 4ltal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
{itemtervvel Gsszhangban) a Mérndk részére egy Kimutatast hat példanyban benytjtani a Mémdk
altal jovahagyott forméban, szerepeltetve mindazon dsszegeket, amelyekre a véllalkozé jogosultnak
tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatdmaszté dokumentumokkal, amelyek kozil az
egyiknek az adott id6szakra vonatkoz6, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett elérehaladasi jelentésnek
vagy jelentéseknek kell lennie.
14.4 Fizetési Utemterv
Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendo.

14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kiboesatasa

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdst kell érteni.
14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), c) pontjai tirlenddk és az alabbi ponttal helyettesitendik:

a) az el6leget a munkateriilet dtadasat koveté 15 napon beliil feltéve, hogy az el6legbiztositek
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véalasztasa esetében az rendelkezésre 4ll, ahogyan az a Szerzddéses Megallapodas 3.5 pontjaban
rogzitésre kertilt;

b) a Vallalkozo altal benyujtott szerzédésszeri és jogszabalynak megfeleld szamldit. A felek
megallapodnak, hogy a Mérndk altal leigazolt dsszegli, szerzodésszerli és a jogszabalyoknak
megfeleld szamlak kiegyenlitése a szamlak és mellékletei Megrendeld dltali kézhezvételét
kovetben a Kbt. 135. §-dban meghatarozott hataridében torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendé.

14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszamolds kifejezés alatt Kimutatdast kell érteni.

14.11 Végso fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendo.

14.12 Elismervény

Az Alcikkely torlendo.

14.13 Végsé fizetési Igazolas kibocsatasa

Az Alcikkely torlendo.

14.14 A Megrendel6 felel6sségének megsziinése

Az Alcikkely torlendo.

15. Megrendel6 altali felmondas

15.2 Megrendelé altali felmondas

Az Alcikkely c) pontja torlendé és az aldbbival helyettesitendd:

¢) elfogadhat6 kifogas nélkiil:

(i) a Létesitmények megvaldsitisénak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés)
Cikkelynek megfelel§ elérehaladésa tobb mint 30 napos késedelembe esik, vagy

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitds) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyredllitasi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil, annak kézhezvétele utan

Az Alcikkely mdasodik bekezdése torlendé és az alabbival helyettesitendo:

Fenti a)-d) esetek vagy koriilmények barmelyikének el6fordulasa esetén a Megrendeld 14 napos

hatéridével felmondhatja a Szerz6dést és kiutasithatja a Vallalkozot a Helyszinr6l, egy errdl szolo

értesitéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak el6forduldsa esetén a Megrendeld egy erre
vonatkozd értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezovel:

A felmondés idépontjaban a Vallalkozo éltal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mémdk dltal jovahagyott
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Villalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben a felmondas a 7.7
Alcikkely [A4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast megel6zden
valik hatalyossa.
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.
16. A Vallalkozé altal torténé felfiiggesztés és felmondas
16.1 Vallalkozé joga a munka felfiiggesztésére
Az Alcikkely torlendo.
16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozé Eszkozeinek eltavolitasa
Az Alcikkely kiegészitendo a kivetkezovel:
Amennyiben Véllalkozo a (c) bekezdésben foglalt kételezettségének a felmondas hatalyba Iépeését
koveté 8 napon belil nem tesz eleget, ugy Megrendeld az Arukat Viéllalkozd koltségére
eltavolittathatja.
17 Kockazat és feleldsség
17.3 A Megrendelé kockazatai
Az Alcikkely torlendo.
17.4 A Megrendelé kockazataival jaro kovetkezmények
Az Alcikkely torlendo.
17.6 A felelosség korlatozasa
Az Alcikkely torlendo.
19 Vis Maior
19.7 A teljesités aldli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendi és az alabbival helyettesitendo:
19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetlentilés folytan
20 Kaovetelések, vitak és valasztottbirosagi eljaras
20.1 A Vallalkozo kovetelései
Az Alcikkely dtodik bekezdésének elsé mondata utan beillesztendo:
Amennyiben Villalkozé elmulasztia a kidolgozott kovetelés benyujtdsit 42 napon belil, a
Megvalositas Id6tartama nem hosszabbithaté meg, a Vallalkozé nem valik jogosulttd tovabbi Osszeg
részére torténd kifizetésére és a Megrendelét mentesiteni kell minden a koveteléssel kapcsolatos

barmely felel6sség alol.

Az Alcikkely hatodik bekezdése torlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:
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Miutdn a Mérnok kézhez kapott egy kivetelést, vagy barmely tovabbi alatdmasztd részleteket egy
korabbi koveteléshez, a Mérndknek vélaszt kell adnia jovahagyolag, vagy elutasitolag részletes
magyarazattal az atvételétdl szamitott 15 napon beliil.

Az Alcikkely utolsé bekezdéseként az alabbi beillesztendo:

Amennyiben a Vallalkozé a tervezett elrehaladésaban akadélyoztatast észlel, ugy a 22 Alcikkely
,,Akadalyoztatas” pontban leirtak szerint jarhat el.

Barmely megvaldsitas idétartamaval kapcsolatos igény kévetelés keretében nem kezelhetd.

20.2 A Dontébizottsag kijelolése
Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata térlendd és az alabbiakkal helyettesitendo:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes Dontdbizottsag vagy
Viélasztott birésag kozremiikddése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod valasztasa az egyik
fél részérdl kizarja a masik vitarendezési mod egyidejii lefolytatasat a mésik fél kezdeményezésére.
Amennyiben a felek nem tudnak megéllapodni a Dontnok személyében, a Dontnokét a Magyar
Tanacsadd Mérmdkok és Epitészek Szovetségének elndke jeldli ki.

20.4 Dontébizottsag felkérése dontés hozatalra
Az Alcikkely negyedik és itodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap alkalmazando.
20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,,dtvenhatodik napon” tirlendé és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztottbirosagi eljaras
Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Hacsak nem jott létre békés megegyezés, barmilyen vitat, amelynek targyaban a DontSbizottsag
hatérozata (ha van ilyen) nem valt véglegessé és kotelezéve, végiil Valasztott birdskodas utjan kell
rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

(a) a vitdt végil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miik6do Allando
Vélasztottbirosag rendezi,

(b) a vitdt harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodésban, valamint a
Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfelelSen,

(c) a Valasztottbirosag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d)  a Valasztottbirosagi eljaras helye: Budapest.

A kovetkezo uj Cikkely hozzdadando:
21.  Ellenérzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatésdgok altal

21.1 A Vallalkozé kdteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az Allami
Szamvevészék, a Kormany altal kijelolt belsd ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzesi
szervezetei, a Kincstér, illetve a KEHOP Iranyitd Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurépai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai SzamvevOszek a
Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy
barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhet6knek kell lenniiik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy
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21.2

21.3

ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiaddsat kovetd hét
éven beliil torténhetnek meg.

A Villalkozé vallalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra
a helyszinekre, ahol a Szerz8dést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elGsegitse
munkajukat.

A Viéllalkozd garantédlja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok €s
ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek
kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a
Viéllalkoz6 barmely alvallalkozdjaval szemben is.

A kovetkezo uj Cikkely hozzaadando:

22. Akadalyoztatas

A szerzddés teljesitésére megadott napok szama a szerzddés hatélybalépésének napjan indul. A
Véllalkozoénak a teljesitésre megadott nap all rendelkezésére a Létesitmény teljeskort
megvaldsitasara és ataddséra, tovabba barmely kozbeszerzési dokumentumban szerepeltetett
eloiras teljesitésére.

22.1 A Villalkozo altal bejelentett akadalyoztatas

Amennyiben barmely bekdvetkezd esemény miatt az adott Szakasz tervezett el6rehaladdsa
ellehetetleniil és ezt a Vallalkozo nem tartja sajat érdek- vagy kockazati kérében bekdvetkez6
késedelemnek, tigy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésébb az akadalyoztatas bekdvetkezése
utani nyolcadik napon jelezni a Mérnok irdnyéba.

A bejelentésben egyértelmiien meg kell jeldlni:
(a) az akadalyoztatas tényét
(b) az akadalyoztatas kivalté eseményt
(c) az akadalyoztatas kezdeti idépontjat
(d) az akadalyoztatassal érintett Szakasz(oka)t
(e) amennyiben az akadalyoztatds megsziint a bejelentés benyujtasakor, gy annak
id6pontjat.

22.2 Az akadalyoztatas elharultanak bejelentése

Amennyiben az el6rehaladdst akadalyoztatiasa megsziinik és ez annak bejelentésénel nem
keriilt megjeldlésre, tovabba az akadélyoztatas bejelentését a Mérndk korabban elfogadta, ugy
ennek bekovetkezést6] szamitott 3 napon a Vallalkozonak bejelentést kell kiildenie a Mérnok
iranyaba, melyben megjelolésre keriil legalabb:

(a) az akadalyoztatas bejelentésének idopontjat és modjat

(b) az akadalyoztatas kivalté esemény megsziinésének idOpontjat

(¢) Az akadélyoztatas idotartamat

(d) tovabba az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket

22.3 Az akadailyoztatas bejelentésének elbiralasa

A Mémok az akadalyoztatds bejelentésének kézhezvételét kovetd naptol szamitott 5 napon
beliil koteles dontést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadalyozd esemény a
Vallalkozé kockazati és/vagy felel6sségi korébe tartozott-e.

Amennyiben a Mérndk azt allapitja meg, hogy adott akadalyoztatds a Vallalkozo felel6sségi
és/vagy kockazati korébe tartozik, tigy a Vallalkozé nem jogosult az akadalyoztatas
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id6tartamanak figyelmen kiviil hagyasara a teljesitési id6tartam tekintetében, fliggetlentl attol,
hogy az akadalyoztatasra hivatkozva ténylegesen felfiiggesztette-e a tevékenységét.

Amennyiben a véllalkozé késedelmesen nyujtja be akadalyoztatds bejelentését, gy
figgetleniil annak jogossagatol a Mémdk a bejelenés kézhezvétele el6tti harmadik napot
megel6z6 akadélyoztatas nem veszi figyelembe.

Amennyiben a Mérmék adat- vagy informaci¢ hiany miatt a megadott hataridon beliil dontesét
meghozni nem tudja, Ggy abban az esetben a dontésre megadott hataridén belil koteles a
déntés meghozataldhoz szitkséges adatok, informaciok benyujtasara felszolitani a Vallalkozot.

Az akadalyoztatés elhdrultdaval kapcsolatos bejelentés kézhezvétele utan a Mémdk
megvizsgalja, hogy a bemutatott akadalyoztatds idétartama ténylegesen teljes egeészében
hatraltatta-e az elére haladast. Amennyiben az akadalyoztatisrol megéllapitja, hogy a
Vallalkozo részben vagy egészben jogosan munkét nem tudott végezni, vagy a szerz8descben
megadott feladatokat teljesiteni, ugy abban az esetben az dsszes, adott Szakaszra épilé tovabbi
Szakaszok teljesitési idGtartamanak eltol6dasat hatérozatban elfogadja. Amennyiben az adott
Szakasz teljesitésére hatralév$ id6tartama meghaladja a megvalositasi id6tartamanak adott
napra szamolt fennmarad6 részét, ugy megéllapitja az akadalyoztatas miatt kesett Uj becstilt
befejezési hatarnapot.

A Mémdk nem vesz és nem vehet figyelembe olyan id6tartamokat, melyek nem szamitanak
bele a megvaldsitas idétartaméba (pld. hétvége, munkasziineti és innepnapok).

Akadélyoztatasnak tekinthetd, illetve az akadalyoztatas id6tartaméaba beleszamit minden olyan,
mér kordbban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a véllalkozonak nem felrohato
esemény vagy ok miatt valt szilkségessé, tovabba minden olyan munkavégzest hatraltato
tényezok elhéritdsara forditott napok szama, mely(ek)et a Mémndk jovahagyott.

22.4 Akadalyoztatis miatti idétartam figyelembe vételének mellozése

Kizarolagosan azon napok nem szdmitandéak bele a megvalosités iddtartamaba, melyre
teljesil:

(a) a Villalkoz6 az akadalyoztatast megadott idSben a Mérndk részére jelezte.

(b) a Mérndk az akadalyoztatast elfogadta és megallapitotta, hogy az éltala jovahagyott
idStartamig a Vallalkozonak nem felrohatd a szerzédés teljesitésében késedelem
jelentkezett, tovabbé az nem tartozik a Vallalkozo feleldsségi- €s kockazati korebe.

(c) épitési tevékenység esetén az épitési naploban ,munkavégzés nem tortént”, vagy
azzal egyenértékili szovegezés szerepel.

(d) minden a Mérndk 4ltal elfogadott vallalkozonak nem felrohaté akadalyoztatas

(¢6) tovdbba minden olyan Akadélyoztatds, mely a 22.5 Alcikkely szerint kilon
jovahagyéashoz nem, de bejelentéshez kotott akadalyoztatas.

22.5 Altalanosan elfogadott akadalyoztatasok

Az aldbbi esetekben a Véllalkozé benyujthat akadéalyoztatas bejelentését a Mérndk részére, aki
kiilosn jogosultsag vizsgdlata nélkiil, a hivatkozasi alap megfeleld alatamasztisa esetén
elfogadja az akadalyoztatast:
(a) szabad téren torténé munkavégzés esetén:
(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben az illetékes hatésag 2. foku
héségriadot rendel el (a napi kdzéphémérséklet legalabb 3 napig meghaladja a
25 C%ot),
(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hémérséklet a -5
C°-ot nem haladja meg, kivéve ha a munkateriilet megfelel6 hémérsékletérol
gondoskodik és ezt a Mémak kiilon engedélyezi.
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(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott
térségben, az elmult 10 év adott honapjaiban mért legnagyobb, egy napra
vetitett csapadékmennyisét (10 év legesapadékosabb hénapjaban hullott Gsszes
csapadék / honap napjaival),

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén a belviz-
és/vagy arvizvédelmi késziiltéségi fokozat eléri a II. foku védekezeési szintet €s
ezaltal a kivitelezési tevékenység akadalyoztatva van.

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszinén az OMSZ
figyelmeztetd elérejelzése szerint a vart legerésebb széllokések meghaladhatjak
a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).

(b) hatosag altal okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,

(c) minden olyan idéjarasi kériilmény, vagy természeti eredetli jelenség esetén, melyre a
Villalkozd kelld koriiltekintés mellett nem késziilhetett fel. Kell6 koriltekintésnek az
tekinthetd, ha az id6jarasi koriilmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az
utébbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekovetkezéshez képest csak kisebb mértékben, €s
ezért a Vallalkozo Akadalyoztatva volt.

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesitett esetek, amennyiben a Vallalkoz6 igazolja, hogy az
akadélyoztatott tevékenységekre épiilé tobbi tevékenység érintik a véghataridét (savos
itemterv).
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