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VALLALKOZASI KIVITELEZESI SZERZODES
1. rész

amely |étrejott egyrészrol

Battonya Varos Onkormanyzata

szekhelye: 5830 Battonya, Fé utca 91.
statisztikai szamjele: 16725242-8411-321-04
torzskdnyvi azonositd: 725240

adészama: 15725242-2-04
képviseletében eljar: Boros Csaba polgarmester
- mint megrendeld, (a tovabbiakban “Megrendeld"),

masrészrél a(z)
BOLEM Epit6ipari Korlatolt Felel6sségi Tarsasag

székhelye: 5600 Békéscsaba, Oszi utca 3.
cégjegyzékszama: 04-09-002145
adoszama: 11042851-2-04

statisztikai szamjele: 11042851-4120-113-04.

vall. kiv. nyilv. szama: ~ 13A09061

bankszamlaszama: 11733003-20078106

képviseletében eljar: Mochnécs Pal Tibor lgyvezeté /cégjegyzés médja: dnallé/

- mint vallalkozé (a tovabbiakban “Vallalkoz6"), egyiittesen, mint "Felek” kdzott az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1.  Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a "Z6ld varos kialakitasa Battonyan” cim(i, TOP-2.1.2-15-BS1-2016-
00013 azonositd szam( projekt (a tovabbiakban: "Projekt”) keretében tamogatasi szerzédést kotott.
Megrendeld kijelenti, hogy a tamogatasi szerz6dés alapjan, és amennyiben a tdmogatasi szerzédésen
fellil egyéb, tovabbi forras keriilt bevonasra, Ugy ezen forrasbevonas eredményeként a jelen szerz6dés
finanszirozasahoz szilkséges fedezet rendelkezésére all.

1.2.  Megrendeld a Projekt keretében a kdzbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIII. tdrvény (Kbt.) 115. § szerinti
nyilt kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kézbeszerzési Eljaras") folytatott le "Zéld varos
kialakitasa Battonyan” (1. rész. Parkfejlesztés) (EKR001265992019) targyban. A Kdzbeszerzési
Eljaras soran az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a "legjobb ar-érték arany"
volt.

1.3.  Felek rogzitik, hogy a Kdzbeszerzési Eljaras soran az értékelési szempont szerinti legkedvezébb érvényes
ajanlatot (a tovabbiakban: "Nyertes Ajanlat") a Vallalkoz6 nyujtotta be, ennek megfeleléen a Megrendeld
vele kéti meg a jelen vallalkozasi kivitelezési szerzGdést.

14. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel rogzitik, hogy a Nyertes Ajanlatban értékelésre
keruld megajanlésok az alabbiak voltak:

Eqy0sszegU nettd ajanlati ar [magyar forintban megadva) 119.705.137 - Ft
A felhivas szerinti M/1.1. alkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakembernek az
épitésligyi és az épitésliggyel 6sszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet [1. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés) altal az MV- 36 honap
E jogosultsag megszerzéséhez meghatarozott szakmai gyakorlati id6n felili tbblet
szakmai tapasztalata [hénap{ok)ban megadva]

A jogszabaly 4ltal meg nem hatarozott mértéka jotallasi kitelezettség esetén a kitelez6 -
36 honap - jotallasi idon fellili tobblet jotallas (honapokban megadva)

0 hénap

1.5. Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzési Eljaras soran, ill. annak eredményeként létrejévé valamennyi
dokumentum - ide értve kiilondsen, de nem kizarolagosan a Kdzbeszerzési Eljarasban kiadott eljarast
meginditd felhivast, az ajanlatkéré altal kiadott egyéb kdzbeszerzési dokumentumokat, az esetlegesen
kiadott kiegészité tajékoztatasokat, a Kozbeszerzési Eljaras soran keletkezett jegyzOkényveket, egyéb
dokumentumokat (a tovabbiakban: "Kézbeszerzési Dokumentacid”) - a jelen szerzédés elvalaszthatatlan
részét kepezi, azok fizikai csatolasa nélkil is.

16. [Ellentmondasok kezelése] Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Kiviteli Tervdokumentacio
tekintetében az egyes terviapokon, a miszaki leirasokban, illetve a Kézbeszerzési Dokumentacidban, a ﬂ
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jelen szerzédés torzsszovegében, vagy mellékletében eltéré miiszaki megoldas vagy mszaki, esetleg
tartaimi ellentmondas szerepel, akkor a Véllalkozo koteles minden felfedezett esetben a keérdéses
rendelkezés jellegéhez igazodd, de legalabb 3 (harom) munkanapos hatéridével Megrendelé dontését
kérni. Megrendeld sajat kizardlagos mérlegelési kdrében jogosult dnteni, hogy melyik megoldast, melyik
verzitt kell alkalmazni.

[Hatalyba Iépés] Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés a felek altali kdlcsdnds alairas napjan lep
hatalyba. Felek ugyanakkor megallapodnak, hogy arra az esetre, ha a Kdzbeszerzési Eljaras keretében
beérkezett ajanlat vagy a beérkezett ajanlatok koziil a legeldnydsebb (legjobb ar-értek arany) ajaniat
szerinti ellenszolgaltatas osszege meghaladja a Projektben elszamolhaté rendelkezésre allo kivitelezési
kéltségre jutd koltségkeretet, és erre tekintettel a Megrendeld a Projekten beliili koltségvetési
atcsoportositas érdekében, valamint a koitségnovekményre esd tdbblettamogatas igénybevételere
tamogatasi szerzodés modositast kezdeményez(ett), vagy egyéb forrés bevonasardl dontott, gy a jelen
szerzédés hatalyba lépésének feltétele a tamogatési szerz6dés médositasara iranyuld igény elfogadasa
és/vagy a tobblet forras rendelkezésre allasa is.

Megrendeld kijelenti tovabba, hogy a projektben a mérfoldkévek médositdsa érdekében tdmogatasi
szerzédés modositasi igényt terjesztett eld, igy a tamogatasi szerzédés ezen médositaséra iranyul6 igeny
elfogadasa is a szerzddés hatalyba lépésének feltétele.

2. A SZERZODES TARGYA

A Szerzdés targya a Kozbeszerzési Eljaras keretében a Kozbeszerzési Dokumentacio részekent
kiadott kiviteli terv(ek), muiszaki leiras(ok), a Nyertes Ajanlat részeként benyljtott arazott
kéltségvetés(ek) (a tovabbiakban: "Kiviteli Tervdokumentacid”) szerinti parkfejlesztési és épitési-
szerelési munkék elvégzése eés atadasa a Megrendeldnek (a tovabbiakban: "Epitési Munka"), valamint
az Epitési Munk&khoz kapcsolodé jarulékos feladatok, tovabba a jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teliesitése a jelen szerzédésnek megfelelden. Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé
a Szerzédéses Feladat teljesitése soran, illetve annak érdekében koteles minden olyan, az Epitési
Munkak szerzédésszeri teljesitéséhez és a rendeltetésszeri hasznélathoz —kapcsolodd
hatosagi/szolgaltatoilegyéb engedélyt, nyilatkozatot, egyéb dokumentumot a sajat koltségere
beszerezni, amelyek megkérésére, beszerzésére jogszabaly kifejezetten nem a Megrendel6t kételezi.
Felek rogzitik, hogy az Epitési Munkakon feliili jarulékos feladatok az alabbiak:

2.2.1. a miiszaki atadas-atvételi eljarasban valo kdzremikodes,

22.2.a milszaki 4tadas-atvételi eljaras soran megallapitott, és a miszaki atadas-atveteli
jegyz6konyvben rogzitett garancialis hibak, hianyossagok kijavitasa,

2.2.3. az épitési hulladék tarolasara, elszéllitasara vonatkozo, a 191/209 (IX.15.) Korm. rendelet 5.
mellékletnek megfeleld tartalmi hulladék-nyilvantartd lap atadasa a Megrendelonek,

2.2.4. a kivitelezési dokumentacié vagy az Epitési Munkak tényleges megvalosulasanak megfelelé
modositast is tartalmazo megvalosulasi dokumentacio atadasa a MegrendelGnek,

2.2.5. minden olyan egyéb hatbsagi/szolgaltatoilegyéb engedély, nyilatkozat, egyéb dokumentum
beszerzése és atadasa a Megrendelének, amely az épitési, szerelési munka eredményenek a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélatahoz szikséges és azt igazolja, tovabba az epitesi
engedéliyel rendelkez épitési munka kapcsan a hasznélatba vételi engedely kiadasahoz
szlikséges (a tovabbiakban: "Jarulékos Feladatok")

(az Epitési Munka, a Jarulékos Feladatok és a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
teljesitése egylittesen a tovabbiakban: "Szerzédéses Feladat’.)

A Szerzédéses Feladat magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a jelen szerzGdésben és

mellékleteiben nincsen részletesen meghatarozva, de a feladat természetébdl adodoan a Szerzédéses

Feladat telies kér(i megvaldsitasahoz, illetve ahhoz szilkséges, hogy az épitési, szerelési munka

eredménye a funkcioi szerint teljes kori, rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas allapotban legyen.

Felek régzitik, hogy az Epitési Munka egyes részei (Hos6k tere, 1485 hrsz. - kiszolgalé épillet:

XVII. 1307-12/2018 ikt. sz., Petéfi Sandor tér - 14/14 és 2880/2 hrsz. - Uj gyalogos, kerékparos hid:

BE/UO/13/7/2018.) épitési engedély koteles tevékenységek. A tovabbi épitési munkak az

épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatoséagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi

hatosagi szolgaltatasrél sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan épitési engedély nélkil
nem végezhetd épitési tevékenységek.
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Teljesités helye(i): Battonya belterlilet 1485 hrsz. (Hosok tere), 2880/2 hrsz., 14/14, 2880/2 hrsz. (Pet6fi
Sandor tér)

3. TELJESITESI HATARIDOK, FIZETESI UTEMEZES
Teljesitési hatariddk és fizetési litemezés

A Véllalkozo koteles az Epitési Munkak megvalésitaséval és a Szerzdéses Feladat teljesitésével
kapcsolatos, jelen szerzédés szerinti feladatait a jelen szerz6désben meghatérozott itemezés szerint
teljesiteni, kiiléndsen az Epitési Munkak kapcsan meghatarozott teljesitési hataridé szerinti hataridében
teljesiteni.

[Epitési Munkak teljesitési hatarideje] Felek megallapodnak, hogy az Epitési Munkak teljesités
hatarideje: a Munkateriilet atadasatol szamitott 365 nap, amelybe a miszaki atadas-atvételi eljaras
ideje nem szamit bele. A munkateriilet atadasara a jelen szerzédés hatélyba lepéset kovetd 5 (ot)
munkanapon belil keriil sor.

[Szerz6déses Feladat teljesitése] Felek megéallapodnak, hogy a Vallalkozé akkor teliesiti a
Szerzédéses Feladatot szerzédésszerlien, ha azokat maradéktalanul, hiany- és hibamentesen teljesiti
és az Epitési Munkak teljesitési hataridejét kéveté miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasa soran
megéllapitott garancialis hibakat, hianyossagokat a miiszaki &tadas-atvételi jegyzOkonyvben
meghatéarozott hataridén belidl a miszaki ellendr altal is igazoltan teljesiti, valamint a Jarulékos
Feladatokat a jelen szerzédésben foglaltak szerint teljesiti.

[Részteljesités] A jelen szerzGdés alkalmazasaban a részteljesités valamennyi munkateriilet
kapcsan egységesen kezelendd, nem pedig munkateriiletenként. A jelen szerzbdés
alkalmazasaban Részteljesités az Epitési Munkak jelen szerzédésben meghatéarozott készlitségi
fokanak elkésziiltét, tovabba a Jarulékos Feladatok teljesitését jelenti. A Részteljesités maradéktalan
teljesitése esetén a Vallalkozo jogosult kémi az elére meghatarozott dsszeg (a véllalkozdi dij bizonyos
része) teljesitésének igazolasat a Megrendel6tol, és szerzédésszerii teljesitése - és a jelen
szerzbdésben meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Vallalkozd jogosultta valik
részszamlajanak, illetve végszamidjanak benyjtasara (a tovabbiakban: "Részteljesités”). Felek a
Részteljesitéssel sszefiiggésben rogzitik, hogy a Részteljesités szerinti keésziiltségi fok elérésének
igazolasa a Megrendelé részér§l nem jelenti a Részteljesités miiszaki atvételét, arra kizéardlag a mliszaki
atadas-atvételi eljaras keretében keriihet sor.
A Jelen Szerzédés alapjan a Valialkozoi Dij kifizetésére iranyado Részteljesitések az alabbiak:
(i) az Epitési Munkak kivitelezésének 25%-os (azaz huszonét szazalékos) késziiltségi foka:
"Elsd Részteljesités”;
(i) az Epitési Munkak kivitelezésének 50%-0s (azaz Gtven sz&zalékos) késziiltségi foka:
"Masodik Részteljesités”;
(iil) az Epitési Munkak kivitelezésének 75%-0s (azaz hetvendt szazalékos) késziiitsegi foka:
"Harmadik Részteljesités”;
(iv) az Epitési Munkak teljesitése (100%-os késziltségi fok) és azt kdvetben a Jarulékos Feladatok
maradéktalan teljesitése:
"Végteljesités”.

A Részteljesités, ill. a Végteljesités tartaimat, a késziiltségi fokot minden esetben a miiszaki ellenér
igazolja. A mliszaki ellendr a munkak elérehaladasat szazalékos alapon koveti, a munkak aktualis
allapotanak a végleges — elérendd - allapothoz valé viszonyitaséval, annak érdekében, és oly médon,
hogy a Vallalkozo elszamolasainak kibocsatasahoz és jovahagyasahoz megfeleld alapot biztositson.

Teljesitésigazolas

A Vallalkozo teljesitéseinek igazolasat a Részteljesitéshez, ill. Végteljesitéshez tartozé feladatok
maradéktalan teljesitése esetén jogosult kémi a Megrendel6té! ('Teljesitésigazolas’). Az egyes
részteljesitésekhez tartozd feladatok szerzGdésszerli teljesitése - és a jelen szerzGdésben
meghatarozott egyéb feltételek teljesitése - esetén a Vallalkozé jogosultta valik részszamlajanak, illetve
végszamlajanak benyujtasara. S
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A jelen szerzédés az egyes Részteljesitések tekintetében kizarolag abban az esetben mindsill
maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:
()  a Vallalkozo az Epitési Munkak kivitelezése Részteljesitésének megfeleld készilitségi fokat
(25%-50%-75%) készre jelentette,
(i)  amiszaki ellendr a késziiltségi fokot irasban leigazolta,
(i) a Megrendelé az adott Részteliesités (késziiltségi fok) tekintetében kiéllitotta a
Teljesitésigazolast.

A jelen szerzédés a Végteljesités tekintetében kizarolag abban az esetben mindsil maradéktalanul
teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:

()  a Megrendelé valamennyi Részteljesités vonatkozésaban kiadta a Teljesitésigazolast, az a
jelen szerzédésben foglaltak szerint teljesult,

(i)  aFelek a mliszaki atadas-atvételi eljarast megkezdték,

(i)  a Vallalkozo6 a miszaki atadas-atvételi eljaras soran megallapitott hibékat, hianyossagokat
kijavitotta, és a kijavitast a miiszaki ellendr irasban igazolta,

(iv)  a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresen lezarult, az ahhoz kapcsolodo, a jogszabalyokban
és a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat a Vallalkozé maradektalanul teljesitette,

(v)  aJarulékos Feladatokat a Vallalkozo maradékialanul teljesitette,

(iv)  aMegrendeld a Végteljesités tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

[A Teljesitésigazolas rendje] A Vallalkozd az egyes részteljesitésekhez kapcsolodd teliesitési
szakaszban elvégzendé munkalatok elvégzését kdvetoen jovahagyas végett atad a Megrendellnek egy
Teljesitésigazolas-tervezetet, az Gsszes szlkséges alatamasztd dokumentummal egyitt. Megrendel$ a
Véllalkozo altal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet ellendrzésével - kizarolag a tényleges
elérehaladasnak és az elkésziilt munkarészeknek megfeleléen - allapitia meg az adott Részteljesitésre
esd, kifizetendd 6sszeget.

A Megrendel$ a Részteljesitéshez/Végteljesitéshez tartozo Vallalkozoi teljesites elismerésérdl vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a Teljesitésigazolas Vallakozé altal atadott tervezetének
kézhezvételétd! szamitott 15 (tizendt) napon beliil irasban koteles nyilatkozni a szabalyszeriien alairt
Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadasaval, a Kbt. 135. § (1) bekezdesenek
megfeleléen. A Teljesitésigazolas kiallitasat az épitési naploban is rogziteni kell.

A Megrendelé a Reészteljesités/Végteljesités vonatkozasaban a Teljesitésigazolast kialiitja, és a
Vallalkozé erre vonatkozd szamlaja alapjan a vallalkozoi dij megfizetésre keriil a jelen szerzddésben
foglaltak szerint.

Ha a Felek kozott valamely Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita meriil fel, a vita eldéntéséig a
Vallalkozo részérdl a jelen szerzédés szerinti munkavégzés - a Felek eltéré irasbeli megallapodésanak
hianyaban - nem szlinetelhet.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Teljesitésigazolas Megrendeld altali kiadasanak feltétele,
hogy a miiszaki ellenér az adott Részteljesités szerinti késziiltségi fokot, az adott Resz-, ill.
Végteljesitéshez kapcsolodo feladatok elvégzését igazolja. A Megrendelé a miiszaki ellendr igazolasaig
a Teljesitésigazolas kiadasara nem kotelezhetd. Felek ugyanakkor kifejezetten rogzitik, hogy a Miszaki
ellenér nalloan a teljesités igazolasara nem jogosult.

4. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE

Altalanos rendelkezések

A jelen szerzédésben meghatarozott Szerz6déses Feladat maradéktalan teljesitéséért a Vallalkozot
vallalkozoi dij jogcimen véllalkozoi dij illei meg, amelynek nettdé dsszege 119.705.137,- Ft azaz
szaztizenkilencmillié-hétszazétezer-szazharminchét forint (a tovabbiakban: "Vallalkozéi Dij").

[A Vallalkozéi Dij atalanydij jellege] Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozéi Dij a Véllalkozo Nyertes
Ajanlata alapjan fizetendé, elére elfogadott és nem véltoztathato, fix dsszegli atalanydij, amely magaban
foglalja a Vallalkozo altal a jelen szerzédés alapjan teljesitendd valamennyi feladat, azaz a Szerzédéses
Feladat teljes ellenértékeét, ide értve a Vallalkozo altal elvégzett — a Ptk. 6:244. § (1) bekezdés szerinti -
tébbletmunkak dijat, koltségét is. Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy a Nyertes Ajanlat szerinti
Véllalkozéi Dij akként keriilt meghatérozésra, hogy az magaban foglalja kiilondsen a SzerzGdéses
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Feladatban megjel6lt épitési, szerelési munkak teljeskor(i kivitelezését, befejezését, az esetleges hibak
kijavitasét, az ezzel 6sszefiiggd minden kézvetlen koltséget, minden elkészitd, kisegitd, mellék- és
felvonulasi munkét, fuvarozasi, rakodasi koltségeket, a tervezett nyereséget és a Vallalkozo altal a jelen
szerz6dés keretében vallalt minden egyéb kételezettsége ellenértékét, az alvallalkozo(k) dijat, egyeb
kéltségeit. A Vallalkozoi Dij tovabba magéban foglalja a sziikséges anyagkéltségeket, a szikséges
felvonulasi létesitmények kéltségeit, a teljesitéshez sziikséges energia- és kdzmii felhasznalasi dijakat,
az épitéshez sziikséges energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozasi pontok és eszk6zok
kiépitésének a koltségeit, a jelen szerzddés teljesitésével egyiitt jaro, ahhoz sziikséges organizacios,
adminisztrativ koltségeket, a kivitelezéshez a Megrendel6 altal szolgaltatott Kiviteli Tervdokumentacion
feliil esetlegesen szlikséges tervek elkészitésének a koltségeit, a Vallalkozd kotelezettséget képezo
hatdsagi/szolgaltatoilegyéb engedélyek, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok megszerzésének
kéltségeit, ideérive az esetleges hatdsagi eljarasokban fizetendd illetékeket, dijakat is, tovabba a
Véllalkoz6 4ltal a Megrendelének nydjtott biztositékok koltségeit. A Vallalkozéi Dij magaban foglalja a
szavatossagi, illetve jotallasi kotelezettségek teljesitésének ellenértékét is, ideértve az esetleges uto-
feliilvizsgalati eljarassal kapcsolatos koltségeket, a megvalosulasi tervek elkészitesének és valamennyi,
a jelen szerzédés teljesitése soran létrehozott szerz8i mli vonatkozasaban a Megrendel0 szamara
biztositott felhasznalasi jog ellenértékét is.

Erre tekintettel a Vallalkozé a Szerzédéses Feladat elvégzéséért - a jelen szerzédés ellentétes es
kifejezett rendelkezése hianyaban - a Vallalkozéi Dij 6sszegén felil semmilyen jogcimen nem
érvényesithet tobblet dijat és/vagy koltséget, amely vonatkozik az inflaciobol és egyeb gazdasagi
folyamatokbol eredé esetieges arvaltoztatasokra is.

[Tételes elszamolas kizarasa] Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Szerzédés teljesitése soran
teteles elszamolas alkalmazaséara még részben sem keriilhet sor, ide nem értve azt az esetet, ha a
Szerzédés, elszamolasi kotelezettség mellett annak teljesitését megelézéen megszinik.
[Tébbletmunka utani dijfizetés kizarasa] Felek megallapodnak, hogy a SzerzGdés teljesitése soran
Tébbletmunka utan dij, kéltség nem szamolhat6 el, a Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdeés masodik
mondatanak alkalmazasét kifejezetten kizarjak.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozo részszamla beny(ijtaséra a jelen szerzédeésben foglaltak szerint
jogosult. A Vallalkoz6 az egyes részszamlékat a Megrendelé nevére kételes kiallitani, a jelen
szerz6désben foglaltak szerint. Felek megallapodnak, hogy a beruhazas a TOP-2.1.2-15-B81-2016-
00013 kodszamU projektbé! keriil finanszirozasra, amely finanszirozas modja: utéfinanszirozas.
A Vallalkozot szerzédésszeri teliesitése esetén a Részteljesitéshez, ill. a Végteljesitéshez
kapcsolodoan az alabbi dsszegek illetik meg:
() az Elsé Részteliesités megvalosulasa és teljesitésigazolasa esetén a nettd Vallalkozoi Dij 25%-a
(azaz huszonét szézaléka); ("Els6 Részszamla”)
(i) a Masodik Részteljesités megvalosuldsa és teljesitésigazolasa esetén a netto Vallalkozoi Dij
25%-a (azaz huszonét szazaléka); ("Masodik Részszamla’)
(i) a Harmadik Részteljesités megvalosulésa és teljesitésigazolasa esetén a nett6 Vallalkozoi Dij
30%-a (azaz haminc szézaléka); ("Harmadik Részszamla”)
(iv) a Végteliesités megvalosulasa és teljesitésigazolasa esetén a nettd Vallalkozoéi Dij 20%-a (azaz
husz szazaléka); ("Végszamla”)

Eléleg

A Megrendel legfeliebb az altalanos forgalmi ado ("AFA”) nélkiil szamitott Vallalkozoi Dij 30%-nak
(azaz harminc szazalékanak) megfeleld Gsszegl el6leg (a tovabbiakban: "Eléleg”) igenylésének
lehetdségét biztositia a Vallalkozo részére. Felek az épitési engedélyekre tekintettel az aitalanos
forgalmi adérol szolo 2007. évi CXXXVIL. torveny ("Afa tv.”) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
rogzitik, hogy az AFA megfizetésére nem a szolgaltatas nyujtoja (Vallalkozo), hanem az igénybevevje
(Megrendeld) jogosult ("forditott adézas”). A forditott adozas ala esd gazdasagi eseményeknél pedig -
figyelemmel az AFA tv. eldirasaira és a Kria Kfv.V.35.073/2016. szam( dontésére is - sem az elSleget
fizetd félnek, sem az azt atvevének nem keletkezik adofizetési kotelezettsége, az elSlegrdl kiallitott
szamlan tehat nem kell AFA tartalmat felszamitani.

A Megrendelé az Eléleget a Munkateriilet Vallalkozo részére torténd atadésat kovetd 15 (tizendt) napon
beliil fizeti ki a Vallalkozonak, feltéve, hogy a Vallalkozo az elélegrdl kidllitott szamviteli bizonylatot
legkésdbb az Eléleg kifizetésének idopontjat 15 nappal megelézéen Megrendeld rendelkezesére
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bocsatotta. A Szerzédés szamlazasra vonatkozé rendelkezései megfeleléen alkalmazanddak az Elbleg
kapcsan is.

[El8leg elszamolasa] Az Eléleg elszamolasa a Részszamlakban torténik aranyosan oly médon, hogy a
folyositott Elbleg 8sszege telies egészében elszamolasra, vagyis a részszamlak Osszegébdl levonasra
kerdl.

A Vallalkozé az elbleget kizardlag a szerzbdés céljaval és tartalméaval dsszhangban jogosult
felhasznaini, e kérben kifejezetten tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az eléleg felhasznalast jogosult
ellendrizni. Megrendeld jogosult az eldleg szerzédés céljaval és tartaimaval nem Osszeegyeztethet
modon térténé felhasznalasa vagy hasznositasa esetén annak visszakdvetelésére. Az elbleg dsszegere
vonatkozoan elélegbekérdt, ill. eldlegszamlat sziikséges kiallitani.

Szamlazas

A Vallalkozoi Dijra a Vallalkozo a Kbt. 135. §-aban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen és a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. torveny 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlen alairt
szamla ellenében jogosult.

A Vallalkozé a Részteliesitésekhez, ill. a Végteliesitéshez kapcsolodoan a Teljesitésigazolasban
meghatarozott dsszegrél jogosult szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére, azzal, hogy a szamia
kiallitasanak minden esetben feltétele az adott Részteljesitéshez, ill. Végteljesitéshez kapcsolodo
Teljesitésigazolas Megrendel altali kiallitasa.

A megfeleld Teljesitésigazolassal ala nem témasztott szamlat a Megrendeld nem fogadja be.
Amennyiben a Megrendelének benyUitott szamia formai szempontbdl nem megfeleld vagy tartalmilag
ellentmond a vonatkozo Teljesitésigazolasnak vagy a szamla kiallitéséra vonatkozo szerzodéses vagy
jogszabalyi elgirasoknak, a Megrendel$ a szamiat a kézhezvételt kovetéen irasban jogosult kifogasolni,
azonban az esetleges kifogasolas hidnya nem mentesiti a Vallalkozét azon kotelezettsége aldl, hogy a
benyljtott szamlanak mind formai, mind pedig tartalmi szempontbol meg kell felelnie a vonatkozd
jogszabalyok rendelkezéseinek.

A Valialkozo altal a Megrendeld nevére kiallitott valamennyi szamlanak formai és tartaimi szempontbol
maradéktalanul meg kel felelnie az alkalmazandé jogszabalyoknak illetve a jelen szerzédes
rendelkezéseinek. A Vallalkoz6 minden szamlat egy eredeti és egy masolati példanyban koteles
benyGjtani. A Vallalkozd az egyes szamlakon koteles a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00013
projektazonositét feltiintetni, tovabba kételes utalni arra, hogy részszamla vagy végszamia, részszamla
esetén annak szamét.

Fizetési hatarid6, késedelmi kamat

Felek a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel megallapodnak, hogy a szamiak
fizetési hatarideje a szamla kézhezvételét kovet 30 (harminc) nap. Felek megallapodnak, hogy a
Kivitelezési Feladat kapcsén alvallalkozo igénybevétele esetén az egyes részszamléak és a végszamla
kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B. § alapjan torténik. A szamlak
ellenértékének kifizetése a Vallakkozd OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-20078106 szamu
szamlaja javara torténik. A jelen szerzédéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a
Felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kotnek ki.

A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatosagi kotelezettségek

A Vallalkozo a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan

()  nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésevel dsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasdg tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Vélialkozd adokoteles jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak;

(i) a szerzédés teliesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekrél a
MegrendelGt haladéktalanul értesiti.
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5. KIVITELEZES

A Vallalkozo koteles az Epitési Munkakat az eldirt hataridében elvégezni, a Szerzédéses Feladatot a
jelen szerz6dés és a Kiviteli Tervdokumentacié tartaimanak megfelelden teljesiteni.

A Vallalkozo az Epitési Munkakat az épitésre szolgald épitési helyszinek/munkateriiletek (a
tovabbiakban egységesen: "Munkateriilet’) Megrendeld altali atadasat kdvetden haladéktalanul, de
legkésébb 5 (6t) munkanapon bellil kételes megkezdeni. Ha a Vallalkozo az Epitési Munkakat a
Munkaterlilet atadasat kéveté 5 (6t) munkanapon beliil nem kezdi meg, és a Megrendeld irasbeli
felszélitasanak kozlését kovetd tovabbi 15 (tizenét) munkanapon belil sem kezdi meg, Ugy a
Megrendeld jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatallyal felmondani.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben az Epitési Munkéakkal érintett épitési helyszinek, mint
munkateriiletek atadasa nem egy napon torténik, akkor a Munkateriletet az els6 épitési helyszin, mint
munkateriilet taddsénak napjan kell atadottnak tekinteni.

A Kiviteli Tervdokumentaciot az épitkezés helyszinén kell tartani, és a Megrendeld, valamint barmely
hatdsag részére hozzaférhetévé kell tenni.

A Kiviteli Tervdokumentacioto! eltéri csak a Megrendeld eldzetes irasbeli engedélyével, a vonatkoz6
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A miszaki ellendr az eltérésrdl onélidan donteni nem
jogosult. A Vallalkozd részére a Kiviteli Tervdokumentaciotol valé eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarolag a Megrendeld jogosult utasitast adni.
Vallalkozo kijelenti, hogy a Kdzbeszerzési Dokumentaciét, igy kilénésen a Kiviteli Dokumentaciot
elézetesen attanulmanyozta, a Kozbeszerzési Eljarasban esetlegesen kiadott kiegészitd
tajékoztatasokat megismerte, a Megrendelé elvarasaival és céljaival kapcsolatos észrevételeit a
Kozbeszerzési Eljarasban mar megtette. Ennek alapjan a Vallalkoz6 a jelen szerzddes teljesitése soran
nem hivatkozhat a Kozbeszerzési Dokumentacio, kilonésen a Kiviteli Tervdokumentécio esetleges
pontatlansagara, a Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelmli megfogalmazasokra,
kijelentésekre. A Kdzbeszerzési Dokumentacié pontatlansagaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira
és kijelentéseire val hivatkozassal potmunka nem szamolhato el.

A Véllalkozé az Epitési Munkak elvégzését a Megrendeld érdekeit figyelembe véve, és a teljesitési
hatéridére vonatkoz6 rendelkezések figyelembe vétele mellett koteles ltemezni és végezni, kiildnds
gondot forditva a zaj és por védelemre és a megfeleld levalasztasok biztositasara. Vallalkozo koteles
tovabba a Kiviteli Tervdokumentécioban hivatkozott hulladékgazdalkodasi, - kezelési, munkavédelmi
jogszabalyokat, a zaj és rezgésszintre vonatkoz6 eldirasokat betartani, ill. betartatni.

Vallalkozd azt a beépitésre ker(ild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Kiviteli
Tervdokumentécio nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendel6nek
tortént elézetes bemutatasat kdvetéen és annak jovahagyasa alapjan hasznalhatja fel. A Megrendelé az
épitési naploban hozza intézett kérdésekre, észrevételekre 5 (6t) munkanapon beliil reagal.

A Vallalkozd szavatolja, hogy az altala beépiteni kivant berendezések megfelelnek a Kiviteli
Tervdokumentacio szerinti MSZ elGirasainak és rendelkeznek Magyarorszagon hasznalatos
mindsitéssel. Beépitésre kizarolag az elGirasok szerinti, Uj, hibatlan berendezések keriilhetnek. Azt
vizsgalni és ellendrizni, hogy az Epitési Munkak megfelelnek-e a Kiviteli Tervdokumentacionak, valamint
a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, a Megrendeld jogosult.

Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a nem a jelen Szerzddésben meghatarozott minéségi teljesitést
a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo kéltségére visszabontatni és a Vallalkozo kdltségére djraepittetni. A
min8ség megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

A Véllalkozonak az Epitési Munkakat a Kiviteli Tervdokumentécié, valamint Kdzbeszerzesi
Dokumentacio szerinti miiszaki tartalommal kell kiviteleznie.

Az Epitési Munkak kivitelezése soran a Véllalkozo a fenti dokumentumoktol eltérd épitési munkakat a
Megrendelé elGzetes irasbeli jovahagyasat kbvetden jogosult elvégezni.

A Vallalkozd koteles a Szerzédéses Feladatot az aktualis épitési standardoknak megfelelen a
legmagasabb szakmai szinvonalon elvégezni. A Vallalkozot feleldsség terheli az altala alkalmazott
kivitelezési modszerekért és eljarasokért, megoldasokért és technikéakért, valamint ezek sorrendisegéért.
A Véllalkoz6 kételes a Vallalkozoi Feladat teljesitését, illetve befejezését érintd valamennyi
jogszabalynak, hatosagi rendelkezésnek, szabvanynak és eldirasnak megfeleléen eljarni. A Megrendeld
jogosult egyes épitési modszerek és eljarasok alkalmazasat megtiltani, illetve adott esetben az aitala
meghatarozott épitési modszerek és eljarasok alkalmazasara utasitani a Vallalkozot, mely utasitast a
Vallalkoz6 kételes betartani.
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6. MUNKATERULET

Felek kifejezetten megailapodnak, hogy az Epitési Munkakkal érintett helyszineket egységesen egy
munkateriiletként ("Munkateriilet”) kezelik a jelen szerzédésben foglaltak szerint. A Munkaterilet
atadas-atvételének elékeszitése és lebonyolitasa a Megrendel6 feladata, melynek soran a Megrendeld
képviseletében a miiszaki ellendr jogosult eljarni. A munkaterillet &tadaséra a jelen szerz6dés hatalyba
lépését kovetd 5 (6t) munkanapon beliil kerll sor. Az atadas-atvételi eljarésrol, a Felek jegyzokonyvet
vesznek fel, amelyben rogzitik a Munkateriilet 4tads-atvételének valamennyi lényeges koriimenyet,
feltételeit és a Felek atadas-atvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az atadas-atvétel ténye,
annak feltételei és koriilményei az épitési naploban is rogzitésre keriinek.

A Munkateriilet tvett allapotanak felmérése és a SzerzGdéses Feladat elvégzését lehetdve tevé
allapotban valé fenntartasa, a megkozelithetdség biztositasa, sziikség szerinti ideiglenes utak
kialakitasa, karbantartasa, a tiiz-, baleset- és vagyonvédelme, a megfeleld tisztantartasa, az epitési és
mas hulladék folyamatos elszallitasa és szabalyszerl elhelyezése, illetve barmely méas, a
Munkateriilettel kapcsolatos teenddk, mindezekkel kapcsolatban valamennyi dij, koltség, kiadas,
tovabba a karveszély és feleldsség a Vallalkozot terheli.

A Vallalkozé a Munkateriiletet kizarolag a jelen szerzédés teljesitésével dsszefiiggesben jogosult
birtokolni, hasznalni, a Vallalkozé ezen jogai a Munkateriilet visszaadaséval megsz(innek.

Megrendeld biztositja a Vallalkozo részére a meglévé infrastruktirahoz valo kapcsolodas lehet6segét. A
rakapcsolast és annak kiépitését Vallalkozo végzi el oly modon, hogy kilén almérét szereltet fel annak
érdekében, hogy a fogyasztasa egyérteimiien mérhetd és meghatarozhato legyen. Az ezzel
kapcsolatos koltségek a Vallalkozoi Dij részét képezik.

A Vallalkozod koételes a Munkateriiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékot és épitési trmeléket
rendszeresen elszallitani engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz, a kivitelezéséhez igénybe vett kozteriletet
a szennyezédésektdl mentesiteni. A kivitelezéshez sziikséges terillet (kbzteriilet) birtokbavételének
megszervezése, a szilkséges engedélyek beszerzése a Vallalkozo kotelezettsége. Vallalkozd
valamennyi, a kézterillet hasznalatahoz kapcsolodd engedélyt koteles beszerezni, amelynek dija a
Vallalkozot terheli. A kozteriilet esetleges igénybevételével kapcsolatos kéltségek a Vallalkozoi Dij
részét képezik. Amennyiben a Megrendeld a munkavégzés helyén a kévetelményeket nem kielégitd
rendet észlel, ugy felszolithatiak a Vallalkoz6t a Munkaterilet rendbetételére. Amennyiben a
Munkateriilet rendezése az irasbeli felszolitast kdvetd 15 (tizendt) napon beliil nem torténik meg, gy a
Megrendeld azonnal hatallyal felmondhatja a szerzédest.

A Vallalkozd a munkateriilet atadasatol kezdve gondoskodik a Munkateriilet Grzésérdl, beleértve a
Munkateriiletnek a Vallalkozo alvallalkozoi szaméra atadott részét is. A helyszinre leszallitott valamennyi
anyageért és munkagépért a Vallalkozé teljes korlen felel.

A Vallalkozo koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozo hatalyos jogszabélyoknak megfeleld
épitéshelyszini tajékoztato tablat feléllitani, amely szintén a Vallalkozoi Dij részét képezi.

A Vallalkozo a jelen szerzédés alairasaval lemond a Munkateriilet es/vagy a Szerzédéses Feladat
gsivagy azok barmely része feletti barmely, a Vallalkozot valamely jogszabaly, kiléndsen, de nem
kizarolag a Ptk. 6:246. § alapjan megilletd zalogjogrél vagy a javara barmely jogszabaly alapjan
keletkezé, a Megrendelét, ésivagy az Ingatlan tulajdonosét esetlegesen terhelé teherrdl. Ezt a kiktést a
Vallalkozo az alvallalkozéival kotott valamennyi szerzédésében is kételes alkalmazni.

A Megrendeld jogosult arra, hogy a nem megfeleld anyagot, gépet, berendezést a Munkateriiletrdi
Vallalkozo altal eltavolittassa, és Vallalkozo kételes ennek az utasitasnak eleget tenni.

7. A SZERZODES TELJESITESE

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédést a Vallalkozonak kell teljesitenie. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé
a teljesitéshez az alkalmassag igazolasaban részt vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a
Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti modon koteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonasara, vagy
annak elmaradaséara a Kbt. 138. § (2) bekezdése iranyado.

[Alvallalkozo igénybevétele] A Vallalkozo a Szerzédés teljesitéséhez alvallalkozé bevonaséara
koriatozas nélkil jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvallalkozé bevonasat a Megrendeld a Kbt. 65. §
(10) bekezdése alapjan nem korlatozta.

[Alvallalkozé bejelentése] Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles minden olyan az ajanlat
benyUjtasakor nem ismert alvallalkozot, legkésébb a szerzédéskotés idépontjaban bejelenteni a
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Megrendeld részére, aki részt vesz a jelen szerzodés teljesitésében és egyben kdteles nyilatkozni arrdl,
hogy az alvallalkozo nem tartozik a kizard okok hatélya ala. A Vallalkozo koteles a szerzodeés
teljesitésének idétartama alatt minden tovabbi, a teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkesébb a
teljesitésbe torténd bevonast megeldzé 3 (harom) munkanappal - bejelenteni, valamint ezzel egy iddben
koteles nyilatkozni arrdl, hogy az adott alvéllakozé nem tartozik a kizéard okok hatélya ala. Felek
megallapodnak, hogy az alvallalkozd be nem jelentésébdl fakado, a Megrendel6t ért barmilyen hatrany
kapcsan a Vallalkozot helytallasi kotelezettseg terheli.

74. A Vallalkozo az alvallalkozoval kétott szerz6désben az alvailalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy
hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, &fa nélkl
szamitott ellenszolgéltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

75. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd személyének jogutodlas miatti megvaltozaséra a Kbt. 139§
rendelkezései az iranyadoak.

7.6. Pétmunkak és Elmaradd munkak

76.1. [Pétmunka] A Pétmunka elvégzésére vonatkozé megrendelést mind a Vallalkozo, mind a Megrendeld a
miiszaki ellendr tjan kezdeményezheti. Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Potmunka jogi
megitélésével, illetve elvégzésének sziikségességével a miszaki ellendr egyetért, a Vallakozo a
Nyertes Ajanlataban szereplé egységérak alapjan az adott Pétmunka elvégzésére ajaniatot készit és
nyljt be a miiszaki ellendr Gtjan a Megrendeld részére, a részletes miiszaki tartalom, a Pétmunka
elvégzésére vonatkozd atalanydij, és kivitelezési hataridé megjelolésével. A Megrendel§ részére
kizardlag a miiszaki ellendr részérd tett, az adott Potmunka vallalkoz6i ajanlat szerinti megrendelésére
vonatkozo kifejezett irasbeli javaslattal ellatott ajanlat nyujthato be. Az ajaniat alapjan Megrendeld
irasban jogosult elrendelni a Potmunka elvégzését. Potmunkak elvégzese kizérblag a Megrendeld
irasbeli Potmunka megrendelése alapjan torténhet. Vallalkozd a szerzédésszeriien megrendelt
Potmunkat koteles elvégezni. Nem mingsiil Potmunkanak a vonatkozo jogszabalyok és méas elirasok
betartasa érdekében sziikséges valtoztatasok kivitelezése, tovabba olyan munka, amelynek utdlagos
felmeriilése Vallalkozo kotelezettségszegésére vezethetd vissza. A jelen szerzédésben irtaknak
barmilyen tekintetben meg nem feleld munka nem tekinthetd Potmunkanak, amelyek vonatkozasaban a
Megrendeld semmilyen jogcimen — ide értve kiilondsen, de nem kizartlag a jogalap nélkiili gazdagodast
- nem kotelezhetd téritésre. Vallalkozo koteles gondoskodni a Potmunka irasbeli megrendeleserdl,
annak megfelelé dokumentélasarol.

76.2. [Pétmunka arajanlat] A Vallakozo koteles olyan é&rajénlatot adni Megrendelé potmunka
megrendeléseire, amely lehetdség szerint az Epitési Munkak teljesitési hataridejére figyelemmel, annak
betartasa mellett késziil. A Potmunkara vonatkozé arajanlat soran a Vallalkozo a kéltségvetesi tételkent
nem szerepld Ujszeri megvalositas ((j miiszaki tartalom), vagy anyagvalasztas jellegétdl, iddigényétdl,
technologiai vonzatatdl fiiggéen piaci viszonyoknak megfelelé arajanlatot koteles adni az ajanlataban
foglalt kalkulalt egységarak szerint. Amennyiben a Megrendeld az ajanlattal nem ért egyet, akkor mas
kivitelezoktdl, beszallitoktol kérhet arajaniatot, amelyet a Vallalkozé vagy elfogad, vagy az arajanlatot
ado beszallitdtol vagy kivitelezotdl rendeli meg a munkat, és azzal, mint alvéllalkozojaval szerzodést kot,
amennyiben a Kbt. rendelkezései erre lehetdséget adnak.

7.6.3. [Potmunka Dija] A Potmunkak ellenértékének megfizetése a Vallalkozo altal Végszamlaval egyidejileg
kiallitott és benyujtott szamla alapjan, a Potmunkat elkilonitett tételként feltiintetve torténik, a jelen
szerz6dés teljesitésigazolasra és szamlazésra vonatkozo rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasaval.

76.4. [Elmaradé Munka] Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben egyes munkak elvégzését
Megrendeld sajat érdeke alapjan szlikségtelennek mindsiti, vagy egy adott munka a szerzédésszeriien
elrendelt Potmunka elvégzésével dsszefiiggésben marad el, Felek a szerzédést modositd, kildn iven
szbvegezett megallapodasban régzitik az elmaradé munkékat (a tovabbiakban: "Eimaradé Munkak”),
ezek dijat, illetve azt, hogy az Elmaradd Munkék okan milyen dsszeggel csokken a Vallalkozéi Dij.
Amennyiben a Megrendel6 a Szerz6déses Feladat modositasat rendeli el, ugy csak az Elmaradd
Munkakkal érintett részek, szerkezetek kivitelezési koltségének killonbbzete érvényesithetd, de ez nem
vonja maga utén az érintett szerzédéses tételek miszaki feliilvizsgalatat

17. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan a Felek a szerzédés
megkotését kdvetden az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran
a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallatkozo altal az
ajanlataban megijelolt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenérték(l vagy magasabb mindségii
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helyettesitd termékben egyezhetnek meg ("Helyettesit termék”). A Helyettesit termék kizarblag a
miiszaki ellenér jovahagyasaval épitheté be.

18. [Az Epitési Munkak sziineteltetése] A Megrendeld jogosult a jelen szerz6dés szerinti Epitési Munkak,
vagy valamely munkarész sziineteltetését - akar azonnali hatéllyal is - elrendelni, ha
7.8.1. azt a Megrendeld érdekkorében felmeriilt ok indokolja; vagy
7.8.2. a Vallalkozé magatartasa a szerzédésszeri teljesitést veszélyezteti; vagy
7.8.3. a Felek befolyasan kivill esé korilmény miatt a munkak folytatasa hatranyt/veszélyt idézne eld.

79. A sziineteltetést irasban, az ok és a varhato idotartam megjelolésével kell elrendelni, és el a
Vallalkozot értesiteni kell.

710. A sziineteltetés elrendelésétdl kezdddéen a Vallalkozo a Munkaterileten munkat nem vegezhet,
azonban a Munkateriilethez kapcsolodd karveszélyt — mindaddig, amig a Munkaterdlet birtokaban van -
tovabbra is viseli. A sziineteltetés idGtartama legfeliebb 60 (hatvan) nap. A Megrendel6 ezen
idStartamon tdl is elrendelheti a munkak sziineteltetését, azonban - a 7.8.1. pont szerinti esetben - a
Megrendelé - amennyiben a sziineteltetés idétartama az egybefiiggd 60 (hatvan) napot meghaladja -
kdteles a sziineteltetéssel a Vallalkozonal felmeriils, Megrendelé &ltal elfogadott, indokolt és igazolt
tobbletkoltségeket megtériteni, valamint a Vallalkozo, a sziineteltetés elrendelését kovetd egybefliggd
61. (hatvanegyedik) naptél a Munkaterileten nem koteles munkavégzés celjabol rendelkezésre alini.
Amennyiben a sziineteltetés idétartama az egybefiigg 60 (hatvan) napot meghaladja, a Vallalkozé
jogosult a sziineteltetés elrendeléséig szerzédésszerlen elvégzett munkakkal a Nyertes Ajanlata szerinti
kltségvetés tételei szerint, tételes felmérés alapjan elszamolni.

741.  Ha a Vallalkozét a Munkateriileten rendelkezésre allasi kotelezettség a fentiek szerint mar nem terheli,
tgy a szlineteltetés megsziintetésérsl szolo értesités kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) napon beldl,
egyéb esetben a szlineteltetés megsziintetésérd! szolo értesités kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) napon
beliil kételes a Munkatertileten felvonulni, és a Szerzédéses Feladat elvégzését tovabb folytatni.

7.42.  Amennyiben a sziineteltetes elrendelésére a 7.8.1. és a 7.8.3 pontban hivatkozott okbdl keriilt sor, az
Epitési Munkék teliesitesi hatarideje a sziineteltetés id6tartamaval meghosszabbodik, egyéb esetben a
szlineteltetés az Epitési Munkak teljesitési hataridejét nem eérinti.

7.43.  [Vallalkozo felel6ssége a sziinetelésért] Ha a sziinetelés elrendelése a Vallalkoz6 magatartaséra
hivatkozassal tortént, egyeztetni kell, hogy a szerzédésszerli teljesités akadalyai milyen intézkedésekkel
harithatok el. Az egyeztetés eredménytelensége esetében a Megrendelé gyakorolhatja a Ptk. 6:151. §-
aban meghatarozott elaliasi jogat, illetve sulyos szerz8désszegés okén felmondhatja a Szerzddést,
ésivagy a sziinetelés miatt, illetve azt megel6z6en hataridében el nem végzett, vagy hibasan elvégzett
munkakat a Vallalkozé kéltségére mas vallalkozoval eivégeztetheti.

7.14.  [Munkak sziineteitetésérdl valé megallapodas] A szineteltetesben a Felek kozdsen is
megallapodhatnak, kiiléndsen akkor, ha arra a munkék (munkarészek) megovasa miatt, vagy a
szerzédéskotéskor elére nem lathaté kiilsé kériilmény miatt idélegesen sziikség van.

8. EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

8.1. [Megrendeld ellendrzési joga] Megrendeld jogosult a szerzodés teljesitését telies kdriien barmikor
ellendrizni, killéndsen a felhasznalasra keriilé anyagokat, a kivitelezési folyamatot, munkak végzesét, az
elkésziilt kivitelezési munkakat, az alvallalkozok teljesitését. A Vallalkozd nem mentesiil a felelésseg alol
azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellendrzést eimulasztotta, vagy nem megfeleléen végezte el. Sem
az arra jogosult hatosagoknak, illetve a Megrendelének az ellenérzése, vizsgalatokon val6 részvétele,
sem az azokrol felvett jegyzokonyv, egyéb eredményt rogzitd dokumentum nem mentesiti a Vallalkozot
a szerzGdésbol eredd kotelezettségeinek teljesitése alol, és nem fosztigk meg a Megrendeldt a
szerzédés szerinti igényei érvényesitésének a jogatol.

8.2.  [Megrendelé ellendrzési joganak gyakorlasa] A Vallalkozo koteles minden ésszeriien kért segitséget
és eszkozt megadni és korlatozas nélkil lehetdséget biztositani a Megrendelonek arra - ideértve azt,
hogy hozzaférést biztosit, engedélyt ad és biztonsagi berendezéseket, eszkdzoket bocsat a Megrendeld
rendelkezésre —, hogy az ellenérzési jogat teljes koriien gyakorolni tudja. A Megrendeld ellenérzési joga
gyakoriasahoz harmadik személyt, igy killindsen meghatalmazottat, megbizottat, szakértét is igénybe
vehet. A Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Megrendelé a Munkateriileten kivill, a Vallalkozé és
kozrem(ikodsi mindazon munkahelyein (telepén, mihelyében, gyaraban, stb.) is végezhessen
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ellenérzést, ahol a munkanal felhasznalasra keriilé anyagot elékészitik, a terméket eléallitjak, gépet,
berendezést vagy miiszert gyartjak.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben az ellendrzés, vagy a vizsgalat eredményeként a Megrendeld
ésszer(ien eljarva ugy hataroz, hogy barmely berendezés, anyag vagy kivitelezés hibas, vagy egyébként
nem felel meg a szerz6dés rendelkezéseinek, a Megrendeld visszautasithatja az ilyen berendezés,
anyag hasznalatat vagy a kivitelezést a Vallalkozd azonnali értesitése és a dontés alapjaul szolgalo
okok megjeldlése mellett. Ebben az esetben, a Vallalkozo6 kételes a hibat kijavitani, illetve gondoskodni
arrdl, hogy a visszautasitott rész eleget tegyen a szerzédés kdvetelményeinek. Amennyiben a
Megrendeld valamely ilyen médon kijavitott berendezés, anyag vagy kivitelezés ismételt ellenérzését,
vagy vizsgalatat kéri, akkor az ismételt ellendrzését, vagy ellenérzést ugyanolyan feltételek mellett kell a
Vallatkoz6 kéltségére elvégezni.

A szerz6dés rendelkezéseibe Utkdz6en, nem megfeleld, vagy nem megfeleléen beépitett anyagokat,
szerkezeteket, berendezéseket a Megrendel6 jogosult a Vallalkozéval elbontatni, és amennyiben az
altala megjeldlt hataridében az elbontasra nem kertil sor, a Megrendel6 minden tovabbi értesités nélki
jogosult azt a Vallalkozo koltségén elvégeztetni és érvényesiteni ennek dsszegét Vallalkozoval
szemben. Az ilyen bontasi munkak elvégzését a Vallalkozé nem jogosult megakadalyozni és az ahhoz
szilkséges teriletet kételes kiliriteni. Az ilyen, Megrendelé &ltal elvégeztetett munkak koltségeit a
Vallalkozo kételes a Megrendeldnek megtériteni. A jelen pont szerinti eljards nem zarja ki, hogy a
Megrendeld a Vallalkozéval szemben a szerzédésszegés miatt érvényesithetd, jogszabaly, vagy a jelen
szerzédés szerint fennallé egyéb jogait érvényesitse.

[Megrendeld utasitasi joga] A Vallalkoz6 a jelen szerz6dés teljesitése soran Megrendeld utasitasa

szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a

teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozé

koteles 6t erre figyelmeztetni, ha Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé

a szerzédéstél elallhat, vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatéara

ellathatja, de errdl elézetesen irasban koteles tajékoztatni Megrendelét. A Vallalkoz6 kételes megtagadni

az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértésehez

vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Flggetlendl minden korabbi ellenérzés vagy préba elvégzésétdl vagy igazolas kibocsatasatol, a

Megrendeld utasithatja a Vallalkozot arra, hogy:

(i) barmely, a szerzddéssel Osszhangban nem lévé berendezést vagy anyagot eltavolitson a

Munkatertiletrl; :

(i) barmely, nem szerzédésszeriien elvégzett munkat vagy feladatot Ujra kivitelezzen; illetve

(i) végezzen el barmely olyan munkat, amely a Szerzédéses Feladat teljesitésének biztonsagossaga
celjabol sziikséges akar baleset, akar mas elére nem lathaté esemény, akar valamely egyéb ok
miatt.

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget Megrendel6 utasitasban foglaltaknak, vagy barmely szerz6dés szerinti

kotelezettségét nem, vagy nem a szerzédésnek megfeleléen teljesiti, akkor a Megrendeld jogosult

harmadik személytél megrendelni a kért munka elvegzését. A Vallalkoz6 kételes a Megrendeld részére

a Vallalkoz6 mulasztasa miatt felmertiit minden kéltséget megfizetni, valamint tiimi az igy megbizott

harmadik személy eljarasat. Az igy bevont harmadik személy kijelSit alvallalkozonak minésiil, akinek a

tevékenységét a Vallalkozé koordinalja. Az ilyen modon elvégzett munkak értékével a Vallalkozénak jaré

Vallalkoz6i Dijat csokkenteni kell.

[Felelés miiszaki vezet6] A Vallalkoz6 kételes az eljarast meginditéd felhivasban eléirt felelés miszaki
vezetd szakemberrel rendelkezni, valamint kételes e szakembert a jelen szerzOdés teljesitésébe
bevonni. A Vallalkoz6 felelds helyszini képviselSjét (felelés miiszaki vezetd) és elérhetdségeit az épitési
naplé tartalmazza. A Vaéllalkozo a felelds miszaki vezeté személyét csak a Kbt szabalyainak
betartasaval valtoztathatja meg.

[Epitési naplo] Felek rogzitik, hogy az épitési naplé megnyitasara a Munkateriilet atadasakor keriil sor,
és azt a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések szerint kell napra készen vezetni. A Vallalkozé kételes a
Szerz6déses Feladat teljesitése folyaman minden fontos és lényeges tényt, problémat, kérdést az
épitési naploba az iranyadd jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen bejegyezni. Felek rogzitik, hogy az
épitési napld alatt értelemszeriien az e-naplot értik.
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8.10. A miiszaki ellendr a szerz6dés teljesitésének ellenérzése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi,
hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaitaknak megfelelé alvallalkozé vesz
részt.

8.41. A Vallalkozo kételes a Megrendeld altal az épitési naploba tett bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon
beliil az épitési naploban valaszolni. A Vallalkozo kételes az észrevételeket, miszaki kifogasokat
figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani. ,

8.12. Az eltakarasra keriilé Epitési Munkak ellendrzése érdekében az Epitési Munkak megkezdese eldtt a
Vallalkozo koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhato idépontjat 5 (6t) nappal korabban az épitesi
naploba bejegyezni.

8.13. Vallalkoz6 kdteles gondoskodni az eltakart munkak dokumentalasérol olyan mértékben, hogy azok a
miiszaki atadas-atvételi dokumentacioban, a tényleges pozicioban és méretekkel kerilhessenek majd
régzitésre.

9. AMUSZAKI ATADAS-ATVETEL

9.1. Az Epitési Munkak elvégzését a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére irasban készre jelenteni. A
miszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrdl szol6 értesitése alapjan a Megrendeld a mszaki
ellendr Utjan késziti eld és 6 bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendeld meghivja a Vallalkozo
képviselit. A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdeésére akkor keriilhet sor, ha az Epitési Munkak
késziiltségi foka olyan szintii, hogy az esetlegesen fennalld, hibak és hianyossagok, nem akadalyozzak
a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és hianyossagok a mliszaki atadas-atvétel idétartama
alatt kijavithatoak, potolhatdak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 naptéri nap.

9.2. A miszaki atadas-atvétel megkezdésének feltételeként a Vallalkozd kételes a Megrendelének papir
alapon két példanyban és elektronikus adathordozon magyar nyelven atadni az atadasi dokumentaciot
és - amennyiben hasznalatbavételi engedélyezési eljarasra sor kerll - a hasznalatbaveételi eljarashoz
szilkséges okiratokat, igy kiilonésen a beépitett anyagok minGségi bizonyitvanyait, szilkség szerint a
gépkonyveket, a garanciajegyeket és a megvalosulasi terveket. Szikség szerint a miszaki atadas-
atvétel soran a Vallalkozo atadja a Megrendelének a Kivitelezett munkarészek és beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartaimazé karbantartsi Gtmutatot és minden egyéb olyan
leirast, dokumentumot, amely a munkarész, vagy a beépitett berendezés rendeltetésszer(
hasznalatahoz szlikseges.

9.3. Vallalkozonak szikség szerint, az Epitési Munka jellegéhez igazodban kiiléndsen a kovetkez6
dokumentumokat kell a miiszaki atadas-atvétel keretében atadnia: (1) kivitelezi nyilatkozat, (2) épitési
napld, (3) felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat, (4) megfeleléséget igazolo okiratok, jegyz6kényvek, (5) a
beépitett anyagoknak, szerkezeteknek a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelet szerinti megfeleléség
igazolasat, (6) megvalosulasi tervdokumentécio, (7) épitési-bontasi hulladek nyilvantartasi lap, hulladék
atvételenek igazolasa, (8) energetikai tantsitvany, (9) rehabilitacios kémyezettervezd
szakért/szakmémok nyilatkozata. A Vallalkozd koteles az atadasi dokumentaciot papir alapon 2
példanyban, digitalisan 1 példanyban atadni. )

94. A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az Epitési Munkak a jelen Szerzédés
el6irasanak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben
megfelelden késziiltek el. A Megrendelé nem kdteles azon anyagok, berendezések mindseégi
ellendrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozé valamely tanlsitvannyal igazolta, ez azonban nem
mentesiti a Vallalkozét a feleldsség alol.

9.5. A Megrendeld kételes a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibas munkarészekre
esé koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a
miszaki atadas-atvételi jegyzOkdnyvben rogziteni. A miszaki atadas-atvételi jegyzkonyvben a
Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt allo Epitési Munkak megfeleinek-e a jelen
Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkaimasak-e a rendeltetésszerii hasznalatra és az atadas-
atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhat6 meg az atvétel a
kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a rendeltetésszer(i hasznélatot nem akadalyozza.

9.6. Felek megallapodnak, hogy hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a Szerzédés 3.1.2. pontjaban rogzitett
teljesitési hataridén belil a miszaki atadés-atvételi eljaras megkezdédik. A Vallalkozé ezzel
bsszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatosagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld utasitasainak
és eldirasainak be nem tartasabol fakado hibakat és hianyosségokat, a Vallalkozo a szerzédés kereten
belill kételes a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetlenill attol, hogy az Epitési Munkak

atadas-atvétele megtortent-e. )
% /
\ d
\
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9.7. A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezé esetleges hiany- és hibalistaban meghatarozott
hianyossagok és hibak — amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelGen
nem akadalyozza a rendeltetésszer(l és biztonsagos hasznalatot — potiasat és kijavitasat a Vallalkozo
koteles haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak potlasanak és
kijavitasanak hatarideje 15 naptari nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozGsen ellendrzik, és
annak megtdrténtét jegyz6kbnyvben rogzitik.

98. Az Epitési Munkak, ill. a Szerzédéses Feladat teljesitésének igazolasa és a Véllalkozo szamlainak
kiegyenlitése nem jelent semmilyen joglemondast a Megrendeld részérdl, és utobb az e feladatokkal
kapcsolatban felmeriilt hibakra tekintettel is megtagadhato a végleges atadas-atvetel.

9.9. Tekintettel arra, hogy az atadas-atvételi eljarason hatosagi (kdzmiiszolgaltatoi, stb.) jeleniét is
szilkséges lehet, amely hatésagokat, szervezeteket az atadas-atvételre megfeleld idGben kell meghivni,
a Vallalkoz6 a miivet (beruhazast) a megjelolt teljesitési hataridét megel6z6en 15 nappal kdteles készre
jelenteni.

9.10. A m0szaki atadas-atvétel idétartama maximum 30 (harminc) nap.

9.11.  Vallalkozo szerz6désszerii teljesitése a megvalosulasi dokumentacio és adott esetben a hasznélatba
vételhez sziikséges engedélyes dokumentacio Megrendeld részére torténd atadaséval zérul. A hatalyos
jogszabalyok alapjan a megjelit dokumentumok része a sikeres miiszaki &tadés-atvétel jegyzokonyve.
Ennek megfelelden az eldirt dokumentalasi kotelezettségeit Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-
atvételtdl szamitott 8 napon belll, vagy ha az nem munkanap, akkor legkésébb az ezt kovetd elsd
munkanapon teljesiti.

9.12. A Felek a szerzédést a szerzédéses kotelezettségek mindkét Fél altali maradéktalan teljesitésig kotik,
vagyis a szerzdés a kivitelezési idGszakra vonatkozo rendelkezései - ide nem értve a jotallasi és
szavatossagi idészakot, ill. kotelezettségeket — a vallalkozoi végszamla maradéktalan kiegyenlitésével
zarul.

10. JOTALLAS

10.1.  [A jotallas tartalma)] A Vallalkozo a jelen szerzddés szerinti Jotallasi lddszakban jotaliast vallal a jelen
szerzédésben részére meghatarozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszeri teljesiteseert,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és minésegeért, igy kiléndsen, de nem
kizar6lagosan azért, hogy

10.1.1. az Epitési Munkak a jelen Szerzddés rendelkezéseinek, valamint a teljesités idépontjaban
alkalmazandé jogszabalyok és szabvanyok eldirasainak megfelelnek, és a szerzédéses cél
elérését maradéktalanul biztositjak,

10.1.2. az Epitési Munkaknak nincsen a Véllalkozo cselekedetébdl vagy mulasztasabdl szarmazé
olyan hibaja, vagy a nem megfelelé anyagokbdl vagy a szakértelem hiényabol eredé olyan
hibaja, amely a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza.

10.2. A jelen fejezetben vallalt jotallas alapjan a Vallalkozot terheld kotelezettségek teljesiteset a Megrendeld
jogosult kdzvetleniil a Vallalkozotl kévetelni. A Megrendeld a jotéllasi idészak kezdd napjaig értesiti a
Vallalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult személyérdl.

10.3. [Jotallasi id6szak] A Vallalkozé a szerz6désszer(i miiszaki atadés-atvétel sikeres lezarasatol teljes
kor( jotallasra koteles.

(i) Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozét legalabb 36 (harminchat), azaz dsszesen 36 honap
mértéki jotallasi kotelezettség terheli ("Altalanos Jotallasi 1d6”), amely jotallasi kitelezettség
kiterjed valamennyi részteljesitésére, fiiggetlenil attol, hogy az adott részteljesitésre - akar a Felek
altal alkalmazni rendelt, akar a jelen szerzddés szerinti jogviszonyra egyébként is kdtelezGen
alkalmazando - jogszabaly megallapit-e barmilyen jotaliasi kotelezettséget ("Altalanos Jotallas”).

(i) Felek ugyanakkor megéllapodnak, hogy a jotallasi id6 és a jotéllasi kotelezettség kapcsan a
lakasépitéssel kapcsolatos kotelezé jotallasrol szold 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltakat is alkalmazni rendelik ("Speciélis Jotallas”), igy amennyiben e jogszabaly egy adott
részteljesitésre az Altalanos Jotallasi 1d6hdz képest magasabb mértéki kbtelezd jotallast ir eld,
akkor az érintett részteljesitésre a jogszabalyban foglalt mértékii jotallast kell a Vallalkozonak
biztositania ("Specialis Jotallasi 1d6").

Az Altalanos Jotallasi Id6 és a Specialis Jotallasi 1d6 egylttesen: "Jotallasi ldészak”)
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10.4. A szavatossagi jogokra a mindenkor hatalyos jogszabalyok eléirasai érvényesek. A Jotallasi idészak a
Ptk-ban meghatérozott esetekben (jbédl indul, illetve nyugszik, és a nyugvas id6tartamaval
meghosszabbodik.

10.5. [A jotallas rendje] A Vallalkozo a jotallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kiilon
dijazas nélkiil nyujtia, azaz nem szamit fel dijat, fliggetleniil az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve
az igénybevételi idoszak hosszatol.

10.6. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult kiteles a tudomasszerzést kdvetden haladéktalanul értesiteni
a Vallalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hianyossagrol, az érvényesiteni
kivant igénye és a Vallalkozd jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerli hataridé
megjelolésével. A Vallalkozod vonatkozé kotelezeftségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitando.

10.7. A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozé altal vallalt jotallas alapjan fennallé szavatossagi
jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél eltérhet, azzal, hogy elallési jogaval
kizarolag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetéen élhet.

10.8. A Vallalkozd kételes az értesités kézhezvételét a jotallasi igény érvényesitésére jogosult vélasztasa
szerint a hiba kijavitasat és a hibas munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Vallalkoz6 a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az értesitésben megjeldlt
hatéridd lejartaig koteles.

10.9.  Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet szerinti jotallasi
kételezettségeit, (gy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Véllalkozd kéltségére és
kockazatara kijavittathatja.

10.10. Vallalkozonak biztositania kell, hogy a Megrendelé a jotallasra vonatkozd jogosultsagat a jotéllasra
vonatkozé dokumentumokkal a Vallalkozé kézremiikddése nélkil is tudja érvényesiteni a gyartoval
és/vagy a forgalmazéval szemben.

11.BIZTOSITAS

11.1. A Vallalkoz6 telies kor(i épitési-szerelési biztositast (C.A.R.) koteles kétni a kivitelezesi munkakra és
minden, a jelen szerz6désekben foglalt cél elérése érdekében a Munkatertileten talélhato felvonulasi
berendezésre és segédanyagra, épitdanyagra, berendezésre, tovabba a harmadik személyeknek,
kiilbnosen a kdrnyezé épliletekben, utakban, jardakban, kozteriiletekben, névényzetben és
zbldfeliletekben, okozott karra, valamint a Megrendeldnek okozott minden vagyoni karra, beleértve az
Epitési Munkak eredményeként létrejové milben okozott kart és a mar meglévd, a Megrendeld
tulajdonaban lévé egyéb vagyonelemekben okozott kart is.

11.2. A Vallalkoz6 koteles az altala megkotott telies korll épitési-szerelési biztositas hatélyat a szerzédés
megkétésetdl kezdédden a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasatél szamitott 60.
(hatvanadik) napig fenntartani, minimum 50.000.000,- Ft/ karesemény és 100.000.000,- Ft /kéarév
biztositasi 6sszeg erejéig.

11.3. A biztositas megujitasa, valamint a Megrendel6 erre vonatkozo értesitése esetén, a Vallalkozé koteles
az érvényes biztositasi kbtvenyét 5 (6t) munkanapon beliil bemutatni a Megrendelének.

11.4.  Felek megéllapodnak, hogy az Epitési Kr. 26. § alapjan a Vallalkozé koteles - legkesébb a jelen
szerzGdés megkotésének idGpontiara - feleldsségbiztositasi szerz8déseket kotni vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni a Megrendelé altal az eljarast meginditd felhivasban vagy a
kozbeszerzési dokumentumokban eléirt mértékii és terjedelmii feleldsségbiztositasra és ezt a
Megrendeld részére a szerzGdés megkétésével egyidejlileg hitelt érdemiden igazolni (pl. biztositasi
kotvény vagy az azzal egyenérték(i fedezetigazolas).

11.5. A rendelkezésre allasat kovetéen a Vallalkozd kdteles benyljtani a Megrendeld szaméra az altala
megkotott teljes korl épitési-szerelési biztositasra vonatkozé biztositasi kotveny(ek) és mellékleteinek
masolatait, és a biztositasi dij befizetések teljesitését igazold dokumentumokat. A biztositasi kdtvény(ek)
eredeti vagy hitelesitett masolati példanyéat a Felek azt a Szerz6déshez mellékletként csatoljak.

11.6. A Felek egymas kozti jogviszonyaban a vagyonbiztositas keretében minden biztositasi 0sszeg a
Megrendelét illeti. Ha a Vallalkozé elmulasztia biztositas megkdtését, vagy érvényben tartasét, a
Vallalkozé koteles megfizetni minden a jelen szerz6dés teljesitése folytan Megrendelének okozott

kéltséget, kart, kiildndsen, amelyet a biztositas egyébként fedezett volna.
\\ .
N\ /ﬂ



15

12. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

12.1.  Amennyiben a Véllalkozd nem vagy nem szerzédésszerien teljesiti a jelen Szerzédés alapjan terheld
barmely kételezettséget, ugy a Megrendel§ irasbeli értesitésében felhivhatja a Vallalkozot, hogy a
Megrendel§ altal a korilmények figyelembevételével meghatarozott ésszerd, de legfeliebb 10 (tiz) napos
pothataridén bellil orvosolja a szerzddésszegését. Amennyiben Vallalkozé a péthataridon belil nem
orvosolja a szerzédésszegését, ugy a Megrendeld jogosultta valik a SzerzGdést azonnali hatallyal
felmondani.

12.2. A Megrendelé sllyos szerzodésszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyl felmondassal
megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon til - az alabbi esetekben is:

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.
1224.

12.2.5.

12.2.6.
12.2.7.
12.2.8.
12.2.9.

12.2.10.

ha a Vallalkozd a Megrendel§ irasbeli felszolitasara, a Megrendelé altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolia a megadott hataridén belil, vagy
ismételten szerz0désszegést kovet el;

ha a Vallalkozo fizetésképtelenségét birosag jogerésen megéllapitia és elrendeli a
felszamolasat, végelszamolas ala kerill, illetve az illetékes birdsag elrendeli a
kényszertoriését;

ha a Vallalkozd C.AR. biztositasa a Szerzédés hatélya alatt megsziinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem ala csokken;

a Véllalkozd, alvallalkozdja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyasa
hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkérbe tartozo feladatokat,

a Vallalkozd nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendel§ és/vagy a
miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg alvallalkozéja vagy
kézremilkodéje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel6
ellendrzési jogainak gyakorlasét;

a Vallalkozd nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
épitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot;

ha a szerzédés megkotését kévetden jut a Megrendeld tudomasara, hogy a Vallalkoz6
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizéro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami
a kozbeszerzési eljarashal;

a Szerzédés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés vagy az erdekkorébe
esik;

a Vallalkozé a Kozbeszerzési Eljaras soran az értékelési részszempontok szerinti véllalasait
nem teljesiti.

12.3. A Megrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a szerzGdést, azonnali
hatallyal, ha

12.3.1.

123.2.

12.3.3.

feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Vallalkozd nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasét, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutodias kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unio Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Unid jogabdl ereds valamely
kotelezettség tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis

12.4. A Megrendel6 azonnal hatallyal felmondja a szerz6dést, ha

124.1.

12.4.2.

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni reszesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel

125. A Szerzédésben meghatarozott felmondasi ok bekovetkezése esetén, tovabbé a Vallalkozé barmely
egyéb szerzédésszegése esetén a Megrendel§ jogosult a Vallalkozd részére kildott értesitéssel a

N



12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.
14.2.
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Szerz8dést azonnali hatéallyal felmondani. A Vallalkozonak kildott értesitésben meg kell jeldini az
azonnali hatalyd felmondas tényét és okat. A Szerz6dés Megrendel altali azonnali hatélyd felmondasa
esetén a Vallalkozo kételes a Szerz6dés szerinti tevékenységét az értesités kézhezvételét kdvetden
azonnali hatallyal megsziintetni. A Szerz6dés az azonnali hatalyt felmondéasrdl szolo értesités
Vallalkozo altali kézhezvételének napjan megsziinik.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatélyu felmondas esetén a Felek kdzbtt elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozonak a Vallalkozéi Dij
elvégzett Vallalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a Megrendel altali azonnali
hatalyd felmondas idépontjat megelézoen el nem szamolt Vallalkozoi teljesitések kozil kizarélag azok
keriilhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszeri teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatalyl felmondasra okot ado koriilmény bealita esetén a Megrendeld
megitélése szerint az addig teljesitett Epitési Munkak Snmagukban nem hasznalhatéak, vagy a
folytatasra nem vagy csak jelentds tGbbletraforditassal alkaimasak, a Megrendeld az azonnali hatalyu
felmondas helyett doénthet az eldllas mellett, amely a Szerzédést a megkétésének idGpontjara
visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Vallalkozo kételes sajat koltségén az addigi munkareszek
elbontasara, elszallitasara, és az addig kifizetett Vallalkozéi Dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hataly( felmondéasra vonatkozo6 szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyl felmondasalelaliasa esetén a Véllalkozé kételes
megtériteni a Megrendelének a Szerz6dés id6 elétti megsz(inésébd! eredd, és méas Uton meg nem tériik,
hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

13. KESEDELMI, MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

[Késedelmi kéthér] Amennyiben a Vallalkozé az Epitési Munkak teljesitési véghataridejét olyan okbdl,
amelyért felelds, elmulasztja, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben késedelmi kétbeért (a
tovabbiakban: "Késedelmi Kotbér') érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. A késedelmes
teljesités esetén fizetendd Késedelmi Kotbér mértéke a netto Vallalkozéi Dij 1%-a (azaz egy szazaléka)
naponta. A Késedelmi Kétbér dsszegének felsé hatara a netto Vallalkozéi Dij 15%-anak megfelel6
sszeg. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximuméat, a Megrendeld jogosult a SzerzGdest
azonnali hatallyal felmondani, illetve attdl elalini.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekdvetkeztéve! egyidejiileg esedékes. A Késedelmi KGtbér jelen
Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében vallalt
barmelyik kételezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem mentesiti tovabba a
Vallalkozot a késedeimébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért meghaladd mértéki igazolt kar - igy
kildnosen a teljesitési hataridd meghosszabbodasabol adodd tobbletkamatok, —esetleges
tobbletkdltségek - megtéritésére vonatkozd kotelezettsége alol. A Megrendel$ a szerzodésszegessel
neki okozott kar megtéritését akkor is kovetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

[Meghiusulasi  koétbér] A szerzédés meghilsulasa esetén meghilsulasi  kotbér (a
tovabbiakban: "Meghiusulasi Kétbér") érvényesitésének van helye a Vallalkozoval szemben,
figyelemmel a Ptk. 6:186.§-ara. Meghiusulasnak minéstl kiildndsen a Vallalkozo felelGsségi koreben
bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozd szerz8désszegésére alapitott azonnali hatalyu
felmondas vagy elallas. A Meghiusulasi K6tbér mértéke a tartalékkeret nélkilli netto vallatkozoi dij 30 %-
a (azaz harminc szazaléka).

A Meghilsulasi Kotbér a szerz6dés meghilsulaséval egyidejiileg valik esedékesse. A Meghilsulasi
Kotber érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Vallalkozo altal
fizetendd Meghilisulasi Kotbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a Véllalkozd késedelmi kétber
teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerzGdésszerlien eleget tett. A Meghilsulasi Kotbér
megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a meghilsulashol eredd, a Meghiusulasi Kotbért meghalado
mérték, igazolt karok megtéritésére vonatkozo kotelezettség alol. '

14.IRANYADO JOG ES VITARENDEZES
A Szerzdésre a magyar jog iranyado.

A Felek a Szerzédés megkotésével és teljesitésével dsszefliggésben esetlegesen felmeriid jogvitaikat
megkisérlik kozvetlen, targyalasos Uton rendezni. A Felek birdsaghoz fordulhatnak, amennyiben a
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koz6ttik fennalld vitat a vitas kérdésre vonatkozéd értesités kézbesitését kovetd 30 (harminc) napon
beliil nem tudjak rendezni. A Felek kijelentk, hogy a Szerz6dés megkdtésével és teljesitesével
osszefiiggésben esetlegesen felmeriild jogvitaik rendezése érdekében mediatori kézremikodest nem
vesznek igénybe és jogvitajuk nem terjesztik eseti, vagy allando valasztottbirosag elé.

A Szerz6désbél eredd vagy azzal kapcsolatban felmeriilé valamennyi jogvita esetén a hataskorrel és
illetékességgel rendelkezd magyar birésag jar el.

15.VEGYES RENDELKEZESEK

A Vallalkozé tudomassal bir arrdl, hogy a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznalasaval kapesolatban az
Allami Szamveviszék az allami szamveviszékrol szold 2011. évi LXVI. tdrvény 5. §-a, a kormanyzati
ellenérzési szerv az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény 63-68. §-ai alapjan ellendrzési
jogosultsaggal rendelkezik.
A Vallalkozd koteles tliri, hogy az ellendrzésre jogosult szervek a beruhazas megvalositasaval
kapcsolatos ellenGrzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozé kételes
tovabbéa az elézetesen bejelentett helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a Szerzédésben vallalt
kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolodd iratokat, bizonylatokat, kdnyveket, nyilvantartasokat az
ellen6rzés soran az ellenérzést végz6 szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsatani, az
ellenérzéshez szilkséges informaciok, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését
biztositani, illetve a sziikséges felvilagositast megadni, valamint az ellenérzd szervekkel az ellendrzés
soran egyUttmukadni.

A SzerzGdés alapjan vagy azzal sszefiiggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kdzles irasbeli

format igényel és a Felek jelen pontban meghatarozott cimére kiildendd. Az értesités kizarolag az alabbi

esetekben tekintendd kézbesitettnek:

15.3.1. személyes kézbesités vagy futarszolgalat esetén a cimzettnek, képviselSjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak,

15.3.2. e-mail (tjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas kiildésével,

15.3.3. telefaxon torténdé tovabbitds esetén a sikeres kézbesitésigazolas az alabbi pontban
meghatarozott telefax szam vonatkozasaban rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 érat kdvetéen, vagy munkanaptdl elteré napon keril
kiallitasra, ugy a kézbesités a kdvetkezé munkanapon tekintendé megtdrténtnek), vagy

15.3.4. ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idépontban, de
legkésébb a feladast kovetd 6. (hatodik) munkanapon.

A Felek értesitési cimei:

Megrendeld Vilialkozé Miszaki ellenér:

Kapcsolattartd: Rausz Adél Kapcsolattarto: Laza Kapcsolattartd: Bartus Krisztian
Cim: 5830 Battonya, F6 u. 91. Tivadar (BQ Mérndki Kft)

E-mail: a.rausz85@gmail.com Cim: 5600 Békéscsaba, Cim: 6722 Szeged, Bécsi krt. 23.
Telefon: 0670-3178067 Oszi utca 3. E-mail: bgmernokikft@gmail.com
Telefax: 0668-457-615 E-mail: Telefon: 0630-5885526

laza.bolem@globonat.hu  Telefax:-
Telefon: 30/349-06-09
Telefax:-

Megrendel6 a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kilféldi addilletéségil Vallalkozo kiteles
a szerzédéshez arra vonatkozé6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a
magyar addhatosag kozvetlenlil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Szerzédés kizarolag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfeleléen modosithato.

1.sz. melléklet:  Kdzbeszerzési Dokumentacio

2. sz, melléklet:  Nyertes Ajanlat

3.sz. melléklet:  Feleldsségbiztositasi kbtvény masolata
4.sz. melléklet:  Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata

W
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A Felek a jelen Szerzédést elolvastak, és kbzds ertelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, ......4.... példanyban jovahagyolag alairtak.

Kelt: Battonya, 2020.02.03. Kelt: Battonya, 2020.02.03

Battonya Varos Onkormanyzata BOLEM Epitdipari Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
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