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VALLALKOZÁSI SZERZŐDÉ S
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A jelen vállalkozási szerződés

egyrészről a

"HÁCÁR rrÁxonBs TASS,, Alapítvány
Székhely: 1102 Budapest, Füzér utca34lB. TT./15.

Adószám: 18749047-I-42

Bankszámlaszám: 117 07024-21222999

KéPviseli: Markovics Zsolt lván és Sebők Gina kuratóriumi tagok
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő;

másrészről a(z)

BENYE-KÓ Epítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3881, Sima, Fő út 35,

Adószám: 12408450-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-019095

Bankszámlaszám: 1l734I45-20O2t623

Képviseli: Vavrek Béláné Takács Hilda Ugyvezeitő

mint vállalkoző, a továbbiakban Vállalkozó;

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó egyenként Fél, együttesen Felek) között jött létre az
alulírott helyen és napon.

I. DEF|NiclóK

A Szerződésben a következő szavak, illetve kifejezések az itt meghatározott jelentéssel
bírnak:

a.) §zerződés: jelen vállalkozási szerződés és - ezzel ellentétes rendelkezés hiányában _ a
szerződés mellékletei együttesen.

b.) MŰszaki Ellenőr: Megrendelő által az Epkiv, 16. § (l) bekezdés b) pontja szerint
megbízott személy, Megrendelő helyszíni képviselöje,

c.) Felelős MŰszaki Yezető: Vállalkozó által az Épkiv. l3. §-ával összhangban a Munkák
iránYÍtásával megbízott és Megrendelő által indokolt esetben bármikor
visszavonhatóan - jóváhagyott felelős műszaki vezető.

d.) MunkaterÜlet: 4522 Nyírtass, Bem út 22. (Hrsz.: 26814, 26S13) ingatlanon lévő
épület.

e.) KÖzbeszerzósi Eljárás: Megrendelő által,,Nyírfass Zarándokközpont" tárgyban 2019.
áPrilis 30. napján a Kbt. 1 15.§ (1) bekezdés alapján indított nyílt jjárás.

(t



i)

g.)

h.)

i.)

Ajánlati FelhÍvás: a Közbeszerzési Eljárásban Megrendelő által megküldött
ajánlattételi felhívás (1, számú melléklet).

Ajánlati Dokumentáciő: a Közbeszeruési Eljárásban Megrendelő által készített _ az
ajánlat megtételének elősegítése érdekében rendelkezéire bocsátott _.ajántattételi
dokumentáció ( l . számú melléklet),

VáIlalkozó Ajánlata: Vállall<ozó által a Közbeszerzési Eljárásban adott ajánlat (4,
számű melléklet).

Teljesítési és Fizetési Ütemterv: Vállalkozó által elkészített és Megrendelő általjóváhagYott a Szerződés 4, számű mellékletét képező ütemterv, amely Űghatározza aMunkák, illetve ezen belül az egyes munkarészek befejezésének'időp'ontját, és aVállalkozói Díj megfizetésérrek ütemezését

Teljesítési HatáridŐ: a Teljesítési és Fizetési Ütemtervben rögzített készrejelentési
véghatáridő 20l9. decernber 31. napja.

készrejelentés: vállalkozó a Munkák szerződ,ésszerű elkészültéről szóló , a szerződés
8.1 pontja szerinti értesítése.

Teljesítéskori VizsgáIatok: a Szerződ,ésben, jogszabályban, illetve Megrendelő ésVállalkozó közös megegyezésével meghaiározoti vizsgálatok, amelyeket
vállalkozórrak kel l végrehajtan ia m ielőtt vál laikozó készre j elent.
Teljesítési Igazolás: a Szerződés 9,7 poníjának megfelelóen kiadottigazolás,
Vállalkozói.DÍj: A Szerződés 1 l. 1 pontjáUan mÓlnatár.ozott váIlalkozőidíj, mely fix
átalánYárnak minősül, és a Telje.ite.i e, Fizjési ütemterv szerint ftzetend,ő a
részteljesítések tényleges ütemének megfelel ően, a Munkák teljes köní és hibátlan
kivitelezéséért és teljesítéséért, valamini a hibák kijavításáért á váIlaltjótállási és
szavatossági kötelezettség alapján, a Munkál< igazolt tóliesítését követően,
A.iánlati Ár Részletezése: Vállalkozó által - az Ajántati Dokumentá ciő részétképező
árazatlan kÖltségvetési kiírás felhasználásával - készített, a yállalkozói Dű alapját
kéPező részletes költséglebontás, amely Vállalkozó Ajánlatánakrészétképezi
Előleg: Megrendelő a közbeszerzési eljfuás feltételes jellegére és a támogatásikonstrukció ismeretének hiányára tekiniettel mind az'utőf|nanszírozási, mind aszáIlÍtői ftnanszíroz,ási formát lehetővé teszi. Amennyiben a jövőben mágkötendő
Támogatási Szerződés kizárólagosan az egyik ftnanszírőzási formát írja elő, 

"abban 
az

esetben az tekintendó irányaclónak.jelerr szerződés során is.

Munkák: a szerződés alapján elvégzendő munkák, azaz a kivitelezés a szerződésbenfoglaltak szerint. A Munkák részletes tartalmát elsődlegesen az Ajánlati
Dokumentáció, a Műszal<i Leírás és Vállalko ző Ajánlatahatározzikmeg.
TÖbbletmunka: a MŰszaki Leírásban kimutathatóan szereplő, de a Vállalkozói Díjban
figyelembe nem vett tétel, tehát olyan munkák, melyet a iervek vagy bármely más, aSzerződésben felsorolt műszaki természetű clokumentumok tarlalmaznak, melyekelIenértéke azonban nem szerepel a vállalkozói Díjban. az a;antati 'Ár
Részletezésében, összhangban azÉpkiv.2. § e) pontjával.

j)

k.)

l.)

m.)

n.)

o,)

p.)

q.)

r.)

s,) PÓtmunka: a MŰszaki Leírásban nem szereplő külön megrendelt munkatétel
(munkatÖbblet), tehát minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a Szerződés
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tárgykörében, sem pedig a Vállalkozói Díjban, illetve az Ajánlati Ár Részletezésében
nem szerepel, összhan gban az Epkiv, 2, § f) pontjával.

t.) Jótállási Idő; A Munkák egésze tekintetében Vállalkozót terhelő jótállási
kötelezettség 12 hónapos időtaftama, a Munkák egészére vonatkozó Teljesítési
Igazolás Megrendelő általi kiállításának dátumától számítva. Amennyiben valamely
jogszabály Felek által megállapított jótállási időtartamnál Megrendelőre kedvezőbb
feltételt tesz lehetővé, úgy Felek a jogszabály általolőírt időtartamot alkalmazzák a
szerződésre vonatkozóan.

u.) Szavatossági Idő: az az időlartam, melyben Vállalkozó felelósséggel tartozik a
Munkákban, yagy a Munkák egy részében felmerülő minden hibáért és hiányosságért a
Ptk, 6:162 - 6:163 §-ai, valamint minden egyéb szavatosságra vonatkoző alapjan. A
Szavatossági Idő kezdő időpontja a Munkák egésze tekintetében a Teljesítési Igazolás
Megrendelő általi kiállításának dátumával egyezik meg.

v.) Teljesítési Biztosíték: Vállalkozó álta|,vagy Vállalkozó nevében Megrendelő számára
a Munkák, vagy annak bármely részének Szerződésben foglaltaknak megfelelő
teljesítéséért nyújtott biztosíték, összhangban a Szerződés Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. pontjával.

w.) Kamara: a Munkaterület fekvése szerint területileg illetékes mérnöki kamara.

Kbt.: a lózbeszerzéseltől szőlő 2015. évi CXLIII. törvény.

Ptk.: a Polgári Törvénykonyvről sző|ő2aB. éviJ. törvény.

z.) Szjt: a szerzői jogról szőlő 1999. évi LXXU, törvény.

aa.) É)tv.: az épített környezet alakításáról és véclelméről szőlő 1997. évi LXXVil.
törvény.

bb.) Epkiv,: az építőipari kivitelezési tevélrenységről szőlő IgI/2aOg. (IX. 15.) Korrn.
rendelet,

cc.) Épköz.: az bpítési beruháiások közbeszerzésének részletes szabályairól szőIó
32212015 (X.30.) Korm. rendelet,

dd,) Áfa tv.: az általános fargalmi adóról szó|ő 2007 . évi CXXWI. törvény.

x.)

y.)
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1.2.

1.1,

I. ASzpnzóopsrÁncyn Bs HnrÁlya
Megrendelő megrendeli, Yállalkozó elvállalja a Munkák Teljesítési Határidőre történő teljeskÖrű elvégzését a Vállalkozói Drj ellenében a Szerződésben foglalt feltételekkel,
A Szerződ,és Felek általi kölcsönös aláírás napján, nem egyidejű aláírások esetén az utóbbmegtett aláírás napján jön létre és lép hatályba.
A Szerződés Felel< kÖtelezettségeinek maradéktalan és szerződésszerű teljesítéséig maradhatályban,

1.3.

il. Fnlnr xnpvIsuóI, uTAsíTÁsoK, EpíTESr N,tpr,ó
2.1. Műszaki Ellenőr

a,) A MŰszaki Ellenőrt Megrendelő bízza n-leg és a Műszaki Ellenőr Megrendelőnek
tar-tozik felelősséggel,

b,) Megrendelő bármely jogosultságát, illetve fe]adatát átruházhatja a Műszaki Ellenőrre, ésaz átruházást bármikor visszavonhatja, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.
Megrendelő a Szerződés alapján rennattO valamennyi jogát gyakorolhatj a abban azesetben is, ha azokat a Műszaki Ellenőrre átruházta,

c,) A MŰszaki Ellenór által adott minden közlés Megrendelő közlésének tekintendő, azzal,hogy

i MegrendBlő abban az esetben is jogosult a Munkák egy adott része kivitelezését,illetve anYagok, gépek jóváhagyását alapos inaoHiál megtagadn i, továbbá ajavításra utasÍtást adni, haa jóváúágyást a Műszaki Ellenőr ná tagadta meg, vagynem adott utasítást; valamint

ii ha Vállalkozónak a MŰszaki Ellenőr bármely közlésével, utasításával kapcsolatbankerdései vannak, Megrendelőhöz fordulirat, ez azonban nem jogosítja felVállall<ozót az utasítás végrehajtásánal< felfijggesztésére, illetve megtagadására,
kivéve Megrerrdelő kifejezett ilyén tartalmt utis]tara "r.á. 

--

d,) A MŰszaki Ellenőr nem jogosult olyan utasítást adni, ami a Szerződés módosításánakminősül, vlgy.azt eredményezi,yállalkozó ilyen műszaki ellenőri utasítás esetén kötelesMegrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a2 utasítás teljesítését az építési naplóbandokumentáltan megtagadni.

e,) Mind MegrendelŐ, mind a Műszaki Ellenőr jogosult a Munkák végzésével kapcsolatbanaz építési naplóban utasítást adni VállalkorOnati.
f,) Ha Megrendelő vagY a MŰszaki Ellenőr utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért,vagY az Ő.let- és vagYonbiztonságot veszélyeztéti vattálkozo kdteles az utasítástmegtagadni, továbbá az utasítást és az azt megiagadó jognyilatko zatot azépítési naplóbabejegyezni.

g,) Megrendeló és a MLiszal<i Ellenőr nyiIatkozatai között eltérés, illetve ellentmondásesetén Válla]kozó MegrendeIő áItal l<oioltel<et köteles irányadónak tekinteni, valamint anyilatkozatol< közötti eltérésre, illetve ellentrrrondásra - annak felismerését követően _
haladéktalanul köteles Megrendelő figyelmét felhívni.
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h.) Mind Megrendelő, mind a Műszaki Ellenőr utasításait írásban köteles adni, Vállalkozó
pedig köteles az utasítások szerint eljárni. Vállalkozó kérésére Megrendelő, illetve a
Műszaki Ellenőr köteles az esetleges szóbeli utasítást írásban megerősíteni az épitési
naplóban.

i.) Megrendelő, illetve a Műszaki Ellenőr mindenkor jogosult utasítást adni

i a Szerződésnek nem megfelelő anyagoknak a Munkaterületről történő
eltávo lításá r a az utasításban me gj elölt határidőn belül,

ii a Szerződés 2.1 .i.)i pontja szerint eltávolított anyagoknak a Szerződés
rendelkezéseinek megfelelő anyagokkal történő pótlására, valamint

iii minderr olyan hibás munkarész eltávolítására és az adott munka újbóli elvégzésére,
amelynek tekintetében az anyagok, vagy a kivitelezés, vagy Vállalkozó felelősségi
körébe tartoző terv nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, abban az esetben
is, ha korábban azokat a Szerződésben meghatározott vizsgálatoknak vetették alá,
vagy azokért részftzetést már teljesítettek,

2.2. Felelős Műszaki Vezető

a.) A Munkaterületen végzetí építési-szerelési rnunl<át a Felelős Műszaki Yezető irányítja,
az Eív, 40. § (2) bekezdésében meghatározott felelősséggel.

b.) Vállalkozó a Munkák kivitelezése során, illetve azt követően mindaddig, amíg
Megrendelő Vállalkozónak a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez
szükségesnek látja, köteles gondoskodni a jogszabályoknak megfelelő Felelős Műszaki
Vezető jelenlétéről. A Felelós Műszaki Yezető köteles teljes munkaidejét a Munkák
felügyeletének szentelni, és a Munkaterületen tartózkodni.

c.) Megrendelő a Felelős Műszaki Vezető szernélyének jóváhagyását megtagadhatja, illetve
visszavonhatj a különösen, ha

i a Felelős Műszaki Yezető nem felel meg a rá vonatkoző jogszabályi előírásoknak,

ii a Felelős Műszaki Vezető nem rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv
engedélyével,

iii büntetett előéletű,

iv a felelős mÚiszaki vezetői tevékenységet kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt áll,

v Megrendelő megítélése szerint egyéb fontos okból nem felel meg a Munkák során
felmerülő különös biztonsági követelményeknek,

vi az esetleges összeferhetetlenségét haladéktalanul nem szünteti meg,

vii Megrendelő megítélése szerint nem rendelkezik a szükséges szakképesítéssel,
szakirányúr végzettséggel, szakmai gyakorlattal, illetve

viii Megrerrdelő megítélése szerint együttműködési kötelezettségét figyelmeztetés
ellenére megsérti.

Megrendelő köteles a jóváhagyás megtagadására és visszavonására irányuló
jogosultságát jóhiszeműen gyakorolni, és e döntéseit írásban indokolni.

C\



3.1 .

/..).

J.Z.

J.J,

Amennyiben Megrendeló a Felelős Műszaki Yezető személyére vonatkozó jőváhagyását
megtagadja. illetve visszavonja, Vállalkoző - az annak helyettesítésére vonatkozó
kötelezettségre tekintettel - köteles azt az erről szóló értesítés kézhezvételét követően a
lehető legrövidebb időn belül a Munkaterületről elküldeni, és felelős műszaki vezetőként
történő további alkalmazásátőI a Munkák tekintetében a továbbiakban eltekinteni,
továbbá helyére Megrendelő általjóváhagyott másik személyt haladéktalanul kinevezni.

A,,.t pltesl naplo

a.) Vállalkozó köteles a kivitelezésről építési naplót vezetni az Ét . és az Épkiv. - a
Szerződés hatályba lépésének napján hatályos - rendelkezéseivel összhangban. Az
építési napló-vezetési kötelezettség nem mentesíti Vállalkozót, hogy a Szerződéssel
kapcsolatos észrevételeit, nyilatkozatait, értesítéseit a Szerződés rendelkezéseinek
megfelelően megtegye.

b.) Vállalkozó, illetve a Felelós Műszaki Yezető feladata az építési napló vezetése,
ellenőrzése és lezárása.

c.) Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő
bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az épitést érintő veszélyhelyzetekről,
tényekrő1 és körülményekről, amelyek a Szerződésen alapuló kötelezettségeik
szerződésszerű te lj esítését befo lyáso lj ák vagy veszélyeztetik.

III. AlvÁt-LALKozóK 
,_

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65oÁ-át. Az alvál|a|kozóknak a
szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélktll számított ellenértékéből.

Vállalkozó a teljesítégl:rez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint
a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be
más (ideértye az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont űj szewezeltel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmérry tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban
részt vevő gazdasági szereplók számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt
meg.

Megrendeló nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására"
Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, rnajd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerzódés teljesítésének idótartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha
a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is,
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J .+.

3.5.

3.6.

3.7 .

3,8,

hogY az általa igénYbe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelő zőKözbeszerzési Eljárásbanelőírikizárő okok hatály a alatt.

ÉPÍtési beruházás. esetén a teljesítésben részt vevő alvál lalkoző nem vehet igénybe azalvállalkozői szerzóclés értékénei< 65%-átmeghaladó ,oe..ietu.n további közreműködőt.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvá]lalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végeztevolna, a jogosulatlanul igénybevett alvéi.ll,alkozó,L"jri."yregéért pedig a ptk. 6:148. § (l) _(2) bekezdései szerinti kálréíítési felelőssé gg"t turt;ii, uugyi. alvállalkozó jogosulatlanigénYbevétele esetén felelős minden otyan ui-,t j.;;;j;""élkül 

nem következett volna be.vállalkozó köteles a szerződ,és rendelkez éseit az alvállalkozókkal koto tt szerződésben ismeglelelóen érvényesíteni, Ezen rendelkezéset es etárJsok alvállalkozók általi betartásáértVállalkozó Megrendelővel szemben 
^ 

feJelősségg"r ia,lorlk. Vállalkozó Megrendelővelszemben egYebel<ben teljes mértél<ben felel a, arálulkorát terretenységéért.
Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatba n kizárőlag . szakmailag magasan képzettalvállalkozókat vehet igénybe, es azokkai,r.-u." iár"?Tru fizetési kötelezett-ségeket kötelesa velÜk kÖtÖtt szerződésekben megjelölt rettetetetCI szigorúan betÁa teljesíteni,összhangban a Kbt. és az Épköz. rendelkezéseivel.
vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban al[<alrnazott alvállalkozők számáraköteleselőírni' hogY azok az áltilul< végzett munkával, illetve ielhasznált anyagok tekintetében aSzerződésben kikötött sz,avltoss7si ;ogoúár'-j.";oiairar..r legalább u'áo, hatályú ésidőtartamú szavatosságot és jótálláít uirLritrunur., ,)uán jnt, hog| azou iáanjelentsék ki,hogy a szavatosság is jotáttas alipján fennáú ;;;l;;", követelések Yáltalkoző általMegrendelőre engedményezhetők. M;É;"";;il'ij.n* .*,en Vállalkozó köteies minden, azalvállalkozőkkal szembeni szavatossag[ot ,ugy 1o:,tiiáriái.r.ao követelést késedelem nélkülMegrendelőre engeclményezni. o

Megrendelő indokolt kerese esetén jogosult. megvizsgálni Vállalko ző és alvállalkozói közöttlétrejÖtt szerződéseket, beleérlv. u',iódorításoi és"l<ifizetések ellenőrzését. A megismertadatokat Megrendelő üzleti titokként kezeli.

IV. Munrr,ltBRülnr
A Munkateriilet átvételével egYidejűleg VálIaIkozó l(öteles megnyitni az építési naplót ésabban az átadás-átvételt - ur-íaapont, a tevékenység és a Munkaterület megjelölésével _
:f;!?T^i^,Hff:*letet 

Megrendelő a sr..roaerÉ,áiytu lépésének napját-kovető napon

Megrendelő köteles a Munkaterületet olyan állapotban átadni, hogy vállalkozó a szerződésszerinti Munkákat Megrendelő által támasnoft követelmények teljesítését követően azonnalmegkezdhesse, Megrendelő kötele, varrair.orJ;;[;;.i'áitutu r.lnárut*urou ,r..élyeknek aszerződés teljes tartama alatt és a szerződés rendelkezéseinek megíelelően biztosítani aMunkaterÜletre - a 
.Szerződés 5.4. pon'Jauun rogrurt kö".telmények teljesítése esetén _ aszabad és állandó bejárást.

Az alvállalkozók részére a Munkaterületet Yáltalkoző adja át,
Vállalkozó kijelenti, hogY a Munkaterületet a Szerződ,és hatályba lépését megelőzőenmegtekintette, állaPotát szómrevételezte,.a Munkate.,it.tt.t, unnak megközelíthetőségével és aMunkák teljesítésével kapcsolatos ten}átr ől a SzerzőoJ, ir"iaryua lépését megelőzően kellő

3,9.

4.1 .

4.2.

4.3.
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idóben és mértékben tá.jékozódotí, az esetlegesen felrnerülő problémákat, illetve akadályokat
számításba vette, és a Munkákat mindezekre tekintettel határidőben és szakszerűen
megvalósíthatónak tartja. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során is köteles a Munkaterületet
érintő kÖrÜlményekről, Így különösen a közművezetékek, kábelek és hasonlók rendelkezésre
állása és elhelyezkedése tekintetében saj át felel őssé gére táj ékozódni.

4,4. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Munkaterületen Megrendelő megbizásáből
Vállalkozóval egyidejűleg több vállalkozó is végezhet munkát, ebben az esetben Vállalkozó
kÖteles Megrendelő által megbízott vállall<ozókkal együttműködni, munkavégzésüket
Összehangolr-ri, oly módon, hogy a Szerződés teljesítését ne veszélyeztesse, illetve késÉltesse.

4.5. Vállalkozó saját költségén köteles a MunkaterüIetet tisztántartani, a keletkezett építési és
egyéb hulladék szakszerű gyűjtésérő|, tárolásáról és elszállításárő| a vónatkozó
kÖrnYezetvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan betartásával
rendszeresen gondoskodni, továbbá a Munkaterület körüli űtszakasz por-, sár- és
tÖrmelékmentesítésérŐ1 rendszeresen, illetve Megrendelő felszólítására haladéktalanu1
gondoskodni. Amennyiben Megrendelő a Munkaterületen rendezetlen viszonyokat talál, űgy
jogosult ennek megszüntetésére vállalkozót írásban f-elhívni.

Amennyiben Vállalkoző ezen kötelezettségének a felszőIítástól számított 3 napon belül nem
tesz eleget, ÚgY a tisztítási munkákat Megrendelő harmadik személlyel elvégeztetheti és ennek
igazolt kÖltségét 20oÁ-os többletköltséggel együtt (mint Megrendólő szervezési költsége) a
Vállalkozói DÍjba beszámíthatja és azt a végszámlából levonhatja, Felek rögzítik, trogy-tra
Vállalkozó bármely egyéb, Szerződés szerinti kötelezettségét - Megrendelő ie1szőlítáŰ'ra, a
felszólítástól szánrított 3 napon belül - nem teljesíti, Megrendelő jogosult jelen bekezdés
szerint eljárni.

4,6. A teljesítés során a teljes építési közműellátásokkal kapcsolatosan Megrendelő biztosítja a
szükséges vételi pontokat.

4,7. Vállalkozó köteles a Munkaterület őrzéséről saját költségén és felelősségére gondoskodni.
KÖteles továbbá a Munkaterületen a munka-, tűz-, környezet- és balesetvédelÁi szabályok
betartásáról gondoskodni,

4.8, Vállalkozó minden felszerelése, eszköze, ideiglenes munkája és Vállalkoző áItaI biaosított
minden anyag a Munkaterü|etre szállítást követően kizárőlag a Munkák elvégzésére
szolgálónak rninősül. Vállalkozó köteles a munka zavartalanvégzéséhez szükséges .rikor.ik
meglétét a Munkaterületen a szükséges időben, és a szükséges idéig biztosítani.

4"9, A Teljesítési lgazolás kiadásának napját, vagy a Szerződés bármely okbó1 tör-ténő
megszűnésének napját követően Vállalkozó köteles a Munkaterületet 5 munkanapon belül
teljes mértékben helyreálIítani és l<itisztítani, iIletve az eszközeit, gépeit Megrendelő
utasításának megfelelően elszállítarri. Amennyiben Vállalkoző a tisztítási, illetu. elszállítási
kÖtelezettségének a határidő elteltét követó megrerrdelói írásbeli felszólításban meghatározott
PÓthatáridő alalt nem tesz eleget, Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére a ieladatokat
maga elvégezni vagy mással elvégeztetni, a Szerződés 5.5 pondában foglaltak szerint eljárva.

4.10. Vállalkozó kÖteles a Munkaterületen álta|a vagy bármely alváIlalkozőja áItaI okozott károk
esetén a Szetződés 7.9. pontja szerint felmért eredeti állapotot legkeiőbb a Készrejelentés
időPontjáig sa.ját l<öltségén, teljes l<örűen helyreállítani. Vállalkoző a Munkaterülettel és a
szomszédos telkekben, kÖzterületekben és létesítmérryekben (általa vagy alvállalkozőja áItal)
okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. AmennyibeÍ'a kárért Vállalkozón
kívÜli harmadik személy felelős (kivéve Megrendelő által szándékosan vagy súlyos
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gondatlansággal okozott károkat), azok meg!érítését Vállalkozó a harmadik személyektől saját
maga követelheti, Megrendelőt azonban köteles teljes mértékben mentesíteni a kártérítési,
il letve kártalanítási kötelezettség alól.

4,1I. Felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:246. § bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazását a
Szerződéssel összefuggésben.

V. A MuNxÁx ürpnrnznsB

5.1. Vállalkozó és Megrendelő a Szerződés teljesítése során köteles egymással, illetve
képviselőikkel a lehető legnagyobb mértékben együttműködni és a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos minden körülményről, adatról, információról egymást haladéktalanul tájékoztatni.

5.2. Felek rögzítik, hogy a Munkák oszthatatlannak és egésznek minősülnek, amelyeket a
Szerződés hatályba lépésének napjától köteles Vállalkozó a Teljesítési Határidőig teljesíteni.

5.3. Megrendelő köteles Vállalkozó előteljesítése elfogadására, feltéve, hogy az előteljesítés a
Munkák egészére vonatkozik és az a Szerződésben a teljesítésre megszabott feltételeknek
teljes mértékben megfelel. Vállalkoző a Teljesítési Határidő előtti teljesítésért külön díjazásí
nem igényelhet,

5.1. Megrendelő fenntartja jogát, hogy a befejezett Munkákat (vagy azokrészeit), Vállalkozóval
közölt sorrendben, a Teljesítési Határidő előtt átadás-átvételi eljárás keretében átvegye,
arnennyiben az átvéte| a Szerződés további teliesítését nem akadáIyozza vagy nehezíti el
Vállalkozó számára. Amennyiben Megrendelö a Munkák (vagy azok egy részéi) a jelen pont
szerint végleges hatállyal előzetesen átveszi, (előzetes átadás) az érintett Munkákkal
kapcsolatos kárveszélyviselés az átvétel időpontjától Nlegrendelőre száll át. A fennmaradó
Munkák tekintetében a Szerződés változatlanul oszthatatlannak tekintendő, igy ezen
körülmény az oszthatatlanság megítélését Felek között nem érinti.

5.5. Felek a Teljesítési és Fizetési Ütemtervberr. illetve a Szerződésben meghatározott határidőket
(Így l<ülönösen a Teljesítési Véghatáridőt) a Munkák teljesítésének időtartama alatt várható
időjárás figyelembevételével állapították meg. A rossz időjárás miatti késedelemre Vállalkozó
csak abban az esetben hivatkozhat, ha a sokéves, átlagos időjárástól jelentős mértékben eltérő,
olyan esemény következik be, amely a Munkák lebonyolítását, illetve megfelelő minőségű
elvégzését kétséget ktzárőan, különösebb bizonyítást nem igénylő módon lényegesen
hátráltatia. Vállalkozó ebben az esetben is az érintett Munkák lehetőség szerinti
átcsoportosításával, illetve amennyiben szükséges, a Teljesítési és Fizetési Ütemterv
megfelelő módosításával köteles arra törekedni, hogy ne essék késedelembe.

6.1

VI. MuNrctvÁLLALóK, t<öznnnrűxöuőr

Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozőíval betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-,
társadalombiztosítási és foglalkoztatásijogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kötelezettségeit. Vállalkozórrak l<ü|önös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi
alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire
vonatkozó előírások. szabályok és utasítások kötelezó betartására.

Vállalkozónak a Munkák határidőben történő, megfelelő mennyiségű és minőségű
elvégzéséről folyamatosan gondoskodnia kell olyan létszámű és olyan szakmai összetételű
személyzet rendelkezésre bocsátása révén, amely biztosítja, hogy a munkák megfelelő
szervezettsége, valamint mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés teljesítése során

6.2.
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6.4.

6.5.

6.3.

6.6,

7.2.

folyamatosan biztosítva legyen. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződésse1
összefiiggésben foglall<oztatott munkavállalói, l<özreműködői rendelkeznek a szükséges
szakéftelemnreI, szakképesítéssel, illetve az esetleges jogszabályban vagy aSzerződés alapján
megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal.

Vállalkozó a Munkák kivitelezésével, teljesítésével, valamint a hibák kijavításával
kapcsolatban köteles gondoskodni arról, hogy kizárőlag a megfelelő szakképesítéssel
rerrdelkező rnunkavállalókat, közreműködőket, illetve a Munkák felügyeletét ellátni képes
személyeket alkalmazzon valamint, hogy a Szerződés értelmében fennálló kötelezettségek
megfelelő és határidőben történő teljesítéséhez szükséges szakmunkások, betanított munkások
és segédmunkások ál lj anak rerrdelkezésre.

Vátlalkozó kijelenti, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel
összefiiggésben kizárőIag olyan munkavállalókat, közreműködőket foglalkoztat, akik
vonatkozásában a mindenkor hatályos munkajogi, adójogi, valamint társadalombiztosítási
rendelkezések alkalmazásra és betartásra kerülnek. Vállalkozó szavatolja, hogy a
társadalombiztosítási járulék- és egyéb adófizetési kötelezettségeit érintő jogszabályoknak
maradéktalanul eleget tesz,

Vállalkozónak gondoskodnia kell anól. hogy munkavállalői, közreműködő rendelkezzenek a
megfelelő egészségügyi alkalmassági vizsgálati eredményekkel és adott esetben
munkavállalási engedéllyel, valamint biztosítania kell. hogy munkavállalői, közreműködői a
munkavégzés során mindig munkavégzésre alkalmas állapotban legyenek.

Válla|kozó olyan munkavállalói, közreműködói, akik, a védőeszköz viselésére vonatkozó
kötelezettségiiket ,nem teljesítik, szakmai vagy személyes okokból a munkavégzésre
alkalmatlanok, vagy nem tudják bemutatni érvényes munkavállalási engedélyüket, a
Munkaterül etrő l eltávo l ítandók és más mun kaerővel he lyettesítendők,

vállalkozó köteles a Munkaterületen alkalmazott munkavállalókat, közreműködőket a
jogszabályok és az illetékes hatóság áltaI llőírt személyes védőeszköz (p1. védősisak,
védőbakancs) használatára köteIezni. Vállalkozó köteles a munkavédelmi előírásokat
betartani.

VII. VÁt lll'rozó rovÁssl KöTELEzETTsEGEI

Vállalkozó köteles a Munkákat az elvárható legnagyobb gondossággal megtervezni,
kivitelezni és befejezni valamint azok hibáit Megrendelő által elfogadott tartalommal és
minőségben kijavítani a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. Vállalkozó köteles a
Munkák megtervezéséhez, kivitelezéséhez, befejezéséhez valamint a hibák kijavításához
szükséges munkafelügyeletet, munl<aerót, anyagol<at, technológiákat az ehhez szükséges
egyéb eszközöket és minden további szolgáltatást biztosítani.

Vállalkozó teljes felelősséget vállal a Munkaterületen folyó valamennyi tevékenység és az ott
használt valamennyi építési eljárás megfelelő és biztonságos voltára nézve. Azon Munkák
tekintetében, amelyeket a Szerződés értelmében Vállalkozó köteles megtervezni, a
felelősséget Vállalkozó viseli, fiiggetlenül attól, hogy a tervet Megrendelő jőváhagyja-e vagy
Seln.

Vállalkozó t'elel a Munkák valamennyi része helyzetének, szintjeinek, méretének és
táj olásának porrtosságáért.

6.7.

7.1.
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7.4

Amennyiben a Munkák kivitelezése során bármikor bármilyen hiba mutatkozik a Munkák
valamelY részének helyzetében, szintjeiben, méretében vagy tájolásában, Vállalkozó köteles a
hibát saját költségén Megrendelő által elfogadott módon kijavítani.
Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a
Szerződéstől eltérnek és Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza,
Ha Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő Munkák
befejezésével, Megrendelő jogosult Váltalkozó költségén azok elvégiérér", késedelmi kötbér
érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek álkalmazására,
Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből
eredő többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, illetve a
Műszaki EIlenőrnek

Vállalkozó a Munkák kivitelezése, teljesítése. valamint azok esetleges hibáinak kijavítása
során köteles

a.) a Munkaterületen tartózkodni jogosult személyek biztonságára figyelemmel lenni,
valamint a Munkaterületet és a MÚnkákat (amennyiben azokátMegÖndelő nem vette
át) olyan rendben tartani, hogy ezzel a fenti személyek veszélyeitetése elkerülhető
legyen;

b.) saját költségén világítást, biztonsági embereket, kerítést, figyelmeztető tábtákat,
valamint Őrszolgálatot biztosítani, illetve fenntafiani, ahol és u*iko. azt Megrendelő
VagY egY illetékes hatóság a Munkál< védelme, illetve a lakosság vagy mások
biztonsága és nyugalma érdekében előírja; .!

c.) a kÖrnyezét védelme érdekében szükséges minden lépést a Munkaterületen és azon
kívÜl megtenni, a köztulajdonban, illetve magántulajdonban a tevékenysége miatt
keletkező szennyeződés, zaj vagy bármely egyéb okból kifolyólag okozott kár és
kellemetlenség elkerülése érdekében;

d.) a munkavédelem és a munkabiztonság szabályainak érvényesülését biztosítani,
felelÓs továbbá az általa alkalmazotí, megbizott izemélyek jogszerú
foglalkoztatásáért és a jogszerűtlen foglalkoztatásból eredő valam.nnyi ká.ért.

Vállalkozó teljes felelősséget vállal a Munkák, valamint az azol<hoz felhasználandó anyagokés géPek karbantartásáéért a Szerződés hatályba lépésének napjátől a birtokbaadás
időpontjáig, amil<or a karbantarlás felelőssége Megrend előie szálI át.

Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkák és a felhasznált anyagok megíelelnek a
Szerződésberr foglaltaknak és Megrendeló által előíftaknak. Vállalkozó köteles az adott
anYagok vizsgálatához, méréséhez általában szükséges minden segítséget megadni, illetve
minden ilYen munkaerőt, elektromos áramot, üzemanyagot, készlete{ 

"rrÉartés-műszert 
saját

kÖltségén biztosítani, továbbá köteles Megrendelő áltál megjelölt anyagokból a Munkákba
tÖfténő beéPÍtést megelőzően vizsgálat céljából mintát biztosítani. xz inyagokkizárőlagűjak,
máshol fel nem használtak és a piacon általánosan elfogadott szempontok szerint a róg'-ouu
minóségtiek lehetnek.

A minőségellenőrzési vizsgálatok költségeit Vállalkozó viseli, azzal,hogy a jogszabályokban,
illetve vonatkozó szabvárryokban elóírt minőségellenőrzési vizsgálatofát Éotit", elvégezni.
Vállalkozó köteles a minőségvizsgálatok jegyzőkönyveit és a minőségi tanúsítványokat
folyamatosan Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

,*,l

7 .5,

7.6.
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7.1.

7 .9.

7.8.

Az EPkiv,22lA- §-ával ö_sszhangban Vállalkozó a Munkák során legalább a MűszakiLeírásban és az Arazott t(öltségvetésben meghatározott elvárt műsza]ki teljesítménnyel
rendelkező éPÍtési termékeket kell beépítenie. Ainak az építési terméknek akiválasztásáről,
amelYnek a műszal<i dokr-rmentációban nem került meghaiározásra az elvárt teljesítménye, aMunkákra vonatl<ozó alapvető l<övetelmények áljestilése mellett Felek közösengondoskodnak, azzal, hogy a termék kiválasztáiára csak a Műszaki Ellenőr és Megrendelő
j óváhagyásával kerülhet sor.

Ha a MŰszaki Leírásban és az Árazott Költségvetésben megh atározott építési terméket aMunkák során más építési termékkel sztikségeJ helyettesíteni, akkor Vállalkozó _ FelelősMÚiszaki Vezetójének közreműködésével, .ai Épkiv. 13. § (3) bekezdés p) pontjával
Összhangban * a MŰszal<i Leírásban és az Árazott Költségvetésben meghatározottalazonos,
vagY annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési 1erméket köteles kiválasztani. Akiválasztott helYettesítő termék jellemzőiről és telj|sítményértékéről Megrendelő, illetve aMŰszaki Ellenőr kérésére Vállalkozó köteles iiásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot
alátámasztő igazolásokat, vizsgáIati eredményeket Megrendelő részére becsatolni. A MűszakiLeírásban és az Arazott KÖltségvetésben megh aúrőzoft építési termék helyettesítésének
tényét és körülményeit vállall<ozó köteles ai építési naplóban rögzíteni, A kiválasztott
helYettesítő termél< beépítésére l<izárólag a Műszalii Ellenői és vegre"ndelő építési naplóban
rögzített egyetérlósével kerülhet sor.

AmennYiben Vállalkozó - Megrendelő vagy a Műszaki Ellenőr a Szerződés szerinti Munkákelvégzésére iránYuló - bármely Írásban közölt utasítását az abban megjelölt időpontig _,
illetve ilYen hiánYában ésszerű határidőn belül - nem teljesíti, Megrendel["logosutt harmadik
szeméIYeket aZ UtaiÍtás végrehajtására igénybe venni. Á rentietkel kapcsóla"tos valamennyikÖltség Összegét Megrendelő állapííja meg Vállalkozóval folytatoti egyeáetés után aszakmában szokásos 

_Piaci árak alapján, ..ly örrr.get Megrena.ro ;o§Ósult Vállalkozó
bármelY kÖvetelésébe beszámítani, az ésedékes izámia ci-sszegéb?l levonni, ijletve a SzerződésXV, fejezete szerinti biztosítékokból lehívni, illetve birtokba venni. Amennyiben MegrendelőYagY a MŰszaki Ellenőr utasítása szakszerűtlen, jogszabályba ütkö rő, iagy egyébként ateljesítést vagY életet, festi épséget vagy vagyonbiztóniagot fenyeget, Vállalkozó az e pontban
kikÖtÖtt jogkövetkezmények bekövetkezte nélkü1 írásban indotóttán ..Ir"gdhátia art.
VállalkozÓ, a Szerződés 4.10 Pontjában foglaltakon túlmenően felelős minden olyan kárért,amelYet a Szerződés teliesítése során Megrenclelőnek vagy harmadik szemJlyeknek okoz,ideértve mind a hibás, mind pedig aszerződésszerű teljesitelset okozott károkat.
Yállalkoző feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a Szerződ,és teljesítése soránbekÖvetkező káreseményeket haladéktalanú 1.Ui Megrendelő és a Műszaki Ellenőr felé.
AmennYiben a kár .VállalkozÓ. vagy Vállalkozó érdekköréb e tartoző személy, illetvealvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy Vállalkozó küIön felszólítás nélkül köteles akeletkezett hibát krjavítani, és az okozott urt tóiles körűen megtéríteni.
Felek rÖgzítik, hogY a vis maior következmérryeként felmerülő károkat nem tekintik egyikfelnek sem felróhatónak; vis maior esetén minden fel maga viseli a saját érdekkörébenfelmerÜlŐ károkat. Vis rnaiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan: nagyobberőhata|om, természeti katasztrófa, rendkívtili, embertől fligget|en korriláeny, esemény,amelY a fokozott veszélyhely zet által elvárt fokozott védekezésJi i, .irrá.rü"rr"".
Vállalkozó a MunkaterÜleten, a szomszédos telkeken, illetve építményekben beköve tkezettkárokat a Teljesítési Határidőig köteles teljes rnérték|en helyreállítani, illetve megtéríteni.
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Amennyiben e károk megtérítésére Vállalkozón kívüli harmadik személy kötelezhető (a
megrendelői szándékos, illetve súlyosan gondatlan károkozást kivéve), velük szemben az
igényeit Vállalkozó saját maga érvényesítheti, Megrendelőt azonban köteles teljes mértékben
mentesíteni a kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség alól.

Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal azéft,, hogy amennyiben a Munkákkal
kaPcsolatban harmadik személy Megrendelővel szemben kartéritesi vagy bármilyen más
igénYt támaszí. Úgy Megrendelőt valamennyi ilyen kár- vagy egyéb igény a|ól maradéktalanul
mentesíti, illetve kártalanítja Megrendelőt. Ennek érdekében Megrendelő felhivására az
esetleges peres, vagy nemperes eljárásokban Megrendelővel együttmtit<odik, késedelem nélkül
megtesz minden szükséges, illetve Megrendelő által igényelt nyilatkozatot, eljárási
cselekményt. E kötelezettségek teljesítésének elmaradása eietén Megrendelő jogosult
Vállalkozó hibás telj esítése esetér e a Szerződésben biztosított jogait gyakorolni.

7.10. Minden olYan terv és engedély előkészítése, szakmai részének megterveztetése, beszerzése,
ÜgYintézése. amely a Munkák kivitelezéséhez szükséges (így különösen, de nem
kizárólagosan a megvalósítás során felmerülő munkákhoz sztikséges egyéb engedélyek
beszerzése stb.) Vállalkozó kötelezettsége. Az ehhez sztikséges jógnyilatko zatőkat
Megrendelő Vállalkozó jogos és indokolt kérésére megadja. Amennyiben Vállalko ző fenti
kÖtelezettségei közül valamelyik végrehajtásához, megvalósít ásához bármely okból
MegrendelŐ közrernűködése (aláírása, ellenjegyzése, írásos megrendelése, stb.) ,iükrég.r,
ÚgY Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat minclen részletre kiterjedő, az adott tetaoat
hiánytalan teliesítéséhez megfelelő idóben történő. aláírásra kész előkeszítése. yállalkoző az
általa beszerzett engedétyeket köteles Megrendelőnek hemutatni, illetve Megrendelő nevére
szóló engedélyek, ,jóváhagyások és egyéb dokumentumok eredeti példányÁit Megrendelő
részére átadni. A szükséges engedélyek, jóváhagyások és egyéb doliumentumok _ ideértve
Megrendelőtől kért engedélyeket, jóváhagyásokat és egyéb dókumentumokat is - beszerzése
és Megrendelő részére történő átadása előtt Vállalkozó nem kezdheti meg, illetve nem
folytathatj a az érintett m unkákat.

7.1l. Vállalkozó kÖteles a Szerződéssel vagy annal< teljesítésével összefiiggésben vagy abból
eredően tudomásáraluió információkat,*udutokut, stb. üzleti titol&ént kezelni, megőrizni mind
a Szerződés hatályban léte alatt, mind annak megszűnése után. Az üzleti titkot-Megrendelő
jóváhagYása nélkül Vállalkozó nem hozhatja illetéktelen személyek tudomására] illetve
nYilvánosságra, kivéve a bírósági, hatósági eljárásban szükséges közléseket, valamint a
köztudomású tényeket,

A Munkák, továbbá a Szerződés teljesítésével kapcsolatos körülmények és információk
(ideértve a KÖzbeszerzési El.iárásra vonatkozó adatokat, valamint tervrajzokat és ábrákat is)
továbbadására csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatóak nyilvánosságra.
A jelen Pontban foglalt kötelezettség kiterjed Vállalkozóra,továbbáminden munkavállalőjára,
közreműködőj ére és alvállalk ozőjára is,

A jelen Pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén Megrendelőket teljes körű
káftérítés, és Szerződés felmondásának joga illeti rneg.

7,12, Vállalkozó tudonrásul veszi Megrendelő jó hírnevéh ez fűződő k|ilönösen jelentős érdekeit és
kifejezetten tartózkodik bármely olyarr magatartástó[, amely Megrendelő jó hírnevének
sérelmét jelenti, ahhoz vezet, vagy annak veszélyével járhaÍ, igy 1öuuet között, de nem
kizárólagosan tartőzkodik Megrendelőre, illetve a Szeruőd,ésre vonatkozó valőtlan tartalmú
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információ közlésétől vagy valós tartalmú információ hamis színben való feltüntetésétől vagy
közl ésétől, terj esztésétől.

1.13. Vállalkozó kötelezettséget vállal" hogy a Szerződés általa történő teljesítése nem sérti
harmadik személy jogait. Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítésével összefuggésben
harmadik személy bármilyen követeléssel lépne fel, vagy pert indítana Megrendelő ellen
jogainak megsértése miatt, Vállalkozó védelmet biztosít Megrendelő tészéte és megtéríti az
ebből adódó összes kárát és költségét. Vállalkozó köteles továbbá mentesíteni Megrendelőt
harmadik személy minden olyan igénye alól, amely szabadalmak, védjegyek, szeruőijogok
vagy más szellemi alkotáslroz fűződőjog használatából ered.

7.14. Az építóipari kivitelezés során l<eletkező hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmas zárhatő
konténerek biztosítása Vállalkozó feladata, Külön gyűjtendő hulladéktípusok: fem- és
vashulladékok; réz hulladékok; műanyag hulladékok; építési törmelék. A hulladékok -
engedéllye| rendelkező kezelőhöz történő elszállitására (elszáIlittatására) Vállalkozó
legkésőbb a Készrejelentésig köteles. Vállalkozó felelős azért, hogy az építésigyi hatóság
által meghatátozott időtartamon belül a Munkák során keletkezett építósi hulladékot - a külön
jogszabályban meghatározott módon * elszá)Iíttassa, a környezet az eredeti, a tervek szerinti
állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. Vállalkozó köteles az
elszállított hulladékkal az építési és boníá,si hulladék kezelésének részletes szabályairóI szőtő
4512004. (VIL 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint elszámolni Megrendelő felé,
valamint köteles az építési törmelék mennyiségét az építési naplóban is rögzíteni. Vállalkozó
köteles a hulladék száIlitásához és kezeléséhez szükséges engedélyeket Megrendelő részére a
Szerződés hatáIyba lépését követően 30 napon belül elju{tatni. Vállalkozó köteles a Szerződés
hatályba lépésétől lzámítva, kéthavi rendszerességgel a szükséges dokumentumokat az alábbi
taíalommal Megrendelő részére átadni :

a.) építési hLrlladél< rryilr,,ántartó lap;

b.) a hulladékot kezelők átvételi igazolásai;

c.) a hulladékot kezelők környezetvédelmi felügyelőség által kiadott, hatályos
engedélyei;

d.) veszélyes hulladék keletkezése esetén veszélyes hulladék nyilvántartó lap, illetve a
veszéll,es hulladékot l<ezelő átvételi igazolása.

Vállalkozó köteles saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező veszélyes-,
valamint nem veszélyes hulladékról naprakész nyilvántarlásokat vezetni, frgyelembe véve a
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adaíszolgáltatási kötelezettségekket szőlő 3O9l20l4.
(XII. 1 1.) Korm. rendelet előírásait.

7.15. Vállalkozó a Munkák felfi,iggesztésére akadályoztatása esetén sem jogosult, az akadályait
azonban köteles Megrendelővel haladéktalanul közölni,

7.16. A Szerződés egésze, illetve a Szerződésből eredó bármely jog vagy követelés Yállalkoző áItal
Megrendelőn kívüli személyre nem engedményezhető.

VIII. KnsznBrnr,rNrns
8.1. Amennyiben a Munkákat Vállalkoző a Szerződésben foglaltak és a jogszabályokban előírtak

szerint teljesítette, Vállalkozó erre vonatkozóan értesítést küld Megrendelőnek
(,.Készrejelentés"). A I(észrejelentést mint értesítést és kötelezettségvállalást úgy ke]l
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8,2.

tekinteni, rnint Vállalkozó kérését Megrendelóhöz a Munkák átadás-átvételi eljárásának
lefolytatása iránt.

A Készrejelentés kizfuőlag valamennyi, az alábbiakban felsorolt feltétel együttes teljesülése
esetén nyújtható be:

a.) Vállalkozó megfizette, vagy Megrendelő a Yállalkozói Díjjal szemben beszámította
valamennyi. a Szerződés alapján Megrendelőt megillető esedékes összeget (ideérlve
a kotbért is), kivéve a végszámlában érvényesítendő megrendelői követeléseket;

b.) Vállalkozó által a Munkaterületen keletkezett hulladék-anyagok és törmelékek
eltávol ításra kerültek;

c.) Vállalkozó aZ alábbi környezetvédelmi dokumentumok, vizsgálatok, mérések
jegyzőkönyveit és a környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engédélyek másolatát
Megrende l őnel< átadta:

i építési hLrlladék n;lilvántartó lapol<, veszélyes hulladék nyilvántarló lapok, a
lrulladékokra vonatl<ozó elszárnolás a beruházás teljes időtartálmára
vonatkozóan, a hulladék-kezelők átvételi ígazolásai, valamint a hulladékokat
szállítók és kezelők környezetvédelmi felügyelőség által kiadott, hatályos
engedélyei;

ii a tevékenység során keletkező veszélyes-, valamint nem veszélyes
hultadékról naprakész nyilvántartások, figyelernbe véve a hulladéklal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309,12014. (XIl. 1 l.) Korm. rendelet elóíiásait;

MegrendelÓ a Készrejelentés kézhezvételétőI számított 5 munkanapon belül köteles a
Munkákat megvizsgálni és tájékozatni Vállalkozót, hogy az áiadás-áwételi eljárás
lefolYtathatÓ-e, illetve amennyiben az átad,ás-átvéte| me§i<ezdését akad,ályozó hibákat
Íaftalmaz a teljesítés, a hibák megnevezését és a hibák kijavítására vonatkozó határidőket.
Nem tagadható meg az átadás-átvételi eljárás lefolytatása a Munkák olyan jelentéktelen hibái,
hiánYai miatt, amelvek rnás hibál<l<al, Liányokkal osszefiiggésben, illetve a kijavításukkal,
PÓtlásukkal .j áró m urrkák fo l ytán sem akad ál y ozzák a rendeltóiésszerű használatot.

AmennYiben az eljárás lefolytatható, Megrendelő köteles a Készrejelentést követően
haladéktalanul megkezdeni az átadás - átvételi eljárást, és köteles azt legkésőbb 15 napon
belül lefolytatni.

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatását megtagadó nyilatkozatban foglalt hibákat és hiányokat
Vállalkozó köteles kijavítani. A hibák l<ijavítását követően a jelen Fejezet szerinti .1a.a,
megismétlésére kerül sor.

Felek rÖgzítik, hogy a Teljesítési Határidő tekintetében a Szerződés 8.1 pontjában
meghatározottak szerinti Készrejelentés Megrendelő általikézhezvételének időpontját te[intik
Felek a teljesítés időpontjának, amennyiben az átadás-átvételi eljárás 

^ 

- az eljárás
megkezdésétŐl számított - l5 napon belül sikeresen lezárul. Amennyib"n u. átadás_átvételi
eljárás meghiúsul, és megismételt eljárásban történik a műszaki átadás-átvétel lezárása, a
sil<eres átadást rnegelŐző ismételt Készrejelentés időpond a számít a teljesítés időpontjának.
Jelen pont rerrdelkezései irányaclóak a l<ésedelmi kötbér esótében is"

8.3.

8,4.

8,5.

8.6.
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9.1 .

IX. ÁraoÁs-ÁrvÉrBLr Bl.rÁnÁs

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Felek jegyzőkönyvben rögzítik az átad,ás-átvételi
eljárás ütemezését,

Vállalkozó távolmarad ása az átadás-átvételi eljárás lefolytatását nem akadáIyozza.

Megrendelő és a Műszaki Ellenőr a Munkákat az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja.
Az átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Munkák a Szerződ,ésben és
jogszabályban előírtak alapján a Műszaki Leírásban meghaíározottak szerint maradéktalanul
megvalósultak, és a teljesítés megfelel az eIőírt műszaki és a Szerződésben vállalt egyéb
követelményeknek, j elIemzőknek.

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásárót Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel,
figYelemnrel az Épkiv. 32 § (4) bel<ezctésére. A jegyzőkön}v tartalm'azza mindazokat a
tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentósek lehetnek, így kiilönösen:

a.) a műszaki átadás-áívételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját;

b,) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi
minőségét;

c,) Megrendelő észrevételeit;

d.) a műszaki átadás-átvételi eljárás sorár, lelfedezett mennyiségi és minőségi hibák,
hiányok, illetve hiányosságok megnevezését;

e.) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegelet;

f.) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket;

g.) MegrendeIő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat;

h,) Megrendelő döntését arról, hogy igénlt tart-e a hibák kijavííásáravagy árengedményt
kér;

i.) a jogszabályokban előír1 nyilalkozatokat;

j.) a résztvevők részéről ajegyzőkönyvjóváhagyását; és

k.) a résztvevők aláírását.

Ha Megrerrdelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvnek tarlaltnaznía kell a kijavítás határiclejét, valamint a kijavításért és az
átvételért felelős személy megnevezését.

Megrendelő a Munkák átvételét megtagadó nyilatkozatában (amelyet a műszaki átadás-
átvételijegyzőkönyv tartalmaz) foglalt hibákat Vállalkozó köteles az ott megjelölt határidőig
kijavítani. Nem tagadható meg az átvétel a Munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatl
amelYek más hibákkal. hiányokkal összefuggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó
munkák fblytán sern akadályozzál< a rendeltetésszerű használatot,

Felelós MŰszaki Vezető a menrryiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően
áÍadja a Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmaző teljesítési összesítőt a
Műszaki Ellenórnek.

A műszaki átadáS-átvételi eljárás sikeres lezárásakor Megrendelő Teljesítési Igazolástállít ki.
A Teljesítési Igazolást Megrendelő csak abban az esetben állítlaki, ha Vállalkozó

9,3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.8,

6 j,,
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a.) nyilatkozott arról, hogy az általa a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók
egyenként mekkora összegre.jogosultak a Vállalkozói Díjból.

9.9. A Teljesítési Igazolás tarta|mazza,.

a.) a teljesített Munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés

időpontját;

b.) az esetleges hibákat, és a hibák kijavítására szabott határidőt;

c.) a Teljesítési lgazolás alapján szám|ázhaíó összeget;

d.) a Vállalkozói Díj és a Teljesítési tgazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése

esetén az eltérés indoklásáu

e.) a Munkák a szerződésszerű befejezésének időpontját;

f,) a Munkák Megrendelő á]tali átvételének időpontját.

9.10. Megrendeló részéról a Teljesítési lgazolás kiállítására Török Miklós műszaki ellenőr jogosult"

Megrendelő bármikor más, vagy további, a Teljesítési lgazolás kiállítására jogosult személyt
je|ölhet, ami nem minősül a Szerződés módosításának, azonban enől Megrendelő értesíteni

köteles Vállalkozót.

9.11, A Teljesítési Igazolás kiállításának időpontjától számított 12 hónapon belül a Munkák
kivitelezése kötelezően felülvizsgálatra kerül utó-felülvizsgálati eljárás keretei közt. Ezen
eljárást Megrendeló készíti elő, melyre Vállall<ozót azeljárás kezdete előtt 30 nappal megkell
hívrri, Megrendelő ezzel egyidejúileg csatolja az esetleges hiányosságok listáját is. Felek

közösen jegyzóköqyvet vesznek f-el az eljárásról. A jegyzőkönyv tartalmazza a hibákat és

azok kiküszöbölésére l kíjavítására megszabott határidőket is.

X. AMuNxarERüLETMBcRnNoBLó BIRToKÁBAADÁsA

l0.1. A műszaki átadás-átvéteti eljáráson jegyzókönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását,
pótlását. a TeIjesítési'Igazolás kiállítását, valamint a Teljesítési Igazolás aIapján kiállított
számla ellenértékének l<ézhezvételét követően traladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon

belül Vállalkozó Megrendelő biftokába adja a Munkaterületet és az elkészljlit Munkákat.

10.2. A Munkaterület Megrendelő részére történő éú.adása (birtokba adása) során Vállalkoző átadla
Megrendelőnek:

a.) a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői
nyilatkozatot;

b.) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántarlÓ
lapot;

c.) az épitmény kezelési és karbantartási útmutatóját;

d,) az energetikai tanúsítványt;

e.) továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazoIásí és nyilatkozatot, amely

Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos lrasználatotigazolja.

f.) az őt megillető építési naplópéldány annak összes mellékletével; továbbá

g.) a.iótállási dokumentumokat.

11
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l0.3. A kárveszély Vállalkozóról Megrendelőre a Munkák és a Munkaterület birtokbaadásakor száll

át.

XI. Er,ór,BG, VÁLLALKozóI DíJ

11.1. Vállalkozót megillető Vállalkozói Díj mindösszesen: bruttó 154.875.053 Ft aZaZ

Százötvennégymillió-nyoIcszázhetvenötezer-ötvenhárom forint.- (27oÁ áfa), ebből

a.) nem opciós tételek átalánydíja: 0 Ft

b.) opciós tételek áta|ánydíja: bruttó 6.000.000 Fí azaz Hatmillió forint.-

11.2. Vállalkozó áIta| igényelhető Elóleg: bruttó 34.925.000 Ft azaz HarmincnégymilliÓ-
ki lencszázhuszonötezer tbrint.-

11.3. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. Vállalkozó
kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy a YáI|alkozói Díj, mint a Munkák fix átalánYára

migfelelő és elegendő a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésére (ideértve az árukta,

anyigokra és szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségeket), továbbá a Munkák előírásszerű

kivitelezéshez és teljesítéséhez, illetve az esetleges hibák kijavításához szükséges minden

anyagra és dologra nézve.

11.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díjat a Szerzódés tárgyának, a kivitelezés helyének,

az álta1a igénybevett alvállalkoz ők díjazásának, a beépítendő anyagoknak, a Szeruődésben

foglalt valamennyi kötelezettsége teljesítésének költségei és minden egyéb releváns

körülményn ek az ismeretében határozta meg. A KöZbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó
Ajánlata részekéni benyújtott költségvetés kifejezetten csak a vállalkozói árajánlat

rnegalapozottságának vizsgálatát szolgálja, továbbá egyes elszámolási kérdések (vö. elmaradó

tételek, szavatossági jogok érvényesítése, pótmunka tételek) rendezését segíti, a Szerződés

átalány árasj ellegét nem érinti.

11.5. A Vállalkozői Díj nem változtatható meg Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők (P1.

Vállalkozó ajánIatában előforduló hiba, az időjárás viszontagságai, műszaki szakszerűség,

stb.) miatt. A VállalkozőiDij magában foglalja a Szerződés műszaki tartalmának szakszerű és

teljes megvalósítását azza\, hogy a vállalt műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét

íarta|mazza, utólagos számszaki mennyiségi_ és műszaki észrevételekre való hivatkozással a

Vállalkozói Díj riem növelhetó és a Teljesítési Határidő nem módosíthatÓ.

11.6. A Vállalkozői Díj magában foglalja mindazon költséget mely a Munkák megvalósításához
szükséges, ezzel kapcsolatosan Vállalkozó nem élhet Megrendelő felé további követeléssel,

illetve bárminemű igénnyel, valamint a Vállalkozői Dijba beleértendő mindazon anyag,

segédanyag és munkavégzés is, az ehhez szükséges mennyiségben, mely a terveken nem,

vagy nem helyesen szerepel, de egy gondos - kivitelező cégtől elvárható - vizsgálattal
fel ismerhetónel< kel lett lenn ie.

1I.7. A Vállalkozőí Dij a|apját képezó árakban (mint például az épitési anyagok árában) vagy

átváltási árfolyamokban a Szerződés aláírását követően bekövetkezó változások a Vállalkozói
Díjat nem érintik, ennek valamennyikockázatát Vállalkozó viseli.

11.8. VáIlalkozó kiielenti, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja azÉpkiv.3. § (5) bekezdésében

meghatározottakat, ennek keretében különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

a.) a várhatő árvá|tozások kihatásai;
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b.) a bontási munkákhozíartoző diagnosztikai költségek;

c.) a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek;

d.) anyagbeszerzési költségek;

e.) szállítási. deponálási, lerakóhelyi költségek;

f.) a vonatkozó bérek és járulékai;

g.) valamennyi gép. felszerelés és eszköz fenntartási, rendelkezésre állási, használati és

javítási költségei;

h.) akadály oztatás, kü lönl e ges körülm ények m iatti kö ltsé gek;

i.) jótállás, szavatosság költségei;

j.) helyszíni adottságok és körülmények miatti speciális költségek;

k.) a Munkákhoz szükséges - Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb

engedélyek, tanúsítványok megszerzésével járó köttségek;

l.) segédszerkezetek díja;

m.) gyárlás, szerelés, bontás költségei;

n.) ideiglenes melléklétesítmények elkészítési, fenntartási, üzemeltetési és bontási költségei;

o.) banki és biztosítási I<öltségek;

p) az országos, ágazati és egyéb szabványokbag műszaki előírásokban, valamint
mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, illetve minősítési költségek;

9) az esetleges próbaüzem és próbaterhelések költségei; továbbá

r.) mindazon költségek, amelyek a szakmai szokások szerint a Munkák kifogástalan
létrehozásához szükségesek (pl.: takarítás, védőbevonat a|kalmazása, munkaruha
biztosítása stb.).

l 1.9. Felek rögzítik, hogy Vállatt<ozOt rnegilletó Vállalkozói Díj engedm ényezése, faktorálása és

zálogosítása nem lehetséges.

11.10. Vállalkozónak haladéktalanul tétjékoztatni kell a Munkák megvalósításában résávevő
alváI\alkozőját arról, ha a kivitelezési tevékenység ellenértékét meghaladja az abban

megjelenő alvállalkozói munkák ellenértéke,

11.11. Felek rögzítik, hogy ha a Szerződés a Murrkákszerződésszerű befejezése előtt bármely okból
megszűnik, a Vállalkozót rnegilletó ellenszolgáltatást a Szerződésben rögzített teljes műszaki
tartalom és Vállatkoző á|tal ténylegesen elért műszaki készültség egymáshoz viszonyított
arányának százalékos meghatározásával, és ennek Vállalkozói Díjra való vetítésével számítiák
ki.

XII. FIzETEst rnltÉroln,x

12.1. Megrendelő az Afa tv. 85. § (1) bel<ezdés lb) alpontja szerint mentes az adő alól, továbbá a

142. § (3) b.) pontja alapján tőle általános forgalmi adó fizetése nem követelhetŐ. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében kiállított szám|ák határozott időre szóló
elszámolású számlának minősülnek a, Áfatv. 58, §-a szerint.
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12,2, Vállalkozó a számlák benyújtásáraaz alábbi ütemezés szerint jogosult:

7. részszámla

2. részszám|a

3. részszámla

Végszámla

- 25oÁ-os készültség esetén a vállalkozói díj 25%-a;

- 5O%-os készültség esetén a vállalkozói díj további25oÁ-a;

* 7 5oÁ-os készültség esetén a vállalkozói díj további 25oÁ-a,

- 100%-os készültség esetén aváIlalkozői díj fennmaradő 25 Yo-a.

|2.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződésben foglalt
teljes nettó vállalkozói díj 40%-ának megfeleló összeg előlegként történő kifizetését kérheti
(az előleg igénylése nem kötelező).

12.4. Megrendeló díjbekérő ellerrében biztosítja az Előleg kifizetését. Vállalkozó az előlegszám|át

az előleg jőváirását követően haladéktalanul köteles kiállítani. Megrendelő az elő|eg összegét

egyenlő (10-1O%-os) részekben számítlabe aszámlákkal szemben. Megrendelő által kiállított
Teljesítési Igazolás kézhezvételét követően Vállalkozó jogosult Teljesítési Igazolás
tartalmának megfelelően végszámlát kiállítani. Vállalkozó a Teljesítésilgazoláskézhezvételét
követőerr 5 napon belül kiállítja és rnegküldi Megrendelő részére az ahhoz kapcsolÓdó

végszámlát.

12.5, A Teljesítési Igazolás alapján kiállított végszámla rneliékletének valamennyi, a Szerződés

alapján teljesített Munkák és egyéb szolgáltatás ellenértékét, Megrendelőt megillető
követelések beszámítását, Megrendelő által korábban megfizetett összegeket tarta|maznia kell.
A Teljesítési lgazolás, illetve az annak alapján kiállított végszámlán felül Megrendelő
semmilyen további fizetési kötelezettséggel Vállalkozónak nem tartozik. Vállalkozó kijelenti,
hogy a végszámla a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi követeléséttartalmazza.

12.6. A végszánrlát tértivevényes ajánlott postai l<üldemérryben, egy eredeti és egy másolati
példányban Megrendeló 1102 Budapest, Füzér utca34lB. TT./15. címére kell megküldeni,

l2.7. Megrendelő fizetési kötelezettségét a hatályos jogszabályoknak és a Szerződésben
íoglaltaknak teljes mértékben megfelelő végszámla kézhezvételét követően átutalással
teljesíti, összhangban'a Kbt. l35. §-ával, a Ptk. 6:l30. §-ával, azEpkőz.30-32lB, §-ával és az
Epkiv. rendelkezéseivel.

l2.8. Vállalkozó a Szerződésben fbglalt l<ötelezettsége maradéktalan teljesitéséről benyújtott
végszárnla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében
részt vevő alvállalkozók követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, fiiggetlenül azok
fi zetési határide.i étől.

I2.9. Amennyiben Megrendelő a végszámla fizetésével késedelembe esik, Megrendelő köteles
Vállalkozó részére a Ptk. 6:155, §-a bekezdése szerinti késedelmi kamatot megfizetni minden
olyan összeg után, amely esedékességekor jogos ok nélkül nem kerül megfizetésre.

l2.10. Megrendelő tá.jél<oztatja Vállall<ozót, Vállalkozó l<ifejezetten tudomásul veszi, hogy
Megrendeló aSzerződés szerinti kifizetést kizárőlag32212015 (X.30.) Korm. rendelet 32lB.§
szerint teljesíthet. Vállalkozó kötelessége, hogy az áItala a Szerződés teljesítése során igénybe
vett alvál 1 alko zót ezen szetződéses kötelezettségérő 1 táj ékoztassa.

12,11. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el aszerződés teljesítésével összefliggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmérrek csökkentésére alkalmasak.
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12.|2, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt

tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)

bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

xIII. TöneI-BrN{uNKA,PóTMUNKA

l3,1. Vállalkozó l(öteles elvégezni a felmerülő Többletmunkákat. A Többletmunka ellenértéke
k|ilön nern számolható el tekintettel arra, hogy az átalányáras Vállalkozói Díjat Yál\alkoző az

esetlegesen felmerülő Többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig ene
tekintettel fogadta el. Vállalkoző az elvégzett Többletmunka után a Teljesítési Határidő
módosítására sem j ogosult.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó - a Szerződés átalányáras jellegére tekintettel - külön dijazás
nélkül köteles elvégezni minden, a Tenderterv-dokumentációban, illetve a Kivitelezési
Dokumentációban nem szereplő, a Szerzódés teljesítése során felmerülö olyan munkát is,

amely a Munkák eredményének rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen, és azzal
Vállalkozónak a Szerzódés hatályba lépésekor kellő gondosság mellett számolnia kellett"
Felek rögzítik, hogy ha Vállalkoző műszakl, szükségszerűségből - a Munkák eredményének
rendeltetésszerű hásználhatóságának biztosítása érdekében - az Ajánlati Ár Részletezésében
illetve a Kivitelezési Dokumentációban meghatározottaknál drágább anyagokat épit be, a

Szerződés átalányáras jellegére tekintettel a Vállalkozói Díjon felül többletköltséget nem
követelhet.

13.2. Vállalkozó köteles elvégezni Megrendeló á|tal a Szeraódés szerint megrendelt Pótmunkát.
Vállalkozó Pótmunkát csak a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokkal
összhangban, Megrendelő előzetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni. Irásbeli
megrendelés hiányában elvégzett Pótmunka után Vállalkozó sem díjra sem költségei
bármilyen módon történő megtérítésére nem jogosult.

A Pótmunka eIlenértékének számításakor Felek az Ajánlati Ár Részletezésében meghatározott
anyagköltségeket, díjpt és oÁ-os szállítási, anyagmozgatási, szervezési költséget vesznek
figyelembe. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Szerződés megkötését követően
esetlegesen bekövetkezó piaci anyag-, illetve díjváltozások esetén sem jogosult a Pótmunka -
az Ajánlrati Ar Részletezése alapj án számított - ellenértékének növelésére. Amennyiben az
adott Pótmunka ellenértéke nem számítható ki az Ajánlati Ár Részletezése alapján a
vonatkozó adatok hiányában, Felek a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő eljárás során,

elsősorban a TERC Építőipari egységárjegyzéket, ennek hiányában nyilvánosan elérhető
árakat alapul véve határozzák meg a Pótmunka díját,

XIV.KörsEn

14.1. Késedelrni kötbér

a.) Amennyiben Vállalkozó a Teliesítési Határidőt tekintve a teljesítéssel késedelembe
esik, a késedelern első napjától kezdve a nettó Vállatkozói Díj 0§%-ának megfelelő napi
késedelemi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói
Di.j I)%-a.
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b.) A késedelmi kötbér levonása vagy kifizetése nem mentesíti Vállalkozót a Munkák
elvégzésének kötelezettségétől, vagy más egyéb, a Szerződés alapján teljesítendő
kötelezettségétől vagy felelósségétől.

14.2. Hibás teljesítési kötbér

A kivitelezés nem megfelelő teljesítése esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig terjedő
időre a késedelmi kötbérrel egyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A
hibás teljesítési kötbér maximális összege a nettó vállalkozási dij I0 %-a.

14,3. Meghiúsulási kötbér

Megrendelő a Szerződés Vállalkozónak felróható okból törlénő nem teljesítése esetén
meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó VállalkozóiDíj 30%-a.

l4.4. A kötbérek lejárt követelésnek minősülnek, Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelósét
Vállalkozó által kiállított bármely számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni.
Ha a számlából törlénő levonásra nincs lehetőség, vagy aszámla összege nem nyújt fedezetet
a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget Vállalkozó köteles Megrendelő
felszólítására - l0 rrapon belül Megrendelőnel< átutalni, Amennyiben az esedékes kötbér
összegét Vállalkozó l0 napon belül nem utalja át Megrende|ő részére, úgy Megrendelő
jogosult a Teljesítési Biztosíték terhére érvényesíteni. Megrendelő érvényesítheti kötbért
meghaladó kárát is.

l 5.1 . Megrenclelő nem köti a szerződés JffiTT;:nr' biztosíték nyírjtásához.

15.2, Vállalkozó á]tal a Szerzódés alapján Megrendelő részére nyújtandó biztosítékoka ( Teljesítési
Biztosíték, Szavatossági és Jótállási Biztosíték) vonatkozó általános követelmények:

a.) Amennyiben a,Szerződésben meghatározott valamely biztosítékot Megrendelő igénybe
veszi, Vállalkozó köteles Megrendelő általi igénybevételétől számított 5 munkanapon
belül az érintett biztosíték csökkentett összegét a Szerződéses előírt összegre
kiegészíteni, illetve visszatölterri, Amennyiben visszatöltési kötelezettségét Vállalkozó
nem teljesíti, Megrendelő jogosult az érintett biztosítékból hiányző összeget a
visszatöltés megtörléntéig Vállalkoző még ki nem fizeíettszámlájából visszatartani, vagy
a biztosítékból még rendelkezésre álló összeget óvadékként lehívni.

b.) Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározotí valamennyi biztosítékot - választása
szerint - az alábbi módok egyikén Megrendelő rendelkezésére bocsátani:

i visszavonhatatlan és feltétel nélktili bankgarancia formájában;

ii banki készfizető l<ezesség biztosításával;

iii biztosítási szerződés alapján kiállított - feltétel nélküli készfizető kezességvállalást
taftalmaző - kötelezvén ynek Megrend el ő rendelkezésére bocsátásával ; vagy

iv az előírí biztosítéknak megfelelő összegű óvadéknak Megrendelő bankszám|ájára
(fi zetési számlájfua) történő átutalásával.

c,) Amennyiben Vállalkozó valamely biztosítékot bankgarancia benyújtásával teljesíti,
úgy a bankgaranciánal< azalábbí kötelező elemeket kell tartalmaznia,,
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i a bankgarancia azonosítószámát,

ii a Szerződés tárgyát,

iii Megrendelő nevét, székhelyét,

iv Vállalkozó nevét, székhelyét,

v a bank megnevezését, székhelyét,

vi a biztosíték összegét (Forintban meghatározva),

vii a bank általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalást arra

vonatkozóan, hogy Megrendelő első írásos felszólítására a bank az alapjog:liszony
vizsgá|ata nélkül kifizet a vonatkozó biztosíték összegének erejéig bármely
összeget Megrendelőnek, anélkül, hogy a követelés alapját, va1y indokát
bizonyítania kellene,

viii a bankgarancia érvényességét.

d.) Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot banki készfizető kezesség biztosításával
nyújtja, űgy a kötelezvénynek az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:

i akötelezvény azonosítószámát,

ii aSzerződés tárgyát,

iii Megrendelő nevét, székhelyét,

iv Vállalkozó nevét, székhelyét, *s

v a bank megnevezését, székhelyét,

vi a biztosíték összegét (Forintban meghatározva),

vii a bank általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást ana
vonatkozóan, hogy Megrendelő első írásos felszólítására a bank az alapigylet
vizsgálata,"nélkül kifizet a vonatkozó biztosíték összegének erejéig bármely
összeget Megrendelőnek, anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát
bizonyítania kellene,

viii a kötelezvény érvényességét.

e.) Amennyiben Vállalkozó a bizosítékot biztosítási szerződés a|apjin kiállított -
készfizető kezességvállalást íartalmaző - kötelezvény benyújtásával teljesíti, Úgy a

kötelezvén y nek az al ább i kötel ező e lem eket kel 1 tartalm aznia,.

i a kötelezvény azonosítószámát,

ii aSzerződés tárgyát,

iii Megrendelő nevét, székhelyét,

iv Vállalkozó nevét, székhelyét,

v a biztosító megnevezését, székhelyét,

vi a biztosíték összegét (Forintban meghatározva),

vii A biztosító általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást
arra vonatkozóan, hogy Megrendelő első írásos felszólítására a biztosítő az
alapügylet vizsgá|ata nélkül kifizet a vonatkozó biztosíték összegének erejéig
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bármely összeget Megrendelőnek, anélkül, hogy a követelés alwpját, vagy indokát
bizonyítania kellene,

viii a kötelezvény érvényességét,

f.) Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot Megrendelő bankszám|ájára történő átutalással

teljesíti, űgy az átutalási megbízásban fel kell tüntetni az alábbiakat.

i a Szerződés tárgyát,

ii Megrendelő nevét, székhelyét,

iii Vállalkozó nevét, székhelyét,

iv a biztosíték összegét (Forintban meghatározva),

v utalást arra, hogy az átutalt összeg milyen biztosítékként szolgál,

A biztosíték átutalással töfténő teljesítése esetén a biztosíték összegét Forintban kell
Megrendelő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11707024-21222999 számű szám\ájfua

átutalni.

XV l.JóTÁLLÁs, Sz.4,r,.{rossÁG

16.1, Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a Munkák kivitelezési és anyaghibától való
mentességéért, valamint azért, hogy a Munkák min{enben megfelelnek a Szerződésben
meghatározott tulajdonságoknak. Vállalkozó a Megrendelő által a végszám|a kiállításáta
jogosító teljesítés igazolás átvételével egyidejűleg Jólteljesítési Biztosítékot köteles

Megrendeló rendelkezésére bocsátani a nettó Vállalkozói Dij 2,5%,-ának összegére. Ennek
elmaradása esetérr Megrendeló jogosult a végszámla kifizetését megtagadni, Vállalkozó
köteles biztosítani, hogy a Jólteljesítési Biztosíték a jótállás teljes időtaftama alatt érvényes

legyen. A szerződésszegés, vagy a Vállalkozó egyéb, a jótállási és szavatossági kötelessége
követelések fedezetét'e a jótállás időtartama alatt fel nem használt összeget Megrendelő a

Vállalkozó írásbeli kérelmére (bekérő), a bekérő kézhez vételétől számított 15 napon belül
vállalkozó részére visszatéríti.

Jótállás alapján, aki a Szerződés hibátlan teljesítéséért Szerződés vagy jogszabály alapján
jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, habizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait
nern érinti. Megrendelő a Jótállási Idő alatt bármikor közölheti kifogását Vállalkozóval.

16.2. Megrendelő a jótállás mellett a Ptk.-ban, illetve egyéb vonatkozó jogszabályokban biaosított
törvényes szavatossági jogokat is élvezi és gyakorolhatja a Szavatossági Idő tartama alatt.

l6.3. A Jótállási Idő, illetve a Szavatossági Idő alatt Vállalkozó köteles minden, a Munkák
tekintetében jelentkező, a jótállás, illetve a szavatosság körébe tartoző hiba és hiányosság
kiküszöbölésére. A Teljesítési Igazolás kiállítása után í-eIrnerült hibákat azarról szÓlÓ értesítés
kézhezvételétő| számított 5 munkanapon belül fielentős kockázatot, illetve haladéktalan
intézkedést igénylő hibák esetén 24 őrán belül) Vállalkozó köteles megvizsgálni és a
megvizsgálás eredményéről a megvizsgálással egyidejűleg Megrendelőt tájékoztatni. A hibák
kijavítására illetve a hibával érintett részek kicserélésére Vállalkozó különös sürgősséggel, de

legkésőbb Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül köteles.

ts.
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16.4. A Jótállási Idő, illetve Szavatossági Idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely idő
alatt a Munkák vagy a Munkák egyes részei a rendeltetésszerű használatra a ki nem javított
hibák következtéberr alkalmatlanok.

l6.5, Konstrukciós-, típus-, illetve sorozathiba esetén Vállalkozó saját költségére köteles
módosítani vagy kicserélni a hibával érintett anyagokat, szerkezeteket, egységeket,
tartozékokat és alkatrészeket, beleértve azokat is, amelyek még nem hibásodtak meg, de
azonos típusú termékeknél meghibásodási veszélyük, illetve hajlamuk bizonyossá vált.

16.6. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek,
Megrendelő a Ptk.-ban és a Szerződésben biztosított jogaival élhet és ebből eredó költségeit a
Szavatossági és Jótállási Biztosítékból való lehívás útján is érvényesítheti Vállalkozőval
szemben. Felek rögzítik, hogy ha Vállalkozó jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek
késedelmesen vagy hibásan tesz eleget, Megrendelő késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér
érvényesítésére válik jogosulttá, amelyek összegét Szavatossági és Jótállási Biztosítékból való
lehívás útján is érvényesítheti.

16.7. Vállalkozó szavatossági és jótállási kötelezettségeire nézve a Ptk. vonatkozó rendelkezései,
továbbá a kötelező alkalmassági időre vonatl<ozóan az irányadó jogszabályok megfelelően
alkalmazandóak.

XVII. BlzrosírÁsox

l] .1. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak szerinti biztosítást köteles megkötni és hatályba léptetni,
a biztosítási kötvények másolatát Megrendelő részére a'Szerződés hatályba lépését követően
haladéktalanLrl átadni. Vállalkozó kizárőlag az előírt biztosítás fedezetének megléte esetén
kezdheti meg a kivitelezési rnunkákat, ez egyben a MunkaterüIet Vállalkoző részére történő
átadásának f€ltétele is. Ennek elmaradása esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstő1 azonnali
hatállyal elállni, illetve azt felmondani.

17.2, Vállalkozó köteles legalább 30 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény összegű,
felelósségbiztosítást €s a Szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díjnak megfelelő
építési- és szerelési (CAR) biztosítási szerződést kötni, illetve köteles a meglévő biztosítási
szerződését a fenti értéknek megfelelően a Munkákra kiter.jeszteni.

17.3. A biztosításokat Vállalkozónak az Európai Unió tagországában bejegyzett megfelelő
teljesítőképességű biztosítónál kelt megkötnie saját nevére akként, hogy azok fedezetet
nyújtsanak az előír1 kockázatokra legalább a Munkaterületen történő munkavégzés
megkezdésétől a Teljesítési lgazolás kiaclását követő l2 hónapig.

17.4. A biztosítások biztosítottja Vállalkozó és a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozói. A
biztosításnak fedeznie kell VálIalkozó, illetve az alvállalkozői által esetlegesen okozott
személyi sérüléses és dologi károkat, valamint a biztosítási eseményekkel összefiiggésben
felmerülő többletköltségeket is. Biztosítási esemény bekövetkezésekor Megrendelőre nem
hárítható át vállalkoző által a biztosítási szerződésekben vállalt önrész.

17.5. Ha Vállalkozó elmulasztla a Szerződésben előírt biztosításokat megkötni vagy érvényben
tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény bemutatásával, Megrendelő Vállalkozó
költségére jogosult megkötni a biztosításokat, ilietve fizetni az esedékes biztosítási
részleteket.
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17.6, Biztosítási esemény bekövetkeztekor Vállalkozó köteles a részére megfizetett biztosítási
összeget Megrendelőre engedményezni. Megrendelő az engedményezeít biztosítási összegen
felül Vállalkozóval szemben semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni.

xvIII. KAPCsoLATTa,nrÁs

l8.1. Amennyiben a Szerződés bármely értesítés, jóváhagyás, beleegyezés, bizonylat vagy
megállapítás átadását, illetve kiadását írja elö, akkor azt - ellenkező értelmű rendelkezés
hiányában - írásban kell megtenni. Felek közötti kapcsolattartás nyelve amagyar.

18.2, Felek elsődleges kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:

a.) Megrendelő részérő| kapcsolattartásra kij elölt személy:

név: Sebők Gina

tisztség: kuratóriumitag

Mobil: +36-3a-25I-8362

E-mail: jumbopizzaslice@gmail.com

b,) Váll alk oző r észér ől kapc solatt attásr a kij elölt személy :

név: Vavrek Béláné Takács Hilda

tisztség: ügyvezető

Mobil: +36-30-341-628l \

E-mail: benyekokft@gmail.com

l8.3. Felek a másik fél írásban történő értesítésével bármikor más vagy további személyt
jelölhetnek, ami nem minősül a Szerzódés módosításának. Megrendelő jogosult
Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal Vállalkozó képviselöjének a visszahívását,
illetve másik képviselő kijelölését igényelni, ha az - Megrendelő írásban indokolt véleménye
szerint - nem alkalmas a feladata ellátására, vagy feladatát nem kellő körültekintéssel,
gondossággaI látja eI.

l8.4. A kapcsolattartás nyelve a magyar.

l8.5. Felek megfelelően időben tájékoztatják egymást minden olyan
körülmény), amely a Szerződés teljesítésére hatással lehet.

18.6, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha aSzerződés maradéktalan teljesítése előtt

a.) végelszámolás alá kerül,

b,) ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve - a Vállalkozói Díj
25%-át meghaladó összegre vonatkozó - végrehajtási eljárás indul,

c.) Vállalkozónál vagy alvállalkozőjánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és
kötelezettségek átruházására, étszállására. továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás)
kerül sor.

Vállalkozó felelős a jelen pont szerinti értesítések elmulasztásából eredő, Megrendelőt ért
kárért.

kérdésről (tény, adat,

ű
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l8.7. Felek rögzítik, hogy egymás részére minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban
(írásban igazolt személyes kézbesítéssel, futárszolgálat útján, tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy visszaigazolt telefax útján) kell megküldeni, ide nem értve a
vonatkozó jogszabályok szerint az építési naplóban hatályosan közölhető nyilatkozatokat és
értesítéseket, Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

18.8. Felek megállapodnak abban, hogy a faxon, illetve e-mail údán megtett nyilatkozatok abban az
esetben tekintendőek a továbbítás napján kézhez vettnek és hatályosnak, ha a továbbítás napja
munkanap és a nyilatkozatok 16:00 (CET) óra előtt- az eredményes adási jelentéssel, illetve
a visszaigazolással bizonyítottan - elküldésre kerültek a címzettnek. A munkanapokon kívül
és a munl<anapol<on l6:00 (CET) óra után továbbított, eredményes adási jelentéssel igazolt
fax és automatikusan visszaigazoIt e-mail iizenetek a továbbításukat követő munkanapon
08:00 (CET) órakor tekintendőek a címzett részére kézbesítettnek. Vita esetén a feladónak
kell a feladás időpontját megfelelően igazolni.

18.9. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átyételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen. mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot - az ellenl<ező bizonyításáig - a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő 5. munl<anapon kell kézbesítettnek tekinteni.

XIX.A SznnzónÉs nrncszűNnsn

19.1 . Megrendelő jogosult a Szerződést vagy annak bármely,részét - váIasztása szerint - azonna]i
hatállyal rendkívüli felmondás vagy elállás útján megszüntetni, ha

a.) Vállalkozó Megrendelő írásbeli felszóIítása ellenére sem kezdi el a Munkákat a
Munkaterület átadásától számított l5 napon beltil;

b.) Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely lényeges kötelezettségét megszegi, és a
szerződésszerű állapotot nem állítja helyre a szerződésben vagy Megrendelő vonatkozó
felszó1 ításában fogl alt határidői g;

c.) Vállalkozó a Teljesítési Határidő tekintetében késedelembe esik, és az emiatt
érvényesíthető kötbér eléri a l<ötbérmaximumot;

d,) amenr'yiben Vállalkozó .jogszabály alapján fizetésképtelennek minősül, vagy
fizetőképessége oly módon megromlik, amely a Szerződés teljesítését veszéIyeztetné,
vagy egyéb olyan körülmény merül fel Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés
te lj esítését nyilvánvaló módon v eszély ezteti vagy meghiúsítj a;

e,) Vállalkozó ellen felszámolási eljárás, csődeljárás indul, vagy végelszámolását
határozza el1,

f.) a Vállalkozói Dű nettó összegének 25%-áí meghaladó összegre vonatkozó
Vállalkozóval szembeni végrehajtási eljárás esetén;

g.) a szerződés 1.2 pontjában foglalt feltétel nem teljesülése esetén,

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:

a.)feltétlenül szükséges a szerződés olyan lénveges módosítása, amely esetében aKbt. 141.

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell leíblytatni;

bl"
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b.)az ajánlattevó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betarlását, vagy az

ajánlattevől<éní szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c.)az EUMSZ 258. cikke alapján a kőzbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő

valamely l<ötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerzódés nem semmis.

19.3, Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk,-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követóen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi a közbeszerzési
eljárásból.

19.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidóvel, amely lehetóvé teszi. hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓ1

gondoskodni tr"rdjon -, ha

a.) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenüI 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szetez valamely olyan jogi szemóly vagy szemólyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel ;

b.) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valarnely olyan jogi szernélyben.vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben,, amely tekintetében í-ennáll a Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontj ában me ghatár ozott feltétei.

19.5. Amennyiben Vállalkozó átalakulás előtt áll, vagy vagyonában jelentős mértékű csökkenés
bekövetkezése várható, úgy köteles ezen körülményekről Megrendelőt előzetesen tájékoztatni,
Amennyiben Megrendelő megítélése szerint ezen változások a Szerződésben meghatárczott
vállalkozói kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik. illetve nem egyeztethetők össze a Kbt.
rerrdelkezéseivel, úgy a Szerződést a teljesítés bármely szakaszában - minimálisan 30 napos
határidóvel - felmondhatják. Megrendelő jelen pont szerint felmondhada aSzerződést abban

az esetben is, ha Vállalkoző ezen változásokról Megrendelőt nem tájékoztatla.

19.6, Megrendelő felmondása, illetve a Szerződés bármely egyéb okból történő, a Munkák
szerzódésszerű teljesítése előtt törlénő megszűnése esetén Vállalkozó köteles a

Munkaterületen, találhatő eszközeit, gépeit, felszereléseit, anyagait stb. Megrendelő utasításai
szeri nt

a.) részben vagy egészben haladéktalanul elszállítani, vagy

b.) a helyszínen hagyni és térítés ellenében Megrendelő rendelkezésére bocsátani a

Munkák telj es befej e zéséig.

19.7. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Munkaterület használatáva7 és birtoklásával
kapcsolatos jogai a Szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan
megszűnnek. A Szerződés megszűnése esetén Vállalkozó köteles

a.) tevékenységérő1 részletes írásbeli tájékoztatót adni,

b.) az áItala birtokolt iratokat Megrendelőnek hiánytalanul és tételesen átadni,

28

(t



c.) a Munkaterületről levonulni, és

d.) Munkaterületen található eszközeit, gépeit, felszereléseit, anyagait stb, Megrendelő
utasításai szerint

i részben, vagy egészben haladéktalanul elszállítani, vagy

ii a lrelyszínen hagyni és térítés ellenében Megrendelő rendelkezésére bocsátani a

Munkák telj es befej ezéséi g.

19.8. Megrendelő felmondása, illetve a Szerződés bármely egyéb okból történŐ, a Munkák
szerződésszerű teljesítése előtt törlénő megszűnése esetén Megrendelő által meghatározott
időpontban Felek közösen bejárják a Munkaterületet és felmérik a teljesítés aktuális állapotát,

Megrendeló a felmérést és Vállalkozóval történó konzultációt követően meghatározza
Vállalkozó által végzett Munkák és nyújtott szolgáltatások értékét, a megrendelői
ellenköveteléseket, és erről tájél<ozíatja Vállalkozót. Az értesítés alapján Vállalkozó jogosult

v é gszámlát ki ál l ítan i .

19,9. Megrendelő felmondása, illetve egyébként a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő

megszűnése esetén Vállalkozó ktzárőlag a ténylegesen, szerződésszerűen elvégzett Munkák
ellenértékének megtérítésére tarthat igény.t, az Ajánlati Ár Részletezése értelemszerű

alkalmazásával, Vállalltozó egyéb követelése - így különösen kártérítési igénye -kizárt.
19.10. A Szerzódés 19.1.a.) pontjai alapján történő megszüntetése (felmondás, elállás) esetén

Vállalkozó köteles megtéríteni a szeruődésszegésével Megrendelőnek okozott valamennyi
kárt (ideértve a tényleges értékcsökkenést, az elmaradt hasznot és az esetlegesen felmerülő
nem vagyoni kárigényt, valamint a közösségi támogatá§)neghiúsulása miatti teljes anyagi kárt

is). Megrendelő kártérítési igényét a Szerződés XV, fejezete szerinti biztosítékokból, illetve a

Vállalkozónak.járó vállalkozói díjból (Vállalkozói Díj) történő levonás (beszámítás) Útján is
érvényesítheti.

. XX. EGyEB RtNlnlxnzÉsBx

20.1. Amennyiben Felek valamelyike nem é| a Szerződésben biztosított valamely jogával, az nem
jelenti az adottjog gyakorlásáról való lemondást, sem azt,hogy az adottjoggal egy vagy több

l<ésőbbi időpontban az érintett Fél nem élhet.

20.2. A Szerzódés a Kbt. ]41. §-ában foglaltakl<al összhangban módosíthatÓ.

20.3, Azalábbi mellékletek a Szerzódés elválaszthatatlan részót képezik:

7, számű melléklet Ajánlati Felhívás és Ajánlati Dokumentáció;

3. számú melléklet Teljesítési és Fizetési Ütemterv;

4. számű melléklet Vállalkozó Ajánlata;

5. számú melléklet Ajánlati Ár részletezése;

20.4" Esetleges ellentmondások, , illetve értelmezési kérdések esetén a Szerződést alkotó
dokumentumok sorrendje a következő (azaz a sorban megelőző dokumentum a kifejezetten
ellentétes tarlalmú tartalmi elemek tekintetében felülírja a sorban hátróbb álló
dokumentumot):

(1) jelen Szerződés szövege a mellékletek nélkül;
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(3) Kivitelezési Dokumentáciő;

(4) Környezetvédelmielőírások;

(5) a KözbeszerzésiEljárás tárgyalási jegyzőkönyvei;

(6) Ajánlati Felhívás és Ajánlati Dokumentáció;

(7) VállalkozóAjánlata.

20.5. A Szerződésre a magyar jogaz irányadó.

20,6, A Szerződés magyar nyelven, kettő példányban jött létre.

Jelen 30 oldalból vállalkozási szerződést a felek helybenhagyólag fuják a|á azzal, hogy akaratuknak
mindenben megfelel,

Kelt: Budapest, 2019. június 13.
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