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Vállalkozási szerződés 

amely létrejött egyrészről 
Neve: Nemes-Nagy János Egyéni Vállalkozó 
Címe: 6 762 Sándorfalva, Endresz utca 6. 
Adószám: 58025459-2-26 

Telefonszám: +36 (30) 2195(00 

E-mail: info@nemesketi.hu 
Képviseli: Nemes-Nagy János 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
Cég neve: Holland Hungarian Greenhouses Kft. 
Cég címe: 6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 24. l .  emelet 16. 
C égj egyzékszáma: 06-09-0213 87 
Adószáma: 24971348-2-06 
Telefonszáma: +36 (30) 656260 5 
Képviseli: Ivan Witkamp 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint. 

I. A Szerződés tárgya 

1.) Megrendelő 2019. június 25. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben 
foglalt munkák elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyerte meg. A vállalkozó kijelenti, 
hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek 
szerint. 

2.) "Üvegház építése" tárgyú építési beruházás kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott
ajánlatkérési dokumentáció, tervek és tervezői költségvetés, a helyszíni bejárás, 
valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján, I. osztályú 
minőségben jelen szerződésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes 
felsorolását az adott dokumentum tartalÖmjegyzéke tartalmazza. 

II. A szerződés teljes műszaki tartalma, a megrendelő általános feltételei

3.) A V állalkazó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek 
alapján tette meg. 

4.) A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a 
szerződés tárgyát Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban 
nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, 
úgy a terv, vagy a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az 
ajánlati árba beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos 
tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati 
dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció 
felülvizsgálatát követően adta meg. 

5.) A Vállalkozó feladata a hiányzó �pület gépészeti és elektromos kivitelei dokumentáció 
elkészítése. 
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III. A szerződés alapját képező dokumentumok

6.) A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél 
rendelkezésére állnak, a szerződéshez szorosan kapcsolódnak: 

../ felhívás és közbeszerzési dokumentumok, 
../ műszaki leírás, tervdokumentáció, 
../ árazatlan költségvetés 
../ minden egyéb- az ajánlat elkészítése alatt keletkezett- írásos információ, 
../ nyertes ajánlat. 

7.) A nyettes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 
kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértéküség biztosítása mellett térhet el, a 
megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) 
Kmm. rendelet 28. § alapján eljárva. 

8.) Az értékelés szempontját képező vállalt többlet műszaki tartalom tekintetében 
Megrendelő változtatást nem fogad el az elfogadott ajánlat tartalmához képest. 

IV. A szerződés ellenértéke és fizetési rendje (elszámolás)

9.) A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 
elvégzéséért ajánlata alapján, nettó 1.156.032.685,- Ft, azaz egy milliárd százötvenhat 
millió harminckétezer hatszáznyolcvanöt forint vállalkozási díj illeti meg. 

10.) A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. 
(ÁFA) törvény 142. § ( l )  bekezdés a) pontja szerinti és a 10.§ (l) bekezdés d) pontja 
szerinti fordított adózás szabálya szerint történik. 

l l .) A vállaJási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a 
munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a jelen szerződésben felsorolt 
dokumentumok és infom1ációk alapján, a Vállalkozó felűlvizsgálatának 
figyelembevételével kerűlt meghatározásra. 

12.) A vállaJási ár tartalmazza a műszaki tmtalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 
(vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb 
dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő 
minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle 
díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, 
állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatassági 
kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 
megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 
megtérítésének költségeit stb. A vállaJási ár nem tartalmazza a használatba vételi eljárás 
során fizetendő, építtetői érdekkörbe tartozó illetéket és az épületfeltüntetési 
költségeket 

13.) A vállalkozó viseli az átadás átvételi eljáráson megállapított hiányok 
megszüntetésének költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamint a jótállási és 
a szavatassági időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssei összefüggő 
kijavításának költségét is. 

14.) A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, 
kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét Utólag az árképzésben 
tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szalgálhatnak alapot az átalányár 
megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a müszaki szükségességből 
elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem 
használható. 
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15.) A Megrendelő által megrendelt pótmunkák fedezetére a felek a 322/20 15. (X.30.) 
Karm. rendelet 20.§ alapján a nettó vállaJási ár 5 %-ának megfelelő tartalékkeretben 
állapodnak meg, amely az előre nem l;ltható feladatokra és az engedélyező hatóságok, 
vagy a megrendelő által elrendelt pótmunkákra nyújt fedezetet és kizárólag a 
megrendelő jóváhagyásával használható fel. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák 
elszámolása, az ajánlati költségvetésben nem szereplő egységár esetén az ajánlati 
költségvetés készítő programban szereplő anyag- és időnormák alapján történhet. A 
pótmunkák és az előirányzati költségek elszámolása a tényleges teljesítések alapján 
történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizni. 
Azon teljesítések, amelyekre nem állnak rendelkezésre pátmegrendelések a megrendelő 
részéről, nem kerülnek kifizetésre. 

16.) A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § .  (l ) 
bekezdés j.) pontja szerint megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által elrendelt 
pótmunkák munkák elszámolása amennyiben a szerződés alapját képző tételes 
költségvetésben az adott munkára vonatkozó egységár nem szerepel, az ajánlati 
költségvetés készítő program (ÉNGY) anyag- és időnormái alapján történik. 
Amennyiben ENGY nem tartalmazza a tételeket: 

../ díj: nettó 3200,- Ft/óra rezsióradíj (ajánlati költségvetési árszintű) 
../ anyagköltség: anyagár (ajánlati költségvetési árszintű) + 6 % szállítási és 

anyagigazgatási költség. 
17.) A vállalkozás ellenértékének elszámolása a jóváhagyott ütemterv szerint történik. 
18.) A V állalkazó a Megrendelővel egyeztetv e a közbeszerzésekről szóló 20 15. évi C XLIII. 

törvény 135. § (7) bekezdése alapján 50 % előlegre jogosult. 
19.) A teljesítés ideje a Vállalkozó az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mémöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Kormányrendelet foglalt alábbi feltételek teljesítésével nyújthatja be legfeljebb 6 
darab részszámlát (beleértve a végszámlát is): 

../ Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét biztosított számára legkésőbb az 
általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 
teljesítéskor, 

../ Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet 
kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

20.) Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó 
pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés 
igazoJási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. A teljesítés igazolás 
alátámasztására számlarészletező t. valamint felmérés i naplót készít a Vállalkozó az 
ajánlati költségvetés készítő program (ÉNGY) valamint az költségvetés készítő 
programban nem szereplő tételek esetéq az ajánlatban benyújtott tételes ajánlat alapján. 

2 1.) Mennyiségi hiány és/vagy minőségi, hiba es etén számla nem nyújtható be. 
22.) A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és 

minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi 
jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a rész- és a 
végszámlában kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósuJási 
tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is. A felek által aláírt 
teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 
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23.) A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által 
igazolt részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6:130. § 
(l) - (2) bekezdés, valamint a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint. A számla kifizetés 
feltétele, hogy a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban, vagy "együttes adóigazolást" nyújt be a számla kifizető részére "az
adózás rendjéről" szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói 
részére a fenti tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a 
Vállalkozó felelőssége. 

24.) Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155. § szerint jámak el. 
25.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről 

benyújtott végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését 
hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétőL 

V. A szerződés teljesítése 

26.) A munkate1iilet átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az 
építési munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül átadja és a 
kivitelezési műszaki ütemterv szerint biztosítja. 

27.) A szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 220 nap. A megrendelő 
előteljesítést elfogad. . 

28.) Amennyiben a műszaki átadás- átvétel Válla1kozó nem szerződéssze1ii teljesítése miatt 
meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés szerinti késedelmi kötbért tartozik 
Vállalkozó fizetni. 

29.) A Vállalkozó a munkate1iilet átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést 
megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat 

30.) A Vállalkozónak Megrendelő által elfogadott ütemtervvel összhangban kell a 
kivitelezést elvégezni. 

31.) Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 
feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 
Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható 
időtartamáróL A vállalkozói éiiesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő 
értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen 
szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében, a 
Kb t. 141. § -ban foglaltaknak megfelelően. 

32.) Amennyiben a lemaradás mértéke - Vállalkozónak felróható okból- meghaladja a 30 
naptári napot az ütemtervben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. Ebben az esetben Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből 
adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult ana, hogy az el nem 
végzett, fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személlyel, a Vállalkozó 
költségére és veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek (pl. 
szakértői, közbeszerzési eljárási, állagvédelmi stb.) a Vállalkozót terhelik. Ezeken 
túlmenően köteles Vállalkozó, a Megrendelő részére, a ténylegesen felmerülő károkat is 
megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania. 

33.) A megkötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) 
kell teljesíteni. 

34.) A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 
Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői 
által minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáéii) 
teljes körűen felelős. 
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35.) Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnemek lehetetlenné teszi kötelezettségei 
realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, -
előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos 
szintű, vagy belföldi vasúti forgaimat akadályozó külföldi sztrájk, természeti 
katasztrófák (földrengés, arv1z, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy 
nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett 
szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati úton vagy ajánlott levélben 
azonnal értesíteni kötelesek. 

VI. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

36.) A Vállalkozó a Ptk 6: 186. § (l) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített 
véghatáridő elmulasztásávaL A kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a. A 
Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult elállni a szerződéstől. 

VII. Vagyon és felelősségbiztosítás

37.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a 
munkaterületért a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó 
köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssei szemben, 
amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az 
ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben 
felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes építési -
szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás átvétel időpontjáig 
terjedő időszakra. A biztosításnak legalább 50.000.000,- Ft eseti kártérítésre és legalább 
200.000.000,- Ft éves kártérítésre kell vonatkoznia. 

38.) A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani a Megrendelőnek a 
munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a szerződés szerint előírt, 
és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek 

VIII. A Megrendelő kötelezettségei és jogai

39.) A Megrendelő: 
.../ köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg 

átadni; 
.../ jogosult a munkaterület átadását ütemezni; 
.../ jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni; 

.../ jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott müszaki ellenőre 
útján, 

.../ a Vállalkozó felhívására konzultációkan részt venni és a felvetődött kérdésekben 
5 munkanapon belül dönteni; 

.../ jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 
Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 
munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

.../ köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 
.../ köteles a Vállalkozóval mindenkor együttmüködni. 

40.) A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 
munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozókkal, közremüködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az 
ajánlatban megjelölt alvállalkozó helyett új alvállalkozó keni! bevonásra a Kbt. 138.§ .­
ban foglaltak szerint köteles eljárni a Vállalkozó. 
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IX. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

4 1.) A Vállalkozó: 
./ jogosult a munkaterületet átve1111i, az átvételkor a1111ak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni; 
./ a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre 

tekintettel köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlatkérési 
dokumentációban rögzítettek figyelembe vételével; 

./ a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 
változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után - köteles befogadni, és 
azokat elvégezni; 

./ minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 

� a Magyar Szabványokban előírt I. osztályú minőségünek; 
� teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/20 11/EU rendelet III. sz. 

melléklete) 
� a tervekben meghatározottakkal azonos müszaki paraméterekkel 

rendelkezőnek, megegyező kialakításúnak, kell lennie . 
./ tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak 

megfelelően alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak; 
./ a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 

összhangban végezni; 
./ köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához 

minden olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást 
érinti, vagy arra vonatkozik; 

./ az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 
köteles betariani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell 
taliania minden általános érvényü jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és 
egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő 
adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos; 

./ köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 
rendelkezés megszegéséért, amely a V állalkazó felelősségének megszegéséből 
szánnazik; 

./ teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés 
szerinti munkák átadás-átvételének napjáig; 

./ maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles 
végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok mütárgyai károsodást 
és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden 
felelősség és következmény; 

./ a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a 
müszakilag reális határidőn belüL , Ame1111yiben a teljesítés továbbra sem a 
szerződésnek megfelelő minőségü, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és 
költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 
késedelem miatt a V állalkazó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb 
felelősséggel tartozik; 
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./ köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a 
munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését 
követő 3 napon belül elszállítani; 
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../ a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely 
már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagat el kell 
takarítania, ill. távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 
napon belül; 

../ felelős a munkatetiileti rendéit alvállalkozói tekintetben is; 
../ a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően 

köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított 
személyek tmtózkodjanak; 

../ köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő 
valamennyi alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek. 

42.) Ha a beruházással kapcsolatban bánnely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 
sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 
valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket 

43.) A V állalkazó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

44.) A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelően. 

45.) A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját 2 nyomtatott és l elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a 
teljesítmény nyilatkozatokkal együtt. 

46.) A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt hmmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 
megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. 
A megrendelői jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes 
körű felelősségét nem csorbítja. 

47.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti 
hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

48.) A V állalkazó és alvállalkozó i kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 
esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden 
módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó 
és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

X. Minőségbiztosítás 

49.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
tetmékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 
előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 
Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 
Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 

50.) Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek 
igazolására V állalkazó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket: 

../ A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, te1mékekre, szerkezetekre 
vonatkozó teljesítmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) 
bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja megrendelőnek, "az épített 
kömyezet alakításáról és védelméről" szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és "az
építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
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teljesítmény igazolásának részletes szabályairól" szóló a 275/2013. (VII. 16.)

Karm. rendelet szerint. 
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./ A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő minőség ellenőrzést saját, vagy más 
független, az adott tevékenységre akkreditált szervezet közremüködésével 
végezheti, illetve végeztetheti. 

· 

51.) A Vállalkozó a vállalás teljesítésekor Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz, melynek 
tartalmi, formai követelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvány 
rendelkezései az irányadóak. 

XI. Felek együttműködése

52.) A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betattása stb.) a másik fél részére lehetövé tegyék. 

53.) A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és 
azt a munka müszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel 
folyamatosan aktualizálni. 

54.) A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos 
időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, 
koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és 
hogy az azzal kapcsolatban szűkséges intézkedéseket megtegyék Az emlékeztetőket a 
kivitelező 2 munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi. 

55.) Ha a szerződés mellékletét képező dokumentációk alapján legyártott, vagy gyártás alatt 
lévő szerkezetek, berendezések, félkész ámk stb. a Megrendelő intézkedése miatt nem 
ketiiinek beépítésre, Megrendelő azokat átveszi és ellenéttéküket a V állalkazó részére 
kifizeti (a hasznosítás lehetőségét felek közösen megvizsgálják). 

56.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A V állalkazó a műszaki 
ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles 
értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt 
feltámi. Az eltakmt munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a 
helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja 
téves volt. 

57.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 
./ Megrendelő részéről eljárásra jogosult: Nemes-Nagy János 
./ Vállalkozó részéről eljárásra jogosult: Ivan Witkamp 

58.) A szerződés teljesítése során műszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak: 
./ Megrendelő műszaki ellenőrzéssei megbízottja 
Név: Tímár László 
Cím: 6781 Domaszék, Bálint S. utca 15. 
Telefon: +36 70/949-4603 
E-mail: timlas0820@gmail.com 
Műszaki ellenőr jogosultságának száma: MMK-ME-É-I-06-60697/2023 . 
./ Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
Név: Szabó Lajos 
Cím: 6600 Szentes, Új utca 12/3. 
Telefon: +36 30/240-5196 
E-mail: szaboterv@invitel.hu 
Felelős műszaki vezető jogosultságának száma: MÉK-MV-É-06-026 1/2023. 

59.) A Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos felelős szakembere: Szabó Lajos, 
aki rendelkezik az ajánlatban megadott műszaki felsőfokú végzettséggel és 25 hónap 
kertészeti üvegház építésében szerzett tapasztalattal. 
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60.) A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott 
anyagat közzétenni. 

61.) Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 
csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a 
céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés 
teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

XII. Építési napló

62.) A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 
kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az 
ellenőrzéssei és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos 
körülményeket, az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az 
ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

63.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 
bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

64.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssei közli a 
V állalkazóvaL A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki 
ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

65.) A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 
képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 

66.) A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles 
válaszolni a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult 
képviselője. 

67.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zámi és a záró bejegyzést a 
feleknek alá kell írni. . . 

68.) Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított l O évig 
meg kell őriznie. 

XIII. Műszaki átadás- átvételi eljárás

69.) A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi 
Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek A műszaki átadás-átvétel megkezdésének 
időpontját a Megrendelő tüzi ki az érintettek meghívásával a Vállalkozó készre jelentése 
alapján. 

70.) A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontjára azok rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a 
hiányok pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozhatják. Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás 
megkezdésétől számított 7. nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, I. 
osztályú minőségben kell elkészülniük 
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../ a V állalkazó termékfelelősség-vállaJási nyilatkozatot tesz, az általa beépített 
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az 
elvégzett munkák szakszerűségére; 

../ a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 
szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági 
rendelkezéseknek és előírásoknak,· szabványoknak, műszaki előírásoknak és a 
szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző 
alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági 
nyilatkozatok; 

· 

../ az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely 
az átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja; 

72.) Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthaták és a rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket 
kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságak 
megszüntetését a vállalkozónak a szerződésben rögzített határidőre kell elvégeznie. 

73.) A Vállalkozó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre jelentésekor átadja a 
Megrendelőnek a megvalósuJási dokumentáció 2 példányát, melynek tartalmaznia kell: 

../ a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott 
minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, a beépített anyagok 
teljesítmény nyilatkozatait, 

../ a kivitelezői nyilatkozatokat, 
../ minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssei 

kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az 
üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére, 

../ a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal, 
../ a jótállási tevékenységet végző· szervezetek listáját (cég neve, címe, 

telefonszáma). 
74.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a 

../ az átadási dokumentáció átvizsgálását, 
../ az elkészült munka megtekintését 

75.) A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

XIV. Jótállás szavatosság

76.) A Vállalkozó garantálja: 
../ valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter 

és műszaki adat elérését, 
../ hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, 

mind a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak 
megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

77.) A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége 24 (24+0) hónapra 
terjed ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül 
biztosítja a Megrendelő a P tk. 6:171. § és P tk. 6: 173. §- ban foglalt jogait a szavatassági 
igényének érvényesítésére. 

78.) A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 
Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerűlt hibákat saját költségére kijavítani. 

79.) A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 
használat következményeként. 
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80.) A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat 6 órán belül, a 
jótállási időt követően pedig a kötelező szavatassági időn belül - a Megrendelő által 
bizonyítottan a V állalkazó érdekkörébe tartozó - a hibák kijavítását l O munkanapon 
belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben 
Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. Amennyiben a 
hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a 
kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

81.) Amennyiben a V állalkazó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 
hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a 
garanciákat igénybe venni. 

XV. Adó megkerülés kiszűrése és átláthatóság

82.) A Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § ( l )  bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
V állalkazó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

83.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtat1ama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetövé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

84.) A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítj';:t a .Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a Kbt. 139. § -ban fo-glaltaknak; 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 
által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

85.) A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizárá ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zámi a közbeszerzési eljárásbóL 

86.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kb t. 62. § ( l )  bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel'; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan: jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( l )  bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
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XVI. Egyéb szerződéses kikötések

87.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján 
kötelesek rendezni. Ennek sikettelensége esetén a vitás kérdések rendezésére - a Polgári 
Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Szegedi 
Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

88.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak az irányadóak. 

89.) Jelen szerződésben felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a 
szerződés csak azokkal együtt érvényes. 

Sándorfal va, 20 19. év augusztus 8. 
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