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I. A Szerződés tárgya 

1.) Megrendelő 2018. szeptember 27. napján "Tó építése II." tárgyban közbeszerzési eljárást 
indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet a V állalkazó nyerte meg. A 
vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített 
szerződéses feltételek szerint. 

2.) A fenti építési beruházás kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési 
dokumentáció, tervek és tervezői költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült 
írásos információk alapján, I. osztályú minőségben jelen szerződésben foglaltak szerint. 

II. A szerződés teljes műszaki tartalma, a megrendelő általános feltételei

3.) A V állalkazó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek 
alapján tette meg. 

4.) A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés 
tárgyát Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, 
illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy 
a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba 
beleértendő, így az része a szerződésnek. Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői 
költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. A vállalkozó az ajánlati 
dokumentációban részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció 
felülvizsgálatát követően adta meg. 

III. A szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek)

5.) A szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél 
rendelkezésére állnak, a szerződés részét képezik: 

../ felhívás és közbeszerzési dokumentumok (beleértve: műszaki leírás, 
tervdokumentáció, árazatlan költségvetés, minden egyéb - az ajánlat elkészítése 
alatt keletkezett - írásos információ), 

../ nyertes ajánlat, 
../ felelősségbiztosítási kötvény. 
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6.) A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 
kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a 
megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 28. § alapján eljárva. 

IV. A szerződés ellenértéke és fiZetési rendje (elszámolás)

7.) A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 
elvégzéséért ajánlata alapján, 

nettó: 22.500.000,- Ft azaz huszonkét millió ötszázezer forint illeti meg. 
A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. 
törvény 142. § foglaltak szerint járnak el a felek; az Általános Forgalmi Adót 
(6.075.000,- Ft azaz hat millió hetvenöt ezer forint) a Megrendelő fizeti meg. 

8.) A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a 
munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a jelen szerződésben felsorolt 
dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó· felülvizsgálatának 
figyelembevételével került meghatározásra. 

9.) A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 
(vámot), az• átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb 
dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő 
minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat 
(gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a felvonulási-, állagmegőrzési-, 
vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatassági kötelezettségek költségeit, a 
szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges 
minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit stb. 
A vállalási ár nem tartalmazza a használatba vételi eljárás során fizetendő, építtetői 
érdekkörbe tartozó illetéket és az épületfeltüntetési költségeket 

10.) A vállalkozó viseli az átadás - átvételi eljáráson megállapított hiányok megszüntetésének 
költségét a Megrendelő által elvárt határidőre, valamllit a jótállási és a szavatassági 
időtartamon belül jelentkező hibák, kivitelezői teljesítéssei összefüggő kijavításának 
költségét is. 

l l .) A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve 
a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét Utólag az árképzésben tapasztalt 
hibák, vagy egyéb tévedések nem szalgálhatnak alapot az átalányár megemelésére. 
Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki szükségességből elvégzett munkákra, 
amely munkák nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. 

12.) A felek Kbt. 141.§ (4) bekezdése és a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §. (l) 
bekezdés j.) pontja szerint megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által elrendelt 
pótmunkák munkák elszámolása amennyiben a szerződés alapját képző tételes 
költségvetésben az adott munkára vonatkozó egységár nem szerepel, az ajánlati 
költségvetés készítő program (MVH ÉNGY) anyag- és időnormái alapján történik. 
Amennyiben ENGY nem tartalmazza a tételeket: 

./ díj: nettó 3200,- Ft/óra rezsióradíj (ajánlati költségvetési árszintű) 
./ anyagköltség: anyagár (ajánlati költségvetési árszintű) + 6 % szállítási és 

anyagigazgatási költség. 
13.) A Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 135. § (7) bekezdése alapján minimum 5% előlegre jogosult. 
14.) A teljesítés ideje a Vállalkozó az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mémöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
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Kormányrendelet foglalt alábbi feltételek teljesítésével nyújthatja be legfeljebb l darab 
részszámlát és l darab végszámlát 

../ Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét biztosított számára legkésőbb az 
általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 
teljesítéskor, 

../ Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet 
kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál. 

15.) Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó 
pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés 
igazolási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. A teljesítés igazolás 
alátámasztására számlarészletező t valamint felmérési naplót készít a V állalkazó az 
ajánlati költségvetés készítő program (MVH ÉNGY) valamint a költségvetés készítő 
programban nem szereplő tételek esetén az ajánlatban benyújtott tételes ajánlat alapján. 
A számlarészletezőben a V állalkazó feltünteti, hogy az ajánlattételi dokumentáció 
árazatlan költségvetésében szereplő munkanemek és mennyiségek közül melyeket 
végezte el és szerepeltette a számlákban 

16.) Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. 
17.) A végszámla esak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és 

minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi 
jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. Az előleg elszámolására a végszámlában 
kerül sor. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, 
minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is. A felek által aláírt teljesítés 
igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 

18.) A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt 
részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6: 130. § ( l) -(2) 
bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. A számla kifizetés feltétele, hogy 
a számla jogosultja a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy "együttes adóigazolást" nyújt be a számla kifizető részére "az adózás
rendjéről" szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint. Az alvállalkozói részére a fenti
tájékoztatás kiadása és a kifizetéseknél a jogszabály érvényesítése a Vállalkozó 
felelőssége. 

19.) Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint járnak el. 
20.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott 

végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését 
hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétőL 
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V. A szerződés teljesítése 

A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési 
munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül átadja és a kivitelezési 
műszaki ütemterv szerint biztosítja. 
A V állalkazó a munkaterület átadását követő 5 napon belül köteles a kivitelezést 
megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat 

23.) A Vállalkozónak Megrendelő által elfogadott ütemtervvel összhangban kell a kivitelezést 
elvégezni. 

24.) Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 
feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 
Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható 
időtartamáróL A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő 
értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen 
szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében, a Kbt. 
141. §-ban foglaltaknak megfelelően. 

25.) A megkötött szerződést, a nyertes Ajánlattevőként szerződést kötő félnek (feleknek) kell 
teljesíteni. 

26.) A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás -átvétel lezárásának időpontja): a 
szerződés • megkötésétől számítva 240 nap. A teljesítési határidő meghosszabbodik 
minden munkanappal, amelyen munkavégzést az időjárási körülmények akadályozzák, 
ilyen kimondottan a napi l O mm meghaladó csapadék, tartós 5 cm meghaladó hó takarás, 
tartós 50 km/órát meghaladó sebességű szél. 

27.) A megrendelő előteljesítést elfogad. 
28.) A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 

Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által 
minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatásáért) teljes 
körűen felelős. 

29.) Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnemek lehetetlenné teszi kötelezettségei 
realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, -
előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos 
szintű, vagy belföldi vasúti forgaimat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák 
(földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből 
váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a 
körülményről egymást írásban haladéktalanul értesíteni kötelesek. 

VI. Vagyon és felelősségbiztosítás, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

30.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért 
a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani 
a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssei szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt 
kockázatok csökkentése érdekében a V állalkazónak érvényes építési - szerel és i 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, a műszaki átadás-átvétel időpontjáig terjedő 
időszakra. A biztosításnak legalább 1.000.000,- Ft eseti kártérítésre és legalább 
20.000.000,- Ft éves kártérítésre kell vonatkoznia. 

31.) A V állalkazó a Ptk. 6: 186. § ( l )  bekezdés alapj án kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített 
véghatáridő elmulasztásávaL A kötbér napi mértéke 22.500.000,- Ft (0,1 %). A 
Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult elállni a szerződéstől. 
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32.) A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált (lejárt) kötbér összegeket a Vállalkozó 
számla követelésével szemben beszámítás útján érvényesíteni, a Vállalkozó előzetes 
írásbeli értesítése mellett. 

VII. A Megrendelő kötelezettségei és jogai

33.) A Megrendelő: 
./ köteles a munk:aterületet munk:avégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg 

átadni; 
./ jogosult a munk:aterület átadását ütemezni; 
./ jogosult a V állalkazóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munk:ák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munk:arészeket, rendszereket 
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni; 

./ jogosult és köteles az elvégzett munk:át ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre 
útján, 

./ a Vállalkozó felhívására konzultációkan részt venni és a: felvetődött kérdésekben 5 
munkanapon belül dönteni; 

./ jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munk:ákat, a 
Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 
munk:arészeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

./ köteles a teljesített munk:a ellenértékét kifizetni; 
./ köteles a V állalkazóval mindenkor együttműködni. 

34.) A Megrendelő a kivitelezési munk:ák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 
munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozókkal, közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az 
ajánlatban megjelölt alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§.­
ban foglaltak szerint köteles eljárni a Vállalkozó. 

VIII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

35.) A Vállalkozó: 
./ jogosult a munk:aterületet átvenni, az átvételkor annak munk:avégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni; 
./ a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel 

köteles a munk:át szervezni és végezni az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek 
figyelembe vételével; 

./ a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 
változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után - köteles befogadni, és 
azokat elvégezni; 

./ minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munk:ának, 
amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 

� a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek; 
� teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/2011/EU rendelet III. sz. 

melléklete) 
� a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel 

rendelkezőnek, megegyező kialakításúnak, kell lennie . 
./ tudomásul veszi, hogy a munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően 

alkalmazott munk:atársak tartózkodhatnak; 
./ a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 

összhangban végezni; 
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./ köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden 
olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a felújítást érinti, vagy 
arra vonatkozik; 

./ az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 
köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és 
a fizetendő díjakkal kapcsolatos; 

./ köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 
rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkozó felelősségének megszegéséből 
származik; 

./ teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időpo)lttól a szerződés szerinti 
munkák átadás-átvételének napjáig; 

./ maga és alvállalkozó i az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles végrehajtani, 
hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
körhyezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség 
és következmény; 

./ a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a 
műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a 
szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és 
költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 
késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb 
felelősséggel tartozik; 

./ köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka 
befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 
napon belül elszállítani; 

./ a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 
szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már 
nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, ill. 
távolítania a munkaterületről a munkafázis befejezését követő 3 napon belül és 
jogszabálynak megfelelő helyen elhelyezni, vagy megsemmisíteni; 

./ felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 
./ a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről, a munkaterület átvételét követően 

köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított 
személyek tartózkodjanak; 

./ köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi 
alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek 

36.) Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 
sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőj ét, 
valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket 

37.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

38.) A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 
vezetni. 
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39.) A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját 2.nyomtatott és l elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a 
teljesítmény nyilatkozatokkal együtt. 

40.) A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadal om, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből 
származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői 
jóváhagyás, a V állalkazó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét 
nem csorbítja. 

41.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindetmemű környezeti 
hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

42.) A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 
esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Tervező által jóváhagyott minden 
módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó 
és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 

IX. Minőségbiztosítás

43.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 
előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 
Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 
Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 

44.) Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és etmek 
igazolására V állalkazó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket: 
../ A felhasználandó építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 

vonatkozó teljesítmény nyilatkozatot (305/20 l l  /EU rendelet III. sz. melléklete) 
bemutatja, illetve igény esetén másolatban átadja megrendel őnek, "az épített környezet
alakításáról és védelméről" szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény és "az építési termék
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól" szóló a 27 5/2013. (VII. 16.) Karm. rendelet
szerint. 

../ A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő minőség ellenőrzést saját, vagy más független, 
az adott tevékenységre akkreditált szervezet közreműködésével végezheti, illetve 
végeztetheti. 

45.) Az értékelés szempontját képező vállalások tekintetében Megrendelő változtatást nem 
fogad el az elfogadott ajánlat tartalmához képest. 
A V állalkazó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során alkalmazni fogja IS0900 l vagy 
azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert és IS014001 vagy azzal egyenértékű 
környezetközpontú irányítási rendszert. 

X. Felek együttműködése 

46.) A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetövé tegyék. 

47.) A Vállalkozó köteles a munka megkezdésekor a kivitelezési ütemtervet elkészíteni és azt 
a munka műszaki feladatainak jellemző mennyiségeire megfelelő részletezettséggel 
folyamatosan aktualizálni. 

48.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a 
Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet. A Vállalkozó a műszaki 
ellenőrt az eltakarás megkezdésének időpontjáról 3 (három) nappal korábban köteles 
értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt 
feltárni. Az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a 
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helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja 
téves volt. 

49.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 
./ Megrendelő részéről eljárásra jogosult: Felfóldi Zoltán Kálmán 
./ Vállalkozó részéről eljárásra jogosult: 

50.) A szerződés teljesítése során műszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak: 
./ Megrendelő műszaki ellenőrzéssei megbízottja 
Név: Nagy László 
Cím: 2013 Pomáz, Nyár u. 5. 
Telefon: +36/20/5791288 
E-mail: laszlo.nagy@lawand.hu 
Műszaki ellenőr jogosultságának száma: 13-50083 ME-VZ 
./ V állalkazó felelős műszaki vezetője: 
Név: Juhász Balázs 
Cím: 5540 Szarvas, Petőfi u. 29. 
Telefon: + 36/30/4453905 
E-mail: balazs.juhi@gmail.com ___________ _ 

Felelős.műszaki vezető jogosultságának száma: 04-0545, 04-1771 MV-VZ_
51.) A V állalkazónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 

hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott 
anyagot közzétenni. 

52.) Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 
csődeljárás, illetve felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a 
céget elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését 
nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

XI. Építési napló

53.) A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 
kezdve építési naplót kötelesek - a 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az 
ellenőrzéssei és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, 
az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok 
eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

54.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 
bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

55.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssei közli a 
V állalkazóvaL A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki 
ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 
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56.) A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 
képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 

57.) A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni 
a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője. 

58.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zámi és a záró bejegyzést a 
feleknek alá kell írni. 

59.) Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig 
meg kell őriznie. 

XII. Műszaki átadás- átvételi eljárás

60.) A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi 
Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének 
időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával a Vállalkozó készre jelentése 
alapján. 

61.) A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni1 hogy azok az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontjára azok rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a 
hiányok pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozhatják. 
Az átadás-átvétel lezárásának időpontjára, amely az eljárás megkezdésétől számított 7. 
nap, a kivitelezési munkáknak hiány- és hibamentesen, l. osztályú minőségben kell 
elkészülni ük. 

62.) Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, 
./ a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített 

anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az 
elvégzett munkák szakszerűségére; 

./ a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 
szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági 
rendelkezéseknek és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a 
szokásos szakmai követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző 
alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági 
nyilatkozatok; 

,/ az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 
átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja; 

63.) Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthaták és a rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket 
kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságak 
megszüntetését a vállalkozónak a szerződésben rögzített határidőre kell elvégeznie. 

64.) A V állalkazó a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásakor készre j elentésekor á tad j a a 
Megrendelőnek a megvalósulási dokumentáció 2 példányát, melynek tartalmaznia kell: 

,/ részletes felmérési napló a Magyar Államkincstár által elvárt tartalommal, 
,/ a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott 

minőségvizsgálati bizonyítványokat, illetve jegyzőkönyveket, a beépített anyagok 
teljesítmény nyilatkozatait, 

./ a kivitelezői nyilatkozatokat, 
,/ minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssei 

kapcsolatban információval bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az 
üzemeltetési, karbantartási munkák elvégzésére, 

./ a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal, 
./ a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma). 
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65.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a 
../ az átadási dokumentáció átvizsgálását, 
../ az elkészült munka megtekintését 

66.) A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

XIII. Jótállás szavatosság

67.) A Vállalkozó garantálja: 
../ valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter 

és műszaki adat elérését, 
../ hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, 

mind a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak 
megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

68.) A V állalkazónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége 3 6 hónapra terjed ki, 
a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül biztosítja 
a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatassági igényének 
érvényesítésére. 

69.) A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 
V állalkazó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 

70.) A Vá�lalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
V állalkazó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 
használat következményeként. 

71.) Amennyiben a V állalkazó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 
hibákat, hiányosságokat a V állalkazó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a 
garanciákat igénybe venni. 

XIV. Adó megkerülés kiszűrése és átláthatóság

72.) A Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a V állalkazó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

73.) A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetövé teszi és Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

74.) A Megrendelő a Szerződést [elmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a
V állalkazó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

75.) A Megrendelő köteles a szerződést [elmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásbóL 
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76.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

XV. Egyéb szerződéses kikötések

77.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek 
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére - a Polgári 
Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Kecskeméti 
Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

78.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 
Törvén��könyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak az irányadóak. 

79.) Jelen szerződésben felsorolt dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részei, a 
szerződés csak azokkal együtt érvényes. 

Nyárlőrinc, 2018. október 25. 
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