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} VALLALKOZASI SZERZODES

amely |étrejétt egyrészrél Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzata (székhelye:
5600 Békescsaba, Szent Istvan tér 7., addszam: 15725369-2-04., képviseli: Szarvas Péter
polgarmester), mint Megrendeld,

masrészrdl az ALFOLDVIZ Zrt (székhelye: 5600 Békéscsaba, %bom at 5. sz,
cégjegyzékszam: 04-10-001580, addészam: 13100887-2-04, MKIK széma: 13 A42565,
képviseli: Szeverenyi Gydrgy miszaki vezérigazgaté-helyettes, valamint Kis Albert Zoltan 1.
sz. TerUleti Divizid divizidvezetd), mint vallalkozd, a tovabbiakban mint Vallalkozo,
egylttesen Felek kdzott, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételek szerint:

1. Elézmények | ““%

Véllalkozé a Megrendeld szdébeli megbizésa alapjan, ajanlatkéréként a kdzbeszerzésekrdl
sz6l6 2015, évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115.§ szerinti kbzbeszerzési eljarast
folytatott le Békéscsaba Varos szennyvizesatorna-héldézatdn a jelenleg kénhidrogénnel
terhelt haldzati helyek meghatdrozasara, ezen helyeken a kénhidrogén problémat megoldé
beavatkozas meghatarozdsara, a beavatkozési rendszer szilkség szerinti. installacios
terveinek elkészitésére, az installacios tervek alapjan a sziikséges teriilettulajdonosi és
Uzemeltetdi hozzajarulasok megszerzésére. Tovabba az installaciés tervek alapjan a
beavatkozasok teljeskoérll (épitészeti, gépészeti, elekiromos) kivitelezésére és a
beavatkozasi rendszer probailizemének lefolytatasara, az installaciés tervekben a
beavatkozas altal biztositott eredmények bizonyitasara.

Békéscsaba Megyei Jogl Varos Onkormanyzat Kézgy(ilésének 638/2019. (XIl. 19.) kbzgy.
hatarozata “értelmében indokoltnak tartotta a ,Békéscsaba varos szennyvizcsatorna

halézatan jelen 1évé kénhidrogén csokkentésére alkalmas beavatkozasi rendszer

megvaldsitasat” célzé beruhazast, azzal a kitétellel, hogy a beruhazas megrendelésérdl| és a
bruttc 68.148.500 Ft forrésigény biztositdsdrél a 2020. évi koltségvetési rendelet
megalkotasakor dént. Békéscsaba Megyei Jogl Varos Onkormanyzat Kézgylilésének 2020.
évi koltségvetésrél sz6id 2/2020. (Ill. 3.) dnkormanyzati rendelete értelmében a beruhazas
megvaldsitdsanak pénziigyi fedezete biztositoit. Az eredményes kdzbeszerzési eljdrasban
nyertes ajanlattevé az AQUALIC Kereskedelmi és Szolgaltaté Betéti Tarsasag (2220
Vecsés Széchenyi Utca 43/2) lett, a tovabbiakban Alvallalkozé. A Felek a fentiek alapjén, a
Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti in-house kivételi szabdly szerint az alabbi szerzédést
kotik.

2. A szerzédés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozd elvallalja:

. 2.1. Békéscsaba varos szennyvizcsatorna haL@,zatan jelen levb kénhidrogén cstkkentésére

alkalmas beavatkozdsi rendszer megvalosnasat annak érdekében, hogy az 1. sz
mellekletben szerepld, kénhidrogennel terhelt halézati helyeken a kénhidrogén szintje
jelen szerzGdesben leirtak szerint lecsdkkenjen, az ehhez sziikséges installaciés terv
elkészitését, szilkség szerint épitészeti, gépészeti és elektromos tervrészekkel,
valamint a sziikséges terilet tulajdonosi és (1zemeltetdi hozzajarulasokkal.
2.2, a 21 pont szerinii tervdokumentacidban meghatarozott beavatkozasok teljeskori
- (épitészeti, gépészeti, elektromos) kivitelezését Alvallalkoz6 bevonasaval
2.3. koordindlja a szilkséges beavatkozasi helyeken teljes mértékben megvaldsult miiszaki
beavatkozasok belizemelését, az elbzetes mliszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat
kdvetden, illetve lefolytattatia a 90 nap idétartami probalizemet az alvallalkozéval.
Vallalkozd a probalzem idétartama alatt a rendszer Uzemeltetéséhez szitkséges
szakmai feligyeletet biztositja, tovabba jelen szerzodes dijaibél fedezi a prébalizemi
koltségeket.
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2.4. A megépitett rendszer mikodése = akkor tekinthetd megfelelének, ha. @
szennyvizcsatoma haldzat beavatkozassal érinteit valamennyi elemén tovabba a
szennyviztisztito-telep racsgéephaz kezelsterében, a probatizem alatti iddészakban
jegalabb 4 het osszefiggd idészakon keresztil annak minden napjan teljestinek a

F

keénhidrogén koncentraciora vonatkozé mindségi kritériumok:

a.) A Megrendeld kizarolag 1. osztalyl teljesitést fogad el az épitési tevékenységekre
(az elbzetes miiszaki atadas-atvétel sikerességének feltét_%le) a Véllalkozoto!;

b) A Megrendeld a prébalizem eredményességere vanatkozéan .
teljesitésnek tekinti azt, ha az Uzemelteté altal a kozbeszerzési eljarashan
meghatérozott merési helyeken (1. sz. meliékiet) — a probatizem alatti idészakban
legalabb 4 héten keresztiil annak minden napjan az Vailalkozo altal telepiteit on-
line szondakkal mért — kénhidrogén koncentréacio napi atlaga nem haladja meg a
10 ppm értéket, de O és 24 ora kozoit Ssszesen 60 perenél tobb ideig nem

nagyobb, mint 20 ppm; -

Tovabba a szennyvizatemeldknél kiépitett adagolérendszer vegyszer tartdlyainak

gjratoliesi ciklusideje nem lehet kevesebb, mint 21 nap.

c) A Megrendeld a probatizem eredményességében . osztalyG teljesitést is
szerzbdésszer(inek fogad el, hibas teljesitési kbtber érvényesitése mellett.
Il. osztalyu teljesitésnek tekintendd, ha a Valalkozé altal az ajanlatkérésben
megadott mérési helyeken a Vallalkozo 4ltal telepitett online szondakkal mért kén-
hidrogén koncentracio napi atlaga 10 és 20 ppm kézotti, fovabba 0 és 24 ora kozott

maximum 60 perc idétartamig nem haladja meg a 30 ppm-t

Szintén . osztaly( teljesitésnek tekintend®, ha a beépitésre kertld technolégia
vegyszer Ujratbitési sziikséglete, barmely stemeld esetében a 2.4. b.) pontban

eldirt minimumnal kevesebb, de 15 napnal tébb.
3. Részteljesitési hataridok, kotbérek

3.1. Utemezés

3.1.1. A 2.1. pontban rogzitett feladatok elvégzése és a keletkezett dokumentumok
teljeskord, hianytalan atadasanak hatarideje: a Megrendeld és a Vallalkoz6
kozotti szerzédés hatalybalépését kbvetéen, de leghamarabb 2020. marcius 14-
e. Ezen hatamap a 3.1.2.-3.1.5. pontokban szerepid hataridok figyelembe-
vételével és a 2020.06.01-e a probalizem jegkorabbi idépontjatol vald
Kiszamitasa eredményekent keriilt megallapitasra. A dokumentumok
Megrendeld altali elfogadasa: a maradektalan stadast kévetd legfeljebb 7 nap.

beavatkozas

betizemelésének hatéridgje: a tervek jovahagyasatol szamitott 60 nap.

342 A 22. pontban rbgzitettek kivitclezésének €s a muszaki

3.1.3. A Vallalkozé készre jéléntésétdl szami

probaiizem kezdési engedélyt.

3.1.4. A 2.3. pontban rogzitett probaiizem kezdete a 3.1.3 pont szerinti engedély
kiad4asanak napja, de leghamarabb 2020.06.01. illetve legkéstbb 2020. 06. 30,
idétartama 90 nap, és teljesitése a 2.4. pontban szerepld kritériumoknak kell

megfeleljen.

3.1.5. A Vallalkozé a Tervezétdl a 3.1.1. és 3.1.3 pontok esetében a rogzitett

hataridék elstt elteljesitést is elfogad.
3.1.6. Amennyiben a fentiekben naptari napokban megadott

azt kovetd elsé napot kell érteni alatta.
3.2. Késedelmi kotbér:

tott 8 napon beldl, a Megrendeld
lefolytatia a miszaki stadas-atvételt, és megfeleléség esetén kiadja a

idétartamok
parmelyikének lejarta (hatérnap) munkasziineti napra esik, minden esetben az
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3.3.

3.4.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.
4.5.

Amennyiben a Valialkozé neki felréhatd okbdl elmulaszija a jelen szerzédésben eldirt,
2.2. pont szerinti kivitelezési feladatokon bellli kételezettségeinek a 3.1.2. pontidban
szerepld hataridére térténd teljesitését, a Megrendel6 késedelmi kétbért érvényesit.

A kesedelmi kétbér mértéke a 7.1. pont szerinti nettd Vallalkozdi dij 1 %-a naponta. A
késedelmi kdtbér maximuma a 7.1. pont szerinti nettd Vallalkozdi dij 20 %-a. A
Megrendeld koétbérigénye a késedelembe esés napjatél kezdédik és a hibatlan,
szerzbdésszerd teljesntesig tart. A Megrendeld tovabba érvényesitheti a Vallalkkozé
késedelme miatt keletke:ett kétbért meghaladé karat is a Vallalkozéval szemben.

Hibas teljesitési kotber: Megrendeld a 2.4. pont c) pontja alapjan elfogadja a
probalizem eredményessége tekintetében a Il. osztaly ieljesitést, viszont a teljesitési
hiba altali értékcsdkkenés kompenzalasara hibas teljesitési kodtbért érvényesit a
Vallalkozdval szemben, melynek mértéke a 7.2. pont szerinti netto vallalasi ar 20 %-a.
Meghitasulasi kotbér: -

Amennyiben a Val[alkozon%elrohato késedelem a kivitelezési feladatok tekintetében
a 3.1.2. pont szerinti hataridét 30 nappal meghaladja és a jelen szerz6désben foglalt
kotelezettségét a Megrendeld irasbeli felszdlitasa ellenére sem teljesiti és igy, ha a
prébaiizem a Vailalkozonak felréhaté késedelembd! adédéan, legkésdbb 2020.08.01-
én nem indul el, abban az esetben a teljesitést meghiGsultnak kell tekinteni. A
meghiasulési kdtbér mértéke ebben az esetben a telies — 7.1. és 7.2. pont szerinti —
nettd Vallalkozéi dij 20 %-a

Amennyiben a probauzeml idészak alatt nem teliesliinek a Megrendelo altal eldirt a
probaiizem eredményességére vonatkozd elvarasok, és még a Il. oszidlya
teliesitéskent elfogadott paraméterek sem teljesliinek, Ugy a Vallalkozo meghitisulasi
kitbért kiteles fizetni. A meghitsulasi kdtbér mértéke ebben az esethen a 7.2. pont
szerinti nettd Vallalkozéi dij 30 %-a.

Amennyiben a prébalzemi idoszaka alatt nem kerlll igazolasra az elvart vegyszer
Ujratdltési iddtartam teljestilése, és az a lI. osztaly( mindsitésnél elbirtat is meghaladija,
agy a Véllalkozd meghidsulasi kétbért koteles fizetni. A meghilsulasi kotbér mértéke
ebben az esetben a 7.2. pont szerinti netté Vallalkozoi dij 30 %-a.

A szerzbédés teljesitésének a Vallalkozd érdekkorében felmertld egyéb okbol
bekovetkezd lehetetleniilése esetén a Vallalkozé meghitsulasi kéthért kbteles fizetni.
A meghitsulasi kdtbér mértéke ebben az esetben a teljes — 7.1. és 7.2. szerinti — nettd
Véllalkozoi dij 20 %-a.

Ha a Villalkozé a jelen pontban foglalt feltételek alapjan meghitisulasi kotbér fizetésére
koteles, Ugy a jelen szerzédést a Megrendeld jogosult egyoldalq, irasbeli nyilatkozattal,
azonnali hatallyal felmondani a Vallalkozo sulyos szerzédésszegésére hivatkozassal.

4. A Felek jogal és kotelezettségei

Megrendelé a tervezési és a kivitelezési munkalatok elvégzését segiti és a
munkateriletet a 3.1. szerinti Utemezésnek megfelelden biztositja.

Viéllalkozé a tervezési és a kivitelezési muinkélatokat legjobb tudésa szerint koordinalja
a munkavédelmi eléirasok betartasa mellstt.

Vallalkoz6 kotelezi magét arra, hogy a szerzddés targyat a vonatkozd jogszabalyi
elbirasok és a hatalyos magyar szabvanyok betartdsaval, az épitési munkékra
vonatkozodan |. osztalyll mindségben, a probalizem eredményessége tekintetében |.
vagy il. osztalyi min6ségben valdsittatja meg, a mliszaki eldirdsokban foglaltaknak
megfelelden. A szerz8dés targyanak megfeleléen Vallalkozé feladata az épitési
munkak elvégeztetése, a geodéziai felmérések elkészitietése, a szabvanyokban
meghatarozott vizsgalatok elvégezietése, kellékteljes atadas-atvételi dokumentacio
elkészittetése, és ezeknek Megrendeld részére térténé atadasa.

Vallalkozo feladata a kivitelezés és a probaiizem teljeskorii lebonyolitasa.

Vallalkkozo kételes a kivitelezés megvalbsitasat, valamint a hibak kijavitasat szigorgan
a szerz8déssel dsszhangban végeztetni, a vonatkozd szabvanyok betartasaval.

.
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4.6. Vallalkoz6 koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani az dsszes szlikség
szakmai felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

4.7. Vallalkozé kételes betartani:

a) Minden hatélyos jogszabalyt, helyi rendeletet, amely a szerzbédés teljesitése
kapcsolatos.

b) Mifdazok elbirasait és feltételeit, akiknek tulajdonat vagy jogait a kivitele:
baffhely modon érinti.

4.8. Vallalkozd kdteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és mas kiad
vagy kartalanitast, melyek a Kivitelezéshez szilkséges anyagok beszerzése m
felmeriilnek.

4.9. Vilialkozoé %é\t kbltségeén kételes a kivitelezés teljes idétartama alatt a munkaten
érzését biztositani, és fenntartani az osszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelz:
amelyek a Kivitelezés védelmére vagy mésok biztonsaga és kényelme érdekél
sziikségesek.

4.10. Vallalkozo felelés a munkatertleti rendert. A kivitelezés folyaman Vallalkozé kotele
forgalmi teriileteket szabadon tartani, valamint minden szlkségtelen akad
megsziintetni, a mar szikségtelen anyagot, tormeléket eltavolitani a munkaterdletrd

4.11. A kivitelezés-befejezése utan a felvonulasi terilletet a munkatertlet dtadas-aivétel
allapotnak megfelelden helyre kell allitani.

4.12. Vallalkozé jogosult alvaltalkozokat igénybe venni, akiknek tevékenységéeért gy f
mintha a munkat maga végezte voina el.

4.13. Vallalkozd koteles a kivitelezéssel kapcsolatos mindennem( 1ényeges esemén
kéraiményrd!, akadalyrol Megrendel6t irasban tajékoztatni.

5. Vagyon-, felelésség- és balesetbiztositas

51. Vallalkozd felelésséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért a mt
megkezdésétdl a teljesités napjaig.

5.2. Vallalkozo kijelenti, hogy az alvallalkozéira is kiterjedd, a vallalkozési szerzédé:
megnevezett tevékenység végzésével dsszeflggéshen harmadik feleknek okoz
karokra altalanos minimum 37 millié Ft/év és 7 miilié6 Ft/kareseményre vonat

feleldsségbiztositassal rendelkezik.
53. Vallalkozé kdteles a feleldsségbiztositast az épitési-szerelési munka teljesitése 1

idstartamara hatalyban tartani.
5.4. Valalkozo részérdl fennalid biztositas a Vallalkozé éltal okozott kar asetén elsodl

biztositasnak mindsdl.

6. Mindsédi kévetelmények, jotallas, garancidk, biztositékok

6.1. Vallalkozo a kivitelezég%‘és a probaiizem sorén csak Magyarorszagon felhasz
engedéllyel biré 1. osztalyu mindségli anyagot, vegyszett készitményt, szereh
) gépeket, készllek hasznalatat fogadja fel.
" 6.2. Vallalkozo az eredményes probatizemet kovetd miiszaki atadas-atvételi el
lezarasat kbvetden
6.2.1. 24 honap teljeskori jotdllast vallal a beépitett eszkdzbkre, berendezé:
alépitményekre, érzékeld miszerekre, és az Ujratoltés elvart idGtartan
biztositasara vonatkozéan.
. $.2.2. 36 hénapra technolégiai €s rendszerszavatossagot véllal, a megépitett mi
megoldas megfeleld kapacitasanak és elvarhato hatékonysaganak tekintetél
6.3. Az elbzetes, illetve a végleges atadasi-atvételi eljarasrél jegyzokonyvet kell felvel
6.4. Sikertelen atadas-atvételi eliaras esetén az akadalyok elharitasat kovetoen Fe
idépontot hataroznak meg.
8.5. Megrendeld nem tagadhatia meg az Atvételt a létesitmény rendelteté:
haszndlatat nem akadalyozé hibak, hianyossagok miatt.

\ 4 ™)
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7. Vallalkozoi dif, fizetési feltételek, az ligylet adéjogi helyzete

7.1. A beavatkozasok teljes kor(i (épitészeti, gépeszeti, elektromos) kivitelezésének
egyGsszegl neité atalanyara: 38.500.000,- Ft + Afa, azaz harmincnyolcmillié-
Stszazezer forint + Afa.

7.2. A megvalosult miszaki beavatkozas belizemelését kéveté 90 napos probalizem
egydsszegl nettd atalanyara 14.200.000,- Ft + Afa, azaz tizennégymillié-
kettdszazezer forint + Afa. %

7.3. Megrendeld a Vallalkozé altailefolytatott kizbeszerzéssel kapcsolatos kéltsegeit jelen
szerzédés keretein belll szamla alapjan megfizeti a Vallalkozénak, igy a Vallalkozé a
kbzbeszerzési eljdras soran a mar kifizetett kapcsolédd koltsegeket a szerzddés
hatalyba lépését kévetd 15 napon belll valtozatlan &ron tovabbszémlazza a
Megrendelének:

o A kdzbeszerzési eljaraioz kapesolodd hivatalos kbzbeszerzési tandcsadas,
hirdetmények és tajekoffatok feladdsanak kéltségei:
* 1. részszamla: 425.000,- Ft + Afa
= 2. részszamla: 425.000,- Ft + Afa
o EKR rendszerhaszndlati nett6 dija: 40.000,- Ft (AM)
o Az eredményrdl szol6 tajékoztatd hirdetmény ellendrzési nettd dija: 100.000,-
Ft (AM) — ,

7.4. A fenti vallalkozoi dijak teljes korlien tartalmazzak a Vallalkozonak a szerzodes
teliesitéshez sziikséges valamennyi dijat, koltségét, kiadasat, ezért ezen felil
Vallalkozé egyéb koltséget semmilyen jogcimen nem igényelhet:

7.4.1. az Egybsszegli a 7.1. pont szerinti kivitelezési ar, mint atalanyar, a (épitészeti,
gepészeti, elektromos) kivitelezési feladatok szerinti tevékenység teljeskori
elvégzését tartalmazza, a kapcsolodo tevékenységekkel egyiitt;

7.4.2." az Egybsszegl a 7.2. pont szerinti prébalizem &ra, mint atalanyar, a kiépitett
rendszer 90 napos probalizemének vallalt koltsége: a helyszinre szallitott
vegyszer egysegarabdl szamitott, a probalizem teljesitéséhez véllalt vegyszer
koltséget, elektromos &ram koliségét, és a probalizem lefolytatasahoz
szilkséges emberi erbforrasok dijat tartalmazza.

7.5. Felek rogzitik, hogy a 2. pont szerinti komplex beruhazas megvaldsitasardl, a 7.1.,7.2.
és 7.3. pont szerinti Vallalkozéi dijakrol, Vallalkozé idérendben az alabbiak szerint nydjt
be szamlat a Megrendel6 felé:

7.5.1. A 7.3. pont szerint a Vallalkozén&l felmeriilt kbzbeszerzésse! kapcsolatos
igazolt koltségeket Véllalkozo a szerzédés Felek altali alairdasat kovetd 15
napon belil kildn szdmlaban kiszamldz a Megrendeld felé. Megrendeld a
szamla ellenértékét 30 napos fizetési hataridével vallalja megfizetni a szamlan
megjeldlt bankszamlara torténd atutalassal.

7.5.2. Megrendel§ a 7.1 pontban foglalt netté ellenszolgéltatéas 10 %-anak megfelelé
eléleget biztosit 3.850.000,- forint+ Afa 6sszegben a Vallalkozénak. Vallalkozé
jelen szerzbdés felek altali alalrasﬁt kdvetden eldlegbekérdt killd a Megrendels
felé 15 napos fizetési hataridével. Vallalkozé az eldleg Osszegének
bankszamiajan térténd jovairdsanak napjaval elélegszamlat allit ki, az eléleg
dsszege a 1. részszamlaban keriil elszamolasra.

7.5.3. Villalkozd a 2.2. pont szerinti kivitelezési feladatok 100 %-08 késziltségi foknak
megfeleld, |. osztalyl, Megrendelé altal elézetes miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasat kdvetben igazolt elvégzését kévetéen, a 7.1 pontban rogzitett
vallalkozéi dijrol jogosult az 1. részszamlat benytjtani, az igénybe vett elleg
elszamolasa mellett.

7.5.4. A 2. részszamla benytjtasa a probaiizem zdrast kévetd miszaki atadas-atvétel
sikeres lezarasat kovetbéen, a Megrendel6 &ltal igazolt, szerzédésszer(
teljesités utan torténik a 7.2. pont szerinti vallalasi arrol.

7.5.5. Az egyes részszamlak alapja és melléklete a mindkét fél altal alairt teljesités
igazolas, fizetési hataridé a szamla keltétdl szamitott 30 nap.
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7.5.6. A teljesitésigazolas Megrendeld képvisel6i altali alairassal elldtott Valialkozd
részére torténd megkildésének hatérideje a teljesitést kovetd 15. nap.
Amennyiben a 15. napon Megrendel6 a teljesitésigazolast nem kuldi meg a
Vallalkoz6 részére, és egyébként a teljesitést nem kifogasolia, Vallalkozo
szamla benyujtasara jogosult. a 2007. évi CXXVII. tdrvény az aitalanos forgalmi
adorél (Afa tv.) 163. §-a alapjan.

7.6. Felek rogzitik, hogy_jelen szerz8dés szerinti ligyletre az egyenes ado6zas szabalyai
vonatkoznak, ennefE megfeleléen az é&ftalanos forgalmi ado felszamitasa és
megfizetése a Vallalkbz6 kbtelezettsége.

Megrendelé késedelmes fizetése esetén Vallalkozd jogosult a Polgari Torvénykdnyvrol

sz0616 2013. évi V. t6rvény (a tovabbiakban: Ptk.). 6:155 §-a szerinti késedelmi kamat

felszamitasara. _
8. A szerzbdés hatélya‘%
8.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés a Felek alairasaval lep hatalyba.
8.2. Jelen szerzédés a Felek szerzédésszerii teljesitéséig hatalyos.

9. Felek szerzédéses kotelezettségei az eqyiittmiikodés keretében

0.1. A szerzddd felek a szerzédés teljesitése érdekében kéicsdndsen egylittmikddve
kdtelesek eljami. Ennek soran a feleket kdlcsonds tajékoztatési, értesitési és figyelem-
felhivasi ktelezeitség terheli.

0.2. A szerzddd felek megallapodnak abban, hogy az egylttmikodés soran egymastol
megszerzett miiszaki, gazdasagi ismereteket, informaciot kizardlag ennek a
szerzbdésnek a megvaldsitdsara hasznaljak fel és azt harmadik személlyel nem
kodzdlhetik. -

9.3. Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezési és kivitelezési feladat
elvégzéséhez szilkséges tervezdi és kivitelezdi jogosultsaggal, amelynek tartalmat
Megrendelével ismerteti.

9.4. Vallalkozé a tervezési hibakért Megrendelével szemben akkor is felelés, ha
Megrendel6 a terveket teljesitettként elfogadia.

10._Alvéllalkozdk, a teljesitésben résztvevék

10.1. Vélialkoz6 Kijelenti, hogy a szerzédés alairasanak napjén a szerzddes teljesitesehez
szilkséges szakemberek, illeive a szerz6dés alapjan vallalkozéi Kivitelezesi
tevékenységet végz6 gazdasagi szereplok (alvallalkozdk), szerepelnek a Magyar
Mérdki Kamara névijegyzékében a teljesitéshez szilkséges pozicio, illetve a
kivitelezéssel érintett tevékenység tekintetében.

10.2. Vallatkozé kijelenti, hogy a tervezésre és kivitelezésre felkért alvallalkozdk
rendelkeznek a feladat elvég?zéséhez szilkséges kamarai jogosultsaggal és
képesitéssel. . )

11. A szerzé6dés modositasa, megsziinése

11.1. A szerzbdést a Felek kozds megegyezéssel, a Ptk. szabdlyaival Gsszhangban,
irasban, a szerzédéssel azonos médon modosithatjak.

11.2. A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést, ha a Vallalkozé ellen
birdsag jogerés hatarozataval cséd- vagy felszamoldsi eljgrast rendel el, vagy
vagyonat zaroljak, kivéve a csbdeljarasrél és a felszdmolasi eljarasrol sz0l6 1991, évi
XLIX. t6rvény 11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti esetet, amelynek értelmében nem
lehet felmondani a fizetési haladék alatt a szerzédést.
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11.3. Megrendell jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal indokolds mellett felmondani,
amennyiben Vallalkozé barmely, jelen szerzédésben foglalt kitelezettségét stlyosan
megszegi.

11.4. A Véllalkozé azonnali hatéllyal felmondhatja tovabba a szerzédést, amennyiben a
Megrendeld a szerz6désben meghatarozott fizetési kotelezettségét az esedékességto!
szamitott 90 (kilencven) naptari napon] bellil nem teljesfii. Vallalkozé nem hivatkozhat
a jelen pontban meghatarozott felmondési jogéra, ha a fizetés alapjéul szolgalé
szamlat nem, hibasan vagy annaEeIIenere alilitja ki, hogy a teljesités igazolasara eiirt
szerzédéses rendelkezések nem téljesultek

12. Kapcsolattarték

Szerzodd felek kijelentik, hogy a szerzddés targyanak létrehozasa kozben koételesek
egyittm(kddni. Az egylttmlikddés sor% a felek kotelesek egymast minden olyan
kérulményrdl haladéktalanul jrasban tdjéKoztatni, amely a véllalkozas eredményességét,
vagy a szerz6desben meghatarozott hataridére tériénd befejezést veszélyezteti, vagy
akadalyozza. Az egyUttmiikdést kapcsolattano:k Gtjan valésitigk meg.
Megrendeld részérdl:
Sztanké llona
Telefon: +36-20-2255055
E-mail: sztanko@bekescsaba.hu
Vallalkozo részérdl;
Kis Albert Zoltan diviziévezett
Telefon: +36-30-871-2214
E-mail: kis.albert@alfoldviz.hu

A szerzddésben foglalt személyes adatok kezelése: —

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben megjelélt cégképviseldk, valamint kapcsolattartok
szemelyes adatai kezelésének célja, cégképviseldk esetében a szerzédéses jogviszony
létrehozésa, a kapcsolattartok esetében pedig a szerzédés teljesitése miatti kapcsolattartas.
A Felek rogzitik, hogy a szerzédésben megjeldit személyes adatokat kizardlag a szerzédés
teljesitése miatt kezelik, azt mas célbdl nem hasznaljak fel. A meghatarozott személyes
adatok Grzési ideje legfeljebb a jelen szerzédésre irdnyadd dokumentum &érzési idejéig tart. A
szemelyes adatok kezelesére kiiléndsen az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679.
rendelete (GDPR), illetve a 2011. évi CXIl. torvény rendelkezései az irdnyadoak, a Felek
rogzitik, hogy ezen személyes adatokat ezen jogszabalyoknak megfeleléen kezelik.

13.Egvéb rendelkezések

13.1. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. és rendelkezései az
iranyadok.

13.2. A Véllalkozé képviselbje jelen szerzodes alairasaval biintetd- és polgari jogi
feleléssége tudataban kijelenti, hogy a Vallalkozé atlathaté szervezetnek mindsil.
Amennyiben e tekintetben a jelen szerzédéssel szabalyozott jogviszony hatalya alatt
valtozas all be, errél a koriilményrdl kételes a Megrendelét haladéktalanu! tajékoztatni.
A valotlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotstt szerz6dést a Megrendelé felmondja,

- illetéleg a szerzédéstél elall. ) i

13.3. Felek megaliapodnak abban, hogy a kézottlk jelen szerz6désbdl adodd vitas
kérdéseket targyaldsos Gton, peren kivill rendezik, amennyiben a targyalasok nem
vezetnek eredményre, Ugy felek az esetleges jogvita esetére, értékhatartol filggéen a
Békescsabai Jarasbirdsag, illetve a Gyulai Térvényszék klzarolagos illetékességét
ismerik el.

13.4. Felek jelen szerz8dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagydlag irjak
ala. .
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13.5. Jelen szerzédés 4 eredeti példanyban készllt. Jelen szerzddéshdl 3 pld. a
Megrendeld, mig 1 pld. a Vallalkoz6 tulajdonat képezi.

13.6. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés valamennyi példanyat ,szerzédéseket hitelesitd
cimkével” latnak el, melyet szintén aldfrasukkal hitelesitenek.

Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag irjak ala.
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1. sz. meiléklet
A Békéscsaba Varos és az ALFOLDVIZ Zrt. kdzott a Békéscsaba Varos
szennyvizcsatorna haldézatan megvalésitand6 kénhidrogén csdkkentd miiszaki
beavatkozas Vallalkozasi szerzédéséhez

Békescsaba Varos terliletén 1évd szennyvizcsatorna haldzaton végzett mérési

i sorozat altal meghatarozott azon helyei, ahol jelenleg a ké@idrogén
szintjenek csdkkentése szikséges:
| Atemelsk:
i M1, M2, M3, M4, M7, M8, M11, M13, M14, M17, M18, M21, M2ﬁM32

= T10, T20, T29, =
Gravitacids aknak: '
- Békéscsaba Dobozi at, 145-6s akna (T20 nyomovezeték befogado

- aknaja) - —=

- Békéscsaba ipari Ut - Berényi Gt keresztezddésében 1évé akna (T22,
M18 és T7 nyomdvezetékek kdzds befogadd aknaja)

- Békéscsaba Kazincy u - liéshazi u keresztezédésben levé akna (M27

~ nyomovezeték befogadd aknaja) _

- Békéscsaba Achim utca 2. szam elétti akna (M11 nyomovezeték
befogado aknaja)

- Békéscsaba Magyar utcai (Lencsési Gt 140. szam el6tt) akna (T17 és
T24 nyomovezetékek kdzos befogadod aknaja)

- Szennyviztisztito-telep racsgéphaz kezelb helyiség légtér, racsgéphaz
osztoéma viztér feletti fedett csatornaban.






