KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Név: Gardony Varos Onkormanyzat
Cime: 2483 Gardony, Szabadsag ut 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Adoészam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonositd szam (PIR): 727398
Képviseli: Téth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

maésrészrol

Név: Global-Szig Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.

Adédszama: 26741082-2-42

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11713218-21455182-00000000
Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

Cégjegyzékszama: 01-09-342246

Vallalkoz6 kivitelez8k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11B25688
Képvisel6 neve: Molnar Sandor ligyvezetd

Képviseld cime: 2400 Dunatjvaros, Romai kortt 42. 5. em. 2.
Képviseld elérhetdségei:

Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

mint Vallalkozé kivitelezé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkez6 feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL. tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gardony Virosban” targyban (az
eljarast megindit6 felhivds gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja:
2020.09.16.). A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) 1. részének nyertese
a Vallalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez
csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés,




a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tdjékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),
az eljarast meginditd felhivas, és esetleges modositasai

- ajéanlatkérési dokumentécio I. kotet (Utmutato), I1. kitet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leirds, dokumentacio, és esetleges modositasai,
Villalkoz6 ajanlata,

- feleldsségbiztositas,
a kozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Véllalkozé vallalja a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gardony Virosban —
1. rész: Napelem telepités, Velencei-tavi Galéria” targya kozbeszerzési eljards kivitelezési
munkainak elvégzését a vonatkozd magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eldirdsoknak,
valamint a jelen szerz6dés mellékletét képezd Megrendel§ altal biztositott miiszaki dokumentacié
€s a Megrendel¢ 4ltal elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelden.

Villalkozé feladata a kivitelezés korében a miszaki dokumentacionak, a hatalyos
jogszabalyoknak, engedélyeknek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen a
munkalatok teljes korii megvaldsitasa annak érdekében, hogy a targyi munka alapjan 1étrejové
eredmény rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas, tovabba a muszaki leirdsban meghatarozottak
szerinti miiszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Villalkozo feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer telepitését kvetden gondoskodjon annak
tizembe helyezéséhez ¢s miikodtetéséhez sziikséges, energiaszolgaltatonal ellatando
adminisztrativ feladatok ellatasarol, ennek keretében

- amérdora cseréjérol, valamint a méréhely-adatlap Megrendel6nek val6 atadasarol,

- ahalozathasznalati szerz6dés mddositasarol.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a II1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatirozasat a
szerz6dés mellékletét képezé miiszaki dokumentacio tartalmazza.

Villalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozd a
munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkez6, hiany, és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelelé anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hidny- és hibamentes munkalatokként
Megrendelé a jogszabéalyoknak, szakmai szokdsoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek minbségét igazold
dokumentumokat a Vallalkozé az épitési tevékenység soran a Megrendeld képvisel6jének koteles
bemutatni €s a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Vallalkoz6 ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Villalkoz6 megajanlasa
1. Vallalkozéi dij (netto, Ft) 2303 990,- Ft
2, A teljesitésben résztvevo szakember

épitményvillamossagi kivitelezés munkainak helyszini
irdnyitdsdban szerzett szakmai tapasztalata (ho, min. 0

hénap, max. 24 hénap)
: a0 1

24 hénap




3. Gyartdl teljesitménygarancia a napelem modulok
vonatkozasdban, legalabb 80%-os teljesitményre (év, min. 25 év
20 év, max. 25 év)

4. A kivitelezési munkékra kotelezden eldirt 36 hoénap
jotallason feliil vallalt tobbletjotallas idétartama (hdnap, 0 hoénap
min. 0 hénap, max. 24 hénap)

4. A jelen szerzddés targyat képezé munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerz8do6 hatésagnak mindsiil.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL. 1. A vallalkozéi dij

1. A Viallalkozét a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egy6sszegli atalanydij (vallalkozdi dij) illeti meg:

Netto 2.303.990,- Ft (azaz netto kétmillio-haromszazharomezer-kilencszazkilencven forint).

2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatilyos jogszabélyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitandé, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabély rendelkezései az
iranyadoak.

Viallalkoz6 kijelenti, hogy tudomadssal bir arrdl, hogy a szerzédés targyat képezd beruhazas nem
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve addzasi
jogszabalyoknak megfelelden altalanos szabalyok szerint torténik.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkezdk szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhazas eur6pai unids forrasbol tamogatott, a Tamogatasi Szerz6désben rogzitett timogatasi
intenzitas: a projekt elszamolhaté 6sszkoltségének 100,000000%-a. A projekt azonositd szama:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A vaéllalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

6. Vallalkozd a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom
megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozo meger6siti és kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendel6 4ltal részére atadott projekt dokumentacidkat a kozbeszerzési ajanlattétel soran;
b) az ajanlattétel soran maga is atszdmolta a kozbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
¢és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;
c) a vallalkozoéi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
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épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozdi dijat
befolyasolhatta; o

d) a Megrendel6tél kapott miiszaki leiras és tervdokumentécio (ideértve az esetleges kiegészitd
tajékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivds korrigendumait)
tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készilltek és azok alapjan az altala
szolgaltatand6 projekt dokumentacidkat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendeldtd] kapott és altala
készitendd ,,muszakit dokumentacioval” kapcsolatos teljes szakmai felelésségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés elbirasainak megfeleldé modon elvégezni mindazt a munkat €s
szolgéltatast, amelyet a szerz6dés szdmara el0ir.

7. A Kkivitelezési szerzédés megkotését kdvetden a vallalkozo kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik, melyet a vallalkozo
kivitelez6nek a tole elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megeldzden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkoz6 a
miiszaki dokumentécié hibéjara, hianyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendelével
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem, hogy valamely
tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

8. Vallalkozd kijelenti, hogy a koOzbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok —
igy kiilonosen az eljarast meginditd felhivas, kiegészitd tdjékoztatas(ok), a muszaki
dokumentacid, az édrazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges moddositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka muszaki tartalménak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Vallalkozo egyuttal a vallalkozo6i dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezdi €s mérndki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hidnymentes megvalositashoz sziikséges.

A vallalkozéi dij ennek megfeleléen tartalmazza kiilondsen a munkékkal kapcsolatosan felmeriild
minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerz6dés teljesitése
soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznaldsi dijat is), addt, vamot, bérletet,
illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadas, a kivitelezési munkakhoz
kapcsolédo engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
sziikségessé valnak, a teljesités sordn esetlegesen sziikségessé valo valamennyi hatosagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
sziikségessé valo tajékoztato tablak kihelyezésének koltséget, a sziikséges vizsgalatok elvégzését,
az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és
munkateriilet Orzési koltséget, a takaritds, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének ¢és tarolasinak, valamint elszallitasanak koltségeit, az agazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld minGsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzodés targyanak
rendeltetésszer(i hasznalatat biztosit6 megvalositashoz sziikséges minden munka megvaldsitasat,
barmely mds kiadast, mely a szerz6désben szereplé muszaki tartalom teljes korli elvégzéséhez
sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,.kulcsrakész” megvaldsitdsanak teljes dijat.
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9. Vallalkozé a fenti véllalkozo6i dijon feliil — a vonatkozo jogszabalyban levé esetek, kiilonosen a
Kbt. 141. §-nak megfeleld szerzddésmodositas kivételével — semmilyen cimen t&bbletkoltséget
nem érvényesithet.

10. Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A Kkifizetésre vonatkozo jogszabalyok:
Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (X1. 5.) K.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)
2011. évi CXCV. torvény,

368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Villalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzOdés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Vallalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjén - a szerzédés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kulfoldi adéilletdségili Vallalkozoé — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - koteles a szerzédéshez
arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

I1.2. Eloleg

1. Vallalkoz6 jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 15%-anak megfelel6 mértéki eldleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozo az igényelt el6legrdl szamlat allit ki. A Megrendeld az
eldleg teljes Osszegét legkésébb az épitési munkateriilet dtadésat kovetd 15 napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleg a részszamléaban kertiil elszamolésra.

11.3. Szamlazas

1. Véllalkozo 1 db részszamla és 1 db végszamla benytijtdsara jogosult az alabbiak szerint:
e A részszamla a napelemes rendszer telepitését kovetden a sikeres miiszaki atadas-atvétel
alapjan a teljesitésigazolast kovetden nyujthaté be, melynek Osszege a kivitelezésre
vonatkozé nett6 vallalkozoi dij 95%-anak megfeleld 6sszeg.
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e A végszamla a mérdhely-adatlap €s a modositott haldzathasznalati szerzédés
Megrendel6nél vald rendelkezésre allast kovetéen nyujthaté be, melynek Osszege a
kivitelezésre vonatkozo nettd vallalkozdi dij 5%-anak megfeleld 6sszeg.

2. A részszamla kifizethet6ségét a muszaki ellendr igazolja. A részszamla kibocsatasnak feltétele
a sikeres, hianypotlas mentes miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A részszamla 6sszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 altal teljesités igazolassal elismert szerzodés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a részszamla szerinti
nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak feltétele
a napelemes rendszer lizembe helyezéséhez és iizemeltetéséhez sziikséges mérdora cseréje, ehhez
kapcsolédéan a méréhely-adatlap valamint a modositott haldzathasznéalati szerzédés
Megrendel6nél valé rendelkezésre allasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadas.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrél, hogy ha a szerz6dés és ennek teljesitése az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-édban foglaltak
hatalya ala esik, a Vallalkozé az alvallalkoz6i részére torténd kifizetéseinél az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi €s mémaki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak
szerint koteles eljarni.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok
benyujtasa a Megrendel6nek:
- atamogatési szerzédésben eldirt szamla részletezd
- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozén Teljesitésigazolés;
- miiszaki atadas-atvétel esetén hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzkonyv
megvalodsulasi dokumentacidval, probaiizemi jegyzékonyvvel
- miszaki atadas-atvétel esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az eldleget a Vallalkozo kérésére legkésébb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vallalkoz6 alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozo6 Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
aban foglaltak szerint kertiil sor az ellenszolgaltatés kifizetésére.

7. A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
szitkséges elszamoldsi okmanyt benyujt, a szdmla helyesen, szdmvitelileg szabalyosan van
kit6ltve és az megfelel a tdmogatasi szerzédésnek.

I1.4. A potmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-aban
foglaltak az iranyadok.
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Amennyiben az elvégzend6 potmunka az arazott koltségvetés munkanemei kozott szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszamoldsa. Amennyiben az elvégzendd
munka nem szerepel az drazott koltségvetés munkanemei kozott, ugy a Felek a TERC
koltségvetés alapjan, a muszaki ellenér jovahagyasaval hatdrozzék meg az alkalmazando arat
vagy a miiszaki ellendér javaslatara a Felek mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi
szakérté véleménye alapjan hatarozzak meg az alkalmazand¢ arat.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye:
2484 Gardony-Agard, Sigray utca 1. — hrsz.: 3021/7

2. Megrendel6 Kkijelenti, hogy az épitési tevékenységgel Cérintett telek, é€pitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. Megrendeld a munkateriiletet a szerz6déskotéstol szamitott 15 munkanapon beliil adja at
Vallalkozénak. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzékonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési napld megnyitasa (hatarnapja a munkateriilet atadasa),

- egyéb, a Vallalkoz6 4ltal beszerzend engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrdl, és annak &6rzésérdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes 1étesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszallitani.

IT1.2. A teljesités id6tartama, elételjesités

1. Vallalkozd a napelemes rendszer telepitését a jelen szerzoédés megkotésétol szamitott 60 napon
beliil (kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.

2. A mérbhely-adatlap Megrendel6nek torténd atadasara és a haldzathasznalati szerzodés
modositasara rendelkezésre 4all6 hatarid6: a szerz6dés megkotését kovetd hat honapon beliil.
(kotbérterhes hatarido)

3. Megrendel6 eloteljesitést elfogad.

I11.3. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendel® koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
dllapotban 4atadni. A Megrendel6 jogosult az elvégzett munkékat és a folyamatban 1évo
munkavégzést ellendrizni, ugy, hogy ezzel a Vallalkozé6 munkavégzését nem akadalyozza.

Megrendelé az ellen6rzést a jelen szerzOdésben megnevezett miszaki ellendr utjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.
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2. Megrendel6 koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentacidt a Megrendeld szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentécio tartalmazza.

4. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo6 a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal 6sszhangban jogosult,
illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld muszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleloségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgalatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgélat eredménye vallalkozé szdmaéra elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozo
viselni koteles;

c) a Véllalkozdval mindenkor egyiittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogadsolni vagy megtagadni a Vallalkozo alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerzédés szerinti feladat(ok) megvaldsitdséhoz a szerzédésben
meghatdrozottakon kiviil tovabbi Megrendel6éi adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Vallalkozé irasbeli felhivdsara a Megrendelé a szerz6désben meghatarozott hataridék
megtartdsdra vald tekintettel a Vallalkozé szamara megfelelé idoben, irdsban biztositja. A
Villalkozonak az adatszolgaltatdsra irdnyulé irasbeli felhivasaban annak haladéktalan vagy
stirg6s jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hatdridék betartasat
veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozd a
jogszabalyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tudasa szerint kdteles eljarni, amit
Megrendeld késdbb nem vitathat.

I11.4. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkoz6 koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak €s technoldgiai eldirasoknak mindenben
megfelelé épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitisat, a beépités eldtt
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusito
okirattal (épit6ipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6hoz — elszéllitani vagy elszéllittatni, és a
szabalyszertien torténd hulladék elszallitast tantsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, €s azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerz6dés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrdl a Megrendel6ét haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehet6sége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elharitasa

érdekében,
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- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendel6i
utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendelének, és
egylittmiikddni a megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

- kiemelt figyelmet forditani az ingatlan teriiletén harmadik személyek altal, az épiilet
rendeltetésének megfeleléen végzett tevékenységére, Vallalkozé azt tevékenységével nem
akadalyozhatja, ehhez kapcsolédéan pedig koteles az ingatlan biztonsagos és zavartalan
forgalmanak biztositasara,

- a napelemes rendszer telepitése soran az ingatlan allagaban esetlegesen okozott karokat
helyreallitani, tovabba biztositani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletek a kivitelezés
soran ne azzanak be

- Megrendel§ ellenérzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatdsagi és szakhatdsagi ellen6rzéseket lehetévé tenni, azok soran kozremiikodni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon ¢és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozd
felelosségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatdsagok képviseldi részt vehessenek,

- aKbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzdés teljesitésének teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetévé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,

- a beépitésre keriil6 anyagokat a beépités elétt bemutatni és miiszaki ellendrrel jévahagyatni,

- a csatlakozési tervdokumentacio aramszolgaltaté altali jovahagyasara iranyuld kérelem
benyujtasara, amennyiben a csatlakozési tervdokumentacié érvényességének hatarideje a
kivitelezés megkezdését (munkateriilet atadasat) kovetden jar le,

- a csatlakozasi terveket modositani, amennyiben a kivitelezés soran barmely felmeriilt okbél
azok modositasa sziikséges.

2. A Vallalkozo kételes a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésébb a
szerz6dés teljesitésének kezdd idopontjatdl — érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal
rendelkez6 feleldés miszaki vezetS(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eléirdsainak. A felelés muiszaki vezets(k) megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga: MV-EV vagy ezzel egyenértékii vagy magasabb képesitési minimum kovetelményt
tartalmazo jogosultsag.

Vallalkozo felel6s miiszaki vezet6i:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV felelés miiszaki vezet:
Név: Szabd Janos
Névjegyzeki szam: 07-50837

3. A Vallalkozé6 munkavégzése soran a muszaki leirdsban illetve az ajanlatiban (bearazott
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. kdteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkotését kovetben az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozd
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabalyi
eloirasok é€s mszaki eléirdsok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhaszndland6 épit6- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanisit6 okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) mésolatban, a mtiszaki



atadas-atvételkor 4tadja Megrendelének. A megfeleléség tanusitasaval kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

4. A Vallalkoz6 kételes az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsagéhoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kérokat helyreallitani, illetve megtériteni.
Villalkoz6 a nem szakszerli munkavégzésbdl eredd karokért teljes korti feleldsséggel tartozik.

5. A Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés sordn csak érvényes munkavallaléi
engedéllyel, vagy munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalékat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvéllalkozo igénybevételéhez hozzajarul. A Vallalkozé a jelen szerz6dés
teljesitése sordn a kozbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen
alvallalkozot vesz igénybe.

A 2021. februar 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatalybalépését
megelézéen indult kozbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzédésekre is. A kozbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerzédéstervezet modositdasa nem sziikséges, a szerzédés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltérden — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kéthetd
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Vallalkozo a szerzédés megkotésének idépontjdban, majd
— a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a kordbban megjeldlt alvallalkozé helyett
igénybe venni kivant alvallalkozdok tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt
koteles elézetesen a Megrendelének bejelenteni valamennyi olyan alvéllalkozét (a megnevezésén
tal az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében és amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Vallalkozd a szerzddés
teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben
k6zolt adatainak valtozasarol.

Vallalkoz6 nyilatkozik tovabb4, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Vallalkoz6 az alkalmassagot igazolé mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt. 138.
§ (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezé
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Global-Szig Kft.

8. A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti 50 millié Ft/év és 25 millio
atadja Megrendeldnek a felelosségbiztositds meglétét igazold dokumentumokat. A Vallalkozé
felel6sséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is, amit a feleldsségbiztositasa esetleg
nem fedez. Vallalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles
Megrendeld részre 4tadni, amellyel igazolja a biztositasi szerzédés fennallasat. Vallalkozo a
fentieknek megfelel6 feleldsségbiztositasat koteles jelen szerzédés teljesitésének iddtartama alatt
fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti
alvéllalkozok és valamennyi kézremiikodé altal okozott karért valo felelésségre is. Vallalkozo
felel6sségbiztositasi szerzodése, a biztositasi kotvény valamint az utols6 biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.
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9. Véllalkoz6 jogosult a dokumentacidban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb muszaki megoldasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendelé irdsos hozzajarulasat kovetden a Kbt.-nek megfelelden jogosult, kiilénos
tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld, az ajanlatkéré altal elvart tulajdonsdgu anyagot, szerelvényt, gépet,
kesziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarolé teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes k6zmiivek munkateriileten beliili kialakitasa, valamint a
szerzOdésben viéllalt munkék befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa. Vallalkozoi feladat a
kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai
eszk6z €s munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartisa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletr6l torténd  eltavolitisa. A Megrendelé 4ltal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kiiirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra kertil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban koteles
a muszaki ellenért az eltakaras idopontjarol értesiteni, a tényleges munka eldtt legaldbb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakardsra keriil6 munkarész megfeleléségét
ellenérizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségeén kell a visszabontést elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriild munkarész megfelels
mindségben késziilt el.

13. Villalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
epitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrd] jol
lathato helyen téblat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

IIL.5. Utemterv

Vallalkoz6 heti bontdsu savos litemtervet bocsat a szerz6dés hatélyba 1épésétél szamitott 3 napon
beliil a Megrendelé rendelkezésére, amely terv indikativ jellegli, azonban az abban foglaltaktol
valo eltérést Vallalkozé kételes a Megrendeld miiszaki ellendrével elézetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplo

1. A Vallalkozo6 koteles épitési naplot vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szélo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozo jelen szerzédés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus €pitési naplé hasznélatat lehet6vé tevd, egyszer hasznélatos belépési jelszot a
Megrendel6tol atvette. Jelen szerzddés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
¢épitési naploban rogzitendo részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendel6 képviselgje Villalkoz6 képviseldje
Név: Szabé Agoston Gyorgy Név: Szabé Janos

miiszaki ellendr Jelel6s miiszaki vezetd
Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 8154 Polgardi Liszt F. ut 9/a.
Telefon: - Telefon:-
Fax: - Fax:-




Mobil: 20/477-59-01 Mobil: 30-335-36-52
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail: szabo.janos@somavill.hu

Megrendel6 a szerzddés teljesitése soran a miiszaki ellendr személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozasrol koteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése sordn a felelés miiszaki vezetd adataiban bekovetkezett
valtozdsrol koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

II1.7. Készre jelentés

1. A Vallalkozé az altala szerz8désszeriien elvégzett munkdt a miiszaki atadas-atvétel
megkezdése eldtt legalabb 8 munkanappal irdsban kételes készre jelenti. A részteljesités akkor
szerzédésszerl, ha a kovetelményeknek, a hatésagi és jogszabalyi elbirdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz8désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetéen a Megrendel a Vallalkozé ltal megjeldlt idépontban a
miszaki atadds-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozé legkésébb a
miszaki atadds-dtvétel napjan a Megrendelének 4tadja a beépitett anyagok, termékek
megfelel6ségi igazolasait, valamint a Megrendel§ 4ltal megkovetelt jotallasok meglétét igazold
gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkoz6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6 a
muszaki dtadds-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozéi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgéltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.

II1.8. Miiszaki dtadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki
atadas-atvétel a I11.2.1. pontban el8irt részteljesitési hataridén beliil megkezdddik.

2. A miiszaki 4tadds-atvétel a telepitett napelemes rendszer tesztiizemével torténik, amelynek
id6tartama 30 nap. A miiszaki atadas-atvételi eljards a telepitett napelemes rendszer sikeres
tesztlizemével zarul.

3. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozé igazolni kételes, hogy a munka a
szerzOdésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentacionak, a hatdsagi és
jogszabalyi elSirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositiasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt, és kételes atadni az alabbiakat 3
példanyban:

- megvalosuldsi dokumentacié (pdf és dwg formatumban),

- felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoldsai, gyart6i jotallasi

jegyek,
- méresi, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz 4t Megrendelé.

4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibikat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési Gsszegeket
jegyzOkonyvbe veszi. Hibas teljesités esetén a jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és
mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitas mindségének meghatérozasat (megfelel6 utalassal, vagy

2 l ﬂ/u

N\



a Felek megéllapoddsa szerint) és a kijavitds hatdridejét. A kijavitasra ésszerti hataridét kell
meghatdrozni, amely Osszhangban 4ll a megjeldlt és nem vitatott hibak mennyiségével és
minéségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Véllalkozé hibajabél részben vagy egészben meg kell
ismételni, ugy a Vallalkozé koteles viselni az ujboli ellenbrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki 4tadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Vallalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij ardanyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendel6ének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébdl eredd Kkart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Véllalkozé késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog
gyakorlasara.

6. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljardstol szamitott egy éven beliil a munkat Ujbdl meg kell
vizsgalni (utd-feliilvizsgalati eljards). A Megrendeld késziti els az uto-feliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Vallalkozot.

I11.9. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozé részérdl, ha valamennyi
szerzodéses kotelezettségének eleget tett, az 4ltala elvégzett munkék miszaki atadas-atvétele
sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult, tovabba a méréora-cserét elvégezte, a méréhely-adatlap
¢s a modositott haldzathasznalati szerz6dés Megrendeld rendelkezésére all. A Vallalkozé ezen
szerzodes alairasaval kijelenti, hogy az el6z8ekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
idépontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSIiTO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Villalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotberek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitisulasi kétbér.

2. Vallalkozot a kotbérterhes teljesitési részhataridének a késedelmes tullépése esetén, a
késedelem minden naptéari napjara esen a nett6 vallalkozasi dij 0,5 %-dnak megfelelé 6sszegl
késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan érvényesitheté mértéke: nettd
vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 40 naptari napot,
ugy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmtilasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani,
illetve a szerzédéstél elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbél kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozo felels, és Vallalkozé meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkoz¢ hibés teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hianyok) a hibdkat a Megrendelé felhivésa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem poétolja a
megallapitott hatéridére, vagy a hiba nem javithato, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A hibés teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
ertékeének 1 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a késedelmi
kotberfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizérja.

A hibés teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utni elsé naptol.
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Amennyiben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendelé a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt hibak
miatt.

4. A Villalkoz6 — a neki felrohatd okbol bekovetkezd — meghiusulas esetén az altalanos forgalmi
ado nélkill szamitott szerzodés szerinti ellenszolgéltatdss 30 %-anak megfelelé Osszegl
meghiusulasi kdtbért kiteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Vallalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkdzokért
¢s a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36 hénapon feliil (a
nyertes ajanlattevd ajénlataban szerepld idétartam szerint) 0 hoénap, azaz Gsszesen 36 hénap
jotallast vallal. A jotallas kezdd idépontja a sikeres miiszaki dtadas-atvétel napja.

6. Vallalkoz6 a Megrendelé 4ltal {rasban bejelentett garanciélis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetd 5 munkanapon beliill Megrendelé képviseléjének Jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkékat, a feliilvizsgalatot kévetd 5 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendeld altal
megallapitott hatdridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések
tekintetében Villalkozé az irdsbeli bejelentést koveté 24 6ran  beliil feltilvizsgalja a
meghibésodast, a javitasi munkékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkozd a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi meg, és
azt hataridében nem végzi el, a Megrendel jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo6 kockézatéra és kéltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogat a Vallalkozoéval szemben elvesztené.

7. A meghibdsodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idétartaméval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig ujbol kezdddik.

9. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerltlen hasznalat, illetve tarolds, szandékos rongalas, vagy er0szakos behatas, elemi kar
miatt kdvetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Vallalkozé koteles nyolc napon belill megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételét6l szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztisa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem
vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Vallalkozé a teljesités id6pontjaban kételes a szerz6dés szerinti - altaldnos forgalmi ado
nelkil szamitott - ellenszolgaltatas 5 %-dnak megfelelé Gsszegii a szerzédés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotalldsi biztositékot nyujtani a Megrendelének. A
biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét Gvadékként a Megrendeld szamlajara torténd
befizetéssel (4tutalassal), bank vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A
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jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos idétartama alatt folyamatosan hatalyban kell
maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy béarmilyen okbol
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles Uj biztositékot atadni a Megrendelének.
Amennyiben a Vallalkoz6 nem ad 4j biztositékot, Megrendeld felmondhatja a szerzédést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Villalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Vallalkoz¢ kizérolagosan felelds minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi,
vagy egyeb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, mas alvéllalkozoknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Vallalkozo kételes megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozonak, illetve alvallalkozojanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

4. A Vallalkozé kételes helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgald tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatds megvonas okénak bekovetkezéséért a Vallalkozot felel6sség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VL1. A szerzdédés felmondasa a Kbt. 143. § alapjan

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani -
ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattev$ kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad¢ tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

VI.2. A szerz6dés azonnali hatilyu felmonddsa
1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali hatéllyal
felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzédésszegése fontos okot szolgaltat, kiilénosen, ha
jelen szerzédés teljesitési hatéridére, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan
megszegi, vagy olyan magatartdst tanusit, amely a vele valé tovabbi egylttmiikodést vagy a
szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendel6
jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerz8désszegésbol fakadd egyéb igényeit is.
Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil a jelen szerzédésben kiilon pontokban megjel6lt felmondasi
indokokon tdlmenden, kiiléndsen:

a) a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a

teljesitést;
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b) a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolits ellenére az eldirt hataridén beliil nem
javitja ki,

c) Vallalkozo egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendel6 irasbeli felszolitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkoz6é késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendel$ indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen méas moédon megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzodésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével felhivja a
szerzodésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendeld 4ltal megszabott hataridéig nem
tesz meg minden elvérhat6 1épést a szerzédésszegés megsziintetésére, a Megrendelé azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerzdést.

3. A Megrendelé a 40 napot meghaladé vallalkozéi késedelem esetén a 41. naptdl kezdédbéen
Jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést.

4. Ha a Villalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan 1ényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben bekovetkezd valtozasnak tekintik
kiilondsen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzddés teljesitésének idStartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyds 1tjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatarozat hatdlya alatt all. Amennyiben
Vallalkozo6 fizet6képességében lényeges valtozds kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a
koriilmény bekovetkezésétsl szamitott 8 napon beliil {rasban értesiteni.

5. A Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l
clallhat, ha az irdnyit6 hatosag, az Eurdpai Bizottsag, vagy az EUTAF megéllapitja, hogy
Megrendeld a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatéarozott szabalytalansagot kovetett el
¢s emiatt Megrendelvel szemben pénziigyi korrekcié keriil kiszabdsra, ami altal Megrendeld a
szerz6dés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvondsa miatt a Szerzédés teljesitésére
képtelenné valik.

A Szerz0d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott megrendeli
felmondds esetében Megrendeld a szerzddés megszinesének idépontjat megelézben nyujtott
szolgaltatds pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozé a szerzédés felmondasaval
okozott karnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

VII. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-€pitési napldban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek 1észérél kapcsolattartisra jogosultak a szerzodés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérél ’ Villalkoz6 részérol
Név: Téth Istvan Név: Molnar Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztas: lugyvezetd
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Telefon: 22/570-094 Telefon: -

Fax: 22/570-182 Fax: =
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36706312415
E-mail; titkarsag(@gardony.hu E-mail: globalszigkft@gmail.com

Megrendeld és Villalkozo iigyvezetdje/képviseldje a szerzédés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattart6 kijelolésére is, err6l a Felek haladéktalanul kételesek egymast értesiteni.

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozd vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eldallitas, szallitas, hulladékka valas)
soran keletkez§ kérnyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé terheld, az
er6forrasok kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Véllalkozé vallalja az irodai papirhasznélat kornyezeti hatasainak minimalizalasat. Vallalkozd
véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Vallalkozé villalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikaciét elsdsorban elektronikus tton
folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatél hatalyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozasihoz szlikséges Tamogatasi
Szerzédés rendelkezésre 4ll.

2. A szerzédés médositisa
A szerz6do felek a Kbt. 141. § eléirasainak megfeleléen modosithatjak a szerzédést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemti és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérSl, vagy megsziinésérél a Felek haladéktalanul kételesek
crtesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozé
hataskorén, elhdrithatatlan, a szerz6dés hatalyba Iépése utan 4ll elé és megakadélyozza az ésszer(i
teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlzvész, arviz, egyéb sz€ls6séges idojarasi anomalia,
jarvany, szélsOséges biztonsagi intézkedések, dltalanos sztrajk. A Vallalkozo csak az elézé
feltételek egyiittes fennéllasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerzédés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerzéi jogi védelem alad esd
alkotason tertileti korldtozas nélkiili, hatdrozatlan idejti, kizarolagos és harmadik személynek
atadhat¢ felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozésara.
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A jelen szerz8désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
igy kilondsen a Polgari Torvénykényvrél sz6lo 2013. évi V. térvény, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmér6l szolo 1997. évi LXXVIIL térvény, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az
¢pitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kozbeszerzési eljarasokban az
alkalmassdg és a kizar6 okok igazoldsdnak, valamint a kozbeszerzési miszaki leiras
meghatarozasanak modjarol sz6l6 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé tamogatésok felhasznaldsanak rendjérsl
sz016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes miikodési kézikonyvrsl szolé
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az irdnyaddk.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mas szerzédési
rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerzédési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbdl kivetkeztetheté céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges
modositasara, 0sszhangban a Kbt. 141. §-4val.

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatosagot.

Ha vita mertil fel a jelen szerzodés teljesitésével kapcesolatban vagy ezekbdl ered@en, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremikdodést, sem eseti, sem allandd valasztott birdsdgot. Amennyiben az egyezség nem jon
létre, ugy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi iigyeik tekintetében kikotik — a
Megrendel§ székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetleg Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tamogatasbol finanszirozott, a Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a Témogaté jelen Szerz8dés megkotését kovetSen a tdmogatést visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerzédést moédositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany
miatt, amely annak fliggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbél a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerzédés a mellékletek nélkiil 18 oldalbdl 4ll, azt a Felek — ideértve a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasés és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

—
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--------------------

Global-Szig Kft.
Molnar Sindor ligyvezeté

1yzat
Téth Istvan polgﬁgmeéter '

Megrende’lﬁf’:r p | % Villalkozo
) JC/K GLOBAL-SZIG KFT:
\ 1148 Budapest
\ Angol utca43.25/°

Adoszam: 26741082-2-42
oTP: 117 13218-

18



