KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Gardony Varos Onkormanyzat
Cime: 2483 Géardony, Szabadsag ut 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Adoészam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonositdé szam (PIR): 727398
Képviseli: Téth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Név: Global-Szig Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.

Addszéama: 26741082-2-42

Pénzforgalmi szamlaszama: 11713218-21455182-00000000
Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

Cégjegyzékszama: 01-09-342246

Vallalkoz6 kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11B25688
Képviseld neve: Molnar Sandor tigyvezetd

Képvisel6 cime: 2400 Dunatjvaros, Rémai korat 42. 5. em. 2.
Képviseld elérhetdségei:

Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

mint Villalkozé kivitelezé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és iddben, a kovetkezo feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi
CXLIIL. tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,,Fotovoltaikus fejlesztés Gdrdony Virosban” targyban (az
eljarast megindit6 felhivds gazdasdgi szereplok részére torténd megkiildésének mnapja:
2020.09.16.). A kdzbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) 4. részének nyertese
a Vallalkoz6 lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kézbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzddéshez
csatolasra.

A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben elébb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb allo dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozési Szerz8dés, _
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- a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészité tdjékoztatasok, €s mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindité felhivas, €s esetleges mddositasai
ajanlatkérési dokumentécié I kétet (Utmutatd), IL. kotet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leirds, dokumentacio, €s esetleges mddositasai,

- Vallalkoz6 ajanlata,

- felelosségbiztosités,

- akozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozé véllalja a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gdardony Virosban —
4. rész: Napelem telepités, Turisztikai Kiozpont” targyG kozbeszerzési eljaras kivitelezési
munkdinak elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabélyoknak, el6irdsoknak,
valamint a jelen szerzédés mellékletét képezé Megrendeld éltal biztositott miliszaki dokumentacid
és a Megrendel6 4ltal elfogadott véllalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelden.

Vallalkoz6 feladata a kivitelezés korében a miiszaki dokumentaciénak, a hatalyos
jogszabalyoknak, engedélyeknek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen a
munkalatok teljes kor(i megvaldsitasa annak érdekében, hogy a targyi munka alapjan létrejovo
eredmény rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirasban meghatarozottak
szerinti miszaki adatoknak megfelel legyen.

Vallalkozé feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer telepitését kovetéen gondoskodjon annak
tizembe helyezéséhez és milkodtetéséhez sziikséges, energiaszolgéltatonal ellatando
adminisztrativ feladatok ellatasarol, ennek keretében

- amérdora cseréjérdl, valamint a mér6hely-adatlap Megrendelonek valé atadasardl,

- ahdlézathasznalati szerz6dés modositasardl.

2. Az épitési munkateriilet pontos kdoriilirasat a 1I1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, €pitési
tevékenységre vonatkoz6 kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatdk) meghatirozasat a
szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentécié tartalmazza.

Vallalkozé6 a munk4t hidny- és hibamentesen, hatdridére koteles elvégezni. Vallalkozd a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassdgi bizonyitvannyal rendelkez6, hidny, €s
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvdnyoknak mindenben megfeleld anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket haszndlhat fel. A hidny- ¢és hibamentes munkalatokként
Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokdsoknak, szabvanyoknak is megfelel, hiany- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold
dokumentumokat a Vallalkoz6 az épitési tevékenység soran a Megrendel6 képviseldjének koteles
bemutatni és a miiszaki 4tadas-atvételi eljards soran atadni.

3. A Villalkozé ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre kertiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Villalkozo megajinlasa
1. Vallalkozo6i dij (netto, Ft) 3290 325,- Ft
2 A teljesitésben résztvevo szakember

épitményvillamossagi kivitelezés munkdinak helyszini
irdnyitdsdban szerzett szakmai tapasztalata (hé, min. O
hénap, max. 24 hénap)

24 hénap




3. Gyartol teljesitménygarancia a napelem modulok
vonatkozasaban, legalabb 80%-os teljesitményre (év, min. 25 év
20 év, max. 25 év)

4. A kivitelezési munkékra kotelez6en el6irt 36 honap
joétallason feliil vallalt tobbletjotallas id6tartama (hdnap, 0 hénap
min. 0 hénap, max. 24 hénap)

4. A jelen szerzddés targyat képezé munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. térvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerz6d6 hatésagnak mindsiil.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL 1. A vallalkozéi dij

1. A Vallalkozét a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén az
alabbi egyOsszegli atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

Nett6 3.290.325,- Ft (azaz netté harommillio-kétszdzkilencvenezer-hdaromszdzhuszonét forint).

2. A vallalkoz6i dij a mindenkor hatdlyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szémitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatdlyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadodak.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy tudomassal bir arrdl, hogy a szerzédés targyat képez6é beruhdzas nem
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamldzas a szamviteli-, illetve addzasi
jogszabalyoknak megfeleléen altalanos szabalyok szerint torténik.

3. Szerz6do Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kdvetkezbk szerint rendelkezik a jelen szerz6dés szerinti épitdipari kivitelezesi
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhdzés eurdpai unios forrasbdl tdmogatott, a Tamogatési Szerz6désben rogzitett tdmogatasi
intenzitds: a projekt elszamolhaté 6sszkoltségének 100,000000%-a. A projekt azonosité szdma:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabélyai szerint torténik.

6. Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes mtszaki tartalom
megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozd megerdsiti és kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlattétel soran;
b) az ajanlattétel sordn maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
és pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével,
c) a vallalkozoi dijat annak tudatidban fogadta el, hogy a szerzédéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
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épitési technologiakat, valamint minden egyéb olyan koériilményt, ami a vallalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) aMegrendel6tdl kapott miiszaki leiras és tervdokumentacio (ideértve az esetleges kiegészitd
tajékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas korrigendumait)
tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az 4ltala
szolgéltatandd projekt dokumentaciokat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezOnek ismeri el a Megrendel6tol kapott és altala
készitendé ,miiszakit dokumentacioval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés elbirasainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgéltatast, amelyet a szerz6dés szamara elGir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a vallalkozo kivitelez6 viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentécid olyan hidnyossagabdl adddik, melyet a vallalkozo
kivitelezének a tble elvarhatdo szakmai gondossdg mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz0déskotést megel6zéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkoz6 a
miszaki dokumentécié hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendel6vel
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozd arra sem, hogy valamely
tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

8. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozdéi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzeési dokumentumok —
igy kiilondsen az eljarast megindito felhivas, kiegészitd tajékoztatds(ok), a miszaki
dokumentaci6, az drazatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miszaki tartalmanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkoz6 egyuttal a vallalkozo6i dij meghatarozésa sorédn figyelemmel volt az
épitési beruhdzésok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hidnymentes megvalositashoz sziikséges.

A véllalkozéi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilondsen a munkéakkal kapcsolatosan felmeriilé
minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése
soran létrehozott tervek tekintetében fizetendé felhasznaldsi dijat is), adot, vamot, bérletet,
illetéket, jarulékot, az 4tadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési munkakhoz
kapcsolodo engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valdo valamennyi hatdsagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitds(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését,
az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az Gsszes anyagmozgatasi, felvonulasi és
munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak koltségeit, az 4gazati és egyéb
szabvényoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi koltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targydnak
rendeltetésszerii hasznélatat biztosité megvaldsitashoz sziikséges minden munka megvaldsitasat,
barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szereplé miszaki tartalom teljes korii elvégzéséhez
sziikségeltetik, azaz a létesitmény , kulcsrakész” megvaldsitasanak teljes dijat.
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9. Véllalkoz6 a fenti vallalkozéi dijon feliil — a vonatkozo6 jogszabalyban levé esetek, kiilondsen a
Kbt. 141. §-nak megfeleldé szerz6désmoddositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkoltséget
nem érvényesithet.

10. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgaltatds kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (XI. 5.) Kr.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

2011. évi CXCV. torvény,
368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Véllalkoz6 — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, €s
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Vallalkozo — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerz6dés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szaméara megismerhetdve teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfoldi adoilletéségili Vallalkozd — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - koteles a szerzédéshez
arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatoésdgtél a magyar
adohatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszdgok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

I1.2. Eloleg

1. Viallalkozd jogosult a szerzOdésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 15%-anak megfeleld mértékii eléleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozo6 az igényelt el6legrol szamlat allit ki. A Megrendeld az
elbleg teljes 6sszegét legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil fizeti ki.

3. Az elGleg a részszamléban kertil elszdmolasra.
IL.3. Szamlazas
1. Vallalkozé 1 db részszamla és 1 db végszamla benytjtaséara jogosult az aldbbiak szerint:

e A részszamla a napelemes rendszer telepitését kovetden a sikeres miiszaki atadds-atvétel
alapjan a teljesitésigazolast kovet6en nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre

vonatkozd nett6 vallalkozéi dij 95%-4anak megfeleld dsszeg.
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e A végszamla a mér6hely-adatlap és a moddositott héalézathasznélati szerzédés
Megrendelénél valé rendelkezésre allast kovetéen nyujthaté be, melynek Osszege a
kivitelezésre vonatkozo nett6 vallalkozéi dij 5%-anak megfeleld Gsszeg.

2. A részszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A részszamla kibocsatasnak feltétele
a sikeres, hianypotlas mentes muszaki atadas-atvételi eljaras lezarésa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A részszamla sszegét —a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 altal teljesités igazoldssal elismert szerzddés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, ugy, hogy a részszdmla szerinti
nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetéségét a miiszaki ellen6r igazolja. A végszamla kibocséatasanak feltétele
a napelemes rendszer iizembe helyezéséhez és lizemeltetéséhez sziikséges mérdora cseréje, ehhez
kapcsolodéan a mérbhely-adatlap valamint a moédositott halézathaszndlati szerzédés
Megrendelénél valo rendelkezésre alldsa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadas.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzédés és ennek teljesitése az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezoéi és mérndki szolgaltatdasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak
hatdlya ala esik, a Vallalkozé az alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérndki szolgéltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabdlyairol sz6lo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-dban foglaltak
szerint koteles eljarni.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok
benytjtasa a Megrendel6nek:
- atamogatasi szerzédésben eldirt szamla részletezo
- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon Teljesitésigazolas;
- miszaki dtadéds-atvétel esetén hiba- és hidnymentes miszaki atadés-atvételi jegyz6konyv
megvaldsulasi dokumentaciéval, probatizemi jegyzokonyvvel
- miszaki 4dtadds-atvétel esetén a jotallési jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint kertilnek teljesitésre:
a) az el6leget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vallalkozo alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Vallalkozo altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

7. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezddédik, amennyiben a Vallalkoz6 minden
szitkséges elszamolasi okményt benyujt, a szamla helyesen, szdmvitelileg szabédlyosan van
kitoltve és az megfelel a tamogatasi szerz6désnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-aban

foglaltak az irdnyadok.
[ \A,
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Amennyiben az elvégzendé pétmunka az arazott koltségvetés munkanemei kozott szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszdmoldsa. Amennyiben az elvégzendd
munka nem szerepel az &razott koltségvetés munkanemei kozott, ugy a Felek a TERC
koltségvetés alapjan, a miszaki ellenér jovahagyasaval hatdrozzék meg az alkalmazandd 4rat
vagy a miiszaki ellen6r javaslatara a Felek mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiligyi
szakértd véleménye alapjan hatarozzak meg az alkalmazand¢ érat.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye:
2485 Gdrdony-Dinnyés, Gdrdonyi Géza utca 25., Hrsz. 8173

2. Megrendel kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. Megrendeld a munkateriiletet a szerz6déskotéstél szamitott 15 munkanapon beliil adja 4t
Vallalkozonak. A munkateriilet atadéas-atvételérdl jegyz6konyvet vesznek fel a Felek.

4. A Viallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az 4atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilonosen:

- épitési napldé megnyitasa (hatdrnapja a munkatertilet atadasa),

- egyéb, a Vallalkozo6 altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizardlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi €s tarolasi teriiletr6l, és annak 6rzésérdl Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes 1étesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszallitani.

IIL.2. A teljesités id6tartama, eloteljesités

1. Vallalkozé a napelemes rendszer telepitését a jelen szerz6dés megkotésétol szamitott 60 napon
beliil (kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.

2. A méréhely-adatlap Megrendelének torténd atadasara és a halézathasznélati szerzédés
modositasara rendelkezésre 4llo hatarid6: a szerz6dés megkotését kovetd hat hénapon beliil.
(kotbérterhes hataridd)

3. Megrendel§ eldteljesitést elfogad.

II1.3. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendelé koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hatdridében, munkavégzésre alkalmas
llapotban atadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1€vo

munkavégzést ellendrizni, ugy, hogy ezzel a Vallalkozé munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendeld az ellendrzést a jelen szerz6désben megnevezett miiszaki ellenér utjan gyakorolja,

aki egyben a teljesités igazolés kiadésara is jogosult.
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2. Megrendel6 koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében
kifizetni.

3. Felek r6gzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentacié tartalmazza.

4. A véllalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerz6désben foglaltakkal dsszhangban jogosult,
illetéleg koteles:

a) a beépitésre Kkeriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasdban
személyesen, vagy a Megrendel6 miszaki ellenére (Mérndk) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgélatot kémi azzal, hogy
ha a vizsgalat eredménye vallalkoz6 szamara elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozd
viselni kételes;

c¢) a Véllalkozdval mindenkor egytittmtikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogdsolni vagy megtagadni a Véllalkozé alvéllalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalodsitasdhoz a szerzédésben
meghatdrozottakon kiviil tovdbbi Megrendel6i adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
Véllalkozé irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerzddésben meghatérozott hataridok
megtartdsara vald tekintettel a Vallalkoz6 szaméara megfeleld idében, irasban biztositja. A
Villalkozonak az adatszolgaltatasra irdnyulo irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
stirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz6désben meghatérozott teljesitési hataridok betartdsat
veszélyeztetd Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozo a
jogszabélyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles eljarni, amit
Megrendel6 kés6bb nem vitathat.

I11.4. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkoz6 kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technologiai eléirdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, minbségtantsitdsat, a beépités eldtt
szamléaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisitd
okirattal (épitSipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyz6kdnyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, Uttest — folyamatosan tisztdn tartani, és a kivitelezés soran keletkez6 hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeléhoz — elszéllitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszeriien torténdé hulladék elszallitdst tantsité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellenérzésére atadni,

- a szerzddés teljesitését akadalyoz6 valamennyi koriilményr6l a Megrendeldt haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehetdsége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elharitasa

érdekében,
1 \\
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- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen megrendel6i
utasitist, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a Megrendeldnek, és
egylittmiikodni a megfelel6 megoldés kidolgozésaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kdrmyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

- kiemelt figyelmet forditani az ingatlan teriiletén harmadik személyek 4&ltal, az épiilet
rendeltetésének megfeleléen végzett tevékenységére, Vallalkozo azt tevékenységével nem
akadalyozhatja, ehhez kapcsolédéan pedig koteles az ingatlan biztonsdgos é€s zavartalan
forgalmanak biztositasara,

- a napelemes rendszer telepitése soran az ingatlan allagdban esetlegesen okozott karokat
helyredllitani, tovabba biztositani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletek a kivitelezés
soran ne 4zzanak be

- Megrendel6 ellen6rzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hat0sagi és szakhatOsagi ellendrzéseket lehet6vé tenni, azok sordn kozremiikodni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgdlatokon és ellenérzéseken, amelyek a Véllalkozo
feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek,

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szaméara megismerhetévé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,

- a beépitésre keriil6 anyagokat a beépités el6tt bemutatni és miszaki ellenérrel jovahagyatni,

- a csatlakozasi tervdokumentdcié aramszolgaltaté altali jovahagyasdra irdnyuld kérelem
benyujtasara, amennyiben a csatlakozasi tervdokumentacié érvényességének hatéarideje a
kivitelezés megkezdését (munkateriilet atadasat) kovetden jér le,

- a csatlakozasi terveket modositani, amennyiben a kivitelezés soran barmely felmertilt okbol
azok moédositasa sziikséges.

2. A Vallalkozo koteles a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésébb a
szerz8dés teljesitésének kezdd id6pontjatol — érvényes szakmagyakorldsi jogosultsaggal
rendelkezd felelds miiszaki vezeté(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eldirdsainak. A felelds muszaki vezetd(k) megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga: MV-EV vagy ezzel egyenértékii vagy magasabb képesitési minimum kovetelményt
tartalmazo jogosultsag.

Vallalkozo felelgs miiszaki vezetoi:

266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV felel6s miiszaki vezetd:
Név: Szabd Janos
Névjegyzéki szam: 07-50837

3. A Villalkoz6 munkavégzése soran a miszaki leirasban illetve az ajanlatdban (bearazott
koltségvetési kiirdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkotését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerilld egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok és miiszaki elbirdsok szerint vallalja, és azt mindségtanisitvannyal igazolja. A
felhasznaland6 épit6- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkoz6
mindségtantsitd okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazési engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miiszaki
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atadds-atvételkor atadja Megrendelének. A megfelel6ség tantsitdsaval kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények €s engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

4. A Vallalkozo koteles az allag-, vagyon- €s kapcsolddd életvédelem biztonségahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kéarokat helyreéllitani, illetve megtériteni.
Vallalkoz6 a nem szakszerli munkavégzésbdl eredd karokért teljes korti felelosséggel tartozik.

5. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaléi
engedéllyel, vagy munkaszerzddéssel rendelkez6 munkavallaldkat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozd igénybevételéhez hozzdjarul. A Véllalkozé a jelen szerzédés
teljesitése sordn a kozbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen
alvéllalkozot vesz igénybe.

A 2021. februar 1. napjatol hatdlyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatél hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatdlybalépését
megel6zéen indult kozbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzédésekre is. A kdzbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerzédéstervezet mddositdsa nem sziikséges, a szerz6dés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltérden — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kothetd
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Vallalkozo a szerz6dés megkdtésének idépontjaban, majd
— a késébb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a kordbban megjeldlt alvallalkozo helyett
igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idOtartama alatt
koteles eldzetesen a Megrendel6nek bejelenteni valamennyi olyan alvéllalkozét (a megnevezésén
til az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjelslésével), amely részt vesz a szerzodés
teljesitésében és amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Vallalkozé a szerz6dés
teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendel6t tédjékoztatni az alvallalkozok bejelentésben
k6zolt adatainak valtozasarol.

Vallalkozé nyilatkozik tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban el6irt kizar6 okok hatélya alatt 4116 alvéllalkozot.

Vallalkozo az alkalmassagot igazol6 mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt. 138.
§ (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkezd
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kitelezett megnevezése: Global-Szig Kift.

8. A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzodés aldirasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti S0 millié Ft/év és 25 milli6
Ft/karesemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, és ennek igazolasaul
dtadja Megrendelének a feleldsségbiztositdas meglétét igazolé dokumentumokat. A Véllalkozo6
feleldsséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is, amit a felelésségbiztositisa esetleg
nem fedez. Vallalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolésat is koteles
Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a biztositdsi szerz6dés fennallasat. Vallalkoz6 a
fentieknek megfeleld felelésségbiztositasat koteles jelen szerzddés teljesitésének id6tartama alatt
fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozok és valamennyi kozremiikodd altal okozott karért valo felelésségre is. Vallalkozo
felel3sségbiztositasi szerzédése, a biztositasi kotvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerzodés mellékletét képezik.
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9. Vallalkozo jogosult a dokumentéacidban szereplé megoldasok és anyagok helyett mds, azonos
vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendel$ irdsos hozzdjarulasat kovetéen a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilonds
tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld, az ajanlatkéré altal elvart tulajdonsdgu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkdéjahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarolé teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili kialakitdsa, valamint a
szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszéllitdsa. Vallalkozéi feladat a
kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai
eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrdl torténé eltavolitisa. A Megrendeld 4ltal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelit6 utakat a kilirités sordn a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban koteles
a miszaki ellendrt az eltakaras id6pontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriild6 munkarész megfeleléségét
ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkoz6 elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld
mindségben késziilt el.

13. Véllalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrdl jol
lathat6 helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

IIL.5. Utemterv

Vallalkozo heti bontdst savos iitemtervet bocsat a szerz6dés hatalyba 1€pésétdl szamitott 3 napon
beliil a Megrendel6 rendelkezésére, amely terv indikativ jellegli, azonban az abban foglaltaktol
valo eltérést Villalkoz6 koteles a Megrendelé muszaki ellendrével eldzetesen egyeztetni.

II1.6. Epitési naplo

1. A Vaillalkoz6 koteles épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkoz6 jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejlileg az
elektronikus épitési naplé haszndlatat lehet6vé tevd, egyszer haszndlatos belépési jelszot a
Megrendel6td] atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerzédés elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje Vallalkozo6 képviselgje
Név: Szab6 Agoston Gyorgy Név: Szabd Jéanos

miiszaki ellendr felelGs miiszaki vezetd
Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 8154 Polgardi Liszt F. ut 9/a.
Telefon: - Telefon:-
Fax: - Fax:-
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Mobil: 20/477-59-01 Mobil: 30-335-36-52
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail: szabo.janos@somavill.hu

Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn a miiszaki ellenér személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozasrol koteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran a felelés miiszaki vezetdé adataiban bekdvetkezett
valtozasrél koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

II1.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az 4altala szerz6désszerien elvégzett munkat a miiszaki atadés-atvétel
megkezdése el6tt legalabb 8 munkanappal irasban koteles készre jelenti. A részteljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatésagi €s jogszabdlyi eldirasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabdlyos készre jelentést kvetéen a Megrendel6 a Vallalkozo altal megjelolt iddpontban a
miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Véllalkozé legkésébb a
miiszaki atadas-atvétel napjdn a Megrendelének atadja a beépitett anyagok, termékek
megfelelségi igazolédsait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok meglétét igazold
gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkozo6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendel6 a
miszaki 4tadds-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozoi késedelem mindaddig fenndll, mig a
Vallalkozé a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.

I1L.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki
atadas-atvétel a I11.2.1. pontban el6irt részteljesitési hataridén beliil megkezdodik.

2. A miiszaki atadds-atvétel a telepitett napelemes rendszer tesztiizemével torténik, amelynek
id6tartama 30 nap. A miiszaki atadas-atvételi eljards a telepitett napelemes rendszer sikeres
tesztiizemével zérul.

3. A miiszaki atadds-atvételi eljaras soran Vallalkozd igazolni koteles, hogy a munka a
szerz6désben meghatdrozott kovetelményeknek, a muszaki dokumentéciénak, a hatdsagi és
jogszabalyi el6irdasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositasoknak megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles 4tadni az aldbbiakat 3
példanyban:

- megvalosulasi dokumentécid (pdf €s dwg formatumban),

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazolasai, gyart6i jotallasi

jegyek,
- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz 4t Megrendeld.

4. Az atadis-atvételi eljards soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket
jegyzOkonyvbe veszi. Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi €s
minéségi hiba pontos leirasat, a kijavitas mindségének meghatarozasat (megfelel6 utalassal, vagy
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a Felek megallapodasa szerint) és a kijavitds hatéridejét. A kijavitdsra ésszerti hataridét kell
meghatdrozni, amely Osszhangban &ll a megjeldlt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozé hibajabdl részben vagy egészben meg kell
ismételni, tigy a Vallalkoz6 koteles viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki 4tadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munk4t méssal
befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendel6nek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiaddsat, tovabba ezen szerzOdésszegésébdl eredd kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozo6 késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondési jog
gyakorlasara.

6. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkét Gjbol meg kell
vizsgélni (uté-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti elé az utd-feliilvizsgélati eljarast €s
hivja meg arra a Vallalkozdt.

II1.9. Teljesités

A jelen szerzdédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkoz6 részérél, ha valamennyi
szerz6déses kotelezettségének eleget tett, az altala elvégzett munkak miiszaki atadds-atvétele
sikeresen hiba és hidnymentesen lezérult, tovabba a mérddra-cserét elvégezte, a méréhely-adatlap
és a modositott halézathasznalati szerzédés Megrendelé rendelkezésére all. A Vallalkozé ezen
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az eléz6ekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
idépontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magét arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerz6dést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitisulasi kotbér.

2. Vallalkozét a kotbérterhes teljesitési részhataridének a késedelmes tullépése esetén, a
késedelem minden naptéri napjara es6en a nett6 vallalkozasi dij 0,5 %-4nak megfeleld dsszegii
késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximadlisan érvényesithetd mértéke: nettd
véallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Véllalkoz6 késedelme meghaladja a 40 naptari napot,
igy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmullasat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerz6dést a Vallalkozohoz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani,
illetve a szerzédéstoél elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Véllalkozo felelds, és Vallalkozé meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkozo6 hibés teljesitése esetén (a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hidnyok) a hibdkat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossdgokat nem pétolja a
megallapitott hatariddre, vagy a hiba nem javithat6, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész netto
értékének 1 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a késedelmi
kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizérja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.
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hibés teljesitési kotbért érvényesithet a jotéllas, szavatossag kérében orvoslasra nem kertilt hibak
miatt.

4. A Villalkoz6 — a neki felrohaté okbol bekdvetkezé — meghiusuléas esetén az 4ltalanos forgalmi
adé nélkiill szamitott szerzédés szerinti ellenszolgaltatdis 30 %-dnak megfelelé Osszegl
meghitsulasi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére.

5. A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkdzokeért
és a vallalt munkdk hibétlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36 hénapon feliil (a
nyertes ajanlattevé ajanlatiban szerepld idétartam szerint) 0 hénap, azaz Osszesen 36 honap
jotallast vallal. A jotallas kezd6 iddpontja a sikeres miiszaki atadéas-atvétel napja.

6. Vallalkozé a Megrendel ltal irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a bejelentést
kovetd 5 munkanapon beliil Megrendeld képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkakat, a feliilvizsgalatot kéveté 5 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendeld 4ltal
megéllapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések
tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovetd 24 oran beliil feliilvizsgalja a
meghibasodast, a javitasi munkdakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatérozott idészakon beliil nem kezdi meg, €s
azt hatariddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elvesztené.

7. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas idétartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig 1jbdl kezdddik.

9. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem &ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongélds, vagy erdszakos behatas, elemi kar
miatt kovetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesité okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozénak, mely alapjan Véllalkozé koteles nyolc napon belill megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétél szamitott 5 naptéri napon belill jogosult vitatni a Megrendel6nek kiildstt
tértivevényes levél formajaban. E hatéridd elmulasztasa esetén a kétbérigény a tovabbiakban nem
vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Vallalkoz6 a teljesités idépontjdban koteles a szerzédés szerinti - éltalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott - ellenszolgéltatis 5 %-anak megfeleld Gsszegii a szerzodés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jétallasi biztositékot nytjtani a Megrendelének. A
biztositék szolgaltatasdnak kotelezettségét Ovadékként a Megrendeld szamlajara torténd
befizetéssel (4tutaldssal), bank vagy biztosito altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A
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jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos id6tartama alatt folyamatosan hatalyban kell
maradnia.

Amennyiben a jotallasi id8szak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy béarmilyen okbol
érvénytelenné valik, a Véllalkozo haladéktalanul kételes 4j biztositékot atadni a Megrendelének.
Amennyiben a Vallalkoz6 nem ad 1j biztositékot, Megrendel6 felmondhatja a szerzédést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Villalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetdnek, mas alvallalkozdknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Vallalkozé koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozénak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartdsa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

4. A Villalkoz6 koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgalé tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tAmogatds megvonas okanak bekovetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI.1. A szerz6dés felmondasa a Kbt. 143. § alapjan

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani -
ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatéarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

VI.2. A szerz6dés azonnali hatilyu felmondasa
1. A jelen szerzddést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha erre a masik fél stilyos szerzédésszegése fontos okot szolgéltat, kiilondsen, ha
jelen szerzédés teljesitési hatéridére, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tantsit, amely a vele valé tovébbi egyiittmiikodést vagy a
szerzbdés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendeld
jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol fakadé egyeb igényeit is.
Stlyos szerzédésszegésnek minésiil a jelen szerzédésben kiilén pontokban megjeldlt felmondasi
indokokon tulmenéen, kiilondsen:

a) a Vallalkoz6 alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a

teljesitést;
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b) a Vallalkoz6 a hibasan elvégzett munkét felszolitas ellenére az eléirt hataridén belil nem
javitja ki; _

¢) Vallalkoz6 egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendeld irdsbeli felszolitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas moédon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzédésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozissal feljegyzésben rogziti, és hataridé tlzésével felhivia a
szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Véllalkoz6 a Megrendelé altal megszabott hatariddig nem
tesz meg minden elvéarhato 1épést a szerz8désszegés megsziintetésére, a Megrendelé azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendel$ a 40 napot meghalad6 vallalkozoi késedelem esetén a 41. napt6l kezdéd6en
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Vallalkoz6 fizetdképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas kovetkezik
be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel jogosult a szerz8dést azonnali
hatdllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetoképességben bekovetkezé valtozasnak tekintik
kiilonosen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének idOtartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas Utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatdrozat hatdlya alatt 4ll. Amennyiben
Vallalkoz6 fizetdképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a MegrendelSt a
koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesitent.

5. A Megrendel§ a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8déstol
elallhat, ha az iranyité hatosdg, az Eurdpai Bizottsag, vagy az EUTAF megéllapitja, hogy
Megrendelé a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatérozott szabélytalansagot kovetett el
és emiatt Megrendelével szemben pénziigyi korrekei6 keriil kiszabésra, ami altal Megrendeld a
szerz6dés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvondsa miatt a Szerz8dés teljesitésére
képtelenné valik.

A Szerzéds felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott megrendeléi
felmondés esetében Megrendeld a szerzédés megsziinésének idépontjat megelézéen nyujtott
szolgaltatds pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkozé a szerzédés felmondaséval
okozott karnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-€pitési napléban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek részér8l kapcsolattartisra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérol Vallalkoz6 részérol
Név: Téth Istvan Név: Molnar Sandor
Beosztas: polgérmester Beosztas: ligyvezetod
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Telefon:  22/570-094 Telefon: -

Fax: 22/570-182 Fax: -
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36706312415
E-mail: titkarsag@gardony.hu E-mail: globalszigkft@gemail.com

Megrendel$ és Vallalkozé ligyvezetSje/képviseldje a szerzddés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattarto kijelolésére is, err6l a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

VIIL HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOfRASOK

1. Vallalkoz¢ viéllalja, hogy a kivitelezés megval6sulasa (pl. eldallitas, szallitas, hulladékka valas)
sordn keletkezé komyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kdrnyezetet legkevésbé terheld, az
er6forrasok kimertilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Vallalkoz6 véllalja az irodai papirhasznalat kérnyezeti hatdsainak minimalizalasat. Vallalkozé
vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziilkséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Villalkozé véllalja, hogy a Megrendelével a kommunikéciét elsésorban elektronikus tton
folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatéalyba lépés
A jelen szerz8dés mindkét fé] 4ltal torténd alairas napjatél hatalyos.

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozisidhoz sziikséges Tamogatdsi
Szerz6dés rendelkezésre all.

2. A szerz6dés médositasa
A szerz6do felek a Kbt. 141. § eléirdsainak megfeleléen modosithatjék a szerzédést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel6 a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult dltal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymadst. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hatdskorén, elhdrithatatlan, a szerz6dés hatdlyba 1épése utan all eld és megakadalyozza az ésszerti
teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélséséges id6jarasi anomalia,
jarvany, szélséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozé csak az el6z
feltételek egytittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendel6 a szerz8dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatérozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.
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A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatilyos jogszabalyok,
igy kiilondsen a Polgéari Torvénykonyvr6l szolé 2013. évi V. tdrvény, az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok, valamint az
€pitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi és mémoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kdzbeszerzési eljardsokban az
alkalmassag és a kizar6 okok igazolasdnak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leiras
meghatérozasanak maédjarél sz616 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi
id0szakban az egyes eur6pai uniés alapokbél szdrmazo tdmogatasok felhasznalasénak rendjérdl
sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes miikodési kézikonyvrél szolo
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az irdnyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas szerzddési
rendelkezésekkel ellentétes volna, igy a Felek kotelezettséget véllalnak a szerzédési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztetheté céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges
modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghatosagot.

Ha vita mertil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbél eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremiikodést, sem eseti, sem allandé valasztott birdsdgot. Amennyiben az egyezség nem jén
létre, ugy jelen szerzddés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi iigyeik tekintetében kikotik — a
Megrendel6 székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetéleg Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzéds tAmogatasbol finanszirozott, a Felek megéllapodnak,
hogy amennyiben a Tdmogat6 jelen Szerz6dés megkotését kovetSen a tamogatast visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést modositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany
miatt, amely annak fliggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerzodés a mellékletek nélkiill 18 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvélaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagydlag irtak ala.

Gardony Viros Onkormanyzat Global-Szig Kft.
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