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EGYEDI SZERZŐDÉS 

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

(Szállítói azonosító: 19228, székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., adószám: 15598189-2-41, 

bankszámlaszám (EFOP-1.9.6): 10032000-00290050-3000540 képviseli: Dr. Szentiványi 

Mátyás, főigazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a Sysman Informatikai Zrt. (Szállítói azonosító: 200365, székhely: 1037 Budapest, 

Montevideo u. 10. I. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, Cg.: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41, képviseli: Hermesz Miklós, 

vezérigazgató),  

 

Gamax Kft. (Szállítói azonosító: 100160, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D. II/18., 

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-067822, 

adószám: 10383571-2-44, képviseli: Dr. Homonnay Géza),  

 

SMP Solutions Zrt. (Szállítói azonosító: 100157, székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 71/b., 

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-140383, 

adószám: 26777810-2-41, képviseli: Papp Edwárd László),  

 

mint Vállalkozók, a Vállalkozók nevében eljáró képviselő 

 

a Sysman Informatikai Zrt. (Szállítói azonosító: 200365, székhely: 1037 Budapest, Montevideo 

u. 10. I. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-

10-044874, adószám: 12948901-2-41, képviseli: Hermesz Miklós, vezérigazgató), mint 

Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)  

 

(együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.  

 

1. A szerződés létrejöttének előzménye 

 

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: 

Beszerző) által TED 2017/S 225-467902 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá 

tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „VMware virtualizációs 

szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott 

központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 

eredményeképpen keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) 

jött létre a Megrendelő és Vállalkozó között. 

 

 

2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:  
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KM azonosítószáma: KM01VMWARE17 

KM aláírásának dátuma: 2018. május 9. 

KM időbeli hatálya: keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapig, azaz 2022. május 8-

ig terjedő határozott időtartam 

KM keretösszege: nettó 2.500.000.000, - Ft 

 

3. A szerződés tárgya: 

 

A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás 2. része 

eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó 

- beszerzési igénye megvalósítására jött létre a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28. §-a és a 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (2) bekezdése c) pontja alapján történt verseny 

újranyitásos közbeszerzési eljárásban, melyet felek 2021. március 01. napján, OGYÉI/929-

11/2021. iktatószámon, ASZ/2020/4/1 nyilvántartási számon módosítottak. 

 

Az Egyedi szerződés alapján Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a szerződés 1. számú 

mellékletében részletezett szolgáltatásokat és termékeket, a Vállalkozó pedig elvállalja a 

szolgáltatások nyújtását, a megrendelt termékek leszállítását, üzembe helyezését a szerződés 2. 

számú mellékletében foglalt Műszaki leírásban rögzített feltételeknek megfelelően a szerződés 

1. számú melléklet szerinti Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista szerinti áron. A 

szerződésben meghatározott szolgáltatást/áruszállítást és számlakiállítást a Sysman 

Informatikai Zrt. teljesíti. 

Szerződő felek az Egyedi szerződés közös megegyezéssel történő 2. számú módosításában 

egyeztek meg az alábbiak szerint (a módosítások dőlt vastag betűvel szedve). 

Az Egyedi Szerződés 4.3 pontja és az Egyedi szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki 

leírás 7. oldalán található V. „Pénzügyi ütemezés” fejezet II. „Részteljesítés (Üzembe 

helyezés)” pontja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) 

bekezdés c) pontja alapján módosul. 

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása 

nélkül módosítható,  

c) a következő feltételek együttes teljesítése esetén: 

ca) ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre,  

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,  

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

A jelen szerződésmódosítás a fenti feltételeknek megfelel az alábbiak szerint: 

ca) Ajánlatkérő az eljárás előkészítésekor nem láthatta előre, hogy az OGYÉI székhelyén olyan 

nem várt hiba fog felmerülni, melynek megoldása a Vállalkozó által benyújtott akadályközlő 

szerint további időt fog igénybe venni. Ezen körülményt 

Ajánlatkérő az eljárás gondos előkészítése során sem láthatta 

előre.  

cb) az alapszerződésben meghatározott feladatok (termékek 

és szolgáltatások) tartalma változatlan marad. 
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cc) az ellenérték nem változik. 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Egyedi szerződés 4.3 pontjában elírás miatt a szerződés 

véghatárideje tévesen szerepelt. Az eredeti szöveg helyesen: A szerződés véghatárideje: a 

Szerződés hatálybalépésétől számított 90. nap + 3 hónap. 

 

2. Az Egyedi szerződés 4.3. pontja a következők szerint módosul: 

4.3. A szerződés véghatárideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított 165. nap + 3 

hónap. 

 

3. Az Egyedi szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás 7. oldalán található V. 

„Pénzügyi ütemezés” fejezet II. „Részteljesítés (Üzembe helyezés)” pontja a következők szerint 

módosul: 

 

II. Jelen műszaki leírás III. fejezetének 3-8. pontjaiban foglalt feladatok megvalósítása. 

Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 165 nap. 

A teljesítés feltétele: a teljesítéshez kapcsolódó, jelen műszaki leírásban rögzített 

produktumok, teljesítést alátámasztó dokumentumok határidőre történő átadása az előírt 

formában. 

Pénzügyi ütem: az Ajánlattevő ajánlatában a következő cikkszámokhoz megajánlott díjak 

egy összegben: VA-PS-WOS-DEP, VMWARE18, VMWARE61, VMWARE70, 

VMWARE06, VMWARE65 
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4. Jelen szerződésmódosítás az aláírása napján lép hatályba. Az Egyedi szerződés jelen 

módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A 

szerződésmódosítást a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és 

ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet 

Sysman Informatikai Zrt. 

GAMAX Kft. 

SMP Solutions Zrt.  

Aláírás: 

 

 

…………….……………………………. 

Képviseli: Dr. Szentiványi Mátyás 

főigazgató 

P.H. 

Aláírás: 

 

 

…………….……………………………. 

Képviseli: Hermesz Miklós 

vezérigazgató 

közös ajánlattevők képviselője 

P.H. 

Megrendelő Vállalkozó 

Kelt Budapesten Kelt Budapesten 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

…………….……………………………. 

Horváth Péter 

gazdasági főigazgató-helyettes 

 

Pénzügyi fedezetigazoló: 

 

 

…………….……………………………. 

Pintér Béla 

pénzügyi stratégiai szakreferens 

 

Kelt Budapesten Kelt Budapesten 

 

 

 

 

 

Jogilag jóváhagyta: 
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