KIVITELEZESI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Név: Gardony Varos Onkorméanyzat
Cime: 2483 Géardony, Szabadsag ut 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Adoészam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 727398
Képviseli: Téth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Név: Global-Szig Kft.

Székhelye: 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.

Adoészama: 26741082-2-42

Pénzforgalmi szamlaszama: 11713218-21455182-00000000
Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

Cégjegyzékszama: 01-09-342246

Vallalkoz6 kivitelez6k nyilvantartisa szerinti nyilvantartasi szdma: 11B25688
Képvisel6 neve: Molnar Sandor ligyvezetd

Képviseld cime: 2400 Dunaujvaros, Romai korat 42. 5. em. 2.
Képviselo elérhetGségei:

Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

mint Vallalkozo kivitelezo (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — kozott az alabbi helyen és idében, a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkér6 a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gardony Varosban” targyban (az
eljarast megindité felhivds gazdasdgi szereplok részére torténé megkiildésének napja:
2020.09.16.). A kdzbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) 7. részének nyertese
a Villalkozo lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerz8déshez
csatolasra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4ll0  dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb allo dokumentum rendelkezéseit):

- felek altal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
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- a kozbeszerzési eljards keretében kibocsatott kiegészité tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindit6 felhivas, és esetleges mddositasai

- ajanlatkérési dokumentacio 1. kotet (Utmutato), II. kétet (Szerzdéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentacio, és esetleges modositasai,
Vallalkozo ajanlata,

- felelGsségbiztositas,

- akozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozo vallalja a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gardony Virosban —
7. rész: Napelem telepités, dltaldnos iskola” targya kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkdinak
elvégzését a vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, eléirdsoknak, valamint a
jelen szerzédés mellékletét képezé Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentdcid és a
Megrendeld altal elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelen.

Véllalkozd feladata a kivitelezés korében a miiszaki dokumentaciénak, a hatéalyos
jogszabalyoknak, engedélyeknek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen a
munkalatok teljes korli megvalositisa annak érdekében, hogy a targyi munka alapjan létrej6ve
eredmény rendeltetésszeri hasznélatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirdsban meghatarozottak
szerinti miiszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vallalkozo feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer telepitését kovetden gondoskodjon annak
iizembe helyezéséhez és miikodtetéséhez sziikséges, energiaszolgaltatonal ellatando
adminisztrativ feladatok ellatasarol, ennek keretében

- améréora cseréjérdl, valamint a mérShely-adatlap Megrendelének val6 atadasarol,

- ahaldzathasznalati szerz6dés modositasarol.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a II1.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, €pitési
tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi és mindségi mutatok) meghatirozasat a
szerz8dés mellékletét képez6 miiszaki dokumentacié tartalmazza.

Vallalkoz6 a munkéat hidny- és hibamentesen, hataridre koteles elvégezni. Vallalkozd a
munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkez6, hiany, és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelel6 anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket haszndlhat fel. A hiany- és hibamentes munkalatokként
Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold
dokumentumokat a Véllalkozo az épitési tevékenység soran a Megrendeld képviseldjének koteles
bemutatni és a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Villalkoz6 ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Vallalkozé megajanlasa
1. Villalkozéi dij (netto, Ft) 16 454 005,- Ft
2 A teljesitésben résztvevo szakember

épitményvillamossagi kivitelezés munkainak helyszini
irdnyitasdban szerzett szakmai tapasztalata (h6, min. O
hénap, max. 24 hénap)

24 hénap

a
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3. Gyartoi teljesitménygarancia a napelem modulok
vonatkozasaban, legalabb 80%-os teljesitményre (év, min. 25 év
20 év, max. 25 év)

4. A kivitelezési munkékra kotelezGen elSirt 36 hénap
jotallason feliil vallalt tobbletjotallas id6tartama (hénap, 0 hénap
min. 0 hénap, max. 24 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képezé munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. térvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerz6d6 hatosagnak mindésiil.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
IL 1. A vallalkozoi dij

1. A Vallalkozot a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén az
alabbi egyosszegl atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

Nett6 16 454 005,- Ft (azaz netto tizenhatmillio-négyszazétvennégyezer-ot forint).

2. A vallalkozéi dij a mindenkor hatilyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak.

Vallalkozé kijelenti, hogy tudomassal bir arrdl, hogy a szerzddés targyat képez6 beruhdzas nem
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamlazads a szamviteli-, illetve addzési
jogszabalyoknak megfeleléen altalanos szabalyok szerint torténik.

3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kdvetkez6k szerint rendelkezik a jelen szerz8dés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhézas eurdpai unids forrasbol tamogatott, a Tamogatasi Szerz8désben rogzitett tamogatési
intenzitas: a projekt elszdmolhatd 6sszkoltségének 100,000000%-a. A projekt azonositd szdma:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utdfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

6. Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rogzitett teljes miiszaki tartalom
megvaldsitasara véllal kotelezettséget. Vallalkozd megerdsiti és kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulméanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendeld altal részére atadott projekt dokumentacidkat a kGzbeszerzési ajanlattétel soran;
b) az ajanlattétel sordn maga is atszdmolta a kdzbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével,
c) a vallalkozéi dijat annak tudataban fogadta el, hogy a szerz6déskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az elSirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
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épitési technologiakat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozoi dijat
befolyasolhatta;

d) aMegrendel6tSl kapott miiszaki leiras és tervdokumentécié (ideértve az esetleges kiegészito
tajékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljardst meginditd felhivas korrigendumait)
tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek €s azok alapjan az Altala
szolgaltatand6 projekt dokumentéciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel véllalja és magara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitend ,,miiszakit dokumentaciéval” kapcsolatos teljes szakmai felelosségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzOdés elbirasainak megfelel6 modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir.

7. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetGen a vallalkozo kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacid olyan hianyossagabol adodik, melyet a véllalkozd
kivitelez6nek a téle elvarhatdo szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozé a
miiszaki dokumentécié hibajara, hianyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a MegrendelGvel
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkoz6 arra sem, hogy valamely
tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

8. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok —
igy kilonGsen az eljarast megindité felhivas, kiegészitd tajékoztatds(ok), a miiszaki
dokumentacio, az arazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges modositésai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzend6 munka miiszaki tartalméanak teljes ismeretében
hatarozta meg. Vallalkozo egyuttal a vallalkozdi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lo 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hidnymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A vallalkozo6i dij ennek megfelelGen tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan felmeriilé
minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése
soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adot, vamot, bérletet,
illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési munkékhoz
kapcsolodd engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valdé valamennyi hatosagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitas(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését,
az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és
munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitasanak koltségeit, az é4gazati és egyéb
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a szerzddés targyanak
rendeltetésszer(i hasznalatat biztosité megvalositashoz sziikséges minden munka megvalositasat,
barmely mas kiadast, mely a szerzédésben szereplé miiszaki tartalom teljes kort elvégzéséhez
sziikségeltetik, azaz a 1étesitmény , kulcsrakész” megvaldsitasanak teljes dijat.

/ |



9. Vallalkozé a fenti vallalkozoi dijon feliil — a vonatkozé jogszabalyban levd esetek, kiilondsen a
Kbt. 141. §-nak megfelel6 szerz6désmddositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkoltséget
nem érvényesithet.

10. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az ellenszolgéltatas kifizetésére az aldbbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (XI. 5.) K.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §

322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL trvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

2011. évi CXCV. torvény,
368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Véllalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzGdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

12. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfoldi adéilletoségli Vallalkozo — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjan - kételes a szerz6déshez
arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti addhatosagtél a magyar
adohatdsdg kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

IL.2. Eléleg

1. Vallalkozo6 jogosult a szerzOdésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 15%-anak megfelel6 mértéki eléleg igénylésére.

2. Az eldleg igénylése esetén a Vallalkozé az igényelt el6legrél szamlat allit ki. A Megrendel6 az
el6leg teljes Gsszegét legkésGbb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon belill fizeti ki.

3. Az elbleg a részszamlaban keriil elszdmolésra.
I1.3. Szamlazas
1. Véllalkoz6 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult az aldbbiak szerint:
e A részszamla a napelemes rendszer telepitését kovetden a sikeres miszaki atadéas-atvétel

alapjén a teljesitésigazolast kovetGen nyudjthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre
vonatkozd nettd vallalkozoi dij 95%-anak megfeleld dsszeg.
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e A végszamla a mérOhely-adatlap és a moddositott hélézathasznalati szerzddés
Megrendel6nél vald rendelkezésre allast kovetdéen nyujthatdé be, melynek Osszege a
kivitelezésre vonatkozd nettd vallalkozdi dij 5%-anak megfeleld 0sszeg.

2. A részszamla kifizethet6ségét a miszaki ellendr igazolja. A részszamla kibocsatasnak feltétele
a sikeres, hianypdtlas mentes miiszaki atadés-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiaddsa. A részszamla Osszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendeld éltal teljesités igazolassal elismert szerzdés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatdrozni, tigy, hogy a részszamla szerinti
netto6 ellenszolgéltatds a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetGségét a miliszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatasanak feltétele
a napelemes rendszer iizembe helyezéséhez €s lizemeltetéséhez sziikséges mérddra cseréje, ehhez
kapcsolodéan a mérShely-adatlap valamint a moddositott héalozathasznalati szerzédés
Megrendelénél vald rendelkezésre allésa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadas.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozdt arrdl, hogy ha a szerz6dés és ennek teljesitése az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak
hatalya ald esik, a Vallalkozd az alvallalkozdi részére torténd kifizetéseinél az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnodki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabdlyair6l szold 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak
szerint kételes eljarni.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képez6 kovetkezé dokumentumok
benyujtasa a Megrendel6nek:
a tamogatasi szerz8desben eldirt szamla részletezd
- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon Teljesitésigazolas;
- muszaki atadas-atvétel esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv
megvalosulasi dokumentécidval, probalizemi jegyzkonyvvel
- miszaki atadas-atvétel esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az aldbbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az elbleget a Vallalkozo kérésére legkés6bb az €pitési munkateriilet ataddsat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Véllalkozé alvallalkozét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkoz6 Vallalkozo6 altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatés kifizetésére.

7. A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
szilkséges elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a timogatési szerzédésnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-4ban
foglaltak az iranyaddk.
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Amennyiben az elvégzend6 pétmunka az arazott koltségvetés munkanemei k6zott szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszamolasa. Amennyiben az elvégzendd
munka nem szerepel az darazott koltségvetés munkanemei kozott, Gigy a Felek a TERC
koltségvetés alapjan, a miiszaki ellen6r jovahagyasaval hatirozzak meg az alkalmazandd arat
vagy a miszaki ellendr javaslatdra a Felek mérnoki szakterilleten tevékenykedS igazsagiigyi
szakértd véleménye alapjan hatarozzak meg az alkalmazando érat.

III. A SZERZODES TELJESITESE
I11.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye:
2483 Gardony, Boné Kalmdan utca 14/B Hrsz: 2320

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel Cérintett telek, épitmény vagy
épitményreész tulajdonosa.

3. Megrendeld a munkateriiletet a szerz6déskotéstl szamitott 15 munkanapon beliil adja 4t
Vallalkozonak. A munkateriilet atadas-atvételér6l jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vaillalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplé megnyitasa (hatarnapja a munkateriilet atadasa),

- egyéb, a Villalkoz¢ altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizérdlag a kivitelezési munkdk altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletr6l, és annak Orzésérdl Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes 1étesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszallitani.

II1.2. A teljesités idotartama, elteljesités

1. Vallalkoz6 a napelemes rendszer telepitését a jelen szerz6dés megk6tésétél szamitott 60 napon
beliil (kotbérterhes hatarid6) koteles teljesiteni.

2. A mérb6hely-adatlap Megrendelének torténé atadasara és a haldzathasznalati szerz6dés
modositasara rendelkezésre allo hataridé: a szerzédés megkotését kovetd hat hénapon beliil.
(kotbérterhes hatarid6)

3. Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

II1.3. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4atadni. A Megrendelé jogosult az elvégzett munkakat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, ugy, hogy ezzel a Véllalkozé munkavégzését nem akadalyozza.

Megrendeld az ellendrzést a jelen szerz6désben megnevezett miiszaki ellen6r utjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolas kiadé4sara is jogosult.
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2. Megrendel6 koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentéciét a Megrendel§ szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentaci6 tartalmazza.

4. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzédésben foglaltakkal 6sszhangban jogosult,
illetéleg koteles:

a) a beépitésre kerilld anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztdsaban
személyesen, vagy a Megrendel6 miiszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek k6zott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre kerlilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel0ségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgalatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgélat eredménye vallalkozé szamara elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozo
viselni koteles;

c) a Vallalkozdval mindenkor egyiittm{ikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogéasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvéllalkozdit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltérGen alkalmazott technoldgiat, eszkdzt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalésitdsdhoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgaltatds vélik sziikségessé, azt a
Vallalkozo irasbeli felhivasira a Megrendeld a szerzOdésben meghatarozott hatéridék
megtartdsara vald tekintettel a Vallalkozé szédmara megfeleldo idében, irdsban biztositja. A
Vallalkozonak az adatszolgaltatasra iranyuld irasbeli felhivdsdban annak haladéktalan vagy
stirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridok betartasat
veszélyeztetd Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozo a
jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tudasa szerint koteles eljarni, amit
Megrendel6 kés6bb nem vitathat.

I11.4. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei

1. A Vallalkoz6 koteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak €s technoldgiai eléirdsoknak mindenben
megfeleld épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, a beépités elbtt
szamléval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanisitd
okirattal (épitSipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, minGségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jérda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, €s a kivitelezés soran keletkez6é hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6hoz — elszéllitani vagy elszéllittatni, és a
szabalyszertien torténdé hulladék elszallitast tanisitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellen6rnek — kérésére — ellenGrzésére atadni,

- a szerzOdés teljesitését akadalyoz6 valamennyi koriilményr6l a Megrendel6St haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehetGsége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elharitasa
érdekében,
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- minden olyan hibét, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen megrendel6i
utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendel6nek, és
egyiittmiikddni a megfelel6 megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérmyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatasat,

- kiemelt figyelmet forditani az ingatlan teriiletén harmadik személyek altal, az épiilet
rendeltetésének megfeleléen végzett tevékenységére, Vallalkozd azt tevékenységével nem
akadalyozhatja, ehhez kapcsoldéddan pedig koteles az ingatlan biztonsagos és zavartalan
forgalmanak biztositasara,

- a napelemes rendszer telepitése soran az ingatlan allagaban esetlegesen okozott karokat
helyreallitani, tovabba biztositani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletek a kivitelezés
soran ne édzzanak be

- Megrendel§ ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatosagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehetévé tenni, azok sordn kozremiikddni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozd
feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatosagok képviseldi részt vehessenek,

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkér6 szaméra megismerhetévé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,

- abeépitésre keriil6 anyagokat a beépités el6tt bemutatni és miiszaki ellendrrel jovahagyatni,

- a csatlakozasi tervdokumentacié aramszolgaltaté altali jovahagyasara iranyuld kérelem
benyujtasidra, amennyiben a csatlakozési tervdokumentacié érvényességének hatarideje a
kivitelezés megkezdését (munkateriilet atadasat) kovetden jar le,

- a csatlakozasi terveket mddositani, amennyiben a kivitelezés soran barmely felmeriilt okbol
azok médositasa sziikséges.

2. A Villalkoz6 koteles a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésébb a
szerz6dés teljesitésének kezd6 idOpontjatdl — érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal
rendelkezd felel6s miiszaki vezetd(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet elGirasainak. A felel6s miiszaki vezetd(k) megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga: MV-EV vagy ezzel egyenértékii vagy magasabb képesitési minimum kovetelményt
tartalmaz6 jogosultsag.

Vallalkozo felelos miiszaki vezetoi:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV felel8s miiszaki vezeto:
Név: Szab6 Janos
Névjegyzeki szam: 07-50837

3. A Villalkoz6 munkavégzése soran a miiszaki leirdsban illetve az ajanlatdban (bearazott
koltségvetési kiirdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzddés
megkotését kovetéen az arazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendeld és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleloségét az érvényes jogszabalyi
eléirasok és miiszaki elGirasok szerint vallalja, €s azt mindségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznalandé €pit6- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtantsitd okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, minGségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban, a miiszaki
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atadas-atvételkor atadja Megrendel6nek. A megfeleldség tanusitasaval kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Viallalkozot terhelik.

4. A Vallalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsagahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreéllitani, illetve megtériteni.
Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd karokért teljes kort felel0sséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat.

6. Megrendel6 alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul. A Vallalkozd a jelen szerzddés
teljesitése soran a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen
alvallalkozot vesz igénybe.

A 2021. februar 1. napjatol hatdlyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatalybalépését
megel6zden indult kbézbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzédésekre is. A kodzbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerzOdéstervezet modositasa nem sziikséges, a szerz6dés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétol eltéréen — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kdthetd
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Vallalkozo a szerz6dés megkdtésének idépontjaban, majd
— a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében vagy a korabban megjel6lt alvallalkozd helyett
igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idGtartama alatt
koteles elozetesen a Megrendelének bejelenteni valamennyi olyan alvallalkozot (a megnevezésén
tul az elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében és amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Vallalkozd a szerzddés
teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben
ko6zolt adatainak valtozasarol.

Vallalkozé nyilatkozik tovabba, hogy a szerzdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatélya alatt allé alvallalkozot.

Vallalkoz6 az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt. 138.
§ (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkez6
hulladékok elszallitasara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezése: Global-Szig Kft.

8. A Vallalkoz6 a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzdés aldirasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd teljes korti S0 millié Ft/év és 25 millio
atadja Megrendel6nek a felelGsségbiztositas meglétét igazold6 dokumentumokat. A Vallalkozo
felelGsséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is, amit a felelosségbiztositasa esetleg
nem fedez. Vallalkozé az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles
Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi szerz6dés fennallasat. Vallalkozo a
fentieknek megfelel6 felelGsségbiztositasat koteles jelen szerzdés teljesitésének idGtartama alatt
fenntartani. A felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozok és valamennyi koézremiikodé altal okozott karért valo feleldsségre is. Vallalkozo
felelsségbiztositasi szerzédése, a biztositasi kotvény valamint az utolsd biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.
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9. Villalkoz6 jogosult a dokumentacidban szerepl6 megoldasok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendeld irdsos hozzajarulasat kovetGen a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilénos
tekintettel a Kbt. 141. §-a4ban foglaltakra.

10. A Vallalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelelS, az ajanlatkér6 altal elvart tulajdonsdgu anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Véllalkoz¢ feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis l1étesitmények, tarolé teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes k6zmiivek munkateriileten beliili kialakitisa, valamint a
szerzddésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozoi feladat a
kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai
eszkoz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletr§l torténd eltavolitisa. A Megrendel6 altal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelité utakat a kiiirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriil6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési napldban koteles
a miiszaki ellendrt az eltakaras id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miiszaki ellenér az eltakarasra keriilld6 munkarész megfeleléségét
ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld
mindségben késziilt el.

13. Villalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletr6l jol
lathaté helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

IIL5. Utemterv

Villalkoz6 heti bontasu savos iitemtervet bocsat a szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 3 napon
beliil a Megrendel$ rendelkezésére, amely terv indikativ jellegli, azonban az abban foglaltaktol
vald eltérést Vallalkozo koteles a Megrendel6 miiszaki ellendérével el6zetesen egyeztetni.

IIL.6. Epitési naplé

1. A Vallalkoz6 koteles épitési naplot vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Villalkoz6 jelen szerzddés aléirasaval nyilatkozik, hogy a szerz6déskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplé hasznalatat lehet6vé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszot a
Megrendel6tol atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
épitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhet6sége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendel6 képviseléje Villalkozé képviselgje
Név: Szabé Agoston Gyorgy Név: Szabd Janos

muszaki ellenor felelos miiszaki vezetd
Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 8154 Polgardi Liszt F. ut 9/a.
Telefon: - Telefon:-
Fax: - Fax:-
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Mobil: 20/477-59-01 Mobil: 30-335-36-52
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail: szabo.janos@somavill.hu

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran a miiszaki ellenér személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozasrol koteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Viéllalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran a felel6s miiszaki vezet6 adataiban bekovetkezett
valtozasrol koteles a Megrendelt haladéktalanul értesiteni.

I11.7. Készre jelentés

1. A Villalkozd az altala szerz&désszerlien elvégzett munkat a miszaki atadas-atvétel
megkezdése eldtt legalabb 8 munkanappal irasban koteles készre jelenti. A részteljesités akkor
szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi és jogszabalyi el6irasoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kvetGen a Megrendel6 a Vallalkozé altal megjel6lt id6pontban a
muszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozd legkésébb a
muszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok, termékek
megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal megkovetelt jotallasok meglétét igazold
gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkozo6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a Megrendeld a
miuszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozdi késedelem mindaddig fenndll, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatasaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelGen hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki
atadas-atvétel a I11.2.1. pontban eldirt részteljesitési hataridon beliil megkezdddik.

2. A miszaki atadéas-atvétel a telepitett napelemes rendszer tesztiizemével térténik, amelynek
id6tartama 30 nap. A miszaki atadés-atvételi eljaras a telepitett napelemes rendszer sikeres
tesztlizemével zarul.

3. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a
szerz6désben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentdcionak, a hatbsagi és
jogszabalyi el6irasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kGzben elrendelt
modositasoknak megfeleléen hidny- €s hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat 3
példanyban:

- megvalosulasi dokumentacié (pdf és dwg formatumban),

- felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi

jegyek,
- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvil bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendel6.
4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel6 az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket

jegyz6konyvbe veszi. Hibas teljesités esetén a jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és
mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitds mingségének meghatarozasat (megfelels utalassal, vagy
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a Felek megallapodasa szerint) és a kijavitds hatéridejét. A kijavitdsra ésszeri hataridét kell
meghatdrozni, amely Osszhangban 4ll a megjel6lt és nem vitatott hibak mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Véllalkozé hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, Ggy a Vallalkoz6 koteles viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki 4tadas-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkéat massal
befejeztetni a Vallalkoz6 koltségére. Ebben az esetben Villalkozoé a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendel6nek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébdl eredd kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén megillets felmondasi jog
gyakorléséra.

6. A sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat Gjbél meg kell
vizsgalni (ut6-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti el8 az uté-feliilvizsgélati eljarast és
hivja meg arra a Vallalkozot.

I11.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részérél, ha valamennyi
szerzOdéses kotelezettségének eleget tett, az altala elvégzett munkak miszaki atadas-atvétele
sikeresen hiba és hidanymentesen lezérult, tovabba a méréora-cserét elvégezte, a mérshely-adatlap
€s a modositott halézathasznalati szerz6dés Megrendeld rendelkezésére all. A Vallalkozd ezen
szerzOdés alairasdval kijelenti, hogy az el6z6ekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
id6pontjanak megallapitisa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelés, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkéré altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitsulasi kotbér.

2. Vallalkozot a kotbérterhes teljesitési részhatéridének a késedelmes tullépése esetén, a
késedelem minden naptéri napjara eséen a nett6 vallalkozési dij 0,5 %-4nak megfeleld dsszegii
késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalisan érvényesithetd mértéke: nettd
vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Véllalkoz6 késedelme meghaladja a 40 naptéri napot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmilésat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani,
illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbél kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozé felel6s, és Vallalkozé meghitsulési kotbér fizetésére koteles.

3. A Vaillalkozé hibas teljesitése esetén (a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett hibak és
hianyok) a hibakat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem pétolja a
megallapitott hatéridére, vagy a hiba nem javithato, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendel6nek. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd
értékének 1 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a késedelmi
kotbérfizetési kotelezettséget és szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.
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Amennyiben a Vallalkozé jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a MegrendelS a
hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt hibak
miatt.

4. A Vallalkozd — a neki felrohatd okbdl bekovetkezé — meghitisulas esetén az altalanos forgalmi
addé nélkiil szamitott szerz6dés szerinti ellenszolgaltatais 30 %-dnak megfeleld Osszegli
meghiuasulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkdzokért
és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36 honapon feliil (a
nyertes ajanlattevé ajanlatdban szereplé idGtartam szerint) O honap, azaz Osszesen 36 honap
jotallast vallal. A jotallas kezd idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.

6. Vallalkoz6é a Megrendeld 4ltal irasban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a bejelentést
koévet§ 5 munkanapon belill Megrendelé képviselGjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitési
munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd 5 munkanapon beliil megkezdi, és a Megrendel6 altal
megallapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések
tekintetében Vallalkozé az irasbeli bejelentést kovet§ 24 oran belil felillvizsgélja a
meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Villalkoz6 a hiba kijavitisat az e pontban meghatarozott idészakon belill nem kezdi meg, és
azt hatarid6ben nem végzi el, a Megrendel6 jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogat a Vallalkozéval szemben elvesztené.

7. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas id6tartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig ujbdl kezdddik.

9. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalés, vagy er6szakos behatas, elemi kar
miatt kovetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve meghiusulasi kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesité okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé kdételes nyolc napon belill megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesitd okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formajéban. E hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem
vitathatd, a kotbérkovetelést a kitelezett (Vallalkozd) altal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Vallalkoz6 a teljesités id6pontjaban kételes a szerz6dés szerinti - altalanos forgalmi add
nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6 Osszegli a szerz6dés hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot nytjtani a Megrendel6nek. A
biztositék szolgaltatasdnak kotelezettségét oOvadékként a Megrendeld szamlajara torténd
befizetéssel (atutaldssal), bank vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6 kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A
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jotallasi biztositéknak a jétallasi id6szak 36 hdnapos idGtartama alatt folyamatosan hatalyban kell
maradnia.

Amennyiben a jotallasi idOszak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné valik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles 11j biztositékot atadni a Megrendel6nek.
Amennyiben a Vallalkoz6 nem ad 0j biztositékot, Megrendel6 felmondhatja a szerzdést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Vallalkoz6 kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendel6nek, az épittetének, mas alvallalkozdknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Villalkoz6 kéoteles megfizetni a Megrendel6nek minden olyan birsédgot, hatsagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozonak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

4. A Viallalkoz6 koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgadld tamogatds megvonasa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okanak bekdvetkezéséért a Vallalkozot felelGsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VIL.1. A szerzodés felmondasa a Kbt. 143. § alapjan

Megrendel6 — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel,

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

VI.2. A szerz6dés azonnali hatalyi felmondasa
1. A jelen szerzddést barmelyik fél — a maésik fél eldzetes értesitése mellett — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzodésszegése fontos okot szolgaltat, kiilonGsen, ha
jelen szerzédés teljesitési hataridore, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanusit, amely a vele valoé tovabbi egyiittm{ikodést vagy a
szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendel
jogosult a Vallalkozdval szemben é€rvényesiteni a szerzOdésszegésbol fakado egyéb igényeit is.
Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil a jelen szerzédésben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi
indokokon tilmenden, kiilondsen:

a) a Vallalkozo alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a

teljesitést;
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b) a Vallalkozo6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az el6irt hataridén beliil nem
javitja ki;

c¢) Vallalkozo egyéb szerz6déses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitésa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Vaillalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a Megrendeld indokolt
utasitdsanak nem tesz eleget, illetve barmilyen més moédon megszegi a szerz6désben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozéassal feljegyzésben rogziti, és hataridd tizésével felhivja a
szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkoz6 a Megrendeld altal megszabott hatariddig nem
tesz meg minden elvarhato 1épést a szerz6désszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

3. A Megrendelé a 40 napot meghaladd vallalkozéi késedelem esetén a 41. naptdl kezd6dden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést.

4. Ha a Vallalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozés kovetkezik
be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben bekovetkez6 valtozasnak tekintik
kiilonGsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt jogerdre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendelé hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben
Vallalkozé fizet6képességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a
korilmény bekovetkezésétol szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni.

5. A Megrendel$ a szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6déstol
elallhat, ha az iranyit6 hatésag, az Eurdpai Bizottsag, vagy az EUTAF megéllapitja, hogy
Megrendel$ a 272/2014. (XL.5.) Korm. rendeletben meghatarozott szabalytalansagot kovetett el
és emiatt MegrendelGvel szemben pénziigyi korrekcid keriil kiszabésra, ami altal Megrendel6 a
szerz6dés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvonasa miatt a Szerzddés teljesitésére
képtelenné valik.

A Szerz6d6 felek Kkifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott megrendeldi
felmondas esetében Megrendel6 a szerz6dés megszlinésének idGpontjat megel6z6en nyujtott
szolgaltatas pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Véllalkozé a szerzddés felmondésaval
okozott karnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekintheté kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek részér6l kapcsolattartasra jogosultak a szerzOdés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld részérol Vallalkozé részérol
Név: Téth Istvan Név: Molnér Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztas: ugyvezeto
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Telefon:  22/570-094 Telefon: -

Fax: 22/570-182 Fax: -
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36706312415
E-mail: titkarsag@gardony.hu E-mail: globalszigkft@gmail.com

Megrendeld és Vallalkozé ligyvezetGje/képviselGje a szerz6dés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattarto kijelolésére is, err6l a Felek haladéktalanul kételesek egymast értesiteni.

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eléallitas, szallitas, hulladékka vélas)
soran keletkezd kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé terhels, az
er6forrasok kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Vallalkoz6 vallalja az irodai papirhasznalat kérnyezeti hatdsainak minimalizalasat. Vallalkozo
vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak szilkség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Villalkoz6 véllalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikaciét elsGsorban elektronikus tuton
folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatalyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatdl hatalyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6déses ellenérték finanszirozasihoz sziikséges Tamogatasi
Szerz6dés rendelkezésre all.

2. A szerzodés modositasa
A szerz6do felek a Kbt. 141. § elGirasainak megfelel6en modosithatjak a szerz6dést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerz6désen alapulé ellenszolgaltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztér6l, vagy megsziinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkozd
hataskorén, elharithatatlan, a szerz6dés hatalyba 1épése utan 4ll el6 és megakadéalyozza az ésszerii
teljesitést. Ilyen esemény kiilonésen a tlizvész, arviz, egyéb szélsGséges idGjarasi anomadlia,
jarvany, szélséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozd csak az €l6z6
feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ald es
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizar6lagos és harmadik személynek
atadhato felhasznélési jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

6. Alkalmazando6 jogszabalyok
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A jelen szerzddésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
igy kiilonosen a Polgari Torvénykonyvr6l sz6lé 2013. évi V. torvény, az épitett komyezet
alakitasardl és védelmér6l szoldo 1997. évi LXXVIIL torvény, az éEpitdipari kivitelezési
tevékenységrél szo6l6 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi €s mérdki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kdzbeszerzési eljarasokban az
alkalmassdg és a kizar6 okok igazolasanak, valamint a kozbeszerzési miszaki leiras
meghatarozasanak modjardl sz616 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl
sz6016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes miikodési kézikonyvrdl szold
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az iranyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas szerzédési
rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget véllalnak a szerzddési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbodl kovetkeztethetd céljanak megfelel6 értelmezésére és esetleges
modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot €s a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremiikddést, sem eseti, sem allando valasztott birosagot. Amennyiben az egyezség nem jon
létre, igy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriil vagyonjogi iigyeik tekintetében kikdtik — a
Megrendel§ székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag, illetéleg Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tamogatasbdl finanszirozott, a Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a Tamogaté jelen Szerzédés megkotését kovetden a tamogatast visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést mddositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethiany
miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkil 18 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot jovahagyolag irték ala.

Gardony Varos Onkormanyzat Global-Szig Kft.
Téth Istvan polgarm Molnar Sandor iigyvezetd
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