TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régio 27. versenydjranyitas

06. rész - Nograd_2122 8+875-12+010 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001218/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Koziit Nonprofit Zartkorien Miikodo Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam; 10300002-10460102-49020027

Adészam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Géabor, fejlesztési és felujitasi igazgatod

Sajgd Tamas, fejlesztési és felajitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol a

TURA-Terv Mérnikiroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10300002-20132675-00003285
Adobszam: 12602908-2-42

Képviselo neve: Adrovitz Miklés, ligyvezetd
valamint a

VIA FUTURA Mérndiki, Tanicsado és Szolgaltato Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zrt.
Bankszamlaszam: 14100127-68439949-01000003
Adészam: 13260534-2-43

Képviselo neve: Breuer Andras, ligyvezetd

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) k6z6tt alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzodéskotés elozményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. t6r-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t6bb ajanlattevével kdtendd ke-
retmegallapodas megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos koziithalozaton torténd fejlesziési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak ellatdsdara
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajéanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. éprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon kerllt kézzétételre a KGzbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
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felhivas mddositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szém alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt kdzzétételre a Kzbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maéban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat k6totte meg:

I. RODEN Méméki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mérndki és Vallalkozé
Kift. (1033 Budapest, Bogdani 1t 5. 3. em. 7.) kdz6s ajanlattevék

A keretmegallapodas megkétésének iddpontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

I1. Speciélterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Méméki, Ta-
nacsadé és Szolgaltatd Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kdz6s ajanlattevék

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Kézuti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mémoéki Iroda
Tervezd, Kivitelezd Szolgaltatd Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megko6tésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildétt ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 27. VUNY? targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000373412021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumenticiéban és az annak részét képezdé Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkék elvégzését e szerzédés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzédés targyi hatélya ald tartozd 2122 utszamu, 8+875-12+010 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezé feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsd részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentécio részét képezd, vonatkozd Tervezési Diszpozicié
szerint;

—  Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentdcidé - a szakagi terveket egyarant magaban
foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
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beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek torténd leszallitisa, a
koézbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerz6dés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervez6 feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez szilkséges, a tervdokumentacion alapuldé valamennyi kozmikezel6i és
kozutkezeldi hozzéajarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett terliletek miivelésbdl valdé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicidban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken tul a részletes tervezoi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezd Tervezési Diszpozicidban kertiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzddés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicid tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely eldirasok betartdsa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitési eljards meginditdsanak napjan hatalyos utiigyi miszaki leirasoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kovetkezdk szerint rdgzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megeléz6 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre Keriiltek:

1. Tervezoéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szdma (f6, min. O 6 - max. 2 6): 216

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-

pest megajénlott elételjesités idétartama (naptari nap) Onapied ngp

Tervezd altal a megel6zd verseny ujranyitasi eljarasban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve: Hudak Melinda

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-10796 (KE-K)

Telefonszama: 06-70-315-77-44

E-mail cime: hudak.melinda@tura-terv.hu
Neve: Subkégel Annamaria
Nyilvéntarté kamara megnevezése: Magyar Mémoki Kamara
Kamarai szam: 01-10652 (VZ-TER)
Telefonszama: 06-30-400-84-73

E-mail cime: subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Tervezd koteles szakszerilien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendel6 nevében eljami a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hat6sagi eljarasok lefolytatasahoz szlikséges kérelmeket a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és forméaban hianytalanul benyijtani. Tervezd kételes az illetékes hatésagok eldirasainak,
felhivéasainak, felszélitasainak hatériddben eredményesen (teljes korlien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezéltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhuizodasaiért, meghitsulasaért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzddés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezdi dij magéaban
foglalja.
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3. Tervezéi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibétlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot
19.398.196 Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol k6zos ajanlatteviként szerz6d6 Tervezok a kovetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege

TURA-Terv Mémékiroda Kft.: 0.-+ AFA

VIA FUTURA Mémoéki, Tandcsado és Szolgaltatd Kft.: 19.398.196 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad¢ szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapesolédd hatésagi és szakhatosagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatoi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervez6i dijat Tervezd a kozbeszerzési cljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatérozta meg és a tervezéi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd bearazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
tervezGi és mérnoki szolgdltatdsok kiozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy véllaldsa a tdrgyban meghatarozott és a Miszaki Dokumentacidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kérii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvaldsitasdhoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon felill tébbletkdltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzédés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért féleg
azon tetelek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokasok és eloirasok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targyanak kifogéstalan, teljes korli teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi addrdl sz616 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyadd.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkételes
Jjovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) aszerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel® szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés
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Jelen szerzddés 2. pontjaban vallalt teljes korli tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlak €s végszamla kiallitasara:

4.1.1. Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db
részszamla €s 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié Ajanlatkér altal térténé jévahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozd kézmii egyeztetési folyamat meginditasdnak
hitelt érdemld bizonylatolasat kévetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
0sszegben.

Végszamla | Kiviteli szintl tervdokumentacio eldirt példanyban torténd leszallitésa.

Valamennyi érintett kézmivezeték-lizemelteté részérél a kozmil egyeztetd
rendszeren keresztill kiallitott valamennyi szlkséges kozminyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-lizemeltetd(k) altal kért tervmddositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtasat kdvetben, a tervezoi dij 10%-anak megfeleld 6sszegben.

Tervezd koételes a koézmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridé lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazisa
esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszdmla és 1 db végszamla benyijtasara jogosult

a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii egyesitett tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kdvetben,
a tervez6i dij 75%-4nak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését

kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel$ &ltal jévahagyott, kiviteli szintl, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszéllitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatOsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevé szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerz6dés
mellékletét képezd nyilatkozat benytjtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfeleld Osszegben.

Tervezd koételes a kozmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatarozott tervezési idtartam lejartat megeldzben meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentécid keriilhet benyujtasra.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozésaban 1 db részszadmla és 1 db

végszamla benyljtasara jogosult a Tervezd az alédbbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentéacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdésagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdeml6 bizonylatolasat kdvetben, a tervezédi dij 60%-
&nak megfeleld Gsszegben

Végszamla | Valamennyi szlikséges joger6s hatosdgi engedély és jovahagyas beszerzését

kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévadhagyasokban el6irt mddosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumen-
tacié eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasarol sz6ld, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
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nyilatkozat benytijtasat k6vetden, a tervezdi dij 40%-anak megfelelé Gsszeg-
ben.

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkésGbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z8en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendelé altal Jovahagyott tervdokumentaci keriilhet benytjtasra.

A Megrendel6 eléleget nem biztosit.

Tervezd tudomésul veszi és elfogadja, hogy szamla benytjtasdra — szerzOdésszerit (hiba- é&s
hidnymentes) teljesités elismerését kévetden — kizardlag a jelen szerz8dés 4. pontjdban régzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervez6 koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld 4ltal kiallitott, szerzodésszerti, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazold dokumentumot (a tovébbiakban: teljesitésigazolds). Tervez
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamléjat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszam: 14605749-2-44 ).

Tervez6 a benyujtasra keriild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositjat, amellyel Megrendeld a szerzédés targyat képezé szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kdzbeszerzés al4 tartozé teljesités” megjegyzést is kételes szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendeld megtagadja a szamlén szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendelé rendszere képes befogadni elektronikus szamlét is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szamlajat els6dlegesen e-szamla

forméjaban kételes benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamléval szemben a Megrendel§ az

alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

— aze-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelel$ xml-formatumban kell benynjtani, amely tartalmazza
a szamla kételezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
1dében megkiildeni;

~ az c-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamt europai
szabvanynak és az Eurépai Bizottsag 4ltal e szabvanyhoz az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjdban
kozzétett szintaxislistdjénak.

Tervez$ tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szimla nem felel meg az €l6z6 pont-
ban el6irt kritériumoknak, ugy a Megrendel$ az e-sziamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervez$ kételes a szamljat a hagyomanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattartd személyt jel6li meg:

Kapcsolattart6 neve: -
Telefonszama: -
E-mail cime: -

Amennyiben a Tervez6nek nincs médja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendeld altal el6irt kritériumoknak, tgy a Tervezé a szamlét a hagyomanyos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egyutt a Megrendelé kovetkezéd postafick cimére kell megkiildeni: Magyar K6zat Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovébbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités sordn szdmla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelslésre.
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5.1

A Tervezd altal kiéllitott szdmlat Megrendeld a kézhezvételt kdvetden ellenérzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogéasolja, Tervezd az err6l sz616
irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul koteles 1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Gsszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kételes. Amennyiben a kifogas jogszerli, a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomésul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szédmla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, més szamla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fiékra — hanem pl. a Megrendeld mas cimére - kerlilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel? altal elbirt kritériumoknak,

— aszémlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositoja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- és/vagy mellékletelkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendeld errél sz4ol6 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendel6 fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek médosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitdsaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszabé-
lyok az irAnyaddk. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
térvény eldirdsainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi eldirdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szdmdara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetSleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor tutalassal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
addzds rendjérdl sz016 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

5. A szerz6dés id6beli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerz8dés hatalyba 1épése

Megrendel6 a megelz6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes kor(i rendelkezésre llasat vagy a szerz6dés megkotését kdvetd
rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utébbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabba ezen feltétel bekGvetkezését a jelen szerzddés hatalybalépését felfiiggesztod
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre alldsa esetén a jelen szerzddés
hatélyba lépésér6l Megrendeld a Tervezét a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megelézéen
irasban értesiti, megjelélve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzédés a Felek altali alairassal nem 1ép hatdlyba, ugy Tervezd — amennyiben a
szerzOdés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatdlyba — a szerz6dés alairasat kévetd
legkésObb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldald, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attdl
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elallni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon tuli idétartamra vonatkozéan. E koriilményt Felek
olyan bont6 feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrejottének (alairasanak) napjat kovetd 181.
napon a létrejéttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkdil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervez6 a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz8dés a 1étrejottétsl szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatalyba, abban az
esetben a szerz8dés halasztott hatdlya a létrej6ttétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétd] (alafrasatdl) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatélyba, gy e kériilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdésl a létrejttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid
A teljesitési hataridé a Megrendel§ altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
¢s az ajéanlattételi felhivasban meghatérozottak szerint alakul, figyelembe véve az elSteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 90 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanléssal
korrigalt id6étartam).

Teljesitésnek az aldbbiak mindsiilnek:

Nem engedélykételes | Kiviteli szintli tervdokumentécié eldirt példanyban tdrténd
tervezési tevékenység | leszallitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén
Engedélykételes Valamennyi sziikséges joger8s hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, —egyesitett | jovahagyasokban eldirt moédositasokat is tartalmazé, Megrendeld

tervdokumentacio altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentacié

alkalmazésa esetén eléirt példanyban torténé leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogerds hatdségi engedély és jovahagyas

tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a

tekintetében, kiilén | jévahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazé, Megrendeld

engedélyezési és kiilon | altal jévéhagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
kiviteli tervdokumentaci6 | példanyban t6rténd leszéllitdsa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazdsa esetén

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalia a terv

biralatot. A tervezési feladat idStartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

— a technol6giai tervre vonatkozé megrendelsi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadési napjatél az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kdvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiad4sat kovetd napig.

— a terv visszaellenérzési idStartam, a javitott tervdokumentéacié leadasi napjatol az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— Amennyiben a kdzmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid® lejartat megelézden 35 nappal kordbban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kozmikezeléi jévdhagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezé a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szdmitanak bele.
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Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazésa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadési
napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozd megrendeldi biralati idétartam, a birdlati terv leadési napjatol az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kdvetd napig,

-~ a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadési napjatol az irdsos
megrendeléi elfogadé nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az Gtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
id6tartam lejartdt megeléz6en 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilén kiviteli tervdoku-
mentaci6 alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkoz6 megrendeléi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatél az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
frasos megrendeléi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

—~ a terv visszaellenérzési id6tartam, a javitott tervdokumentdcié leaddsi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi id6szak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatol az engedély jogerre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartdt megel6zéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
napt6l a Tervezd a kozmil egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat iddtartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathat6 esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az el6zdek szerinti felfliggesztés iddtartama nem szamit bele a
teljesités idStartamaba. Megrendeld kizérdlag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezé felel6s.

A terveket Megrendeld ellenérzi az alabbiak szerint:
— a terv miiszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyzokdnyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitdsoknak;
~ ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentécid eltér.

A tervek szolgéltatasa

A Tervez0 koteles a tervdokumentaciét a Megrendel6 teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a
felhivasban megjelSlt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
moédon szolgaltatni,

Szallitandé példanyszamok

A tervdokumentaciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszémla kiallitasdhoz kapcsold-
doan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjdban részletezett mddon és formatumban kell papir
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alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervez6 a tervek targybeli szolgaltatasat altaldnos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan tOrténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel idépontjat és az 4tvevd nevét pontosan kell
feltlintetni. Eltéré esetben a tervszallités helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazolésa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerli, hiba-és hidnymentes, Ugy Megrendels erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbiralatot kévetéen a nem szerzédésszerti teljesitést allapitja meg Gigy
jegyzékonyvben roégzitve, megfeleld péthataridd tiizésével a hiba, illetve hidnyok koézlésével
Tervezbt a szerz6désszerll teljesitésre szdlitja fel. A pdthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6zd verseny Ujranyitési eljarasban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendel6 értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezO, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendelsi igények biztositisa céljabodl a
Megrendeld javéira a szerzddés szerinti, afa nélkil szamitott tervezési dij 5 %-4nak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike 1itjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendelé a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt Gsszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kdvetden a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervez6 a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajéban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivinja teljesiteni, gy a bank vagy biztosité 4altal véllalt garancia-levélnek illetdleg a
kételezvénynek legalabb a kvetkez6ket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzodésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezo teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelolését,

— abankgarancia (kbtelezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kbtelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogés és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokét
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyujtja, annak Ssszegét Megrendelé MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szaml4jéra kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat koveté 15 napon beliil utalja vissza Tervezdnek.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozé
bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
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A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossidggal megszervezni Ugy, hogy minden
eldrelathatd akadaly idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyozé valamennyi kériilményr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informdacié és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezé feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a l'ervezd egyidejli szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbdl eredd akadalyoztatasa esetén — a Megrendel6hoz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykézléssel egyidejlileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2.
pontjéban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogeselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendels, illetve az éltala kijel6lt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzbdésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzodés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kémi.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymodosulasok, illetéleg a tervezést érintd hat6ésigi eldirasok megvaltozésa esetén a jelen
szerzédést modositani kell. A maér elkésziilt munkarészek atdolgozdsanak kovetkezménye és
kockézata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmeriild kisebb korrekcidkat
és tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtisanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriild okra vezethetOk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezéi dijkiegészités vagy barmilyen tSbbletkdltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel6 felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, vélasztasa szerint a konzultacidkon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés
szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatésagi és miszaki megfeleléségével kapcsolatos
mindségi felelosségét.

A Megrendelé a Tervezdnek utasitdst adhat. A Megrendelé utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egy¢b tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezesére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabbd nem érinthetik a megeléz6
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatérozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 0j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezé ellentmondast észlel a megrendeléi utasitdsok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, gy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kovetéen haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezé a Megrendeld utasitasai és a
szerz8déskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté vald érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezdnek célszeriitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a TervezOnek cimzett irasbeli valaszéban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitassal €rintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatéra teljesti.

A Tervezé a Megrendeld altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez

jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a TervezOnek kell bizonyitani.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatdsagi engedély modositésa valik sziikségessé, a
joger6s mddositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kdrben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben ¢és amely részben a modositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikédnek, Tervezé feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitésa targyaban folyamatosan konzultélnak.

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irdsban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités id6pontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazolé adasi jelentésben szerepld
idépontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél kételes egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével, mddositasaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Megrendel6 kapcsolattartdja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgoé Tamas
Beosztas: fejlesztési s felujitasi Beosztas: fejlesztési €s feldjitasi
igazgato osztalyvezetd
Telefon: +361 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezo kapcsolattartdja

Név: Adrovitz Miklés
Beosztas: tigyvezetd
Telefon: +3612695058
Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281

E-mail: tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendeld e pontban kijel6lt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezoé teljesitését igazolni.

A felek nyilvéantartott adataiban, igy kiilonGsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekdvetkezd valtozéds a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitsl fliggben — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kvetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.

A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzédéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt

technolodgiai és tervezési
osztalyvezetd

projektvezetd

Beosztas: Beosztas:
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Telefon: |+36 30297 3774 Telefon: [+36 1269 5058
tura-terv(@tura-terv.hu
somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felels, ha a Megrendel$
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelOsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogést a Tervez6 szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.,

A 6.13. pontban Tervezd részér6l megjelolt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendé
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési iddszakban minden kapcsolodd egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacién részt venni.

— a szikséges jelenléti iveket alaimi.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadilyozatdsa esetén nem tud az elézbéekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt eldzetesen irasban (fax, vagy email titjan) kéoteles jelezni a Megrendeld
miszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetéének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerz6déssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsaggal rendelkezd helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatélyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitasi eljaras meginditasakor hatalyos
utiigyi miiszaki leirdsoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltéré, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki modszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervez6 kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerzddés teljesitése soran szilkséges az MSZ EN ISO9001 szabvéany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kérnyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Unid mas tagallamabdl szarmazoé a fentiekkel egyenértékil tantisitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervez a szerz6déskotést megeldzden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozd fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii min6ségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek vald megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd kételes a szerzdédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatisat a
szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, hatosagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozo minbségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kdvetelményeknek ¢és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartasaval nyGjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentécié minden
tekintetben szakszer(i és jogszerli. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszerlien, a szerzddésben kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfelelden felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgéltatott tervdokumentacid alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kézolni.

Tervezo kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentécidban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacio-részek felett
atruhazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozné, vagy korlatozni. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgéltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kell6 idében, elbzetesen felhivni és a Megrendeldtol az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kémi. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztasdért a Megrendelével szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz8dés alairasaval kifejezetten hozzajérul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz6dés szerint az 4ltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizdrélagos felhasznélasi jogat az A4truhdzhatd szerzdi jogok
vonatkozasaban atruhdzza a Megrendeld részére, amely magéaban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999.
¢vi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii atdolgozhatdsagéhoz és a mii tobbszérdzéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mi tobbszordzése magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé mésolasat is, valamint az eldzéekben
felsorolt jogositvanyokat is magéaban foglald t6bbszordzés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek 4tdolgozésra, tovabbtervezésre, tobbszordzésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiiléndsen a jelen szerzédés alapjan
jogot szerez a Tervek:
~ tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszdleges példanyban, analdg vagy digitalis
hordozén, tetszleges alkalommal torténéen), amely tSbbszorézés jelenti kiiléndsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovibba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozora val6é maésolasénak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;
— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznaldsi médok a szerzédés hatdlya alatt vgy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz8dés megkotésekor ismert és a szerz6désben engedélyezett
felbasznaldsi médok megvaldsuldsat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb minéségben
teszik lehet6vé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezé a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervez6 a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kdzremiik6dd bevonasaval késziti, tigy a
Tervezd koteles a kozremiik6do altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiik6dd altal és/vagy kdzremiikodéd
bevonaséaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatarozatlan idejii,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarolagos felhasznalési jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervezd tartozik felelésséggel.

8. Feleldsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes id6tartaméra tervezdi tevékenységre vonatkozo
feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzddés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum 14 000 000 Ft/év és 4 500 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositdsnak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a médositassal megallapitott tervszallitisi hataridd késébb jar le, mint a tervezdi
felel8sségbiztositas fennéllasa, gy a Tervezd kételes a tervezdi felel6sségbiztositéast is ezen idépontra
kiterjeden meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerz6dés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzddéses feladatanak a Megrendeld altal teljesitésigazoléssal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi felelosségbiztositas fennallasat legkésébb a szerz6dés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi k6tvény masolatanak atadaséval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezd nem vagy nem az el6zéekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadésara, atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekévetkezd késedelemért vagy meghiusulasért a Tervezot terheli a felel6sség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsité és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felel6s, a szerzodést megszegi, kotbér és kartéritési
felel6sséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendel6 kotbér- és k6tbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitéssal érvényesiteni a Tervez6 még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzddés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, péthataridé tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, \igy késedelmi kétbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzOdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozé nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel6 a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerz8dést a Tervez6hoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerz6déstol elallni és meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapoz6 tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) aTervezd a jelen szerzodés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

jelen szerz6désben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelének;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzodik, és a sziikséges hatosdgi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
enged€lyt kibocsaté hatosag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hatériddben nem
nydjtja be, vagy nem megfelelden nyujtia be az engedélyeztetéshez szitkséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitdsanak elséd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatésag harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezé az éltala vallalt elételjesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elételjesitést Megrendeld a megelézéd verseny Gjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz6destol elall, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz8dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzddésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbél, amelyért Tervezd
felelds, meghitisul vagy a Tervezd a szerz6désbdl eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghitisulasi kotbért koteles fizetni. A meghitisulasi kotbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kétbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatdlya ala tartozé projektek (helyszinek) meghitisuldséra - amennyiben a jelen
szerz6dés t6bb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszémanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiisulas esetén Megrendeld a teljes
szerzOdéstdl valé eldllisra vagy azonnali hatdlyd felmondasira és meghiusuldsi kotbér
¢rvenyesitésére jogosult. Ezen meghitisulasi kotbér mértéke a szerz6désben rogzitett teljes nettd
ellenszolgéltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodés hatalya
ala tartozé, ugyanazon Tervezd vonatkozéasiban legfeljebb 3 alkalommal/esetben térténd egyedi
tervezési szerz6dés meghitsulasa (a szerzédéstdl vald elallds vagy azonnali hatalyi felmondas
esetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodas
felmondésara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarélagosan felelds minden olyan
kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezdé az altala okozott
karokat kételes kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kovetelés
alol, amelyek az éltala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd kételes megfizetni a
Megrendeld szémara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb kéltséget, amelyet a Megrendelére
a TervezOnek, illetve alvéllalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohatd magatartdsa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendel a jelen szerzédést a Tervezd sulyos szerzédésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildétt egyoldalu nyilatkozataval azonnali hatéllyal felmondani.

Stlyos szerz8désszegésnek mindsiil kiiléndsen, de nem kizarolagosan a Tervezd részérdl:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz6déses kotelezettségének teljesitését megtagadja €s azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

¢) Tervezbvel szemben felszdmolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kévetkezik be olyan okbol, amelyérl a Tervezd felelds;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

€) aTervezd a Megrendeld indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felel6s, a tervezési feladat meghiasul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyu felmondasat
irasbeli felszélitdsnak kell megeléznie, melyben felszolitja Tervezét, hogy az irasbeli felsz6litas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzddést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkiviili felmondas utjdn azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerz8deésszegd magatartasaval az frasbeli felszolitas kézhezvételét kdvetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerz6désszerli teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) a jelen szerz8dés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kételezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzddést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzédés felmondasa esetén Felek kotelesek egymdassal elszémolni. Az  elszdmolési
kotelezettséggel sszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. ) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet6ség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozo tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzbdés teljesitése sordn az iizleti titok védelmérél szolé 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kdrbe tartozo tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabélyi kotelezettségek keretei kozott, a szerz6dés
1d6tartama alatt — tovdbba annak barmely okbdl térténé megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzédés teljesitése sordn tudoméasra jutott - legyen az akar szébeli, akar
irdsos - miiszaki, jogi, lizleti informaécidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozo informacidkat, szdmitogépes programokat - kivéve, ha a kézléshez Megrendeld
elozetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabélyi, valamint birésdgi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan k6zérdeklinek vagy kdzérdekbél nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaciéjardl tudomast szerz fél azt kizarolag a szerzddés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes frasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés elbkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerz6dés alafrasaval tudomasul veszi, hogy nem minésiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalét kiilon térvény elrendeli.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzOdésszegésnek mindsil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zérja ki a titoktartasi kételezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozé(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatsi
jogviszonyban nem allé szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kdvetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhéaztartésrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
crtelmében, tovabba az allamhéztartasrol sz6l6 torvény végrehaijtasardl sz6lé 368/2011. (XIL 31 )
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrdl sz6ld
2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd tigy nyilatkozik, hogy a
Tervez6 atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejétt ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a jelen
szerz6desbol eredd kdvetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésdgaval dsszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevondsa

Tervezd a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz8dés teljesitéséhez legkés6bb a szerzédés megkétésének iddpontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvéllalkozé kdzremiikddését veheti igénybe, egyuttal kételes
kozremiikddni a szerzédés teljesitésében az olyan alvallalkozé, amely a kozbeszerzési eljardsban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akér a korabban megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvallalkoz6 bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabbi a
bejelentéssel egyiitt Tervezd kételes nyilatkozni arrél, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegéllapodds megkétésére irdnyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvallalkoz6 bevonasanak bejelentése a kdvetkezd e-mail cimre térténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz0déskotést kovetden — a szerz8déskodtéskor eldre nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolaséra igénybe
vett alvallalkozéval, ugy kizardlag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezé mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

153.

Az alvéllalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt mddon sem mddosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvéllalkozé igénybe vétele az érintett szolgéltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kézbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas médon jogutodlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozdkért Gigy felel, mintha a munkét maga végezte volna el,
mig alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Tervezd koteles alvallalkozéjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Tervez6 az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint

rrrrr

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdlcséndsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai unidés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizaré-
lagosan az informaciés 6nrendelkezési jogrol és az informécidészabadsagrol szold 2011, évi CXIL
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd vedelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérél sz016 Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR™)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmitkédés soran személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerzddés teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
rél, kézremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallal6ik, kézremiikodéik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjdk 4t, nem hozzék nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzodan
véllaljék, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervez0 jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotétt
szerzodés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jelen szerzddést, a
szerzddéskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatdsag 4ltal
miuikddtetett CoRe szerzbdés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondés van jelen szerzodés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, ugy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrdl szol6 2011. évi LXVL térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefiiggésben — ellendrizheti az 4llamhaztartds alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket és az 4llamhaztartds alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzédéseket a
Megrendel6nél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljar6 természetes személynél és jogi
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szemé€lynél, valamint azoknél a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerz8dés teljesitésében kdzremiikoddknél.

15.4. A szerz8d9 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket egymassal
targyaldsos tton, kozos szandékuk esetén mediator kdzremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabélyai
szerint birésagi Gton érvényesitik. Felek rdgzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

15.5. A Felek kdlcsénosen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra valo hivatkozéssal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrol valod
lemondés miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kdzott feltlind értékaranytalansag lenne.

15.6.  Jelen szerzddés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, {rasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételezden modositja a szerzédést.

16.7.  Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL
torveny (Kbt.), a Polgari Torvénykényvrél sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok az iranyaddak.

16.8.  Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jévahagydlag irtak ala, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - k6z8s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

16.9. Felek a szerz6dést lehetdség szerint elektronikusan irjék al4, ebben az esetben 1 eredeti példéany

késziil, mely az utolsoként aléiré a mésik fél részére megkiild. TURA-Terv Mémakiroda KF

apest, Gyamat y, 3
B ﬂedﬁ :
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Sajgd Tamas, fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd

Magyar Kéztit Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

2106 VIA FUTURA Kft/3,.
! Breuer Andrés, iigyvezetés‘h%a

Mellékletek:
1. szamt melléklet:  Atlathat6sagi nyilatkozat

(a szerz8déskétéskor fizikailag is csatolasra keriil)
2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
3. szdmu melléklet: A Biztosité altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazd)

fedezetigazolés (a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
4. szdmu melléklet: Tervezési Diszpozicié

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra kerdil)
5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nydjtasénak igazolasa

(a szerz8dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szamu melléklet: A kézbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervez ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

7. szamu melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kOmyezetirdnyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atlathatésaei Nyilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Koézat Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriil§ szervezet
- megfelelve az allamhéztartasrél sz616 2011, évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek minésiil.
Tudomasul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrej6itt

ilyen szerzddés alapjan nem teljesithet kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar Kézat Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmt nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Ko6zit Nonprofit Zrt.
felmondja vagy —ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstél elall.

Kijelentem, hogy az &ltalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év....0%.......h6 . A... nap

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklos, igyvezetd
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1.5z. melléklet

Atlathatosagi Nyilatkozat

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnéki, Tandcsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az &ltalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil szervezet
- megfelelve az allamhéztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi elbirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni,

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzdéstol elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ....S5...... ho .. 25 nap

VIA FUTURA Kft.
Breuer Andras, tigyvezet6

22



2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozo bevonasarol

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,d4 2020-2024 évekhez kapcsolodéan, orszdgos
kozuthdlozaton torténd fejlesziési és felvjitdsi munkdk tervezési feladatainak ellatdsdra keretmegdllapoddsok
megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 27. verseny djranyitds” targy kozbeszerzési eljaras 6.
részének eredményeként megkotendd szerzddés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:!

(szﬁkség szerint duplikdlhato)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatdlya ala es6 alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év ....... Of e ... nap

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklos, igyvezetd

! Az ajanlatban szereplt alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére térténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerz6déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan

igénybe venni, huzza at a tablazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasarél

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérniki, Tandesadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajénlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldie a .4 2020-2024 évekhez kapcsolodéan,
orszdgos kozithdlozaton torténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési Sfeladatainak ellatdasdra
keretmegdllapoddsok meghkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 27. verseny ujranyitds” targyi
kozbeszerzési eljards 6. részének eredményeként megkotendd szerzédés teljesitéséhez az  alibbi
alvallalkozdkat vonjuk be:?

Fax
(szitkség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatélya ala esé alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ......" QS ho .25, nap

> 711 Lo/}

e 33 7 BD., 9: !:3 320;9

/ 7%@'\537, tay 49 K

A8.Caced. T35 .936.055,
VIA FUTURA Kift.

Breuer Andras, ligyvezetd

? Az ajanlatban szerepl alvillalkozokat is fel kell tintetni! Alvéllalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és

be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére toérténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkoz6 a szerzédéskétéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hiizza 4t a tablazatot. Jelen cégszeriien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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MUSZAKI LEIRAS
TOP-1.3.1-15

Noégrad megye

2122. jelt Szécsény-Pasztd 6sszekotd at
8+875-12+010 km szelvények kozotti szakasz felujitasa

megnevezésli munkahoz.



1. Altalanos ismertetd

A beavatkozas a 2122-es jelli Szécsény-Pasztd dsszekdtd ut 8+875-12+010 km sz. kozotti
szakaszat tartalmazza.

A beavatkozds sordn méretezett burkolatmegerdsitéssel kell az ttfelujitast tervezni. A
vonatkozé6 UME el8irasokat figyelembe kell venni a tervezés sordn. A szakasz katyus,
nyomvalyus, feliilete egyenetlen. Az ttcsatlakozok, kapubejarok, megélléhelyek és a
kapcsolodo feliiletek (jarda, stb.) atépitése/szintre emelése is a feladat részét képezi. A
szakaszon a sziikséges helyeken a palyaszerkezet cseréket el kell végezni. Az
utcsatlakozéasokat, valamint a kapubejarokat minden esetben szintre kell emelni. A szakaszon
talalhaté utcsatlakozasok — minimum azok lekerekitéseinek végéig tartd — kifuttatassal érintett
feliiletét tigy kell megtervezni, hogy zavard atmenet ne alakuljon ki a kapcsolodo feliiletek
kdzott, tovabbd a vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon talalhatd telekbejarék
kifuttatassal érintett feliiletének kialakitdsat gy kell megtervezni, hogy zavard atmenet ne
alakuljon ki a kapcsolodé feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

Tovabbi feladat minden olyan kapcsolddo létesitmény megtervezése, ami a rendeltetésszerti
hasznélathoz sziikséges.

A feladat részét képezi tovabba a tervezés sordn a szilkséges kdzmiinyilatkozatok, és
dnkormanyzati nyilatkozatok beszerzése, valamint a szolgaltatok altal igényelt kézm kivaltasi
tervek elkészitése.

2. Altalanos adatok

Az érintett utszakasz az Eszak Magyarorszagi régioban Nograd megyében talalhaté a 2122-es
jelil Szécsény-Pasztd 8sszekotd uton Nagyloc kiilteriileti szakaszan.

A beavatkozasi hatarok:

Utszim: Kezddszelvény | Végszelvény | Felijitisi hossz [m]:

A beavatkozasi hatarok GPS koordinatai:

2122-8+875 48,027541 19,582700
2122-12+010 48,008068 19,607521

Forgalmi adatok:

I:erényességi Ervényesse'gi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom
szakasz kezdete  szakasz vége [E/nap] [J/map} [J/nap]

124010




Fopalya jellemzo szélessége:

Gy AR ] 3 : Szélesség
Utszam: = Kezdoszelvény: = Végszelvény: -

|m]:

2122 8+875 12+010 6,0

Meglévd burkolat tipusa dltalanos jelleggel:

Utszam: Kezdoszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:
2122 8+875 12+010 Hengerelt aszfalt
Mcilévﬁ burkolat él]aiota altalanos '|elle§ﬁei:
burkolat dllapota: 5 (rossz)
egyenetlensége: 5 (rossz)
nyomvalyu mélysége: 1(9)
viztelenités allapota: 1(9)

Eldirianyzott beavatkozas:

Utszam:

Kezdiszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

Méretezett burkolatmegerdsités lokalis

12+010 palyaszerkezet cserékkel

! 2122 ‘ 8+875

3. Részfeladatok

Az alébbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonods figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

Padkak:

Kezdidszelvény = Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas

[m] feliilet [m2]
8+875 12+010 3124 6248 nemesitett padka

A tervezés soran nemesitett padkat kell tervezni, de a padkék kialakitdsanal figyelembe kell
venni a terepi adottsagokat, (pl. kis sugard ivek padkaburkolasa.)

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolédé beavatkozasok (bontas, javitas, épités, tisztitas)

Tipus Beavatkozas

Nyilt f61d drok profilozds
Nyilt fold arok épités
K7 szegély surrantokkal 9+800-10+280

[PV



Zart vizelvezetéshez kapesolod6 beavatkozasok (helyreillitis, tisztitds)
Tipus Beavatkozas

‘ tisztits, sziiksé int helyredllitds
Atereszek isztitas, szukseg’ szerint helyredllitds,
epites
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas. épités
Récsos édteresz Sziikség szerinti épités

El6iranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett utszakasz elhelyezkedésébdl fakaddan elére lathatdan sziikséges
lesz a kozmiiszolgaltatokkal és az atkelési szakaszon az érintett nkormanyzattal tSrténd
egyeztetésre.

4. Miitargyak:

Hidak:

A szakaszon egy hid talalhatd, aminek tervezését a Magyar Koziat NZRt Négrad Megyei
Igazgatdsaga végzi el. Az elkésziilt terv integralasa lesz csupan a nyertes Tervezé feladata.

Atereszek
Utszim / szelvény Athidalt Szabad nyilis | Elvégzendd feladat
szim akadaly [m] (van, nincs)
2122/9+219 10,0 m 1,7 van
2122/9+933 11,0 m 1,0 van
2122/10+122 11,0m 1,0 van
2122/11+641 10,0 m 0.6 van

Az atereszeken elvégzendd feladatok:

e tisztitas, szilkség szerint javitas

o clofejek allapotdnak fliggvényében azok atépitése

o ki-befolyasi oldal kdrnyezetének 5-5 m-en tortén6 burkoldsa, amennyiben van rd
lehetdség

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsag novelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Horizontilis jelek:

Tipus Beavatkozas (ujra festés)

Hosszirany1 gépi jel, vonatkozd eléiras szerinti
Tartds gépi burkolati jel készitése burkolatszélességnek megfeleléen (tengelyvonal, vagy
kétoldali burkolat szélét jelzd vonal)

Tartds kézi burkolati jel készitése -




Vertikalis jelek:
Tipus Beavatkozis

Kozuti jelz6tablak Csere
Kozuti jelzétablak oszlop Csere
Km tabla Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere

A vizszintes forgalomtechnikai jeleket tartds kivitelben kell elkésziteni.

Visszatarto berendezések:

Beavatkozas (csere, 1j)
acél vezetd korlat (visszatartasi fokozat Meglévo korlatok cseréje, eloiras szerinti hosszi
e-UT 04.04.12 szerint) lefuttatasok, eldiras szerint indokolt szakaszon Gj korlatok

8+875 kmsz -nél (telepiiléshatarnal) forgalomesillapité beavatkozas:
Burkolatszélek mellett ,K” szegély épités, az utburkolatban tttengelyre merdleges kétsoros,
héekézheté 6ntvényhazas ,,H” alaki, mindkét oldalan fehér fényvisszavetd burkolatprizma.

Uttartozékok:

Minden csoméponti és kozlekedési latomezé szabadda tétele a ndvényzettdl (nyesés, bozétirtas
kaszalas).






IRANYITASI RENDSIEREKET
Tm}:sﬁg SZERVEZET

7y certop

Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,
Tanacsado és Szolgaltato Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz, 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Ammin sétdny 2. 3. em. 84,

az alabbi érvényességi teriileten

komplex kézlekedéstervezés, t- és autépalya tervezés

kérnyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszert vezetett be és alkalmaz, PR Rewizur
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kovetelményeinek. \'-/’(3 cen‘op

N 1S0 14001
A tanUsitvany érvényes: 2023.11.19.
A tan(sitvany regisztrdcids szama: 01-19419/20-14209
Tanusitva: 2014.11.24-t61
Kidllitva: Budapest, 2020.11.20.
oo

A tanUsitvany sikeres felligyeleti auditok esetén érvényes. TEP A0

A tanUsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd. o a

[m]332 34

U . N € D‘ CERTOP
a%\@ Termék- és Rendszentantsto K.
H-1149 Budapest, Mogyorddi it 32,

y ar . H-6720 Szeged, Arany 1. u. 7.
Tanusitd szervezet nevében www.certop.hu
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Tanusitvany

Tandsftjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérndki,
Tanacsado és Szolgaltaté Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Zenta (1. 1. mfsz 3.

Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétdny 2. 3. em. 84.

az aldbbi érvényességi teriileten

komplex kdzlekedéstervezés, Gt- és autdpalya tervezés

N
Tt
mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz, P o+
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kévetelményeinek. O cerl op

N IS0 9001
= A tanisitvany érvényes: 2021.09.23,
A tandsitvény regisztracids szama: 01-18367/18-13178
Tanusitva: 2006.09.20-tdl
Kidllitva: Budapest, 2018.09.24.

A tandsitvany sikeres feligyeleti auditok esatén érvényes.
A tanlsftvany érvényessége a QR-kad segitségével ellendrizhetd.

H-1149 Budapest, Magyoradi it 32.
H-6720 Szeged, Arany J, u. 7.

Tanusitd szervezet nevében wiw.cerop.hu
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Tanusitvany

Az EUROCERT Mm0sitd és Tanusito Kft.

(zxo2 Budapest, Kordsi Csoma stuy. 4, Magyarorszdg)
eljarasa alapjan igazolja, hogy a

TURA-Terv Mérnikivoda Kft.
Buodapest, Magyarorszdy

Rornyezeti rendszert vezetett be és wiikodtet,
awely megfelel az

MSZ EN ISO 1400I: 2015
szabvdnynak.

A tansitudny targykore: Kozlekedési infrastruktirak (autopalyak, vasutak, utak, writdrgyak)
kowplexx mitszaki tervezése, tervezoi wiivezetés és szakwai tandcsadds.

A tawnisitudny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat . 30.

A tanusitvdny ervényessége: 2023. majus 28,

A tanuisitvdny regisztrdacios szama: KMR 030

Az éruényesség feltétele: az évenkenti sikeres feligyeleti anditjok) megtartasa.

Budapest, 202.0. majus 2.

“ = =

NAH-4-0119/2017

IRANYITAS) RENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

olap péter
igyvezeto igazgato
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EUROCERT

Tanusitvany)

Az EUROCERT Mindsitd és Tanusito Kft

(102 Budapest, Korosi Csoma stny. 4. Magyaroyszdg)
eljavasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda Kft.

Budapest, Magyarorszag

MINOségivanyitasi renbszert vezetett be és miikadtet,

awely wegfelel az

MSZ EN ISO 900T1: 2015

szabw‘mynak.

A tannsitudny targykire: Kozlekedési infrastruktrirak (autopalyak, vasutak, utak, miitargyak)

kowplex miiszaki teruezése, tervezii wiivezetés és szakmai tandcsadds.

A tawiisitvdny kitevjedése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
A tanusitvany) érvényessége: 2023. 05. 2.8,

A tannisitvdny) regisztrdcios szama: MMR 018

Az érvényesség feltétele: az evenkenti sikeres feligyeleti anditiok) wegtartdsa.

Budapest, 202.0. Wdjus 29.
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IRANYITAS| RENDSZEREKET
TANDSITO SZERVEZET

_ O{ab Péter
== Tigyvezets igazgato







7}‘@- Groupama

Biztosito

Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné utja 1/C

FEDEZETIGAZOLAS
Koétvényszam: 743076119

Alulirott Groupama Biztosité Zrt. ezuton nyilatkozunk, hogy a TURA-Terv Kft. Felel6sségbiztositasi szerzédését
kiterjesztettlik a hivatkozott projekt munkaira, a 743076119 szerz6désszamu szerzédésben foglalt feltételek szerint.

Biztosité:
Székhely:
Cégjegyzékszam:

Szerzédo/biztositott:
Cégnév:
Adodszam:

Székhely/Levelezési cim:

Projekt megnevezése:

A keretszerzédés
kartéritési limite:

A keretszerzédés
tartama:

Alvallalkozdk:

Groupama Biztosito Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cg. 01-10-041071

TURA-Terv Kit.

12602908242

1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

Kozép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régié 27. versenyujranyitas
06. rész - Nograd_2122_8+875-12+010 km

250 000 eFt/kar és 500 000 eFt/év

hatarozatlan

a keretszerzédés biztositasi fedezete kiterjed a biztositott kézremiikoddire (pl.
alvallalkozék és teljesitési segédek)

Jelen igazolas kizardlag tajékoztatasként szolgdl, és nem hasznalhato fel a biztositoval szemben szolgaltatasi igény

érvényesitésére.

Jelen igazolas nem valtoztatja meg, terjeszti ki vagy modositja a biztositasi szerzé6désben rogzitetteket.

A biztosito szolgaltatast kizardlag a biztositasi szerz8dés alapjan nyuijt.

Kelt: Budapest
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