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KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről az 

 

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

cégjegyzékszám: 01-10-046896 

székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 41. 

képviseli: dr. Karlócai Balázs vezérigazgató, önállóan 

adószám: 23083185-2-41 

bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése: K&H Bank Zrt. 

bankszámlaszám: 10402142-00027370-00000003 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 

 

másrészről a 

MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumvezető) 

cégjegyzékszám: 01-09-712312 

székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

képviseli: Kustán Szabolcs ügyvezető, önállóan 

adószám: 12965580-2-43 

bankszámlaszám: 11600006-00000000-26542144 

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó  

 

EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

cégjegyzékszám: 01-10-140987 

székhely: 1118 Budapest, Schweidel utca 5. 

adószám: 28759999-2-43 

bankszámlaszám: 12011186-01550829-00100009 

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó  

 

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

cégjegyzékszám: 01-10-044852 

székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 

adószám: 12928099-2-44 

bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003 

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó 

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben, az 

alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények 

 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti nyílt eljárás eredményeképpen 2018. március 8. 

napján, 32000-182/2018. iktatószámon keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 

jött létre szakértői erőforrás biztosítása céljából. 

 

2. 1. Az egyes ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséről szóló 2019. évi LV. törvény (a 

továbbiakban: Egyszerűsítési tv.) hatályba lépésével több olyan feladat elvégzése szükséges az 

IdomSoft Zrt. részéről, amelyhez külső kapacitás igénybevétele szükséges. Ezen igények egyike az 

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat (a továbbiakban: OTÜ) által használt Effector 

munkafolyamat-támogató és tudásbázis rendszer olyan irányú továbbfejlesztése, amely lehetővé 

teszi a videó alapú valós idejű személyazonosítás bevezetését és integrációját a NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ 

Zrt.) kapcsolódó rendszereihez. A szoftvernek illeszkednie kell az ügyfélszolgálati 

folyamattámogató rendszerekhez és az azonosítást támogató háttér nyilvántartásokhoz. 
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3. Az 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel Megrendelő a Keretmegállapodás IV. része szerint, a 

Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően „Videó alapú ügyintézés 

támogató rendszer fejlesztése a B/293. sz. fejlesztési feladathoz kapcsolódóan” tárgyban a 

verseny újranyitásával közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen Felek – a 

Keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozóan – Megrendelő beszerzési igénye 

megvalósítására tekintettel 2020. július 13. napján megkötötték a 32000_588/2020.T iktatószámú 

keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés). 

 

II. A szerződésmódosítás indoka 

 

4. Felek rögzítik, hogy a Belügyminisztérium és Megrendelő között 2020. január 31. napján 

fejlesztési közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor az Egyszerűsítési tv.-ben foglaltak 

megvalósítására, amely közszolgáltatási szerződés szerint az abban foglalt, a Szerződésben 

meghatározott feladatokkal összefüggő fejlesztési feladatok teljesítésének végső határideje 2020. 

november 15. napja volt, amelyet a Belügyminisztérium 2020. december 15. napjára módosított 

(BM/2639-14/2020.). A közszolgáltatási szerződés módosítását az indokolja, hogy a feladatok 

végrehajtásában résztvevő szervezetek nagy számából adódó függőségi viszonyok miatt az 

eredetileg tervezetthez képest hosszabb időigénnyel vált lehetővé a közszolgáltatási szerződésben 

részletezett feladatok megvalósítása. Azonos okokból, a közszolgáltatási szerződés módosításával 

összefüggésben a Szerződés módosítása is szükséges. 

 

5. A 4. pontban leírtakra figyelemmel a Megrendelő által a Szerződés megkötésekor előre nem 

látható, és Megrendelőn kívül álló okból a közszolgáltatási szerződés és a Szerződés teljesítési 

határideje a tervezett időponthoz képest későbbre tolódik, ezáltal a Szerződésben foglalt teljesítési 

határidő módosítása vált szükségessé. 

 

6. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közbeszerzési szerződés a következő feltételek 

együttes teljesülése esetén módosítható: 

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. 

 

7. Felek a Kbt. 8. pontban hivatkozott rendelkezését megvizsgálták, és tekintettel arra, hogy a 

fentiekben leírtak a Megrendelő által kellő gondossággal sem voltak előre láthatóak, továbbá a 

szerződés általános jellege és értéke nem változik, Felek a Szerződést az alábbiak szerinti 

módosítják. 

 

III. A Szerződés módosuló rendelkezései 

 

8. A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul (dőlt és vastagon kiemelt betűvel a 

módosuló szövegrészek): 

 

„2.1. Vállalkozó a jelen Eseti Szerződésben foglalt feladatokat legkésőbb 2020. december 07. 

napjáig köteles elvégezni. Megrendelő eseti megrendeléseiben megjelölt teljesítési határidőre 

köteles teljesíteni, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.” 

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

9.. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

10.  Jelen szerződésmódosítás azzal a nappal lép hatályba, amely napon az utolsóként aláíró Fél a 

szerződésmódosítást aláírja.  
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Felek a jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

cégszerűen, alulírott helyen és napon 3 (három) példányban írták alá, melyből 2 (kettő) példány 

Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illet. 

 

Megrendelő képviseletében: 

Budapest, 2020. …………………. 

 

 

 

……………………………… 

IdomSoft Zrt. 

Dr. Karlócai Balázs 

vezérigazgató 

 

 

Vállalkozó képviseletében: 

Budapest, 2020. …………………. 

 

 

 

……………………………. 

MultiContact Kft. 

(mint Konzorciumvezető) 

Kustán Szabolcs 

ügyvezető 

 

 

 

 

Szakmailag ellenjegyzem: 

 

 

……………………….. 

Both András 

termékfejlesztési vezérigazgató-helyettes 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2020. …………………. 

 

 

………………………. 

Hrubi Orsolya 

gazdasági vezérigazgató-helyettes 

 

 

Jogilag ellenőrizve: 

Budapest, 2020. …………………. 

 

 

………………………. 

Dr. Szatmári Lajos Károly 

vezető jogtanácsos 
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