TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Magyarorszag régié 30. versenytjranyitas
01. rész - KD Veszprém m. Papa-Csot kp ut

Szerzédés szama: KB-2021/1001453/001/00

amely létrejott egyrészrdl a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkériien Mitkodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Addszam: 14605749-2-44

Képviselo neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgato

Sajgo Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrdl a

TURA-Terv Mérndkiroda Korlitolt Felel6sségit Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10300002-20132675-00003285
Adoészam: 12602908-2-42

Képviseld neve: Adrovitz Miklés, ligyvezetd
valamint a

VIA FUTURA Mérndki, Tandcsado és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zrt.
Bankszamlaszadm: 14100127-68439949-01000003
Adodszam: 13260534-2-43

Képviseld neve: Breuer Andras, ligyvezetd

mint Tervezd (a tovébbiakban: Tervez8) kézott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerz6déskotés elozményei

1.1.  Felek régzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Méasodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t5bb ajanlattevivel kotendo ke-
retmegdllapodds megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast inditott , 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozithdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési Jfeladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. 4prilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban, tdjékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszdmon keriilt kizzétételre a Kozbeszerzési Frtesité 2020/78. szaméban. Az ajanlati
felhivis modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. méjus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.



1.2.

2.1.

2.2,

majus 19. napjan 8552/2020 iktatoszdmon keriilt kézzétételre a KSzbeszerzési Ertesité 2020/96. sza-
maban.

Megrendeld a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozésaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kototte meg:

. RODEN Méméki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Méméki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani 1t 5. 3. em. 7.) k6z6s ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

I1. Specialterv Epitémémoki K ft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémékiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mémdki, Ta-
nacsado €s Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kozds ajanlattevék

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koéziti Beruh4azé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mérnoki Iroda
Tervezd, Kivitelezd Szolgaltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombévari Gt 17-19.)
A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkétott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendelé a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildétt ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 30. VONY?” targyban, 3 részben (EKR azonosité: EKR000552822021). A
kozbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezé pedig elvéllalja a kézbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumenticiéban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerz8dés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerz6dés targyi hatalya ald tartozé Papa-Csot kerékparut projekt (helyszin) [a
tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatét képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodésos eljaras elsé részében kiadott &ltaldnos Tervezési
Diszpozicié és a jelen miiszaki dokumentacié részét képez6, vonatkozd Tervezési Diszpozicié
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentdcié - a szakagi terveket egyaréant magaban
foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatdt jelentik a sziikséges hat6sigi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitisa, a
kozbeszerzési eljaras sordn keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzédés



2.3.

24.

2.5.

mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

Tervezo feladatat képezi tovabba a Megrendel6 nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacién alapulé valamennyi kézmilkezeléi és
kozutkezeléi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek eclkészitése és zaradékoltatisa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbdl valé kivonasa tervei
elkészitése ¢és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezoi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kézbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentéaci6 részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzodés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd speciélis
kévetelményeket, amely eldirdsok betartdsa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevekenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak €s a verseny
Ujranyitasi eljards meginditasanak napjén hatalyos utligyi miiszaki leirasoknak megfeleléen koteles

elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kdvetkezdk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezdi dij (netto6 Ft)

a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi
szakemberek szama (f6, min. 0 6 - max. 2 £5):

4 6

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhéz ké-
pest megajanlott eldteljesités idStartama (naptéri nap)

0 naptari nap

Tervezd éltal a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban a 2. szami értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzddés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szdm:
Telefonszdma:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvéantarté kamara megnevezése:

Kamarai szdm:
Telefonszdma:
E-mail cime;

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Hudék Melinda

Magyar Mémoki Kamara
01-10796 (KE-K)
06-70-315-77-44
hudak.melinda@tura-terv.hu

Subkégel Annamaria

Magyar Mérnoki Kamara
01-10652 (VZ-TER)
06-30-400-84-73
subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Sill6é Szabolcs

Magyar Méméki Kamara
13-13573 (SZKV)
+36-30/961-1415
sillo@vibrocomp.com
Téth Laszlé Akos
Magyar Mérndki Kamara
01-9834, 01-63418 (HT)

+36 302529087
toth.laszloakos@staticplan.hu

Tervezd kételes szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel6 érdekeit szem eldtt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatésagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hat6sagi eljarasok lefolytatdsahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatérozott
tartalommal és forméban hidnytalanul benytjtani. Tervezé koteles az illetékes hatésagok elbirasainak,




3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

felhivasainak, felszolitasainak hataridében eredményesen (teljes korlien) eleget tenni. Tervezd e
kételezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
cljaras esetleges elhuzodéasaiért, meghitisulasaért (felfiiggesztés, megszintetes, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzodés szerinti késedelem, illetve meghitisulas jogkovetkezményei
keriilnek alkalmazésra.

Tervezé a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti 4tdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatérozott tervezoi dij magaban
foglalja.
3. Tervezoi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibétlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot
46.131.513 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol kozos ajanlattevéként szerzodé Tervezék a kivetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege

TURA-Terv Mémokiroda Kit.: 2.767.891.- Ft + AFA

VIA FUTURA Mérnéki, Tandcsadé és Szolgaltatd Kft.: 43.363.622.-Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad¢ szabdalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykételes tervekhez kapcsolods hatdsagi és szakhatésagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendelé viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgaltatdi vagy mas vezeték
tzemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriils kéltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervez6 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozici6 és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervezéi dij megallapitasa sordn figyelemmel volt a
keretmegallapodds elvélaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakéltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérnoki szolgdliatdsok kiézbeszerzésének részletes szabdlyairdl szo616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallaldsa a tirgyban meghatdrozott és a Miiszaki Dokumenticiéban
részletezett feladatokra és a projekire (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkét,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvaldsitasdhoz
szlikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tébbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzodés alapjan Tervezé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpoziciéban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokdsok és eldirdsok szerint hozzatartoznak a szerzédés
targyanak kifogastalan, teljes kori teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltalinos forgalmi adorél szold 2007. evi CXXVIL. torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint térténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokételes
jovedelmének csbkkentésére alkalmasak,



4.1.

4.1.1.

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes koril tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
reszszamla €s 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszdmla | Kiviteli szintii tervdokumentacié Ajanlatkéré altal tdrténd jévahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozd kézmii egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdeml6 bizonylatolasat kovetben, a tervezdi dij 90%-anak megfelel
0sszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt példanyban torténé leszallitasa.
Valamennyi érintett kdzmivezeték-lizemeltetd részérél a kézmii egyeztetd
rendszeren keresztlil kidllitott valamennyi sziikséges k6zmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-lizemeltetd(k) altal kért tervmoédositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfelelden moédositott tervek Megrendeld
altal torténé jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasarol szolo, a tervezési szerzodés mellékletét képezd nyilatkozat

benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld Ssszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatérozott tervezési hataridé lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazéasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervez6 az alabbiak szerint:

Reészszdmla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd 4altal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasénak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden,
a tervezdi dij 75%-énak megfelels dsszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jévahagyas beszerzését
kévetben, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmaz6, Megrendel® altal jovahagyott, kiviteli szintll, egyesitett
tervdokumentacié elbirt példanyban térténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziitkséges szakagi terveket ¢s szakhatosagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak

megfeleld Gsszegben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projekire (helyszinre)
meghatérozott tervezési idétartam lejartat megeldzéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendelé altal jovahagyott tervdokumentéci6 keriilhet benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilén kiviteli
tervdokumentécié alkalmazésa esetén, adott részteljesités vonatkozasiban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyjtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintii tervdokumentacié Ajanlatkérd 4ltal torténd jévahagyasat,
utepitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditdsinak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 60%-
anak megfeleld 6sszegben
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4.4.
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4.7.

4.8.

4.9.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt moédosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio eldirt példanyban torténd leszallitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agl terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerz0dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kévetden, a tervezoi dij 40%-anak megfeleld Gsszeg-
ben. |

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6zden meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendelo altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtéasra.

A Megrendel§ el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtasira — szerzddésszerii (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetéen — kizardlag a jelen szerz6dés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezé koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld 4ltal kiallitott, szerzédésszerii, hiba-és
hianymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovéabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar Kozt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervez6 a benyujtasra keriilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben koételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendeldé a szerz6dés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ala tartozd teljesités” megjegyzést is kételes szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel6 megtagadja a szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért
amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szamla
formajaban koteles benyujtani a Megrendel$ részére, amely e-szdmlaval szemben a Megrendeld az
alabbi feltételeket, kovetelményeket tamasztja:
— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelel$ xml-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szamla koételez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonosit6jat is;
— az e-szamladhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szdmlaval egy
idében megkiildeni;
— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel$ kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu
— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu eurdpai
szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eur6pai Uni6é Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervez6 tudomaésul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az €l6zé pont-
ban eldirt kritériumoknak, gy a Megrendelé az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd kételes a szamljat a hagyomanyos mddon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapesolattartd személyt jel6li meg:

Kapcsolattartd neve: -
Telefonszama: -
E-mail cime: -

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szémla kiallitisara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendel§ 4ltal el6irt kritériumoknak, ugy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (elsdsorban
nyomatott formatumban) koteles kiéllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
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5.1

egyttt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kézut Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494),

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is ertendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelolésre.

A Tervezé altal kiallitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kévetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervez6 az errdl sz6l6
irasbeli értesitést k&vetben a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok 6sszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogés jogszerii, a Megrendelé fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendelé a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hianyossagok esetén is:

— ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benyijtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendeld 4ltal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendeld altal eldirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- eés/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytjtson, a Megrendel errdl sz6l6 irasbeli
értesitését kdvetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridokre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jogszaba-
lyok az iranyaddk. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. trvény és az Afa
torvény elbirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi eléirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz0d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezo a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjén kerill sor 4tutaldssal, a szdmla kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozas rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

S. A szerzédés iddbeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerzddés hatalyba 1épése

Megrendelé a megel6z6 verseny jranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjellte a szerz6dés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzédés megkétését kovetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendeld ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként is.

5.1.2. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzdés



5.2.

hatalyba 1épésér6l Megrendeld a Tervezét a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megelézden
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzoédés a Felek altali aldirassal nem 1ép hatalyba, igy Tervezé — amennyiben a
szerzOdés a Felek altali alairast kdvetd 150. napig sem 1épett hatalyba — a szerzddés alairasat kdvetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldalu, irasban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzddés alairdsat kovetd 180. napon tili idStartamra vonatkozéan. E koériilményt Felek
olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerzddést a létrej6ttének (alairasanak) napjat kSvetd 181.
napon a létrejéttének napjara visszamenoéleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezé a fenti elallasi jogat a szerz8dés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzodés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatalyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a létrejottétdl szamitott legkés6bb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a 1étrejottétdl (alairdsatol) szamitott
360 napon belill nem Iép hatalyba, gy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerz6dést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid6
A teljesitési hataridd a Megrendel§ altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacioban
¢s az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegéllapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem

engedélykdteles
tervezési tevékenység

esetén

Kiviteli szintii tervdokumentacié elbirt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentécio
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges joger§s hat6ségi engedély és jovahagyas
beszerzését kévetden, ¢és az engedélyekben, valamint a
Jjovahagyasokban el6irt moédositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentécio
eldirt példanyban t6rténd leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint,

engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentécid

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezeési  tevékenység | beszerzését kévetben, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jovahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld

altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt
példanyban torténé leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazasa esetén

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitdsi lehetdséggel vallalja a terv
biralatot. A tervezési feladat id6tartamaba (atfutasi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén
— a technolédgiai tervre vonatkozd megrendeléi dontéshozatali idészak, a technolégiai terv
leadasi napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,
— a birélati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati idGtartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig.
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- a terv visszaellendrzési idétartam, a javitott tervdokumentaci6é leadasi napjatél az irdsos
megrendel6i elfogado nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

- Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartat megeléz6en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezel6i jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervez6 a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatdssal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykdteles tervezési tevekenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacio alkalmazésa esetén

— atechnologiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali idészak, a technolégiai terv leadasi
napjatol az frasos megrendel6i dontés kiadasat kdvetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati idétartam, a biralati terv leadsi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiad4sat kévetd napig,

— a terv visszaellen6rzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irdsos
megrendeléi elfogado nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idoszak, az tépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizepitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idStartam lejartadt megeléz6en 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezel6i jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezé a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilén engedélyezési és kiilén kiviteli tervdoku-
mentécié alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadéaséat kdvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendelSi biralati idétartam, a birlati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiaddsat kévet napig,

— a terv visszaellendrzési idGtartam, a javitott tervdokumentécié leadasi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiaddsat ko vetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az cljarasi idészak, az Utépitési és/vagy hidépitési €s/vagy
vizepitési engedélyezési eljards meginditdsénak napjatdl az engedély jogerre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatérozott tervezési
hatarid6 lejartdt megel6zéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
mas hat6sag, egy€b harmadik fél késlekedése, mely a Tervezo teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfliggeszteni. Az elézdek szerinti felfliggesztés idStartama nem szamit bele a
teljesités idétartaméba. Megrendel$ kizardlag olyan okbél fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendel§ ellendrzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyzékonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitdsoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacié eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervez§ koteles a tervdokumentdciot a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a
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felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzodésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
méddon szolgaltatni.

Szallitandd példanyszamok

A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasdhoz kapcsold-
doan az Altalanos Tervezési Diszpozicié 10. pontjaban részletezett modon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozon (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatdsat 4ltalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan tOrténé atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idSpontjat és az 4tvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerli, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendeld erre jogosult
képviseloje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel6 a tervbiralatot kovetden a nem szerz8désszerti teljesitést allapitja meg ngy
jegyz8konyvben rogzitve, megfeleld pothataridé tiizésével a hiba, illetve hianyok kozlésével
Tervezbt a szerzddésszerl teljesitésre szélitja fel. A pdthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendelé eldteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megeldz6 verseny Gjranyitési eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartasa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendels a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositasa céljabdl a
Megrendel$ javara a szerzédés szerinti, afa nélkiil szdmitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mertekben teljesitési biztositékot kételes nydjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz0dés hatalyba Iépését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzédés szerinti befejezési hataridé
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztisa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetéségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitdsatdl szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt dsszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kovetden a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatélyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia formajiban, vagy
biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel
kivédnja teljesiteni, Ugy a bank vagy biztositd altal vallalt garancia-levélnek illetbleg a
kételezvénynek legalabb a kovetkezbket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjel6lését,

— a bankgarancia (kdtelezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Ssszeget, vagy sszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.
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Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyujtja, annak 6sszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek Osszegét
Megrendel6 a teljesitési biztositék lejartat kévetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozo
bankszamlaszama véltozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil,

A Tervezd kételes munkajat szakcégtol elvarhatd gondossaggal megszervezni ugy, hogy minden
el6relathaté akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Tervezd kételes a szerzédés teljesitését
akadalyoz6 valamennyi koriilményrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informécié és alapadat beszerzése, valamint
egy€b felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és felel6ssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizérja és a
Tervezonek az ebbdl eredé akadalyoztatdsa esetén — a Megrendeléhdz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejlileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervez§ altal dokumentéltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogeselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozéi tevékenységét ¢&s feladatvégzését, illetve a
szerzOdcsszerll teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kémi.

A tervezési feladattél (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytél eltérd megrendel6i
igénymddosuldsok, illetdleg a tervezést érintd hatésagi eldirdsok megvaltozésa esetén a jelen
szerzodést mddositani kell. A mAar elkésziilt munkarészek &tdolgozdsénak kovetkezménye és
kockazata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriil kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtdsanak sziikségessége a
Tervezé érdekkorében felmeriils okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkdrében felmeriild okra
visszavezetheté esetleges tervvaltoztatasok utdn tervezéi dijkiegészités vagy barmilyen tSbbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezé érdekkorében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvéltoztatasokat
a Tervez6nek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel$ felé.

A Megrendeld, illetve az éltala kijel5lt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpoziciéban foglaltak szerint, valasztisa szerint a konzultaciokon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendel6nek ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezbnek az elkészitett tervdokumentécié szakhatosagi és miiszaki megfeleléségével kapcsolatos
mindségi felelosségét.

A Megrendeld a Tervezének utasitast adhat. A Megrendelé utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozés
szervezesére ¢s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megeldzé
verseny Ujranyitasi eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan vj eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondést észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatélyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre koteles a Megrendel6 figyelmét az
utasitas kozlését kovetSen haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezé a Megrendeld utasitdsai és a
szerz6déskdtéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezdnek célszeriitlen, szakszerlitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendelét irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

felrohatéan elmulasztja, az ebbsl eredd karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a TervezOnek cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezé a Megrendel6 altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jogszabalyi, hat6sagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitis megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatdsagi engedély moédositasa valik szlikségessé, a
Jjogerés moédositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — {rasban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott killdeménykeént;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités iddpontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel id6pontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adasi jelentésben szerepld
idSpontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fel koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildstt a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzodés teljesitésével, értelmezésével, médositasaval
¢és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

- Megrendeld kapcsolattartoja Megrendel6 kapcsolattartdja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgd Tamas

Beosztas: fejlesztési és felujitasi Beosztas: fejlesztési és felujitasi
igazgato osztalyvezetd

Telefon: +361 819 9039 Telefon: +361 8199161

Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540

Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 30 445 0189

E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervez6 kapcsolattartoja

Név: Adrovitz Mikl6s

Beosztas: iigyvezet6

Telefon: +3612695058

Fax: +3615999807

Mobil:  +36309707281

E-mail:  tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendelé e pontban kijelSlt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiiléndsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekdvetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset kériilményeitél fliggden — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kdvetden haladéktalanul kdteles frasban értesiteni.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

A Felek egyiittmiikodésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerzédéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

I Megrendeld kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartéja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt
Beosztas: teChI’IOIOglaI"CS tervezesi ——_— projektvezetd
osztalyvezetd
Telefon: |+36 302973774 Telefon: |+36 1269 5058
E-mail: | szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: tura-terv@t.‘ura—terv.hu
somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibdkért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési feleldsségét vagy kétbérfizetési
kételezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezé szerz8déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérdl megjelslt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitend
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezesi idészakban minden kapcsolodd egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzulticién részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadilyozatisa esetén nem tud az el6zéekben felsorolt
esemenyeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email ttjan) koteles jelezni a Megrendeld
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd kételes a projektvezetéének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerz8déssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsaggal rendelkez6 helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz8dés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellben ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacié) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezdt terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és
szakmai szabdlyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitasi eljaras meginditésakor hatalyos
Uttigyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miszaki mddszerek alkalmazasa esetén a Tervezd kérveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felelosségét nem korlatozzak.

A szerzbdés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti tanisitvany alkalmazasa
vagy az Eur6pai Unié mas tagallamabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékii tanusitvany, illetve az
egyenértékii minéségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezé a szerzédéskotést megel6zben bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hata-
lyos tanusitvanyit illetve az egyenértékii minéségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzddés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd kételes a szerzodésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatasat a
szerzbdesben €s mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezesre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnydban a kialakult
szakmai kovetelményeknek ¢&s elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartasidval nyujtani.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

A Tervez6 kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokument4cié minden
tekintetben szakszerli és jogszerii. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszeriien, a szerzédésben kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleldéen felhasznalhassa. Tervez6 szavatol azért, hogy az éaltala
szolgaltatott tervdokumentaci6 alapjan a Megrendel6 altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendels a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozolni.

Tervez6 kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizarolag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentéacid-részek felett
atruhazhat¢ felhasznalési joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatoznd. Abban az esetben, ha a szerz6désben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd kételes erre a Megrendeld
figyelmét kelld idében, eldzetesen felhivni és a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok
megszerzés¢hez engedeélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezodt terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kételezettségének felrdhaté elmulasztasaért a Megrendeldvel szemben kartéritési felel6sséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzodés alairdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerésiti, hogy a jelen
szerz6dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovéabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatarozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos felhaszndlasi jogat az A&truhazhaté szerzéi jogok
vonatkozéasaban atruhdzza a Megrendeld részére, amely magéaban foglalja a szerzdi jogrol sz616 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii atdolgozhat6sdgahoz és a mii t6bbsz6rozéséhez val6 felhasznalasi
jogosultsagot is. A mii t6bbszorozése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozora valdé masolasét is, valamint az el6zdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tobbsz6r6zés jogdnak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhézott felhasznalési jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszordzésre is atadni.

A Megrendel a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy killondsen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorézésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analdg vagy digitalis
hordozén, tetszdleges alkalommal tOrténGen), amely tObbszorozés jelenti kiilonGsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozéra vald masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozésara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzddésben meghatarozott felhasznalasi modok a szerz6dés hatdlya alatt Ggy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkétésekor ismert és a szerzodésben engedélyezett
felhasznalasi modok megvaldsuldsat hatékonyabban, kedvezobb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzodéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvéltozott vagy kiboviilt
felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervez a jelen szerzddés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalési joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.



7.11. Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kdzremiikédd bevonasaval késziti, ugy a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Tervezé kételes a kozremiikodé altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiikddé altal és/vagy kozremiikddd
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendeldt a jelen pont szerinti hatérozatlan idejii,
korlatlan ¢s kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervezd tartozik felel6sséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzodés teljes idStartamara tervezdi tevékenységre vonatkozod
felelésségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerz6dés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsdnak értékhatara minimum 46 000 000 Ft/év és 15300 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerzddés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a mddositassal megallapitott tervszallitdsi hataridé késébb jar le, mint a tervezéi
felel8sségbiztositds fennallasa, Gigy a Tervezd koteles a tervezdi felelésségbiztositést is ezen id6pontra
kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezé kotelezettséget véllal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzbdéses feladatanak a Megrendeld altal teljesitésigazolassal térténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzédés alirdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kdtvény masolatdnak dtadasaval, mely a szerzodés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6zbekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezéi
felelosségbiztositas fennalldsanak igazoldsat, annak befogadasdra, atvételére a Megrendel6 nem
koteles, €s az emiatt bekSvetkezd késedelemért vagy meghivisuldsért a Tervezét terheli a felel6sség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerz6dést megerasité és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbél, amelyért felelds, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
feleldsséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kételezettsége alol, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendelé kotbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre es6 - netto tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzédés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, gy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
kesedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptari naponként a
szerzOdésben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuilasat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervez6hoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzodéstdl elallni és meghitsulasi k6tbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kétbér

Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
Megrendel§ rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

Késedelmi kétbért megalapozo tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) aTervezo a jelen szerzddés 5. pontjdban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzédésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelonek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhuzodik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedé€lyt kibocsatd hatésag két alkalommal térténé felhivasa ellenére hatariddben nem
nyujtja be, vagy nem megfeleléen nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi k6tbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezé az engedélyt kibocsatd hatésadg harmadik hidnypétlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elételjesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elételjesitést Megrendel a megel6z6 verseny tjranyitasi eljarasban értékelési
reszszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tiizése nem lehetséges, Megrendel
a szerz6déstol eldll, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzddés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbél, amelyért Tervezd
felel6s, meghitsul vagy a Tervez a szerzddésbol eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi ktbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - netté tervezéi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz8dés targyi hatalya ala tartozé projektek (helyszinek) meghitsulasara - amennyiben a jelen
szerzO0dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszdménak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulas esetén Megrendeld a teljes
szerzOdést6l vald elallasra vagy azonnali hatilyd felmondasira és meghiusulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsuldsi k6tbér mértéke a szerzOdésben régzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodés hatélya
ala tartozo, ugyanazon Tervez$ vonatkozasiban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghitisuldsa (a szerz6déstl vald elallas vagy azonnali hatilyG felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodés
felmondasara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendel
kétbéren feliili karanak megtéritési kitelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kdvetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendel6 szaméra minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezonek, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felr6hatdé magatartisa, vagy
mulasztésa miatt szabtak ki.

10. Szerzodésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerzédést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezének megkiildott egyoldalt nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerz8désszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarblagosan a Tervezd részérdl:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzddéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerz8dés alapjan megtartott tervkonzulticién nem jelenik meg és azt nem
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

menti ki;

¢) TervezOvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kdvetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelds;

e) aTervezo a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,

f) olyan okbdl, amelyért a Tervezd a felels, a tervezési feladat meghitsul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendel$ azonnali hatalyd felmondasat
frasbeli felszolitdsnak kell megeléznie, melyben felszélitia Tervezét, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kdvetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzodésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendel6hoz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkiviili felmondds Gtjan azonnali hatéllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendel6 a
szerz0désszegd magatartasval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd § (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kételezettségét nem teljesiti.

Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) aTervezd szerzbdésszerl teljesitését veszélyezteti, meghivisitja;
b) ajelen szerzédés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit stlyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken tal Megrendeld jogosult, illetve kételes a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzédés felmonddsa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszamoldsi
kotelezettséggel Ssszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsén, hogy az elszémolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet6ség van - levonasra keriil a kbtbér 6sszege, ugyanakkor Megrendel$ tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az 4atadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése sordn az iizleti titok védelmérdl szélé 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kdrbe tartozé {izleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget véllal arra, hogy a jogszabalyi kételezettségek keretei kozott, a szerzodés
idStartama alatt — tovdbba annak barmely okbdl térténd megsziinése esetén idSbeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossigra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzédés teljesitése soran tudomdsra jutott - legyen az akar szébeli, akar
frasos - miiszaki, jogi, lizleti informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlitozva a know-how-t, koltségekre, eljarisokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informécidkat, szamitdgépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendel6
el6zetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésagi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaci¢jarol tudomadst szerzé fél azt kizarélag a szerzddés teljesitése soran
hasznélhatja fel, a mésik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem ko6zolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem mésolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés elékészitése, teljesitése vagy megszintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendelonek kételes visszaadni.
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11.5.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény elrendeli.

Szerz0d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzOdésszegésnek mindsil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irAnyadd egyéb
polgari- vagy biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkoz6(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jjogviszonyban nem all6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzodés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
¢értelmében, tovabba az allamhaztartasrdl szolo torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetbleg a nemzeti vagyonrol szélo
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd gy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathato szervezetnek mindsiil.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 nem koéthet vele érvényesen visszterhes szerzddést,
illetve a létrejott ilyen szerzodés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathat6 szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellen6rzése céljabdl, a jelen
szerz6désbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatdsagaval osszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arr6l haladéktalanul koteles
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervez6 a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonéasira jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz6dés teljesitéséhez legkésobb a szerzodés megkdtésének iddpontjaban megjeldlt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvallalkozé kozremilkodését veheti igénybe, egyuttal koteles
kdzremiikodni a szerzdés teljesitésében az olyan alvallalkozd, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendeldnek a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelélt alvéllalkozo6 helyett igénybe venni kivant —
alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovédbbad a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodas megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvéllalkozé bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu
Ha a szerzddéskotést kdvetoen — a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott

lényeges kortilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe



13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

vett alvallalkozéval, ugy kizardlag a Megrendelé hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az (yj alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt modon sem médosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo kériilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz0dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkoz6 szabalyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik. (Kbt. 139. § ))
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6destol eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd kételes alvallalkozdjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idtartama alatt, valamint azt kdvetden is, kéleséndsen betart-
jék a hatéalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizard-
lagosan az informéciés 6nrendelkezési jogrol és az informéaciészabadsagrél szélé 2011. évi CXIL
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramléasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szol6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmitkddés soran személyes adatokat csak és
kizér6lag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a mésik fél munkavallaloi-
r6l, kozremiikdoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kzremiikdoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és szitkséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzék nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzéan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz8dés alairdsaval tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kdzérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala Uzleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendel a jelen szerzdést, a
szerzOdéskotést kovetden haladéktalanul kdzzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
miikddtetett CoRe szerzddés-nyilvantarté rendszerben.

Amennyiben ellentmondés van jelen szerz8dés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,

illetve a miiszaki dokumentécio kozott, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentécid, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyadéak.

10



15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szémvevészékrol szol6 2011, évi LXVL torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a térvény 5. § (3)+(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefiggésben — ellendrizheti az 4allamhéztartas alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket €s az allamhaztartds alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azokndl a szerzodd feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerzodés teljesitésében kézremiikoddknél.

A szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil vitds kérdéseket egymassal
targyalasos uton, kézds szadndékuk esetén medidtor kézremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgéri peres eljaras szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az allandé valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra valé hivatkozéssal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrél vald
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltling értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozéasa kotelezéen mddositja a szerzodést.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabélyok az iranyaddak.

Felek a jelen szerzodést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jévahagyélag irtak ala, melyb6l 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozGs ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezot illet.

Felek a szerzédést lehetség szerint elektronikusan irjak al4, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolséként alair6 a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év O hé 1{ nap Budapest, 2021. év GU ho . H nap

Megrendel6 Tervezo
Magyar Koéziit Nonprofit Zrt. TURA-Terv Kft.
Hesz Gabor, fejlesztési és feldjitasi igazgatd Adrovitz Miklds, tigyvezetd

Sajgo6 Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd

a-»,gvar KE)Z(“ ngnrOﬁt Z-‘;té -
1024 Budapest, Fényes Elek U. 1-19. / 7/ Vv
179. Jr2ae. Mok
Tervezd
VIA FUTURA Kft,

Breuer Andrés, ligyvezetd



Mellékletek:

1.

2.

szamu melleklet:

szamu melléklet:

. szaml melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

A Biztosité 4altal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

Teljesitési biztositék nytjtasanak igazolasa

(a szerzddés hatalyba [épésekor fizikailag is csatolasra keriil)

A kdzbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kémyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tantisitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

A[létllat()saigi Nyilatkozai

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
kepviselbje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil5 szervezet

- megfelelve az 4llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadési eldirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemelyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvéntartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

At

. ho Fh.. nap

t‘"'l

Kelt: Budapest, 2021. év . S

Mémoklroda Kf
. 114

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklos, igyvezetd

is ks ]



1.5z, melléklet

Atlathatésagi Nyilatkozat

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnéki, Tandcsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K&zt Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriild szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. tdrvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.

Tudomasul veszem, hogy kézponti kéltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem kdthetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejott
ilyen szerz6dés alapjan nem teljesitheté kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tjékoztatni.

A valotlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesité) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

/ . k‘ )
T, A
" VIA FUTURA Kft.
Breuer Andras, ligyvezetd
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2. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonisarol

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevé  cégjegyzésre jogosult képviselje a .4 2020-2024 évekhez kapesoléddan, orszagos
kozuthalozaton torténd fejlesziési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdara keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 30. verseny djranyitds” targy( kozbeszerzési eljaras 1.
részének eredményeként megkStendd szerz6dés teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozokat vonjuk be:!

(szilkség szerint duplikalhato)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizard okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ..o 4. hé 2\,

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklos, {igyvezetd

' Az ajanlatban bemutatott szakemberek munkiltatéit is fel kell tiintetni alvallalkozéként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajanlattevj! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kit6ltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a
szerzddéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hizza at a
tablazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerz6déshez!




2. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnéki, Tanacsado és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,.4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan,
orszagos kizithdlozaton torténd  fejlesztési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kiozép-Magyarorszdg régio - 30. verseny djranyitds” targya
kozbeszerzési eljards 1. részének eredményeként megkdtendd szerzdés teljesitéséhez az  alabbi
alvallalkozokat vonjuk be:”

E-mafl
(sziikség szerint duplikalhatd)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré6 okok hatalya ala es6 alvallalkozét.

-~

A
Kelt: Budapest, 2021. év LC ho -( nap

WL ¢

rewen S {‘&( .....
/ VIA FUTURA Kift.

Breuer Andrias, ligyvezetd

* Az ajanlatban bemutatott szakemberek munkaltatoit is fel kell tiintetni alvillalkozoként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajinlattevé! Alvallalkozdt a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell Jjelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kitSltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozd a
szerzodéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hizza at a
tablazatot. Jelen cégszertien alirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzddéshez!
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Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérndki,
Tanacsado és Szolgaltatd Kft.

1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.

Székhely:
8200 Veszprém, Hoffer Armin sétany 2. 3. em. 84,

Telephely:

az aldbbi érvényesséqi teriileten

komplex kizlekedéstervezés, it- és autépalya tervezés

/" N
Tawnsilor
mindségiranyitési rendszert vezetett be és alkalmaz, g |
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kovetelményeinek, - g certop
~_ IS0 9001
-\w.\ A tandsitvany érvényes: 2021.09.23,
: A tandsitvany regisztraciés széma: 01-18367/18-13178
N Tandsftva: 2006.09.20-t4!
Ki&llitva: Budapest, 2018.09.24.

X A tanUsitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes.
A tanusitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd.

CERTOP

. - A)
| V) W »b.»Gs AN (D— Termék- és Rendszertanish K.
H-1149 Budapest, Mogyorddi Gt 32.

H-6720 Szeged, Arany J. u. 7,
www.certop.hu

Tanusitd szervezet nevében
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EUROCERT

Tanusitvany) |

Az EUROCERT Mingsitd és Tanusito Kft.

(1102 Budapest, Kdrdsi Csoma stny. 4. Magyarorszdg)
eljardsa alapjin igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda Kft.

Budapest, Magyarorszdg

mindségiranyitdsi vendszert vezetett be és mitkadtet,
amely megfelel az

MSZ EN ISO 900r1: 2015

szabvdnpnak.

A tawiisitvdny targykive: Kozlekedési infrastruktirak (autopalyak, vasutak, utak, wittargyak)
komplesc wiiszaki tevvezése, tervezdi mitvezetés és szakmai tandcsadds.

A taniisitudny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

A tannsitvany érvényessége: 2.023. 05. 2.8,

A tanusitvdany vegisztrdcios szama: MMR 018

Az éruényesséy feltétele: az svenkénti sikeres felirgyeleti anditiok) megtartdsa.

Budapest, 202.0. mdjus 29. 4

M ¢

NAH-4-011812017
IRANYITASI RENDSZEREKET
TANUSHO SZERVEZET
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NAH-4-014112019
—

IRANY|TA9I RENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

Tanusitvany

TanUsitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,
Tanacsado és Szolgaltaté Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3.
Telephely: 8200 Vieszprém, Hoffer Armin sétany 2. 3. em. 84.

az aldbbi érvényességi teriileten

komplex kézlekedéstervezés, \it- és autépalya tervezés

-

Rergeae

kérnyezetkdzpontt irdnyitdsi rendszert vezetett be és alkalmaz, 2
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kévetelményeinek. 9 Cedop
w.. 150 14001

A tanusitvany érvényes: 2023.11.19.

A tanusitvany regisztracids szama: 01-19419/20-14209
Tanusitva: 2014.11.24-t6l
Kidllitva: Budapest, 2020.11.20.

s G oy (]

A tanusitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes. L
A tandsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd. =2 a
[Elg 228

CERTOP

. T
| a%\y ' Termék- és Rendszertaniisit K,
H-1149 Budapest, Mogyorod it 32,
H-6720 Szeged, Arany 1, u. 7.
www.certop.hu

Tanusitd szervezet nevében
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EUROCERT |

Tanusitvany

Az EUROCERT Mindsitd és Taniisit Kft.
(1102 Budapest, Krdsi Csoma stuy. 4., Magyarorszdg)

eljardsa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda Kf L.
Buoapest, Magyarorszag

kornyezeti rendszert vezetett be és mﬁkﬁbtet,
amely megfelel az

MSZ EN ISO 1400I: 2015
szabvdnynak.

‘j A tanusituany tavgykore: Kozlekedési infrastruktivik (autépd{pdk vasutak, utak, miitdrgyak)
:i komplex wiiszaki tervezése, tervezdi wiiivezetés és szakmiai tandcsadds.
!

A tawisitvdny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat . 30.

A tanusitvany ervényessége: 2023. mdjus 28.

A tanusitvdny vegisztydcios szama: KMR 030

Az érvényesség feltétele: az evenkenti sikeres feliigyeleti anditiok) megtartisa.
Budapest, 2020. mdjus 29.

Oldfy Péter
ngyvezetd igazgato

NAH4-0119/2017
IRANYITAS! RENDSZEREKET
TANUBITO SZERVEZET

l.I ,
M ¢ &b
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosité Zrt. (1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.) eziton igazolja, hogy a Via Futura
Kft. (1111 Budapest, Zentai u. 1.) érvényes Perfekt felelésségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik az
alabbiakban részletezettek szerint:

Kétvényszam: 3270152
Szerz8dé/Biztositott: Via Futura Kit.
Cim: 1111 Budapest, Zentai u. 1.
Kockazatviselés kezdete: 2009.09.12
Biztositas tartama: hatarozatlan
Biztositas targya: Kételez6 épitészeti-, mliszaki tervezéi felelésségbiztositas

Szakmai felelésségbiztositas:

Kartéritési limit: 100.000.000 Ft limit/kar, 250.000.000 Ft limit/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 50.000 Ft

Biztositasi feltételek:
3500 Perfekt Feleldsségbiztositasi Szabalyzat
3810 Tervezdi Felelésség Zaradék

A 2020-2024 évekhez kapcsoléddan, orszagos kézuthalézaton térténé fejlesztési és felujitasi munkék
tervezési feladatainak ellataséara keretmegéllapodésok megkstése 3 részben

Tervezés KM 2020-2024 - KOMO - 30. VUNY targyban

- Papa - Csoét kerékparut

- Solymér - Pilisjaszfalu - megyehatar kerékparit

A kétvény 2021.06.11-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast Via Futura Kit. kérésére allitottuk ki.
(5%’5 S »L—n%w\
UNIQA

Biztashg Zrt.
Szolgdltatison Tenilet
Contact < caner
1134 Budipest, Roliert Kiroly krl, 70-74.
Tel: +36 1 544 5555 - Fax: +36 1 238 6060

Budapest, 2021.06.03
UNIQA Biztosito Zrt.

UNIQA Biztosito Zrt.
1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: +36 1/20/30/70 544-5555
Cégjegyzékszam: 01-10-041515
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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TERVEZESI DISZPOZICIO

Papa — Csot kerékpart
kerékparozhaté kizutak tervezése

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié elkészitése

Veszprém Megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell allitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos utvonal
helyszinrajzi €s magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmiivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldésait a meglévo rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén () zart csapadékcesatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontalis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), uttartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparut keriil kialakitdsra, hanem egyéb kerékparos
Iétesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes haszndlata ut) sziikséges,
fentieken tilmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korii megtervezése is a feladat
részét képezi.

A pialyaszerkezetre vonatkozd technoldgiai tervezés részeként a kozlekedési foldmi
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kézetjellemzok részletes bemutatasit az azt
megalapoz6 vizsgélatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparit atvezetését kozuton,
amennyiben sziikséges jelzélampa és kozvilagitas 1étesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmiikivaltasok és kozmiivek védelembe helyezésének tervezése és
Jovéhagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajétitasi terv (véltozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zaradékoldsa, tovabba a telekalakitdssal sszefliggd egyéb feladatok elvégzése,
Ggy mint erddteriilet idleges igénybevételi eljards lefolytatisa, mezdgazdasigi miivelés aldli
kivonasi terv készitése, erdoteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatdsa.

A Tervezdnek nyilatkoznia sziikséges arr6l, hogy a terv a kdrnyezetvédelmi hatosag részére
eldzetes vizsgalat iranti kérelemre benyujtando-e.

Amennyiben a hatosagi engedélyezési eljards soran szakhatdsagi 4llasfoglalds alapjan
hatdrozatban eldirdsra keriil az el6zetes régészeti dokumentacio, rokségvédelmi hatdstanulmany,
elézetes vizsgalati dokumentacid, kdrnyezeti hatdstanulmany készitése, ugy annak elvégzésérol
Megrendel§ a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés sordn a telepiilési szabélyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabélyzat (HESZ) modositasa valik sziikségessé, ugy annak elvégzésérél Megrendeld a
tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentaciot telepiilési kizigazgatasi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
Osszedllitani. Az €pitési engedélyezési eljarasok sorn a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras
keretében, de telepiilési szakaszok szerint iitemekre bontva trténik, az engedélyes minden fitem
tekintetében a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.



A tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miszaki leiras
- Attekintd térkép M =1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M=1:10 000

- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500
- Csomoponti helyszinrajz (sziikség szerint) M=1:250

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M =1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(szlikség szerint) M =1:250
- Kodzmiigenplan M = 1:500
- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitlizési terv M =1:500

- Kittizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiirds

- Szakagi tervek (sziikség szerint)

- Lehatéarolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- és mennyiségszamitast, koltségvetés kiirast a Megrendelé altal az egyedi
szerzédéskdtéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozé részletezettséggel, a kozbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté médon,
Jjol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolédd hatosagi és szakhatosagi
engedélyezési eljardsi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kdzmiiszolgaltatoi vagy mds
vezeték lizemeltet6i egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A kerékparozhat6 kozut neve: Papa — Csot kerékparit

Tervezési helyszin azonositisa:

A 832 5z. Papa — Veszprémvarsany masodrendi f6at szelvényezés szerinti jobb oldalan vezetve
a 0+2717 km — 11+885 km sz. kozott.

A szakasz hossza: 10.944 m.

Atnézeti helyszinrajz:

Jelmagyarazat:
—— Javagolt nyomvonal

A tervezési helyszin rivid szoveges ismertetése:

Papa Otodik utca csatlakozasaban kerdkparit atvezetése a 832. sz. foit szelvényezés szerinti jobb
oldaldra a 0+2717 km szelvényben. A 832. sz. féut 0+2717 — 5+305 km. szelvények kozott a
szelvényezés szerinti jobb oldalon vezetve a fduttal parhuzamosan 6nallé kerékpartitként. Az
5+305 km sz-ben kerékpartit atvezetése a 832. sz. féiton a szelvényezés szerinti bal oldalra. Az
5+305 — 6+408 km. szelvények kozott Nagygyimot belteriiletén a 832. sz. fout bal oldalan vezetve
onall6 gyalog €s kerékpanitként. A 6+408 km szelvény kdrnyezetében kerékparit atvezetése a
832. sz. féuton a szelvényezés szerinti jobb oldalra. A 6+408 — 10+631 km szelvények kozott a
szelvényezés szerinti jobb oldalon 6nallo kerékpariutként vezetve a féuttal parhuzamosan. A
10+631 - 11+885 km sz. kozott Csét belteriiletén vezetve 6nallé gyalog €s kerékparutként a
83123. j. Csot bekato ttig.

Tervezési alszakaszok megadasa, azonositésa:
Tervezési szakasz kezdete Péapa, Otsdik utca és 832. sz. f5iit csomépontja a 0+2717 km sz.

1. 832 sz. fét 0+2717 — 5+221 km sz. kézotti szakasz (kb. 4.280 m).
- 832 sz. 164t 0+2717 — ben kerékparut atvezetése belteriileten kdzut keresztezésével.



- 832 sz. féat 0+2717 — 1+035 kozott 1j, 6nallo kerékparut vezetése lakott teriileten
szelvényezés szerinti jobb oldalon (kb. 94 m)

- 832 sz. fout 1+035 — 5+221 km sz. kozott fouttal parhuzamos vonalvezetés 1ij, 6nalld
kerékparut vagy mez6gazdasagi ut, szelvényezés szerinti jobb oldalon. (kb. 4.186 m)

2. 832 sz. 6t 5+221 — 6+502 km sz. kozotti szakasz, Nagygyimot belteriilete (kb. 1.281 m).
- 832 sz. foat 5+221 — 5+305 km sz. kozott f6uttal parhuzamos vonalvezetés (j, 6nallo
kerékparut vagy mezégazdasagi ut, szelvényezés szerinti jobb oldalon. (kb. 84 m)
- 832. sz. féut 5+305 km. szelvényében atvezetés a szelvényezés szerinti bal oldalra
- 832 sz. 5+305 — 6+502 km sz. kozott a fouttal parhuzamosan 4j 6nallo gyalog és
kerékparit vezetése belteriileten az ut bal oldalan indulva, majd a fSutat a keresztezve bal
oldalon. A keresztezés helye vizsgdlando, a teriilet viszonyok és a forgalombiztonsigi
szempontokat figyelembe véve. (kb. 1.197 m)

3. 832 sz. fout 6+502 — 10+631 km sz. kozotti szakasz (kb. 4.129 m).
- 61502 — 7+054 km. sz. kozott uj, onallé kerékpéarat vagy mezbgazdasagi it vezetés
szelvényezés szerinti jobb oldalon, féittal parhuzamosan. (kb. 552 m)
- 7+054 km. sz. szintbeni vastiti atjar6. (TSZ 19191680)
- 74054 — 74290 km sz. kozott Gj, onallé kerékparit vagy mezdgazdasigi Ut vezetés
szelvényezés szerinti jobb oldalon, féuttal parhuzamosan. (kb. 236 m)
- 74290 km sz. 8301. j. sszekot6 1t csatlakozdsanak szintbeni keresztezése.
- 74290 — 10+631 km sz. kozott Gj, 6nallo kerékparut vagy mez8gazdasagi it vezetés
szelvényezés szerinti jobb oldalon, fouttal parhuzamosan. (kb. 3.341 m)
o 8+559 km sz. Gerence-patak keresztezése (TSZ 5704).
o 10+063 km sz. idészakos vizfolyas keresztezése (TSZ 5705).

4. 832 sz. féut 10+631 — 11+885 km sz. kozétt Gj, 65nélld gyalog és kerékparit vezetése Csot
beltertiletén, szelvényezés szerinti jobb oldalon, féuttal parhuzamosan (kb. 1.254 m).
- Szent Mihaly templom megkeriilése Rakdczi utcaban.
- 832 sz. féut 11+885 km szelvényében lévd 83123. j. Csbt bekotd ut csatlakozasa a
tervezési szakasz vége.

A tervezendd kerékparut 4j nyomvonalon haladna belteriileten kb. 2.629 m, kiilteriileten kb. 8.315
m hosszon.

Jelen tervezés engedélykoteles beavatkozasokat tartalmaz. A beavatkozasi szakaszon egyéb
beruhazé éltal épitett rész nem talalhatd, nem ismert.
A geodéziai felméréshez kapcsolodé eldirasok:
— A szelvénykiosztds kezdd és végpontja Kizardlag az Orszagos Kozati Adatbank adatai
alapjan keriilhet pontositasra, amelyet a Magyar Kézut NZrt. végez.
— A geodéziai felmérés kizardlag a Magyar Kozt NZrt.-vel torténd egyeztetés utan lehet
végezni.
Tervezési feladat részét képezi a szakaszon talalhaté utcsatlakozasok, telekbejardk és kapcsoléddé
feliiletek helyredallitasa/szintre emelése.
A tervezéssel érintett szakaszon az alabbi létesitmények, mitargyak talalhatoak:
— 7 db éateresz
— 3 db hid (1db Onkorményzati hid a Séd-patak felett Nagygyimét belteriiletén, TSZ 5704
Bébi elagazd utani Gerence-patak-hid, TSZ 5705 Csot eldtti iddszakos vizfolyas hid)
— 1 db szintbeni vasuti atjard (TSZ 19191680)
— 4 db szintbeni orszagos kozit keresztezése
— 3 db buszsbdl belteriileten, 4 db buszobé! kiilteriileten



A 1. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezdési hatarok. tervezési hossz:
Tervezési szakasz kezdete Papa, Otodik utca és 832 sz. féat csomdpontja a 0+2717 km sz.

832 sz. téat 0+2717 — 5+221 km sz. kozotti szakasz (kb. 4.280 m).
- 832 sz. fout 0+2717 — ben kerékparut atvezetése belteriileten kozit keresztezésével.
- 832 sz. féut 0+2717 — 1+035 kozott Gj, 6nallé kerékparit vezetése lakott teriileten beliil,
szelvényezés szerinti jobb oldalon (kb. 94 m)
- 832 sz. fout 1+035 — 5+221 km sz. kozott fouttal parhuzamos vonalvezetés 0j, 6nalld
kerékparit vagy mez6gazdasagi ut, szelvényezés szerinti jobb oldalon. (kb. 4. 186 m)

Tervezési teriilet ismertetése:

Kozt csatlakozas. vasiti dtjarok
- szintbeni orszagos koziton torténd atvezetés, Otddik utcanal a 832 sz. fout 0+2717 km
szelvényében

Kapubehajtok:
— A szakaszon taldlhato kapubehajtokat minden esetben szintre kell emelni.
Kézmiivek:
- hirkézlés kézmlinyomvonal
- villamos energia kézmiinyomvonal
- szénhidrogén kézmiinyomvonal
- vizellatas kézmiinyomvonal

Hidak és mitargvak:
- koziti ateresz a 2+970 km sz. hossza 8,5 m, nyildsa 0,8 m
- koziti ateresz a 3+125 km sz. hossza 10,0 m, nyilasa 0,8 m
- kozati ateresz a 3+920 km sz. hossza 12,0 m, nyildsa 2,0 m
- kozati ateresz a 4+650 km sz. hossza 9,0 m, nyildsa 0,6 m + 0,6 m ikerateresz

Erintett idegen teriiletek:

Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, gy a Tervezési diszpozici6
Altalanos részében leirtak szerint kell eljrni.

A 2. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok. tervezési hossz:
832 sz. féut 5+221 — 6+502 km sz. kdzotti szakasz, Nagygyimoét belteriilete (kb. 1.281 m).

- 832 sz. foat 5+221 — 5+305 km sz. kozott fouttal parhuzamos vonalvezetés 1j, onalld
kerékpdrut, szelvényezés szerinti jobb oldalon. (kb. 84 m)

- 832 sz. 5+305 — 6+502 km sz. kozott a fouttal parhuzamosan uj &néllé gyalog és
kerékparut vezetése belteriileten az ut bal oldalan indulva, majd a féutat a keresztezve bal
oldalon. A keresztezés helye vizsgalandd, a teriilet viszonyok és a forgalombiztonsagi
szempontokat figyelembe véve. (kb. 1.197 m)

o 5+783 km. szelvényben Séd —patak keresztezése j, gyalog és kerékparuti hidon
o Onkormaényzati utak keresztezése tobb helyen




Tervezési teriilet ismertetése:

Kapubehajtok:
- A szakaszon talalhaté kapubehatokat minden esetben szintre kell emelni.
Kézmiivek:
- hirkozlés k6zminyomvonal
- villamos energia kézmiinyomvonal
- szénhidrogén kézmiinyomvonal
- vizellatas kozmilinyomvonal
Kozut csatlakozas, vasiti atjarok
- szintbeni orszdgos kdziton torténd atvezetés az 5+305 km szelvényben
- szintbeni orszégos kdzuton torténd atvezetés az 6+408 km szelvényben
- szintbeni 6nkormdnyzati Gton tdrténd atvezetés, Hunyadi u.
- szintbeni 6nkormanyzati Gton torténd atvezetés, Papai u.
- szintbeni 6nkormanyzati uton torténd atvezetés, Kossuth u.

Hidak és miitargyvak:
- 832.sz. fout 5+783 km. szelvényben Séd —patak keresztezése Onkormanyzati hidon
- kozuti teresz a 6+215 km sz. hossza 10,0 m, nyildsa 0,5 m
Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicié
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A 3. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:
832 sz. féut 6+502 — 10+631 km sz. kozotti szakasz (kb. 4.129 m).
- 6+502 — 7+054 km. sz. kozott uj, 6nallé kerékparat vagy mezdgazdasagi 1it vezetés
szelvényezés szerinti jobb oldalon, fouttal parhuzamosan. (kb. 552 m)

- 74054 — 74290 km sz. kozott 0j, onallé kerékparit vagy mezdgazdasagi it vezetés
szelvényezés szerinti jobb oldalon, féittal parhuzamosan. (kb. 236 m)

- 74290 km sz. 8301. j. 6sszekotd ut csatlakozasanak szintbeni keresztezése.

- 74290 — 10+631 km sz. kozott j, 6nallé kerékparit vagy mezodgazdasigi ut vezetés
szelvényezés szerinti jobb oldalon, f6uttal parhuzamosan. (kb. 3.341 m)

- 8+559 km sz. Gerence-patak keresztezése (TSZ 5704).

- 104063 km sz. id6szakos vizfolyas keresztezése (TSZ 5705).

Tervezési teriilet ismertetése:

yyyyyy

Kozt csatlakozds. vasuti atjarok
- szintbeni vasiti atjar6 a 832 sz. f6ut 7+054 km sz.
- 832 sz. féut 7+290 km szelvényében szintbeni orszdgos kozit csatlakozasa (832 —
8301 csp.)

Kapubehajtok:

- A szakaszon taldlhato kapubehatokat minden esetben szintre kell emelni.
Koézmiivek:

- hirk6zlés kozmiinyomvonal

- villamos energia kézmlinyomvonal

- szénhidrogén kézmilinyomvonal



- vizellatas kdzmiinyomvonal
Hidak és miitdrovak:
- kozati ateresz a 7+105 km sz. hossza 10,0 m, nyildsa 1,0 m + 1,0 m ikerateresz
- kozati mitargy a 8+559 km sz. Gerence-patak (TSZ 5704)
- kozati mitargy a 10+063 km. sz. id6szakos vizfolyas (TSZ 5705)

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd Iétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A 4. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatirok. tervezési hossz:
832 sz. fout 10+631 — 11+885 km sz. kozott 4j, 6nallé gyalog €s kerékparut vezetése Csot
belteriiletén, szelvényezés szerinti jobb oldalon, féittal parhuzamosan (kb. 1.254 m).
- Szent Mihaly templom megkeriilése Rakoczi utcaban.
- 832 sz. féut 11+885 km szelvényében 1év6 83123. j. Csot bekdtd ut csatlakozasa a
tervezési szakasz vége.

Tervezési teriilet ismertetése:

Kozt csatlakozas, vasuti atjarok
- szintbeni 6nkormanyzati ton torténé atvezetés, Mez6gép Litp.
- szintbeni nkormaényzati Gton térténé atvezetés, Koztarsasig u.
- Szent Mihély templom megkeriilése Rakdczi utcaban.
- szintbeni 6nkormanyzati iton térténé atvezetés, Kiss Janos u.

Kapubehajtok:
— A szakaszon talalhaté kapubehatdékat minden esetben szintre kell emelni.

Koézmiuvek:

- hirkozlés kozmiinyomvonal

- villamos energia kézm{inyomvonal

- szénhidrogén kézmiinyomvonal

- vizellatas kzmilinyomvonal
Hidak és miitdrgyak:

- kozuti teresz a 11+444 km sz. hossza 9,0 m, nyildsa 0,8 m
Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altaldnos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezo feladata a tervezési szakaszokra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpozicioban
€s a jelen diszpozicioban leirtak alapjan:
Engedélyezési €és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhat6 utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal véltozatok eldzetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése

- geodézia,

- geotechnika,

- hid- és egyéb miitargy épitése/felqjitasa,
- forgalmi vizsgalatok,



- csapadékviz elvezetése,

- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- kisajatitdsi-€s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)

- tulajdonosi és kezel6i lehatdrolasi tervek, (sziikség esetén)
- befejezd munkak, humuszgazdalkodas

- méret €s mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

Jelen tervezési feladatra vonatkozé kiegészito tervezési informaciok

A kerékparozhato kdzutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi muszaki eldirds
szerint kell elvégezni.

A kerékpdrit nyomvonalat ugy kell kijeldlni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékparos pihend(ke)t lakott terilleten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes és ivoviz biztositasa a kiépitési €s lizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az atkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési és kdzmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékpdrozhatd kozat épitésével érintett helyrajzi szdmok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciéhoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mez8gazdasagi utak, tiblabejarok, telekbehaijtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrazé is tervezend§.

A tervezés sordn kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, térekedni kell az

* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

« atvezetések esetén a jol felismerhets folytatdlagossagra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékpérosok,

= atvezetéseknél j6 belathatosagra.

« emelkedd esetén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositasara.

* Lakott teriileten kiviil az 6nall6 kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

* Kiilonds figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékparitra t6rténd _illetéktelen behajtast sziikség esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak, miitargyak: feldjitdsa, épitése esetén a Magyar Kozat NZrt. dltal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.
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