KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

Név: Kérosladany Varos Onkormanyzata

Székhelye: 5516 Korosladany, Dozsa Gyorgy ut 2.

Adodszama: 15725345-2-04

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11733065-15344777

Képviseli: Kardos Karoly polgarmester és Ilyés Lajos jegyz6é (NUJ:519583357)
Telefon: +36 66474012

Fax: +36 66475155

E-mail: hivatal@korosladany.hu

Elektronikus napl6 haszndlatéhoz sziikséges naplotigyfél-jel (NUJ): 519583357 Ilyés Lajos
mint Megrendeld (a tovdbbiakban: Megrendel?),

masrészrol a

Kondor-Szolg Altaldnos Szolgaltat6 és Vendéglaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhelye: 5553 Kondoros, Munkécsy u. 2.

Adoészama: 22929156-2-04

Pénzforgalmi szamlaszdma: 53700072-11050652-00000000 (Békés Takarék)
Telefon: 06 30/291-0826

Fax: -

E-mail: banki.gyula@gmail.com

cégjegyzékszama: 04-09-010161

Vallalkoz¢ kivitelezOk nyilvantartésa szerinti nyilvantartasi szama: 13A41258
képviseli Banki Gyula

mint Vallalkoz6 kivitelez6(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen €s iddben, a kovetkezé feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,,Korosladdanyi Ady és Orgona utcai foldutak szildrd
burkolatinak kialakitisa a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. projekt keretében” targyaban (az
eljarast meginditd felhivds gazdasagi szereplok részére torténd megkiildésének napja: 2018.
majus 18.) A kdzbeszerzési eljarés 2. részének (tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) nyertese
a Vallalkozé lett.

2. Felek megéllapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a
jelen szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerzddéshez csatoldsra.
A dokumentumok kozotti ellentmondés esetén a sorrendben elébb allo dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késébb alléo dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerz6dés,

a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsétott kiegészitd tdjékoztatdsok, és mellékleteik

(adott esetben),

az eljarast megindité felhivés, €s esetleges modositasai
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ajanlatkérési dokumentacié I. kétet (Utmutato), I1. kétet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leirés, dokumentécio, €s esetleges modositasai,

Vallalkoz6 ajanlata,

felelosségbiztositas,

a kozbeszerzési eljarasban el6irt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6é véllalja a , Kordsladinyi Ady és Orgona utcai
Soldutak szilard burkolatinak kialakitisa a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 sz. projekt keretében”
targya kozbeszerzési eljards 2. részének kivitelezési munkdinak elvégzését a vonatkozod
magyar szabvanyoknak ¢és jogszabdalyoknak, eldirasoknak, valamint a jelen szerzédés
mellékletét képezé Megrendel6 éltal biztositott miiszaki dokumentacié és a Megrendel6 altal
elfogadott vallalkozdi ajanlatban foglalt feltételeknek megfeleléen.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény (mennyiségi és min6ségi mutatdk)
meghatérozasat a szerzddés mellékletét képezd miiszaki dokumentacio tartalmazza.

3. A Villalkoz6 ajanlatdnak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

2. rész:
Részszempont Vallalkozé megajanlasa
Ajénlati ar (netto, Ft) nettd 24 621 145 Ft

A teljesitésben részt vevO szakember mélyépités terén

szerzett szakmai tapasztalata (honap) (maximum 24 honap) 24 bnap

A Vallalkoz6 koteles a teljesitésbe bevonni az ajénlatdban a 2. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert.

4. A jelen szerzddés targyat képez6 munka oszthatatlan.
5. Vallalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevéként
tettek ajanlatot, ezen szerz6dés alairasaval kotelezettséget véllalnak a jelen szerzédés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozos ajdnlattétel esetén)

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
I1. 1. A vallalkozéi dij

1. A Vallalkozét a 1. pontban meghatérozott feladatok hibétlan €s hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egyosszegl atalanydij (véllalkozoi dij) illeti meg:

24 621 145,- Ft (azaz huszonnégymillio-hatszdhuszonegyezer-szdznegyvenot forint) + AFA.
2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatdlyos jogszabélyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal

szamitando, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak.
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3. Szerz6d6 Felek tartalékkeretet nem kétnek ki.

4. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkez6k szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhdzas VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-b6l tamogatott, a Tamogatasi Szerz6désben rogzitett
tdmogatési intenzitds: 90,00 % A projekt azonosit6 szdma: 1824927184

5. A tamogatott miiszaki tartalom tdmogatdson fellil részének ellenértékét, valamint a nem
tamogatott muiszaki tartalom ellenértékét a Megrendeld sajat forrasbol biztositja.

6. A vallalkozoi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabdlyai szerint torténik.

7. Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban régzitett teljes miszaki tartalom

megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozd megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendeld 4ltal részére atadott projekt dokumentdciokat a kdzbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattéte] soran maga is 4tszamolta a kdzbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
¢és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztaban van a projekt
terjedelmével;

c) a vallalkozdi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerz6déskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az el6irt anyagokat €s berendezéseket, azok mennyiségét, az
épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) a Megrendel6td]l kapott miiszaki leirds és tervdokumentacié (ideértve az esetleges
kiegészité t4jékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljarast megindité felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatand6 projekt dokumentacidkat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel véllalja és magara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6t6l kapott €s altala
készitendd ,,miiszakit dokumentaciéval” kapcsolatos teljes szakmai felelésségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzddés eldirasainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgéltatast, amelyet a szerz6dés szamara elbir.

10. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelez6 viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossdgabol adodik, melyet a
vallalkozé kivitelezének a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskotést megelézden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Véllalkoz6 a miiszaki dokumentéci6 hibdjara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendelével szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozé arra sem,
hogy valamely tétel az arazott koltségvetésbdl kimaradt.

11. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljardsban megajanlott vallalkozéi dijat a

kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy kiilonosen az eljarast meginditd felhivas, kiegészitd tdjékoztatds(ok), a miiszaki
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I1.2. Elédleg

1. Vallalkozé jogosult a szerz6désben foglalt — tartalékkeret €s altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfelelé mértékii dsszegii eldleg igénylésére.

2. Az eldleg igénylése esetén a Vallalkozd az igényelt elblegrél szamlat allit ki. A
Megrendeld az eldleg teljes Osszegét legkésdbb az épitési munkateriilet dtadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleget a szamldkban szerepld szazalékos levondsok utjan kell visszafizetni. A
levonasok mértéke: minden szamlabol az igénybe vett el6leg %-os mértékének megfeleld Yo-
ban levonasra kerlild 0sszeg azzal, hogy amennyiben az eléleg nem Keriil visszafizetésre a
végszamla benyujtasdig, vagy felmondas esetén a felmondast megelézben, vagy vis maior
esetén az esemény bekdvetkezését megel6zben, akkor az eléleg teljes hatralevd része azonnal
esedékessé valik és az aktudlis szamlabol kell levonni.

I1.3. Szamlazas
1. Véllalkoz6 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult.

2. Az 1. részszamla Osszegének legaldbb a vallalkozoéi dij 50%-at eléré mértékiinek kell
lennie. A 2. és a 3. részszdmla Gsszegének legalabb a vallalkozoi dij 20%-at eléré mértékiinek
kell lennie. A végszamlédnak a vallalkozdi dij legalabb 10%-at eléré mértékiinek kell lennie.

A részszamlék kifizethetdségét a miszaki ellenér igazolja. A Miszaki ellenér a Munkdak
elérehaladasat szazalékos alapon koveti, a Munkék aktudlis allapotanak a végleges (elérendd)
allapothoz vald viszonyitdsdval, annak érdekében, hogy a Vallalkozd elszamolésainak
kibocsatasahoz és jovéhagyasaul megfelelé alapot biztositson. A részszamlak Osszegét — a
322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 altal teljesités
igazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni,
ugy, hogy a részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

3. A végszémla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszadmla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hidnypdtlds mentes muszaki atadas-atvételi eljards lezarésa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa.

4. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy ha a szerzodés és ennek teljesitése az
épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi €s mérndki szolgaltatasok kodzbeszerzésének
részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-aban foglaltak hatdlya alé esik, a
Vallalkozé az alvéllalkozéi részére torténd kifizetéseinél az épitési beruhazésokhoz

kapcsolodo tervezoi €s mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.

5. A szamlabenyujtds feltétele a szamla kotelez6 mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benyujtasa a Megrendeldnek:

- atamogatési szerzédésben elbirt szamla részletezo,

- épitési engedély koteles E-Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozon;

- Teljesitésigazolas;
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- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv;
- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:

a) az elbleget a Vallalkozé kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet dtaddsat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]

b) amennyiben Vallalkozé alvéllalkozét nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozé Véllalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-4ban foglaltak szerint kertil sor az ellenszolgaltatas kifizetésére.

7. A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdédik, amennyiben a Vallalkoz6 minden
sziikséges elszdmolasi okményt benyujt, a szdmla helyesen, szdmvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a tamogatasi szerzédésnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszamolasa
1. Pétmunka sziikségességének felmertilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. § (4)

bekezdés b) pontjdban foglaltak az iranyaddk. A pdtmunka elszdmoldséra a tartalékkeret
elszamoléasara vonatkozé szabalyok alkalmazandok.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. MunKkateriilet Atadas- atvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: Korosladany varos kiilteriilete, 0101/41 hrsz. (Orgona
utca)

2. Megrendeld kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerzddéskotéstdl szamitott 8 napon beliil adja at
Vallalkozénak, a munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiillondsen:

- épitési napl6 megnyitasa (hatdrnapja a munkateriilet atadésa),

- egyéb, a Vallalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkdk altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulési €s tarolési teriiletrdl, és annak 6rzésérdl Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

IIL.2. A teljesités id6tartama, elteljesités

1. Vallalkozé a jelen szerzodés targyat képezé munkakat a jelen szerzddés megkotésétol
szamitott 150 napon beliil (kotbérterhes hataridd) koteles teljesiteni.
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2. Hatarid6ben teljesit a Véllalkozo, ha az 4tadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési
hataridén beliil megkezdédik [Ptk. 6:247. § (2) bek.].

3. Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

4. Megrendel6 részhatarid6t nem ir €l6.

9,1

. Tovébbi hatéridok:
az ¢€pitési munkateriilet ataddsanak hatérideje vagy hatdrnapja: a szerz6déskotéstdl
szamitott 8 napon beliil,

- az épitési napl6 megnyitasanak a hatarideje: a munkateriilet 4tadésénak napja,

- atervezett kezdés hatarideje vagy hatérnapja: a munkateriilet ataddsanak napja,

- az atadas-4tvétel hatérideje vagy hatdrnapja: a szerz8déskotéstél szamitott 150 nap,

- abirtokbaadas hatérideje vagy hatarnapja: a szerz8déskotéstél szamitott 150 nap,

- azigényelt befejezési hataridd vagy hatarnap: a szerzddéskostéstél szamitott 150 nap.

II1.3. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

1. Megrendeld kételes a munkateriiletet Vallalkozonak hatariddben, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkékat és a folyamatban 1évé
munkavégzést ellendrizni, Ggy hogy ezzel a Vallalkozé6 munkavégzését nem akadalyozza.
Megrendelé az ellendrzést a jelen szerzédésben megnevezett miiszaki ellenér utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolds kiad4sara is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hatéridében kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciét a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentécio tartalmazza.

4. A vallalkozdi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tulmenden Megrendels a jelen szerzédésben foglaltakkal Osszhangban
Jjogosult, illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendelé miszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozé szdméra elmarasztald, annak koltségét a
Vallalkozo viselni kételes;

¢) a Villalkozéval mindenkor egyiittm{ik6dni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé alvallalkozéit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technolégiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz8dés szerinti feladat(ok) megvaldsitasdhoz a szerzédésben
meghatdrozottakon kiviil tovdbbi Megrendel6i adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
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Véllalkoz6 firasbeli felhivasara a Megrendelé a szerzOdésben meghatarozott hatéridék
megtartasara vald tekintettel a Vallalkozo szdmara megfeleld idében, irasban biztositja. A
Vallalkozénak az adatszolgéltatasra irdnyul6 irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
stirgds jellegét killon jeleznie kell. A szerz8désben meghatérozott teljesitési hataridék
betartasat veszélyeztetdé Megrendeldi adatszolgaltatési, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkoz6 a jogszabélyok alapjan, ennek hianyaban legjobb szakmai tudésa szerint koteles
eljarni, amit Megrendel$ kés6bb nem vitathat.

II1.4. A Villalkoz6 jogai és kotelezettségei
1. A Vallalkoz6 koteles

- amunkanemekre érvényes Magyar Szabvéanynak és technologiai eléirdsoknak mindenben
megfeleld épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szdrmazasi helyét, minéségtantsitasat, a beépités elbtt
szamlaval, vagy széllitdlevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtanusitd
okirattal (épitdipari alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvdnyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztén tartani, és a kivitelezés soran keletkezd hulladékot —
engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6hoz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszeriien t6rténd hulladék elszallitast tantisité bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellendrnek — kérésére — ellenérzésére atadni,

- a szerzbdés teljesitését akadalyozé valamennyi korilményrsl a Megrendel6t
haladéktalanul irdsban értesiteni €s - egyben lehetésége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elhéritdsa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondést, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen
megrendeléi  utasitdst, amelyet felismer, irasban haladéktalanul jelenteni a
Megrendelének, és egytittmitkddni a megfeleld megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a  munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
rendszabélyok betartdsat és betartatasat,

- Megrendel§ ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatosagi ¢s szakhatosagi ellen6rzéseket lehetévé tenni, azok soran kozremikédni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozé
felelésségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatésagok képvisel6i részt vehessenek

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhet6vé tenni és a

143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrd]l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

2. A Villalkozo - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - koteles a kivitelezés helyszinén és
egész idOtartama alatt olyan — legkésébb a szerzddés teljesitésének kezdé idépontjatol —
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érvényes szakmagyakorldsi jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezetét bevonni a
teljesitésbe, akik megfelelnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak. A felelds
miiszaki vezeté megkivant szakmagyakorlasi jogosultsaga:

Vallalkozé felel6s miiszaki vezetoi: ]
Felelos miiszaki vezet6 MV-KE szakteriilet: Hegediis Gyorgy (Barranco Epitdipari és
Szolgaltaté Bt.)

3. A Villalkozé6 munkavégzése sordn a miszaki leirasban illetve az ajanlatdban (bedrazott
koltségvetési kifrasdban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkdtését kovetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendel és Vallalkozo
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriils egyes tételeket véglegesithetik.
Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabdlyi
el6irasok €s miiszaki elirasok szerint véllalja, és azt minéségtantsitvannyal igazolja. A
felhaszndland6 épit6- és szereléipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé
mindségtanusité okiratokat (alkalmasségi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket,
mindségi bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) méasolatban,
a miszaki atadas-atvételkor atadja Megrendelének. A megfeleldség tantsitasaval kapcsolatos
vizsgdlatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozot terhelik.

4. A Villalkozé koteles az 4allag-, vagyon- és kapcsoléds életvédelem biztonsagdhoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreéllitani, illetve
megtériteni. Vallalkozé a nem szakszeri munkavégzésbdl eredé karokért teljes kori
felel6sséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, vagy munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallaldkat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvéllalkozd igénybevételéhez hozzgjarul. Az alvallalkozo6i teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4t. Az alvallalkozéknak a
szerz6dés teljesitésében vald részvétele ardnyét az hatérozza meg, hogy milyen ardnyban
részesiilnek a szerz6dés éltalanos forgalmi adé nélkiil szadmitott ellenértékébdl [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozdi
szerzOdés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiikddét [Kbt. 138. § (5)
bek.].

Vallalkoz6 az alkalmassagot igazolé mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt
138. § (2) - (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkez6 hulladékok elszallitasara (elszéllittatasara) kitelezett megnevezése: Vallalkozo.

8. A Vallalkozo a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-4ra figyelemmel a jelen szerz8dés alairdsaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjeds teljes korti 20 millio HUF/év és 10
millic HUF/kiresemény limitii épitési-szerelési felelésségbiztositassal rendelkezik, és
ennek igazoldsdul 4tadja Megrendelének a feleldsségbiztositas meglétét igazold
dokumentumokat. A Vallalkoz¢ felelésséggel tartozik az éltala okozott kar azon részéért is,
amit a felelésségbiztositisa esetleg nem fedez. Vallalkozd az utolsé esedékes biztositasi
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dijrészlet befizetésének igazolasat is kételes Megrendeld részre atadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerzédés fennallasat. Vallalkozé a fentieknek megfeleld felelésségbiztositasat
koteles jelen szerzOdés teljesitésének idotartama alatt fenntartani. A felelésségbiztositasnak ki
kell terjednie az Villalkozd, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozék és valamennyi
kozremikods altal okozott karért vald feleldsségre is. Vallalkozéd feleldsségbiztositasi
szerz6dése, a biztositasi kotvény valamint az utols6 biztositdsi dijrészlet befizetésének
igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.

9. Vallalkoz6 jogosult a dokumentacioban szereplé megolddsok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megolddsokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendelé irasos hozz4jarulasat kovetden, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonos tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkoz6 Magyarorszdgon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajénlatkér6 altal elvart tulajdonsaghi anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkoz6 feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzOdésben véllalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartsa,
mozgatasa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitdsa. A
Megrendelé éltal esetlegesen rendelkezésre bocsétott tarols-, és munkahelyeket, megkdzelitd
utakat a kitirités sordn a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban
koteles a miiszaki ellenért az eltakards idopontjarél értesiteni, a tényleges munka elétt
legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a miiszaki ellendr az eltakarésra keriild munkarész
megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Villalkozé elmulasztia, akkor a
Megrendelé kérésére sajat koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az
eltakardsra kertilé6 munkarész megfelelé min6ségben késziilt el.

13. Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitbipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrél
jol lathat6é helyen téblat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

I1L.5. Utemterv

Vallalkozd jelen szerzédés aldirasat kovet$ két munkanapon beliil indikativ jellegli, heti
bontasi sdvos litemtervet bocsat a Megrendelé rendelkezésére, amely tervek indikativ
jellegliek, azonban az abban foglaltaktol valo eltérést Véllalkozé kételes a Megrendelével
elézetesen egyeztetni.

IIL.6. Epitési naplé

1. A Vallalkoz6 koteles épitési naplot vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrsl szolé
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.
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A Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejlileg az
elektronikus épitési naplé hasznélatat lehetévé tevé, egyszer hasznalatos belépési jelszot a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerzédés elektronikus
¢pitési naploban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢pitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendel6 képviseldje Villalkozé képviseldje
Név: Kdrolyi Ldszlo6 KOROS — ROAD Név: Hegedts Gyorgy
Meérnoki Tervezd, Kereskedelmi és
Szolgaltato Kft
miiszaki ellendr felels miiszaki vezetd
Cim: 5600 Békéscsaba, Batthyany u. 4. Cim 5600 Beékéscsaba, Pésztor
Telefon: u. 5. Ya.
Telefon: -
Fax: +3666644180 Fax: -
Mobil: +36703169047 Mobil: 06 30/945-7345
E-mail karolyil972@gmail.com E-mail barranco.hgy@gmail.com

I11.7. Készre jelentés

1. A Villalkoz6 az altala szerzddésszeriien elvégzett munkat a miszaki atadas-atvétel
megkezdése eldtt legaldbb 15 nappal irasban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerz6desszerli, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi eléirasoknak és
szabvéanyoknak, valamint a jelen szerzédésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabilyos készre jelentést kovetéen a Megrendelé a Vallalkozé altal megjelslt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkés6bb a miiszaki 4dtadas-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok,
termekek megfeleléségi igazoldsait, valamint a Megrendelé altal megkdvetelt jotallasok
meglétét igazolo gyartdi jotallasi jegyeket.

A Villalkoz6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hiénya miatt a Megrendel6
a miszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A véllalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgéltatiséval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

II1.8. Miiszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelden hataridben teljesit a Vallalkozé, ha az
atadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridén beliil megkezdsdik.

2. A mUszaki atadas-atvétel idétartama 15 nap.

3. A miiszaki 4tadds-tvételi eljards soran Véllalkozé igazolni kételes, hogy a munka a
szerz8désben meghatérozott kdvetelményeknek, a miiszaki dokumentaciénak, a hatéségi és
jogszabalyi eldirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kézben elrendelt
mddositasoknak megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az aldbbiakat
3 példanyban:

- megvaldsuldsi dokumentacid,
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- felelds miszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési muiszaki engedélyei, tantsitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallasi
jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyzOkonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz 4t Megrendeld.

4. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel§ az elvégzett munkat megvizsgélja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hidnyokat, hibdkat, a hibds munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba
pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatdrozasat (megfelelé utalassal, vagy a Felek
megallapodasa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitasra ésszerti hataridét kell
meghatérozni, amely &sszhangban 4ll a megjelslt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozo hibdjabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkozo koteles viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadds-atvétel utan a Megrendeld jogosult a munkat méssal
befejeztetni a Véllalkozd koltségére. Ebben az esetben Vallalkozé a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, kételes azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébdl eredd kart teljes koriien, illetve
figyelemmel a Megrendeldt a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi
jog gyakorlaséra.

IIL.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd részérél, ha valamennyi
szerz8déses kotelezettségének eleget tett, és az altala elvégzett munkdk miszaki atadas-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkoz6 ezen szerzédés alairasaval
kijelenti, hogy az elézéekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés id6pontjanak
megallapitdsa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Véllalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzddést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eloirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghiusulasi kdtbér.

2. Vallalkozét a teljesités idétartaménak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptéari napjara eséen a nettd vallalkozasi
dij 1 %-énak megfeleld Osszegli késedelmi kotbér terheli. Amennyiben a Vallalkozo
késedelme meghaladja a 15 naptari napot, ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy
érdekmulésat bizonyitania kellene — a vallalkozasi szerz6dést a Véllalkozéhoz intézett
egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani, illetve a szerz6dést6l elallni. Ebben
az esetben a teljesitést olyan okbol kell meghitsultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozé
felel6s, és Vallalkozé meghidsulési k6tbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkoz6 hibés teljesitése esetén (a miszaki atadas-atvételi eljaras sordn felvett hibak
¢és hidnyok) a hibdkat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossagokat nem
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potolja a megéllapitott hataridére, vagy a hiba nem javithatd, hibas teljesitési kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibés teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nett6 értékének 2 %o-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon
hibéra a késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget kizarja.

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utni elsé naptol.
Amennyiben a Vallalkoz6 jotallasi, szavatossagi kételezettségeit nem teljesiti, a Megrendel6 a

hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotallds, szavatossdg kérében orvoslasra nem Keriilt
hibak miatt.

4. A Vallalkozd — a neki felrohatdé okbdl bekovetkezd — meghitsulas esetén az altalanos
forgalmi adé nélkiil szadmitott szerz8dés szerinti ellenszolgéltatds 20 %-anak megfeleld
Osszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a véllalt munkak hibétlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat kovetd naptdl szamitott 36 hénapig jotallast vallal.

6. Vallalkoz6 a Megrendeld é&ltal irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd S5 munkanapon belil Megrendelé képvisel6jének jelenlétében
feltilvizsgalja, a javitdsi munkdkat, a feliilvizsgalatot kovetd 8 munkanapon beliill megkezdi,
¢€s a Megrendel¢ altal megéllapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozo az irasbeli bejelentést koveté 24 6ran beliil
feltilvizsgalja a meghibésodast, a javitasi munkéakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Véllalkoz6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, €s azt hatdridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a
szlikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockazatara €s koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz0dé€s szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

7. A meghibasodésokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Banki Gyula (banki.gyula@gmail.com)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitds idGtartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig 1jbdl kezdddik.

9. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem 4all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerttlen haszndlat, illetve tarolés, szdndékos rongalés, vagy erészakos behatés, elemi kar
miatt kévetkezett be.

10. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitsulasi kotbér 6sszegére szamviteli bizonylatot
helyettesité okiratot bocsét ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Véllalkozénak, mely alapjan Véllalkozé kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon belill jogosult vitatni a Megrendeldnek kiildott
tértivevényes levél formajaban. E hataridé elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban
nem vitathatd, a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) éltal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

11. Megrendeld a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a nettd
vallalkozasi dij 5%-a.
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A biztositék nyujtdsanak kotelezettségét Vallalkozé valasztasa szerint teljesitheti dvadékként
az el6irt pénzdsszegnek a Megrendel$ fizetési szamldjara torténd befizetéssel (4tutaldssal),
pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztosit€k rendelkezésre bocsatasanak hatdrideje legkésébb a sikeres miszaki
atadas-atvétel napja.

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 36 honapos idStartama alatt folyamatosan
hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatalyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné vélik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles 0j biztositékot atadni a
Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozé nem ad uj biztositékot, Megrendelé felmondhatja
a szerzOdést. ,

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténé rendelkezésre bocsatdsa a teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren felili kartéritési
kotelezettségét.

2. A Vallalkozé kizér6lagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épittetének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Villalkoz6 kételes megfizetni a Megrendelének minden olyan birsagot, hatésagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozonak, illetve alvéllalkozéjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

A Villalkozé koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgdlé tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatds megvonds okdnak bekovetkezéséért a Vallalkozot felel6sség terhel.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI1.1. A szerz6dés rendes felmondasa

Megrendelé — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel
érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatdrozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.




VI.2. A szerz6dés azonnali hatalyd felmond4sa

1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerz8désszegése fontos okot szolgéltat,
kiilondsen, ha jelen szerzédés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkoz6
rendelkezéseit sulyosan megszegi, vagy olyan magatartast tantsit, amely a vele vald tovabbi
egylittmikodést vagy a szerz6dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbol
fakad6 egyé€b igényeit is. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, a jelen szerzédésben kiilén
pontokban megjelolt felmondasi indokokon tulmenden, kiildndsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eldirt hataridén beliil nem
javitja ki;

3. Villalkozé egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irdsbeli felszdlitdsa
ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkdkat, a Megrendeld indokolt
utasitdsdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas mddon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési napldba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével
felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendel6 altal megszabott
hatrid6ig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzOdésszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

3. A Megrendel6 15 napot meghaladd vallalkozo6i késedelem esetén a 16. napt6l kezdédden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést.

4. Ha a Vallalkozé fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges véltozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendelé jogosult a
szerz8dést azonnali hatallyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetéképességben
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzédés
teljesitésének idOtartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamoldsi- vagy végrehajtasi eljarast
elrendelé hatdrozat hatdlya alatt all. Amennyiben Vallalkozd fizet6képességében lényeges
véltozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8
napon belill irdsban értesiteni.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban,
illetve irdsban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax WUtjan kiildenek meg
egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részér6l kapcsolattartisra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:
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Megrendel6 részérol Villalkoz6 részérol

Név: Kardos Karoly Név: Bénki Gyula

Beosztas: polgarmester Beosztas: ligyvezetd

Telefon:  +3666474012 Telefon: -

Fax: +3666475155 Fax: -

Mobil: +36309685688 Mobil: 06 30/291-0826

E-mail: polgarmester(@korosladany.hu E-mail: banki.gyula@gmail.com

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
1. Villalkozé véllalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. el8allitas, szallitas, hulladékka
valas) soran keletkezd kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a kdrnyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrdsok kimertilését csdkkentd alternativat valasztja ki.
2. Villalkozé véllalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(4jrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kitelezé kétoldalas nyomtatas).

Vallalkoz6 vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Villalkozo vallalja, hogy a Megrendelével a kommunikaciot elsésorban elektronikus tton
folytatja.

4. Vallalkozo véllalja, hogy a kivitelezés soran kérnyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkozok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZESEK
1. Hatalyba lépés
A jelen szerzédés mindkét f€l altal torténd aldiras napjatol hatalyos.
Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozdsédhoz sziikkséges tdmogatasi
szerz8dést megkototte.
2. A szerz6dés modositasa
A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § el6irasainak megfelelden médosithatjdk a szerzédést.

3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel6 a szerzédésen alapul6 ellenszolgaltatasbol
eredd tartozdsdval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemi és lejart kovetelését
szamithatja be.

4. Vis maior
Vis maior esemény bekovetkeztér6l, vagy megsziinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek

értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkoz6
hataskorén, elhdrithatatlan, a szerz6dés hatdlyba 1épése utdn 4ll elé és megakadélyozza az
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ésszerl teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tlizvész, arviz, egyéb szélséséges iddjarasi
anomdlia, jarvany, szélséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozé csak
az elozoé feltételek egyiittes fenndllasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn esetlegesen keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan ideji, kizarolagos és harmadik személynek
atadhat6 felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozésara.

6. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatélyos
jogszabélyok, igy kiilondsen a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény, az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérél szold 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérmoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassdg és a kizard okok igazoldsdnak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozdsanak moédjarol szolé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uni6s alapokbdl szadrmazd
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, valamint az
egységes miikodési kézikdnyvrél szold 547/2013. (XIL. 30.) Korm. rendelet szabélyai az
iranyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerz8dési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerz6dési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbdl kovetkeztethetd céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, dsszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazdsara kikotik a magyar jogot és a magyar
joghat6sagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
medidtori kozremiikodést, sem eseti, sem &lland6 vélasztott birdsidgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, ugy jelen szerz8dés vonatkozasdban felmeriilé vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendelé székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetdleg
Torvényszek illetékességét.

8. A Tamogatis esetleges csokkentése, visszavondsa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzds tdmogatasbol finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogatd jelen Szerz6dés megkotését kdveten a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerzddést moédositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajét
forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas
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Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 18 oldalbdl &ll, azt a Felek — ideértve a szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.

Kelt, 2018. junius 21.

. 2
\ 5 Y
CA
< X 2
) Yy
5 L‘ -_.\ RN (e O] “e[fescccccsccccscesccnrcos et

S B\ Kondor-Szolg Altaldnos Szolgdltaté és
5 Vendégldté Korlitolt F. elelosségii Tdarsasdg

(Lods

eeevocecccccccccane

Korésladdny Viros O o
képviseli: Kardos Kdroly polgii

3

Megrendelé\’ \u / el / képviseli: Banki Gyula iigyvezetd
N - Villalkozo
N——

18




