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mint Vallalkozdk (a tovabbiakban egyiittesen: Vallalkozé) kdzott az alabbiak szerint.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kézbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
unios, nyilt kdézbeszerzési eljarast folytatott le ,A Modern Varosok Program keretében a ,,Geotermikus
héhasznositas Békéscsaban” targya projekt (lktatészam: GF/SZKF/1118/8/2017.) megvalésitasahoz
sziikséges kivitelezési munkak elvégzése vallalkozasi szerz6dés keretében.” targyban. A Megrendels,
mint ajanlatkéré Békéscsaba Megyei Jogu Varos Onkorméanyzat Kézgy(lésének Varosiizemeltetési, Fejlesztési
és Kornyezetvedelmi Bizottsaga altal a Kozgy(ilés Szervezeti és Miikddési Szabalyzatardl sz6l6 20/2019. (XI.
30.) 6nkormanyzati rendelet 4. melléklet 5.1. pontjaban biztositott hataskdrben eljarva meghozott 53/2020.
(VIIl. 12) VFKB hatarozata alapjan a Vallalkozé ajanlatat fogadta el a

kézbeszerzési eljaras targyat képez¢ feladatokra, ennek megfeleléen a Kbt. 131. §-a értelmében a felek
szerzbdést kétnek jelen vallalkozasi szerz6dés és az annak elvalaszthatatlan részeit képezé mellékletei szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

11.  ,A Modern Varosok Program keretében a ,Geotermikus héhasznositas Békéscsaban” targyu
projekt (Iktatészam: GF/SZKF/1118/8/2017.) megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkak elvégzése
vallalkozasi szerzédés keretében.” targyl ajanlati felhivas szerinti munkara a Vallalkozé altal benyujtott
ajanlat alapjan Megrendelé6 megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalia a jelen szerzédés szerinti munkak
elvegzesét a szerzGdésben, illetve annak mellékleteiben részletesen meghatarozott mennyiségben,
minéségben és tartalommal, valamint a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb irdasos okiratokban
foglalt informacidk alapjan.

1.2. A felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koteles a szerzédés szerinti feladatokat szerzédésszerten,
telijeskérien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6éirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen, hatariddben elkésziteni, az ehhez sziikséges
hatésagi engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettséget szerzédésszerien
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teljesiteni.

1.3. A kivitelezési munkakat a jelen szerzédés rendelkezései, valamint a jelen szerzédes elvalaszthatatlan
részét képezé mellékletekben meghatarozottak szerint kell elvégezni. A szerzédés mlszaki tartalma a
megvaldsitashoz szilkséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkat magaban foglalja.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA

21. A Vallalkozé a munkateriiletet, feladatot megismerte, azt az ajanlat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

2.2 Az eljarast megindito felhivas, kiegészit iratok, az ajanlati felhivas és a dokumentacié — amely tartalmazza
a feladathoz szilkséges egyéb informaciokat —, a kiegészitd tajékoztatas, valamint a kozbeszerzési eljaras
soran keletkezett egyéb okiratok egyiittes tartalma, tovabba a 3. pontban felsorolt, jelen szerzédéshez
mellékletként csatolt dokumentumok rogzitik a szerzédés targyat.

3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

= gjanlati felhivas;

= kozbeszerzési dokumentumok;

az ajanlattevék kérdéseire adott valaszok, és minden egyéb — a kdzbeszerzesi eljaras alatt keletkezett —
irasos dokumentacio;

hianypétlasok, felvilagositas kérésekre adott valaszok;

nyertes ajanlat;

Bearazott koltségvetés; }

Békéscsaba Megyei Jogl Varos Onkormanyzat Kézgyllésének Varosiizemeltetési, Fejlesztési és
Kérnyezetvédelmi Bizottsaga altal a Kézgy(ilés Szervezeti és Mlikddési Szabalyzatarol sz6l6 20/2019. (XI.
30.) 6nkormanyzati rendelet 4. melléklet 5.1. pontjaban biztositott hataskdrben eljarva meghozott 53/2020.
(VIII. 12.) VFKB hatarozat.

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
4.1 Vallalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt munkakat egydsszeg( atalanyaron, ajanlata alapjan

4.179.700.893,- Ft + 1.128.519.241,- Ft AFA, minddsszesen brutté 5.308.220.134,- Ft, azaz 6tmilliard-
haromszaznyolcmillio-kettészazhlszezer-szazharmincnégy forint dsszegil vallalkozoi dij ellenében koteles
elvégezni.

A fenti vallalkozoi dij (Egyosszegli Ajanlati Ar) a teljesitési hataridére prognosztizalt és az 1-3. pontban felsorolt
dokumentumok és informéaciok alapjan kerilt meghatarozasra.

4.2 A vallalkozoi dij atalanydsszeg, melyet a Vallalkozé a Megrendeldnek az ajanlati felhivasban és a
kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott igényei alapjan allapitott meg. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a
szerzédéses vallalkozoi dijat a szolgaltatas targyanak, a beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans
korilménynek az ismeretében hatarozta meg. A vaéllalkozéi dij igy a legnagyobb gondossag mellett
felbecstlhetd 6sszes bizonytalansag kockazaténak arfedezetét tartalmazza.

4.3 A felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerz6dés
tartalmat képez6, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkil a mii rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megval6sitasa nem torténhet meg (tobbletmunka).
Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd az esetleges tobbletmunka ellenértékének, illetve a
tobbletmunkaval osszefliggésben Vallalkozé részérél felmerllt kéltségeknek — ide értve azokat a
tobbletmunkaval dsszefliggésben felmertlt koltségeket is, melyek a szerzédés megkotésének id6pontjaban
nem voltak elérelathatoak — a megtéritését semmilyen formaban, médon és jogcimen nem kévetelheti
Megrendelétsl, azok a Megrendeld felé kulén nem szamolhatok el, tekintettel arra, hogy a Vallalkozé az
atalanyaras szerzédéses é&rat az esetlegesen felmertld tdbbletmunkakra tekintettel allapitotta meg,
Megrendeld pedig, erre tekintettel fogadta el.

A jelen szerzédés szerint pétmunka a tervdokumentaciéban, illetve egyéb szerzédéses dokumentacidban nem
szereplé, a szerz6dés szerinti szolgaltatasok korén taimenéen felmertlé munka, amelyet a Megrendeld irasban
megrendel. A megrendelt potmunka tételes felmérési napl6 alapjan szamolhat6 el a tételes koltségvetésben
szereplé egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendeld altal eléterjesztett és a
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Vallalkozéval irasban k6z6lt pétmunka-igényre a Vallalkozé annak kozlésétsl szamitott 3 (harom) munkanapon
belll kételes ajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld hagy jova elézetesen irashan. Amennyiben az adott
pétmunka ellenértéke nem szamithaté ki az ajanlati ar részletezése alapjan a vonatkozé adatok hianyaban, a
potmunka dijat Felek figyelemmel a Kbt. 141.§-ra is, kdlcsonés megegyezéssel allapitjak meg.

A jovahagyast megelézben Vallalkozé reészérél a pétmunkaval kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem
vallalhaté. Ennek megszegése esetén a koliség Megrendelére nem harithaté at; a jelen szerzédés szerinti
irasbeli jovahagyés hidnyaban elvégzett pétmunka utan a Vallalkozé sem vallalkoz6i dijra, sem egyéb mas
jogcimen koltségei megtéritésére, illetve hataridé-hosszabbitasra nem jogosult.

4.4 A vallalkozéi dij tartalmazza a mlszaki tartalom megvaldsitdsanak teljes koltségét, a kivitelezési
munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi, betzemelési,
hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges szakhatdosagi nyilatkozatok és a birtokbaadasi, a
probaizem, valamint az aktivilasi eljards koltségeit, az atadasi dokumentacié készitésének koltségét, az
agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld min&sitési, vizsgalati és mérési kdltséget, barmiféle dijat (gépek,
irodak, raktarak, stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi kéltségeket, a garanciélis és szavatossagi kotelezettségek
kdltsegeit, az esetlegesen folmertlé karok megtéritésének koltségeit stb., tehat a Iétesitmény
megvaldsitasanak teljes dijat.

Szerz6d6 Felek kifejezetten régzitik, hogy a vallalkoz6i arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések
nem szolgalhatnak alapot az atalanyar megemelésére.

4.5 A vdllalkozéi dij tartalmazza mindazon kdziizemi dijak Gsszegét is, amelyet a munkateriilet atadasatol
a teljesités szerzédésszerl atadasaig terjed6 idétartam alatt a Vallalkozé kételes viselni.

4.6 A vallalkozéi dijon felll a Vallalkoz6 tovébbi dijazasra, koltségtéritésre, esetleges tobbletkoltségei
megtéritésére semmilyen jogcimen sem tarthat igényt.

4.7 A Megrendel6 elbleget fizet, amennyiben a Vallalkoz6 eléleg kifizetését kéri. Ebben az esetben a Kbt.
135. § (8) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban Megrendel6 a szerzédésben foglalt - altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 30 %-anak megfelelé 6sszeg eldleg kifizetését biztositja. A Vallalkozo
részére kifizetett el6leg a részszamlakbodl és a végszamlabdl teljesitésaranyosan kerill levonasra (5-5%).

A Villalkozé 5 db részszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

- 1. Részszamla: szerzbdés szerinti nettd kivitelezési 6sszeg 25 %-at elérd teljesitést kévetden nyljthato be,
Osszege a szerzbdésben, a kivitelezési munkakra megajanlott nettd vallalkozéi dij maximum 25 %- a,

- 2. Részszamla: szerz6dés szerinti nett6 kivitelezési 6sszeg 40 %-at elérd teljesitést kdvetden nydjthatd be,
Osszege a szerz@désben, a kivitelezési munkakra megajanlott nett6 vallalkozéi dij maximum 15 %- a,

- 3. Részszamla: szerzbédes szerinti nettd kivitelezési 6sszeg 55 %-at elérd teljesitést kdvetéen nyljthatd be,
Osszege a szerz6désben, a kivitelezési munkakra megajanlott nett¢ vallalkozéi dij maximum 15 %- a,

- 4. Részszamla: szerz6dés szerinti nettd kivitelezési 6sszeg 65 %-at eléro teljesitést kbvetéen nyujthaté be,
Osszege a szerzddésben, a kivitelezési munkakra megajanlott netté vallalkozéi dij maximum 10 %- a,

- 5. Részszamla: szerzédes szerinti nettd kivitelezési 6sszeg 75 %-at elérd teljesitést kdvetéen nyujthato be,
Osszege a szerzédésben, a kivitelezési munkakra megajanlott netté vallalkozéi dij maximum 10 %- a,

- Végszadmla: a sikeres atadas-atvételt és a végleges Uzembehelyezési eljaras lefolytatasat kovetéden
nydjthatd be, a szerz6désben rogzitett, a kivitelezési munkakra megajanlott vallalkozoéi dij részszamla utan
fennmaradé része. Végleges tzembehelyezésre a mind szakmailag, mind miszakilag megfelelének itélt 1
hénap prébalizem utan keriilhet sor. A prébailizem idétartamara — jogszabalyi elvarasoknak megfeleléen —
ideiglenes Gzembehelyezési eljarast kell lefolytatni. A Megrendeld a szerzédésben rogzitett tartalom teljes
korl teljesitését és a Vallalkoz6 altal a szlkséges engedélyek beszerzését kévetden, az igazolt teljesités
alapjan benyujtott végszamiat fogadja be.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kételes a benyujtasra kerild kérelmeket, azok mellékleteivel egyutt a
hatésagnak térténd benyujtassal egyidejlileg Megrendeld részére szerkeszthetd formatumban atadni.

Vallalkozé szamla benyljtasara az egyes készilltségi fokok elérésekor a miliszaki ellendr altal kiallitott
teljesitésigazolassal igazolt rész tekintetében jogosult a készultségi foknak megfelelé mértékben. Megrendeld
kizarélag az igazolt teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be.

Az elkészult munkéarol Felek kozosen egy teljesités igazolo jegyzékényvet vesznek fol, amelyben rogzitik a
miszaki teljesitést, a hozza tartozd pénzigyi készlltséget és a szerzédéstél valé esetleges eltérést. A felek
altal alairt jegyz6kodnyv a szamlazas alapja.




A teljesitést igazol6 jegyzékonyv kotelezdé mellékletei:

o vallalkozoi nyilatkozat az elvégzett munka megfeleléségére,

e vallalkozéi nyilatkozat az alvallalkozok teljesitésének mértékerdl,
o aktualizalt mliszaki és pénzlgyi ttemterv.

A teljesitést igazol6 jegyzékonyv alapjan kidllitott és a Megrendel6nek benyujtott szamla pénziigyi teljesitése a
szamla kézhezvételének napjat kéveté 30 napon belul torténik a Véllalkozé dltal megjeldlt szamlara. Az
ellenszolgéltatas teljesitése soran Felek kotelezettséget vallainak a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdésében és a
Polgari Térvénykonyvrél szél6 2013. évi V. tdrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében eléirtak
megfelelé érvényesitésére.

Amennyiben a Vallakoz6 a szerzédés teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, a Megrendeld az ellenértéket a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétsl eltéréen az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatérozott alabbi szabdlyok szerint teljesiti:

a) a Vallalkozo(k) legkésébb a teljesités elismerésének idopontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy kozulik melyik mekkora ésszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az dsszes Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) a Vallalkozo(k) mindegyike a teljesités elismerését kdvetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az
alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban felttntetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendelé — eurdpai unios
tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenét napon belul atutalja a
Vallalkoz6(k)nak;

e) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szémléit, vagy az alvallalkozéval kotott
szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoéi dij egy részét visszatartja;

f) a Vallalkozd(k) atadjék az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait;

g) a Vallalkozo(k) altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozéi teljesités ellenértéket a Megrendeld -
eurdpai unids tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre kdteles szervezet — tizendt napon belil
atutalja Véllalkozé(k)nak;

h) ha a Vallalkozdé(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendel6 (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor
illeti meg a Vallalkozét, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult a
Vallalkozé altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részere;

i) részben vagy egészben eurdpai uniés tamogatasbol megvaldsitott kdzbeszerzés esetén a d) pont szerinti
hataridé harminc nap.

48 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitéseével
osszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerint
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokodteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak (Kbt.136 § (1) bekezdés a) pont).

5. A SZERZODES TELJESITESE, IDOBELIHATALY
5.1 Teljesités helyszinei, a munkaterllet atadasa

Magyarorszag, 5600 Békéscsaba, belterillet 808, 817, 820, 821, 822, 869/1, 1280, 1282, 1285, 1380/1, 1380/2,
1382/3, 1382/5, 1382/7, 1382/9, 1385/7, 1385/8, 1385/11, 1490/2, 1491, 1492/1, 1493/3, 1493/13,
1498/31, 1506/1, 1506/2 hrsz. alatt nyilvantartott tertletek.

Megrendeld altal a kivitelezésre alkalmas teljes munkaterlletet legkésébb a szerz8dés hatalybalepéseét koveté
10 naptéari napon bellll atadja Vallalkozé részére, a munkak elvégzéséhez szikkséges dokumentumokkal egyuitt.

5.2 A szerz6dés idébeli hatalya, teljesitési hataridé

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést megel6z6é kozbeszerzési eljaras a Kbt. 53. § (6) bekezdese
alapjan, feltételesen kerilt meginditésra.

Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras meginditasanak idépontjaban ugyan mar rendelkezik hatalyos, megkotott
Tamogatasi Okirattal, azonban a projekt vonatkozésaban moédositési kérelem elbiraléasa van folyamatban,
amely a projekt tdmogatott tevékenységére, id6tartamanak, a tdmogatés felhasznalasa hatéridejének, a
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projekt megvaldsitas litemezésének és egyes koltségvetési sorok dsszegének modositasara iranyul.

Megrendel6 a modositasi kérelem el nem fogadasat a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt jogszabalyi
eléirasok figyelembe vételével a jelen szerz6dés hatalyba lépését felfiiggeszto feltételeként koti ki.

A fentiek szerinti Tamogatasi Okirat médositas hatalyba Iépésérél Megrendelé haladéktalanul, de legkésébb a
Tamogatasi Okirat modositas hatalyba Iépése napjatdl szamitott harom munkanapon belll a Vallalkozét irasban
tajékoztatja.

Jelen szerz6dés a fenti tajékoztatas Vallalkozé altal térténd kézhezvéteel napjan Iép hatalyba.

A szerz6déses munkak kivitelezésének teljesitési hataridéi a szerz6dés mellékletét képezé miszaki utemterv
szerintiek.

Vallalkozonak a munkateriilet atadas-atvételig mliszaki és pénzugyi Gtemtervet kell benyujtania. A pénzigyi
utemtervnek a miiszaki {itemtervben meghatarozott teljesitési litemmel és részletezettséggel 6sszhangban kell
lennie.

Vallalkozonak a munkateriilet atadas-atvételig Biztonsagi és Egészségvédelmi tervet kell benyujtania.
Vallalkozénak a munkateriilet atadas-atvételig cégszertien alairt és intézmény vezetbvel, valamint a mlszaki
ellenérrel ellenjegyzett organizacios leirast kell készitenie és atadnia, amely 6sszhangban van a m(iszaki
dokumentacioban kiadott miiszaki leirasokkal és tervekkel, valamint a szerz6déstervezet és a benydjtott ajanlat
valamennyi rendelkezésével. Vallalkozd koteles tovabba cégszerlien alairt organizacios tervrajzot benyujtani
minimalisan az alabbi targyk&rokre kiterjedéen:

e anyagmozgatasi Utvonalak, felvonulasi teriilet abrazolasa;

e anyagtarol6 helyek;

e gépek, jarmlvek kozlekedési nyomvonala, telepitési, parkold és tarold helye.

A Vallalkozonak felrohaté mulasztas miatt a munkateriilet atadas-atvételi idépont késedelme nincs halaszté
hatallyal a szerz6désben vallalt kétbérkoteles hataridére.

A teljesités hatarideje: a szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 16 honap.
A teljesités hataridejébe a 1 honap prébalizem beletartozik.

A munkatertlet Megrendel6 altali késedelmes atadasa esetén a kivitelezés befejezési ideje a késedelem
idejével meghosszabbodik.

6. KARESEMENY, VAGYON-, ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

6.1 A Vallalkozé felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért, a munka megkezdésétdl a
mlszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig.

6.2 A Vallalkozé koételes mentesiteni a Megrendelét minden olyan veszteséggel és kdveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sérlilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében meriiinek fel. Ezen kovetelések megtéritéséért kizarélagosan a Vallalkozo a
felelés.

6.3 Vallalkoz6 fenti kotelezettségeinek biztositasara koteles az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015 (X.30.) Korm. rend. 26. §-a alapjan legkésdbb a szerzédéskétés napjaig épitési szerelési
tevékenységre vonatkoz6, ©sszesen legalabb 250.000.000,- Ft/év és 100.000.000 Ftkar Osszeghatarra
fedezetet nyUjté6 C.A.R. tipusl 6sszkockazatl vagyon- és felelésségbiztositasi szerzédést kdtni vagy meglévé
felel6sségbiztositasat kiterjeszteni és azt az Megrendeld részére atadni, tovabba az utolsé miiszaki atadas-
atvétel id6pontjaig fenntartani. A biztositdsnak fedezetet kell nydjtani a Vallalkozé és valamennyi
alvallalkozo/kbzrem(ikodd tevékenységére, hibas teliesitésbdl eredd felelésségére, személyi sériiléssel jard
karokra, dologi karokra, valamint az ezekre visszavezethet nem vagyoni karokra és a tisztan vagyoni karokra
is.

7. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

71. A Megrendelt kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg atadni.

7.2. A Megrendel6 jogosult a folyamatban lévé és az elvégzett munkat ellendrizni.



7.3. A Megrendel6 jogosult kit(izni az atadas-atvétel idépontjat a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon belll.

7.4. A Megrendelé a Vallalkozé kéltségére jogosult més vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy
hianyolt munkakat, ha felszélitaséra a Vallalkozé a kifogésolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja ki, illetve
nem potolja a felszolitasban meghatarozott hataridére.

7.5. A Megrendeld kételes a teljesitett és igazolt munka ellenértékét kifizetni.

7.6. A Megrendeld koteles a Vallalkozéval mindenkor egyuttmakodni.

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Vallalkozo koteles a szerzédés szerinti feladatait jelen szerzédés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatalyos épitéstgyi, tlizrendészeti, munka-, és balesetvédelmi, egészséglgyi és egyéb vonatkozd
hatosagi engedélyekben rogzitett rendelkezések, szakhatosagi elbirasok, és az dltalanosan elfogadott hazai
szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszert(i és biztonsagos hasznalat kévetelményeinek megfelelden, teljes
kortien, miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a magyar szabvanyok szerinti minéségben, a
teljesitési hataridére hiba- és hianymentesen elkésziteni.

8.2. A miiszakilag és mindségileg kifogastalan teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozo
magyar szabvanyok és a felhasznalasra kerlld egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi engedélyek,
tanusitvanyok hatarozzak meg.

8.3. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, berendezésnek, folszerelésnek, egyéb eszkbznek, kész- €s

félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy

elkészitenie:

a) a Magyar Szabvanyokban el6irt minéséglinek kell lennie, tovabbéa a terv és Megrendelé eléirasainak és
utasitasainak mindenben meg kell felelnie;

b) a mindsitéshez szikséges mindségi — nemzetkozi és/vagy magyar — tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

8.4. A Vallalkozd koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valo
alkalmassagat megvizsgalni. A Vallalkozd a munkaterileten sajat felelésségere vegez munkat, és
kizarolagosan felelés az esetlegesen bekovetkezé balesetekbdl, a vonatkozo eldirasok be nem tartasabdl,
tovabba egyébként a munkavégzéssel 6sszefliggésben keletkezett karokert.

8.5. A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Vallalkoz6 alvéllalkozé igénybevételére jogosult.

A Vallalkoz6 a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerzOdés teljesitésének idStartama alatt kételes elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megelézé kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igenybe
venni kivant alvallalkozé nem &ll kizaré okok hatlya alatt. A Vallalkozd a szerz8dés teljesitésének id6tartama
alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni, vagy az érintett nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvalialkozé nem all a megel6zé kozbeszerzési eljarasban el6irt kizard okok
hatalya alatt.

A Vallalkoz6 a teljesitéshez az alkalmasséaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint kdteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor
maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkil vagy a helyette bevont (j
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kzbeszerzési eljdrasban az adott alkalmassagi
kévetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendel6 sz(ikitette az eljarasban részt vevo
gazdasagi szerepldk szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli moédon megfelel -
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevéként szerzéd6 fél a kdzbeszerzesi
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Az eljaras soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos tulajdonségait figyelembe véve az adott szemely
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(szervezet) igénybevetele a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
mindsult. [lyen esetben csak a jogutddias olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az (j szervezet az
értekeleskor figyelembe vett minden relevans kérliimény - kiilénds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b)
pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet
jogutddjanak tekintheté. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak a Megrendeld
hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
kérulmény tekintetében az értékelttel egyenértékl szakember keriil bemutatasra.

Vaéllalkoz6 kételes a szerzédés teljesitésébe bevonni

A) 118, faromester (vagy azzal egyenértékl) végzettségti, 39 honap (Vallalkozd ajanlata szerint) mélyfurasi
szakmai gyakorlattal rendelkezé szakembert, aki legalabb egy olyan projektben részt vett, amelyben
legalabb egy mélyfaras elérte a 2000 métert;

B) 1 f6 szakembert, aki a kamarai nyilvantartasban az épitéstgyi és az épitéstiggyel 6sszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szo6lé6 266/2013. (VI.11.) Korm. rendelet 1. mellékiete VI/1. rész, 2.
pont szerinti (betljel: MV-E, vagy hatélyos &tsorolas elétti) aktiv jogosultsaggal szerepel, és ezen felill
rendelkezik 36 hénap (Vallalkoz6 ajanlata szerint) tébblet szakmai gyakorlattal;

C) 1 f6 szakembert, aki a kamarai nyilvantartasban az épitésiigyi és az épitésiiggyel OGsszefiiggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/3. rész, 12.
pont szerinti (betlijel: MV-B, vagy hatalyos atsorolas el6tti) aktiv jogosultsaggal szerepel, és ezen felll
rendelkezik 38 honap (Vallalkoz6 ajaniata szerint) tébblet szakmai gyakorlattal.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkoz6 tevékenységéért pedig a Ptk. 6.148. § (2) bekezdés szerinti kartéritési
feleléseggel tartozik, vagyis alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

8.6. A felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 kizérélag azoknak a feladatoknak az elvégzésére vehet
igénybe alvallalkozét, amely feladatokat az ajanlataban megjelolt.

8.7. A Villalkozé kételes szigorGan figyelembe venni és végrehajtani a Megrendeld utasitasait minden
olyan tgyben - akar emliti a szerzédés, akar nem - amely a kivitelezést érinti vagy arra vonatkozik.

8.8. A Vallalkoz6 koételes a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzédés targyara vonatkozo eléirasokat
az alvallalkozokkal kétott szerzédésekben is megfeleléen érvényesiteni, ezen rendelkezések és eléirasok
alvéllalkozok altali betartasaért Vallalkozé a Megrendeldvel szemben felelésséggel tartozik. A Vallalkozé a
Megrendelével szemben egyebekben telies mértékben felel alvallalkozéi minden tevékenységéért és
cselekedetéért.

8.9. A Vallalkoz6 koteles a munkat Ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd alvallalkozék
egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék. Az alvéllalkozok
kizardlag a Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el utasitasokat, illetve kizardlag vele
szemben érvényesithetik koveteléseiket.

8.10. Az épitési munkak kivitelezési koérlilményeire vonatkozo, kilsd szervek altal el6irt kdvetelményeket a
Véllalkoz6 koteles megfeleléen végrehaijtani. A Vallalkozonak tovabba korlatlan lehetéséget kell biztositania
arra, hogy az illetekes hatosagok ellenbrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban, valamint lehetéveé kell tennie a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellenérzéseken, amelyek a Vallalkoz6 feladatkérébe tartoznak.

8.11. Vallalkoz6 az 4ltala vagy alvéllalkoz6i altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban kételes
betartani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi, tlzvédelmi, egészségugyi
szabdlyokat. Be kell tartania minden jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot,
szervezeti bels6 szabalyzatot, amely a Kkivitelezéssel, a hibdk kijavitdsaval, a teljesitends
adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos. Vallalkoz6 koteles kartalanitani Megrendelst
minden olyan kiszabott blintetés, birsag, vagy bekévetkezett kar tekintetében, amely barmely rendelkezés,
eléiras megszegésebdl, vagy barmely, a tevékenység végzéséhez egyébként sziikséges engedely be nem
szerzésébdl, vagy az engedélyben foglaltak be nem tartdsabdl szarmazik.

8.12. \Vallalkozd telies felelésséggel tartozik a szerzédés szerinti munkdk és az ezzel kapcsolatos
munkatertlet és egyéb dolgok védelméért a munkak kezdési idépontjatél az egész beruhazas atadas-
atvételének napjaig.

8.13. A Vallalkozonak és alvallalkozbinak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat Ggy kell végrehajtania, hogy
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annak soran a folhasznalt utak és azok mlitargyai, tovabba a természet értékei karosodast és serllest ne
szenvedjenek. A szallitasi mozgatési tevékenység soran eldidézett kdrnyezetkarosodasért vagy szennyezésért
a Vallalkozot terheli minden felelésség és kdvetkezmény.

8.14. A kivitelezés soran a Vallalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozoi eszkézt, tdbbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba minden
tdrmeléket, bontott- hulladék anyagot rendszeresen el kell tavolitania a munkateriiletrél. A Vallalkozo felel6s a
munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is. Vallalkozé a munka befejezésekor kételes sajat kltségén
eltavolitani minden hulladékot, a sajat vagy alvallalkozoi tulajdonat képez6 eszkézoket, gépeket és anyagokat,
és koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban atadni.

8.15. A munkaterulet érzésérdl, megfelel6 modon torténd, figyelmeztetésekkel ellatott elkeritésérdl, tovabba
a munkateriletre vonatkozo tlizrendészeti, munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, balesetvédelmi, tlizvédelmi és
egyéb eldirasok betartasarél a munkaterilet atvételét kévetéen a Véllalkozo gondoskodik.

8.16. A Vallalkozé sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- Megtenni az dsszes ésszerl lépést a kornyezet védelmére a munkaterileten és azon kival a beruhazassal
kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriini a személyek, kozvagyon vagy masok karat és
sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az & tevékenységeének
kovetkezménye;

8.17. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy serilést okoz,
a Vallalkoz6 koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviseltjét, valamint megtenni a szlkséges
karelharitasi, karenyhitési és minden egyéb Iépéseket és intézkedéseket.

8.18. A Vallalkozo kételes allandd helyszini képviselje altal biztositani a szikséges felugyeletet és
iranyitast, ellenérzést a kivitelezés folyaman.

8.19. A Vallalkozé koételes a munkateriilet atadas-atvétele napjatdl kezdve épitési naplét vezetni, a 11.
pontban foglaltaknak megfeleléen.

8.20. A Vallalkozo sajat koltségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak atadasi dokumentaciojat
harom példanyban elkésziteni, és azt a miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv lezarasaval egyidejlleg
Megrendeld részére atadni, a beruhazas minéségi bizonylataival egyutt. Vallalkozé koteles az Gsszes idékozi
valtozds atvezetésével, a ténylegesen megvalosult allapotot feltintetd dokumentaciot elkésziteni es
Megrendel részére &tadni. Ezen dokumentaciok atadasanak hianyaban az atadas-atveteli eljaras meghiusul.

8.21. A Vallalkozo koteles egytttmiikédni és minden segitséget megadni a beruhazas megvalositasahoz
szilkséges tdmogatas kifizetési kérelmének maradéktalan befogadasaig, és kételes tamogatni a Megrendeldt és
minden segitséget megadni a tdmogatasi elszamolas sikeres lebonyolitasa érdekében.

8.22. Vallalkozo feladata a szerzédés teljesitéséhez, haszndlatbavételi engedélyezési eljarasahoz
szilkséges valamennyi hatdsagi, szakhat6sagi és egyéb engedélyek, felmérések, mintavételek, vizsgalatok,
hozzajarulasok, felulvizsgalatok, minésitd iratok beszerzése, és kdzmilvek nyomvonalanak bemérése (kivétel
ez aldl a hasznélatbavételi engedély kérelem benyujtasa).

8.23. Az egyes munkarészek eltakarasa csak a Megrendelé miiszaki ellendrének engedélyével torténhet. A
Vallalkoz6 a Megrendel6t az eltakaras megkezdésének iddpontjatél 3 munkanappal korabban az eépitési
naplon keresztiil irasban kételes értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén Megrendel6 igénye esetén a
Vallalkozo koételes az eltakart munkarészt feltarni.

8.24. Vallalkozo koteles a szerzédés teljesitésének telies idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel® szamara megismerhetévé tenni és a jelen szerzédés 15.3. pont szerinti tgyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiteni. (Kbt.136. § (1) bekezdés)

8.25. Vallalkozé tlrni koteles a kivitelezés teljes idétartama alatt a hatosagi ellenérzéseket, a mlszaki
ellendr altal szervezett helyszini bejarasokat.

8.26. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez rendelkezik 1 db olyan mélyfirasra alkalmas
furoberendezéssel, amelynek maximalis kivételes koronaterhelés: minimum 160 tonna, horogkapacitas:
minimum 140 tonna, a faroberendezés alkalmazhaté kutfurasra 5 colos farécsével minimum 2500 méterig
(Vallalkozé ajanlata szerint).



Vallalkoz6 koteles legkésébb a szerz8déskotés idépontjaig az alabbi, szerzédésszer( teljesitéshez

sziikséges gépekkel, berendezésekkel rendelkezni:

- 1db iszapszivattylval, teljesitménye: legalabb 900-3000 I/min., nyoméasa: 150-300 bar

- kitérésgatiéval: legalabb 13 5/8 col és 3000 psi zarasi hellyel,

- 1dblegalabb 2000 m mélység alatt SK'#" és/vagy HQ méretii magfirassal torténé lemélyitésre alkalmas
készlettel.

Vaéllalkoz6 koteles a szerz6déskotéshez Megrendelé rendelkezésére bocsatani a fentiek szerint részletezett
eszkozOk, berendezések rendelkezésre &llasat igazolé dokumentumokat, amelybdl egyértelmien
megallapithat6 az eszkéz miiszaki paramétere (pl.: eszkdznyilvantarto lap, bérleti szerzédés stb.).

9. MINOSEGBIZTOSITAS

9.1 A Vallalkoz6é altal az épitési célra folhasznalt anyagoknak, épité és szerelbipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelnitik a vonatkozé eléirasoknak.

Ezeken fellll a Vallalkozénak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti és
kérnyezetvédelmi hatésagi eléirasokat is be kell tartania.

9.2. A szikseges minGsegtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozét terhelik. A Megrendelének joga van ezeken felil is
elrendelni vizsgalatokat, a Vallalkozo egyidejli értesitése mellett. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy
minéségi hiba gyanlja miatt van szilkség, és ez a vizsgélat sordn beigazolodik, ennek koltségei is a
Vallalkoz6t terhelik. A Vallalkoz6 kételes a vizsgalathoz sziikséges korlilményeket biztositani, és az elvarhato

egylttmlkodest, segitseget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a kérdéses termék, szerkezet
atvételét megtagadhatja.

9.3 A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mintségbiztositds gyét kiemelten kezeli, és ezt
alvallalkozoitol, beszallitétol is megkoveteli. A velik kotendd szerzédésekben hasonlo értelm(i feltételeket
szab, és altalaban intézkedésivel a megrendeldi bizalom erésitésére és a nem megfelelés kockazatanak
csokkentésére torekszik.

10. FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1 A Megrendelé megbizottia és meghatalmazottjia és a Vallalkozé Ggy miikédnek egyitt, hogy a
szerzédésnek megfeleld teljesitést (hataridék betartasa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

10.2  Felek sziikség szerint kooperacios értekezletet tartanak, amelyen koteles részt venni a kivitelezést
iranyité mlszaki vezeto és szakagi vezettk, a Megrendelé megbizottja és meghatalmazottja (miiszaki ellenér).

10.3  Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatosan:
Megrendel® képviseletében:

Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzata

név: Wittmann Laszl6 Strategiai-Fejlesztési Osztaly vezetbje, Szab6 Baldzs Stratégiai-Fejlesztési Osztaly
Beruhazasi Csoport vezetdje

telefonszam: +36 66/523-869, +36 66/886-691

e-mail: wittmann@bekescsaba.hu, szabob@bekescsaba.hu

fax: +36 66/523-822

Békéscsabai Varosfejlesztési Nonprofit Kft.

név: dr. Sodar Anita a Beékéscsabai Varosfejlesztési Nonprofit Kft. GUgyvezetéje, Danké EIéd Janos
projektmenedzser, Vildgosiné Szendrei R6za miszaki menedzser

telefonszam: +36 66/241-780, +36 66/251-461, +36 66/241-786

e-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu, danko@bcsvarosfejlesztes.hu, szendrei@bcsvarosfejlesztes.hu

Mszaki ellenér: :

Név: Békéscsabai Varosfejlesztési Nonprofit Kift.
Cim: 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.
E-mail: besvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66/251-461



Vallalkozé képviseletében:

MECSEKERC Zrt.

Név: Molnar Janos

Cim: 7633 Pécs, Esztergar L. u. 19.
E-mail: molnarjanos@mecsekerc.hu
Telefon: +36 30 9477446

. Fax:+36 72 535 300

Név: Csicsak Jozsef

Cim: 7633 Pécs, Esztergar L. u. 19.
E-mail: csicsakjozsef@mecsekerc.hu
Telefon: +36 30 300 7369

Fax:+36 72 535 300

Felel6s miiszaki vezets — Epités- szerelés:
Név: Nagy Gabor

Cim: 7633 Pécs Esztergar L. u. 19.

E-mail: nagygabor@mecsekerec.hu
Telefon: +36 30 748-7368

NUJ szama: 444298511

Rotaqua Kft.

Név: Csécsei Tamas Zoltan

Cim: 7673 Kévagoszolos, hrsz.222/22
E-mail: rotaqua@gmail.com

Telefon: +36 30 9297872

Fax: +36 72 347 285

Név: Csécsei Maria

Cim: 7673 Kbvagoszo6los, hrsz.222/22
E-mail: csecseimaria@gmail.com
Telefon: +36 30 581-7369

Fax: +36 72 347 285

Felelés miiszaki vezeté — Termalkutak:
Név: Balazs Tibor

Cim: 6721 Szeged, Vadasz utca 1.
E-mail: info@merinservices.hu
Telefon: +36 20 4427705

NUJ szama: 246108966

104 A Vallalkozénak atadott tervek, dokumentaciok és egyéb dokumentumok a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kivil fol nem hasznalhatok, tovabba tilos a
Megrendel6 hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban lévé munkakrél adatokat kiszolgaltatni,
eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett anyagot kzzétenni.

105 A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal szemben,
amely barmiféle szerzéi-, szabadalmi jog, védjegy, védett nev, vagy egyéb védett jog megsértése miatt
folmeriine. Ezen kételezettség nem vonatkozik a Megrendel6 altal adott tervdokumentaciora.

106 A Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetésének utasitésait. Az el6irasok durva vagy
kismértékii, de ismétlédd megsértése esetén a Vallalkozo koteles a Megrendelé folszolitasara az érintett
személyeket az épitkezés teriletérdl eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel poétolni.

11. EPITESI NAPLO

Szerz6dd felek az épitipari kivitelezési tevékenység megkezdésétél annak befejezéseig épitési naplét
kotelesek vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
eldirdsainak megfeleléen.
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12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

121 A mlszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a

- megtekintést,
- szemlét,
- bejarast.

12.2 Az eljaras soran Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a

- munka a szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek és a hatdsagi
engedélyeknek, eléirasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt;

- rendelkezésre allnak az eljarast megeléz6 alkaimassagi és mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai és azon
hatoésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a hasznélatbavételi és lizembe helyezési engedély
kiadasaban érdekelt szakhatésagok nem latnak okot az engedély megtagadasara;

- afelelés miiszaki vezetdi nyilatkozat rendelkezésre all.

A Vdllalkozonak termékfelel6sség—vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfeleléségére, valamint az elvégzett munkak szakszer(iségére.

Jelen szerz6dés teljesitését a sikeres atadas-atvételi eljaras jelenti.

12.3 A Villalkozé az atadas-atvételi jegyz6konyv alairasaval egyidejlileg koteles atadni Megrendelének
nyomtatott formaban, 2 példany eredeti zaradékolt, 2 példany masolati zaradékolt, elektronikus adathordozén 4
példany, a szolgaltatott kiviteli tervdokumentacionak megfeleld formatumui megvaldsulasi tervdokumentaciot. A
nyomtatott formatumu tervek eredeti példany(ai) esetén minden oldalon a relevans miiszaki ellenérok, felelés
miiszaki vezetd(k) eredeti alairasaval ellatni kételesek, masolati dokumentacio esetén egy mindenben az
eredeti példannyal megegyez6 pecséttel ellatni koteles minden oldalt. A dokumentumok fentiek szerinti
hianytalan atadasa a miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasanak feltétele.
Az atadasi dokumentacio tartalmazza tovabba az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:

- karbantartasi és kezelési utasitas,

- min&ségbiztositasi jegyzékdnyv,

- meérési jegyzdkonyvek,

- szikséges mindségvizsgalati jegyzékdnyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,

- tervezdi és kivitelezéi nyilatkozatok, szakagi felelés mlszaki vezetéi nyilatkozatok,

- akozrem(ikddo alvallalkozok listaja a Iényeges adatokkal,

- ajotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listdja (cég neve, cime, elérhetésége),

- bontasi-épitési hulladék-nyilvantarté la.p

Az esetleges sikertelen atadas-atvételi eljaras(ok) koltségei a Vallalkozot terhelik.
13. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

13.1 A Vallalkoz6 a jelen szerzédés alapjan teljesitett szolgaltatasra, a sikeres atadas-atvételtél szamitott 48
honapra (Vallalkoz6 ajanlata szerint) teljes kord jotallasi kotelezettséget vallal. Vallalkozé ezen felil biztositja a
miiszaki eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyokban el6irt kdtelezd alkalmassagi idét.

Amennyiben a létesitmény, vagy ennek egy része a garanciaidd alatt, a Vallalkozé garancidlis kotelezettsége
ala tartoz6 hianyossagok miatt nem zemel rendeltetésszerlien, az elézéekben meghatarozott garanciaidé a
letesitmenyt, illetve az érintett reszt illetben annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valik. .

A Vallalkoz6 garancialis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrél a Vallalkozé bebizonyitja,
hogy a hiba oka a teljesités utan rendeltetés-ellenes hasznalat kévetkezményekeént allt el6.

13.2 A jotallasi id6n, azt kévetben pedig a kételezd szavatossagi idén belul a Vallalkozé a Megrendel &ltal
jelzett hibak kijavitasat, amennyiben az idéjaras a javitasi technolégiat lehetévé teszi, 10 napon beltl megkezdi
és befejezi. «

Amennyiben a Vallalkozé a javitési kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a munkat massal
elvégeztetni a Vallalkoz6 koltségére és veszélyére. Amennyiben a hiba, hiany kikiiszobélése csere Gtjan
torténik, a Vallalkoz6 kérésére a Megrendelé a kicserélt elemeket, a tartozékokat stb. a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.
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Amennyiben a Vallalkozé a szilkséges intézkedéséket nem, vagy nem id6ben teszi meg, vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfelelé eredményre, a Megrendel6 jogosult a hibékat, hianyossagokat a
Vallalkoz6 kockazatara és koltségére kikliszoboIni és a jelen szerzédés szerinti biztositékokat igénybe venni.

14. FELELOSSEG A TELJESITESERT, KOTBER, BIZTOSITEKOK

14.1. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridoket mindkét fél kételes betartani.

Ajanlattevé arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelés, a teljesitési hataridd vonatkozasaban késedelembe
esik, az ajanlattevd a késedelem idejére a netto vallalkozoéi dij 0,5 %-anak megfeleld 6sszeg( napi késedelmi
kotbért kételes fizetni, azzal, hogy a megfizetendé késedelmes teljesitési kétbér maximalis 6sszege 6sszesen
legfeliebb a netté véllalkozoi dij 10 %-a. A késedelmi kétbér maximalis dsszegének elérésekor Ajanlatkérd
jogosult rendkiviili felmondassal, azonnali hatéllyal megszintetni a szerzédést.

A Vallalkozé a kétbért az esedékességtsl szamitott 15 naptari napon belul kételes megfizetni a Megrendeld
részére. A Megrendeld jogosult a késedelmi kétbér 6sszegét a vallalkozoi dijbol (rész-, illetve végszamlabdl),
iletéleg a Teljesitési Biztositékbdl levonni.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot teljesitési, illetve karteritési kotelezettsége aldl.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendel azon jogat, hogy a szerzédesszegéssel okozott és a kotbér
dsszegével nem fedezett karanak megtéritését kovetelje.

14.2. A Vallalkozé a jelen Szerzédés hatalybalépésével egyidejlleg koteles a 4.1 pont szerinti netto
vallalkozéi dij 2 %-anak megfelelé dsszegi teljesitési biztositékot (Teljesitési Biztositek) nyuijtani és ezt igazolni
a Megrendels felé. A teljesitési biztositék a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint Vallalkoz6 valasztasa
szerint teljesithetd évadékként a Megrendel6 fizetési szamiajara tortend befizetéssel (atutalasaval), pénzigyi
intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi
szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel. A teljesitési biztositék
rendelkezésre bocsatasanak elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult jelen szerzédéstél elalini, vagy azt
azonnali hatallyal felmondani. A teljesitési biztositék lehivasara a Megrendeld akkor valik jogosultta, ha a
Vallalkozé a szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, a teljesitést
megtagadja, vagy a Megrendel6 a szerzédéstél a Vallalkozo szerz8désszegése miatt, vagy a 15. pontban
régzitett barmely okbél eldll, illetve a szerzédést felmondja, tovabba, ha a szerz6dés valamely részét a
Vallalkozé mulasztasa miatt harmadik személlyel kell a Megrendelének elvégeztetnie. A teljesitesi
biztositéknak a szerzédés megkotésétsl az atadas-atvételi eljdras lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

14.3. Vallalkozo koételes a Megrendelé szamara feltétel nélkuli jolteljesitési biztositékot nyUjtani, az atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasatol a jotallasi id6 lejartaig terjedd idétartamra a 4.1 pont szerinti nett6 vallalkoz6i
dij 1 %-anak megfelel6 8sszegben. A jolteljesitési biztositékot Vallalkozé az atadas- atvételi eljaras lezarasaig
koteles Megrendel6nek biztositani. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 jogosult jelen szerzédéstél elalini,
vagy azt azonnali hatallyal felmondani. A jélteljesitési biztositék a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint
Vallalkozo valasztasa szerint teljesithetd évadékként a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel
(dtutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizeté kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizeté kezessegvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel. Ezen biztositék részben vagy egészben torténd lehivésara a Megrendeld akkor valik jogosultta,
ha a Vallalkozo a jotallasi, iletve szavatossagi kotelezettségének a jelen szerzédésben és a jogszabalyokban
meghatarozott modon és hataridére nem tesz eleget.

15. FELMONDAS, ELALLAS, SZERZODES MODOSITASA

151  Megrendeld jogosult jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, illetve attél elalini az alabbi
esetekben:

a) A Vallalkoz6 a teljesitési hataridéhoz képest 20 napot meghalado késedelembe esik;

b) A Vallalkozo a teljesitési, jolteljesitési biztositékot hataridében nem biztositja;

c) A Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzédéssel;

d) A Valialkozéval szemben jogerésen felszamolasi eljrast rendelnek el, vagy a Vallalkoz6
végelszamoldsat hatarozza el, avagy egyéb olyan korliimény meril fel a Vallalkoz6 érdekkorében, mely
a szerzbdeés teljesitését meghidsitja;

e) A Vallalkozd jelen szerzédésben, vagy mellékleteiben rogzitett barmely kotelezettségét Megrendeld
felszdblitasa ellenére sem teljesiti;

f) Barmely, a Kbt.-ben meghatarozott kizéré ok bekovetkezik a Véllalkozéval szemben;

g) A Vallalkozé sziikséges hatosagi engedély(ek) nélkli, vagy attol eltéro munkavégzése;
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h) A Vallalkoz6 atalakul, vagy a tulajdonosi 6sszetételében, vagyonaban olyan jelentés valtozas kévetkezik
be — ideértve a 15.3. pontban rogzitett eseteket is —, mely a Megrendel6 — irdsban indokolt - megitélése
szerint a jelen szerz6désben meghatarozott kételezettségek teljesitését veszélyeztetik;

i) A 16.4. pont szerinti esetben

A felmondas a szerzédést megsziinteti.

15.2 Megrendeld jogosult a jelen szerzédést 15 napos hataridével, elézetes irasbeli értesitést kdvetden
felmondani, ha erre hatésagi kényszer (az épitkezésnek hatésag részérdl torténd, a Megrendeld érdekkdrén
kivul felmertld leéllitasa) okot ad.

15.3 Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést azonnali hatallyal felmondani ha:
- a Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy szemeélyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
- a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenlll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
Véllalkoz6 az e pontban foglalt felmondas esetén a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzédésszeri( pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. A Megrendel6 elallasa, vagy felmondasa esetén a Vallalkoz6 a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dijra
jogosult, ugyanakkor kartalanitasra, vagy kartéritésre semmilyen jogcimen sem tarthat igényt.

15.5. A szerzédést mindkét fél belegyezésével kizarolag a Kbt. 141. §-aban foglaltak alapjan irasban lehet
moédositani. Nem mindsil a szerz6dés moédositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonésen a
székhelyében, képviselbiben, bankszamlaszamaban bekdévetkez6 valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett
fél a masik felet — az eset korlilmenyeitél fliiggben — vagy elézetesen irdsban 10 napos hataridével vagy a
valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kdvetd 10 napon belll kételes értesiteni.

16. JOGVITAK, BIROSAG, EGYEB RENDELKEZESEK

16.1 A felek a szerz6dés teljesitése soran keletkezett vitaikat targyalasok utjan, békés madon kisérlik meg
rendezni.

16.2 Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatos esetleges vitaikat targyalasos uton prébaljak rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén - hataskortél fiiggben — kikotik a Megrendeld székhelye szerinti birdsag kizarolagos
illetékességeét.

16.3. Szerz6d® Felek rogzitik, hogy az egymashoz intézett irasbeli kozléseikre a jelen szerzédésben
megadott cimeket tekintik irdnyadonak, e cimekre kiild6tt ajanlott kildemény, vagy tértivevény
kiildnszolgaltatassal feladott leveleik a feladastél szamitott 5. munkanapon kézbesitettnek minéstilnek akkor is,
ha azok késébb a kuldd félhez barmely okbol visszaérkeznek.

16.4. Vdllalkoz6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI. térvény 3. §-a szerinti
atlathatod szervezetnek mindsil. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen pont szerinti, illetve jelen
szerzbédés mellékeltét képezé nyilatkozatdban foglaltak megvaltozasa esetén errdl a Megrendelst
haladéktalanul tajékoztatja. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Vallalkozé valétlan tartalml nyilatkozata
esetén jelen szerzédést felmondhatja, vagy attél elallhat. Megrendelé a felmondas vagy elallas jogat azonnali
hatallyal, indokolas nélkiil jogosult gyakorolni. Vallalkoz6 kijelenti, hogy hozzajarul jelen szerzddés mellékletét
képezd atlathatosagi nyilatkozatban koézolt adatok Megrendelé altali — a szerz6désbdl eredd kovetelések
eléviuléséig terjedd id6tartamban térténd — kezeléséhez.

16.5. Vallalkoz6 —figyelemmel az informacios dnrendelkezési jogrél és az informécidszabadsagrol szolé 2011.
évi CXIl. torvény rendelkezéseire — jelen okirat alairasaval hozzajarulasat adja a szerz6désben szereplé
személyes adatai Megrendel6 altali, jelen szerzé6déssel dsszefliggd nyilvantartasi, a szerzédési feltételek és a
pénziigyi teljesités kdvetése, ellendrzése és egyéb ligyintézési célbdl torténd kezeléséhez.

16.6. Szerz6dé Felek kijelentik, hogy a jelen szerzdédésben feltlintetett személyek személyes adataik

kezeléséhez, illetve a masik fél részére térténd atadasahoz kifejezetten hozzajarultak. Erre tekintettel Felek
szavatoinak, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek hozzajaruldsaval torténik.

16.7. Vallalkoz6 tlirni koteles, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok
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vizsgalata, ellenérzése az arra jogosult ellenérzé szervezetek reszeérdl megtorténhessen és az ellenérzés
soran, szilkség esetén egyuttmikaodni is koteles.

16.8. Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédést az Allami Szamvevoszék és a Kormanyzati Ellendrzesi
Hivatal teljes jogkorrel ellenérizheti.

16.9. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben feltiintetett személyek személyes adataik kezelésehez,
illetve a masik fél részére torténd atadasahoz kifejezetten hozzajarultak. Erre tekintettel Felek szavatolnak,
hogy a személyes adatok kezelése az érintettek hozzajarulasaval tortenik.

16.10. Jelen szerzédésre és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Ptk., a Kbt. és a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

16.11. Jelen szerzédés 6, egymassal mindenben megegyez6 eredeti példanyban, magyar nyelven készilt.
16.12. Jelen szerzédés mellékletei a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik.

Felek jelen szerzédést egyiittes elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagyoélag alairjak.
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