
TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00042 Új bölcsődeépület építése valamint óvodaépület felújítása 

Abán 

 a teljesítés szerződésszerű volt:                                                                               nem 

(kötbér érvényesítve) 

 a szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja:                 

2020.08.12                                           

 az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:                                                    

2020.09.17 

 a kifizetett ellenszolgáltatás értéke (ÁFA nélkül):                                            

103 519 239 Ft 

 


